
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562



ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี

สรุปภาพรวม

รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

สรุปภาพรวม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในงบรายจ่ายอื่น ให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด


กองนโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและโครงการ ได้กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจากระบบ ERP เพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับรายงานของหน่วยงาน ซึ่งมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้


ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ **ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 579 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 156,586,011.46 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 103,701,300.71 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.23) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 52,884,710.75 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.77)** รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	579	156,586,011.46	26,813,001.01	76,888,299.70	103,701,300.71	66.23	52,884,710.75	33.77
งบประมาณรายจ่าย	394	109,165,184.46	21,669,684.50	54,607,047.84	76,276,732.34	69.87	32,888,452.12	30.13
จัดสรรต้นปี	286	88,644,300.00						
จัดสรรระหว่างปี	108	20,520,884.46						
งบประมาณเงินรายได้	185	47,420,827.00	5,143,316.51	22,281,251.86	27,424,568.37	57.83	19,996,258.63	42.17
จัดสรรต้นปี	142	36,459,200.00						
จัดสรรระหว่างปี	43	10,961,627.00						









งบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม

งบประมาณรายจ่าย

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 286 โครงการ เป็นเงิน 88,644,300.00 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 108 โครงการ เป็นเงิน 20,520,884.46 บาท โดยเป็นการเพิ่มจำนวนและงบประมาณโครงการระหว่างปี จำนวน 123 โครงการ เป็นเงิน 29,625,957 บาท และเป็นการลดจำนวนและงบประมาณโครงการระหว่างปี จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 9,105,072.54 บาท **ดังนั้น มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีรวมทั้งสิ้น 394 โครงการ เป็นเงิน 109,165,184.46 บาท เบิกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 76,276,732.34 บาท (คิดเป็นร้อยละ 69.87) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 32,888,452.12 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30.13)** รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

จัดสรรตั้งต้น		การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี				จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น	
		เพิ่มระหว่างปี		ลดระหว่างปี					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
286	88,644,300.00	123	29,625,957.00	(15)	(9,105,072.54)	108	20,520,884.46	394	109,165,184.46

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

จัดสรรตั้งต้น		จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
286	88,644,300.00	108	20,520,884.46	394	109,165,184.46	21,669,684.50	54,607,047.84	76,276,732.34	69.87	32,888,452.12	30.13

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการต้นปี และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงาน


ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี				จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น			
				เพิ่มระหว่างปี		ลดระหว่างปี							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	286	88,644,300.00	123	29,625,957.00	(15)	(9,105,072.54)	108	20,520,884.46	394	100%	109,165,184.46	100%
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	*190*	*61,734,500.00*	*76*	*9,480,279.00*	*(7)*	*(4,535,548.82)*	*69*	*4,944,730.18*	*259*	*65.74%*	*66,679,230.18*	*61.08%*
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	21	5,659,600.00	18	3,025,968.00	-	(246,884.23)	18	2,779,083.77	39	15.06%	8,438,683.77	12.66%
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	3	489,900.00	1	30,100.00	-	(24,000.00)	1	6,100.00	4	1.54%	496,000.00	0.74%
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	30	8,355,400.00	2	1,015,000.00	(2)	(1,351,525.20)	-	(336,525.20)	30	11.58%	8,018,874.80	12.03%
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	17	4,790,300.00	9	990,000.00	(1)	(600,556.88)	8	389,443.12	25	9.65%	5,179,743.12	7.77%
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	1,119,100.00	2	90,000.00	-	(82,520.00)	2	7,480.00	10	3.86%	1,126,580.00	1.69%
6	คณะบริหารธุรกิจ	10	1,909,800.00	7	86,400.00	(1)	(632,438.00)	6	(546,038.00)	16	6.18%	1,363,762.00	2.05%
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20	4,108,600.00	6	1,791,366.00	-	(184,233.64)	6	1,607,132.36	26	10.04%	5,715,732.36	8.57%
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	24	10,229,800.00	15	1,482,185.00	-	(426,440.00)	15	1,055,745.00	39	15.06%	11,285,545.00	16.93%
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	16	3,900,000.00	2	316,320.00	-	(34,340.00)	2	281,980.00	18	6.95%	4,181,980.00	6.27%
10	คณะศิลปศาสตร์	7	5,595,900.00	7	112,150.00	-	(199,587.87)	7	(87,437.87)	14	5.41%	5,508,462.13	8.26%
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	2,589,300.00	3	319,720.00	(1)	(332,470.00)	2	(12,750.00)	16	6.18%	2,576,550.00	3.86%
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	20	12,986,800.00	4	221,070.00	(2)	(420,553.00)	2	(199,483.00)	22	8.49%	12,787,317.00	19.18%
	หน่วยงานสนับสนุน	*96*	*26,909,800.00*	*47*	*20,145,678.00*	*(8)*	*(4,569,523.72)*	*39*	*15,576,154.28*	*135*	*34.26%*	*42,485,954.28*	*38.92%*
13	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	4,540,700.00	6	808,000.00	(1)	(358,582.16)	5	449,417.84	19	14.07%	4,990,117.84	11.75%
14	สำนักวิทยบริการฯ	5	908,000.00	2	77,360.00	-	(53,515.00)	2	23,845.00	7	5.19%	931,845.00	2.19%
15	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4	602,200.00	6	8,062,700.00	-	(375,341.86)	6	7,687,358.14	10	7.41%	8,289,558.14	19.51%
16	กองกลาง	3	224,000.00	-	30,000.00	-	(57,048.28)	-	(27,048.28)	3	2.22%	196,951.72	0.46%
17	กองคลัง	4	1,554,000.00	1	527,126.00	-	(70,836.70)	1	456,289.30	5	3.70%	2,010,289.30	4.73%
18	กองนโยบายและแผน	5	2,812,000.00	1	3,875,000.00	-	(2,132,470.61)	1	1,742,529.39	6	4.44%	4,554,529.39	10.72%
19	กองบริหารงานบุคคล	7	1,580,000.00	-	560,565.00	-	(294,917.00)	-	265,648.00	7	5.19%	1,845,648.00	4.34%
20	กองพัฒนานักศึกษา	17	5,608,800.00	9	1,686,530.00	-	(163,137.16)	9	1,523,392.84	26	19.26%	7,132,192.84	16.79%
21	กองประชาสัมพันธ์	2	4,138,000.00	1	150,000.00	-	(12,620.00)	1	137,380.00	3	2.22%	4,275,380.00	10.06%
22	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	36,000.00	-	-	-	(6,350.00)	-	(6,350.00)	1	0.74%	29,650.00	0.07%
23	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	425,000.00	1	136,000.00	(2)	(136,000.00)	(1)	-	3	2.22%	425,000.00	1.00%
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	102,000.00	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00	1	0.74%	138,000.00	0.32%
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	666,000.00	-	-	-	(32,974.00)	-	(32,974.00)	5	3.70%	633,026.00	1.49%
26	สำนักบัณฑิตศึกษา	4	509,800.00	3	955,500.00	(1)	(53,910.00)	2	901,590.00	6	4.44%	1,411,390.00	3.32%
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	6	737,600.00	6	956,685.00	(2)	(342,300.00)	4	614,385.00	10	7.41%	1,351,985.00	3.18%
28	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	30,000.00	-	-	(1)	(30,000.00)	(1)	(30,000.00)	0	0.00%	-	0.00%
29	กองอาคารสถานที่	8	1,781,600.00	8	694,410.00	-	(226,683.00)	8	467,727.00	16	11.85%	2,249,327.00	5.29%
30	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	1	60,000.00	3	1,583,802.00	(1)	(216,052.00)	2	1,367,750.00	3	2.22%	1,427,750.00	3.36%
31	กองกฎหมาย	2	298,000.00	-	6,000.00	-	(6,785.95)	-	(785.95)	2	1.48%	297,214.05	0.70%
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	296,100.00	-	-	-	-	-	-	2	1.48%	296,100.00	0.70%

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562


ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	**286**	**88,644,300.00**	**108**	**20,520,884.46**	**394**	**109,165,184.46**	**21,669,684.50**	**54,607,047.84**	**76,276,732.34**	**69.87**	**32,888,452.12**	**30.13**
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	***190***	***61,734,500.00***	***69***	***4,944,730.18***	***259***	***66,679,230.18***	***18,052,087.40***	***24,071,660.67***	***42,123,748.07***	***63.17***	***24,555,482.11***	***36.83***
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	21	5,659,600.00	18	2,779,083.77	39	8,438,683.77	2,218,524.50	3,898,070.86	6,116,595.36	72.48	2,322,088.41	27.52
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	3	489,900.00	1	6,100.00	4	496,000.00	237,080.05	171,594.19	408,674.24	82.39	87,325.76	17.61
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	30	8,355,400.00	-	(336,525.20)	30	8,018,874.80	2,675,677.93	2,224,567.73	4,900,245.66	61.11	3,118,629.14	38.89
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	17	4,790,300.00	8	389,443.12	25	5,179,743.12	244,630.00	4,503,023.87	4,747,653.87	91.66	432,089.25	8.34
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	1,119,100.00	2	7,480.00	10	1,126,580.00	138,289.13	881,680.00	1,019,969.13	90.54	106,610.87	9.46
6	คณะบริหารธุรกิจ	10	1,909,800.00	6	(546,038.00)	16	1,363,762.00	121,797.00	991,530.00	1,113,327.00	81.64	250,435.00	18.36
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20	4,108,600.00	6	1,607,132.36	26	5,715,732.36	370,698.36	1,454,220.00	1,824,918.36	31.93	3,890,814.00	68.07
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	24	10,229,800.00	15	1,055,745.00	39	11,285,545.00	2,422,922.01	5,831,847.11	8,254,769.12	73.14	3,030,775.88	26.86
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	16	3,900,000.00	2	281,980.00	18	4,181,980.00	1,285,425.00	1,248,778.90	2,534,203.90	60.60	1,647,776.10	39.40
10	คณะศิลปศาสตร์	7	5,595,900.00	7	(87,437.87)	14	5,508,462.13	58,572.05	963,860.73	1,022,432.78	18.56	4,486,029.35	81.44
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	2,589,300.00	2	(12,750.00)	16	2,576,550.00	181,750.00	856,080.75	1,037,830.75	40.28	1,538,719.25	59.72
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	20	12,986,800.00	2	(199,483.00)	22	12,787,317.00	8,096,721.37	1,046,406.53	9,143,127.90	71.50	3,644,189.10	28.50
	หน่วยงานสนับสนุน	***96***	***26,909,800.00***	***39***	***15,576,154.28***	***135***	***42,485,954.28***	***3,617,597.10***	***30,535,387.17***	***34,152,984.27***	***80.39***	***8,332,970.01***	***19.61***
13	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	4,540,700.00	5	449,417.84	19	4,990,117.84	702,125.60	3,268,120.61	3,970,246.21	79.56	1,019,871.63	20.44
14	สำนักวิทยบริการฯ	5	908,000.00	2	23,845.00	7	931,845.00	228,997.50	645,425.00	874,422.50	93.84	57,422.50	6.16
15	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4	602,200.00	6	7,687,358.14	10	8,289,558.14	258,560.00	7,809,804.14	8,068,364.14	97.33	221,194.00	2.67
16	กองกลาง	3	224,000.00	-	(27,048.28)	3	196,951.72	6,000.00	156,951.72	162,951.72	82.74	34,000.00	17.26
17	กองคลัง	4	1,554,000.00	1	456,289.30	5	2,010,289.30	-	2,004,569.30	2,004,569.30	99.72	5,720.00	0.28
18	กองนโยบายและแผน	5	2,812,000.00	1	1,742,529.39	6	4,554,529.39	-	4,463,786.09	4,463,786.09	98.01	90,743.30	1.99
19	กองบริหารงานบุคคล	7	1,580,000.00	-	265,648.00	7	1,845,648.00	229,760.00	839,376.66	1,069,136.66	57.93	776,511.34	42.07
20	กองพัฒนานักศึกษา	17	5,608,800.00	9	1,523,392.84	26	7,132,192.84	797,305.00	4,378,838.34	5,176,143.34	72.57	1,956,049.50	27.43
21	กองประชาสัมพันธ์	2	4,138,000.00	1	137,380.00	3	4,275,380.00	799,752.00	1,541,564.00	2,341,316.00	54.76	1,934,064.00	45.24
22	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	36,000.00	-	(6,350.00)	1	29,650.00	-	29,650.00	29,650.00	100.00	-	-
23	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	425,000.00	(1)	-	3	425,000.00	-	252,963.78	252,963.78	59.52	172,036.22	40.48
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	102,000.00	-	36,000.00	1	138,000.00	-	138,000.00	138,000.00	100.00	-	-
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	666,000.00	-	(32,974.00)	5	633,026.00	30,000.00	591,676.00	621,676.00	98.21	11,350.00	1.79
26	สำนักบัณฑิตศึกษา	4	509,800.00	2	901,590.00	6	1,411,390.00	310,500.00	855,890.00	1,166,390.00	82.64	245,000.00	17.36
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	6	737,600.00	4	614,385.00	10	1,351,985.00	39,285.00	1,087,954.00	1,127,239.00	83.38	224,746.00	16.62
28	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	30,000.00	(1)	(30,000.00)	0	-	-	-	-	-	-	-
29	กองอาคารสถานที่	8	1,781,600.00	8	467,727.00	16	2,249,327.00	215,312.00	1,442,427.00	1,657,739.00	73.70	591,588.00	26.30
30	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	1	60,000.00	2	1,367,750.00	3	1,427,750.00	-	750,350.00	750,350.00	52.55	677,400.00	47.45
31	กองกฎหมาย	2	298,000.00	-	(785.95)	2	297,214.05	-	278,040.53	278,040.53	93.55	19,173.52	6.45
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	296,100.00	-	-	2	296,100.00			-	-	296,100.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ <u>จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย</u>



	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คงเหลือ	27.52	17.61	38.89	8.34	9.46	18.36	68.07	26.86	39.40	81.44	59.72	28.50
รวมเบิกจ่าย	72.48	82.39	61.11	91.66	90.54	81.64	31.93	73.14	60.60	18.56	40.28	71.50

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ <u>จำแนกเป็นหน่วยงานสนับสนุน</u>



รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย
แยกตามหน่วยงาน

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					5,659,600.00	3,025,968.00	246,884.23	8,438,683.77	1,943,651.31	4,037,840.02	5,981,491.33	2,457,192.44					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้ STEM Education โดยการประยุกต์ Kid Bright IOT				✓		100,680.00	803.40	99,876.60		99,876.60	99,876.60	-	ต.ค 61	ต.ค 61	11 ต.ค. 62	11 ต.ค. 62	ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์
2	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓	309,800.00		9,108.40	300,691.60		300,691.60	300,691.60	-	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	28 พ.ย. 61	1 ธ.ค. 61	นางพลาพร สุขเมือง
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรครูวิชาชีพเพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)				✓		560,000.00	10,985.86	549,014.14	104,250.00	444,764.14	549,014.14	-	6 ธ.ค. 61	16 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	16 ธ.ค. 61	ดรณัฐพงษ์ โตมั่น
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RAVTE)				✓		324,600.00	21,600.00	303,000.00	-	303,000.00	303,000.00	-	ม.ค.-62	ม.ค.-62	24 ม.ค. 62	25 ม.ค. 62	น.ส.กชพร เมฆานิมิตดี
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ(Train the Trainer)				✓	154,800.00		14,678.00	140,122.00		140,122.00	140,122.00	-	ม.ค.-62	ม.ค.-62	11 ม.ค. 62	12 ม.ค. 62	น.ส.รพีภรณ์ เบญจพิทักษ์ดิลก
6	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะ 4H ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้				✓		90,040.00	1,853.80	88,186.20	8,600.00	79,586.20	88,186.20	-	29-ม.ค.-62	30-ม.ค.-62	29-ม.ค.-62	30-ม.ค.-62	ดร.กัลยานี เจริญช่าง นุชมี
7	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตด้วยมาตรฐาน RMUTs Meister				✓	250,000.00			250,000.00	-	241,116.58	241,116.58	8,883.42	ม.ค.-62	ม.ค.-62	22 ก.พ. 62	24 ก.พ. 62	
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบฝึกและสร้างหนังสือเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญา)				✓	50,000.00		210.90	49,789.10	-	49,789.10	49,789.10	-	ก.พ.-62	ก.พ.-62	14 ก.พ. 61	15 ก.พ. 62	อ.ศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุกานต์
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตผลงานวิจัยเชิงรุกเพื่อการจัดการศึกษางานวิจัย"				✓	45,700.00		745.37	44,954.63	-	44,954.63	44,954.63	-	ก.พ.-62	ก.พ.-62	4 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62	น.ส.กษินา จีนศรี
10	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย				✓	130,000.00			130,000.00	-	-	-	130,000.00	ก.พ.-62	มี.ค.-62	10 ก.พ. 62	29 มี.ค. 62	

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
11	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อแบบบรูณาการเพื่อการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทักษะอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี				✓	150,000.00			150,000.00	10,000.00	124,712.12	134,712.12	15,287.88	มี.ค.-62	มี.ค.-62	7 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
12	โครงการถ่ายทอดการทำโรงเรือนสำหรับการปลูกผัก (บึงกาสาม)				✓	60,000.00		200.50	59,799.50		59,799.50	59,799.50	-	8 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	ผศ.ชัยรัตน์ หงษ์ทอง
13	โครงการถ่ายทอดการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก (บึงบา)				✓	70,000.00		196.00	69,804.00		69,804.00	69,804.00	-	22 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	ผศ.ชัยรัตน์ หงษ์ทอง
14	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์				✓		50,000.00	2.00	49,998.00	-	49,998.00	49,998.00	-	1-มี.ค.-62	3-มี.ค.-62	1-มี.ค.-62	3-มี.ค.-62	ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา
15	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธ์ข้าวจังหวัดปทุมธานีสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน				✓	150,000.00			150,000.00	-	-	-	150,000.00	ก.พ.-62	มี.ค.-62	11 ก.พ. 61	4 มี.ค. 62	ดร.ทศพร แสงสว่าง
16	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ				✓	200,000.00			200,000.00	-	199,478.06	199,478.06	521.94	31 มี.ค. 62	10 เม.ย. 62	31 มี.ค. 62	10 เม.ย. 62	ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเลื่อน
17	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนจัดการศึกษาการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓	70,000.00			70,000.00	-	62,899.16	62,899.16	7,100.84	เม.ย.-62	เม.ย.-62	28 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62	
18	โครงการอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่าด้านวินัยและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู				✓	11,600.00			11,600.00	-	-	-	11,600.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62	มิ.ย 62	มิ.ย62	
19	โครงการการถ่ายทอดความรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (วัดปัญญา)				✓	50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	1 เม.ย. 19	2 เม.ย. 19	2 เม.ย. 62	2 เม.ย. 62	อ.นิกร แสงงาม ขอเลื่อน
20	โครงการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูอาจารย์เครือข่ายความร่วมมือ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลขนาดเล็กเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์				✓		143,040.00		143,040.00		140,940.00	140,940.00	2,100.00	24-เม.ย.-62	26-เม.ย.-62	8 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	อ.กิตติ จุ้ยกำจร
21	โครงการบริการวิชาการวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับศักยภาพครูอาชีวศึกษาเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ				✓		100,400.00		100,400.00		95,918.70	95,918.70	4,481.30	ม.ค62	พ.ค.-62	18 มี.ค. 62	4 พ.ค. 62	

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
22	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓	876,000.00		156,000.00	720,000.00	99,000.00	490,000.00	589,000.00	131,000.00	พ.ค.-62	พ.ค.-62	6 พ.ค. 62	6 พ.ค. 62	นางวาริน สมฤทธิ์
23	โครงการบริการวิชาการวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับศักยภาพครูอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรม4.0				✓		220,000.00		220,000.00	-	219,801.80	219,801.80	198.20	ก.พ.-62	พ.ค.-62	4 มี.ค. 62	8 พ.ค. 62	
24	โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ				✓	500,000.00		30,500.00	469,500.00	-	289,303.41	289,303.41	180,196.59	29 มี.ค. 62	13 พ.ค. 62	29 มี.ค. 62	13 พ.ค. 62	ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning" เพื่อพัฒนาครู สำหรับการเรียนการสอนยุค 4.0				✓		80,200.00		80,200.00	-	-	-	80,200.00	24 พ.ค. 62	26 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	26 พ.ค. 62	ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง
26	โครงการยกระดับศักยภาพครูผู้สอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ด้วยมาตรฐาน Thai Meister				✓	150,000.00			150,000.00	-	142,703.32	142,703.32	7,296.68	25 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	25 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	
27	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่องมือวัดผล และแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21				✓		99,000.00		99,000.00	11,307.60	-	11,307.60	87,692.40	10-พ.ค.-62	12-พ.ค.-62	14 มิ.ย. 62	16 มิ.ย. 62	ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว
28	โครงการจัดการศึกษาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพื้นที่ Area Based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		200,000.00		200,000.00	-	-	-	200,000.00	มี.ค.-62	24-พ.ค.-62	มี.ค 62	พ.ค 62	ดร.ทศพร แสงสว่าง
29	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking				✓		65,348.00		65,348.00	-	46,698.00	46,698.00	18,650.00	31 พ.ค. 62	15 มิ.ย. 62	31 พ.ค. 62	15 มิ.ย. 62	อ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
30	โครงการการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learn How to Learn กรณีศึกษาโรงเรียนบางขวดอนุสรณ์ ในเครือข่ายพื้นที่ Area Based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		208,000.00		208,000.00	-	109,309.90	109,309.90	98,690.10	7-มิ.ย.-62	21-มิ.ย.-62	7 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62	อ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม
31	โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนรู้เพื่อรู้เรียน (Learn How to Learn)			✓			147,600.00		147,600.00	61,800.00	-	61,800.00	85,800.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	มิ.ย 62	มิ.ย 62	
32	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (3rd Innovation for Learning and Invention 2019 : ILI 2019)			✓			92,060.00		92,060.00	27,452.58	-	27,452.58	64,607.42	มิ.ย 62	1 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62	
33	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการศึกษา และการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สร้างสรรค์ของครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓		110,000.00		110,000.00	92,935.25	-	92,935.25	17,064.75	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
34	โครงการการประเมินผลการจัดงาน RT'62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2562				✓		35,000.00		35,000.00	10,132.90	-	10,132.90	24,867.10	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
35	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019))			✓			400,000.00		400,000.00	-	-	-	400,000.00	ก.ค 62	ก.ค 62	11 ก.ค. 62	13 ก.ค. 62	
36	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านเทคโนโลยียานยนต์ (เปลี่ยนชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ตามมาตรฐาน กพร.)				✓	128,300.00			128,300.00	85,880.00	-	85,880.00	42,420.00	19 ก.ค. 62	21 ก.ค. 62	19 ก.ค. 62	21 ก.ค. 62	

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
37	โครงการการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย			✓		1,000,000.00			1,000,000.00	643,687.96	182,573.20	826,261.16	173,738.84	มิ.ย.-62	ก.ค.-62			
38	โครงการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว			✓		53,400.00			53,400.00	36,300.00	-	36,300.00	17,100.00	27 ก.ค. 62	28 ก.ค. 62			
39	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐาน Meister ของเยอรมัน สาขาแมคคาทรอนิกส์			✓		1,250,000.00			1,250,000.00	752,305.02	-	752,305.02	497,694.98	มิ.ย.-62	ก.ค 62			

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว												
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					8,355,400.00	1,015,000.00	1,351,525.20	8,018,874.80	2,577,257.93	2,284,337.73	4,861,595.66	3,157,279.14				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ Meister ด้าน Food Processing				✓	520,000			520,000.00	-	520,000.00	520,000.00	-	ตค 61	พย 61	22 ตค 61	31 ตค 61
2	การจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ"				✓	50,000.00		11,610.00	38,390.00	-	38,390.00	38,390.00	-	26 พย 61	27 พย 61	26 พย 61	27 พย 61
3	โครงการทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนจัดการศึกษาการศึกษาของคณะเทคโนโลยี การเกษตร				✓	57,500.00		640.20	56,859.80	-	56,859.80	56,859.80	-	21 พย 61	22 พย 61	21 พย 61	22 พย 61
4	โครงการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(บึงบา)				✓	50,000.00		1,025.00	48,975.00	-	48,975.00	48,975.00	-	22 ม.ค. 62	22 ม.ค. 62	22 ม.ค. 62	22 ม.ค. 62
5	การพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร				✓	69,200.00			69,200.00	-	59,770.00	59,770.00	9,430.00	17 มค 62	17 มค.62	15 ม.ค. 62	16 ม.ค. 62
6	โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน				✓		915,000.00		915,000.00	-	810,840.93	810,840.93	104,159.07	ระยะที่ 1 3-25 พ.ย.61 ระยะที่ 2 1-22 ธ.ค.61 ระยะที่ 3 5-27 ม.ค.62 ระยะที่ 4 2-10 ก.พ.62	ระยะที่ 1 3-25 พ.ย.61 ระยะที่ 2 1-22 ธ.ค.61 ระยะที่ 3 5-27 ม.ค.62 ระยะที่ 4 2-10 ก.พ.62	ระยะที่ 1 3-25 พย. 61 ระยะที่ 2 1-22 ธค. 61 ระยะที่ 3 5-27 มค. 62 ระยะที่ 4 2-11 กพ. 62	ระยะที่ 1 3-25 พย. 61 ระยะที่ 2 1-22 ธค. 61 ระยะที่ 3 5-27 มค. 62 ระยะที่ 4 2-11 กพ. 62
7	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชุมชน(บึงกาสาม)				✓	40,000.00			40,000.00	18,070.00	17,120.00	35,190.00	4,810.00	11 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	6 ก.พ. 62	7 ก.พ. 62
8	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า (วัดปัญญาฯ)				✓	40,000			40,000.00	-	37,902.00	37,902.00	2,098.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62	6 กพ. 62	7 กพ. 62
9	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25				✓	198,000.00			198,000.00	-	150,000.00	150,000.00	48,000.00	15 กพ 62	15 มีค 62	22 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62
10	โครงการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	696,000.00			696,000.00	305,254.00	-	305,254.00	390,746.00	มค 62	มี.ค 62	16 กพ.62	20 กพ. 62
11	โครงการอบรมงานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม(วัดปัญญาฯ)				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	8 และ 14 มี.ค 62	มี.ค.-62	8 และ 14 มี.ค 62	15 มี.ค. 62

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
12	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่เฟลกปลอดกลูเตนโดยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี				✓	410,000.00			410,000.00	404,905.00	-	404,905.00	5,095.00	มค. 62	มีค. 62	มีค. 62	มีค. 62
13	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม				✓	200,000.00			200,000.00	94,190.00	96,800.00	190,990.00	9,010.00	มีค 62	มีค. 62	ระยะที่ 1 9-10 มีค 62 ระยะที่ 2 11-12 มีค 62 ระยะที่ 3 13-14 มีค 62 ระยะที่ 4 16-17 มีค 62	ระยะที่ 1 9-10 มีค 62 ระยะที่ 2 11-12 มีค 62 ระยะที่ 3 13-14 มีค 62 ระยะที่ 4 16-17 มีค 62
14	โครงการการศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์				✓	410,000.00			410,000.00	-	402,980.00	402,980.00	7,020.00	มค. 62	มีค. 62	มีค. 62	มีค. 62
15	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์(เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)				✓	60,000			60,000.00	59,495.00	-	59,495.00	505.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62	12-13 มีค. 62	14-15 มีค. 62
16	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม				✓	60,000			60,000.00	59,991.00		59,991.00	9.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62	16-17 มีค 62	18-19 มีค 62
17	โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0				✓	44,700			44,700.00	-	44,700.00	44,700.00	-	มี.ค.-62	มี.ค.-62	9 มีค. 62	9 มีค. 62
18	โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	70,000.00			70,000.00	65,482.22	-	65,482.22	4,517.78	24 เมย 62	25 เมย 62	15 พ.ค. 62	16 พ.ค. 62
19	โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์				✓	300,000		8,250.00	291,750.00	278,296.99	-	278,296.99	13,453.01	1 พค 62	4 พค 62	25-26 ม.ย62	พ.ค 62
20	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน				✓	250,000			250,000.00	152,530.00	-	152,530.00	97,470.00	ก.พ.-62	พ.ค.-62	25 เม.ย. 62	31 พ.ค. 62

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
21	โครงการการผลิตและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม				✓	200,000			200,000.00	88,550.00	-	88,550.00	111,450.00	22-26 เม.ย 62	13-17 พ.ค 62	17 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62
22	โครงการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	150,000.00			150,000.00	8,640.00	-	8,640.00	141,360.00	เม.ย.-62	มิ.ย 62	20 มิ.ย. 62	22 มิ.ย. 62
23	โครงการบริการวิชาการวิชาการเพื่อชุมชนและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน				✓	130,000.00			130,000.00	60,400.00	-	60,400.00	69,600.00	มิย 62	มิย 62	18-19มิ.ย 62	25-27 มิ.ย62
24	โครงการพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า				✓	500,000			500,000.00	313,260.00	-	313,260.00	186,740.00	พค 62	มิย 62	23 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62
25	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นนานาชาติเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม				✓	150,000			150,000.00	19,800.00	-	19,800.00	130,200.00	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62	15 มิ.ย. 62	30 มิ.ย. 62
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพอาหารในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการอาหารเพื่อการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0				✓	500,000.00			500,000.00	46,400.00	-	46,400.00	453,600.00	เม.ย.-62	มิ.ย.-62	23 พ.ค. 62	25 มิ.ย. 62
27	โครงการจัดการศึกษาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายตามธรรมชาติจากใยบัว				✓	230,000.00			230,000.00	227,818.72	-	227,818.72	2,181.28	10 ธค 61	31 สค 62	มิย 62	มิย 62
28	โครงการอุณหภูมิในการอบแห้งและอัตราส่วนของผงดอกบัวสายต่อคุณภาพของเครื่องดื่มพร้อมบริโภค				✓	300,000.00			300,000.00	299,955.00	-	299,955.00	45.00	1 พย 61	30 กย 62	มิย 62	มิย 62
29	โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเกษตร RT62				✓		100,000.00		100,000.00	34,220.00	-	34,220.00	65,780.00	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
30	โครงการส่งเสริมพัฒนากำลังคนและฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะด้านฟาร์มการผลิตพืช	✓				1,300,000			1,300,000.00	-	-	-	1,300,000.00	30 ก.ค. 62	2 ส.ค. 62		

ทก.

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
31	โครงการการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลดิจิตอลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ โอนไปให้คณะวิทย์	✓				680,000.00		680,000.00	-	-	-	-	-	มค 62	มิย 62		
32	โครงการการสัมมนาด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพและ Smart Farm โอนไปให้คณะวิทย์					650,000.00		650,000.00	-			-	-				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					4,790,300.00	990,000.00	-600,556.88	5,179,743.12	244,630.00	4,503,023.87	4,747,653.87	432,089.25					
1	โครงการพัฒนาทักษะและศึกษาดูงานด้านการประกอบอาหารแขนงใหม่ (Molecula Castronomy)				✓	200,000.00	100,000.00	- 3,000.00	297,000.00		297,000.00	297,000.00	-	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					582,000.00		- 582,000.00	-				-					เป็นโครงการที่ 2, 3, 6
2	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				✓		96,000.00	- 6,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	19 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	ฝ่ายบริหารและวางแผน
3	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง"				✓		258,000.00		258,000.00		258,000.00	258,000.00	-	19 ธ.ค. 61	22 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	22 ธ.ค. 61	ฝ่ายบริหารและวางแผน
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต				✓	210,000.00		- 522.24	209,477.76		209,477.76	209,477.76	-	ม.ค.62	ม.ค.62	12 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5	โครงการแปรรูปอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ (บึงบา)				✓	40,000.00			40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	23 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	แผนกบริการทางวิชาการ
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว				✓		246,000.00		246,000.00		246,000.00	246,000.00	-	24 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62	ฝ่ายบริหารและวางแผน
7	โครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย (บึงกาสาม)				✓	60,000.00			60,000.00		60,000.00	60,000.00	-	28 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62	แผนกบริการทางวิชาการ
8	โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประดิษฐ์ดอกไม้งานอุปสมบทจากกระดาษฟางข้าว กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ต.กระแชง สามโคก ปทุมธานี				✓	42,000.00			42,000.00		42,000.00	42,000.00	-	ก.พ.62	ก.พ.62	2 ก.พ. 62	3 ก.พ. 62	แผนกบริการทางวิชาการ
9	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ เรื่อง "Modern Food & Gastro Style"				✓	500,000.00			500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	ก.พ.62	ก.พ.62	8 ก.พ. 62	10 ก.พ. 62	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ : หนึ่งอาจารย์ หนึ่งผลงาน				✓	316,000.00		- 1,207.06	314,792.94		314,792.94	314,792.94	-	11 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62	ฝ่ายวิชาการและวิจัย
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย				✓		70,000.00	- 320.00	69,680.00		69,680.00	69,680.00	-	16 ก.พ. 62	17 ก.พ. 62	17 ก.พ. 62	19 ก.พ. 62	ผศ.วิสิฏฐ์ศรี ตังครโยธิน 02 549 3161
12	โครงการการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น				✓	300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	ก.พ.62	มี.ค.62	28 ก.พ. 62	3 มี.ค. 62	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
13	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓	350,000.00		- 832.68	349,167.32		349,167.32	349,167.32	-	6 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
14	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชนโครงการยกระดับผ้าทอมือกลุ่มสตรีหนองโกวิทย์ ต.เขาสามสิบ จ.สระแก้ว				✓	250,000.00		- 6,674.90	243,325.10		243,325.10	243,325.10	-	10-15 มีค.62	29-31 มีค.62	10-15 มีค.62	29-31 มีค.62	แผนกบริการทางวิชาการ
15	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเบเกอรี่สู่ผู้ประกอบการ				✓	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	1 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	1 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
16	โครงการพัฒนาผลผลิตจากส่วนต่างๆ ของข้าวปทุมธานี และบัวหลวง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่บ้านกระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี				✓	350,000.00			350,000.00		345,490.00	345,490.00	4,510.00	5 ก.พ. 62	26 เม.ย. 62	5 ก.พ. 62	26 เม.ย. 62	แผนกบริการทางวิชาการ
17	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารปลอดภัยGMPสู่ SMEs				✓	700,000.00			700,000.00		294,340.00	294,340.00	405,660.00	24 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้ Active Learning				✓	290,300.00			290,300.00		286,010.75	286,010.75	4,289.25	พ.ค.62	พ.ค.62	10 พ.ค. 62	12 พ.ค. 62	ฝ่ายวิชาการและวิจัย
19	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ผำ				✓	200,000.00			200,000.00	65,100.00	120,200.00	185,300.00	14,700.00	ต.ค.61	30 มิ.ย. 62	30 ต.ค. 61	30 มิ.ย. 62	ผศ.ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์
20	โครงการพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมกลีบดอกบัวหลวงทดแทนสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน				✓	200,000.00			200,000.00	79,530.00	117,540.00	197,070.00	2,930.00	ต.ค.61	30 มิ.ย. 62	30 ต.ค. 61	30 มิ.ย. 62	อ.อรอุมา คำแดง
21	โครงการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ (เปิดบ้านราชมงคล RT)		✓				23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	-	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
22	โครงการ"คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สร้างนักคิด ผลิตนวัตกรรม เป็นกำลังพัฒนาชาติ"		✓				32,000.00		32,000.00	32,000.00		32,000.00	-	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
23	โครงการ"นวัตกรรมอาหาร สรรค์สร้างงานคหกรรมศาสตร์"		✓				25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
24	โครงการ "Fashion Reality ตอน เมื่อฉันเรียนแฟชั่นที่คหกรรมฯ คลองหก"		✓				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
25	โครงการสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร		✓				120,000.00		120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					1,119,100.00	90,000.00	-82,520.00	1,126,580.00	138,289.13	881,680.00	1,019,969.13	106,610.87					
1	โครงการการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				✓	486,000.00		- 25,200.00	460,800.00		460,800.00	460,800.00	-	ม.ค.62	ม.ค.62	23 ม.ค. 62	25 ม.ค. 62	ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
2	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 (ภาพปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์)				✓	67,600.00		- 38,300.00	29,300.00		29,300.00	29,300.00	-	6 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	อ.ตปากร พุธเกส
3	โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-book เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา (วัดปัญญาฯ)				✓	39,600.00		- 15,160.00	24,440.00		24,440.00	24,440.00	-	มี.ค.62	มี.ค.62	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	อ.สุชาดา คันธารส
4	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับชุมชน (บึงกาสาม)				✓	41,000.00		- 3,860.00	37,140.00		37,140.00	37,140.00	-	18 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62	ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
5	โครงการการจัดทำหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์บัวสาย				✓	330,000.00			330,000.00		330,000.00	330,000.00	-	ธ.ค.61	30 พ.ค. 62	18 ธ.ค. 61	30 พ.ค. 62	ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น				✓	71,700.00			71,700.00	56,980.00		56,980.00	14,720.00	3-5 พค.62	24-26 พค.62	3-5 พ.ค.62	24-26 พ.ค.62	อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
7	โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร กลุ่มชุมนตำบลวังดาร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี				✓	33,200.00			33,200.00	32,679.13		32,679.13	520.87	พ.ค.62	พ.ค.62	13 พ.ค. 62	14 พ.ค.62	ดร.สุรชัย ขันแก้ว
8	โครงการอบรมนักเขียนเรื่องชุมชน (บึงบา)				✓	50,000.00			50,000.00	48,630.00		48,630.00	1,370.00	6-7 มิ.ย.62	10 มิ.ย. 62	6-7 มิ.ย.62	10 มิ.ย. 62	ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์
9	โครงการการประกวดออกแบบกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อน		✓				9,000.00		9,000.00			-	9,000.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
10	โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		✓				81,000.00		81,000.00			-	81,000.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			

สื่อสาร

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	คณะบริหารธุรกิจ					1,909,800.00	86,400.00	632,438.00	1,363,762.00	94,805.00	991,530.00	1,086,335.00	277,427.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ				✓	70,800.00			70,800.00	38,505.00	22,820.00	61,325.00	9,475.00	20 พ.ย 61	20 พ.ย 61	20 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	110,800.00		1,960.00	108,840.00	-	108,840.00	108,840.00	-	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61
3	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ				✓	864,000.00		228,870.00	635,130.00	-	635,130.00	635,130.00	-	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61
4	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค				✓	90,000.00		1,608.00	88,392.00	-	51,400.00	51,400.00	36,992.00	ก.พ 62	ก.พ 62	4 ก.พ. 62	5 ก.พ. 62
5	โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจากชุมชนสู่นานาชาติ				✓	113,100			113,100.00	24,900.00	24,900.00	49,800.00	63,300.00	รุ่นที่ 1 25 ก.พ 62 รุ่นที่ 2 4 มี.ค 62	รุ่นที่ 1 1 มี.ค 62 รุ่นที่ 2 8 มี.ค 62	รุ่นที่ 1 25 ก.พ 62 รุ่นที่ 2 4 มี.ค 62	รุ่นที่ 1 1 มี.ค 62 รุ่นที่ 2 8 มี.ค 62
6	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (บึงกาสาม)				✓	26,100			26,100.00	-	18,600.00	18,600.00	7,500.00	พ.ค 62	พ.ค 62	27 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62
7	โครงการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (บึงบา)				✓	31,600			31,600.00	4,000.00	21,600.00	25,600.00	6,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62	7 พ.ค. 62	8 พ.ค. 62
8	โครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social madia) อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)				✓	31,600.00			31,600.00	6,000.00	21,600.00	27,600.00	4,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62	23 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62
10	โครงการการแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์				✓		11,700.00		11,700.00	-	-	-	11,700.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
11	โครงการการแข่งขันตอบคำถามเรื่องการตลาดดิจิทัล				✓		11,200.00		11,200.00	10,700.00	-	10,700.00	500.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
12	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Excel				✓		11,700.00		11,700.00	10,700.00	-	10,700.00	1,000.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
13	โครงการการแข่งขันการบริหารการเงินส่วนบุคคล				✓		14,400.00		14,400.00	-	-	-	14,400.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
14	โครงการการแข่งขันการประกวดสื่อเศรษฐกิจดิจิทัล				✓		11,700.00		11,700.00	-	-	-	11,700.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
15	โครงการการแข่งขันตอบคำถามคณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ				✓		11,700.00		11,700.00	-	-	-	11,700.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
16	โครงการเปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจ 2562 การแข่งขัน "นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ทางโลจิสติกส์"				✓		14,000.00		14,000.00	-	-	-	14,000.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
9	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนจัดการศึกษาการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ			✓		171,800.00			171,800.00	-	86,640.00	86,640.00	85,160.00	25 ก.พ 62	13 ก.ค 62		
17	โครงการการพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่พึงมีประจำศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดปทุมธานี					400,000.00		400,000.00	-	-	-	-	-	ต.ค 61	ก.ย 62		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					4,108,600.00	1,791,366.00	-184,233.64	5,715,732.36	370,698.36	1,454,220.00	1,824,918.36	3,890,814.00					
1	โครงการพัฒนาปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)				✓	150,000.00		- 22,210.00	127,790.00		127,790.00	127,790.00	-	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ/ผศ.ดร.สุกาญจน์
2	โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)				✓	50,000.00		- 6,640.00	43,360.00		43,360.00	43,360.00	-	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ/ผศ.ดร.สุกาญจน์
3	โครงการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช				✓	31,700.00		- 4,860.00	26,840.00		20,640.00	20,640.00	6,200.00	ม.ค.62	ม.ค.62	26 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62	ชีววิทยา
4	โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ				✓	46,000.00			46,000.00	2,100.00	29,800.00	31,900.00	14,100.00	ธ.ค.61	ก.พ.62	11 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน				✓	30,000.00		- 133.64	29,866.36	13,426.36	16,440.00	29,866.36	-	2 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	2 มี.ค. 62	เคมี
6	โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างมั่นคงและยั่งยืน				✓	30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	ก.พ.62	มี.ค.62	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62	เทคโนโลยีคอมฯ
7	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพร เพื่อลดการรบกวนจากแมลง				✓	100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	ม.ค.62	มี.ค.62	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานศ./ ผศ.ดร.ชุติมา/ ผศ.ดร.สิงโต /ดร.จันทิมา
8	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี				✓	60,000.00		- 22,800.00	37,200.00		37,200.00	37,200.00	-	ก.พ.62	มี.ค.62	7 มี.ค. 62	9 มี.ค. 62	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ/ผศ.ดร.สุกาญจน์
9	โครงการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano (วัดปัญญาฯ)				✓	30,000.00			30,000.00	17,000.00	6,860.00	23,860.00	6,140.00	12 ก.พ. 62	30 มี.ค. 62	12 ก.พ. 62	30 มี.ค. 62	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานบริการวิชาการ/ผศ.ดร.สุกาญจน์

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
10	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยและคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย				✓	200,000.00		- 25,820.00	174,180.00		142,330.00	142,330.00	31,850.00	เม.ย.62	เม.ย.62	เม.ย.62	เม.ย.62	ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
11	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร				✓	200,000.00		- 1,770.00	198,230.00	151,940.00	17,980.00	169,920.00	28,310.00	เม.ย.62	พ.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓	972,000.00			972,000.00		822,000.00	822,000.00	150,000.00	เม.ย.62	พ.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/ฝ่ายวิชาการฯ
14	โครงการความหลากหลายของสาหร่ายที่เจริญในสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์และการจัดทำฐานข้อมูล				✓	280,000.00			280,000.00			-	280,000.00	ต.ค.61	มิ.ย.62			ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
15	โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนในพื้นที่เกษตรเพื่อการพัฒนาข้าวและผักอินทรีย์ในพื้นที่ .ชุมชน จ.ปทุมธานี				✓	215,000.00			215,000.00			-	215,000.00	ต.ค.61	มิ.ย.62			ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงค์
16	โครงการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์				✓	440,000.00			440,000.00			-	440,000.00	ต.ค.61	มิ.ย.62			ดร.จันทิมา ทีฆะ
17	โครงการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพันธุ์พืชที่มีค่าหายาก				✓	223,000.00			223,000.00			-	223,000.00	ต.ค.61	มิ.ย.62			ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก				✓	60,000.00			60,000.00		51,240.00	51,240.00	8,760.00	มี.ค.62	มิ.ย.62			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/งานวิจัยและประเมินผล
19	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓	286,500.00			286,500.00	27,424.00	127,280.00	154,704.00	131,796.00	เม.ย.62	มิ.ย.62			รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
20	โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร RMUTT Food Innovation and Smart farm International Conference (FISF)		✓				650,000.00	- 100,000.00	550,000.00			-	550,000.00	5 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62			

วิทยาศาสตร์

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
21	โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวันนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62		✓				99,500.00		99,500.00			-	99,500.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย			✓			28,830.00		28,830.00			-	28,830.00	23 มิ.ย. 62	14 ก.ค. 62			
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรประเภท Non-Degree)			✓			285,836.00		285,836.00	158,808.00		158,808.00	127,028.00	16 มี.ค. 62	3 ส.ค. 62			ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	18-21 27-28 ก.ค.62	1-3 ส.ค.62			ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธ-ศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย		✓				47,200.00		47,200.00		11,300.00	11,300.00	35,900.00	ก.ค.62	ส.ค.62			
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ และกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม		✓			204,400.00			204,400.00			-	204,400.00	ก.ค.62	ส.ค.62			ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
26	โครงการการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลดิจิตอลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ		✓				680,000.00		680,000.00			-	680,000.00	1 ส.ค. 62	3 ส.ค. 62			

วิทยาศาสตร์

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					10,229,800.00	1,482,185.00	426,440.00	11,285,545.00	1,899,981.91	5,957,847.11	7,857,829.02	3,427,715.98				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA Part . 147				✓	90,000.00		7,200.00	82,800.00		82,800.00	82,800.00	-	พ.ย 62	พ.ย 62	15 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61
2	โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Workshop Ploymer Processing 2018 (AWPP 2018)				✓	268,300.00			268,300.00	78,023.81	104,458.00	182,481.81	85,818.19	ธ.ค 61	ธ.ค 61	10 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61
3	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)				✓		58,600.00	2,400.00	56,200.00	-	56,200.00	56,200.00	-	ม.ค 62	ม.ค 62	30 ม.ค. 62	31 ม.ค. 62
4	โครงการบ่มเพาะนวัตกรด้านเกษตรแม่นยำ				✓	400,000.00			400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	ธ.ค 61	ม.ค 62	17 ธ.ค. 61	18 ม.ค. 62
5	โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานอากาศยานแบบโบอิ้ง 737-600/700/800/900				✓	750,000.00			750,000.00	-	750,000.00	750,000.00	-	ม.ค 62	ม.ค 62	21 ม.ค. 62	26 ม.ค. 62
6	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนจัดการศึกษาการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓	80,000.00		260.00	79,740.00	-	79,740.00	79,740.00	-	ก.พ 62	ก.พ 62	7 ก.พ. 62	8 ก.พ. 62
7	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับงานเทคนิค				✓		78,400.00	3,300.00	75,100.00	-	75,100.00	75,100.00	-	ก.พ 62	ก.พ 62	25 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62
8	โครงการการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาวัดปัญญานันทาราม ระยะที่ 2				✓	13,100.00		50.00	13,050.00	-	13,050.00	13,050.00	-	ก.พ 62	ก.พ 62	25 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62
9	โครงการราชมงคลพัฒนาธรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับวัดปัญญานันทาราม				✓	29,200.00			29,200.00	-	28,750.00	28,750.00	450.00	29 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
10	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562				✓		27,180.00		27,180.00	-	27,180.00	27,180.00	-	21 ก.พ. 62	8 มี.ค. 62	21 ก.พ. 62	8 มี.ค. 62
11	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2562				✓		87,300.00		87,300.00	-	87,300.00	87,300.00	-	มี.ค 62	มี.ค 62	21 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62
12	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชิ้นงานวัสดุคอมโพสิตขั้นพื้นฐานสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง				✓		93,500.00	50,800.00	42,700.00	-	42,700.00	42,700.00	-	14 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62
13	โครงการตรวจสอบความปลอด ภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี				✓	25,500.00			25,500.00	11,100.00	14,400.00	25,500.00	-	มี.ค 62	มี.ค 62	28 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและตรวจสอบคุณภาพเมล่อนในระบบโรงเรือนปิด				✓	150,000.00		2,650.00	147,350.00	-	147,350.00	147,350.00	-	มี.ค 62	มี.ค 62	21 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62
15	โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการสอดรับยุทธ ศาสตร์แผนพัฒนาประเทศ 20 ปี				✓	70,000.00			70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	เม.ย 62	เม.ย 62	10 มิ.ย. 62	11 มิ.ย. 62
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓	1,926,000.00		359,780.00	1,566,220.00	-	1,230,430.00	1,230,430.00	335,790.00	25 เม.ย. 62	27 เม.ย. 62	25 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62
17	โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้วยโปรแกรม SolidWorks				✓	32,000.00			32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	-	เม.ย 62	เม.ย 62	19 เม.ย. 62	21 เม.ย. 62
18	โครงการค่ายวิศวกรรมอัจฉริยะ IoT อิเล็กทรอนิกส์ 4.0				✓	205,000.00			205,000.00		205,000.00	205,000.00	-	เม.ย 62	เม.ย 62	1 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62
19	โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล				✓		51,150.00		51,150.00	-	51,000.00	51,000.00	150.00	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62
20	โครงการอบรมการสร้างรายงานจากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชั่นในองค์กร				✓	90,000.00			90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	พ.ค 62	พ.ค 62	29 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62
21	โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์สมัยใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล				✓		51,150.00		51,150.00		50,150.00	50,150.00	1,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62	1 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
22	โครงการการจัดทำ As-Built Drawing ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน (วัดปัญญาฯ)				✓	20,000.00			20,000.00	-	-	-	20,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62	20 พ.ค. 62	25 พ.ค. 62
23	โครงการอบรมหลักสูตร FLY BY WIRE FLIGHT CONTROL				✓	850,000.00			850,000.00	-	850,000.00	850,000.00	-	29 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	29 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62
24	โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูง พลาสมา ไมโคร นาโนบับเบิ้ลสำหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรและประมง ครั้งที่ 4 "The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubble (Fine Bubble) to Agriculture and Aquaculture, (ISHPMNB2019)"				✓		109,800.00		109,800.00	-	102,000.00	102,000.00	7,800.00	18 พค 62	21 พค 62	18 พ.ค. 62	21 พ.ค. 62
25	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)				✓	80,000.00			80,000.00	65,200.00	14,800.00	80,000.00	-	24 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62
26	โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญระดับสูงด้านนวัตกรรมระบบรางในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ				✓	1,000,000.00			1,000,000.00	63,400.00	-	63,400.00	936,600.00	เม.ย 62	มิ.ย 62	24 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62
27	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์รองรับมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ				✓	315,000.00			315,000.00	40,850.00	56,000.00	96,850.00	218,150.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	13 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62
28	โครงการนวัตกรรมผนังอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของ จ ปทุมธานี : ข้าวและบัว				✓	400,000.00			400,000.00	258,000.00	137,379.71	395,379.71	4,620.29	พ.ย 61	มิ.ย 62	ต.ค 61	มิ.ย 62
29	โครงการเครื่องผ่าครึ่งลูกมะพร้าวสำหรับทำกะทิอัตโนมัติแบบไม่แยกเปลือก				✓	440,000.00			440,000.00	399,998.10	-	399,998.10	40,001.90	พ.ย 61	มิ.ย 62	มี.ค 62	มิ.ย 62
30	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์				✓	222,700.00			222,700.00	-	-	-	222,700.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	6 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว													
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
31	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3				✓	43,000.00			43,000.00	26,040.00	-	26,040.00	16,960.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	27 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62
32	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ (บึงกาสาม)				✓	70,000.00			70,000.00	57,630.00	-	57,630.00	12,370.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	27 พ.ค. 62	15 มิ.ย. 62
33	โครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังคนระดับอุดม ศึกษาตามความต้องการของประเทศด้วยการเตรียมความพร้อม นักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านระบบผลิตอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์				✓	1,150,000.00			1,150,000.00	146,860.00	997,019.40	1,143,879.40	6,120.60	27 มี.ค 62 8 พ.ค 62 3 มิ.ย62	29 เม.ย 62 29 พ.ค 62 21 มิ.ย 62	27 มี.ค. 62	21 มิ.ย. 62
34	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 4.0				✓		104,500.00		104,500.00	38,550.00	-	38,550.00	65,950.00	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
35	โครงการจัดการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 4.0				✓		65,400.00		65,400.00	18,550.00	-	18,550.00	46,850.00	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
36	โครงการงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 62				✓		269,000.00		269,000.00	198,000.00	-	198,000.00	71,000.00	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62
37	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับผู้ทำงานด้านกาซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA			✓		910,000.00			910,000.00	371,600.00	163,040.00	534,640.00	375,360.00	30 มี.ค. 62	7 ก.ค. 62		
38	โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์			✓			486,205.00		486,205.00	126,180.00	-	126,180.00	360,025.00	มิ.ย 62	ก.ค 62		
39	โครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร			✓		600,000.00			600,000.00	-	-	-	600,000.00	25 ก.ค. 62	27 ก.ค. 62		

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					3,900,000.00	316,320.00	34,340.00	4,181,980.00	1,328,385.00	1,248,778.90	2,577,163.90	1,604,816.10					
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรครูวิชาชีพเพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา (สกอ.)				✓		210,000.00		210,000.00	105,140.00	-	105,140.00	104,860.00	ระยะที่ 1 24-25 พย.61 ระยะที่ 2 7-9 ธค.61 ระยะที่ 3 22-23 ธค.61	ระยะที่ 1 24-25 พย.61 ระยะที่ 2 7-9 ธค.61 ระยะที่ 3 22-23 ธค.61	(1) 9ธ.ค.61 (2) 14 ธ.ค.61 (3) 22 ธ.ค.61	(1) 10ธ.ค.61 (2) 16 ธ.ค.61 (3) 23 ธ.ค.61	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	666,000.00		28,400.00	637,600.00	-	637,600.00	637,600.00	-	ธ.ค 61	ธ.ค 61	11 ก.พ 62	13 ก.พ 62	ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
3	โครงการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป(วัดปัญญาฯ)				✓	100,000.00			100,000.00		94,093.85	94,093.85	5,906.15	ก.พ 62	ก.พ 62	4 ก.พ. 62	6 ก.พ. 62	ผศ.ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน
4	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล				✓	120,000.00			120,000.00	30,000.00	90,000.00	120,000.00	-	ก.พ 62	ก.พ 62	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	นายนวเทพ นพสุวรรณ
5	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนจากเส้นใยกล้วย (บึงกาสาม)				✓	87,000.00			87,000.00		87,000.00	87,000.00	-	15 มี.ค. 62	17 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	17 มี.ค. 62	นายศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
6	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี				✓	250,000.00			250,000.00	109,568.00	139,956.00	249,524.00	476.00	มี.ค 62	มี.ค 62	29 มี.ค. 62	31 มี.ค. 62	นายคมสัน เรืองโกศล
7	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี				✓	264,200.00			264,200.00	211,650.00	-	211,650.00	52,550.00	ก.พ 62	มี.ค 62	(1) 7 มี.ค 62 (2) 9 มี.ค 62	(1) 7 มี.ค 62 (2) 10 มี.ค 62	นายประวิทย์ ฤทธิ์บูลย์
8	โครงการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	188,800.00			188,800.00		143,289.05	143,289.05	45,510.95	มี.ค 62	มี.ค 62	2 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62	
9	โครงการการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้าน จังหวัดปทุมธานี				✓	120,000.00		5,940.00	114,060.00	56,700.00	56,840.00	113,540.00	520.00	9 ธ.ค. 61	มี.ค 62	(1) 3 ธค.61 (2) 23 มี.ค 62	(1) 28 ก.พ.62 (2) 24 มี.ค 62	รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ รศ.คำรณ์ สุนทรานนท์ นายวีระ บัวงาม
10	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์				✓	250,000.00			250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	มี.ค 62	เม.ย 62	3 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	นางสาวทศพร สุธรรม

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
11	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนจัดการศึกษาการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	57,500.00			57,500.00	-	-	-	57,500.00	พ.ค 62	พ.ค 62	7 พ.ค. 62	8 พ.ค. 62	รศ.ดร ชมจันทร์ ดาวเดือน
12	โครงการการทดลองเนื้อดินปั้นบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี				✓	250,000.00			250,000.00	175,740.00	-	175,740.00	74,260.00	ต.ค 61	ก.ย 62	24 พ.ค. 62	23 มิ.ย. 62	
13	โครงการประกวดศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อม "นวัตกรรม4.0"				✓		106,320.00		106,320.00	58,119.00	-	58,119.00	48,201.00	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ			✓		610,000.00			610,000.00	331,468.00	-	331,468.00	278,532.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
15	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนของครูนาฏศิลป์ไทยเป็นโรงเรียนต้นแบบ			✓		216,300.00			216,300.00	-	-	-	216,300.00	13 ก.ค. 62	15 ก.ค. 62	13 ก.ค. 62	14 ก.ค. 62	
16	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี		✓			160,000.00			160,000.00	-	-	-	160,000.00	24 ก.ค. 62	25 ก.ค. 62			
17	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ		✓			104,400.00			104,400.00	-	-	-	104,400.00	31 ก.ค. 62	1 ส.ค. 62			
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ			✓		455,800.00			455,800.00	-	-	-	455,800.00	มิ.ย 62	10 ส.ค. 62			

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	คณะศิลปศาสตร์					5,595,900.00	112,150.00	199,587.87	5,508,462.13	8,150.85	963,860.73	972,011.58	4,536,450.55					
1	โครงการ การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0				✓	798,000.00	6,000.00	171,600.00	632,400.00		632,400.00	632,400.00	-	6 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62	6 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62	ผศ.สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์
2	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 2 (บึงบา)				✓	53,500		8,208.68	45,291.32		45,291.32	45,291.32	-	ก.พ.-62	ก.พ.-62	27 ก.พ. 62	29 มี.ค. 62	นายฐาณุพัชช์ จิตภักดิภรรัชต์
3	โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 1 (วัดปัญญาฯ)				✓	118,300		19,779.19	98,520.81		98,520.81	98,520.81	-	เม.ย 62	เม.ย62	17 เม.ย. 62	17 เม.ย. 62	
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว				✓	180,000			180,000.00	-	165,448.60	165,448.60	14,551.40	18 พ.ค 62	16-มิ.ย.-62	18 พ.ค. 62	23 มิ.ย. 62	นางพัชรินทร์ จึงประวัติ
5	โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตร ปีที่ 2 (บึงกาสาม)				✓	40,000			40,000.00	2,100.00	22,200.00	24,300.00	15,700.00	23 พ.ค. 62	14 มิ.ย. 62	23 พ.ค. 62	14 มิ.ย. 62	ดร.พิมอร แก้วแดง
6	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย				✓	35,000.00			35,000.00	-	-	-	35,000.00	มิ.ย.62.	มิ.ย.62.	28 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62	นางมธุรา สวนศรี
7	โครงการอบรมการทำ Cup Cake และ Chocolate			✓			10,000.00		10,000.00	-	-	-	10,000.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
8	โครงการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน 2562			✓			15,200.00		15,200.00	-	-	-	15,200.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
9	โครงการจัดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 62			✓			40,250.00		40,250.00	-	-	-	40,250.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
10	โครงการการแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปี 2562			✓			9,600.00		9,600.00	-	-	-	9,600.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
11	โครงการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 2562			✓			15,200.00		15,200.00	-	-	-	15,200.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
12	โครงการแสดงผลงานและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม			✓			5,000.00		5,000.00	-	-	-	5,000.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม Mocktail อย่างง่าย			✓			10,900.00		10,900.00	-	-	-	10,900.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
14	โครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษและศูนย์ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ RT-TEC สำหรับกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	✓				4,371,100.00			4,371,100.00	6,050.85	-	6,050.85	4,365,049.15	พย 61	กย 62			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					2,589,300.00	319,720.00	-332,470.00	2,576,550.00	181,750.00	856,080.75	1,037,830.75	1,538,719.25					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านสถาปัตยกรรม				✓	52,900.00		- 90.00	52,810.00	-	52,810.00	52,810.00	-	พ.ย.61	พ.ย.61	17 พ.ย. 61	18 พ.ย. 61	อ.ชวาน
2	โครงการเผยแพร่มรดกทางสถาปัตยกรรมไทยผ่านรูปภาพ				✓	100,000.00		- 1,500.00	98,500.00	-	98,500.00	98,500.00	-	พ.ย.61	พ.ย.61	23 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	อ.พรนภา
3	โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	426,000.00		- 9,380.00	416,620.00	-	416,620.00	416,620.00	-	ธ.ค.61	ธ.ค.61	19 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	อ.ณภัทร
4	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม(บึงกาสาม)				✓	100,000.00			100,000.00		99,620.56	99,620.56	379.44	23-24 ก.พ.62	2-3 มี.ค.62	23-24 ก.พ.62	2-3 มี.ค.62	อ.ภดารี
5	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (บึงบา)				✓	100,000.00			100,000.00		99,630.19	99,630.19	369.81	16-17 มี.ค.62	23-24 มี.ค.62	16-17 มี.ค.62	23-24 มี.ค.62	อ.โสพิศ
6	โครงการอบรมการเขียนบทความงานสร้างสรรค์				✓	90,400.00		- 1,500.00	88,900.00		88,900.00	88,900.00	-	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	อ.พิมพ์ณภัท
7	โครงการนิทรรศการงานอาษา สถาปนิก 62				✓	100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	พ.ค.62	พ.ค.62	26 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62	อ.ชวาน
8	โครงการการพัฒนาแผ่นตกแต่งผนังสามมิติน้ำหนักเบาและเป็นฉนวนกับความร้อนจากวัสดุผสมน้ำยางพารา					320,000.00		- 320,000.00	-			-	-	มิ.ย.62	มิ.ย.62			อ.วชิระ
9	โครงการนิทรรศการสถาปัตยกรรมไทยกับสิ่งแวดล้อม RT 62		✓				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
10	โครงการจัดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62		✓				219,970.00		219,970.00	121,750.00		121,750.00	98,220.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
11	โครงการการแข่งขันสร้างสรรค์หุ่นจำลองสถาปัตยกรรมเบื้องต้นขนาดเล็ก		✓				39,750.00		39,750.00			-	39,750.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
12	โครงการนิทรรศการผลงานการออกแบบอาจารย์และนักศึกษา	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	ก.ค.62	ส.ค.62			อ.ชวาน
13	โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	ส.ค.62	ส.ค.62			อ.ชวาน
14	โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อเกษตรกรในการทำเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง			✓		100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	10 ก.ย. 62	10 ก.ย. 62			อ.พรนภา
15	โครงการศึกษาและพัฒนาลักษณะสถาปัตยกรรมยุ้งฉางข้าวที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว			✓		400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	10 ก.ย. 62	10 ก.ย. 62			อ.ณัฐวุฒิ

สถาปัตย

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
16	โครงการการพัฒนาฟางข้าวเป็นฉนวนป้องกันความร้อน			✓		300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	10 ก.ย. 62	10 ก.ย. 62			อ.นฤมล
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงานช่าง งานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	10 ก.ย. 62	10 ก.ย. 62			อ.ภตารี

สถาปัตย

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					12,986,800.00	221,070.00	420,553.00	12,787,317.00	9,572,671.35	1,046,406.53	10,619,077.88	2,168,239.12					
1	โครงการสัมมนาสถานการณ์กัญชาในปัจจุบันและนวัตกรรมการแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ ตลอดห่วงโซ่ (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ)				✓		49,760.00		49,760.00		48,245.50	48,245.50	1,514.50	12พ.ย 61	30 พ.ย 61	12-พ.ย.-61	30-พ.ย.-61	อ.เอมอร ชัยประทีบ
2	โครงการการประกอบอาชีพอิสระและการสร้างงานด้วยตนเอง (Start up)				✓	80,000			80,000.00	-	70,610.03	70,610.03	9,389.97	4-ม.ค.-62	6-ม.ค.-62	4 ม.ค. 62	6 ม.ค. 62	อ.จุฑาภรณ์ ชวัญสังข์
3	โครงการพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จังหวัดปทุมธานี				✓	134,800			134,800.00	3,000.00	125,647.07	128,647.07	6,152.93	ม.ค.-62	ม.ค.-62	28 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62	อ.รสริน ทักษิณ
4	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญาฯ)				✓	70,000			70,000.00	-	68,958.28	68,958.28	1,041.72	7 ม.ค. 62	7 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62	อ.ภัญญ์ธยา อัครศิริรุ้รัตนา
5	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ)				✓	318,000		35,853.00	282,147.00	-	282,147.00	282,147.00	-	ม.ค 62	ก.พ.-62	31 ม.ค. 62	2 ก.พ. 62	อ.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (บึงกาสาม)				✓	40,000			40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	อ. ยามีละ ดอแม
7	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญา (บึงบา)				✓	250,000			250,000.00	-	241,966.00	241,966.00	8,034.00	ม.ค.-62	ก.พ.-62	15-17 ม.ค.62	14 ก.พ. 62	อ. ยามีละ ดอแม
8	โครงการการฝึกอบรมการประเมินและการวัดผลตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ				✓	35,000			35,000.00		20,158.06	20,158.06	14,841.94	มี.ค.-62	มี.ค.-62	27 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	อ.ชนิษฎา มีประดิษฐ์
9	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย				✓	119,300			119,300.00	-	110,102.01	110,102.01	9,197.99	พ.ค.-62	พ.ค.-62	7 พ.ค. 62	8 พ.ค. 62	อ.เอมอร ชัยประทีบ
10	โครงการการพัฒนาคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1				✓	700,000			700,000.00	697,000.00	-	697,000.00	3,000.00	ก.พ.-62	มิ.ย.-62	ก.พ 62	30 มิ.ย. 62	อ.เขมจิรา จามกม

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
11	โครงการการพัฒนาแป้งจากกระจับเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง				✓	400,000			400,000.00	363,847.42	36,152.58	400,000.00	-	29 ม.ค. 62	30 มิ.ย. 62	29 ม.ค. 62	30 มิ.ย. 62	ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
12	โครงการฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน)				✓	480,000			480,000.00	477,000.00	-	477,000.00	3,000.00	ม.ค.-62	มิ.ย.-62	ม.ค 62	30 มิ.ย. 62	อ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
13	โครงการการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวสัตตบรรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม				✓	500,000			500,000.00	497,000.00	-	497,000.00	3,000.00	ม.ค.-62	มิ.ย.-62	ม.ค 62	30 มิ.ย. 62	อ.ณกันต์วลัย วิศิฎศรี
14	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี				✓	925,000			925,000.00	911,501.49	-	911,501.49	13,498.51	ม.ค.-62	มิ.ย.-62	ม.ค 62	30 มิ.ย. 62	อ.กัญญ์ธยา อัครศิริฐรัตนา
15	โครงการข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของพิกัดบัว ทั้ง 5 ตามภูมิปัญญาไทย				✓	500,000			500,000.00	440,945.26		440,945.26	59,054.74	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62	ธ.ค 61	30 มิ.ย. 62	สิริภัทร ชมัดพงษ์
16	โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสารสีธรรมชาติด้วยเชื้อโมแนสคัสจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร				✓	600,000			600,000.00	597,000.00	2,420.00	599,420.00	580.00	ม.ค.-62	มิ.ย.-62	ม.ค 62	30 มิ.ย. 62	อ.สุรชัย เตชะเอ้ย
17	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไทย				✓	400,000			400,000.00	399,830.04	-	399,830.04	169.96	ม.ค.-62	มิ.ย.-62	ม.ค 62	30 มิ.ย. 62	ผศ.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินัน
18	โครงการทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์				✓		71,960.00		71,960.00	66,520.00	-	66,520.00	5,440.00	4 มิ.ย. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
19	โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเรื่อง "นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ/หรือความงาม"				✓		18,950.00		18,950.00	18,875.00	-	18,875.00	75.00	4 มิ.ย. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
20	โครงการนิทรรศการนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย				✓		80,400.00		80,400.00	80,400.00	-	80,400.00	-	4 มิ.ย. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
21	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย”			✓		50,000			50,000.00	22,500.00	-	22,500.00	27,500.00	มิ.ย 62	7 ส.ค. 62			
22	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร			✓		7,000,000.00			7,000,000.00	4,997,252.14	-	4,997,252.14	2,002,747.86	ก.พ 62	ส.ค 62			
23	โครงการยกระดับงานวิจัยร่วมกับ Visiting Professor				✓	134,700		134,700.00	-	-	-	-	-	มี.ค.-62	พ.ค.-62			
24	โครงการการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านพื้นที่ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					250,000		250,000.00	-			-	-	ม.ค.-62	มิ.ย.-62			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					4,540,700.00	808,000.00	-358,582.16	4,990,117.84	702,125.60	3,268,120.61	3,970,246.21	1,019,871.63					
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์				✓	230,000.00		- 35,959.60	194,040.40		194,040.40	194,040.40	-	18 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	18 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	น.ส.ขวัญรัตน์ เบ้ารัมย์
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา				✓	174,000.00		- 24,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	12 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	น.ส.สรสุดา แก่นจันทร์
3	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards)				✓	500,000.00		- 7,750.00	492,250.00		492,250.00	492,250.00	-	1 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1 ต.ค. 61	28 ธ.ค. 61	น.ส.ศิญา งามสมเกล้า
4	โครงการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารในงาน THAILAND INDUSTRIAL FAIR & FOOD PACK ASIA				✓		332,000.00	- 15,719.00	316,281.00	175,281.00	141,000.00	316,281.00	-	ก.พ.62	ก.พ.62	12 ก.พ. 62	16 ก.พ. 62	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation"				✓	224,400.00		- 7,112.95	217,287.05		217,287.05	217,287.05	-	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	น.ส.กชกร ดาราพาณิชย์
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์"				✓	235,200.00		- 8,853.83	226,346.17		224,795.37	224,795.37	1,550.80	14 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	14 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	นางมยุรี จอยเอกา
7	โครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม				✓		130,000.00		130,000.00		108,350.00	108,350.00	21,650.00	18 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	
8	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ				✓	382,100.00		- 29,382.08	352,717.92		352,717.92	352,717.92	-	20 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	น.ส.กิติยา ทองทรัพย์ทวี
9	โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยเรื่อง "หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์" (HSP)				✓		85,000.00		85,000.00		83,879.46	83,879.46	1,120.54	28 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	
10	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม" (ITAP)				✓	169,000.00		- 3,804.70	165,195.30		165,195.30	165,195.30	-	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	น.ส.กมลวรรณ วัชรโรจน์
	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส"					226,000.00		- 226,000.00	-				-	25 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	เปลี่ยนแปลงโครงการเป็น	โครงการที่ 11 / 13	น.ส.พรทรัพย์ ถนัดไร่

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
11	โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)				✓		163,000.00		163,000.00		159,680.00	159,680.00	3,320.00	29 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	29 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	
12	โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์				✓	400,000.00			400,000.00		151,500.00	151,500.00	248,500.00	6 มี.ค. 62	8 พ.ค. 62	6 มี.ค. 62	8 พ.ค. 62	น.ส.ขวัญรัตน์ เป่าร้มย์ น.ส.จิตติมา สิงห์โต น.ส.สุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลางและอาวุโส"				✓		63,000.00		63,000.00	62,182.60		62,182.60	817.40	27 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	
14	โครงการการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม				✓	400,000.00			400,000.00		400,000.00	400,000.00	-	1 ธ.ค. 61	30 มิ.ย. 62	1 ธ.ค. 61	30 มิ.ย. 62	น.ส.ณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร น.ส.ฉัตรวดี สายใยทอง
15	โครงการ IRD Open House and Innovative Market		✓			250,000.00			250,000.00	235,000.00		235,000.00	15,000.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			น.ส.สุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ น.ส.จิตติมา สิงห์โต
16	โครงการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 "The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4		✓			538,000.00			538,000.00	174,332.00		174,332.00	363,668.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			น.ส.กชกร ดาราพาณิชย์
18	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย"			✓		212,000.00			212,000.00	36,050.00		36,050.00	175,950.00	11 ก.ค. 62	25-26 ก.ค.62	20 มิ.ย. 62		น.ส.ชุติมา วัดฤสินธุ
19	โครงการการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับหน่วยงานภายนอก			✓		600,000.00			600,000.00		427,425.11	427,425.11	172,574.89	12-13 พย.61 2-6 กพ.62	6-10 เมย.62 22-27 ก.ค.62	13-13 พย.61 2-6 กพ.62		น.ส.ขวัญรัตน์ เป่าร้มย์ น.ส.สุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ น.ส.อัจฉรา คูมาเล็น น.ส.ลลิตา คำแท่ง น.ส.คณะวิน์ ศุภรัตนาลีรักษ์ น.ส.จิตติมา สิงโต
17	โครงการการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน Thailand Techshow 2019		✓				35,000.00		35,000.00	19,280.00		19,280.00	15,720.00	5 ก.ย. 62	6 ก.ย. 62			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					602,200.00	8,062,700.00	- 375,341.86	8,289,558.14	258,560.00	7,809,804.14	8,068,364.14	221,194.00					
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์บัณฑิตยุคใหม่				✓		95,500.00	- 11,160.00	84,340.00		84,340.00	84,340.00	-	25 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	25 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	น.ส.วารุณี กี่เอี่ยน
2	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ				✓	141,700.00		- 5,914.00	135,786.00		135,786.00	135,786.00	-	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	ฝ่ายมาตรฐาน
3	โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ				✓	288,000.00	54,000.00	- 30,000.00	312,000.00		312,000.00	312,000.00	-	3-4 ธ.ค.61	12-14 ธ.ค.61	3-4 ธ.ค.61	12-14 ธ.ค.61	สำนักงานผู้อำนวยการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย (Finland Model) รุ่นที่ 8 และ 9				✓		5,507,440.00	- 327,002.96	5,180,437.04		5,180,437.04	5,180,437.04	-	พ.ย.61	มี.ค.62	พ.ย.61	มี.ค.62	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2562 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ				✓	150,000.00			150,000.00	74,240.00	66,066.00	140,306.00	9,694.00	เม.ย.62	พ.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	ฝ่ายหลักสูตร
6	โครงการจัดนิทรรศการแนะนำการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแบบฟินแลนด์				✓		50,300.00		50,300.00		46,450.00	46,450.00	3,850.00	31 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand				✓		567,960.00	- 1,264.90	566,695.10	184,320.00	326,315.10	510,635.10	56,060.00	11 ธ.ค. 61	12 มิ.ย. 62	11 ธ.ค. 61	12 มิ.ย. 62	รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการสอบวิชาสมรรถนะ				✓		44,600.00		44,600.00		44,360.00	44,360.00	240.00	13 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	13 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	น.ส.ศศิมา ประเสริฐกรรณ์
9	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการนำจัดการเรียนการสอนแบบ Finnish University Pedagogy ไปประยุกต์ใช้				✓	22,500.00			22,500.00			-	22,500.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62	มิ.ย.62	มิ.ย.62	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
10	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษาชั้นสูง : การประเมินผลการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย (Advanced Finnish University Pedagogy Assessment for Academic Learning)			✓			1,742,900.00		1,742,900.00		1,614,050.00	1,614,050.00	128,850.00	พ.ค.62	ส.ค.62			กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						908,000.00	77,360.00	53,515.00	931,845.00	228,997.50	645,425.00	874,422.50	57,422.50					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓	498,000		53,515.00	444,485.00	-	444,485.00	444,485.00	-	13 ก.พ. 62	15 ก.พ. 62	28 ม.ค. 62	2 ก.พ. 62	นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
2	โครงการอบรมการใช้งานระบบ Moodle สำหรับผู้สอน				✓	60,000			60,000.00	19,800.00	40,090.00	59,890.00	110.00	13 พ.ค. 62	13 มิ.ย. 62	13 พ.ค. 62	13 มิ.ย. 62	
3	โครงการแสดงผลงานบริการวิชาการ			✓			49,520.00		49,520.00	25,657.50	-	25,657.50	23,862.50	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
4	โครงการการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓			27,840.00		27,840.00	-	-	-	27,840.00	ก.ค 62	ก.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
5	โครงการอบรมการพัฒนา e-Learning			✓		170,000			170,000.00	102,250.00	62,350.00	164,600.00	5,400.00	11 ก.ค. 62	12 ก.ค. 62			นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
6	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ			✓		100,000			100,000.00	65,290.00	34,500.00	99,790.00	210.00	11 ก.ค. 62	12 ก.ค. 62			นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
7	โครงการพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบ Infographic และประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ อพ.สธ. มทร. ธัญบุรี			✓		80,000			80,000.00	16,000.00	64,000.00	80,000.00	-	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62			น.ส.เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	กองกลาง					224,000.00	30,000.00	57,048.28	196,951.72	6,000.00	156,951.72	162,951.72	34,000.00					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ				✓	144,000	30,000.00	57,048.28	116,951.72	-	116,951.72	116,951.72	-	13 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	น.ส.นาตยา เจริญผล
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000			40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	น.ส.สุภัสตรา จันทรา
3	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓			40,000			40,000.00	6,000.00	-	6,000.00	34,000.00	13 ก.ย. 62	13 ก.ย. 62			น.ส.สุภัสตรา จันทรา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองพัฒนานักศึกษา					5,608,800.00	1,686,530.00	-163,137.16	7,132,192.84	797,305.00	4,378,838.34	5,176,143.34	1,956,049.50					
1	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว				✓	750,000.00		- 7,287.00	742,713.00	-	742,713.00	742,713.00	-	29 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3025
2	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	96,900.00		- 11,741.60	85,158.40	-	85,158.40	85,158.40	-	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4098
3	โครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา				✓	276,000.00		- 8,043.56	267,956.44	-	267,956.44	267,956.44	-	24-25 ธค.61	22-26 มค.62	3 ม.ค. 62	22-26 มค.62	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2549 3029
4	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19				✓		213,400.00	- 21,600.00	191,800.00		191,800.00	191,800.00	-	1 ก.พ. 62	5 ก.พ. 62	1 ก.พ. 62	5 ก.พ. 62	ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4098
5	โครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง "บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง"				✓	240,000.00		- 4,150.00	235,850.00		235,850.00	235,850.00	-	7 ก.พ. 62	8 ก.พ. 62	7 ก.พ. 62	8 ก.พ. 62	ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา 0 2549 3674
6	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์				✓	455,000.00		- 99,970.00	355,030.00	-	355,030.00	355,030.00	-	12 ก.พ. 62	14 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62	14 ก.พ. 62	ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา 0 2549 3023
7	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา				✓	30,200.00		- 1,630.00	28,570.00		28,570.00	28,570.00	-	18 ก.พ. 62	21-22 กพ.62	18 ก.พ. 62	21-22 กพ.62	ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3632
8	โครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ				✓	53,300.00		- 8,715.00	44,585.00		44,585.00	44,585.00	-	20 พ.ย. 61	25 ก.พ. 62	20 พ.ย. 61	25 ก.พ. 62	
9	โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย				✓		60,000.00		60,000.00	29,700.00		29,700.00	30,300.00	17 เม.ย. 62	17 เม.ย. 62	17 เม.ย. 62	17 เม.ย. 62	
10	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา"				✓		329,600.00		329,600.00		267,865.00	267,865.00	61,735.00	22 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	22 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	น.ส.วารุณี มีมุ่งบุญ 02 549 4030 3025
11	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562				✓		30,000.00		30,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	-	10 พค.62	10 พค.62	10 พค.62	10 พค.62	
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน				✓		477,700.00		477,700.00	29,975.00	252,040.00	282,015.00	195,685.00	22 พ.ค. 62	25 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	25 พ.ค. 62	น.ส.ปณิดา จ้อยทองมูล น.ส.ศศิชา เครือกนก
13	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา				✓	500,000.00			500,000.00	79,902.00	368,933.00	448,835.00	51,165.00	27 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62	ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 0 2549 3671
14	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				✓		25,000.00		25,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	31 พค.62	31 พค.62	31 พค.62	31 พค.62	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย				✓	680,000.00			680,000.00	66,900.00		66,900.00	613,100.00	29-31 พค.62	8-10 มิย.62	29-31 พค.62	8-10 มิย.62	ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3025
16	โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและผู้นำเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์				✓	700,000.00			700,000.00		628,835.00	628,835.00	71,165.00	6-8 มีค.62	11 มิ.ย. 62	6-8 มีค.62	11 มิ.ย. 62	ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา 0 2549 3023
17	โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 (ลานวัฒนธรรม)			✓			405,000.00		405,000.00	295,189.00		295,189.00	109,811.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			
18	โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจรของนักศึกษา			✓			57,800.00		57,800.00		14,620.00	14,620.00	43,180.00	1 เม.ย.62 / มิ.ย.62	30 ก.ค. 62	1 เม.ย.62 26 มิ.ย.62		ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา 0 2549 3023
19	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน	✓				59,000.00			59,000.00			-	59,000.00	4 เม.ย. 62	6 เม.ย. 62	อยู่ระหว่างประสานเจ้าภาพ		ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4098
20	โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน			✓			88,030.00		88,030.00	-	45,294.00	45,294.00	42,736.00	4 ก.พ. 62	9 ส.ค. 62	4 ก.พ. 62		นางดวงใจ เนตระคเวสนะ
21	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชินี	✓				96,900.00			96,900.00			-	96,900.00	9 ส.ค. 62	9 ส.ค. 62			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4098
22	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม			✓		353,800.00			353,800.00		5,331.00	5,331.00	348,469.00	พ.ย.61	13 ก.ย. 62	15 พ.ย. 61		ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4098
23	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม			✓		77,200.00			77,200.00	75,435.00	1,637.50	77,072.50	127.50	1 ม.ค. 62	30 ก.ย. 62	1 ม.ค. 62		ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4098
24	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		300,000.00			300,000.00	167,520.00	60,220.00	227,740.00	72,260.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61		ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3025
25	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)			✓		40,000.00			40,000.00		26,100.00	26,100.00	13,900.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61		ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 0 2549 3671
26	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์			✓		900,500.00			900,500.00	22,684.00	741,300.00	763,984.00	136,516.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61		ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 0 2549 3676

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองบริหารงานบุคคล					1,580,000.00	560,565.00	-294,917.00	1,845,648.00	229,760.00	839,376.66	1,069,136.66	776,511.34					
1	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561				✓	139,500.00		- 6,747.00	132,753.00	32,700.00	100,053.00	132,753.00	-	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	นางสันทนา วุ่นจุ้ด
2	โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน				✓	174,000.00		- 8,100.00	165,900.00		165,900.00	165,900.00	-	14-16 มค.62	28-30 มค.62	21-23 มค.62	28-30 มค.62	น.ส.ธีรวดี ยิ่งมี
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์				✓	450,000.00		- 280,070.00	169,930.00		169,930.00	169,930.00	-	9-10 ม.ค.62	20-21 ม.ค.62	9-10 มค.62	20-21 มค.62	น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคล				✓	174,000.00	12,000.00		186,000.00	136,930.00		136,930.00	49,070.00	2 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	2 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
5	โครงการส่งเสริมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยระบบพี่เลี้ยง				✓	65,000.00	77,565.00		142,565.00	16,685.00	125,880.00	142,565.00	-	22-23 เม.ย.62	24-25 เม.ย.62	22-23 เม.ย.62	24-25 เม.ย.62	น.ส.ธีรวดี ยิ่งมี
6	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน				✓	517,500.00			517,500.00	43,445.00	277,613.66	321,058.66	196,441.34	7 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	7 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	น.ส.ธีรวดี ยิ่งมี
7	โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	✓				60,000.00	471,000.00		531,000.00			-	531,000.00	15 ก.ย. 62	15 ก.ย. 62			น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	กองนโยบายและแผน					2,812,000.00	3,875,000.00	2,132,470.61	4,554,529.39	-	4,463,786.09	4,463,786.09	90,743.30					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน				✓	132,000		12,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	20 ธ.ค. 61	22 ธ.ค. 61	2 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	มันทนีย์ หงษ์ดำเนิน
2	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส)				✓	900,000		579,036.00	320,964.00	-	320,964.00	320,964.00	-	ม.ค 62	ม.ค 62	19 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62	ชลธิชา ศิริลักษณ์
3	โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 มทร.				✓	700,000		148,281.10	551,718.90		551,078.90	551,078.90	640.00	21 ก.พ. 62	23 ก.พ. 62	11 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62	มันทนีย์ หงษ์ดำเนิน
4	โครงการจัดทำเอกสารราย งานประจำปีและสารสนเทศ 2561 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย				✓	480,000		303,450.00	176,550.00		176,550.00	176,550.00	-	1 ต.ค. 61	31 เม.ย 62	20 มี.ค. 62	31 เม.ย 62	วราภา จังจริง
5	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย				✓	600,000			600,000.00	-	509,896.70	509,896.70	90,103.30	1 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62	19 ม.ค. 62	21 ม.ค. 62	วราภา จังจริง
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Diving Forword to RMUTT Innovative University"				✓		3,875,000.00	1,089,703.51	2,785,296.49	-	2,785,296.49	2,785,296.49	-	พ.ค 62	พ.ค 62	รุ่นที่ 1 9 พ.ค 62 รุ่นที่ 2 21 พ.ค 62 รุ่นที่3 30 พ.ค 61	รุ่นที่ 1 10 พ.ค 62 รุ่นที่ 2 22 พ.ค 62 รุ่นที่3 31 พ.ค 61	ชลธิชา ศิริลักษณ์

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองประชาสัมพันธ์					4,138,000.00	150,000.00	-12,620.00	4,275,380.00	799,752.00	1,541,564.00	2,341,316.00	1,934,064.00					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร				✓	138,000.00		- 12,620.00	125,380.00	-	125,380.00	125,380.00	-	27 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	น.ส.ถาวร สุ่มหิรัญ
2	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		4,000,000.00			4,000,000.00	799,752.00	1,416,184.00	2,215,936.00	1,784,064.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61		นางณัฐชา กีรติกำจร
3	โครงการประชาสัมพันธ์งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62		✓				150,000.00		150,000.00			-	150,000.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61		นางณัฐชา กีรติกำจร

ปชส

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	กองอาคารสถานที่					1,781,600.00	694,410.00	226,683.00	2,249,327.00	215,312.00	1,442,427.00	1,657,739.00	591,588.00					
1	โครงการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				✓		58,000.00	3,640.00	54,360.00	-	54,360.00	54,360.00	-	23 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	23 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62	ฝ่ายภูมิทัศน์
2	โครงการการพัฒนาทักษะการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารในองค์กรขนาดใหญ่				✓		17,500.00	40.00	17,460.00	-	17,460.00	17,460.00	-	17 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	ฝ่ายสาธารณูปโภค
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบและพลังงานฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้างและฝ่ายจัดการพลังงานและความยั่งยืนกองอาคารสถานที่				✓		48,490.00	24,543.00	23,947.00	-	23,947.00	23,947.00	-	28 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	28 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน				✓		30,000.00	2,248.00	27,752.00	-	27,752.00	27,752.00	-	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองอาคารสถานที่				✓	1,050,000.00	6,000.00	193,762.00	862,238.00	-	862,238.00	862,238.00	-	13 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	13 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะในงานบำรุงรักษาระบบรองรับการสั่นสะเทือนของยานพาหนะเบื้องต้น				✓		32,720.00	2,450.00	30,270.00	-	30,270.00	30,270.00	-	23 มี.ค. 62	24 มี.ค. 62	30 มี.ค. 62	31 มี.ค. 62	ฝ่ายยานพาหนะ
7	โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย				✓	200,000.00			200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	7 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
8	โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวและนวัตกรรมจากบัว				✓		28,000.00		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	
9	โครงการ "ประกวดภาพถ่ายดอกบัว พืชบัว"				✓		13,700.00		13,700.00	-	-	-	13,700.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62			
10	โครงการการปลูกจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		161,600.00			161,600.00	49,600.00	-	49,600.00	112,000.00	22 ก.ค. 62	24 ก.ค. 62			ฝ่ายจัดการพลังงานและความยั่งยืน

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
11	โครงการการจัดทำสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้การดูแลรักษาพันธุ์บัว				✓		460,000.00		460,000.00	-	-	-	460,000.00	1 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62			
12	โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัดที่ติดกับจังหวัดปทุมธานี			✓		100,000.00			100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	1 ต.ค. 61	31 ส.ค. 62			งานพิพิธภัณฑ์บัว ฝ่ายภูมิทัศน์
13	โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์			✓		40,000.00			40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	1 ต.ค. 61	31 ส.ค. 62			งานพิพิธภัณฑ์บัว ฝ่ายภูมิทัศน์
14	โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศไทย			✓		30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 61	31 ส.ค. 62			งานพิพิธภัณฑ์บัว ฝ่ายภูมิทัศน์
15	โครงการการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานและการกู้ชีพคัพภะของบัวอุบลชาติเขตร้อนบานกลางคืนของไทยสายพันธุ์แม่พลอย			✓		100,000.00			100,000.00	84,000.00	10,400.00	94,400.00	5,600.00	5 พ.ย. 61	30 ก.ย. 62			งานพิพิธภัณฑ์บัว ฝ่ายภูมิทัศน์
16	โครงการผลของน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุบัวต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวงและบัวผัน			✓		100,000.00			100,000.00	53,712.00	46,000.00	99,712.00	288.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62			งานพิพิธภัณฑ์บัว ฝ่ายภูมิทัศน์

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	กองกฎหมาย					298,000.00	6,000.00	6,785.95	297,214.05	-	278,040.53	278,040.53	19,173.52					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย				✓	48,000.00	6,000.00	6,785.95	47,214.05	-	47,214.05	47,214.05	-	1 พ.ย. 61	30 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	นายอานนท์ ชั้นบุญ
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา				✓	250,000.00			250,000.00	-	230,826.48	230,826.48	19,173.52	1 พ.ย. 61	30 มิ.ย. 62	3 มิ.ย. 62	5 มิ.ย. 62	นายอานนท์ ชั้นบุญ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					60,000.00	1,583,802.00	-216,052.00	1,427,750.00	-	750,350.00	750,350.00	677,400.00					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						60,000.00	-	- 60,000.00	-	-	-	-	-					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ				✓	60,000.00		- 60,000.00	-				-	4 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	ไปจัดรวมกับทรัพย์สิน		น.ส.นันทวดี อุ่นละมัย
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						-	1,583,802.00	-156,052.00	1,427,750.00	-	750,350.00	750,350.00	677,400.00					
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Globa Capstone Design Project (GCDP)				✓		603,522.00	- 156,052.00	447,470.00		447,470.00	447,470.00	-	6 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62	6 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62	ผศ.สันติกร ภมรปฐมกุล 02-549-4440
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 8				✓		309,480.00		309,480.00		302,880.00	302,880.00	6,600.00	1 เม.ย. 62	12 เม.ย. 62	1 เม.ย. 62	12 เม.ย. 62	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2019 ร่วมกับ Hokkaido Information University		✓				670,800.00		670,800.00			-	670,800.00	27 ส.ค. 62	8 ก.ย. 62			ผศ.สันติกร ภมรปฐมกุล 02-549-4440

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					737,600.00	956,685.00	-342,300.00	1,351,985.00	39,285.00	1,087,954.00	1,127,239.00	224,746.00					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา				✓	48,000.00		- 14,770.00	33,230.00	-	33,230.00	33,230.00	-	ธ.ค.61	ธ.ค.61	6 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา				✓	122,600.00	8,125.00	- 2,650.00	128,075.00	-	128,075.00	128,075.00	-	ม.ค.62	ม.ค.62	7-8 ม.ค.62	11 ม.ค. 62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียนTQR				✓	162,000.00	24,865.00	- 14,215.00	172,650.00	-	172,650.00	172,650.00	-	ธ.ค.61 16-17 ม.ค.62	ก.พ.62	13-14 ธค.61 16-17ม.ค.62	5-6 กพ.62 11-12 ก.พ.62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
4	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล				✓	90,000.00	326,000.00		416,000.00	24,800.00	298,278.00	323,078.00	92,922.00	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
5	โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		71,455.00		71,455.00	2,800.00	49,510.00	52,310.00	19,145.00	26 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
6	โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน				✓	38,000.00		- 8,875.00	29,125.00		29,125.00	29,125.00	-	3 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
	โครงการอบรมเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2562-2566)					277,000.00		- 277,000.00	-				-					ฝ่ายประกันคุณภาพ
7	โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		71,455.00		71,455.00	1,500.00	54,310.00	55,810.00	15,645.00	ก.พ.62	เม.ย.- พ.ค.62	1 เม.ย. 62	2 พ.ค.62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันของมทร.ธัญบุรี				✓		200,660.00		200,660.00	5,675.00	163,021.00	168,696.00	31,964.00	เม.ย.62	พ.ค.62	24 พ.ค. 62	26 พ.ค. 62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
9	โครงการการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยระบบ CHE QA ONLINE				✓		54,935.00		54,935.00	4,510.00	42,310.00	46,820.00	8,115.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62	7 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	ฝ่ายประกันคุณภาพ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)		✓				174,400.00		174,400.00		117,445.00	117,445.00	56,955.00	27 ธค.61 4-5 เมย.62	8-9 ก.ค.62	27 ธค.61 4-5 เมย.62		ฝ่ายประกันคุณภาพ
	โครงการการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)						24,790.00	- 24,790.00	-			-	-	พ.ค.62	มิ.ย.62	ยกเลิกโครงการ นำงบไปรวมโครงการที่ 8		ฝ่ายประกันคุณภาพ

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักสหกิจศึกษา					666,000.00	-	32,974.00	633,026.00	30,000.00	591,676.00	621,676.00	11,350.00					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักสหกิจศึกษา				✓	36,000		6,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	พ.ย 61	พ.ย 61	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 62	น.ส.วัชรี อุตตะมะ
2	โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561				✓	120,000		4,124.00	115,876.00	-	115,876.00	115,876.00	-	ม.ค 62	ม.ค 62	18 ม.ค. 62	1 ม.ค. 62	น.ส.วัชรี อุตตะมะ
3	โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ				✓	150,000		22,850.00	127,150.00		127,150.00	127,150.00	-	มี.ค 62	มี.ค 62	27 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	น.ส.วัชรี อุตตะมะ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา				✓	300,000			300,000.00	-	288,650.00	288,650.00	11,350.00	พ.ค 62	พ.ค 62	12 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	น.ส.วัชรี อุตตะมะ
5	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		60,000			60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-	ม.ค 62 และ ส.ค 62	ม.ค 62 และ ส.ค 62			น.ส.วาสนา สง่างาม

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักบัณฑิตศึกษา					509,800.00	955,000.00	53,910.00	1,410,890.00	300,000.00	855,890.00	1,155,890.00	255,000.00					
1	โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา				✓	200,000		310.00	199,690.00	-	199,690.00	199,690.00	-	7 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62	7 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62	รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา				✓	211,800		5,600.00	206,200.00	-	206,200.00	206,200.00	-	เม.ย 62	มิ.ย 62	6 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62	รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
3	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		450,000.00		450,000.00	-	450,000.00	450,000.00	-	เม.ย 62	มิ.ย 62	2 เม.ย. 62	2 เม.ย. 62	รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
4	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ				✓	50,000			50,000.00	-	-	-	50,000.00	เม.ย 62	มิ.ย 62	26 มิ.ย. 62	26 มิ.ย. 62	รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
5	โครงการแสดงนิทรรศการ RT ประจำปีการศึกษา 2562			✓			55,000.00		55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	ก.ค 62	ก.ค 62			
6	โครงการจัดทำชุดเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓			450,000.00		450,000.00	245,000.00	-	245,000.00	205,000.00	ก.ค 62	ก.ย 62			
7	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรของสำนักบัณฑิตศึกษา					48,000		48,000.00	-	-	-	-	-					

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักจัดการทรัพย์สิน					102,000.00	36,000.00	-	138,000.00	-	138,000.00	138,000.00	-					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						102,000.00	36,000.00	-	138,000.00	-	138,000.00	138,000.00	-					
1	โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักจัดการทรัพย์สิน				✓	102,000.00	36,000.00		138,000.00		138,000.00	138,000.00	-	4 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สจส

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ					296,100.00	-	-	296,100.00	-	-	-	296,100.00					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						174,000.00	-	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรมและวิศวกร	✓				174,000.00			174,000.00			-	174,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Tea						122,100.00	-	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00					
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	✓				122,100.00			122,100.00			-	122,100.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62			

Hand on

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					489,900.00	30,100.00	-24,000.00	496,000.00	237,080.05	171,594.19	408,674.24	87,325.76					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนตำราวิชาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้				✓	175,000.00			175,000.00		171,594.19	171,594.19	3,405.81	26 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62	น.ส.นันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง
2	โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0				✓	252,000.00		- 24,000.00	228,000.00	179,300.00		179,300.00	48,700.00	9 พ.ค. 62	11 พ.ค. 62	9 พ.ค. 62	11 พ.ค. 62	ผศ.ดร.ประนอม พันธิโสว
3	โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		✓			62,900.00			62,900.00	37,680.05		37,680.05	25,219.95	4 ก.ค. 62	5 ก.ค. 62			น.ส.ฐิติวรรณ พิมพ์เทศ
4	โครงการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนสาธิตนวัตกรรมในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ (RT62)		✓				30,100.00		30,100.00	20,100.00		20,100.00	10,000.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	หน่วยตรวจสอบภายใน					36,000.00	-	6,350.00	29,650.00	-	29,650.00	29,650.00	-					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						36,000.00	-	6,350.00	29,650.00	-	29,650.00	29,650.00	-					
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2562				✓	36,000.00		6,350.00	29,650.00		29,650.00	29,650.00	-	25 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	25 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	นางรุ่งราตรี วันดี

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ					425,000.00	136,000.00	-136,000.00	425,000.00	-	252,963.78	252,963.78	172,036.22					
1	โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ				✓	127,000.00			127,000.00		127,000.00	127,000.00	-	7 ก.พ. 62	7 ก.พ. 62	7 ก.พ. 62	7 ก.พ. 62	ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
2	โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท)					86,000.00		- 86,000.00	-				-	18 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62			
3	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ				✓	162,000.00			162,000.00		125,963.78	125,963.78	36,036.22	8 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	8 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	
4	โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ					50,000.00		- 50,000.00	-				-	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62			
5	โครงการประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง (ปคมทร.)		✓				136,000.00		136,000.00			-	136,000.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62			

งบประมาณเงินรายได้

ภาพรวม

งบประมาณเงินรายได้

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 142 โครงการ เป็นเงิน 36,459,200.00 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 43 โครงการ เป็นเงิน 10,961,627 บาท เป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 44 โครงการ เป็นเงิน 11,651,946 บาท เพิ่มงบประมาณ 5 โครงการ เป็นเงิน 1,870,000 บาท และยกเลิกการจัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 193,000 บาท ลดงบประมาณ 8 โครงการ เป็นเงิน 2,367,319 บาท **รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 185 โครงการ เป็นเงิน 47,420,827 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวม ทั้งสิ้น 27,424,568.37 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.83) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 19,996,258.63 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.17)** รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562 ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
142	36,459,200.00	44	11,651,946.00	5	1,870,000.00	(1)	(193,000.00)	(8)	(2,367,319.00)	43	10,961,627.00	185	47,420,827.00

ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562 ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
142	36,459,200.00	43	10,961,627.00	185	47,420,827.00	5,143,316.51	22,281,251.86	27,424,568.37	57.83%	19,996,258.63	42.17%

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562


ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	142	36,459,200.00	44	11,651,946.00	5	1,870,000.00	(1)	(193,000.00)	(8)	(2,367,319.00)	43	10,961,627.00	185	100%	47,420,827.00	100%
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	*130*	*24,442,900.00*	*32*	*6,811,989.00*	*5*	*1,870,000.00*	*(1)*	*(193,000.00)*	*(6)*	*(2,329,519.00)*	*31*	*6,159,470.00*	*161*	*87.03%*	*30,602,370.00*	*64.53%*
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	13	1,533,100.00	5	875,200.00			(1)	(193,000.00)			4	682,200.00	17	10.56%	2,215,300.00	7.24%
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	9	354,800.00	1	77,237.00							1	77,237.00	10	6.21%	432,037.00	1.41%
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	10	1,160,000.00	2	325,100.00							2	325,100.00	12	7.45%	1,485,100.00	4.85%
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8	2,330,000.00	1	101,300.00	3	580,000.00					1	681,300.00	9	5.59%	3,011,300.00	9.84%
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,002,200.00	1	156,700.00					(1)	(271,654.00)	1	(114,954.00)	6	3.73%	887,246.00	2.90%
6	คณะบริหารธุรกิจ	14	8,086,000.00	5	1,343,400.00	1	790,000.00			(2)	(1,630,000.00)	5	503,400.00	19	11.80%	8,589,400.00	28.07%
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	1,694,700.00	4	677,342.00							4	677,342.00	21	13.04%	2,372,042.00	7.75%
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,873,000.00	4	1,705,250.00							4	1,705,250.00	14	8.70%	3,578,250.00	11.69%
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	7	931,000.00	1	108,000.00							1	108,000.00	8	4.97%	1,039,000.00	3.40%
10	คณะศิลปศาสตร์	19	3,804,600.00	2	649,100.00	1	500,000.00			(3)	(427,865.00)	2	721,235.00	21	13.04%	4,525,835.00	14.79%
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	1,353,500.00	3	269,400.00							3	269,400.00	17	10.56%	1,622,900.00	5.30%
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	320,000.00	2	473,960.00							2	473,960.00	6	3.73%	793,960.00	2.59%
13	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	1	50,000.00							1	50,000.00	1	0.62%	50,000.00	0.16%
	หน่วยงานสนับสนุน	*12*	*12,016,300.00*	*12*	*4,839,957.00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*(2)*	*(37,800.00)*	*12*	*4,802,157.00*	*24*	*12.97%*	*16,818,457.00*	*35.47%*
14	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1,000,000.00									0	-	1	4.17%	1,000,000.00	5.95%
15	กองพัฒนานักศึกษา	7	5,997,600.00	4	2,071,000.00					(2)	(37,800.00)	4	2,033,200.00	11	45.83%	8,030,800.00	47.75%
16	กองนโยบายและแผน	-	-	1	165,750.00							1	165,750.00	1	4.17%	165,750.00	0.99%
17	กองประชาสัมพันธ์	1	4,000,000.00									0	-	1	4.17%	4,000,000.00	23.78%
18	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	2	300,000.00	3	1,084,800.00							3	1,084,800.00	5	20.83%	1,384,800.00	8.23%
19	ศูนย์ Hands-on	1	718,700.00									0	-	1	4.17%	718,700.00	4.27%
20	กองคลัง			1	151,627.00							1	151,627.00	1	4.17%	151,627.00	0.90%
21	สำนักวิทยบริการฯ			2	559,780.00							2	559,780.00	2	8.33%	559,780.00	3.33%
22	สถาบันวิจัยและพัฒนา			1	807,000.00							1	807,000.00	1	4.17%	807,000.00	4.80%

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	142	36,459,200.00	43	10,961,627.00	185	100%	47,420,827.00	100%	5,143,316.51	22,281,251.86	27,424,568.37	57.83%	19,996,258.63	42.17%
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	*130*	*24,442,900.00*	*31*	*6,159,470.00*	*161*	*87.03%*	*30,602,370.00*	*64.53%*	*3,799,090.84*	*11,419,774.81*	*15,218,865.65*	*49.73%*	*15,383,504.35*	*50.27%*
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	13	1,533,100.00	4	682,200.00	17	10.56%	2,215,300.00	7.24%	164,081.25	1,578,035.60	1,742,116.85	78.64%	473,183.15	21.36%
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	9	354,800.00	1	77,237.00	10	6.21%	432,037.00	1.41%	110,370.40	113,806.80	224,177.20	51.89%	207,859.80	48.11%
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	10	1,160,000.00	2	325,100.00	12	7.45%	1,485,100.00	4.85%	223,203.00	441,032.00	664,235.00	44.73%	820,865.00	55.27%
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8	2,330,000.00	1	681,300.00	9	5.59%	3,011,300.00	9.84%	-	2,218,430.47	2,218,430.47	73.67%	792,869.53	26.33%
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,002,200.00	1	(114,954.00)	6	3.73%	887,246.00	2.90%	-	597,230.77	597,230.77	67.31%	290,015.23	32.69%
6	คณะบริหารธุรกิจ	14	8,086,000.00	5	503,400.00	19	11.80%	8,589,400.00	28.07%	1,284,623.65	2,244,694.88	3,529,318.53	41.09%	5,060,081.47	58.91%
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	1,694,700.00	4	677,342.00	21	13.04%	2,372,042.00	7.75%	178,550.98	1,227,342.57	1,405,893.55	59.27%	966,148.45	40.73%
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,873,000.00	4	1,705,250.00	14	8.70%	3,578,250.00	11.69%	343,450.00	1,074,945.15	1,418,395.15	39.64%	2,159,854.85	60.36%
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	7	931,000.00	1	108,000.00	8	4.97%	1,039,000.00	3.40%	80,000.00	424,103.40	504,103.40	48.52%	534,896.60	51.48%
10	คณะศิลปศาสตร์	19	3,804,600.00	2	721,235.00	21	13.04%	4,525,835.00	14.79%	1,286,995.37	814,256.33	2,101,251.70	46.43%	2,424,583.30	53.57%
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	1,353,500.00	3	269,400.00	17	10.56%	1,622,900.00	5.30%	80,521.66	513,802.00	594,323.66	36.62%	1,028,576.34	63.38%
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	320,000.00	2	473,960.00	6	3.73%	793,960.00	2.59%	47,294.53	172,094.84	219,389.37	27.63%	574,570.63	72.37%
13	คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	1	50,000.00	1	0.62%	50,000.00	0.16%	-	-	-	0.00%	50,000.00	100.00%
	หน่วยงานสนับสนุน	*12*	*12,016,300.00*	*12*	*4,802,157.00*	*24*	*12.97%*	*16,818,457.00*	*35.47%*	*1,344,225.67*	*10,861,477.05*	*12,205,702.72*	*72.57%*	*4,612,754.28*	*27.43%*
14	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1,000,000.00	0	-	1	4.17%	1,000,000.00	5.95%	-	-	-	0.00%	1,000,000.00	100.00%
15	กองพัฒนานักศึกษา	7	5,997,600.00	4	2,033,200.00	11	45.83%	8,030,800.00	47.75%	123,180.00	6,195,584.93	6,318,764.93	78.68%	1,712,035.07	21.32%
16	กองนโยบายและแผน	-	-	1	165,750.00	1	4.17%	165,750.00	0.99%	79,887.98	13,955.00	93,842.98	56.62%	71,907.02	43.38%
17	กองประชาสัมพันธ์	1	4,000,000.00	0	-	1	4.17%	4,000,000.00	23.78%	214,665.00	3,487,111.32	3,701,776.32	92.54%	298,223.68	7.46%
18	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	2	300,000.00	3	1,084,800.00	5	20.83%	1,384,800.00	8.23%	153,000.00	601,025.80	754,025.80	54.45%	630,774.20	45.55%
19	ศูนย์ Hands-on	1	718,700.00	0	-	1	4.17%	718,700.00	4.27%	-	-	-	0.00%	718,700.00	100.00%
20	กองคลัง			1	151,627.00	1	4.17%	151,627.00	0.90%	133,314.82	-	133,314.82	87.92%	18,312.18	12.08%
21	สำนักวิทยบริการฯ			2	559,780.00	2	8.33%	559,780.00	3.33%	-	543,800.00	543,800.00	97.15%	15,980.00	2.85%
22	สถาบันวิจัยและพัฒนา			1	807,000.00	1	4.17%	807,000.00	4.80%	640,177.87	20,000.00	660,177.87	81.81%	146,822.13	18.19%

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินรายได้ ประจำปี 2562 ณ ไตรมาสที่ 3



รายละเอียดโครงการเงินรายได้
แยกตามหน่วยงาน

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,533,100.00	875,200.00	193,000.00	2,215,300.00	164,081.25	1,578,035.60	1,742,116.85	473,183.15					
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	1,533,100.00	-	193,000.00	1,340,100.00	113,265.69	1,018,511.20	1,131,776.89	208,323.11					
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2562	100,000			100,000.00		99,720.40	99,720.40	279.60	มี.ค.-62	ก.ค.-62	31 มี.ค. 62	30 พ.ค. 62	ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	210,000			210,000.00	57,613.30	-	57,613.30	152,386.70	พ.ค.-62	พ.ค.-62	1 ก.ค. 62	30 ก.ค. 62	ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	200,000			200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	อ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์
4	โครงการแข่งขันกีฬาสี่เทียนเกมส์ ครั้งที่ 28	200,000			200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	เม.ย.-62	เม.ย.-62	6 เม.ย. 62	6 เม.ย. 62	อ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์
5	โครงการแข่งขันวิชาการ "RMUTT Teaching Academy 2019"	200,000			200,000.00	-	199,325.10	199,325.10	674.90	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	22 ธ.ค. 61	27 ม.ค. 62	ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
6	โครงการอบรมการประหยัดพลังงานในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	79,200			79,200.00	-	62,020.00	62,020.00	17,180.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62	14 ก.พ. 62	16 ก.พ. 62	ผศ.สุเมศ เทศกุล
7	โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานเพื่อการบูรณาการกับพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	100,000			100,000.00	-	87,746.20	87,746.20	12,253.80	มี.ค.-62	มี.ค.-62	29 มี.ค. 62	3 เม.ย. 62	ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
8	โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Revit 2018 เพื่อการออกแบบ	50,900			50,900.00	1,920.00	43,100.00	45,020.00	5,880.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62	16 ก.พ. 62	17 ก.พ. 62	อ.จตุรวิธ ศิริมหา
9	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ชุมชนวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี	100,000			100,000.00	15,000.00	84,992.25	99,992.25	7.75	ก.พ.-62	ก.พ.-62	5 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62	ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
10	โครงการจัดทำวารสารเทคนิคและอาชีวศึกษา (Journal of Technical and Vocational Education)	193,000		193,000.00	-			-	-	เม.ย.-62	พ.ค.-62	ยกเลิกจัดโครงการ		ผศ.ดร.ปริญญา มีสุข
11	โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายชาติและงานวิจัยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	50,000			50,000.00	33,300.00	11,607.25	44,907.25	5,092.75	เม.ย.-62	เม.ย.-62	5 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 62	น.ส.กษินา จีนศรี
12	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (คุณธรรม จริยธรรม)	30,000			30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	ก.พ.-62	ก.พ.-62	ก.พ.-62	ก.พ.-62	ป.บัณฑิต
13	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	20,000			20,000.00	5,432.39		5,432.39	14,567.61	เม.ย.-62	เม.ย.-62	17 มิ.ย. 62	18 มิ.ย. 62	ป.บัณฑิต
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	875,200.00	-	875,200.00	50,815.56	559,524.40	610,339.96	264,860.04					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน		79,780.00		79,780.00	-	-	-	79,780.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	12 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน		26,360.00		26,360.00	16,950.00		16,950.00	9,410.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	4 มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 62	
3	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		86,860.00		86,860.00	9,684.00	77,174.40	86,858.40	1.60	พ.ค 62	พ.ค 62	13 พ.ค. 62	16 พ.ค. 62	
4	โครงการ Tech.Ed. English Café คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		128,600.00		128,600.00	24,181.56		24,181.56	104,418.44	1 ก.ค. 62	30 ก.ค. 62	1 ก.ค. 62	30 ก.ค. 62	
5	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับ Informatics Academy ประเทศสิงคโปร์		553,600.00		553,600.00	-	482,350.00	482,350.00	71,250.00	1 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	1 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา	-	77,237.00	77,237.00			-	77,237.00	20 กค.62 1 สค.62	10 ส.ค. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระ	60,500.00		60,500.00	59,530.00		59,530.00	970.00	5 ก.ค. 62	5 ก.ค. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	44,000.00		44,000.00			-	44,000.00	17 ส.ค. 62	17 ส.ค. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ one joyful day &Happy Christmas 2019	17,400.00		17,400.00		16,943.45	16,943.45	456.55	28 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	49,100.00		49,100.00			-	49,100.00	4 มิ.ย. 62	19 มิ.ย. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561	38,100.00		38,100.00		36,223.35	36,223.35	1,876.65	22 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	28,100.00		28,100.00	27,870.40		27,870.40	229.60	26 มิ.ย. 62	26 มิ.ย. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	14 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68	76,600.00		76,600.00		43,140.00	43,140.00	33,460.00	15 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	26,000.00		26,000.00	7,970.00	17,500.00	25,470.00	530.00	3 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	354,800.00	77,237.00	432,037.00	110,370.40	113,806.80	224,177.20	207,859.80		

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ	
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,160,000.00	325,100.00	-	1,485,100.00	223,203.00	441,032.00	664,235.00	820,865.00				
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	1,160,000.00	-	-	1,160,000.00	223,203.00	407,532.00	630,735.00	529,265.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	180,000			180,000.00	-	177,640.00	177,640.00	2,360.00	1 ธ.ค. 61	30 ธ.ค. 61	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5	150,000			150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	20 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61
3	โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	80,000			80,000.00	-	79,892.00	79,892.00	108.00	พ.ย 61	ธ.ค 61	21 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Service Learning Program 2019	60,000			60,000.00	18,300.00	-	18,300.00	41,700.00	15 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	27 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา ASEAN Service Learning Program 2019	60,000			60,000.00			-	60,000.00	22 ก.ค. 62	26 ก.ค. 62	27 ก.ค. 62	27 ก.ค. 62
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	200,000			200,000.00	181,540.00	-	181,540.00	18,460.00	13 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62	30 มี.ค. 62
7	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารคณะ	300,000			300,000.00			-	300,000.00	1 ม.ค. 62	25 ก.พ. 62	7 มิ.ย. 62	11 มิ.ย. 62
8	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น รำพาข้าวสาร	50,000			50,000.00	-	-	-	50,000.00	1 ธ.ค. 61	31 มี.ค. 62		
9	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว	50,000			50,000.00	-	-	-	50,000.00	1 ธ.ค. 61	31 มี.ค. 62	30 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62
10	โครงการพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (โครงการการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติของคณะเทคโนโลยีการเกษตร)	30,000			30,000.00	23,363.00	-	23,363.00	6,637.00	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	325,100.00	-	325,100.00	-	33,500.00	33,500.00	291,600.00				
1	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (RMUTT English Cafe) ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร		36,000.00		36,000.00	-	-	-	36,000.00				
2	โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ณ สถาบันพัฒนาและวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน		289,100.00		289,100.00	-	33,500.00	33,500.00	255,600.00	19 พ.ค. 62	30 มิ.ย. 62		

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย English Cafe ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		101,300.00	101,300.00		14,900.00	14,900.00	86,400.00	24-มิ.ย.-62	23-ก.ค.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	500,000.00	250,000.00	750,000.00		252,200.00	252,200.00	497,800.00	31-พ.ค.-62	5-มิ.ย.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ "ทบทวนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ"	120,000.00	130,000.00	250,000.00		246,926.00	246,926.00	3,074.00	29-พ.ค.-62	31-พ.ค.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	200,000.00		200,000.00		199,980.00	199,980.00	20.00	8-ธ.ค.-61	15-ธ.ค.-61
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”	200,000.00		200,000.00		182,400.00	182,400.00	17,600.00	28-เม.ย.-62	29-เม.ย.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์สู่สากล	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00		816,998.77	816,998.77	183,001.23	1-พ.ค.-62	8-พ.ค.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการด้วยรูปแบบ Work Integrated Learning (WiL)สาขาวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์	100,000.00		100,000.00		98,500.00	98,500.00	1,500.00	28-มี.ค.-62	28-มี.ค.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “กล้านวัตกรคหกรรมศาสตร์” สู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม	350,000.00		350,000.00		347,575.70	347,575.70	2,424.30	14-พ.ค.-62	16-พ.ค.-62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	60,000.00		60,000.00		58,950.00	58,950.00	1,050.00	23-ก.พ.-62	24-ก.พ.-62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,330,000.00	681,300.00	3,011,300.00	-	2,218,430.47	2,218,430.47	792,869.53		

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการ English is Fun : ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด		156,700.00	156,700.00			0.00	156,700.00	1 มี.ค. 62	1 ก.ย. 62
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วัฒนธรรม	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2561 (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี)	185,600.00		185,600.00		81,580.00	81,580.00	104,020.00	7 ก.พ. 62	9 ก.พ. 62
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้	70,000.00		70,000.00		61,599.77	61,599.77	8,400.23	19 ธ.ค. 61	10 เม.ย. 62
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ACA 2018	403,900.00	-271,654.00	132,246.00		132,246.00	132,246.00	0.00	5 ธ.ค. 61	8 ธ.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	185,700.00		185,700.00		185,360.00	185,360.00	340.00	9 พ.ย. 61	11 พ.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	157,000.00		157,000.00		136,445.00	136,445.00	20,555.00	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,002,200.00	- 114,954.00	887,246.00	-	597,230.77	597,230.77	290,015.23		

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะบริหารธุรกิจ	8,086,000.00	2,133,400.00	1,630,000.00	8,589,400.00	1,284,623.65	2,244,694.88	3,529,318.53	5,060,081.47					
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	8,086,000.00	790,000.00	1,630,000.00	7,246,000.00	748,641.65	2,093,224.88	2,841,866.53	4,404,133.47					
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	278,900		35,000.00	243,900.00	49,039.00	80,030.00	129,069.00	114,831.00	ธ.ค 61	ธ.ค 61	28 ม.ค. 62	30 ม.ค. 62	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	430,000		-	430,000.00	-	-	-	430,000.00	มี.ค 62	มี.ค 62			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์สู่ประชาคมโลก	256,000			256,000.00	-	10,280.00	10,280.00	245,720.00	พ.ค 62	พ.ค 62			ผช.คณบดีโครงการนานาชาติ
4	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	2,255,000		1,595,000.00	660,000.00	-	-	-	660,000.00	พ.ค 62	มิ.ย 62			ผช.คณบดีด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
5	โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	2,500,000	790,000.00		3,290,000.00	315,962.65	1,090,286.88	1,406,249.53	1,883,750.47	พ.ค 62	มิ.ย 62			ผช.คณบดีด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
6	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	905,000			905,000.00	331,840.00	179,078.00	510,918.00	394,082.00	พ.ค 62	พ.ค 62	5 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ”	213,700			213,700.00	-	208,350.00	208,350.00	5,350.00	5 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61			รองคณบดีฝ่ายบริหาร
8	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	155,800			155,800.00	-	-	-	155,800.00	พ.ย 61	มิ.ย 62			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ
9	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562	204,200			204,200.00	-	-	-	204,200.00	ม.ค 62	ม.ค 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
10	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การจัดแผนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี	260,000			260,000.00	41,000.00	180,500.00	221,500.00	38,500.00	ม.ค 62	ม.ค 62	24 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
11	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	280,000			280,000.00	-	280,000.00	280,000.00	-	ม.ค 62	ม.ค 62	5 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ
12	โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ	22,100			22,100.00	-	21,900.00	21,900.00	200.00	15 ธ.ค. 61	16 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	16 ธ.ค. 61	หน.สข.สส
13	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	25,300			25,300.00	10,800.00		10,800.00	14,500.00	8 มิ.ย. 61	8 มิ.ย. 61			
14	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2019 (RTBEC 2019)	300,000			300,000.00	-	42,800.00	42,800.00	257,200.00	23 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62			รองคณบดี
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	1,343,400.00	-	1,343,400.00	535,982.00	151,470.00	687,452.00	655,948.00					
1	โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์		346,900.00		346,900.00	-	151,470.00	151,470.00	195,430.00					
2	โครงการ RMUTT English Café คณะบริหารธุรกิจ		328,000.00		328,000.00	-	-	-	328,000.00					

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
3	โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาดดิจิตอลและเทคโนโลยีทางการเงินในต่างประเทศ		558,100.00		558,100.00	473,308.00		473,308.00	84,792.00	3 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62			
4	โครงการ The miniAsean Programme in Singapore		74,000.00		74,000.00	62,674.00		62,674.00	11,326.00	24 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62			
5	โครงการระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย		36,400.00		36,400.00			-	36,400.00					

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		233,000.00	233,000.00			0.00	233,000.00	ส.ค.62	ส.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหน่วยวิจัยวัสดุฉลาด มทร.ธัญบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิชาการและงานวิจัย		39,342.00	39,342.00	28,750.28		28,750.28	10,591.72	20 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการศึกษาดูงานและเจรจาขยายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยด้านเกษตรอาหาร ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)		187,000.00	187,000.00		159,162.85	159,162.85	27,837.15	8 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการศึกษาดูงานและเจรจาขยายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยด้านเกษตรอาหาร ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)		218,000.00	218,000.00		174,421.72	174,421.72	43,578.28	8 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วัฒนธรรม	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,200.00		19,200.00	5,700.00		5,700.00	13,500.00	ก.พ.62	พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการ	โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านสมองกลและฝังตัวให้แก่สามเณรวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี	80,000.00		80,000.00			0.00	80,000.00	ธ.ค.61	พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	45,000.00		45,000.00		9,000.00	9,000.00	36,000.00	พ.ค.62	พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วัฒนธรรม	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ Sci Zero Waste	29,400.00		29,400.00	28,185.60		28,185.60	1,214.40	พ.ค.62	พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	0.00	พ.ค.62	พ.ค.62

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	45,000.00		45,000.00	5,400.00		5,400.00	39,600.00	พ.ค.62	พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแหล่งทุนในภาคอุตสาหกรรม	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00	พ.ค.62	พ.ค.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ	700,000.00		700,000.00		454,278.00	454,278.00	245,722.00	27 มี.ค. - 25 มิ.ย.62	27 มี.ค. - 25 มิ.ย.62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	50,800.00		50,800.00		11,700.00	11,700.00	39,100.00	1 ม.ค. 62	1 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการ	โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม	142,000.00		142,000.00	44,560.00		44,560.00	97,440.00	1 ก.ค. 62	1 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	100,000.00		100,000.00		92,300.00	92,300.00	7,700.00	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	20,000.00		20,000.00		18,780.00	18,780.00	1,220.00	4 ม.ค. 62	4 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน์ (MOOC)	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00	1 ก.พ. 62	1 ก.พ. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	20,000.00		20,000.00	9,990.00		9,990.00	10,010.00	26 ธ.ค. 61	26 ธ.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5	151,200.00		151,200.00	5,250.00	143,800.00	149,050.00	2,150.00	1 พ.ค. 62	1 พ.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	โครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ	82,100.00		82,100.00		81,400.00	81,400.00	700.00	21 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย	120,000.00		120,000.00	50,715.10	52,500.00	103,215.10	16,784.90	1 ธ.ค. 61	1 เม.ย. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,694,700.00	677,342.00	2,372,042.00	178,550.98	1,227,342.57	1,405,893.55	966,148.45		

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,873,000.00	1,705,250.00	-	3,578,250.00	343,450.00	1,074,945.15	1,418,395.15	2,159,854.85					
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	1,873,000.00	-	-	1,873,000.00	343,450.00	705,645.15	1,049,095.15	823,904.85					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอนและการวัดประเมินผลของคณะวิศวกรรมศาสตร์	250,000			250,000.00	38,350.00	154,830.00	193,180.00	56,820.00	เม.ย 62	พ.ค 62	2 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	ฝ่ายวิชาการ
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	300,000			300,000.00	-	298,815.15	298,815.15	1,184.85	ธ.ค 61	ธ.ค 61	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562	40,000			40,000.00			-	40,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	ยกเลิกจัดโครงการ		งานวิเทศสัมพันธ์
4	โครงการอบรมระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ	38,000			38,000.00			-	38,000.00	ธ.ค 61	ธ.ค 61	ยกเลิกจัดโครงการ		งานพัสดุ
5	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารวิศวกรรมศาสตร์	75,000			75,000.00	-	-	-	75,000.00	เม.ย 62	เม.ย 62	20 มิ.ย. 62	22 มิ.ย. 62	ภ.เครื่องกล
6	โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (11th EENET 2019)	300,000			300,000.00	38,200.00	252,000.00	290,200.00	9,800.00	พ.ค 62	พ.ค 62	15 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	ภ.ไฟฟ้า
7	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและศาสตราจารย์ไทย	500,000			500,000.00			-	500,000.00	ม.ค 62	มิ.ย 62	24 พ.ค. 62	19 ก.ค. 62	ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
8	โครงการต่อยอดโครงงานนักศึกษาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ	100,000			100,000.00	-	-	-	100,000.00	ธ.ค 61	มิ.ย 62	31 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62	ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
9	โครงการพัฒนาระบบตรวจติดตามการดำเนินงานวิจัยและทำฐานข้อมูล	200,000			200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	ธ.ค 61	พ.ค 62	1 ก.พ. 62	31 พ.ค. 62	ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
10	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)	70,000			70,000.00	66,900.00	-	66,900.00	3,100.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	13 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	ภ.เคมีและวัสดุ
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	1,705,250.00	-	1,705,250.00	-	369,300.00	369,300.00	1,335,950.00					
1	โครงการอบรมการซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ด้านระบบล้อและราง ด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระบบราง		46,800.00		46,800.00	-	-	-	46,800.00			ยกเลิกจัดโครงการ		
2	โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง		369,300.00		369,300.00	-	369,300.00	369,300.00	-	9 ก.พ. 62	19 เม.ย. 62	9 ก.พ. 62	19 เม.ย. 62	ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
3	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์		161,000.00		161,000.00	-	-	-	161,000.00	15 ก.ค. 62	15 ส.ค. 62			
4	โครงการการเรียนและฝึกปฏิบัติในต่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบราง		1,128,150.00		1,128,150.00	-	-	-	1,128,150.00	พ.ค 62	ม.ค 63			

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะศิลปกรรมศาสตร์	931,000.00	108,000.00	-	1,039,000.00	80,000.00	424,103.40	504,103.40	534,896.60					
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	931,000.00	-	-	931,000.00	80,000.00	424,103.40	504,103.40	426,896.60					
1	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 8	85,000			85,000.00	80,000.00	-	80,000.00	5,000.00	มี.ค 62	มี.ค 62	มี.ค 62	มี.ค 62	นายหัตถศิลป์ รุ่งเจริญอัศวกุล
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	150,000			150,000.00	-	146,983.40	146,983.40	3,016.60	20 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	นายบรรหม น่วมศิริ
3	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)	90,000			90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	ก.พ 62	ก.ย 62			นส.ทศพร สุธรรม
4	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร	220,000			220,000.00	-	187,120.00	187,120.00	32,880.00	มี.ค 62	มี.ค 62	15 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62	รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง
5	โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ	146,000.00			146,000.00	-	-	-	146,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62	20 ก.ค. 62	21 ก.ค. 62	นายคมสัน เรืองโกศล
6	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ออนไลน์	40,000			40,000.00	-	-	-	40,000.00	ต.ค 61	ก.ย 62	ต.ค 61	ก.ย 62	
7	โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ	200,000			200,000.00	-	-	-	200,000.00	22 ก.ค. 62	26 ก.ค. 62	22 ก.ค. 62	26 ก.ค. 62	
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00					
1	โครงการ English Café Faculty of Fine and Applied Arts คณะศิลปกรรมศาสตร์		108,000.00		108,000.00	-	-	-	108,000.00					น.ส.ทศพร สุธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะศิลปศาสตร์	3,804,600.00	1,149,100.00	427,865.00	4,525,835.00	1,286,995.37	814,256.33	2,101,251.70	2,424,583.30					
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	3,804,600.00	500,000.00	427,865.00	3,876,735.00	1,286,995.37	814,256.33	2,101,251.70	1,775,483.30					
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	66,900.00			66,900.00	-	-	-	66,900.00	มิ.ย.-62	มิ.ย.-62	ก.ค 62	ก.ค 62	ดร.พิมพิกา ทองรมย์
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2558	70,000.00			70,000.00	22,740.00	28,300.00	51,040.00	18,960.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62	22 เม.ย. 62	17 พ.ค. 62	ดร.วัฒนา ทนงค์แผง
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559	83,200.00			83,200.00	61,500.00	5,955.80	67,455.80	15,744.20	พ.ค.-62	พ.ค.-62	9 พ.ค. 62	11 พ.ค. 62	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
4	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ระยะที่ 4	72,500.00			72,500.00	62,405.24	-	62,405.24	10,094.76	พ.ค.-62	พ.ค.-62	12 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	ผศ.บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์
5	โครงการ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน พัฒนาใบงานประจำวิชา	26,900.00			26,900.00	-	20,583.00	20,583.00	6,317.00	พ.ค.-62	พ.ค.-62	2 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62	น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว
6	โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบิน ตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ The International Air Transport Association (IATA) และองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization (ICAO)	759,000.00			759,000.00	-	-	-	759,000.00	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61	ก.ค 62	ก.ค 62	ดร.ธนวันต์ สิทธิไทย
7	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	150,000.00		34,100.00	115,900.00	-	115,900.00	115,900.00	-	8-ธ.ค.-61	15-ธ.ค.-61	8-ธ.ค.-61	15-ธ.ค.-61	ผศ.ไพศาล สุขเกษม
8	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	1,300,000	500,000.00		1,800,000.00	983,536.73		983,536.73	816,463.27	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	2 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62	ผศ.ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
9	โครงการ เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน	47,800		413.80	47,386.20	-	47,299.40	47,299.40	86.80	เม.ย.-62	เม.ย.-62	22 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	ผศ.บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์
10	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์	660,000		393,351.20	266,648.80	16,800.00	249,848.80	266,648.80	-	พ.ค.-62	พ.ค.-62	1 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	ผศ.สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์
11	โครงการจัดดอกไม้พาเพลิน	24,900			24,900.00	-	19,723.60	19,723.60	5,176.40	ก.พ.-62	ก.พ.-62	26 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	น.ส.พรนภา โพธิวิรัตน์
12	โครงการน้ำสลัดเสริมสุขภาพสร้างอาชีพ	19,500			19,500.00	-	15,378.10	15,378.10	4,121.90	ก.พ.-62	ก.พ.-62	25 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	นายฐาณุทัช จิตภักดิภรัช์ต์
13	โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2562	26,400			26,400.00	-	26,400.00	26,400.00	-	ม.ค.-62	ก.พ.-62	1 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
14	โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	70,000			70,000.00			-	70,000.00	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	25 พ.ค. 62	23 มิ.ย. 62	ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง
15	โครงการ "ห้องสมุดวัดพุทธชินวงศ์วนาราม : ก้าวตามรอยพ่อสู่ความยั่งยืน"	40,000			40,000.00	-	39,967.63	39,967.63	32.37	ก.พ.-62	ก.พ.-62	15 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62	ผศ.นพรัตน์ ภิเพก

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
16	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	71,400			71,400.00	70,600.00	-	70,600.00	800.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62	15 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางสังคมศาสตร์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ	69,500			69,500.00	69,413.40	-	69,413.40	86.60	เม.ย.-62	เม.ย.-62	27 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62	ผศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
18	โครงการ บุพเพนำพาชาวราชมงคลร่วมใจรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	46,600			46,600.00	-	45,300.00	45,300.00	1,300.00	ม.ค.-62	ม.ค62	17 ม.ค. 62	17 ม.ค. 62	ว่าที่ รต.หญิงยุวดี กวาตระกูล
19	โครงการกลับมาเฉิดวันวาน ศิลปศาสตร์สืบสานวิถีไทย	200,000			200,000.00	-	199,600.00	199,600.00	400.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62	27 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62	ผศ.นพรัตน์ ภิเพก
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	649,100.00	-	649,100.00	-	-	-	649,100.00					
1	โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR		600,000.00		600,000.00	-	-	-	600,000.00					
2	โครงการ RMUTT English Café คณะศิลปศาสตร์		49,100.00		49,100.00	-	-	-	49,100.00		.			

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันการสร้างสื่อภาษาอังกฤษในสถาปัตยกรรมผ่านวิดีโอ		51,600.00	51,600.00			0.00	51,600.00	1 ก.ค. 62	1 ก.ค. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาสถาปัตยกรรมด้วย English Café		53,200.00	53,200.00			0.00	53,200.00	1 ก.ค. 62	1 ก.ค. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562"		164,600.00	164,600.00		160,830.00	160,830.00	3,770.00	8 พ.ย. 61	10 พ.ย. 61
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการการจัดงานอบรมและแข่งขันการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "หกต้น"	89,800.00		89,800.00			0.00	89,800.00	1 ก.ค. 62	1 ก.ค. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	65,000.00		65,000.00		32,100.00	32,100.00	32,900.00	1 เม.ย. 62	1 เม.ย. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	1 พ.ค. 62	1 พ.ค. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการอบรมการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	80,000.00		80,000.00		75,940.00	75,940.00	4,060.00	1 มี.ค. 62	1 มี.ค. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำกรอบประเมินตำแหน่งงาน career path เพื่อตำแหน่งงานที่สูงขึ้น	65,000.00		65,000.00	1,399.56		1,399.56	63,600.44	ต.ค.61	ก.ย.62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	150,000.00		150,000.00		149,992.00	149,992.00	8.00	8 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับหน่วยงาน	108,000.00		108,000.00			0.00	108,000.00	ต.ค.61	ก.ย.62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย	60,000.00		60,000.00		36,240.00	36,240.00	23,760.00	1 ต.ค. 61	1 ม.ค. 62

คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม	44,800.00		44,800.00		44,700.00	44,700.00	100.00	2 เม.ย. 62	2 เม.ย. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการสัมมนาแนวทางการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์	14,000.00		14,000.00		14,000.00	14,000.00	0.00	12 ก.พ. 62	12 ก.พ. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการกิจกรรมการพัฒนาความเป็นนานาชาติในด้านสถาปัตยกรรม	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00	ต.ค.61	ก.ย.62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	70,700.00		70,700.00			0.00	70,700.00	1 พ.ย. 61	1 ม.ค. 62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	206,200.00		206,200.00	22,342.10		22,342.10	183,857.90	เม.ย.62	เม.ย.62
คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการจัดการศึกษา	โครงการจัดทำแบบทดสอบสมรรถนะรายวิชาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ฉบับปี พ.ศ.2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตย-กรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	80,000.00		80,000.00	56,780.00		56,780.00	23,220.00	มี.ค.62	มี.ค.62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,353,500.00	269,400.00	1,622,900.00	80,521.66	513,802.00	594,323.66	1,028,576.34		

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	320,000.00	473,960.00	-	793,960.00	47,294.53	172,094.84	219,389.37	574,570.63					
	โครงการตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณ	320,000.00	-	-	320,000.00	47,294.53	138,594.84	185,889.37	134,110.63					
1	โครงการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	90,000			90,000.00	47,294.53	23,324.89	70,619.42	19,380.58	พ.ย.-61	ธ.ค.-61			อ.ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	80,000			80,000.00	-	76,910.00	76,910.00	3,090.00	ธ.ค.-61	ธ.ค.-61			อ.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0	110,000			110,000.00	-	-	-	110,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62			อ.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
4	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า	40,000.00			40,000.00	-	38,359.95	38,359.95	1,640.05	พ.ค.-62	พ.ค.-62			อ.ธีรรัชศร แสงงาม
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	473,960.00	-	473,960.00	-	33,500.00	33,500.00	440,460.00					
1	โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ณ สถาบันพัฒนาและวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไต้หวัน		275,600.00		275,600.00		33,500.00	33,500.00	242,100.00	19 พ.ค. 92	30 มิ.ย. 62			
2	โครงการ RMUTT English Café วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		198,360.00		198,360.00	-	-	-	198,360.00					

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะพยาบาลศาสตร์	วิทย์ฯ สุขภาพ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการราชมงคลสร้างสรรค์/พยาบาลร่วมใจ/พญาไทสนับสนุน		50,000.00	50,000.00			0.00	50,000.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา	วิจัยและนวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานวิจัย	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva		807,000.00	807,000.00	640,177.87	20,000.00	660,177.87	146,822.13	9 เม.ย. 62	16 เม.ย. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	807,000.00	807,000.00	640,177.87	20,000.00	660,177.87	146,822.13		

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการ "เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2562" "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2019"		587,000.00	587,000.00	153,000.00		153,000.00	434,000.00	7 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	บริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการ	โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562		356,700.00	356,700.00		269,600.00	269,600.00	87,100.00	1 ก.พ. 62	1 ก.พ. 62
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Degree		141,100.00	141,100.00		88,323.60	88,323.60	52,776.40	27 พ.ย. 61	17 ม.ค. 62
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ	150,000.00		150,000.00		93,102.20	93,102.20	56,897.80	24 พ.ย. 61	7 ธ.ค. 61
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	บริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการ	โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562	150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00	0.00	1 ก.พ. 62	1 ก.พ. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	300,000.00	1,084,800.00	1,384,800.00	153,000.00	601,025.80	754,025.80	630,774.20		

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	559,780.00	-	559,780.00	-	543,800.00	543,800.00	15,980.00					
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	559,780.00	-	559,780.00	-	543,800.00	543,800.00	15,980.00					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		459,780.00		459,780.00	-	451,500.00	451,500.00	8,280.00	9 ก.พ. 62	24 ก.พ. 62	9 ก.พ. 62	3 มี.ค. 62	ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ, น.ส.สาวิตรี ท้วมลี้
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		100,000.00		100,000.00		92,300.00	92,300.00	7,700.00	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62	23 มี.ค. 62	นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองคลัง	-	151,627.00	-	151,627.00	133,314.82	-	133,314.82	18,312.18					
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	151,627.00	-	151,627.00	133,314.82	-	133,314.82	18,312.18					
1	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย"		151,627.00		151,627.00	133,314.82		133,314.82	18,312.18	30 มี.ค. 62	31 มี.ค. 61	30 มี.ค. 62	31 มี.ค. 62	จันทร์ทิพย์ จินสกุล

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการสัมมนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย		143,700.00	143,700.00			0.00	143,700.00	4-ก.ค.-62	4-ก.ค.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35		502,000.00	502,000.00			0.00	502,000.00	3-ก.พ.-62	11-ก.พ.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46		1,140,800.00	1,140,800.00		918,640.00	918,640.00	222,160.00	11-ม.ค.-62	20-ม.ค.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการ RMUTT Muscle and Physique Championships 2019		284,500.00	284,500.00	100,000.00	93,750.00	193,750.00	90,750.00	24-เม.ย.-62	24-เม.ย.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา	109,000.00		109,000.00			0.00	109,000.00	14-มี.ค.-62	15-มี.ค.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการมหาวิทยาลัยฯพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์ และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	98,600.00		98,600.00			0.00	98,600.00	11-พ.ค.-62	11-พ.ค.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 26	500,000.00	-37,800.00	462,200.00		459,053.17	459,053.17	3,146.83	8-ธ.ค.-61	15-ธ.ค.-61
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา	90,000.00		90,000.00			0.00	90,000.00	1-ส.ค.-62	1-ส.ค.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35	2,300,000.00		2,300,000.00		2,103,222.66	2,103,222.66	196,777.34	3-ก.พ.-62	10-ก.พ.-62
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46	2,000,000.00		2,000,000.00		1,942,609.10	1,942,609.10	57,390.90	11-พ.ย.-61	16-พ.ย.-61
กองพัฒนานักศึกษา	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา	900,000.00		900,000.00	23,180.00	678,310.00	701,490.00	198,510.00	1-พ.ย.-61	30-ก.ย.-62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,997,600.00	2,033,200.00	8,030,800.00	123,180.00	6,195,584.93	6,318,764.93	1,712,035.07		

PP-R62

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการงบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองนโยบายและแผน	-	165,750.00	-	165,750.00	79,887.98	13,955.00	93,842.98	71,907.02					
	โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี	-	165,750.00	-	165,750.00	79,887.98	13,955.00	93,842.98	71,907.02					
1	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Multi-Dialog and Canvassing เพื่อจัดทำร่าง Innovation Strategy & Strategy Innovation สู่ Innovative University		165,750.00		165,750.00	79,887.98	13,955.00	93,842.98	71,907.02	26 เม.ย. 62	27 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	27 เม.ย. 62	ชลธิชา ศิริลักษณ์

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
กองประชาสัมพันธ์	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	4,000,000.00		4,000,000.00	214,665.00	3,487,111.32	3,701,776.32	298,223.68	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000.00	-	4,000,000.00	214,665.00	3,487,111.32	3,701,776.32	298,223.68		

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการบริหารจัดการ	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	1 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

หน่วยงาน	ผลผลิต	ค่าใช้จ่าย	โครงการ	งปม.ตั้งต้น	ปรับปรุง	งปม.สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิก	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	วิทยาศาสตร์ฯ	ด้านการพัฒนานักศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพชรบัวสวรรค์	718,700.00		718,700.00			0.00	718,700.00	ก.ค.62	ก.ค.62
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	718,700.00	-	718,700.00	-	-	-	718,700.00		

ปัญหา อุปสรรค
แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

ปัญหาของการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. มีหลายหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และบางหน่วยงานส่งรายงานผลล่าช้าหรือส่งแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาสไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. สำหรับปี 2562 นี้ ได้ให้หน่วยงานกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะได้สรุปว่า ในแต่ละไตรมาสมีโครงการใดจัดบ้าง ซึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือวันที่จัดทุกครั้ง ผู้ประมวลผลก็จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม ควบคุม หรือบริหารงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณที่เหลือจ่ายไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนได้ทันเวลา
3. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติ บางข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทำให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เนื่องจากผู้ประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเป็นรายโครงการ
4. การติดตามเงินเหลือจ่ายมีอุปสรรคปัญหาหลายด้าน เช่น หน่วยงานไม่ส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่โครงการได้ดำเนินการจัดเสร็จ ทำให้มีเงินเหลือจ่ายคงค้างในระบบ ERP เป็นจำนวนมากในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนต่างๆ ได้ทันเวลา

แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

1. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่จัดส่งรายงาน เนื่องจากการสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารนั้น หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ ผู้ประมวลผลจะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบกับข้อมูลจากระบบ ERP ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลมายัง กนผ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ ได้ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP เป็นหลักในการสรุปผลการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องดำเนินการสรุปผลและนำเสนอผู้บริหารให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. หน่วยงานต้องจัดส่งรายงานผลทุกเดือน เพื่อให้การวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงและวางแผนงานในปีถัดไปได้
4. โครงการใดๆ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดเสร็จสิ้นแล้ว ควรส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการนั้นๆ ให้กับมหาวิทยาลัยทันที เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินเหลือจ่ายมาใช้ในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนต่อไป และมหาวิทยาลัยจะได้มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าตามตัวชี้วัดตามแผนต่างๆ ได้อีกด้วย
5. หน่วยงานต่างๆ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดทุกๆ ไตรมาส
6. ควรมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการดำเนินงานนั้นมาพัฒนาหรือวางแผนงานในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

