RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

สรุปภาพรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงบเงินอุดหนุน และงบประมาณรายได้ ในงบรายจ่ายอื่น ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 309 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 61,541,341 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,975,894.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.09) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 56,565,446.81 บาท (คิดเป็นร้อยละ 91.91) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	309	61,541,341.00	270,985.00	4,704,909.19	4,975,894.19	8.09	56,565,446.81	91.91
งบประมาณรายจ่าย	116	16,601,401.00	270,985.00	96,930.00	367,915.00	2.22	16,233,486.00	97.78
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	116	16,601,401.00						
จัดสรรระหว่างปี	0	-						
งบประมาณเงินรายได้	193	44,939,940.00	-	4,607,979.19	4,607,979.19	10.25	40,331,960.81	89.75
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	156	39,526,790.00						
จัดสรรระหว่างปี	37	5,413,150.00						









สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	116	16,601,401.00	-	-	116	16,601,401.00	270,985.00	96,930.00	367,915.00	2.22	16,233,486.00	97.78
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	92	12,423,591.00	-	-	92	12,423,591.00	-	26,050.00	26,050.00	0.21	12,397,541.00	99.79
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	3,552,635.00	-	-	17	3,552,635.00	-	26,050.00	26,050.00	0.73	3,526,585.00	99.27
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12	2,410,200.00	-	-	12	2,410,200.00	-	-	-	-	2,410,200.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	770,000.00	-	-	5	770,000.00	-	-	-	-	770,000.00	100.00
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	125,100.00	-	-	2	125,100.00	-	-	-	-	125,100.00	100.00
5	คณะบริหารธุรกิจ	6	305,200.00	-	-	6	305,200.00	-	-	-	-	305,200.00	100.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	983,756.00	-	-	14	983,756.00	-	-	-	-	983,756.00	100.00
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,024,700.00	-	-	10	1,024,700.00	-	-	-	-	1,024,700.00	100.00
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	9	1,408,300.00	-	-	9	1,408,300.00	-	-	-	-	1,408,300.00	100.00
9	คณะศิลปศาสตร์	6	506,000.00	-	-	6	506,000.00	-	-	-	-	506,000.00	100.00
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	6	688,700.00	-	-	6	688,700.00	-	-	-	-	688,700.00	100.00
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	649,000.00	-	-	5	649,000.00	-	-	-	-	649,000.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ร้อยละคงเหลือ	99.27	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละเบิกจ่าย	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	24	4,177,810	-	-	24	4,177,810.00	270,985.00	70,880.00	341,865.00	8.18	3,835,945.00	91.82
1	กองกลาง	2	80,000.00	-	-	2	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	100.00
2	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	4	361,900.00	-	-	4	361,900.00	-	-	-	-	361,900.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	2	260,000.00	-	-	2	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00	100.00
4	กองพัฒนานักศึกษา	8	976,000.00	-	-	8	976,000.00	36,915.00	61,500.00	98,415.00	10.08	877,585.00	89.92
5	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	3	1,266,400.00	-	-	3	1,266,400.00	-	-	-	-	1,266,400.00	100.00
6	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	107,710.00	-	-	1	107,710.00	-	9,380.00	9,380.00	8.71	98,330.00	91.29
7	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	833,200.00	-	-	2	833,200.00	-	-	-	-	833,200.00	100.00
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	250,000.00	-	-	1	250,000.00	234,070.00	-	234,070.00	-	15,930.00	6.37
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1	42,600.00	-	-	1	42,600.00	-	-	-	-	42,600.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายหน่วยงาน



	กองกลาง	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองพัฒนานักศึกษา	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละคงเหลือ	100.00	100.00	100.00	89.92	100.00	91.29	100.00	6.37	100.00
ร้อยละเบิกจ่าย	-	-	-	10.08	-	8.71	-	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	156	39,526,790.00	37	5,413,150.00	193	44,939,940.00	-	4,607,979.19	4,607,979.19	10.25	40,331,960.81	89.75
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	140	23,458,290.00	29	1,914,810.00	169	25,373,100.00	-	1,625,837.19	1,625,837.19	6.41	23,747,262.81	93.59
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	6	570,000.00	5	200,000.00	11	770,000.00	-	-	-	-	770,000.00	100
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	10	230,900.00	-	-	10	230,900.00	-	-	-	-	230,900.00	100
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	700,000.00	1	40,000.00	5	740,000.00	-	-	-	-	740,000.00	100
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	2,500,000.00	-	-	10	2,500,000.00	-	89,000.00	89,000.00	3.56	2,411,000.00	96.44
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	11	1,334,400.00	-	-	11	1,334,400.00	-	-	-	-	1,334,400.00	100
6	คณะบริหารธุรกิจ	16	7,899,100.00	-	-	16	7,899,100.00	-	203,105.00	203,105.00	2.57	7,695,995.00	97.43
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9	1,057,000.00	2	857,270.00	11	1,914,270.00	-	649,815.19	649,815.19	33.95	1,264,454.81	66.05
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1,877,700.00	1	63,550.00	12	1,941,250.00	-	-	-	-	1,941,250.00	100
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	17	2,476,800.00	6	188,900.00	23	2,665,700.00	-	295,940.00	295,940.00	11.10	2,369,760.00	88.90
10	คณะศิลปศาสตร์	16	3,119,400.00	4	70,200.00	20	3,189,600.00	-	50,000.00	50,000.00	1.57	3,139,600.00	98.43
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	11	1,085,000.00	3	264,890.00	14	1,349,890.00	-	337,977.00	337,977.00	25.04	1,011,913.00	74.96
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	235,520.00	6	230,000.00	10	465,520.00	-	-	-	-	465,520.00	100
13	คณะพยาบาลศาสตร์	15	372,470.00	1	-	16	372,470.00	-	-	-	-	372,470.00	100

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	คณะพยาบาลศาสตร์
ร้อยละคงเหลือ	100.00	100.00	100.00	96.44	100.00	97.43	66.05	100.00	88.90	98.43	74.96	100.00	100.00
ร้อยละเบิกจ่าย	-	-	-	3.56	-	2.57	33.95	-	11.10	1.57	25.04	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	16	16,068,500	8	3,498,340	24	19,566,840.00	-	2,982,142.00	2,982,142.00	15.24	16,584,698.00	84.76
1	กองกลาง	-	-	1	176,100.00	1	176,100.00	-	110,510.00	110,510.00	62.75	65,590.00	37.25
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100
3	กองพัฒนานักศึกษา	6	8,648,600.00	2	1,001,200.00	8	9,649,800.00	-	1,674,790.00	1,674,790.00	17.36	7,975,010.00	82.64
4	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	1	1,787,500.00	3	5,887,500.00	-	1,108,752.00	1,108,752.00	18.83	4,778,748.00	81.17
5	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	1	1,121,700.00	-	-	1	1,121,700.00	-	-	-	-	1,121,700.00	100
6	กองกฎหมาย	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
7	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	-	- 72,800.00	1	77,200.00	-	23,100.00	23,100.00	29.92	54,100.00	70.08
8	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	1	898,200.00	-	-	1	898,200.00	-	-	-	-	898,200.00	100
9	สำนักวิทยบริการฯ	1	150,000.00	1	491,200.00	2	641,200.00	-	-	-	-	641,200.00	100
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	2	98,600.00	2	98,600.00	-	48,740.00	48,740.00	49.43	49,860.00	50.57
11	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	1	16,540.00	1	16,540.00	-	16,250.00	16,250.00	98.25	290.00	1.75

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน



	กองกลาง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กองพัฒนานักศึกษา	กองประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	กองกฎหมาย	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	สำนักวิทยบริการฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละคงเหลือ	37.25	100.00	82.64	81.17	100.00	-	70.08	100.00	100.00	50.57	1.75
ร้อยละเบิกจ่าย	62.75	-	17.36	18.83	-	-	29.92	-	-	49.43	98.25

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย

แยกรายหน่วยงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					3,552,635.00	-	-	3,552,635.00	26,050.00	-	26,050.00	3,526,585.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						450,000.00	-	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00							
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	11 ก.พ.63	5 มี.ค.63			-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	6 ม.ค.63	26 พ.ค.63			-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย		✓			150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	13 ม.ค. 63	13 ก.พ.63			-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						908,000.00	-	-	908,000.00	26,050.00	-	26,050.00	881,950.00							
1	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท (DOBOT) ระดับชาติ	✓				30,800.00			30,800.00	26,050.00		26,050.00	4,750.00	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62			ดร.บัญชา แสนโสดา
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	✓				97,200.00			97,200.00			-	97,200.00	26 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63					ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	5 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63					ผศ.สุเมธ เทศกุล
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพศิษย์เก่าและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	✓				400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ดร.บัญชา แสนโสดา
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63					ดร.บัญชา แสนโสดา
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	23 พ.ค. 63	24 พ.ค. 63					ผศ.สุเมธ เทศกุล
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						2,044,535.00	-	-	2,044,535.00	-	-	-	2,044,535.00							
1	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนกรรูปแบบ Learn How to Learn การเรียนรู้เพื่อรู้เรียนการใช้ CODING สู่ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ Area based ภาคกลางตอนบน	✓				1,427,835.00			1,427,835.00			-	1,427,835.00	11 ก.พ.63	21 มิ.ย.63			-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 มี.ค.63	30 มี.ค.63			-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	8 มิ.ย. 63	12 มิ.ย. 63					ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม
4	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
5	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ	✓				77,300.00			77,300.00			-	77,300.00	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63			-		อ.กิตติ จุ้ยกำจร
6	โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์	✓				47,700.00			47,700.00			-	47,700.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					ดร.ศิริพร มิขำ
7	โครงการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์	✓				91,700.00			91,700.00			-	91,700.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						150,100.00	-	-	150,100.00	-	-	-	150,100.00							
1	โครงการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2	✓				150,100.00			150,100.00			-	150,100.00	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63					ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					2,410,200.00	-	-	2,410,200.00	-	-	-	2,410,200.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน		✓			200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63					นายทองมี เหมาะสม 062-6016961
2	แหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓				1,200,000.00			1,200,000.00			-	1,200,000.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63					ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
3	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวมอญของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						719,800.00	-	-	719,800.00	-	-	-	719,800.00							
1	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0	✓				38,200.00			38,200.00		-	-	38,200.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63					นางอาริยา ปิ่นทอง 081-04048154
2	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (บึงบา)	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ 0 2592 1955
3	โครงการอบรมการพัฒนางานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					อ.ไตรภพ บุญธรรม 0 2592 1955
4	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจไร้ดิน	✓				150,500.00			150,500.00			-	150,500.00	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม
5	โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการบำบัด	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 0 2592 1955
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63					ดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น 0 2 592 1955
7	โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท)	✓				56,100.00			56,100.00			-	56,100.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ 0 2592 1955
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						190,400.00	-	-	190,400.00	-	-	-	190,400.00							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26	✓				190,400			190,400			-	190,400.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63					นางอาริยา ปิ่นทอง 081-04048154

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					770,000.00	-	-	770,000.00	-	-	-	770,000.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้งและบัวหลวง	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63					ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 02-5493158
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00							
1	โครงการการพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (บึงบา)	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63					อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
2	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
3	โครงการการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 มี.ค.63	30 เม.ย.63					อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00							
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	✓				350,000.00			350,000.00			-	350,000.00	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63					อ.วิจิตร สนหอม 02-5493156

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					125,100.00	-	-	125,100.00	-	-	-	125,100.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						125,100.00	-	-	125,100.00	-	-	-	125,100.00							
1	โครงการอบรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (บีงบา)	✓	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00			-	60,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.พลอย ศรีสุโร /02 549 4521
2	โครงการอบรมการออกแบบภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับเผยแพร่บนสื่ออนไลน์ (วัดปัญญาฯ)	✓	-	-	-	65,100.00	-	-	65,100.00			-	65,100.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว /02 549 4510

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะบริหารธุรกิจ					305,200.00	-	-	305,200.00	-	-	-	305,200.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						215,200.00	-	-	215,200.00	-	-	-	215,200.00							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (บึงบา)	✓				28,600.00	-	-	28,600.00			-	28,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.สลิตตา 4818
2	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)	✓				42,600.00	-	-	42,600.00			-	42,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.สลิตตา 4818
3	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี	✓				57,500.00	-	-	57,500.00			-	57,500.00	1 ก.พ. 63	29/2/2563					ผศ.ดร.สลิตตา 4818
4	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				29,000.00	-	-	29,000.00			-	29,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ผศ.ดร.ชัยมงคล 3247
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการศึกษา : การัฒนาความรู้ด้านธุรกิจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	✓				57,500.00	-	-	57,500.00			-	57,500.00	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00							
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค	✓				90,000.00	-	-	90,000.00			-	90,000.00	24 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณรายจ่าย

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					983,756.00	-	-	983,756.00	-	-	-	983,756.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						700,756.00	-	-	700,756.00	-	-	-	700,756.00							
1	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					อ.สุภาพร นนทนำ
2	โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บีงบา)	✓				95,200.00			95,200.00			-	95,200.00	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
3	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓				83,700.00			83,700.00			-	83,700.00	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	2 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63					ดร.กนกอร เวชกรณ์
5	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
6	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน	✓				32,500.00			32,500.00			-	32,500.00	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63					ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
7	โครงการการพัฒนาการปลูกพืชผักและผลไม้ด้วยสารสกัดหัวเชื้อชีวภาพ นาโนเพื่อการเกษตรอินทรีย์	✓				99,300.00			99,300.00			-	99,300.00	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยา/อาหาร	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					ภาควิชาเคมี
9	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ ผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)	✓				190,056.00			190,056.00			-	190,056.00	4 ม.ค. 63	6 ก.ย. 63					อ.สุมนา ปานสมุทร
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						251,500.00	-	-	251,500.00	-	-	-	251,500.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	✓				150,700.00			150,700.00			-	150,700.00	18 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63					ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ / อ.ปองพล นิลพฤกษ
2	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี" (Math Camp RMUTT)	✓				46,600.00			46,600.00			-	46,600.00	14 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63					ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
3	โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	✓				38,300.00			38,300.00			-	38,300.00	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63					ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra	✓				15,900.00			15,900.00			-	15,900.00	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63					ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						31,500.00	-	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00							
1	โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				31,500.00			31,500.00			-	31,500.00	18 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63					อ.โอม สถิตินาค

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,024,700.00	-	-	1,024,700.00	-	-	-	1,024,700.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						574,000.00	-	-	574,000.00	-	-	-	574,000.00							
1	โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA Module 9,10 และ Train the Trainer		✓			574,000.00			574,000.00			-	574,000.00	20 มค 63	31 มค 63					อ.วิโรจน์ พิราจเนนชัย 0 2549 4620
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						389,700.00	-	-	389,700.00	-	-	-	389,700.00							
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)	✓				80,700.00			80,700.00			-	80,700.00	30 พ.ค. 63	30 พ.ค. 63					ดร.มานพ แย้มแฟง 0 2549 3558
2	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4	✓				43,400.00			43,400.00			-	43,400.00	7 พ.ค. 63	8 พ.ค. 63					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 3 (การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)	✓				32,500.00			32,500.00			-	32,500.00	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
4	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	✓				81,500.00			81,500.00			-	81,500.00	25 เม.ย. 63	25 เม.ย. 63					ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต่อย 0 2549 3558
5	โครงการถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	✓				32,500.00			32,500.00			-	32,500.00	2 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	26 มิ.ย. 63	27 มิ.ย. 63					รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 0 2549 3580
7	โครงการอบรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks หลักสูตร Advanced Solidworks	✓				44,000.00			44,000.00			-	44,000.00	25 เม.ย. 63	27 เม.ย. 63					รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 0 2549 3580
8	โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น	✓				45,100.00			45,100.00			-	45,100.00	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63					ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						61,000.00	-	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00							
1	โครงการการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลสำหรับชุมชนเคหะคลองหก	✓				61,000.00			61,000.00			-	61,000.00	3 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63					ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์ 0 2549 3420

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณรายจ่าย

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					1,408,300.00	-	-	1,408,300.00	-	-	-	1,408,300.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						449,700.00	-	-	449,700.00	-	-	-	449,700.00							
1	โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา)	✓				77,800.00			77,800.00			-	77,800.00	พ.ค. 63	พ.ค. 63					ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญจลักษ์ หรีรักษ์
2	โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	✓				69,000.00			69,000.00			-	69,000.00	27 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63					อ.ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน	✓				146,400.00			146,400.00			-	146,400.00	15 ก.ค.63	19 ก.ค. 63					อ.บรรทม น่วมศิริ, อ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่ม Start up และผู้ประกอบการทั่วไป	✓				156,500.00			156,500.00			-	156,500.00	พ.ค. 63	พ.ค. 63					ผศ.คมสัน เรืองโกศล
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						117,600.00	-	-	117,600.00	-	-	-	117,600.00							
1	โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย	✓				117,600.00			117,600.00			-	117,600.00	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63					ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						841,000.00	-	-	841,000.00	-	-	-	841,000.00							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				160,000.00			160,000.00			-	160,000.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					ผศ.ริสสวัณ อรชุน
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				103,000.00			103,000.00			-	103,000.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					อ.คมกริช สวัสดิรมย์
3	โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63					ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
4	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี	✓				428,000.00			428,000.00			-	428,000.00	ก.พ. 63	ก.ค. 63					อ.คมกริช สวัสดิรมย์

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปศาสตร์					506,000.00	-	-	506,000.00	-	-	-	506,000.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						423,200.00	-	-	423,200.00	-	-	-	423,200.00							
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 3 (บึงบา)	✓				50,200.00			50,200.00			-	50,200.00	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63					ดร.วัฒนา ทนงค์แผง
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บึงบา)	✓				94,600.00			94,600.00			-	94,600.00	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63					ดร.พิมอร แก้วแดง
3	โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 2 (วัดปัญญาฯ)	✓				99,000.00			99,000.00			-	99,000.00	1-เม.ย.-63	30-เม.ย.-63					อ.สุอาสาหห สุวรรณเทพ
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				179,400.00			179,400.00			-	179,400.00	1-พ.ค.-63	30-มิ.ย.-63					นางพัชรินทร์ จีงประวัติ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						82,800.00	-	-	82,800.00	-	-	-	82,800.00							
1	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	1-มิ.ย.-63	30-มิ.ย.-63					นางมธุรา สวนศรี
2	โครงการ "ลูกทุ่งศิลปศาสตร์"ขับร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย	✓				47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63					นายนครินทร์ กลั่นบุศย์ 02-5494957

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					688,700.00	-	-	688,700.00	-	-	-	688,700.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						488,700.00	-	-	488,700.00	-	-	-	488,700.00							
1	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทุกวัย สำหรับรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design (บึงบา) พื้นที่ชุมชนบึงบา ระยะที่ 3 อ.หนองเสือ อ.ปทุมธานี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	15 ก.พ. 63	23 ก.พ. 63					นางสาวภดารี กิตติวัฒนวณิช
2	โครงการนิทรรศการงานอาษา สถาปนิก 63	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					นางสาวภดารี กิตติวัฒนวณิช
3	โครงการนิทรรศการแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563	✓				201,700.00			201,700.00			-	201,700.00	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63					อ.จิระ ใจตุ่น
4	โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพสถาปนิก	✓				87,000.00			87,000.00			-	87,000.00	1 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63					อ.ขจร สีหาแก
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00							
1	โครงการประกวดวาดภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	10 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63					นางสาวพรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
2	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงานช่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					649,000.00	-	-	649,000.00	-	-	-	649,000.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00							
1	โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	17 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63					นางสาวรสริน ทักษิณ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						299,000.00	-	-	299,000.00	-	-	-	299,000.00							
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63					นางสาวยามีละ ดอแม
2	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญาฯ)	✓				69,000.00			69,000.00			-	69,000.00	20 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63					นางสาวปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
3	โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน จ.ปทุมธานี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63					นางสาวกัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	19 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63					นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี					80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓			40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63					น.ส.สุภัสตรา จันทรา 025493015
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63					น.ส.สุภัสตรา จันทรา 025493015

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ					361,900.00	-	-	361,900.00	-	-	-	361,900.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						361,900.00	-	-	361,900.00	-	-	-	361,900.00							
1	เก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัดจังหวัดเป้าหมายในเขตภาคกลางที่ห่างจากเขตปริมณฑลออกไป		✓			100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63					นายกฤษณะ กลัดแดง
2	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์		✓			40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63					นายกฤษณะ กลัดแดง
3	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐและหน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศไทย	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63					นายกฤษณะ กลัดแดง
4	อบรมการผลิตโหลบัวอบแห้งเพื่อจำหน่าย		✓			161,900.00			161,900.00			-	161,900.00	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63					นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองบริหารงานบุคคล					260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00							
1	โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63					น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
2	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562	✓				140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	2 ก.ค. 63	2 ก.ค. 63					นางสันทนา วุ่นจู้ด

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองพัฒนานักศึกษา					976,000.00	-	-	976,000.00	61,500.00	36,915.00	98,415.00	877,585.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						976,000.00	-	-	976,000.00	61,500.00	36,915.00	98,415.00	877,585.00							
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	115,500.00			115,500.00	61,500.00	36,915.00	98,415.00	17,085.00	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2	โครงการวันแม่แห่งชาติ	✓				115,500.00			115,500.00			-	115,500.00	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	✓				57,400.00			57,400.00			-	57,400.00	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	2 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	✓				390,000.00			390,000.00			-	390,000.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	✓				77,000.00		-	77,000.00			-	77,000.00	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20	✓				150,600.00		-	150,600.00			-	150,600.00	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8	โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓				50,000.00		-	50,000.00			-	50,000.00	9 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63					ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					1,266,400.00	-	-	1,266,400.00	-	-	-	1,266,400.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						1,266,400.00	-	-	1,266,400.00	-	-	-	1,266,400.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2020		✓	-	-	437,600.00	-	-	437,600.00			-	437,600.00	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63					นันทวดี อุ่นละมัย /4432
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 9	✓				309,500.00			309,500.00			-	309,500.00	30 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63					นันทวดี อุ่นละมัย /4432
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2020 ร่วมกับ Hokkaido Information University	✓	-	-	-	519,300.00	-	-	519,300.00			-	519,300.00	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63					นันทวดี อุ่นละมัย /4432

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					107,710.00	-	-	107,710.00	9,380.00	-	9,380.00	98,330.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						107,710.00	-	-	107,710.00	9,380.00	-	9,380.00	98,330.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 7			✓		107,710.00	-	-	107,710.00	9,380.00		9,380.00	98,330.00	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			คุณนันทวดี อุ่นละมัย 4432
2									-			-	-							

ผู้รายงานข้อมูล.....

เบอร์โทร.....

หัวหน้าฝ่าย.....

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์ Hands-on					833,200.00	-	-	833,200.00	-	-	-	833,200.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						833,200.00	-	-	833,200.00	-	-	-	833,200.00							
1	โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister	✓				438,600.00			438,600.00			-	438,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics	✓				394,600.00			394,600.00			-	394,600.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					250,000.00	-	-	250,000.00	-	234,070.00	234,070.00	15,930.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						250,000.00	-	-	250,000.00	-	234,070.00	234,070.00	15,930.00							
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์				✓	250,000.00	-	-	250,000.00		234,070.00	234,070.00	15,930.00	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	29 พ.ย. .63	5 ธ.ค. 63			นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					42,600.00	-	-	42,600.00	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						42,600.00	-	-	42,600.00	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา		✓			42,600.00			42,600.00					17 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63					วีรนุช พานทอง เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		✓			21,300.00			21,300.00					17 ม.ค. 63	21 ก.พ. 63					
	ระยะที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)		✓			21,300.00			21,300.00					27 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63					

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้

แยกรายหน่วยงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม					570,000.00	200,000.00	-	770,000.00	-	-	-	770,000.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						570,000.00	120,000.00	-	690,000.00	-	-	-	690,000.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00	-	-	150,000.00			-	150,000.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการแข่งขันกีฬาสีเทียนเกมส์ ครั้งที่ 29	✓				150,000.00	-	-	150,000.00			-	150,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมทักษะวิชาการ "RMUTT Teaching Academy"			✓		120,000.00	-	-	120,000.00			-	120,000.00	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ.63	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (คุณธรรม จริยธรรม)	✓				30,000.00	-	-	30,000.00			-	30,000.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63					
5	โครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	✓				100,000.00	-	-	100,000.00			-	100,000.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	✓				20,000.00	-	-	20,000.00			-	20,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)		✓				30,000.00	-	30,000.00			-	30,000.00	2 มิ.ย.63	30 ก.ค.63					อ.จิรวัตน์ ใจอู่
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการบริการบุคลากรสายสนับสนุน		✓				40,000.00	-	40,000.00			-	40,000.00	12 มิ.ย.63	12 มิ.ย.63					นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
9	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		✓				50,000.00	-	50,000.00			-	50,000.00	3 ก.พ.63	13 ก.พ.63					นางพลาพร สุขเมือง
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ		✓				40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	1 มิ.ย.63	31 มิ.ย.63					ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม		✓				40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย.63					ดร.บัญชา แสนโสดา

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม					230,900.00	-	-	230,900.00	-	-	-	230,900.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						215,900.00	-	-	215,900.00	-	-	-	215,900.00							
1	โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	✓				35,000.00	-	-	35,000.00			-	35,000.00	16 ส.ค. 63	31 ส.ค. 63					ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69		✓			40,900.00	-	-	40,900.00			-	40,900.00	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				15,000.00	-	-	15,000.00			-	15,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	✓				45,000.00	-	-	45,000.00			-	45,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					
5	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562	✓				25,000.00	-	-	25,000.00			-	25,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	✓				30,000.00	-	-	30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					
7	โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ One Joyful day & Happy Christmas 2020		✓			20,000.00		-	20,000.00			-	20,000.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62					อ.จิรวัตน์ ใจอู่
8	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี		✓			5,000.00		-	5,000.00			-	5,000.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62					นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00							
1	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
2	โครงการ 5 ธันวา สาธิตนวัตกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ		✓			5,000.00			5,000.00			-	5,000.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62					ดร.บัญชา แสนโสดา

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร					700,000.00	40,000.00	-	740,000.00	-	-	-	740,000.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						700,000.00	40,000.00	-	740,000.00	-	-	-	740,000.00							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6				✓	150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	17 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม 087-1157791
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นางอาริยา ปินทอง 081-4048154
3	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	110,000.00			110,000.00			-	110,000.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	27 พ.ย. 62	29 พ.ย. 62			ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม 087-1157791
4	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารคณะ	✓				350,000.00			350,000.00			-	350,000.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63					ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม 087-1157791
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารยุค 4.0				✓		40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 083-0347837

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	89,000.00	-	89,000.00	2,411,000.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	89,000.00	-	89,000.00	2,411,000.00							
1	โครงการหลักสูตร Non Degree คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์				✓	200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	17 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62			ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
3	โครงการเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63			✓	✓	ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
4	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	89,000.00		89,000.00	111,000.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62			อ.กฤติน ชุมแก้ว 02-5493156
5	โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
6	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ดร.ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม 02-5493161
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กล้านวัตกรรมคหกรรมศาสตร์" สู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง การวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิจัย	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
9	โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัย เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (Human Subject Protection Course)	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา		✓			50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	11 ม.ค.63	12 ม.ค.63					ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ 02-5493188

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					1,334,400.00	-	-	1,334,400.00	-	-	-	1,334,400.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						676,800.00	-	-	676,800.00	-	-	-	676,800.00							
1	โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562	✓				16,400.00			16,400.00			-	16,400.00	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62					นส.ชมนาด ม่วงแก้ว
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะวิชาชีพตามอัตลักษณ์นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562				✓	82,600.00			82,600.00			-	82,600.00	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			อ.กิตติพร ชูเกียรติ
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
4	โครงการพัฒนาตำรา หนังสือและคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน			✓		386,300.00			386,300.00			-	386,300.00	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11,18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8,29 ม.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11,18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8,29 ม.ค. 63			นส.วรรณภรณ์ รัตนโกสุม
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์	✓				41,500.00			41,500.00			-	41,500.00	16 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63					อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร/ นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						324,500.00	-	-	324,500.00	-	-	-	324,500.00							
1	โครงการการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓				50,000.00	-	-	50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					อ.อนุสรณ์ สาครดี
2	โครงการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขสำหรับชุมชน	✓				29,500.00	-	-	29,500.00			-	29,500.00	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63					อ.ดปากร พุธเกส
3	โครงการอบรมการสร้างและบริหารจัดการเพจออนไลน์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓				71,700.00	-	-	71,700.00			-	71,700.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					อ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
4	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปชุมชน	✓				73,300.00	-	-	73,300.00			-	73,300.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					อ.สุชาดา คันธารส
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อทางภาพและเสียง		✓			50,000.00	-	-	50,000.00			-	50,000.00	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63					ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						283,100.00	-	-	283,100.00	-	-	-	283,100.00							
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)				✓	283,100.00	-	-	283,100.00			-	283,100.00	14 ธ.ค. 62	22 ธ.ค. 62	14,17, 19 และ 22 ธ.ค. 62	14,17, 19 และ 22 ธ.ค. 62			อ.ดปากร พุธเกส

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	หน่วยงาน คณะบริหาธุรกิจ					7,899,100.00	-	-	7,899,100.00	203,105.00	-	203,105.00	7,695,995.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						7,831,200.00	-	-	7,831,200.00	203,105.00	-	203,105.00	7,628,095.00							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง		✓			262,900.00			262,900.00			-	262,900.00	1 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				430,000.00			430,000.00			-	430,000.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
3	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				166,000.00			166,000.00			-	166,000.00	1 พ.ย. 62	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
4	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2563	✓				204,200.00			204,200.00			-	204,200.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
5	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การจัดแผนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี		✓			253,300.00			253,300.00	55,900.00		55,900.00	197,400.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
6	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	331,300.00			331,300.00			-	331,300.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
7	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00			700,000.00			-	700,000.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
8	โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ			✓		2,500,000.00			2,500,000.00	98,105.00		98,105.00	2,401,895.00	1 พ.ย. 62	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
9	โครงการอบรมทักษะด้านการดำเนินธุรกิจ E-Commerce เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ	✓				1,400,000.00			1,400,000.00			-	1,400,000.00	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
10	โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน	✓				63,500.00			63,500.00	49,100.00		49,100.00	14,400.00	1 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
11	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	✓				893,300.00			893,300.00			-	893,300.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาแบบบูรณาการและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คณะบริหารธุรกิจ	✓				216,500.00			216,500.00			-	216,500.00	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
13	โครงการระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	✓				110,200.00			110,200.00			-	110,200.00	1 มิ.ย. 63	30 ก.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
14	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2020 (RTBEC 2020)	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						67,900.00	-	-	67,900.00	-	-	-	67,900.00							
1	โครงการอบรมความรู้เพื่อใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน	✓				31,500.00			31,500.00			-	31,500.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257
2	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				36,400.00			36,400.00			-	36,400.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,057,000.00	857,270.00	-	1,914,270.00	649,815.19	-	649,815.19	1,264,454.81							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						815,700.00	857,270.00	-	1,672,970.00	649,815.19	-	649,815.19	1,023,154.81							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (แบ่งออกเป็น 14 โครงการย่อย)	✓				304,500.00			304,500.00			-	304,500.00	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63					ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2560	✓				15,700.00			15,700.00			-	15,700.00	1 พ.ย. 62	15 พ.ค. 63					ฝ่ายวิชาการและวิจัย
4	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 พ.ย. 62	31 พ.ค. 63					ฝ่ายบริหารและวางแผน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,000.00			29,000.00			-	29,000.00	1 ต.ค. 62	31 พ.ค. 63					งานบัณฑิตศึกษา/ดร. อัษฎาวุธ
6	โครงการ การประกวดโครงงานวิจัยอุดมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6	✓				166,500.00			166,500.00			-	166,500.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
7	โครงการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านวิชาการและงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี				✓		831,500.00		831,500.00	649,815.19		649,815.19	181,684.81	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62			ฝ่ายบริหารและวางแผน
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน		✓				25,770.00		25,770.00			-	25,770.00	25 พ.ย. 62	15 ก.ค. 63				✓	ฝ่ายบริหารและวางแผน/นางสุภัทรา จันทรรังสี
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						226,300.00	-	-	226,300.00	-	-	-	226,300.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานบอร์ด Arduino และการประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62					สาขาวิชาฟิสิกส์
2	โครงการค่ายต้นกล้านักวิทย์	✓				196,300.00			196,300.00			-	196,300.00	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00							
1	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ม.ค. 63	15 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,877,700.00	63,550.00	-	1,941,250.00	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,173,800.00	63,550.00	-	1,237,350.00	-	-	-	-							
1	โครงการการเรียนและฝึกปฏิบัติในต่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบราง	✓				11,500.00			11,500.00					มค 63	มค 63					น.ส.เมทิกา หมั่นทองสุขพร 0 2549 3560
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓				125,000.00			125,000.00					พค 63	พค 63					อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอน	✓				125,000.00			125,000.00					มิย 63	มิย 63					อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
4	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓	32,300.00			32,300.00					2 ธค 62	9 ธค 62	2 ธค 62	5 กพ 63			ผศ.ดร.สานิตย์ดา เดียวต่อย 0 2549 4300
5	โครงการแข่งขันกีฬาบัวบัวน้ำเงินเกมส์				✓	300,000.00			300,000.00					7 ธค 62	14 ธค 62	7 ธค 62	14 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
6	โครงการแข่งขันกีฬาเกียร์เกมส์ ครั้งที่ 30				✓	350,000.00			350,000.00					22 ธค 62	27 ธค 62	22 ธค 62	27 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
7	โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563	✓				100,000.00			100,000.00					มิย 63	มิย 63					ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร 0 2549 3403
8	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563		✓			60,000.00			60,000.00					13 กพ 63	14 กพ 63					ผศ.ดร.สานิตย์ดา เดียวต่อย 0 2549 3587
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)	✓				70,000.00			70,000.00					มีค 63	มีค 63					ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปริย์ 0 2549 3480
10	โครงการอบรมและเสวนาการพัฒนากำลังคนสามารถทำงานโดยใช้ AI และทิศทางของสาขาวิศวกรรมศาสตร์		✓				63,550.00		63,550.00					11 มีค 63	11 มีค 63					ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร 0 2549 3403
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						623,900.00	-	-	623,900.00	-	-	-	-							
1	โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Innovative Technology Engineering Camp)	✓				623,900.00			623,900.00					กค 63	กค 63					ผศ.ดร.สานิตย์ดา เดียวต่อย 0 2549 4300
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม						80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาระบบตรวจติดตามการดำเนินงานวิจัยและทำฐานข้อมูล	✓				80,000.00			80,000.00					มีค 63	มีค 63					ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ 0 2549 3558

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์					2,476,800.00	1,276,100.00	1,087,200.00	2,665,700.00	295,940.00	-	295,940.00	2,369,760.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,168,300.00	1,276,100.00	1,024,700.00	2,419,700.00	295,940.00	-	295,940.00	2,123,760.00							
1	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา "Fashion V Together the Student Fashion Showcase" ครั้งที่ 9	✓				160,000.00		60,000.00	100,000.00			-	100,000.00	13 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63					อ.หัตถศิลป์ รุ่งเจริญอัศวกุล
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
3	โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63					อ.อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)			✓		90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	ระยะที่ 1 - พย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63 ระยะที่ 3 - มิ.ย. 63	ระยะที่ 1 - ม.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63 ระยะที่ 3 - ก.ค. 63					ผศ.ทศพร สุธรรม
5	โครงการ Thailand International Trombone Festival 2019	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	17 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63					อ.อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน				✓	129,300.00		89,300.00	40,000.00			-	40,000.00	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
7	โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	✓				54,300.00			54,300.00			-	54,300.00	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63					ผศ.ดร.ณปภัช เจริญผล
8	โครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ				✓	412,700.00		101,800.00	310,900.00	295,940.00		295,940.00	14,960.00	21 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	21 ธ.ค. 62	23 พ.ย. 62			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
9	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์		✓			222,000.00		153,600.00	68,400.00			-	68,400.00	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63					ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
10	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร		✓			220,000.00		120,000.00	100,000.00			-	100,000.00	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63					ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
11	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63					ผศ.คมสัน เรืองโกศล
12	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์				✓	40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	ระยะที่ 1 - ต.ค. 62	ระยะที่ 1 - ธ.ค. 62					ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
13	โครงการแนะแนวเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
14	โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63					ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ			✓			56,100.00		56,100.00			-	56,100.00	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63					ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
16	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล			✓			120,000.00		120,000.00			-	120,000.00	ก.พ. 63	ก.พ. 63					ดร.นวเทพ นพสุวรรณ
17	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี			✓			200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63					ผศ.คมสัน เรืองโกศล
18	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี			✓			200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63					อ.ประวิทย์ ฤทธิ์บูลย์
19	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์			✓			200,000.00		200,000.00			-	200,000.00	เม.ย. 63	เม.ย. 63					ผศ.ทศพร สุธรรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ			✓			500,000.00		500,000.00			-	500,000.00	เม.ย. 63	เม.ย. 63					ผศ.ทศพร สุธรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						308,500.00	-	62,500.00	246,000.00	-	-	-	246,000.00							
1	โครงการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	เม.ย. 63	ก.ค. 63					อ.ยุทธศักดิ์ พลายภู่
2	โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ		✓			146,000.00			146,000.00			-	146,000.00	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63					ผศ.คมสัน เรืองโกศล
3	โครงการบริการวิชาการความรู้ทางดนตรีสากลสู่ชุมชน	✓				62,500.00		62,500.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63					ผศ.คมสัน เรืองโกศล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปศาสตร์					3,119,400.00	100,200.00	30,000.00	3,170,600.00	50,000.00	-	50,000.00	3,120,600.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,848,400.00	19,000.00	-	2,867,400.00	50,000.00	-	50,000.00	2,817,400.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	ธค.62	ธค.62	7 ธค.62	14 ธค.62			ผศ.สมคิด สวนศรี
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน (Smart Teacher)	✓				78,000.00			78,000.00			-	78,000.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63					ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					น.ส.เบญจพร มีพร้อม
4	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ประจำปีการศึกษา 2563	✓				65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					น.ส.เบญจพร มีพร้อม
5	โครงการ การพัฒนาสื่อสารการสอนใบงาน TOEIC	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					นางวายุน เอกสกุลไพบูลย์
7	โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO)	✓				146,600.00			146,600.00			-	146,600.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					นางวายุน เอกสกุลไพบูลย์
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63					
9	โครงการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว	✓				13,800.00			13,800.00			-	13,800.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63					
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรย่อย สาขาการจัดการการโรงแรม	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	✓				1,300,000.00			1,300,000.00			-	1,300,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ				✓	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-	1 พ.ย. 62	1 พ.ย. 62	11 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
13	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์	✓				692,500.00			692,500.00			-	692,500.00	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63					รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
14	โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์	✓				57,500.00			57,500.00			-	57,500.00	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62					รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
15	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"			✓		120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	ธค.62	1 ส.ค. 63	ธค.62	1 ส.ค. 63			ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พลิษฐภคกุล
16	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบคู่ขนานสองปริญญา		✓				19,000.00		19,000.00			-	19,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						271,000.00	-	30,000.00	241,000.00	-	-	-	241,000.00							
1	โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	✓				271,000.00		30,000.00	241,000.00			-	241,000.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63					ผศ.ดร.มณีภัทร ไทรเมฆ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						-	62,200.00	-	62,200.00	-	-	-	62,200.00							
1	โครงการวิถีไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง		✓				30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63					ผศ.สมชาย ผาธรรม
2	โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		✓				20,200.00		20,200.00			-	20,200.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.สมชาย ผาธรรม
3	โครงการ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์		✓				12,000.00		12,000.00			-	12,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ผศ.สมชาย ผาธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					1,085,000.00	264,890.00	-	1,349,890.00	337,977.00	-	337,977.00	1,011,913.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,085,000.00	196,940.00	-	1,281,940.00	337,977.00	-	337,977.00	943,963.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	167,000.00			167,000.00	166,808.00		166,808.00	192.00	พ.ย. 62	พ.ย. 62	25 พ.ย. 62	27 พ.ย. 62			นายกิตติกุล บุญเปลี่ยน
2	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์		✓			120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	ม.ค. 63	ม.ค. 63					ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
3	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.วลัญช์รัก พุ่มชลิต
4	โครงการพัฒนาแบบทดสอบและมาตรฐานการทดสอบรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.อนุวัฒน์ เดิมเจิม
5	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล
6	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	147,369.00		147,369.00	2,631.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62					
7	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย		✓			50,000.00			50,000.00	23,800.00		23,800.00	26,200.00	มี.ค. 63	มิ.ย. 63					อ.เหมือนฝัน สุขมนต์
8	โครงการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	✓				108,000.00			108,000.00			-	108,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.วรากร สงวนทรัพย์
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		✓			50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	ม.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ณ-ณรี แก่นทอง
10	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณะ	✓				190,000.00			190,000.00			-	190,000.00	พ.ค. 63	มิ.ย. 63					อ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
11	โครงการอบรมการทำเอกสารประกอบการสอนและการเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอผลงานทางวิชาการ	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.นฤมล แสนเสนา
12	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	✓					46,940.00		46,940.00			-	46,940.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
13	โครงการนิทรรศการจัดแสดงและเผยแพร่งผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓					150,000.00		150,000.00			-	150,000.00	พ.ค. 63	มิ.ย. 63					อ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						-	67,950.00	-	67,950.00	-	-	-	67,950.00							
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ "การจัดสวนจำลองอย่างสร้างสรรค์"		✓				67,950.00		67,950.00			-	67,950.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					235,520.00	278,840.00	48,840.00	465,520.00	-	-	-	465,520.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						185,520.00	278,840.00	28,840.00	435,520.00	-	-	-	435,520.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น		✓			70,000.00		28,840.00	41,160.00			-	41,160.00	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63					นางสาวอุษา แซ่ซิน
2	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองต่อทักษะแห่งอนาคต	✓				15,520.00			15,520.00			-	15,520.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					นายวัชระ ตำจุติ
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
4	โครงการ RMUTT Daily English		✓				38,240.00		38,240.00			-	38,240.00	24 ก.พ. 63	28 มี.ค. 63					นางสาว ณัฐนรี ศิริวัน
5	โครงการRMUTT Daily English for Academic Officer		✓				10,600.00		10,600.00			-	10,600.00	10 มี.ค. 63	26 มี.ค. 63					นายศักดิ์ดา บุญรอด
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย"		✓				30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	1 ก.พ. 63	30 มี.ค. 63					นางศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
7	โครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563		✓				40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	2 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63					นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
8	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ		✓				76,700.00		76,700.00			-	76,700.00	20 มี.ค. 63	10 เม.ย 63					นางสาวแสงนภา ทองสา
9	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของสาขาวิชาสุขภาพและความงาม		✓				83,300.00		83,300.00			-	83,300.00	18 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00							
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า		✓			50,000.00		20,000.00	30,000.00			-	30,000.00	16 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63					นายนัฐพงษ์ พูนพิพัฒน์มงคล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะพยาบาลศาสตร์					372,470.00	10,000.00	10,000.00	372,470.00	-	-	-	372,470.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						211,000.00	10,000.00	10,000.00	211,000.00	-	-	-	211,000.00							
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563		✓			20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	-	-			รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
2	โครงการพัฒนาทักษะครูที่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	-	-			รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
3	โครงการความร่วมมือพัฒนารูปแบบการฝึกภาคสนามกับสถาบันแหล่งฝึก			✓		26,000.00			26,000.00			-	26,000.00	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63			รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สู่ศตวรรษที่ 21	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	20 พ.ค. 63	20 มิ.ย. 63					อ.สัมพันธ์ มณีรัตน์ 0935824664
5	โครงการการจัดทำแผนแม่บทคณะพยาบาลศาสตร์	✓				10,000.00		10,000.00	-			-	-	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63					รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ 0899399926
6	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	22 มิ.ย. 63	22 มิ.ย. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
8	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management) การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
9	โครงการการจัดทำแผนแม่บทคณะพยาบาลศาสตร์	✓					10,000.00		10,000.00			-	10,000.00	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63					รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ 0899399926
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00							
1	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมการเรียนการสอน (Active learning) ไปใช้ในการจัดการสอน	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	20 พ.ค. 63	15 มิ.ย. 63					รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						55,950.00	-	-	55,950.00	-	-	-	55,950.00							
1	โครงการพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพออนไลน์สำหรับจิตอาสาในห้องพยาบาลวัดปัญญานันทาราม	✓				29,300.00			29,300.00			-	29,300.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					อ.รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล 0818378539
2	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนหมู่ 1 คลอง 7 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	✓				3,000.00			3,000.00			-	3,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					อ.นพภัสสร วิเศษ 0856942358
3	โครงการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นแบบไทย	✓				23,650.00			23,650.00			-	23,650.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					อ.สุภาวดี นาคสุขุม 0805664785

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						95,520.00	-	-	95,520.00	-	-	-	95,520.00							
1	โครงการพิธีรับดวงประทีปทางการพยาบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2562				✓	20,450.00			20,450.00			-	20,450.00	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62			อ.ยุภา โพผา 0924294441
2	โครงการพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์	✓				65,470.00			65,470.00			-	65,470.00	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
3	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2562				✓	9,600.00			9,600.00			-	9,600.00	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62			อ.สุภาวดี นาคสุขุม 0805664785

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองกลาง					-	176,100.00	-	176,100.00	110,510.00	-	110,510.00	65,590.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	176,100.00	-	176,100.00	110,510.00	-	110,510.00	65,590.00							
1	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย				✓		176,100.00		176,100.00	110,510.00		110,510.00	65,590.00	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62			รองฯพงศ์พิชญ์ ด่วนภูษา 025493008

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
1	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย	✓				1,000,000.00			1,000,000.00			-	1,000,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					หัวหน้าสำนักงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-R63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว														
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองพัฒนานักศึกษา					8,648,600.00	1,001,200.00	-	9,649,800.00	1,674,790.00	-	1,674,790.00	7,975,010.00					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						8,648,600.00	1,001,200.00	-	9,649,800.00	1,674,790.00	-	1,674,790.00	7,975,010.00					
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา			✓		3,000,000.00			3,000,000.00	440,170.00		440,170.00	2,559,830.00	ต.ค.62	ก.ย.62			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3682
2	โครงการมหาวิทยาลัยฯพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิดเพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	✓				98,600.00			98,600.00			-	98,600.00	พ.ค.63	พ.ค.63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 4030
3	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)				✓	2,300,000.00			2,300,000.00	1,216,210.00		1,216,210.00	1,083,790.00	3 พ.ย.62	8 พ.ย.62	3 พ.ย.62	8 พ.ย.62	ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)		✓						-			-	-	10 ม.ค.63	19 ม.ค.63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36		✓			2,500,000.00	658,000.00		3,158,000.00			-	3,158,000.00	1 ก.พ.63	8 ก.พ.63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
5	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 27				✓	500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	7 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62	7 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62	ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 15	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	มี.ค.63	มี.ค.63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
7	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓			300,000.00		300,000.00	11,510.00		11,510.00	288,490.00	พ.ย.62	ก.ย.63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3682
8	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)			✓			43,200.00		43,200.00	6,900.00		6,900.00	36,300.00	ต.ค.62	ก.ย.63			ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 0 2549 3629

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองประชาสัมพันธ์					4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	1,108,752.00	-	1,108,752.00	4,778,748.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	1,108,752.00	-	1,108,752.00	4,778,748.00							
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓		4,000,000.00			4,000,000.00	996,700.00		996,700.00	3,003,300.00	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4990
2	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4991
3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี -			✓			1,787,500.00		1,787,500.00	112,052.00		112,052.00	1,675,448.00	1 ต.ค. 62	31 ส.ค. 63	1 ต.ค. 62	31 ส.ค. 63			ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4992

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					1,121,700.00	-	-	1,121,700.00	-	-	-	1,121,700.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,121,700.00	-	-	1,121,700.00	-	-	-	1,121,700.00							
1	โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน				✓	1,121,700.00			1,121,700.00			-	1,121,700.00	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62			ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4990

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองกฎหมาย					-	-	-	-	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	-	-	-	-	-	-	-							
1	กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	✓							-			-	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63					นายชนก 4922 -
2	กิจกรรมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการต่อต้านการทุจริต	✓							-			-	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63					นายชนก 4923
3	กิจกรรมดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563			✓					-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62				นายชนก 4924

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					150,000.00	-	72,800.00	77,200.00	23,100.00	-	23,100.00	54,100.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						150,000.00	-	72,800.00	77,200.00	23,100.00	-	23,100.00	54,100.00							
1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563				✓	150,000.00	-	72,800.00	77,200.00	23,100.00		23,100.00	54,100.00	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	✓		นางสมจิตร์ สุวรักษ์ 3614

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					898,200.00	-	-	898,200.00	-	-	-	898,200.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						898,200.00	-	-	898,200.00	-	-	-	898,200.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพชรบัวสวรรค์	✓				898,200.00	-		898,200.00			-	898,200.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63					ผศ.ดร.ทรงธรรม 3693

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-R62

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					150,000.00	491,200.00	-	641,200.00	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						150,000.00	491,200.00	-	641,200.00	-	-	-	-							
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและ	✓				150,000.00			150,000.00					1 ต.ค. 62	30 เม.ย. 63					สาลิตา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓			491,200.00		491,200.00					14 ธ.ค 62	19 ม.ค 63	14 ธ.ค 62				สาริณี

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					-	98,600.00	-	98,600.00	48,740.00	-	48,740.00	49,860.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	98,600.00	-	98,600.00	48,740.00	-	48,740.00	49,860.00							
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ				✓		75,600.00		75,600.00	26,500.00		26,500.00	49,100.00	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62			นางศิณยา เกตุคงคาสวัสดิ์
2	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 1			✓			23,000.00		23,000.00	22,240.00		22,240.00	760.00	19 พ.ย. 62	15 ส.ค. 63	19 พ.ย. 62				นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนข้า

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					-	16,540.00	-	16,540.00	16,250.00	-	16,250.00	290.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	16,540.00	-	16,540.00	16,250.00	-	16,250.00	290.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร"				✓		16,540.00		16,540.00	16,250.00		16,250.00	290.00	31 ส.ค. 63	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			มุกขรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ 3503

