RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

สรุปภาพรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงบเงินอุดหนุน และงบประมาณรายได้ ในงบรายจ่ายอื่น ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด


กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้


ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 224 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51,266,985.14 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,173,418.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 84.21) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 8,093,567.04 บาท (คิดเป็นร้อยละ 15.79) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

หมายเหตุ : จำนวนโครงการและงบประมาณรวมทั้งสิ้นลดลงจากไตรมาสที่ 3 เกิดจากมีการดึงเงินกลับตามพรบ.โอน และมีการขอยกเลิกการจัดโครงการเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	224	51,266,985.14	30,000.00	43,143,418.10	43,173,418.10	84.21	8,093,567.04	15.79
งบประมาณรายจ่าย	50	7,427,197.73	0.00	7,427,197.73	7,427,197.73	100.00	0.00	0.00
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	116	16,520,901.00						
จัดสรรระหว่างปี	-66	-9,093,703.27						
งบประมาณเงินรายได้	174	43,839,787.41	30,000.00	35,716,220.37	35,746,220.37	81.54	8,093,567.04	18.46
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	152	38,305,090.00						
จัดสรรระหว่างปี	22	5,534,697.41						






สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	116	16,520,901.00	-66	-9,093,703.27	50	7,427,197.73	-	7,427,197.73	7,427,197.73	100.00	-	0.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	92	12,423,091.00	-60	-7,225,089.02	32	5,198,001.98	-	5,198,001.98	5,198,001.98	100.00	-	0.00
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	3,552,635.00	-9	-2,566,375.20	8	986,259.80	-	986,259.80	986,259.80	100.00	-	-
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12	2,410,200.00	-8	-786,200.00	4	1,624,000.00	-	1,624,000.00	1,624,000.00	100.00	-	-
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	770,000.00	-1	-200,400.00	4	569,600.00	-	569,600.00	569,600.00	100.00	-	-
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	125,100.00	-2	-125,100.00	0	-	-	-	-	-	-	-
5	คณะบริหารธุรกิจ	6	304,700.00	-4	-157,900.00	2	146,800.00	-	146,800.00	146,800.00	100.00	-	-
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	983,756.00	-11	-678,560.00	3	305,196.00	-	305,196.00	305,196.00	100.00	-	-
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,024,700.00	-8	-430,800.00	2	593,900.00	-	593,900.00	593,900.00	100.00	-	-
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	9	1,408,300.00	-7	-1,217,280.00	2	191,020.00	-	191,020.00	191,020.00	100.00	-	-
9	คณะศิลปศาสตร์	6	506,000.00	-5	-459,700.00	1	46,300.00	-	46,300.00	46,300.00	100.00	-	-
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	6	688,700.00	-4	-494,351.80	2	194,348.20	-	194,348.20	194,348.20	100.00	-	-
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	649,000.00	-1	-108,422.02	4	540,577.98	-	540,577.98	540,577.98	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ร้อยละคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละเบิกจ่าย	100.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	24	4,097,810	-6	-1,868,614.25	18	2,229,195.75	-	2,229,195.75	2,229,195.75	100.00	-	-
1	กองกลาง	2	80,000.00	-	-424.00	2	79,576.00	-	79,576.00	79,576.00	100.00	-	-
2	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	4	361,900.00	-	-	4	361,900.00	-	361,900.00	361,900.00	100.00	-	-
3	กองบริหารงานบุคคล	2	260,000.00	-	-37,350.00	2	222,650.00	-	222,650.00	222,650.00	100.00	-	-
4	กองพัฒนานักศึกษา	8	976,000.00	-4	-632,770.25	4	343,229.75	-	343,229.75	343,229.75	100.00	-	-
5	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	3	1,186,400.00	-2	-828,800.00	1	357,600.00	-	357,600.00	357,600.00	100.00	-	-
6	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	107,710.00	-	-13,850.00	1	93,860.00	-	93,860.00	93,860.00	100.00	-	-
7	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	833,200.00	-	-336,310.00	2	496,890.00	-	496,890.00	496,890.00	100.00	-	-
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	250,000.00	-	-15,930.00	1	234,070.00	-	234,070.00	234,070.00	100.00	-	-
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1	42,600.00	-	-3,180.00	1	39,420.00	-	39,420.00	39,420.00	100.00	-	-

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายหน่วยงาน




	กองกลาง	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองพัฒนานักศึกษา	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละเบิกจ่าย	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	152	38,305,090.00	22	5,534,697.41	174	43,839,787.41	30,000.00	35,716,220.37	35,746,220.37	81.54	8,093,567.04	18.46
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	140	23,358,290.00	-26	- 3,529,439.36	114	19,828,850.64	30,000.00	12,336,304.59	12,366,304.59	62.37	7,462,546.05	37.63
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	6	570,000.00	8	919,383.00	14	1,489,383.00	-	1,226,153.77	1,226,153.77	82.33	263,229.23	17.67
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	10	230,900.00	-4	-135,900.00	6	95,000.00	-	80,891.00	80,891.00	85.15	14,109.00	14.85
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	700,000.00	1	50,300.00	5	750,300.00	-	589,525.24	589,525.24	78.57	160,774.76	21.43
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	2,500,000.00	-6	-1,750,000.00	4	750,000.00	-	726,080.00	726,080.00	96.81	23,920.00	3.19
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	11	1,234,400.00	-6	-282,400.00	5	952,000.00	-	824,429.75	824,429.75	86.60	127,570.25	13.40
6	คณะบริหารธุรกิจ	16	7,899,100.00	-7	-3,341,172.00	9	4,557,928.00	30,000.00	1,753,741.78	1,783,741.78	39.13	2,774,186.22	60.87
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9	1,057,000.00	-2	530,193.41	7	1,587,193.41	-	1,379,119.40	1,379,119.40	86.89	208,074.01	13.11
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1,877,700.00	-6	-640,350.00	5	1,237,350.00	-	757,855.00	757,855.00	61.25	479,495.00	38.75
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	17	2,476,800.00	2	328,993.13	19	2,805,793.13	-	2,800,386.42	2,800,386.42	99.81	5,406.71	0.19
10	คณะศิลปศาสตร์	16	3,119,400.00	-8	484,840.00	8	3,604,240.00	-	647,827.00	647,827.00	17.97	2,956,413.00	82.03
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	11	1,085,000.00	2	72,962.10	13	1,157,962.10	-	1,091,366.64	1,091,366.64	94.25	66,595.46	5.75
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	235,520.00	4	230,000.00	8	465,520.00	-	330,534.67	330,534.67	71.00	134,985.33	29.00
13	คณะพยาบาลศาสตร์	15	372,470.00	-4	3,711.00	11	376,181.00	-	128,393.92	128,393.92	34.13	247,787.08	65.87

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	คณะพยาบาลศาสตร์
ร้อยละคงเหลือ	17.67	14.85	21.43	3.19	13.40	60.87	13.11	38.75	0.19	82.03	5.75	29.00	65.87
ร้อยละเบิกจ่าย	82.33	85.15	78.57	96.81	86.60	39.13	86.89	61.25	99.81	17.97	94.25	71.00	34.13

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	12	14,946,800	48	9,064,137	60	24,010,936.77	-	23,379,915.78	23,379,915.78	97.37	631,020.99	2.63
1	กองกลาง	-	-	1	110,510.00	1	110,510.00	-	110,510.00	110,510.00	100.00	-	-
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	1,000,000.00	-1	-1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กองบริหารงานบุคคล	-	-	3	598,400.00	3	598,400.00	-	473,015.00	473,015.00	79.05	125,385.00	20.95
4	กองคลัง	-	-	1	64,000.00	1	64,000.00	-	62,000.00	62,000.00	96.88	2,000.00	3.13
5	กองนโยบายและแผน	-	-	2	436,780.20	2	436,780.20	-	436,780.20	436,780.20	100.00	-	-
6	กองพัฒนานักศึกษา	6	8,648,600.00	5	3,300,980.80	11	11,949,580.80	-	11,839,298.11	11,839,298.11	99.08	110,282.69	0.92
7	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	1	1,787,500.00	3	5,887,500.00	-	5,868,138.72	5,868,138.72	99.67	19,361.28	0.33
8	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	-	-	1	1,109,563.45	1	1,109,563.45	-	1,109,563.45	1,109,563.45	100.00	-	-
9	กองกฎหมาย	-	-	1	6,660.00	1	6,660.00	-	6,660.00	6,660.00	100.00	-	-
10	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	1	61,205.00	1	61,205.00	-	44,116.00	44,116.00	72.08	17,089.00	27.92
11	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	2	335,856.11	3	485,856.11	-	485,856.11	485,856.11	100.00	-	-
12	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	1	898,200.00	-1	-898,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	สำนักวิทยบริการฯ	1	150,000.00	9	754,650.00	10	904,650.00	-	806,425.08	806,425.08	89.14	98,224.92	10.86
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	14	1,573,801.21	14	1,573,801.21	-	1,399,118.11	1,399,118.11	88.90	174,683.10	11.10
15	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	7	587,580.00	7	587,580.00	-	526,955.00	526,955.00	89.68	60,625.00	10.32
16	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	2	234,850.00	2	234,850.00	-	211,480.00	211,480.00	90.05	23,370.00	9.95

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน



	กองกลาง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองคลัง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา	กองประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	กองกฎหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ร้อยละคงเหลือ	-	-	20.95	3.13	-	0.92	0.33	-	-	27.92	-
ร้อยละเบิกจ่าย	100.00	-	79.05	96.88	100.00	99.08	99.67	100.00	100.00	72.08	100.00

สรุปโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ที่	หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร						ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						รวม	
		พัฒนาอาจารย์		พัฒนากระบวนการเรียนการสอน		รวมทั้งสิ้น		บริการวิชาการ		ศิลปวัฒนธรรม		รวมทั้งสิ้น			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวม		5	1,198,034.80	1	39,420.00	6	1,237,454.80	29	4,649,257.18	15	1,540,485.75	44	6,189,742.93	50	7,427,197.73
หน่วยงานจัดการศึกษา		2	607,284.80	-	-	2	607,284.80	23	3,695,687.18	7	895,030.00	30	4,590,717.18	32	5,198,001.98
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	45,884.80			1	45,884.80	7	940,375.00			7	940,375.00	8	986,259.80
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี					-	-					-	-	-	-
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					-	-	3	1,434,000.00	1	190,000.00	4	1,624,000.00	4	1,624,000.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					-	-	3	220,000.00	1	349,600.00	4	569,600.00	4	569,600.00
5	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล					-	-					-	-	-	-
6	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					-	-					-	-	-	-
7	คณะบริหารธุรกิจ					-	-	1	57,500.00	1	89,300.00	2	146,800.00	2	146,800.00
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	3	305,196.00			3	305,196.00	3	305,196.00
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	561,400.00			1	561,400.00	1	32,500.00			1	32,500.00	2	593,900.00
10	คณะศิลปกรรมศาสตร์					-	-	1	117,400.00	1	73,620.00	2	191,020.00	2	191,020.00
11	คณะศิลปศาสตร์					-	-			1	46,300.00	1	46,300.00	1	46,300.00
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					-	-	1	95,598.20	1	98,750.00	2	194,348.20	2	194,348.20
13	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					-	-	3	493,117.98	1	47,460.00	4	540,577.98	4	540,577.98

สรุปโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ที่	หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร						ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						รวม	
		พัฒนาอาจารย์		พัฒนากระบวนการเรียนการสอน		รวมทั้งสิ้น		บริการวิชาการ		ศิลปวัฒนธรรม		รวมทั้งสิ้น			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
หน่วยงานสนับสนุน		3	590,750.00	1	39,420.00	4	630,170.00	6	953,570.00	8	645,455.75	14	1,599,025.75	18	2,229,195.75
1	กองกลาง					-	-			2	79,576.00	2	79,576.00	2	79,576.00
2	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ							4	361,900.00			4	361,900.00	4	361,900.00
3	กองบริหารงานบุคคล					-	-			2	222,650.00	2	222,650.00	2	222,650.00
4	กองพัฒนานักศึกษา					-	-			4	343,229.75	4	343,229.75	4	343,229.75
5	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ							1	357,600.00			1	357,600.00	1	357,600.00
6	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	93,860.00			1	93,860.00					-	-	1	93,860.00
7	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์ Hands-on)	2	496,890.00			2	496,890.00					-	-	2	496,890.00
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา							1	234,070.00			1	234,070.00	1	234,070.00
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา			1	39,420.00	1	39,420.00					-	-	1	39,420.00

สรุปโครงการที่ดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ที่	หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)		ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based ฯ		ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		รวม	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวม		12	2,703,210.00	6	1,237,454.80	13	1,239,712.18	4	706,335.00	15	1,540,485.75	50	7,427,197.73
หน่วยงานจัดการศึกษา		7	2,107,240.00	2	607,284.80	12	882,112.18	4	706,335.00	7	895,030.00	32	5,198,001.98
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	325,390.00	1	45,884.80	1	26,050.00	3	588,935.00			8	986,259.80
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี											-	-
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2	1,397,600.00			1	36,400.00			1	190,000.00	4	1,624,000.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	120,000.00			2	100,000.00			1	349,600.00	4	569,600.00
5	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล											-	-
6	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน											-	-
7	คณะบริหารธุรกิจ					1	57,500.00			1	89,300.00	2	146,800.00
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					3	305,196.00					3	305,196.00
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์			1	561,400.00	1	32,500.00					2	593,900.00
10	คณะศิลปกรรมศาสตร์							1	117,400.00	1	73,620.00	2	191,020.00
11	คณะศิลปศาสตร์									1	46,300.00	1	46,300.00
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					1	95,598.20			1	98,750.00	2	194,348.20
13	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	1	264,250.00			2	228,867.98			1	47,460.00	4	540,577.98

ที่	หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)		ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based ฯ		ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		รวม	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
หน่วยงานสนับสนุน		5	595,970.00	4	630,170.00	1	357,600.00	-	-	8	645,455.75	18	2,229,195.75
1	กองกลาง									2	79,576.00	2	79,576.00
2	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	4	361,900.00									4	361,900.00
3	กองบริหารงานบุคคล									2	222,650.00	2	222,650.00
4	กองพัฒนานักศึกษา									4	343,229.75	4	343,229.75
5	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					1	357,600.00					1	357,600.00
6	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			1	93,860.00							1	93,860.00
7	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์ Hands-on)			2	496,890.00							2	496,890.00
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	234,070.00									1	234,070.00
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา			1	39,420.00							1	39,420.00

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						2,981,900.00	-	278,690.00	2,703,210.00	2,703,210.00	-	2,703,210.00	-							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					450,000.00	-	124,610.00	325,390.00	325,390.00	-	325,390.00	-							
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน				✓	150,000.00		14,572.00	135,428.00	135,428.00		135,428.00	-	11 ก.พ.63	5 มี.ค.63	11 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี				✓	150,000.00		107,000.00	43,000.00	43,000.00		43,000.00	-	6 ม.ค.63	26 พ.ค.63	6 ม.ค. 63	26 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย				✓	150,000.00		3,038.00	146,962.00	146,962.00		146,962.00	-	13 ม.ค. 63	13 ก.พ. 63	13 ม.ค. 63	13 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					1,500,000.00	-	102,400.00	1,397,600.00	1,397,600.00	-	1,397,600.00	-							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน				✓	200,000.00		2,400.00	197,600.00	197,600.00		197,600.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	17,18,19,20, 24,25,26,27 มค 63	17,18,19,20, 24,25,26,27 มค 63			นายทองมี เหมาะสม 062-6016961
2	แหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	พค 63	กค 63			ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
3	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวมอญของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้งและบัวหลวง				✓	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 02-5493158
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					300,000.00	-	35,750.00	264,250.00	264,250.00	-	264,250.00	-							
1	โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี				✓	300,000.00		35,750.00	264,250.00	264,250.00		264,250.00	-	17 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางสาวรสริน ทักษิณ
	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ					361,900.00	-	-	361,900.00	361,900.00	-	361,900.00	-							
1	เก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัดจังหวัดเป้าหมายในเขตภาคกลางที่ห่างจากเขตปริมณฑลออกไป				✓	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63			นายกฤษณะ กลัดแดง
2	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63			นายกฤษณะ กลัดแดง
3	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐและหน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศไทย				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63			นายกฤษณะ กลัดแดง
4	อบรมการผลิตโหลบัวอบแห้งเพื่อจำหน่าย				✓	161,900.00			161,900.00	161,900.00		161,900.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63			นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					250,000.00	-	15,930.00	234,070.00	234,070.00	-	234,070.00	-							
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์				✓	250,000.00	-	15,930.00	234,070.00	234,070.00		234,070.00	-	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	29 พ.ย. .63	5 ธ.ค. 63			นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						2,390,710.00	45,980.00	702,345.20	1,734,344.80	1,734,344.80	-	1,734,344.80	-							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					-	45,980.00	95.20	45,884.80	45,884.80	-	45,884.80	-							
1	เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการสอนและฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟฟิก (LabVIEW)				✓		45,980.00	95.20	45,884.80	45,884.80		45,884.80	-	18 พ.ค.63	30 มิ.ย.63	3 ส.ค. 63	4 ส.ค. 63	-	-	ดร.บัญชา แสนโสดา
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					574,000.00	-	12,600.00	561,400.00	561,400.00	-	561,400.00	-							
1	โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA Module 9,10 และ Train the Trainer				✓	574,000.00		12,600.00	561,400.00	561,400.00		561,400.00	-	20 มค 63	31 มค 63	20 มค 63	31 มค 63			อ.วิโรจน์ พิราจเนนชัย 0 2549 4620
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					940,910.00	-	350,160.00	590,750.00	590,750.00	-	590,750.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 7				✓	107,710.00		13,850.00	93,860.00	93,860.00		93,860.00	-	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			คุณนันทวดี อุ่นละมัย 4432
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					833,200.00	-	336,310.00	496,890.00	496,890.00	-	496,890.00	-							
1	โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister				✓	438,600.00		225,160.00	213,440.00	213,440.00		213,440.00	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	15 ก.ค. 63	21 ส.ค. 63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics				✓	394,600.00		111,150.00	283,450.00	283,450.00		283,450.00	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	14 ก.ค. 63	13 ส.ค. 63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					42,600.00	-	3,180.00	39,420.00	39,420.00	-	39,420.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา				✓	42,600.00		3,180.00	39,420.00	39,420.00		39,420.00	-	17 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63			วีรนุช พานทอง เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21				✓	21,300.00			21,300.00	19,320.00				17 ม.ค. 63	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63			
	ระยะที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)				✓	21,300.00			21,300.00	20,100.00				27 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63			

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						7,121,012.00	813,012.50	6,244,176.32	1,689,848.18	1,689,848.18	-	1,689,848.18	-							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					908,000.00	578,112.50	1,460,062.50	26,050.00	26,050.00	-	26,050.00	-							
1	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท (DOBOT) ระดับชาติ				✓	30,800.00		4,750.00	26,050.00	26,050.00		26,050.00	-	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62			ดร.บัญชา แสนโสดา
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	✓				97,200.00		97,200.00	-			-	-	26 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	✓				80,000.00		80,000.00	-			-	-	5 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุเมธ เทศกุล
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพศิษย์เก่าและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	✓				400,000.00		400,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนโสดา
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนโสดา
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	23 พ.ค. 63	24 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุเมธ เทศกุล
7	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ Thai Meister ICT (M1 : การประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)		✓				87,522.50	87,522.50	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา
8	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านรูปแบบ Thai Meister : เทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุม PLC และ HMI		✓				91,190.00	91,190.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนโสดา
9	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Train the Trainer ด้วยรูปแบบ Thai Meister Automotive		✓				200,000.00	200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
10	โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Thai Meister Precision Machining		✓				199,400.00	199,400.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.สมพร วงษ์เพ็ง
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					719,800.00	-	683,400.00	36,400.00	36,400.00	-	36,400.00	-							
1	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0				✓	38,200.00		1,800.00	36,400.00	36,400.00		36,400.00	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอาริยา ปิ่นทอง 081-04048154
2	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (บึงบา)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ 0 2592 1955
3	โครงการอบรมการพัฒนางานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ไตรภพ บุญธรรม 0 2592 1955
4	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจไร้ดิน	✓				150,500.00		150,500.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
5	โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการบำบัด	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.วีระยุทธ นาคทิทย์ 0 2592 1955
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น 0 2 592 1955
7	โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	✓				120,000.00		120,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท)	✓				56,100.00		56,100.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ 0 2592 1955

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					300,000.00	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-							
1	โครงการการพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (บึงบา)				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63			อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
2	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
3	โครงการการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 มี.ค.63	30 เม.ย.63	24 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63		✓	อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (บึงบา)	✓	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.พลอย ศรีสุโร /02 549 4521
2	โครงการอบรมการออกแบบภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับเผยแพร่บนสื่ออนไลน์ (วัดปัญญาฯ)	✓	-	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว /02 549 4510
	คณะบริหารธุรกิจ					1,130,656.00	156,600.00	779,620.00	507,636.00	507,636.00	-	507,636.00	-							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (บึงบา)	✓				28,600.00	-	28,600.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิตตา 4818
2	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)	✓				42,600.00	-	42,600.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิตตา 4818
3	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี				✓	57,500.00	-	-	57,500.00	57,500.00		57,500.00	-	1 ก.พ. 63	29/2/2563	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			ผศ.ดร.สลิตตา 4818
4	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				29,000.00	-	29,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชัยมงคล 3247
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการศึกษา : การัฒนาความรู้ด้านธุรกิจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	✓				57,000.00	-	57,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					700,756.00	78,300.00	473,860.00	305,196.00	305,196.00	-	305,196.00	-							
1	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME				✓	120,000.00		53,360.00	66,640.00	66,640.00		66,640.00	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	18 มี.ค. 63	27 มี.ค. 63			อ.สุภาพร นนทนำ
2	โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)				✓	95,200.00	78,300.00	95,200.00	78,300.00	78,300.00		78,300.00	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	25 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
3	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓				83,700.00		83,700.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กนกอร เวชกรณ์
5	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
6	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
7	โครงการการพัฒนาการปลูกพืชผักและผลไม้ด้วยสารสกัดหัวเชื้อชีวภาพ นาโนเพื่อการเกษตรอินทรีย์	✓				99,300.00		99,300.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยา/อาหาร	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ภาควิชาเคมี

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
9	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ ผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)				✓	190,056.00		29,800.00	160,256.00	160,256.00		160,256.00	-	4 ม.ค. 63	6 ก.ย. 63	10 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63			อ.สุมนา ปานสมุทร
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					389,700.00	-	357,200.00	32,500.00	32,500.00	-	32,500.00	-							
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)	✓				80,700.00		80,700.00	-			-	-	30 พ.ค. 63	30 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.มานพ แย้มแฟง 0 2549 3558
2	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4	✓				43,400.00		43,400.00	-			-	-	7 พ.ค. 63	8 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 3 (การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)				✓	32,500.00			32,500.00	32,500.00		32,500.00	-	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63			ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
4	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	✓				81,500.00		81,500.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	25 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต่อย 0 2549 3558
5	โครงการถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	2 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	26 มิ.ย. 63	27 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 0 2549 3580
7	โครงการอบรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks หลักสูตร Advanced Solidworks	✓				44,000.00		44,000.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	27 เม.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 0 2549 3580
8	โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น	✓				45,100.00		45,100.00	-			-	-	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์ 0 2549 3410
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					449,700.00	-	449,700.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา)	✓				77,800.00		77,800.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญจลักษ์ หรีรักษ์
2	โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	27 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน	✓				146,400.00		146,400.00	-			-	-	15 ก.ค.63	19 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.บรรหม น่วมศิริ, อ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่ม Start up และผู้ประกอบการทั่วไป	✓				156,500.00		156,500.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
	คณะศิลปศาสตร์					423,200.00	-	423,200.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 3 (บึงบา)	✓				50,200.00		50,200.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พรบ.โอน				ดร.วัฒนา ทนงค์แผง
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บึงบา)	✓				94,600.00		94,600.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พรบ.โอน				ดร.พิมอร แก้วแดง
3	โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 2 (วัดปัญญาฯ)	✓				99,000.00		99,000.00	-			-	-	1-เม.ย.-63	30-เม.ย.-63	ยกเลิก				อ.สุอาสาหห สุวรรณเทพ
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				179,400.00		179,400.00	-			-	-	1-พ.ค.-63	30-มิ.ย.-63	พรบ.โอน				นางพัชรินทร์ จีงประวัติ

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					488,700.00	-	393,101.80	95,598.20	95,598.20	-	95,598.20	-							
1	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทุกวัย สำหรับรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design (บึงบา) พื้นที่ชุมชนบึงบา ระยะที่ 3 อ.หนองเสือ อ.ปทุมธานี				✓	100,000.00		4,401.80	95,598.20	95,598.20		95,598.20	-	15 ก.พ. 63	23 ก.พ. 63	22 ก.พ.63	1 มี.ค. 63			นางสาวภคาวี กิตติวัฒนวณิช
2	โครงการนิทรรศการงานอาษา สถาปนิก 63	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวภคาวี กิตติวัฒนวณิช
3	โครงการนิทรรศการแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563	✓				201,700.00		201,700.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.จิระ ใจตุ่น
4	โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพสถาปนิก	✓				87,000.00		87,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ขจร สีหาแก
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					299,000.00	-	70,132.02	228,867.98	228,867.98	-	228,867.98	-							
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย				✓	80,000.00		246.04	79,753.96	79,753.96		79,753.96	-	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			นางสาวยามีละ ดอแม
2	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญาฯ)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	20 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
3	โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน จ.ปทุมธานี				✓	150,000.00		885.98	149,114.02	149,114.02		149,114.02	-	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63			นางสาวกัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					1,186,400.00	-	828,800.00	357,600.00	357,600.00	-	357,600.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2020			-	✓	357,600.00	-		357,600.00	357,600.00		357,600.00	-	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63			นันทวดี อุ่นละมัย /4432
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 9	✓				309,500.00		309,500.00	-			-	-	30 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63	ยกเลิก				นันทวดี อุ่นละมัย /4432
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2020 ร่วมกับ Hokkaido Information University	✓	-	-	-	519,300.00	-	519,300.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				นันทวดี อุ่นละมัย /4432

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						6,126,435.00	-	3,530,014.25	2,596,420.75	2,253,191.00	343,229.75	2,253,191.00	-							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						2,044,535.00	-	1,455,600.00	588,935.00	588,935.00	-	588,935.00	-							
1	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนกรรูปแบบ Learn How to Learn การเรียนรู้เพื่อรู้เรียนการใช้ CODING สู่ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ Area based ภาคกลางตอนบน				✓	1,427,835.00		1,046,600.00	381,235.00	381,235.00		381,235.00	-	11 ก.พ.63	21 มิ.ย.63	11 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	150,000.00		19,600.00	130,400.00	130,400.00		130,400.00	-	1 มี.ค.63	30 มี.ค.63	1 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	8 มิ.ย. 63	12 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม
4	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว
5	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ				✓	77,300.00			77,300.00	77,300.00		77,300.00	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	26 ส.ค. 63	28 ส.ค. 63	-		อ.กิตติ จุ้ยกำจร
6	โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์	✓				47,700.00		47,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.ศิริพร มิขำ
7	โครงการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์	✓				91,700.00		91,700.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						251,500.00	-	251,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	✓				150,700.00		150,700.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ /อ.ปองพล นิลพฤกษ
2	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี" (Math Camp RMUTT)	✓				46,600.00		46,600.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
3	โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	✓				38,300.00		38,300.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra	✓				15,900.00		15,900.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์						3,830,400.00	-	1,822,914.25	2,007,485.75	1,664,256.00	343,229.75	1,664,256.00	-							
1	โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย				✓	117,600.00		200.00	117,400.00	117,400.00		117,400.00	-	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						3,712,800.00	-	1,822,714.25	1,890,085.75	1,890,085.75	-	1,890,085.75	-							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					150,100.00	-	150,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2	✓				150,100.00		150,100.00	-			-	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					540,400.00	-	800.00	539,600.00	539,600.00	-	539,600.00	-							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26				✓	190,400		400.00	190,000.00	190,000.00		190,000.00	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอาริยา ปิ่นทอง 081-04048154
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					350,000.00	-	400.00	349,600.00	349,600.00	-	349,600.00	-							
1	โครงการเท่คโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓	350,000.00		400.00	349,600.00	349,600.00		349,600.00	-	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			อ.วิจิตร สนหอม 02-5493156
	คณะบริหารธุรกิจ					90,000.00	-	700.00	89,300.00	89,300.00	-	89,300.00	-							
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค				✓	90,000.00	-	700.00	89,300.00	89,300.00		89,300.00	-	24 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				31,500.00		31,500.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				อ.โอม สถิตินาค
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลสำหรับชุมชนเคหะคลองหก	✓				61,000.00		61,000.00	-			-	-	3 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์ 0 2549 3420
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					841,000.00	-	767,380.00	73,620.00	73,620.00	-	73,620.00	-							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				160,000.00		160,000.00	-			-	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.ริสสวัณ อรชุน
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				103,000.00		103,000.00	-			-	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.คมกริช สวัสดิรมย์
3	โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	150,000.00		76,380.00	73,620.00	73,620.00		73,620.00	-	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
4	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี	✓				428,000.00		428,000.00	-			-	-	ก.พ. 63	ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.คมกริช สวัสดิรมย์
	คณะศิลปศาสตร์					82,800.00	-	36,500.00	46,300.00	46,300.00	-	46,300.00	-							
1	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์	✓				35,000.00		35,000.00	-			-	-	1-มิ.ย.-63	30-มิ.ย.-63	พรบ.โอน				นางมธุรา สวนศรี
2	โครงการ "ลูกทุ่งศิลปศาสตร์"ขับร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย				✓	47,800.00		1,500.00	46,300.00	46,300.00		46,300.00	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63			นายนครินทร์ กลั่นบุศย์ 02-5494957
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					200,000.00	-	101,250.00	98,750.00	98,750.00	-	98,750.00	-							
1	โครงการประกวดวาดภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม				✓	100,000.00		1,250.00	98,750.00	98,750.00		98,750.00	-	10 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63	10 มี.ค. 63	14 ก.ค. 63			นางสาวพรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
2	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงานช่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					50,000.00	-	2,540.00	47,460.00	47,460.00	-	47,460.00	-							
1	ปลุกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"				✓	50,000.00		2,540.00	47,460.00	47,460.00		47,460.00	-	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63		✓	นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
กองกลาง						80,000.00	-	424.00	79,576.00	79,576.00	-	79,576.00	-							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00		424.00	39,576.00	39,576.00		39,576.00	-	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63			น.ส.สุภัสตรา จันทรา 025493015
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63		✓	น.ส.สุภัสตรา จันทรา 025493015
กองบริหารงานบุคคล						260,000.00	-	37,350.00	222,650.00	222,650.00	-	222,650.00	-							
1	โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ				✓	120,000.00		13,250.00	106,750.00	106,750.00		106,750.00	-	18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63			น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
2	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562				✓	140,000.00		24,100.00	115,900.00	115,900.00		115,900.00	-	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63		✓	นางสันทนา วุ่นจู้ด
กองพัฒนานักศึกษา						976,000.00	-	632,770.25	343,229.75	343,229.75	-	343,229.75	-							
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	115,500.00		17,085.00	98,415.00	98,415.00		98,415.00	-	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2	โครงการวันแม่แห่งชาติ				✓	115,500.00		26,007.75	89,492.25	89,492.25		89,492.25	-	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				✓	57,400.00		35,350.00	22,050.00	22,050.00		22,050.00	-	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓				20,000.00		20,000.00	-	-		-	-	2 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม				✓	390,000.00		256,727.50	133,272.50	133,272.50		133,272.50	-	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	✓				77,000.00		77,000.00	-		-	-	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20	✓				150,600.00		150,600.00	-		-	-	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8	โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓				50,000.00		50,000.00	-		-	-	-	9 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งบประมาณสุทธิ
2,703,210 บาท 13 โครงการ



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอน
ของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)
งบประมาณสุทธิ 1,734,344.80 บาท 6 โครงการ



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
บริการวิชาการ งบประมาณสุทธิ
1,689,848.18 บาท 63 โครงการ



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
รร.เครือข่ายในพื้นที่ Area based ฯ
งบประมาณสุทธิ 2,596,420.75 บาท
12 โครงการ



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณสุทธิ
1,890,085.75 บาท 27 โครงการ



สรุปโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ดำเนินการในงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563

ที่	หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ที่1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร														ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม				ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม		รวม	
		พัฒนาหลักสูตร		พัฒนาอาจารย์		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน		พัฒนานักศึกษา		พัฒนากระบวนการเรียนการสอน		สร้างความเป็นนานาชาติ		รวมทั้งสิ้น		พัฒนานักวิจัย		รวมทั้งสิ้น		บริการวิชาการ		ศิลปวัฒนธรรม		รวมทั้งสิ้น					
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวม		8	437,864.64	18	1,089,063.46	20	1,881,667.86	30	13,978,645.11	15	1,514,236.86	7	2,899,560.17	98	21,801,038.10	20	2,142,321.31	20	2,142,321.31	10	1,374,043.27	9	942,679.55	19	2,316,722.82	37	9,486,138.14	174	35,746,220.37
หน่วยงานจัดการศึกษา		8	437,864.64	12	958,303.46	11	689,075.75	23	3,129,959.31	12	1,114,270.66	5	1,701,504.61	71	8,030,978.43	7	760,603.20	7	760,603.20	7	375,278.27	8	785,486.55	15	1,160,764.82	21	2,413,958.14	114	12,366,304.59
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	86,897.64	2	159,840.00	1	12,220.00	2	298,622.20	2	115,427.16			10	673,007.00	1	386,662.10	1	386,662.10	1	24,365.73			1	24,365.73	2	142,118.94	14	1,226,153.77
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี							4	67,224.00					4	67,224.00			-	-			2	13,667.00	2	13,667.00			6	80,891.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	22,020.00			1	108,800.00	2	239,956.25			1	218,748.99	5	589,525.24			-	-					-	-			5	589,525.24
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			1	287,470.00	1	189,440.00	1	200,000.00					3	676,910.00	1	49,170.00	1	49,170.00					-	-			4	726,080.00
5	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล													-	-			-	-					-	-			-	-
6	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน							1	136,220.00	1	82,480.00			2	218,700.00			-	-	1	35,490.00	1	267,924.75	2	303,414.75	1	302,315.00	5	824,429.75
7	คณะบริหารธุรกิจ			1	252,095.06	1	49,100.00	3	804,415.00	1	135,353.50	1	470,118.22	7	1,711,081.78			-	-	1	30,640.00			1	30,640.00	1	42,020.00	9	1,783,741.78
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	242,127.00			3	116,655.00	1	97,700.00			2	922,637.40	7	1,379,119.40			-	-					-	-			7	1,379,119.40
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1	60,000.00	2	618,525.00	1	19,300.00			4	697,825.00			-	-					-	-	1	60,030.00	5	757,855.00
10	คณะศิลปกรรมศาสตร์			2	122,303.48	2	121,790.00	2	279,500.00	4	652,500.00	1	90,000.00	11	1,266,093.48	1	40,000.00	1	40,000.00	1	146,000.00	1	427,319.80	2	573,319.80	5	920,973.14	19	2,800,386.42
11	คณะศิลปศาสตร์	1	69,900.00	1	50,000.00			1	123,285.00	1	64,410.00			4	307,595.00	1	69,690.00	1	69,690.00	1	60,510.00	1	29,800.00	2	90,310.00	1	180,232.00	8	647,827.00
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			1	36,360.00			1	147,369.00	2	44,800.00			4	228,529.00	3	215,081.10	3	215,081.10	1	67,948.54			1	67,948.54	5	579,808.00	13	1,091,366.64
13	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	1	10,080.00			1	31,070.75	2	108,142.86					4	149,293.61			-	-					-	-	4	181,241.06	8	330,534.67
14	คณะพยาบาลศาสตร์	1	6,840.00	4	50,234.92			1	9,000.00					6	66,074.92			-	-	1	10,324.00	3	46,775.00	4	57,099.00	1	5,220.00	11	128,393.92
หน่วยงานสนับสนุน		-	-	6	130,760.00	9	1,192,592.11	7	10,848,685.80	3	399,966.20	2.00	1,198,055.56	27	13,770,059.67	13	1,381,718.11	13	1,381,718.11	3	998,765.00	1	157,193.00	4	1,155,958.00	16	7,072,180.00	60	23,379,915.78
1	กองกลาง													-	-			-	-					-	-	1	110,510.00	1	110,510.00
2	กองคลัง													-	-			-	-					-	-	1	62,000.00	1	62,000.00
3	กองนโยบายและแผน													-	-			-	-					-	-	2	436,780.20	2	436,780.20
4	กองบริหารงานบุคคล					3	473,015.00							3	473,015.00			-	-					-	-			3	473,015.00
5	กองพัฒนานักศึกษา					2	98,023.11	5	10,360,060.80	1	248,356.20			8	10,706,440.11			-	-	2	975,665.00	1	157,193.00	3	1,132,858.00			11	11,839,298.11
6	กองประชาสัมพันธ์													-	-			-	-					-	-	3	5,868,138.72	3	5,868,138.72
7	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ											1	1,109,563.45	1	1,109,563.45			-	-					-	-			1	1,109,563.45
8	กองกฎหมาย													-	-			-	-					-	-	1	6,660.00	1	6,660.00
9	หน่วยตรวจสอบภายใน													-	-			-	-					-	-	1	44,116.00	1	44,116.00
10	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					1	374,264.00					1	88,492.11	2	462,756.11			-	-	1	23,100.00			1	23,100.00			3	485,856.11
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			5	113,360.00	2	73,090.00	2	488,625.00					9	675,075.00			-	-					-	-	1	131,350.08	10	806,425.08
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา			1	17,400.00									1	17,400.00	13	1,381,718.11	13	1,381,718.11					-	-			14	1,399,118.11
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา									2	151,610.00			2	151,610.00			-	-					-	-	5	375,345.00	7	526,955.00
14	สภาคณาจารย์และข้าราชการ					1	174,200.00							1	174,200.00			-	-					-	-	1	37,280.00	2	211,480.00

สรุปโครงการที่ดำเนินการในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ที่	หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)		ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based ฯ		ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		รวม	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
รวม		154	33,384,408.39	2	79,689.16	8	1,181,603.27	2	181,490.00	8	919,029.55	174	35,746,220.37
หน่วยงานจัดการศึกษา		97	11,125,850.61	2	79,689.16	6	217,438.27	2	181,490.00	7	761,836.55	114	12,366,304.59
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,122,098.88	2	79,689.16	1	24,365.73					14	1,226,153.77
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี	4	67,224.00							2	13,667.00	6	80,891.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5	589,525.24									5	589,525.24
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	726,080.00									4	726,080.00
5	โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล											-	-
6	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	521,015.00					1	35,490.00	1	267,924.75	5	824,429.75
7	คณะบริหารธุรกิจ	8	1,753,101.78			1	30,640.00					9	1,783,741.78
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	1,379,119.40									7	1,379,119.40
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	757,855.00									5	757,855.00
10	คณะศิลปกรรมศาสตร์	17	2,227,066.62					1	146,000.00	1	427,319.80	19	2,800,386.42
11	คณะศิลปศาสตร์	6	557,517.00			1	60,510.00			1	29,800.00	8	647,827.00
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	12	1,023,418.10			1	67,948.54					13	1,091,366.64
13	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	8	330,534.67									8	330,534.67
14	คณะพยาบาล	7	71,294.92			2	33,974.00			2	23,125.00	11	128,393.92

ที่	หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)		ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based ฯ		ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		รวม	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
หน่วยงานสนับสนุน		57	22,258,557.78	-	-	2	964,165.00	-	-	1	157,193.00	60	23,379,915.78
1	กองกลาง	1	110,510.00									1	110,510.00
2	กองคลัง	1	62,000.00									1	62,000.00
3	กองนโยบายและแผน	2	436,780.20									2	436,780.20
4	กองบริหารงานบุคคล	3	473,015.00									3	473,015.00
5	กองพัฒนานักศึกษา	9	10,741,040.11			1	941,065.00			1	157,193.00	11	11,839,298.11
6	กองประชาสัมพันธ์	3	5,868,138.72									3	5,868,138.72
7	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	1	1,109,563.45									1	1,109,563.45
8	กองกฎหมาย	1	6,660.00									1	6,660.00
9	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	44,116.00									1	44,116.00
10	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2	462,756.11			1	23,100.00					3	485,856.11
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	806,425.08									10	806,425.08
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	1,399,118.11									14	1,399,118.11
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	7	526,955.00									7	526,955.00
14	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	2	211,480.00									2	211,480.00

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						35,778,420.00	17,084,337.06	11,996,659.65	40,431,077.96	33,354,408.39	30,000.00	33,384,408.39	6,990,694.57							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					570,000.00	889,383.00	74,400.00	1,384,983.00	1,122,098.88	-	1,122,098.88	262,884.12							
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00	-	-	150,000.00	148,650.00		148,650.00	1,350.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการพัฒนาบัณฑิตนวัตกรรมสู่การเป็น STARTUP				✓	150,000.00	-	-	150,000.00	149,972.20		149,972.20	27.80	1 มิ.ย. 63	30 ก.ค. 63	1 มิ.ย. 63	30 ก.ค. 63	✓	✓	ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมทักษะวิชาการ "RMUTT Teaching Academy"				✓	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ.63	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (คุณธรรม จริยธรรม)	✓				30,000.00	-	30,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	ยกเลิก				
5	โครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน				✓	100,000.00	-	-	100,000.00	92,709.54		92,709.54	7,290.46	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	1 มิ.ย. 63	20 ก.ค. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	✓				20,000.00	-	20,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)				✓		30,000.00	-	30,000.00	19,800.00		19,800.00	10,200.00	2 มิ.ย.63	30 ก.ค.63	20 ก.ค. 63	20 ก.ค. 63			อ.จิรวัตน์ ใจอู่
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการบริการบุคลากรสายสนับสนุน				✓		40,000.00	24,400.00	15,600.00	12,220.00		12,220.00	3,380.00	12 มิ.ย.63	12 มิ.ย.63	12 มิ.ย. 63	12 มิ.ย. 63			นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
9	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาระดับภูมิภาคเอเชีย (RAVTE)				✓		614,600.00		614,600.00	386,662.10		386,662.10	227,937.90	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63			นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา				✓		31,440.00		31,440.00	31,440.00		31,440.00	-	1 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา				✓		47,293.00		47,293.00	35,657.64		35,657.64	11,635.36	4 มิ.ย. 63	9 มิ.ย. 63	4 มิ.ย. 63	9 มิ.ย. 63			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
12	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา				✓		76,050.00		76,050.00	75,578.00		75,578.00	472.00	18 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63	18 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
13	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓		50,000.00	-	50,000.00	49,409.40		49,409.40	590.60	3 ก.พ.63	13 ก.พ.63	3 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63			นางพลาพร สุขเมือง
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					215,900.00	-	135,900.00	80,000.00	67,224.00	-	67,224.00	12,776.00							
1	โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	✓				35,000.00	-	35,000.00	-			-	-	16 ส.ค. 63	31 ส.ค. 63	ยกเลิก				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69		✓			40,900.00	-	40,900.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				15,000.00	-	15,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STE	✓				45,000.00	-	45,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				
5	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562				✓	25,000.00	-	-	25,000.00	24,840.00		24,840.00	160.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	15 มี.ค. 63	16 มี.ค. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1				✓	30,000.00	-	-	30,000.00	25,920.00		25,920.00	4,080.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	20 มิ.ย. 63	20 มิ.ย. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
7	โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ One Joyful day & Happy Christmas 2020				✓	20,000.00		-	20,000.00	11,464.00		11,464.00	8,536.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	16 ธ.ค. 62	27 ธ.ค. 62			อ.จิรวัตน์ ใจอู่

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
8	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี				✓	5,000.00		-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	9 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร						700,000.00	78,000.00	27,700.00	750,300.00	589,525.24	-	589,525.24	160,774.76							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6				✓	150,000.00			150,000.00	149,961.25		149,961.25	38.75	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	17 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	90,000.00			90,000.00	89,995.00		89,995.00	5.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นางอาริยา ปิ่นทอง 081-4048154
3	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	110,000.00			110,000.00	108,800.00		108,800.00	1,200.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	27 พ.ย. 62	29 พ.ย. 62			ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนตำรา/หนังสือ และบทความวิจัย ระดับนานาชาติเพื่อรองรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร"				✓	350,000.00		27,700.00	322,300.00	218,748.99		218,748.99	103,551.01	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	29 ก.ค. 63	1 ส.ค. 63	✓		ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
5	โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR		✓				38,000.00		38,000.00			-	38,000.00	30 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารยุค 4.0				✓		40,000.00		40,000.00	22,020.00		22,020.00	17,980.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 083-0347837
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์						2,500,000.00	-	1,750,000.00	750,000.00	726,080.00	-	726,080.00	23,920.00							
1	โครงการหลักสูตร Non Degree คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์				✓	300,000.00			300,000.00	287,470.00		287,470.00	12,530.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	13 ส.ค. 63	7 ก.ย. 63		✓	ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
3	โครงการเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	200,000.00			200,000.00	189,440.00		189,440.00	10,560.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63	28 ก.ค. 63	✓	✓	ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
4	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62			อ.กฤตินี ขุมแก้ว 02-5493156
5	โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
6	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	✓				500,000.00		500,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม 02-5493161
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กล้านวัตกรคหกรรมศาสตร์" สู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง การวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิจัย	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
9	โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัย เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (Human Subject Protection Course)	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา				✓	50,000.00			50,000.00	49,170.00		49,170.00	830.00	11 ม.ค.63	12 ม.ค.63	11 ม.ค. 63	12 ม.ค. 63			ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ 02-5493188
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					676,800.00	-	57,900.00	618,900.00	521,015.00	-	521,015.00	97,885.00							
1	โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562	✓				16,400.00		16,400.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				นส.ขมนาถ มั่วแก้ว
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะวิชาชีพตามอัตลักษณ์นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562				✓	82,600.00			82,600.00	82,480.00		82,480.00	120.00	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			อ.กิตติพร ชูเกียรติ
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	136,220.00		136,220.00	13,780.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
4	โครงการพัฒนาตำรา หนังสือและคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				✓	386,300.00			386,300.00	302,315.00		302,315.00	83,985.00	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11,18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8,29 ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 19,27 ก.พ.63 ครั้งที่ 4 วันที่ 11,30 มี.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11,18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8,29 ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 19,27 ก.พ.63 ครั้งที่ 4 วันที่ 11,30 มี.ค. 64			นส.วรรณกรณ์ รัตนโกสุม
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์	✓				41,500.00		41,500.00	-			-	-	16 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ชิรพงษ์ ญาณุชิตร/นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร
	คณะบริหารธุรกิจ					7,831,200.00	43,840.00	3,348,612.00	4,526,428.00	1,723,101.78	30,000.00	1,753,101.78	2,773,326.22							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง				✓	262,900.00		35,012.00	227,888.00	74,171.00		74,171.00	153,717.00	1 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	19 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	430,000.00			430,000.00	423,904.00		423,904.00	6,096.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
3	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	166,000.00			166,000.00	135,353.50		135,353.50	30,646.50	1 พ.ย. 62	31 ก.ค. 63	1 พ.ย. 62	9 ก.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
4	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2563	✓				204,200.00		204,200.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
5	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษิวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การจัดแผนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี				✓	253,300.00			253,300.00	252,095.06		252,095.06	1,204.94	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	1 ก.พ. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
6	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	331,300.00			331,300.00	306,340.00		306,340.00	24,960.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
7	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00		700,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
8	โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ				✓	2,500,000.00		382,700.00	2,117,300.00	440,118.22	30,000.00	470,118.22	1,647,181.78	1 พ.ย. 62	30 มิ.ย. 63	1 พ.ย. 62	30 มิ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
9	โครงการอบรมทักษะด้านการดำเนินธุรกิจ E-Commerce เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ	✓				1,400,000.00		1,400,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
10	โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน				✓	63,500.00			63,500.00	49,100.00		49,100.00	14,400.00	1 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	1 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
11	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	✓				893,300.00			893,300.00			-	893,300.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาแบบบูรณราการและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คณะบริหารธุรกิจ	✓				216,500.00		216,500.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
13	โครงการระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	✓				110,200.00		110,200.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
14	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ				✓		43,840.00		43,840.00	42,020.00		42,020.00	1,820.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63			
15	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2020 (RTBEC 2020)	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					815,700.00	1,203,366.41	446,873.00	1,487,173.96	1,379,119.40	-	1,379,119.40	108,054.56							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (แบ่งออกเป็น 14 โครงการย่อย)				✓	304,500.00		62,373.00	242,127.00	242,127.00		242,127.00	-	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63			ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00		2,300.00	97,700.00	97,700.00		97,700.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2560	✓				15,700.00		15,700.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	15 พ.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายวิชาการและวิจัย
4	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายบริหารและวางแผน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,000.00			29,000.00			-	29,000.00	1 ต.ค. 62	31 พ.ค. 63					งานบัณฑิตศึกษา/ดร. อัษฎาวุธ
6	โครงการ การประกวดโครงงานวิจัยอุดมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6	✓				166,500.00		166,500.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
7	โครงการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านวิชาการและงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี				✓		728,869.75		728,869.75	649,815.19		649,815.19	79,054.56	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62			ฝ่ายบริหารและวางแผน
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน				✓		35,925.00		35,925.00	35,925.00		35,925.00	-	25 พ.ย. 62	15 ก.ค. 63	25 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63		✓	ฝ่ายบริหารและวางแผน/นางสุภัทรา จันทรังสี
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data				✓		49,680.00		49,680.00	49,680.00		49,680.00	-	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร				✓		31,050.00		31,050.00	31,050.00		31,050.00	-	22 มิ.ย. 63	24 มิ.ย. 63	22 มิ.ย. 63	24 มิ.ย. 63			

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
11	โครงการการศึกษาดูงานและลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และคณะ Bioresources and Food industry มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin				✓		357,841.66		272,822.21	272,822.21		272,822.21	-	9 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			ผศ.ดร.อนุพา ดุงศิษฐาน
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,173,800.00	63,550.00	-	887,350.00	757,855.00	-	757,855.00	73,520.00							
1	โครงการการเรียนและฝึกปฏิบัติในต่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบราง	✓				11,500.00			11,500.00			-		มค 63	มค 63					น.ส.เมทิกา หมั่นทอง สุขพร 0 2549 3560
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓				125,000.00		125,000.00	-			-		พค 63	พค 63	ยกเลิก				อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอน	✓				125,000.00		125,000.00	-			-		มิย 63	มิย 63	ยกเลิก				อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
4	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓	32,300.00			32,300.00	19,300.00		19,300.00		2 ธค 62	9 ธค 62	2 ธค 62	5 กพ 63			ผศ.ดร.สานิตย์ดา 0 2549 4300
5	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	300,000.00			300,000.00	268,700.00		268,700.00		7 ธค 62	14 ธค 62	7 ธค 62	14 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
6	โครงการแข่งขันกีฬาเกียร์เกมส์ ครั้งที่ 30				✓	350,000.00			350,000.00	349,825.00		349,825.00		22 ธค 62	27 ธค 62	22 ธค 62	27 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
7	โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	มิย 63	มิย 63	ยกเลิก				ผศ.ดร จักรี 0 2549 3403
8	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	13 กพ 63	14 กพ 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			ผศ.ดร.สานิตย์ดา 0 2549 3587
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	มีค 63	มีค 63					ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ 0 2549 3480
10	โครงการอบรมและเสวนาการพัฒนากำลังคนสามารถทำงานโดยใช้ AI และทิศทางของสาขาวิศวกรรมศาสตร์				✓		63,550.00		63,550.00	60,030.00		60,030.00	3,520.00	11 มีค 63	11 มีค 63	11 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			ผศ.ดร.จักรี 0 2549 3403
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					2,168,300.00	1,329,754.65	1,266,261.52	2,231,793.13	2,227,066.62	-	2,227,066.62	4,726.51							
1	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา "Fashion V Together the Student Fashion Showcase" ครั้งที่ 9	✓				160,000.00		160,000.00	-			-	-	13 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ทัตอศิลป์
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00		20,500.00	179,500.00	179,500.00		179,500.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ผศ.มาโนช
3	โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี				✓	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63			อ อนันท์พร
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)				✓	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-	ระยะที่ 1 - พ.ย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63 ระยะที่ 3 - มิ.ย. 63	ระยะที่ 1 - ม.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63 ระยะที่ 3 - ก.ค. 63	ระยะที่ 1 - พ.ย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63	ระยะที่ 1 - ม.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63			ผศ.ทศพร
5	โครงการ Thailand International Trombone Festival 2019	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	17 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.อนันท์พร

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและการลอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน				✓	129,300.00		92,100.00	37,200.00	37,200.00		37,200.00	-	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
7	โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	✓				54,300.00		54,300.00	-			-	-	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ณปภัช เจริญผล
8	โครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ				✓	412,700.00		116,760.00	295,940.00	295,940.00		295,940.00	-	21 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	21 ธ.ค. 62	23 พ.ย. 62			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
9	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	222,000.00		153,600.00	68,400.00	68,090.10		68,090.10	309.90	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
10	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร				✓	220,000.00		129,001.52	90,998.48	90,998.48		90,998.48	-	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63			ผศ.ดร.ไชยพจน์
11	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
12	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	ระยะที่ 1 - ต.ค. 62 ระยะที่ 2 - ม.ค. 63	ระยะที่ 1 - ธ.ค. 62 ระยะที่ 2 - มิ.ย. 64	1 ต.ค. 62	30 มิ.ย. 63			ผศ.ดร.ไชยพจน์
13	โครงการแนะแนวเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ไชยพจน์
14	โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ไชยพจน์
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ				✓		56,100.00		56,100.00	55,093.39		55,093.39	1,006.61	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
16	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล				✓		120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			ดร.นวเทพ นพสุวรรณ
17	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี				✓		200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63			ผศ.คมสัน เรืองโกศล
18	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี				✓		200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63			อ.ประวิทย์ ฤทธิ์บูลย์
19	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์				✓		132,500.00		132,500.00	132,500.00		132,500.00	-	เม.ย. 63	เม.ย. 63	1 เม.ย. 63	4 เม.ย. 63			ผศ.ทศพร สุธรรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ				✓		495,849.65		495,849.65	495,849.65		495,849.65	-	เม.ย. 63	เม.ย. 63	7 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63			ผศ.ทศพร สุธรรม
21	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคเชิงลึกของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Team เพื่อการสอนรูปแบบออนไลน์				✓		31,305.00		31,305.00	31,305.00		31,305.00	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					นายณัฐพล ขอฐานานุศักดิ์
22	โครงการพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ				✓		88,000.00		88,000.00	84,590.00		84,590.00	3,410.00	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					นางสาวอาทิตยา เงินแดง
23	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓		6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	-	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63			นางสาวสุจิตรา
คณะศิลปศาสตร์						2,848,400.00	391,000.00	140,300.00	3,099,100.00	557,517.00	-	557,517.00	2,541,583.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	123,285.00		123,285.00	26,715.00	ธค.62	ธค.62	7 ธค.62	14 ธค.62			ผศ.สมคิด สวนศรี
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน (Smart Teacher)		✓			78,000.00			78,000.00			-	78,000.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63					ผศ.วสสุคนธ์ สงคง
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559				✓	70,000.00			70,000.00	69,900.00		69,900.00	100.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63			น.ส.เบญจพร มีพร้อม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
4	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ประจำปีการศึกษา 2563				✓	65,000.00			65,000.00	64,410.00		64,410.00	590.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.พ. 63	8 ก.พ. 63			น.ส.เบญจพร มีพร้อม
5	โครงการ การพัฒนาสื่อสารการสอนใบงาน TOEIC	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก				น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก				นางวายูน เอกสกุลไพบูลย์
7	โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO)		✓			146,600.00			146,600.00			-	146,600.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก				นางวายูน เอกสกุลไพบูลย์
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	ยกเลิก				
9	โครงการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว	✓				13,800.00		13,800.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	ยกเลิก				
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรย่อย สาขาการจัดการการโรงแรม	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ		✓			1,300,000.00	372,000.00		1,672,000.00			-	1,672,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			ผศ.รสสุคนธ์ สะคง
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ				✓	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-	1 พ.ย. 62	1 พ.ย. 62	11 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
13	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์				✓	692,500.00			692,500.00	180,232.00		180,232.00	512,268.00	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
14	โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์	✓				57,500.00		57,500.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	ยกเลิก				รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
15	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น **โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"**				✓	120,000.00			120,000.00	69,690.00		69,690.00	50,310.00	ธค.62	1 ส.ค. 63	ธค.62	1 ส.ค. 63			ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พลิษฐภคกุล
16	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบคู่ขนานสองปริญญา		✓				19,000.00	19,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์						1,085,000.00	233,300.00	228,287.90	1,090,012.10	1,023,418.10	-	1,023,418.10	66,594.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	167,000.00			167,000.00	166,808.00		166,808.00	192.00	พ.ย. 62	พ.ย. 62	25 พ.ย. 62	27 พ.ย. 62			นายกิตติกุล บุญเปลี่ยน
2	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์				✓	120,000.00		37,518.00	82,482.00	82,482.00		82,482.00	-	ม.ค. 63	ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63			ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
3	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				50,000.00		50,000.00	-			-	-	พ.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.วสัญช์รัก พุ่มชลิต
4	โครงการพัฒนาแบบทดสอบและมาตรฐานการทดสอบรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน				✓	50,000.00			50,000.00	18,600.00		18,600.00	31,400.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.อนุวัฒน์ เติมเจิม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
5	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา				✓	50,000.00			50,000.00	26,200.00		26,200.00	23,800.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล
6	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	147,369.00		147,369.00	2,631.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			
7	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย				✓	50,000.00		26,200.00	23,800.00	23,800.00		23,800.00	-	มี.ค. 63	มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63			อ.เหมือนฝัน สุขมนต์
8	โครงการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับหน่วยงาน	✓				108,000.00		108,000.00	-			-	-	พ.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.วรากร สงวนทรัพย์
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	50,000.00			50,000.00	49,200.00		49,200.00	800.00	ม.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.ณ-ณรี แก่นทอง
10	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณะ				✓	190,000.00			190,000.00	190,000.00		190,000.00	-	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63			อ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
11	โครงการอบรมการทำเอกสารประกอบการสอนและการเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอผลงานทางวิชาการ				✓	100,000.00		6,569.90	93,430.10	93,430.10		93,430.10	-	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.นฤมล แสนเสนา
12	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม				✓		46,940.00		46,940.00	39,169.00		39,169.00	7,771.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 9				✓		36,360.00		36,360.00	36,360.00		36,360.00	-	1 ก.ย. 63	3 ก.ย. 63	1 ก.ย. 63	3 ก.ย. 63			อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
14	โครงการนิทรรศการจัดแสดงและเผยแพร่งผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63			อ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					185,520.00	278,840.00	28,840.00	435,520.00	330,534.67	-	330,534.67	104,985.33							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น				✓	70,000.00		28,840.00	41,160.00	31,070.75		31,070.75	10,089.25	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63			นางสาวอุษา แซ่ซิน
2	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองต่อทักษะแห่งอนาคต				✓	15,520.00			15,520.00	10,080.00		10,080.00	5,440.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63			นายวัชระ ดำจุติ
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00			100,000.00	92,400.00		92,400.00	7,600.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
4	โครงการ RMUTT Daily English				✓		38,240.00		38,240.00	15,742.86		15,742.86	22,497.14	24 ก.พ. 63	28 มี.ค. 63	24 ก.พ. 63	28 มี.ค. 63			นางสาว ณัฐนรี ศิริวัน
5	โครงการRMUTT Daily English for Academic Officer		✓				10,600.00		10,600.00			-	10,600.00	10 มี.ค. 63	26 มี.ค. 63					นายศักดิ์ดา บุญรอด
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย"				✓		30,000.00		30,000.00	27,427.86		27,427.86	2,572.14	1 ก.พ. 63	30 มี.ค. 63	1 ก.พ. 63	30 มี.ค. 63			นางศิรินันท์ ดรีมงคลทิพย์
7	โครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563				✓		40,000.00		40,000.00	26,493.20		26,493.20	13,506.80	2 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63	2 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63			นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
8	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ				✓		76,700.00		76,700.00	65,280.00		65,280.00	11,420.00	20 มี.ค. 63	10 เม.ย 63	20 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63			นางสาวแสงนภา ทองสา
9	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของสาขาวิชาสุขภาพและความงาม				✓		83,300.00		83,300.00	62,040.00		62,040.00	21,260.00	18 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	18 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63			นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
คณะพยาบาล						211,000.00	83,711.00	80,000.00	214,711.00	71,294.92	-	71,294.92	143,416.08							
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563		✓			20,000.00		20,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				รศ.ม.ณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
2	โครงการพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	✓				60,000.00		60,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รศ.ม.ณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
3	โครงการความร่วมมือพัฒนารูปแบบการฝึกภาคสนามกับสถาบันแหล่งฝึก		✓			26,000.00			26,000.00			-	26,000.00	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63					รศ.ม.ณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สู่ศตวรรษที่ 21	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	20 พ.ค. 63	20 มิ.ย. 63					อ.สัมพันธ์ มณีรัตน์ 0935824664
5	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ				✓	10,000.00			10,000.00	5,220.00		5,220.00	4,780.00	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			รศ.ดร.พูลสุข 0899399926
6	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563				✓	10,000.00			10,000.00	9,000.00		9,000.00	1,000.00	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63			อ.ยุภา โพผา 0924294441
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	22 มิ.ย. 63	22 มิ.ย. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
8	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management) การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เปลี่ยนชื่อ โครงการจัดการความรู้ : การประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์				✓	10,000.00			10,000.00	7,630.00		7,630.00	2,370.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	✓		รศ.ม.ณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนโครงร่างวิจัย				✓		30,000.00		30,000.00	27,174.92		27,174.92	2,825.08	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			รศ.ดร.พูลสุข 0899399926
10	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาล Faculty Practice				✓		9,911.00		9,911.00	9,070.00		9,070.00	841.00	25 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 63			รศ.ม.ณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
11	โครงการการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการวิจัย				✓		18,750.00		18,750.00	6,360.00		6,360.00	12,390.00	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			
12	โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล				✓		17,100.00		17,100.00	6,840.00		6,840.00	10,260.00	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63			
13	โครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบในการเรียนรู้ในรูปแบบที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี		✓				7,950.00		7,950.00			-	7,950.00	22 มิ.ย. 63	3 ก.ค. 63	ยกเลิก				
กองกลาง						-	176,100.00	65,590.00	110,510.00	110,510.00	-	110,510.00	-							
1	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย				✓		176,100.00	65,590.00	110,510.00	110,510.00		110,510.00	-	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62			รองฯพงศ์พิชญ์ ด่วนภูษา 025493008
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				1,000,000.00		1,000,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก		✓		หัวหน้าสำนักงาน
กองบริหารงานบุคคล						-	598,400.00	-	598,400.00	473,015.00	-	473,015.00	125,385.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		505,400.00		505,400.00	418,045.00		418,045.00	87,355.00	1 ส.ค. 63	15 ก.ย. 63	23 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63			นายมงคลชัย โพสังศิริ 4927
2	โครงการ แนวทางส่งเสริมสมรรถนะในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน				✓		5,200.00		5,200.00	4,870.00		4,870.00	330.00							
3	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน				✓		87,800.00		87,800.00	50,100.00		50,100.00	37,700.00	1-ส.ค.-63	31-ส.ค.-63	6 ส.ค. 63	7 ส.ค. 63			น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา 4915

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองคลัง					-	64,000.00	-	64,000.00	62,000.00	-	62,000.00	2,000.00							
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย		✓				64,000.00		64,000.00	62,000.00		62,000.00	2,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	27 ส.ค. 63	28 ส.ค. 63			
	กองนโยบายและแผน					-	904,800.00	468,019.80	436,780.20	436,780.20	-	436,780.20	-							
1	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย		✓				78,800.00	78,800.00	-			-	-	14 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63	ยกเลิก				วราภา จังจริง
2	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย				✓		216,000.00	39,450.00	176,550.00	176,550.00		176,550.00	-	1-มี.ค.-63.	30-เม.ย.-63.	30 มี.ค. 63	20 เม.ย. 63			วราภา จังจริง
3	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส)		✓				250,000.00	250,000.00	-			-	-	ไตรมาส 1 1 ก.พ 63 ไตรมาส 2 1 พ.ค. 63 ไตรมาส 3 1 ส.ค. 63	ไตรมาส 1 31 มี.ค. 63 ไตรมาส 2 30 มิ.ย. 63 ไตรมาส 3 30 ก.ย.63	ยกเลิก				ชลธิชา ศิริลักษณ์
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "RMUTT Moving Towards Innovative University"				✓		360,000.00	99,769.80	260,230.20	260,230.20		260,230.20	-	27-ก.พ.-63.	29-ก.พ.-63.	27 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63			ชลธิชา ศิริลักษณ์
	กองพัฒนานักศึกษา					8,648,600.00	3,910,300.00	1,722,349.20	10,836,550.80	10,741,040.11	-	10,741,040.11	95,510.69							
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา				✓	3,000,000.00	2,500,000.00		5,500,000.00	5,496,960.00		5,496,960.00	3,040.00	ต.ค.62	ก.ย.62	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3682
2	โครงการมหาวิทยาลัยฯพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิดเพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนเป็นโครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill)				✓	98,600.00		64,000.00	34,600.00	34,600.00		34,600.00	-	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	✓	✓	ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 4030
3	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)				✓	2,300,000.00		174,894.00	2,125,106.00	2,125,106.00		2,125,106.00	-	3 พย.62	8 พย.62	3 พย.62	8 พย.62			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)				✓				-			-	-	10 มค.63	19 มค.63	10 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
5	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36				✓	2,500,000.00	658,000.00	970,265.00	2,187,735.00	2,187,735.00		2,187,735.00	-	1 กพ.63	8 กพ.63	1 ก.พ. 63	8 ก.พ. 63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
6	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 27				✓	500,000.00		5,840.20	494,159.80	494,159.80		494,159.80	-	7 ธค.62	14 ธค.62	7 ธค.62	14 ธค.62			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
7	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 15	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	มีค.63	มีค.63	ยกเลิก				ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
8	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		300,000.00		300,000.00	248,356.20		248,356.20	51,643.80	พย.62	กย.63	1 พ.ย. 62	30 ก.ย. 63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 0 2549 3682
9	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)				✓		43,200.00		43,200.00	31,200.00		31,200.00	12,000.00	ตค.62	กย.63	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63			ฝ่ายกีฬาและกิจกรรม 0 2549 3629
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์				✓		239,900.00	181,000.00	58,900.00	56,100.00		56,100.00	2,800.00	10 มิย.63	12 มิย.63	1 ก.ย. 63	1 ก.ย. 63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา 0 2549 4097

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
11	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา (ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว แต่ผู้บริหารให้ชะลอการจัดโครงการฯไว้ก่อน)				✓		169,200.00	76,350.00	92,850.00	66,823.11		66,823.11	26,026.89	27 พค.63	28 พค.63	6 ส.ค. 63	7 ส.ค. 63		✓	ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา 0 2549 4097
	กองประชาสัมพันธ์					4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	5,868,138.72	-	5,868,138.72	19,361.28							
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓		4,000,000.00			4,000,000.00	3,999,051.72		3,999,051.72	948.28	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4990
2	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน			✓		100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	11 ก.ย. 63	11 ก.ย. 63		✓	ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4991
3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓			1,787,500.00		1,787,500.00	1,769,087.00		1,769,087.00	18,413.00	1 ต.ค. 62	31 ส.ค. 63	1 ต.ค. 62	28 ก.ย. 63		✓	ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4992
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					-	1,121,700.00	12,136.55	1,109,563.45	1,109,563.45	-	1,109,563.45	-							
1	โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน				✓		1,121,700.00	12,136.55	1,109,563.45	1,109,563.45		1,109,563.45	-	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62			ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4990
	กองกฎหมาย					-	6,660.00	-	6,660.00	6,660.00	-	6,660.00	-							
1	กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				✓		6,660.00		6,660.00	6,660.00		6,660.00	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	23 มิ.ย. 63	23 มิ.ย. 63			นายชนก 4922
2	กิจกรรมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการต่อต้านการทุจริต				✓				-			-	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63			นายชนก 4923
3	กิจกรรมดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563				✓				-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			นายชนก 4924
	หน่วยตรวจสอบภายใน					-	138,012.00	76,807.00	61,205.00	44,116.00	-	44,116.00	17,089.00							
1	โครงการอบรมการจัดทำระบบบัญชีศูนย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		138,012.00	76,807.00	61,205.00	44,116.00		44,116.00	17,089.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางสาวอนัญญาพร 02 549 4113
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					-	565,600.00	102,843.89	462,756.11	462,756.11	-	462,756.11	-							
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 5"				✓		405,800.00	31,536.00	374,264.00	374,264.00		374,264.00	-	24 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			นางสาวสาลี คงนคร 3604
2	โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา				✓		159,800.00	71,307.89	88,492.11	88,492.11		88,492.11	-	15 มี.ค. 63	29 มี.ค. 63	15 มี.ค. 63	29 มี.ค. 63			นางอัญชลี ตั้งจิตนบ 4457
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					898,200.00	-	898,200.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพชรบัวสวรรค์	✓				898,200.00	-	898,200.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ทรงธรรม 3693
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					150,000.00	755,830.00	1,180.00	904,650.00	806,425.08	-	806,425.08	98,224.92							
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน				✓	150,000.00			150,000.00	131,350.08		131,350.08	18,649.92	1 ต.ค. 62	30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63			สาธิตา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓		491,200.00		491,200.00	444,945.00		444,945.00	46,255.00	14 ธ.ค 62	19 ม.ค 63	14 ธ.ค 62	22 ม.ค. 63			สาธิณี
3	โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร				✓		28,060.00	1,180.00	26,880.00	26,880.00		26,880.00	-	12 ธ.ค 62	16 ธ.ค. 62	12 ธ.ค 62	16 ธ.ค. 62			ขัตติยาพร
4	โครงการฝึกปฏิบัติและคลินิกให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพบน RMUTT Digital Learning Platform				✓		96,900.00		96,900.00	91,990.00		91,990.00	4,910.00	23 พ.ค. 63	24 มิ.ย. 63	23 พ.ค. 63	24 มิ.ย. 63			ดร.วิเชษฐ์
5	โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ				✓		53,780.00		53,780.00	46,210.00		46,210.00	7,570.00	17 ส.ค. 63	26 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	26 ส.ค. 63			สาธิณี

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
6	โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin				✓		3,300.00		3,300.00	3,300.00		3,300.00	-	24 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63			เยาวลักษณ์
7	โครงการอบรมการจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X9				✓		3,300.00		3,300.00	3,300.00		3,300.00	-	25 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63			เยาวลักษณ์
8	โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม WALAI Autolib Ultimat				✓		6,600.00		6,600.00	6,600.00		6,600.00	-	31 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	31 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63			เยาวลักษณ์
9	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft				✓		9,690.00		9,690.00	8,170.00		8,170.00	1,520.00	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63			ดร.วิเชษฐ์
10	โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				✓		63,000.00		63,000.00	43,680.00		43,680.00	19,320.00	13 ธ.ค. 62	19 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	19 ธ.ค. 62			สาวิตรี
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					-	1,579,000.00	5,198.79	1,573,801.21	1,399,118.11	-	1,399,118.11	174,683.10							
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ				✓		75,600.00	3,546.00	72,054.00	72,054.00		72,054.00	-	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62			นางสาวสรัญญา จันทร์แดง
2	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 1				✓		23,000.00	760.00	22,240.00	22,240.00		22,240.00	-	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 63	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 63			นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนข้า
3	โครงการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 2 ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563"				✓		46,000.00	680.00	45,320.00	45,320.00		45,320.00	-	2 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63	2 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63			นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนข้า
4	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 4 Thailand Tech Show 2020	✓					38,000.00		38,000.00			-	38,000.00	4 ส.ค. 63	5 ส.ค. 63	ยกเลิก				นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนข้า
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation"				✓		96,000.00	212.79	95,787.21	95,787.21		95,787.21	-	20 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	20 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63			นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์
6	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 3 "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"				✓		343,000.00		343,000.00	342,820.00		342,820.00	180.00	9 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63	2 ส.ค. 63	6 ส.ค. 63			นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนข้า
7	โครงการ Mentoring and Tutoring : เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำหรับอาจารย์ที่มีทุนวิจัย				✓		210,000.00		210,000.00	127,905.00		127,905.00	82,095.00	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	13 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63			นางสาวมนต์ทิชา รัตนพันธ์
8	โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่				✓		80,000.00		80,000.00	78,290.94		78,290.94	1,709.06	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	16 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63			นางสาวอำพร แก้วแสงสุข
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม" (ITAP) เปลี่ยนชื่อโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2565				✓		30,000.00		30,000.00	25,301.22		25,301.22	4,698.78	มีค 63	มีค 63	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	✓	✓	นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
10	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย				✓		220,000.00		220,000.00	205,800.00		205,800.00	14,200.00	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	1 เม.ย. 63	30 ก.ย. 63			นางศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์
11	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	19 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	19 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63			นางมยุรี จอยเอกา

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
12	โครงการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	1 ก.พ. 63	31 ส.ค. 63	1 ก.พ. 63	30 ก.ย. 63			นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
13	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน				✓		17,400.00		17,400.00	17,400.00		17,400.00	-	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63			สิริชัย สุขสถิตย์
14	โครงการอบรมวิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		20,000.00		20,000.00	16,665.55		16,665.55	3,334.45	9 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63			ชุติมา
15	โครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร				✓		80,000.00		80,000.00	49,534.19		49,534.19	30,465.81	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	14 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63			นางสาวชุติมา วัตถุสินธุ
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					-	646,840.00	59,260.00	587,580.00	526,955.00	-	526,955.00	60,625.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร"				✓		16,540.00	290.00	16,250.00	16,250.00		16,250.00	-	31 ต.ค. 63	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			มุกขรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ 3503
2	โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		92,020.00		92,020.00	70,295.00		70,295.00	21,725.00	24 ธ.ค. 62	29 พ.ค. 63					มุกขรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง				✓				-			-	-	24 ธ.ค. 62	23 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63			
	ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง				✓				-			-	-	28 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	12 มิ.ย. 63	15 มิ.ย. 63		✓	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน				✓		290,400.00		290,400.00	251,500.00		251,500.00	38,900.00	16 ธ.ค. 62	มิ.ย. 63					ปัทมาพร พุ่มทับทิม เบอร์ติดต่อ 3511
	ระยะที่ 1 : หมวดที่ 1 การนำองค์กร				✓				-			-	-	16 ธ.ค. 62	29 ม.ค. 63	28 ม.ค. 63	29 ม.ค. 63			
	ระยะที่ 2 : หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์				✓				-			-	-	6 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			
	ระยะที่ 3 : หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า				✓				-			-	-	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63			
	ระยะที่ 4 : หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้				✓				-			-	-	17 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63			
	ระยะที่ 5 : หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์				✓				-			-	-			18 ส.ค. 63	19 ส.ค. 63			
	ระยะที่ 6 : หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ				✓				-			-	-			24 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63			
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน (TQR)				✓		61,880.00		61,880.00	61,880.00		61,880.00	-	30 ม.ค. 63	18 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	18 ก.พ. 63			จริยา โอ๊ะดำ เบอร์ติดต่อ 3508
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				✓		25,000.00	1,040.00	23,960.00	23,960.00		23,960.00	-	4 ก.พ. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			ปัทมาพร พุ่มทับทิม เบอร์ติดต่อ 3511
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน"				✓		17,500.00	4,160.00	13,340.00	13,340.00		13,340.00	-	27 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	23 มิ.ย. 63	23 มิ.ย. 63		✓	อมรศรี กรดนวม เบอร์ติดต่อ 3508
7	โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ				✓		143,500.00	53,770.00	89,730.00	89,730.00		89,730.00	-	26 ก.พ. 63	1 พ.ค. 63	11 ส.ค. 63	14 ส.ค. 63		✓	กนกพร ศรีไสย์ เบอร์ติดต่อ 3502
	รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร				✓				-			-	-							
	รุ่นที่ 2 ระดับคณะ				✓				-			-	-							

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ					-	234,850.00	-	234,850.00	211,480.00	-	211,480.00	23,370.00							
1	โครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี 2563				✓		190,600.00		190,600.00	174,200.00		174,200.00	16,400.00	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63			อ.เรืองศักดิ์
2	โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท)				✓		44,250.00		44,250.00	37,280.00		37,280.00	6,970.00	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63			อ.เรืองศักดิ์
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)					10,000.00	80,000.00	-	90,000.00	79,689.16	-	79,689.16	10,310.84							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					-	80,000.00	-	80,000.00	79,689.16	-	79,689.16	310.84							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ				✓		40,000.00		40,000.00	39,840.00		39,840.00	160.00	1 มิ.ย.63	31 มิ.ย.63	1 มิ.ย. 63	1 ก.ค. 63			ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม				✓		40,000.00		40,000.00	39,849.16		39,849.16	150.84	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย.63	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63			ดร.บัญชา แสนโสดา
	คณะพยาบาลศาสตร์					10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00							
1	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมการเรียนการสอน (Active learning) ไปใช้ในการจัดการสอน	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	20 พ.ค. 63	15 มิ.ย. 63					รศ.ม.ณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					1,669,550.00	1,230,450.00	1,659,695.00	1,240,305.00	1,181,603.27	-	1,181,603.27	58,701.73							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					-	24,400.00	-	24,400.00	24,365.73	-	24,365.73	34.27							
1	โครงการพัฒนายุวนวัตกร				✓		24,400.00		24,400.00	24,365.73		24,365.73	34.27	1 ก.ค.63	31 ก.ค.63	1 ก.ค. 63	1 ก.ค. 63			ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เหวดเมธกุล
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					224,500.00	-	224,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓				50,000.00	-	50,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.อนุสรณ์ สาครดี
2	โครงการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขสำหรับชุมชน	✓				29,500.00	-	29,500.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ดปากร พุธเกส
3	โครงการอบรมการสร้างและบริหารจัดการเพจออนไลน์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓				71,700.00	-	71,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
4	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปชุมชน	✓				73,300.00	-	73,300.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.สุชาดา คันธารส
	คณะบริหารธุรกิจ					67,900.00	-	36,400.00	31,500.00	30,640.00	-	30,640.00	860.00							
1	โครงการอบรมความรู้เพื่อใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน				✓	31,500.00			31,500.00	30,640.00		30,640.00	860.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	28 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63			สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257
2	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				36,400.00		36,400.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					226,300.00	-	226,300.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานบอร์ด Arduino และการประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	ยกเลิก				สาขาวิชาฟิสิกส์
2	โครงการค่ายต้นกล้านักวิทย์	✓				196,300.00		196,300.00	-			-	-	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					623,900.00	-	623,900.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Innovative Technology Engineering Camp)	✓				623,900.00		623,900.00	-					กค 63	กค 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.สานิตย์ตา 0 2549 4300

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะศิลปศาสตร์					271,000.00	-	186,860.00	84,140.00	60,510.00	-	60,510.00	23,630.00							
1	โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				✓	271,000.00		186,860.00	84,140.00	60,510.00		60,510.00	23,630.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			ผศ.ดร.มณีภัทร ไทรมณ
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					-	67,950.00	-	67,950.00	67,948.54	-	67,948.54	1.46							
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ "การจัดสวนจำลองอย่างสร้างสรรค์"				✓		67,950.00		67,950.00	67,948.54		67,948.54	1.46	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00							
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า		✓			50,000.00		20,000.00	30,000.00			-	30,000.00	16 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63					นายนัฐพงษ์ พุนพิพัฒน์มงคล
	คณะพยาบาลศาสตร์					55,950.00	-	17,800.00	38,150.00	33,974.00	-	33,974.00	4,176.00							
1	โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับสามเณรโรเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม				✓	29,300.00		14,800.00	14,500.00	10,324.00		10,324.00	4,176.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	✓		อ.รุจาภา 0818378539
2	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนหมู่ 1 คลอง 7 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	✓				3,000.00		3,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				อ.นพมัสสร วิเศษ 0856942358
3	โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นแบบไทย				✓	23,650.00			23,650.00	23,650.00		23,650.00	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	✓		อ.สุภาวดี นาคสุขุม 0805664785
	กองพัฒนานักศึกษา					-	1,138,100.00	197,035.00	941,065.00	941,065.00	-	941,065.00	-							
1	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์แนะแนว				✓		1,138,100.00	197,035.00	941,065.00	941,065.00		941,065.00	-	20 กพ.63	21 กพ.63	20 กพ.63	21 กพ.63			ฝ่ายแนะแนว
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					150,000.00	-	126,900.00	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-							
1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ				✓	150,000.00	-	126,900.00	23,100.00	23,100.00		23,100.00	-	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	✓		นางสมจิตร์ สุวรักษ์
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					358,500.00	-	162,500.00	196,000.00	181,490.00	-	181,490.00	14,510.00							
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					50,000.00	-	-	50,000.00	35,490.00	-	35,490.00	14,510.00							
1	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อทางภาพและเสียง				✓	50,000.00	-	-	50,000.00	35,490.00		35,490.00	14,510.00	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63			ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					308,500.00	-	162,500.00	146,000.00	146,000.00	-	146,000.00	-							
1	โครงการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	เม.ย. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.ยุทธศักดิ์ พลายภู
2	โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ				✓	146,000.00			146,000.00	146,000.00		146,000.00	-	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63			ผศ.คมสัน เรืองโกศล
3	โครงการบริการวิชาการความรู้ทางดนตรีสากลสู่ชุมชน	✓				62,500.00		62,500.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					408,620.00	662,165.00	74,670.00	996,115.00	919,029.55	-	919,029.55	77,285.45							
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					15,000.00	-	-	15,000.00	13,667.00	-	13,667.00	1,333.00							
1	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562				✓	10,000.00			10,000.00	9,060.00		9,060.00	940.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63			ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมัน
2	โครงการ 5 ธันวา สาธิตนวัตกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ				✓	5,000.00			5,000.00	4,607.00		4,607.00	393.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ดร.บัญชา แสนโสดา
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					283,100.00	-	-	283,100.00	267,924.75	-	267,924.75	15,175.25							
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)				✓	283,100.00	-	-	283,100.00	267,924.75		267,924.75	15,175.25	14 ธ.ค. 62	22 ธ.ค. 62	14,17, 19 และ 22 ธ.ค. 62	14,17, 19 และ 22 ธ.ค. 62			อ.ดปากร พุธเกส
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00							
1	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ม.ค. 63	15 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					-	428,000.00	-	428,000.00	427,319.80	-	427,319.80	880.20							
1	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี				✓		428,000.00		428,000.00	427,319.80		427,319.80	680.20							
	คณะศิลปศาสตร์					-	62,200.00	32,200.00	30,000.00	29,800.00	-	29,800.00	200.00							
1	โครงการวิถีไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง				✓		30,000.00		30,000.00	29,800.00		29,800.00	200.00	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	2 มี.ค. 63	2 มี.ค. 63			ผศ.สมชาย ผาธรรม
2	โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		✓				20,200.00	20,200.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.สมชาย ผาธรรม
3	โครงการ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์		✓				12,000.00	12,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.สมชาย ผาธรรม
	คณะพยาบาลศาสตร์					95,520.00	-	42,470.00	53,050.00	23,125.00	-	23,125.00	29,925.00							
1	โครงการพิธีรับตวงประทีปทางการพยาบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2562				✓	20,450.00			20,450.00	13,525.00		13,525.00	6,925.00	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62			อ.ยุภา โพผา 0924294441
2	โครงการพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563	✓				65,470.00		42,470.00	23,000.00			-	23,000.00	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
3	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2562				✓	9,600.00			9,600.00	9,600.00		9,600.00	-	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62			อ.สุภาวดี นาคสุขุม 0805664785
	กองพัฒนานักศึกษา					-	171,965.00	-	171,965.00	157,193.00	-	157,193.00	14,772.00							
1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม				✓		171,965.00		171,965.00	157,193.00		157,193.00	14,772.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4095

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย

แยกรายหน่วยงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					3,552,635.00	624,092.50	3,190,467.70	986,259.80	986,259.80	-	986,259.80	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						450,000.00	-	124,610.00	325,390.00	325,390.00	-	325,390.00	-							
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน				✓	150,000.00		14,572.00	135,428.00	135,428.00		135,428.00	-	11 ก.พ.63	5 มี.ค.63	11 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี				✓	150,000.00		107,000.00	43,000.00	43,000.00		43,000.00	-	6 ม.ค.63	26 พ.ค.63	6 ม.ค. 63	26 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย				✓	150,000.00		3,038.00	146,962.00	146,962.00		146,962.00	-	13 ม.ค. 63	13 ก.พ.63	13 ม.ค. 63	13 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						-	45,980.00	95.20	45,884.80	45,884.80	-	45,884.80	-							
1	เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการสอนและฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟฟิก (LabVIEW)				✓		45,980.00	95.20	45,884.80	45,884.80		45,884.80	-	18 พ.ค.63	30 มิ.ย.63	3 ส.ค. 63	4 ส.ค. 63	-	-	ดร.บัญชา แสนโสดา
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						908,000.00	578,112.50	1,460,062.50	26,050.00	26,050.00	-	26,050.00	-							
1	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท (DOBOT) ระดับชาติ				✓	30,800.00		4,750.00	26,050.00	26,050.00		26,050.00	-	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62			ดร.บัญชา แสนโสดา
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	✓				97,200.00		97,200.00	-			-	-	26 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	✓				80,000.00		80,000.00	-			-	-	5 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุเมธ เทศกุล
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพศิษย์เก่าและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	✓				400,000.00		400,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนโสดา
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซี่ยนด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนโสดา
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	23 พ.ค. 63	24 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุเมธ เทศกุล
7	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ Thai Meister ICT (M1 : การประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)		✓				87,522.50	87,522.50	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา
8	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านรูปแบบ Thai Meister : เทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุม PLC และ HMI		✓				91,190.00	91,190.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนโสดา
9	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Train the Trainer ด้วยรูปแบบ Thai Meister Automotive		✓				200,000.00	200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
10	โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Thai Meister Precision Machining		✓				199,400.00	199,400.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.สมพร วงษ์เพ็ง

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						2,044,535.00	-	1,455,600.00	588,935.00	588,935.00	-	588,935.00	-							
1	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนกรรูปแบบ Learn How to Learn การเรียนรู้เพื่อรู้เรียนการใช้ CODING สู่ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ Area based ภาคกลางตอนบน				✓	1,427,835.00		1,046,600.00	381,235.00	381,235.00		381,235.00	-	11 ก.พ.63	21 มี.ย.63	11 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	150,000.00		19,600.00	130,400.00	130,400.00		130,400.00	-	1 มี.ค.63	30 มี.ค.63	1 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	8 มิ.ย. 63	12 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม
4	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว
5	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ				✓	77,300.00			77,300.00	77,300.00		77,300.00	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	26 ส.ค. 63	28 ส.ค. 63	-		อ.กิตติ จุ้ยกำจร
6	โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์	✓				47,700.00		47,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.ศิริพร มิขำ
7	โครงการค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์	✓				91,700.00		91,700.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						150,100.00	-	150,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ลีบสานศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2	✓				150,100.00		150,100.00	-			-	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					2,410,200.00	-	786,200.00	1,624,000.00	1,624,000.00	-	1,624,000.00	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						1,500,000.00	-	102,400.00	1,397,600.00	1,397,600.00	-	1,397,600.00	-							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน				✓	200,000.00		2,400.00	197,600.00	197,600.00		197,600.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	17,18,19,20,24,25,26,27 มค 63	17,18,19,20,24,25,26,27 มค 63			นายทองมี เหมาะสม 062-6016961
2	แหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	พค 63	กค 63			ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
3	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวมอญของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						719,800.00	-	683,400.00	36,400.00	36,400.00	-	36,400.00	-							
1	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0				✓	38,200.00		1,800.00	36,400.00	36,400.00		36,400.00	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอาริยา ปิ่นทอง 081-04048154
2	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (บึงบา)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ 0 2592 1955
3	โครงการอบรมการพัฒนางานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ไตรภพ บุญธรรม 0 2592 1955
4	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจไร้ดิน	✓				150,500.00		150,500.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม
5	โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการบำบัด	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 0 2592 1955
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น 0 2 592 1955
7	โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	✓				120,000.00		120,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนหุ่ม
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท)	✓				56,100.00		56,100.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ 0 2592 1955
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						190,400.00	-	400.00	190,000.00	190,000.00	-	190,000.00	-							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26				✓	190,400		400.00	190,000.00	190,000.00		190,000.00	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอาริยา ปิ่นทอง 081-04048154

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ขึ้อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					770,000.00	-	200,400.00	569,600.00	569,600.00	-	569,600.00	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้งและบัวหลวง				✓	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 02-5493158
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						300,000.00	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-							
1	โครงการการพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (บึงบา)				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63			อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
2	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
3	โครงการการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 มี.ค.63	30 เม.ย.63	24 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63		✓	อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา 02-5493158
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						350,000.00	-	400.00	349,600.00	349,600.00	-	349,600.00	-							
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓	350,000.00		400.00	349,600.00	349,600.00		349,600.00	-	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			อ.วิจิตร สนหอม 02-5493156

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (บึงบา)	✓	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.พลอย ศรีสุโร /02 549 4521
2	โครงการอบรมการออกแบบภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ (วัดปัญญาฯ)	✓	-	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว /02 549 4510

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะบริหารธุรกิจ					304,700.00	-	157,900.00	146,800.00	146,800.00	-	146,800.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						214,700.00	-	157,200.00	57,500.00	57,500.00	-	57,500.00	-							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (บึงบา)	✓				28,600.00	-	28,600.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิตตา 4818
2	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)	✓				42,600.00	-	42,600.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิตตา 4818
3	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี				✓	57,500.00	-	-	57,500.00	57,500.00		57,500.00	-	1 ก.พ. 63	29/2/2563	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			ผศ.ดร.สลิตตา 4818
4	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				29,000.00	-	29,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชัยมงคล 3247
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการศึกษา : การัฒนาความรู้ด้านธุรกิจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	✓				57,000.00	-	57,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						90,000.00	-	700.00	89,300.00	89,300.00	-	89,300.00	-							
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค				✓	90,000.00	-	700.00	89,300.00	89,300.00		89,300.00	-	24 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					983,756.00	78,300.00	756,860.00	305,196.00	305,196.00	-	305,196.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						700,756.00	78,300.00	473,860.00	305,196.00	305,196.00	-	305,196.00	-							
1	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME				✓	120,000.00		53,360.00	66,640.00	66,640.00		66,640.00	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	18 มี.ค. 63	27 มี.ค. 63			อ.สุภาพร นนทนำ
2	โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บีงบา)				✓	95,200.00	78,300.00	95,200.00	78,300.00	78,300.00		78,300.00	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	25 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
3	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓				83,700.00		83,700.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กนกอร เวชกรณ์
5	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
6	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
7	โครงการการพัฒนาการปลูกพืชผักและผลไม้ด้วยสารสกัดหัวเชื้อชีวภาพ นาโนเพื่อการเกษตรอินทรีย์	✓				99,300.00		99,300.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตน์เลิศนุสรณ์
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยา/อาหาร	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ภาควิชาเคมี
9	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ ผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)				✓	190,056.00		29,800.00	160,256.00	160,256.00		160,256.00	-	4 ม.ค. 63	6 ก.ย. 63	10 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63			อ.สุมนา ปานสมุทร
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						251,500.00	-	251,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	✓				150,700.00		150,700.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ / อ.ปองพล นิลพฤกษ
2	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี" (Math Camp RMUTT)	✓				46,600.00		46,600.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
3	โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	✓				38,300.00		38,300.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra	✓				15,900.00		15,900.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				31,500.00		31,500.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				อ.โอม สถิตินาค

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,024,700.00	-	430,800.00	593,900.00	593,900.00	-	593,900.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						574,000.00	-	12,600.00	561,400.00	561,400.00	-	561,400.00	-							
1	โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA Module 9,10 และ Train the Trainer				✓	574,000.00		12,600.00	561,400.00	561,400.00		561,400.00	-	20 มค 63	31 มค 63	20 มค 63	31 มค 63			อ.วิโรจน์ พิราจเนนชัย 0 2549 4620
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						389,700.00	-	357,200.00	32,500.00	32,500.00	-	32,500.00	-							
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)	✓				80,700.00		80,700.00	-			-	-	30 พ.ค. 63	30 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.มานพ แย้มแฟง 0 2549 3558
2	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4	✓				43,400.00		43,400.00	-			-	-	7 พ.ค. 63	8 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 3 (การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)				✓	32,500.00			32,500.00	32,500.00		32,500.00	-	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63			ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
4	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	✓				81,500.00		81,500.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	25 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต่อย 0 2549 3558
5	โครงการถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	2 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	26 มิ.ย. 63	27 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 0 2549 3580
7	โครงการอบรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks หลักสูตร Advanced Solidworks	✓				44,000.00		44,000.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	27 เม.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 0 2549 3580
8	โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น	✓				45,100.00		45,100.00	-			-	-	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลสำหรับชุมชนเคหะคลองหก	✓				61,000.00		61,000.00	-			-	-	3 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์ 0 2549 3420

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					1,408,300.00	-	1,217,280.00	191,020.00	191,020.00	-	191,020.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						449,700.00	-	449,700.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา)	✓				77,800.00		77,800.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญจลักษ์ หรีรักษ์
2	โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญาฯ)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	27 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน	✓				146,400.00		146,400.00	-			-	-	15 ก.ค.63	19 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.บรรหม น่วมศิริ, อ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่ม Start up และผู้ประกอบการทั่วไป	✓				156,500.00		156,500.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						117,600.00	-	200.00	117,400.00	117,400.00	-	117,400.00	-							
1	โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย				✓	117,600.00		200.00	117,400.00	117,400.00		117,400.00	-	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						841,000.00	-	767,380.00	73,620.00	73,620.00	-	73,620.00	-							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				160,000.00		160,000.00	-			-	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.ริสสวัณ อรชุน
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				103,000.00		103,000.00	-			-	-	ก.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.คมกริช สวัสดิรมย์
3	โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	150,000.00		76,380.00	73,620.00	73,620.00		73,620.00	-	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
4	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี	✓				428,000.00		428,000.00	-			-	-	ก.พ. 63	ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.คมกริช สวัสดิรมย์

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะศิลปศาสตร์					506,000.00	-	459,700.00	46,300.00	46,300.00	-	46,300.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						423,200.00	-	423,200.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 3 (บึงบา)	✓				50,200.00		50,200.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พรบ.โอน				ดร.วัฒนา ทนงค์แผง
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บึงบา)	✓				94,600.00		94,600.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พรบ.โอน				ดร.พิมอร แก้วแดง
3	โครงการพัฒนาธรรมมัคคุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 2 (วัดปัญญาฯ)	✓				99,000.00		99,000.00	-			-	-	1-เม.ย.-63	30-เม.ย.-63	ยกเลิก				อ.สุอาสาหห สุวรรณเทพ
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				179,400.00		179,400.00	-			-	-	1-พ.ค.-63	30-มิ.ย.-63	พรบ.โอน				นางพัชรินทร์ จึงประวัติ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						82,800.00	-	36,500.00	46,300.00	46,300.00	-	46,300.00	-							
1	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์	✓				35,000.00		35,000.00	-			-	-	1-มิ.ย.-63	30-มิ.ย.-63	พรบ.โอน				นางมธุรา สวนศรี
2	โครงการ "ลูกทุ่งศิลปศาสตร์"ขับร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย				✓	47,800.00		1,500.00	46,300.00	46,300.00		46,300.00	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63			นายนครินทร์ กลั่นบุศย์ 02-5494957

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					688,700.00	-	494,351.80	194,348.20	194,348.20	-	194,348.20	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						488,700.00	-	393,101.80	95,598.20	95,598.20	-	95,598.20	-							
1	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทุกวัย สำหรับรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design (บึงบา) พื้นที่ชุมชนบึงบา ระยะที่ 3 อ.หนองเสือ อ.ปทุมธานี				✓	100,000.00		4,401.80	95,598.20	95,598.20		95,598.20	-	15 ก.พ. 63	23 ก.พ. 63	22 ก.พ.63	1 มี.ค. 63			นางสาวภดารี กิตติวัฒนวณิช
2	โครงการนิทรรศการงานอาษา สถาปนิก 63	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวภดารี กิตติวัฒนวณิช
3	โครงการนิทรรศการแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563	✓				201,700.00		201,700.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.จิระ ใจตุ่น
4	โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพสถาปนิก	✓				87,000.00		87,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ขจร สีหาแก
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						200,000.00	-	101,250.00	98,750.00	98,750.00	-	98,750.00	-							
1	โครงการประกวดวาดภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม				✓	100,000.00		1,250.00	98,750.00	98,750.00		98,750.00	-	10 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63	10 มี.ค. 63	14 ก.ค. 63			นางสาวพรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
2	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงานช่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					649,000.00	-	108,422.02	540,577.98	540,577.98	-	540,577.98	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						300,000.00	-	35,750.00	264,250.00	264,250.00	-	264,250.00	-							
1	โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี				✓	300,000.00		35,750.00	264,250.00	264,250.00		264,250.00	-	17 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางสาวรสริน ทักษิณ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						299,000.00	-	70,132.02	228,867.98	228,867.98	-	228,867.98	-							
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย				✓	80,000.00		246.04	79,753.96	79,753.96		79,753.96	-	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			นางสาวยามีละ ดอแม
2	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญาฯ)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	20 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63	พรบโอน				นางสาวปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
3	โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน จ.ปทุมธานี				✓	150,000.00		885.98	149,114.02	149,114.02		149,114.02	-	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63			นางสาวกัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						50,000.00	-	2,540.00	47,460.00	47,460.00	-	47,460.00	-							
1	ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย”				✓	50,000.00		2,540.00	47,460.00	47,460.00		47,460.00	-	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63		✓	นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี					80,000.00	-	424.00	79,576.00	79,576.00	-	79,576.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						80,000.00	-	424.00	79,576.00	79,576.00	-	79,576.00	-							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00		424.00	39,576.00	39,576.00		39,576.00	-	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63			น.ส.สุภัสตรา จันทรา 025493015
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63		✓	น.ส.สุภัสตรา จันทรา 025493015

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ					361,900.00	-	-	361,900.00	361,900.00	-	361,900.00	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						361,900.00	-	-	361,900.00	361,900.00	-	361,900.00	-							
1	เก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัด จังหวัดเป้าหมายในเขตภาคกลางที่ห่างจากเขตปริมณฑลออกไป				✓	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63			นายกฤษณะ กลัดแดง
2	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63			นายกฤษณะ กลัดแดง
3	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐและหน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศไทย				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63			นายกฤษณะ กลัดแดง
4	อบรมการผลิตโหลบัวอบแห้งเพื่อจำหน่าย				✓	161,900.00			161,900.00	161,900.00		161,900.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63			นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองบริหารงานบุคคล					260,000.00	-	37,350.00	222,650.00	222,650.00	-	222,650.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						260,000.00	-	37,350.00	222,650.00	222,650.00	-	222,650.00	-							
1	โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ				✓	120,000.00		13,250.00	106,750.00	106,750.00		106,750.00	-	18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63			น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
2	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562				✓	140,000.00		24,100.00	115,900.00	115,900.00		115,900.00	-	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63		✓	นางสันทนา วุ่นจู้ด

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					1,186,400.00	-	828,800.00	357,600.00	357,600.00	-	357,600.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						1,186,400.00	-	828,800.00	357,600.00	357,600.00	-	357,600.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2020			-	✓	357,600.00	-		357,600.00	357,600.00		357,600.00	-	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63			นันทวดี อุ่นละมัย /4432
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 9	✓				309,500.00		309,500.00	-			-	-	30 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63	ยกเลิก				นันทวดี อุ่นละมัย /4432
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC 2020 ร่วมกับ Hokkaido Information University	✓	-	-	-	519,300.00	-	519,300.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				นันทวดี อุ่นละมัย /4432

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					107,710.00	-	13,850.00	93,860.00	93,860.00	-	93,860.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						107,710.00	-	13,850.00	93,860.00	93,860.00	-	93,860.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 7				✓	107,710.00	-	13,850.00	93,860.00	93,860.00		93,860.00	-	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			คุณนันทวุฒิ อุ่นละมัย 4432
2									-			-	-							

ผู้รายงานข้อมูล.....

เบอร์โทร.....

หัวหน้าฝ่าย.....

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์ Hands-on					833,200.00	-	336,310.00	496,890.00	496,890.00	-	496,890.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						833,200.00	-	336,310.00	496,890.00	496,890.00	-	496,890.00	-							
1	โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister				✓	438,600.00		225,160.00	213,440.00	213,440.00		213,440.00	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	15 ก.ค. 63	21 ส.ค. 63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics				✓	394,600.00		111,150.00	283,450.00	283,450.00		283,450.00	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	14 ก.ค. 63	13 ส.ค. 63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองพัฒนานักศึกษา					976,000.00	-	632,770.25	343,229.75	343,229.75	-	343,229.75	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						976,000.00	-	632,770.25	343,229.75	343,229.75	-	343,229.75	-							
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	115,500.00		17,085.00	98,415.00	98,415.00		98,415.00	-	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2	โครงการวันแม่แห่งชาติ				✓	115,500.00		26,007.75	89,492.25	89,492.25		89,492.25	-	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				✓	57,400.00		35,350.00	22,050.00	22,050.00		22,050.00	-	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	2 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม				✓	390,000.00		256,727.50	133,272.50	133,272.50		133,272.50	-	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	✓				77,000.00		77,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20	✓				150,600.00		150,600.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8	โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓				50,000.00		50,000.00	-			-	-	9 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					250,000.00	-	15,930.00	234,070.00	234,070.00	-	234,070.00	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						250,000.00	-	15,930.00	234,070.00	234,070.00	-	234,070.00	-							
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์				✓	250,000.00	-	15,930.00	234,070.00	234,070.00		234,070.00	-	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	29 พ.ย. .63	5 ธ.ค. 63			นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					42,600.00	-	3,180.00	39,420.00	39,420.00	-	39,420.00	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						42,600.00	-	3,180.00	39,420.00	39,420.00	-	39,420.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา				✓	42,600.00		3,180.00	39,420.00	39,420.00		39,420.00	-	17 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63			วีรนุช พานทอง เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21				✓	21,300.00			21,300.00	19,320.00				17 ม.ค. 63	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63			
	ระยะที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)				✓	21,300.00			21,300.00	20,100.00				27 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63			

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้

แยกรายหน่วยงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม					570,000.00	993,783.00	74,400.00	1,489,383.00	1,226,153.77	-	1,226,153.77	263,229.23							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						570,000.00	889,383.00	74,400.00	1,384,983.00	1,122,098.88	-	1,122,098.88	262,884.12							
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00	-	-	150,000.00	148,650.00		148,650.00	1,350.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการพัฒนาบัณฑิตนวัตกรรมสู่การเป็น STARTUP				✓	150,000.00	-	-	150,000.00	149,972.20		149,972.20	27.80	1 มิ.ย. 63	30 ก.ค. 63	1 มิ.ย. 63	30 ก.ค. 63	✓	✓	ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมทักษะวิชาการ "RMUTT Teaching Academy"				✓	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ.63	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (คุณธรรม จริยธรรม)	✓				30,000.00	-	30,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	ยกเลิก				
5	โครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน				✓	100,000.00	-	-	100,000.00	92,709.54		92,709.54	7,290.46	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	1 มิ.ย. 63	20 ก.ค. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	✓				20,000.00	-	20,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)				✓		30,000.00	-	30,000.00	19,800.00		19,800.00	10,200.00	2 มิ.ย.63	30 ก.ค.63	20 ก.ค. 63	20 ก.ค. 63			อ.จิรวัตน์ ใจอู่
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการบริการบุคลากรสายสนับสนุน				✓		40,000.00	24,400.00	15,600.00	12,220.00		12,220.00	3,380.00	12 มิ.ย.63	12 มิ.ย.63	12 มิ.ย. 63	12 มิ.ย. 63			นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
9	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาระดับภูมิภาคเอเชีย (RAVTE)				✓		614,600.00		614,600.00	386,662.10		386,662.10	227,937.90	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63			นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา				✓		31,440.00		31,440.00	31,440.00		31,440.00	-	1 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา				✓		47,293.00		47,293.00	35,657.64		35,657.64	11,635.36	4 มิ.ย. 63	9 มิ.ย. 63	4 มิ.ย. 63	9 มิ.ย. 63			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
12	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา				✓		76,050.00		76,050.00	75,578.00		75,578.00	472.00	18 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63	18 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63			ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
13	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓		50,000.00	-	50,000.00	49,409.40		49,409.40	590.60	3 ก.พ.63	13 ก.พ.63	3 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63			นางพลาพร สุขเมือง
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						-	80,000.00	-	80,000.00	79,689.16	-	79,689.16	310.84							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ				✓		40,000.00		40,000.00	39,840.00		39,840.00	160.00	1 มิ.ย.63	31 มิ.ย.63	1 มิ.ย. 63	1 ก.ค. 63			ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม				✓		40,000.00		40,000.00	39,849.16		39,849.16	150.84	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย.63	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63			ดร.บัญชา แสนโสดา
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						-	24,400.00	-	24,400.00	24,365.73	-	24,365.73	34.27							
1	โครงการพัฒนายุวนวัตกร				✓		24,400.00		24,400.00	24,365.73		24,365.73	34.27	1 ก.ค.63	31 ก.ค.63	1 ก.ค. 63	1 ก.ค. 63			ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					230,900.00	-	135,900.00	95,000.00	80,891.00	-	80,891.00	14,109.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						215,900.00	-	135,900.00	80,000.00	67,224.00	-	67,224.00	12,776.00							
1	โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	✓				35,000.00	-	35,000.00	-			-	-	16 ส.ค. 63	31 ส.ค. 63	ยกเลิก				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69		✓			40,900.00	-	40,900.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				15,000.00	-	15,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	✓				45,000.00	-	45,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				
5	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562				✓	25,000.00	-	-	25,000.00	24,840.00		24,840.00	160.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	15 มี.ค. 63	16 มี.ค. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1				✓	30,000.00	-	-	30,000.00	25,920.00		25,920.00	4,080.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	20 มิ.ย. 63	20 มิ.ย. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
7	โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ One Joyful day & Happy Christmas 2020				✓	20,000.00		-	20,000.00	11,464.00		11,464.00	8,536.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	16 ธ.ค. 62	27 ธ.ค. 62			อ.จิรวัตน์ ใจอู่
8	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี				✓	5,000.00		-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	9 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						15,000.00	-	-	15,000.00	13,667.00	-	13,667.00	1,333.00							
1	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562				✓	10,000.00			10,000.00	9,060.00		9,060.00	940.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63			ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น
2	โครงการ 5 ธันวา สาธิตนวัตกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ				✓	5,000.00			5,000.00	4,607.00		4,607.00	393.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ดร.บัญชา แสนโสดา

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					700,000.00	78,000.00	27,700.00	750,300.00	589,525.24	-	589,525.24	160,774.76							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						700,000.00	78,000.00	27,700.00	750,300.00	589,525.24	-	589,525.24	160,774.76							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6				✓	150,000.00			150,000.00	149,961.25		149,961.25	38.75	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	17 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	90,000.00			90,000.00	89,995.00		89,995.00	5.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นางอาริยา ปิ่นทอง 081-4048154
3	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	110,000.00			110,000.00	108,800.00		108,800.00	1,200.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	27 พ.ย. 62	29 พ.ย. 62			ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนตำรา/หนังสือ และบทความวิจัย ระดับนานาชาติเพื่อรองรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร"				✓	350,000.00		27,700.00	322,300.00	218,748.99		218,748.99	103,551.01	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	29 ก.ค. 63	1 ส.ค. 63	✓		ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
5	โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR		✓				38,000.00		38,000.00			-	38,000.00	30 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารยุค 4.0				✓		40,000.00		40,000.00	22,020.00		22,020.00	17,980.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 083-0347837

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					2,500,000.00	-	1,750,000.00	750,000.00	726,080.00	-	726,080.00	23,920.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,500,000.00	-	1,750,000.00	750,000.00	726,080.00	-	726,080.00	23,920.00							
1	โครงการหลักสูตร Non Degree คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือทดสอบสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์				✓	300,000.00			300,000.00	287,470.00		287,470.00	12,530.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	13 ส.ค. 63	7 ก.ย. 63		✓	ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
3	โครงการเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	200,000.00			200,000.00	189,440.00		189,440.00	10,560.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63	28 ก.ค. 63	✓	✓	ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
4	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62			อ.กฤติน ชุมแก้ว 02-5493156
5	โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
6	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	✓				500,000.00		500,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม 02-5493161
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกรคหกรรมศาสตร์” สู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง การวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิจัย	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
9	โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection Course)	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา				✓	50,000.00			50,000.00	49,170.00		49,170.00	830.00	11 ม.ค.63	12 ม.ค.63	11 ม.ค. 63	12 ม.ค. 63			ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ 02-5493188

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					1,234,400.00	-	282,400.00	952,000.00	824,429.75	-	824,429.75	127,570.25							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						676,800.00	-	57,900.00	618,900.00	521,015.00	-	521,015.00	97,885.00							
1	โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562	✓				16,400.00		16,400.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				นส.ชมนาด ม่วงแก้ว
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะวิชาชีพตามอัตลักษณ์นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562				✓	82,600.00			82,600.00	82,480.00		82,480.00	120.00	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			อ.กิตติพร ชูเกียรติ
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	136,220.00		136,220.00	13,780.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี
4	โครงการพัฒนาตำรา หนังสือและคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				✓	386,300.00			386,300.00	302,315.00		302,315.00	83,985.00	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11,18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8,29 ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 19,27 ก.พ.63 ครั้งที่ 4 วันที่ 11,30 มี.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11,18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8,29 ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 19,27 ก.พ.63 ครั้งที่ 4 วันที่ 11,30 มี.ค. 64			นส.วรรณภรณ์ รัตนโกสุม
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์	✓				41,500.00		41,500.00	-			-	-	16 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร/ นายภูวนาท พัฒนาพิภัทร
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						224,500.00	-	224,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวอย่าง	✓				50,000.00	-	50,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.อนุสรณ์ สาครดี
2	โครงการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขสำหรับชุมชน	✓				29,500.00	-	29,500.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ดปากร พุธเกส
3	โครงการอบรมการสร้างและบริหารจัดการเพจออนไลน์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓				71,700.00	-	71,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.สุพรรณิการ์ ย่องชื่อ
4	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปชุมชน	✓				73,300.00	-	73,300.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.สุชาดา คันธารส
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						50,000.00	-	-	50,000.00	35,490.00	-	35,490.00	14,510.00							
1	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อทางภาพและเสียง				✓	50,000.00	-	-	50,000.00	35,490.00		35,490.00	14,510.00	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63			ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						283,100.00	-	-	283,100.00	267,924.75	-	267,924.75	15,175.25							
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)				✓	283,100.00	-	-	283,100.00	267,924.75		267,924.75	15,175.25	14 ธ.ค. 62	22 ธ.ค. 62	14,17, 19 และ 22 ธ.ค. 62	14,17, 19 และ 22 ธ.ค. 62			อ.ดปากร พุธเกส

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะบริหารธุรกิจ					7,899,100.00	43,840.00	3,385,012.00	4,557,928.00	1,753,741.78	30,000.00	1,783,741.78	2,774,186.22							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						7,831,200.00	43,840.00	3,348,612.00	4,526,428.00	1,723,101.78	30,000.00	1,753,101.78	2,773,326.22							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง				✓	262,900.00		35,012.00	227,888.00	74,171.00		74,171.00	153,717.00	1 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	19 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	430,000.00			430,000.00	423,904.00		423,904.00	6,096.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
3	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	166,000.00			166,000.00	135,353.50		135,353.50	30,646.50	1 พ.ย. 62	31 ก.ค. 63	1 พ.ย. 62	9 ก.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
4	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2563	✓				204,200.00		204,200.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
5	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การจัดแผนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี				✓	253,300.00			253,300.00	252,095.06		252,095.06	1,204.94	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	1 ก.พ. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
6	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	331,300.00			331,300.00	306,340.00		306,340.00	24,960.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
7	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00		700,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
8	โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ				✓	2,500,000.00		382,700.00	2,117,300.00	440,118.22	30,000.00	470,118.22	1,647,181.78	1 พ.ย. 62	30 มิ.ย. 63	1 พ.ย. 62	30 มิ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
9	โครงการอบรมทักษะด้านการดำเนินธุรกิจ E-Commerce เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ	✓				1,400,000.00		1,400,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
10	โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน				✓	63,500.00			63,500.00	49,100.00		49,100.00	14,400.00	1 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	1 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
11	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	✓				893,300.00			893,300.00			-	893,300.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาแบบบูรณาการและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี คณะบริหารธุรกิจ	✓				216,500.00		216,500.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
13	โครงการระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	✓				110,200.00		110,200.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
14	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ				✓		43,840.00		43,840.00	42,020.00		42,020.00	1,820.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63			
15	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2020 (RTBEC 2020)	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						67,900.00	-	36,400.00	31,500.00	30,640.00	-	30,640.00	860.00							
1	โครงการอบรมความรู้เพื่อใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน				✓	31,500.00			31,500.00	30,640.00		30,640.00	860.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	28 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63			สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257
2	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				36,400.00		36,400.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,057,000.00	1,203,366.41	673,173.00	1,502,173.96	1,379,119.40	-	1,379,119.40	123,054.56							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						815,700.00	1,203,366.41	446,873.00	1,487,173.96	1,379,119.40	-	1,379,119.40	108,054.56							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (แบ่งออกเป็น 14 โครงการย่อย)				✓	304,500.00		62,373.00	242,127.00	242,127.00		242,127.00	-	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63			ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00		2,300.00	97,700.00	97,700.00		97,700.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2560	✓				15,700.00		15,700.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	15 พ.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายวิชาการและวิจัย
4	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายบริหารและวางแผน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,000.00			29,000.00			-	29,000.00	1 ต.ค. 62	31 พ.ค. 63					งานบัณฑิตศึกษา/ดร.อัษฎาวุธ
6	โครงการ การประกวดโครงงานวิจัยอุดมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6	✓				166,500.00		166,500.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
7	โครงการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านวิชาการและงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยี				✓		728,869.75		728,869.75	649,815.19		649,815.19	79,054.56	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62			ฝ่ายบริหารและวางแผน
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน				✓		35,925.00		35,925.00	35,925.00		35,925.00	-	25 พ.ย. 62	15 ก.ค. 63	25 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63		✓	ฝ่ายบริหารและวางแผน/นางสุภัทรา จันทรรังสี
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data				✓		49,680.00		49,680.00	49,680.00		49,680.00	-	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร				✓		31,050.00		31,050.00	31,050.00		31,050.00	-	22 มิ.ย. 63	24 มิ.ย. 63	22 มิ.ย. 63	24 มิ.ย. 63			
11	โครงการการศึกษาดูงานและลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และคณะ Bioresources and Food industry มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin				✓		357,841.66		272,822.21	272,822.21		272,822.21	-	9 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			ผศ.ดร.อนุชา ดุงศัษฐาน
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						226,300.00	-	226,300.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานบอร์ด Arduino และการประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	ยกเลิก				สาขาวิชาฟิสิกส์
2	โครงการค่ายต้นกล้านักวิทย์	✓				196,300.00		196,300.00	-			-	-	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00							
1	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ม.ค. 63	15 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,877,700.00	63,550.00	703,900.00	887,350.00	757,855.00	-	757,855.00	73,520.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,173,800.00	63,550.00	-	887,350.00	757,855.00	-	757,855.00	73,520.00							
1	โครงการการเรียนและฝึกปฏิบัติในต่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบราง	✓				11,500.00			11,500.00			-		มค 63	มค 63					น.ส.เมทิกา หมั่นทองสุขพร 0 2549 3560
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓				125,000.00		125,000.00	-			-		พค 63	พค 63	ยกเลิก				อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอน	✓				125,000.00		125,000.00	-			-		มิย 63	มิย 63	ยกเลิก				อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
4	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓	32,300.00			32,300.00	19,300.00		19,300.00		2 ธค 62	9 ธค 62	2 ธค 62	5 กพ 63			ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต่อย 0 2549 4300
5	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	300,000.00			300,000.00	268,700.00		268,700.00		7 ธค 62	14 ธค 62	7 ธค 62	14 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
6	โครงการแข่งขันกีฬาเกียร์เกมส์ ครั้งที่ 30				✓	350,000.00			350,000.00	349,825.00		349,825.00		22 ธค 62	27 ธค 62	22 ธค 62	27 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
7	โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	มิย 63	มิย 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร 0 2549 3403
8	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	13 กพ 63	14 กพ 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต่อย 0 2549 3587
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	มีค 63	มีค 63					ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุบวีย์ 0 2549 3480
10	โครงการอบรมและเสวนาการพัฒนากำลังคนสามารถทำงานโดยใช้ AI และทิศทางของสาขา				✓		63,550.00		63,550.00	60,030.00		60,030.00	3,520.00	11 มีค 63	11 มีค 63	11 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร 0 2549 3403
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						623,900.00	-	623,900.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Innovative Technology Engineering Camp)	✓				623,900.00		623,900.00	-					กค 63	กค 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต่อย 0 2549 4300
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม						80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาระบบตรวจติดตามการดำเนินงานวิจัยและทำฐานข้อมูล	✓				80,000.00		80,000.00	-					มีค 63	มีค 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุหห์ 0 2549 3558

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					2,476,800.00	1,757,754.65	1,428,761.52	2,805,793.13	2,800,386.42	-	2,800,386.42	5,406.71							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,168,300.00	1,329,754.65	1,266,261.52	2,231,793.13	2,227,066.62	-	2,227,066.62	4,726.51							
1	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา "Fashion V Together the Student Fashion Showcase" ครั้งที่ 9	✓				160,000.00		160,000.00	-			-	-	13 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.หัตถศิลป์ รุ่งเจริญอัศวกุล
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00		20,500.00	179,500.00	179,500.00		179,500.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ผศ.มาโนช บุญทองเลิก
3	โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี				✓	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63			อ.อนันท์พร เอี่ยมขาญบรรจง
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)				✓	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-	ระยะที่ 1 - พย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63 ระยะที่ 3 - มิ.ย. 63	ระยะที่ 1 - ม.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63 ระยะที่ 3 - ก.ค. 63	ระยะที่ 1 - พย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63	ระยะที่ 1 - ม.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63			ผศ.ทศพร สุธรรม
5	โครงการ Thailand International Trombone Festival 2019	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	17 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.อนันท์พร เอี่ยมขาญบรรจง
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน				✓	129,300.00		92,100.00	37,200.00	37,200.00		37,200.00	-	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
7	โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	✓				54,300.00		54,300.00	-			-	-	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ณปภัช เจริญผล
8	โครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ				✓	412,700.00		116,760.00	295,940.00	295,940.00		295,940.00	-	21 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	21 ธ.ค. 62	23 พ.ย. 62			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
9	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	222,000.00		153,600.00	68,400.00	68,090.10		68,090.10	309.90	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
10	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร				✓	220,000.00		129,001.52	90,998.48	90,998.48		90,998.48	-	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63			ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
11	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
12	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	ระยะที่ 1 - ต.ค. 62 ระยะที่ 2 - ม.ค. 63	ระยะที่ 1 - ธ.ค. 62 ระยะที่ 2 - มิ.ย. 64	1 ต.ค. 62	30 มิ.ย. 63			ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
13	โครงการแนะแนวเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
14	โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ				✓		56,100.00		56,100.00	55,093.39		55,093.39	1,006.61	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63			ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
16	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล				✓		120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			ดร.นวเทพ นพสุวรรณ
17	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี				✓		200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63			ผศ.คมสัน เรืองโกศล
18	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี				✓		200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63			อ.ประวิทย์ ฤทธิ์บูลย์
19	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์				✓		132,500.00		132,500.00	132,500.00		132,500.00	-	เม.ย. 63	เม.ย. 63	1 เม.ย. 63	4 เม.ย. 63			ผศ.ทศพร สุธรรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ				✓		495,849.65		495,849.65	495,849.65		495,849.65	-	เม.ย. 63	เม.ย. 63	7 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63			ผศ.ทศพร สุธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
21	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓		6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	-	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63			นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์
22	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคเชิงลึกของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Team เพื่อการสอนรูปแบบออนไลน์				✓		31,305.00		31,305.00	31,305.00		31,305.00	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					นายณัฐพล ขอฐานานุศักดิ์
23	โครงการพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ				✓		88,000.00		88,000.00	84,590.00		84,590.00	3,410.00	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					นางสาวอาทิตยา เงินแดง
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						308,500.00	-	162,500.00	146,000.00	146,000.00	-	146,000.00	-							
1	โครงการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	เม.ย. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.ยุทธศักดิ์ พลายภู่
2	โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ				✓	146,000.00			146,000.00	146,000.00		146,000.00	-	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63			ผศ.คมสัน เรืองโกศล
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						-	428,000.00	-	428,000.00	427,319.80	-	427,319.80	680.20							
1	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี				✓		428,000.00		428,000.00	427,319.80		427,319.80	680.20							
2									-			-	-							

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปศาสตร์					3,119,400.00	844,200.00	359,360.00	3,213,240.00	647,827.00	-	647,827.00	2,565,413.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,848,400.00	391,000.00	140,300.00	3,099,100.00	557,517.00	-	557,517.00	2,541,583.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	123,285.00		123,285.00	26,715.00	ธค.62	ธค.62	7 ธค.62	14 ธค.62			ผศ.สมคิด สวนศรี
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน (Smart Teacher)		✓			78,000.00			78,000.00			-	78,000.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63					ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559				✓	70,000.00			70,000.00	69,900.00		69,900.00	100.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63			น.ส.เบญจพร มีพร้อม
4	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ประจำปีการศึกษา 2563				✓	65,000.00			65,000.00	64,410.00		64,410.00	590.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.พ. 63	8 ก.พ. 63			น.ส.เบญจพร มีพร้อม
5	โครงการ การพัฒนาสื่อสารการสอนใบงาน TOEIC	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก				น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก				นางวายุน เอกสกุลไพบูลย์
7	โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO)		✓			146,600.00			146,600.00			-	146,600.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก				นางวายุน เอกสกุลไพบูลย์
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	ยกเลิก				
9	โครงการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว	✓				13,800.00		13,800.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	ยกเลิก				
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรย่อย สาขาการจัดการการโรงแรม	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63					
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ		✓			1,300,000.00	372,000.00		1,672,000.00			-	1,672,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			ผศ.รสสุคนธ์ สงคง
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ				✓	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-	1 พ.ย. 62	1 พ.ย. 62	11 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
13	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์				✓	692,500.00			692,500.00	180,232.00		180,232.00	512,268.00	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
14	โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์	✓				57,500.00		57,500.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	ยกเลิก				รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
15	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น **โครงการ วารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"**				✓	120,000.00			120,000.00	69,690.00		69,690.00	50,310.00	ธค.62	1 ส.ค. 63	ธค.62	1 ส.ค. 63			ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พลิษฐภคกุล
16	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบคู่ขนานสองปริญญา		✓				19,000.00	19,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						271,000.00	-	186,860.00	84,140.00	60,510.00	-	60,510.00	23,630.00							
	โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				✓	271,000.00		186,860.00	84,140.00	60,510.00		60,510.00	23,630.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			ผศ.ดร.มณิภัทร ไทรเมฆ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						-	62,200.00	32,200.00	30,000.00	29,800.00	-	29,800.00	200.00							
1	โครงการวิถีไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง				✓		30,000.00		30,000.00	29,800.00		29,800.00	200.00	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	2 มี.ค. 63	2 มี.ค. 63			ผศ.สมชาย ผาธรรม
2	โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		✓				20,200.00	20,200.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.สมชาย ผาธรรม
3	โครงการ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์		✓				12,000.00	12,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.สมชาย ผาธรรม

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					1,085,000.00	301,250.00	228,287.90	1,157,962.10	1,091,366.64	-	1,091,366.64	66,595.46							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,085,000.00	233,300.00	228,287.90	1,090,012.10	1,023,418.10	-	1,023,418.10	66,594.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	167,000.00			167,000.00	166,808.00		166,808.00	192.00	พ.ย. 62	พ.ย. 62	25 พ.ย. 62	27 พ.ย. 62			นายกิตติกุล บุญเปลี่ยน
2	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์				✓	120,000.00		37,518.00	82,482.00	82,482.00		82,482.00	-	ม.ค. 63	ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63			ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
3	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				50,000.00		50,000.00	-			-	-	พ.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.วลัญช์รัก พุ่มชลิต
4	โครงการพัฒนาแบบทดสอบและมาตรฐานการทดสอบรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน				✓	50,000.00			50,000.00	18,600.00		18,600.00	31,400.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.อนุวัฒน์ เติมเจิม
5	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา				✓	50,000.00			50,000.00	26,200.00		26,200.00	23,800.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.ชวลิต บุรินทราธิกุล
6	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	147,369.00		147,369.00	2,631.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			
7	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย				✓	50,000.00		26,200.00	23,800.00	23,800.00		23,800.00	-	มี.ค. 63	มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63			อ.เหมือนฝัน สุขมนต์
8	โครงการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับหน่วยงาน	✓				108,000.00		108,000.00	-			-	-	พ.ค. 63	ก.ค. 63	ยกเลิก				อ.วรากร ลงวนทรัพย์
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	50,000.00			50,000.00	49,200.00		49,200.00	800.00	ม.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.ณ-ฌรี แก่นทอง
10	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณะ				✓	190,000.00			190,000.00	190,000.00		190,000.00	-	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63			อ.ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ
11	โครงการอบรมการทำเอกสารประกอบการสอนและการเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอผลงานทางวิชาการ				✓	100,000.00		6,569.90	93,430.10	93,430.10		93,430.10	-	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.นฤมล แสนเสนา
12	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม				✓		46,940.00		46,940.00	39,169.00		39,169.00	7,771.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 9				✓		36,360.00		36,360.00	36,360.00		36,360.00	-	1 ก.ย. 63	3 ก.ย. 63	1 ก.ย. 63	3 ก.ย. 63			อ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
13	โครงการนิทรรศการจัดแสดงและเผยแพร่งผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63			อ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						-	67,950.00	-	67,950.00	67,948.54	-	67,948.54	1.46							
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ “การจัดสวนจำลองอย่างสร้างสรรค์”				✓		67,950.00		67,950.00	67,948.54		67,948.54	1.46	พ.ค. 63	ก.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63			อ.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					235,520.00	278,840.00	48,840.00	465,520.00	330,534.67	-	330,534.67	134,985.33							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						185,520.00	278,840.00	28,840.00	435,520.00	330,534.67	-	330,534.67	104,985.33							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น				✓	70,000.00		28,840.00	41,160.00	31,070.75		31,070.75	10,089.25	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63			นางสาวอุษา แซ่ซิ้น
2	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนองต่อทักษะแห่งอนาคต				✓	15,520.00			15,520.00	10,080.00		10,080.00	5,440.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63			นายวัชระ ดำจุติ
3	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00			100,000.00	92,400.00		92,400.00	7,600.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
4	โครงการ RMUTT Daily English				✓		38,240.00		38,240.00	15,742.86		15,742.86	22,497.14	24 ก.พ. 63	28 มี.ค. 63	24 ก.พ. 63	28 มี.ค. 63			นางสาว ณัฐนรี ศิริวัน
5	โครงการRMUTT Daily English for Academic Officer		✓				10,600.00		10,600.00			-	10,600.00	10 มี.ค. 63	26 มี.ค. 63					นายศักดิ์ดา บุญรอด
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย"				✓		30,000.00		30,000.00	27,427.86		27,427.86	2,572.14	1 ก.พ. 63	30 มี.ค. 63	1 ก.พ. 63	30 มี.ค. 63			นางศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
7	โครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2563				✓		40,000.00		40,000.00	26,493.20		26,493.20	13,506.80	2 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63	2 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63			นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
8	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ				✓		76,700.00		76,700.00	65,280.00		65,280.00	11,420.00	20 มี.ค. 63	10 เม.ย 63	20 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63			นางสาวแสงนภา ทองสา
9	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของสาขาวิชาสุขภาพและความงาม				✓		83,300.00		83,300.00	62,040.00		62,040.00	21,260.00	18 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	18 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63			นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00							
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า		✓			50,000.00		20,000.00	30,000.00			-	30,000.00	16 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63					นายนัฐพงษ์ พูนพิพัฒน์มงคล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะพยาบาลศาสตร์					372,470.00	83,711.00	140,270.00	315,911.00	128,393.92	-	128,393.92	187,517.08							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						211,000.00	83,711.00	80,000.00	214,711.00	71,294.92	-	71,294.92	143,416.08							
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563		✓			20,000.00		20,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
2	โครงการพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	✓				60,000.00		60,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
3	โครงการความร่วมมือพัฒนารูปแบบการฝึกภาคสนามกับสถาบันแหล่งฝึก		✓			26,000.00			26,000.00			-	26,000.00	1 ต.ค. 62	31 มี.ค. 63					รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สู่ศตวรรษที่ 21	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	20 พ.ค. 63	20 มิ.ย. 63					อ.สัมพันธ์ มณีรัตน์ 0935824664
5	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ				✓	10,000.00			10,000.00	5,220.00		5,220.00	4,780.00	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ 0899399926
6	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563				✓	10,000.00			10,000.00	9,000.00		9,000.00	1,000.00	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63			อ.ยุภา โพผา 0924294441
7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	22 มิ.ย. 63	22 มิ.ย. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
8	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management) การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เปลี่ยนชื่อ โครงการจัดการความรู้ : การประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์				✓	10,000.00			10,000.00	7,630.00		7,630.00	2,370.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	✓		รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
9	โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนโครงร่างวิจัย				✓		30,000.00		30,000.00	27,174.92		27,174.92	2,825.08	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ 0899399926
10	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาล Faculty Practice				✓		9,911.00		9,911.00	9,070.00		9,070.00	841.00	25 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 63	25 มิ.ย. 63			รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
11	โครงการการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการวิจัย				✓		18,750.00		18,750.00	6,360.00		6,360.00	12,390.00	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			
12	โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล				✓		17,100.00		17,100.00	6,840.00		6,840.00	10,260.00	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63			
13	โครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบในการเรียนรู้ในรูปแบบที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี		✓				7,950.00		7,950.00			-	7,950.00	22 มิ.ย. 63	3 ก.ค. 63	ยกเลิก				
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00							
1	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมการเรียนการสอน (Active learning) ไปใช้ในการจัดการสอน	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	20 พ.ค. 63	15 มิ.ย. 63					รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล 0897773221
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						55,950.00	-	17,800.00	38,150.00	33,974.00	-	33,974.00	4,176.00							
1	โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับสามเณรโรเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม				✓	29,300.00		14,800.00	14,500.00	10,324.00		10,324.00	4,176.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	✓		อ.รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล 0818378539

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
2	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนหมู่ 1 คลอง 7 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	✓				3,000.00		3,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				อ.นพภัสสร วิเศษ 0856942358
3	โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นแบบไทย				✓	23,650.00			23,650.00	23,650.00		23,650.00	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	✓		อ.สุภาวดี นาคสุขุม 0805664785
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						95,520.00	-	42,470.00	53,050.00	23,125.00	-	23,125.00	29,925.00							
1	โครงการพิธีรับตวงประทีปทางการพยาบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2562				✓	20,450.00			20,450.00	13,525.00		13,525.00	6,925.00	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62			อ.ยุภา โพผา 0924294441
2	โครงการพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563	✓				65,470.00		42,470.00	23,000.00			-	23,000.00	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63					อ.ยุภา โพผา 0924294441
3	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2562				✓	9,600.00			9,600.00	9,600.00		9,600.00	-	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62			อ.สุภาวดี นาคสุขุม 0805664785

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองกลาง					-	176,100.00	65,590.00	110,510.00	110,510.00	-	110,510.00	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	176,100.00	65,590.00	110,510.00	110,510.00	-	110,510.00	-							
1	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย				✓		176,100.00	65,590.00	110,510.00	110,510.00		110,510.00	-	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62			รองฯพงศ์พิชญ์ ด่วนภูษา 025493008

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				1,000,000.00		1,000,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก		✓		หัวหน้าสำนักงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองบริหารงานบุคคล					-	598,400.00	-	598,400.00	473,015.00	-	473,015.00	125,385.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	598,400.00	-	598,400.00	473,015.00	-	473,015.00	125,385.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		505,400.00		505,400.00	418,045.00		418,045.00	87,355.00	1 ส.ค. 63	15 ก.ย. 63	23 ก.ย. 63	25 ก.ย. 63			นายมงคลชัย โพลังศิริ 4927
2	โครงการ แนวทางส่งเสริมสมรรถนะในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน				✓		5,200.00		5,200.00	4,870.00		4,870.00	330.00							
3	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน				✓		87,800.00		87,800.00	50,100.00		50,100.00	37,700.00	1-ส.ค.-63	31-ส.ค.-63	6 ส.ค. 63	7 ส.ค. 63			น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา 4915

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองคลัง					-	64,000.00	-	64,000.00	62,000.00	-	62,000.00	2,000.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	64,000.00	-	64,000.00	62,000.00	-	62,000.00	2,000.00							
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย		✓				64,000.00		64,000.00	62,000.00		62,000.00	2,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	27 ส.ค. 63	28 ส.ค. 63			
2									-			-	-							

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองนโยบายและแผน					-	904,800.00	468,019.80	436,780.20	436,780.20	-	436,780.20	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	904,800.00	468,019.80	436,780.20	436,780.20	-	436,780.20	-							
1	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย		✓				78,800.00	78,800.00	-			-	-	14 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63	ยกเลิก				วราภา จังจริง
2	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของ				✓		216,000.00	39,450.00	176,550.00	176,550.00		176,550.00	-	1-มี.ค.-63.	30-เม.ย.-63.	30 มี.ค. 63	20 เม.ย. 63			วราภา จังจริง
3	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส)		✓				250,000.00	250,000.00	-			-	-	ไตรมาส 1 1 ก.พ 63 ไตรมาส 2 1 พ.ค. 63 ไตรมาส 3 1 ส.ค. 63	ไตรมาส 1 31 มี.ค. 63 ไตรมาส 2 30 มิ.ย. 63 ไตรมาส 3 30 ก.ย.63	ยกเลิก				ชลธิชา ศิริลักษณ์
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RMUTT Moving Towards Innovative University”				✓		360,000.00	99,769.80	260,230.20	260,230.20		260,230.20	-	27-ก.พ.-63.	29-ก.พ.-63.	27 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63			ชลธิชา ศิริลักษณ์

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-R63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองพัฒนานักศึกษา					8,648,600.00	5,220,365.00	1,919,384.20	21,762,740.60	11,839,298.11	-	11,839,298.11	110,282.69							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						8,648,600.00	3,910,300.00	1,722,349.20	20,649,710.60	10,741,040.11	-	10,741,040.11	95,510.69							
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา				✓	3,000,000.00	2,500,000.00		5,500,000.00	5,496,960.00		5,496,960.00	3,040.00	ต.ค.62	ก.ย.62	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3682
2	โครงการมหาวิทยาลัยฯพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิดเพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนเป็นโครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Up-Skill, Re-Skill และ New-Skill)				✓	98,600.00		64,000.00	34,600.00	34,600.00		34,600.00	-	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	✓	✓	ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 4030
3	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)				✓	2,300,000.00		174,894.00	2,125,106.00	2,125,106.00		2,125,106.00	-	3 พย.62	8 พย.62	3 พย.62	8 พย.62			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)				✓				-			-	-	10 มค.63	19 มค.63	10 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
5	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36				✓	2,500,000.00	658,000.00	970,265.00	2,187,735.00	2,187,735.00		2,187,735.00	-	1 กพ.63	8 กพ.63	1 ก.พ. 63	8 ก.พ. 63			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
6	โครงการแข่งขันกีฬาระดับบริญญาตรี (บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 27				✓	500,000.00		5,840.20	494,159.80	494,159.80		494,159.80	-	7 ธค.62	14 ธค.62	7 ธค.62	14 ธค.62			ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
7	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 15	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	มีค.63	มีค.63	ยกเลิก				ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
8	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		300,000.00		300,000.00	248,356.20		248,356.20	51,643.80	พย.62	ก.ย.63	1 พ.ย. 62	30 ก.ย. 63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3682
9	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)				✓		43,200.00		43,200.00	31,200.00		31,200.00	12,000.00	ต.ค.62	ก.ย.63	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63			ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 0 2549 3629
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์				✓		239,900.00	181,000.00	58,900.00	56,100.00		56,100.00	2,800.00	10 มิย.63	12 มิย.63	1 ก.ย. 63	1 ก.ย. 63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 2549 4097
11	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา (ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว แต่ผู้บริหารให้ชะลอการจัดโครงการฯไว้ก่อน)				✓		169,200.00	76,350.00	92,850.00	66,823.11		66,823.11	26,026.89	27 พค.63	28 พค.63	6 ส.ค. 63	7 ส.ค. 63		✓	ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 2549 4097
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						-	1,138,100.00	197,035.00	941,065.00	941,065.00	-	941,065.00	-							
1	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์แนะแนว (รายได้งบกลางมหาวิทยาลัย)				✓		1,138,100.00	197,035.00	941,065.00	941,065.00		941,065.00	-	20 กพ.63	21 กพ.63	20 กพ.63	21 กพ.63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0 2549 3682
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						-	171,965.00	-	171,965.00	157,193.00	-	157,193.00	14,772.00							
1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม				✓		171,965.00		171,965.00	157,193.00		157,193.00	14,772.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4095

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองประชาสัมพันธ์					4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	5,868,138.72	-	5,868,138.72	19,361.28							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	5,868,138.72	-	5,868,138.72	19,361.28							
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓		4,000,000.00			4,000,000.00	3,999,051.72		3,999,051.72	948.28	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4990
2	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน			✓		100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	11 ก.ย. 63	11 ก.ย. 63		✓	ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4991
3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓			1,787,500.00		1,787,500.00	1,769,087.00		1,769,087.00	18,413.00	1 ต.ค. 62	31 ส.ค. 63	1 ต.ค. 62	28 ก.ย. 63		✓	ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4992

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					-	1,121,700.00	12,136.55	1,109,563.45	1,109,563.45	-	1,109,563.45	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	1,121,700.00	12,136.55	1,109,563.45	1,109,563.45	-	1,109,563.45	-							
1	โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน				✓		1,121,700.00	12,136.55	1,109,563.45	1,109,563.45		1,109,563.45	-	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62			ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4990

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองกฎหมาย					-	6,660.00	-	6,660.00	6,660.00	-	6,660.00	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	6,660.00	-	6,660.00	6,660.00	-	6,660.00	-							
1	กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				✓		6,660.00		6,660.00	6,660.00		6,660.00	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	23 มิ.ย. 63	23 มิ.ย. 63			นายชนก 4922
2	กิจกรรมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการต่อต้านการทุจริต				✓				-			-	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63			นายชนก 4923
3	กิจกรรมดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563				✓				-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			นายชนก 4924

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยตรวจสอบภายใน					-	138,012.00	76,807.00	61,205.00	44,116.00	-	44,116.00	17,089.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	138,012.00	76,807.00	61,205.00	44,116.00	-	44,116.00	17,089.00							
1	โครงการอบรมการจัดทำระบบบัญชีศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		138,012.00	76,807.00	61,205.00	44,116.00		44,116.00	17,089.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางสาวอนัญญาพร วรรณาภรณ์สกุล 02 549 4113

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					150,000.00	565,600.00	229,743.89	485,856.11	485,856.11	-	485,856.11	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	565,600.00	102,843.89	462,756.11	462,756.11	-	462,756.11	-							
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 5"				✓		405,800.00	31,536.00	374,264.00	374,264.00		374,264.00	-	24 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			นางสาวสาลี คงนคร 3604
2	โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา				✓		159,800.00	71,307.89	88,492.11	88,492.11		88,492.11	-	15 มี.ค. 63	29 มี.ค. 63	15 มี.ค. 63	29 มี.ค. 63			นางอัญชลี ตั้งจิตนบ 4457
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						150,000.00	-	126,900.00	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-							
1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563				✓	150,000.00	-	126,900.00	23,100.00	23,100.00		23,100.00	-	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	✓		นางสมจิตร์ สุวรักษ์ 3614

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					898,200.00	-	898,200.00	-	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						898,200.00	-	898,200.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพชรบัวสวรรค์	✓				898,200.00	-	898,200.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ทรงธรรม 3693

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-R62

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					150,000.00	755,830.00	1,180.00	904,650.00	806,425.08	-	806,425.08	98,224.92							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						150,000.00	755,830.00	1,180.00	904,650.00	806,425.08	-	806,425.08	98,224.92							
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน				✓	150,000.00			150,000.00	131,350.08		131,350.08	18,649.92	1 ต.ค. 62	30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63			สาลิตา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓		491,200.00		491,200.00	444,945.00		444,945.00	46,255.00	14 ธ.ค 62	19 ม.ค 63	14 ธ.ค 62	22 ม.ค. 63			สาริณี
3	โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร				✓		28,060.00	1,180.00	26,880.00	26,880.00		26,880.00	-	12 ธ.ค 62	16 ธ.ค. 62	12 ธ.ค 62	16 ธ.ค. 62			ขัตติยาพร
4	โครงการฝึกปฏิบัติและคลินิกให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพบน RMUTT Digital Learning Platform				✓		96,900.00		96,900.00	91,990.00		91,990.00	4,910.00	23 พ.ค. 63	24 มิ.ย. 63	23 พ.ค. 63	24 มิ.ย. 63			ดร.วิเชษฐ์
5	โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ				✓		53,780.00		53,780.00	46,210.00		46,210.00	7,570.00	17 ส.ค. 63	26 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	26 ส.ค. 63			สาริณี
6	โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Tumitin				✓		3,300.00		3,300.00	3,300.00		3,300.00	-	24 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63			เยาวลักษณ์
7	โครงการอบรมการจัดบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X9				✓		3,300.00		3,300.00	3,300.00		3,300.00	-	25 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63			เยาวลักษณ์
8	โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม WALAI Autolib Ultimat				✓		6,600.00		6,600.00	6,600.00		6,600.00	-	31 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63	31 ส.ค. 63	1 ก.ย. 63			เยาวลักษณ์
9	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft				✓		9,690.00		9,690.00	8,170.00		8,170.00	1,520.00	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63			ดร.วิเชษฐ์
#	โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				✓		63,000.00		63,000.00	43,680.00		43,680.00	19,320.00	13 ธ.ค. 62	19 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	19 ธ.ค. 62			สาวิตรี

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					-	1,579,000.00	5,198.79	1,573,801.21	1,399,118.11	-	1,399,118.11	174,683.10							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	1,559,000.00	5,198.79	1,553,801.21	1,382,452.56	-	1,382,452.56	171,348.65							
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ				✓		75,600.00	3,546.00	72,054.00	72,054.00		72,054.00	-	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62			นางสาวสรัญญา จันทร์แดง
2	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 1				✓		23,000.00	760.00	22,240.00	22,240.00		22,240.00	-	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 63	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 63			นางสาวสุพัชยนินท์ เปลี่ยนชำ
3	โครงการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 2 ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563"				✓		46,000.00	680.00	45,320.00	45,320.00		45,320.00	-	2 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63	2 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63			นางสาวสุพัชยนินท์ เปลี่ยนชำ
4	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 4 Thailand Tech Show 2020	✓					38,000.00		38,000.00			-	38,000.00	4 ส.ค. 63	5 ส.ค. 63	ยกเลิก				นางสาวสุพัชยนินท์ เปลี่ยนชำ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation"				✓		96,000.00	212.79	95,787.21	95,787.21		95,787.21	-	20 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	20 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63			นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์
6	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 3 "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"				✓		343,000.00		343,000.00	342,820.00		342,820.00	180.00	9 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63	2 ส.ค. 63	6 ส.ค. 63			นางสาวสุพัชยนินท์ เปลี่ยนชำ
7	โครงการ Mentoring and Tutoring : เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำหรับอาจารย์ที่มีทุนวิจัย				✓		210,000.00		210,000.00	127,905.00		127,905.00	82,095.00	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	13 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63			นางสาวมนต์ทิชา รัตนพันธ์
8	โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่				✓		80,000.00		80,000.00	78,290.94		78,290.94	1,709.06	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	16 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63			นางสาวอำพร แก้วแสงสุข
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม" (ITAP) เปลี่ยนชื่อโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2565				✓		30,000.00		30,000.00	25,301.22		25,301.22	4,698.78	มิ.ค 63	มิ.ค 63	2 ก.ย. 63	2 ก.ย. 63	✓	✓	นางสาวขวัญรัตน์ เป้ารัมย์
10	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย				✓		220,000.00		220,000.00	205,800.00		205,800.00	14,200.00	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	1 เม.ย. 63	30 ก.ย. 63			นางศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์
11	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	19 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	19 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63			นางมยุรี จอยเอกา
12	โครงการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	1 ก.พ. 63	31 ส.ค. 63	1 ก.พ. 63	30 ก.ย. 63			นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
13	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน				✓		17,400.00		17,400.00	17,400.00		17,400.00	-	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63			สิริชัย สุขสถิตย์

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
14	โครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร				✓		80,000.00		80,000.00	49,534.19		49,534.19	30,465.81	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63	14 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63			นางสาวชุติมา วัดฤลินธุ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม						-	20,000.00	-	20,000.00	16,665.55	-	16,665.55	3,334.45							
1	โครงการอบรมวิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		20,000.00		20,000.00	16,665.55		16,665.55	3,334.45	9 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63	9 ส.ค. 63			ชุติมา

PP-B63

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					-	646,840.00	59,260.00	587,580.00	526,955.00	-	526,955.00	60,625.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	646,840.00	59,260.00	587,580.00	526,955.00	-	526,955.00	60,625.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร"				✓		16,540.00	290.00	16,250.00	16,250.00		16,250.00	-	31 ต.ค. 63	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			มุกขรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ
2	โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		92,020.00		92,020.00	70,295.00		70,295.00	21,725.00	24 ธ.ค. 62	29 พ.ค. 63					มุกขรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง				✓				-			-	-	24 ธ.ค. 62	23 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63			
	ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง				✓				-			-	-	28 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	12 มิ.ย. 63	15 มิ.ย. 63		✓	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน				✓		290,400.00		290,400.00	251,500.00		251,500.00	38,900.00	16 ธ.ค. 62	มิ.ย. 63					ปัทมาพร พุ่มทับทิม เบอร์ติดต่อ 3511
	ระยะที่ 1 : หมวดที่ 1 การนำองค์กร				✓				-			-	-	16 ธ.ค. 62	29 ม.ค. 63	28 ม.ค. 63	29 ม.ค. 63			
	ระยะที่ 2 : หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์				✓				-			-	-	6 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			
	ระยะที่ 3 : หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า				✓				-			-	-	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63			
	ระยะที่ 4 : หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้				✓				-			-	-	17 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63			
	ระยะที่ 5 : หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์				✓				-			-	-			18 ส.ค. 63	19 ส.ค. 63			
	ระยะที่ 6 : หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ				✓				-			-	-			24 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63			
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน (TQR)				✓		61,880.00		61,880.00	61,880.00		61,880.00	-	30 ม.ค. 63	18 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	18 ก.พ. 63			จริยา โอ๊ะดำ เบอร์ติดต่อ 3508
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				✓		25,000.00	1,040.00	23,960.00	23,960.00		23,960.00	-	4 ก.พ. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			ปัทมาพร พุ่มทับทิม เบอร์ติดต่อ 3511
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน"				✓		17,500.00	4,160.00	13,340.00	13,340.00		13,340.00	-	27 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	23 มิ.ย. 63	23 มิ.ย. 63		✓	อมรศรี กรดนวม เบอร์ติดต่อ 3508
7	โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ				✓		143,500.00	53,770.00	89,730.00	89,730.00		89,730.00	-	26 ก.พ. 63	1 พ.ค. 63	11 ส.ค. 63	14 ส.ค. 63		✓	กนกพร ศรีไสย์ เบอร์ติดต่อ 3502
	รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร				✓				-			-	-							
	รุ่นที่ 2 ระดับคณะ				✓				-			-	-							

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณจัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ					-	234,850.00	-	234,850.00	211,480.00	-	211,480.00	23,370.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	234,850.00	-	234,850.00	211,480.00	-	211,480.00	23,370.00							
1	โครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี 2563				✓		190,600.00		190,600.00	174,200.00		174,200.00	16,400.00	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63			อ.เรืองศักดิ์
2	โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท)				✓		44,250.00		44,250.00	37,280.00		37,280.00	6,970.00	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63			อ.เรืองศักดิ์

