


 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 
 

 

สรุปภาพรวม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นสำหรับ
โครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้
อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ 
ติดตาม  ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาการ
เบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 

2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคม และ   
ภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายน อกต้องดำเนินการขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป 

3. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน ห ลังจากสิ้นสุด
การจัดโครงการ 

 กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงิ นรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 
31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ 

 ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ
เงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 340 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 57,617,413.44 บาท มีผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 8,087,834.05 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.04) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 49,529,579.39 บาท (คิดเป็นร้อยละ 85.96) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่าย 
มีเพียง 2 โครงการที่เริ่มดำเนินการ และงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 51 โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน 9 โครงการ และ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 257 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

1. การจัดโครงการบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานควรมีการทบทวนแผนการจัดโครงการ และควรมีการวางแผนก่อนเสนอของบประมาณในแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 

 

Learning to be innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

• โครงการที่ได้รับจดัสรร 133 โครงการ งบประมาณ 
29,863,444.00 บาท 

• เบิกจ่ายแล้ว 23 โครงการ งบประมาณ 5,075,008.60 บาท 

• ยังไม่ได้เบิกจ่าย 110 โครงการ งบประมาณ 24,788,435.40 บาท 

 

Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
กร 

• โครงการทีไ่ดร้ับจดัสรร 33 โครงการ งบประมาณ 3,646,800.00 บาท 

• เบิกจ่ายแล้ว 5 โครงการ งบประมาณ 215,395.40 บาท 

• ยังไม่ไดเ้บิกจา่ย 28 โครงการ งบประมาณ 3,431,404.60 บาท 

 

Social and Culture Enhance by Innovation:  

การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมกร 

• โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรร 67 โครงการ งบประมาณ 3,631,200.00 บาท 

• เบิกจ่ายแล้ว 5 โครงการ งบประมาณ  145,020.00 บาท 

• ยังไม่ไดเ้บิกจา่ย 62 โครงการ งบประมาณ  3,486,180.00 บาท 

Innovative Management : 

การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 

• โครงการทีไ่ดร้ับจดัสรร 84 โครงการ งบประมาณ 13,917,669.44 บาท 

• เบกิจ่ายแล้ว 15 โครงการ งบประมาณ  2,457,010.05 บาท 

• ยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย 69 โครงการ งบประมาณ  11,460,659.39 บาท 



งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

แหล่งเงิน จ านวน งบประมาณ ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
รวมท้ังส้ิน 340 57,617,413.44 3,763,926.01 4,323,908.04 8,087,834.05 14.04 49,529,579.39 85.96

งบประมาณรายจ่าย 23 6,558,300.00      124,510.00       70,890.00         195,400.00       2.98       6,362,900.00 97.02
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 23 6,558,300.00
     จัดสรรระหว่างปี -        0.00
งบประมาณเงินรายได้ 317 51,059,113.44 3,639,416.01 4,253,018.04 7,892,434.05 15.46 43,166,679.39 84.54
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 297 49,841,100.00
     จัดสรรระหว่างปี 20 1,218,013.44

ใบสั่งซ้ือ 
1.90%

จ่ายจริง 
1.08%

คงเหลือ 
97.02%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น 
6,558,300 บาท 23 โครงการ

งบประมาณรายจ่าย

ใบสั่งซ้ือ 
7.13%

จ่ายจริง 
8.33%

คงเหลือ 
84.54%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
51,059,113.44 บาท 317 โครงการ

งบประมาณเงินรายได้



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละคงเหลือ 100.00 100.00 89.74 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ร้อยละเบิกจ่าย - - 10.26 - - - - -



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 23 6,558,300.00  -       -            23 6,558,300.00 124,510.00    70,890.00     195,400.00        2.98 6,062,900.00 92.45   

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 22 6,258,300.00  -       -            22 6,258,300.00 124,510.00    70,890.00     195,400.00    3.12    6,062,900.00 96.88   
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 1,627,600.00   -       -            4 1,627,600.00  -               -               -               -      1,627,600.00  100.00 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 749,500.00     -       -            4 749,500.00     -               -               -               -      749,500.00     100.00 
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 1,905,000.00   -       -            7 1,905,000.00  124,510.00     70,890.00      195,400.00     10.26   1,709,600.00  89.74   
5 คณะบริหารธุรกิจ 1 450,000.00     -       -            1 450,000.00     -               -               -               -      450,000.00     100.00 
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 769,000.00     -       -            2 769,000.00     -               -               -               -      769,000.00     100.00 
8 คณะศิลปศาสตร์ 2 503,200.00     -       -            2 503,200.00     -               -               -               -      503,200.00     100.00 
10 คณะการแพทย์บูรณาการ 2 254,000.00     -       -            2 254,000.00     -               -               -               -      254,000.00     100.00 

หน่วยงานสนับสนุน 1 300,000.00    -       -            1 300,000.00    -              -              -              -     -              -      
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 300,000.00     -       -            1 300,000.00     -               -               -               -      300,000.00     100.00 

ไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/
เปล่ียนแปลง

งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โรงเรียนสาธิต
นวัตกรรม

คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตร

คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

คณะการแพทย์
บูรณาการ

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ร้อยละคงเหลือ 89.88 93.89 26.07 73.10 93.82 88.02 92.26 77.42 78.39 87.41 72.20 73.07 99.13

ร้อยละเบิกจ่าย 10.12 6.11 73.93 26.90 6.18 11.98 7.74 22.58 21.61 12.59 27.80 26.93 0.87



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 297 49,841,100.00    20 1,218,013.44 317 51,059,113.44    3,639,416.01 4,253,018.04   7,892,434.05   15.46 43,166,679.39 84.54

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 247 32,604,600.00    10 599,910.00 257 33,204,510.00    2,717,628.01 2,123,151.55   4,840,779.56   14.58 28,363,730.44 85.42

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 2,199,300.00       -    -                     28 2,199,300.00       70,620.00      151,840.00      222,460.00      10.12 1,976,840.00    89.88

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 22 825,800.00          -    -                     22 825,800.00         9,254.43        41,200.00        50,454.43        6.11 775,345.57      93.89

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 130,000.00          1 5,000.00          6 135,000.00         19,800.00      80,000.00        99,800.00        73.93 35,200.00        26.07

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 2,703,300.00       4 5,730.00 15 2,709,030.00       728,722.68    -                 728,722.68      26.90 1,980,307.32    73.10

5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 5 1,566,100.00       1 33,180.00 6 1,599,280.00       79,320.00      19,510.00        98,830.00        6.18 1,500,450.00    93.82

6 คณะบริหารธุรกิจ 27 8,529,700.00       -    -                 27 8,529,700.00       588,745.00    432,750.00      1,021,495.00    11.98 7,508,205.00    88.02

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 1,973,800.00       -    -                 33 1,973,800.00       97,960.00      54,900.00        152,860.00      7.74 1,820,940.00    92.26

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 2,191,800.00       1 350,000.00       24 2,541,800.00       300,000.00    273,940.00      573,940.00      22.58 1,967,860.00    77.42

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 1,576,300.00       1 120,000.00 18 1,696,300.00       -               366,650.00      366,650.00      21.61 1,329,650.00    78.39

10 คณะศิลปศาสตร์ 26 6,701,500.00       -    -                 26 6,701,500.00       157,320.00    686,161.55      843,481.55      12.59 5,858,018.45    87.41

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 1,375,000.00       -    -                 12 1,375,000.00       382,300.90    -                 382,300.90      27.80 992,699.10      72.20

12 คณะการแพทย์บูรณาการ 12 967,000.00          2 86,000.00         14 1,053,000.00       283,585.00    -                 283,585.00      26.93 769,415.00      73.07

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 1,865,000.00       -    -                     26 1,865,000.00       -               16,200.00        16,200.00        0.87 1,848,800.00    99.13

ณ ไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม  2567

ท่ี หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ
ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย

 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน
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สภา

มหาวิทยาลัย
ฯ
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บริหารงาน

บุคคล
กองคลัง

กองนโยบาย
และแผน

กอง
ประชาสัมพัน

ธ์ 

กอง
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการฯ

ส านักวิทย
บริการฯ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ส านักประกัน
คุณภาพ

การศึกษา

ส านัก
บัณฑิตศึกษา

ส านักจัดการ
ทรัพย์สิน

สภา
คณาจารย์

และ
ข้าราชการ

กองส่งเสริม
สุขภาพและ

กีฬา

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละคงเหลือ 92.34 100.00 100.00 100.00 100.00 85.27 76.08 100.00 100.00 100.00 87.23 67.26 100.00 0.61 100.00 64.98 100.00

ร้อยละเบิกจ่าย 7.66 - - - - 14.73 23.93 - - - 12.77 32.74 - 99.39 - 35.02 -



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ณ ไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม  2567

ท่ี หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ
ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย

 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน 50 17,236,500.00    10 618,103.44 60 17,854,603.44    921,788.00   2,129,866.49   3,051,654.49   17.09 14,802,948.95 82.91

1 กองกลาง 2 124,000.00          1 110,969.44       3 234,969.44         18,000.00      -                 18,000.00        7.66 216,969.44      92.34

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1 1,000,000.00       -    -                     1 1,000,000.00       -               -                 -                 -           1,000,000.00    100.00

3 กองอาคารสถานท่ี 3 300,000.00          -    -                     3 300,000.00         -               -                 -                 -           300,000.00      100.00

4 กองบริหารงานบุคคล 3 697,000.00          1 203,690.00       4 900,690.00         -               -                 -                 -           900,690.00      100.00

5 กองคลัง 2 470,000.00          -    -                     2 470,000.00         -               -                 -                 -           470,000.00      100.00

6 กองนโยบายและแผน 1 250,000.00          1 56,600.00 2 306,600.00         45,158.00      -                 45,158.00        14.73 261,442.00      85.27

7 กองพัฒนานักศึกษา 11 3,834,800.00       -    -                     11 3,834,800.00       384,130.00    124,185.00      508,315.00      13.26 3,326,485.00    86.74

8 กองประชาสัมพันธ์ 3 1,600,000.00       -    -                     3 1,600,000.00       340,800.00    42,000.00        382,800.00      23.93 1,217,200.00    76.08

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 2 850,000.00          -    -                     2 850,000.00         -               -                 -                 -           850,000.00      100.00

10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 4 600,000.00          -    -                     4 600,000.00         -               -                 -                 -           600,000.00      100.00

11 ส านักวิทยบริการฯ 11 515,600.00          -    -                     11 515,600.00         -               -                 -                 -           515,600.00      100.00

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1,000,000.00       5 237,000.00       6 1,237,000.00       60,900.00      97,100.00        158,000.00      12.77 1,079,000.00    87.23

13 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 1 500,000.00          -    -                     1 500,000.00         72,800.00      90,900.00        163,700.00      32.74 336,300.00      67.26

14 ส านักบัณฑิตศึกษา -   -                    1 9,844.00          1 9,844.00            -               -                 -                 -           9,844.00          100.00

15 ส านักจัดการทรัพย์สิน 1 24,600.00           -    -                     1 24,600.00           -               24,450.00        24,450.00        99.39     150.00            0.61

16 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 350,000.00          -    -                     2 350,000.00         -               -                 -                 -           350,000.00      100.00

17 กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 1 5,000,000.00       1 -                     2 5,000,000.00       -               1,751,231.49    1,751,231.49    35.02 3,248,768.51    64.98

18 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 120,500.00          -    -                     1 120,500.00         -               -                 -                 -           120,500.00      100.00     



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
รวมท้ังส้ิน 317      51,059,113.44      51    7,837,634.05      16.09       9       753,480.00       2.84        257   42,467,999.39    81.07      

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 257      33,204,510.00      35    4,785,979.56      13.62       9       753,480.00       3.50        213   27,665,050.44    82.88      
1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 28         2,199,300.00         2       222,460.00          7.14          -          26     1,976,840.00       92.86       
2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 22         825,800.00           3       50,454.43            13.64        1       71,900.00          4.55         18     703,445.57          81.82       
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6          135,000.00           2       85,000.00            33.33        -        -                   -          4       50,000.00            66.67       
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15         2,709,030.00         4       728,722.68          26.67        -        -                   -          11     1,980,307.32       73.33       
5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 6          1,599,280.00         2       98,830.00            33.33        1       33,180.00          16.67       3       1,467,270.00       50.00       
6 คณะบริหารธุรกจิ 27         8,529,700.00         5       1,021,495.00       18.52        1       43,400.00          3.70         21     7,464,805.00       77.78       
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33         1,973,800.00         1       152,860.00          3.03          -        -                   -          32     1,820,940.00       96.97       
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24         2,541,800.00         3       533,940.00          12.50        -        -                   -          21     2,007,860.00       87.50       
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18         1,696,300.00         4       366,650.00          22.22        -        -                   -          14     1,329,650.00       77.78       
10 คณะศิลปศาสตร์ 26         6,701,500.00         5       843,481.55          19.23        4       265,000.00         15.38       17     5,593,018.45       65.38       
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12         1,375,000.00         1       382,300.90          8.33          2       340,000.00         16.67       9       652,699.10          75.00       
12 คณะการแพทย์บูรณาการ 14         1,053,000.00         2       283,585.00          14.29        -          12     769,415.00          85.71       
13 คณะพยาบาลศาสตร์ 26         1,865,000.00         1       16,200.00            3.85          -          25     1,848,800.00       96.15       

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2568 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม  2567



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2568 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม  2567

หน่วยงานสนับสนุน 60        17,854,603.44      16    3,051,654.49      27           -       -                     -         44    14,802,948.95    73.33      
1 กองกลาง 3          234,969.44           1       18,000.00            33.33        -        -                   -          2       216,969.44          66.67       

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1          1,000,000.00         -        -                     -           -        -                   -          1       1,000,000.00       100.00     

3 กองอาคารสถานท่ี 3          300,000.00           -        -                     -           -        -                   -          3       300,000.00          100.00     

4 กองบริหารงานบุคคล 4          900,690.00           -        -                     -           -        -                   -          4       900,690.00          100.00     

5 กองคลัง 2          470,000.00           -        -                     -           -        -                   -          2       470,000.00          100.00     

6 กองนโยบายและแผน 2          306,600.00           1                   45,158.00 50.00        -        -                   -          1       261,442.00          50.00       

7 กองพัฒนานักศึกษา 11         3,834,800.00         4       508,315.00          36.36        -        -                   -          7       3,326,485.00       63.64       

8 กองประชาสัมพันธ์ 3          1,600,000.00         2       382,800.00          66.67        -        -                   -          1       1,217,200.00       33.33       

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 2          850,000.00           -        -                     -           -        -                   -          2       850,000.00          100.00     

10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 4          600,000.00           -        -                     -           -        -                   -          4       600,000.00          100.00     

11 ส านักวิทยบริการฯ 11         515,600.00           -        -                     -           -        -                   -          11     515,600.00          100.00     

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6          1,237,000.00         4       158,000.00          66.67        -        -                   -          2       1,079,000.00       33.33       

13 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 1          500,000.00           1       163,700.00          100.00      -        -                   -          -    336,300.00          -          

14 ส านักบัณฑิตศึกษา 1          9,844.00               -        -                     -           -        -                   -          1       9,844.00             100.00     

15 ส านักจัดการทรัพย์สิน 1          24,600.00             1       24,450.00            -           -        -                   -          -    150.00                -          

16 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2          350,000.00           -        -                     -           -        -                   -          2       350,000.00          100.00     

17 กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 2          5,000,000.00         2       1,751,231.49       100.00      -        -                   -          -    3,248,768.51       -          

18 หน่วยตรวจสอบภายใน 1          120,500.00           -        -                     -           -        -                   -          1       120,500.00          100.00     



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย 
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

3,501,500.00 -        -           3,501,500.00   124,510.00 70,890.00     -              -     
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 3,501,500.00 -        -           3,501,500.00   124,510.00 70,890.00     -              -     

1 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชันส่ือกิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์การปลูกและ
การใช้ประโยชน์จากกล้วยน  าว้าด า

✓      127,000.00       127,000.00 20 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 68

2 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาส่ือดิจิทัลกิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พันธ์ุบัวสาย ✓      127,000.00       127,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

3 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Center) เพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน จังหวัดปทุมธานี

✓      115,000.00       115,000.00 1 เม.ย. 68 6 พ.ค. 68

4 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

✓      127,000.00       127,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

5 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรบ้านเนินสะอาด คุณภาพปลอดภัย
ตามระบบมาตรฐาน GAP

✓       51,000.00         51,000.00 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

6 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไข่ผ าชุมชนเขาพระคุณภาพปลอดภัย
และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

✓       55,000.00         55,000.00 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

7 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากดอกบัว
สายสีแดงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

✓       47,500.00         47,500.00 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

8 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากกลีบบัวเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบ้านคลองศาลเจ้า จังหวัด
นครนายก

✓       96,000.00         96,000.00 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

9 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจากวัตถุดิบท้องถ่ินเพ่ือการสร้างอาชีพ ✓      127,000.00       127,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

10 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอและสินค้าไลฟ์สไตล์ จากผ้าฝ้ายทอ
มืออัตลักษณ์ชุมชน ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

✓      127,000.00       127,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

11 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนหนังจากพืช
เพ่ือแนวทางเสริมสร้างอาชีพของชุมชนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

✓      127,000.00       127,000.00 1 มี.ค. 68 31 พ.ค. 68

12 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังเทียมจากเส้นใย
ผักตบชวาของชุมชน ต าบลสน่ันรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

✓      127,000.00       127,000.00 1 เม.ย. 68 30 มิ.ย. 68

13 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์พวงมาลัยจากเส้นใยผักตบชวาชุมชน
บึงสน่ันรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อ
โครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.)

✓      127,000.00       127,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

14 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และส่งเสริมอัต
ลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.)

                  -   

โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกล้วยน  าว้าด า 
(ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัด 
ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓      127,000.00       127,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนินโครงการ
จัดส่งเล่มรายงานผล

1/11 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนินโครงการ
จัดส่งเล่มรายงานผล

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานจากกาบกล้วยน  าว้าด า จังหวัดปทุมธานี
 (ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัด 
ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓      127,000.00       127,000.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ ของท่ีระลึก ส่ือการจัดการเรียนรู้กระดาษ
จากกล้วยน  าว้าด า (ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วย
น  าว้าด าในจังหวัด ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการ
พระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓      127,000.00       127,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

โครงการการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยน  าว้าด าให้มี
มูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัด ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อ
โครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓      127,000.00       127,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

15 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย 
สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี

                  -   

โครงการผ้าทอมือสีธรรมชาติจากดอกบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด โครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิงพาณิชย์
 จังหวัดปทุมธานี)

✓      127,000.00       127,000.00     56,110.00       70,890.00 1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67

โครงการผ้าทอมือสีธรรมชาติจากใบบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิงพาณิชย์ 
จังหวัดปทุมธานี)

✓      127,000.00       127,000.00     68,400.00 1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67 1 ธ.ค. 67

โครงการผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด  
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย 
สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓      127,000.00       127,000.00 1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอมือสีจากใบบัวสาย (ภายใต้โครงการ
ชุด  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัว
สาย สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓      127,000.00       127,000.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมวกผ้าทอมือสีจากดอกกบัวสาย (ภายใต้
โครงการชุด  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓      127,000.00       127,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด  โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิง
พาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓      127,000.00       127,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

16 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการการส ารวจข้อมูลทรัพยากรพื นถ่ินเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์และแนว
ทางการใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิต เปล่ียนเป็น 
โครงการส ารวจข้อมูลทรัพยากรพื นถ่ินต าบลบึงบอนและแนวทางการใช้
ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิต

✓      169,000.00       169,000.00 1 ต.ค. 67 15 ส.ค. 68

2/11 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนินโครงการ
จัดส่งเล่มรายงานผล

17 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะยงชิด เพ่ือส่งเสริมการสร้างเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร จังหวัดนครนายก

✓      128,000.00       128,000.00 1 มี.ค. 68 31 พ.ค. 68

18 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการส ารวจ จัดท าแผนท่ีปกปักทรัพยากรสมุนไพร จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร
และปลูกสมุนไพรในท้องถ่ินต าบลบางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา

✓      127,000.00       127,000.00 22 ม.ค. 68 1 มี.ค. 68

19 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเจลดูแลช่องปาก
จากสารสกัดส้มโอทองดี

✓      127,000.00       127,000.00 3 มี.ค. 68 3 มี.ค. 68

20 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน ✓      300,000.00       300,000.00 19 ก.ย. 68 24 ก.ย. 68

3/11 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

1,131,600.00 -      -         1,131,600.00 -   -           -            1,131,600.00 
1,131,600.00   -        -           1,131,600.00   -     -             -              1,131,600.00   

1 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการนวัตกรรมเกษตรจากไผ่สู่ความย่ังยืนของชุมชนด้วย BCG 
Model

✓     1,131,600.00     1,131,600.00                 -       1,131,600.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ค. 68

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ
ผลการด าเนิน

โครงการ

1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมเกษตรจากไผ่สู่ความย่ังยืนของชุมชนด้วย BCG 
Model

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต โครงการนวัตกรรมเกษตรจากไผ่สู่ความย่ังยืนของชุมชนด้วย BCG Model

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

รวมท้ังส้ิน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

4/11 BCG



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

375,200.00 -      -         375,200.00      -        -           -            375,200.00  
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 375,200.00   -        -           375,200.00         -          -             -              375,200.00    

1 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ✓     375,200.00           375,200.00                 -        375,200.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ
ผลการด าเนิน

โครงการ

5/11 ทักษะภาษา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

500,000.00 -    -          500,000.00    -         -          -           500,000.00 
500,000.00   -      -            500,000.00      -           -            -             500,000.00    

1 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาเพ่ือมีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

✓     500,000.00         500,000.00                -        500,000.00 1 ม.ค. 67 30 มิ.ย. 68

รวมท้ังส้ิน
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพ่ือมีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการด าเนินโครงการแล้ว

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิต โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

6/11 บม่เพาะดา้นเกษตร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

600,000.00 -      -         600,000.00  -   -           -            600,000.00 
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 600,000.00   -        -           600,000.00    -     -             -              600,000.00   

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทย
มืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

✓     600,000.00      600,000.00                 -       600,000.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ค. 67

รวมท้ังส้ิน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ
ผลการด าเนิน

โครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

7/11 ไซเบอร์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

450,000.00 -     -          450,000.00  -            -            -            450,000.00 
450,000.00   -       -            450,000.00    -              -              -               450,000.00    

1 คณะบริหารธุรกิจ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse
 โอกาศใหม่แห่งการเรียนรู้

✓     450,000.00      450,000.00      450,000.00 1 ก.พ. 68 31 ก.ค. 68

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาศใหม่แห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปีด าเนินโครงการแล้ว

รวมท้ังส้ิน
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาศใหม่แห่งการเรียนรู้

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,199,300.00            -               -       2,199,300.00    70,620.00  151,840.00  222,460.00  1,976,840.00

 1,551,800.00            -               -       1,551,800.00    70,620.00   97,040.00  167,660.00  1,384,140.00

   152,200.00            -               -          152,200.00              -               -               -      152,200.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2569)

✓       30,000.00          30,000.00              -         30,000.00 1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569)

✓       30,000.00          30,000.00              -         30,000.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569)

✓       30,000.00          30,000.00              -         30,000.00 17 ก.พ. 68 18 ก.พ. 68

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2569)

✓       17,200.00          17,200.00              -         17,200.00 24 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

5 โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ✓       45,000.00          45,000.00              -         45,000.00 1 มี.ค. 68 31 ก.ค. 68

   176,900.00            -               -          176,900.00              -               -               -      176,900.00

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน ✓       94,100.00          94,100.00              -         94,100.00 8 ก.พ. 68 15 มี.ค. 68

2 โครงการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

✓       82,800.00          82,800.00              -         82,800.00 1 มี.ค. 68 30 มิ.ย. 68

   772,700.00            -               -          772,700.00              -               -               -      772,700.00
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ✓       44,200.00          44,200.00              -         44,200.00 22 ม.ค. 68 23 ม.ค. 68

2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ✓     120,000.00         120,000.00              -       120,000.00 1 มิ.ย. 68 31 ก.ค. 67

3 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ✓       24,400.00          24,400.00              -         24,400.00 25 ม.ค. 68 26 ม.ค. 68

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ✓       34,000.00          34,000.00              -         34,000.00 1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

5 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาโท ✓       88,800.00          88,800.00              -         88,800.00 3 ส.ค. 68 25 ส.ค. 68

6 โครงการอบรมทักษะวิชาการด้านการสอนสู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “RMUTT 

Teaching Academy”

✓     350,000.00         350,000.00              -       350,000.00 1 มิ.ย. 68 20 ส.ค. 68

7 โครงการสัมมนาวิชาการ "ด้านการพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่คุณภาพสากล" ✓       56,800.00          56,800.00              -         56,800.00 24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

8 โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือกระบวนการด าเนินการในหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ✓       54,500.00          54,500.00              -         54,500.00 13 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68

   100,000.00            -               -          100,000.00              -               -               -      100,000.00
1 โครงการTechEd Open House 68 ✓     100,000.00         100,000.00              -       100,000.00 1 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68

   350,000.00            -               -          350,000.00    70,620.00   97,040.00  167,660.00    182,340.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     200,000.00         200,000.00     70,620.00    97,040.00   167,660.00       32,340.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

2 โครงการแข่งขันกีฬาส่ีเทียนเกมส์ ✓     150,000.00         150,000.00              -       150,000.00 1 มี.ค. 68 2 มี.ค. 68

248,800.00   -          -          248,800.00       -            -           -           248,800.00   

248,800.00   -          -          248,800.00       -            -           -           248,800.00   

1 โครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ✓ 30,000.00      30,000.00         -            30,000.00      27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

2 โครงการอบรมพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ✓ 120,000.00    120,000.00        -            120,000.00    1 พ.ค. 68 30 ก.ค. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ✓ 41,000.00      41,000.00         -            41,000.00      26 ม.ค. 68 28 ม.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

 งบประมาณล าดับ

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

จัดส่งเล่มรายงานผล

1/15 ครุ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

 งบประมาณล าดับ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

จัดส่งเล่มรายงานผล

4 โครงการจัดท าค่ายวิจัย ส าหรับพัฒนางานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย ✓ 57,800.00      57,800.00         -            57,800.00      11 ก.ค. 68 13 ก.ค. 68

120,000.00   -          -          120,000.00       -            -           -           120,000.00   

40,000.00     -          -          40,000.00        -            -           -           40,000.00     

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ

ชุมชน ต าบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี

✓ 40,000.00      40,000.00         -            40,000.00      1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

80,000.00     -          -          80,000.00        -            -           -           80,000.00     

1 โครงการการพัฒนาชุดส่ือแบบบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ปีท่ี 6

✓ 80,000.00      80,000.00         -            80,000.00      24 ก.ค. 68 25 ก.ค. 68

278,700.00   -          -          278,700.00       -            54,800.00  54,800.00  223,900.00   

73,800.00     -          -          73,800.00        -            -           -           73,800.00     

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือกระบวนงานท่ี

สร้างคุณค่า

✓ 40,000.00      40,000.00         -            40,000.00      17 มี.ค. 68 18 มี.ค. 68

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนส าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ✓ 33,800.00      33,800.00         -            33,800.00      10 ก.ค. 68 12 ก.ค. 68

204,900.00   -          -          204,900.00       -            54,800.00  54,800.00  150,100.00   

1 โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ✓ ✓ 54,900.00      54,900.00         54,800.00   54,800.00   100.00          4 พ.ย. 67 3 ธ.ค. 67 4 พ.ย. 67 3 ธ.ค. 67

2 โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

✓     150,000.00         150,000.00              -       150,000.00 1 มี.ค. 68 31 ก.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า
 มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

2/15 ครุ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  825,800.00             -                -      825,800.00  9,254.43  41,200.00   50,454.43  775,345.57

 705,400.00             -                -      705,400.00  9,254.43  38,500.00   47,754.43  657,645.57

  24,700.00             -                -       24,700.00          -              -               -     24,700.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ✓    13,200.00      13,200.00              -      13,200.00 1 ม.ค. 68 1 ก.พ. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษานานาชาติ (English Program) ✓    11,500.00      11,500.00              -      11,500.00 11 มี.ค. 68 11 มี.ค. 68

 508,200.00             -                -      508,200.00  9,254.43            -       9,254.43  498,945.57
1 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน ONET ✓    32,000.00      32,000.00              -      32,000.00 11 ธ.ค. 67 20 ก.พ. 68

2 โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Summer Computer camp for 

junior)

✓    56,200.00      56,200.00              -      56,200.00 3 มี.ค. 68 7 มี.ค. 68

3 โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2025 ✓    46,000.00      46,000.00              -      46,000.00 1 พ.ค. 68 15 มิ.ย. 68

4 โครงการเตรียมนวัตกรสู่ความเป็นเลิศด้านโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ ์ประจ าปีการศึกษา 2567

✓    14,100.00      14,100.00              -      14,100.00 31 ม.ค. 68 11 ก.พ. 68

5 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) (ระยะท่ี 1-2)

✓    91,000.00      91,000.00              -      91,000.00 26 ต.ค. 67 16 ก.ย. 68 7 พ.ย. 67

6 โครงการอบรมผู้เรียนเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในศตวรรษท่ี 21 ✓      4,300.00        4,300.00              -        4,300.00 3 ม.ค. 68 15 ม.ค. 68

7 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2567 ✓    86,600.00      86,600.00              -      86,600.00 14 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68

8 โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ✓      5,000.00        5,000.00              -        5,000.00 26 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68

9 โครงการ One Joyful Day ✓ ✓      9,300.00        9,300.00   9,254.43     9,254.43          45.57 24 ธ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 24 ธ.ค. 67

10 โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ✓    79,800.00      79,800.00              -      79,800.00 10 ม.ค. 68 10 ม.ค. 68

11 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งท่ี 72 ✓    83,900.00      83,900.00              -      83,900.00 16 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68

  76,000.00             -                -       76,000.00          -    38,500.00   38,500.00   37,500.00
1 โครงการ IDS RMUTT Open House 2025 ✓ ✓    63,300.00      63,300.00   38,500.00    38,500.00    24,800.00 30 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67

2 โครงการแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมทางเลือกสู่อนาคตระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 – 6 ✓    12,700.00      12,700.00              -      12,700.00 1 พ.ย. 67 13 ก.ค. 68 1 พ.ย. 67

  96,500.00             -                -       96,500.00          -              -               -     96,500.00

1 โครงการกีฬาสีภายในบัวน้อยเกมส์ ✓    71,900.00      71,900.00              -      71,900.00 27 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี ไม่บลูล่ีใคร ✓      9,100.00        9,100.00              -        9,100.00 30 ก.ค. 68 30 ก.ค. 68

3 โครงการอบรมให้ความรู้วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละช่วงวัย ปีการศึกษา2568 ✓    15,500.00      15,500.00              -      15,500.00 1 พ.ค. 68 1 พ.ค. 68

95,300.00  -           -            95,300.00    -        2,700.00  2,700.00    92,600.00  

95,300.00  -           -            95,300.00    -        2,700.00  2,700.00    92,600.00  

1 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2568 ✓ 8,100.00     8,100.00       -            8,100.00     12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2567 ✓ ✓ 87,200.00   87,200.00     2,700.00   2,700.00    84,500.00   15 ต.ค. 67 18 ต.ค. 67 15 ต.ค. 67 18 ต.ค. 67

25,100.00  -           -            25,100.00    -        -         -           25,100.00  

14,400.00  -           -            14,400.00    -        -         -           14,400.00  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ 14,400.00   14,400.00     -            14,400.00   22 เม.ย. 68 22 เม.ย. 68

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดส่งเล่มรายงานผล

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

3/50 สาธติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  825,800.00             -                -      825,800.00  9,254.43  41,200.00   50,454.43  775,345.57

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดส่งเล่มรายงานผล

10,700.00  -           -            10,700.00    -        -         -           10,700.00  

1 โครงการประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓ 10,700.00   10,700.00     -            10,700.00   31 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4/50 สาธติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  130,000.00  5,000.00          -     135,000.00  19,800.00  80,000.00  99,800.00  35,200.00

   85,000.00  5,000.00          -       90,000.00  19,800.00  80,000.00  99,800.00 -  9,800.00

   30,000.00          -            -       30,000.00  14,800.00            -    14,800.00  15,200.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร : วิธีการ

ประเมินการวัดผล

✓     30,000.00      30,000.00   14,800.00   14,800.00   15,200.00 1 พ.ย. 67 31 มี.ค. 68

   55,000.00          -            -       55,000.00    5,000.00  80,000.00  85,000.00 -30,000.00
1 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล  ครั งท่ี 8 ✓ ✓     50,000.00      50,000.00   80,000.00   80,000.00 - 30,000.00 18 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67 18 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ครั งท่ี 11 ✓ ✓      5,000.00        5,000.00     5,000.00     5,000.00             -   27 พ.ย. 67 28 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67 28 พ.ย. 67

             -    5,000.00          -         5,000.00            -              -              -      5,000.00
1 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเกษตร RT 68 (Open House) ✓   5,000.00        5,000.00             -       5,000.00 16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

20,000.00   -        -        20,000.00    -          -          -          20,000.00 

20,000.00   -        -        20,000.00    -          -          -          20,000.00 

1 โครงการเทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ ✓ 20,000.00    20,000.00     -           20,000.00  1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

25,000.00   -        -        25,000.00    -          -          -          25,000.00 

25,000.00   -        -        25,000.00    -          -          -          25,000.00 

1 โครงการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนและพัฒนาทักษะสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง ✓ 25,000.00    25,000.00     -           25,000.00  1 พ.ย. 67 31 ก.ค. 67

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5/50 เกษตร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,703,300.00  201,930.00  196,200.00  2,709,030.00  728,722.68             -    728,722.68  1,980,307.32

 1,772,500.00             -    196,200.00  1,576,300.00  704,212.68             -    704,212.68    872,087.32

     75,000.00             -      75,000.00                -               -               -               -                  -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาแนวทางจัดท าหลักสูตรด้านคหกรรมศาสตร์ใน

อนาคต

      75,000.00     75,000.00                  -                -                   -   

     70,300.00             -                -        70,300.00             -               -               -        70,300.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพ่ือ

สร้างนวัตกรสร้างสรรค์สู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Train the Trainer)

✓       70,300.00       70,300.00              -         70,300.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

   200,000.00             -                -       200,000.00             -               -               -      200,000.00
1 โครงการเปิดบ้านคหกรรม ผู้สร้างนวัตกร ✓     200,000.00      200,000.00              -       200,000.00 1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

   200,000.00             -                -       200,000.00  126,799.50             -    126,799.50      73,200.50

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     200,000.00      200,000.00   126,799.50   126,799.50       73,200.50 1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

 1,227,200.00             -    121,200.00  1,106,000.00  577,413.18             -    577,413.18    528,586.82

1 โครงการสร้างความร่วมมือระดับสากลด้านคหกรรมศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

วิชาการ วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

✓     300,000.00      300,000.00              -       300,000.00 1 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68

2 โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล

✓     727,200.00   121,200.00      606,000.00   490,503.18   490,503.18     115,496.82 26 ม.ค. 68 21 ก.พ. 68

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นสากล ✓     200,000.00      200,000.00    86,910.00    86,910.00     113,090.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 1 ม.ค. 68

200,000.00   -           -            200,000.00    -           -           -           200,000.00   

150,000.00   -           -            150,000.00    -           -           -           150,000.00   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับศักยภาพนักวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ✓ 150,000.00    150,000.00     -            150,000.00    1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

50,000.00     -           -            50,000.00     -           -           -           50,000.00     

1 โครงการการเขียนบทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือก้าวสู่การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ

✓ 50,000.00      50,000.00      -            50,000.00      1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

730,800.00   201,930.00 -            932,730.00    24,510.00  -           24,510.00  908,220.00   

500,000.00   102,000.00 -            602,000.00    -           -           -           602,000.00   

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมในการท างานเพ่ือรองรับทักษะแห่งอนาคต 

(Future Skill Development)

✓ 500,000.00    500,000.00     -            500,000.00    1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการใช้ส่ือโซเซียลเพ่ือการเรียนการสอนด้าน

ศิลปประดิษฐ์

✓ 18,000.00   18,000.00      -            18,000.00      27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบนวัตกรรมส่ือการสอนระดับปฐมวัย ✓ 21,000.00   21,000.00      -            21,000.00      15 พ.ค. 68 16 พ.ค. 68

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Baking science เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพด้านการเรียนการสอน

และการวิจัย

✓ 63,000.00   63,000.00      -            63,000.00      3 ก.พ. 68 4 ก.พ. 68

230,800.00   24,930.00  -            255,730.00    24,510.00  -           24,510.00  231,220.00   

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและการทบทวนแผนการบริหารจัดการของคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

✓ 230,800.00    230,800.00     -            230,800.00    1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยกเลิก

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

3/15 คหกรรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,703,300.00  201,930.00  196,200.00  2,709,030.00  728,722.68             -    728,722.68  1,980,307.32

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

2 โครงการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพตามมาตรฐานสากล ✓ ✓    24,930.00       24,930.00    24,510.00    24,510.00           420.00 4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 3 ธ.ค. 67 3 ธ.ค. 67

               -     75,000.00              -        75,000.00             -               -               -        75,000.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : 

AUN-QA) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

✓    75,000.00       75,000.00              -         75,000.00 27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

4. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

7/50 คหกรรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,566,100.00  33,180.00           -    1,599,280.00  79,320.00  19,510.00   98,830.00  1,500,450.00

 1,392,200.00            -             -    1,392,200.00  79,320.00            -     79,320.00  1,312,880.00

 1,200,000.00            -             -    1,200,000.00            -              -               -    1,200,000.00
1 โครงการสถานีส่ือดิจิทัล ซีซ่ัน 2 ✓   1,200,000.00   1,200,000.00              -     1,200,000.00 1 พ.ย. 67 30 เม.ย. 68

     92,200.00            -             -        92,200.00            -              -               -        92,200.00
1 โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน       92,200.00       92,200.00              -         92,200.00 1 ธ.ค. 67 31 ม.ค. 68

   100,000.00            -             -       100,000.00  79,320.00            -     79,320.00      20,680.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     100,000.00      100,000.00   79,320.00    79,320.00       20,680.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

115,000.00   -         -         115,000.00    -         -         -           115,000.00   

115,000.00   -         -         115,000.00    -         -         -           115,000.00   

1 โครงการเตรียมความพร้อมวารสารนวัตกรรมส่ือและการส่ือสารสู่ฐานคุณภาพ TCI ✓ 115,000.00    115,000.00     -            115,000.00    1 เม.ย. 68 31 ก.ค. 68

58,900.00     33,180.00 -         92,080.00     -         19,510.00 19,510.00  72,570.00     

-              33,180.00 -         33,180.00     -         -         -           33,180.00     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลงานด้วยนวัตกรรมสุดล  า AI ✓ 33,180.00  33,180.00      -            33,180.00      11 ธ.ค. 67 11 ธ.ค. 67

58,900.00     -         -         58,900.00     -         19,510.00 19,510.00  39,390.00     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ✓ ✓ 58,900.00      58,900.00      19,510.00  19,510.00   39,390.00      28 พ.ย. 67 28 ก.พ. 68 28 พ.ย. 67 28 พ.ย. 67

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะเทคโนโลย่ีส่ือสารมวลชน

ล าดับ โครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  8,529,700.00            -              -     8,529,700.00  588,745.00  432,750.00  1,021,495.00  7,508,205.00

 4,820,700.00            -              -     4,820,700.00  588,745.00              -      588,745.00  4,231,955.00

   185,900.00            -              -        185,900.00              -                -                  -      185,900.00

1 โครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓     185,900.00       185,900.00                 -       185,900.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

   173,800.00            -              -        173,800.00              -                -                  -      173,800.00
2 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

✓     173,800.00       173,800.00                 -       173,800.00 20 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

   813,800.00            -              -        813,800.00              -                -                  -      813,800.00
1 โครงการ RMUTT Open House 2025 เปิดประตูสู่ "ราชมงคลธัญบุรี 68" ✓     349,500.00       349,500.00                 -       349,500.00 17 ม.ค. 68 19 ม.ค. 68

2 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

(Business Sandbox)

✓       48,800.00        48,800.00                 -         48,800.00 17 ม.ค. 68 19 ม.ค. 68

3 โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2568 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓     296,400.00       296,400.00                 -       296,400.00 5 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68

4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓     119,100.00       119,100.00                 -       119,100.00 10 ต.ค. 67 31 ก.ค. 68

   447,200.00            -              -        447,200.00  245,045.00              -      245,045.00    202,155.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     447,200.00       447,200.00   245,045.00     245,045.00     202,155.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

 3,200,000.00            -              -     3,200,000.00  343,700.00              -      343,700.00  2,856,300.00

1 โครงการพัฒนาคณาจารย์  โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ✓   2,500,000.00    2,500,000.00   343,700.00     343,700.00   2,156,300.00 1 ต.ค. 67 31 ก.ค. 68 1 ต.ค. 67

2 โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ✓     700,000.00       700,000.00                 -       700,000.00 1 ต.ค. 67 31 ก.ค. 68

178,200.00   -          -          178,200.00     -           41,320.00   41,320.00     136,880.00   

178,200.00   -          -          178,200.00     -           41,320.00   41,320.00     136,880.00   

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓ 178,200.00    178,200.00      41,320.00    41,320.00      136,880.00    14 พ.ย. 68 31 ก.ค. 68 14 พ.ย. 68

311,500.00   -          -          311,500.00     -           -           -              311,500.00   

24,100.00     -          -          24,100.00      -           -           -              24,100.00     

1 โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน “ผลกระทบรายการย่อ ลักษณะ

รายการใหม่ในการน าเสนองบ  การเงิน ปี 2568 ส าหรับกิจการ NPAEs”

✓ 24,100.00      24,100.00       -               24,100.00      14 มิ.ย. 68 14 มิ.ย. 68

197,400.00   -          -          197,400.00     -           -           -              197,400.00   

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลบางตีนเป็ด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะท่ี 3

✓ 197,400.00    197,400.00      -               197,400.00    1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

90,000.00     -          -          90,000.00      -           -           -              90,000.00     

1 โครงการกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ✓ 90,000.00      90,000.00       -               90,000.00      7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะบริหารธุรกิจ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  8,529,700.00            -              -     8,529,700.00  588,745.00  432,750.00  1,021,495.00  7,508,205.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะบริหารธุรกิจ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

3,219,300.00 -          -          3,219,300.00  -           391,430.00 391,430.00   2,827,870.00 

1,310,200.00 -          -          1,310,200.00  -           283,550.00 283,550.00   1,026,650.00 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ✓ 39,600.00      39,600.00       -               39,600.00      11 มี.ค. 68 11 มี.ค. 68

2 โครงการการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน

✓ 43,400.00      43,400.00       -               43,400.00      13 ธ.ค. 67 13 ธ.ค. 67

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน สู่เส้นทางความก้าวหน้าใน

การขอต าแหน่งท่ีสูงขึ น

✓ 20,400.00      20,400.00       -               20,400.00      9 เม.ย. 68 21 พ.ค. 68

4 โครงการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน ✓ 719,500.00    719,500.00      -               719,500.00    13 ม.ค. 68 15 ม.ค. 68

5 โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง การจัด

แผนการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี

✓ ✓ 347,000.00    347,000.00      283,550.00  283,550.00    63,450.00      4 พ.ย. 67 6 พ.ย. 67 4 พ.ย. 67 6 พ.ย. 67

6 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการความรู้และการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจ าวัน

✓ 140,300.00    140,300.00      -               140,300.00    1 ก.พ. 67 31 ก.ค. 68

1,909,100.00 -          -          1,909,100.00  -           107,880.00 107,880.00   1,801,220.00 

1 โครงการ Hackathon สร้างนวัตกรรมกระบวนการท างาน ✓ 181,600.00    181,600.00      -               181,600.00    18 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68

2 โครงการอบรมการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้ Lean ✓       56,900.00        56,900.00                 -         56,900.00 25 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์

 คณะบริหารธุรกิจ

✓     632,000.00       632,000.00                 -       632,000.00 20 ม.ค. 68 21 ม.ค. 68

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

 EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของคณะบริหารธุรกิจ

✓     269,600.00       269,600.00                 -       269,600.00 16 ธ.ค. 67 31 ก.ค. 68

5 โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ

✓     418,100.00       418,100.00   107,880.00     107,880.00     310,220.00 3 ธ.ค. 67 31 ก.ค. 68 3 ธ.ค. 67

6 โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 9001: 2015 ✓     248,400.00       248,400.00                 -       248,400.00 17 ธ.ค. 67 29 พ.ค. 67

7 โครงการพัฒนาการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓       57,000.00        57,000.00                 -         57,000.00 27 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68

8 โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการและโครงการวิจัย ✓       45,500.00        45,500.00                 -         45,500.00 17 ก.พ. 68 17 ก.พ. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

6/15 บรหิาร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,973,800.00            -              -     1,973,800.00  97,960.00  54,900.00  152,860.00  1,820,940.00

   993,900.00            -              -        993,900.00  97,960.00  54,900.00  152,860.00    841,040.00

   401,200.00            -              -        401,200.00  97,960.00  54,900.00  152,860.00    248,340.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพ่ือยกระดับบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสู่การเป็นน

วัตกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓     329,900.00       329,900.00   97,960.00   54,900.00   152,860.00     177,040.00 18 พ.ย. 67 31 มี.ค. 68 18 พ.ย. 67

2 โครงการอบรม“การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  (ASEAN 

University Network Quality Assurance : AUN-QA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

✓       71,300.00        71,300.00              -         71,300.00 20 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68

   418,900.00            -              -        418,900.00            -              -               -      418,900.00
1 โครงการ Com-Sci New Gen (พ่ีสอนน้อง) ✓       50,200.00        50,200.00              -         50,200.00 1 เม.ย. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ในการส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษา

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสู่การประกอบอาชีพ

✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 20 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68

3 โครงการ คิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ✓       32,700.00        32,700.00              -         32,700.00 6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพ่ือสร้างชีวนวัตกรรมในยุคชีวเศรษฐกิจ ✓       25,000.00        25,000.00              -         25,000.00 3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมแนวคิดด้านการสร้างแผนธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบ 

Agro-food Innovation หน้าใหม่

✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 3 ก.พ. 68 15 ก.ค. 68

6 โครงการเติมความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรด้านอาหารยุคใหม่ season 4 ✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 15 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 68

7 โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวัดด้าน

มิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั น 1

✓       28,200.00        28,200.00              -         28,200.00 6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

8 โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเสริม

สมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ระบบ GHP/HACCP)

✓       38,400.00        38,400.00              -         38,400.00 4 ก.พ. 68 5 ก.พ. 68

9 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เชิงลึกส าหรับการแก้ปัญหาในศตวรรษท่ี 21 ✓       30,000.00        30,000.00              -         30,000.00 6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ การทดสอบสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัลแก่

นักศึกษาเพ่ือวัดผลตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

✓       58,600.00        58,600.00              -         58,600.00 20 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68

11 โครงการ “การอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือสร้างนวัตกรรมอาหารด้วยระบบความปลอดภัยอาหาร

สากล"

✓       30,000.00        30,000.00              -         30,000.00 16 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 67

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสากลด้านระบบบริหารส าหรับนักเคมี” ✓       27,400.00        27,400.00              -         27,400.00 3 มี.ค. 68 17 ก.ค. 68

13 โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ✓       38,400.00        38,400.00              -         38,400.00 16 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 68

   173,800.00            -              -        173,800.00            -              -               -      173,800.00
1 โครงการเปิดบ้านและเผยแพร่ผลงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวตักร Open House 

2568
✓     173,800.00       173,800.00              -       173,800.00 20 พ.ย. 67 17 ก.ค. 68

99,700.00     -         -         99,700.00      -         -         -           99,700.00     

49,900.00     -         -         49,900.00      -         -         -           49,900.00     

1 โครงการอบรม “การพัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี”

✓ 49,900.00      49,900.00       -            49,900.00      1 ต.ค. 67 15 ก.ค. 67

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

11/50 วทิย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,973,800.00            -              -     1,973,800.00  97,960.00  54,900.00  152,860.00  1,820,940.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

49,800.00     -         -         49,800.00      -         -         -           49,800.00     

1 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาฟิสิกส์เร่ือง “ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

ส าหรับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม”

✓ 13,800.00      13,800.00       -            13,800.00      6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

2 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

✓ 36,000.00      36,000.00       -            36,000.00      6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

189,700.00   -         -         189,700.00     -         -         -           189,700.00   

131,200.00   -         -         131,200.00     -         -         -           131,200.00   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานสารสนเทศทางสถิติด้วย Google

 data Studio

✓ 19,800.00      19,800.00       -            19,800.00      3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูส าหรับ

พัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสมรรถนะ PISA

✓ 18,400.00      18,400.00       -            18,400.00      6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

3 โครงการก้าวแรกสู่นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Power Bi ✓ 13,900.00      13,900.00       -            13,900.00      3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

4 โครงการต้นกล้านักคิดจากชุดทดลองทางกลศาสตร์ ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

5 โครงการ Upskill ครูวิทย์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ื 21 ✓ 19,900.00      19,900.00       -            19,900.00      1 เม.ย. 68 17 ก.ค. 68

6 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคการปฏิบัติการทางชีววิทยา ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      3 ก.พ. 68 15 ก.ค. 68

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับร้านค้าสู่ Online Delivery Platform ✓ 19,200.00      19,200.00       -            19,200.00      9 ธ.ค. 68 15 ก.ค. 68

43,500.00     -         -         43,500.00      -         -         -           43,500.00     

1 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ✓ 43,500.00      43,500.00       -            43,500.00      18 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68

15,000.00     -         -         15,000.00      -         -         -           15,000.00     

1 โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน ✓ 15,000.00      15,000.00       -            15,000.00      6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

690,500.00   -         -         690,500.00     -         -         -           690,500.00   

690,500.00   -         -         690,500.00     -         -         -           690,500.00   

1 โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่การขับเคล่ือนสู่การศึกษาท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓ 237,500.00    237,500.00      -            237,500.00    9 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 67

2 โครงการอบรมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ ส าหรับห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

✓       60,700.00        60,700.00              -         60,700.00 1 เม.ย. 68 17 ก.ค. 68

3 โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ

สู่ความเป็นเลิศโดยใช้ข้อมูลจริง

✓       30,000.00        30,000.00              -         30,000.00 3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมของการท างานของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓     289,300.00       289,300.00              -       289,300.00 3 มี.ค. 68 30 มิ.ย. 68

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เร่ือง การป้องกันอัคคีภัย ความเส่ียง ความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

✓       73,000.00        73,000.00              -         73,000.00 3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า 
มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

12/50 วทิย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,191,800.00  350,000.00          -     2,541,800.00  300,000.00  273,940.00  573,940.00  1,967,860.00

   930,000.00  350,000.00          -     1,280,000.00  300,000.00  273,940.00  573,940.00    706,060.00

     70,000.00             -            -         70,000.00              -               -               -        70,000.00

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง 2569

✓       70,000.00        70,000.00              -         70,000.00 22 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

   290,000.00             -            -        290,000.00              -     11,020.00   11,020.00    278,980.00
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2025 (ระยะท่ี 1) ✓ ✓     250,000.00       250,000.00    11,020.00    11,020.00     238,980.00 20 ธ.ค. 67 11 ม.ค. 68 20 ธ.ค. 67 11 ม.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ESTA (Engineering Student Talent

 Award) 2024

✓       40,000.00        40,000.00              -         40,000.00 14 ธ.ค. 67 14 ธ.ค. 67

   300,000.00  350,000.00          -        650,000.00  300,000.00             -    300,000.00    350,000.00
1 โครงการงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2568 ✓     300,000.00       300,000.00   300,000.00   300,000.00                 -   15 ม.ค. 67 17 ม.ค. 68

2 โครงการการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั งท่ี 31 ประจ าปี 2568 ✓   350,000.00       350,000.00              -       350,000.00 6 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

   270,000.00             -            -        270,000.00              -    262,920.00  262,920.00        7,080.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     270,000.00       270,000.00   262,920.00   262,920.00         7,080.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

530,800.00   -           -        530,800.00     -            -           -           530,800.00   

87,900.00     -           -        87,900.00      -            -           -           87,900.00     

1 โครงการอบรมการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังแบบแอกทีฟท่ีมีสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วย

โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory

✓ 87,900.00      87,900.00       -            87,900.00      3 เม.ย. 68 4 เม.ย. 68

442,900.00   -           -        442,900.00     -            -           -           442,900.00   

1 โครงการการอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติในด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า

✓ 43,900.00      43,900.00       -            43,900.00      2 เม.ย. 68 2 เม.ย. 68

2 โครงการเพ่ิมผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัยและสิทธิบัตร (Publication and Patent Clinic) ✓ 300,000.00    300,000.00      -            300,000.00    26 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่งานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ✓ 99,000.00      99,000.00       -            99,000.00      27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

336,000.00   -           -        336,000.00     -            -           -           336,000.00   

100,000.00   -           -        100,000.00     -            -           -           100,000.00   

1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี (Chemical engineering unit 

operations) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในระดับอุตสาหกรรม

✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      25 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68

2 โครงการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายในครัวเรือน ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      6 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68

3 โครงการพัฒนาทักษะพื นฐานงานวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      30 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ เพ่ือรองรับกฎหมาย PDPA ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

5 โครงการปฏิบัติการพื นฐานการผลิตคราฟท์เบียร์ ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      23 มิ.ย. 68 23 มิ.ย. 68

100,000.00   -           -        100,000.00     -            -           -           100,000.00   

1 โครงการพลังเช่ือมสร้างสรรค์: บทเรียนเช่ือมไฟฟ้าสู่ชุมชนเคหะคลองหก ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      16 พ.ค. 68 16 พ.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์เล็กทางการเกษตร ตรวจเช็คและเปล่ียนถ่าย

น  ามันเคร่ือง

✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

7/15 วศิวะ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,191,800.00  350,000.00          -     2,541,800.00  300,000.00  273,940.00  573,940.00  1,967,860.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

3 โครงการเทคนิคการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าจากการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม (Eco Print)

✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      23 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

4 โครงการส่งขยะคืนชุมชนเทศบาลบึงสน่ันรักษ์เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน

✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

5 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือด้านหัตถกรรมโลหะไทย : มีดอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      23 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

136,000.00   -           -        136,000.00     -            -           -           136,000.00   

1 โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านดงบัง อ าเภอประจันตคาม 

จังหวัดปราจีนบุรี

✓ 68,000.00      68,000.00       -            68,000.00      22 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

2 โครงการการใช้นวัตกรรมส่ิงทอพัฒนาสินค้าชุมชน เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท่ีย่ังยืน ✓ 68,000.00      68,000.00       -            68,000.00      20 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68

395,000.00   -           -        395,000.00     -            -           -           395,000.00   

395,000.00   -           -        395,000.00     -            -           -           395,000.00   

1 โครงการคลินิกวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

✓ 300,000.00    300,000.00      -            300,000.00    23 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ✓ 95,000.00      95,000.00       -            95,000.00      1 ม.ค. 68 31 พ.ค. 68

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า
 มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

14/50 วศิวะ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,576,300.00   120,000.00           -    1,696,300.00            -    366,650.00  366,650.00  1,329,650.00

   640,000.00   120,000.00           -      760,000.00            -    227,200.00  227,200.00    532,800.00

     35,000.00              -             -        35,000.00            -               -               -        35,000.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้

ทัดเทียมประเทศอาเซียน ตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality 

Assurance)

✓       35,000.00       35,000.00              -         35,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

   120,000.00              -             -      120,000.00            -               -               -      120,000.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์เพ่ือส่งเสริมคุณค่าพร้อมแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ระหว่างประเทศ

✓     120,000.00     120,000.00              -       120,000.00 1 ม.ค. 68 31 ส.ค. 68

   360,000.00   120,000.00           -      480,000.00            -    120,000.00  120,000.00    360,000.00
1 โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ ✓     120,000.00     120,000.00              -       120,000.00 1 มี.ค. 68 30 เม.ย. 68

2 โครงการการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบเเละเทคโนโลยี ✓     120,000.00     120,000.00              -       120,000.00 24 มี.ค. 68 24 มี.ค. 68

3 โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ✓ ✓     120,000.00     120,000.00   120,000.00   120,000.00                 -   5 ต.ค. 67 6 ต.ค. 67 5 ต.ค. 67 6 ต.ค. 67

4 โครงการ สาธิตการปฏิบัติการทางศิลปะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทักษะพื นฐานทางศิลปะให้กับ

นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย (Open House 68)

✓    120,000.00     120,000.00              -       120,000.00 16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

   125,000.00              -             -      125,000.00            -    107,200.00  107,200.00      17,800.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     125,000.00     125,000.00   107,200.00   107,200.00       17,800.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

183,300.00   -            -         183,300.00   -         -           -           183,300.00   

123,300.00   -            -         123,300.00   -         -           -           123,300.00   

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา : วิจัยและนวัตกรรม ✓ 123,300.00    123,300.00    -            123,300.00    17 มี.ค. 68 19 มี.ค. 68

60,000.00     -            -         60,000.00     -         -           -           60,000.00     

1 โครงการจัดท าวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์ ✓ 60,000.00      60,000.00      -            60,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

448,300.00   -            -         448,300.00   -         51,700.00  51,700.00  396,600.00   

134,300.00   -            -         134,300.00   -         51,700.00  51,700.00  82,600.00     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะเพ่ือส่งเสริมคุณค่างานศิลปะของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์

✓ 50,000.00      50,000.00      -            50,000.00      1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพศิลปกรรมขั นสูงและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เครือข่าย

ต่างประเทศ

✓ ✓ 51,700.00      51,700.00      51,700.00   51,700.00   -               1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

3 โครงการนวัตกรรมการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ✓ 32,600.00      32,600.00      -            32,600.00      7 มิ.ย. 68 7 มิ.ย. 68

314,000.00   -            -         314,000.00   -         -           -           314,000.00   

1 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ ✓ 104,000.00    104,000.00    -            104,000.00    1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ✓ 150,000.00    150,000.00    -            150,000.00    1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

3 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ✓ 60,000.00      60,000.00      -            60,000.00      1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

9/15 ศลิปกรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,576,300.00   120,000.00           -    1,696,300.00            -    366,650.00  366,650.00  1,329,650.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

304,700.00   -            -         304,700.00   -         87,750.00  87,750.00  216,950.00   

80,000.00     -            -         80,000.00     -         -           -           80,000.00     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอน มืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)

✓ 80,000.00      80,000.00      -            80,000.00      1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

224,700.00   -            -         224,700.00   -         87,750.00  87,750.00  136,950.00   

1 โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ✓ ✓ 104,700.00    104,700.00    87,750.00   87,750.00   16,950.00      2 พ.ย. 67 3 พ.ย. 67 2 พ.ย. 67 3 พ.ย. 67

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) ขับเคล่ือนสู่การสร้างผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตร์

✓     120,000.00     120,000.00              -       120,000.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

16/50 ศลิปกรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  6,701,500.00             -                -    6,701,500.00  157,320.00  686,161.55  843,481.55  5,858,018.45

 5,683,500.00             -                -    5,683,500.00   49,320.00  174,620.00  223,940.00  5,459,560.00

   218,000.00             -                -      218,000.00             -               -               -      218,000.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ 2568 ✓     100,000.00     100,000.00              -       100,000.00 1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

2 โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569) ✓       30,000.00       30,000.00              -         30,000.00 1 ม.ค. 68 31 พ.ค. 68

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569) ✓       30,000.00       30,000.00              -         30,000.00 1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (ปี พ.ศ.2569) ✓       30,000.00       30,000.00              -         30,000.00 1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านสมรรถนะบุคลากรส าหรับสร้างนวัตกรรมกระบวนการบริการใน
อุตสาหกรรมท่ีพัก

✓       28,000.00       28,000.00              -         28,000.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

 1,728,500.00             -                -    1,728,500.00             -               -               -    1,728,500.00
1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาในยุคดิจิทัล ✓       28,500.00       28,500.00              -         28,500.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 9 ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เปล่ียนเป็น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 9 ประจ าปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

✓   1,700,000.00   1,700,000.00              -     1,700,000.00 19 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68

   200,000.00             -                -      200,000.00             -               -               -      200,000.00
1 โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2568 ✓     200,000.00     200,000.00              -       200,000.00 1 พ.ย. 67 31 ธ.ค. 67

   237,000.00             -                -      237,000.00   49,320.00  174,620.00  223,940.00      13,060.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     237,000.00     237,000.00    49,320.00   174,620.00   223,940.00       13,060.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

 3,300,000.00             -                -    3,300,000.00             -               -               -    3,300,000.00

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ✓   3,000,000.00   3,000,000.00              -     3,000,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

2 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการนวัตกรรมการบริการการศึกษา ✓     300,000.00     300,000.00              -       300,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

223,000.00   -           -            223,000.00   -           98,065.40  98,065.40  124,934.60   

163,000.00   -           -            163,000.00   -           98,065.40  98,065.40  64,934.60     

1 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ✓ ✓ 100,000.00    100,000.00    98,065.40   98,065.40   1,934.60        1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68 2 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67

2 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนด้านการท างานวิจัย

✓ 33,000.00      33,000.00      -            33,000.00      1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

3 โครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ด้วย AI Generative ✓ 30,000.00      30,000.00      -            30,000.00      1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

60,000.00     -           -            60,000.00     -           -           -           60,000.00     

1 โครงการ วารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ “วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี” ✓ 60,000.00      60,000.00      -            60,000.00      1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68

30,000.00     -           -            30,000.00     -           -           -           30,000.00     

30,000.00     -           -            30,000.00     -           -           -           30,000.00     

1 โครงการมนุษยศาสตร์สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมสินค้าและบริการในชุมชน ✓ 5,000.00        5,000.00       -            5,000.00        1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

2 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งศิลปศาสตร์สู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ✓ 5,000.00        5,000.00       -            5,000.00        1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

3 โครงการอาสาสมัครน าเท่ียว ✓ 5,000.00        5,000.00       -            5,000.00        1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

4 โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคนในอุตสาหกรรมการบริการ ✓ 5,000.00        5,000.00       -            5,000.00        1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

11/15 ศลิปศาสตร์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  6,701,500.00             -                -    6,701,500.00  157,320.00  686,161.55  843,481.55  5,858,018.45

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

5 โครงการการทดสอบสมรรถภาพทางกายวัยใส ✓ 5,000.00        5,000.00       -            5,000.00        1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

6 โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ✓ 5,000.00        5,000.00       -            5,000.00        1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

765,000.00   -           -            765,000.00   108,000.00 413,476.15 521,476.15 243,523.85   

695,000.00   -           -            695,000.00   108,000.00 413,476.15 521,476.15 173,523.85   

1 โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ✓ ✓ 500,000.00    500,000.00    63,000.00   402,199.25  465,199.25  34,800.75      1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67 11 ธ.ค. 67 13 ธ.ค. 67

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือต าแหน่งท่ีสูงขึ น ✓ ✓ 30,000.00      30,000.00      11,276.90   11,276.90   18,723.10      1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 28 พ.ย. 27 28 พ.ย. 67

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะ

ศิลปศาสตร์

✓ 120,000.00    120,000.00    -            120,000.00    1 พ.ค. 68 1 พ.ค. 68

4 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านนวัตกรรมการ

จัดการภาครัฐ

✓ ✓ 45,000.00      45,000.00      45,000.00   45,000.00   -               17 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67 17 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67

70,000.00     -           -            70,000.00     -           -           -           70,000.00     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx – SAR Writing ✓ 70,000.00      70,000.00      -            70,000.00      1 ธ.ค. 67 31 ก.ค. 68

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

12/15 ศลิปศาสตร์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,375,000.00           -              -     1,375,000.00  382,300.90              -    382,300.90  992,699.10

    320,000.00           -              -       320,000.00              -                -                -    320,000.00

     60,000.00           -              -         60,000.00              -                -                -      60,000.00

1 โครงการเทคนิควธิกีารเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ "AUN-QA Version 4.0” ✓       60,000.00        60,000.00               -       60,000.00 1 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68

    100,000.00           -              -       100,000.00              -                -                -    100,000.00
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเมืองในอนาคตเพ่ือรับมือกับสภาพอากาศ

เปล่ียนแปลง (Amphliblous transformations by design)

✓      100,000.00      100,000.00               -     100,000.00 1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

    160,000.00           -              -       160,000.00              -                -                -    160,000.00
1 โครงการ ARCH OPEN HOUSE 2024 ✓      100,000.00      100,000.00               -     100,000.00 1 พ.ย. 67 31 ธ.ค. 67

2 โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา สถาปนิก 68 ✓       60,000.00        60,000.00               -       60,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

50,000.00     -        -         50,000.00      -           -            -           50,000.00   

50,000.00     -        -         50,000.00      -           -            -           50,000.00   

1 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัยเพ่ือขอทุนงบประมาณสนับสนุนภายนอก ✓ 50,000.00      50,000.00       -            50,000.00    1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

200,000.00    -        -         200,000.00    -           -            -           200,000.00 

200,000.00    -        -         200,000.00    -           -            -           200,000.00 

1 โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม ✓ 100,000.00     100,000.00     -            100,000.00  1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWAH (International Workshop on Asian Heritage) ✓ 100,000.00     100,000.00     -            100,000.00  1 ธ.ค. 67 31 ม.ค. 68

805,000.00    -        -         805,000.00    382,300.90 -            382,300.90 422,699.10 

390,000.00    -        -         390,000.00    382,300.90 -            382,300.90 7,699.10    

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ✓ ✓ 390,000.00     390,000.00     382,300.90  382,300.90  7,699.10     5 พ.ย. 67 7 พ.ย. 67 29 ต.ค. 67 7 พ.ย. 67

315,000.00    -        -         315,000.00    -           -            -           315,000.00 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

✓ 240,000.00     240,000.00     -            240,000.00  1 พ.ย. 67 31 ธ.ค. 67

2 โครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Knowledge Management to 

Organization Excellence)

✓       15,000.00        15,000.00               -       15,000.00 1 พ.ค. 68 30 มิ.ย. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ✓       60,000.00        60,000.00               -       60,000.00 1 พ.ค. 68 30 มิ.ย. 68

    100,000.00           -              -       100,000.00              -                -                -    100,000.00

1 โครงการการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ✓      100,000.00      100,000.00               -     100,000.00 1 ม.ค. 68 31 พ.ค. 68

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

3. โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษ์องค์กร

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

19/50 สถาปัตย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  967,000.00  86,000.00           -     1,053,000.00  283,585.00             -    283,585.00  769,415.00

 474,800.00  35,000.00           -        509,800.00              -               -                -    509,800.00

             -    35,000.00           -         35,000.00              -               -                -      35,000.00

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี

สมรรถนะในระดับสากล

✓   35,000.00        35,000.00               -       35,000.00 27 มิ.ย. 68 24 เม.ย. 68

 159,600.00            -             -        159,600.00              -               -                -    159,600.00

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและนวัตกร

✓     77,900.00        77,900.00               -       77,900.00 7 ม.ค. 68 12 มี.ค. 68

2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการมุ่งผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติมืออาชีพชั นน าด้านสุขภาพและความงาม ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและสากล

✓     68,000.00        68,000.00               -       68,000.00 25 ก.พ. 68 11 มี.ค. 68

3 โครงการการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน ✓     13,700.00        13,700.00               -       13,700.00 1 เม.ย. 68 1 เม.ย. 68

 121,200.00            -             -        121,200.00              -               -                -    121,200.00
1 โครงการนิทรรศการเปิดบ้านนวัตกรรมการแพทย์บูรณาการ ✓     70,000.00        70,000.00               -       70,000.00 18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ กพบ. ✓     51,200.00        51,200.00               -       51,200.00 26 ธ.ค. 67 24 มี.ค. 68

 194,000.00            -             -        194,000.00              -               -                -    194,000.00

1 โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ✓   194,000.00       194,000.00               -     194,000.00 29 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

26,000.00   -          -        26,000.00      -           -           -           26,000.00   

26,000.00   -          -        26,000.00      -           -           -           26,000.00   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ✓ 26,000.00    26,000.00       -            26,000.00    26 มี.ค. 68 26 มี.ค. 68

110,000.00 -          -        110,000.00     -           -           -           110,000.00 

30,000.00   -          -        30,000.00      -           -           -           30,000.00   

1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า ✓ 30,000.00    30,000.00       -            30,000.00    17 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68

30,000.00   -          -        30,000.00      -           -           -           30,000.00   

1 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร 

ชุมชนบางกอบัว

✓ 30,000.00    30,000.00       -            30,000.00    22 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68

50,000.00   -          -        50,000.00      -           -           -           50,000.00   

1 โครงการปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ✓ 50,000.00    50,000.00       -            50,000.00    17 ส.ค. 68 17 ส.ค. 68

356,200.00 51,000.00 -        407,200.00     283,585.00 -           283,585.00 123,615.00 

356,200.00 51,000.00 -        407,200.00     283,585.00 -           283,585.00 123,615.00 

1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสุขภาพ ✓ ✓ 342,000.00  342,000.00      283,585.00  283,585.00  58,415.00    17 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 17 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

2 โครงการการยกระดับการเขียนแผนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน ตาม

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL

✓     14,200.00        14,200.00               -       14,200.00 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ✓ ✓   51,000.00        51,000.00               -       51,000.00 25 พ.ย. 68 25 พ.ย. 68 6 ธ.ค. 67 6 ธ.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะการแพทย์บูรณาการ

ล าดับ โครงการ  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

20/50 แพทย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,865,000.00           -             -     1,865,000.00            -    16,200.00   16,200.00  1,848,800.00

   900,000.00           -             -       900,000.00            -              -               -      900,000.00

   190,000.00           -             -       190,000.00            -              -               -      190,000.00
1 โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างส่ือด้วยระบบดิจิทัล ✓       30,000.00        30,000.00              -         30,000.00 1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

2 โครงการจัดการความรู้ ✓       10,000.00        10,000.00              -         10,000.00 1 มี.ค. 68 10 เม.ย. 68

3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษท่ี 21 ✓       50,000.00        50,000.00              -         50,000.00 24 มี.ค. 68 30 เม.ย. 68

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 1 ก.ค. 68 15 ก.ค. 68

5 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 16 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68

6 โครงการจัดเตรียมสอบสภาการพยาบาล ✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 1 ก.พ. 68 15 มี.ค. 68

7 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา ✓       10,000.00        10,000.00              -         10,000.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

8 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษา ✓       20,000.00        20,000.00              -         20,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

9 โครงการประกวดนวัตกรรมนักศึกษา ✓       10,000.00        10,000.00              -         10,000.00 15 มี.ค. 68 30 เม.ย. 68

   710,000.00           -             -       710,000.00            -              -               -      710,000.00

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนาท่ีก าหนด ✓     360,000.00      360,000.00              -       360,000.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

2 โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ✓     150,000.00      150,000.00              -       150,000.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

3 โครงการการศึกษาดูงานความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาในสถาบันต่างประเทศ ✓     200,000.00      200,000.00              -       200,000.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68

635,000.00   -         -         635,000.00    -          -         -           635,000.00   

520,000.00   -         -         520,000.00    -          -         -           520,000.00   

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย ✓ 500,000.00    500,000.00     -            500,000.00    1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

115,000.00   -         -         115,000.00    -          -         -           115,000.00   

1 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ และส่งเสริมการท าต ารา ของคณะ

พยาบาลศาสตร์

✓ 85,000.00      85,000.00       -            85,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

2 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน ✓ 30,000.00      30,000.00       -            30,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

280,000.00   -         -         280,000.00    -          16,200.00 16,200.00  263,800.00   

100,000.00   -         -         100,000.00    -          -         -           100,000.00   

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน UP-Skill/Re-skill เพ่ือตอบโจทย์ S-Curve ในรูปแบบ 

Short Course Training

✓ 40,000.00      40,000.00       -            40,000.00      1 มี.ค. 68 30 ก.ย. 68

2 โครงการคลินิกการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

3 โครงการคลินิกการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาการของเด็ก ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

4 โครงการศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพต่างวัฒนธรรม ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

135,000.00   -         -         135,000.00    -          16,200.00 16,200.00  118,800.00   

1 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ✓ 40,000.00      40,000.00       -            40,000.00      1 ธ.ค. 67 31 มี.ค. 68

2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ✓ ✓ 40,000.00      40,000.00       16,200.00  16,200.00   23,800.00      1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67

3 โครงการศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพต่างวัฒนธรรม ✓ 55,000.00      55,000.00       -            55,000.00      1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะพยาบาลศาสตร์

ล าดับ โครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า 
มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

13/15 พยาบาล



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,865,000.00           -             -     1,865,000.00            -    16,200.00   16,200.00  1,848,800.00

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะพยาบาลศาสตร์

ล าดับ โครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

45,000.00     -         -         45,000.00      -          -         -           45,000.00     

1 โครงการพิธีไหว้ครู ✓ 20,000.00      20,000.00       -            20,000.00      1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

2 โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์ ✓ 25,000.00      25,000.00       -            25,000.00      1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

50,000.00     -         -         50,000.00      -          -         -           50,000.00     

50,000.00     -         -         50,000.00      -          -         -           50,000.00     

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์กร ✓ 50,000.00      50,000.00       -            50,000.00      1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

22/50 พยาบาล



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  124,000.00  110,969.44          -       234,969.44  18,000.00             -    18,000.00  216,969.44

124,000.00 -           -        124,000.00    -          -          -          124,000.00 

124,000.00 -           -        124,000.00    -          -          -          124,000.00 

1 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเน่ืองในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓ 68,000.00    68,000.00      -           68,000.00    17 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68

2 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเน่ืองในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓ 56,000.00    56,000.00      -           56,000.00    15 ก.ย. 68 15 ก.ย. 68

-           110,969.44 -        110,969.44    18,000.00 -          18,000.00 92,969.44   

-           110,969.44 -        110,969.44    18,000.00 -          18,000.00 92,969.44   

1 โครงการ Retreat การบริหารจัดการและการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

✓ ✓ 110,969.44  110,969.44     18,000.00  18,000.00  92,969.44    8 ธ.ค. 67 10 ธ.ค. 67 8 ธ.ค. 67 10 ธ.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองกลาง

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ผลการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

23/50 กองกลาง



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,000,000.00           -             -    1,000,000.00            -               -                -    1,000,000.00

1,000,000.00 -        -         1,000,000.00 -          -           -            1,000,000.00 

1,000,000.00 -        -         1,000,000.00 -          -           -            1,000,000.00 

1 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

✓ 1,000,000.00  1,000,000.00  -             1,000,000.00  1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน

โครงการยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

24/50 ส านักสภา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  300,000.00          -              -        300,000.00            -                -                 -    300,000.00

300,000.00 -        -         300,000.00     -         -            -            300,000.00 

70,000.00   -        -         70,000.00      -         -            -            70,000.00   

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการด้านเคมี ✓ 70,000.00    70,000.00       -             70,000.00    18 ก.ค. 68 18 ก.ค. 68

230,000.00 -        -         230,000.00     -         -            -            230,000.00 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ✓ 130,000.00  130,000.00      -             130,000.00  26 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีวิตขั นต้น และทีมจักรยานยนต์กู้ชีพ (MOTORLANCE) ✓   100,000.00       100,000.00                -     100,000.00 24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
กองอาคารสถานท่ี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

25/50 กองอาคาร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  697,000.00  203,690.00              -       900,690.00            -               -               -    900,690.00

697,000.00 -           -            697,000.00    -          -           -           697,000.00 

697,000.00 -           -            697,000.00    -          -           -           697,000.00 

1 โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี และบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2567

✓ 160,000.00  160,000.00     -            160,000.00  18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ✓ 500,000.00  500,000.00     -            500,000.00  19 ก.ย. 68 19 ก.ย. 68

3 โครงการพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ✓ 37,000.00   37,000.00       -            37,000.00   27 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68

-           203,690.00 -            203,690.00    -          -           -           203,690.00 

-           203,690.00 -            203,690.00    -          -           -           203,690.00 

1 โครงการจัดท าแผนขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ 203,690.00  203,690.00     -            203,690.00  20 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68

                 -                -                -   

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

กองบริหารงานบุคคล

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

26/50 กบค.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  470,000.00           -              -     470,000.00            -               -               -    470,000.00

470,000.00 -         -          470,000.00  -          -          -           470,000.00 

470,000.00 -         -          470,000.00  -          -          -           470,000.00 

1 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ✓ 120,000.00  120,000.00   -            120,000.00  1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

✓   350,000.00    350,000.00              -     350,000.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองคลัง

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน

โครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

27/50 กค.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  250,000.00  56,600.00           -      306,600.00  45,158.00              -     45,158.00  261,442.00

250,000.00 56,600.00 -        306,600.00   45,158.00 -            45,158.00  261,442.00 

-           56,600.00 -        56,600.00    45,158.00 -            45,158.00  11,442.00  

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักยุทธศาสตร์ส าหรับมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ✓ ✓ 56,600.00  56,600.00     45,158.00  45,158.00   11,442.00   19 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67

-              -            -            

250,000.00 -         -        250,000.00   -         -            -           250,000.00 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี เพ่ือมุ่งไปสู่

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า สู่สังคมและประเทศ”

✓ 250,000.00  250,000.00    -            250,000.00  1 ต.ค. 67 30 พ.ย. 67

               -                -                -   

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองนโยบายและแผน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

28/50 กนผ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  3,834,800.00           -             -     3,834,800.00  384,130.00  124,185.00  508,315.00  3,326,485.00

 3,170,000.00           -             -     3,170,000.00  356,630.00  101,715.00  458,345.00  2,711,655.00

 1,500,000.00           -             -     1,500,000.00   53,250.00   75,870.00  129,120.00  1,370,880.00
1 โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา ✓   1,500,000.00    1,500,000.00    53,250.00    75,870.00   129,120.00   1,370,880.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

 1,370,000.00           -             -     1,370,000.00     3,380.00   25,845.00   29,225.00  1,340,775.00
1 โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ✓   1,200,000.00    1,200,000.00              -     1,200,000.00 1 ก.ค. 68 15 ก.ย. 68

2 โครงการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓     170,000.00       170,000.00      3,380.00    25,845.00    29,225.00     140,775.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

   300,000.00           -             -        300,000.00  300,000.00             -    300,000.00                -   

1 โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี "บัวน  าเงินเกมส์" ครั งท่ี 30 ✓ ✓     300,000.00       300,000.00   300,000.00   300,000.00                 -   30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

664,800.00   -         -         664,800.00     27,500.00  22,470.00  49,970.00  614,830.00   

664,800.00   -         -         664,800.00     27,500.00  22,470.00  49,970.00  614,830.00   

1 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ✓ 250,000.00    250,000.00      -            250,000.00    15 ก.ย. 68 15 ก.ย. 68

2 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

✓ ✓ 50,000.00      50,000.00       27,500.00   22,470.00   49,970.00   30.00            4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

✓ 50,000.00      50,000.00       -            50,000.00      8 ส.ค. 68 8 ส.ค. 68

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ✓ 50,000.00      50,000.00       -            50,000.00      25 ก.ค. 68 25 ก.ค. 68

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ✓ 50,000.00      50,000.00       -            50,000.00      30 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68

6 โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย ✓ 50,000.00      50,000.00       -            50,000.00      9 เม.ย. 68 9 เม.ย. 68

7 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ✓ 164,800.00    164,800.00      -            164,800.00    1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ด าเนินโครงการแล้ว

กองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

15/15 กพน.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,600,000.00            -             -     1,600,000.00  340,800.00  42,000.00  382,800.00  1,217,200.00

1,600,000.00 -          -         1,600,000.00  340,800.00 42,000.00 382,800.00 1,217,200.00 

 1,600,000.00            -             -     1,600,000.00  340,800.00  42,000.00  382,800.00  1,217,200.00

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓     500,000.00       500,000.00      8,800.00   42,000.00    50,800.00     449,200.00 1 ต.ค. 67 30 ส.ค. 68 1 พ.ย. 67

2 โครงการจัดท าโฆษณาและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓   1,000,000.00    1,000,000.00   332,000.00   332,000.00     668,000.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

3 โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและส่ือมวลชน ✓     100,000.00       100,000.00              -       100,000.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองประชาสัมพันธ์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

3. โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษ์องค์กร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน

โครงการยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

30/50 ประชาสมัพันธ์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  850,000.00           -             -      850,000.00            -               -               -    850,000.00

 500,000.00           -             -      500,000.00            -               -               -    500,000.00

 500,000.00           -             -      500,000.00            -               -               -    500,000.00

1 โครงการ  "RMUTT International day" ✓   500,000.00     500,000.00              -     500,000.00 1 พ.ย. 67 31 ก.ค. 68

350,000.00 -         -         350,000.00   -         -           -           350,000.00 

350,000.00 -         -         350,000.00   -         -           -           350,000.00 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ✓ 350,000.00  350,000.00    -            350,000.00  1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน

โครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

31/50 กองยทุธ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  600,000.00           -              -       600,000.00            -                -              -    600,000.00

 600,000.00           -              -       600,000.00            -                -              -    600,000.00

 145,400.00           -              -       145,400.00            -                -              -    145,400.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกรอบแนวคิดซีดีไอโอ (Design a 
CDIO-based Active Learning Experiences)

✓   142,400.00      142,400.00             -     142,400.00 1 ก.พ. 68 30 มิ.ย. 68

2 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพือ่รองรับมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
และยกระดับมาตรฐานก าลังแรงงานขั้นสูง

✓      3,000.00         3,000.00             -        3,000.00 1 พ.ค. 68 30 มิ.ย. 68

 454,600.00           -              -       454,600.00            -                -              -    454,600.00
1 โครงการ RMUTT Open House 2025 เปิดประตูสู่ "ราชมงคลธัญบุรี 68" ✓   410,000.00      410,000.00             -     410,000.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68

2 โครงการจัดนิทรรศการ "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2025" เปิดเวทีการศึกษา

ต่อสู่อาชีพในอนาคต

✓     44,600.00       44,600.00             -       44,600.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

แผนการด าเนิน

โครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

32/50 สวท.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  515,600.00           -              -       515,600.00            -                -               -    515,600.00

515,600.00 -         -         515,600.00    -          -            -           515,600.00 

315,600.00 -         -         315,600.00    -          -            -           315,600.00 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ น ✓ 20,000.00   20,000.00       -            20,000.00   19 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68

2 โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม SketchUp Basic ✓ 29,500.00   29,500.00       -            29,500.00   22 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

3 โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง Dashboard อย่างง่ายด้วย Excel ✓ 35,800.00   35,800.00       -            35,800.00   21 พ.ค. 68 22 พ.ค. 68

4 โครงการอบรมPower BI ส าหรับผู้เร่ิมต้น ✓ 33,000.00   33,000.00       -            33,000.00   6 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68

5 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับมาตรฐาน W3C ส าหรับบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ/

หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ 41,100.00   41,100.00       -            41,100.00   24 มิ.ย. 68 25 มิ.ย. 68

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างงานน าเสนอด้วย Canva และ PowerPoint 

ส าหรับการเรียนการสอนและการน าเสนอข้อมูลองค์กร

✓ 30,100.00   30,100.00       -            30,100.00   28 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68

7 โครงการติดอาวุธพัฒนาศักยภาพการท างานด้วย Digital platform online ในยุค new normal ✓ 30,100.00   30,100.00       -            30,100.00   13 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68

8 โครงการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Content Writers Bootcamp (ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์) ✓ 30,100.00   30,100.00       -            30,100.00   25 มี.ค. 68 26 มี.ค. 68

9 โครงการ CapCut : สร้างและตัดต่อวิดีโอ ส าหรับการเรียนการสอนและการน าเสนอข้อมูลองค์กร ✓ 30,100.00   30,100.00       -            30,100.00   26 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68

10 โครงการอบรมเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word ✓ 35,800.00   35,800.00       -            35,800.00   18 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68

200,000.00 -         -         200,000.00    -          -            -           200,000.00 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน ✓ 200,000.00  200,000.00     -            200,000.00  15 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

33/50 สวส.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,000,000.00  1,237,000.00  1,000,000.00   1,237,000.00  60,900.00  97,100.00  158,000.00  1,079,000.00

1,000,000.00 1,137,000.00 1,000,000.00 1,137,000.00  35,430.00 40,580.00 76,010.00   1,060,990.00 

1,000,000.00 350,000.00    1,000,000.00 350,000.00     24,300.00 -          24,300.00   325,700.00    

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ✓ 1,000,000.00  1,000,000.00  -                -            -               18 พ.ย. 67 30 ก.ย. 68

2 โครงการยกระดับส่ิงประดิษฐแ์ละนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Innovation & Invention 

Awards)

✓ 150,000.00     150,000.00      -            150,000.00     16 ก.ค. 68 17 ก.ค. 68

3 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยตาม RMUTT Flagship Strategic สู่

การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบท่ีย่ังยืน

✓ 200,000.00     200,000.00      24,300.00  24,300.00    175,700.00     2 ธ.ค. 67 10 ม.ค. 68 2 ธ.ค. 67

-              787,000.00    -              787,000.00     11,130.00 40,580.00 51,710.00   735,290.00    

1 โครงการจัดนิทรรศการ ในงาน Open House by MHESI ✓ ✓ 37,000.00      37,000.00       11,130.00  20,000.00  31,130.00    5,870.00        27 พ.ย. 67 1 ธ.ค. 67 27 พ.ย. 67 1 ธ.ค. 67

2 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทค

โนโลยราชมงคลธัญบุรีร่วมกับหน่วยงานภายนอก

✓ 500,000.00     500,000.00      20,580.00  20,580.00    479,420.00     18 พ.ย. 67 15 ก.ย. 68 18 พ.ย. 67

3 โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ✓ 250,000.00     250,000.00      -            250,000.00     15 ธ.ค. 67 21 ส.ค. 68

-              100,000.00    -              100,000.00     25,470.00 56,520.00 81,990.00   18,010.00     

-              100,000.00    -              100,000.00     25,470.00 56,520.00 81,990.00   18,010.00     

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยทักษะและ

แนวคิดเชิงนวัตกรรม

✓ 100,000.00     100,000.00      25,470.00  56,520.00  81,990.00    18,010.00      6 พ.ย. 67 9 ม.ค. 68 6 พ.ย. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

ยกเลิก

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

34/50 สวพ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  500,000.00            -             -     500,000.00  72,800.00  90,900.00  163,700.00  336,300.00

500,000.00 -         -         500,000.00  72,800.00 90,900.00 163,700.00 336,300.00 

500,000.00 -         -         500,000.00  72,800.00 90,900.00 163,700.00 336,300.00 

1 โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ✓ 500,000.00  500,000.00   72,800.00  90,900.00  163,700.00  336,300.00  23 พ.ย. 67 31 ก.ค. 68 16 ธ.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล
ผลการด าเนินโครงการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

35/50 ประกัน



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน            -    9,844.00           -       9,844.00           -             -                -    9,844.00

           -    9,844.00           -       9,844.00           -             -                -    9,844.00

           -    9,844.00           -       9,844.00           -             -                -    9,844.00
1 โครงการ RMUTT Open House 2025 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี สู่โลกการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓   9,844.00      9,844.00               -     9,844.00 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
ส านักบัณฑิตศึกษา

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ผลการด าเนินโครงการ

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

36/50 บณัฑติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  24,600.00            -              -       24,600.00            -    24,450.00  24,450.00  150.00

24,600.00 -          -          24,600.00    -         24,450.00 24,450.00 150.00 

24,600.00 -          -          24,600.00    -         24,450.00 24,450.00 150.00 

1 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และการตรวจประเมินของร้านอาหารในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓ 24,600.00  24,600.00     24,450.00  24,450.00  150.00  29 ต.ค. 67 29 ต.ค. 67 29 ต.ค. 67 29 ต.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ส านักจัดการทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

37/50 ทรัพยส์นิ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน   350,000.00            -              -      350,000.00          -               -              -    350,000.00

350,000.00  -         -         350,000.00   -        -           -          350,000.00 

350,000.00  -         -         350,000.00   -        -           -          350,000.00 

1 โครงการประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง 

และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  (ปครป.)

✓ 250,000.00   250,000.00    -           250,000.00  1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการประชุมวิชาการประจ าปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓    100,000.00     100,000.00             -     100,000.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

38/50 สภาคณาจารย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  5,000,000.00  2,481,640.00  2,481,640.00   5,000,000.00            -    1,751,231.49  1,751,231.49  3,248,768.51

 5,000,000.00  2,481,640.00  2,481,640.00   5,000,000.00            -    1,751,231.49  1,751,231.49  3,248,768.51

 5,000,000.00  2,481,640.00  2,481,640.00   5,000,000.00            -    1,751,231.49  1,751,231.49  3,248,768.51

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพการกีฬา ✓   5,000,000.00   2,481,640.00    2,518,360.00                 -     2,518,360.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 67 26 ต.ค. 67

2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 50 (รอบ

คัดเลือก) กลุ่มภาคกลาง

✓ ✓   2,481,640.00    2,481,640.00   1,751,231.49   1,751,231.49     730,408.51 10 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 10 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

39/50 กองกฬีา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  120,500.00           -              -      120,500.00           -               -               -    120,500.00

120,500.00 -         -          120,500.00   -        -          -           120,500.00 

120,500.00 -         -          120,500.00   -        -          -           120,500.00 

1 โครงการอบรมการเบิกจ่าย ระเบียบปฏิบัติ ประเด็นปัญหาและพัฒนาระบบงาน ✓ 120,500.00  120,500.00    -            120,500.00  5 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567

แผนการด าเนิน

โครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

40/50 ตสน.






