


 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 
 

 

สรุปภาพรวม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นสำหรับ
โครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้
อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ 
ติดตาม  ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาการ
เบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 

2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กั บชุมชนสังคม และ  
ภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายน อกต้องดำเนินการขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป 

3. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน ห ลังจากสิ้นสุด
การจัดโครงการ 

 กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงิ นรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 
30 มถิุนายน 2568 ดังนี้ 

 ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ
เงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 372 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 61,112,741.44 บาท มีผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 40,134,671.07 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.67) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 20,978,070.37 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.33) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่าย 
ดำเนินโครงการแล้ว 19 โครงการ ยังไม่ดำเนินโครงการอีก 5 โครงการ และงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 250 โครงการ โครงการที่ยังไม่
ดำเนินการตามแผน 43 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 55 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

1. การจัดโครงการบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
2. หน่วยงานขอรับจัดสรรโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีค่อนข้างสูง อีกท้ังยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการสูงเช่นกัน 
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหน่วยงานยังไม่มีการรายงานสถานะการดำเนินงานว่าอยู่ในกระบวนการใดในปัจจุบัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานควรมีการทบทวนแผนการจัดโครงการ และควรมีการวางแผนก่อนเสนอของบประมาณในแต่ละปี 
2. หน่วยงานควรมีการทบทวนโครงการที่ได้รับจัดสรรก่อนขอรับงบประมาณเพ่ิมเติม 
3. หน่วยงานควรมีการรายงานสถานะการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568 

 

Learning to be innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

• โครงการที่ได้รับจัดสรร 144 โครงการ งบประมาณ 29,836,580 บาท 

• เบิกจ่ายแล้ว 103 โครงการ งบประมาณ 21,050,256.18 บาท 

• ยังไม่ได้เบิกจ่าย 41 โครงการ งบประมาณ 8,786,323.82 บาท 

 

Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
กร 

• โครงการทีไ่ดร้ับจดัสรร 35 โครงการ งบประมาณ 3,795,500.00 บาท 

• เบิกจ่ายแล้ว 22 โครงการ งบประมาณ 2,141,317.67 บาท 

• ยังไม่ไดเ้บิกจา่ย 13 โครงการ งบประมาณ 1,654,182.33 บาท 

 

Social and Culture Enhance by Innovation:  

การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมกร 

• โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรร 69 โครงการ งบประมาณ 3,736,200.00 บาท 

• เบิกจ่ายแล้ว 36 โครงการ งบประมาณ  1,322,095.00 บาท 

• ยังไม่ไดเ้บิกจา่ย 33 โครงการ งบประมาณ  2,414,105.00 บาท 

Innovative Management : 

การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 

• โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรร 100 โครงการ งบประมาณ 17,186,161.44 บาท 

• เบกิจ่ายแล้ว 78 โครงการ งบประมาณ 11,881,823.15 บาท 

• ยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย 22 โครงการ งบประมาณ  5,304,338.29 บาท 



งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

แหล่งเงิน จ านวน งบประมาณ ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
รวมท้ังส้ิน 373 61,112,741.44 2,823,035.36 37,311,635.71 40,134,671.07 65.67 20,978,070.37 34.33

งบประมาณรายจ่าย 25 6,558,300.00      540,822.76       3,198,356.31     3,739,179.07    57.01     2,819,120.93 42.99
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 25 6,558,300.00
     จัดสรรระหว่างปี -        0.00
งบประมาณเงินรายได้ 348 54,554,441.44 2,282,212.60 34,113,279.40 36,395,492.00 66.71 18,158,949.44 33.29
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 297 49,841,100.00
     จัดสรรระหว่างปี 51 4,713,341.44

ใบสั่งซ้ือ 
8.25%

จ่ายจริง 
48.77%

คงเหลือ 
42.99%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น 
6,558,300 บาท 25 โครงการ

งบประมาณรายจ่าย

ใบสั่งซื้อ 
4.18%

จ่ายจริง 
62.53%

คงเหลือ 
33.29%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
54,554,441.44 บาท 348 โครงการ

งบประมาณเงินรายได้



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละคงเหลือ 89.71 0.59 0.25 3.60 83.45 77.54 0.64 84.79

ร้อยละเบิกจ่าย 10.29 99.41 99.75 96.40 16.55 22.46 99.36 15.21



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 25 6,558,300.00  -       -           25 6,558,300.00 540,822.76   3,198,356.31 3,784,796.59   57.71 2,519,120.93 38.41   

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 24 6,258,300.00  -       -           24 6,258,300.00 540,822.76   3,198,356.31 3,739,179.07 59.75  2,519,120.93 40.25   
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 1,627,600.00   -       -           5 1,627,600.00  25,752.76      141,700.00    167,452.76    10.29   1,460,147.24  89.71   
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 749,500.00     -       -           5 749,500.00    273,760.00    471,321.99    745,081.99    99.41   4,418.01        0.59    
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 1,905,000.00   -       -           7 1,905,000.00  -               1,900,200.00  1,900,200.00  99.75   4,800.00        0.25    
5 คณะบริหารธุรกิจ 1 450,000.00     -       -           1 450,000.00    65,000.00      368,800.00    433,800.00    96.40   16,200.00      3.60    
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 769,000.00     -       -           2 769,000.00    71,370.00      55,900.00      127,270.00    16.55   641,730.00    83.45   
8 คณะศิลปศาสตร์ 2 503,200.00     -       -           2 503,200.00    -               112,999.75    112,999.75    22.46   390,200.25    77.54   
10 คณะการแพทย์บูรณาการ 2 254,000.00     -       -           2 254,000.00    104,940.00    147,434.57    252,374.57    99.36   1,625.43        0.64    

หน่วยงานสนับสนุน 1 300,000.00    -       -           1 300,000.00   -              -              45,617.52     15.21  -              -      
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 300,000.00     -       -           1 300,000.00    45,617.52      -               45,617.52      15.21   254,382.48    84.79   

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/
เปล่ียนแปลง

งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
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ร้อยละคงเหลือ 41.47 34.71 0.62 21.86 14.11 42.58 35.07 14.64 28.12 16.49 49.51 31.09 84.70

ร้อยละเบิกจ่าย 58.53 65.29 99.38 78.14 85.89 57.42 64.93 85.36 71.88 83.51 50.49 68.91 15.30



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 297 49,841,100.00    51 4,713,341.44 348 54,554,441.44    2,282,212.60 34,113,279.40 36,395,492.00 66.71 18,158,949.44 33.29

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 247 32,604,600.00    24 523,750.00 271 33,128,350.00    1,276,649.60 20,891,530.68 22,168,180.28 66.92 10,960,169.72 33.08

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 2,199,300.00       -2 24,500.00         26 2,223,800.00       120,630.00    1,180,997.70    1,301,627.70    58.53 922,172.30      41.47

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 22 825,800.00          -    -                     22 825,800.00         25,464.60      513,662.33      539,126.93      65.29 286,673.07      34.71

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 130,000.00          2 40,000.00         7 170,000.00         -               168,944.00      168,944.00      99.38 1,056.00          0.62

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11 2,703,300.00       6 95,610.00 17 2,798,910.00       196,110.00    1,990,881.62    2,186,991.62    78.14 611,918.38      21.86

5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 5 1,566,100.00       1 -318,370.00 6 1,247,730.00       -               1,071,640.00    1,071,640.00    85.89 176,090.00      14.11

6 คณะบริหารธุรกิจ 27 8,529,700.00       -    -931,200.00 27 7,598,500.00       444,360.00    3,918,478.74    4,362,838.74    57.42 3,235,661.26    42.58

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 1,973,800.00       3 117,540.00       36 2,091,340.00       48,270.00      1,309,708.00    1,357,978.00    64.93 733,362.00      35.07

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 2,191,800.00       1 434,550.00       24 2,626,350.00       62,290.00      2,179,679.35    2,241,969.35    85.36 384,380.65      14.64

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 1,576,300.00       2 120,000.00 19 1,696,300.00       294,825.00    924,450.00      1,219,275.00    71.88 477,025.00      28.12

10 คณะศิลปศาสตร์ 26 6,701,500.00       2 313,000.00       28 7,014,500.00       5,850.00        5,852,245.10    5,858,095.10    83.51 1,156,404.90    16.49

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 1,375,000.00       3 203,000.00       15 1,578,000.00       51,500.00      745,255.90      796,755.90      50.49 781,244.10      49.51

12 คณะการแพทย์บูรณาการ 12 967,000.00          3 86,000.00         15 1,053,000.00       27,350.00      698,267.94      725,617.94      68.91 327,382.06      31.09

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 1,865,000.00       3 339,120.00       29 2,204,120.00       -               337,320.00      337,320.00      15.30 1,866,800.00    84.70

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน  2568

ท่ี หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ
ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย

 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน
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สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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บัณฑิตศึกษา

ส านักจัดการ
ทรัพย์สิน

สภา
คณาจารย์

และ
ข้าราชการ

กองส่งเสริม
สุขภาพและ

กีฬา

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละคงเหลือ 27.15 49.01 34.89 57.70 100.00 38.04 13.98 100.00 36.50 42.76 25.51 17.28 20.28 0.61 100.00 5.26 10.81

ร้อยละเบิกจ่าย 72.85 50.99 65.11 42.30 - 61.96 86.02 - 63.50 57.24 74.49 82.72 79.72 99.39 - 94.74 89.19



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน  2568

ท่ี หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ
ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย

 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน 50 17,236,500.00    27 4,189,591.44 77 21,426,091.44    1,005,563.00 13,221,748.72 14,227,311.72 66.40 7,198,779.72   33.60

1 กองกลาง 2 124,000.00          1 110,969.44       3 234,969.44         5,000.00        166,169.44      171,169.44      72.85 63,800.00        27.15

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1 1,000,000.00       -    -                     1 1,000,000.00       -               509,882.30      509,882.30      50.99     490,117.70      49.01

3 กองอาคารสถานท่ี 3 300,000.00          1 100,660.00       4 400,660.00         5,880.00        255,000.00      260,880.00      65.11 139,780.00      34.89

4 กองบริหารงานบุคคล 3 697,000.00          1 238,690.00       4 935,690.00         -               395,793.20      395,793.20      42.30 539,896.80      57.70

5 กองคลัง 2 470,000.00          -    -                     2 470,000.00         -               -                 -                 -           470,000.00      100.00

6 กองนโยบายและแผน 1 250,000.00          1 56,600.00 2 306,600.00         -               189,958.00      189,958.00      61.96 116,642.00      38.04

7 กองพัฒนานักศึกษา 11 3,834,800.00       1 890,660.00       12 4,725,460.00       18,130.00      2,469,190.00    2,487,320.00    52.64 2,238,140.00    47.36

8 กองประชาสัมพันธ์ 3 1,600,000.00       -    -                     3 1,600,000.00       386,753.00    989,554.67      1,376,307.67    86.02 223,692.33      13.98

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 2 850,000.00          1 20,400.00         3 870,400.00         -               -                 -                 -           870,400.00      100.00

10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 4 600,000.00          1 128,580.00       5 728,580.00         93,460.00      369,165.00      462,625.00      63.50 265,955.00      36.50

11 ส านักวิทยบริการฯ 11 515,600.00          3 513,000.00       14 1,028,600.00       182,340.00    406,455.00      588,795.00      57.24 439,805.00      42.76

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1,000,000.00       7 557,000.00       8 1,557,000.00       314,000.00    845,867.67      1,159,867.67    74.49 397,132.33      25.51

13 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 1 500,000.00          4 829,032.00       5 1,329,032.00       -               1,099,408.00    1,099,408.00    82.72 229,624.00      17.28

14 ส านักบัณฑิตศึกษา -   -                    4 321,434.00       4 321,434.00         -               256,237.00      256,237.00      79.72 65,197.00        20.28

15 ส านักจัดการทรัพย์สิน 1 24,600.00           -    -                     1 24,600.00           -               24,450.00        24,450.00        99.39 150.00            0.61

16 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 350,000.00          -    -                     2 350,000.00         -               -                 -                 -           350,000.00      100.00

17 กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 1 5,000,000.00       2 422,566.00       3 5,422,566.00       -               5,137,143.44    5,137,143.44    94.74 285,422.56      5.26

18 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 120,500.00          -    -                     1 120,500.00         -               107,475.00      107,475.00      89.19 13,025.00        10.81      



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
รวมท้ังส้ิน 348      54,554,441.44      250   36,395,492.00     71.84       43     2,861,680.00     12.36      55     15,297,269.44     15.80      

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 271      33,128,350.00      198   22,168,180.28     73.06       39     2,768,750.00     14.39      34     8,191,419.72      12.55      
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26         2,223,800.00         18     1,301,627.70       69.23        5       255,950.00        19.23       3       666,222.30          11.54       
2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 22         825,800.00           18     539,126.93          81.82        3       81,200.00          13.64       1       205,473.07          4.55        
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7          170,000.00           7       168,944.00          100.00      -        -                   -          -    1,056.00             -          
4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 17         2,798,910.00         14     2,186,991.62       82.35        3       388,300.00        17.65       -    223,618.38          -          
5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 6          1,247,730.00         5       1,071,640.00       83.33        -        -                   -          1       176,090.00          16.67       
6 คณะบริหารธุรกิจ 27         7,598,500.00         21     4,362,838.74       77.78        4       448,600.00        14.81       2       2,787,061.26       7.41        
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36         2,091,340.00         24     1,357,978.00       66.67        -        -                   -          12     733,362.00          33.33       
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24         2,626,350.00         20     2,241,969.35       83.33        4       306,000.00        16.67       -    78,380.65           -          
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 19         1,696,300.00         13     1,219,275.00       68.42        3       140,700.00        15.79       3       336,325.00          15.79       
10 คณะศิลปศาสตร์ 28         7,014,500.00         26     5,858,095.10       92.86        2       328,000.00        7.14         -    828,404.90          -          
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15         1,578,000.00         11     796,755.90          73.33        4       350,000.00        26.67       -    431,244.10          -          
12 คณะการแพทย์บูรณาการ 15         1,053,000.00         13     725,617.94          86.67        -        -                   -          2       327,382.06          13.33       
13 คณะพยาบาลศาสตร์ 29         2,204,120.00         8       337,320.00          27.59        11      470,000.00        37.93       10     1,396,800.00       34.48       

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2568 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน  2568



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2568 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน  2568

หน่วยงานสนับสนุน 77        21,426,091.44      52     14,227,311.72     68           4       92,930             5.19        21     7,105,849.72      27.27      
1 กองกลาง 3          234,969.44           2       171,169.44          66.67        -        -                   -          1       63,800.00           33.33       

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1          1,000,000.00         1       509,882.30          -           -        -                   -          -    490,117.70          -          

3 กองอาคารสถานท่ี 4          400,660.00           3       260,880.00          75.00        -        -                   -          1       139,780.00          25.00       

4 กองบริหารงานบุคคล 4          935,690.00           2       395,793.20          50.00        1       37,000.00          25.00       1       502,896.80          25.00       

5 กองคลัง 2          470,000.00           -       -                    -           -        -                   -          2       470,000.00          100.00     

6 กองนโยบายและแผน 2          306,600.00           2                 189,958.00 100.00      -        -                   -          -    116,642.00          -          

7 กองพัฒนานักศึกษา 12         4,725,460.00         9       2,487,320.00       75.00        -        -                   -          3       2,238,140.00       25.00       

8 กองประชาสัมพันธ์ 3          1,600,000.00         2       1,376,307.67       66.67        -        -                   -          1       223,692.33          33.33       

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 3          870,400.00           -       -                    -           1       20,400.00          33.33       2       850,000.00          66.67       

10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 5          728,580.00           2       462,625.00          40.00        -        -                   -          3       265,955.00          60.00       

11 ส านักวิทยบริการฯ 14         1,028,600.00         12     588,795.00          85.71        1       30,100.00          7.14         1       409,705.00          7.14        

12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 8          1,557,000.00         6       1,159,867.67       75.00        -        -                   -          2       397,132.33          25.00       

13 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 5          1,329,032.00         4       1,099,408.00       80.00        -        -                   -          1       229,624.00          20.00       

14 ส านักบัณฑิตศึกษา 4          321,434.00           2       256,237.00          50.00        1       5,430.00            25.00       1       59,767.00           25.00       

15 ส านักจัดการทรัพย์สิน 1          24,600.00             1       24,450.00           -           -        -                   -          -    150.00                -          

16 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2          350,000.00           -       -                    -           -        -                   -          2       350,000.00          100.00     

17 กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 3          5,422,566.00         3       5,137,143.44       100.00      -        -                   -          -    285,422.56          -          

18 หน่วยตรวจสอบภายใน 1          120,500.00           1       107,475.00          -           -        -                   -          -    13,025.00           -          



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย 
แยกรายหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

3,501,500.00 -        -          3,501,500.00  362,427.52 2,400,194.32 2,762,621.84 738,878.16 
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 3,501,500.00 -        -          3,501,500.00  362,427.52 2,400,194.32 2,762,621.84 738,878.16 

1 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาแอพพลิเคชันส่ือกิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์การปลูกและ
การใช้ประโยชน์จากกล้วยน  าว้าด า

✓     127,000.00       127,000.00                -     127,000.00 20 พ.ค. 67 20 มิ.ย. 68

2 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาส่ือดิจิทัลกิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พันธ์ุบัวสาย ✓     127,000.00       127,000.00       77,700.00       77,700.00    49,300.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

3 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Center) 
เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน จังหวัดปทุมธานี

✓     115,000.00       115,000.00                -     115,000.00 1 เม.ย. 68 6 พ.ค. 68

4 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

✓     127,000.00       127,000.00                -     127,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

5 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรบ้านเนินสะอาด คุณภาพปลอดภัย
ตามระบบมาตรฐาน GAP

✓ ✓       51,000.00        51,000.00    39,120.00       11,880.00       51,000.00              -   1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

6 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไข่ผ าชุมชนเขาพระคุณภาพปลอดภัย
และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เปล่ียนเป็น โครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไข่ผ าคุณภาพปลอดภัยและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ

✓ ✓       55,000.00        55,000.00    55,000.00       55,000.00              -   1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

7 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก
ดอกบัวสายสีแดงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เปล่ียนเป็น โครงการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมจากกลีบบัว

✓       47,500.00        47,500.00    46,380.00       46,380.00      1,120.00 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68 1 ม.ค. 68

8 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากกลีบบัวเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบ้านคลองศาลเจ้า จังหวัด
นครนายก

✓ ✓       96,000.00        96,000.00       94,080.00       94,080.00      1,920.00 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68 1 ม.ค. 68 30 มิ.ย. 68

9 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจากวัตถุดิบท้องถ่ินเพ่ือการสร้างอาชีพ ✓ ✓     127,000.00       127,000.00     125,100.00     125,100.00      1,900.00 1 มี.ค. 68 9 มี.ค. 68 1 มี.ค. 68 9 มี.ค. 68

10 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอและสินค้าไลฟ์สไตล์ จากผ้าฝ้ายทอ
มืออัตลักษณ์ชุมชน ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     125,700.00     125,700.00      1,300.00 23 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 23 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68

11 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนหนังจากพืช
เพ่ือแนวทางเสริมสร้างอาชีพของชุมชนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     125,400.00     125,400.00      1,600.00 16 ก.พ. 68 14 มี.ค. 68 16 ก.พ. 68 14 มี.ค. 68

12 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังเทียมจากเส้นใย
ผักตบชวาของชุมชน ต าบลสน่ันรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   24 ธ.ค. 67 14 ก.พ. 68 24 ธ.ค. 67 14 ก.พ. 68

13 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์พวงมาลัยจากเส้นใยผักตบชวา
ชุมชนบึงสน่ันรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   28 ก.พ. 68 2 มี.ค. 68 28 ก.พ. 68 2 มี.ค. 68

14 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และส่งเสริมอัต
ลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.)

                 -                  -                -   

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการจัดส่งเล่มรายงานผล

1/9 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการจัดส่งเล่มรายงานผล

โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกล้วยน  าว้าด า 
(ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัด 
ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68 7 มี.ค. 68 9 มี.ค. 68

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานจากกาบกล้วยน  าว้าด า จังหวัด
ปทุมธานี (ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าใน
จังหวัด ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการพระราชด าริ 
(อพ.สธ.))

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   19 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ ของท่ีระลึก ส่ือการจัดการเรียนรู้กระดาษ
จากกล้วยน  าว้าด า (ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรกล้วย
น  าว้าด าในจังหวัด ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อโครงการ
พระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   25 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68

โครงการการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยน  าว้าด าให้มี
มูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรกล้วยน  าว้าด าในจังหวัด ปทุมธานี เพ่ือการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อ
โครงการพระราชด าริ (อพ.สธ.))

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   25 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68

15 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย
 สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี

                 -                  -                -   

โครงการผ้าทอมือสีธรรมชาติจากดอกบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด โครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิง
พาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 8 พ.ย. 67 11 พ.ย. 67

โครงการผ้าทอมือสีธรรมชาติจากใบบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิงพาณิชย์ 
จังหวัดปทุมธานี)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   12 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67 12 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67

โครงการผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด  
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย
 สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   25 ม.ค. 68 26 ม.ค. 68 25 ม.ค. 68 26 ม.ค. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอมือสีจากใบบัวสาย (ภายใต้
โครงการชุด  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   26 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 26 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมวกผ้าทอมือสีจากดอกกบัวสาย (ภายใต้
โครงการชุด  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากบัวสาย สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   21 มี.ค. 68 23 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 23 มี.ค. 68

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวสาย (ภายใต้โครงการชุด  
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่า เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากบัวสาย
 สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี)

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     127,000.00     127,000.00              -   1 มี.ค. 68 3 มี.ค. 68 1 มี.ค. 68 3 มี.ค. 68

2/9 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการจัดส่งเล่มรายงานผล

16 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการการส ารวจข้อมูลทรัพยากรพื นถ่ินเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์และแนว
ทางการใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิต เปล่ียนเป็น 
โครงการส ารวจข้อมูลทรัพยากรพื นถ่ินต าบลบึงบอนและแนวทางการใช้
ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิต

✓     169,000.00       169,000.00    71,370.00       55,900.00     127,270.00    41,730.00 1 ต.ค. 67 15 ส.ค. 68 28 ธ.ค. 68

17 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะยงชิด เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอาหาร จังหวัดนครนายก

✓ ✓     128,000.00       128,000.00     112,999.75     112,999.75    15,000.25 19 ก.พ. 68 27 เม.ย. 68 19 ก.พ. 68 27 เม.ย. 68

18 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการส ารวจ จัดท าแผนท่ีปกปักทรัพยากรสมุนไพร จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร
และปลูกสมุนไพรในท้องถ่ินต าบลบางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา

✓ ✓     127,000.00       127,000.00     125,834.57     125,834.57      1,165.43 22 ม.ค. 68 1 มี.ค. 68 22 ม.ค. 68 1 มี.ค. 68

19 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเจลดูแลช่องปาก
จากสารสกัดส้มโอทองดี

✓ ✓     127,000.00       127,000.00  104,940.00       21,600.00     126,540.00        460.00 3 มี.ค. 68 20 มี.ค. 68 3 มี.ค. 68 20 มี.ค. 68

20 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน ✓     300,000.00       300,000.00    45,617.52       45,617.52   254,382.48 19 ก.ย. 68 24 ก.ย. 68

3/9 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

500,000.00 -    -        500,000.00  133,260.00  365,361.99  498,621.99  1,378.01 
500,000.00   -      -          500,000.00   133,260.00   365,361.99   498,621.99   1,378.01  

1 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาเพ่ือมีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

✓ ✓     500,000.00     500,000.00     133,260.00     365,361.99     498,621.99    1,378.01 1 ม.ค. 67 30 มิ.ย. 68 27 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

รวมท้ังส้ิน
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพ่ือมีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการด าเนินโครงการแล้ว

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิต โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

4/9 บม่เพาะดา้นเกษตร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

600,000.00 -       -          600,000.00  -   -           -            600,000.00 
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 600,000.00   -        -            600,000.00    -     -              -              600,000.00   

1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทย
มืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

✓    600,000.00      600,000.00                 -      600,000.00 15 มี.ค. 68 1 มิ.ย. 68 15 ม.ค. 68

รวมท้ังส้ิน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ
ผลการด าเนิน

โครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

5/9 ไซเบอร์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

450,000.00 -      -          450,000.00  65,000.00   368,800.00  433,800.00  16,200.00   
450,000.00   -       -             450,000.00    65,000.00     368,800.00   433,800.00    16,200.00     

1 คณะบริหารธุรกิจ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse
 โอกาศใหม่แห่งการเรียนรู้

✓ ✓     450,000.00     450,000.00       65,000.00     368,800.00      433,800.00       16,200.00 27 มี.ค. 68 1 เม.ย. 68 27 มี.ค. 68 1 เม.ย. 68

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2568
 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาศใหม่แห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปีด าเนินโครงการแล้ว

รวมท้ังส้ิน
1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาศใหม่แห่งการเรียนรู้

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการ

6/9 Metaverse
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,199,300.00  569,500.00  545,000.00  2,223,800.00  120,630.00  1,180,997.70  1,301,627.70  922,172.30
 1,551,800.00              -    395,000.00  1,156,800.00              -      653,260.00    653,260.00  503,540.00

   152,200.00              -     45,000.00    107,200.00              -        77,100.00      77,100.00   30,100.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569)

✓ ✓       30,000.00       30,000.00       29,900.00       29,900.00        100.00 1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 25 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารงาน

ก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569)

✓ ✓       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00              -   1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569)

✓       30,000.00       30,000.00                -      30,000.00 17 ก.พ. 68 18 ก.พ. 68

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)

✓ ✓       17,200.00       17,200.00       17,200.00       17,200.00              -   24 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

5 โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ✓       45,000.00    45,000.00                -                  -                -   1 มี.ค. 68 31 ก.ค. 68

   176,900.00              -                -      176,900.00              -        56,530.00      56,530.00  120,370.00

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน ✓ ✓       94,100.00       94,100.00       56,530.00       56,530.00    37,570.00 8 ก.พ. 68 15 มี.ค. 68 17 ม.ค. 68 1 มี.ค. 68

2 โครงการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส าหรับโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

✓       82,800.00       82,800.00                -      82,800.00 1 มี.ค. 68 30 มิ.ย. 68

   772,700.00              -    350,000.00    422,700.00              -      102,750.00    102,750.00  319,950.00
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ✓ ✓       44,200.00       44,200.00       44,200.00       44,200.00              -   22 ม.ค. 68 23 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68 23 ม.ค. 68

2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ✓     120,000.00     120,000.00                -    120,000.00 1 มิ.ย. 68 31 ก.ค. 67

3 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ✓ ✓       24,400.00       24,400.00       22,600.00       22,600.00      1,800.00 25 ม.ค. 68 26 ม.ค. 68 25 ม.ค. 68 26 ม.ค. 68

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล เปล่ียนเป็น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้าน

การเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

✓ ✓       34,000.00       34,000.00       27,800.00       27,800.00      6,200.00 1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68 29 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68

5 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาโท ✓       88,800.00       88,800.00                -      88,800.00 3 ส.ค. 68 25 ส.ค. 68

6 โครงการอบรมทักษะวิชาการด้านการสอนสู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “RMUTT

 Teaching Academy”

✓     350,000.00  350,000.00                -                  -                -   1 มิ.ย. 68 20 ส.ค. 68

7 โครงการสัมมนาวิชาการ "ด้านการพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่คุณภาพสากล" ✓       56,800.00       56,800.00                -      56,800.00 24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

8 โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือกระบวนการด าเนินการในหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ✓       54,500.00       54,500.00        8,150.00        8,150.00    46,350.00 13 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68

   100,000.00              -                -      100,000.00              -        99,940.00      99,940.00         60.00
1 โครงการTechEd Open House 68 ✓ ✓     100,000.00     100,000.00       99,940.00       99,940.00          60.00 1 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68 16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

   350,000.00              -                -      350,000.00              -      316,940.00    316,940.00   33,060.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     200,000.00     200,000.00     167,660.00     167,660.00    32,340.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

2 โครงการแข่งขันกีฬาส่ีเทียนเกมส์ ✓ ✓     150,000.00     150,000.00     149,280.00     149,280.00        720.00 1 มี.ค. 68 2 มี.ค. 68 1 มี.ค. 68 2 มี.ค. 68

ล าดับ

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

จัดส่งเล่มรายงานผล

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

 งบประมาณ

ยกเลิก

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

ล าดับ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

จัดส่งเล่มรายงานผล

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

 งบประมาณ

248,800.00   24,500.00  -           273,300.00   100,950.00 67,296.00     168,246.00   105,054.00 

248,800.00   24,500.00  -           273,300.00   100,950.00 67,296.00     168,246.00   105,054.00 

1 โครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ✓ ✓ 30,000.00      30,000.00      26,400.00      26,400.00      3,600.00     19 ก.พ. 68 7 ก.ค. 68 19 ก.พ. 68 7 มี.ค. 68

2 โครงการอบรมพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ✓ 120,000.00    120,000.00    19,300.00   19,300.00      100,700.00 1 พ.ค. 68 30 ก.ค. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ✓ ✓ 41,000.00      41,000.00      40,896.00      40,896.00      104.00       26 ม.ค. 68 28 ม.ค. 68 27 ม.ค. 68 29 ม.ค. 68

4 โครงการจัดท าค่ายวิจัย ส าหรับพัฒนางานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย ✓ 57,800.00      24,500.00   82,300.00      81,650.00   81,650.00      650.00       7 มิ.ย. 68 8 มิ.ย. 68

120,000.00   -           -           120,000.00   -           -              -              120,000.00 

40,000.00     -           -           40,000.00     -           -              -              40,000.00  

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

ของชุมชน ต าบลบางเตย จังหวัดปทุมธานี

✓ 40,000.00      40,000.00      -              40,000.00   1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

80,000.00     -           -           80,000.00     -           -              -              80,000.00  

1 โครงการการพัฒนาชุดส่ือแบบบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ปีท่ี 6

✓ 80,000.00      80,000.00      -              80,000.00   24 ก.ค. 68 25 ก.ค. 68

278,700.00   545,000.00 150,000.00 673,700.00   19,680.00  460,441.70   480,121.70   193,578.30 

73,800.00     -           -           73,800.00     -           38,781.70     38,781.70     35,018.30  

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือกระบวนงานท่ี

สร้างคุณค่า

✓ ✓ 40,000.00      40,000.00      38,781.70      38,781.70      1,218.30     14 พ.ค. 68 15 พ.ค. 68 14 พ.ค. 68 15 พ.ค. 68

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนส าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ✓ 33,800.00      33,800.00      -              33,800.00   10 ก.ค. 68 12 ก.ค. 68

204,900.00   545,000.00 150,000.00 599,900.00   19,680.00  421,660.00   441,340.00   158,560.00 

1 โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ✓ ✓ 54,900.00      54,900.00      54,800.00      54,800.00      100.00       4 พ.ย. 67 3 ธ.ค. 67 4 พ.ย. 67 3 ธ.ค. 67

2 โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

✓     150,000.00  150,000.00                -                  -                -   1 มี.ค. 68 31 ก.ค. 68

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ✓  545,000.00     545,000.00    19,680.00     366,860.00     386,540.00  158,460.00 7 พ.ค. 68 8 ส.ค. 68 7 พ.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมี
คุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  825,800.00             -                -      825,800.00  25,464.60  513,662.33  539,126.93  286,673.07
 705,400.00             -                -      705,400.00  25,464.60  433,699.43  459,164.03  246,235.97

  24,700.00             -                -       24,700.00            -                -                -     24,700.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ✓ ✓    13,200.00      13,200.00              -      13,200.00 1 ม.ค. 68 1 ก.พ. 68 17 มี.ค. 68 17 มี.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษานานาชาติ (English Program) ✓ ✓    11,500.00      11,500.00              -      11,500.00 8 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68

 508,200.00             -                -      508,200.00  25,464.60  366,654.43  392,119.03  116,080.97
1 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน ONET ✓ ✓    32,000.00      32,000.00    32,000.00    32,000.00              -   11 ธ.ค. 67 20 ก.พ. 68 18 พ.ย. 67 30 ม.ค. 68

2 โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Summer Computer camp for 

junior)

✓ ✓    56,200.00      56,200.00    56,200.00    56,200.00              -   3 มี.ค. 68 11 มี.ค. 68 3 มี.ค. 68 11 มี.ค. 68

3 โครงการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2025 ✓ ✓    46,000.00      46,000.00   25,464.60    25,464.60    20,535.40 1 พ.ค. 68 15 มิ.ย. 68 8 พ.ค. 68 8 มิ.ย. 68

4 โครงการเตรียมนวัตกรสู่ความเป็นเลิศด้านโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2567

✓ ✓    14,100.00      14,100.00      2,520.00      2,520.00    11,580.00 3 มี.ค. 68 4 เม.ย. 68 3 มี.ค. 68 4 เม.ย. 68

5 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) (ระยะท่ี 1-2)

✓ ✓    91,000.00      91,000.00    16,430.00    16,430.00    74,570.00 26 ต.ค. 67 16 ก.ย. 68 7 พ.ย. 67 13 ก.พ. 68

6 โครงการอบรมผู้เรียนเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในศตวรรษท่ี 21 ✓      4,300.00        4,300.00              -        4,300.00 3 ม.ค. 68 15 ม.ค. 68

7 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2567 ✓ ✓    86,600.00      86,600.00    86,550.00    86,550.00          50.00 14 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68

8 โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ✓      5,000.00        5,000.00              -        5,000.00 26 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68

9 โครงการ One Joyful Day ✓ ✓      9,300.00        9,300.00      9,254.43      9,254.43          45.57 24 ธ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 24 ธ.ค. 67

10 โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ✓ ✓    79,800.00      79,800.00    79,800.00    79,800.00              -   10 ม.ค. 68 10 ม.ค. 68 10 ม.ค. 68 10 ม.ค. 68

11 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั งท่ี 72 ✓ ✓    83,900.00      83,900.00    83,900.00    83,900.00              -   16 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

  76,000.00             -                -       76,000.00            -     66,125.00    66,125.00     9,875.00
1 โครงการ IDS RMUTT Open House 2025 ✓ ✓    63,300.00      63,300.00    62,500.00    62,500.00        800.00 30 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67

2 โครงการแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมทางเลือกสู่อนาคตระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 – 6 ✓ ✓    12,700.00      12,700.00      3,625.00      3,625.00      9,075.00 1 พ.ย. 67 13 ก.ค. 68 1 พ.ย. 67 1 พ.ย. 67

  96,500.00             -                -       96,500.00            -          920.00        920.00   95,580.00

1 โครงการกีฬาสีภายในบัวน้อยเกมส์ ✓    71,900.00      71,900.00              -      71,900.00 27 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี ไม่บลูล่ีใคร ✓      9,100.00        9,100.00              -        9,100.00 30 ก.ค. 68 30 ก.ค. 68

3 โครงการอบรมให้ความรู้วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละช่วงวัย ปีการศึกษา2568 ✓ ✓    15,500.00      15,500.00        920.00        920.00    14,580.00 1 พ.ค. 68 1 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68

95,300.00  -           -            95,300.00    -          69,365.00  69,365.00   25,935.00  

95,300.00  -           -            95,300.00    -          69,365.00  69,365.00   25,935.00  

1 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2568 ✓ ✓ 8,100.00     8,100.00       8,100.00     8,100.00     -            12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2567 ✓ ✓ 87,200.00   87,200.00     61,265.00   61,265.00   25,935.00   15 ต.ค. 67 18 ต.ค. 67 15 ต.ค. 67 18 ต.ค. 67

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดส่งเล่มรายงานผล

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

3/52 สาธติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  825,800.00             -                -      825,800.00  25,464.60  513,662.33  539,126.93  286,673.07

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดส่งเล่มรายงานผล

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

25,100.00  -           -            25,100.00    -          10,597.90  10,597.90   14,502.10  

14,400.00  -           -            14,400.00    -          1,037.90    1,037.90    13,362.10  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓ 14,400.00   14,400.00     1,037.90     1,037.90     13,362.10   22 เม.ย. 68 22 เม.ย. 68 21 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

10,700.00  -           -            10,700.00    -          9,560.00    9,560.00    1,140.00    

1 โครงการประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓ ✓ 10,700.00   10,700.00     9,560.00     9,560.00     1,140.00     31 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จแล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  130,000.00  40,000.00          -    170,000.00       -    168,944.00  168,944.00  1,056.00
   85,000.00    5,000.00          -      90,000.00       -      89,320.00    89,320.00    680.00

   30,000.00            -            -      30,000.00       -      30,000.00    30,000.00           -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร : วิธีการ

ประเมินการวัดผล

✓ ✓    30,000.00     30,000.00    30,000.00    30,000.00           -   25 ม.ค. 68 25 ม.ค. 68 25 ม.ค. 68 25 ม.ค. 68

   55,000.00            -            -      55,000.00       -      55,000.00    55,000.00           -   
1 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล  ครั งท่ี 8 ✓ ✓    50,000.00     50,000.00    50,000.00    50,000.00           -   18 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67 18 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ครั งท่ี 11 ✓ ✓      5,000.00      5,000.00      5,000.00      5,000.00           -   26 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67 26 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67

             -      5,000.00          -        5,000.00       -       4,320.00     4,320.00    680.00
1 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเกษตร RT 68 (Open House) ✓ ✓    5,000.00      5,000.00      4,320.00      4,320.00     680.00 16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

20,000.00   -          -        20,000.00   -     20,000.00   20,000.00   -        

20,000.00   -          -        20,000.00   -     20,000.00   20,000.00   -        

1 โครงการเทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ ✓ ✓ 20,000.00   20,000.00    20,000.00   20,000.00   -         1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68 30 ม.ค. 68 30 ม.ค. 68

25,000.00   35,000.00 -        60,000.00   -     59,624.00   59,624.00   376.00   

25,000.00   35,000.00 -        60,000.00   -     59,624.00   59,624.00   376.00   

1 โครงการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนและพัฒนาทักษะสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง ✓ ✓ 25,000.00   25,000.00    24,930.00   24,930.00   70.00      9 เม.ย. 68 24 พ.ค. 68 9 เม.ย. 68 24 พ.ค. 68

2 โครงการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

✓ ✓ 35,000.00  35,000.00    34,694.00   34,694.00   306.00    28 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68 28 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,703,300.00  291,810.00  196,200.00  2,798,910.00  196,110.00  1,990,881.62  2,186,991.62  611,918.38
 1,772,500.00   27,000.00  196,200.00  1,603,300.00              -    1,149,050.62  1,149,050.62  454,249.38

     75,000.00              -     75,000.00                -                -                  -                  -                -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาแนวทางจัดท าหลักสูตรด้านคหกรรม

ศาสตร์ในอนาคต

      75,000.00    75,000.00                -                  -                -   

     70,300.00   27,000.00              -        97,300.00              -        25,700.00      25,700.00    71,600.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ 

เพ่ือสร้างนวัตกรสร้างสรรค์สู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Train the Trainer)

✓       70,300.00       70,300.00                -      70,300.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

2 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓    27,000.00       27,000.00       25,700.00       25,700.00      1,300.00 6 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

   200,000.00              -                -      200,000.00              -      200,000.00    200,000.00              -   
1 โครงการเปิดบ้านคหกรรม ผู้สร้างนวัตกร ✓ ✓     200,000.00     200,000.00     200,000.00     200,000.00              -   1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

   200,000.00              -                -      200,000.00              -      175,519.50    175,519.50    24,480.50

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     200,000.00     200,000.00     175,519.50     175,519.50    24,480.50 1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

 1,227,200.00              -    121,200.00  1,106,000.00              -      747,831.12    747,831.12  358,168.88

1 โครงการสร้างความร่วมมือระดับสากลด้านคหกรรมศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านวิชาการ วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

✓     300,000.00     300,000.00                -     300,000.00 1 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68

2 โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่สากล

✓ ✓     727,200.00  121,200.00     606,000.00     600,107.10     600,107.10      5,892.90 26 ม.ค. 68 21 ก.พ. 68 26 ม.ค. 68 21 ก.พ. 68

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นสากล ✓ ✓     200,000.00     200,000.00     147,724.02     147,724.02    52,275.98 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 20 ม.ค. 68 25 ม.ค. 68

200,000.00   -           -           200,000.00   118,710.00 69,870.00     188,580.00   11,420.00   

150,000.00   -           -           150,000.00   73,860.00  69,870.00     143,730.00   6,270.00    

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับศักยภาพนักวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ✓ ✓ 150,000.00    150,000.00    73,860.00   69,870.00      143,730.00    6,270.00     24 เม.ย. 68 16 พ.ค. 68 24 เม.ย. 68 16 พ.ค. 68

50,000.00     -           -           50,000.00     44,850.00  -              44,850.00     5,150.00    

1 โครงการการเขียนบทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือก้าวสู่การตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

✓ 50,000.00      50,000.00      44,850.00   44,850.00      5,150.00     1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68 1 มิ.ย. 68

730,800.00   264,810.00 -           995,610.00   77,400.00  771,961.00   849,361.00   146,249.00 

500,000.00   164,880.00 -           664,880.00   77,400.00  554,250.00   631,650.00   33,230.00   

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมในการท างานเพ่ือรองรับทักษะแห่งอนาคต

 (Future Skill Development) เปล่ียนเป็น โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้พร้อมในการท างานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

✓ ✓ 500,000.00    500,000.00    491,800.00    491,800.00    8,200.00     19 พ.ค. 68 21 พ.ค. 68 19 พ.ค. 68 21 พ.ค. 68

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการใช้ส่ือโซเซียลเพ่ือการเรียนการสอน

ด้านศิลปประดิษฐ์

✓ 18,000.00   18,000.00      -              18,000.00   27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบนวัตกรรมส่ือการสอนระดับปฐมวัย ✓ 21,000.00   21,000.00      21,000.00   21,000.00      -            15 พ.ค. 68 16 พ.ค. 68 15 พ.ค. 68

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Baking science เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพด้านการเรียนการ

สอนและการวิจัย

✓ 63,000.00   63,000.00      56,400.00   56,400.00      6,600.00     4 มิ.ย. 68 5 มิ.ย. 68 4 มิ.ย. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยกเลิก

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,703,300.00  291,810.00  196,200.00  2,798,910.00  196,110.00  1,990,881.62  2,186,991.62  611,918.38

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

✓ ✓ 62,880.00   62,880.00      62,450.00      62,450.00      430.00       8 ก.พ. 68 22 ก.พ. 68 8 ก.พ. 68 22 ก.พ. 68

230,800.00   24,930.00  -           255,730.00   -           143,551.00   143,551.00   112,179.00 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและการทบทวนแผนการบริหารจัดการของคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

✓ ✓ ✓ 230,800.00    230,800.00    119,041.00    119,041.00    111,759.00  1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 8 เม.ย. 68 9 เม.ย. 68

2 โครงการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพตามมาตรฐานสากล ✓ ✓    24,930.00       24,930.00       24,510.00       24,510.00        420.00 4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 3 ธ.ค. 67 3 ธ.ค. 67

               -     75,000.00              -        75,000.00              -        74,160.00      74,160.00        840.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality 

Assurance : AUN-QA) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

✓ ✓    75,000.00       75,000.00       74,160.00       74,160.00        840.00 27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,566,100.00  33,180.00  351,550.00  1,247,730.00       -    1,071,640.00  1,071,640.00    176,090.00
 1,392,200.00            -    351,550.00  1,040,650.00       -    1,019,970.00  1,019,970.00      20,680.00

 1,200,000.00            -    351,550.00     848,450.00       -      848,450.00    848,450.00                -   
1 โครงการสถานีส่ือดิจิทัล ซีซ่ัน 2 ✓ ✓   1,200,000.00  351,550.00     848,450.00     848,450.00     848,450.00                -   1 พ.ย. 67 30 เม.ย. 68 17 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68

     92,200.00            -                -        92,200.00       -        92,200.00      92,200.00                -   
1 โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ✓ ✓       92,200.00       92,200.00       92,200.00       92,200.00                -   1 ธ.ค. 67 31 ม.ค. 68 16 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68

   100,000.00            -                -       100,000.00       -        79,320.00      79,320.00      20,680.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     100,000.00     100,000.00       79,320.00       79,320.00       20,680.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

115,000.00   -          -           115,000.00    -     -              -              115,000.00   

115,000.00   -          -           115,000.00    -     -              -              115,000.00   

1 โครงการเตรียมความพร้อมวารสารนวัตกรรมส่ือและการส่ือสารสู่ฐานคุณภาพ TCI ✓ 115,000.00    115,000.00    -              115,000.00    1 เม.ย. 68 31 ก.ค. 68

58,900.00     33,180.00 -           92,080.00     -     51,670.00     51,670.00     40,410.00     

-              33,180.00 -           33,180.00     -     32,160.00     32,160.00     1,020.00       

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลงานด้วยนวัตกรรมสุดล  า AI ✓ ✓ 33,180.00 33,180.00      32,160.00      32,160.00      1,020.00       11 ธ.ค. 67 11 ธ.ค. 67 11 ธ.ค. 67 11 ธ.ค. 67

58,900.00     -          -           58,900.00     -     19,510.00     19,510.00     39,390.00     

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ✓ ✓ 58,900.00      58,900.00      19,510.00      19,510.00      39,390.00      28 พ.ย. 67 28 ก.พ. 68 28 พ.ย. 67 28 พ.ย. 67

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะเทคโนโลย่ีส่ือสารมวลชน

ล าดับ โครงการ

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  8,529,700.00  317,200.00  1,248,400.00  7,598,500.00  444,360.00  3,918,478.74  4,362,838.74  3,235,661.26
 4,820,700.00              -    1,000,000.00  3,820,700.00   66,000.00  2,012,573.74  2,078,573.74  1,742,126.26

   185,900.00              -                  -       185,900.00   66,000.00                -        66,000.00    119,900.00

1 โครงการอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓     185,900.00     185,900.00    66,000.00       66,000.00     119,900.00 21 มิ.ย. 68 23 มิ.ย. 68 21 มิ.ย. 68

   173,800.00              -                  -       173,800.00              -      127,350.00    127,350.00      46,450.00
2 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

✓ ✓     173,800.00     173,800.00     127,350.00     127,350.00       46,450.00 20 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

   813,800.00              -                  -       813,800.00              -      645,405.00    645,405.00    168,395.00
1 โครงการ RMUTT Open House 2025 เปิดประตูสู่ "ราชมงคลธัญบุรี 68" ✓ ✓     349,500.00     349,500.00     347,000.00     347,000.00        2,500.00 17 ม.ค. 68 19 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 19 ม.ค. 68

2 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ (Business Sandbox)

✓ ✓       48,800.00       48,800.00       44,405.00       44,405.00        4,395.00 17 ม.ค. 68 19 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

3 โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2568 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓     296,400.00     296,400.00     254,000.00     254,000.00       42,400.00 5 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68 5 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68

4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓     119,100.00     119,100.00                -       119,100.00 10 ต.ค. 67 31 ก.ค. 68 10 ต.ค. 67

   447,200.00              -                  -       447,200.00              -      424,325.00    424,325.00      22,875.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     447,200.00     447,200.00     424,325.00     424,325.00       22,875.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

 3,200,000.00              -    1,000,000.00  2,200,000.00              -      815,493.74    815,493.74  1,384,506.26

1 โครงการพัฒนาคณาจารย์  โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ✓   2,500,000.00     300,000.00   2,200,000.00     815,493.74     815,493.74   1,384,506.26 1 ต.ค. 67 31 ก.ค. 68 16 ธ.ค. 68

2 โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับบุคลากรคณะ

บริหารธุรกิจ

✓     700,000.00     700,000.00                 -                  -                   -   1 ต.ค. 67 31 ก.ค. 68

178,200.00   -           -              178,200.00    78,760.00  41,320.00     120,080.00   58,120.00     

178,200.00   -           -              178,200.00    78,760.00  41,320.00     120,080.00   58,120.00     

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓ 178,200.00    178,200.00    78,760.00   41,320.00      120,080.00    58,120.00      14 พ.ย. 68 31 ก.ค. 68 14 พ.ย. 68

311,500.00   -           -              311,500.00    -           90,000.00     90,000.00     221,500.00   

24,100.00     -           -              24,100.00     -           -              -              24,100.00     

1 โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน “ผลกระทบรายการย่อ ลักษณะ

รายการใหม่ในการน าเสนองบ  การเงิน ปี 2568 ส าหรับกิจการ NPAEs” 

เปล่ียนเป็น  โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประเด็นส าคัญของ

สินทรัพย์และหนี สิน และแนวทางการจัดท างบการเงินส าหรับกิจการ NPAEs

✓ 24,100.00      24,100.00      -              24,100.00      14 มิ.ย. 68 14 มิ.ย. 68

197,400.00   -           -              197,400.00    -           -              -              197,400.00   

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลบาง

ตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะท่ี 3

✓ 197,400.00    197,400.00    -              197,400.00    1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะบริหารธุรกิจ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  8,529,700.00  317,200.00  1,248,400.00  7,598,500.00  444,360.00  3,918,478.74  4,362,838.74  3,235,661.26

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะบริหารธุรกิจ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

90,000.00     -           -              90,000.00     -           90,000.00     90,000.00     -              

1 โครงการกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ✓ ✓ 90,000.00      90,000.00      90,000.00      90,000.00      -              7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

3,219,300.00 317,200.00 248,400.00   3,288,100.00 299,600.00 1,774,585.00 2,074,185.00 1,213,915.00 

1,310,200.00 317,200.00 -              1,627,400.00 35,420.00  1,278,985.00 1,314,405.00 312,995.00   

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ✓ ✓ 39,600.00      39,600.00      18,330.00      18,330.00      21,270.00      21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68

2 โครงการการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน

✓ ✓ 43,400.00      43,400.00      15,700.00      15,700.00      27,700.00      13 ธ.ค. 67 13 ธ.ค. 67 1 ก.พ. 68 30 มิ.ย. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน สู่เส้นทางความก้าวหน้า

ในการขอต าแหน่งท่ีสูงขึ น

✓ ✓ 20,400.00      20,400.00      20,325.00      20,325.00      75.00           9 เม.ย. 68 21 พ.ค. 68 9 เม.ย. 68 21 พ.ค. 68

4 โครงการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน

✓ ✓ 719,500.00    719,500.00    695,520.00    695,520.00    23,980.00      13 ม.ค. 68 15 ม.ค. 68 13 ม.ค. 68 15 ม.ค. 68

5 โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เร่ือง การจัด

แผนการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี

✓ ✓ 347,000.00    347,000.00    283,550.00    283,550.00    63,450.00      4 พ.ย. 67 6 พ.ย. 67 4 พ.ย. 67 6 พ.ย. 67

6 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการความรู้และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจ าวัน

✓ ✓ 140,300.00    140,300.00    35,420.00   35,420.00      104,880.00    7 มี.ค. 68 10 มิ.ย. 68 7 มี.ค. 68 10 มิ.ย. 68

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓ 248,400.00 248,400.00    245,560.00    245,560.00    2,840.00       13 ก.พ. 68 29 พ.ค. 68 13 ก.พ. 68 18 เม.ย. 68

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากแนวคิดสู่หนังสือและต ารา หลักการและ

กระบวนการเขียนเพ่ือต าแหน่งทางวิชาการ

✓ 68,800.00   68,800.00      -              68,800.00      17 ก.ค. 68 18 ก.ค. 68

1,909,100.00 -           248,400.00   1,660,700.00 264,180.00 495,600.00   759,780.00   900,920.00   

1 โครงการ Hackathon สร้างนวัตกรรมกระบวนการท างาน ✓ 181,600.00    181,600.00    -              181,600.00    18 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68

2 โครงการอบรมการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้ Lean ✓ ✓       56,900.00       56,900.00       44,220.00       44,220.00       12,680.00 25 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68 14 พ.ค. 68 14 พ.ค. 68

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนตาม

ยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

✓ ✓     632,000.00     632,000.00     135,820.00     135,820.00     496,180.00 20 ม.ค. 68 21 ม.ค. 68 20 ม.ค. 68 21 ม.ค. 68

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ี

เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของคณะบริหารธุรกิจ

✓     269,600.00     269,600.00    35,820.00     101,480.00     137,300.00     132,300.00 16 ธ.ค. 67 31 ก.ค. 68 16 ธ.ค. 67

5 โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ

✓ ✓     418,100.00     418,100.00  228,360.00     182,160.00     410,520.00        7,580.00 3 ธ.ค. 67 30 พ.ค. 68 3 ธ.ค. 67 30 พ.ค. 68

6 โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 9001: 2015 ✓     248,400.00     248,400.00                 -                  -                   -   17 ธ.ค. 67 29 พ.ค. 67

7 โครงการพัฒนาการท างานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓       57,000.00       57,000.00       31,920.00       31,920.00       25,080.00 27 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68 27 มี.ค. 68

8 โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการและโครงการวิจัย ✓       45,500.00       45,500.00                -         45,500.00 17 ก.พ. 68 17 ก.พ. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ย้ายและเปล่ียนช่ือ

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,973,800.00  147,540.00  30,000.00  2,091,340.00  48,270.00  1,309,708.00  1,357,978.00  733,362.00
   993,900.00   97,540.00            -    1,091,440.00  43,060.00    796,456.00    839,516.00  251,924.00

   401,200.00              -              -       401,200.00            -      355,870.00    355,870.00    45,330.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพ่ือยกระดับบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสู่การ

เป็นนวัตกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓ ✓     329,900.00      329,900.00     309,030.00     309,030.00    20,870.00 18 พ.ย. 67 31 มี.ค. 68 22 พ.ย. 67 28 ก.พ. 68

2 โครงการอบรม“การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  (ASEAN

 University Network Quality Assurance : AUN-QA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

✓ ✓       71,300.00       71,300.00       46,840.00       46,840.00    24,460.00 20 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68 20 พ.ค. 68 21 พ.ค. 68

               -     97,540.00            -         97,540.00            -        83,710.00      83,710.00    13,830.00

1 โครงการอบรม Generative AI for Research Transformation ✓ ✓    20,550.00       20,550.00       19,500.00       19,500.00      1,050.00 1 พ.ค. 68 2 พ.ค. 68 1 พ.ค. 68 2 พ.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียม

ความพร้อมทางด้านวิทยาการข้อมูล

✓ ✓    25,440.00       25,440.00       25,440.00       25,440.00              -   2 มิ.ย. 68 3 มิ.ย. 68 2 มิ.ย. 68 3 มิ.ย. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับมาตรฐานด้านการเรียนการ

สอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

✓ ✓    51,550.00       51,550.00       38,770.00       38,770.00    12,780.00 13 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68 13 พ.ค. 68 5 มิ.ย. 68

   418,900.00              -              -       418,900.00   1,650.00    230,186.00    231,836.00  187,064.00
1 โครงการ Com-Sci New Gen (พ่ีสอนน้อง) ✓       50,200.00       50,200.00                -      50,200.00 1 เม.ย. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ในการส่งเสริมความเป็นนวัตกรของ

นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสู่การประกอบอาชีพ

✓ ✓       20,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00              -   20 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68 11 ก.พ. 68 11 ก.พ. 68

3 โครงการ คิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ✓ ✓       32,700.00       32,700.00    1,650.00       31,050.00       32,700.00              -   6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68 1 มี.ค. 68 1 มี.ค. 68

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพ่ือสร้างชีวนวัตกรรมในยุคชีวเศรษฐกิจ ✓ ✓       25,000.00       25,000.00       25,000.00       25,000.00              -   3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68 22 มี.ค. 68 23 มี.ค. 68

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมแนวคิดด้านการสร้างแผนธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบ 

Agro-food Innovation หน้าใหม่

✓ ✓       20,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00              -   3 ก.พ. 68 15 ก.ค. 68 8 ก.พ. 68 8 ก.พ. 68

6 โครงการเติมความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรด้านอาหารยุคใหม่ season 4 ✓ ✓       20,000.00       20,000.00       18,400.00       18,400.00      1,600.00 15 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 68 10 มี.ค. 68 24 มี.ค. 68

7 โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือ

วัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั น 1

✓       28,200.00       28,200.00                -      28,200.00 6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

8 โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ

เสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ระบบ GHP/HACCP)

✓ ✓       38,400.00       38,400.00       38,400.00       38,400.00              -   4 ก.พ. 68 5 ก.พ. 68 4 ก.พ. 68 5 ก.พ. 68

9 โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เชิงลึกส าหรับการแก้ปัญหาในศตวรรษท่ี 21 ✓ ✓       30,000.00       30,000.00       29,976.00       29,976.00          24.00 6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68 5 เม.ย. 68 6 เม.ย. 68

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ การทดสอบสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัล

แก่นักศึกษาเพ่ือวัดผลตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

✓       58,600.00       58,600.00                -      58,600.00 20 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68

11 โครงการ “การอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือสร้างนวัตกรรมอาหารด้วยระบบความปลอดภัย

อาหารสากล"

✓ ✓       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00              -   16 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 67 3 มี.ค. 68 4 มี.ค. 68

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสากลด้านระบบบริหารส าหรับนักเคมี” ✓ ✓       27,400.00       27,400.00       17,360.00       17,360.00    10,040.00 3 มี.ค. 68 17 ก.ค. 68 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68

13 โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ✓       38,400.00       38,400.00                -      38,400.00 16 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,973,800.00  147,540.00  30,000.00  2,091,340.00  48,270.00  1,309,708.00  1,357,978.00  733,362.00

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

   173,800.00              -              -       173,800.00  41,410.00    126,690.00    168,100.00     5,700.00
1 โครงการเปิดบ้านและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกร Open 

House 2568
✓ ✓     173,800.00      173,800.00  41,410.00     126,690.00     168,100.00      5,700.00 20 พ.ย. 67 17 ก.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

99,700.00     -           -          99,700.00      -          46,940.00     46,940.00     52,760.00   

49,900.00     -           -          49,900.00      -          12,440.00     12,440.00     37,460.00   

1 โครงการอบรม “การพัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี”

✓ 49,900.00      49,900.00      12,440.00      12,440.00      37,460.00   15 พ.ค. 68 14 ส.ค. 68 15 พ.ค. 68

49,800.00     -           -          49,800.00      -          34,500.00     34,500.00     15,300.00   

1 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาฟิสิกส์เร่ือง “ความรู้เบื องต้นเก่ียวกับสิทธิบัตรทรัพย์สินทาง

ปัญญาส าหรับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม”

✓ 13,800.00      13,800.00      -              13,800.00   6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

2 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

✓ ✓ 36,000.00      36,000.00      34,500.00      34,500.00      1,500.00     6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68 22 ก.พ. 68 23 ก.พ. 68

189,700.00   20,000.00  -          209,700.00    5,210.00  56,600.00     61,810.00     147,890.00 

131,200.00   -           -          131,200.00    -          42,260.00     42,260.00     88,940.00   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานสารสนเทศทางสถิติด้วย 

Google data Studio

✓ 19,800.00      19,800.00      -              19,800.00   3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างส่ือ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู

ส าหรับพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสมรรถนะ PISA

✓ 18,400.00      18,400.00      -              18,400.00   6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

3 โครงการก้าวแรกสู่นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Power Bi ✓ 13,900.00      13,900.00      -              13,900.00   3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

4 โครงการต้นกล้านักคิดจากชุดทดลองทางกลศาสตร์ ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00      10,120.00      10,120.00      9,880.00     3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68 14 ก.พ. 68 14 ก.พ. 68

5 โครงการ Upskill ครูวิทย์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ื 21 ✓ ✓ 19,900.00      19,900.00      19,900.00      19,900.00      -            7 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68 7 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68

6 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคการปฏิบัติการทางชีววิทยา ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00      12,240.00      12,240.00      7,760.00     3 ก.พ. 68 15 ก.ค. 68 20 ม.ค. 68 20 ม.ค. 68

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับร้านค้าสู่ Online Delivery Platform ✓ 19,200.00      19,200.00      -              19,200.00   9 ธ.ค. 68 15 ก.ค. 68

43,500.00     -           -          43,500.00      -          -              -              43,500.00   

1 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ✓ 43,500.00      43,500.00      -              43,500.00   18 พ.ย. 67 15 ก.ค. 68

15,000.00     20,000.00  -          35,000.00      5,210.00  14,340.00     19,550.00     15,450.00   

1 โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน ✓ 15,000.00      15,000.00      -              15,000.00   6 ม.ค. 68 15 ก.ค. 68

2 โครงการการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถ่ินเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในพื นท่ีเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ จังหวัดปทุมธานี

✓ ✓ 20,000.00   20,000.00      5,210.00   14,340.00      19,550.00      450.00       14 พ.ค. 68 14 พ.ค. 68 14 พ.ค. 68 14 พ.ค. 68

690,500.00   30,000.00  30,000.00 690,500.00    -          409,712.00   409,712.00   280,788.00 

690,500.00   30,000.00  30,000.00 690,500.00    -          409,712.00   409,712.00   280,788.00 

1 โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่การขับเคล่ือนสู่การศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓ 237,500.00    237,500.00     75,300.00      75,300.00      162,200.00  9 ธ.ค. 67 15 ก.ค. 67

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า
 มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,973,800.00  147,540.00  30,000.00  2,091,340.00  48,270.00  1,309,708.00  1,357,978.00  733,362.00

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

2 โครงการอบรมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ ส าหรับห้องปฏิบัติการ ตามระบบ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

✓       60,700.00       60,700.00       37,940.00       37,940.00    22,760.00 1 เม.ย. 68 17 ก.ค. 68

3 โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ข้อมูลจริง

✓       30,000.00  30,000.00                 -                  -                -   3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมของการท างาน

ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓ ✓     289,300.00    30,000.00      319,300.00     296,472.00     296,472.00    22,828.00 3 มี.ค. 68 30 มิ.ย. 68 9 มิ.ย. 68 11 มิ.ย. 68

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เร่ือง การป้องกันอัคคีภัย ความเส่ียง ความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

✓       73,000.00       73,000.00                -      73,000.00 3 มี.ค. 68 15 ก.ค. 68

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,191,800.00  677,550.00  243,000.00   2,626,350.00  62,290.00  2,179,679.35  2,241,969.35  384,380.65
   930,000.00  350,000.00   40,000.00   1,240,000.00            -    1,162,920.00  1,162,920.00   77,080.00

     70,000.00              -                -         70,000.00            -                  -                  -     70,000.00

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2569

✓       70,000.00        70,000.00                -      70,000.00 22 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

   290,000.00              -     40,000.00      250,000.00            -      250,000.00    250,000.00              -   
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2025 (ระยะท่ี 1) ✓ ✓     250,000.00      250,000.00     250,000.00     250,000.00              -   20 ธ.ค. 67 11 ม.ค. 68 20 ธ.ค. 67 11 ม.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ESTA (Engineering Student

 Talent Award) 2024

✓       40,000.00    40,000.00                  -                  -                -   14 ธ.ค. 67 14 ธ.ค. 67

   300,000.00  350,000.00              -        650,000.00            -      650,000.00    650,000.00              -   
1 โครงการงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2568 ✓ ✓     300,000.00      300,000.00     300,000.00     300,000.00              -   15 ม.ค. 67 17 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั งท่ี 31 ประจ าปี 2568 ✓ ✓  350,000.00      350,000.00     350,000.00     350,000.00              -   6 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

   270,000.00              -                -        270,000.00            -      262,920.00    262,920.00     7,080.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     270,000.00      270,000.00     262,920.00     262,920.00      7,080.00 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

530,800.00   -           203,000.00 327,800.00     -          131,800.00   131,800.00   196,000.00 

87,900.00     -           -           87,900.00      -          87,900.00     87,900.00     -           

1 โครงการอบรมการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังแบบแอกทีฟท่ีมีสถานีอัดประจุยานยนต์

ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory

✓ ✓ 87,900.00      87,900.00       87,900.00      87,900.00      -            3 เม.ย. 68 4 เม.ย. 68 3 เม.ย. 68 4 เม.ย. 68

442,900.00   -           203,000.00 239,900.00     -          43,900.00     43,900.00     196,000.00 

1 โครงการการอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

✓ ✓ 43,900.00      43,900.00       43,900.00      43,900.00      -            2 เม.ย. 68 2 เม.ย. 68 2 เม.ย. 68 2 เม.ย. 68

2 โครงการเพ่ิมผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัยและสิทธิบัตร (Publication and Patent Clinic) ✓ 300,000.00    104,000.00 196,000.00     -              196,000.00 26 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่งานวิจัยนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

✓ 99,000.00      99,000.00   -                -              -            27 มี.ค. 68 28 มี.ค. 68

336,000.00   -           -           336,000.00     62,290.00 200,050.00   262,340.00   73,660.00  

100,000.00   -           -           100,000.00     -          54,910.00     54,910.00     45,090.00  

1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี (Chemical 

engineering unit operations) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในระดับอุตสาหกรรม

✓ 20,000.00      20,000.00       8,600.00       8,600.00       11,400.00   25 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68

2 โครงการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายในครัวเรือน ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       6,310.00       6,310.00       13,690.00   6 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68

3 โครงการพัฒนาทักษะพื นฐานงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       20,000.00      20,000.00      -            30 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 7 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ เพ่ือรองรับกฎหมาย PDPA ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       20,000.00      20,000.00      -            24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68 24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

5 โครงการปฏิบัติการพื นฐานการผลิตคราฟท์เบียร์ ✓ 20,000.00      20,000.00       -              20,000.00   23 มิ.ย. 68 23 มิ.ย. 68

100,000.00   -           -           100,000.00     25,930.00 45,500.00     71,430.00     28,570.00  

1 โครงการพลังเช่ือมสร้างสรรค์: บทเรียนเช่ือมไฟฟ้าสู่ชุมชนเคหะคลองหก ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       11,430.00 11,430.00      8,570.00     12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์เล็กทางการเกษตร ตรวจเช็คและ

เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง

✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       14,500.00 5,500.00       20,000.00      -            10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

ยกเลิก

ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  2,191,800.00  677,550.00  243,000.00   2,626,350.00  62,290.00  2,179,679.35  2,241,969.35  384,380.65

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

3 โครงการเทคนิคการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าจากการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม (Eco Print)

✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       20,000.00      20,000.00      -            23 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68 23 ม.ค. 68 24 ม.ค. 68

4 โครงการส่งขยะคืนชุมชนเทศบาลบึงสน่ันรักษ์เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจชีวภาพและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน

✓ ✓ 20,000.00      20,000.00       20,000.00      20,000.00      -            7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

5 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือด้านหัตถกรรมโลหะไทย : มีดอรัญญิก จ.

พระนครศรีอยุธยา

✓ 20,000.00      20,000.00       -              20,000.00   23 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

136,000.00   -           -           136,000.00     36,360.00 99,640.00     136,000.00   -           

1 โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชุมชนหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านดงบัง อ าเภอประจันต

คาม จังหวัดปราจีนบุรี เปล่ียนเป็น โครงการการเพ่ิมมูลค่าสินค้าผ้าทอมือด้วยนวัตกรรม

การออกแบบและตัดเย็บเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนอย่างย่ังยืน

✓ ✓ 68,000.00      68,000.00       36,360.00 31,640.00      68,000.00      -            22 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68 22 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

2 โครงการการใช้นวัตกรรมส่ิงทอพัฒนาสินค้าชุมชน เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนท่ีย่ังยืน

✓ ✓ 68,000.00      68,000.00       68,000.00      68,000.00      -            20 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 20 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68

395,000.00   327,550.00 -           722,550.00     -          684,909.35   684,909.35   37,640.65  

395,000.00   250,000.00 -           645,000.00     -          607,359.35   607,359.35   37,640.65  

1 โครงการคลินิกวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ

✓ ✓ 300,000.00    300,000.00     292,300.00    292,300.00    7,700.00     23 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68 6 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ✓ ✓ 95,000.00      95,000.00       91,620.00      91,620.00      3,380.00     1 ม.ค. 68 31 พ.ค. 68 27 ม.ค. 68 28 พ.ค. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกาารการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์

ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

(RMUTT-PSF)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

✓ ✓ 250,000.00 250,000.00     223,439.35    223,439.35    26,560.65   21 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68 21 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68

-              77,550.00  -           77,550.00      -          77,550.00     77,550.00     -           

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัยใน

สถานศึกษา

✓ ✓ 77,550.00   77,550.00       77,550.00      77,550.00      -            28 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ี
มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,576,300.00   141,900.00  21,900.00  1,696,300.00  294,825.00  924,450.00  1,219,275.00  477,025.00
   640,000.00   134,700.00            -       774,700.00   49,700.00  725,000.00    774,700.00              -   

     35,000.00    14,700.00            -         49,700.00   49,700.00              -        49,700.00              -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้

ทัดเทียมประเทศอาเซียน ตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality 

Assurance)

✓ ✓       35,000.00     14,700.00       49,700.00    49,700.00       49,700.00              -   1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68 26 พ.ค. 68 27 พ.ค. 68

   120,000.00               -              -       120,000.00              -    120,000.00    120,000.00              -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์เพ่ือส่งเสริมคุณค่าพร้อมแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ระหว่างประเทศ

✓ ✓     120,000.00      120,000.00  120,000.00     120,000.00              -   1 ม.ค. 68 31 ส.ค. 68 1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

   360,000.00   120,000.00            -       480,000.00              -    480,000.00    480,000.00              -   
1 โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ ✓ ✓     120,000.00      120,000.00  120,000.00     120,000.00              -   1 มี.ค. 68 30 เม.ย. 68 17 มี.ค. 68 22 เม.ย. 68

2 โครงการการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบเเละ

เทคโนโลยี

✓ ✓     120,000.00      120,000.00  120,000.00     120,000.00              -   24 มี.ค. 68 24 มี.ค. 68 13 มี.ค. 68 16 มี.ค. 68

3 โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ✓ ✓     120,000.00      120,000.00  120,000.00     120,000.00              -   5 ต.ค. 67 6 ต.ค. 67 5 ต.ค. 67 6 ต.ค. 67

4 โครงการ สาธิตการปฏิบัติการทางศิลปะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทักษะพื นฐานทางศิลปะให้กับ

นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย (Open House 68)

✓ ✓   120,000.00      120,000.00  120,000.00     120,000.00              -   16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 16 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

   125,000.00               -              -       125,000.00              -    125,000.00    125,000.00              -   

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     125,000.00      125,000.00  125,000.00     125,000.00              -   30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

183,300.00   7,200.00     -          190,500.00    180,925.00 -           180,925.00   9,575.00    

123,300.00   7,200.00     -          130,500.00    120,925.00 -           120,925.00   9,575.00    

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา : วิจัยและนวัตกรรม ✓ ✓ 123,300.00    123,300.00     120,925.00 120,925.00    2,375.00     17 มี.ค. 68 19 มี.ค. 68 28 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68

2 โครงการการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและนักสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบ

โจทย์ประเทศ

✓ 7,200.00      7,200.00        -              7,200.00     25 มิ.ย. 68 17 ก.ค. 68

60,000.00     -             -          60,000.00      60,000.00  -           60,000.00     -           

1 โครงการจัดท าวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์ ✓ 60,000.00      60,000.00      60,000.00   60,000.00      -            1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

448,300.00   -             -          448,300.00    -           111,700.00 111,700.00   336,600.00 

134,300.00   -             -          134,300.00    -           51,700.00  51,700.00     82,600.00  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะเพ่ือส่งเสริมคุณค่างานศิลปะของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์

✓ 50,000.00      50,000.00      -              50,000.00   1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพศิลปกรรมขั นสูงและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

เครือข่ายต่างประเทศ

✓ ✓ 51,700.00      51,700.00      51,700.00   51,700.00      -            1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68 11 ต.ค. 68 11 ต.ค. 68

3 โครงการนวัตกรรมการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ✓ 32,600.00      32,600.00      -              32,600.00   7 มิ.ย. 68 7 มิ.ย. 68

314,000.00   -             -          314,000.00    -           60,000.00  60,000.00     254,000.00 

1 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ ✓ 104,000.00    104,000.00     -              104,000.00 1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ✓ 150,000.00    150,000.00     -              150,000.00 1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

3 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ✓ ✓ 60,000.00      60,000.00      60,000.00   60,000.00      -            29 มี.ค. 68 29 มี.ค. 68 29 มี.ค. 68 29 มี.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,576,300.00   141,900.00  21,900.00  1,696,300.00  294,825.00  924,450.00  1,219,275.00  477,025.00

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

304,700.00   -             21,900.00 282,800.00    64,200.00  87,750.00  151,950.00   130,850.00 

80,000.00     -             21,900.00 58,100.00      -           -           -              58,100.00  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้าน

การเรียนการสอน มืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)

✓ 80,000.00      21,900.00 58,100.00      -              58,100.00   1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

224,700.00   -             -          224,700.00    64,200.00  87,750.00  151,950.00   72,750.00  

1 โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ✓ ✓ 104,700.00    104,700.00     87,750.00   87,750.00      16,950.00   2 พ.ย. 67 3 พ.ย. 67 2 พ.ย. 67 3 พ.ย. 67

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) ขับเคล่ือนสู่การสร้างผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตร์

✓ ✓     120,000.00      120,000.00    64,200.00       64,200.00    55,800.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 9 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  6,701,500.00  313,000.00         -    7,014,500.00  5,850.00  5,852,245.10  5,858,095.10  1,156,404.90
 5,683,500.00  313,000.00         -    5,996,500.00           -    4,978,929.35  4,978,929.35  1,017,570.65

   218,000.00              -           -       218,000.00           -       175,240.00     175,240.00      42,760.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ 2568 ✓ ✓     100,000.00     100,000.00       99,900.00       99,900.00           100.00 1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68 21 เม.ย. 68 27 พ.ค. 68

2 โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569) ✓ ✓       30,000.00       30,000.00       15,560.00       15,560.00       14,440.00 1 ม.ค. 68 31 พ.ค. 68 26 ก.พ. 68 28 เม.ย. 68

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569) ✓ ✓       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00                -   30 เม.ย. 68 6 มิ.ย. 68 30 เม.ย. 68 6 มิ.ย. 68

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (ปี พ.ศ.2569) ✓ ✓       30,000.00       30,000.00       29,780.00       29,780.00           220.00 4 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 4 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านสมรรถนะบุคลากรส าหรับสร้างนวัตกรรมกระบวนการบริการใน
อุตสาหกรรมท่ีพัก

✓       28,000.00       28,000.00                 -         28,000.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

 1,728,500.00  313,000.00         -    2,041,500.00           -    1,867,209.15  1,867,209.15    174,290.85
1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาในยุคดิจิทัล ✓ ✓       28,500.00       28,500.00       27,560.00       27,560.00           940.00 1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 9 ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เปล่ียนเป็น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 9 ประจ าปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

✓ ✓   1,700,000.00   1,700,000.00   1,526,649.15   1,526,649.15     173,350.85 19 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68

3 โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2568 ✓ ✓  213,600.00     213,600.00      213,600.00      213,600.00                -   11 ก.พ. 68 13 ก.พ. 68 11 ก.พ. 68 13 ก.พ. 68

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 

2568

✓ ✓    99,400.00       99,400.00       99,400.00       99,400.00                -   10 ก.พ. 68 11 ก.พ. 68 10 ก.พ. 68 11 ก.พ. 68

   200,000.00              -           -       200,000.00           -       100,000.00     100,000.00    100,000.00
1 โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2568 ✓ ✓     200,000.00     200,000.00      100,000.00      100,000.00     100,000.00 1 พ.ย. 67 31 ธ.ค. 67 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

   237,000.00              -           -       237,000.00           -       223,940.20     223,940.20      13,059.80

1 โครงการแข่งขันกีฬาบัวน  าเงินเกมส์ ✓ ✓     237,000.00     237,000.00      223,940.20      223,940.20       13,059.80 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

 3,300,000.00              -           -    3,300,000.00           -    2,612,540.00  2,612,540.00    687,460.00

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ✓ ✓   3,000,000.00   3,000,000.00   2,612,540.00   2,612,540.00     387,460.00 23 มี.ค. 68 5 เม.ย. 68 23 มี.ค. 68 5 เม.ย. 68

2 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการนวัตกรรมการบริการการศึกษา ✓     300,000.00     300,000.00                 -       300,000.00 1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68

223,000.00   -           -      223,000.00    -        158,009.00    158,009.00    64,991.00     

163,000.00   -           -      163,000.00    -        158,009.00    158,009.00    4,991.00       

1 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ✓ ✓ 100,000.00    100,000.00    98,065.40      98,065.40      1,934.60       2 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 2 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67

2 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนด้านการท างานวิจัย

✓ ✓ 33,000.00      33,000.00      30,143.60      30,143.60      2,856.40       19 พ.ค. 68 20 พ.ค. 68 19 พ.ค. 68 20 พ.ค. 68

3 โครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ด้วย AI Generative ✓ ✓ 30,000.00      30,000.00      29,800.00      29,800.00      200.00          26 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68

60,000.00     -           -      60,000.00     -        -               -               60,000.00     

1 โครงการ วารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ “วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี” ✓ 60,000.00      60,000.00      -               60,000.00      1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

30,000.00     -           -      30,000.00     -        13,730.00      13,730.00      16,270.00     

30,000.00     -           -      30,000.00     -        13,730.00      13,730.00      16,270.00     

1 โครงการมนุษยศาสตร์สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมสินค้าและบริการในชุมชน ✓ 5,000.00       5,000.00        -               5,000.00       1 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  6,701,500.00  313,000.00         -    7,014,500.00  5,850.00  5,852,245.10  5,858,095.10  1,156,404.90

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

2 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งศิลปศาสตร์สู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ✓ ✓ 5,000.00       5,000.00        3,780.00        3,780.00        1,220.00       1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68

3 โครงการอาสาสมัครน าเท่ียว ✓ ✓ 5,000.00       5,000.00        -               5,000.00       1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68 23 มิ.ย. 68 23 มิ.ย. 68

4 โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคนในอุตสาหกรรมการบริการ ✓ ✓ 5,000.00       5,000.00        4,950.00        4,950.00        50.00           27 พ.ค. 68 27 พ.ค. 68 27 พ.ค. 68 27 พ.ค. 68

5 โครงการการทดสอบสมรรถภาพทางกายวัยใส ✓ ✓ 5,000.00       5,000.00        5,000.00        5,000.00        -              1 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68 25 ก.พ. 68 5 มี.ค. 68

6 โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ✓ ✓ 5,000.00       5,000.00        -               5,000.00       20 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68 20 มิ.ย. 68

765,000.00   -           -      765,000.00    5,850.00 701,576.75    707,426.75    57,573.25     

695,000.00   -           -      695,000.00    -        640,586.75    640,586.75    54,413.25     

1 โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ✓ ✓ 500,000.00    500,000.00    465,199.25     465,199.25     34,800.75      1 ธ.ค. 67 31 ธ.ค. 67 11 ธ.ค. 67 13 ธ.ค. 67

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือต าแหน่งท่ีสูงขึ น ✓ ✓ 30,000.00      30,000.00      11,276.90      11,276.90      18,723.10      1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 28 พ.ย. 27 28 พ.ย. 67

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะ

ศิลปศาสตร์

✓ ✓ 120,000.00    120,000.00    119,110.60     119,110.60     889.40          1 พ.ค. 68 1 พ.ค. 68 24 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68

4 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านนวัตกรรมการ

จัดการภาครัฐ

✓ ✓ 45,000.00      45,000.00      45,000.00      45,000.00      -              17 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67 17 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67

70,000.00     -           -      70,000.00     5,850.00 60,990.00      66,840.00      3,160.00       

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx – SAR Writing ✓ ✓ 70,000.00      70,000.00      5,850.00 60,990.00      66,840.00      3,160.00       1 ธ.ค. 67 31 ก.ค. 68 19 ธ.ค. 67 18 มิ.ย. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จแล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,375,000.00  203,000.00        -    1,578,000.00  51,500.00  745,255.90  796,755.90  781,244.10
   320,000.00  153,000.00        -       473,000.00            -    262,985.00  262,985.00  210,015.00

     60,000.00    50,000.00        -       110,000.00            -                 -                -    110,000.00

1 โครงการเทคนิควิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ "AUN-QA Version 4.0” ✓ ✓       60,000.00       60,000.00              -      60,000.00 12 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในดิจิทัล ✓ ✓    50,000.00       50,000.00              -      50,000.00 22 พ.ค. 68 9 ก.ค. 68 22 พ.ค. 68 9 ก.ค. 68

   100,000.00              -          -       100,000.00            -                 -                -    100,000.00
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเมืองในอนาคตเพ่ือรับมือกับสภาพอากาศ

เปล่ียนแปลง (Amphliblous transformations by design)

✓     100,000.00      100,000.00              -     100,000.00 1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

   160,000.00  103,000.00        -       263,000.00            -    262,985.00  262,985.00          15.00
1 โครงการ ARCH OPEN HOUSE 2024 ✓ ✓     100,000.00      100,000.00     99,985.00    99,985.00          15.00 1 พ.ย. 67 31 ธ.ค. 67 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา สถาปนิก 68 ✓ ✓       60,000.00       60,000.00     60,000.00    60,000.00              -   1 พ.ค. 68 31 พ.ค. 68 28 เม.ย. 68 4 พ.ค. 68

3 โครงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน OpenHouse 2025 OpenLabs @RMUTT ✓ ✓   103,000.00      103,000.00   103,000.00   103,000.00              -   17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

50,000.00     -            -     50,000.00      -          -            -            50,000.00   

50,000.00     -            -     50,000.00      -          -            -            50,000.00   

1 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัยเพ่ือขอทุนงบประมาณสนับสนุนภายนอก ✓ 50,000.00      50,000.00      -            50,000.00   1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

200,000.00   50,000.00   -     250,000.00    11,000.00 99,970.00   110,970.00 139,030.00 

-              50,000.00   -     50,000.00      11,000.00 -            11,000.00   39,000.00   

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือการประกอบอาชีพของชุมชน ✓ ✓ 50,000.00   50,000.00      11,000.00  11,000.00   39,000.00   12 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68

200,000.00   -            -     200,000.00    -          99,970.00   99,970.00   100,030.00 

1 โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม ✓ ✓ 100,000.00    100,000.00     99,970.00    99,970.00   30.00         1 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68 19 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWAH (International Workshop on Asian Heritage) ✓ 100,000.00    100,000.00     -            100,000.00  1 ธ.ค. 67 31 ม.ค. 68

805,000.00   -            -     805,000.00    40,500.00 382,300.90 422,800.90 382,199.10 

390,000.00   -            -     390,000.00    -          382,300.90 382,300.90 7,699.10    

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ✓ ✓ 390,000.00    390,000.00     382,300.90  382,300.90  7,699.10     5 พ.ย. 67 7 พ.ย. 67 29 ต.ค. 67 7 พ.ย. 67

315,000.00   -            -     315,000.00    40,500.00 -            40,500.00   274,500.00 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

✓ ✓ 240,000.00    240,000.00     40,500.00  40,500.00   199,500.00  28 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68 28 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68

2 โครงการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Knowledge Management to 

Organization Excellence)

✓ ✓       15,000.00       15,000.00              -      15,000.00 10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 68

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ✓ ✓       60,000.00       60,000.00              -      60,000.00 1 พ.ค. 68 30 มิ.ย. 68 28 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68

   100,000.00              -          -       100,000.00            -                 -                -    100,000.00

1 โครงการการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ✓     100,000.00      100,000.00              -     100,000.00 1 ม.ค. 68 31 พ.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

3. โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษ์องค์กร

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

20/52 สถาปัตย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  967,000.00  116,290.00  30,290.00   1,053,000.00    27,350.00  698,267.94  725,617.94  327,382.06
 474,800.00    35,000.00            -        509,800.00    24,060.00  253,330.00  277,390.00  232,410.00

             -      35,000.00            -         35,000.00    24,060.00              -      24,060.00    10,940.00

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตมหาบัณฑิต

ท่ีมีสมรรถนะในระดับสากล

✓ ✓    35,000.00        35,000.00    24,060.00    24,060.00    10,940.00 27 มี.ค. 68 24 เม.ย. 68 27 มี.ค. 68 24 เม.ย. 68

 159,600.00              -              -        159,600.00              -    133,230.00  133,230.00    26,370.00

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต

แพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและนวัตกร

✓ ✓    77,900.00        77,900.00    53,280.00    53,280.00    24,620.00 7 ม.ค. 68 12 มี.ค. 68 7 ม.ค. 68 12 มี.ค. 68

2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการมุ่งผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติมืออาชีพชั นน าด้านสุขภาพและความงาม ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและสากล

✓ ✓    68,000.00        68,000.00    67,290.00    67,290.00        710.00 25 ก.พ. 68 11 มี.ค. 68 25 ก.พ. 68 11 มี.ค. 68

3 โครงการการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน ✓ ✓    13,700.00        13,700.00    12,660.00    12,660.00      1,040.00 1 เม.ย. 68 1 เม.ย. 68 1 เม.ย. 68 1 เม.ย. 68

 121,200.00              -              -        121,200.00              -    120,100.00  120,100.00     1,100.00
1 โครงการนิทรรศการเปิดบ้านนวัตกรรมการแพทย์บูรณาการ ✓ ✓    70,000.00        70,000.00    70,000.00    70,000.00              -   18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ กพบ. ✓ ✓    51,200.00        51,200.00    50,100.00    50,100.00      1,100.00 13 ม.ค. 68 24 มี.ค. 68 13 ม.ค. 68 24 มี.ค. 68

 194,000.00              -              -        194,000.00              -                -                -    194,000.00

1 โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ✓   194,000.00      194,000.00              -     194,000.00 29 ก.ค. 68 31 ก.ค. 68

26,000.00   -            -          26,000.00      1,680.00    24,300.00   25,980.00   20.00         

26,000.00   -            -          26,000.00      1,680.00    24,300.00   25,980.00   20.00         

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ✓ ✓ 26,000.00   26,000.00       1,680.00     24,300.00   25,980.00   20.00         26 มี.ค. 68 26 มี.ค. 68 26 มี.ค. 68 26 มี.ค. 68

110,000.00 -            -          110,000.00     -            60,000.00   60,000.00   50,000.00   

30,000.00   -            -          30,000.00      -            30,000.00   30,000.00   -            

1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า ✓ ✓ 30,000.00   30,000.00       30,000.00   30,000.00   -            17 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68

30,000.00   -            -          30,000.00      -            30,000.00   30,000.00   -            

1 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืช

สมุนไพร ชุมชนบางกอบัว

✓ ✓ 30,000.00   30,000.00       30,000.00   30,000.00   -            22 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68

50,000.00   -            -          50,000.00      -            -            -            50,000.00   

1 โครงการปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์

แผนไทย”

✓ 50,000.00   50,000.00       -            50,000.00   17 ส.ค. 68 17 ส.ค. 68

356,200.00 81,290.00   30,290.00 407,200.00     1,610.00    360,637.94 362,247.94 44,952.06   

-            30,290.00   13,170.00 17,120.00      -            16,520.00   16,520.00   600.00       

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

เรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) คณะ

การแพทย์บูรณาการ รุ่นท่ี 2

✓ ✓ 17,120.00   17,120.00       16,520.00   16,520.00   600.00       8 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 8 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68

2 โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือการด าเนินงานท่ี

เป็นเลิศ

✓ 13,170.00   13,170.00  -                -            -            27 พ.ค. 68 28 พ.ค. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

ยกเลิก

ยกเลิก

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะการแพทย์บูรณาการ

ล าดับ โครงการ

21/52 แพทย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  967,000.00  116,290.00  30,290.00   1,053,000.00    27,350.00  698,267.94  725,617.94  327,382.06

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

คณะการแพทย์บูรณาการ

ล าดับ โครงการ

356,200.00 51,000.00   17,120.00 390,080.00     1,610.00    344,117.94 345,727.94 44,352.06   

1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสุขภาพ ✓ ✓ 342,000.00  17,120.00  324,880.00     283,585.00  283,585.00  41,295.00   17 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 17 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

2 โครงการการยกระดับการเขียนแผนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน ตาม

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL

✓ ✓    14,200.00        14,200.00      1,610.00    12,582.94    14,192.94            7.06 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัยใน

สถานศึกษา

✓ ✓    51,000.00        51,000.00    47,950.00    47,950.00      3,050.00 25 พ.ย. 68 25 พ.ย. 68 6 ธ.ค. 67 6 ธ.ค. 67

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

22/52 แพทย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,865,000.00  339,120.00            -    2,204,120.00       -    337,320.00  337,320.00  1,866,800.00
   900,000.00   79,120.00            -       979,120.00       -    130,535.00  130,535.00    848,585.00

               -     79,120.00            -         79,120.00       -     61,995.00   61,995.00      17,125.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับมาตรฐานด้านการเรียนการสอนมือ

อาชีพ (PSF-Thailand)

✓ ✓    29,620.00       29,620.00    29,095.00    29,095.00           525.00 22 เม.ย. 68 23 เม.ย. 68 22 เม.ย. 68 23 เม.ย. 68

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลพ่ีเลี ยง ✓ ✓    49,500.00       49,500.00    32,900.00    32,900.00       16,600.00 19 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68 19 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68

   190,000.00              -              -       190,000.00       -     68,540.00   68,540.00    121,460.00
1 โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างส่ือด้วยระบบดิจิทัล ✓       30,000.00       30,000.00              -         30,000.00 1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

2 โครงการจัดการความรู้ ✓       10,000.00       10,000.00              -         10,000.00 1 มี.ค. 68 10 เม.ย. 68

3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษท่ี 

21

✓ ✓       50,000.00       50,000.00    49,200.00    49,200.00           800.00 24 มี.ค. 68 30 เม.ย. 68 24 มี.ค. 68 21 เม.ย. 68

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ✓       20,000.00       20,000.00              -         20,000.00 1 ก.ค. 68 15 ก.ค. 68

5 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ✓       20,000.00       20,000.00              -         20,000.00 16 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68

6 โครงการจัดเตรียมสอบสภาการพยาบาล ✓ ✓       20,000.00       20,000.00    19,340.00    19,340.00           660.00 1 ก.พ. 68 15 มี.ค. 68 21 ม.ค. 68 14 ก.พ. 68

7 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา ✓       10,000.00       10,000.00              -         10,000.00 1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68

8 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษา ✓       20,000.00       20,000.00              -         20,000.00 1 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

9 โครงการประกวดนวัตกรรมนักศึกษา ✓       10,000.00       10,000.00              -         10,000.00 15 มี.ค. 68 30 เม.ย. 68

   710,000.00              -              -       710,000.00       -                -                -      710,000.00

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนาท่ีก าหนด ✓     360,000.00      360,000.00              -       360,000.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

2 โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ✓     150,000.00      150,000.00              -       150,000.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

3 โครงการการศึกษาดูงานความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาในสถาบันต่างประเทศ ✓     200,000.00      200,000.00              -       200,000.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68

635,000.00   -           -         635,000.00    -     40,000.00  40,000.00  595,000.00   

520,000.00   -           -         520,000.00    -     40,000.00  40,000.00  480,000.00   

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย ✓ 20,000.00      20,000.00      -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย ✓ 500,000.00    500,000.00     40,000.00   40,000.00   460,000.00    1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67 1 ต.ค. 67

115,000.00   -           -         115,000.00    -     -           -           115,000.00   

1 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ และส่งเสริมการท าต ารา ของคณะ

พยาบาลศาสตร์

✓ 85,000.00      85,000.00      -            85,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

2 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน ✓ 30,000.00      30,000.00      -            30,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 67

280,000.00   -           -         280,000.00    -     36,180.00  36,180.00  243,820.00   

100,000.00   -           -         100,000.00    -     19,980.00  19,980.00  80,020.00     

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน UP-Skill/Re-skill เพ่ือตอบโจทย์ S-Curve ในรูปแบบ 

Short Course Training

✓ 40,000.00      40,000.00      -            40,000.00      1 มี.ค. 68 30 ก.ย. 68

2 โครงการคลินิกการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ✓ ✓ 20,000.00      20,000.00      19,980.00   19,980.00   20.00           1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 15 ก.พ. 68 15 ก.พ. 68

3 โครงการคลินิกการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาการของเด็ก ✓ 20,000.00      20,000.00      -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

4 โครงการศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพต่างวัฒนธรรม ✓ 20,000.00      20,000.00      -            20,000.00      1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

คณะพยาบาลศาสตร์

ล าดับ โครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

23/52 พยาบาล



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,865,000.00  339,120.00            -    2,204,120.00       -    337,320.00  337,320.00  1,866,800.00

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
คณะพยาบาลศาสตร์

ล าดับ โครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

135,000.00   -           -         135,000.00    -     16,200.00  16,200.00  118,800.00   

1 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ✓ 40,000.00      40,000.00      -            40,000.00      1 ธ.ค. 67 31 มี.ค. 68

2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ✓ ✓ 40,000.00      40,000.00      16,200.00   16,200.00   23,800.00      1 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67

3 โครงการศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพต่างวัฒนธรรม ✓ 55,000.00      55,000.00      -            55,000.00      1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68

45,000.00     -           -         45,000.00      -     -           -           45,000.00     

1 โครงการพิธีไหว้ครู ✓ 20,000.00      20,000.00      -            20,000.00      1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

2 โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์ ✓ 25,000.00      25,000.00      -            25,000.00      1 ม.ค. 68 31 มี.ค. 68

50,000.00     260,000.00 -         310,000.00    -     130,605.00 130,605.00 179,395.00   

-              260,000.00 -         260,000.00    -     130,605.00 130,605.00 129,395.00   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานท่ีก าหนด เร่ือง การเตียมแผนการ

สอนตามกรอบมาตรฐาน PSF

✓ ✓ 260,000.00 260,000.00     130,605.00 130,605.00 129,395.00    24 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68 24 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68

50,000.00     -           -         50,000.00      -     -           -           50,000.00     

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์กร ✓ 50,000.00      50,000.00      -            50,000.00      1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า 
มูลค่าเชิงนวัตวิถี หรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

24/52 พยาบาล



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  124,000.00  110,969.44          -       234,969.44    5,000.00  166,169.44  171,169.44    63,800.00

124,000.00 -            -        124,000.00    5,000.00   57,000.00   62,000.00   62,000.00   

124,000.00 -            -        124,000.00    5,000.00   57,000.00   62,000.00   62,000.00   

1 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเน่ืองในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓ ✓ 68,000.00   68,000.00      5,000.00   57,000.00   62,000.00   6,000.00     17 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68

2 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเน่ืองในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓ 56,000.00   56,000.00      -            56,000.00   15 ก.ย. 68 15 ก.ย. 68

-            110,969.44 -        110,969.44    -          109,169.44 109,169.44 1,800.00    

-            110,969.44 -        110,969.44    -          109,169.44 109,169.44 1,800.00    

1 โครงการ Retreat การบริหารจัดการและการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

✓ ✓ 110,969.44  110,969.44    109,169.44  109,169.44  1,800.00     8 ธ.ค. 67 10 ธ.ค. 67 8 ธ.ค. 67 10 ธ.ค. 67

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองกลาง

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

29/52 กองกลาง



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,000,000.00           -              -    1,000,000.00             -    509,882.30  509,882.30    490,117.70

1,000,000.00 -         -         1,000,000.00 -          509,882.30 509,882.30 490,117.70   

1,000,000.00 -         -         1,000,000.00 -          509,882.30 509,882.30 490,117.70   

1 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี เปล่ียนเป็น โครงการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร มทร.

ธัญบุรี THE RMUTT's NEXT : Reformation

✓ ✓ 1,000,000.00  1,000,000.00  509,882.30 509,882.30  490,117.70    1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68 18 พ.ค. 68 20 พ.ค. 68

ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน

โครงการยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

30/52 ส านักสภา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จแล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  300,000.00  100,660.00        -       400,660.00   5,880.00  255,000.00   260,880.00  139,780.00

300,000.00 100,660.00 -     400,660.00    5,880.00  255,000.00 260,880.00  139,780.00 

70,000.00   -            -     70,000.00      -          51,600.00   51,600.00    18,400.00   

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการด้านเคมี ✓ 70,000.00   70,000.00       51,600.00   51,600.00    18,400.00   18 ก.ค. 68 18 ก.ค. 68

230,000.00 100,660.00 -     330,660.00    5,880.00  203,400.00 209,280.00  121,380.00 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและเตรียมความพร้อมการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ✓ ✓ 130,000.00  130,000.00     5,880.00   15,650.00   21,530.00    108,470.00  26 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68 26 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีวิตขั นต้น และทีมจักรยานยนต์กู้ชีพ (MOTORLANCE) ✓ ✓   100,000.00      100,000.00   100,000.00    100,000.00              -   22 เม.ย. 68 23 พ.ค. 68 22 เม.ย. 68 23 พ.ค. 68

3 โครงการสัมมนาการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พื นท่ีปราจีนบุรี ✓ ✓   100,660.00      100,660.00    87,750.00     87,750.00    12,910.00 15 ก.พ. 68 16 ก.พ. 68 15 ก.พ. 68 16 ก.พ. 68

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
กองอาคารสถานท่ี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

31/52 กองอาคาร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  697,000.00  238,690.00         -       935,690.00            -      395,793.20    395,793.20    539,896.80

697,000.00 35,000.00  -      732,000.00    -          195,000.00   195,000.00   537,000.00   

697,000.00 35,000.00  -      732,000.00    -          195,000.00   195,000.00   537,000.00   

1 โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี และบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2567

✓ ✓ 160,000.00 35,000.00   195,000.00     195,000.00    195,000.00    -              18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ✓ 500,000.00 500,000.00     -              500,000.00   19 ก.ย. 68 19 ก.ย. 68

3 โครงการพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ✓ 37,000.00   37,000.00      -              37,000.00     27 ก.พ. 68 27 ก.พ. 68

-           203,690.00 -      203,690.00    -          200,793.20   200,793.20   2,896.80      

-           203,690.00 -      203,690.00    -          200,793.20   200,793.20   2,896.80      

1 โครงการจัดท าแผนขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓ 203,690.00 203,690.00     200,793.20    200,793.20    2,896.80       20 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68 20 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68

                -                  -                  -   

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองบริหารงานบุคคล

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

32/52 กบค.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  470,000.00           -              -     470,000.00             -               -                -    470,000.00

470,000.00 -         -          470,000.00  -          -           -           470,000.00 

470,000.00 -         -          470,000.00  -          -           -           470,000.00 

1 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ✓ 120,000.00 120,000.00   -           120,000.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

✓  350,000.00    350,000.00              -    350,000.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน

โครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองคลัง

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

33/52 กค.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  250,000.00  56,600.00           -      306,600.00              -    189,958.00  189,958.00  116,642.00

250,000.00 56,600.00 -         306,600.00   -           189,958.00 189,958.00 116,642.00 

-           56,600.00 -         56,600.00    -           45,158.00   45,158.00  11,442.00  

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักยุทธศาสตร์ส าหรับมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ✓ ✓ 56,600.00 56,600.00     45,158.00    45,158.00   11,442.00   19 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 20 ธ.ค. 67

-              -            -            

250,000.00 -          -         250,000.00   -           144,800.00 144,800.00 105,200.00 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี เพ่ือมุ่งไปสู่

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า สู่สังคมและประเทศ”

✓ ✓ 250,000.00 250,000.00   144,800.00  144,800.00 105,200.00 17 ก.พ. 68 18 ก.พ. 68 17 ก.พ. 68 18 ก.พ. 68

               -                -                -   

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองนโยบายและแผน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

34/52 กนผ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  3,834,800.00  890,660.00         -     4,725,460.00  18,130.00  2,469,190.00  2,487,320.00  2,238,140.00
 3,170,000.00              -           -     3,170,000.00  18,130.00  1,408,445.00  1,426,575.00  1,743,425.00

 1,500,000.00              -           -     1,500,000.00  12,300.00  1,019,390.00  1,031,690.00    468,310.00
1 โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา ✓   1,500,000.00    1,500,000.00  12,300.00   1,019,390.00   1,031,690.00     468,310.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

 1,370,000.00              -           -     1,370,000.00   5,830.00      89,055.00      94,885.00  1,275,115.00
1 โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ✓   1,200,000.00    1,200,000.00                -     1,200,000.00 1 ก.ค. 68 15 ก.ย. 68

2 โครงการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓     170,000.00      170,000.00    5,830.00       89,055.00       94,885.00       75,115.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

   300,000.00              -           -       300,000.00            -      300,000.00    300,000.00                -   

1 โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี "บัวน  าเงินเกมส์" ครั งท่ี 30 ✓ ✓     300,000.00      300,000.00     300,000.00     300,000.00                -   30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 30 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67

664,800.00   -           -      664,800.00    -          224,550.00   224,550.00   440,250.00   

664,800.00   -           -      664,800.00    -          224,550.00   224,550.00   440,250.00   

1 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ✓ 250,000.00    250,000.00     31,200.00      31,200.00      218,800.00    15 ก.ย. 68 15 ก.ย. 68

2 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

✓ ✓ 50,000.00      50,000.00       49,970.00      49,970.00      30.00           4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67 4 ธ.ค. 67

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

✓ 50,000.00      50,000.00       -              50,000.00      8 ส.ค. 68 8 ส.ค. 68

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ✓ 50,000.00      50,000.00       -              50,000.00      25 ก.ค. 68 25 ก.ค. 68

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ✓ ✓ 50,000.00      50,000.00       50,000.00      50,000.00      -              30 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68 30 พ.ค. 68

6 โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย ✓ ✓ 50,000.00      50,000.00       49,950.00      49,950.00      50.00           9 เม.ย. 68 9 เม.ย. 68 9 เม.ย. 68 9 เม.ย. 68

7 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ✓ ✓ 164,800.00    164,800.00     43,430.00      43,430.00      121,370.00    1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 1 ก.พ. 68

-              890,660.00 -      890,660.00    -          836,195.00   836,195.00   54,465.00     

-              890,660.00 -      890,660.00    -          836,195.00   836,195.00   54,465.00     

1 โครงการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่และอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือการ

ช่วยเหลือด้านการเรียนและสุขภาพจิตของนักศึกษา RMUTT

✓ ✓ 890,660.00 890,660.00     836,195.00    836,195.00    54,465.00      2 เม.ย. 68 30 เม.ย. 68 ######## 19 เม.ย. 68

-               -              -              

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ด าเนินโครงการแล้ว

กองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

35/52 กพน.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,600,000.00            -             -     1,600,000.00  386,753.00  989,554.67  1,376,307.67    223,692.33

1,600,000.00 -          -         1,600,000.00  386,753.00 989,554.67 1,376,307.67 223,692.33   

 1,600,000.00            -             -     1,600,000.00  386,753.00  989,554.67  1,376,307.67    223,692.33

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓ ✓     500,000.00      500,000.00  499,904.67     499,904.67            95.33 1 ต.ค. 67 30 ส.ค. 68 1 พ.ย. 67 30 เม.ย. 68

2 โครงการจัดท าโฆษณาและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓   1,000,000.00    1,000,000.00  386,753.00  489,650.00     876,403.00     123,597.00 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 1 ต.ค. 67

3 โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและส่ือมวลชน ✓     100,000.00      100,000.00                -       100,000.00 1 ต.ค. 67 15 ก.ย. 68

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน

โครงการ

3. โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษ์องค์กร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

กองประชาสัมพันธ์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

36/52 ประชาสมัพันธ์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  850,000.00   20,400.00            -      870,400.00            -               -               -    870,400.00
 500,000.00             -              -      500,000.00            -               -               -    500,000.00

 500,000.00             -              -      500,000.00            -               -               -    500,000.00

1 โครงการ  "RMUTT International day" ✓  500,000.00    500,000.00             -    500,000.00 1 พ.ย. 67 31 ก.ค. 68

350,000.00 20,400.00  -         370,400.00   -          -           -           370,400.00 

350,000.00 20,400.00  -         370,400.00   -          -           -           370,400.00 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ✓ 350,000.00 350,000.00   -           350,000.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ✓   20,400.00      20,400.00             -      20,400.00 15 พ.ค. 68 15 พ.ค. 68

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

37/52 กองยทุธ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จแล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  600,000.00  273,980.00  145,400.00    728,580.00  93,460.00  369,165.00  462,625.00  265,955.00
 600,000.00  229,000.00  145,400.00    683,600.00  93,460.00  369,165.00  462,625.00  220,975.00

             -      83,600.00              -        83,600.00  80,800.00               -      80,800.00     2,800.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง OBE ✓ ✓    83,600.00       83,600.00   80,800.00     80,800.00      2,800.00 5 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68 5 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68

 145,400.00  145,400.00  145,400.00    145,400.00  12,660.00               -      12,660.00  132,740.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกรอบแนวคิดซีดีไอโอ (Design a 
CDIO-based Active Learning Experiences)

✓   142,400.00   142,400.00                 -                 -                -   1 ก.พ. 68 30 มิ.ย. 68

2 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพ่ือรองรับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และยกระดับมาตรฐานก าลังแรงงานข้ันสูง

✓      3,000.00      3,000.00                 -                 -                -   1 พ.ค. 68 30 มิ.ย. 68

3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ Smart GE 

Teaching

✓ ✓   145,400.00     145,400.00   12,660.00     12,660.00   132,740.00 12 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68 12 มิ.ย. 68 13 มิ.ย. 68

 454,600.00              -                -      454,600.00            -    369,165.00  369,165.00    85,435.00
1 โครงการ RMUTT Open House 2025 เปิดประตูสู่ "ราชมงคลธัญบุรี 68" ✓ ✓   410,000.00     410,000.00   325,400.00   325,400.00    84,600.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

2 โครงการจัดนิทรรศการ "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2025" เปิดเวที

การศึกษาต่อสู่อาชีพในอนาคต

✓ ✓    44,600.00       44,600.00     43,765.00     43,765.00        835.00 1 ม.ค. 68 31 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

-            44,980.00   -            44,980.00     -          -            -            44,980.00   

-            44,980.00   -            44,980.00     -          -            -            44,980.00   

1 โครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรของหน่วยงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TOA)

✓ 44,980.00   44,980.00      -            44,980.00   7 ก.ค. 68 8 ก.ค. 68

                -                 -                -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

ยกเลิก

ยกเลิก

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

38/52 สวท.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  515,600.00  513,000.00            -     1,028,600.00  182,340.00  406,455.00  588,795.00  439,805.00
             -    513,000.00            -       513,000.00   49,800.00    87,955.00  137,755.00  375,245.00

             -    474,000.00            -       474,000.00   49,800.00    49,140.00    98,940.00  375,060.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร ทักษะดิจิทัลพื นฐานตามมาตรฐาน ปัญญาประดิษฐ์ ✓  316,200.00      316,200.00    49,800.00    49,140.00    98,940.00  217,260.00 1 มี.ค. 68 31 ก.ค. 68 19 มี.ค. 68

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้าน Generative AI ✓  157,800.00      157,800.00              -    157,800.00 15 ก.ค. 68 24 ก.ค. 68

             -     39,000.00            -         39,000.00              -      38,815.00    38,815.00        185.00
1 โครงการยกระดับความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและรับรองทักษะด้วยมาตรฐานสากล ✓ ✓    39,000.00        39,000.00    38,815.00    38,815.00        185.00 26 เม.ย. 68 27 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68 27 เม.ย. 68

515,600.00 -           -          515,600.00    132,540.00 318,500.00 451,040.00 64,560.00  

315,600.00 -           -          315,600.00    132,540.00 136,350.00 268,890.00 46,710.00  

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ น ✓ ✓ 20,000.00   20,000.00       16,800.00   16,800.00   3,200.00     19 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68 19 ก.พ. 68

2 โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม SketchUp Basic ✓ ✓ 29,500.00   29,500.00       29,460.00   29,460.00   40.00         19 พ.ค. 68 20 พ.ค. 68 19 พ.ค. 68 20 พ.ค. 68

3 โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง Dashboard อย่างง่ายด้วย Excel ✓ ✓ 35,800.00   35,800.00       30,980.00   30,980.00   4,820.00     21 พ.ค. 68 22 พ.ค. 68 10 มิ.ย. 68 11 มิ.ย. 68

4 โครงการอบรมPower BI ส าหรับผู้เร่ิมต้น ✓ ✓ 33,000.00   33,000.00       31,200.00   31,200.00   1,800.00     6 มิ.ย. 68 6 มิ.ย. 68 16 มิ.ย. 68 17 มิ.ย. 68

5 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับมาตรฐาน W3C ส าหรับบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะ/

หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓ 41,100.00   41,100.00       39,160.00   39,160.00   1,940.00     24 มิ.ย. 68 25 มิ.ย. 68 24 มิ.ย. 68 25 มิ.ย. 68

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างงานน าเสนอด้วย Canva และ PowerPoint 

ส าหรับการเรียนการสอนและการน าเสนอข้อมูลองค์กร

✓ ✓ 30,100.00   30,100.00       30,030.00   30,030.00   70.00         28 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68 28 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68

7 โครงการติดอาวุธพัฒนาศักยภาพการท างานด้วย Digital platform online ในยุค new normal ✓ ✓ 30,100.00   30,100.00       30,030.00   30,030.00   70.00         13 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 6 มี.ค. 68 7 มี.ค. 68

8 โครงการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Content Writers Bootcamp (ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์) ✓ ✓ 30,100.00   30,100.00       30,030.00   30,030.00   70.00         25 มี.ค. 68 26 มี.ค. 68 25 มี.ค. 68 26 มิ.ย. 68

9 โครงการ CapCut : สร้างและตัดต่อวิดีโอ ส าหรับการเรียนการสอนและการน าเสนอข้อมูล

องค์กร

✓ 30,100.00   30,100.00       -            30,100.00   26 มิ.ย. 68 27 มิ.ย. 68

10 โครงการอบรมเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word ✓ ✓ 35,800.00   35,800.00       31,200.00   31,200.00   4,600.00     18 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68 18 มิ.ย. 68 19 มิ.ย. 68

200,000.00 -           -          200,000.00    -           182,150.00 182,150.00 17,850.00  

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติราชการและทบทวน ✓ ✓ 200,000.00 200,000.00     182,150.00  182,150.00  17,850.00   8 เม.ย. 68 10 เม.ย. 68 8 เม.ย. 68 10 เม.ย. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ผลการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

3. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

39/52 สวส.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  1,000,000.00  1,557,000.00  1,000,000.00   1,557,000.00  314,000.00  845,867.67  1,159,867.67  397,132.33

1,000,000.00 1,457,000.00 1,000,000.00 1,457,000.00  314,000.00 746,757.67 1,060,757.67 396,242.33 

1,000,000.00 610,000.00   1,000,000.00 610,000.00     -            454,993.00 454,993.00   155,007.00 

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ✓ 1,000,000.00  1,000,000.00  -                -              -            18 พ.ย. 67 30 ก.ย. 68

2 โครงการยกระดับส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Innovation & Invention

 Awards)

✓ 150,000.00    150,000.00     -              150,000.00  16 ก.ค. 68 17 ก.ค. 68

3 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยตาม RMUTT Flagship Strategic 

สู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบท่ีย่ังยืน

✓ ✓ 200,000.00    200,000.00     194,993.00  194,993.00    5,007.00     2 ธ.ค. 67 10 ม.ค. 68 2 ธ.ค. 67 10 ม.ค. 68

4 โครงการติดตามการด าเนินงานขับเคล่ือนงานด้าน อววน. พื นท่ีจังหวัดปทุมธานี ✓ ✓ 260,000.00    260,000.00     260,000.00  260,000.00    -            8 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68 8 พ.ค. 68

-              847,000.00   -              847,000.00     314,000.00 291,764.67 605,764.67   241,235.33 

1 โครงการจัดนิทรรศการ ในงาน Open House by MHESI ✓ ✓ 37,000.00      37,000.00       31,130.00   31,130.00      5,870.00     27 พ.ย. 67 1 ธ.ค. 67 27 พ.ย. 67 1 ธ.ค. 67

2 โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทค

โนโลยราชมงคลธัญบุรีร่วมกับหน่วยงานภายนอก

✓ 500,000.00    500,000.00     314,000.00  20,580.00   334,580.00    165,420.00  18 พ.ย. 67 15 ก.ย. 68 18 พ.ย. 67

3 โครงการขับเคล่ือนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ✓ ✓ 250,000.00    250,000.00     240,054.67  240,054.67    9,945.33     15 ธ.ค. 67 21 ส.ค. 68 15 ธ.ค. 67 21 ส.ค. 68

4 โครงการพัมนาและสร้างวารสารวิชาการ มทร.ธัญบุรี สู่ฐานข้อมูล Scopus ✓ 60,000.00      60,000.00       -              60,000.00   1 มี.ค. 68 30 ก.ย. 68

-              100,000.00   -              100,000.00     -            99,110.00   99,110.00     890.00       

-              100,000.00   -              100,000.00     -            99,110.00   99,110.00     890.00       

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยทักษะ

และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

✓ ✓ 100,000.00    100,000.00     99,110.00   99,110.00      890.00       6 พ.ย. 67 9 ม.ค. 68 6 พ.ย. 67 9 ม.ค. 68

ยกเลิก

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

40/52 สวพ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  500,000.00  867,472.00  38,440.00  1,329,032.00           -    1,099,408.00  1,099,408.00  229,624.00

500,000.00 867,472.00 38,440.00 1,329,032.00 -        1,099,408.00 1,099,408.00 229,624.00 

500,000.00 134,774.00 38,440.00 596,334.00   -        461,560.00   461,560.00   134,774.00 

1 โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ✓ ✓ 500,000.00 38,440.00 461,560.00    461,560.00    461,560.00    -            23 พ.ย. 67 31 ก.ค. 68 31 ม.ค. 68 1 ก.พ. 68

2 โครงการ RMUTT Show and Share การจัดการความรู้ ✓  134,774.00     134,774.00                -    134,774.00 15 ก.ค. 68 17 ก.ค. 68

             -    732,698.00            -      732,698.00           -      637,848.00    637,848.00   94,850.00

1 โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

(RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นท่ี 3)

✓ ✓  613,998.00     613,998.00     525,148.00     525,148.00    88,850.00 12 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68 12 มี.ค. 68 14 มี.ค. 68

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 การปฏิบัติการ 

และผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้อง

✓ ✓    92,700.00       92,700.00       86,700.00       86,700.00      6,000.00 6 เม.ย. 68 7 เม.ย. 68 6 เม.ย. 68 7 เม.ย. 68

2 โครงการอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นท่ี 3)

✓ ✓    26,000.00       26,000.00       26,000.00       26,000.00              -   23 พ.ค. 68 26 พ.ค. 68 23 พ.ค. 68 26 พ.ค. 68

4. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

41/52 ประกัน



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน            -    321,434.00           -    321,434.00           -    256,237.00  256,237.00    65,197.00
           -      66,004.00           -      66,004.00           -       9,844.00      9,844.00    56,160.00

           -      56,160.00           -      56,160.00           -                -                 -      56,160.00

1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา
 2568

✓    56,160.00    56,160.00               -      56,160.00 5 ก.ค. 68 5 ก.ค. 68

           -       9,844.00           -       9,844.00           -       9,844.00      9,844.00              -   
1 โครงการ RMUTT Open House 2025 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี สู่โลกการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓      9,844.00      9,844.00      9,844.00      9,844.00              -   17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68 17 ม.ค. 68 18 ม.ค. 68

-          255,430.00 -         255,430.00 -         246,393.00 246,393.00 9,037.00    

-          5,430.00    -         5,430.00    -         -            -            5,430.00    

1 โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ✓ 5,430.00     5,430.00     -            5,430.00     28 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 68

           -    250,000.00           -    250,000.00           -    246,393.00  246,393.00     3,607.00

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และงานตีพิมพ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ✓ ✓   250,000.00   250,000.00   246,393.00   246,393.00      3,607.00 16 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68 16 พ.ค. 68 17 พ.ค. 68

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

4. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

ผลการด าเนินโครงการ

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
ส านักบัณฑิตศึกษา

1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

4. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

42/52 บัณฑติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  24,600.00            -               -       24,600.00            -    24,450.00  24,450.00  150.00

24,600.00 -          -          24,600.00    -          24,450.00 24,450.00 150.00 

24,600.00 -          -          24,600.00    -          24,450.00 24,450.00 150.00 

1 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และการตรวจประเมินของร้านอาหารใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✓ ✓ 24,600.00  24,600.00    24,450.00  24,450.00  150.00 29 ต.ค. 67 29 ต.ค. 67 29 ต.ค. 67 29 ต.ค. 67

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ส านักจัดการทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

43/52 ทรัพยส์นิ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จแล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน   350,000.00            -              -      350,000.00           -                -               -    350,000.00

350,000.00  -          -          350,000.00   -        -           -          350,000.00 

350,000.00  -          -          350,000.00   -        -           -          350,000.00 

1 โครงการประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง

 และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  (ปครป.)

✓ 250,000.00   250,000.00    -          250,000.00  1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2 โครงการประชุมวิชาการประจ าปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

✓    100,000.00     100,000.00             -     100,000.00 1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 68

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

44/52 สภาคณาจารย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  5,000,000.00  5,422,566.00  5,000,000.00   5,422,566.00             -    5,137,143.44  5,137,143.44    285,422.56
 5,000,000.00  5,422,566.00  5,000,000.00   5,422,566.00             -    5,137,143.44  5,137,143.44    285,422.56

 5,000,000.00  5,422,566.00  5,000,000.00   5,422,566.00             -    5,137,143.44  5,137,143.44    285,422.56

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพการกีฬา ✓   5,000,000.00   5,000,000.00                  -                  -                  -   1 ม.ค. 68 31 ก.ค. 67

2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 50 (รอบ

คัดเลือก) กลุ่มภาคกลาง

✓ ✓   1,751,231.49    1,751,231.49   1,751,231.49   1,751,231.49                -   10 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 10 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 50 (รอบ

มหกรรม) ธรรมศาสตร์เกมส์

✓ ✓   1,446,690.00    1,446,690.00   1,237,914.19   1,237,914.19     208,775.81 9 ม.ค. 68 18 ม.ค. 67 9 ม.ค. 68 18 ม.ค. 67

4 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

ครั งท่ี 39 อีสานเกมส์

✓ ✓   2,224,644.51    2,224,644.51   2,147,997.76   2,147,997.76       76,646.75 1 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68 1 ก.พ. 68 7 ก.พ. 68

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ย้ายเป็น 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568
กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปียังไม่ได้ด าเนินโครงการ

45/52 กองกฬีา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

รวมท้ังส้ิน  120,500.00            -               -      120,500.00           -    107,475.00  107,475.00   13,025.00

120,500.00 -         -          120,500.00   -         107,475.00 107,475.00 13,025.00  

120,500.00 -         -          120,500.00   -         107,475.00 107,475.00 13,025.00  

1 โครงการอบรมการเบิกจ่าย ระเบียบปฏิบัติ ประเด็นปัญหาและพัฒนาระบบงาน ✓ ✓ 120,500.00 120,500.00    107,475.00  107,475.00 13,025.00   5 ก.พ. 68 6 ก.พ. 68 17 ก.พ. 68 21 ก.พ. 68

หน่วยตรวจสอบภายใน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2568

แผนการด าเนิน

โครงการ
ผลการด าเนินโครงการ

ด าเนินโครงการแล้ว จัดส่งเล่มรายงานผล

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2568

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

46/52 ตสน.



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้
โครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งานวิจัย) 2,399,500.00      -      -              2,399,500.00    2,179,500.00    -            2,179,500.00     220,000.00     
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 200,000.00         -      -              200,000.00      170,000.00      -            170,000.00       30,000.00      
1 โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาเคร่ืองสับและผสมอาหารสัตว์ด้วยระบบก่ึงอัตโนมัติ             40,000.00          40,000.00 40,000.00         40,000.00         -               
2 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดประลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าด้วยบอร์ดอาดุยโน่             50,000.00          50,000.00 50,000.00         50,000.00         -               
3 โครงการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะหมดไฟในการเรียนและการก ากับอารมณ์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            30,000.00          30,000.00 30,000.00         30,000.00         -               

4 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนโมดูลตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาครู

            30,000.00          30,000.00 -                  -                  30,000.00      

5 โครงการวิจัยเคร่ืองยิงลูกปิงปองอัตโนมัติ             50,000.00          50,000.00 50,000.00         50,000.00         -               
     โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 89,500.00          -      -              89,500.00        89,500.00        -            89,500.00         -               
1 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM เพ่ือส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

2 โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด Think-Pair-Share ร่วมกับเทคนิคการใช้เกมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

3 โครงการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองคัดเเยกขยะรีไซเคิลด้วยเซนเซอร์ตรวจจับสนับสนุนระบบการประมวลผล
ด้วยภาพ

            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

4 โครงการวิจัยการใช้บอร์ดเกมประเภทวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

5 โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงนวัตกรรมและการ
สร้างผลงานนวัตกรรมรายวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

             9,500.00            9,500.00 9,500.00           9,500.00           -               

6 โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด Open approach ร่วมกับ
แนวคิดสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน​ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

7 โครงการวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิดของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

8 โครงการวิจัยการผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์จากกล้วยเหลือท้ิงส าหรับโรงเรือนผัก LED             10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

9 โครงการวิจัยประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์หมักร่วมกับมูลสัตว์ใช้ส าหรับเช้ือเพลิงใน
ครัวเรือน

            10,000.00          10,000.00 10,000.00         10,000.00         -               

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 
งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนาย 2568



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 
งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนาย 2568

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 150,000.00         -      -              150,000.00      150,000.00      -            150,000.00       -               
1 โครงการวิจัยผลของปริมาณจมูกข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและผ าท่ีมีต่อการผลิตเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 30,000.00                     30,000.00 30,000.00         -             30,000.00         -               
2 โครงการวิจัยการใช้สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามร่วมกับการเสริมกรดซิตริกในการป้องกันปฏิกิริยา

ออกซิเดชันในอาหารสัตว์
30,000.00                     30,000.00 30,000.00         30,000.00         -               

3 โครงการวิจัยศักยภาพของผงกระจกแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในการเป็นปอซโซลาน 30,000.00                     30,000.00 30,000.00         30,000.00         -               
4 โครงการวิจัยการประเมินระดับความทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยาในข้าวเหนียวด าพันธ์ุพ้ืนเมือง 30,000.00                     30,000.00 30,000.00         -             30,000.00         -               

5 โครงการวิจัยการเล้ียงปลิง Hirudinaria Whitman 1886 ในระบบปิดท่ีความหนาแน่นต่างกัน 30,000.00                     30,000.00 30,000.00         -             30,000.00         -               
     คณะบริหาธุรกิจ 1,680,000.00      -      -              1,680,000.00    1,540,000.00    -            1,540,000.00     140,000.00     
1 โครงการวิจัยบุพปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ในชุมชนตลาดประมงท่าเรือพลี ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                

2 โครงการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจย่ังยืนกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                
3 โครงการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการนวัตกรรมและผลการ

ด าเนินงานการส่งออกของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใหม่ Novel Food ในประเทศไทย
100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                

4 โครงการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์ของการจัดการโซ่อุปทานและ Scor Model ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโซ่
อุปทานอาหารแปรรูปแช่แข็ง

100,000.00          100,000.00       100,000.00       100,000.00       -                

5 โครงการวิจัยแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่

100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                

6 โครงการวิจัยการยอมรับกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้บริโภค กรณีศึกษา กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย 50,000.00            50,000.00         50,000.00         -             50,000.00         -                
7 โครงการวิจัยผลกระทบของนวัตกรรมสีเขียวต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ ผ่านอิทธิพลค่ันกลางของการ

บัญชีบริหารด้านส่ิงแวดล้อม หลักฐานจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
120,000.00          120,000.00       120,000.00       -             120,000.00       -                

8 โครงการวิจัยผลกระทบของนวัตกรรมและจัดการการเปล่ียนแปลงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีย่ังยืน
ในองค์การสมัยใหม่ของนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง

100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                

9 โครงการวิจัยการวิเคราะห์แนวโน้มและการรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสินค้าส่งออกของไทยเพ่ือการ
วางแผนโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ไทย

50,000.00            50,000.00         50,000.00         -             50,000.00         -                

10 โครงการวิจัยผลกระทบของการจัดการการท่องเท่ียวแบบดิจิทัลท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าดิจิทัล การเดินทาง
แบบดิจิทัล และประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์สายมูเตลูในประเทศไทย

100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                

11 โครงการวิจัยการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและการท างานร่วมกันของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การวิเคราะห์
แบบองค์รวมในจังหวัดนครนายก

80,000.00            80,000.00         80,000.00         -             80,000.00         -                



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 
งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนาย 2568

12 โครงการวิจัยอิทธิพลของการรับรู้การติดฉลากส่ิงแวดล้อมต่อความต้ังใจในการซ้ือท่ีพักท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมผ่านตัวแปรค่ันกลางคือพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อส่ิงแวดล้อม

150,000.00          150,000.00       150,000.00       -             150,000.00       -                

13 โครงการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 60,000.00            60,000.00         60,000.00         -             60,000.00         -                
14 โครงการวิจัยผลกระทบของการจัดการการส่ือสารกับลูกค้าแบบดิจิทัลท่ีมีต่อคุณค่าดิจิทัลท่ีลูกค้ารับรู้ 

ประสบการณ์ของลูกค้าแบบดิจิทัล และความภักดีของลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ออนไลน์ในกรุงเทพและปริมณฑล

100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                

15 โครงการวิจัยการพัฒนาผลการด าเนินงานระหว่างประเทศของ SMEs ในตลาดประเทศเกิดใหม่ ด้วยการ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ การมุ่งเน้นตลาดระหว่างประเทศ ความสามารถทาง
การตลาดระหว่างประเทศและการยกระดับความสามารถในการจัดการความรู้ในตลาดต่างประเทศ

130,000.00          130,000.00       130,000.00       -             130,000.00       -                

16 โครงการวิจัยการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 100,000.00          100,000.00       100,000.00       -             100,000.00       -                
17 โครงการวิจัยอิทธิพลของภาวะผู้น าต่อผลการปฏิบัติงานวัตกรรมสร้างสรรค์ บทบาทของวัฒนธรรม

นวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ท าหน้าท่ีตัวแปรค่ันกลางของในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการอีอีซี EEC
140,000.00          140,000.00       -                  -             -                  140,000.00     

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 120,000.00         -      -              120,000.00      120,000.00      -            120,000.00       -               
1 โครงการวิจัยการพัฒนาลวดลายผ้าจากพืชธรรมชาติสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานแฟช่ัน 40,000.00            40,000.00         40,000.00         40,000.00         -               
2 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอน โดยวิธี STEAM เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย 40,000.00            40,000.00         40,000.00         40,000.00         -               
3 โครงการวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกด้วยเทคนิคดิจิทัลเพนท์ต้ิงจากอัตลักษณ์ตลาดบ้านใหม่ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา
40,000.00            40,000.00         40,000.00         40,000.00         -               

     คณะศิลปศาสตร์ 100,000.00             -         -                  100,000.00          70,000.00           -               70,000.00             30,000.00          

1 โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลางในการสอน 30,000.00            30,000.00         -                  -                   30,000.00      
2 โครงการวิจัยการส ารวจความต้องการพัฒนาก าลังคนระดับสูงในหลักสูตรปริญญาเอก ด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ
20,000.00            20,000.00         20,000.00         20,000.00          

-               

3 โครงการวิจัยการสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลธัญบุรี

25,000.00            25,000.00         
25,000.00         

25,000.00          
-               

4 โครงการวิจัยปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมการบริการเพ่ือมุ่งสู่บัณฑิตนวัตกรของนักศึกษา สาขาการจัดการการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25,000.00            25,000.00         25,000.00         25,000.00          
-               

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60,000.00               -         -                  60,000.00            40,000.00           -               40,000.00             20,000.00          

1 โครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของวัสดุแผ่นผนังในงานสถาปัตยกรรมในการรับแรงดล 20,000.00            20,000.00         20,000.00         20,000.00         -               
2 โครงการวิจัยความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ังสถานประกอบการสู่ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 4 ด้านของบัณฑิตระดับหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายในดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

20,000.00            20,000.00         -                  -                  20,000.00      



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 
งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนาย 2568

3 โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของสะพานเลียบคลองสามวา เป็นเส้นทางป่ันจักรยาน 20,000.00            20,000.00         20,000.00         20,000.00         -               


