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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 

สรุปภาพรวม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนส าหรับ
โครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้
อนุมัติแผนการด าเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ 
ติดตาม  ผลการด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลก าหนด ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยก าหนดระยะเวลาการ
เบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานก าหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 

2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และน าองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้ กับชุมชนสังคม และ  
ภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายนอกต้องด าเนินการขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการด าเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป 

3. ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน ห ลังจากสิ้นสุด
การจัดโครงการ 

 กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 
30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

 ผลการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ
เงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 313 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 52,396,410.37 บาท มีผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 23,611,505.07 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.06) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 28,784,905.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54.94) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่าย         
เหลืออีก 5 โครงการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ ส่วนโครงการที่เหลือด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 
132 โครงการ โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 104 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ต้องเลื่อนการจัดออกไป และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามแผนอีก 64 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2. 



 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

1. การจัดโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ 
2. การจัดโครงการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ท าให้ต้องยกเลิกการจัดโครงการ 
3. โครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วนยังไม่มีการเบิกจ่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ทันต่อสถานการณ์ 
2. ด าเนินการแจ้งหน่วยงานในการเร่งรัดการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน จ านวน งบประมาณ ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
รวมท้ังส้ิน 313 52,396,410.37 2,319,447.12 21,292,057.95 23,611,505.07 45.06 28,784,905.30 54.94

งบประมาณรายจ่าย 12 4,125,500.00      368,748.04       2,475,036.00    2,843,784.04    68.93     1,281,715.96 31.07
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 12 4,125,500.00
     จัดสรรระหว่างปี -        -                       
งบประมาณเงินรายได้ 301 48,270,910.37 1,950,699.08 18,817,021.95 20,767,721.03 43.02 27,503,189.34 56.98
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 225 40,414,720.00
     จัดสรรระหว่างปี 76 7,856,190.37

ใบส่ังซ้ือ
8.94%

จ่ายจริง
59.99%

คงเหลือ
31.07%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น 
4,125,500.00 บาท 12 โครงการ

งบประมาณรายจ่าย

ใบสั่งซ้ือ
4.04%

จ่ายจริง
38.98%

คงเหลือ
56.98%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
40,414,720 บาท 301 โครงการ

งบประมาณเงินรายได้



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย 

แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 12 4,125,500.00   -       -                 12 4,125,500.00  368,748.04 2,475,036.00 2,843,784.04 68.93   1,281,715.96 31.07         

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 10 3,718,500.00   -       -                 10 3,718,500.00  368,748.04 2,396,036.00 2,764,784.04 74.35   953,715.96    25.65         

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 840,000.00      -       -                 3 840,000.00     -            311,540.00    311,540.00    37.09   528,460.00    62.91         

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 140,000.00      -       -                 1 140,000.00     -            140,000.00    140,000.00    100.00  -               -            

3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 1,798,000.00    -       -                 2 1,798,000.00   57,600.00   1,716,077.00  1,773,677.00  98.65   24,323.00      1.35           

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 145,500.00      -       -                 1 145,500.00     -            -               -               -      145,500.00    100.00        

9 คณะศิลปศาสตร์ 1 395,000.00      -       -                 1 395,000.00     311,148.04  -               311,148.04    78.77   83,851.96      21.23         

11 คณะการแพทย์บูรณาการ 2 400,000.00      -       -                 2 400,000.00     -            228,419.00    228,419.00    57.10   171,581.00    42.90         

หน่วยงานสนับสนุน 2 407,000.00     -       -                 2 407,000.00    -            79,000.00     79,000.00     19.41   328,000.00    80.59         

1 โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ 1 127,000.00      -       -                 1 127,000.00     -            79,000.00      79,000.00      62.20   48,000.00      37.80         

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 280,000.00      -       -                 1 280,000.00     -            -               -               -      280,000.00    100.00        

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
ร้อยละ
คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์
คณะการแพทย์บูรณา

การ
โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละคงเหลือ 62.91 - 1.35 100.00 21.13 42.90 37.80 100.00

ร้อยละเบิกจ่าย 37.09 100.00 98.65 - 78.77 57.10 62.20 -



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

3,730,500.00 -       -        3,730,500.00 57,600.00 2,475,036.00 2,532,636.00 1,197,864.00 

1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 3,730,500.00 -       -        3,730,500.00 57,600.00 2,475,036.00 2,532,636.00 1,197,864.00 

1 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการกิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พันธ์ุไหมอีร่ีเพ่ือการ
พัฒนาสู่อาชีพการเล้ียงไหมอีร่ี

     280,000.00     280,000.00     311,540.00     311,540.00 -     31,540.00 27 มิ.ย. 65 9 ก.ค. 65 24 เม.ย. 65 29 พ.ค. 65  ผศ.ดร.ทศพร  
แสงสว่าง

2 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการกิจกรรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พันธ์ุข้าวไทยสู่การสร้าง
อาชีพด้วยการมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

     280,000.00     280,000.00                 -       280,000.00 6 พ.ค. 65 3 มิ.ย. 65  ผศ.ดร.ทศพร  
แสงสว่าง

3 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โครงการกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธ์ุบัวสู่สวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียน

     280,000.00     280,000.00                 -       280,000.00 9 มิ.ย. 65 22 มิ.ย. 65  ผศ.ดร.ทศพร  
แสงสว่าง

4 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ

     140,000.00     140,000.00     140,000.00     140,000.00                 -   1 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 12 ก.พ. 65 20 มี.ค. 65 ผศ.ประดิษฐ์ 
ค าหนองไผ่

5 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  1,398,000.00   1,398,000.00                 -     1,398,000.00 

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.1 โครงการการพัฒนาลวดลายการย้อมสีธรรมชาติใบย่านาง
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่ิงทอฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ภายใต้
โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     180,000.00     180,000.00   14,000.00     164,200.00     178,200.00        1,800.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 2 ก.พ. 65 24 เม.ย. 65 ผศ.กรณัท สุขสวัสด์ิ

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.2 โครงการการพัฒนาลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอผ้า
มัดย้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์
และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่
เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     180,000.00     180,000.00   13,600.00     160,580.00     174,180.00        5,820.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 2 ก.พ. 65 24 เม.ย. 65 ผศ.อุไรวรรณ 
ค าสิงหา

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.3 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาและไส้อ่ัวแผ่นเพ่ือ สุขภาพ
จากใบย่านางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัต
ลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     170,000.00     170,000.00     156,000.00     156,000.00       14,000.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 2 ก.พ. 65 24 เม.ย. 65 ผศ.มาริน สาลี

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหม่ีหยกใบย่านาง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และ
มูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิง
พาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     164,000.00     164,000.00     164,000.00     164,000.00                 -   1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 1 มี.ค. 65 3 เม.ย. 65 ผศ.กฤติน ชุมแก้ว

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.5 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาเพ่ือสุขภาพจากสารสกัด
ใบย่านาง  จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัต
ลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     180,000.00     180,000.00     179,100.00     179,100.00           900.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 7 มี.ค. 65 7 พ.ค. 65 ผศ.อุไรวรรณ 
ค าสิงหา

ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี () งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

การเปล่ียนแปลง

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

1/9 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี () งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

การเปล่ียนแปลง

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.6 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเถาย่านาง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และ
มูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิง
พาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     180,000.00     180,000.00     179,997.00     179,997.00              3.00 1 ก.พ. 65 30 มิ.ย. 65 10 ม.ค. 65 20 ก.พ. 65 ดร.สุภา จุฬคุปต์

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.7 โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษและย้อมสีจากเย่ือ
และสีใบย่านาง จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ภายใต้โครงการ การ
สร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปร
รูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     164,000.00     164,000.00     163,100.00     163,100.00           900.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 21 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65 ผศ.กรณัท สุขสวัสด์ิ

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

1.8 โครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใบย่านางและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่ิงทอฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ภายใต้
โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     180,000.00     180,000.00   30,000.00     149,100.00     179,100.00           900.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 21 มี.ค. 65 3 เม.ย. 65 ผศ.กรณัท สุขสวัสด์ิ

6 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) กล้วยไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่ง
คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย จังหวัดปทุมธานี

     400,000.00     400,000.00     400,000.00     400,000.00                 -   5 ก.พ. 65 6 มี.ค. 65 10 ก.พ. 65 25 มี.ค. 65 ดร.ชนากานต์ 
เรืองณรงค์

7 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการการผลิตสารสกัดชีวภาพจากใบย่านางด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับกลไกจุลินทรีย์ เพ่ิมการเจริญเติบโต 
ปรับปรุงดิน ลดสารอันตรายปนเป้ือนต่อผู้บริโภค เพ่ือการเกษตร
 ประมงอินทรีย์ และส่ิงทอ (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์
และมูลค่าเพ่ิมต้นย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่
เชิงพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

     145,500.00     145,500.00                 -       145,500.00 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ผศ.ดร.สุกาญจน์  
รัตนเลิศนุสรณ์

8 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอม
ปทุมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

     250,000.00     250,000.00            -       228,419.00     228,419.00       21,581.00 7 ก.พ. 65 18 ก.พ. 65 7 ก.พ. 65 18 ก.พ. 65 นางสาวรสริน ทักษิณ

9 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลลดผิวอักเสบจากสารสกัดใบ
ย่านาง (ภายใต้โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมต้น
ย่านางเพ่ือการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)

     150,000.00     150,000.00                 -       150,000.00 21 ต.ค. 64 31 ก.ค. 65 ผศ.ดร กรวินท์วิชญ์ 
บุญพิสุทธินันท์

10 กองกลาง
(โครงการ
พิพิธภัณฑ์บัวฯ)

โครงการฝึกอบรมการท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากบัวหลวง      127,000.00     127,000.00       79,000.00       79,000.00       48,000.00 15 มิ.ย. 65 18 มิ.ย. 65 9 ก.พ. 65 24 ก.พ. 65 กฤษณะ กลัดแดง

11 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน      280,000.00     280,000.00                 -       280,000.00 19 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 น.ส.กวินตรา 
การินทร์

2/9 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

395,000.00 -      -        395,000.00 311,148.04  -    311,148.04  83,851.96   

1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 395,000.00   -       -          395,000.00   311,148.04    -      311,148.04    83,851.96     

1 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา

     395,000.00     395,000.00      311,148.04       311,148.04       83,851.96 27 มิ.ย. 65 9 ก.ค. 65 24 เม.ย. 65 29 พ.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี () งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

การเปล่ียนแปลง

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
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รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 225 40,414,720.00 76 7,856,190.37 301 48,270,910.37    1,950,699.08   18,817,021.95 20,767,721.03 43.02 27,503,189.34    56.98

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 149 11,319,620.00 55 7,464,684.50 204 18,784,304.50    916,031.80      4,619,142.19   5,535,173.99   29.47 13,249,130.51    70.53

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 611,400.00       4 246,650.00 23 858,050.00         12,000.00         194,894.40      206,894.40      24.11 651,155.60          75.89

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม -    -                 6 147,310.00 6 147,310.00         24,170.00         26,110.00        50,280.00        34.13 97,030.00           65.87

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 76,000.00        3 170,000.00      8 246,000.00         43,900.00         37,260.02        81,160.02        32.99 164,839.98          67.01

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 1,666,300.00    5 -241,200.00 12 1,425,100.00       71,850.00         1,029,950.00    1,101,800.00    77.31 323,300.00          22.69

5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 10 488,100.00       2 -27,800.00 12 460,300.00         48,090.00         38,800.00        86,890.00        18.88 373,410.00          81.12

6 คณะบริหารธุรกิจ 17 1,754,630.00    3 1,117,190.00   20 2,871,820.00       61,840.00         969,410.00      1,031,250.00    35.91 1,840,570.00       64.09

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 347,090.00       3 395,420.00      18 742,510.00         241,571.80       147,781.80      389,353.60      52.44 353,156.40          47.56

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 170,500.00       6 3,177,785.00   10 3,348,285.00       -                 541,740.00      541,740.00      16.18 2,806,545.00       83.82

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 787,600.00       8 209,090.00      23 996,690.00         166,600.00       202,225.00      368,825.00      37.00 627,865.00          63.00

10 คณะศิลปศาสตร์ 12 2,524,300.00    3 1,552,500.00 15 4,076,800.00       49,230.00         734,791.97      784,021.97      19.23 3,292,778.03       80.77

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 915,000.00       6 568,500.00      19 1,483,500.00       -                 301,750.00      301,750.00      20.34 1,181,750.00       79.66

12 คณะการแพทย์บูรณาการ 10 738,700.00       5 99,239.50       15 837,939.50         43,010.00         315,979.00      358,989.00      42.84 478,950.50          57.16

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 22 1,240,000.00    1 50,000.00       23 1,290,000.00       153,770.00       78,450.00        232,220.00      18.00 1,057,780.00       82.00

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
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ร้อยละคงเหลือ 75.89 65.87 67.01 22.69 81.12 64.09 47.56 83.82 63.00 80.77 79.66 57.16 82.00

ร้อยละเบิกจ่าย 24.11 34.13 32.99 77.31 18.88 35.91 52.44 16.18 37.00 19.23 20.34 42.84 18.00



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน 76 29,095,100.00 21 391,505.87 97 29,486,605.87    1,034,667.28   14,197,879.76 15,232,547.04 51.66 14,254,058.83    48.34

1 กองกลาง -    -                3 118,350.00      3 118,350.00         -                 118,350.00      118,350.00      100.00 -                    -      

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1 1,000,000.00    -      -               1 1,000,000.00       -                 -                -                 -          1,000,000.00       100.00

3 กองบริหารงานบุคคล 1 544,000.00       1 144,950.00 2 688,950.00         -                 144,950.00      144,950.00      21.04 544,000.00          78.96

4 กองคลัง 1 64,000.00        -      -27,700.00 1 36,300.00           -                 36,300.00        36,300.00        100.00 -                    -      

5 กองนโยบายและแผน 5 994,800.00       1 588,629.10 6 1,583,429.10       -                 888,629.10      888,629.10      56.12 694,800.00          43.88

6 กองพัฒนานักศึกษา 22 9,808,000.00    7 -2,168,942.95 29 7,639,057.05       62,600.00         3,023,187.05    3,085,787.05    40.39 4,553,270.00       59.61

7 กองอาคารสถานท่ี 2 561,800.00       1 398,300.00      3 960,100.00         76,250.00         -                76,250.00        7.94 883,850.00          92.06

8 กองประชาสัมพันธ์ 3 3,100,000.00    -      116,400.00      3 3,216,400.00       196,498.00       2,777,479.22    2,973,977.22    92.46 242,422.78          7.54

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 1 138,200.00       -      167,730.00      1 305,930.00         -                 -                -                 -          305,930.00          100.00

10 หน่วยตรวจสอบภายใน -    -                1 2,970.00         1 2,970.00            -                 2,970.00         2,970.00          100.00 -                    -      

11 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 1 94,500.00        1 189,167.00      2 283,667.00         -                 283,667.00      283,667.00      100.00 -                    -      

12 ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 3 168,500.00       -      -96,100.00 3 72,400.00           -                 -                -                 -          72,400.00           100.00

13 ส านักวิทยบริการฯ 7 936,600.00       2 497,650.00      9 1,434,250.00       471,719.28       78,541.00        550,260.28      38.37 883,989.72          61.63

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 17 9,926,300.00    2 -456,002.48 19 9,470,297.52       128,600.00       5,519,207.94    5,647,807.94    59.64 3,822,489.58       40.36

15 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 7 1,292,500.00    370,280.00      7 1,662,780.00       99,000.00         652,023.25      751,023.25      45.17 911,756.75          54.83

16 ส านักบัณฑิตศึกษา 1 117,800.00       1 300,010.00      2 417,810.00         -                 410,160.00      410,160.00      98.17 7,650.00             1.83

17 ส านักจัดการทรัพย์สิน 1 16,600.00        -      -16,600.00 1 -                   -                 -                -                 -          -                    -      

18 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 197,800.00       1 262,415.20      2 460,215.20         -                 262,415.20      262,415.20      57.02 197,800.00          42.98

19 ส านักความร่วมมืออุตสาหกรรม 2 133,700.00       -      -               2 133,700.00         -                 -                -                 -          133,700.00          100.00



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน
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ร้อยละคงเหลือ - 100.00 78.96 - 43.88 59.61 92.06 7.54 100.00 - - 100.00 61.63 40.36 54.83 1.83 - 42.98 100.00

ร้อยละเบิกจ่าย 100.00 - 21.04 100.00 56.12 40.39 7.94 92.46 - 100.00 100.00 - 38.37 59.64 45.17 98.17 - 57.02 -



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)

รวมท้ังส้ิน 300      48,270,910.37      132   19,122,393.61  44.00       104   10,839,385.20    34.67      64     18,309,131.56     21.33      

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 204      18,784,304.50      92     7,752,295.51    45           74     6,906,976.68     36.27      38     4,125,032.31      18.63      

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 23         858,050.00           7       191,030.00       30.43        13      498,514.40        56.52       3       168,505.60          13.04       

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 6          147,310.00           6       121,540.00       100.00      -        -                   -          -    25,770.00           -          

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8          246,000.00           4       42,660.02         50.00        1       80,000.00          12.50       3       123,339.98          37.50       

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12         1,425,100.00         5       532,950.00       41.67        5       621,650.00        41.67       2       270,500.00          16.67       

5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 12         460,300.00           4       71,890.00         33.33        7       300,700.00        58.33       1       87,710.00           8.33        

6 คณะบริหารธุรกิจ 20         2,871,820.00         11     1,529,490.00     55.00        6       522,260.00        30.00       3       820,070.00          15.00       

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18         742,510.00           10     252,121.80       55.56        8       219,640.00        44.44       -    270,748.20          -          

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10         3,348,285.00         8       3,196,610.00     80.00        1       30,000.00          10.00       1       121,675.00          10.00       

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 23         996,690.00           9       300,925.00       39.13        6       382,700.00        26.09       8       313,065.00          34.78       

10 คณะศิลปศาสตร์ 15         4,076,800.00         7       675,864.69       46.67        6       3,010,467.28      40.00       2       390,468.03          13.33       

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19         1,483,500.00         7       361,850.00       36.84        8       503,400.00        42.11       4       618,250.00          21.05       

12 คณะการแพทย์บูรณาการ 15         837,939.50           4       123,144.00       26.67        7       582,645.00        46.67       4       132,150.50          26.67       

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 23         1,290,000.00         10     352,220.00       43.48        6       155,000.00        26.09       7       782,780.00          30.43       

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงานสนับสนุน 96        29,486,605.87      40     11,370,098.10  42           30     3,932,409         31.25      26     14,184,099.25     27.08      

1 กองกลาง 3          118,350.00           3       118,350.00       100.00      -        -                   -          -    -                    -          

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1          1,000,000.00         -       -                  -           1       1,000,000.00      -          -    -                    -          

3 กองบริหารงานบุคคล 2          688,950.00           2       688,950.00       100.00      -        -                   -          -    -                    -          

4 กองคลัง 1          36,300.00             1       36,300.00         100.00      -        -                   -          -    -                    -          

5 กองนโยบายและแผน 6          1,583,429.10         3       1,138,629.10     50.00        3       216,000.00        50.00       -    228,800.00          -          

6 กองพัฒนานักศึกษา 29         7,639,057.05         10          3,383,287.05 34.48        7       1,673,500.00      24.14       12     2,582,270.00       41.38       

7 กองอาคารสถานท่ี 3          960,100.00           -       -                  -           1       61,800.00          33.33       2       898,300.00          66.67       

8 กองประชาสัมพันธ์ 3          3,216,400.00         2       2,973,977.22     66.67        1       100,000.00        33.33       -    142,422.78          -          

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 1          305,930.00           -       -                  -           -        -                   -          1       305,930.00          100.00     

10 หน่วยตรวจสอบภายใน 1          2,970.00               1       2,970.00           100.00      -        -                   -          -    -                    -          

11 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 2          283,667.00           2       283,667.00       100.00      -        -                   -          -    -                    -          

12 ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 3          72,400.00             -       -                  -           3       72,400.00          100.00     -    -                    -          

13 ส านักวิทยบริการฯ 9          1,434,250.00         4       367,119.28       44.44        3       119,591.00        33.33       2       947,539.72          22.22       

14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 19         9,470,297.52         6       1,237,580.00     31.58        4       118,167.52        21.05       9       8,114,550.00       47.37       

15 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 7          1,662,780.00         4       515,703.25       57.14        3       190,440.00        42.86       -    956,636.75          -          

16 ส านักบัณฑิตศึกษา 2          417,810.00           1       361,150.00       -           1       49,010.00          50.00       -    7,650.00             -          

17 ส านักจัดการทรัพย์สิน -           -                      -       -                  -           -        -                   -          -    -                    -          

18 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 2          460,215.20           1       262,415.20       50.00        1       197,800.00        50.00       -    -                    -          

19 ส านักความร่วมมืออุตสาหกรรม 2          133,700.00           -       -                  -           2       133,700.00        100.00     -    -                    -          



 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator 
: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

 

 

 

 



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   72,542,130.00 488,118.00     366,900.00     72,663,348.00    799,729.28   3,689,127.40 4,488,856.68  68,174,491.32  

  32,368,530.00      488,118.00      366,900.00   32,489,748.00   376,680.00   2,880,047.40   3,256,727.40   29,233,020.60 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ส าหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครู

        38,800.00         38,800.00                   -            38,800.00 ม.ค. 65 ก.พ. 65  ดร.บัญชา

แสนโสดา

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

        30,000.00         30,000.00         12,000.00         12,000.00          18,000.00 26 ก.พ. 65 27 ก.พ. 65  ดร.สุรัตน์ 

ขวัญบุญจันทร์

3 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

        89,300.00         89,300.00         88,314.40         88,314.40              985.60 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 รศ.ดร.พิมลพรรณ

เพชรสมบัติ

4 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการอบรม Intensive English Course for

 Standardized Test
         36,000.00         36,000.00         36,000.00         36,000.00                     -   22 พ.ย. 64 22 ธ.ค. 64 22 พ.ย. 64 22 ธ.ค. 64 ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรต์ิ

 เศวตเมธิกุล

5 โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม

โครงการติวเพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ONET)
         43,510.00         43,510.00      39,310.00         39,310.00            4,200.00 16 พ.ย. 64 11 ก.พ. 65 16 พ.ย. 64 11 ก.พ. 65 นายณัฏฐชยกร สุภ

นิชศิริกุล

6 โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละ

ช่วงวัยส าหรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปี

การศึกษา 2565

         16,610.00         16,610.00       9,570.00          4,880.00         14,450.00            2,160.00 1 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 28 พ.ค. 65 28 พ.ค. 65 ธีรนันท์  สุรินทร์

7 โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2564          28,950.00         28,950.00         21,230.00         21,230.00            7,720.00 29 มี.ค. 65 29 มี.ค. 65 29 มี.ค. 65 29 มี.ค. 65 วารี กาลศิริศิลป์

8 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียม

ความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร

        20,000.00         20,000.00                   -            20,000.00 1 พ.ย. 64 31 ก.ค. 65  ผศ.ดร.บุณฑริกา 

ทองดอนพุ่ม

9 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการเรียนรู้การใช้ชีวิตการท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนสู่ความเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ปี

การศึกษา 2564

         39,700.00         39,700.00      15,200.00         15,200.00          24,500.00 29 ม.ค. 65 30 ม.ค. 65 26 เม.ย. 65 29 เม.ย. 65  ผศ.ดร.จิรศักด์ิ 

ปรีชาวีรกุล

10 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการ MCT ส่งเสริมความรู้และการสร้าง

แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่

เบ้ืองต้น ปีการศึกษา 2564”

         32,000.00         32,000.00      14,400.00         14,400.00          17,600.00 25 ธ.ค. 64 25 ธ.ค. 64 22 ม.ค. 65 30 ม.ค. 65  ผศ.ดร.จิรศักด์ิ 

ปรีชาวีรกุล

11 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการ MCT บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาสู่การ

เป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม Start 

Up” ปีการศึกษา 2564

         32,000.00         32,000.00      14,400.00         14,400.00          17,600.00 5 ก.พ. 65 6 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 26 ก.พ. 65  ผศ.ดร.จิรศักด์ิ 

ปรีชาวีรกุล

12 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC คร้ังท่ี 2
         44,000.00         44,000.00         16,800.00         16,800.00          27,200.00 28 พ.ย. 64 9 ม.ค. 65 28 พ.ย. 64 9 ม.ค. 65   ผศ.ดร.จิรศักด์ิ 

ปรีชาวีรกุล

13 คณะบริหารธุรกิจ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน

บริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล 9 แห่ง

        211,900.00       176,900.00         35,000.00         35,000.00         35,000.00                     -   1 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 10 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/หัวหน้า

สาขาการตลาด

14 คณะบริหารธุรกิจ โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2565 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

        250,000.00        250,000.00                   -           250,000.00 1 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 13 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 65  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/หัวหน้า

สาขาระสารสนเทศ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

1. ด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1/36 ยทุธ 1 (รวม)



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

15 คณะบริหารธุรกิจ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้าน

บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

(Business Sandbox)

         47,200.00         47,200.00                   -            47,200.00 1 ม.ค. 65 1 มี.ค. 65 13 มิ.ย. 65 14 มิ.ย. 65  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

16 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการการเพ่ิมทักษะและสมรรถนะการท าแผน

และส่ือสารผลการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย

ส าหรับนักควบคุมความปลอดภัยอาหารระดับ 4 

ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

           3,600.00           3,600.00          2,400.00          2,400.00            1,200.00 2 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65   สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และการ

จัดการเทคโนโลยี

อาหาร

17 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและ

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเสริม

สมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยาประยุกต์ (ระบบ GHP/HACCP)

         32,500.00         32,500.00         32,500.00         32,500.00                     -   17 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 17 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65  สาขาวิชาชีววิทยา

18 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเพ่ือทดสอบมาตรฐานสมรรถนะ

วิชาชีพด้าน CompTIA Security+ ส าหรับ

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

        22,500.00         22,500.00                   -            22,500.00 25 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65  ภาควิชา

คณิตศาสตร์และ

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

19 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็น

ผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        32,400.00         32,400.00                   -            32,400.00 1 พ.ย. 64 30 เม.ย. 65  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

20 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน

        46,800.00         46,800.00                   -            46,800.00 1 ธ.ค. 64 30 เม.ย. 65  งานวิเทศสัมพันธ์

21 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมพูนทักษะ

และสมรรถนะในการท างานกับจุลินทรีย์เพ่ือ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

           6,950.00           6,950.00                   -              6,950.00 10 พ.ค. 65 11 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65 11 พ.ค. 65   สาขาวิชาชีววิทยา

22 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ันสูง หลักสูตร “Professional Software 

Developer with Low-code”

        43,200.00         43,200.00                   -            43,200.00 รุ่นท่ี 1  วันท่ี

  5-6, 12  

ก.พ. 65

รุ่นท่ี 2  วันท่ี

  19-20, 26

 ก.พ.65

31 มี.ค. 65  สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

23 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเร่ืองเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการ

ป้องกันอันตรายจากรังสีเบ้ืองต้น
           3,600.00           3,600.00                   -              3,600.00 4 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65 8 มี.ค. 65  สาขาวิชาฟิสิกส์

24 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

          3,000.00           3,000.00                   -              3,000.00 1 ต.ค. 64 31 พ.ค. 65  งานบัณฑิตศึกษา

25 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการบ่มเพาะเม็ดพันธ์นวัตกรรมการ

ออกแบบสู่ผู้ประกอบการใหม่

        50,000.00         50,000.00                   -            50,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65  ผศ.ว่าท่ีร.ต.หญิง

ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

26 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทาง

ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ นาฏศิลป์ และ

ดนตรี เปล่ียนช่ือเป็น โครงการเผยแพร่ผลงาน

ศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ของนักศึกษาภาควิชา

ทัศนศิลป์

        265,000.00       190,000.00         75,000.00         75,000.00         75,000.00                     -   1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65   อ.สาโรจน์ อนัน

ตอวยพร

27 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี
         95,000.00         95,000.00                   -            95,000.00 1 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 ผศ.ดร.บุญเรือง 

สมประจบ

28 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

แสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์

ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี
         95,000.00         95,000.00      95,000.00         95,000.00                     -   1 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65 23 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 อ.บรรทม น่วมศิริ

29 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564
         14,940.00         14,940.00         14,155.00         14,155.00              785.00 13 ธ.ค. 64 19 ธ.ค. 64 19 ธ.ค. 64 19 ธ.ค. 64 อ.บรรทม น่วมศิริ

30 คณะศิลปศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองภาษาอังกฤษ

เพ่ือการพัฒนาอาชีพในยุคดิจิทัล
         57,400.00         57,400.00         51,780.00         51,780.00            5,620.00 1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 22 เม.ย. 65 25 เม.ย. 65 หัวหน้าสาขาภาษา

ตะวันตก

31 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่

กลุ่มเป้าหมายด้วยออนไลน์มีเดียและแนะแนว

สัญจร

         35,000.00         35,000.00      35,000.00         35,000.00                     -   1 พ.ย. 64 30 มิ.ย. 65 นางสาวกัญญ์ธศยา

 อัครศิริฐรัตนา

32 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา        194,000.00        194,000.00                   -           194,000.00 1 พ.ย. 64 30 มิ.ย. 65 นางสาวณัฐนรี ศิริ

วัน

33 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างส่ือด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิก

        30,000.00         30,000.00                   -            30,000.00 25 มิ.ย. 65 28 มิ.ย. 65  รศ.มณฑา ล้ิมทอง

กุล

34 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการจัดการความรู้         10,000.00         10,000.00                   -            10,000.00 1 พ.ย. 64 31 ก.ค. 65  อ.วรรัตน์ มาก

เทพพงษ์

35 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สู่

ศตวรรษท่ี 21

         50,000.00         50,000.00                   -            50,000.00 1 พ.ย. 64 31 มี.ค. 65 25 พ.ค. 65 1 ก.ค. 65  รศ.มณฑา ล้ิมทอง

กุล

36 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานองค์กรพยาบาล         20,000.00         20,000.00                   -            20,000.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65  รศ.มณฑา ล้ิมทอง

กุล

37 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา          20,000.00         20,000.00                   -            20,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 30 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65  อ.ยุภา โพผา

38 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา          20,000.00         20,000.00                   -            20,000.00 10 มิ.ย. 65 31 ก.ค. 65 27 มิ.ย. 65 11 ก.ค. 65  อ.ยุภา โพผา

39 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อม

สอบข้ึนทะเบียนฯ
         50,000.00         50,000.00         46,850.00         46,850.00            3,150.00 1 มี.ค. 65 3 มี.ค. 65 1 มี.ค. 65 3 มี.ค. 65  ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์

 ไชยสังข์

40 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้

นักศึกษา
         10,000.00         10,000.00                   -            10,000.00 1 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 25 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65  อ.นาถสุดา โชติ

วัฒนากุลชัย

41 กองพัฒนานักศึกษา โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่าง

เรียนของนักศึกษา
     3,000,000.00     3,000,000.00      54,600.00    2,197,130.00    2,251,730.00         748,270.00 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 1 ต.ค. 64 นางสาวภริดา สนธ์

หอม
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

42 กองพัฒนานักศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิง

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม

       734,300.00        734,300.00                   -           734,300.00 1 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 นางสาวณัฐนันธ์ คง

เพ็ชร์ศักด์ิ

43 กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษาจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องอย่าง

สร้างสรรค์

        129,800.00        129,800.00                   -           129,800.00 1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 นายสุรชัย รุ่งเรือง

กุลวนิช

44 กองพัฒนานักศึกษา โครงการยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562-2563
       158,108.00        158,108.00       158,108.00       158,108.00                     -   27 ก.พ. 65 16 มี.ค. 65 27 ก.พ. 65 16 มี.ค. 65 นายสุพจน์  ลานนท์

45 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล 

(Digital Leteracy)
        809,200.00        809,200.00      99,200.00         70,000.00       169,200.00         640,000.00 1 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 1 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65   ผศ.จตุรพิธ เกราะ

แก้ว

46 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน

สู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจรุ่นใหม่

       550,000.00        550,000.00         17,900.00         17,900.00         532,100.00 1 พ.ย. 64 31 ส.ค. 65  ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ

 แสงประดิษฐ์

47 โครงการเชิง

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัย)

โครงการเสริมสมรรถนะทางด้านภาษาของ

นักศึกษา

    1,000,000.00     1,000,000.00                   -        1,000,000.00 1 ต.ค. 64 15 ก.ย. 65  ฝ่ายงบประมาณ

กองนโยบายและ

แผน

      100,000.00                 -                   -         100,000.00               -                   -                   -         100,000.00 

1 กองพัฒนานักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยฯ พบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย 

ช่วยแชร์และคิด เพ่ือพัฒนา มทร.ธัญบุรี

       100,000.00        100,000.00                   -           100,000.00 1 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 นายสุพจน์  ลานนท์

      613,200.00   1,249,535.00         1,800.00    1,860,935.00     44,610.00      717,200.00      761,810.00     1,099,125.00 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

         13,400.00         13,400.00         13,400.00         13,400.00                     -   9 ก.พ. 65 9 ก.พ. 65 25 ก.พ. 65 25 ก.พ. 65  ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรต์ิ

เศวตเมธิกุล

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

        14,900.00         14,900.00                   -            14,900.00 5 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรต์ิ

เศวตเมธิกุล

3 โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         18,760.00         18,760.00      16,520.00         16,520.00            2,240.00 31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65 ธัญญารัตน์  สาย

ใหม่

4 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ือตอบ

โจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

First S-curve

         15,000.00         15,000.00          8,400.00          8,400.00            6,600.00 13 ม.ค. 65 13 ม.ค. 65 13 ม.ค. 65 13 ม.ค. 65   ดร.พิมพรรณ พิมล

รัตน์

5 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเรียนรู้

ตลอดชีวิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         20,000.00         20,000.00         19,110.00         19,110.00              890.00 3 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 11 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65   ดร.พิมพรรณ พิมล

รัตน์

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

2. ด้านการพัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า (Up-skill, Re-skill และ New-skill)
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

6 คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

แนวทางจัดท าหลักสูตรนานาชาติด้านคหกรรม

ศาสตร์ภายใต้สภาวการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลง

       130,000.00        130,000.00                   -           130,000.00 18 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65   ดร.รัฐ ชมพูพาน

7 คณะบริหารธุรกิจ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

         66,000.00         66,000.00                   -            66,000.00 1 พ.ย. 64 31 ก.ค. 65 1 พ.ย. 64   รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

8 คณะบริหารธุรกิจ โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน การเรียนรู้

ตลอดชีวิตส าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

        13,600.00         13,600.00                   -            13,600.00 1 ต.ค. 64 1 ก.ค. 65 ผู้ช่วยคณบดี

โครงการนานาชาติ

9 คณะบริหารธุรกิจ โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
       137,860.00        137,860.00       108,000.00       108,000.00          29,860.00 2 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65 2 พ.ค. 65  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

10 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเร่ืองหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นนวัตกร

          3,600.00           3,600.00                   -              3,600.00 1 ธ.ค. 64 30 เม.ย. 65  งานหลักสูตร

11 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเข้าสู่ระบบ

ธนาคารหน่วยกิต เปล่ียนเป็น โครงการอบรม

เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเข้า

สู่ระบบธนาคารหน่วยกิต

           3,600.00          1,800.00           1,800.00          1,800.00          1,800.00                     -   20 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65    งานหลักสูตร

12 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
       198,915.00        198,915.00       163,400.00       163,400.00          35,515.00 23 พ.ค. 65 24 พ.ค. 65 23 พ.ค. 65 24 พ.ค. 65  รศ.ดร.กิตติพงษ์ 

กิมะพงศ์

13 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

        15,300.00         15,300.00                   -            15,300.00 20 เม.ย. 65 21 เม.ย. 65  นายบรรทบ น่วมศิริ

14 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ 2565        100,000.00        100,000.00                   -           100,000.00 1 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย

15 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม

การบริการการบิน
         50,000.00         50,000.00      27,900.00         27,900.00          22,100.00 10 พ.ย. 64 11 พ.ย. 64 18 ม.ค. 65 15 ก.พ. 65 หัวหน้าสาขา

อุตสาหกรรมการ

บริการการบิน

16 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา
         48,000.00         48,000.00         41,940.00         41,940.00            6,060.00 14 มี.ค. 65 16 มี.ค. 65 14 มี.ค. 65 16 มี.ค. 65  รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน

17 คณะศิลปศาสตร์ โครงการอบรมพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ

เพ่ืออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ

ศิลปศาสตร์

        30,000.00         30,000.00          190.00             190.00          29,810.00 23 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 ผศ.ดร.สโรชรัตน์ 

ธราพร

18 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่สถาปัตยกรรมศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ)

         70,000.00         70,000.00                   -            70,000.00 25 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 หัวหน้างานพัฒนา

หลักสูตร
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งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

19 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่สถาปัตยกรรมศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

         70,000.00         70,000.00                   -            70,000.00 13 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65 อ.ดวงฤทัย ต่ีสุข

20 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

นวัตกรรมสร้างสรรค์

         70,000.00         70,000.00                   -            70,000.00 25 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65 ดร.จิราวรรณ

ศิริวานิชกุล

21 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการพัฒนาหลักสูตร         50,000.00         50,000.00                   -            50,000.00 1 พ.ย. 64 31 ก.ค. 65  อ.สุภาวดี นาคสุขุม

22 กองพัฒนานักศึกษา โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
       255,000.00        255,000.00                   -           255,000.00 1 ต.ค. 64 15 ก.ย. 65 1 ต.ค. 64 คุณวารุณ๊ มีมุ่งบุญ

23 ส านักบัณฑิตศึกษา โครงการการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติการ

จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับ

บัณฑิตศึกษา

       368,800.00        368,800.00       361,150.00       361,150.00            7,650.00 30 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 30 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 รศ.ดร.บุญยัง ปล่ัง

กลาง

24 ส านักความร่วมมือ

อุตสาหกรรม

โครงการส ารวจและพัฒนาหลักสูตรพัฒนา

ก าลังคนในสถานประกอบการเพ่ือตอบโจทย์

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

       100,000.00        100,000.00                   -           100,000.00 1 ธ.ค. 64  31 มี.ค.65  ผศ.ดร.วรนุศย์ 

ทองพูล

      868,900.00   3,881,390.00   1,084,800.00    3,665,490.00   378,439.28       67,280.00      445,719.28     3,219,770.72 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะการสอน 

การผลิตส่ือ สู่การแข่งขันความเป็นเลิศทาง

วิชาการ

          6,000.00           6,000.00                   -              6,000.00 8 ม.ค. 65 22 ม.ค. 65 ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรต์ิ

เศวตเมธิกุล

2 รร.สาธิตนวัตกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือเป็นนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาประจ า

สถานศึกษา

         26,640.00         26,640.00      22,380.00         22,380.00            4,260.00 22 เม.ย. 65 22 เม.ย. 64 22 เม.ย. 65 22 เม.ย. 65 นันทภรณ์ ปราณีต

พลกรัง

3 คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

อาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)

       110,000.00       110,000.00                    -                     -                       -   1 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64  ดร.รัฐ ชมพูพาน

4 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชนกับการพัฒนาอาชีพเพ่ือการเป็น 

Start-Up

        29,100.00         29,100.00                   -            29,100.00 30 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ผศ.ค ารณ ย่องซ่ือ

5 คณะบริหารธุรกิจ โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ          26,100.00         34,400.00         60,500.00         60,080.00         60,080.00              420.00 1 เม.ย. 65 1 มิ.ย. 65 20 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

6 คณะบริหารธุรกิจ โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์โดย

วิทยากรชาวต่างประเทศ

        34,400.00         34,400.00                    -                     -                       -   1 ต.ค. 64 1 ก.ค. 65 ผู้ช่วยคณบดี

โครงการนานาชาติ

4. ด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่

ยกเลิก

ยกเลิก
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เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

7 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะด้าน

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การตอบโต้

สถานการณ์ฉุกเฉินจากการท างานใน

ห้องปฏิบัติการเคมี

         14,400.00         14,400.00          7,200.00          7,200.00            7,200.00 12 ก.พ. 65 13 ก.พ. 65 12 ก.พ. 65 13 มี.ค. 65 ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ

8 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการ การศึกษาเชิงวิศวกรรมเพ่ือก าหนด

เส้นทางเดินรถรางไฟฟ้า รูปแบบโครงสร้างราง

และโครงสร้างพ้ืนฐาน

    2,500,000.00     2,500,000.00                   -        2,500,000.00 1 เม.ย. 65 30 ก.ย. 65  รศ.ดร.บวร อิศราง

กูร ณ อยุธยา

9 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนวัตกร

        36,000.00         36,000.00                    -                     -                       -   20 ม.ค. 65 21 ม.ค. 65 ผศ.ดร.ถาวรดา 

จันทนะสุต

10 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการการจัดการความรู้ KM เพ่ือพัฒนา

ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการ

วิจัย

         20,000.00         20,000.00                   -            20,000.00 27 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65  นางสาวเหมือนฝัน 

สุขมนต์

11 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพและ

แนวทางการวางแผนธุรกิจเพ่ือการเข้าสู่

ผู้ประกอบการรายใหม่ในยุคโควิด

          6,800.00           6,800.00                   -              6,800.00 26-Mar-65 26-Mar-65 ผศ. ดร.กรวินท์วิชญ์

 บุญพิสุทธินันท์

12 กองพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนวิชา

นวัตกรรมเพ่ือชุมชน

        98,300.00         98,300.00                   -            98,300.00 1 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 นายสุรชัย รุ่งเรือง

กุลวนิช

13 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน (ศูนย์

พัฒนาการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

Hands-on)

โครงการการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

        58,000.00         58,000.00                   -            58,000.00 25 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65  Hands on 

14 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน (ศูนย์

พัฒนาการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

Hands-on)

โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอน

มุ่งเน้นความเป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

เปล่ียนเป็น โครงการ Digital tools for digital

 Teaching with Discord application

        52,500.00         45,300.00           7,200.00                   -              7,200.00 14 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65    Hands on 

15 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน (ศูนย์

พัฒนาการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ 

Hands-on)

โครงการสร้างสรรค์การสอนเพ่ือพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม Innovation Thinking

 เปล่ียนเป็น โครงการ Blended Learning 

Design for promoting Self-Directed 

Learners

        58,000.00         50,800.00           7,200.00                   -              7,200.00 17 มิ.ย. 65 20 มิ.ย. 65    Hands on 

ยกเลิก

7/36 ยทุธ 1 (รวม)



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

16 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการศึกษาดูงาน สร้างเครือข่าย สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เปล่ียนเป็น โครงการบรรยายพิเศษ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "สร้าง

เครือข่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ"

    1,200,300.00       808,300.00        392,000.00    356,059.28       356,059.28          35,940.72 7 ม.ค. 65 9 ม.ค. 65 7 ม.ค. 65 9 ม.ค. 65   ผศ.พงศ์พิชญ์ 

ต่วนภูษา

17 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน "สร้างเครือข่าย สร้างงาน 

สร้างอาชีพ" season 2

      105,650.00        105,650.00                   -           105,650.00 12 พ.ค. 65 13 พ.ค. 65  ผศ.ดร.บุญธิดา

เอ้ือพิพัฒนากูล

18 ส านักความร่วมมือ

อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ในการ

ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

        33,700.00         33,700.00                   -            33,700.00 1 ธ.ค. 64  31 มี.ค.65  ผศ.ดร.วรนุศย์ 

ทองพูล

19 โครงการเชิง

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัย)

โครงการถ่ายทอดและพัฒนาเทคนิคการสอน 

(Mentor shadow)

       300,000.00        300,000.00                   -           300,000.00 1 ต.ค. 64 15 ก.ย. 65 ฝ่ายงบประมาณ

กองนโยบายและ

แผน

  15,259,100.00                 -     3,250,000.00       239,600.00               -         24,600.00       24,600.00       215,000.00 

1 กองพัฒนานักศึกษา โครงการเข้าร่วมการแข่งข้นกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 48

    1,500,000.00    1,500,000.00                    -                     -                       -   1 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 นายมนูญ  ใจสุข

2 กองพัฒนานักศึกษา โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37

    1,500,000.00    1,500,000.00                    -                     -                       -   1 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65 นางสาววณิชชา  

นึกชัยภูมิ

3 กองพัฒนานักศึกษา โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา 

University tournament คร้ังท่ี 8

       100,000.00        100,000.00                   -           100,000.00 1 ส.ค. 65 30 ก.ย. 65 นายมนูญ  ใจสุข

4 กองพัฒนานักศึกษา โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา 

Chang U-Champion Cup คร้ังท่ี 14
        100,000.00        100,000.00                   -           100,000.00 1 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 นายมนูญ  ใจสุข

5 กองพัฒนานักศึกษา โครงการ RMUTT Muscle and Physique 

Championships 2022

       250,000.00       250,000.00                    -                     -                       -   1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 นางสาววณิชชา  

นึกชัยภูมิ

6 กองพัฒนานักศึกษา โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (แอโรบิก

เพ่ือสุขภาพ)
         39,600.00         39,600.00         24,600.00         24,600.00          15,000.00 1 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65 1 พ.ย. 64 นายมนูญ  ใจสุข

6. ด้านสุขภาพและการกีฬา

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก
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รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Internationalization :  
การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

 

 

 

 

 



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

    2,148,200.00    1,760,930.00 -          3,909,130.00     153,770.00    22,000.00    175,770.00     3,733,360.00 

    2,148,200.00    1,760,930.00 -          3,909,130.00     153,770.00    22,000.00    175,770.00     3,733,360.00 

1 คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT and
 HIU ICT Workshop 2021

         22,200.00           22,200.00     22,000.00       22,000.00              200.00 4 ก.พ. 65 18 ก.พ. 65 4 ก.พ. 65 18 ก.พ. 65 ดร.อนันต์
ตันวิไลศิริ

2 คณะศิลปศาสตร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

      1,300,000.00     1,472,500.00       2,772,500.00                -        2,772,500.00 1 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 2 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย3 คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ผู้เข้า
อบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 3

        98,500.00           98,500.00                -            98,500.00 11 มี.ค. 65 16 มี.ค. 65 นายศักด์ิสิทธ์ิ 
โสมนัส

4 คณะพยาบาล
ศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรตามแผนงานพัฒนาท่ีก าหนด

        560,000.00          560,000.00      153,770.00     153,770.00        406,230.00 1 พ.ย. 64 31 ก.ค. 65 16 มิ.ย. 65 18 มิ.ย. 65  รศ.มณฑา 
ล้ิมทองกุล

5 คณะพยาบาล
ศาสตร์

โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญในการ
พยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

        150,000.00          150,000.00                -          150,000.00 1 พ.ย. 64 31 ก.ค. 65  อ.วรรัตน์ 
มากเทพพงษ์

6 กอง
ยุทธศาสตร์

ต่างประเทศ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ืองการ
แลกเปล่ียนภาษาและศิลปวัฒนธรรม ณ 

มทร.ธัญบุรี เปล่ียนเป็น โครงการอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านความเป็นนานาชาติ

        138,200.00        167,730.00          305,930.00                -          305,930.00 18 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65 ดร.วลัญช์รัก 
 พุ่มชลิต

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี ()
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

การเปล่ียนแปลง

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

9/36 ยทุธ 1 (นานาชาต)ิ



 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : 
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

 

 

 



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

   7,702,550.00   847,127.52   329,370.00   4,770,107.52    303,977.52   1,046,904.71   1,350,882.23    3,419,225.29 

   1,378,400.00   663,300.00   263,270.00   1,439,230.00     68,600.00      490,410.00      559,010.00      880,220.00 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอ

โครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการวิจัย

และนวัตกรรมในมิติใหม่

        13,700.00        13,700.00                   -           13,700.00 22 ก.พ. 65 23 ก.พ. 65 นางสาวกษินา  

จีนศรี

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการการประกวดแข่งขัน RAVTE Students 

Innovation Award
     23,300.00        23,300.00          4,980.00          4,980.00         18,320.00 18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 กชพร เมฆานิมิตดี

3 คณะบริหารธุรกิจ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT

 Global Business and Economics Conference 

2022 (RTBEC 2022)

        179,700.00      179,700.00                   -          179,700.00 1 มี.ค. 65 1 มี.ค. 65 25 มี.ค. 65 25 มี.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยฯ

4 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการเพ่ิมผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัยและสิทธิบัตร 

(Publication and Patent Clinic)
    100,800.00      100,800.00                   -          100,800.00 2 พ.ค. 65 29 ก.ค. 65 2 พ.ค. 65 ฝ่ายวิจัยพัฒนา

และบริการวิชาการ

5 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการจัดท าวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค์ออนไลน์
         40,000.00        40,000.00                   -           40,000.00 31 ธ.ค. 64 2 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 2 มิ.ย. 65  ศ.ดร.ปานฉัตท์ 

อินทร์คง

6 คณะศิลปศาสตร์ โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลป

ศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"
         80,000.00        80,000.00      30,000.00         30,000.00         50,000.00 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 1 ต.ค. 64 ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ 

พสิษฐ์ภคกุล

7 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ         15,000.00        15,000.00                   -           15,000.00 1 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 ดร.ศิปภา ภุมมา

รักษ์

8 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการการจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

       150,000.00      150,000.00                   -          150,000.00 1 พ.ย. 64 30 ส.ค. 65 นางมยุรี 

จอยเอกา

9 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการจัดท าวารสาร มทร.ธัญบุรี ออนไลน์ เพ่ือเข้าสู่

ฐาน ASEAN Citation Index (ACI)
        100,000.00      100,000.00         48,700.00         48,700.00         51,300.00 1 ต.ค. 64 30 ส.ค. 65 น.ส.สรัญญา สุวินัย

10 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และ

นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

        300,000.00    200,000.00      63,270.00      436,730.00       436,730.00       436,730.00                    -   1 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65 21 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64 น.ส.สุพัชณินท์ 

เปล่ียนข า

11 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และ

นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในงาน "มหกรรมงานวิจัย

แห่งชาติ ประจ าปี 2565 (Thailand Research Expo 

2022)

   339,200.00                   -                      -   30 ก.ค. 65 5 ส.ค. 65 สุพัชณินท์ เปล่ียน

ข า

12 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการยกระดับส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล 

(RMUTT Elevate Innovation & Invention Awards)

       500,000.00    200,000.00      300,000.00      38,600.00         38,600.00        261,400.00 1 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 น.ส.ขวัญรัตน์ เป่า

รัมย์

   3,213,150.00   183,827.52     66,100.00   3,330,877.52    235,377.52      556,494.71      791,872.23    2,539,005.29 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย

และวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
         36,100.00        36,100.00         28,800.00         28,800.00           7,300.00 27 ม.ค. 65 28 ม.ค. 65 27 ม.ค. 65 28 ม.ค. 65 ผศ.ดร.เทียมยศ

ปะสาวะโน

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างานวิจัยร่วมกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

       200,000.00      200,000.00      12,000.00         12,000.00        188,000.00 1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 รศ.ดร.เดชฤทธ์ิ

มณีธรรม

3 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการเสริมทักษะการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
         10,000.00        10,000.00          9,750.02          9,750.02             249.98 3 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 3 ก.พ. 65 4 ก.พ. 65  ผศ.ดร.อินทิรา ลิ

จันทร์พร

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ
ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

2. ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

1. ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

การเปล่ียนแปลง
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

การเปล่ียนแปลง

4 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเพ่ิมพูน

ศักยภาพและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

        130,900.00      130,900.00       129,340.00       129,340.00           1,560.00 25 เม.ย. 65 24 พ.ค. 65 28 เม.ย. 65 27 พ.ค. 65 ดร.ชนากานต์ 

เรืองณรงค์

5 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้ภาษาอังกฤษ

ในการเขียนบทน าเพ่ือการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
         50,000.00        50,000.00         49,500.00         49,500.00             500.00 2 เม.ย. 65 3 เม.ย. 65 2 เม.ย. 65 3 เม.ย. 65  ผศ.ดร.อรวัลภ์ 

อุปถัมภานนท์

6 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเผยแพร่

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และ

นวัตกรรม

       100,000.00      100,000.00                   -          100,000.00 28 มี.ค. 65 28 มี.ค. 65 ผศ.ดร.สุรชัย ขัน

แก้ว

7 คณะบริหารธุรกิจ โครงการการพัฒนานักวิจัยแบบบูรณาการในการจัดท า

โครงการวิจัยท่ีตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการแหล่งทุน

ภายนอกและการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับนานาชาติ

        162,250.00      162,250.00                   -          162,250.00 1 ธ.ค. 64 1 ส.ค. 65 28 มี.ค. 65 16 มิ.ย. 65 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยฯ

8 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพ่ือขอทุนภายนอก
           7,200.00         7,200.00        7,200.00          7,200.00                    -   1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 16 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 ผศ.รัตนฤทธ์ิ  

จันทรรังสี

9 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย และ

บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

และระดับนานาชาติด้านศิลปกรรมศาสตร์

     50,400.00        50,400.00                   -           50,400.00 4 ก.ค. 65 5 ก.ค. 65 ผศ.ดร.ชมจันทร์

ดาวเดือน

10 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนานักวิจัยเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ          30,000.00        30,000.00         26,400.00         26,400.00           3,600.00 1 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 1 มิ.ย. 65 2 มิ.ย. 65 ผศ.ดร.อิศรา 

ศิรมณีรัตน์

11 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย

ส าหรับสายภาษาเพ่ือตีพิมพ์วารสารนานาชาติ
         44,300.00        44,300.00         38,554.69         38,554.69           5,745.31 13 ม.ค. 65 14 ม.ค. 65 13 ม.ค. 65 24 ก.พ. 65 ผศ.ดร.ฐิตาภา 

สินธุรัตน์

12 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ
         40,000.00        40,000.00         39,900.00         39,900.00             100.00 1 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 4 เม.ย. 65 7 เม.ย. 65 นางสาวพรนภา 

พรพันธ์ุไพบูลย์

13 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัยเพ่ือขอทุน

งบประมาณสนับสนุนภายนอก
         30,000.00        30,000.00                   -           30,000.00 25 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65  นางสาวสุฑาลักษณ์

 ตันติวงศ์

14 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาผลิตภัณฑ์และ

ผลงานสร้างสรรค์

        30,000.00      30,000.00                  -                     -                      -   23 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65 นางสาวณัฐนรี 

ศิริวัน

15 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ

        36,100.00      36,100.00                  -                     -                      -   23 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65 นายสุรชัย 

เตชะเอ้ย

16 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์

 ผลกระทบจากงานวิจัยเชิงสุขภาพ
     15,260.00        15,260.00        8,010.00          8,010.00           7,250.00 1 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 65 นายสุรชัย 

เตชะเอ้ย

17 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพัฒนาโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต         30,000.00        30,000.00                   -           30,000.00 1 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 ดร.ศิปภา 

ภุมมารักษ์

18 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการ “การเพ่ิมขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นน

วัตกรเพ่ือสร้างนวัตกรรมการออกแบบข้อเสนอ

โครงการวิจัย (Proposal Bank)

       238,200.00      238,200.00                   -          238,200.00 19 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65  น.ส.พรทรัพย์  

ถนัดไร่

ยกเลิก

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ด าเนินโครงการแล้ว

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

การเปล่ียนแปลง

19 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการ Mentoring and Tutoring : เพ่ือตีพิมพ์

วารสารวิชาการส าหรับอาจารย์ท่ีมีทุนวิจัย

       300,000.00      300,000.00                   -          300,000.00 30 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65 น.ส.มนต์ทิชา 

รัตนพันธ์

20 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการ“IP Coaching เพ่ือเพ่ิมจ านวนทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา”

        123,700.00      123,700.00      90,000.00         90,000.00         33,700.00 10 มี.ค. 65 25 มี.ค. 65 16 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 นางมยุรี 

จอยเอกา

21 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (Impact Evaluation)

       291,000.00      291,000.00                   -          291,000.00 25 ส.ค. 65 26 ส.ค. 65  น.ส.กมลวรรณ 

วัชรโรจน์

22 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

        88,800.00        88,800.00                   -           88,800.00 2 ส.ค. 65 2 ส.ค. 65  น.ส.กวินตรา 

การินทร์

23 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือสร้างกรอบการวิจัยและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ)

        28,500.00        28,500.00                   -           28,500.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 น.ส.กวินตรา 

การินทร์

24 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการ “Routine to Innovation”         200,000.00      200,000.00       195,900.00       195,900.00           4,100.00 23 ก.พ. 65 24 ก.ค. 65 23 มี.ค. 65 25 มี.ค. 65 น.ส.กชกร  ดารา

พาณิชย์

25 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดท าเอกสาร

เผยแพร่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย (RMUTT Researcher

 Awards)

       220,000.00      220,000.00                   -          220,000.00 1 มิ.ย. 65 23 ก.ย. 65  นางศิถยา 

เกตุคงคาสวัสด์ิ

26 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการการพัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และด้านสังคมศาสตร์" (HSP)
        136,100.00      136,100.00         38,350.00         38,350.00         97,750.00 1 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 1 ธ.ค. 64 2 มิ.ย. 65 น.ส.ศิริชล 

บัวบุญ

27 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative

 Startup) ต่อยอดแนวความคิด ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่

เชิงพาณิชย์

        500,000.00      500,000.00                   -          500,000.00 1 ก.ค. 65 30 ก.ย. 65 26 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65  ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ

 แสงประดิษฐ์

28 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน าวารสารสังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าสู่ฐานข้อมูล 

TCI และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน ACI หรือฐาน  

Scopus"

    118,167.52      118,167.52     118,167.52       118,167.52                    -   16 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 20 ม.ค. 65 21 ม.ค. 65 สรัญญา สุวินัย

29 โครงการเชิง

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัย)

โครงการเผยแพร่นวัตกรรม มทร.ธัญบุรี สู่ผู้ประกอบการ        150,000.00      150,000.00                   -          150,000.00 1 ต.ค. 64 15 ก.ย. 65 ฝ่ายงบประมาณ

กองนโยบายและ

แผน

12/36 ยทุธ 2 พัฒนานักวจัิย



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม (งานวิจัย) 3,611,000.00    150,000.00    150,000.00  3,611,000.00     2,791,000.00  -                2,791,000.00  820,000.00       

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 120,000.00       -                -             120,000.00        120,000.00    -                120,000.00     -                  

1 โครงการวิจัยการศึกษาหาตัวแปรท่ีมีผลต่อการพยากรณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึกในพ้ืนท่ีอ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

          30,000.00 -                -                       30,000.00 30,000.00       30,000.00      -                  

2 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดประลองรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม           30,000.00 -                -                       30,000.00 30,000.00       30,000.00      -                  

3 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเมคคาทรอนิกส์ เร่ือง งานออกแบบและติดต้ังระบบนิวเมติกส์ควบคุมด้วยพีแอลซี           30,000.00 -                -                       30,000.00 30,000.00       30,000.00      -                  

4 โครงการวิจัยศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อการหลอมลึกด้วยหุ่นยนต์เช่ือม           30,000.00 -                -                       30,000.00 30,000.00       30,000.00      -                  

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 350,000.00       -                -             350,000.00        350,000.00    -                350,000.00     -                  

1 โครงการวิจัยผลของการเสริมวิตามินอีและซีลิเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ าเช้ือและอัตราการผสมติดในไก่ 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

2 โครงการวิจัยการเลือกใช้พรรณไม้ฟอกอากาศภายในอาคารส าหรับการจัดสวนแบบมินิมอล 15,000.00                    15,000.00 15,000.00       15,000.00      -                  

3 โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับส าหรับผลผลิตของสาขาการผลิตพืช โครงการย่อย โครงการวิจัยการส ารวจโรค

พืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืชศูนย์รังสิต และแนวทางการป้องกันก าจัด
32,000.00                    32,000.00 32,000.00       32,000.00      -                  

4 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลล่ีจากน้ าตาลโตนด 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

5 โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับส าหรับผลผลิตของสาขาการผลิตพืช โครงการย่อย โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุ

ผสมเพ่ือการผลิตพืชแบบปลอดภัย
12,000.00                    12,000.00 12,000.00       12,000.00      -                  

6 โครงการวิจัยการพัฒนาแผ่นปลูกพืชสวนแนวต้ังจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 20,000.00                    20,000.00 20,000.00       20,000.00      -                  

7 โครงการวิจัยการพัฒนาโครงข่ายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 20,000.00                    20,000.00 20,000.00       20,000.00      -                  

8 โครงการวิจัยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการและสารส าคัญเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกัญชง 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

9 โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือการผลิตดาวเรืองอย่างปลอดภัย 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

10 โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตและระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับส าหรับผลผลิตของสาขาการผลิตพืช โครงการย่อย โครงการวิจัยการพัฒนา

ระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (Traceability system)
26,000.00                    26,000.00 26,000.00       26,000.00      -                  

11 โครงการวิจัยความชุกชุมของปรสิตในปลาจาระเม็ดด าจากตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 25,000.00                    25,000.00 25,000.00       25,000.00      -                  

     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 60,000.00         -                -             60,000.00         60,000.00      -                60,000.00      -                  

1 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการออกแบบการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 30,000.00          30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

2 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยลดพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรมการส่งออก : อาลัวกล้วย 30,000.00          30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

     คณะบริหาธุรกิจ 1,705,000.00    -                -             1,705,000.00     1,265,000.00  -                1,265,000.00  440,000.00       

1 โครงการวิจัยการสร้างตัวแบบเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายหลังสถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใน

ประเทศไทย
80,000.00          80,000.00         80,000.00       80,000.00      -                  

2 โครงการวิจัยปัจจัยความส าเร็จของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่างชาติ 70,000.00          70,000.00         -                70,000.00         

3 โครงการวิจัยเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในกลุ่มอิลิท (elite) 60,000.00          60,000.00         60,000.00       60,000.00      -                  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี
 งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี
 งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

4 โครงการวิจัยอิทธิพลของการใช้งานระบบการน าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์

ของนักท่องเท่ียว
70,000.00          70,000.00         70,000.00       70,000.00      -                  

5 โครงการวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการยกระดับทักษะ (Up-Skill) ของผู้บริหารสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 105,000.00        105,000.00        105,000.00      105,000.00     -                  

6 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทผลัมแปรรูปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลังอินทผลัม 90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

7 โครงการวิจัยแนวทางการสร้างแผนพัฒนาสู่ความย่ังยืนโดยอาศัยกระบวนการจัดการโซ่อุปทาน จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับอุตสาหกรรมกลุ่ม 

New S-Curve เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
140,000.00        140,000.00        140,000.00      140,000.00     -                  

8 โครงการวิจัยความพร้อมทางเทคโนโลยี การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของระบบกลางการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวส าหรับผู้ประกอบการ

ด้านการน าเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์
90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

9 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการแรงงานผู้สูงอายุของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก 90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

10 โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมต่อเทคโนโลยี, การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเศรษฐกิจดิจิทัล 70,000.00          70,000.00         70,000.00       70,000.00      -                  

11 โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคนิค Fuzzy Topsis เพ่ือประเมินผลระดับประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์ และความพึงพอใจ เพ่ือพัฒนาบริการท่องเท่ียว

ของนักท่องเท่ียวในกลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ
60,000.00          60,000.00         60,000.00       60,000.00      -                  

12 โครงการวิจัยประสิทธิภาพของบัญชีดิจิทัลท่ีส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินท่ีมีประโยชน์: มุมมองผู้ปฏิบัติงานบัญชีในส านักงานบัญชีและ

ส านักงานสอบบัญชีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

13 โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยของนักเรียนด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีบนระบบแจ้งเตือน

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
70,000.00          70,000.00         -                70,000.00         

14 โครงการวิจัยการยอมรับสังคมไร้เงินสดในการช าระเงินออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์ 70,000.00          70,000.00         70,000.00       70,000.00      -                  

15 โครงการวิจัยอิทธิพลของความน่าเช่ือถือของเน้ือหาเชิงบวกท่ีผู้ใช้สร้างข้ึนต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค 70,000.00          70,000.00         70,000.00       70,000.00      -                  

16 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าแปรรูปและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนน้ าปลาร้าปรุงสุกไร้กล่ินบรรจุขวดพาสเจอร์ไรซ์ 90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

17 โครงการวิจัยคุณภาพการบริการและการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพท่ีส่งต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าใน

กรุงเทพและปริมณฑล: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานการโควิด 19
90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

18 โครงการวิจัยการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีผสมสารสกัดจากกัญชา กรณีศึกษาพ้ืนท่ีได้รับอนุญาตถูกต้องในเขต

ภูมิภาคกลางของประเทศไทย
150,000.00        150,000.00        -                150,000.00       

19 โครงการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผูสูงอายุแบบมีบุคลากรทางการแพทย์ประจ าของครอบครัวในยุคความปกติใหม่ภายหลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด -19
150,000.00        150,000.00        -                150,000.00       

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30,000.00         -                -             30,000.00         30,000.00      -                30,000.00      -                  

1 โครงการวิจัยการศึกษาประมาณไอน้ าในอากาศและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า           30,000.00 30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90,000.00         -                -             90,000.00         60,000.00      -                60,000.00      30,000.00         

1 โครงการวิจัยการบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาสินค้าท่ีระลึกอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 30,000.00          30,000.00          -                30,000.00         



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี
 งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

2 โครงการวิจัยอัตลักษณ์เพลงล าตัดของนางศรีนวล ข าอาจ (ศิลปินแห่งชาติ) 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

3 โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้กาแฟส าเร็จรูปและกาแฟเหลือใช้เพ่ือการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ า 30,000.00          30,000.00          30,000.00       -                30,000.00      -                  

     คณะศิลปศาสตร์ 250,000.00           -                   -                250,000.00            250,000.00        -                   250,000.00        -                      

1 โครงการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชาพลศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30,000.00          30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

2 โครงการวิจัย "บัว" การด ารงอยู่และการผลิตซ้ า กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 40,000.00          40,000.00         40,000.00       40,000.00      -                  

3 โครงการวิจัยความพร้อมด้านความสามารถในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในอาเซียน 30,000.00          30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

4 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบร่วมการใช้ภาษาอังกฤษ กับสมรรถนะวิชาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม ท่องเท่ียว และการบิน 30,000.00          30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

5 โครงการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการท างานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20,000.00          20,000.00         20,000.00       20,000.00      -                  

6 โครงการวิจัยแนวโน้มด้านแรงจูงใจในกลุ่มนักท่องเท่ียว LGBT ในบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 25,000.00          25,000.00         25,000.00       25,000.00      -                  

7 โครงการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวชุมชน 30,000.00          30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

8 โครงการวิจัยแนวทางส่งเสริมการตระหนักรู้การคัดลอกผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 15,000.00          15,000.00         15,000.00       15,000.00      -                  

9 โครงการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบิน THAI-VEIT JET AIR 15,000.00          15,000.00         15,000.00       15,000.00      -                  

10 โครงการวิจัยความสนใจในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 15,000.00          15,000.00         15,000.00       15,000.00      -                  

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 506,000.00           -                   -                506,000.00            506,000.00        -                   506,000.00        -                      

1 โครงการวิจัยส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างสวนสาธารณะหนองเคียน ต าบลท่าพล  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

2 โครงการวิจัยเส้นทางท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลนครล าปาง 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

3 โครงการวิจัยการพัฒนาทางเดินเท้าส าหรับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีบางรัก กรุงเทพมหานคร 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

4 โครงการวิจัยการพัฒนาหลังคาดินเผาเพ่ือใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน 50,000.00          50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

5 โครงการวิจัยการพัฒนาแผ่นบุผนังป้องกันเสียงภายในอาคารจากเส้นใยไผ่ 50,000.00          50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

6 โครงการวิจัยอนาคตการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมภายในด้วยเทคนิคเดลฟาย 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

7 โครงการวิจัยและพัฒนาลวดลายกระจกลามิเนตจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร ส าหรับงานเฟอร์นิเจอร์บ้ิวอิน 50,000.00          50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

8 โครงการวิจัยการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบุ่งเข้ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 44,000.00          44,000.00          44,000.00       44,000.00      -                  

9 โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบฝาผนังส าหรับอาคาร ในประเทศไทย 44,000.00          44,000.00          44,000.00       44,000.00      -                  

10 โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีภายในห้องพักคอนโดมิเนียม ส าหรับเด็กวัยอนุบาล ในสถานการณ์โรคระบาด 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

11 โครงการวิจัยพัฒนาข้อต่อศาลาไม้ไผ่ชนิดถอดประกอบ 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

12 โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม : ในพ้ืนท่ีต าบลพรหมณี จังหวัดนครนายก 44,000.00          44,000.00          44,000.00       44,000.00      -                  

13 โครงการวิจัยการเรียนรู้สถาปัตยกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร 44,000.00          44,000.00          44,000.00       44,000.00      -                  

     คณะพยาบาลศาสตร์ 500,000.00       150,000.00    150,000.00  500,000.00        150,000.00    -                150,000.00     350,000.00       

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 500,000.00        150,000.00   350,000.00         -                350,000.00       



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี
 งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

2 โครงการ"การพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมพูนทักษะการส่ือสารด้วยไอเอสบาร์ (ISBAR) โดยวิธีสะท้อนคิดส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 ในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2"
50,000.00       50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

3 โครงการ"การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การพยาบาลสตรีในระยะต้ังครรภ์ ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1" 50,000.00       50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

4 โครงการ"ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับบทบาทครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแลเด็กกลุ่มแพ้สารก่ออาการแพ้ในอาหารหลัก 8 ประเภท" 50,000.00       50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  



 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by 
Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้าน

ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 
 

 

 



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

3,883,200.00   846,000.00   931,650.00  3,797,550.00   160,350.00  332,479.50  492,829.50  3,304,720.50   

   1,237,100.00    846,000.00     85,650.00    1,997,450.00   160,350.00     15,250.00   175,600.00    1,821,850.00 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD

 2022 (10th)

        75,200.00         75,200.00                -           75,200.00 10 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65 ผศ.ดร.ปกรณ์

เกียรต์ิ  เศวตเมธิกุล

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนแบบ

ออนไลน์

           6,300.00           6,300.00                -             6,300.00 9 ก.ค. 65 10 ก.ค. 65  ผศ.เกียรติศักด์ิ

สมฤทธ์ิ

3 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครู

ผู้ช่วย

         10,400.00         10,400.00       6,400.00        6,400.00           4,000.00 27 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65 27 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65 ดร.สุกัญญา 

บุญศรี

4 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิทยาการ

ข้อมูลรุ่นเยาว์ (Young Data Scientist)

     56,000.00         56,000.00                -           56,000.00 11 ก.ค. 65 15 ก.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9576

5 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรชุมชน 

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

     40,000.00         40,000.00                -           40,000.00 11 ก.ค. 65 15 ก.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9577

6 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

เพ่ือพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในยุค 4.0

     80,000.00         80,000.00                -           80,000.00 28 พ.ค. 65 6 มิ.ย. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9577

7 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่า

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ

      50,000.00         50,000.00     21,800.00      21,800.00         28,200.00 1 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65  ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9578

8 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอร่ี

เพ่ือการค้า

      40,000.00         40,000.00     16,700.00      16,700.00         23,300.00 1 มิ.ย. 65 29 ก.ค. 65  ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9579

9 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการผลิต

ส่ือการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย

      50,000.00         50,000.00     18,600.00      18,600.00         31,400.00 28 พ.ค. 65 29 พ.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9580

10 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าบาติจากผ้าใย

กล้วยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร

แสงตะวัน

      80,000.00         80,000.00     36,050.00      36,050.00         43,950.00 14 พ.ค. 65 4 มิ.ย. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9581

11 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับชมรมผู้สูงอายุ

วัดชัยสิทธิ

      50,000.00         50,000.00     17,200.00      17,200.00         32,800.00 7 มิ.ย. 65 8 มิ.ย. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9582

12 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบส่ือและแบรนด์

เพ่ือการส่ือสารอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบน

ออนไลน์

     50,000.00         50,000.00                -           50,000.00 20 พ.ค. 65 20 พ.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9583

13 คณะบริหารธุรกิจ โครงการการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจของสินค้า

ชุมชนเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

     20,000.00         20,000.00                -           20,000.00 1 มิ.ย. 65 31 ก.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9584

14 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการการประกวดโครงงานส่งเสริมแนวคิดด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ

มัธยมศึกษา

         50,700.00         50,700.00                -           50,700.00 1 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65  งานบริการวิชาการ

15 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดท า As-Built Drawing และ Virtual 

Label วัดปัญญานันทาราม

      20,000.00         20,000.00                -           20,000.00 13 มิ.ย. 65 26 ก.ค. 65  ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9582

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

17/36 ยทุธ 3 บรกิารวชิาการ



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

16 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน

ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมของพ้ืนท่ีชุมชนบึง

สน่ันรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทูมธานี "การออกแบบตรา

สินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์"

      50,000.00         50,000.00     50,000.00      50,000.00                   -   28 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65 28 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65  ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9583

17 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวชุมชนคลองหกแบบบูรณาการ

     50,000.00         50,000.00                -           50,000.00 11 ก.ค. 65 23 ก.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9584

18 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

"หัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้"

     60,000.00         60,000.00                -           60,000.00 16 ก.ค. 65 17 ก.ค. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9584

19 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

     50,000.00         50,000.00                -           50,000.00 22 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9585

20 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ

ด้วยภูมิปัญญาไทย

     50,000.00         50,000.00                -           50,000.00 3 มิ.ย. 65 4 มิ.ย. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9586

21 คณะพยาบาล โครงการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ท่ีด้อย

โอกาสในเขตพ้ืนท่ี อบต.บึงบา

      50,000.00         50,000.00                -           50,000.00 25 พ.ค. 65 25 มิ.ย. 65 ดร.ไฉน น้อยแสง

09 5736 9582

22 กองพัฒนานักศึกษา โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์

แนะแนว

    1,000,000.00     1,000,000.00                -       1,000,000.00 1 พ.ย. 64 28 ก.พ. 65  นางสาวภริดา 

สนธ์หอม

23 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน

โครงการอบรมเพ่ือเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

         94,500.00      85,650.00           8,850.00       8,850.00        8,850.00                   -   11 ธ.ค. 64 11 ธ.ค. 64 11 ธ.ค. 64 11 ธ.ค. 64  ฝ่ายรับเข้าฯ

     685,400.00               -                 -        685,400.00              -       69,500.00     69,500.00      615,900.00 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบออ

โตเมช่ันขนาดเล็กด้วย PLC และ HMI

           5,000.00           5,000.00       5,000.00        5,000.00                   -   5 พ.ค. 65 6 พ.ค. 65 20 เม.ย. 65 24 เม.ย. 65 ดร.บัญชา 

แสนโสดา

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะบุคคลในงานบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

          3,900.00           3,900.00                -             3,900.00 5 พ.ค. 65 6 พ.ค. 65  ผศ.ดร.สุเมธ

เทศกุล

3 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมและ

แอพพลิเคช่ันสมัยใหม่ส าหรับระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ (Android)

          9,000.00           9,000.00                -             9,000.00 30 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65  นายณัฐภณ

หรรษกรคณโชค

4 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการการอบรมด้านการออกแบบและผลิตส่ือ

ดิจิทัลสมัยใหม่

        46,000.00         46,000.00                -           46,000.00 22 เม.ย. 65 25 เม.ย. 65  ดร.อนันต์ 

ตันวิไลศิลป์

5 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการการอบรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และ

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

        46,000.00         46,000.00                -           46,000.00 28 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65  ดร.อนันต์ 

ตันวิไลศิลป์

6 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย 

SolidWork Simulation Professional and 

Motion

         44,000.00         44,000.00      34,500.00      34,500.00           9,500.00 21 เม.ย. 65 23 เม.ย. 65 21 เม.ย. 65 23 เม.ย. 65  รศ.ดร.จตุรงค์ 

ลังกาพินธ์ุ

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill 
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

7 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อก าหนด GMP และ 

HACCP ในการผลิตอาหาร

         30,000.00         30,000.00      30,000.00      30,000.00                   -   10 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65 6 พ.ค. 65 7 พ.ค. 65  รศ.ดร.ชาญณรงค์

 วันทา

8 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า         30,000.00         30,000.00                -           30,000.00 18 มิ.ย. 65 18 มิ.ย. 65  นายนัฐพงษ์ 

พูนพิพัฒน์มงคล

9 คณะพยาบาล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล          20,000.00         20,000.00                -           20,000.00 22 เม.ย. 65 22 เม.ย. 65 3 เม.ย. 65 3 เม.ย. 65  อ.วรรัตน์ 

มากเทพพงษ์

10 กองพัฒนานักศึกษา โครงการขับเคล่ือนศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

(Up-skill, Re-skill และ New-skill)

        34,900.00         34,900.00                -           34,900.00 1 พ.ค. 64 31 พ.ค. 64 นายสุพจน์  ลา

นนท์

11 ส านักจัดการ

ทรัพย์สิน

โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 

และการตรวจประเมินของร้านอาหารใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        16,600.00         16,600.00                -           16,600.00 14 ธ.ค. 64 14 ธ.ค. 64  นายอาทิตย์ 

แก้วแทน

12 โครงการเชิง

นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัย)

โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ส าหรับศิษย์เก่า 

(Up-skill, Re-skill และ New-skill)

      400,000.00       400,000.00                -         400,000.00 1 ต.ค. 64 15 ก.ย. 65  ฝ่ายงบประมาณ

กองนโยบายและ

แผน

   1,960,700.00               -     846,000.00    1,114,700.00              -     247,729.50   247,729.50      866,970.50 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกร

ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบตาม

แนวทางการสอนแบบ STEAM Education

        18,900.00         18,900.00                -           18,900.00 13 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65 ดร.เอกรัฐ 

หล่อพิเชียร

2 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการคหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน        115,400.00       115,400.00    115,400.00    115,400.00                   -   28 พ.ค. 65 29 พ.ค. 65 21 พ.ค. 65 22 พ.ค. 65  ดร.ชนากานต์ 

เรืองณรงค์

3 คณะบริหารธุรกิจ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ

ชุมชนสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ชุมชนบึงบา

และชุมชนท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

        57,500.00         57,500.00                -           57,500.00 Jan-65 Mar-65  รองคณบดีฝ่าย

วิจัย/หัวหน้า

สาขาวิชาการบัญชี

4 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

         40,700.00         40,700.00       8,250.00        8,250.00         32,450.00 คร้ังท่ี 1 พ.ย.

 64

คร้ังท่ี 2 

พ.ย.-ธ.ค. 64

คร้ังท่ี 3 ม.ค.

 65

31 มี.ค. 65 23 เม.ย. 65  งานบริการวิชาการ

5 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชน เร่ืองการ

ซ่อมบ ารุงระบบแสงสว่าง คร้ังท่ี 5 (การวัดค่า

พลังงานไฟฟ้า)

         32,500.00         32,500.00      14,240.00      14,240.00         18,260.00 9 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65   ผศ.องอาจ 

แสดใหม่

6 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการส่งเสริมเส้นทางท่องเท่ียวชุมชนคลอง

หกแบบบูรณาการ

         50,000.00         50,000.00      10,230.00      10,230.00         39,770.00 16 มี.ค. 65 23 ก.ค. 65  งานบริการวิชาการ

ยกเลิก

3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมายด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

7 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกอบอาชีพ 

"กระถางสร้างสรรค์"

         50,000.00         50,000.00                -           50,000.00 2 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 28 พ.ค. 65 28 พ.ค. 65  ดร.จิราวรรณ 

ศิริวานิชกุล

8 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชนสุขภาวะเคหะ

รังสิตคลอง 6

      100,000.00       100,000.00                -         100,000.00 1 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 นางสาวภดารี 

กิตติวัฒนวณิช

9 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการประยุกต์การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

เพ่ือพัฒนาชุมชน

       100,000.00       100,000.00      19,610.00      19,610.00         80,390.00 1 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 29 มี.ค. 65 31 มี.ค. 65  นายนพกร 

ผลาวรรณ์

10 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ภูมิ

ปัญญาไทยและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร

         70,000.00         70,000.00      69,999.50      69,999.50                 0.50 1 มี.ค. 65 2 มี.ค. 65 1 มี.ค. 65 2 มี.ค. 65 กัญญ์ธศยา 

อัครศิริฐรัตนา

11 คณะพยาบาล โครงการดูแลสุขภาพชุมชน         10,000.00         10,000.00                -           10,000.00 23 ธ.ค. 64 23 ธ.ค. 64  อ.ยุภา โพผา

12 คณะพยาบาล โครงการอบรมความรู้ อสม ในการดูแลผู้สูงอายุติด

เตียง

         10,000.00         10,000.00      10,000.00      10,000.00                   -   15 พ.ค. 65 15 พ.ค. 65 20 พ.ค. 65 20 พ.ค. 65  อ.นปภัช 

ทองค าวงศ์

13 กองพัฒนานักศึกษา โครงการประกวด RMUTT THE IDOL "หน่ึงคณะ

หน่ึงนวัตกรรมเพ่ือชุมชน"

      105,700.00       105,700.00                -         105,700.00 1 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 นายสุรชัย 

รุ่งเรืองกุลวนิช

14 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

     1,200,000.00    846,000.00       354,000.00                -         354,000.00 14 พ.ค. 65 31 ส.ค. 65   นายศิริชัย 

สุขสถิตย์

20/36 ยทุธ 3 บรกิารวชิาการ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

2,867,740.00   495,700.00   85,978.05  3,277,461.95      -     1,351,269.33   1,360,469.33   1,916,992.62   

1,690,000.00   495,700.00   85,978.05  2,099,721.95      -     736,602.05      736,602.05      1,363,119.90   

1 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี         75,000.00            75,000.00                   -           75,000.00 20 ก.ค. 65 21 ก.ค. 65   ผศ.ริสสวัณ  
อรชุน

2 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง
ศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ

        52,000.00            52,000.00                   -           52,000.00 3 ส.ค. 65 4 ส.ค. 65   อ.คมกริช  
สวัสดิรมย์

3 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

โครงการสัมมนาองค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

      113,000.00           113,000.00                   -         113,000.00 21 ก.พ. 65 24 ก.พ. 65 รศ.ค ารณ
สุนทรานนท์

4 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม 100,000.00                100,000.00                   -         100,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 นายนพกร 
ผลาวรรณ์

5 คณะการแพทย์
บูรณาการ

โครงการปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมไทย
“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และ
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

        50,000.00            50,000.00                   -           50,000.00 7 ส.ค. 65 7 ส.ค. 65 นายนิธิพันธ์ 
บุญเพ่ิม

6 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการต้นกล้า อสมสืบสานสุขภาพดี

วิถีมอญ
         20,000.00            20,000.00                   -           20,000.00 16 มี.ค. 65 30 มิ.ย. 65 16 มี.ค. 65 30 มิ.ย. 65  อ.ยุภา โพผา

7 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพิธีไหว้ครู         20,000.00            20,000.00                   -           20,000.00 18 ส.ค. 65 18 ส.ค. 65  รศ.มณฑา 
ล้ิมทองกุล

8 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม          20,000.00            20,000.00           6,600.00           6,600.00         13,400.00 22 ม.ค. 65 23 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65  อ.ยุภา โพผา

9 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์          15,000.00            15,000.00         15,000.00         15,000.00                   -   17 พ.ย. 64 17 พ.ย. 64 17 พ.ย. 64 17 พ.ย. 64  รศ.มณฑา 
ล้ิมทองกุล

10 กองกลาง โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเน่ืองใน
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

      40,000.00            40,000.00         40,000.00         40,000.00                   -   18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65  คุณนิรชา 
เวหากิจ

11 กองพัฒนานักศึกษา โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม

       300,000.00           300,000.00       148,400.00       148,400.00       151,600.00 15 ก.ย. 65 15 ก.ย. 65 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

12 กองพัฒนานักศึกษา โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร

       109,500.00      1,228.05           108,271.95       108,271.95       108,271.95                   -   1 ต.ค. 64 3 ธ.ค. 64 1 ต.ค. 64 3 ธ.ค. 64 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

13 กองพัฒนานักศึกษา โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง

      109,500.00           109,500.00                   -         109,500.00 1 มิ.ย. 65 11 ส.ค. 65 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

14 กองพัฒนานักศึกษา โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         51,000.00            51,000.00                   -           51,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

21/36 ยทุธ 3 ศลิปวฒันธรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

15 กองพัฒนานักศึกษา โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

         51,000.00            51,000.00         33,000.00         33,000.00         18,000.00 1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 30 พ.ค. 65 30 พ.ค. 65 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

16 กองพัฒนานักศึกษา โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสาน
สงกรานต์ไทย

        60,000.00    60,000.00                      -                     -                     -   1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

17 กองพัฒนานักศึกษา โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ัง
ท่ี 20

    286,000.00           286,000.00       240,380.10       240,380.10         45,619.90 9 ก.พ. 65 11 มิ.ย. 65 9 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65 ภาณุรัชต์ บุญส่ง

18 กองบริหารงาน
บุคคล

โครงการ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"       544,000.00           544,000.00                   -         544,000.00 23 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 จุฑารัตน์ 
ดอนแดงป่ิน

19 กองบริหารงาน
บุคคล

โครงการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากร
ดีเด่น ประจ าปี 2564

    169,700.00    24,750.00           144,950.00       144,950.00       144,950.00                   -   18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 นภาพร เจริญสุข

      880,440.00                -                -            880,440.00       -         614,667.28       623,867.28       256,572.72 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาชุดส่ือแบบบูรณาการ

เพ่ือการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ปีท่ี 3

        16,900.00            16,900.00                   -           16,900.00 24 ก.พ. 65 25 ก.พ. 65 18 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 65  ดร.เยาวลักษณ์

 พิพัฒน์จ าเริญ
กุล

2 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับ
วัฒนธรรมไทย

       500,000.00           500,000.00       497,000.00       497,000.00           3,000.00 1 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 21 พ.ค. 65 23 พ.ค. 65 ผศ.วิจิตร 
สนหอม

3 คณะบริหารธุรกิจ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และนานาชาติ

         50,000.00            50,000.00                   -           50,000.00 1 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65 1 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65  รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาฯ

4 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน

 ปีการศึกษา 2564

        17,440.00            17,440.00                   -           17,440.00 1 มี.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา

5 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรม
ส่ิงทอเพ่ือชุมชนวัดไก่เต้ีย จังหวัด

ปทุมธานี

 64,000.00                   64,000.00 64,000.00                64,000.00                   -   12 พ.ค. 65 12 พ.ค. 65 12 พ.ค. 65 12 พ.ค. 65  ว่าท่ีร้อยตรี
หญิงศิริวรรณ 

ศรีธรรมรงค์

6 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

 โครงการอบรมเช่ิงปฏิบัติการทางศิลปะ

เพ่ือส่งเสริมคุณค่างานศิลปะของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

        50,000.00            50,000.00                   -           50,000.00 1 ก.พ. 65 28 ก.พ. 65 อ.ดิษฐวัฒน์  

อินนุพัฒน์

7 คณะศิลปศาสตร์ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

เชิงนวัตวิถี

 54,600.00                   54,600.00 53,667.28                53,667.28             932.72 2 มี.ค. 65 2 มี.ค. 65 6 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 65 หัวหน้าสาขา
สังคมศาสตร์

ยกเลิก

2. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

8 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

โครงการเผยแพร่ภาพมรดกทาง
สถาปัตยกรรม

 50,000.00                   50,000.00           9,200.00         40,800.00 1 ม.ค. 65 30 เม.ย. 65 18 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65  นายนพกร 
ผลาวรรณ์

9 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และศาสนสถาน
ในพ้ืนท่ี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

70,000.00                   70,000.00                   -           70,000.00 1 ก.ค. 65 31 ส.ค. 65  ผศ.กิติศักด์ิ 
วิทยาโกมลเลิศ

10 กองพัฒนานักศึกษา โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้าง
คุณค่า

          7,500.00              7,500.00                   -             7,500.00 1 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 นายภาณุรัชต์ 
บุญส่ง

      297,300.00                -                -            297,300.00       -                     -                     -         297,300.00 

1 กองพัฒนานักศึกษา โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และแข่งขัน
ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ 
มทร.ธัญบุรี

      297,300.00           297,300.00                   -         297,300.00 1 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 นางสาวฐิติรัตน์ 
เร่ิมสอน

3. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี 
ในระดับชาติ
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รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management :  

การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 
 

 

 

 



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

10,677,780.00  5,699,220.00 1,334,612.20 15,042,387.80   631,328.00 7,614,003.07 8,245,331.07 6,797,056.73   

1,445,950.00    227,030.00    17,255.00     1,655,725.00     16,460.00   797,666.00    814,126.00    841,599.00     

1 คณะบริหารธุรกิจ โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือน

องค์กรเข้าสู่การเป็น Business School

         14,400.00           14,400.00                  -           14,400.00 1 พ.ย. 64 1 ก.พ. 65  รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ

2 คณะบริหารธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงลึกเพ่ือสร้างรายงาน Business Intelligence 

(BI) ด้วยโปรแกรม Power BI” ข้ันสูง

          46,500.00           46,500.00                  -           46,500.00 1 เม.ย. 65 1 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65 19 พ.ค. 65  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

3 คณะบริหารธุรกิจ โครงการ “การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิด

เชิงออกแบบ (Build Innovation Organization 

with Design Thinking”

            7,200.00             7,200.00         6,210.00         6,210.00             990.00 1 เม.ย. 65 1 เม.ย. 65 15 มิ.ย. 65 15 มิ.ย. 65  รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ

4 คณะบริหารธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

         146,950.00          146,950.00                  -         146,950.00 7 เม.ย. 65 23 มิ.ย. 65  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

ฝ่ายวิจัย

5 คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร์

โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ประเมิน

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้านวิชาชีพคหกรรม

ศาสตร์

       52,800.00           52,800.00                  -           52,800.00 18 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65 ผศ.วินัย ตาระเวช

6 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

       90,160.00           90,160.00       67,350.00       67,350.00         22,810.00 9 พ.ย. 64 20 ก.พ. 65 9 พ.ย. 64  ฐาปณี บุณยเกียรติ

7 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการคลินิกวิชาการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

       84,070.00           84,070.00                  -           84,070.00 23 พ.ค. 65 7 ก.ค. 65 28 พ.ค. 65 7 ก.ค. 65  เมทิกา  หม่ันทอง

สุขพร

8 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

          14,400.00           14,400.00       14,400.00       14,400.00                   -   1 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 24 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 ผศ.รัตนฤทธ์ิ  

จันทรรังสี

9 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการสารสนเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์

         25,000.00           25,000.00                  -           25,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65  ดร.ปิยวรรณ  สนธิ

โสมพันธ์ุ

10 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ

ท างานด้วยนวัตกรรม

         630,000.00          630,000.00      484,320.00      484,320.00       145,680.00 20 ธ.ค. 64 22 ธ.ค. 64 20 ธ.ค. 64 22 ธ.ค. 64  รองคณบดีฝ่าย

บริหารและวางแผน

11 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้

ของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

        200,000.00          200,000.00                  -         200,000.00 1 มิ.ย. 65 31 ก.ค. 65  นางสาวดวงฤทัย ต่ี

สุข

12 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรนวัตกรรม          234,100.00       17,255.00          216,845.00      216,845.00      216,845.00                   -   16 ธ.ค. 64 18 ธ.ค. 64 26 ม.ค. 65 28 ม.ค. 65 นายวัชระ ด าจุติ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

รวมท้ังส้ิน

1. ด้านการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

13 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบ

การคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

            3,300.00             3,300.00      3,280.00         3,280.00               20.00 9 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 เยาวลักษณ์ แสง

สว่าง

14 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด

            6,600.00             6,600.00                  -             6,600.00 7 ก.ค. 65 8 ก.ค. 65  เยาวลักษณ์ แสง

สว่าง

15 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วย

โปรแกรม EndNote X9

            3,300.00             3,300.00      3,280.00         3,280.00               20.00 10 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 เยาวลักษณ์ แสง

สว่าง

16 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการการใช้งานฐานข้อมูลแบบระบุ

กลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ

          22,000.00           22,000.00      2,700.00         1,800.00         4,500.00         17,500.00 1 ธ.ค. 64 31 ก.ค. 65 26 ม.ค. 65 เยาวลักษณ์ แสง

สว่าง

17 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

          48,200.00           48,200.00         6,741.00         6,741.00         41,459.00 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65 15 มิ.ย. 65 16 มิ.ย. 65 ปิยนุช เจียงแจ่มจิต

18 สวส. (ค่าบ ารุง

ห้องสมุดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงาน

บุคลากรและเงินเดือน (Back office)

          44,000.00           44,000.00      7,200.00         7,200.00         36,800.00 19 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65 23 พ.ค. 65 23 พ.ค. 65 ปิยนุช เจียงแจ่มจิต

    1,733,680.00  1,235,940.00      64,240.00      2,905,380.00  201,930.00     821,135.05  1,023,065.05    1,882,314.95 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการทบทวนกระบวนการด าเนินงานตาม

ระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

         10,500.00           10,500.00                  -           10,500.00 27 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65 นางอุไร  จุ้ยก าจร

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู

         20,000.00       20,000.00                      -                    -                     -   27 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65 ผศ.ดร.รสริน  เจิม

ไธสง

3 รร.สาธิตนวัตกรรม โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2565

       12,840.00           12,840.00      7,650.00         7,650.00           5,190.00 11 พ.ค. 65 11 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65 ชิดชนก ภู่เพ็ชร์

4 คณะบริหารธุรกิจ โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ของคณะบริหารธุรกิจ

         175,980.00          175,980.00     61,840.00       43,900.00      105,740.00         70,240.00 17 พ.ย. 64 30 มิ.ย. 65 7 พ.ย. 64 28 มิ.ย. 65  ผช.คณบดีประกัน

คุณภาพการศึกษา

2. ด้านการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

ยกเลิก

25/36 ยทุธ 4บรหิารจัดการ 



ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

5 คณะบริหารธุรกิจ โครงการศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า

ร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ : EdPEx200

      559,580.00       18,000.00 25 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65 25 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65 ผช.คณบดีประกัน

คุณภาพการศึกษา

6 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

          36,500.00      263,400.00          299,900.00       92,811.80       92,811.80       207,088.20 8/11/2564

ระยะท่ี 2

9/2/2565

23/4/65

9/11/2564

ระยะท่ี 2

10/2/2565

2/6/2565

8 พ.ย. 64 9 พ.ย. 64 งานประกันคุณภาพ

7 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ

บุคลากร เปล่ียช่ือเป็น โครงการอบรมเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) ส าหรับบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

          14,400.00           14,400.00       14,400.00       14,400.00                   -   19 ม.ค. 65

7 ก.ค. 65

20 ม.ค. 65

8 ก.ค. 65

14 ก.พ. 65 18 เม.ย. 65   ผศ.รัตนฤทธ์ิ  

จันทรรังสี

8 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 

(KM)

         14,400.00       14,400.00                      -                    -                     -   1 ก.พ. 65 31 พ.ค. 65 ผศ.รัตนฤทธ์ิ  

จันทรรังสี

9 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

          14,400.00           14,400.00     14,400.00       14,400.00                   -   10 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65 27 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65 ผศ.ดร.ถาวรดา  

จันทนะสุต

10 คณะศิลปศาสตร์ โครงการแนวทางการจัดท าและส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศคณะศิลปศาสตร์

          80,000.00           80,000.00     19,040.00       19,040.00         60,960.00 2 พ.ค. 65 30 ส.ค. 65  งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

11 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         25,000.00           25,000.00                  -           25,000.00 1 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65 นางสาวสรณียา 

หม่ันดี

12 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ EDPEX          50,000.00           50,000.00                  -           50,000.00 1 ก.พ. 65 30 เม.ย. 65  อ.ดร.ศิปภา ภุมมา

รักษ์

13 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ

หลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

         196,400.00          196,400.00       95,640.00       95,640.00       100,760.00 1 ก.พ. 65 15 ก.ค. 65 28 ม.ค. 65 25 พ.ค. 65  นางสาวณัฐนันท์ 

ตันไล้

14 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการ

พัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ

         616,700.00          616,700.00      304,127.25      304,127.25       312,572.75 29 พ.ย. 64 29 ก.ค. 65 6 ม.ค. 65 นางสาวปัทมาพร 

พุ่มทับทิม

15 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการการบริหารความเส่ียงเพ่ือการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ี

เป็นเลิศ (EdPEx)

          58,900.00         4,160.00           63,060.00       16,936.00       16,936.00         46,124.00 28 ม.ค. 65 29 ก.ค. 65 28 ม.ค. 65 17 พ.ค. 65 นางสาวมุกขรินทร์ 

ค าประสาตร์

16 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการด าเนินงานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็น

เลิศ (EdPEx)

         58,900.00       77,560.00          136,460.00                  -         136,460.00 1 ม.ค. 65 1 มิ.ย. 65 นางสาวมุกขรินทร์ 

ค าประสาตร์

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

17 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหน่วยงานสนับสนุน เปล่ียนเป็น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ

หน่วยงานสนับสนุน

          30,100.00      318,400.00          348,500.00       44,880.00       44,880.00       303,620.00 1 มี.ค. 65 1 มี.ค. 65 15 พ.ค. 65 16 พ.ค. 65  นางสาวอมรศรี 

กรดนวม

18 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ 

EdPEx (Internal Organization Assessment)

         132,500.00       29,840.00          102,660.00     99,000.00       99,000.00           3,660.00 6 มิ.ย. 65 8 มิ.ย. 65  นางสาวมุกขรินทร์ 

ค าประสาตร์

19 ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน เปล่ียนเป็น โครงการ

พัฒนาความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับบุคลากร

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

         199,000.00          199,000.00      190,440.00      190,440.00           8,560.00 1 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 1 พ.ค. 65  นางสาวจริยา โอ๊ะด า

    7,425,350.00  3,837,950.00  1,253,117.20    10,010,182.80  354,588.00  5,995,202.02  6,349,790.02    3,660,392.78 

1 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

           8,000.00             8,000.00                  -             8,000.00 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 นางพลาพร สุขเมือง

2 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

โครงการทบทวนระบบบริหารจัดการศึกษาภายใต้

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรส าหรับนักศึกษา

ต่างชาติ

       96,450.00           96,450.00                  -           96,450.00 17 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 นางพลาพร สุขเมือง

3 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         630,000.00      428,400.00          201,600.00      174,410.00      174,410.00         27,190.00 8 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 8 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65  ผศ.วินัย ตาระเวช

4 คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาและทบทวนแผนการบริหารจัดการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

       64,400.00           64,400.00       64,300.00       64,300.00             100.00 19 ธ.ค. 64 20 ธ.ค. 64 19 ธ.ค. 64 20 ธ.ค. 64  ผศ.วินัย ตาระเวช

5 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ด้วยนวัตกรรมต่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาคณะ

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

        100,000.00      100,000.00                      -                    -                     -   19 ม.ค. 65 21 ม.ค. 65 ผศ.ค ารณ ย่องซ่ือ

6 คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการท างานเอกสาร

          19,300.00           19,300.00     18,490.00       18,490.00             810.00 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 ผศ.ค ารณ ย่องซ่ือ

7 คณะบริหารธุรกิจ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการ

พัฒนาและขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ คณะ

บริหารธุรกิจ

         264,950.00      576,650.00          841,600.00      698,220.00      698,220.00       143,380.00 1 พ.ย. 64 31 พ.ค. 65 8 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65   รองคณบดีฝ่าย

บริหารฯ

8 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การป้องกัน

อัคคีภัย ความเส่ียง ความปลอดภัย คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       29,260.00           29,260.00       29,260.00       29,260.00                   -   17 ก.พ. 65 17 ก.พ. 65 15 ก.พ. 65 15 มี.ค. 65  ผศ.ดร.อัษฎาวุธ 

อารีสิริสุข

3. ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

9 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการการบริหารงานระบบ LEAN เพ่ือยกระดับ

งานบริการในสถาบันอุดมศึกษา

      274,000.00          274,000.00      235,600.00      235,600.00         38,400.00 23 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 23 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64  ผศ.ปราชญ์ อัศว

นรากุล

10 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการบริหาร

จัดการด้านการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์

          16,800.00       15,300.00             1,500.00                  -             1,500.00 25 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64 ผศ.ดร.ถาวรดา  

จันทนะสุต

11 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

คุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย 5Q

       89,250.00           89,250.00       84,270.00       84,270.00           4,980.00 19 พ.ค. 65 20 พ.ค. 65 19 พ.ค. 65 20 พ.ค. 65 ดร.ปิยวรรณ

สนธิโสมพันธ์ุ

12 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

       54,900.00           54,900.00                  -           54,900.00 11 ก.ค. 65 12 ก.ค. 65  ผศ.ดร.ถาวรดา  

จันทนะสุต

13 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค านวณและวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

         30,000.00           30,000.00                  -           30,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65  นางสาวรัตนา ก่ี

เอ่ียน

14 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กร

         100,000.00          100,000.00       33,940.00       33,940.00         66,060.00 11 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64 11 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64  นายกิตติกุล บุญ

เปล่ียน

15 คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนงาน

และกิจกรรมเพ่ือผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญภายใต้

แผนปฏิบัติราชการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      200,000.00          200,000.00      199,100.00      199,100.00             900.00 2 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65 12 พ.ค. 65  นายกิตติกุล บุญ

เปล่ียน

16 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือองค์กรแห่ง

ความเป็นเลิศ

          52,700.00       23,565.50           29,134.50       29,134.50       29,134.50                   -   19 ก.พ. 65 18 มี.ค. 65 19 ก.พ. 65 18 มี.ค. 65  นางสาวอุษา แซ่ซ่ิน

17 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการอบรมทิศทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สุขภาพและความงาม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทาง

วิชาการของสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

       16,000.00           16,000.00                  -           16,000.00 10 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 นางสาวอุษา แซ่ซ่ิน

18 คณะการแพทย์

บูรณาการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนา

คณะแพทย์บูรณาการ สู่องค์กรในก ากับ

       74,900.00           74,900.00                  -           74,900.00 1 ก.ค. 65 2 ก.ค. 65 นางสาวอุษา แซ่ซ่ิน

19 คณะพยาบาล

ศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้วย

นวัตกรรม

         60,000.00           60,000.00                  -           60,000.00 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65  รศ.ดร.พูลสุข หิงคา

นนท์

20 ส านักงาน

อธิการบดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการ

ส าคัญในการขับเคล่ือนประเด็นส าคัญของประเทศ

       80,800.00         9,700.00           71,100.00       71,100.00       71,100.00                   -   1 พ.ย. 64 3 พ.ย. 64 1 พ.ย. 64 3 พ.ย. 64 ผศ.ปณิตา สงวน

ทรัพย์

21 ส านักงาน

อธิการบดี

โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมการผลิตสัตว์เค้ียง

เอ้ืองเชิงพาณิชย์

       24,300.00       17,050.00             7,250.00         7,250.00         7,250.00                   -   15 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 ผศ.ดร.เมธา ศิริกุล

22 ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย

โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 

(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

     1,000,000.00       1,000,000.00                  -       1,000,000.00 1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ปรียาพร
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

23 กองคลัง โครงการสัมมนาเพ่ือการพัฒนางานด้านการเงิน

และพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

          64,000.00       27,700.00           36,300.00     36,300.00       36,300.00                   -   3 ม.ค. 65 7 ม.ค. 65 3 ม.ค. 65 7 ม.ค. 65  เนาวรัตน์ แก้วจันทร์

24 กองนโยบายและ

แผน

โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards 

Innovative University

        300,000.00      300,000.00                      -                    -                     -   1 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65 ฝ่ายนโยบายและ

แผนฯ

25 กองนโยบายและ

แผน

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและ

ปรับยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่

มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Review and Revisit 

Innovative Strategy Driven Toward In 

novative University)

      172,200.00       35,946.00          136,254.00      136,254.00      136,254.00                   -   3 ก.พ. 65 4 ก.พ. 65 3 ก.พ. 65 4 ก.พ. 65 ฝ่ายนโยบายและ

แผนฯ

26 กองนโยบายและ

แผน

โครงการก ากับติดตามผลการน านโยบายและ

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่

เป้าหมาย

         250,000.00          250,000.00                  -         250,000.00 1 ก.พ. 65

1 พ.ค. 65

1 ส.ค. 65

31 มี.ค. 65

30 มิ.ย. 65

30 ก.ย. 65

1 ก.พ. 65 ฝ่ายนโยบายและ

แผนฯ

27 กองนโยบายและ

แผน

โครงการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปีและ

สารสนเทศ 2564 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย

         216,000.00          216,000.00                  -         216,000.00 1 ก.พ. 65 1 เม.ย. 65 1 มิ.ย. 65 4 ก.ค. 65 ฝ่ายข้อมูล

สารสนเทศฯ

28 กองนโยบายและ

แผน

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนางานด้านนโยบาย

และแผนรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย

         78,800.00           78,800.00                  -           78,800.00 1 พ.ย. 64 30 ธ.ค. 64 ฝ่ายวิเคราะห์

งบประมาณ

29 กองนโยบายและ

แผน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ

ขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย

        150,000.00          150,000.00                  -         150,000.00 1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ฝ่ายวิเคราะห์

งบประมาณ

30 กองนโยบายและ

แผน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Strategies to 

Innovative University : Revisited" จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี 

2566-2570

      835,000.00       82,624.90          752,375.10      752,375.10      752,375.10                   -   21 เม.ย. 65 23 เม.ย. 65 21 เม.ย. 65 23 เม.ย. 65 ฝ่ายนโยบายและ

แผนฯ

31 กองพัฒนา

นักศึกษา

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา          169,200.00      217,000.00          386,200.00     80,000.00       80,000.00       306,200.00 9 มิ.ย. 65 11 มิ.ย. 65 9 มิ.ย. 65 11 มิ.ย. 65  นายสุรชัย รุ่งเรือง

กุลวนิช

32 กองพัฒนา

นักศึกษา

โครงการสัมมนาทบทวนและก าหนดนโยบาย

พัฒนากิจการนักศึกษา

      162,600.00       49,303.00          113,297.00      113,297.00      113,297.00                   -   15 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 15 ก.พ. 65 16 ก.พ. 65 นายสุรชัย รุ่งเรือง

กุลวนิช

33 กองพัฒนา

นักศึกษา

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้

บัณฑิตนวัตกร

      118,900.00          118,900.00                  -         118,900.00 1 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 65 2 มิ.ย. 65 นายสุพจน์ 

ลานนท์

34 กองอาคารสถานท่ี โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย          500,000.00          500,000.00     23,300.00       23,300.00       476,700.00 1 พ.ย. 64 17 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 4 ก.ค. 65 นายธงชัย ทองแตง

35 กองประชาสัมพันธ์ โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและส่ือมวลชน         100,000.00          100,000.00                  -         100,000.00 1 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 นางนงเยาว์ ขัติวงษ์

36 สภาคณาจารย์

และข้าราชการ

โครงการประชุมวิชาการประจ าปีของคณาจารย์ 

ข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี

         197,800.00          197,800.00                  -         197,800.00 9 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65 7 มิ.ย. 65 7 มิ.ย. 65 ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ

อนุมัติ

ขออนุมัติ

แล้ว

อยู่

ระหว่างจัด

จัดเสร็จ

แล้ว
เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 

ว/ด/ป

 ส้ินสุด 

ว/ด/ป
ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนการด าเนินโครงการ
สถานะการด าเนินโครงการ  (P)

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ
 งบประมาณล าดับ หน่วยงาน โครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี (P)

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
ผลการด าเนินโครงการ

37 สภาคณาจารย์

และข้าราชการ

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ

      305,910.00       43,494.80          262,415.20      262,415.20      262,415.20                   -   18 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 18 เม.ย. 65 20 เม.ย. 65 ดร.ทศพร แสงสว่าง

38 ส านักบัณฑิตศึกษา โครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์

ออนไลน์ iThesis

         117,800.00       68,790.00           49,010.00       49,010.00       49,010.00                   -   27 ม.ค. 65 28 ม.ค. 65 25 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65 นางธนันกรกานต์ 

ชุมเชิงกาญจน์

39 ส านักส่งเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน

โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 

ของสภาวิชาการเพ่ือยกระดับงานด้านวิชาการและ

วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      325,700.00       50,883.00          274,817.00      274,817.00      274,817.00                   -   23 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 23 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 ผศ.ดร.ระพี กาญจ

นะ

40 หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

โครงการอบรมการจัดท าระบบบัญชีศูนย์ปฏิบัติการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         3,330.00           360.00             2,970.00         2,970.00         2,970.00                   -   11 มี.ค. 65 11 มี.ค. 65 11 มี.ค. 65 11 มี.ค. 65 อนัญญาพร 

วรรณาภรณ์สกุล

41 กองประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      2,000,000.00      116,400.00       2,116,400.00   129,750.00   1,986,400.22   2,116,150.22             249.78 1 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 1 ก.พ. 65 30 มิ.ย. 65 นางนงเยาว์ ขัติวงษ์

42 กองประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าโฆษณาและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      1,000,000.00       1,000,000.00     66,748.00      791,079.00      857,827.00       142,173.00 1 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 1 ม.ค. 65 นางนงเยาว์ ขัติวงษ์

        72,800.00     398,300.00                -          471,100.00    58,350.00                -        58,350.00      412,750.00 

1 คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

โครงการการจัดการของเสีย (Waste 

management) สู่การยกระดับความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการภาคสนามและงานฟาร์ม คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ระยะท่ี 2

          11,000.00           11,000.00      5,400.00         5,400.00           5,600.00 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 น.ส.กนิษฐา สุขเกิด

2 กองอาคารสถานท่ี โครงการอบรมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

ไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เร่ือง 

"การพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสี

เขียวสู่ความย่ังยืน"

         61,800.00           61,800.00                  -           61,800.00 1 ม.ค. 65 15 ม.ค. 65 นางนุชนารถ อินทร

โรจน์

3 กองอาคารสถานท่ี โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศ

ไทยสัญจร คร้ังท่ี 2/2565 และเครือข่าย

มหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย (SUN 

Thailand) คร้ังท่ี 3/2565

      398,300.00          398,300.00     52,950.00       52,950.00       345,350.00 16 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 นายเรืองศักด์ิ ภูธร

ธราช

4. ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
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