


 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 

สรุปภาพรวม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นสำหรับ
โครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้
อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ 
ติดตาม  ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาการ
เบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 

2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคม และ  
ภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายน อกต้องดำเนินการขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป 

3. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน ห ลังจากสิ้นสุด
การจัดโครงการ 

 กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ
เงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 425 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 81,309,273.50 บาท มีผลการ
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,026,497.24 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.45) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 27,282,776.26 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.55) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณ
รายจ่าย ดำเนินการแล้วทุกโครงการมีเพียง 2 โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย และงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 304 โครงการ โครงการที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผน 42 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอยู่ในช่วงการเรียนการสอน ทำให้ต้องเลื่อนการจัดออกไป และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 64 
โครงการ  

 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค 

1. การจัดโครงการบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากอยู่ในช่วงการเรียนการสอน ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อภารกิจด้าน
การจัดการศึกษา ประกอบกับบางหน่วยงานไม่มีการปรับแผนการดำเนินงาน 

2. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วนไม่เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. มีการขออนุมัติเพ่ิมเติมระหว่างปีแต่หน่วยงานไม่เร่งดำเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดโครงการไว้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และปรับแผนการจัดโครงการโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายใน
แต่ละไตรมาส และอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

2. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเมื่อจัดโครงการแล้วเสร็จ 
3. หน่วยงานควรดำเนินการจองเงินตามจำนวนที่ใช้จริงและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วควรเข้าตรวจสอบว่ายังมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ยังไม่ทำการเบิกจ่าย 
4. หากหน่วยงานมีการขออนุมัติงบประมาณระหว่างปีเห็นควรให้ใช้งบประมาณของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Learning to be innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 184 โครงการ งบประมาณ 42,895,603.50 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 135 โครงการ งบประมาณ 29,172,811.88 บาท

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 49 โครงการ งบประมาณ 13,722,791.62 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมกร

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 48 โครงการ งบประมาณ 8,111,760.00 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 33 โครงการ งบประมาณ 5,704,404.75 บาท

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15 โครงการ งบประมาณ 2,407,355.25 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Social and Culture Enhance by Innovation: 

การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมกร

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 97 โครงการ งบประมาณ 8,00.,060 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 58 โครงการ งบประมาณ 3,382,237.58 บาท

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 39 โครงการ งบประมาณ 4,620,822.42 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 81 โครงการ งบประมาณ 18,102,350.00บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 63 โครงการ งบประมาณ 12,580,653.60 บาท

- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 18 โครงการ งบประมาณ 5,521,696.40 บาท



ตารางท่ี 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน จ านวน งบประมาณ ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
รวมท้ังส้ิน 425 81,309,273.50 10,223,651.64 43,802,845.60 54,026,497.24 66.45 27,282,776.26 33.55

งบประมาณรายจ่าย 15 4,196,500.00      332,926.80       2,853,462.63     3,186,389.43     75.93     1,010,110.57 24.07
     งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 15 4,196,500.00
     จัดสรรระหว่างปี -        0.00
งบประมาณเงินรายได้ 410 77,112,773.50 9,890,724.84 40,949,382.97 50,840,107.81 65.93 26,272,665.69 34.07
     งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 357 71,861,140.00
     จัดสรรระหว่างปี 53 5,251,633.50

ใบสั่งซ้ือ 
7.93%

จ่ายจริง 
68.00%

คงเหลือ 
24.07%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น 
4,196,500 บาท 15 โครงการ

งบประมาณรายจ่าย

ใบสั่งซ้ือ 
12.83%

จ่ายจริง 
53.10%

คงเหลือ 
34.07%

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
77,861,140 บาท 410 โครงการ

งบประมาณเงินรายได้



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร้อยละคงเหลือ 49.56 4.71 - 2.91 45.24 35.32 45.15

ร้อยละเบิกจ่าย 50.44 95.29 100.00 97.09 54.76 64.68 54.85



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 15 4,196,500.00  -       -            15 4,196,500.00    332,926.80 2,853,462.63 3,186,389.43 75.93  1,010,110.57 24.07   

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 12 2,896,500.00  -       -            12 2,896,500.00    165,476.80 2,278,321.15 2,443,797.95 84.37  452,702.05    15.63   

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 4 605,300.00     -       -            4 605,300.00        -            305,300.00     305,300.00     50.44   300,000.00     49.56   

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 3 496,700.00     -       -            3 496,700.00        79,676.80    393,633.51     473,310.31     95.29   23,389.69      4.71     

3 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 2 1,200,000.00   -       -            2 1,200,000.00      -            1,200,000.00  1,200,000.00  100.00 -               -      

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 99,500.00       -       -            1 99,500.00          85,800.00    10,800.00      96,600.00      97.09   2,900.00        2.91     

5 คณะศิลปศาสตร์ 2 495,000.00     -       -             2 495,000.00        -            271,037.64     271,037.64     54.76   223,962.36     45.24   

หน่วยงานสนับสนุน 3 1,300,000.00  -       -            3 1,300,000.00    167,450.00 575,141.48    742,591.48    57.12  557,408.52    42.88  

1 โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ 2 300,000.00     -       -            2 300,000.00        -            194,042.00     194,042.00     64.68   105,958.00     35.32   

2 สถาบันวิจยัและพัฒนา 1 1,000,000.00   -       -            1 1,000,000.00      167,450.00  381,099.48     548,549.48     54.85   451,450.52     45.15   

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/

เปล่ียนแปลง

งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
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คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

โรงเรียนสาธิต
นวัตกรรม

คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตร

คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

คณะการแพทย์
บูรณาการ

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ร้อยละคงเหลือ 55.24 22.61 19.77 26.24 30.67 46.61 47.15 20.31 36.15 24.10 59.61 32.73 73.96

ร้อยละเบิกจ่าย 44.76 77.39 80.23 73.76 69.33 53.39 52.85 79.69 63.85 75.90 40.39 67.27 26.04



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 357 71,861,140.00 53 5,251,633.50 410 77,112,773.50 9,890,724.84 40,949,382.97     50,840,107.81 65.93 26,272,665.69 34.07

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 241 29,234,240.00 47 4,166,337.30 288 33,400,577.30 4,740,857.95 15,984,274.21     20,725,132.16 62.05 12,675,445.14 37.95

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 23 2,510,700.00    9 625,184.00 32 3,135,884.00    147,424.08    1,256,280.92       1,403,705.00    44.76 1,732,179.00    55.24

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 19 566,600.00      -3 -30,500.00 16 536,100.00      81,000.00      333,892.00          414,892.00      77.39 121,208.00      22.61

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 3 85,000.00        4 236,400.00       7 321,400.00      20,000.00      237,850.00          257,850.00      80.23 63,550.00        19.77

4 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 10 1,682,450.00    2 2,215,540.00 12 3,897,990.00    -               2,874,976.44       2,874,976.44    73.76 1,023,013.56    26.24

5 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 32 2,390,500.00    -3 -152,574.70 29 2,237,925.30    68,330.00      1,483,235.30       1,551,565.30    69.33 686,360.00      30.67

6 คณะบริหารธุรกจิ 21 7,648,170.00    1 -647,940.00 22 7,000,230.00    617,994.50    3,119,473.20       3,737,467.70    53.39 3,262,762.30    46.61

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 1,543,560.00    10 501,240.00       43 2,044,800.00    45,920.00      1,034,706.00       1,080,626.00    52.85 964,174.00      47.15

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 3,069,600.00    5 463,168.00       28 3,532,768.00    296,570.00    2,518,655.61       2,815,225.61    79.69 717,542.39      20.31

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21 2,294,700.00    3 -454,090.00 24 1,840,610.00    340,640.00    834,581.14          1,175,221.14    63.85 665,388.86      36.15

10 คณะศิลปศาสตร์ 11 3,790,500.00    8 1,228,330.00 19 5,018,830.00    3,048,875.00  760,660.60          3,809,535.60    75.90 1,209,294.40    24.10

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 1,640,000.00    1 -270,000.00 18 1,370,000.00    -               553,363.00          553,363.00      40.39 816,637.00      59.61

12 คณะการแพทยบ์ูรณาการ 11 932,460.00      5 59,780.00 16 992,240.00      37,794.37      629,675.00          667,469.37      67.27 324,770.63      32.73

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 1,080,000.00    5 391,800.00       22 1,471,800.00    36,310.00      346,925.00          383,235.00      26.04 1,088,565.00    73.96

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน
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ร้อยละคงเหลือ 23.26 33.13 86.27 4.31 19.57 42.84 100.00 13.98 9.36 41.02 11.34 44.22 20.65 53.16 62.83 100.00 32.50

ร้อยละเบิกจ่าย 76.74 66.87 13.73 95.69 80.43 57.16 - 86.02 90.64 58.98 88.66 55.78 79.35 46.84 37.17 - -



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

ท่ี หน่วยงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ระหว่างปี/โอน/เปล่ียนแปลง งบประมาณสุทธิ

ใบส่ังซ้ือ จ่ายจริง รวมเบิกจ่าย
 ร้อยละ

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน 116 42,626,900.00 6 1,085,296.20 122 43,712,196.20 5,149,866.89 24,965,108.76     30,114,975.65 68.89 13,597,220.55 31.11

1 กองกลาง 3 130,000.00      1 85,000.00         4 215,000.00      -               165,000.00          165,000.00      76.74 50,000.00        23.26

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1 1,000,000.00    -    -                     1 1,000,000.00    -               668,662.00          668,662.00      66.87 331,338.00      33.13

3 กองบริหารงานบุคคล 8 2,342,800.00    -2 -223,720.00 6 2,119,080.00    -               290,940.00          290,940.00      13.73 1,828,140.00    86.27

4 กองคลัง 2 203,500.00      1 1,233,500.00 3 1,437,000.00    297,510.00    1,077,512.00       1,375,022.00    95.69 61,978.00        4.31

5 กองนโยบายและแผน 5 878,800.00      -    676,500.00 5 1,555,300.00    274,430.00    976,500.00          1,250,930.00    80.43 304,370.00      19.57

6 กองพัฒนานักศึกษา 41 11,776,200.00  -4 42,700.00 37 11,818,900.00  153,975.00    6,601,325.21       6,755,300.21    57.16 5,063,599.79    42.84

7 กองอาคารสถานที่ 1 300,000.00      -    -                 1 300,000.00      -               -                    -                 -           300,000.00      100.00

8 กองประชาสัมพันธ์ 3 2,600,000.00    1 890,000.00       4 3,490,000.00    -               3,001,929.00       3,001,929.00    86.02 488,071.00      13.98

9 กองยทุธศาสตร์ต่างประเทศ 3 8,445,200.00    -1 -485,983.00 2 7,959,217.00    1,193,500.00  6,020,553.76       7,214,053.76    90.64 745,163.24      9.36

10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 5 3,026,900.00    2 -1,596,350.80 7 1,430,549.20    57,719.20      786,048.80          843,768.00      58.98 586,781.20      41.02

11 ศูนยพ์ัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 5 238,900.00      -3 -137,900.00 2 101,000.00      -               89,550.00           89,550.00        88.66 11,450.00        11.34

12 ส านักวิทยบริการฯ 11 2,279,800.00    3 -135,270.00 14 2,144,530.00    22,720.00      1,173,426.00       1,196,146.00    55.78 948,384.00      44.22

13 สถาบันวิจยัและพัฒนา 16 6,992,800.00    6 641,000.00 22 7,633,800.00    3,049,412.69  3,008,181.99       6,057,594.68    79.35 1,576,205.32    20.65

14 ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา 5 1,327,600.00    -    -                 5 1,327,600.00    15,000.00      606,860.00          621,860.00      46.84 705,740.00      53.16

15 ส านักบัณฑิตศึกษา 4 550,000.00      1 95,820.00         5 645,820.00      34,600.00      205,480.00          240,080.00      37.17 405,740.00      62.83

16 ส านักจดัการทรัพยสิ์น 1 24,600.00        -    -                 1 24,600.00        -               -                    -                 -           24,600.00        100.00

17 สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 2 509,800.00      1 -                 3 509,800.00      51,000.00      293,140.00          344,140.00      -           165,660.00      32.50



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)

รวมท้ังส้ิน 410      77,112,773.50      304   50,536,427.80    74.15       42     4,046,310.00     10.24      64    22,530,035.70    15.61      

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน 288      33,400,577.30      214   20,698,022.16    74.31       36     2,832,910.00     12.50      38    9,869,645.14      13.19      

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 32         3,135,884.00         19     1,403,705.00       59.38        10      981,800.00         31.25       3       750,379.00          9.38        

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 16         536,100.00           14     414,892.00          87.50        -        -                   -          2       121,208.00          12.50       

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7          321,400.00           6       257,850.00          85.71        1       35,000.00          14.29       -    28,550.00            -          

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12         3,897,990.00         12     2,874,976.44       100.00      -        -                   -          -    1,023,013.56       -          

5 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 29         2,237,925.30         24     1,539,065.30       82.76        2       42,200.00          6.90         3       656,660.00          10.34       

6 คณะบริหารธุรกจิ 22         7,000,230.00         22     3,737,467.70       100.00      -        -                   -          -    3,262,762.30       -          

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43         2,044,800.00         25     1,080,626.00       58.14        7       254,790.00         16.28       11     709,384.00          25.58       

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28         3,532,768.00         25     2,815,225.61       89.29        2       164,800.00         7.14         1       552,742.39          3.57        

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24         1,840,610.00         20     1,175,221.14       83.33        1       79,320.00          4.17         3       586,068.86          12.50       

10 คณะศิลปศาสตร์ 19         5,018,830.00         17     3,809,535.60       89.47        1       630,000.00         5.26         1       579,294.40          5.26        

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18         1,370,000.00         5       553,363.00          27.78        7       390,000.00         38.89       6       426,637.00          33.33       

12 คณะการแพทย์บูรณาการ 16         992,240.00           14     667,469.37          87.50        -        -                   -          2       324,770.63          12.50       

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 22         1,471,800.00         11     368,625.00          50.00        5       255,000.00         22.73       6       848,175.00          27.27       

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)
จ านวน งบประมาณ

ร้อยละ
(โครงการ)

จ านวน งบประมาณ
 ร้อยละ

(โครงการ)

สรุปผลการด าเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานรายไตรมาส
ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังส้ิน โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/เงินคงเหลือ

ณ ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

หน่วยงานสนับสนุน 122      43,712,196.20      90    29,838,405.64    74           6       1,213,400         4.92        26    12,660,390.56    21.31      

1 กองกลาง 4          215,000.00           3       165,000.00          75.00        -        -                   -          1       50,000.00            25.00       

2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 1          1,000,000.00         1       668,662.00          -           -        -                   -          -    331,338.00          -          

3 กองบริหารงานบุคคล 6          2,119,080.00         2       290,940.00          33.33        -        -                   -          4       1,828,140.00       66.67       

4 กองคลัง 3          1,437,000.00         3       1,375,022.00       100.00      -        -                   -          -    61,978.00            -          

5 กองนโยบายและแผน 5          1,555,300.00         3       1,250,930.00       60.00        -        -                   -          2       304,370.00          40.00       

6 กองพัฒนานักศึกษา 37         11,818,900.00       22            6,755,300.21 59.46        5       990,300.00         13.51       10     4,073,299.79       27.03       

7 กองอาคารสถานที่ 1          300,000.00           -        -                     -           -        -                   -          1       300,000.00          100.00     

8 กองประชาสัมพันธ์ 4          3,490,000.00         3       3,001,929.00       75.00        -        -                   -          1       488,071.00          25.00       

9 กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 2          7,959,217.00         2       7,214,053.76       100.00      -        -                   -          -    745,163.24          -          

10 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 7          1,430,549.20         6       843,768.00          85.71        -        -                   -          1       586,781.20          14.29       

11 ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ 2          101,000.00           2       89,550.00            100.00      -        -                   -          -    11,450.00            -          

12 ส านักวิทยบริการฯ 14         2,144,530.00         14     1,196,146.00       100.00      -        -                   -          -    948,384.00          -          

13 สถาบันวิจัยและพัฒนา 22         7,633,800.00         20     5,830,624.67       90.91        -        -                   -          2       1,803,175.33       9.09        

14 ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา 5          1,327,600.00         4       606,860.00          80.00        1       223,100.00         20.00       -    497,640.00          -          

15 ส านักบัณฑิตศึกษา 5          645,820.00           2       205,480.00          40.00        -        -                   -          3       440,340.00          60.00       

16 ส านักจัดการทรัพย์สิน 1          24,600.00             -        -                     -           -        -                   -          1       24,600.00            -          

17 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 3          509,800.00           3       344,140.00          100.00      -        -                   -          -    165,660.00          -          



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย 

แยกรายหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่าง

จัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

3,501,500.00     -        -        3,501,500.00     326,143.00    2,310,731.48 2,636,874.48    864,625.52        

1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 3,501,500.00     -        -        3,501,500.00     326,143.00    2,310,731.48 2,636,874.48    864,625.52        

1 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทรัพยากรเพือ่ความ
มั่นคงทางชีวภาพด้านพืช จ.ปทุมธานี

✓          305,300.00         305,300.00      305,300.00        305,300.00                      -   1 พ.ย. 65 3 ก.พ. 66 12 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65

2 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

โครงการกจิกรรมสร้างจติส านึกอนุรักษ์พันธุไ์หมอร่ีีเพือ่การ
พัฒนาสู่อาชีพการเล้ียงไหมอร่ีี

✓          100,000.00         100,000.00                     -            100,000.00 17 ม.ค. 66 10 พ.ค. 66 17 ม.ค. 66 10 พ.ค. 66

3 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

โครงการกจิกรรมสร้างจติส านึกอนุรักษ์พันธุข์้าวไทยสู่การ
สร้างอาชีพด้วยมูลค่าเพิม่จากผลิตภณัฑ์ข้าวไทย

✓          100,000.00         100,000.00                     -            100,000.00 14 ก.พ. 66 24 พ.ค. 66 14 ก.พ. 66 24 พ.ค. 66

4 คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

'โครงการกจิกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธุบ์วัสู่
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

✓          100,000.00         100,000.00                     -            100,000.00 6 ก.พ. 66 17 พ.ค. 66 6 ก.พ. 66 17 พ.ค. 66

5 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการ'การท าปุย๋หมักผักตบชวาด้วยจลิุนทรีย์ย่อยสลาย
เซลลูโลสเพือ่ส่งเสริมการเกษตรในชุมชนบา้นเขาทุเรียน 

จงัหวัดนครนายก

✓           96,700.00           96,700.00        72,893.00       21,940.00          94,833.00             1,867.00 1 ม.ค. 66 30 มิ.ย. 66 22 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66

6 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วย
เพือ่เพิม่มูลค่าในผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเพือ่สุขภาพ

✓          100,000.00         100,000.00      100,000.00        100,000.00                      -   1 ม.ค. 66 30 มิ.ย. 66 2 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66

7 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการยกระดับผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลวัง
ตะเคียน อ าเภอกบนิทร์บรีุ จงัหวัดปราจนีบรีุ

✓          100,000.00         100,000.00      100,000.00        100,000.00                      -   1 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66 29 เม.ย. 66 27 พ.ค. 66

8 คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

โครงการการสร้างอตัลักษณ์และมูลค่าเพิม่จากบวัเพือ่การ
พัฒนาและออกแบบผลิตภณัฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จงัหวัดปทุมธานี

      1,100,000.00           -             -         1,100,000.00                   -     1,100,000.00      1,100,000.00                      -   

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8.1 โครงการการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าพิมพ์ การตัดเย็บชุด
ล าลอง

✓          200,000.00         200,000.00      200,000.00        200,000.00                      -   11 ก.พ. 66 12 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8.2 โครงการการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าพิมพ์การตัดเย็บ
ผลิตภณัฑ์กระเปา๋

✓          200,000.00         200,000.00      200,000.00        200,000.00                      -   1 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66 19 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8.3 โครงการการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าพิมพ์การตัดเย็บ
ผลิตภณัฑ์หมอน

✓          200,000.00         200,000.00      200,000.00        200,000.00                      -   1 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66 11 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8.4 โครงการการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าพิมพ์ผ้าคลุมไหล่ ✓          200,000.00         200,000.00      200,000.00        200,000.00                      -   1 มี.ค. 66 31 มี.ค. 66 21 ม.ค. 66 29 ม.ค. 66

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8.5 โครงการการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าพิมพ์ กล่องบรรจุ
ภณัฑ์ และ โลโก้

✓          100,000.00         100,000.00      100,000.00        100,000.00                      -   1 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66 25 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65

คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

8.6 โครงการการสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัสินค้าและบริการโดย
หลักการตลาดเพือ่ส่งเสริมผลิตภณัฑ์เชิงนวัตกรรม จงัหวัด

ปทุมธานี

✓          200,000.00         200,000.00      200,000.00        200,000.00                      -   1 ม.ค. 66 1 พ.ค. 66 14 ก.พ. 66 6 เม.ย. 66

ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี () งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

การเปล่ียนแปลง

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

1/7 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่าง

จัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี () งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

การเปล่ียนแปลง

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

9 คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมสารสกดัซาโป
นิน เซซามีน บนสารอนิทรีย์แปรรูป เพือ่การเกษตรอนิทรีย์

สู่ชุมชนอ าเภอหนองเสือ จงัหวัดปทุมธานี

✓           99,500.00           99,500.00        85,800.00       10,800.00          96,600.00             2,900.00 12 มี.ค. 66 22 ก.ค. 66 12 มี.ค. 66 ✓

10 คณะศิลปศาสตร์ โครงการการสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภณัฑ์แปรรูปมะยงชิด เพือ่
ยกระดับเศรษฐกจิชุมชน

✓          100,000.00         100,000.00       97,550.00          97,550.00             2,450.00 18 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 18 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 ✓

11 กองกลาง
(โครงการ

พิพิธภณัฑ์บวัฯ)

โครงการจดัท าหนังสือการปลูกบวั การผสมพันธ์บวั การ
ดูแลรักษาพันธุบ์วั  และการใช้ประโยชน์จากบวั

✓          100,000.00         100,000.00                     -            100,000.00 1 ต.ค. 65 31 ก.ค. 66

12 กองกลาง
(โครงการ

พิพิธภณัฑ์บวัฯ)

โครงการการสร้างอตัลักษณ์และมูลค่าเพิม่จากบวั  เพือ่การ
พัฒนาและออกแบบผลิตภณัฑ์สู่เชิงพาณิชย์  จงัหวัด

ปทุมธานี

✓          200,000.00           -             -           200,000.00                   -        194,042.00        194,042.00             5,958.00

กองกลาง
(โครงการ

พิพิธภณัฑ์บวัฯ)

12.1 โครงการการพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบวัหลวงและ
บวัสาย

✓          200,000.00         200,000.00      194,042.00        194,042.00             5,958.00 1 ก.พ. 66 3 ก.พ. 66 3 ก.พ. 66 5 ก.พ. 66 ✓

13 สถาบนัวิจยัและ
พัฒนา

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพืช
และวัตถุดิบท้องถิ่นที่ส าคัญ ในจงัหวัดปทุมธานี

✓       1,000,000.00       1,000,000.00      167,450.00      381,099.48        548,549.48          451,450.52 1 ธ.ค. 65 31 ส.ค. 66 8 พ.ค. 66

2/7 อพสธ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

395,000.00 -       -        395,000.00 -    173,487.64 ####### 221,512.36 

1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 395,000.00   -        -          395,000.00   -     173,487.64   173,487.64  221,512.36   

1 คณะศิลปศาสตร์ โครงการพฒันาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา

✓     395,000.00     395,000.00     173,487.64    173,487.64     221,512.36 1 พ.ค. 66 30 มิ.ย. 66 19 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66

ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี ()
 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ผลการด าเนิน

โครงการ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566

รวมท้ังส้ิน

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ  งบประมาณ

 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

สถานะการด าเนินโครงการ  ()  งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

การเปล่ียนแปลง

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

3/7 ทักษะภาษา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

300,000.00 -     -           300,000.00  6,783.80    271,693.51 278,477.31  21,522.69   

300,000.00   -      -             300,000.00    6,783.80      271,693.51   278,477.31    21,522.69     

1 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

เงินอดุหนุนค่าใช้จา่ยส่งเสริมกระบวนการบ่ม
เพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพือ่เป็น

ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

✓     300,000.00      300,000.00        6,783.80      271,693.51      278,477.31       21,522.69 1 ม.ค. 66 30 มิ.ย. 66 1 ก.พ. 66 3 ก.พ. 66

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566

 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

รวมท้ังส้ิน

1.  งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว ระหว่างปี () งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนิน
โครงการ

ผลการด าเนิน
โครงการ

การเปล่ียนแปลง

4/7 บม่เพาะดา้นเกษตร



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้ 

แยกรายหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  2,510,700.00   998,484.00  373,300.00   3,135,884.00  147,424.08  1,256,280.92  1,403,705.00  1,732,179.00

 1,358,900.00   536,784.00    21,600.00   1,874,084.00  147,424.08    883,130.92  1,030,555.00    843,529.00

     90,000.00    30,000.00              -       120,000.00     3,000.00    116,600.00     119,600.00          400.00

1 โครงการพฒันาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2566)

✓       30,000.00        30,000.00       29,600.00        29,600.00            400.00 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66

2 โครงการพฒันาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2567)

✓       30,000.00        30,000.00      3,000.00       27,000.00        30,000.00                  -   12 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66 12 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66 ✓

3 โครงการพฒันาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2567)

✓       30,000.00        30,000.00       30,000.00        30,000.00                  -   1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66

4 โครงการพฒันาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการเรียนรู้

✓     30,000.00        30,000.00       30,000.00        30,000.00                  -   21 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66

   328,700.00               -                -       328,700.00              -                   -                   -      328,700.00

1 โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน field
 trip

✓      167,700.00       167,700.00                  -        167,700.00 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66

2 โครงการอตัลักษณ์ราชมงคลแหง่การเรียนรู้สู่ 9ราชมงคล ✓      161,000.00       161,000.00                  -        161,000.00 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66

   100,000.00   120,200.00              -       220,200.00              -      118,795.92     118,795.92    101,404.08

1 โครงการอบรมทักษะวชิาการด้านการสอนสู่การแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวชิาการ “RMUTT Teaching Academy”

✓      100,000.00       100,000.00                  -        100,000.00 15 ก.ค. 66 6 ส.ค. 66 ✓

2 โครงการวนัสถาปนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี "เปิดบ้านราชมงคลธญับุรี 66 (Open House 66)

✓   110,200.00       110,200.00      108,800.02      108,800.02         1,399.98 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

3 โครงการประเมินผลการจดังานวนัคล้ายวนัสถาปนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ประจ าปี 2566

✓     10,000.00        10,000.00         9,995.90         9,995.90               4.10 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

   370,200.00               -      21,600.00     348,600.00     6,409.30    262,000.00     268,409.30      80,190.70

1 กจิกรรมส่งเสริมความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู ✓       60,000.00        60,000.00      6,409.30         6,409.30       53,590.70 13 พ.ค. 66 14 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66 14 พ.ค. 66

2 โครงการพฒันาคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

✓       30,000.00     21,600.00          8,400.00                  -           8,400.00 28 ม.ค. 66 29 ม.ค. 66

3 โครงการการพฒันาสมรรถนะคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึ
ประสงค์

✓      280,200.00       280,200.00      262,000.00      262,000.00       18,200.00 23 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65 25 ธ.ค. 65

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

3. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up skill/Re skill/New 
skill)

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

 งบประมาณ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

 งบประมาณ

   350,000.00               -                -       350,000.00     9,750.00    173,560.00     183,310.00    166,690.00

1 โครงการแข่งขันกฬีาบัวน  าเงินเกมส์ ✓      200,000.00       200,000.00      9,750.00      173,560.00      183,310.00       16,690.00 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

2 โครงการแข่งขันกฬีาส่ีเทียนเกมส์ ✓      150,000.00       150,000.00                  -        150,000.00 1 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66

                -     286,590.00              -       286,590.00              -      174,000.00     174,000.00    112,590.00

1 โครงการประกวดแข่งขัน The 2nd RAVTE Students 
Innovation Award 2023

✓     16,200.00        16,200.00                  -         16,200.00 22 พ.ค. 66 7 ม.ิย. 66 22 พ.ค. 66 7 ม.ิย. 66

2 โครงการพฒันาเพือ่เตรียมความพร้อมในการศึกษาเพือ่สู่
ความส าเร็จในการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ (ระดับ

ปริญญาเอก) ภายใต้โครงการผลิตและพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

✓   236,400.00       236,400.00      144,000.00      144,000.00       92,400.00 18 ธ.ค. 65 16 เม.ย. 66 18 ธ.ค. 65 16 เม.ย. 66

3 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาองักฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาเอก) 

ภายใต้โครงการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

✓     33,990.00        33,990.00       30,000.00        30,000.00         3,990.00 18 ม.ค. 66 22 ม.ีค. 66 18 ม.ค. 66 22 ม.ีค. 66

   120,000.00    99,994.00 -                219,994.00  128,264.78      38,175.00     166,439.78      53,554.22

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา
 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เปล่ียนเป็น โครงการศึกษาดูงานด้าน

การบริหารการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวชิา

การบริหารการศึกษา ประเทศไต้หวนั

✓      120,000.00       120,000.00     87,645.00        87,645.00       32,355.00 20 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 ✓ ✓

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาข้อเสนอ
โครงการวจิยัส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก

✓     99,994.00        99,994.00     40,619.78       38,175.00        78,794.78       21,199.22 4 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66

   256,800.00               -                -       256,800.00              -        36,200.00       36,200.00    220,600.00

   236,200.00               -                -       236,200.00              -        36,200.00       36,200.00    200,000.00

1 โครงการส่งเสริมนักศึกษาท างานวจิยัร่วมกบั
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

✓      200,000.00       200,000.00                  -        200,000.00 1 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65

2 โครงการจดัฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเขียนบทความวจิยัและ
วชิาการเพือ่การตีพมิพใ์นวารสารนานาชาติ

✓       36,200.00        36,200.00       36,200.00        36,200.00                  -   27 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66 28 ม.ค. 66

     20,600.00               -                -         20,600.00              -                   -                   -        20,600.00

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ แนวทางสู่ความส าเร็จ : 
การเขียนบทความวจิยัเพือ่ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ

✓       20,600.00        20,600.00                  -         20,600.00 28 ม.ีค. 66 28 ม.ีค. 66

6. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

5. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

 งบประมาณ

   543,300.00   140,000.00              -       683,300.00              -        27,200.00       27,200.00    656,100.00

   380,900.00               -                -       380,900.00              -        27,200.00       27,200.00    353,700.00

1 โครงการพฒันาสมรรถนะครูวชิาชีพด้านการติดตั งและเขียน
โปรแกรมคุมอตัโนมัติในงานอตุสาหกรรม เพือ่รองรับการ

ผลิตบัณฑิต  สู่อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

✓       41,700.00        41,700.00                  -         41,700.00 19 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66

2 โครงการเตรียมความพร้อมสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพครู

✓         6,400.00          6,400.00         6,400.00         6,400.00                  -   26 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66 16 ม.ีค. 66 17 ม.ีค. 66

3 โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2023 
(10th)

✓      312,000.00       312,000.00                  -        312,000.00 16 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66 ✓

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนเพือ่พฒันาความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

✓       20,800.00        20,800.00       20,800.00        20,800.00                  -   8 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 8 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66

     62,400.00               -                -         62,400.00              -                   -                   -        62,400.00

1 โครงการอบรมเชิงปฎบิัติการพฒันานักวทิยาการข้อมูลรุ่น
เยาว ์(Young Data Scientist) เพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของชาติ

✓       62,400.00        62,400.00                  -         62,400.00 12 ม.ิย. 66 14 ม.ิย. 66

   100,000.00               -                -       100,000.00              -                   -                   -      100,000.00

1 โครงการการพฒันาชุดส่ือแบบบูรณาการเพือ่การเรียนรู้ 
การอนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมและถ่ายทอดภมูิปัญญา

ท้องถิ่น จงัหวดัปทุมธานี ปีที ่4

✓      100,000.00       100,000.00                  -        100,000.00 17 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66

                -     140,000.00              -       140,000.00              -                   -                   -      140,000.00

1 โครงการการพฒันากระบวนการผลิตน  าพริกเผา ✓     70,000.00        70,000.00                  -         70,000.00 13 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 ✓

2 โครงการการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการส าหรับ
ผลิตภณัฑ์และบริการของชุมชน

✓     70,000.00        70,000.00                  -         70,000.00 1 ต.ค. 65 31 ม.ีค. 66

   351,700.00   321,700.00  351,700.00     321,700.00              -      309,750.00     309,750.00      11,950.00

   125,700.00   284,500.00  125,700.00     284,500.00              -      272,550.00     272,550.00      11,950.00

1 โครงการสัมมนาการพฒันาระบบการบริหารองค์กรด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ 

(EdPEx)

✓      125,700.00   125,700.00                   -                    -                    -   1 พ.ย. 65 31 ธ.ค. 66

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve 
และ EEC

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี  
นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

3. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้
เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ยกเลิก

3/67 ครุ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผนการด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

 งบประมาณ

2 โครงการสัมมนาพฒันาแผนปฏบิัติราชการ เพือ่การ
ด าเนินงานทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

✓   284,500.00       284,500.00      272,550.00      272,550.00       11,950.00 23 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65

   226,000.00    37,200.00  226,000.00       37,200.00              -        37,200.00       37,200.00                 -   

1 โครงการสัมมนาพฒันาแผนปฏบิัติราชการ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

✓      226,000.00   226,000.00                   -                    -                    -   1 พ.ย. 65 31 ธ.ค. 66

2 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่กระบวนงานที่

สร้างคุณค่า

✓     37,200.00        37,200.00       37,200.00        37,200.00                  -   16 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66 22 ม.ีค. 66 23 ม.ีค. 66

ยกเลิก

2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4/67 ครุ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   566,600.00             -      30,500.00         536,100.00   81,000.00   333,892.00   414,892.00    121,208.00

  534,700.00             -      26,000.00         508,700.00   75,600.00   312,898.00   388,498.00    120,202.00

    26,000.00             -      26,000.00                     -               -                 -                 -                  -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษานานาชาติ (Intensive English Program)

✓      26,000.00     26,000.00                       -                  -                   -   15 ม.ีค. 66 15 ม.ีค. 66

    27,000.00             -                 -             27,000.00   24,000.00               -       24,000.00       3,000.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเขียนบทความวชิาการ 
โครงงานวทิยาศาสตร์และนวตักรรมของโรงเรียนสาธติ

นวตักรรม มทร.ธญับุรี

✓      27,000.00            27,000.00    24,000.00      24,000.00        3,000.00 5 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 5 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66

  481,700.00             -                 -           481,700.00   51,600.00   312,898.00   364,498.00    117,202.00

1 โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา 2566

✓    107,500.00          107,500.00    104,200.00    104,200.00        3,300.00 3 ต.ค. 65 18 ก.พ. 66 3 ม.ค. 66 5 ม.ค. 66

2 โครงการ IDS RMUTT Open House 2022 ✓    100,000.00          100,000.00    51,600.00     47,600.00      99,200.00           800.00 17 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 21 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66

3 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้วทิยาศาสตร์นอกหอ้งเรียน
ร่วมกบัองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.)

✓      84,000.00            84,000.00     31,020.00      31,020.00       52,980.00 1 ม.ิย. 66 31 ส.ค. 66 10 พ.ย. 65 16 ก.พ. 66

4 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ✓      69,700.00            69,700.00     69,480.00      69,480.00           220.00 24 ม.ีค. 66 24 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66

5 โครงการติวเพือ่เตรียมความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (ONET)

✓      47,100.00            47,100.00     31,200.00      31,200.00       15,900.00 14 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66 7 ธ.ค. 65 7 ก.พ. 66

6 โครงการวนัสุนทรภูแ่ละวนัภาษาไทยแหง่ชาติ ✓      19,900.00            19,900.00                -         19,900.00 28 ก.ค. 66 28 ก.ค. 66

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้วถิีชีวติสุขภาวะแต่ละช่วงวยั
ส าหรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

✓      16,600.00            16,600.00       6,890.00       6,890.00        9,710.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66

8 โครงการ One Joyful Day 2023 ✓      12,600.00            12,600.00     12,508.00      12,508.00             92.00 23 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65

9 โครงการตลาดนัดสาธตินวตักรรม ✓      10,000.00            10,000.00     10,000.00      10,000.00                 -   9 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65

10 โครงการแนะแนวศึกษาต่อกจิกรรมทางเลือกสู่อนาคต
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที ่5

✓       9,300.00              9,300.00                -          9,300.00 21 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65 2 ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 65

11 โครงการการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ✓       5,000.00              5,000.00                -          5,000.00 1 พ.ค. 66 31 ก.ค. 66

    18,900.00             -        4,500.00           14,400.00     5,400.00      7,994.00     13,394.00       1,006.00

    18,900.00             -        4,500.00           14,400.00     5,400.00      7,994.00     13,394.00       1,006.00

1 โครงการ 5 ธนัวา สาธตินวตักรรมน้อมร าลึกพระคุณพอ่ ✓       6,000.00              6,000.00       4,994.00       4,994.00        1,006.00 2 ธ.ค. 65 2 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65

2 โครงการกจิกรรมวนัไหวค้รู ปีการศึกษา 2565 ✓       5,400.00              5,400.00      5,400.00       5,400.00                 -   16 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66

3 โครงการวนัเข้าพรรษา ✓       3,400.00       3,400.00                       -                  -                   -   12 ก.ค. 66 12 ก.ค. 66 ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

5/67 สาธติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

4 โครงการวนัลอยกระทง ✓       3,000.00              3,000.00       3,000.00       3,000.00                 -   8 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65

5 โครงการกจิกรรมวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าปีการศึกษา 2566 ✓       1,100.00       1,100.00                       -                  -                   -   11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66

    13,000.00             -                 -             13,000.00             -      13,000.00     13,000.00                -   

    13,000.00             -                 -             13,000.00             -      13,000.00     13,000.00                -   

1 โครงการการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2566

✓      13,000.00            13,000.00     13,000.00      13,000.00                 -   11 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 11 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 ✓

ยกเลิก

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   85,000.00     236,400.00          -       321,400.00    20,000.00    237,850.00     257,850.00      63,550.00

  35,000.00     156,400.00          -       191,400.00              -      147,200.00     147,200.00      44,200.00

  35,000.00                 -            -         35,000.00              -                  -                   -        35,000.00

1 โครงการการเขียนบทเรียนโมดูลหลักสูตรระยะสั นฐาน
สมรรถนะทีใ่ช้ส าหรับพฒันาหลักสูตรพรีเมียม (Premium 

course) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

✓    35,000.00        35,000.00                  -         35,000.00 1 ม.ค. 66 30 ม.ิย. 66

             -       116,400.00          -       116,400.00              -      107,200.00     107,200.00        9,200.00

1 โครงการนวตักรรมสร้างสรรค์ด้านการเกษตร RT'66 (Open 
House)

✓      116,400.00       116,400.00     107,200.00      107,200.00         9,200.00 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

             -        40,000.00          -         40,000.00              -       40,000.00      40,000.00                 -   

1 โครงการการแข่งขันทักษะทางวชิาการเกษตรราชมงคล ครั งที่
 6

✓       40,000.00        40,000.00      40,000.00       40,000.00                  -   15 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 17 ม.ีค. 66

  20,000.00                 -            -         20,000.00              -       15,750.00      15,750.00        4,250.00

  20,000.00                 -            -         20,000.00              -       15,750.00      15,750.00        4,250.00

1 โครงการการสร้างเครือข่ายวจิยัและการเขียนขอทุนวจิยั
ภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

✓    20,000.00        20,000.00      15,750.00       15,750.00         4,250.00 1 ม.ค. 66 30 ม.ิย. 66 27 ม.ีค. 66 27 ม.ีค. 66

  30,000.00      80,000.00          -       110,000.00    20,000.00     74,900.00      94,900.00      15,100.00

  30,000.00                 -            -         30,000.00    20,000.00       8,600.00      28,600.00        1,400.00

1 โครงการพฒันาก าลังคนด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์  า ✓    30,000.00        30,000.00     20,000.00        8,600.00       28,600.00         1,400.00 1 ม.ค. 66 30 ม.ิย. 66 24 ก.พ. 66 24 ก.พ. 66

             -        80,000.00          -         80,000.00              -       66,300.00      66,300.00      13,700.00

1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพฒันาผลิตภณัฑ์เบ
เกอร่ีเพือ่สุขภาพ

✓       40,000.00        40,000.00      40,000.00       40,000.00                  -   6 ธ.ค. 65 7 ธ.ค. 65 6 ธ.ค. 65 7 ธ.ค. 65

2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารแปรรูปจาก
มะม่วงหา่วมะนาวโหเ่พือ่สร้างมูลค่าเพิม่

✓       40,000.00        40,000.00      26,300.00       26,300.00       13,700.00 2 ม.ค. 66 30 ม.ิย. 66 20 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

4. โครงการบริการวิชาการด้วยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า 
หรือ บริการ ท่ีเพ่ิมคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up skill/Re skill/New skill)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

7/67 เกษตร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     1,682,450.00     4,282,090.00     2,066,550.00     3,897,990.00                -      2,874,976.44     2,874,976.44  1,023,013.56

      468,850.00     2,735,300.00     1,008,950.00     2,195,200.00                -      1,194,345.00     1,194,345.00  1,000,855.00

      188,850.00       120,000.00       188,850.00       120,000.00                -         120,000.00        120,000.00                 -   

1 โครงการพฒันาหลักสูตร Non Degree คณะเทคโนโลยคี
หกรรมศาสตร์

✓        188,850.00        188,850.00                   -                      -                   -   1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

2 โครงการ Open House คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ✓        120,000.00        120,000.00       120,000.00        120,000.00                 -   18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

        80,000.00                   -                     -           80,000.00
               -           78,592.00         78,592.00        1,408.00

1 โครงการพฒันาศักยภาพด้านความเป็นนักนวัตกร และ
ความเป็นผู้ประกอบการวิชาชพีคหกรรมศาสตร์ ด้วยทุน

ทางวัฒนธรรม

✓         80,000.00         80,000.00         78,592.00          78,592.00         1,408.00 19 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 19 มี.ค. 66 4 เม.ย. 66 ✓

                  -           90,000.00                   -           90,000.00                -           90,000.00         90,000.00                 -   

1 โครงการบุปผชาติ ราชมงคลธัญบุรีน้อมร าลึก องค์ภูมินทร์ ✓         90,000.00         90,000.00         90,000.00          90,000.00                 -   18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

      200,000.00                   -                     -         200,000.00                -         160,328.00        160,328.00       39,672.00

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกฬีา ร่วมแขง่ขนักฬีาบัวน  า
เงินเกมส์

✓        200,000.00        200,000.00       160,328.00        160,328.00       39,672.00 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

                  -       2,525,300.00 820,100.00          1,705,200.00                -         745,425.00        745,425.00     959,775.00

1 โครงการสร้างความร่วมมือ "ทางวิชาการ" อตัลักษณ์
วิชาชพีคหกรรมศาสตร์ในระดับนานาชาติ

✓        820,100.00        820,100.00                   -                      -                   -   20 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66

2 โครงการยกระดับงานวิจยัและนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์
เชงิพาณิชยสู่์นานาชาติ

✓     1,705,200.00     1,705,200.00       745,425.00        745,425.00     959,775.00 2 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66

      224,000.00                   -         174,000.00         50,000.00                -           50,000.00         50,000.00                 -   

      120,000.00                   -           70,000.00         50,000.00                -           50,000.00         50,000.00                 -   

1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเทคนิคการเขยีนผลงาน
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ เพือ่จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

✓         70,000.00         70,000.00                   -                      -                   -   1 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65

2 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขยีน
บทความวิจยัเพือ่ตีพมิพใ์นฐานขอ้มูลงานวิจยัระดับ

นานาชาติ

✓         50,000.00         50,000.00         50,000.00          50,000.00                 -   1 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65 28 ม.ค. 65 29 ม.ค. 65

      104,000.00                   -         104,000.00                   -                  -                     -                      -                   -   

1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การเขยีนบทความ
วิชาการและวิจยัขบัเคล่ือนผลงานเพือ่ตีพมิพใ์นวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ

✓        104,000.00        104,000.00                   -                      -                   -   1 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

8/67 คหกรรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

      689,600.00       630,000.00       689,600.00       630,000.00                -         617,081.44        617,081.44       12,918.56

                  -         350,000.00                   -         350,000.00                -         338,081.44        338,081.44       11,918.56

1 โครงการ BCG Innopolitan by RMUTT ยกระดับ
วัฒนธรรม สู่อตุสาหกรรมที่ยั่งยนื

✓        350,000.00        350,000.00       338,081.44        338,081.44       11,918.56 16 ต.ค. 65 16 ต.ค. 65 16 ต.ค. 65 16 พ.ย. 65

      189,600.00                   -         189,600.00                   -                  -                     -                      -                   -   

1 โครงการคหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชมุชนบูรณาการ
เรียนการสอน: พฒันาโรงเรียนเครือขา่ยในพื นที่ Area 

based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

✓        189,600.00        189,600.00                   -                      -                   -   1 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65

                  -           80,000.00                   -           80,000.00                -           80,000.00         80,000.00                 -   

1 โครงการผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถดิุบท้องถิ่นเพือ่สร้างอตั
ลักษณ์บนพื นที่ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวัด

ปทุมธานี

✓         40,000.00         40,000.00         40,000.00          40,000.00                 -   1 ต.ค. 65 31 มี.ค. 66 19 ก.พ. 65 20 ก.พ. 66

2 โครงการการพฒันาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
เพือ่เสริมสร้างอาชพีของชมุชนต าบลสนั่นรักษ์ อ าเภอ

ธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

✓         40,000.00         40,000.00         40,000.00          40,000.00                 -   1 ต.ค. 65 31 มี.ค. 66 11 มี.ค. 66 12 มี.ค. 66

                  -         200,000.00                   -         200,000.00                -         199,000.00        199,000.00        1,000.00

1 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT66 (ถนนสายวัฒนธรรม) ✓        200,000.00        200,000.00       199,000.00        199,000.00         1,000.00 17 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

      500,000.00                   -         500,000.00                   -                  -                     -                      -                   -   

1 โครงการเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์กบัวัฒนธรรมไทย ✓        500,000.00        500,000.00                   -                      -                   -   1 มี.ค. 66 31 มี.ค. 66

      300,000.00       916,790.00       194,000.00     1,022,790.00                -      1,013,550.00     1,013,550.00        9,240.00

      250,000.00                   -         144,000.00       106,000.00                -         105,600.00        105,600.00           400.00

1 โครงการทบทวนแผนพฒันาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

✓        250,000.00        144,000.00        106,000.00       105,600.00        105,600.00           400.00 1 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 66 31 ม.ค. 66 1 มี.ค. 66

        50,000.00       916,790.00         50,000.00       916,790.00                -         907,950.00        907,950.00        8,840.00

1 โครงการการพฒันาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ✓         50,000.00         50,000.00                   -                      -                   -   1 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66

2 โครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
และศึกษาดูงาน

✓        916,790.00        916,790.00       907,950.00        907,950.00         8,840.00 23 เม.ย. 66 25 เม.ย. 66 25 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ 
EEC

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี 
 นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

8. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้
เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

9/67 คหกรรรม



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   2,390,500.00    543,050.00   695,624.70   2,237,925.30  68,330.00   1,483,235.30   1,551,565.30  686,360.00

  1,335,900.00    419,690.00   669,734.70   1,085,855.30   2,000.00     833,155.30     835,155.30  250,700.00

    147,800.00                 -       37,040.00     110,760.00            -       110,760.00     110,760.00              -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา

 2566

✓      113,700.00        2,940.00      110,760.00      110,760.00       110,760.00               -   1 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 1 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66

2 โครงการพฒันาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ✓        34,100.00      34,100.00                   -                     -                 -   3 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66

      80,600.00                 -       60,500.00       20,100.00            -         20,100.00       20,100.00              -   

1 โครงการอบรมความรู้ด้านการผลิตส่ือ ✓        53,300.00      53,300.00                   -                     -                 -   1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66

2 โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางภาพ ✓        27,300.00        7,200.00        20,100.00        20,100.00        20,100.00               -   1 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66 11 ก.พ. 66 26 ก.พ. 66

    524,700.00                 -     336,569.60     188,130.40            -       188,130.40     188,130.40              -   

1 โครงการปัจฉิมนิเทศส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการและ
ทักษะวชิาชีพกอ่นส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

✓        18,000.00        18,000.00        18,000.00        18,000.00               -   17 ม.ีค. 66 17 ม.ีค. 66 17 ม.ีค. 66 17 ม.ีค. 66

2 โครงการ MCT บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวตักรรม Start Up ปีการศึกษา

 2565

✓        91,300.00        9,040.00        82,260.00             -          82,260.00        82,260.00               -   14 ม.ค. 66 14 ม.ค. 66 14 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66

3 โครงการสร้างผู้ประกอบการสู่เวทีการประกวด Start Up 
ปีการศึกษา 2565

✓        18,000.00      18,000.00                   -                     -                 -   1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

4 โครงการบ่มเพาะและส่งเสริมสู่การเป็นผู้ประกอบการ ปี
การศึกษา 2565

✓      107,000.00      19,129.60        87,870.40        87,870.40        87,870.40               -   15 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66

5 โครงการการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใหก้บั
นักศึกษา

✓      290,400.00    290,400.00                   -                     -                 -   1 ธ.ค. 65 31 พ.ค. 66

      24,000.00                 -       24,000.00                 -              -                   -                    -                -   

1 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวชิาชีพ
เพือ่รองรับสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565

✓        24,000.00      24,000.00                   -                     -                 -   1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66

    262,800.00                 -       11,440.00     251,360.00            -         22,160.00       22,160.00  229,200.00

1 โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ TOEIC ปีการศึกษา 2565

✓        33,600.00      11,440.00        22,160.00        22,160.00        22,160.00               -   18 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 66 18 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 66

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และ
นักธุรกิจใหม่

6. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up skill/Re skill/New 
skill)

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

2 โครงการส่งเสริมทักษะโปรแกรมวชิาชีพหลักสูตรตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2565

✓      204,000.00      204,000.00                   -     204,000.00 7 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66 7 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66

3 โครงการส่งเสริมนักศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพเพือ่
รับรองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565

✓        25,200.00        25,200.00                   -      25,200.00 1 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66 17 ม.ิย. 66 18 ม.ิย. 66

    146,000.00    419,690.00   199,500.00     366,190.00   2,000.00     342,690.00     344,690.00   21,500.00

1 โครงการเรียนรู้การใช้ชีวติการท างานร่วมกบัผู้อืน่สู่ความ
เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ ปีการศึกษา 2565

✓      146,000.00    146,000.00                   -                     -                 -   19 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ ICT Workshop 2022 ✓      299,690.00      53,500.00      246,190.00    2,000.00      225,690.00       227,690.00    18,500.00 21 ธ.ค. 65 27 ม.ค. 66 21 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65

3 โครงการกา้วไกลไปกบัเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ✓      120,000.00      120,000.00      117,000.00       117,000.00      3,000.00 17 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

    150,000.00                 -           685.10     149,314.90            -       149,314.90     149,314.90              -   

1 โครงการแข่งขันกฬีาระดับปริญญาตรี บัวน  าเงินเกมส์ ปี
การศึกษา 2565

✓      150,000.00          685.10      149,314.90      149,314.90       149,314.90               -   17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

    110,700.00                 -       24,000.00       86,700.00            -         27,520.00       27,520.00   59,180.00

      86,700.00                 -                  -         86,700.00            -         27,520.00       27,520.00   59,180.00

1 โครงการการพฒันาผลงานสร้างสรรค์และแนวคิดการ
วางแผนเพือ่ความกา้วหน้าทางวชิาการสายสังคมศาสตร์

✓        17,900.00        17,900.00                   -      17,900.00 19 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66

2 โครงการพฒันาการเขียนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
เพือ่การตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ

✓        68,800.00        68,800.00        27,520.00        27,520.00    41,280.00 3 ม.ค. 66 31 ก.ค. 66 3 ก.พ. 66

      24,000.00                 -       24,000.00                 -              -                   -                    -                -   

1 โครงการแนวทางการยกระดับผลงานวจิยัและนวตักรรม
ทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนเพือ่การขอสิทธบิัตรและอนุ

สิทธบิัตร

✓        24,000.00      24,000.00                   -                     -                 -   18 ธ.ค. 65 18 ธ.ค. 65

    458,400.00      50,000.00       1,890.00     506,510.00  57,300.00     171,910.00     229,210.00  277,300.00

                -        50,000.00                -         50,000.00            -         12,500.00       12,500.00   37,500.00

1 โครงการพื นทีเ่รียนรู้สร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ ส าหรับชุมชน ✓       50,000.00        50,000.00        12,500.00        12,500.00    37,500.00 30 ส.ค. 66 30 ส.ค. 66

    196,200.00                 -                  -       196,200.00  18,300.00       98,100.00     116,400.00   79,800.00

1 โครงการการอบรมด้านการออกแบบและผลิตส่ือดิจทิัล
สมัยใหม่

✓        25,200.00        25,200.00        25,200.00        25,200.00               -   7 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 7 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 ✓

2 โครงการการอบรมด้านเทคโนโลยีการพมิพแ์ละการ
ควบคุมคุณภาพทางการพมิพ์

✓        25,200.00        25,200.00                   -      25,200.00 2 ก.ค. 66 9 ก.ค. 66 ✓

3 โครงการอบรมส่ือดิจทิัลและกลยุทธก์ารตลาด ✓        24,300.00        24,300.00        24,300.00        24,300.00               -   29 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 29 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 ✓

ยกเลิก

ยกเลิก

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ 
EEC

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

4 โครงการอบรมเทคโนโลยีการพมิพอ์อฟเซตส าหรับผู้บริหาร ✓        24,300.00        24,300.00                   -      24,300.00 10 ม.ิย. 66 18 ม.ิย. 66 10 ม.ิย. 66 18 ม.ิย. 66 ✓

5 โครงการอบรมการออกแบบและขึ นโมเดล 3 มิติ เบื องต้น ✓        24,300.00        24,300.00        24,300.00        24,300.00               -   3 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66

6 โครงการอบรมการผลิตรายการวดีิโอเพือ่ส่ือสตรีมมิง่และ
ออนไลน์

✓        24,300.00        24,300.00        24,300.00        24,300.00               -   31 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 31 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 ✓

7 โครงการเทคนิคการปรับแกสี้ Color Grading ✓        24,300.00        24,300.00                   -      24,300.00 15 พ.ค. 66 17 พ.ค. 66

8 โครงการอบรมการถ่ายภาพเพือ่การโฆษณาบนส่ือดิจทิัล ✓        24,300.00        24,300.00   18,300.00        18,300.00      6,000.00 8 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 ✓

      47,900.00                 -                  -         47,900.00  39,000.00         8,900.00       47,900.00              -   

1 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีส่ือดิจทิัลเพือ่ผู้สูงวยัให้
รู้เท่าทันส่ือและภยัในโลกออนไลน์

✓        47,900.00        47,900.00   39,000.00          8,900.00        47,900.00               -   1 พ.ค. 66 30 ม.ิย. 66 9 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66

      54,300.00                 -         1,890.00       52,410.00            -         52,410.00       52,410.00              -   

1 โครงการอบรมการสร้างอตัลักษณ์ชุมชนและการส่งเสริม
การขายผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้านคลองขุด

✓        54,300.00        1,890.00        52,410.00        52,410.00        52,410.00               -   3 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 13 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66

    160,000.00                 -                  -       160,000.00            -                   -                    -    160,000.00

1 โครงการ MCT ผลิตส่ือเพือ่บูรณาการด้านศิลปวฒันธรรม
ประเพณีและการอนุรักษ ์ปีการศึกษา 2565 (วดั

ชลประทานรังสฤษด์ิ จงัหวดันนทบุรี)

✓      160,000.00      160,000.00                   -     160,000.00 22 พ.ค. 66 27 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 27 พ.ค. 66 ✓

    485,500.00      73,360.00                -       558,860.00   9,030.00     450,650.00     459,680.00   99,180.00

      43,100.00                 -                  -         43,100.00            -         43,100.00       43,100.00              -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการจดัท าโครงร่างองค์กร 
(Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx)

✓        43,100.00        43,100.00        43,100.00        43,100.00               -   15 ก.พ. 66 24 ม.ีค. 66 15 ก.พ. 66 24 ม.ีค. 66 ✓

                -        73,360.00                -         73,360.00   9,030.00                 -           9,030.00   64,330.00

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจดัตั งศูนย์ "HAM : Creative Event Planner & 

Organizer Center"

✓       73,360.00        73,360.00    9,030.00          9,030.00    64,330.00 6 ม.ิย. 66 31 ส.ค. 66 5 ม.ิย. 66

    442,400.00                 -                  -       442,400.00            -       407,550.00     407,550.00   34,850.00

1 โครงการพฒันางาน พฒันาคน เพือ่การบริหารจดัการด้วย
นวตักรรมในการขับเคล่ือนคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

✓      413,500.00      413,500.00      407,550.00       407,550.00      5,950.00 25 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66 25 ม.ค. 66 27 ก.พ. 66

2 โครงการการพฒันาวชิาชีพเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
เปล่ียนเป็น โครงการการพฒันาผลงานในการก าหนด

✓        28,900.00        28,900.00                   -      28,900.00 14 ม.ิย. 66 31 ส.ค. 66 ✓ ✓

5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ น านวัตกรรมไปใช้ช่วยเหลือการด ารงชีวิตของผู้สูงวัย หรือ
ส่งเสริมงานอาชีพหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัย

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

12/67 สือ่สาร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     7,648,170.00      1,917,400.00     2,565,340.00     7,000,230.00     617,994.50     3,119,473.20    3,737,467.70    3,262,762.30

    3,919,600.00      1,554,300.00     1,217,740.00     4,256,160.00       13,868.50     2,174,497.20    2,188,365.70    2,067,794.30

                  -           120,000.00                   -         120,000.00         9,000.00       109,525.20       118,525.20          1,474.80

1 โครงการการจดังานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 2566

✓          120,000.00         120,000.00          9,000.00        109,525.20        118,525.20           1,474.80 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

      794,100.00          86,700.00       219,000.00       661,800.00         4,868.50       579,642.00       584,510.50        77,289.50

1 โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
บริหารธุรกจิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง่

✓        211,900.00           86,700.00         298,600.00          4,868.50        248,742.00        253,610.50         44,989.50 1 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 25 ม.ค. 66 27 ม.ค. 66

2 โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2566 คณะ
บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ

✓        250,000.00         250,000.00        248,818.00        248,818.00           1,182.00 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 9 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66

3 โครงการการจดังานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 2566

✓        219,000.00         219,000.00                     -                      -                      -   18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

4 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกจิ
และการเปน็ผู้ประกอบการ (Business Sandbox)

✓          47,200.00          47,200.00          47,200.00         47,200.00                    -   1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 21 ม.ีค. 66 22 ม.ีค. 66

5 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา คณะ
บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ

✓          66,000.00          66,000.00          34,882.00         34,882.00         31,118.00 1 ต.ค. 65 31 ก.ค. 66 1 ต.ค. 65

      425,500.00                     -                     -         425,500.00                 -         392,530.00       392,530.00        32,970.00

1 โครงการแข่งขันกฬีาบวัน  าเงินเกมส์ ✓        425,500.00         425,500.00        392,530.00        392,530.00         32,970.00 1 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

    2,700,000.00      1,347,600.00 998,740.00          3,048,860.00                 -       1,092,800.00    1,092,800.00    1,956,060.00

1 โครงการพัฒนาคณาจารย์  โดยสร้างความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

✓      2,000,000.00         298,740.00      1,701,260.00                    -       1,701,260.00 1 พ.ย. 65 31 ก.ค. 66 15 พ.ค. 66 16 ม.ิย. 66

2 โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับ
บคุลากรคณะบริหารธุรกจิ

✓        700,000.00         700,000.00                     -                      -                      -   1 พ.ย. 65 31 ม.ีค. 66

3 โครงการสัมมนาพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และศึกษาดูงาน

✓       1,347,600.00      1,347,600.00      1,092,800.00     1,092,800.00        254,800.00 1 พ.ย. 65 31 ม.ีค. 66 1 พ.ย. 65 31 ม.ีค. 66

      419,200.00                     -                     -         419,200.00     117,170.00         13,020.00       130,190.00       289,010.00

      239,500.00                     -                     -         239,500.00         7,470.00         13,020.00        20,490.00       219,010.00

1 โครงการ การอบรมเชิงปฏบิติัการการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร คณะ

บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ

✓        119,750.00         119,750.00          7,470.00          13,020.00         20,490.00         99,260.00 1 ม.ค. 66 30 ม.ิย. 66 12 พ.ค. 66 30 ม.ิย. 66

2 โครงการ การพัฒนางานวิจยัที่เพิม่ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและต่อยอดขีดความสามารถการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิโลจสิติกส์ เทคโนโลยี สุขภาพ

และผู้สูงวัย ท่องเที่ยวสมัยใหม่ และการผลิตฐานนวัตกรรม

✓        119,750.00         119,750.00                    -          119,750.00 9 พ.ย. 65 30 ม.ิย. 66 9 พ.ย. 65 26 ม.ิย. 66 ✓

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
ผลการด าเนินโครงการ

การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

ยกเลิก

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
ผลการด าเนินโครงการ

การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ

      179,700.00                     -                     -         179,700.00     109,700.00                   -         109,700.00        70,000.00

1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT 
Global Business and Economics Conference 2023 

(RTBEC 2023)

✓        179,700.00         179,700.00      109,700.00        109,700.00         70,000.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66

      119,500.00          30,000.00                   -         149,500.00       19,856.00                   -          19,856.00       129,644.00

                  -            30,000.00                   -           30,000.00                 -                     -                     -          30,000.00

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการตลาด ✓           30,000.00          30,000.00                    -           30,000.00 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66 14 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66

        69,500.00                     -                     -           69,500.00                 -                     -                     -          69,500.00

1 โครงการเพิม่ศักยภาพทางการแข่งขันใหผู้้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนต าบลบางตีนเปด็ จงัหวัดฉะเชิงเทรา

✓          69,500.00          69,500.00                    -           69,500.00 1 พ.ค. 66 30 ม.ิย. 66 27 พ.ค. 66 26 ม.ิย. 66 ✓ ✓

        50,000.00                     -                     -           50,000.00       19,856.00                   -          19,856.00        30,144.00

1 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ✓          50,000.00          50,000.00        19,856.00         19,856.00         30,144.00 1 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66 10 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66

    3,189,870.00         333,100.00     1,347,600.00     2,175,370.00     467,100.00       931,956.00    1,399,056.00       776,314.00

        49,800.00                     -                     -           49,800.00                 -           47,700.00        47,700.00          2,100.00

1 โครงการ การปรับภาพลักษณ์และการส่ือสาร คณะ
บริหารธุรกจิสู่ความเปน็สากล

✓          49,800.00          49,800.00          47,700.00         47,700.00           2,100.00 1 เม.ย. 66 30 ม.ิย. 66 22 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66

    1,186,610.00                     -                     -       1,186,610.00     324,480.00       366,526.00       691,006.00       495,604.00

1 การทบทวนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในและจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะ

บริหารธุรกจิ

✓        261,760.00         261,760.00        193,720.00        193,720.00         68,040.00 6 ม.ีค. 66 16 พ.ค. 66 6 ม.ีค. 66 16 พ.ค. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ EdPEx เพือ่จดัท ารายงาน
ประเมินตนเอง ป ีพ.ศ. 2565 - 2566

✓        924,850.00         924,850.00      324,480.00        172,806.00        497,286.00        427,564.00 1 ต.ค. 65 30 เม.ย. 66 4 ต.ค. 65 9 ม.ิย. 66

      298,300.00         333,100.00                   -         631,400.00       60,000.00       503,750.00       563,750.00        67,650.00

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง แนวทางการพัฒนา
และขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกจิ

✓        298,300.00          333,100.00         631,400.00        60,000.00        503,750.00        563,750.00         67,650.00 18 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 ✓

    1,655,160.00                     -       1,347,600.00       307,560.00       82,620.00         13,980.00        96,600.00       210,960.00

1 โครงการพัฒนาทักษะสาขาวิชาชีพการจดัการเอกสารอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการใช้งาน Microsoft Excel

✓          57,400.00          57,400.00        57,040.00         57,040.00              360.00 1 เม.ย. 66 30 ม.ิย. 66 25 เม.ย. 66 26 เม.ย. 66

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แกอ่าจารย์โดยวิทยากรชาว
ต่างประเทศ

✓          34,360.00          34,360.00        25,580.00         25,580.00           8,780.00 1 พ.ย. 65 31 ก.ค. 66 25 เม.ย. 66 26 เม.ย. 66

3 โครงการสัมมนาพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และศึกษาดูงาน

✓      1,483,600.00      1,347,600.00         136,000.00          13,980.00         13,980.00        122,020.00 1 พ.ย. 65 31 ม.ีค. 66 15 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65

4 โครงการการจดัการศึกษาในโลก Metaverse โอกาสใหม่
แหง่การเรียนรู้

✓          79,800.00          79,800.00                    -           79,800.00 1 เม.ย. 66 30 ม.ิย. 66 27 ม.ิย. 66 28 ม.ิย. 66

4. โครงการบริการวิชาการด้วยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า
 หรือ บริการ ท่ีเพ่ิมคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษ์องค์กร
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   1,543,560.00  516,190.00  14,950.00   2,044,800.00  45,920.00  1,034,706.00  1,080,626.00  964,174.00

     785,820.00  105,100.00  14,950.00     875,970.00  15,960.00     309,746.00     325,706.00  550,264.00

     267,360.00              -    14,740.00     252,620.00  15,960.00      88,096.00     104,056.00  148,564.00

1 โครงการพฒันาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่การพฒันา
ทีย่ั่งยืน

✓       136,680.00       136,680.00       88,096.00       88,096.00     48,584.00 15 พ.ย. 65 30 ม.ิย. 66 16 ม.ีค. 66 9 พ.ค. 66

2 โครงการพฒันาหลักสูตรบูรณาการสาขาวชิาฟสิิกส์
การแพทย์สู่การพฒันาทีย่ั่งยืน เปล่ียนเป็น โครงการอบรม 

การเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ส าหรับ

หลักสูตรน าร่องคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓         43,560.00   14,740.00        28,820.00   15,960.00       15,960.00     12,860.00 15 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66 ✓ ✓

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิตเพือ่รองรับ
การเปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจทิัล

✓         43,560.00        43,560.00                  -       43,560.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

4 โครงการจดัท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านการจดัการ
เทคโนโลยีและการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเพือ่ผลิตและ

ยกระดับนวตักรสู่ความเป็นสากล

✓         43,560.00        43,560.00                  -       43,560.00 1 ก.ค. 66 31 ส.ค. 66

       94,500.00              -               -         94,500.00             -        45,076.00      45,076.00    49,424.00

1 โครงการ  คิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

✓         43,200.00        43,200.00                  -       43,200.00 17 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66

2 โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ในอตุสาหกรรมชีวภาพ

✓         14,580.00        14,580.00       13,780.00       13,780.00         800.00 15 พ.ย. 65 31 ม.ีค. 66 15 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66

3 โครงการ"การสร้างแรงบันดาลใจและการจดุประกาย
แนวคิดสร้างสรรค์ด้านนวตักรรม เพือ่พฒันานักศึกษาเคมีสู่

การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม"่

✓         27,120.00        27,120.00       22,686.00       22,686.00       4,434.00 15 พ.ย. 65 31 ม.ีค. 66 19 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66

4 โครงการพฒันานักศึกษาสาขาฟสิิกส์เร่ือง “ความรู้เบื องต้น
เกีย่วกบัสิทธบิัตรทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผู้สร้างสรรค์

นวตักรรม”

✓           9,600.00          9,600.00         8,610.00         8,610.00         990.00 21 ธ.ค. 65 31 ม.ีค. 66 20 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65

       24,800.00  105,100.00             -       129,900.00             -       102,868.00     102,868.00    27,032.00

1 โครงการเส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏบิัติและนวตักรสาย
วทิยาศาสตร์และสายเทคโนโลยี

✓         24,800.00        24,800.00                  -       24,800.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

2 โครงการเปิดบ้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็น
นวตักร Open House 2566

✓   105,100.00       105,100.00      102,868.00      102,868.00       2,232.00 18 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

       26,490.00              -        210.00       26,280.00             -                   -                   -      26,280.00

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ “การพฒันาความคิดเชิง
ระบบออกแบบ เพือ่ประสิทธภิาพทางการศึกษา (Design 

Thinking for Educators )”

✓         26,490.00       210.00        26,280.00                  -       26,280.00 20 ก.ค. 66 21 ก.ค. 66 ✓ ✓

     286,220.00              -               -       286,220.00             -                   -                   -    286,220.00

1 โครงการการพฒันาทักษะความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาเพือ่เตรียมพร้อมกอ่นท างาน

✓         36,000.00        36,000.00                  -       36,000.00 9 ก.ค. 66 23 ก.ค. 66

2 โครงการการอบรมมาตรฐานวชิาชีพ การทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจทิัลแกน่ักศึกษาชั นปีสุดท้าย เพือ่วดัผล

ตามกรอบสมรรถนะด้านดิจทิัล (Digital Literacy) 

นักศึกษาสาขาวชิาสถิติประยุกต์ใหส้อดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงาน เปล่ียนเป็น โครงการอบรม

เพิม่พนูสมรรถนะด้านวเิคราะหข์้อมูลและการน าเสนอ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแกน่ักศึกษาตามกรอบ

สมรรถนะด้านดิจทิัล (Digital Literacy) นักศึกษา

สาขาวชิาสถิติประยุกต์ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

✓         47,520.00        47,520.00                  -       47,520.00 7 ก.ค. 66 9 ก.ค. 66 ✓ ✓

3 โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวดัด้านมิติ คุณวฒิุ

วชิาชีพ ชั น 1

✓         41,100.00        41,100.00                  -       41,100.00 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66

4 โครงการการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การพฒันาทักษะ
วชิาชีพนักศึกษาเคมีเพือ่รองรับสู่มาตรฐาน AOAC ด้านเคม”ี

✓         60,000.00        60,000.00                  -       60,000.00 29 ม.ิย. 66 7 ก.ค. 66 ✓

5 โครงการ อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาสมรรถนะนักพฒันา
ซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศขั นสูง หลักสูตร 

“Professional Software Developer with Low-code”

✓       101,600.00       101,600.00                  -     101,600.00 5 ม.ีค. 66 27 พ.ค. 66

       86,450.00              -               -         86,450.00             -        73,706.00      73,706.00    12,744.00

1 โครงการอบรมมาตรฐาน ISO 13485:2016 เพือ่พฒันา
ก าลังคนด้านอตุสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์

✓         18,650.00        18,650.00       18,506.00       18,506.00         144.00 15 พ.ย. 65 30 ม.ิย. 66 25 ม.ีค. 66 25 ม.ีค. 66 ✓

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

6. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

2 โครงการอบรมระบบการประกนัคุณภาพและความ
ปลอดภยัในอตุสาหกรรมอาหารเพือ่เสริมสมรรถนะทาง

วชิาชีพใหก้บันักศึกษาสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์ (ระบบ

GHP/HACCP/ ISO17025)

✓         55,200.00        55,200.00       55,200.00       55,200.00                -   7 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 7 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 ✓

3 โครงการพฒันาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพือ่
ส่งเสริมการพฒันานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

✓         12,600.00        12,600.00                  -       12,600.00 1 ธ.ค. 65 30 ม.ิย. 66

        2,640.00  113,040.00             -       115,680.00             -        11,280.00      11,280.00  104,400.00

        2,640.00  113,040.00             -       115,680.00             -        11,280.00      11,280.00  104,400.00

1 โครงการอบรม “การบริหารจดัการโครงการวจิยัใหสั้มฤทธิ์
ผล”

✓           2,640.00          2,640.00                  -         2,640.00 1 ธ.ค. 65 30 ม.ิย. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวจิยัเพือ่ต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการคิด

เชิงออกแบบและโมเดลธรุกจิ

✓     12,440.00        12,440.00       11,280.00       11,280.00       1,160.00 10 พ.ย. 65 10 พ.ย. 65 10 พ.ย. 65 10 พ.ย. 65

3 โครงการการวเิคราะหต้์นทุน ประสิทธภิาพ และ
ประสิทธผิลของการปฏบิัติใหส้อดคล้องครอบคลุมกบัพนัธ

กจิของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓     86,200.00        86,200.00                  -       86,200.00 1 ม.ิย. 66 31 ก.ค. 66

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ "แนวทางในการน าผลงานวจิยั
 นวตักรรมไปยื่นจดสิทธบิัตร/อนุสิทธบิัตร"

✓     14,400.00        14,400.00                  -       14,400.00 16 พ.ย. 65 16 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65 20 ก.พ. 66

     319,910.00  120,960.00             -       440,870.00    3,500.00     184,450.00     187,950.00  252,920.00

       98,780.00    60,960.00             -       159,740.00             -        98,700.00      98,700.00    61,040.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการสร้างแบบทดสอบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม LATEX รุ่นที ่1

✓         34,200.00        34,200.00       34,200.00       34,200.00                -   1 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66 25 ม.ีค. 66 25 ม.ีค. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้าน
วทิยาการค านวณ การเขียนโปรแกรมค านวณเบื องต้นด้วย

ภาษา python รุ่นที ่1

✓         34,180.00        34,180.00       34,100.00       34,100.00           80.00 1 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการสร้างส่ือการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เบื องต้น

 รุ่นที ่1

✓         30,400.00        30,400.00       30,400.00       30,400.00                -   1 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66

4 โครงการการประกวดโครงงานส่งเสริมแนวคิดด้าน
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม ระดับมัธยมศึกษา

✓     60,960.00        60,960.00                  -       60,960.00 1 ม.ิย. 66 31 ส.ค. 66

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี  
นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

     203,690.00    60,000.00             -       263,690.00    3,500.00      85,750.00      89,250.00  174,440.00

1 โครงการถ่ายทอดนวตักรรมและความรู้ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

✓         36,620.00        36,620.00                  -       36,620.00 1 ธ.ค. 65 30 ม.ิย. 66

2 โครงการการอบรมเชิงปฏบิัติการเสริมทักษะเทคนิคการ
ปฏบิัติการทางชีววทิยา

✓         18,530.00        18,530.00                  -       18,530.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

3 โครงการการยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางด้าน
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมอนิทรีย์

✓         17,030.00        17,030.00                  -       17,030.00 1 ธ.ค. 65 30 ม.ิย. 66

4 โครงการค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัการ
สร้างความเข้มแข็งใหก้บัชุมชนต าบลคลองส่ี อ.คลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สู่การพฒันาแบบยั่งยืน

✓         65,700.00        65,700.00     3,500.00         3,500.00     62,200.00 15 พ.ค. 66 11 ก.ค. 66

5 โครงการการพฒันาทักษะกระบวนการแปรรูปและการจดั
จ าหน่ายสินค้าเพือ่เพิม่มูลค่าวตัถุดิบในท้องถิ่นของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชน

✓         28,000.00        28,000.00       19,800.00       19,800.00       8,200.00 3 ธ.ค. 65 30 ม.ิย. 66 13 พ.ค. 66 14 พ.ค. 66

6 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการติดตั งเซลล์
แสงอาทิตย์ส าหรับปัม๊น  าในแปลงเกษตร

✓         17,870.00        17,870.00       17,870.00       17,870.00                -   1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66 12 ก.พ. 66 12 ก.พ. 66

7 โครงการการวเิคราะหข์้อมูลด้วย Orange ✓         19,940.00        19,940.00                  -       19,940.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

8 โครงการปุย๋ชีวภาพผสมอาหารเสริมสกดัอนิทรีย์ เพิม่มูลค่า
ผักตบชวาเพือ่การเกษตร

✓     60,000.00        60,000.00       48,080.00       48,080.00     11,920.00 1 ม.ีค. 66 31 พ.ค. 66 11 ม.ีค. 66 13 ม.ีค. 66

       17,440.00              -               -         17,440.00             -                   -                   -      17,440.00

1 โครงการต้นกล้าความดี พฒันาวถิีชุมชน ✓         17,440.00        17,440.00                  -       17,440.00 22 ม.ิย. 66 18 ก.ค. 66

     435,190.00  177,090.00             -       612,280.00  26,460.00     529,230.00     555,690.00    56,590.00

     402,040.00    36,130.00             -       438,170.00             -       383,200.00     383,200.00    54,970.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการยกระดับคุณภาพหลักสูตร
สู่เกณฑ์ AUN-QA คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓         60,280.00     16,320.00        76,600.00       76,600.00       76,600.00                -   5 ต.ค. 65 7 ต.ค. 65 5 ต.ค. 65 7 ต.ค. 65

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการพฒันาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ  EdPEx  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓       341,760.00       341,760.00      291,390.00      291,390.00     50,370.00 19 ต.ค. 65 18 ม.ค. 65 19 ต.ค. 65 7 ธ.ค. 66

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเขียนรายงานคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธญับุรี

✓     19,810.00        19,810.00       15,210.00       15,210.00       4,600.00 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

       33,150.00    65,080.00             -         98,230.00  26,460.00      70,420.00      96,880.00      1,350.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ“เร่ือง การป้องกนัอคัคีภยั 
ความเส่ียง ความปลอดภยั คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี”

✓         33,150.00     28,080.00        61,230.00   26,460.00       33,420.00       59,880.00       1,350.00 12 ม.ิย. 66 12 ม.ิย. 66 12 ม.ิย. 66 12 ม.ิย. 66 ✓

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติ การเขียนผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับ
รายวชิา (Course Learning Outcomes: CLO) เพือ่

ยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธญับุรี

✓     37,000.00        37,000.00       37,000.00       37,000.00                -   8 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65

                 -      75,880.00             -         75,880.00             -        75,610.00      75,610.00        270.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ "การสร้างสรรค์ผลงานจาก
งานประจ าส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน" คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓     61,280.00        61,280.00       61,010.00       61,010.00         270.00 28 พ.ย. 65 26 ม.ค. 66 28 พ.ย. 65 20 เม.ย. 66

2 โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและการเขียนค า
กล่าวรายงาน

✓     14,600.00        14,600.00       14,600.00       14,600.00                -   16 พ.ย. 65 16 พ.ย. 65 16 พ.ย. 65 16 ก.พ. 66

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   3,069,600.00  679,868.00  216,700.00   3,532,768.00   296,570.00  2,518,655.61   2,815,225.61      717,542.39

  1,495,000.00  469,238.00  216,700.00   1,747,538.00    93,200.00  1,255,686.22   1,348,886.22      398,651.78

     164,800.00              -                -        164,800.00               -                  -                   -        164,800.00

1 โครงการเตรียมความพร้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ✓         94,800.00         94,800.00                   -           94,800.00 21 ม.ิย. 66 22 ม.ิย. 66

2 โครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร
ดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้

✓         70,000.00         70,000.00                   -           70,000.00 30 พ.ค. 66 23 ม.ิย. 66

     223,900.00  225,398.00  216,700.00      232,598.00    71,200.00        7,200.00       78,400.00      154,198.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการระบบการจดัท าและบริหาร
จดัการวทิยานิพนธ ์(iThesis) ปีการศึกษา 2565 

เปล่ียนเป็น โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัท าและ

บริหารจดัการวทิยานิพนธ ์(iThesis)  Best Practice 

บัณฑิตวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

✓           7,200.00           7,200.00         7,200.00          7,200.00                    -   17 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 ✓

2 โครงการอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่
งานวจิยันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

✓       216,700.00   216,700.00                    -                     -                      -   30 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66

3 โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา

✓   225,398.00       225,398.00     71,200.00        71,200.00       154,198.00 7 ม.ิย. 66 8 ม.ิย. 66 7 ม.ิย. 66 8 ม.ิย. 66

     180,000.00              -                -        180,000.00    22,000.00    136,700.00     158,700.00        21,300.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการสร้างมาตรฐานการสอน
และการวดัประเมินผลของคณะวศิวกรรมศาสตร์

✓       180,000.00       180,000.00     22,000.00     136,700.00      158,700.00         21,300.00 11 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66

     656,300.00  120,000.00              -        776,300.00               -      725,481.22     725,481.22        50,818.78

1 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพส าหรับนักศึกษาตาม
หลักสูตรสาขาวศิวกรรมวสัดุเพือ่ตอบโจทย์การพฒันาแหง่

อนาคต

✓       496,100.00       496,100.00     445,300.00      445,300.00         50,800.00 11 ม.ีค. 66 2 พ.ค. 66 11 ม.ีค. 66 2 พ.ค. 66 ✓

2 โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะมาตรวทิยาด้าน
วศิวกรรมเคมี

✓         39,500.00         39,500.00       39,500.00        39,500.00                    -   24 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 24 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 ✓

3 โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษา 
ประจ าปี 2566

✓         47,000.00         47,000.00       47,000.00        47,000.00                    -   8 ก.พ. 66 21 ก.พ. 66 8 ก.พ. 66 21 ก.พ. 66 ✓

4 โครงการเพิม่ร้อยละคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษา
วศิวกรรมเคมีใหสู้งกวา่ 450 ใน 30 วนั เป็น ชั่วโมง

✓         39,500.00         39,500.00       39,500.00        39,500.00                    -   21 ก.พ. 66 31 พ.ค. 66 21 ก.พ. 66 31 พ.ค. 66 ✓ ✓

5 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพือ่เพิม่
ทักษะงานด้านวศิวกรรมเคมี

✓         34,200.00         34,200.00       34,200.00        34,200.00                    -   13 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

6. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

20/67 วศิวะ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

6 โครงการงานเปิดบ้านคณะวศิวกรรมศาสตร์ ราชมงคล
ธญับุรี 2566

✓   120,000.00       120,000.00     119,981.22      119,981.22               18.78 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

     270,000.00              -                -        270,000.00               -      262,465.00     262,465.00          7,535.00

1 โครงการแข่งขันกฬีาบัวน  าเงินเกมส์ ✓       270,000.00       270,000.00     262,465.00      262,465.00           7,535.00 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

                 -    123,840.00 -                123,840.00               -      123,840.00     123,840.00                  -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ International Global 
Capstone Design Project (GCDP) 2023 (ระยะที ่1)

✓   123,840.00       123,840.00                -       123,840.00      123,840.00                    -   3 ม.ค. 66 6 ม.ค. 66 3 ม.ค. 66 6 ม.ค. 66

     130,800.00   60,630.00              -        191,430.00    59,580.00      30,000.00       89,580.00      101,850.00

                 -     60,630.00              -          60,630.00    59,580.00                -         59,580.00          1,050.00

1 โครงการ Workshop Design the Electrical Machine 
for Modern EV Applications

✓    60,630.00         60,630.00     59,580.00        59,580.00           1,050.00 6 ม.ิย. 66 8 ม.ิย. 66 6 ม.ิย. 66 8 ม.ิย. 66

     130,800.00              -                -        130,800.00               -        30,000.00       30,000.00      100,800.00

1 โครงการเพิม่ผลผลิตการตีพมิพง์านวจิยัและสิทธบิัตร 
(Publication and Patent Clinic)

✓       100,800.00       100,800.00                   -         100,800.00 2 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66

2 โครงการกลยุทธก์ารเขียนบทความวจิยัเพือ่ตีพมิพใ์น
วารสารวชิาการทีไ่ด้มาตรฐาน

✓         30,000.00         30,000.00       30,000.00        30,000.00                    -   18 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 9 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66

  1,071,900.00   80,000.00              -     1,151,900.00   108,150.00    934,889.39   1,043,039.39      108,860.61

                 -     80,000.00              -          80,000.00    50,900.00                -         50,900.00        29,100.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมไป
ใช้ในกระบวนการแปรรูปต้นผักตบชวาสดใหเ้ป็นผักตบชวา

แหง้แบบกลม

✓    80,000.00         80,000.00     50,900.00        50,900.00         29,100.00 9 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66

       44,000.00              -                -          44,000.00               -        44,000.00       44,000.00                  -   

1 โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม HEC RAS ส าหรับ
งานน  าท่วม

✓         44,000.00         44,000.00       44,000.00        44,000.00                    -   24 เม.ย. 66 26 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 29 เม.ย. 66

     931,400.00              -                -        931,400.00    24,750.00    826,889.40     851,639.40        79,760.60

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการตรวจเช็ค/เปล่ียนถ่ายน  ามัน
เคร่ืองยนต์ทางการเกษตรและรถบรรทุกผลผลิตทาง

การเกษตรเพือ่เกษตรกร

✓         30,000.00         30,000.00     24,750.00        24,750.00           5,250.00 5 พ.ค. 66 5 พ.ค. 66 5 พ.ค. 66 5 พ.ค. 66 ✓

2 โครงการประชุมวชิาการวศิวกรรมอาหารแหง่ชาติ ครั งที ่9
 FENETT'2023 Conference

✓         77,000.00         77,000.00       76,989.40        76,989.40               10.60 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

4. โครงการบริการวิชาการด้วยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์
สินค้า หรือ บริการ ท่ีเพ่ิมคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ 
EEC
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

3 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ The 5th 
International Symposium on Advanced Vehicle 

Technology (ISAVT 2022)

✓       205,900.00       205,900.00     201,400.00      201,400.00           4,500.00 14 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65 ✓

4 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ The 15th  
Eco-Energy and Materials Science and Engineering 

Symposium (EMSES 2022)

✓       618,500.00       618,500.00     548,500.00      548,500.00         70,000.00 7 ธ.ค. 65 10 ธ.ค. 65 7 ธ.ค. 65 10 ธ.ค. 65

       32,500.00              -                -          32,500.00    32,500.00                -         32,500.00                  -   

1 โครงการการพฒันาทักษะการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน

✓         32,500.00         32,500.00     32,500.00        32,500.00                    -   15 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66 ✓

       64,000.00              -                -          64,000.00               -        63,999.99       63,999.99               0.01

1 โครงการการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรมชุมชนผ้ามัดหมี่
ทอมือบ้านวงัใหม่

✓         64,000.00         64,000.00       63,999.99        63,999.99                 0.01 9 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66

     371,900.00   70,000.00              -        441,900.00    35,640.00    298,080.00     333,720.00      108,180.00

     179,400.00              -                -        179,400.00               -      179,400.00     179,400.00                  -   

1 โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนิน 
การทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับคณะวศิวกรรมศาสตร์

✓       179,400.00       179,400.00     179,400.00      179,400.00                    -   6 ก.พ. 66 25 เม.ย. 66 6 ก.พ. 66 25 เม.ย. 66

       93,500.00              -                -          93,500.00    27,040.00      52,580.00       79,620.00        13,880.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการจดัท าคู่มือปฏบิัติงานหรือ
ผลงานวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุน

✓         93,500.00         93,500.00     27,040.00       52,580.00        79,620.00         13,880.00 13 ม.ีค. 66 3 ก.ค. 66 13 ม.ีค. 66

       99,000.00   70,000.00              -        169,000.00      8,600.00      66,100.00       74,700.00        94,300.00

1 โครงการคลินิกวชิาการพฒันาศักยภาพอาจารย์ในคณะ
วศิวกรรมศาสตร์เพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ

✓         99,000.00         99,000.00       8,600.00          8,600.00         90,400.00 7 ม.ีค. 66 4 ก.ค. 66 7 ม.ีค. 66 ✓

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมนวตักรรมส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2567)

✓    70,000.00         70,000.00       66,100.00        66,100.00           3,900.00 15 พ.ค. 66 16 พ.ค. 66 15 พ.ค. 66 16 พ.ค. 66

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

8. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้
เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   2,294,700.00    375,140.00     829,230.00  1,840,610.00   340,640.00  834,581.14  1,175,221.14  665,388.86

    815,900.00    245,140.00     117,700.00     943,340.00   294,540.00  546,869.39    841,409.39  101,930.61

                -        95,140.00                 -        95,140.00    95,140.00              -        95,140.00              -   

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาสมรรถนะรายวชิาชีพ
ทางการศึกษา และการด าเนินการกจิกรรมส่งเสริมความเป็น

ครู

✓       31,620.00       31,620.00     31,620.00       31,620.00               -   1 ม.ิย. 66 2 ม.ิย. 66 1 ม.ิย. 66 2 ม.ิย. 66

2 โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร
ทีมุ่ง่เน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ (OBE) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

✓       63,520.00       63,520.00     63,520.00       63,520.00               -   30 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

      50,000.00      30,000.00                 -        80,000.00    49,800.00    30,000.00      79,800.00        200.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการทางศิลปะเพือ่ส่งเสริมคุณค่า
งานศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์

✓        50,000.00       50,000.00     49,800.00       49,800.00         200.00 10 ม.ิย. 66 10 ม.ิย. 66 10 ม.ิย. 66 10 ม.ิย. 66

2 โครงการฝึกอบรมพฒันาก าลังคน Upskill/Reskill/Newskill
 ด้านทัศนศิลป์

✓       30,000.00       30,000.00     30,000.00       30,000.00               -   16 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66

      55,900.00                 -                   -        55,900.00    54,300.00              -        54,300.00     1,600.00

1 โครงการปฏบิัติงานนอกสถานทีข่องนักศึกษาสาขาวชิา
จติรกรรม ณ อ.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ ์เปล่ียนเป็น 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการสร้างสรรค์ หวัข้อ ทิวทัศน์ทะเล

✓        55,900.00       55,900.00     54,300.00       54,300.00      1,600.00 21 ต.ค. 65 24 ต.ค. 65 21 ต.ค. 65 24 ต.ค. 65

    342,700.00                 -        47,700.00     295,000.00    85,000.00  210,000.00    295,000.00              -   

1 โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธท์างทัศนศิลป์ ของ
นักศึกษาภาควชิาทัศนศิลป์

✓      100,000.00       15,000.00       85,000.00     85,000.00       85,000.00               -   1 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66 1 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66

2 โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธข์องนักศึกษาภาควชิาศิลปะ
การออกแบบเละเทคโนโลยี

✓        95,000.00       10,000.00       85,000.00     85,000.00       85,000.00               -   27 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66 27 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66 ✓

3 โครงการแสดงผลงานการอนุรักษแ์ละการสร้างสรรค์ทางด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี

✓        95,000.00       95,000.00     95,000.00       95,000.00               -   7 ต.ค. 65 7 ต.ค. 65 7 ต.ค. 65 7 ต.ค. 65

4 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สาขาวชิาดนตรีคีต
ศิลป์ไทยศึกษา

✓        52,700.00       22,700.00       30,000.00     30,000.00       30,000.00               -   4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66

      70,000.00                 -        70,000.00                 -                 -                -                   -                -   

1 โครงการทัศนศึกษาเพือ่ฝึกประสบการณ์เตรียมการสอน
สาขาวชิาศิลปศึกษา

✓        70,000.00       70,000.00                  -                    -                 -   1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up skill/Re skill/New skill)

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

    197,300.00    120,000.00                 -       317,300.00    10,300.00  231,669.39    241,969.39    75,330.61

1 โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
“ฝึกอบรมทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ขั นความรู้เบื องต้น 

(B.T.C)”

✓        47,200.00       47,200.00                  -       47,200.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

2 โครงการพฒันาทักษะความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมและการออกแบบยุคอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

✓      150,100.00      150,100.00   122,285.00      122,285.00     27,815.00 16 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66 ✓

3 โครงการสาธติการปฏบิัติการทางศิลปะเพือ่ถ่ายทอดความรู้ 
 ทักษะพื นฐานทางศิลปะใหก้บันักเรียนในกลุ่มโรงเรียน

เครือข่าย

✓      120,000.00      120,000.00     10,300.00   109,384.39      119,684.39         315.61 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

    100,000.00                 -                   -       100,000.00               -      75,200.00      75,200.00    24,800.00

1 โครงการแข่งขันกฬีาบัวน  าเงินเกมส์ ✓      100,000.00      100,000.00     75,200.00       75,200.00     24,800.00 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

    175,100.00                 -        19,780.00     155,320.00    20,000.00              -        20,000.00  135,320.00

      99,100.00                 -        19,780.00      79,320.00               -                -                   -      79,320.00

1 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการท าผลงานทาง
วชิาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

✓        99,100.00       19,780.00       79,320.00                  -       79,320.00 7 ม.ิย. 66 9 ม.ิย. 66

      76,000.00                 -                   -        76,000.00    20,000.00              -        20,000.00    56,000.00

1 โครงการจดัท าวารสารศิลปกรรมศาสตร์วชิาการ วจิยัและ
งานสร้างสรรค์ออนไลน์

✓        40,000.00       40,000.00                  -       40,000.00 1 ก.ค. 65 30 ม.ิย. 66 1 ก.ค. 65 30 ม.ิย. 66

2 โครงการเผยแพร่ผลงานคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ครั งที ่10

✓        36,000.00       36,000.00     20,000.00       20,000.00     16,000.00 12 ม.ิย. 66 6 ส.ค. 66

    722,000.00    130,000.00     450,000.00     402,000.00    26,100.00  103,831.75    129,931.75  272,068.25

                -      130,000.00                 -       130,000.00    26,100.00  103,831.75    129,931.75          68.25

1 โครงการพฒันาสินค้าทีร่ะลึกจากอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม
ด้วยลูกปักหนิสี เพือ่เสริมสร้างรายได้แกชุ่มชนบางเตย 

อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี

✓       50,000.00       50,000.00     14,550.00     35,450.00       50,000.00               -   13 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66

2 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช้ในชุมชน เพือ่
เสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน 

ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี

✓       40,000.00       40,000.00     40,000.00       40,000.00               -   1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 ✓

3 โครงการศิลปะกบัส่ิงแวดล้อม (Street Art 3D) เพือ่ส่งเสริม
การท่องเทีย่งเชิงวฒันธรรม ณ ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก

 จงัหวดัปทุมธานี

✓       40,000.00       40,000.00     11,550.00     28,381.75       39,931.75           68.25 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 ✓

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี  
นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

    254,000.00                 -                   -       254,000.00               -                -                   -    254,000.00

1 โครงการไหวค้รูนาฏศิลป์ดนตรี ✓      150,000.00      150,000.00                  -     150,000.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

2 โครงการพธิไีหวค้รูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณี
โบราณ

✓      104,000.00      104,000.00                  -     104,000.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

    218,000.00                 -       200,000.00      18,000.00               -                -                   -      18,000.00

1 โครงการชุมชนนวติัวถิี สู่นวตัศิลป์ ✓      200,000.00      200,000.00                  -                    -                 -   1 ม.ิย. 66 31 ก.ค. 66

2 โครงการการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมการแสดงสู่ชุมชน ✓        18,000.00       18,000.00                  -       18,000.00 10 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 ✓

    250,000.00                 -       250,000.00                 -                 -                -                   -                -   

1 โครงการการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมการแสดงในระดับชาติ ✓      250,000.00      250,000.00                  -                    -                 -   1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

    581,700.00                 -       241,750.00     339,950.00               -    183,880.00    183,880.00  156,070.00

    441,200.00                 -       205,950.00     235,250.00               -      85,000.00      85,000.00  150,250.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาความรู้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับ

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

✓      396,700.00      161,450.00      235,250.00     85,000.00       85,000.00   150,250.00 3 ก.พ. 66 14 ก.ค. 66 3 ก.พ. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์

✓        44,500.00       44,500.00                  -                    -                 -   25 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66

    140,500.00                 -        35,800.00     104,700.00               -      98,880.00      98,880.00     5,820.00

1 โครงการทบทวนและจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

✓      140,500.00       35,800.00      104,700.00     98,880.00       98,880.00      5,820.00 11 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 ✓

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

8. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

9. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี ในระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  3,790,500.00  1,228,330.00             -    5,018,830.00  3,048,875.00     760,660.60  3,809,535.60     1,209,294.40

 2,813,500.00  1,175,080.00             -    3,988,580.00  3,048,875.00     452,192.00  3,501,067.00        487,513.00

   100,000.00      11,780.00             -       111,780.00      40,445.00      22,630.00      63,075.00         48,705.00

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ 2566 ✓     100,000.00      100,000.00       40,445.00       13,250.00       53,695.00           46,305.00 1 พ.ค. 66 31 ก.ค. 66 1 พ.ค. 66

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวชิานวตักรรมการจัดการภาครัฐ

✓       11,780.00       11,780.00         9,380.00         9,380.00            2,400.00 29 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66

     63,000.00                -               -        63,000.00      59,820.00                -        59,820.00           3,180.00

1 โครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาอาชีพในยุคดิจิทลั

✓       63,000.00       63,000.00       59,820.00       59,820.00            3,180.00 1 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66

               -        14,500.00             -        14,500.00        2,400.00                -          2,400.00         12,100.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองเตรียมความพร้อมด้าน
การวจิัยใหก้ับนกัศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ

✓       14,500.00       14,500.00         2,400.00         2,400.00           12,100.00 18 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66

               -       121,800.00             -       121,800.00                -       121,800.00    121,800.00                   -   

1 โครงการเปดิบา้นศิลปศาสตร์ 2566 ✓      120,000.00      120,000.00      120,000.00     120,000.00                     -   17 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

2 โครงการอบรมการเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับบณัฑิตศึกษา

✓         1,800.00         1,800.00         1,800.00         1,800.00                     -   22 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66

               -       190,000.00             -       190,000.00      39,660.00     149,712.00    189,372.00             628.00

1 โครงการแข่งขันกีฬาบวัน  าเงินเกมส์ ครั งที่ 28 ✓      190,000.00      190,000.00       39,660.00      149,712.00     189,372.00               628.00 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

 2,650,500.00     837,000.00 -            3,487,500.00  2,906,550.00     158,050.00  3,064,600.00        422,900.00

1 โครงการเพิ่มศักยภาพบคุลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อมุง่สู่
ความเปน็นานาชาติ

✓   2,200,500.00      837,000.00   3,037,500.00   2,639,600.00   2,639,600.00         397,900.00 11 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 66 ✓

2 โครงการเพิ่มศักยภาพทกัษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
ส าหรับบคุลากรคณะศิลปศาสตร์

✓     300,000.00      300,000.00     242,400.00       57,600.00     300,000.00                     -   1 พ.ค. 66 30 มิ.ย. 66 9 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และ
นักธุรกิจใหม่

6. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

3 โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเปน็อาจารย์
มืออาชีพทางด้านการบริการและการบนิตามมาตรฐาน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (International
 Air Transport Association: IATA) และ องค์การการ
บนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (The International Civil 
Aviation Organization: ICAO)การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สู่การเปน็อาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการ

และการบนิตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหวา่งประเทศ (International Air Transport 
Association: IATA) และ องค์การการบนิ พลเรือน
ระหวา่งประเทศ (The International Civil Aviation 
Organization: ICAO) เปล่ียนเปน็ โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการบนิตามมาตรฐานสากลส าหรับบคุลากรสาย
วชิาการ สาขาอุตสาหกรรมการบนิการการบนิ

✓     150,000.00      150,000.00       24,550.00      100,450.00     125,000.00           25,000.00 21 พ.ค. 66 28 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 28 พ.ค. 66

   180,000.00        9,650.00             -       189,650.00                -       123,710.00    123,710.00         65,940.00

   120,000.00                -               -       120,000.00                -       117,760.00    117,760.00           2,240.00

1 โครงการพัฒนานกัวจิัยเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวชิาการ ✓     120,000.00      120,000.00      117,760.00     117,760.00            2,240.00 1 พ.ค. 66 30 มิ.ย. 66 19 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66

     60,000.00        9,650.00             -        69,650.00                -          5,950.00        5,950.00         63,700.00

1 โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน ์"วารสารศิลป
ศาสตร์ มทร.ธญับรีุ"

✓       60,000.00       60,000.00                 -             60,000.00 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 3 ต.ค. 65

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ืองการใช้โปรแกรม 
EndNote และโปรแกรม Turnitin

✓         9,650.00         9,650.00         5,950.00         5,950.00            3,700.00 23 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66

     87,000.00      40,000.00             -       127,000.00                -       103,840.00    103,840.00         23,160.00

     55,000.00      40,000.00             -        95,000.00                -        71,840.00      71,840.00         23,160.00

1 โครงการ การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวด้วยการยกระดับ
คุณภาพการบริการ

✓       55,000.00       55,000.00       38,400.00       38,400.00           16,600.00 17 มี.ค. 66 18 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66 18 มี.ค. 66 ✓

2 โครงการการยกระดับคุณภาพการใหบ้ริการด้านการ
ทอ่งเที่ยวชุมชนสู่ความยัง่ยืน

✓       40,000.00       40,000.00       33,440.00       33,440.00            6,560.00 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 ✓

     32,000.00                -               -        32,000.00                -        32,000.00      32,000.00                   -   

1 โครงการ การพัฒนาผลิตภณัฑ์จักสานจากผักตบชวาเพื่อ
ยกระดับอาชีพสู่ชุมชนด้วยวสัดุธรรมชาติและรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

✓       32,000.00       32,000.00       32,000.00       32,000.00                     -   2 ก.พ. 66 2 ก.พ. 66 2 ก.พ. 66 2 ก.พ. 66

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

8. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้
เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะศิลปศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

   710,000.00        3,600.00             -       713,600.00                -        80,918.60      80,918.60        632,681.40

     80,000.00                -               -        80,000.00                -        79,118.60      79,118.60             881.40

1 โครงการ พัฒนาการเขียนรายงานผลการด าเนนิงานตาม
เกณฑ์ EdPEx

✓       80,000.00       80,000.00       79,118.60       79,118.60               881.40 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 9 ม.ค. 66 26 ม.ค. 66

   630,000.00        3,600.00             -       633,600.00                -          1,800.00        1,800.00        631,800.00

1 โครงการ พัฒนาสมรรถนะบคุลากรเพื่อส่งเสริมการ
ท างานด้วยนวตักรรม

✓     630,000.00      630,000.00                 -           630,000.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

2 โครงการอบรมใช้งานระบบจัดการวทิยานพินธไ์อทสิีส 
(iThesis)

✓         3,600.00         3,600.00         1,800.00         1,800.00            1,800.00 20 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   1,640,000.00     615,000.00     885,000.00    1,370,000.00             -       553,363.00    553,363.00  816,637.00

    250,000.00     495,000.00     100,000.00       645,000.00             -       553,363.00    553,363.00    91,637.00

    100,000.00      40,000.00                 -         140,000.00             -        98,760.00      98,760.00    41,240.00

1 โครงการพฒันาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2566)

✓        50,000.00         50,000.00       49,380.00       49,380.00         620.00 28 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65 28 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65

2 โครงการพฒันาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2566)

✓        50,000.00         50,000.00       49,380.00       49,380.00         620.00 26 ต.ค. 65 10 พ.ย. 65 26 ต.ค. 65 10 พ.ย. 65

3 โครงการพฒันาหลักสูตรใหม่สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายในดิจตัิล (หลักสูตรนานาชาติ)

✓       40,000.00         40,000.00                 -       40,000.00 12 ม.ิย. 66 13 ม.ิย. 66

      50,000.00                 -                   -          50,000.00             -                   -                  -      50,000.00

1 โครงการนิทรรศการนักศึกษาเพือ่รองรับการตรวจรับรอง
หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

2561)

✓        50,000.00         50,000.00                 -       50,000.00 1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66

                -       455,000.00                 -         455,000.00             -       454,603.00    454,603.00        397.00

1 โครงการเปิดบ้านสถาปัตย์ (Open Heart Open Arch 
RMUTT)

✓      120,000.00        120,000.00      119,700.00     119,700.00         300.00 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

2 โครงการการตกแต่งหอประชุมในงาน Open House 
RMUTT 66

✓      335,000.00        335,000.00      334,903.00     334,903.00           97.00 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

    100,000.00                 -       100,000.00                   -               -                   -                  -                -   

1 โครงการแข่งขันกฬีาบัวน  าเงินเกมส์ ✓      100,000.00      100,000.00                    -                   -                 -   1 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65

    280,000.00                 -       190,000.00        90,000.00             -                   -                  -      90,000.00

    280,000.00                 -       190,000.00        90,000.00             -                   -                  -      90,000.00

1 โครงการอบรมการเขียนบทความวจิยัเพือ่ตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาติและระดับชาติ

✓      100,000.00      100,000.00                    -                   -                 -   1 เม.ย. 66 30 ม.ิย. 66

2 โครงการอบรมการท าเอกสารประกอบการสอนและการ
เขียนหนังหรือต าราเพือ่ขอต าแหน่งทางวชิาการ

✓        40,000.00       40,000.00                    -                   -                 -   1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

3 โครงการ “อบรมกระบวนการและขั นตอนการจดัท า
วารสารบัว : สถาปัตยกรรมการออกแบบ ผังเมือง และ

สภาพแวดล้อมภายใต้ระบบ ThaiJO เพือ่ส่งเสริมการเผย

เเพร่ผลงานทางวชิาการและงานวจิยัของบุคลากร”

✓      100,000.00       50,000.00         50,000.00                 -       50,000.00 1 เม.ย. 66 30 ม.ิย. 66

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

4 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวจิยัเพือ่ขอทุนงบประมาณ
สนับสนุนภายนอก

✓        40,000.00         40,000.00                 -       40,000.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

    550,000.00      60,000.00     275,000.00       335,000.00             -                   -                  -    335,000.00

    150,000.00      60,000.00      25,000.00       185,000.00             -                   -                  -    185,000.00

1 โครงการอบรมการพฒันาอาชีพจากวสัดุเหลือใช้ ✓      100,000.00       25,000.00         75,000.00                 -       75,000.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66
2 โครงการพฒันาและฟืน้ฟชูุมชนสุขภาวะเคหะรังสิตคลอง 6

 ปีที ่2
✓        50,000.00         50,000.00                 -       50,000.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

3 โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่การประกอบอาชีพ 
หตัถกรรมจากวสัดุเหลือใช้ เพือ่การตกแต่ง

✓       60,000.00         60,000.00                 -       60,000.00 31 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

    300,000.00                 -       200,000.00       100,000.00             -                   -                  -    100,000.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ IWAH (International 
Workshop on Asian Heritage) 2022

✓      300,000.00      200,000.00        100,000.00                 -     100,000.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

    100,000.00                 -        50,000.00        50,000.00             -                   -                  -      50,000.00

1 โครงการพฒันาศาสนสถานเพือ่การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ ✓      100,000.00       50,000.00         50,000.00                 -       50,000.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

    560,000.00      60,000.00     320,000.00       300,000.00             -                   -                  -    300,000.00

    440,000.00                 -       200,000.00       240,000.00             -                   -                  -    240,000.00

1 โครงการการจดัการความรู้ KM เพือ่พฒันาการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ EdPEx

✓        30,000.00       20,000.00         10,000.00                 -       10,000.00 1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการวางแผนกลยุทธอ์งค์กร และ
จดัท าแผนปฏบิัติราชการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ 2566  ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

EdPEx

✓      230,000.00      180,000.00         50,000.00                 -       50,000.00 1 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

✓        30,000.00         30,000.00                 -       30,000.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 7 ม.ิย. 66 8 ม.ิย. 66

4 โครงการอบรมการพฒันาระบบปฏบิัติการตามเกณฑ์
ประกนัคุณภาพการศึกษาทีเ่ป็นเลิศส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน เปล่ียนเป็น โครงการอบรมการพฒันา

ระบบปฏบิัติการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ

ด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ EdPEx ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน

✓      150,000.00        150,000.00                 -     150,000.00 1 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66 ✓

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

8. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้
เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

                -        60,000.00                 -          60,000.00             -                   -                  -      60,000.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การวเิคราะห ์Gap Analysis
 ตามแนวทาง AUN-QA 4.0

✓       60,000.00         60,000.00                 -       60,000.00 6 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66

    120,000.00                 -       120,000.00                   -               -                   -                  -                -   

1 โครงการพฒันาศักยภาพทางภาษาเพือ่ใช้ในการเรียนการ
สอนส าหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

✓      120,000.00      120,000.00                    -                   -                 -   1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66 ยกเลิก

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  932,460.00     232,220.00     172,440.00     992,240.00    37,794.37     629,675.00  667,469.37   324,770.63

 379,100.00     129,720.00      31,800.00     477,020.00    13,364.30     220,085.00  233,449.30   243,570.70

  30,000.00      10,000.00                 -         40,000.00    13,364.30                 -      13,364.30    26,635.70

1 โครงการ การประชาสัมพนัธห์ลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายด้วย
ออนไลน์มีเดีย เปล่ียนเป็น โครงการการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยออนไซต์และออนไลน์มีเดีย

✓    30,000.00       10,000.00        40,000.00     13,364.30     13,364.30     26,635.70 1 ธ.ค. 65 31 ก.ค. 66 1 ธ.ค. 65 ✓

  39,200.00                 -                   -         39,200.00              -        38,000.00    38,000.00      1,200.00

1 โครงการจากนวตักรรมสู่การท าธรุกจิด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ ✓    39,200.00        39,200.00       38,000.00     38,000.00       1,200.00 1 ก.พ. 66 31 ม.ีค. 66 10 ก.พ. 66 22 ม.ีค. 66

  15,900.00     119,720.00        2,800.00     132,820.00              -       131,685.00  131,685.00      1,135.00

1 โครงการนวตักรรมสร้างสรรค์ กพบ. ✓    15,900.00         2,800.00        13,100.00       12,100.00     12,100.00       1,000.00 7 พ.ย. 65 7 พ.ย. 65 7 พ.ย. 65 7 พ.ย. 65

2 โครงการ การอบรมเชิงปฏบิัติการการวดัและการประเมินผล
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนยุค new normal

✓         7,220.00          7,220.00         7,085.00      7,085.00          135.00 13 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66

3 โครงการนิทรรศการการพฒันาคุณภาพชีวติด้วยการแพทย์
บูรณาการ

✓      112,500.00      112,500.00      112,500.00   112,500.00                -   18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

 100,000.00                 -        29,000.00       71,000.00              -        50,400.00    50,400.00    20,600.00

1 โครงการพฒันาศักยภาพแกนน านักศึกษาด้านการให้
ค าปรึกษาสุขภาพ เปล่ียนเป็น โครงการ  พฒันาศักยภาพ

ผู้ใหค้ าปรึกษาสุขภาพจติ

✓   100,000.00       29,000.00        71,000.00       50,400.00     50,400.00     20,600.00 15 ธ.ค. 65 18 ม.ีค. 66 15 ธ.ค. 65 18 ม.ีค. 66 ✓

 194,000.00                 -   -                  194,000.00              -                   -                -     194,000.00

1 โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ✓   194,000.00      194,000.00               -      194,000.00 29 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

  15,680.00      22,500.00                 -         38,180.00        640.07      34,490.00    35,130.07      3,049.93

  15,680.00                 -                   -         15,680.00              -        12,890.00    12,890.00      2,790.00

1 โครงการ อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาข้อเสนอ
โครงการวจิยัสาขาสุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ 

(Health Research Proposal Bank) เปล่ียนเป็น โครงการ

อบรมพฒันาการเขียนบทความเพือ่ดีพมิพว์ารสารวชิาการ

ระดับนานาชาติ

✓    15,680.00        15,680.00       12,890.00     12,890.00       2,790.00 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 ✓

             -        22,500.00                 -         22,500.00        640.07      21,600.00    22,240.07         259.93

1 โครงการ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภยั
หอ้งปฏบิัติการเคมีใหไ้ด้มาตรฐาน ESPReL

✓       22,500.00        22,500.00         640.07       21,600.00     22,240.07          259.93 9 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66 9 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะการแพทย์บูรณาการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

32/67 แพทย์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะการแพทย์บูรณาการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

 117,000.00      80,000.00                 -       197,000.00      1,000.00     144,000.00  145,000.00    52,000.00

             -        80,000.00                 -         80,000.00              -        80,000.00    80,000.00               -   

1 โครงการการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
และสร้างมูลค่าเพิม่ผลิตภณัฑ์ชุมชน

✓       40,000.00        40,000.00       40,000.00     40,000.00                -   9 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66

2 โครงการการเพิม่มูลค่าเพิม่ของทรัพยากรชุมชนและการ
พฒันาศักยภาพการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

✓       40,000.00        40,000.00       40,000.00     40,000.00                -   7 ม.ีค. 66 8 ม.ีค. 66 7 ม.ีค. 66 8 ม.ีค. 66

  30,000.00                 -                   -         30,000.00              -        30,000.00    30,000.00               -   

1 โครงการพฒันาองค์ความรู้ ทักษะวชิาชีพศิษย์เกา่ ✓    30,000.00        30,000.00       30,000.00     30,000.00                -   20 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66 20 พ.ค. 66

  37,000.00                 -                   -         37,000.00      1,000.00      34,000.00    35,000.00      2,000.00

1 โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวติด้วยองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ไทยและนวตักรรมเพิม่มูลค่าพชืสมุนไพร

✓    37,000.00        37,000.00       1,000.00       34,000.00     35,000.00       2,000.00 3 ม.ีค. 66 3 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66

  50,000.00                 -                   -         50,000.00              -                   -                -      50,000.00

1 โครงการ ปลูกจติส านึกวฒันธรรมไทย“งานพธิบีูชาบรมครูชี
วกโกมารภจัจแ์ละไหวค้รูแพทย์แผนไทย”

✓    50,000.00        50,000.00               -       50,000.00 6 ส.ค. 66 6 ส.ค. 66

 420,680.00                 -       140,640.00     280,040.00    22,790.00     231,100.00  253,890.00    26,150.00

 361,100.00                 -       112,200.00     248,900.00              -       231,100.00  231,100.00    17,800.00

1 โครงการ พฒันาองค์กรนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศ ✓   361,100.00      112,200.00      248,900.00      231,100.00   231,100.00     17,800.00 2 ก.พ. 66 4 ก.พ. 66 2 ก.พ. 66 4 ก.พ. 66

  59,580.00                 -        28,440.00       31,140.00    22,790.00                 -      22,790.00      8,350.00

1 โครงการพฒันาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ✓    59,580.00       28,440.00        31,140.00     22,790.00     22,790.00       8,350.00 11 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 12 พ.ค. 66

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  1,080,000.00    391,800.00             -    1,471,800.00  36,310.00    346,925.00    383,235.00   1,088,565.00

   900,000.00    286,550.00             -    1,186,550.00  21,700.00    251,275.00    272,975.00     913,575.00

               -      255,350.00             -      255,350.00            -      222,355.00    222,355.00       32,995.00

1 โครงการการประชุมเชิงปฏบิัติการทิศทางการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

✓      189,950.00     189,950.00     160,405.00     160,405.00        29,545.00 23 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65

2 โครงการราชมงคลสร้างสรรค์ พยาบาลร่วมใจ ✓       65,400.00       65,400.00       61,950.00      61,950.00          3,450.00 18 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65

     80,000.00                 -               -        80,000.00  21,700.00                -       21,700.00       58,300.00

1 โครงการส่งสริมทักษะการสร้างส่ือด้วยระบบดิจทิัล ✓       30,000.00       30,000.00   21,700.00      21,700.00          8,300.00 1 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66

2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาองักฤษและ
ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์สู่ศตวรรษที ่21

✓       50,000.00       50,000.00                 -          50,000.00 1 พ.ค. 66 30 ม.ิย. 66 19 พ.ค. 66 21 ม.ิย. 66

     10,000.00                 -               -        10,000.00            -                  -                  -         10,000.00

1 โครงการจดัการความรู้ ✓       10,000.00       10,000.00                 -          10,000.00 1 ม.ิย. 66 31 ก.ค. 66 18 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66

     50,000.00                 -               -        50,000.00            -        21,000.00     21,000.00       29,000.00

1 โครงการจดัเตรียมสอบสภาการพยาบาล ✓       50,000.00       50,000.00       21,000.00      21,000.00        29,000.00 1 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66 30 ม.ีค. 66 28 เม.ย. 66

     50,000.00      31,200.00             -        81,200.00            -          7,920.00       7,920.00       73,280.00

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ✓       20,000.00       20,000.00                 -          20,000.00 1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66

2 โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา ✓       20,000.00       20,000.00                 -          20,000.00 1 ม.ิย. 66 31 ก.ค. 66

3 โครงการอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาใหน้ักศึกษา ✓       10,000.00       10,000.00         7,920.00        7,920.00          2,080.00 1 เม.ย. 66 31 พ.ค. 66 4 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66

4 โครงการศึกษาดูงานพพิธิภณัฑ์ทางการพยาบาลไทย ✓       31,200.00       31,200.00                 -          31,200.00 20 ม.ิย. 66 20 ม.ิย. 66

   710,000.00                 -   -             710,000.00            -                  -                  -       710,000.00

1 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงาน
พฒันาทีก่ าหนด

✓     560,000.00     560,000.00                 -        560,000.00 1 ต.ค. 65 31 ก.ค. 66

2 โครงการพฒันาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ 
(Faculty Practice)

✓     150,000.00     150,000.00                 -        150,000.00 1 พ.ย. 65 30 ม.ิย. 66

     35,000.00                 -               -        35,000.00            -                  -                  -         35,000.00

     20,000.00                 -               -        20,000.00            -                  -                  -         20,000.00

1 โครงการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวจิยั ✓       20,000.00       20,000.00                 -          20,000.00 1 ม.ีค. 66 31 พ.ค. 66

     15,000.00                 -               -        15,000.00            -                  -                  -         15,000.00

1 โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่งานวจิยัและวชิาการ ✓       15,000.00       15,000.00                 -          15,000.00 1 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up skill/Re skill/New 
skill)

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

     95,000.00      50,000.00             -      145,000.00  14,610.00      42,450.00     57,060.00       87,940.00

     20,000.00                 -               -        20,000.00            -        20,000.00     20,000.00                 -   

1 โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ✓       20,000.00       20,000.00       20,000.00      20,000.00                   -   1 ม.ีค. 66 31 พ.ค. 66 18 ม.ีค. 66 25 ม.ีค. 66

               -        50,000.00             -        50,000.00            -                  -                  -         50,000.00

1 โครงการพฒันาอาหารสุขภาพด้วยภมูิปัญญาไทย ✓       50,000.00       50,000.00                 -          50,000.00 1 ม.ค. 66 30 เม.ย. 66 29 ม.ค. 66 26 ม.ีค. 66

     75,000.00                 -               -        75,000.00  14,610.00      22,450.00     37,060.00       37,940.00

1 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน ✓       20,000.00       20,000.00   14,610.00      14,610.00          5,390.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

2 โครงการพธิไีหวค้รู ✓       20,000.00       20,000.00                 -          20,000.00 3 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

3 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ✓       20,000.00       20,000.00       19,950.00      19,950.00              50.00 21 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 21 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65

4 โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์ ✓       15,000.00       15,000.00         2,500.00        2,500.00        12,500.00 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65

     50,000.00      55,250.00             -      105,250.00            -        53,200.00     53,200.00       52,050.00

     50,000.00                 -               -        50,000.00            -                  -                  -         50,000.00

1 โครงการพฒันาประสิทธภิาพองค์กร ✓       50,000.00       50,000.00                 -          50,000.00 1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66

               -        55,250.00             -        55,250.00            -        53,200.00     53,200.00         2,050.00

1 โครงการพฒันาศักยภาพและเพิม่พนูความรู้ของบุคลากร
สายสนับสนุน

✓       55,250.00       55,250.00       53,200.00      53,200.00          2,050.00 6 ม.ิย. 66 7 ม.ิย. 66 6 ม.ิย. 66 7 ม.ิย. 66

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ น านวัตกรรมไปใช้ช่วยเหลือการด ารงชีวิตของผู้สูงวัย หรือ
ส่งเสริมงานอาชีพหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   80,000.00    85,000.00           -      165,000.00               -    115,000.00    115,000.00    50,000.00

  80,000.00    20,000.00           -      100,000.00               -      50,000.00     50,000.00    50,000.00

  80,000.00    20,000.00           -      100,000.00               -      50,000.00     50,000.00    50,000.00

1 โครงการจดังานพธิทีางศาสนาเนือ่งในงานวนัสถาปนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓    40,000.00     10,000.00       50,000.00     50,000.00      50,000.00                -   18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66

2 โครงการจดังานพธิทีางศาสนาเนือ่งในงานวนัราชมงคลน้อม
เกล้ามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓    40,000.00     10,000.00       50,000.00                 -       50,000.00 15 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66

             -      65,000.00           -        65,000.00               -      65,000.00     65,000.00               -   

             -      65,000.00           -        65,000.00               -      65,000.00     65,000.00               -   

1 โครงการจดันิทรรศการและแสดงผลงานผลิตภณัฑ์ U2T For
 BCG Fair ราชมงคลธญับุรี

✓     65,000.00       65,000.00     65,000.00      65,000.00                -   7 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65 7 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองกลาง

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

39/67 กองกลาง



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน      50,000.00              -              -         50,000.00              -      50,000.00     50,000.00              -   

     50,000.00              -              -         50,000.00              -      50,000.00     50,000.00              -   

     50,000.00              -              -         50,000.00              -      50,000.00     50,000.00              -   

1 โครงการ รวบรวมพนัธุ์บัวนางกวกัและบัวขั วใบ ส าหรับการ
ปรับปรุงพนัธุ์

✓       50,000.00        50,000.00     50,000.00      50,000.00                -   1 ต.ค. 65 31 ก.ค. 66 1 ต.ค. 65 30 ม.ิย. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

40/67 บัว



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     1,000,000.00               -               -     1,000,000.00               -    668,662.00  668,662.00  331,338.00

    1,000,000.00               -               -     1,000,000.00               -    668,662.00  668,662.00  331,338.00

    1,000,000.00               -               -     1,000,000.00               -    668,662.00  668,662.00  331,338.00

1 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ครั งที ่7 

เปล่ียนเป็น โครงการศึกษาดูงานการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

ของมหาวทิยาลัย

✓       1,000,000.00    1,000,000.00   668,662.00   668,662.00   331,338.00 24 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 ✓ ✓

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

41/67 ส านักสภา



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน    2,342,800.00    26,280.00    250,000.00   2,119,080.00       -      290,940.00    290,940.00    1,828,140.00

      550,000.00               -      150,000.00      400,000.00       -                  -                  -         400,000.00

      550,000.00               -      150,000.00      400,000.00       -                  -                  -         400,000.00

1 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี "กา้วแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"

✓        400,000.00       400,000.00                 -          400,000.00 10 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66

2 โครงการ "รางวลัอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" ✓        150,000.00     150,000.00                    -                   -                      -   9 ม.ค. 66 9 ม.ค. 66

      684,000.00    26,280.00                -        710,280.00       -      144,450.00    144,450.00       565,830.00

      684,000.00    26,280.00                -        710,280.00       -      144,450.00    144,450.00       565,830.00

1 โครงการ "มุทิตาจติผู้เกษยีณอายุราชการ" ✓        544,000.00       544,000.00                 -          544,000.00 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66

2 โครงการ พธิมีอบประกาศเกยีรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์ใหก้บั
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี และบุคลากรดีเด่น

ประจ าปี 2565

✓        140,000.00     26,280.00       166,280.00     144,450.00     144,450.00          21,830.00 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66

   1,108,800.00               -      100,000.00   1,008,800.00       -      146,490.00    146,490.00       862,310.00

      488,800.00               -                  -        488,800.00       -      146,490.00    146,490.00       342,310.00

1 โครงการ " การเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษยีณ" ✓        100,000.00       100,000.00                 -          100,000.00 20 ก.ค. 66 21 ก.ค. 66

2 โครงการ "อบรมเชิงปฏบิัติการการจดัท าคู่มือปฏบิัติงานของ
สายสนับสนุน"

✓        388,800.00       388,800.00     146,490.00     146,490.00        242,310.00 17 ก.พ. 66 18 ส.ค. 66 17 ก.พ. 66 ✓

      620,000.00               -      100,000.00      520,000.00       -                  -                  -         520,000.00

1 โครงการ " การขับเคล่ือนและพฒันาทักษะบุคลากรสาย
วชิาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ (Fast Track) "

✓        100,000.00     100,000.00                    -                   -                      -   23 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65

2 โครงการ "พฒันาทักษะบุคลากรใหม่" ✓        520,000.00       520,000.00                 -          520,000.00 9 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองบริหารงานบุคคล.

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

ด าเนินโครงการแล้ว

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยกเลิก

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

42/67 กบค.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     203,500.00   1,329,000.00    95,500.00   1,437,000.00  297,510.00  1,077,512.00   1,375,022.00     61,978.00

    203,500.00   1,329,000.00    95,500.00   1,437,000.00  297,510.00  1,077,512.00   1,375,022.00     61,978.00

    203,500.00   1,329,000.00    95,500.00   1,437,000.00  297,510.00  1,077,512.00   1,375,022.00     61,978.00

1 โครงการสัมมนาเพือ่การพฒันางานด้านพสัดุของ
มหาวทิยาลัย

✓        95,500.00     95,500.00                   -                     -                   -   1 ม.ีค. 66 1 ม.ีค. 66

2 โครงการสัมมนาเพือ่การพฒันางานด้านการเงินของ
มหาวทิยาลัย เปล่ีนเป็น โครงการสัมมนาเพือ่เพิม่

ประสิทธภิาพด้านการเงิน การคลัง และพสัดุของ

มหาวทิยาลัย

✓      108,000.00       596,000.00      704,000.00     702,370.00       702,370.00        1,630.00 2 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 2 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 ✓ ✓

3 โครงการสัมมนาการขับเคล่ือนนโยบายของสภา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีสู่การปฏบิัติ

✓       398,000.00      398,000.00     375,142.00       375,142.00      22,858.00 8 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 8 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65

4 โครงการสัมมนา การพฒันาระบบบริหารจดัการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวทิยาลัย

✓       335,000.00      335,000.00  297,510.00       297,510.00      37,490.00 9 ม.ิย. 66 11 ม.ิย. 66 9 ม.ิย. 66 11 ม.ิย. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองคลัง

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนิน
โครงการยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยกเลิก

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

43/67 กค.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     878,800.00  1,051,500.00    375,000.00   1,555,300.00  274,430.00  976,500.00  1,250,930.00    304,370.00

    878,800.00  1,051,500.00    375,000.00   1,555,300.00  274,430.00  976,500.00  1,250,930.00    304,370.00

    878,800.00  1,051,500.00    375,000.00   1,555,300.00  274,430.00  976,500.00  1,250,930.00    304,370.00

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ “การขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ มทร.ธญับุรี เพือ่มุง่ไปสู่มหาวทิยาลัย

นวตักรรม(Innovative University)”  

✓      300,000.00      300,000.00                   -                    -                    -   1 ต.ค. 65 31 ต.ค. 65

2 โครงการก ากบัติดตามผลการน านโยบายและแผนพฒันาเชิง
ยุทธศาสตร์ มทร.ธญับุรี ไปสู่เป้าหมาย เปล่ียนเป็น โครงการ

สัมมนาเชิงปฏบิัติการ การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์

 มทร.ธญับุรี สู่การเป็นมหาวทิยาลัยนวตักรรมทีส่ร้างคุณค่าสู่

สังคมและประเทศ

✓      250,000.00       75,000.00       325,000.00   274,430.00     274,430.00       50,570.00 13 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66 13 ม.ิย. 66 15 ม.ิย. 66

3 โครงการจดัท าเอกสารรายงานประจ าปีและสารสนเทศ 2565
 ฉบับภาษาไทยของมหาวทิยาลัย

✓      100,000.00       100,000.00                  -        100,000.00 1 ธ.ค. 65 31 ก.ค. 66 1 ธ.ค. 65

4 โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พฒันางานด้านนโยบายและแผน
รองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย

✓       78,800.00        78,800.00                  -         78,800.00 1 พ.ค. 66 31 ก.ค. 66

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การเขียนโครงการขับเคล่ือน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัย

✓      150,000.00       75,000.00        75,000.00                  -         75,000.00 1 พ.ค. 66 31 ก.ค. 66

6 โครงการสัมมนาการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
มทร.ธญับุรี มุง่สู่มหาวทิยาลัยนวตักรรม (Innovative 

University) และนิทรรศการ

✓     976,500.00       976,500.00   976,500.00     976,500.00                  -   1 ต.ค. 65 31 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองนโยบายและแผน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยกเลิก

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

44/67 กนผ.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  11,776,200.00     573,400.00     530,700.00    11,818,900.00  153,975.00  6,601,325.21  6,755,300.21   5,063,599.79

   9,280,400.00     573,400.00     130,700.00      9,723,100.00    79,675.00  6,334,750.21  6,414,425.21   3,308,674.79

   1,121,000.00                 -                   -        1,121,000.00
             -      508,125.05     508,125.05     612,874.95

1 โครงการพัฒนานกัศึกษาใหม้ีความคิดในเชิง
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวตักรรม เปล่ียนเปน็ 
โครงการประกวดผลงาน RMUTT Young Startup 

Fund 2023

✓       526,000.00         526,000.00     508,125.05      508,125.05        17,874.95 1 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66 17 พ.ค. 66 17 พ.ค. 66

2 โครงการส่งเสริมบม่เพาะผู้ประกอบการ leaning to be
  Innopreneur

✓       595,000.00         595,000.00                  -        595,000.00 1 ม.ค. 66 30 เม.ย. 66

     396,000.00     105,700.00                 -          501,700.00
    5,160.00                -          5,160.00     496,540.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการอาจารย์ผู้สอนวชิา
นวตักรรมเพื่อชุมชน เปล่ียนเปน็ โครงการกระจาย
ความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Form Gen Z to be 
CEO)

✓       200,000.00      105,700.00         305,700.00      5,160.00         5,160.00      300,540.00 6 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 6 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 ✓ ✓

2 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชา

✓       196,000.00         196,000.00                  -        196,000.00 1 มี.ค. 66 30 เม.ย. 66

   4,386,200.00     272,200.00     130,700.00      4,527,700.00    74,515.00  2,794,840.00  2,869,355.00   1,658,345.00

1 โครงการสนบัสนนุการหารายได้พิเศษระหวา่งเรียนของ
นกัศึกษา

✓     3,000,000.00       3,000,000.00     25,050.00   2,118,520.00   2,143,570.00      856,430.00 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 65 1 ต.ค. 65

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการผู้น านกัศึกษาจัดกิจกรรม
ปฐมนเิทศและกิจกรรมรับนอ้งอย่างสร้างสรรค์

✓       150,000.00         150,000.00     28,220.00        28,220.00      121,780.00 13 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66

3 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรีุ

✓       200,000.00      100,000.00         300,000.00     21,245.00       56,260.00        77,505.00      222,495.00 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 65 1 ต.ค. 65

4 โครงการประกวด RMUTT THE IDOL "ด้านนวตัรกร" ✓       105,700.00      105,700.00                     -                    -                    -   15 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66

5 โครงการสัมมนาผู้ปฏบิติังานด้านพัฒนานกัศึกษา ✓       150,000.00      172,200.00         322,200.00     291,000.00      291,000.00        31,200.00 5 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 5 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66

6 โครงการยกย่องศิษย์เก่ามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ ประจ าป ี2564

✓       111,300.00         111,300.00     111,240.00      111,240.00              60.00 1 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 23 มี.ค. 66

7 โครงการยกย่องเกียรติคุณนกัศึกษาและบคุคลที่มี
คุณธรรม สุจริต จิตอาสา ประจ าป ี2566

✓         67,900.00           67,900.00                  -          67,900.00 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

8 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การพัฒนาทกัษะ
อาจารย์ที่ปรึกษา "Mind Education สร้างพื นฐานทาง
ใจ ในสังคมดิจิทลั"

✓       150,000.00         150,000.00     142,220.00      142,220.00          7,780.00 20 พ.ย. 65 3 ก.พ. 66 20 พ.ย. 65 3 ก.พ. 66

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur
 ,ยุวสตาร์ทอัพ)

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
นวัตกร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

9 โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะก่อนการสอบแข่งขันบรรจุการท างาน 
(Up-skill,  Re-skill และ  New-skill)

✓         55,700.00           55,700.00                  -          55,700.00 1 ส.ค. 66 31 ส.ค. 66

10 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
บรรจุต าแหนง่งาน

✓         65,900.00           65,900.00                  -          65,900.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

11 โครงการอบรมปฏบิติัการบม่เพาะและพัฒนานกัศึกษาสู่
ความเปน็เลิศ

✓         62,000.00           62,000.00                  -          62,000.00 7 ส.ค. 66 8 ส.ค. 66 ✓

12 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของ
นกัศึกษา (Preparation for th career world of 
students)

✓         76,000.00           76,000.00       75,600.00        75,600.00            400.00 9 พ.ย. 65 28 ก.พ. 66 9 พ.ย. 65 14 ก.พ. 66

13 โครงการขับขีป่ลอดภยัและเสริมสร้างวนิยัจราจร
นกัศึกษา

✓         80,000.00           80,000.00                  -          80,000.00 18 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66 ✓

14 โครงการพัฒนาทกัษะความรู้การเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาพิการ

✓         25,000.00        25,000.00                     -                    -                    -   16 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66

15 โครงการ SMART JOB INNOVATIVE  RMUTT THE 
IDEAS

✓         86,700.00           86,700.00                  -          86,700.00 1 ธ.ค. 65 30 มิ.ย. 66

   3,077,200.00     195,500.00                 -        3,272,700.00              -    2,735,205.16  2,735,205.16     537,494.84

1 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (แอโรบกิเพื่อสุขภาพ) ✓         39,600.00           39,600.00       10,800.00        10,800.00        28,800.00 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. 65

2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา Chang 
U-Champion Cup ครั งที่ 15

✓       100,000.00        50,500.00         150,500.00       67,500.00        67,500.00        83,000.00 15 เม.ย. 66 30 มิ.ย. 66 15 เม.ย. 66 30 มิ.ย. 66 ✓

3 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหง่ประเทศไทย ครั งที่ 37 และการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาปรีราชมงคล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

✓     1,300,000.00       1,300,000.00   1,117,250.16   1,117,250.16      182,749.84 6 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 4 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66

4 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแหง่
ประเทศไทย ครั งที่ 49

✓     1,000,000.00       1,000,000.00     990,305.00      990,305.00          9,695.00 16 ต.ค. 65 30 ม.ค. 66 16 ต.ค. 65 30 ม.ค. 66

5 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชือ่มความสัมพันธ ์6 
สถาบนั ครั งที่ 15

✓       150,000.00         150,000.00                  -        150,000.00 1 มี.ค. 66 31 มี.ค. 66

6 โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บวัน  าเงินเกมส์) 
ครั งที่ 28

✓       300,000.00      145,000.00         445,000.00     444,760.00      444,760.00            240.00 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 65 24 ธ.ค. 65

7 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการปฐมพยาบาลเบื องต้นแก่
นกัศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

✓         86,100.00           86,100.00       81,570.00        81,570.00          4,530.00 14 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65

8 โครงการประกวดคลิปวดีิโอสั นในหวัข้อ "วยัรุ่นรู้ทนัควนั
บหุร่ี"

✓         23,100.00           23,100.00       23,020.00        23,020.00              80.00 1 ธ.ค. 65 30 ม.ค. 66 23 ม.ค. 65 23 ก.พ. 65

9 โครงการ Class room วยัรุ่น และบ าบดัความเครียด
ด้วยสุนทรีศาสตร์ ยุค New Normal

✓         78,400.00           78,400.00                  -          78,400.00 1 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65

ยกเลิก

ยกเลิก

8. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา

46/67 กพน.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองพัฒนานักศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

     300,000.00                 -   -                     300,000.00              -      296,580.00     296,580.00         3,420.00

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของ
บคุลากรในโครงการเพชรราชมงคลธญับรีุ

✓       300,000.00         300,000.00     296,580.00      296,580.00          3,420.00 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 12 มี.ค. 66 18 เม.ย. 66

   2,495,800.00                 -       400,000.00      2,095,800.00    74,300.00    266,575.00     340,875.00   1,754,925.00

   1,758,600.00                 -       400,000.00      1,358,600.00              -      100,397.00     100,397.00   1,258,203.00

1 โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ✓     1,158,600.00       1,158,600.00                  -      1,158,600.00 1 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66

2 โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อการผลิตและ
บริการด้านการเกษตรด้วยนวตักรรมสมัยใหม่

✓       200,000.00         200,000.00     100,397.00      100,397.00        99,603.00 20 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 ✓

3 โครงการค่ายสร้าง Idea เยาวชนนกัวศิวกรรม 
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่นวตักร RMUTT

✓       200,000.00      200,000.00                     -                    -                    -   22 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65

4 โครงการค่าย Digital Media เสริมสร้างความรู้การตลาด
เพื่อการส่ือสารกับโลกที่ไม่เหมือนเดิม

✓       200,000.00      200,000.00                     -                    -                    -   8 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65

     737,200.00                 -                   -          737,200.00    74,300.00    166,178.00     240,478.00     496,722.00

1 โครงการวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร

✓       109,500.00         109,500.00     105,478.00      105,478.00          4,022.00 2 ธ.ค. 65 2 ธ.ค. 65 2 ธ.ค. 65 2 ธ.ค. 65

2 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง

✓       109,500.00         109,500.00                  -        109,500.00 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66

3 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั

✓         51,000.00           51,000.00                  -          51,000.00 27 ก.ค. 66 27 ก.ค. 66

4 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี

✓         51,000.00           51,000.00     41,500.00        41,500.00          9,500.00 2 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66

5 โครงการราชมงคลธญับรีุสืบสานสงกรานต์ไทย ✓         61,200.00           61,200.00       60,700.00        60,700.00            500.00 11 เม.ย. 66 11 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66

6 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวฒันธรรม ✓       100,000.00         100,000.00     32,800.00        32,800.00        67,200.00 1 ต.ค. 65 15 ก.ย. 66

7 โครงการเข้าร่วมงานศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษา ✓       200,000.00         200,000.00                  -        200,000.00 1 ม.ค. 66 30 ก.ย. 66

8 โครงการศิลปวฒันธรรมกับการสร้างคุณค่า ✓         55,000.00           55,000.00                  -          55,000.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยกเลิก

ยกเลิก

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(ปทุมธานี  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

47/67 กพน.



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน    300,000.00             -                -        300,000.00               -                -                 -      300,000.00

   300,000.00             -                -        300,000.00               -                -                 -      300,000.00

   300,000.00             -                -        300,000.00               -                -                 -      300,000.00

1 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการป้องกนัและเตรียม
ความพร้อมการเกดิอคัคีภยัในสถานศึกษา

✓      300,000.00       300,000.00                -       300,000.00 17 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองอคารสถานท่ี

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

48/67 กองอาคาร



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  2,600,000.00   890,000.00           -     3,490,000.00                -      3,001,929.00  3,001,929.00      488,071.00

 2,600,000.00   890,000.00           -     3,490,000.00                -      3,001,929.00  3,001,929.00      488,071.00

 2,600,000.00   790,000.00           -     3,390,000.00                -      2,902,329.00  2,902,329.00      487,671.00

1 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธม์หาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี

✓   1,500,000.00    790,000.00    2,290,000.00     1,926,220.50   1,926,220.50       363,779.50 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1 ธ.ค. 65

2 โครงการจดัท าโฆษณาและผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓   1,000,000.00    1,000,000.00       976,108.50      976,108.50         23,891.50 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1 ธ.ค. 65

3 โครงการสานสัมพนัธ ์มทร.ธญับุรีและส่ือมวลชน ✓      100,000.00      100,000.00                  -         100,000.00 1 ต.ค. 65 31 ก.ค. 66

                -     100,000.00           -       100,000.00                -          99,600.00      99,600.00            400.00

1 โครงการประชาสัมพนัธง์านวนัสถาปนามหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓    100,000.00      100,000.00         99,600.00       99,600.00             400.00 18 ม.ค. 65 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 65 20 ม.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองประชาสัมพันธ์

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษ์องค์กร

49/67 ประชาสัมพันธ์



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  8,445,200.00  149,217.00  635,200.00   7,959,217.00  1,193,500.00  6,020,553.76  7,214,053.76    745,163.24

 8,445,200.00  149,217.00  635,200.00   7,959,217.00  1,193,500.00  6,020,553.76  7,214,053.76    745,163.24

   445,200.00  149,217.00  195,200.00     399,217.00                 -      399,217.00     399,217.00                -   

1 โครงการ  "International day" ✓      250,000.00   149,217.00      399,217.00      399,217.00      399,217.00                  -   18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 ✓

2 โครงการ "RMUTT International Camp รุ่นที ่1" ✓      195,200.00   195,200.00                   -                    -                    -   1 ธ.ค. 65 31 ก.ค. 66

 8,000,000.00              -   440,000.00   7,560,000.00  1,193,500.00  5,621,336.76  6,814,836.76    745,163.24

1 โครงการสร้างความแข้มแข็งระหวา่งมหาวทิยาลัยและ
มหาวทิยาลัยในต่างประเทศ

✓   8,000,000.00   440,000.00    7,560,000.00   1,193,500.00   5,621,336.76   6,814,836.76     745,163.24 1 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. 65

ยกเลิก

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

6. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

50/67 กองยทุธ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     3,026,900.00  1,153,649.20   2,750,000.00   1,430,549.20  57,719.20   786,048.80  843,768.00   586,781.20

    3,017,000.00  1,075,749.20   2,750,000.00   1,342,749.20  57,719.20   701,068.80  758,788.00   583,961.20

    2,000,000.00    769,989.20   2,000,000.00     769,989.20  27,989.20   472,885.00  500,874.20   269,115.00

1 โครงการส่งเสริมและพฒันาหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2566 ✓       2,000,000.00    2,000,000.00                   -                 -                  -   1 ม.ิย. 66 31 ก.ค. 66

2 โครการ เปิดบ้านราชมงคลธญับุรี 2566 RAJAMANGALA 
THANYABURI OPEN HOUSE 2023

✓      742,000.00      742,000.00    472,885.00   472,885.00    269,115.00 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

3 โครงการนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานโครงการผลิต
บัณฑิตพนัธุ์ใหม่

✓       27,989.20        27,989.20   27,989.20     27,989.20                -   16 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66 16 ม.ิย. 66

       817,000.00                 -       750,000.00       67,000.00            -                 -                -      67,000.00

1 โครงการการพฒันาหลักสูตรระยะสั น ประเภท Non degree
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓         750,000.00      750,000.00                   -                 -                  -   1 เม.ย. 66 30 ก.ย. 66

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเขียนชุดวชิาและรายวชิา 
เพือ่รองรับการด าเนินงานรูปแบบธนาคารหน่วยกติ (Credit 

Bank)

✓           67,000.00        67,000.00               -       67,000.00 20 ก.ค. 66 21 ก.ค. 66 ✓

       200,000.00    305,760.00                 -       505,760.00  29,730.00   228,183.80  257,913.80   247,846.20

1 โครงการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทัว่ไป
เพือ่ตอบรับความเป็นอตัลักษณ์ของราชมงคลธญับุรี

✓         200,000.00      200,000.00   29,730.00     29,730.00    170,270.00 1 เม.ย. 66 30 ม.ิย. 66

2 โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat)ของสภาวชิาการ 
เพือ่ขับเคล่ือนงานด้านวชิาการและวจิยัมุง่สู่ Innovative 

University

✓      305,760.00      305,760.00    228,183.80   228,183.80     77,576.20 8 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65

          9,900.00                 -                   -           9,900.00            -        9,900.00     9,900.00               -   

          9,900.00                 -                   -           9,900.00            -        9,900.00     9,900.00               -   

1 โครงการอบรมเพือ่เตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

✓             9,900.00          9,900.00       9,900.00      9,900.00                -   19 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65

                   -        77,900.00                 -         77,900.00            -      75,080.00    75,080.00      2,820.00

                   -        77,900.00                 -         77,900.00            -      75,080.00    75,080.00      2,820.00

1 โครงการจดันิทรรศการ RMUTT Open House 2023 เปิด
เวทีการศึกษาต่อสู่อาชีพในอนาคต

✓       77,900.00        77,900.00     75,080.00     75,080.00       2,820.00 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
นวัตกร

2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up skill/Re skill/New skill)

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

ยกเลิก

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ี Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี  
นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน    238,900.00             -     137,900.00    101,000.00              -       89,550.00      89,550.00      11,450.00

   238,900.00             -     137,900.00    101,000.00              -       89,550.00      89,550.00      11,450.00

     48,000.00             -       48,000.00                -                -                 -                   -                  -   

1 โครงการยกระดับการพฒันาการเรียนการสอนมุง่เน้นความ
เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ

✓       48,000.00      48,000.00                 -                    -                    -   1 ม.ค. 66 31 ม.ีค. 66

   190,900.00             -       89,900.00    101,000.00              -       89,550.00      89,550.00      11,450.00

1 โครงการพฒันาอาจารย์ต้นแบบมุง่สู่การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ✓       58,000.00      58,000.00                 -                    -                    -   1 ม.ค. 66 31 ม.ีค. 66

2 โครงการสร้างสรรค์การสอนเพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวตักรรม Innovative Thinking

✓       58,000.00      58,000.00      55,050.00       55,050.00         2,950.00 1 พ.ย. 65 31 ธ.ค. 65 23 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65

3 โครงการ  Digital Learning Innovation Trends ✓       31,900.00      31,900.00                 -                    -                    -   1 ม.ค. 66 31 ม.ีค. 66

4 โครงการ  Digital Tools for Digital Teaching ✓       43,000.00      43,000.00      34,500.00       34,500.00         8,500.00 1 พ.ย. 65 31 ธ.ค. 65 10 ม.ค. 65 11 ม.ค. 65

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on)

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   2,279,800.00   251,310.00   386,580.00   2,144,530.00   22,720.00  1,173,426.00  1,196,146.00   948,384.00

  1,992,100.00   202,800.00   386,580.00   1,808,320.00              -       884,540.00     884,540.00   923,780.00

                 -     195,000.00               -        195,000.00
             -       195,000.00     195,000.00                -   

1 โครงการนวตักรรมสร้างสรรค์ด้วยนวตักรรมดิจทิัล ✓    195,000.00       195,000.00      195,000.00      195,000.00                 -   18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66

  1,000,000.00       7,800.00   338,070.00      669,730.00              -         79,490.00       79,490.00   590,240.00

1 โครงการการบรรยายพเิศษ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติงาน "สร้างเครือข่าย สร้างงาน สร้างอาชีพ"

✓    1,000,000.00    338,070.00       661,930.00        71,690.00        71,690.00    590,240.00 1 ธ.ค. 65 31 ก.ค. 66 20 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65

2 โครงการนิทรรศการการใหบ้ริการของส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

✓        7,800.00           7,800.00         7,800.00         7,800.00                 -   18 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66

    992,100.00               -       48,510.00      943,590.00              -       610,050.00     610,050.00   333,540.00

1  โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจทิัล (Digital 
Literacy)

✓       992,100.00      48,510.00       943,590.00      610,050.00      610,050.00    333,540.00 8 ต.ค. 65 30 ม.ิย. 65 8 ต.ค. 65 12 ม.ีค. 66

    287,700.00     48,510.00               -        336,210.00   22,720.00     288,886.00     311,606.00     24,604.00

    287,700.00               -                 -        287,700.00   22,720.00     247,936.00     270,656.00     17,044.00

1 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการเขียนแผนปฏบิัติราชการ
และทบทวน

✓       150,000.00       150,000.00      150,000.00      150,000.00                 -   15 ม.ีค. 66 17 ม.ีค. 66 31 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66

2 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าแผนงานส าหรับ
บุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเวบ็ไซต์คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธญับุรี

 เปล่ียนเป็น โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัท าเวบ็ไซต์

คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธญับุรี

✓        23,400.00         23,400.00    22,720.00        22,720.00          680.00 9 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66 9 พ.ค. 66 10 พ.ค. 66

3 โครงการอบรมอนิโฟกราฟฟกิด้วยโปรแกรม Powerpoint ✓        23,400.00         23,400.00        23,380.00        23,380.00            20.00 23 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65

4 โครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Office)

✓        35,900.00         35,900.00        35,220.00        35,220.00          680.00 9 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66

5 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและ
เงินเดือน (Back office)

✓        26,800.00         26,800.00        19,736.00        19,736.00        7,064.00 30 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66 30 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66

6 โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานด้วย Turnitin ส าหรับอาจารย์และบุคลากร

✓          4,400.00           4,400.00         4,400.00         4,400.00                 -   30 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66 30 พ.ค. 66

7 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพฒันาด้าน
ภาษา

✓        12,800.00         12,800.00         4,200.00         4,200.00        8,600.00 8 ธ.ค. 65 17 พ.ค. 66 8 ธ.ค. 65 11 ม.ค. 66

8  โครงการอบรมการจดัการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม 
EndNote

✓          4,400.00           4,400.00         4,400.00         4,400.00                 -   21 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

7. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,
ยุวสตาร์ทอัพ)

4. โครงการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนวัตกร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

9 โครงการอบรมการพฒันาทักษะการใหบ้ริการหอ้งสมุด ✓          6,600.00           6,600.00         6,600.00         6,600.00                 -   5 ม.ค. 66 6 ม.ค. 66 5 ม.ค. 66 6 ม.ค. 66

                 -       48,510.00               -          48,510.00              -         40,950.00       40,950.00       7,560.00

1  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านดิจทิัล (Digital 
Literacy)

✓      48,510.00         48,510.00        40,950.00        40,950.00        7,560.00 8 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66 8 ม.ีค. 66 10 ม.ีค. 66

                   -                    -                   -    

4. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   6,992,800.00  1,521,000.00     880,000.00     7,633,800.00  3,049,412.69  3,008,181.99  6,057,594.68   1,576,205.32

  1,050,000.00                 -                   -       1,050,000.00     106,800.00     667,200.00    774,000.00     276,000.00

  1,050,000.00                 -                   -       1,050,000.00     106,800.00     667,200.00    774,000.00     276,000.00

1 การสร้างแรงบันดาลใจ จดุประกายฝันสู่
ผู้ประกอบการ ธรุกจิรุ่นใหม่

✓       350,000.00        350,000.00      350,000.00      350,000.00                   -   1 ธ.ค. 65 29 ก.ย. 66 7 ม.ีค. 66 9 ม.ีค. 66

2 การพฒันาธรุกจินวตักรรมรายใหม่ (Innovative
 Startup) ต่อยอดแนวความคิด ส่ิงประดิษฐ์  

งานวจิยั ไปสู่เชิงพาณิชย์

✓       700,000.00        700,000.00      106,800.00      317,200.00      424,000.00       276,000.00 1 ธ.ค. 65 29 ก.ย. 66 1 ธ.ค. 65

  4,942,800.00  1,521,000.00                 -       6,463,800.00  2,824,062.69  2,340,981.99  5,165,044.68   1,298,755.32

    664,300.00                 -                   -         664,300.00     274,892.68     330,789.44    605,682.12       58,617.88

1 โครงการประเมินผลกระทบจากงานวจิยัทางด้าน
 เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม (Impact 

Evaluation)

✓       230,000.00        230,000.00      180,592.68       31,450.00      212,042.68        17,957.32 1 ธ.ค. 65 31 ส.ค. 66 12 ม.ิย. 66 13 ม.ิย. 66

2 โครงการพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์
รุ่นใหม่เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการวจิยัและการ

สร้างนวตักรรม

✓        94,300.00          94,300.00       94,300.00       94,300.00                   -   1 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 66

3 โครงการ “Routine to Innovation” ✓       200,000.00        200,000.00      199,299.44      199,299.44             700.56 1 ก.พ. 66 28 ก.พ. 66 14 ม.ีค. 66 28 เม.ย. 66

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ หลักจริยธรรมการ
วจิยัในมนุษย์และการทบทวนการพจิารณา

โครงการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและ

สังคมศาสตร์

✓       140,000.00        140,000.00      100,040.00      100,040.00        39,960.00 2 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66 21 เม.ย. 66 27 พ.ค. 66

  3,078,500.00                 -                   -       3,078,500.00  1,826,970.01     537,600.54  2,364,570.55     713,929.45

1 โครงการ “การเพิม่ขีดความสามารถนักวจิยัสู่
การเป็นนวตักรเพือ่สร้างนวตักรรมการออก 

แบบข้อเสนอโครงการวจิยั (Proposal Bank)”

✓       200,000.00        200,000.00      199,970.01      199,970.01              29.99 1 ก.ค. 66 31 ก.ค. 66

2 โครงการพฒันาคุณภาพเพือ่สร้างกรอบการวจิยั
และสร้างสรรค์นวตักรรม  เพือ่สนอง

พระราชด าริโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื  อนั

เนือ่งมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ)

✓        28,500.00          28,500.00       27,000.00       27,000.00          1,500.00 3 ก.ค. 66 28 ก.ค. 66

3 โครงการ “IP Mentoring เพือ่เพิม่จ านวน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการน าผลงานใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”

✓       150,000.00        150,000.00      143,556.34      143,556.34          6,443.66 31 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66 29 ม.ีค. 66 31 ม.ีค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innopreneur ,ยุวสตาร์ทอัพ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. โครงการด้านการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

4 โครงการพฒันาศูนย์เคร่ืองมือกลางส าหรับการ
สร้างนวตักรรมเพือ่ขับเคล่ือนการใหบ้ริการ

วเิคราะหท์ดสอบ

✓    2,700,000.00      2,700,000.00   1,600,000.00      394,044.20   1,994,044.20       705,955.80 27 ม.ีค. 66 15 ก.ย. 66 27 ม.ีค. 66 ✓

  1,200,000.00  1,521,000.00                 -       2,721,000.00     722,200.00  1,472,592.01  2,194,792.01     526,207.99

1 โครงการ RMUTT’s publishing of 
researches, inventions and innovations 

(การจดัท าเอกสารเผยแพร่ผลงานวจิยั 

ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี)

✓       150,000.00        150,000.00       75,000.00       75,000.00        75,000.00 1 พ.ย. 65 15 ก.ย. 66 1 พ.ย. 65 ✓

2 โครงการจดัท าวารสาร มทร.ธญับุรี ออนไลน์ 
เพือ่เข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) 

ประจ าปี 2566

✓       100,000.00        100,000.00       10,000.00       59,360.00       69,360.00        30,640.00 3 ต.ค. 65 31 ส.ค. 66 1 ต.ค. 65 ✓

3 โครงการจดันิทรรศการผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ 
และนวตักรรม ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรีร่วมกบัหน่วยงานภายนอก

✓       500,000.00        500,000.00      440,300.00       56,925.00      497,225.00          2,775.00 1 พ.ย. 65 1 ก.ย. 66 29 พ.ย. 65 ✓

4 โครงการยกระดับส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมสู่
สากล (RMUTT Elevate Innovation & 

Invention Awards)

✓       300,000.00        300,000.00      121,900.00       44,500.00      166,400.00       133,600.00 8 ม.ิย. 66 23 ส.ค. 66 8 ม.ิย. 66 ✓

5 โครงการประกวดผลงานวจิยัและการจดัท า
เอกสารเผยแพร่ผลงานเพือ่เชิดชูเกยีรตินักวจิยั 

(RMUTT-Researcher Awards)

✓       150,000.00        150,000.00      150,000.00      150,000.00                   -   1 ธ.ค. 65 15 ก.ย. 66 1 ธ.ค. 65 ✓

6 โครงการประกวดผลงานวจิยัและส่ิงประดิษฐ์
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

ระดับนานาชาติ ในงาน "2022 Kaohsiung 

International Invention and Design (KIDE 

2022)"

✓       50,000.00          50,000.00       50,000.00       50,000.00                   -   1 ธ.ค. 65 3 ธ.ค. 65 1 ธ.ค. 65 4 ธ.ค. 65

7 โครงการการประกวดผลงานวจิยัและ
ส่ิงประดิษฐ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรีระดับนานาชาติ ในงาน "Seoul 

International Invention Fair 2022 (SIIF 

2022)"

✓      234,000.00        234,000.00       65,000.00       65,000.00       169,000.00 16 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 14 พ.ย. 65 20 พ.ย. 66

3. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

8 โครงการการประกวดผลงานวจิยัและ
ส่ิงประดิษฐ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี ระดับนานาชาติในงาน "The 

International Trade Fair-Ideas, Inventions 

and New products (iENA 2022)"

✓      145,200.00        145,200.00      132,784.87      132,784.87        12,415.13 25 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 25 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65

9 โครงการการประกวดผลงานวจิยัและ
ส่ิงประดิษฐ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี ระดับนานาชาติในงาน "Taiwan 

Innotech Expo 2022 (TIE2022)"

✓       42,000.00          42,000.00       42,000.00       42,000.00                   -   8 ต.ค. 65 16 ต.ค. 65 8 ต.ค. 65 16 ต.ค. 65

10 โครงการ IRD Open House and Innovative
 Market

✓      100,000.00        100,000.00      100,000.00      100,000.00                   -   18 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65 20 ม.ค. 65

11 โครงการการประกวดผลงานวจิยัและ
ส่ิงประดิษฐ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The 48th 

International Exhibition of Inventions 

Geneva (Geneva 2023)

✓      949,800.00        949,800.00      847,022.14      847,022.14       102,777.86 24 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 24 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66

  1,000,000.00                 -       880,000.00       120,000.00     118,550.00                 -      118,550.00         1,450.00

  1,000,000.00                 -       880,000.00       120,000.00     118,550.00                 -      118,550.00         1,450.00

1 โครงการบริการวชิาการเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม สู่การยกระดับ

คุณภาพชีวติของชุมชน

✓    1,000,000.00      880,000.00        120,000.00      118,550.00      118,550.00          1,450.00 1 ธ.ค. 65 31 ส.ค. 66

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิม
คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน  1,327,600.00             -              -     1,327,600.00 #######     606,860.00  621,860.00  705,740.00

 1,327,600.00             -              -     1,327,600.00 #######     606,860.00  621,860.00  705,740.00

 1,327,600.00             -              -     1,327,600.00 #######     606,860.00  621,860.00  705,740.00

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่
การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพฒันาคุณภาพงาน

✓     500,000.00       500,000.00      275,540.00   275,540.00   224,460.00 25 ต.ค. 65 31 ก.ค. 66 9 พ.ย. 65

2 โครงการยกระดับมหาวทิยาลัยสู่การจดัอนัดับ Time Higher 
Education World Ranking (THE)

✓       65,800.00        65,800.00       40,120.00     40,120.00    25,680.00 16 ธ.ค. 65 24 ม.ค. 66 16 ธ.ค. 65 24 ม.ค. 66

3 โครงการการบริหารความเส่ียงเพือ่การด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx)

✓       63,100.00        63,100.00                -      63,100.00 2 ม.ค. 66 30 ม.ิย. 66

4 โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor Training): AUN-QA 

Criteria version 4.0

✓     175,000.00       175,000.00  15,000.00     15,000.00   160,000.00 1 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66

5 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ 
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)

✓     523,700.00       523,700.00      291,200.00   291,200.00   232,500.00 16 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 16 ม.ค. 66 26 เม.ย. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

2. โครงการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
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ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน     550,000.00   445,820.00  350,000.00    645,820.00     34,600.00  205,480.00  240,080.00   405,740.00

    500,000.00   385,820.00  350,000.00    535,820.00     31,000.00  145,480.00  176,480.00   359,340.00

    350,000.00   350,000.00  350,000.00    350,000.00     27,000.00              -      27,000.00   323,000.00

1 โครงการด้านการพฒันาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

✓      200,000.00   200,000.00                  -                 -                   -   22 พ.ค. 66 24 พ.ค. 66

2 โครงการการพฒันาหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

✓      150,000.00   150,000.00                  -                 -                   -   31 พ.ค. 66 2 ม.ิย. 66

3 โครงการพฒันาหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้เพือ่ยกระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่

มาตรฐานสากล

✓    350,000.00      350,000.00      27,000.00     27,000.00    323,000.00 13 ก.ค. 66 15 ก.ค. 66

    150,000.00    35,820.00              -      185,820.00       4,000.00  145,480.00  149,480.00     36,340.00

1 โครงการการเขียนผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ✓      150,000.00      150,000.00   145,480.00   145,480.00        4,520.00 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 ✓

2 โครงการอบรม EFFECTIVE ADVISOR ✓     35,820.00       35,820.00        4,000.00      4,000.00      31,820.00 20 ก.ค. 66 20 ก.ค. 66

      50,000.00    60,000.00              -      110,000.00       3,600.00    60,000.00    63,600.00     46,400.00

      50,000.00    60,000.00              -      110,000.00       3,600.00    60,000.00    63,600.00     46,400.00

1 โครงการอบรมการใช้งานระบบวทิยานิพนธอ์อนไลน์ iThesis ✓        50,000.00       50,000.00        3,600.00      3,600.00      46,400.00 24 เม.ย. 66 25 ก.ค. 66

2 โครงการสร้างสรรค์กจิกรรม Open House 2023 RMUTT 
กา้วสู่มหาวทิยาลัยนวตักรรม

✓     60,000.00       60,000.00     60,000.00     60,000.00                 -   18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักบัณฑิตศึกษา

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกร ผู้ประกอบการ และนัก
ธุรกิจใหม่

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

ระหว่างปี ()

ยกเลิก

ยกเลิก

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

59/67 บัณฑติ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัด
เสร็จ

แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน    24,600.00             -                -         24,600.00                -                     -                       -            24,600.00

   24,600.00             -                -         24,600.00                -                     -                       -            24,600.00

   24,600.00             -                -         24,600.00                -                     -                       -            24,600.00

1 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภบิาลอาหาร 
และการตรวจประเมินของร้านอาหารใน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓     24,600.00        24,600.00                       -              24,600.00 1 ต.ค. 65 30 ก.ค. 65

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

ส านักจัดการทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

4. โครงการบริการวิชาการด้วยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาขับเคล่ือนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้า หรือ บริการ ท่ีเพ่ิมคุณค่าหรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือ

สถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิม
คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

60/67 ทรัพยส์นิ



ยังไม่ขอ
อนุมัติ

ขออนุมัติ
แล้ว

อยู่
ระหว่างจัด

จัดเสร็จ
แล้ว

เพ่ิมเติม ปรับลด  จองเงิน  จ่ายจริง  เบิกจ่ายรวม  คงเหลือ
 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

 เร่ิมต้น 
ว/ด/ป

 ส้ินสุด 
ว/ด/ป

ช่ือ วัน

รวมท้ังส้ิน   509,800.00   162,700.00  162,700.00     509,800.00   51,000.00  293,140.00   344,140.00     165,660.00

  509,800.00   162,700.00  162,700.00     509,800.00   51,000.00  293,140.00   344,140.00     165,660.00

  509,800.00   162,700.00  162,700.00     509,800.00   51,000.00  293,140.00   344,140.00     165,660.00

1 โครงการสัมมนายกระดับศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนน า
สมัย Smart Supporting Staffs (S Cube)

✓    300,000.00      300,000.00  293,140.00    293,140.00          6,860.00 17 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66

2 โครงการประชุมวชิาการประจ าปี ของคณาจารย์ ข้าราชการ
 และลูกจา้งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓    209,800.00   162,700.00       47,100.00                 -          47,100.00 22 ม.ีค. 66 22 ม.ีค. 66 8 ม.ิย. 66 8 ม.ิย. 66

3 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่การก าหนดทิศทางและ
บทบาทหน้าทีข่องสภาคณาจารย์ต่อการพฒันามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

✓    162,700.00      162,700.00   51,000.00      51,000.00      111,700.00 4 ม.ิย. 66 6 ม.ิย. 66 4 ม.ิย. 66 6 ม.ิย. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2566

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ล าดับ โครงการ

สถานะการด าเนินโครงการ  ()

 งบประมาณ

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี  งบประมาณ

จัดสรรสุทธิ

 ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

แผนการด าเนินโครงการ
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการแล้ว

ผลการด าเนินโครงการ
การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี ()

3. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

61/67 สภาคณาจารย์



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได ้

โครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งานวิจัย) 2,669,600.00     338,004.00 338,004.00    2,669,600.00     2,457,600.00  -               2,413,000.00  212,000.00       

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 200,000.00       -            -              200,000.00        200,000.00     -               200,000.00     -                  

1 การพฒันาเกมการเรียนรู้บรูณาการกับหลักการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical thinking) เพื่อส่งเสริมทกัษะการออกแบบอัลกอริทมึและการแก้ปญัหา           40,000.00 -             -                          40,000.00 40,000.00       40,000.00      -                  

2 การพฒันาระบบแนะน าแอปพลิเคชันอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล           40,000.00 -             -                          40,000.00 40,000.00       40,000.00      -                  

3 การพฒันาชุดการสอนออนไลน์ เร่ือง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา           40,000.00 -             -                          40,000.00 40,000.00       40,000.00      -                  

4 การพฒันาส่ือการสอนชิ นงานตัวอย่างส าหรับการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม           40,000.00 -             -                          40,000.00 40,000.00       40,000.00      -                  

5 แอปพลิเคชันรูปแบบความเปน็จริงเสมือน 360° เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดปทมุธานี           40,000.00 -             -                          40,000.00 40,000.00       40,000.00      -                  

     โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 44,600.00         -            -              44,600.00         44,600.00      -               -               -                  

1 โครงการการพฒันาชุดกิจกรรมตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เร่ืองพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทติย์           10,000.00 -             -                          10,000.00 10,000.00       

2 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เร่ือง พลังงานน  า เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1

            9,600.00 -             -                            9,600.00 9,600.00         

3 โครงการการพฒันาชุดกิจกรรมทศันศิลป ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปทีี่ 5             9,000.00 -             -                            9,000.00 9,000.00         

4 โครงการการใช้แปง้กล้วยทดแทนแปง้บางส่วนในผลิตภณัฑ์ขนมเทยีน             5,000.00 -             -                            5,000.00 5,000.00         

5 โครงการการพฒันาผลสัมฤทธิใ์นการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 1             3,000.00 -             -                            3,000.00 3,000.00         

6 โครงการรูปแบบการสอนตามรูปแบบของฮันเตอร์ร่วมกับแบบฝึกทกัษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปทีี1่

            8,000.00 -             -                            8,000.00 8,000.00         

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร 240,000.00       -            -              240,000.00        240,000.00     -               240,000.00     -                  

1 โครงการผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตซีเมนต์พาร์ติเคิลบอร์ดต่อการปรับปรุงดินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

2 โครงการผลของสารทดแทนน  าตาลและแซนแทนกัมต่อคุณภาพของกุนเชียงปลาดุกแบบคีโตจีนิค 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

3 โครงการผลของแหนแดงต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทนุการผลิตปลานิลในระบบน  าหมุนเวียน 40,000.00                    40,000.00 40,000.00       40,000.00      -                  

4 โครงการการศึกษารูปแบบการดื อยาต้านจุลชีพของเชื อ Escherichia coli ที่แยกได้จากสุนัขในเขต ต าบลบงึบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทมุธานี 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

5 โครงการผลของรูปแบบสวนแนวตั งต่อการลดถ่ายเทความร้อน 50,000.00                    50,000.00 50,000.00       50,000.00      -                  

     คณะบริหาธุรกิจ 1,275,000.00     -            -              1,275,000.00     1,225,000.00  -               1,225,000.00  50,000.00         

1 การพฒันาและยกระดับสินค้าประเภทสมุนไพรด้วยการตลาดดิจิทลัสู่การเปน็ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและธุรกิจสมุนไพรอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา 85,000.00          85,000.00         85,000.00       85,000.00      -                  

2 ผลกระทบของการรู้ดิจิทลัที่ส่งผลต่อการจัดการความเส่ียง และประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศในยุคดิจิทลั 50,000.00          50,000.00         50,000.00       50,000.00      -                  

3 การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารออนไลน์เพื่อพฒันาการตลาดแบบหลากช่องทางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

4 อิทธิพลของการมีปฏสัิมพนัธ์ทางสังคมในฐานะตัวแปรค่ันกลางระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีการทอ่งเที่ยวรูปแบบเสมือนจริงและประสบการณ์การทอ่งเที่ยว 90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

5 การพฒันาระบบฟาร์มอัจฉริยะส าหรับเกษตรกรยุคดิจิทลัด้วยระบบโมบายแอปพลิเคชัน 50,000.00          50,000.00         -               50,000.00         

6 การศึกษาต าแหน่งพื นที่ลานพกัตู้คอนเทนเนอร์ และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ กรณีศึกษา เขตพื นที่
จังหวัดปทมุธานีและพระนครศรีอยุธยา

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

7 การรับรู้ และการใช้งานปญัญาประดิษฐ์ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 70,000.00          70,000.00         70,000.00       70,000.00      -                  

8 อิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ การยอมรับเทคโนโลยี และความเปน็ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

9 ความสัมพนัธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันและปจัจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ
ส่งออก

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

10 รูปแบบการพฒันาธุรกิจและแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการนักทอ่งเที่ยวเชิงศาสนกิจและผู้แสวง
บญุในประเทศไทยสู่เวทสีากล

70,000.00          70,000.00         70,000.00       70,000.00      -                  

11 ตัวแบบธุรกิจตามกระบวนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในการปรับตัวสู่ยุคความปกติถัดไป
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเปน็ไมซ์เพื่อชุมชน

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

12 รูปแบบการพฒันาการเรียนรู้ผู้สูงวัย ใหเ้ปน็ไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างรายได้ในยุคดิจิทลั 90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

13 ปจัจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อการจัดการลงทนุ 50,000.00          50,000.00         50,000.00       50,000.00      -                  

14 แนวทางการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรหนองน  าใส จังหวัดนครราชสีมา สู่ความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรในระดับสากล

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

15 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในพื นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ
ไทย	

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

16 ผลกระทบของการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปฎบิติัตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรม
รถยนต์สมัยใหม่

90,000.00          90,000.00         90,000.00       90,000.00      -                  

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000.00         -            -              60,000.00         60,000.00      -               60,000.00      -                  

1 โครงการขั นตอนกระบวนการท าซ  าส าหรับแก้ไขปญัหาจุดตรึงบนฮาดามาร์คแมนิโฟล์ดและการประยุกต์           30,000.00 30,000.00         30,000.00       30,000.00      -                  

2 โครงการเทคนิคการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแบบจ าลองทางระบาดวิทยาที่มีวัคซีนจ ากัด           30,000.00 30,000.00                30,000.00 30,000.00      -                  

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 150,000.00       -            -              150,000.00        150,000.00     -               150,000.00     -                  

1 โครงการวิจัย เร่ือง การสร้างสรรค์ลวดลายชายแดนใต้เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ผ้าบาติก 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

2 โครงการวิจัย เร่ือง  ความจริงของวัตถุ : ภาพ และการสร้างความหมาย 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

3 โครงการวิจัย เร่ือง นาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ชุด กากนาสูรทรงเคร่ือง 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

4 โครงการวิจัย เร่ือง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหอ้งประชุมตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทกุคน กรณีศึกษาหอ้งศิลปกรรมนิเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ

30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

5 โครงการวิจัย เร่ือง การพฒันาศิลปการแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นในการรองรับนักทอ่งเที่ยว จังหวัดปทมุธานี 30,000.00          30,000.00          30,000.00       30,000.00      -                  

     คณะศิลปศาสตร์ 100,000.00          -              -                 100,000.00           100,000.00        -                  100,000.00        -                     

1 การพฒันาหลักสูตรและอาชีพที่พงึประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาอาชีพม.ทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 20,000.00          20,000.00         20,000.00       20,000.00      -                  

2 รูปแบบการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 40,000.00          40,000.00         40,000.00       40,000.00      -                  

3 โครงการ บทบาทของภาครัฐระดับทอ้งถิ่นในการส่งเสริมการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปทมุธานี 40,000.00          40,000.00         40,000.00       40,000.00      -                  



เพ่ิมเติม ปรับลด จ่ายจริง จองเงิน เบิกจ่ายรวม คงเหลือ

ไตรมาสท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จ าแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน 

งบประมาณเงินรายได้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ
จัดสรรต้ังต้น

 งบประมาณท่ีขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี

 งบประมาณ
จัดสรรสุทธิ

ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP
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     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 100,000.00          -              -                 100,000.00           100,000.00        -                  100,000.00        -                     

1 โครงการวิจัยการส ารวจความหลากหลายของภาษามือทอ้งถิ่นในประเทศไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดท าข้อมูลที่คนหหูนวกสามารถเข้าถึงได้ 25,000.00          25,000.00          25,000.00       25,000.00      -                  

2 โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบการติดตั งผนังวัสดุไม้ประกอบพลาสติกในภมูิอากาศเขตร้อนชื น 25,000.00          25,000.00          25,000.00       25,000.00      -                  

3 โครงการวิจัยความพงึพอใจต่อรูปแบบสถาปตัยกรรมบา้นพกัของบคุลากรในวิทยาลัยการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรณีศึกษาวิทยาลัยการปกครอง คลอง 
6 ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบรีุ จังหวัดปทมุธานี

25,000.00          25,000.00          25,000.00       25,000.00      -                  

4 โครงการวิจัยศึกษาการออกแบบโคมไฟอรรถประโยชน์ 25,000.00          25,000.00          25,000.00       25,000.00      -                  

     คณะพยาบาลศาสตร์ 500,000.00       338,004.00 338,004.00    500,000.00        338,000.00     -               338,000.00     162,000.00       

1 โครงการสนับสนุนทนุวิจัย 500,000.00        338,004.00     161,996.00         -               161,996.00       

2 โครงการ การพฒันาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏบิติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่าย
โยงความรู้และการแก้ปญัหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

38,004.00    38,004.00          38,000.00       38,000.00      4.00                

3 โครงการ การพฒันาทกัษะการตัดสายสะดือในหุ่นทารกแรกเกิดแบบลดต้นทนุ 50,000.00    50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

4 โครงการ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ดูแลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน  าหนักเกินเกณฑ์ 50,000.00    50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

5 โครงการ การใช้ส่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในสตรีตั งครรภ์ 50,000.00    50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

6 โครงการ การประดิษฐ์หุ่นแขนจ าลองเพื่อฝึกวัดความดันโลหติส าหรับนักศึกษาพยาบาล 50,000.00    50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

7 โครงการ การพฒันาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตในยุคปกติวิถีใหม่ 50,000.00    50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  

8 โครงการ ผลของโปรแกรมการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต่อความรู้และทกัษะในการดูแลผู้ที่มี
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย

50,000.00    50,000.00          50,000.00       50,000.00      -                  




