



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งานแผนงานและโครงการ
กองนโยบายและแผน

บทนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

การติดตามประเมินผล ถือเป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อกองนโยบายและแผน จะได้สรุปผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่าย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยการรวบรวมข้อมูล ประเมินและวิเคราะห์ผล แล้วเสนอต่อผู้บริหารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

สรุปภาพรวม

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรต้นปี และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559




สรุปภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 425 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 122,963,860.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,234,286.16 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.39) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 107,729,573.94 บาท (คิดเป็นร้อยละ 87.61) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย


แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	425	122,963,860.10	10,417,073.74	4,817,212.42	15,234,286.16	12.39	107,729,573.94	87.61
งบประมาณเงินแผ่นดิน	289	86,518,965.00	4,763,232.27	4,098,341.94	8,861,574.21	10.24	77,657,390.79	89.76
- จัดสรรต้นปี	234	78,566,900.00						
- จัดสรรระหว่างปี	55	7,952,065.00						
งบประมาณเงินรายได้	136	36,444,895.10	5,653,841.47	718,870.48	6,372,711.95	17.49	30,072,183.15	82.51
- จัดสรรต้นปี	138	33,749,200.00						
- จัดสรรระหว่างปี	-2	2,695,695.10						

การจัดสรรงบประมาณภาพรวม




■ งบประมาณเงินแผ่นดิน
■ งบประมาณเงินรายได้

การจัดสรรโครงการภาพรวม




■ งบประมาณเงินแผ่นดิน
■ งบประมาณเงินรายได้

ผลการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน



■ ผลการเบิกจ่าย
■ คงเหลือ

ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้



■ ผลการเบิกจ่าย
■ คงเหลือ

โดยในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส นั้น มีงบประมาณและจำนวนโครงการตามแผนที่หน่วยงานกำหนด นั้น มีผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายโครงการในภาพรวม ดังนี้

เงินประมาณเงินแผ่นดิน : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม

ไตรมาสที่	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการตามแผน	จำนวนโครงการที่จัด
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	14,231,795.00	8,323,364.14	64	42
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	39,693,670.00	538,210.00	151	5
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	14,056,850.00	0.00	62	N/A
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	18,536,650.00	0.00	12	N/A
รวม 4 ไตรมาส	86,518,965.00	8,861,574.14	289	47

เงินประมาณเงินรายได้ : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม

ไตรมาสที่	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการตามแผน	จำนวนโครงการที่จัด
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	6,767,857.00	6,143,623.85	23	18
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	14,727,888.10	229,088.10	61	1
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	8,897,425.00	0.00	44	N/A
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	6,051,725.00	0.00	8	N/A
รวม 4 ไตรมาส	36,444,895.10	6,372,711.95	136	19

งบประมาณเงินแผ่นดิน


ผลการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 1

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยระบุแผนการจัดและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผนนั้น ในไตรมาสที่ 1 หน่วยงานได้กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 64 โครงการ เป็นเงิน 14,231,795 บาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนในระบบ ERP จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน 8,323,364.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.48 ตามรายละเอียดจำแนกเป็นรายคณะได้ดังตารางที่ 2


ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 1							
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	64	42	65.63	22	34.38	14,231,795.00	8,323,364.14	58.48
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	21	12	57.14	9	42.86	4,474,400.00	2,256,384.68	50.43
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	0	0.00	2	100.00	127,400.00	0.00	0.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	2	1	50.00	1	50.00	74,000.00	34,600.00	46.76
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3	0	0.00	3	100.00	546,000.00	0.00	0.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	2	2	100.00	0	0.00	938,000.00	922,400.00	98.34
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	0	0.00	1	100.00	64,400.00	0.00	0.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	1	100.00	0	0.00	30,000.00	16,425.00	54.75
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	2	2	100.00	0	0.00	672,900.00	21,199.93	3.15
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	1	50.00	1	50.00	1,074,000.00	849,130.95	79.06
10	คณะศิลปศาสตร์	1	1	100.00	0	0.00	30,000.00	26,400.00	88.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	3	2	66.67	1	33.33	538,400.00	386,228.80	71.74
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	2	2	100.00	0	0.00	379,300.00	0.00	0.00

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 1							
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	64	42	65.63	22	34.38	14,231,795.00	8,323,364.14	58.48
	หน่วยงานสนับสนุน	43	30	69.77	13	30.23	9,757,395.00	6,066,979.46	62.18
13	สำนักงานอธิการบดี	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	กองอาคารสถานที่	1	1	100.00	0	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00
15	กองคลัง	3	3	100.00	0	0.00	1,511,480.00	1,161,215.54	76.83
16	กองบริหารงานบุคคล	3	2	66.67	1	33.33	441,100.00	125,395.00	28.43
17	กองพัฒนานักศึกษา	9	5	55.56	4	44.44	2,739,860.00	958,523.35	34.98
18	กองนโยบายและแผน	4	4	100.00	0	0.00	1,183,600.00	974,191.39	82.31
19	กองประชาสัมพันธ์	2	2	100.00	0	0.00	1,300,000.00	1,353,257.00	104.10
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	1	100.00	0	0.00	36,000.00	32,640.00	90.67
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2	2	100.00	0	0.00	400,000.00	267,347.25	66.84
22	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	0	0.00	2	100.00	100,000.00	0.00	0.00
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	7	5	71.43	2	28.57	985,400.00	883,109.93	89.62
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	0	0.00	1	100.00	102,000.00	0.00	0.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	1	0	0.00	1	100.00	202,000.00	47,080.00	23.31
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	1	1	100.00	0	0.00	300,000.00	36,800.00	12.27
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1	1	100.00	0	0.00	120,000.00	14,215.00	11.85
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	1	100.00	0	0.00	48,000.00	46,680.00	97.25
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	กองกฎหมาย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	3	2	66.67	1	33.33	203,855.00	126,525.00	62.07
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	1	0	0.00	1	100.00	44,100.00	0.00	0.00


จำนวน แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP ในภาพรวม




คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน




งบประมาณ แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP ในภาพรวม



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน




งบประมาณเงินรายได้

ผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 1


ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยระบุแผนการจัดโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้ในการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในไตรมาสที่ 1 นั้น มีจำนวนโครงการที่กำหนดจัดโครงการและมีผลการเบิกจ่ายในระบบ ERP แล้วทั้งสิ้น 23 โครงการ เป็นเงิน 6,670,122 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,189,388.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.79 ของโครงการที่กำหนดจัดในไตรมาสที่ 1 รายละเอียดจำแนกเป็นรายคณะได้ดังตารางที่ 3

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 1								
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	รวมทั้งสิ้น	23	18	78.26	5	21.74	6,670,122.00	6,189,388.85	92.79	480,733.15
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	16	11	68.75	5	31.25	1,649,330.00	757,383.16	45.92	891,946.84
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	1	50.00	1	50.00	440,000.00	233,706.68	53.12	206,293.32
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	2	2	100.00	0	0.00	76,100.00	47,575.00	62.52	28,525.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	1	100.00	0	0.00	92,000.00	2,700.00	2.93	89,300.00
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	3	0	0.00	3	100.00	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	2	2	100.00	0	0.00	371,800.00	188,166.00	50.61	183,634.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	1	100.00	0	0.00	205,200.00	146,781.48	71.53	58,418.52
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	2	100.00	0	0.00	65,765.00	45,765.00	69.59	20,000.00
10	คณะศิลปศาสตร์	1	1	100.00	0	0.00	65,765.00	45,765.00	69.59	20,000.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	2	1	50.00	1	50.00	176,000.00	46,924.00	26.66	129,076.00
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	หน่วยงานสนับสนุน	7	7	100.00	0	0.00	5,020,792.00	5,432,005.69	108.19	-411,213.69
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	2	2	100.00	0	0.00	1,075,000.00	924,270.00	85.98	150,730.00
15	กองนโยบายและแผน	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	1	1	100.00	0	0.00	2,300,000.00	3,397,778.00	147.73	-1,097,778.00
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	1	100.00	0	0.00	300,000.00	96,000.00	32.00	204,000.00
18	สำนักงานอธิการบดี	1	1	100.00	0	0.00	208,292.00	1,815.20	0.87	206,476.80
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	2	100.00	0	0.00	1,137,500.00	1,012,142.49	88.98	125,357.51

จำนวน แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP ในภาพรวม



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณ แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP ในภาพรวม



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินแผ่นดิน

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 234 โครงการ เป็นเงิน 78,566,900 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 55 โครงการ เป็นเงิน 7,952,065 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 55 โครงการ เป็นเงิน 7,789,885 บาท เป็นการเพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 243,480 บาท และเป็นการลดงบประมาณระหว่างปี จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 81,300 บาท (เป็นการขออนุมัติใช้ งบประมาณไม่ได้มวงเงินที่ได้รับจัดสรร) ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 289 โครงการ เป็นเงิน 86,518,965 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,861,574.21 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.24) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 77,657,390.79 บาท (คิดเป็นร้อยละ 89.76) ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
234	78,566,900.00	55	7,789,885.00	3	243,480.00	0	0.00	5	81,300.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00

ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
234	78,566,900.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00	4,763,232.27	4,098,341.94	8,861,574.21	10.24	77,657,390.79	89.76

สรุปผลการจัดสรรโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกรายหน่วยงาน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร	
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	55	7,789,885.00	3	243,480.00	0	0.00	5	81,300.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	46	7,222,970.00	1	12,000.00	0	0.00	1	12,000.00	46	7,222,970.00	147	36,018,970.00
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	4	407,900.00							4	407,900.00	15	2,291,700.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	89,200.00							2	89,200.00	8	401,400.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	2	350,000.00							2	350,000.00	15	2,572,200.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	3	374,220.00							3	374,220.00	8	2,312,220.00
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	2	200,950.00					1	12,000.00	2	188,950.00	7	1,347,350.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	2	350,000.00							2	350,000.00	7	1,501,800.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	4	332,383.00							4	332,383.00	19	1,687,583.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	6	1,140,100.00							6	1,140,100.00	17	13,860,100.00
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	5	1,239,700.00							5	1,239,700.00	16	4,289,900.00
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	10	1,957,667.00							10	1,957,667.00	16	3,077,267.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	3	504,850.00	1	12,000.00					3	516,850.00	11	1,851,550.00
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	3	276,000.00							3	276,000.00	8	825,900.00

สรุปผลการจัดสรรโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกรายหน่วยงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร	
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	55	7,789,885.00	3	243,480.00	0	0.00	5	81,300.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00
	หน่วยงานสนับสนุน	133	49,770,900.00	2	566,915.00	2	231,480.00	0	0.00	4	69,300.00	2	729,095.00	142	50,499,995.00
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00									0	0.00	4	318,000.00
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	40,000.00					1	12,000.00	1	28,000.00	4	1,495,000.00
15	กองคลัง	3	1,292,000.00			1	219,480.00					0	219,480.00	3	1,511,480.00
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00							1	24,000.00	0	-24,000.00	11	2,250,400.00
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	1	50,660.00							1	50,660.00	18	6,294,560.00
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	2	77,300.00					1	27,300.00	2	50,000.00	9	3,946,300.00
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	150,000.00	1	12,000.00					1	162,000.00	3	3,300,000.00
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00									0	0.00	2	326,000.00
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8	1,286,000.00	1	149,000.00							1	149,000.00	9	1,435,000.00
22	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	958,000.00									0	0.00	6	958,000.00
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	1	23,100.00							1	23,100.00	23	4,925,100.00
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	108,000.00							1	6,000.00	0	-6,000.00	1	102,000.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00									0	0.00	5	457,500.00
26	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00									0	0.00	4	712,000.00
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00									0	0.00	12	1,485,900.00
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	1	30,000.00							1	30,000.00	2	78,000.00
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00									0	0.00	1	30,000.00
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00									0	0.00	5	830,000.00
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	1	46,855.00							1	46,855.00	15	18,689,755.00
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	5	1,355,000.00									0	0.00	5	1,355,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกรายหน่วยงาน


ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00	4,763,232.27	4,098,341.94	8,861,574.21	10.24	77,657,390.79	89.76
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	46	7,222,970.00	147	36,018,970.00	1,715,189.68	1,079,405.00	2,794,594.68	31.54	33,224,375.32	42.78
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	4	407,900.00	15	2,291,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,700.00	100.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	89,200.00	8	401,400.00	34,600.00	0.00	34,600.00	8.62	366,800.00	91.38
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	2	350,000.00	15	2,572,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,200.00	100.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	3	374,220.00	8	2,312,220.00	365,900.00	706,500.00	1,072,400.00	46.38	1,239,820.00	53.62
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	2	188,950.00	7	1,347,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,350.00	100.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	2	350,000.00	7	1,501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,800.00	100.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	4	332,383.00	19	1,687,583.00	283,960.00	16,425.00	300,385.00	17.80	1,387,198.00	82.20
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	6	1,140,100.00	17	13,860,100.00	65,449.93	0.00	65,449.93	0.47	13,794,650.07	99.53
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	5	1,239,700.00	16	4,289,900.00	909,130.95	0.00	909,130.95	21.19	3,380,769.05	78.81
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	10	1,957,667.00	16	3,077,267.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.86	3,050,867.00	99.14
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	3	516,850.00	11	1,851,550.00	29,748.80	356,480.00	386,228.80	20.86	1,465,321.20	79.14
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	3	276,000.00	8	825,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,900.00	100.00


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกรายหน่วยงาน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00	4,763,232.27	4,098,341.94	8,861,574.21	10.24	77,657,390.79	89.76
	หน่วยงานสนับสนุน	133	49,770,900.00	2	729,095.00	142	50,499,995.00	3,048,042.59	3,018,936.94	6,066,979.53	68.46	44,433,015.47	57.22
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	0	0.00	4	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	100.00
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	28,000.00	4	1,495,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	2.68	1,455,000.00	97.32
15	กองคลัง	3	1,292,000.00	0	219,480.00	3	1,511,480.00	27,420.00	1,133,795.54	1,161,215.54	76.83	350,264.46	23.17
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	0	-24,000.00	11	2,250,400.00	0.00	125,395.00	125,395.00	5.57	2,125,005.00	94.43
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	1	50,660.00	18	6,294,560.00	791,128.00	167,395.35	958,523.35	15.23	5,336,036.65	84.77
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	2	50,000.00	9	3,946,300.00	62,960.00	911,231.39	974,191.39	24.69	2,972,108.61	75.31
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	162,000.00	3	3,300,000.00	1,111,907.34	241,349.66	1,353,257.00	41.01	1,946,743.00	58.99
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00	0	0.00	2	326,000.00	0.00	32,640.00	32,640.00	10.01	293,360.00	89.99
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8	1,286,000.00	1	149,000.00	9	1,435,000.00	253,547.25	13,800.00	267,347.25	18.63	1,167,652.75	81.37
22	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	958,000.00	0	0.00	6	958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,000.00	100.00
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	1	23,100.00	23	4,925,100.00	617,960.00	265,150.00	883,110.00	17.93	4,041,990.00	82.07
24	สำนักจัดการทรัพยากรดิน	1	108,000.00	0	-6,000.00	1	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	100.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00	0	0.00	5	457,500.00	47,080.00	0.00	47,080.00	10.29	410,420.00	89.71
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00	0	0.00	4	712,000.00	36,800.00	0.00	36,800.00	5.17	675,200.00	94.83
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	0	0.00	12	1,485,900.00	14,215.00	0.00	14,215.00	0.96	1,471,685.00	99.04
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	1	30,000.00	2	78,000.00	0.00	46,680.00	46,680.00	59.85	31,320.00	40.15
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00	0	0.00	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00	0	0.00	5	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	1	46,855.00	15	18,689,755.00	45,025.00	81,500.00	126,525.00	0.68	18,563,230.00	99.32
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	5	1,355,000.00	0	0.00	5	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,000.00	100.00

ผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



ผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานสนับสนุน




สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ


สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต / โครงการ
 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137	37,588,000.00	25	5,086,285.00	162	42,674,285.00	3,095,046.39	3,294,566.94	6,389,613.33	14.97	36,284,671.67	85.03
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	2,988,700.00	0	0.00	7	2,988,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988,700.00	100.00
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	26	5,216,400.00	3	537,800.00	29	5,754,200.00	639,159.93	315,149.93	954,309.86	16.58	4,799,890.14	83.42
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19	2,288,500.00	3	1,010,000.00	22	3,298,500.00	943,730.95	450,000.00	1,393,730.95	42.25	1,904,769.05	57.75
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	45	30,485,300.00	24	1,317,980.00	69	31,803,280.00	85,295.00	38,625.00	123,920.00	0.39	31,679,360.00	99.61
- บริการวิชาการทั่วไป	32	2,892,600.00	24	1,317,980.00	56	4,210,580.00	76,775.00	16,425.00	93,200.00	2.21	4,117,380.00	97.79
- ผลิตกำลังคนและพัฒนาฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- พัฒนาศักยภาพคนรองรับกรอบคุณวุฒิภาษาอังกฤษ	2	874,200.00	0	0.00	2	874,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,200.00	100.00
- พัฒนาศักยภาพคนและประชาชนรองรับอาเซียน	8	1,878,500.00	0	0.00	8	1,878,500.00	8,520.00	22,200.00	30,720.00	1.64	1,847,780.00	98.36
- พัฒนาระบบสารสนเทศขนส่งทางราง	1	7,840,000.00	0	0.00	1	7,840,000.00			0.00	0.00	7,840,000.00	100.00
- ให้ความรู้พื้นฐานระบบรางในเขตภาคกลาง	1	2,000,000.00	0	0.00	1	2,000,000.00			0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
- พัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	1	15,000,000.00	0	0.00	1	15,000,000.00			0.00	0.00	15,000,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	55	7,952,065.00	289	86,518,965.00	4,763,232.27	4,098,341.87	8,861,574.14	10.24	77,657,390.86	89.76


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินงานโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จัด	จัดแล้ว	
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
รวมทั้งสิ้น		78,566,900.00	7,952,065.00	86,518,965.00	4,763,232.27	4,098,341.87	8,861,574.14	77,657,390.86	14,231,795.00	8,323,364.14	39,693,670.00	538,210.00	14,056,850.00	0.00	18,536,650.00	0.00									
คณะครูคณาจารย์บุคลากร		1,883,800.00	407,900.00	2,291,700.00	0.00	0.00	0.00	2,291,700.00	127,400.00	0.00	1,995,600.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	70,000.00								พ.ย. 59	พ.ย. 59					✓		
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00			70,000.00						มี.ค. 60	เม.ย. 60					✓		
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานระบบคอมพิวเตอร์	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00			150,000.00						ม.ค. 60	ม.ค. 60					✓		
4	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีประจำปี 2560 (International Symposium on Innovative Education and Technology)	168,700.00		168,700.00			0.00	168,700.00					168,700.00				พ.ค. 60	พ.ค. 60						✓	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครูคณาจารย์	894,000.00		894,000.00			0.00	894,000.00			894,000.00						ม.ค. 60	ก.พ. 60					✓		
6	โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา คณะครูคณาจารย์บุคลากร	60,000.00		60,000.00			0.00	60,000.00			60,000.00						ม.ค. 60	ม.ค. 60					✓		
7	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการศึกษา	33,400.00		33,400.00			0.00	33,400.00			33,400.00						ก.พ. 60	ก.พ. 60					✓		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	57,400.00		57,400.00			0.00	57,400.00	57,400.00								20 ต.ค. 59	21 ต.ค. 59					✓		
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา	159,000.00		159,000.00			0.00	159,000.00			159,000.00						มี.ค. 60	มี.ค. 60					✓		
10	โครงการถ่ายทอดความรู้ สู่พื้นที่ปฏิบัติการด้านและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้	71,300.00		71,300.00			0.00	71,300.00			71,300.00						ม.ค. 60	ม.ค. 60					✓		
11	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุชาติสัตว์ป่าและพืช	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00			150,000.00						มี.ค. 60	มี.ค. 60					✓		
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา		100,000.00	100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
13	โครงการพัฒนาระบบงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้และประมวลผลงานโครงการจัดการเรียนรู้	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00			30,000.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
14	โครงการประกวดแข่งขันทักษะการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในระดับต้น (มีระดับศึกษาต่อ)	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00			30,000.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครูคณาจารย์		247,900.00	247,900.00			0.00	247,900.00			247,900.00													✓	
โรงเรียนสาธิตนครราชสีมา		312,200.00	89,200.00	401,400.00	34,600.00	0.00	34,600.00	366,800.00	74,000.00	34,600.00	276,900.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การก้าวไกลในชั้นเรียน One Teacher one Research "	19,700.00		19,700.00			0.00	19,700.00			19,700.00						ม.ค. 60	ม.ค. 60					✓		
2	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน IOS เพื่อจัดการเรียนการสอน	22,500.00		22,500.00			0.00	22,500.00					22,500.00				เม.ย. 60	เม.ย. 60					✓		
3	โครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	28,000.00		28,000.00			0.00	28,000.00					28,000.00				มิ.ย. 60	มิ.ย. 60					✓		
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนสักรวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้	28,400.00		28,400.00			0.00	28,400.00	28,400.00								ค.ค. 59	ค.ค. 59					✓		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน	168,000.00		168,000.00			0.00	168,000.00			168,000.00						ม.ค. 60	ม.ค. 60					✓		
6	โครงการนวัตกรรมและงานด้านภาษา	45,600.00		45,600.00	34,600.00		34,600.00	11,000.00	45,600.00	34,600.00							พ.ย. 59	พ.ย. 59						✓	
7	โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สาขาการ (STEM Education)		39,200.00	39,200.00			0.00	39,200.00			39,200.00													✓	
8	โครงการพัฒนาระบบงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้		50,000.00	50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		2,222,200.00	350,000.00	2,572,200.00	0.00	0.00	0.00	2,572,200.00	546,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,276,200.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ และการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรกรรมยุคครั้งที่ 2	400,000.00		400,000.00			0.00	400,000.00					400,000.00				1 เม.ย. 60	2 เม.ย. 60							
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	378,000.00		378,000.00			0.00	378,000.00					378,000.00				30 เม.ย. 60	5 พ.ค. 60							
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	366,000.00		366,000.00			0.00	366,000.00	366,000.00								10 ต.ค. 59	12 ต.ค. 59	21 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60					
4	โครงการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00	150,000.00								ต.ค. 59	ต.ค. 59							
5	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00						ม.ค. 60	มี.ค. 60							
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีการติดตามและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00						1 ม.ค. 60	31 มี.ค. 60							

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย. 60)		ผลการดำเนินงาน โครงการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
									ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว		
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล							ยังไม่จัด	จัดแล้ว	
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	230,000.00		230,000.00			0.00	230,000.00							230,000.00										
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารกระป๋อง)	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00					16 ม.ค. 60	19 ม.ค. 60								
9	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก๊สชีวภาพจากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00					23 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60								
10	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน	25,000.00		25,000.00			0.00	25,000.00						25,000.00		1 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60								
11	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้	130,000.00		130,000.00			0.00	130,000.00	30,000.00		100,000.00					21 พ.ย. 59	1 มี.ค. 59								
12	โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรและนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรในชุมชน	43,200.00		43,200.00			0.00	43,200.00						43,200.00		เม.ย. 60	เม.ย. 60								
13	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 23	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00						200,000.00		มี.ค. 60	เม.ย. 60								
14	โครงการรณรงค์การเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม		100,000.00	100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60					✓	
15	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพการเกษตร		250,000.00	250,000.00			0.00	250,000.00			250,000.00					5 ม.ค. 60	11 ม.ค. 60	5 ม.ค. 60	11 ม.ค. 60					✓	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		1,938,000.00	374,220.00	2,312,220.00	365,900.00	704,500.00	1,072,400.00	1,239,820.00	938,000.00	922,400.00	1,374,220.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00										
1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	588,000.00		588,000.00	365,900.00	206,500.00	572,400.00	15,600.00	588,000.00	572,400.00						17 พ.ย. 59	6 ม.ค. 60							✓	
2	โครงการถ่ายทอดวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	350,000.00		350,000.00			0.00	350,000.00			350,000.00					22 ม.ค. 60	6 มี.ค. 60				✓				
3	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมทางเลือก	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00			250,000.00					15 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60			✓				✓	
4	โครงการเทคโนโลยีการเกษตรกับวัฒนธรรมไทย	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		350,000.00	350,000.00						30 พ.ย. 59	2 พ.ค. 59							✓	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สท.ร.) (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว)	400,000.00		400,000.00			0.00	400,000.00			400,000.00					7 ม.ค. 60	12 มี.ค. 60					✓			
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมอาหาร		224,220.00	224,220.00			0.00	224,220.00			224,220.00											✓			
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมอาหาร		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00				50,000.00	50,000.00				18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓	
8	โครงการประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00				100,000.00	100,000.00				18 ม.ค									

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินงานโครงการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง อนุมัติ	อนุมัติแล้ว			
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล										
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,355,200.00	332,383.00	1,687,583.00	283,960.00	16,425.00	300,385.00	1,387,198.00	30,000.00	16,425.00	1,501,183.00	283,960.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00							
1	โครงการพัฒนาอาจารย์ที่เกษียณจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	696,000.00		696,000.00				0.00	696,000.00				696,000.00						8 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60					✓	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Learning	16,800.00		16,800.00				0.00	16,800.00					16,800.00					เม.ย. 60	เม.ย. 60						
3	โครงการห้องปฏิบัติการชีววิทยาเชิงบูรณาการ	14,000.00		14,000.00				0.00	14,000.00					14,000.00					พ.ค. 60	พ.ค. 60						
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	288,000.00		288,000.00	283,960.00		283,960.00	4,040.00			288,000.00	283,960.00							ม.ค. 60	ม.ค. 60					✓	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสียและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000.00		20,000.00				0.00	20,000.00					20,000.00					เม.ย. 60	เม.ย. 60						
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2559	32,500.00		32,500.00				0.00	32,500.00		32,500.00								ม.ค. 60	เม.ย. 60						
7	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนและภาคเอกชน	105,600.00		105,600.00				0.00	105,600.00					105,600.00					พ.ค. 60	ส.ค. 60						
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	28,800.00		28,800.00				0.00	28,800.00		28,800.00								ม.ค. 60	ก.พ. 60						
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารหมักจากผักพื้นบ้านท้องถิ่น	30,000.00		30,000.00		16,425.00	16,425.00	13,575.00	30,000.00	16,425.00									พ.ย. 59	พ.ย. 59					✓	
10	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	16,000.00		16,000.00				0.00	16,000.00		16,000.00								มี.ค. 60	มี.ค. 60						
11	โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย	17,100.00		17,100.00				0.00	17,100.00		17,100.00								5 ก.พ. 60	5 ก.พ. 60					✓	
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน"	30,000.00		30,000.00				0.00	30,000.00		30,000.00								ก.พ. 60	ก.พ. 60						
13	โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น	21,600.00		21,600.00				0.00	21,600.00		21,600.00			21,600.00					ก.พ. 60	ก.พ. 60						
14	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	26,200.00		26,200.00				0.00	26,200.00		26,200.00								ม.ค. 60	ม.ค. 60						
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	12,600.00		12,600.00				0.00	12,600.00		12,600.00								25 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60						
16	โครงการนิเทศการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน		99,933.00	99,933.00				0.00	99,933.00		99,933.00								18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓
17	โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รวมพลังคนรุ่นใหม่ พิชิตโลก"	18,310.00		18,310.00				0.00	18,310.00		18,310.00								18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน		62,450.00	62,450.00				0.00	62,450.00		62,450.00															
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์		151,690.00	151,690.00				0.00	151,690.00		151,690.00															
คณะวิศวกรรมศาสตร์					12,720,000.00	1,140,100.00	13,860,100.00	65,449.93	0.00	65,449.93	13,794,650.07	672,900.00	21,199.93	12,855,600.00	44,250.00	311,600.00	0.00	20,000.00	0.00							
1	โครงการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เพื่อรองรับสาขาวิชา 4.0 จำนวน 6 หลักสูตร	192,500.00		192,500.00				0.00	192,500.00						192,500.00				25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60						
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	266,800.00		266,800.00				0.00	266,800.00		266,800.00								23 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60						
3	โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม	208,200.00		208,200.00				0.00	208,200.00	208,200.00									22 พ.ค. 59	23 พ.ค. 59						
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560	1,926,000.00		1,926,000.00				0.00	1,926,000.00		1,926,000.00								27 เม.ย. 59	29 เม.ย. 59						
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิศวกรรมศาสตร์	40,300.00		40,300.00				0.00	40,300.00					40,300.00					11 พ.ค. 60	12 พ.ค. 60						
6	โครงการฝึกอบรมด้าน Process Operations สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	84,800.00		84,800.00	44,250.00		44,250.00	40,550.00		84,800.00	44,250.00								9 เม.ค. 60	12 เม.ค. 60						
7	โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาการ	20,000.00		20,000.00				0.00	20,000.00							20,000.00			27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60						
8	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	78,800.00		78,800.00				0.00	78,800.00					78,800.00					9 พ.ค. 60	20 พ.ค. 60						
9	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	7,840,000.00		7,840,000.00				0.00	7,840,000.00			7,840,000.00							ม.ค. 60	ม.ค. 60						
10	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	2,000,000.00		2,000,000.00				0.00	2,000,000.00			2,000,000.00							31 ม.ค. 60	28 ก.พ. 60						
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิศวกรรมศาสตร์	62,600.00		62,600.00				0.00	62,600.00		62,600.00								มี.ค. 60	มี.ค. 60						
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิศวกรรมศาสตร์		275,400.00	275,400.00				0.00	275,400.00		275,400.00								18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงาน (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง อนุมัติ	อนุมัติแล้ว	ปิดแล้ว	
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
13	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Eco Energy and Materials Science and Engineering Symposium		464,700.00	464,700.00	21,199.93		21,199.93	443,500.07	464,700.00	21,199.93							1 ต.ค. 59	31 ต.ค. 59						✓	
14	โครงการจัดแสดงและงานให้ความรู้ : ระบบบนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์จากพลังงานทดแทนเพื่อการสูบน้ำและระบบแสงสว่าง		50,000.00	50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00						17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60				✓	
15	โครงการนิทรรศการและนำกิจกรรมศูนย์นวัตกรรมระบบราง: คณะวิศวกรรมศาสตร์		50,000.00	50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00						17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60				✓	
16	โครงการสาธิตการสำรวจจากเครื่อง Mini CNC และ 3D Printer		50,000.00	50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00						17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60				✓	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนากำลังคน ในฝึกอบรมตามชุดศาสตร์ Meister และคณาจารย์ (Mechatronics) ประเทศเยอรมนี		250,000.00	250,000.00			0.00	250,000.00			250,000.00														
คณะศิลปกรรมศาสตร์		3,050,200.00	1,239,700.00	4,289,900.00	909,130.95	0.00	909,130.95	3,380,769.05	1,074,000.00	849,130.95	1,417,250.00	60,000.00	1,638,650.00	0.00	160,000.00	0.00									
1	โครงการพัฒนาระบบนิเทศน์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00					250,000.00				15 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60							
2	โครงการแสดงและงานบริการศูนย์และ การสร้างสรรคด้านนาฏศิลป์และดนตรี	264,200.00		264,200.00			0.00	264,200.00					264,200.00				31 มี.ค. 16	1 เม.ย. 16							
3	โครงการแสดงและงานนิทรรศน์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การออกแบบและเวทีโมบาย	190,500.00		190,500.00			0.00	190,500.00					190,500.00				8 พ.ค. 16	12 พ.ค. 16							
4	โครงการอบรมและงานนิทรรศน์ทางวิทยาศาสาวิชาเคมีและชีว	120,000.00		120,000.00			0.00	120,000.00					120,000.00				3 เม.ย. 16	5 เม.ย. 16							
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ ศิลปกรรมนานาชาติ	700,000.00		700,000.00			0.00	700,000.00			700,000.00						8 ก.พ. 16	10 ก.พ. 16							
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์	672,000.00		672,000.00			0.00	672,000.00	224,000.00		224,000.00		224,000.00				9,24 พ.ค.59, 15,27 ต.ค.59, 21 พ.ค.60	21 พ.ค.60, 21 เม.ย.60							
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูศิลป์	146,400.00		146,400.00			0.00	146,400.00					146,400.00				24 เม.ย. 16	28 เม.ย. 16							
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้างสรรค์งานศิลป	210,000.00		210,000.00			0.00	210,000.00					210,000.00				24 เม.ย. 16	28 เม.ย. 16							
9	โครงการให้ครูนาฏศิลป์สอน	160,000.00		160,000.00			0.00	160,000.00						160,000.00			5 ก.ค. 16	6 ก.ค. 16							
10	โครงการพิธีไหว้ครูและคณะครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	130,000.00		130,000.00			0.00	130,000.00					130,000.00				28 มิ.ย. 16	29 มิ.ย. 16							
11	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะ ภาพพิมพ์ (พิมพ์แผ่นเงิน ร.๙)	207,100.00		207,100.00			0.00	207,100.00			103,550.00		103,550.00				28 มี.ค. 60	1 มิ.ย. 60							
12	โครงการชุมนุมถักนิตในพระมหากษัตริย์คุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		850,000.00	850,000.00	849,130.95		849,130.95	869.05	850,000.00	849,130.95														✓	
13	โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ หัวข้อสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00			60,000.00	60,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
14	โครงการนิทรรศการและศักยภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
15	โครงการภาษาอังกฤษและความพึงพอใจสำเนาเพื่อขับเคลื่อนไทย 4.0	157,700.00		157,700.00			0.00	157,700.00			157,700.00														
16	โครงการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน	72,000.00		72,000.00			0.00	72,000.00					72,000.00												
คณะศิลปศาสตร์		1,119,600.00	1,957,667.00	3,077,267.00	26,400.00	0.00	26,400.00	3,050,867.00	30,000.00	26,400.00	2,778,667.00	0.00	192,200.00	0.00	76,400.00	0.00									
1	โครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "	792,000.00		792,000.00			0.00	792,000.00			792,000.00						ก.พ. 60	มี.ค. 60	15 ก.พ. 60	18 ก.พ. 60				✓	
2	โครงการขยายนิทรรศน์	26,400.00		26,400.00			0.00	26,400.00					26,400.00				28 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60			✓				
3	โครงการสร้างแรงบันดาลใจด้านภาษา อังกฤษ ให้กับโรงเรียนประถม ระดับที่ 3 โครงการฝึกอบรมคุณภาษา อังกฤษ	42,300.00		42,300.00			0.00	42,300.00			42,300.00						ก.พ. 60	ก.พ. 60			✓				
4	โครงการมาตรฐานการวัดและค่าเพื่อพัฒนาคนแม่บ้านโรงเรียน	16,700.00		16,700.00			0.00	16,700.00			16,700.00						18 ก.พ. 60	18 ก.พ. 60					✓		
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิเทศน์วิทยะนักศุภพค/เอพช (ต่างประเทศ เอพชพื้นที่)	192,200.00		192,200.00			0.00	192,200.00					192,200.00				22 เม.ย. 60	25 มิ.ย. 60					✓		
6	โครงการสัมมนาวันนักศุภพคไทย	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00					50,000.00				21 มิ.ย. 60	21 มิ.ย. 60			✓				
7	โครงการนำเสนอนิเทศน์งานพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมบริการสาขาการท่องเที่ยว	12,500.00		12,500.00			0.00	12,500.00			12,500.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
8	โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาท่องเที่ยว	12,500.00		12,500.00			0.00	12,500.00			12,500.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
9	โครงการและงานและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศน์สาขาวิชาการศึกษาการโรงแรม	12,500.00		12,500.00			0.00	12,500.00			12,500.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	
10	โครงการเผยแพร่ศักยภาพศูนย์ COE ในการพัฒนาบุคลากร การโรงแรมสู่สาธารณะประโยชน์กับมาตรฐานสากล	24,970.00		24,970.00			0.00	24,970.00			24,970.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60				✓	

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ	
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว			
									แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล							ยังไม่จัด	จัดแล้ว		
11	โครงการแข่งขันความรู้วิชาการ "เกียรตินิยม นว. 50 ปี" ภายใต้การมีในหลวงรัชกาลที่ 9"		30,000.00	30,000.00			0.00	30,000.00			30,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
12	โครงการประชาสัมพันธ์ในสาขาพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยา "เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	12,500.00		12,500.00			0.00	12,500.00			12,500.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
13	โครงการแข่งขันการอ่านข้ามภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		20,712.00	20,712.00			0.00	20,712.00			20,712.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
14	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	1,368,885.00		1,368,885.00	26,400.00		26,400.00	1,342,485.00	30,000.00	26,400.00	1,338,885.00					19-23 ต.ค. 59, 23-27 ม.ค. 60	27-30 มี.ค. 60							✓		
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติด้วยภาษาอังกฤษ (สำหรับอาจารย์และคณาจารย์)		231,550.00	231,550.00			0.00	231,550.00			231,550.00										✓					
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติด้วยภาษาอังกฤษ (สำหรับอาจารย์และคณาจารย์)		231,550.00	231,550.00			0.00	231,550.00			231,550.00										✓					
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		1,334,700.00	516,850.00	1,851,550.00	29,748.80	356,480.00	386,228.80	1,465,321.20	538,400.00	386,228.80	804,850.00	0.00	508,300.00	0.00	0.00											
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00					70,000.00			เม.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	70,000.00							ต.ค. 59	ม.ค. 60			✓						
3	โครงการนิทรรศการนิทรรศการออกแบบนิเทศศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00			300,000.00					ก.พ. 60	เม.ย. 60			✓						
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	360,000.00	12,000.00	372,000.00	21,228.80	334,280.00	355,508.80	16,491.20	372,000.00	355,508.80						ค.ค. 59	ต.ค. 59	19 ต.ค. 59	23 ต.ค. 59					✓		
5	โครงการบริการรับปรึกษาและรับงานวิจัย งานบริการและ นวัตกรรม จากอุตสาหกรรมวิจัยของรัฐ	123,600.00		123,600.00			0.00	123,600.00					123,600.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
6	โครงการนิทรรศการงานสถาปัตย์ 60	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00			พ.ค. 60	พ.ค. 60			✓						
7	โครงการเสริมความพร้อมบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม	96,400.00		96,400.00	8,520.00	22,200.00	30,720.00	65,680.00	96,400.00	30,720.00						พ.ย. 59	ต.ค. 59	17 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59					✓		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาคารและนิเทศศาสตร์	214,700.00		214,700.00			0.00	214,700.00					214,700.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
9	โครงการการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์	379,650.00		379,650.00			0.00	379,650.00			379,650.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
10	โครงการแสดงผลงานนิทรรศการงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ (Architectural Creative Exhibition)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
11	โครงการแข่งขันความรู้วิชาการ "เกียรตินิยม นว. 50 ปี" ภายใต้การมีในหลวงรัชกาลที่ 9"	25,200.00		25,200.00			0.00	25,200.00			25,200.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		549,900.00	276,000.00	825,900.00	0.00	0.00	0.00	825,900.00	379,300.00	0.00	370,300.00	0.00	26,300.00	0.00	50,000.00	0.00										
1	โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการกับสถานศึกษา มาตรฐานอาชีพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	67,300.00		67,300.00			0.00	67,300.00	67,300.00							15 ต.ค. 59	16 ต.ค. 59									
2	โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการผลิตบัณฑิต	312,000.00		312,000.00			0.00	312,000.00	312,000.00							19 ต.ค. 60	21 ต.ค. 60	3 ก.พ. 60	5 ก.พ. 60					✓		
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	52,600.00		52,600.00			0.00	52,600.00			26,300.00		26,300.00			9 ม.ค. 60	31 ก.ค. 60									
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	360,000.00	12,000.00	372,000.00	21,228.80	334,280.00	355,508.80	16,491.20	372,000.00	355,508.80						ค.ค. 59	ต.ค. 59	19 ต.ค. 59	23 ต.ค. 59					✓		
5	โครงการบริการรับปรึกษาและรับงานวิจัย งานบริการและ นวัตกรรม จากอุตสาหกรรมวิจัยของรัฐ	123,600.00		123,600.00			0.00	123,600.00					123,600.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
6	โครงการนิทรรศการงานสถาปัตย์ 60	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00			พ.ค. 60	พ.ค. 60			✓						
7	โครงการเสริมความพร้อมบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม	96,400.00		96,400.00	8,520.00	22,200.00	30,720.00	65,680.00	96,400.00	30,720.00						พ.ย. 59	ต.ค. 59	17 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59					✓		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาคารและนิเทศศาสตร์	214,700.00		214,700.00			0.00	214,700.00					214,700.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
9	โครงการการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์	379,650.00		379,650.00			0.00	379,650.00			379,650.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
10	โครงการแสดงผลงานนิทรรศการงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ (Architectural Creative Exhibition)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
11	โครงการแข่งขันความรู้วิชาการ "เกียรตินิยม นว. 50 ปี" ภายใต้การมีในหลวงรัชกาลที่ 9"	25,200.00		25,200.00			0.00	25,200.00			25,200.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		549,900.00	276,000.00	825,900.00	0.00	0.00	0.00	825,900.00	379,300.00	0.00	370,300.00	0.00	26,300.00	0.00	50,000.00	0.00										
1	โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการกับสถานศึกษา มาตรฐานอาชีพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	67,300.00		67,300.00			0.00	67,300.00	67,300.00							15 ต.ค. 59	16 ต.ค. 59									
2	โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการผลิตบัณฑิต	312,000.00		312,000.00			0.00	312,000.00	312,000.00							19 ต.ค. 60	21 ต.ค. 60	3 ก.พ. 60	5 ก.พ. 60					✓		
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	52,600.00		52,600.00			0.00	52,600.00			26,300.00		26,300.00			9 ม.ค. 60	31 ก.ค. 60									
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	360,000.00	12,000.00	372,000.00	21,228.80	334,280.00	355,508.80	16,491.20	372,000.00	355,508.80						ค.ค. 59	ต.ค. 59	19 ต.ค. 59	23 ต.ค. 59					✓		
5	โครงการบริการรับปรึกษาและรับงานวิจัย งานบริการและ นวัตกรรม จากอุตสาหกรรมวิจัยของรัฐ	123,600.00		123,600.00			0.00	123,600.00					123,600.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
6	โครงการนิทรรศการงานสถาปัตย์ 60	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00			พ.ค. 60	พ.ค. 60			✓						
7	โครงการเสริมความพร้อมบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม	96,400.00		96,400.00	8,520.00	22,200.00	30,720.00	65,680.00	96,400.00	30,720.00						พ.ย. 59	ต.ค. 59	17 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59					✓		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาคารและนิเทศศาสตร์	214,700.00		214,700.00			0.00	214,700.00					214,700.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
9	โครงการการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์	379,650.00		379,650.00			0.00	379,650.00			379,650.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
10	โครงการแสดงผลงานนิทรรศการงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ (Architectural Creative Exhibition)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
11	โครงการแข่งขันความรู้วิชาการ "เกียรตินิยม นว. 50 ปี" ภายใต้การมีในหลวงรัชกาลที่ 9"	25,200.00		25,200.00			0.00	25,200.00			25,200.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		549,900.00	276,000.00	825,900.00	0.00	0.00	0.00	825,900.00	379,300.00	0.00	370,300.00	0.00	26,300.00	0.00	50,000.00	0.00										
1	โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการกับสถานศึกษา มาตรฐานอาชีพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	67,300.00		67,300.00			0.00	67,300.00	67,300.00							15 ต.ค. 59	16 ต.ค. 59									
2	โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการผลิตบัณฑิต	312,000.00		312,000.00			0.00	312,000.00	312,000.00							19 ต.ค. 60	21 ต.ค. 60	3 ก.พ. 60	5 ก.พ. 60					✓		
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	52,600.00		52,600.00			0.00	52,600.00			26,300.00		26,300.00			9 ม.ค. 60	31 ก.ค. 60									
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	360,000.00	12,000.00	372,000.00	21,228.80	334,280.00	355,508.80	16,491.20	372,000.00	355,508.80						ค.ค. 59	ต.ค. 59	19 ต.ค. 59	23 ต.ค. 59					✓		
5	โครงการบริการรับปรึกษาและรับงานวิจัย งานบริการและ นวัตกรรม จากอุตสาหกรรมวิจัยของรัฐ	123,600.00		123,600.00			0.00	123,600.00					123,600.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
6	โครงการนิทรรศการงานสถาปัตย์ 60	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00			พ.ค. 60	พ.ค. 60			✓						
7	โครงการเสริมความพร้อมบุคลากรสายวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม	96,400.00		96,400.00	8,520.00	22,200.00	30,720.00	65,680.00	96,400.00	30,720.00						พ.ย. 59	ต.ค. 59	17 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59					✓		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาคารและนิเทศศาสตร์	214,700.00		214,700.00			0.00	214,700.00					214,700.00			มิ.ย. 60	มิ.ย. 60			✓						
9	โครงการการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์	379,650.00		379,650.00			0.00	379,650.00			379,650.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
10	โครงการแสดงผลงานนิทรรศการงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ (Architectural Creative Exhibition)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
11	โครงการแข่งขันความรู้วิชาการ "เกียรตินิยม นว. 50 ปี" ภายใต้การมีในหลวงรัชกาลที่ 9"	25,200.00		25,200.00			0.00	25,200.00			25,200.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		549,900.00	276,000.00	825,900.00	0.00	0.00	0.00	825,900.00	379,300.00	0.00	370,300.00	0.00	26,300.00	0.00	50,000.00	0.00										
1	โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการกับสถานศึกษา มาตรฐานอาชีพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	67,300.00																								

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงาน (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง อนุมัติ	อนุมัติแล้ว			
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล										
	สำนักงานอธิการบดี	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60									
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	138,000.00		138,000.00			0.00	138,000.00			138,000.00															
2	โครงการจัดการศึกษาตามนโยบายในวาระสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00			40,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60									
3	โครงการจัดการศึกษาตามนโยบายในวาระสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00			40,000.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60									
4	โครงการจัดการบริหารมหาวิทยาลัย - ศักยภาพภาคี ท้องถิ่น	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60									
	กองอาคารสถานที่	1,467,000.00	28,000.00	1,495,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,455,000.00	40,000.00	40,000.00	345,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00										
	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1,122,000.00	-12,000.00	1,110,000.00			0.00	1,110,000.00					1,110,000.00			5 พ.ค. 60	7 พ.ค. 60									
2	โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมภัยพิบัติ	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00			300,000.00					25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60									
3	โครงการทำอาหารกลางวัน	45,000.00		45,000.00			0.00	45,000.00			45,000.00					29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60									
4	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00						18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓		
	กองคลัง	1,292,000.00	219,480.00	1,511,480.00	27,420.00	1,133,795.54	1,161,215.54	350,264.46	1,511,480.00	1,161,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
1	โครงการริเริ่มงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของ มหาวิทยาลัย	490,000.00		490,000.00	9,900.00	467,434.16	477,334.16	12,665.84	490,000.00	477,334.16						27 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59							✓		
2	โครงการริเริ่มงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	490,000.00	219,480.00	709,480.00	17,520.00	666,361.38	683,881.38	25,598.62	709,480.00	683,881.38						17 ธ.ค. 59	19 ธ.ค. 59							✓		
3	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบงานวิจัยด้านเกษตรกรรม	312,000.00		312,000.00			0.00	312,000.00	312,000.00							11 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 59	21 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60					✓		
	กองบริหารงานบุคคล	2,274,400.00	-24,000.00	2,250,400.00	0.00	125,395.00	125,395.00	2,125,005.00	441,100.00	125,395.00	1,131,100.00	0.00	623,600.00	0.00	54,600.00	0.00										
1	โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					23 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60									
2	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559	154,000.00	24,000.00	130,000.00			0.00	130,000.00			130,000.00					16 ม.ค. 60	16 ม.ค. 60									
3	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	54,600.00		54,600.00			0.00	54,600.00					54,600.00			13 พ.ย. 60	15 พ.ย. 60								ดำเนินการแล้ว โครงการปฏิบัติ บุคลากร	
4	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00					500,000.00			11 พ.ค. 60	12 พ.ค. 60									
5	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากร	169,400.00		169,400.00		125,395.00	125,395.00	44,005.00	169,400.00	125,395.00						22 พ.ย. 59	27 พ.ย. 59							✓		
6	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	461,900.00		461,900.00			0.00	461,900.00			461,900.00					18 ม.ค. 59	25 ม.ค. 59									
7	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุน	91,700.00		91,700.00			0.00	91,700.00	91,700.00							20 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59									
8	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	123,600.00		123,600.00			0.00	123,600.00					123,600.00			6 มิ.ย. 60	21 มิ.ย. 60									
9	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	159,200.00		159,200.00			0.00	159,200.00			159,200.00					14 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60									
10	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	280,000.00		280,000.00			0.00	280,000.00			280,000.00					29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60									
11	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	180,000.00		180,000.00			0.00	180,000.00	180,000.00							8 พ.ย. 59	11 พ.ย. 59							✓		
	กองพัฒนานักศึกษา	6,243,900.00	50,660.00	6,294,560.00	791,128.00	167,395.35	958,523.35	5,336,036.65	2,739,860.00	958,523.35	2,079,150.00	0.00	1,081,600.00	0.00	393,950.00	0.00										
1	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	30,300.00		30,300.00			0.00	30,300.00			30,300.00					16 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60									
2	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	700,000.00		700,000.00			0.00	700,000.00					700,000.00			21-23 เม.ย. 60	18-20 พ.ค. 60									
3	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	800,000.00		800,000.00			0.00	800,000.00			800,000.00					25 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60									
4	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	260,200.00		260,200.00			0.00	260,200.00			260,200.00					1 ก.พ. 60	1 ก.พ. 60									
5	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00	30,000.00							15 พ.ย. 59	15 มิ.ย. 60									
6	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00	30,000.00							20 ธ.ค. 59	30 เม.ย. 60									
7	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	6,000.00		6,000.00			0.00	6,000.00	6,000.00							15 พ.ย. 59	15 มิ.ย. 60									
8	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	2,500,000.00		2,500,000.00	697,375.00	148,085.35	845,460.35	1,654,539.65	1,858,000.00	845,460.35	263,000.00		199,000.00		180,000.00		1 พ.ค. 59	30 ก.ย. 60							✓	
9	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	438,200.00		438,200.00			0.00	438,200.00			438,200.00					22 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60									
10	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	282,000.00		282,000.00	74,070.00		74,070.00	207,930.00	282,000.00	74,070.00						21 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59							✓		
11	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	47,200.00		47,200.00	2,000.00	6,600.00		38,600.00	11,800.00	8,600.00	11,800.00		11,800.00			1 พ.ค. 59	30 ก.ย. 60							✓		
12	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	194,500.00		194,500.00			0.00	194,500.00			194,500.00					18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60									
13	โครงการพัฒนาระบบงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย	179,300.00		179,300.00			0.00	179,300.00					89,650.00		89,650.00		1 พ.ย. 59	15 ก.ย. 60							✓	

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
					งบประมา ดสุทธิ	งบประมา ดสุทธิ	งบประมา ดสุทธิ	งบประมา ดสุทธิ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จัด	จัดแล้ว	
									ใบถึงชื่อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล									
15	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่รายไตรมาส	162,300.00		162,300.00		0.00	162,300.00			81,150.00		81,150.00			1 พ.ย. 59	30 มิ.ย. 60			✓						
16	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	112,500.00		112,500.00		0.00	112,500.00		112,500.00						5 ต.ค. 59	5 ต.ค. 59			✓						
17	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	112,500.00		112,500.00		0.00	112,500.00						112,500.00		12 ต.ค. 60	12 ต.ค. 60			✓						
18	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง		50,660.00	50,660.00	6,000.00		6,000.00	44,660.00	50,660.00	6,000.00												✓			
	งบรวม	3,896,300.00	50,000.00	3,946,300.00	62,960.00	911,231.39	974,191.39	2,972,108.61	1,183,600.00	974,191.39	2,012,700.00	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	0.00									
1	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	132,000.00		132,000.00	36,000.00	95,910.00	131,910.00	90.00	132,000.00	131,910.00					8 ต.ค. 59	10 ต.ค. 59						✓			
2	โครงการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2558 ฉบับ ภายในของมหาวิทยาลัย	440,000.00		440,000.00		0.00	440,000.00				440,000.00				1 ต.ค. 59	15 ต.ค. 60									
3	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	27,300.00	772,700.00		0.00	772,700.00				772,700.00				ต.ค. 60	ต.ค. 60									
4	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00		600,000.00		0.00	600,000.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00	ต.ค. 60	ก.ค. 60									
5	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00		600,000.00		0.00	600,000.00			600,000.00					ต.ค. 60	ต.ค. 60									
6	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	974,300.00		974,300.00		798,971.39	798,971.39	175,328.61	974,300.00	798,971.39					ต.ค. 59	ต.ค. 59						✓			
7	โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน	350,000.00		350,000.00		0.00	350,000.00					350,000.00			1 ต.ค. 60	30 ต.ค. 60									
8	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง		27,300.00	27,300.00		16,350.00	16,350.00	10,950.00	27,300.00	16,350.00												✓			
9	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง		50,000.00	50,000.00	26,960.00		26,960.00	23,040.00	50,000.00	26,960.00					18 ต.ค. 60	18 ต.ค. 60	18 ต.ค. 60	18 ต.ค. 60				✓			
	งบรวม	3,138,000.00	162,000.00	3,300,000.00	1,111,907.34	241,349.66	1,353,257.00	1,946,743.00	1,300,000.00	1,353,257.00	770,000.00	0.00	620,000.00	0.00	610,000.00	0.00									
1	โครงการพัฒนาระบบงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง	138,000.00	12,000.00	150,000.00		0.00	150,000.00																		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ	
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	ยังไม่ ถึงขั้นจัด	จัดแล้ว		
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล										
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	958,000.00	100,000.00	0.00	654,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	6 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60	4 ก.พ. 60	6 ก.พ. 60						
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	450,000.00		450,000.00			0.00	450,000.00			450,000.00															
2	โครงการอบรมการใช้ระบบ Moodle สำหรับผู้สอน	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00				30 พ.ค. 60	15 มิ.ย. 60								
3	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00						22 พ.ย. 59	17 ก.พ. 60								
4	โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ดูแลระบบ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00						19 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60								
5	โครงการอบรมการพัฒนา E Learning	160,000.00		160,000.00			0.00	160,000.00			80,000.00		80,000.00				21 ก.พ. 60	22 พ.ค. 60								
6	โครงการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (สทส.บกร วิทยุ) สถาบันวิจัยและพัฒนา	48,000.00		48,000.00			0.00	48,000.00			24,000.00		24,000.00				2 มี.ค. 60	31 พ.ค. 60								
		4,902,000.00	23,100.00	4,925,100.00	617,960	265,150	883,110	4,041,990	985,400.00	883,109.93	993,300.00	0.00	2,177,400.00	0.00	769,000.00	0.00										
1	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารวิชาการ	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00			300,000						30 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60								
2	โครงการอบรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อระบบคลังข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูลระบบวิจัย	400,000.00		400,000.00			0.00	400,000.00			22,600						2 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60								
													377,400				30 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60								
3	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพ นักวิจัยใหม่"	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00					250,000				2 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60								
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการงานเขียน เก็บเกี่ยวศักยภาพทีมงานวิจัย (Research& Development Team) ทีมงานวิจัย	300,000.00		300,000.00		251,620.08	251,620.08	48,379.92	300,000	251,620							15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59				✓		
5	โครงการประชุมสหวิทยาการ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00						100,000			24 ก.ค. 60	26 ก.ค. 60							เปิดโครงการโครงการ ของ 5 วิทยา	
6	โครงการ IRD Open House and Innovative Market	220,000.00		220,000.00	188,000.00		188,000.00	32,000.00		188,000	220,000						18 มี.ค. 60	20 มี.ค. 60								
7	โครงการนำเสนอสถิติผลงานงานวิจัยและคลังข้อมูล สหวิทยาการ-สหสาขาวิชาและคลังข้อมูลร่วมกับหน่วยงานนอก	350,000.00		350,000.00	960.00	7,129.85	8,089.85	341,910.15	12,300	8,090	68,700			269,000			9 พ.ย. 59	28 ส.ค. 60							หน่วยงานผู้ให้บริการและการ บริการ	
8	โครงการบูรณาการการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00				100,000					3 เม.ย. 60	13 มิ.ย. 60								
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การ " (ITAP)	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00				200,000					เม.ย. 60	เม.ย. 60								
10	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การ " (ITAP)	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00				200,000					เม.ย. 60	เม.ย. 60								
11	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การ " (ITAP)	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00			250,000						16 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60								
12	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพ ข้อเสนอโครงการวิจัย"	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00					300,000				26 ก.ค. 60	28 ก.ค. 60							หน่วยงานผู้ให้บริการและการ บริการ	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้บริการ " (ITAP)	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00				150,000					18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60								
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลไกการ ทุน 2 : กลยุทธ์ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00				250,000					26 มิ.ย. 60	27 มิ.ย. 60								
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor/Qualitle สูงขึ้น"	350,000.00		350,000.00			0.00	350,000.00				250,000		100,000			8 พ.ค. 60	7 พ.ค. 60							เนื้อหาจาก บทความวิจัย 100 เรื่อง มีเนื้อหาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ที่มี Impact Factor/Qualitle สูงขึ้น จากงานวิจัย 100 เรื่องที่มี คุณภาพสูง 2 เรื่องที่มีคุณภาพ สูงและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ที่มี Impact Factor/Qualitle สูงขึ้น จากงานวิจัย 100 เรื่องที่มี คุณภาพสูง 2 เรื่องที่มีคุณภาพ สูงและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ที่มี Impact Factor/Qualitle สูงขึ้น	
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor/Qualitle สูงขึ้น"	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00				200,000					18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60								
17	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รายงานผลการวิจัย สู่สังคมและนโยบาย"	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	100,000								พ.ย. 59	พ.ย. 59								
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor/Qualitle สูงขึ้น"	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	100,000								พ.ย. 59	พ.ย. 59								
19	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ทำงานเอกสาร	132,000.00		132,000.00			0.00	132,000.00			132,000						25 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60								
20	โครงการ "จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ"	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00				200,000					มี.ค. 60	มิ.ย. 60								
21	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	250,000	250,000							ค.ค. 59	ค.ค. 59	ค.ค. 59	ค.ค. 59				✓		
22	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ทำงานเอกสาร	132,000.00		132,000.00			0.00	132,000.00			132,000						25 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60								
23	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ทำงานเอกสาร	132,000.00		132,000.00			0.00	132,000.00			132,000						25 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60							✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงาน (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ	
									ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง อนุมัติ	อนุมัติแล้ว			
									ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล										แผน
สำนักจัดการทรัพย์สิน					108,000.00	-6,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางของสำนักจัดการทรัพย์สิน	108,000.00	-6,000.00	102,000.00			0.00	102,000.00	102,000.00								๓๐.59	๓๐.59	8 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60						
สำนักสถิติศึกษา					457,500.00	0.00	457,500.00	47,080.00	0.00	47,080.00	410,420.00	202,000.00	47,080.00	147,700.00	0.00	82,800.00	0.00	25,000.00	0.00							
1	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสถิติศึกษา ครั้งที่ 3	46,800.00		46,800.00				0.00	46,800.00						46,800.00				21 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60						
2	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสถิติศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3	202,000.00		202,000.00				0.00	202,000.00	202,000.00									7 ต.ค. 59	9 ต.ค. 59						
3	โครงการจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ฉบับแก้ไข) ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00			25,000.00					25,000.00			๓๐.60	๓๐.60					รวมวงเงินที่ ได้มา 2 รอบ (11.6 ค.พ. 59) ๓๐.๖๐ - มี ๔.๐0 ซึ่งรอบที่ 2 ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้	
4	โครงการและนิทรรศการ และประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 5	122,700.00		122,700.00	47,080.00		47,080.00	75,620.00		47,080.00	122,700.00								18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60					✓	
5	โครงการพัฒนาศูนย์กลางของบุคลากรของสำนักสถิติศึกษา	36,000.00		36,000.00			0.00	36,000.00						36,000.00					3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60						
ภาคณาจารย์และข้าราชการ					712,000.00	0.00	712,000.00	36,800.00	0.00	36,800.00	675,200.00	300,000.00	36,800.00	192,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,000.00	0.00							
1	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศูนย์กลางของคณะกรรมการภาคณาจารย์และข้าราชการ	162,000.00		162,000.00			0.00	162,000.00				162,000.00							8 มิ.ย. 60	10 มิ.ย. 60						
2	โครงการประชุมวิชาการประจำปี ของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	120,000.00		120,000.00			0.00	120,000.00					120,000.00						1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 60						
3	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสถิติของประจักษ์พยานภาคณาจารย์และข้าราชการ	130,000.00		130,000.00			0.00	130,000.00				30,000.00		30,000.00		70,000.00			๓๐.60	๓๐.60						
๔	โครงการพัฒนาศูนย์กลางของบุคลากรของสำนักสถิติศึกษา	1,485,900.00	0.00	1,485,900.00	14,215.00	0.00	14,215.00	1,471,685.00	120,000.00	14,215.00	762,400.00	0.00	603,500.00	0.00	0.00	0.00										
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	60,000.00		60,000.00			0.00	60,000.00				60,000.00							๓๐.60	๓๐.60						
2	โครงการประชุมสัมมนาหรืองานวิชาการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	180,000.00		180,000.00			0.00	180,000.00				180,000.00							๓๐.60	๓๐.60						
3	โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE OA ONLINE	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00					70,000.00						๓๐.60	๓๐.60						
4	โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน	35,000.00		35,000.00			0.00	35,000.00				35,000.00							๓๐.60	๓๐.60						
5	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติตามเกณฑ์ของสำนักประกันคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ.ศ.กรมฯ)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00						๓๐.60	๓๐.60						
6	โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Knowledge Management)	120,000.00		120,000.00			0.00	120,000.00				88,800.00		31,200.00					๓๐.60	๓๐.60						
7	โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00				70,000.00							๓๐.60	๓๐.60						
8	โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติตามเกณฑ์ของสำนักประกันคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ.ศ.กรมฯ)	120,000.00		120,000.00	14,215.00		14,215.00	105,785.00	120,000.00	14,215.00									๓๐.59	๓๐.59					✓	
9	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติตามเกณฑ์ของสำนักประกันคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ.ศ.กรมฯ)	242,900.00		242,900.00			0.00	242,900.00					242,900.00						๓๐.60	๓๐.60						
10	โครงการอบรมผู้ประกันคุณภาพการศึกษานานาชาติตามเกณฑ์ของสำนักประกันคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ.ศ.กรมฯ)	39,400.00		39,400.00			0.00	39,400.00					39,400.00						๓๐.60	๓๐.60						
11	โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อประกันคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษานานาชาติตามเกณฑ์ของสำนักประกันคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ.ศ.กรมฯ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สังคม (Thailand Quality Register: TQR)	328,600.00		328,600.00			0.00	328,600.00				328,600.00							๓๐.60	๓๐.60						
12	โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance AUNQA)	120,000.00		120,000.00			0.00	120,000.00					120,000.00						๓๐.60	๓๐.60						
สำนักบัณฑิตศึกษา					48,000.00	30,000.00	78,000.00	0	46,680	46,680	31,320	48,000.00	46,680.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางของสำนักบัณฑิตศึกษา	48,000.00		48,000.00		46,680.00	46,680.00	1,320.00	48,000.00	46,680.00									24 ก.พ. 59	26 ก.พ. 59					✓	
2	โครงการเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษา มหวิทยาลัย บูรณา ๔2 ปี ระเทศมณฑล (นิตยสาร สร้างสรรค์ SAT 60)		30,000.00	30,000.00			0.00	30,000.00				30,000.00							18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60			✓	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว		
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00			30,000.00					13 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60								
	กองกฎหมาย	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00										
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนและพิจารณา	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00					200,000.00			พ.ค.60	พ.ค.60								
2	โครงการพัฒนาศักยภาพของสำนักบริหาร	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00			300,000.00					ก.พ.60	ก.พ.60								
3	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาชญา	182,000.00		182,000.00			0.00	182,000.00					182,000.00			เม.ย.60	เม.ย.60								
4	โครงการเสริมสร้างความรู้และธรรมภิบาล	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00					มี.ค.60	มี.ค.60								
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย	48,000.00		48,000.00			0.00	48,000.00			48,000.00					25 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60								
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	18,642,900.00	46,855.00	18,689,755.00	45,025.00	81,500.00	126,525.00	18,563,230.00	203,855.00	126,525.00	1,779,900.00	0.00	948,300.00	0.00	15,757,700.00	0.00									
1	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ CDO ไม่ระบุคดี ครั้งที่ 2	60,000.00		60,000.00			0.00	60,000.00	60,000.00							19 ธ.ค. 59	20 ธ.ค. 59								
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced CDO : Master Trainer Workshop	161,000.00		161,000.00			0.00	161,000.00			161,000.00					20 ก.พ. 60	23 ก.พ. 60								
3	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 2017 CDO Asian Regional Meeting	372,600.00		372,600.00			0.00	372,600.00			372,600.00					13 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60								
4	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDO ขั้นสูง (CDO Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop2-Enhancing CDO Skills)	97,000.00		97,000.00	12,500.00	81,500.00	94,000.00	3,000.00	97,000.00	94,000.00						24 มี.ค. 59	28 มี.ค. 59						✓		
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced CDO : Sustaining CDO Initiative	298,600.00		298,600.00			0.00	298,600.00			298,600.00					9 มี.ค. 60	13 มี.ค. 60								
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารคดีต่างประเทศ	54,000.00		54,000.00			0.00	54,000.00			54,000.00					5 ก.พ. 60	9 ก.พ. 60								
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกองบริหารคดีต่างประเทศ	195,400.00		195,400.00			0.00	195,400.00			195,400.00					13 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60								
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 6	437,100.00		437,100.00			0.00	437,100.00			437,100.00					19 พ.ย. 59	14 มี.ค. 60								
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 7	437,100.00		437,100.00			0.00	437,100.00					437,100.00			17 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60								
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 5	261,200.00		261,200.00			0.00	261,200.00			261,200.00					12 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60								
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 6	261,200.00		261,200.00			0.00	261,200.00					261,200.00			4 มี.ย. 60	17 มี.ย. 60								
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ FOC, FIC, CIO 2016 ร่วมกับ International University	757,700.00		757,700.00			0.00	757,700.00					757,700.00			1 มี.ค. 60	13 มี.ค. 60								
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Underwater Robot and Flying Robot ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00					250,000.00			20 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60								
14	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบระบบบริหารงาน	15,000,000.00		15,000,000.00			0.00	15,000,000.00						15,000,000.00		31 มี.ค. 59	7 เม.ย. 60								
15	โครงการนิเทศการสอนแบบ RMIT Smart Teacher Model		46,855.00	46,855.00	32,525.00		32,525.00	14,330.00	46,855.00	32,525.00						18 มี.ค. 60	18 มี.ค. 60	18 มี.ค. 60	18 มี.ค. 60				✓		
	ศูนย์พัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ (ศูนย์ Hands On)	1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	1,355,000.00	44,100.00	0.00	382,300.00	0.00	928,600.00	0.00	0.00										
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและทักษะสมรรถนะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรมและวิศวกร	145,300.00		145,300.00			0.00	145,300.00			145,300.00					มี.ค.	มี.ค.								
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบ 3D ในการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์	44,100.00		44,100.00			0.00	44,100.00	44,100.00							มี.ค.	มี.ค.								
3	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ	237,000.00		237,000.00			0.00	237,000.00			237,000.00					ก.พ.	ก.พ.								
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการสอนปฏิบัติ ระยะที่ 3	319,800.00		319,800.00			0.00	319,800.00					319,800.00			เม.ย.	เม.ย.								
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย (RMIT Model) ระยะที่ 3	608,800.00		608,800.00			0.00	608,800.00					608,800.00			พ.ค.	พ.ค.								

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 138 โครงการ เป็นเงิน 33,749,200 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน -2 โครงการ เป็นเงิน 2,695,695.10 บาท (เป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 9 โครงการ เป็นเงิน 4,560,795.10 บาท เพิ่มงบประมาณในโครงการ 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท ยกเลิกโครงการ 11 โครงการ เป็นเงิน 1,865,100 บาท ลดงบประมาณในโครงการ 1 โครงการ เป็นเงิน 500,000 บาท) ดังนั้นรวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 136 โครงการ เป็นเงิน 36,444,895.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,372,711.95 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.49) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 30,072,183.15 บาท (คิดเป็นร้อยละ 82.51) ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7

ตารางที่ 6 แสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
138	33,749,200.00	9	4,560,795.10	1	500,000.00	11	1,865,100.00	1	500,000.00	-2	2,695,695.10	136	36,444,895.10

ตารางที่ 7 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
138	33,749,200.00	-2	2,695,695.10	136	36,444,895.10	5,653,841.47	718,870.48	6,372,711.95	17.49	30,072,183.15	82.51

สรุปผลการจัดสรรโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกรายหน่วยงาน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	9	4,560,795.10	1	500,000.00	11	1,865,100.00	1	500,000.00	-2	2,695,695.10	136	36,444,895.10
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	3	186,565.00	0	0.00	11	1,865,100.00	0	0.00	-8	-1,678,535.00	118	20,138,665.00
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00					1	160,000.00			-1	-160,000.00	16	2,062,500.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00							1	48,800.00	9	273,200.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00					1	180,000.00			-1	-180,000.00	7	700,000.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	1	92,000.00			1	250,000.00			0	-158,000.00	7	2,222,000.00
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00					1	150,000.00			-1	-150,000.00	15	1,128,900.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00					1	275,100.00			-1	-275,100.00	14	5,089,300.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00					1	100,000.00			-1	-100,000.00	10	1,206,000.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00					1	250,000.00			-1	-250,000.00	9	1,492,300.00
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	1	45,765.00			1	150,000.00			0	-104,235.00	5	681,465.00
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00					1	120,000.00			-1	-120,000.00	15	4,491,900.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00					1	150,000.00			-1	-150,000.00	8	501,600.00
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00					1	80,000.00			-1	-80,000.00	3	289,500.00
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	6	4,374,230.10	1	500,000.00	0	0.00	1	500,000.00	6	4,374,230.10	18	16,306,230.10
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00									0	0.00	1	800,000.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	2	2,728,438.10	1	500,000.00			1	500,000.00	2	2,728,438.10	9	6,828,438.10
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00									0	0.00	1	2,782,000.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00									0	0.00	2	4,100,000.00
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	150,000.00	1	300,000.00							1	300,000.00	2	450,000.00
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00							1	208,292.00	1	208,292.00
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			2	1,137,500.00							2	1,137,500.00	2	1,137,500.00


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกรายหน่วยงาน


ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	-2	2,695,695.10	136	36,444,895.10	5,653,841.47	718,870.48	6,372,711.95	17.49	30,072,183.15	82.51
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	-8	-1,678,535.00	118	20,138,665.00	504,347.68	207,270.48	711,618.16	11.17	19,427,046.84	64.60
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00	-1	-160,000.00	16	2,062,500.00	233,706.68	0.00	233,706.68	11.33	1,828,793.32	88.67
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00	9	273,200.00	47,575.00	0.00	47,575.00	17.41	225,625.00	82.59
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00	-1	-180,000.00	7	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7	2,380,000.00	0	-158,000.00	7	2,222,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.12	2,219,300.00	99.88
5	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	16	1,278,900.00	-1	-150,000.00	15	1,128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,900.00	100.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	-1	-275,100.00	14	5,089,300.00	188,166.00	0.00	188,166.00	3.70	4,901,134.00	96.30
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00	-1	-100,000.00	10	1,206,000.00	0.00	146,781.48	146,781.48	12.17	1,059,218.52	87.83
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	-1	-250,000.00	9	1,492,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,300.00	100.00
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	0	-104,235.00	5	681,465.00	0.00	45,765.00	45,765.00	6.72	635,700.00	93.28
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00	-1	-120,000.00	15	4,491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491,900.00	100.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00	-1	-150,000.00	8	501,600.00	32,200.00	14,724.00	46,924.00	9.35	454,676.00	90.65
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00	-1	-80,000.00	3	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	6	4,374,230.10	18	16,306,230.10	5,149,493.79	511,600.00	5,661,093.79	88.83	10,645,136.31	35.40
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00	0	0.00	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	2	2,728,438.10	9	6,828,438.10	957,958.10	195,400.00	1,153,358.10	16.89	5,675,080.00	83.11
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00	0	0.00	1	2,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,000.00	100.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	0	0.00	2	4,100,000.00	3,237,778.00	160,000.00	3,397,778.00	82.87	702,222.00	17.13
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	150,000.00	1	300,000.00	2	450,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	21.33	354,000.00	78.67
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00	1	208,292.00	1,815.20	0.00	1,815.20	0.87	206,476.80	99.13
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			2	1,137,500.00	2	1,137,500.00	855,942.49	156,200.00	1,012,142.49	88.98	125,357.51	11.02

ผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ






สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ


สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85	25,193,800.00	-5	1,540,430.10	80	26,734,230.10	4,795,198.98	516,905.48	5,312,104.46	19.87	21,422,125.64	80.13
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18	5,205,400.00	0	-74,235.00	18	5,131,165.00	0.00	45,765.00	45,765.00	0.89	5,085,400.00	99.11
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17	2,398,800.00	3	1,229,500.00	20	3,628,300.00	858,642.49	156,200.00	1,014,842.49	27.97	2,613,457.51	72.03
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	400,700.00	0	0.00	5	400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,700.00	100.00
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	13	550,500.00	0	0.00	13	550,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,500.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	-2	2,695,695.10	136	36,444,895.10	5,653,841.47	718,870.48	6,372,711.95	17.49	30,072,183.15	82.51


จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนินงาน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จัด	จัดแล้ว	
									แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
	รวมทั้งสิ้น	33,749,200.00	2,695,695.10	36,444,895.10	5,653,841.47	718,870.48	6,372,711.95	30,072,183.15	6,767,857.00	6,143,623.85	*****	229,088.10	8,897,425.00	0.00	6,051,725.00	0.00									
	คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	2,222,500.00	-160,000.00		233,706.68	0.00	233,706.68	1,828,793.32	440,000.00	233,706.68	963,000.00	0.00	572,300.00	0.00	87,200.00	0.00									
1	โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนครั้งที่ 27	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00				300,000.00				2-เม.ย.-60	2-เม.ย.-60			✓					
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกีฬานักเรียน	160,000.00	-160,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00					22-ม.ค.-60	29-ม.ค.-60			✓					
3	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาโท	240,000.00		240,000.00			0.00	240,000.00		240,000.00						ม.ค.-60	ส.ค.-60			✓					
4	โครงการอบรมการประเมินผลสัมฤทธิ์งานและนำไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	80,000.00		80,000.00			0.00	80,000.00		80,000.00						มี.ค.60	มี.ค.60			✓					
5	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการประจำปี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	240,000.00		240,000.00	233,706.68		233,706.68	6,293.32	240,000.00	233,706.68						1 ธ.ค. 59	3 ธ.ค. 59	1 ธ.ค. 59	3 ธ.ค. 59				✓		
6	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการประจำปี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00	200,000.00							ธ.ค.59	ธ.ค.59			✓					
7	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการประจำปี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	160,000.00		160,000.00			0.00	160,000.00		160,000.00						23-ก.พ.-60	24-ก.พ.-60			✓					
8	โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ สิ่งประดิษฐ์ 2560 : Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)	67,200.00		67,200.00			0.00	67,200.00					67,200.00			มี.ค.-60	มี.ค.-60					✓			
9	โครงการจัดการองค์ความรู้ "ศิลปวัฒนธรรมและคุณค่า ของศิลปวัฒนธรรม มทร.ธัญบุรี และชุมชนวิถีปัญญาธรรม ปีที่ 1 เรื่อง การเผยแพร่วิดีโอทางสังคม"	90,000.00		90,000.00			0.00	90,000.00				90,000.00				มี.ย.-60	มี.ย.-60			✓					
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2560	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00				70,000.00				1-พ.ค.-60	12-พ.ค.-60			✓					
11	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์ในเขตและครูที่ เป็นนักศึกษาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	58,300.00		58,300.00			0.00	58,300.00				58,300.00				3-มิ.ย.-60	4-มิ.ย.-60			✓					
12	โครงการเรียนการสอนในโครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพการ ศึกษายกย่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	20,000.00		20,000.00			0.00	20,000.00				20,000.00				31-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60			✓					
13	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการประจำปี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	20,000.00		20,000.00			0.00	20,000.00					20,000.00			30-ก.ค.-60	30-ก.ค.-60			✓					
14	โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการประจำปี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	193,500.00		193,500.00			0.00	193,500.00		193															

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนินงาน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
									ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จัด จัดแล้ว		
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด					
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					880,000.00	-180,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00						
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00			70,000.00							30-ม.ค.-60	30-ม.ค.-60						
2	โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน "การถ่ายทอด ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบสารสนเทศ"	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00							1-ม.ค.-60	31-มี.ค.-60						
3	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00							พ.ย.-59	มี.ค.-60						
4	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินบมส	180,000.00	-180,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00							ม.ค.-60	ม.ค.-60						
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและ แข่งขันทางวิชาชีพ	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00			200,000.00							9-มี.ค.-60	9-มี.ค.-60						
6	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการจัดการ เรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00							1-ม.ค.-60	31-มี.ค.-60						
7	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การถ่ายทอดเทคนิคการ เขียนผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาระดับชาติและนานาชาติ"	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00			30,000.00							1-ม.ค.-60	31-มี.ค.-60						
8	โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยที่พระจอม และที่อื่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00					200,000.00					1-เม.ย.-60	30-มิ.ย.-60						
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					2,380,000.00	-158,000.00	2,222,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,219,300.00	92,000.00	2,700.00	700,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00						
1	โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00						100,000.00				ปลายเดือน เมษายน 60	ต้นเดือน พฤษภาคม 60			✓			
2	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินบมส	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00							21 ม.ค.60	28 ม.ค.60						
3	โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00						500,000.00				พ.ค.60	พ.ค.60			✓			
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00						500,000.00				20 เม.ย.60	24 เม.ย.60			✓			
5	โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะใน เขตพื้นที่ Area base มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "	350,000.00		350,000.00			0.00	350,000.00			350,000.00							12 ก.พ.60	14 ก.พ.60			✓			
6	โครงการรณรงค์เชิญปฏิบัติการ "จิตสาธารณะพัฒนาคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ " ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "	330,000.00		330,000.00			0.00	330,000.00					330,000.00					6 เม.ย.60	8 เม.ย.60			✓			
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาแนววิจัยสู่การ เขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์"	350,000.00		350,000.00			0.00	350,000.00			350,000.00							22 ก.พ.60	24 ก.พ.60			✓			
8	โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา - รายได้ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)		92,000.00	92,000.00	2,700.00		2,700.00	89,300.00	92,000.00	2,700.00														✓	
คณะเทคโนโลยีสัตวบาล					1,278,900.00	-150,000.00	1,128,900.00	0.00	0.00	0.00	1,128,900.00	156,700.00	0.00	383,950.00	0.00	521,025.00	0.00	67,225.00	0.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินบมส	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00							21 ม.ค. 60	28 ม.ค. 60			✓			
2	โครงการ MCT อบรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	157,100.00		157,100.00			0.00	157,100.00						157,100.00				29 มิ.ย. 60	7 ก.ค. 60			✓			
3	โครงการการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษา การแข่งขัน การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษา	19,400.00		19,400.00			0.00	19,400.00			19,400.00							1 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60			✓			
4	โครงการเผยแพร่ความรู้และจัดการความรู้วิชาการสู่ สังคมและอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	221,200.00		221,200.00			0.00	221,200.00						221,200.00				16 มิ.ย. 60	18 มิ.ย. 60			✓			
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และกระบวนการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	72,300.00		72,300.00			0.00	72,300.00	72,300.00									15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59			✓			
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารหลักสูตรและ การประกันคุณภาพ	54,500.00		54,500.00			0.00	54,500.00							54,500.00			5 ก.ค. 60	7 ก.ค. 60			✓			
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้	59,000.00		59,000.00			0.00	59,000.00			59,000.00							20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60			✓			
8	โครงการ MCT อบรมเชิงปฏิบัติการกับบรรณาธิการและ ช่วยเหลือผู้ประสบบัณฑิต	54,400.00		54,400.00			0.00	54,400.00			54,400.00							11 ม.ค. 60	12 ม.ค. 60			✓			
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเพื่อประชาชนกับ จากชุมชน จังหวัดปทุมธานี	7,500.00		7,500.00			0.00	7,500.00						7,500.00				15 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60			✓			
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนจังหวัดปทุมธานี	32,500.00		32,500.00			0.00	32,500.00						32,500.00				27 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60					✓	
11	โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ในเขตจังหวัดปทุมธานี	39,000.00		39,000.00			0.00	39,000.00	39,000.00									25 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59			✓			
12	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านการพิมพ์ออฟเซต	90,000.00		90,000.00			0.00	90,000.00						90,000.00				ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 มิ.ย.60	ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 มิ.ย.60			✓			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนินงานโครงการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จัด จัดแล้ว	
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด						
13	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การส่วระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในเขต จังหวัดปทุมธานี	45,400.00		45,400.00			0.00	45,400.00	45,400.00								18 ต.ค. 59	20 ต.ค. 59	✓					
14	โครงการผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ปี การศึกษา 2559 (คู่มือผู้ดูแลห้องเรียน จังหวัดปทุมธานี)	170,700.00		170,700.00			0.00	170,700.00			170,700.00						17 ก.พ. 60	19 ก.พ. 60	✓					
15	โครงการผลิตสื่อด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านในเขต จ. ปทุมธานี	55,000.00		55,000.00			0.00	55,000.00			55,000.00						23 ก.พ. 60	25 ก.พ. 60	✓					
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทพหาวนวิจิตรเพื่อศิลปิน	50,900.00		50,900.00			0.00	50,900.00			25,450.00		12,725.00		12,725.00		สัปดาห์ 1 20 ต.ค.60 สัปดาห์ 2 20 ต.ค.60	สัปดาห์ 3 22 ต.ค.60 สัปดาห์ 4 24 ต.ค.60	✓					
คณะบริหารธุรกิจ		5,364,400.00	-275,100.00	5,089,300.00	188,166.00	0.00	188,166.00	4,901,134.00	371,800.00	188,166.00	2,258,600.00	0.00	2,458,900.00	0.00	0.00	0.00								
1	โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	275,100.00	-275,100.00	0.00			0.00	0.00			0.00						ม.ค.-60	ม.ค.-60						
2	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	1,500,000.00		1,500,000.00	188,166.00		188,166.00	1,311,834.00		188,166.00	1,500,000.00						ม.ค.-60	มิ.ย.60				✓		
3	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	2,000,000.00					2,000,000.00				พ.ค.60	มิ.ย.60	✓					
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางกาพัฒนาและบริหารธุรกิจ"	213,700.00		213,700.00			0.00	213,700.00			213,700.00						ม.ค.60	มี.ค.60	✓					
5	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	101,800.00		101,800.00			0.00	101,800.00	101,800.00								พ.ย.59	ม.ค.60					✓	
6	โครงการกาแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	278,900.00		278,900.00			0.00	278,900.00			278,900.00						ม.ค.-60	ม.ค.-60	✓					
7	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมนักศึกษา	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00			150,000.00						มี.ค.-60	มี.ค.-60				✓		
8	โครงการกาทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษานานาชาติ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	124,400.00		124,400.00			0.00	124,400.00					124,400.00				มิ.ย.-60	มิ.ย.-60		✓				
9	โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	16,000.00		16,000.00			0.00	16,000.00			16,000.00						มี.ค.60	มี.ค.60	✓					
10	โครงการก้าวข้ามฐานความรู้จากงานทางานใน	52,200.00		52,200.00			0.00	52,200.00					52,200.00				พ.ค.-60	พ.ค.-60	✓					
11	โครงการกาพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษา อาเซียนในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน	16,700.00		16,700.00			0.00	16,700.00					16,700.00				พ.ค.-60	พ.ค.-60	✓					
12	โครงการอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ของไทย-เวียดนาม	16,700.00		16,700.00			0.00	16,700.00					16,700.00				มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	✓					
13	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2017	248,900.00		248,900.00			0.00	248,900.00					248,900.00				พ.ค.-60	พ.ค.-60				✓		
14	โครงการกาพัฒนาสารวิชาการออนไลน์ วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review	270,000.00		270,000.00			0.00	270,000.00	270,000.00								พ.ย.59	มิ.ย.60					✓	
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน การวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00						ก.พ.60	พ.ค.60					✓	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,306,000.00	-100,000.00	1,206,000.00	0.00	146,781.48	146,781.48	1,059,218.52	205,200.00	146,781.48	830,800.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00								
1	โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพช่วยการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ	700,000.00		700,000.00			0.00	700,000.00			700,000.00						ม.ค.-60	ม.ค.-60						
2	โครงการ DNA "จิตอาสา" ผู้กาพัฒนาองค์กร	13,500.00		13,500.00			0.00	13,500.00			13,500.00						มี.ค.-60	มี.ค.-60						
3	โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติ	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00						ธ.ค.-59	ธ.ค.-59						
4	โครงการพัฒนาศูนย์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากร (สายวิชาการ)	18,000.00		18,000.00			0.00	18,000.00			18,000.00						ม.ค.-60	ม.ค.-60						
5	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน	18,000.00		18,000.00			0.00	18,000.00			18,000.00						มี.ค.-60	มี.ค.-60						
6	โครงการอาจารย์เลี้ยงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ประสิทธิภาพของนักศึกษา ด้านวิชาการและสังคม ให้ เป็นบัณฑิตที่มีประสงค	205,200.00		205,200.00	146,781.48	146,781.48	58,418.52	205,200.00	146,781.48								16-ค.ค.-59	28-ค.ค.-59	16-ค.ค.-59	28-ค.ค.-59			✓	
7	โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินผลระดับ หลักสูตร ให้ออกไปจกบัณฑิตกาประกันคุณภาพการศึกษา ภายในรอบ ๓๐. (พ.ศ. 2558)	16,800.00		16,800.00			0.00	16,800.00			16,800.00						ธ.ค.-59	ธ.ค.-59						
8	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,000.00		25,000.00			0.00	25,000.00			25,000.00						มี.ค.-60	มี.ค.-60						
9	โครงการจัดประกวดโครงการงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	170,000.00		170,000.00			0.00	170,000.00					170,000.00				พ.ค.-60	พ.ค.-60						

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงาน (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จ่าย	จ่ายแล้ว	
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
10	โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างง่ายเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก”	25,000.00		25,000.00			0.00	25,000.00			25,000.00					ก.พ.-60	ก.พ.-60								
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R ”	14,500.00		14,500.00			0.00	14,500.00			14,500.00					มี.ค.-60	มี.ค.-60								
คณะวิศวกรรมศาสตร์		1,742,300.00	-250,000.00	1,492,300.00	0.00	0.00	0.00	1,492,300.00	0.00	0.00	832,300.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00										
1	โครงการปรับปรุงรูปแบบรายวิชาโครงการทางด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00			250,000.00					10 ม.ค 60	12 ม.ค 60								
2	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำปืนในร่ม	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00					21 ม.ค 60	28 ม.ค 60								
3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำปืนครั้งที่ 29	500,000.00		500,000.00			0.00	500,000.00			500,000.00					ม.ค 60	ม.ค 60								
4	โครงการทบทวนประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00				250,000.00				25 พ.ค 60	26 พ.ค 60								
5	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560	32,300.00		32,300.00			0.00	32,300.00			32,300.00					11 มี.ค 60	11 มี.ค 60								
6	โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	200,000.00		200,000.00			0.00	200,000.00				200,000.00				22 มิ.ย 60	23 มิ.ย 60								
7	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม (Engineering Lab Talk)	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00			50,000.00					13 มี.ค 60	14 มี.ค 60								
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00				70,000.00				8 มิ.ย 60	9 มิ.ย 60								
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00				70,000.00				15 มิ.ย 60	16 มิ.ย 60								
10	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00				70,000.00				1 มิ.ย 60	2 มิ.ย 60								
คณะศิลปกรรมศาสตร์		785,700.00	-104,235.00	681,465.00	0.00	45,765.00	45,765.00	635,700.00	65,765.00	45,765.00	413,900.00	0.00	201,800.00	0.00	0.00										
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำปืนในร่ม	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00					24 ม.ค. 60	31 ม.ค. 60								
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร (การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7)	201,800.00		201,800.00			0.00	201,800.00				201,800.00				28 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60								
3	โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ แข่งขันหาดีเลิศ สร้างความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ	333,900.00		333,900.00			0.00	333,900.00			333,900.00					2 ม.ค. 60	8 ม.ค. 60								
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปนิพนธ์ระหว่างประเทศ	60,000.00		60,000.00			0.00	60,000.00			60,000.00					15 ม.ค. 60	30 มี.ค.60								
5	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00	20,000.00		20,000.00					1 พ.ค. 59	30 ก.ย. 60								
6	โครงการพิจารณาความอาบัติและนิยามว่าถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		45,765.00	45,765.00		45,765.00	45,765.00	0.00	45,765.00	45,765.00						ธ.ค.59	ธ.ค.59								

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนินงาน โครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
					ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						ยังไม่ ขออนุมัติ	ระหว่าง ขออนุมัติ	อนุมัติแล้ว ยังไม่จัด	จัดแล้ว	
									แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
คณะศิลปศาสตร์		4,611,900.00	-120,000.00	4,491,900.00	0.00	0.00	0.00	4,491,900.00	163,500.00	0.00	578,100.00	0.00	1,181,300.00	0.00	2,569,000.00	0.00									
1	โครงการ "พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว"	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00			70,000.00						5-ม.ค.-60	7-ม.ค.-60			✓				
2	โครงการพัฒนาหลักสูตร B.A. (Hospitality Management) (International Program)	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00			70,000.00						ก.พ.-60	ก.พ.-60			✓				
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพเชิงบูรณาการ	2,448,000.00		2,448,000.00			0.00	2,448,000.00						2,448,000.00			พ.ค.-60	มิ.ย.-60			✓				
4	โครงการออกแบบประเมินและจัดทำคู่มือเรียนรวมและมาตรฐานของบุคลากรทางการศึกษา	196,300.00		196,300.00			0.00	196,300.00			196,300.00						2-เม.ย.-60	4-เม.ย.-60			✓				
5	โครงการจัดทำข้อสอบวัดและประเมินสมรรถนะ สาขาการท่องเที่ยว	16,900.00		16,900.00			0.00	16,900.00			16,900.00						มี.ค.-60	มี.ค.-60			✓				
6	โครงการออกแบบประเมินสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากรทางวิชาชีพการโรงแรม ระยะที่ 1	121,000.00		121,000.00			0.00	121,000.00						121,000.00			มิ.ย.-60	มิ.ย.-60			✓				
7	โครงการจัดทำคู่มือประเมินสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากรทางวิชาชีพ การโรงแรม ระยะที่ 2	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00					40,000.00				เม.ย.-60	เม.ย.-60			✓				
8	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ระยะที่ 2	44,900.00		44,900.00			0.00	44,900.00			44,900.00						มี.ค.-60	มี.ค.-60			✓				
9	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำขึ้นเกมส์	120,000.00	-120,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00						ม.ค.-60	ม.ค.-60							
10	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	664,000.00		664,000.00			0.00	664,000.00					664,000.00				พ.ค.-60	พ.ค.-60			✓				
11	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2560	163,500.00		163,500.00			0.00	163,500.00	163,500.00								ธ.ค.-59	ก.ค.-60						✓	
12	โครงการอบรม "อาหารและโภชนาการ : เทคนิคทำกับข้าว ทำอาหารที่ปลอดภัย"	15,000.00		15,000.00			0.00	15,000.00					15,000.00				เม.ย.-60	เม.ย.-60			✓				
13	โครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย "การละเล่นไทย-กีฬาพื้นบ้านไทย"	60,000.00		60,000.00			0.00	60,000.00			60,000.00						25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60				✓			
14	โครงการการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 มห.วิทยากรกับการพัฒนาสังคม	300,000.00		300,000.00			0.00	300,000.00					300,000.00				3-พ.ค.-60	4-พ.ค.-60			✓				
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์เชิงรุกสู่การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย	162,300.00		162,300.00			0.00	162,300.00					162,300.00				12-มี.ค.-60	14-มี.ค.-60			✓				
16	โครงการการจัดทำวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	120,000.00		120,000.00			0.00	120,000.00			120,000.00						ม.ค.-60	ก.ย.-60						✓	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		651,600.00	-150,000.00	501,600.00	32,200.00	14,724.00	46,924.00	454,676.00	176,000.00	46,924.00	133,400.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์สภาสถาบัน	22,200.00		22,200.00			0.00	22,200.00					22,200.00				มิ.ย.60	ส.ค.60			✓				
2	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมและเมืองในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ	50,000.00		50,000.00			0.00	50,000.00					50,000.00				มิ.ย.60	มิ.ย.60			✓				
3	โครงการการแข่งขันกีฬาน้ำขึ้นเกมส์	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00						ม.ค.60	ม.ค.60							
4	โครงการคณะแนวทางการศึกษาค้นคว้าปริญญาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	76,000.00		76,000.00	32,200.00	14,724.00	46,924.00	29,076.00	76,000.00	46,924.00							ธ.ค.59	ม.ค.60	ธ.ค.59	ม.ค.60				✓	
5	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00					40,000.00				ธ.ค.59	ม.ค.60			✓				
6	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร"	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	100,000.00								ธ.ค.59	ธ.ค.59			✓				
7	โครงการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสถาปัตยกรรมและการจัดการความรู้	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00					40,000.00				มิ.ย.60	ส.ค.60			✓				
8	โครงการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวเขตติดต่อแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ : GOOD ENVIRONMENT FOR CREATIVE LEARNING SPACE OF FACULTY OF ARCHITECTURE	133,400.00		133,400.00			0.00	133,400.00			133,400.00						มี.ค.60	เม.ย.60			✓				
9	โครงการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00					40,000.00				พ.ค.60	มิ.ย.60			✓				

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP				แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ								แผนการดำเนินงานโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ยังไม่ อนุมัติ	ระหว่าง อนุมัติ	อนุมัติแล้ว					
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน	ผล	แผน	ผล								แผน	ผล	แผน	ผล	
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	369,500.00	-80,000.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำขึ้นบน	80,000.00	-80,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00						21-ม.ค.-60	28-ม.ค.-60							
2	โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานด้านวิชาการสู่สาขาในต่างประเทศ	174,000.00		174,000.00			0.00	174,000.00					174,000.00				18-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60							
3	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	80,000.00		80,000.00			0.00	80,000.00					80,000.00				26-ท.ค.-60	30-ท.ค.-60							
4	โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	35,500.00		35,500.00			0.00	35,500.00					35,500.00				6-ท.ค.-60	6-ท.ค.-60							
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการประชุมสัมมนาทางทวกรณนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	800,000.00		800,000.00			0.00	800,000.00			800,000.00						26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60							
	กองพัฒนานักศึกษา	4,100,000.00	2,728,438.10	6,828,438.10	957,958.10	195,400.00	1,153,358.10	5,675,080.00	1,075,000.00	924,270.00	5,453,438.10	229,088.10	300,000.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00			150,000.00						14 ม.ค.60	15 ม.ค.60							
2	โครงการสนับสนุนการหาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	600,000.00		600,000.00	4,920.00		4,920.00	595,080.00	75,000.00	4,920.00	225,000.00		300,000.00				1 พ.ย.59	15 ก.ค.60						✓	
3	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 14	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00			250,000.00						18 มี.ค.60	19 มี.ค.60							
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00			2,000,000.00						4 ก.พ.60	11 ก.พ.60							
5	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษา University tournament 2015	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00			100,000.00														อยู่ระหว่างเปิดรับงบโครงการดำเนินงานโครงการ
6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก	1,000,000.00		1,000,000.00	727,550.00	191,800.00	919,350.00	80,650.00	1,000,000.00	919,350.00							7 พ.ย.59	11 พ.ย.59						✓	
7	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (กีฬามหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2	500,000.00	-500,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00						21 ม.ค.60	28 ม.ค.60							
8	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (เพิ่มเติม)		1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00			1,000,000.00						4 ก.พ.60	11 ก.พ.60							
9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม		1,728,438.10	1,728,438.10	225,488.10	3,600.00	229,088.10	1,499,350.00			1,728,438.10	229,088.10					20 ก.พ. 60	3 มี.ค. 60						✓	
	กองนโยบายและแผน	2,782,000.00	0.00	2,782,000.00	0.00	0.00	0.00	2,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,000.00	0.00	0.00									
1	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศวามร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2,782,000.00		2,782,000.00			0.00	2,782,000.00						2,782,000.00			ธ.ค.59	ก.ค.60							
	กองประชาสัมพันธ์	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	3,237,778.00	160,000.00	3,397,778.00	702,222.00	2,300,000.00	3,397,778.00	600,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	0.00									
1	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00					100,000.00				พ.ค.60	พ.ค.60							
2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	4,000,000.00		4,000,000.00	3,237,778.00	160,000.00	3,397,778.00	602,222.00	2,300,000.00	3,397,778.00	600,000.00		600,000.00		500,000.00		พ.ค.59	ก.ย.60						✓	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	150,000.00	300,000.00	450,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	354,000.00	300,000.00	96,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 25	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00			150,000.00						22 ม.ค. 60	22 ม.ค. 60						✓	
2	โครงการเปิดบ้านรวมพลัง 2560 RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2017 (RT 60)		300,000.00	300,000.00	96,000.00		96,000.00	204,000.00	300,000.00	96,000.00							18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60						✓	
	สำนักงานอธิการบดี	0.00	208,292.00	208,292.00	1,815.20	0.00	1,815.20	206,476.80	208,292.00	1,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการประชุม Retreat นายสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1		208,292.00	208,292.00	1,815.20		1,815.20	206,476.80	208,292.00	1,815.20							16 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59						✓	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	855,942.49	156,200.00	1,012,142.49	125,357.51	1,137,500.00	1,012,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน "The world Exhibition on Invention		1,031,500.00	1,031,500.00	749,942.49	156,200.00	906,142.49	125,357.51	1,031,500.00	906,142.49							ธ.ค.59	ธ.ค.59						✓	
2	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน "Seoul International Invention Fai		106,000.00	106,000.00	106,000.00		106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00							ธ.ค.59	ธ.ค.59						✓	

ปัญหา อุปสรรค
แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

ปัญหาของการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. บางโครงการ หน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมากว้างๆ (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) และบางโครงการมีผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากไม่มีการปรับแผนหรือรายงานผลการดำเนินโครงการ ทำให้ไม่สามารถวางแผนและสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2. มีหลายหน่วยงานที่ไม่รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และบางหน่วยงานก็ส่งรายงานผลล่าช้า / ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติ มีความซับซ้อนยุ่งยาก บางข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และข้อมูลที่ดึงมาจากระบบก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทำให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการตรวจสอบข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง

แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

1. ผู้บริหารควรดำเนินการอย่างจริงจังตามมาตรการในเรื่องของการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ เช่น ยึดเงินคืนเข้าส่วนกลางหากหน่วยงานไม่ดำเนินการไปตามที่ตกลง เป็นต้น
2. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการสำหรับโครงการที่ไม่รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
3. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ควรมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการดำเนินงานนั้นมาพัฒนาหรือวางแผนงานในปีถัดไปได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม

