




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560



สรุปผลภาพรวม

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรต้นปี และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560




สรุปภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 479 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 129,138,498.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,874,142.98 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.40) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 78,264,355.12 บาท (คิดเป็นร้อยละ 60.60) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	479	129,138,498.10	10,759,605.91	40,114,537.07	50,874,142.98	39.40	78,264,355.12	60.60
งบประมาณเงินแผ่นดิน	345	92,988,133.00	7,047,116.71	31,308,839.23	38,355,955.94	41.25	54,632,177.06	58.75
- จัดสรรต้นปี	234	78,566,900.00						
- จัดสรรระหว่างปี	111	14,421,233.00						
งบประมาณเงินรายได้	134	36,150,365.10	3,712,489.20	8,805,697.84	12,518,187.04	34.63	23,632,178.06	65.37
- จัดสรรต้นปี	138	33,749,200.00						
- จัดสรรระหว่างปี	-4	2,401,165.10						


การจัดสรรงบประมาณภาพรวม



งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้


การจัดสรรจำนวนโครงการภาพรวม



งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้


ผลการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน



ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้



ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

โดยภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส นั้น มีงบประมาณตามแผนที่กำหนด ผลการเบิกจ่ายโครงการ และมีผลการดำเนินโครงการตามแผน ดังนี้

เงินประมาณเงินแผ่นดิน : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม

ไตรมาสที่	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการตามแผน	จัดตามแผน
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	7,921,935.00	6,075,163.94	34	28
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	49,769,385.00	27,851,982.17	140	136
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	23,218,733.00	822,872.70	143	N/A
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	12,078,080.00	3,605,937.13	38	N/A
รวม 4 ไตรมาส	92,988,133.00	38,355,955.94	355	164

เงินประมาณเงินรายได้ : แผน/ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม

ไตรมาสที่	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการตามแผน	จัดตามแผน
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	7,555,357.00	4,589,288.01	21	15
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	11,231,508.10	7,823,589.03	44	33
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	10,170,600.00	105,310.00	61	N/A
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	7,192,900.00	0.00	13	N/A
รวม 4 ไตรมาส	36,150,365.10	12,518,187.04	139	48

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ผลการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 2

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน โดยในไตรมาสที่ 2 หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 140 โครงการ เป็นเงิน 49,769,385 บาท จัดโครงการตามแผน 136 โครงการ (ร้อยละ 97.14) จัดไม่ตรงตามแผน 4 โครงการ (ร้อยละ 2.86) โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน เป็นเงิน 27,538,597.91 บาท (ร้อยละ 55.33) และมียอดคงเหลือตามแผน เป็นเงิน 22,230,787.09 บาท (ร้อยละ 44.67) รายละเอียดจำแนกเป็นรายหน่วยงาน ได้ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 2									
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	140	136	97.14	4	2.86	49,769,385.00	27,851,982.17	55.96	21,917,402.83	44.04
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	80	78	97.50	2	2.50	24,935,630.00	11,035,763.35	44.26	13,899,866.65	55.74
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	6	6	100.00	0	0.00	480,000.00	320,463.75	66.76	159,536.25	33.24
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	4	3	75.00	1	25.00	336,900.00	91,497.00	27.16	245,403.00	72.84
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	4	100.00	0	0.00	450,000.00	107,433.00	23.87	342,567.00	76.13
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	5	100.00	0	0.00	1,150,000.00	1,084,416.80	94.30	65,583.20	5.70
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	5	100.00	0	0.00	1,222,900.00	554,713.32	45.36	668,186.68	54.64
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	5	0.00	0	0.00	1,332,000.00	994,760.00	0.00	337,240.00	25.32
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10	10	100.00	0	0.00	1,411,283.00	1,081,333.30	76.62	329,949.70	23.38
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	14	13	92.86	1	7.14	12,271,350.00	2,248,112.65	18.32	10,023,237.35	81.68
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	7	7	100.00	0	0.00	2,365,700.00	1,922,493.65	81.27	443,206.35	18.73
10	คณะศิลปศาสตร์	12	12	100.00	0	0.00	2,604,347.00	1,523,674.38	58.51	1,080,672.62	41.49
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	4	4	100.00	0	0.00	804,850.00	804,625.50	99.97	224.50	0.03
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	4	100.00	0	0.00	506,300.00	302,240.00	59.70	204,060.00	40.30

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1

■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3


ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 2									
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	140	136	97.14	4	2.86	49,769,385.00	27,851,982.17	55.96	21,917,402.83	44.04
	หน่วยงานสนับสนุน	60	58	96.67	2	3.33	24,833,755.00	16,816,218.82	67.72	8,017,536.18	32.28
13	สำนักงานอธิการบดี	4	4	0.00	0	0.00	312,000.00	25,000.00	0.00	287,000.00	91.99
14	กองอาคารสถานที่	3	3	100.00	0	0.00	385,000.00	356,694.98	92.65	28,305.02	7.35
15	กองคลัง	0	0	0.00	0	0.00	0.00	300,230.00	0.00	-300,230.00	0.00
16	กองบริหารงานบุคคล	5	5	100.00	0	0.00	1,006,800.00	396,524.00	39.38	610,276.00	60.62
17	กองพัฒนานักศึกษา	5	5	100.00	0	0.00	1,723,200.00	1,225,926.98	71.14	497,273.02	28.86
18	กองนโยบายและแผน	2	2	100.00	0	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
19	กองประชาสัมพันธ์	2	2	100.00	0	0.00	300,000.00	252,502.74	84.17	47,497.26	15.83
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	3	3	100.00	0	0.00	415,500.00	499,880.52	120.31	-84,380.52	0.00
22	สำนักวิทยบริการฯ	5	5	100.00	0	0.00	754,000.00	407,100.00	53.99	346,900.00	46.01
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	6	100.00	0	0.00	947,700.00	627,015.02	66.16	320,684.98	33.84
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	1	100.00	0	0.00	102,000.00	102,000.00	100.00	0.00	0.00
25	สำนักสทกิจศึกษา	2	2	100.00	0	0.00	147,700.00	137,510.00	93.10	10,190.00	6.90
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	1	1	100.00	0	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	100.00
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	8	7	87.50	1	12.50	890,200.00	359,474.62	40.38	530,725.38	59.62
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	1	100.00	0	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	กองกฎหมาย	3	3	0.00	0	0.00	448,000.00	72,746.56	0.00	375,253.44	83.76
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	7	7	100.00	0	0.00	16,577,355.00	11,573,243.40	69.81	5,004,111.60	30.19
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	1	50.00	1	50.00	382,300.00	200,370.00	52.41	181,930.00	47.59

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1


■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3


"จำนวน" แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP ไตรมาสที่ 2




คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




หน่วยงานสนับสนุน




"งบประมาณ" แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายในระบบ ERP ไตรมาสที่ 2



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณเงินรายได้

ผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 2

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน โดยใน ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 44 โครงการ เป็นเงิน 11,231,508.10 บาท จัดโครงการตามแผน 33 โครงการ (ร้อยละ 75) จัดไม่ตรงตามแผน 11 โครงการ (ร้อยละ 25) โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน เป็นเงิน 7,823,589.03 บาท (ร้อยละ 69.66) และมียอดคงเหลือตามแผน เป็นเงิน 3,407,919.07 บาท (ร้อยละ 30.34) รายละเอียดจำแนกเป็นรายหน่วยงาน ได้ดังนี้


ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 2									
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	44	33	75.00	11	25.00	11,231,508.10	7,823,589.03	69.66	3,407,919.07	30.34
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	34	25	73.53	9	26.47	3,451,870.00	1,836,530.83	53.20	1,615,339.17	46.80
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4	2	50.00	2	50.00	516,700.00	158,908.65	30.75	357,791.35	69.25
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	5	5	100.00	0	0.00	130,400.00	60,186.93	46.16	70,213.07	53.84
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2	0	0.00	2	0.00	270,000.00	43,203.25	0.00	226,796.75	84.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	1	100.00	0	0.00	92,000.00	91,030.00	0.00	970.00	1.05
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	5	100.00	0	0.00	358,500.00	157,170.00	43.84	201,330.00	56.16
6	คณะบริหารธุรกิจ	6	6	100.00	0	0.00	770,700.00	386,822.00	50.19	383,878.00	49.81
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4	2	0.00	2	0.00	486,170.00	404,700.00	0.00	81,470.00	16.76
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	2	100.00	0	0.00	393,900.00	316,020.00	80.23	77,880.00	19.77
10	คณะศิลปศาสตร์	3	2	66.67	1	33.33	343,500.00	142,160.00	0.00	201,340.00	58.61
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	2	0	0.00	2	100.00	90,000.00	76,330.00	84.81	13,670.00	15.19
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ในไตรมาสที่ 2									
		จำนวนรวม	จัดตรงตามแผน	ร้อยละ	ไม่ตรงตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	44	33	75.00	11	25.00	11,231,508.10	7,823,589.03	69.66	3,407,919.07	30.34
	หน่วยงานสนับสนุน	10	8	80.00	2	20.00	7,779,638.10	5,987,058.20	76.96	1,792,579.90	23.04
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	0	0.00	1	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	5	4	80.00	1	20.00	5,203,438.10	3,249,783.20	62.45	1,953,654.90	37.55
15	กองนโยบายและแผน	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	1	1	100.00	0	0.00	600,000.00	2,300,000.00	383.33	-1,700,000.00	0.00
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	2	2	100.00	0	0.00	450,000.00	418,775.00	0.00	31,225.00	6.94
18	สำนักงานอธิการบดี	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	1	100.00	0	0.00	726,200.00	18,500.00	2.55	707,700.00	97.45

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3


"จำนวน" แผน/ผลการดำเนินโครงการ
ในไตรมาสที่ 2




คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




หน่วยงานสนับสนุน




"งบประมาณ" แผน/ผลการดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายในระบบ ERP ไตรมาสที่ 2



คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินแผ่นดิน

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 234 โครงการ เป็นเงิน 78,566,900 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 111 โครงการ เป็นเงิน 14,421,233 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 111 โครงการ เป็นเงิน 15,308,878 บาท เป็นการเพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 375,775 บาท และเป็นการลดงบประมาณในโครงการ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 1,263,420 บาท (เป็นการขออนุมัติใช้งบประมาณไม่ได้มวงเงินที่ได้รับจัดสรร) ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 345 โครงการ เป็นเงิน 92,988,133 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,355,955.94 บาท (คิดเป็นร้อยละ 41.25) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 54,632,177.06 บาท (คิดเป็นร้อยละ 58.75) ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
234	78,566,900.00	111	15,308,878.00	6	375,775.00	0	0.00	10	1,263,420.00	111	14,421,233.00	345	92,988,133.00

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
234	78,566,900.00	111	14,421,233.00	345	92,988,133.00	7,047,116.71	31,308,839.23	38,355,955.94	41.25	54,632,177.06	58.75

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	111	15,308,878.00	6	375,775.00	0	0.00	10	1,263,420.00	111	14,421,233.00	345	100.00	92,988,133.00	100.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	25	13,583,008.00	3	131,500.00	0	0.00	5	1,188,120.00	25	12,526,388.00	196	56.81	41,322,388.00	44.44
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	7	616,900.00					1	36,000.00	7	580,900.00	18	5.13	2,464,700.00	3.61
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	89,200.00	1	60,000.00					2	149,200.00	8	2.28	461,400.00	0.68
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	3	380,000.00							3	380,000.00	16	4.56	2,602,200.00	3.81
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	4	724,220.00							4	724,220.00	9	2.56	2,662,220.00	3.90
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	3	251,850.00					1	12,000.00	3	239,850.00	8	2.28	1,398,250.00	2.05
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	11	1,774,660.00							11	1,774,660.00	16	4.56	2,926,460.00	4.29
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	10	1,296,701.00							10	1,296,701.00	25	7.12	2,651,901.00	3.88
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	27	3,354,400.00					1	889,300.00	27	2,465,100.00	38	10.83	15,185,100.00	22.24
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	8	1,474,700.00	1	59,500.00			1	13,000.00	8	1,521,200.00	19	5.41	4,571,400.00	6.69
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	13	2,739,527.00					1	237,820.00	13	2,501,707.00	19	5.41	3,621,307.00	5.30
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	4	604,850.00	1	12,000.00					4	616,850.00	12	3.42	1,951,550.00	2.86
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	3	276,000.00							3	276,000.00	8	2.28	825,900.00	1.21

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	111	15,308,878.00	6	375,775.00	0	0.00	10	1,263,420.00	111	14,421,233.00	345	100.00	92,988,133.00	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	133	49,770,900.00	16	1,725,870.00	3	244,275.00	0	0.00	5	75,300.00	16	1,894,845.00	149	43.19	51,665,745.00	55.56
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	2	361,955.00					1	6,000.00	2	355,955.00	6	1.71	673,955.00	0.99
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	40,000.00					1	12,000.00	1	28,000.00	4	1.14	1,495,000.00	2.19
15	กองคลัง	3	1,292,000.00			1	219,480.00					0	219,480.00	3	0.85	1,511,480.00	2.21
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	3	598,200.00					1	24,000.00	3	574,200.00	14	3.99	2,848,600.00	4.17
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	1	50,660.00							1	50,660.00	18	5.13	6,294,560.00	9.22
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	2	77,300.00					1	27,300.00	2	50,000.00	9	2.56	3,946,300.00	5.78
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	150,000.00	1	12,000.00					1	162,000.00	3	0.85	3,300,000.00	4.83
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00									0	0.00	2	0.57	326,000.00	0.48
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	8	1,286,000.00	1	149,000.00							1	149,000.00	9	2.56	1,435,000.00	2.10
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	958,000.00									0	0.00	6	1.71	958,000.00	1.40
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	2	214,100.00							2	214,100.00	24	6.84	5,116,100.00	7.49
24	สำนักจัดการทรัพยากรดิน	1	108,000.00							1	6,000.00	0	-6,000.00	1	0.28	102,000.00	0.15
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00									0	0.00	5	1.42	457,500.00	0.67
26	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00									0	0.00	4	1.14	712,000.00	1.04
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	1	7,800.00	1	12,795.00					1	20,595.00	13	3.70	1,506,495.00	2.21
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	1	30,000.00							1	30,000.00	2	0.57	78,000.00	0.11
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00									0	0.00	1	0.28	30,000.00	0.04
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00									0	0.00	5	1.42	830,000.00	1.22
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	1	46,855.00							1	46,855.00	15	4.27	18,689,755.00	27.37
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	1,355,000.00									0	0.00	5	1.42	1,355,000.00	1.98

หมายเหตุ : มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	111	14,421,233.00	345	92,988,133.00	7,047,116.71	31,308,839.23	38,355,955.94	41.25	54,632,177.06	58.75
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	95	12,526,388.00	196	41,322,388.00	3,810,494.72	9,421,161.49	13,231,656.21	34.50	28,090,731.79	51.42
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	7	580,900.00	18	2,464,700.00	125,264.73	195,199.02	320,463.75	13.00	2,144,236.25	87.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	149,200.00	8	461,400.00	53,000.00	73,097.00	126,097.00	27.33	335,303.00	72.67
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	3	380,000.00	16	2,602,200.00	338,583.00	0.00	338,583.00	13.01	2,263,617.00	86.99
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	4	724,220.00	9	2,662,220.00	12,585.00	2,007,416.80	2,020,001.80	75.88	642,218.20	24.12
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	3	239,850.00	8	1,398,250.00	0.00	554,713.32	554,713.32	39.67	843,536.68	60.33
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	11	1,774,660.00	16	2,926,460.00	812,550.00	182,210.00	994,760.00	33.99	1,931,700.00	66.01
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	10	1,296,701.00	25	2,651,901.00	143,692.80	954,065.50	1,097,758.30	41.40	1,554,142.70	58.60
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	27	2,465,100.00	38	15,185,100.00	1,100,073.39	1,599,134.32	2,699,207.71	17.78	12,485,892.29	82.22
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	8	1,521,200.00	19	4,571,400.00	625,543.00	1,386,950.65	2,012,493.65	44.02	2,558,906.35	55.98
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	13	2,501,707.00	19	3,621,307.00	176,500.00	1,377,174.38	1,553,674.38	42.90	2,067,632.62	57.10
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	4	616,850.00	12	1,951,550.00	319,837.80	891,825.50	1,211,663.30	62.09	739,886.70	37.91
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	3	276,000.00	8	825,900.00	102,865.00	199,375.00	302,240.00	36.60	523,660.00	63.40

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1

■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2

■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน


ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	111	14,421,233.00	345	92,988,133.00	7,047,116.71	31,308,839.23	38,355,955.94	41.25	54,632,177.06	58.75
	หน่วยงานสนับสนุน	133	49,770,900.00	16	1,894,845.00	149	51,665,745.00	3,236,621.99	21,887,677.74	25,124,299.73	65.50	26,541,445.27	48.58
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	2	355,955.00	6	673,955.00	25,000.00	0.00	25,000.00	3.71	648,955.00	96.29
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	28,000.00	4	1,495,000.00	23,875.00	467,309.98	491,184.98	32.86	1,003,815.02	67.14
15	กองคลัง	3	1,292,000.00	0	219,480.00	3	1,511,480.00	0.00	1,451,545.54	1,451,545.54	96.03	59,934.46	3.97
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	3	574,200.00	14	2,848,600.00	87,854.85	529,525.00	617,379.85	21.67	2,231,220.15	78.33
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	1	50,660.00	18	6,294,560.00	193,609.51	2,617,864.25	2,811,473.76	44.67	3,483,086.24	55.33
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	2	50,000.00	9	3,946,300.00	24,000.00	1,233,375.69	1,257,375.69	31.86	2,688,924.31	68.14
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	162,000.00	3	3,300,000.00	1,588,291.85	1,026,330.39	2,614,622.24	79.23	685,377.76	20.77
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00	0	0.00	2	326,000.00	0.00	32,640.00	32,640.00	10.01	293,360.00	89.99
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	8	1,286,000.00	1	149,000.00	9	1,435,000.00	20,705.05	838,240.52	858,945.57	59.86	576,054.43	40.14
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	958,000.00	0	0.00	6	958,000.00	402,300.00	4,800.00	407,100.00	42.49	550,900.00	57.51
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	2	214,100.00	24	5,116,100.00	409,672.82	1,212,150.95	1,621,823.77	31.70	3,494,276.23	68.30
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	108,000.00	0	-6,000.00	1	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	100.00	0.00	0.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00	0	0.00	5	457,500.00	0.00	161,283.65	161,283.65	35.25	296,216.35	64.75
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00	0	0.00	4	712,000.00	262,410.10	33,000.00	295,410.10	41.49	416,589.90	58.51
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	1	20,595.00	13	1,506,495.00	90,287.81	269,186.81	359,474.62	23.86	1,147,020.38	76.14
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	1	30,000.00	2	78,000.00	0.00	76,680.00	76,680.00	98.31	1,320.00	1.69
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00	0	0.00	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00	0	0.00	5	830,000.00	27,000.00	45,746.56	72,746.56	8.76	757,253.44	91.24
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	1	46,855.00	15	18,689,755.00	81,615.00	11,585,628.40	11,667,243.40	62.43	7,022,511.60	37.57
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	1,355,000.00	0	0.00	5	1,355,000.00	0.00	200,370.00	200,370.00	14.79	1,154,630.00	85.21

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

■ ผลการเบิกจ่าย ■ คงเหลือ




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานสนับสนุน (1)

■ ผลการเบิกจ่าย ■ คงเหลือ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานสนับสนุน (2)

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ




สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ


สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต / โครงการ
 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137	37,588,000.00	43	6,105,035.00	180	43,693,035.00	4,840,443.52	14,979,652.01	19,820,095.53	45.36	23,872,939.47	54.64
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	130	36,116,600.00	26	2,223,140.00	156	38,339,740.00	4,452,268.78	13,278,883.05	17,731,151.83	46.25	20,608,588.17	53.75
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน	2	295,400.00	17	3,881,895.00	19	4,177,295.00	388,174.74	1,295,968.96	1,684,143.70	40.32	2,493,151.30	59.68
- การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5	1,176,000.00	0	0.00	5	1,176,000.00	0.00	404,800.00	404,800.00	34.42	771,200.00	65.58
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	2,988,700.00	0	-178,320.00	7	2,810,380.00	579,543.00	788,280.00	1,367,823.00	48.67	1,442,557.00	51.33
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	26	5,216,400.00	12	1,619,200.00	38	6,835,600.00	409,672.82	1,713,246.01	2,122,918.83	31.06	4,712,681.17	68.94
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19	2,288,500.00	4	1,110,000.00	23	3,398,500.00	319,300.00	1,452,720.95	1,772,020.95	52.14	1,626,479.05	47.86
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	45	30,485,300.00	52	5,765,318.00	97	36,250,618.00	898,157.37	12,374,940.26	13,273,097.63	36.61	22,977,520.37	63.39
- บริการวิชาการทั่วไป	32	2,892,600.00	26	1,776,054.00	58	4,668,654.00	668,954.75	1,265,341.86	1,934,296.61	41.43	2,734,357.39	58.57
- ผลิตกำลังคนและพัฒนาฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ	0	0.00	7	700,000.00	7	700,000.00	47,137.62	0.00	47,137.62	0.00	652,862.38	0.00
- พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based	0	0.00	6	899,744.00	6	899,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,744.00	0.00
- พัฒนาทักษะคน.รองรับกรอบคุณวุฒิภาษาอังกฤษ	2	874,200.00	2	589,860.00	4	1,464,060.00	143,900.00	403,200.00	547,100.00	37.37	916,960.00	62.63
- พัฒนาศักยภาพคน.และประชาชนรองรับอาเซียน	8	1,878,500.00	11	1,799,660.00	19	3,678,160.00	38,165.00	52,920.00	91,085.00	2.48	3,587,075.00	97.52
- พัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางราง	1	7,840,000.00	0	0.00	1	7,840,000.00			0.00	0.00	7,840,000.00	100.00
- ให้ความรู้พื้นฐานระบบรางในเขตภาคกลาง	1	2,000,000.00	0	0.00	1	2,000,000.00			0.00	0.00	2,000,000.00	100.00
- พัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	1	15,000,000.00	0	0.00	1	15,000,000.00		10,653,478.40	10,653,478.40	71.02	4,346,521.60	28.98
รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	111	14,421,233.00	345	92,988,133.00	7,047,116.71	31,308,839.23	38,355,955.94	41.25	54,632,177.06	58.75


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น		63,883					78,566,900.00	14,421,233.00	92,988,133.00	7,047,116.71	31,308,839.23	54,632,177.06				
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		2,393					1,883,800.00	580,900.00	2,464,700.00	125,264.73	195,199.02	2,144,236.25				
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	126	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	85	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	30 มี.ค.60	20 เม.ย.60	30 มี.ค.60	20 เม.ย.60
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ	30	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	150,000.00		150,000.00		147,899.02	2,100.98	16 กพ.60	18 กพ.60	16 กพ.60	18 กพ.60
4	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีประจำปี 2560 (International Symposium on Innovative Education and	100	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Inter	168,700.00		168,700.00			168,700.00	11 พ.ค.60	12 พ.ค.60		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	149	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	894,000.00	-36,000.00	858,000.00			858,000.00	29-30 พ.ค.	1 มิ.ย.60		
6	โครงการติดตามและพัฒนากลไกระบบประกันความเสี่ยงและการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	60	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	60,000.00		60,000.00			60,000.00	มิ.ย.59	มิ.ย.60		
7	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการการศึกษา	35	คน	วิจัย	วิจัย	Research	33,400.00		33,400.00			33,400.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์	35	คน	วิจัย	วิจัย	Research	57,400.00		57,400.00			57,400.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะกรณีศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีกำลังพลเอเชีย	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	159,000.00		159,000.00			159,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
10	โครงการถ่ายทอดความรู้ สำหรับปลูกจิตสำนึกและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทุ่งรังสิต ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้	570	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	71,300.00		71,300.00			71,300.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
11	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี	200	คน	วิทย-คำริ	วิทย-คำริ	วิทย-คำริ	150,000.00		150,000.00			150,000.00	26 มี.ค.60	27 มี.ค.60	26 มี.ค.60	27 มี.ค.60
12	โครงการแสดงผลงานนักศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	600	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00	96,905.75		3,094.25	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
13	โครงการการแข่งขันความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้และประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	150	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		30,000.00	30,000.00	2,800.00	25,800.00	1,400.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
14	โครงการประกวดแข่งขันทักษะการประยุกต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ระดับเยาวชน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)	39	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		30,000.00	30,000.00	13,999.88	15,500.00	500.12	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
15	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	34	คน	วิทย	อาเซียน	Inter		247,900.00	247,900.00			247,900.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60		
16	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้		คน	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based		99,000.00	99,000.00			99,000.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60		
17	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะ 4 H ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้		คน	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based		90,000.00	90,000.00			90,000.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60		
18	โครงการประเมินผลการจัดงานวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี	150	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		20,000.00	20,000.00	11,559.10	6,000.00	2,440.90	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	326					312,200.00	149,200.00	461,400.00	53,000.00	73,097.00	335,303.00				
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำวิจัยในชั้นเรียน One Teacher one Research"	18	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	19,700.00		19,700.00			19,700.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60		
2	โครงการพัฒนาแอปบนระบบ IOS เพื่อสื่อการจัดการเรียนการสอน	29	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	22,500.00		22,500.00			22,500.00	เม.ย.-60	เม.ย.-60		
3	โครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	23	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	28,000.00		28,000.00			28,000.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60		
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตำราวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	28	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	28,400.00		28,400.00			28,400.00	ต.ค.-59	ต.ค.-59		
5	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน	28	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	168,000.00	60,000.00	228,000.00	53,000.00		175,000.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	มี.ค.60	มี.ค.60
6	โครงการนวัตกรรมเลิศล้ำ เน้นนำมารยาท	200	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	45,600.00		45,600.00		34,600.00	11,000.00	พ.ย.-59	พ.ย.-59	พ.ย.-59	พ.ย.-59
7	โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education)		คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern		39,200.00	39,200.00		38,497.00	703.00				
8	โครงการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนสถาบันมหาวิทยาลัย		คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00			50,000.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,522					2,222,200.00	380,000.00	2,602,200.00	338,583.00	0.00	2,263,617.00				
1	โครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) เทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการ และการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรวราชมงคล ครั้งที่ 2	400	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	400,000.00		400,000.00			400,000.00	22-มิ.ย.-60	23-มิ.ย.-60		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	63	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Hands On	378,000.00		378,000.00	74,400.00		303,600.00	30-เม.ย.-60	5-พ.ค.-60	31 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60
3	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	61	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	366,000.00		366,000.00	25,005.00		340,995.00	10-ธ.ค.-59	12-ธ.ค.-59	21 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60
4	โครงการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	40	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	150,000.00		150,000.00			150,000.00	5-มิ.ย.-60	7-มิ.ย.-60		
5	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	20	คน	วิทย	อาเซียน	Inter	100,000.00		100,000.00			100,000.00	15-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60		
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	68	คน	วิจัย	วิจัย	Research	100,000.00		100,000.00			100,000.00	1-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60		
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	210	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	230,000.00		230,000.00			230,000.00	เม.ย.-60	มิ.ย.-60		
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)	40	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	50,000.00		50,000.00			50,000.00	16-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	16 ม.ค. 60	19 ม.ค. 60
9	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	40	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	50,000.00		50,000.00			50,000.00	23-ม.ค.-60	26-ม.ค.-60	23 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60
10	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักสวนครัวในภาชนะที่เหลือใช้	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	25,000.00		25,000.00			25,000.00	1-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60		
11	โครงการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการ	350	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	130,000.00		130,000.00	6,550.00		123,450.00	มี.ค.60	เม.ย.60	17 มี.ค. 60	17 มี.ค. 60
12	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0	300	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	43,200.00		43,200.00			43,200.00	เม.ย.-60	พ.ค.-60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
13	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 23	800	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	200,000.00		200,000.00	150,200.00		49,800.00	มี.ค.-60	เม.ย.-60	17 มี.ค.60	17 มี.ค.60
14	โครงการนวัตกรรมการเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	100	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00	61,000.00		39,000.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน		คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		250,000.00	250,000.00	21,428.00		228,572.00	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60
16	โครงการการจัดการความรู้ด้านกาวิจัย "การถ่ายทอดเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ "		คน	วิจัย	วิจัย	Research		30,000.00	30,000.00			30,000.00	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		3,333					1,938,000.00	724,220.00	2,662,220.00	12,585.00	2,007,416.80	642,218.20				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	97	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern	588,000.00		588,000.00		573,000.00	15,000.00	22 พ.ย. 59	7 ม.ค. 60	22 พ.ย. 59	7 ม.ค. 60
2	โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	105	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	350,000.00		350,000.00		338,856.80	11,143.20	22 ม.ค. 60	8 มี.ค. 60	22 ม.ค. 60	8 มี.ค. 60
3	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน คหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	70	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	250,000.00		250,000.00		195,560.00	54,440.00	15 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	15 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60
4	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	1,430	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	350,000.00		350,000.00		350,000.00	0.00	30 พ.ย.59	2 ธ.ค.59	30 พ.ย.59	2 ธ.ค.59
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว)	35	คน	วิทย์-ตำริ	วิทย์-ตำริ	วิทย์-ตำริ	400,000.00		400,000.00		400,000.00	0.00	7 ม.ค.60	12 มี.ค.60	7 ม.ค.60	12 มี.ค.60
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการเรียนการสอน	40	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		224,220.00	224,220.00	12,585.00		211,635.00	20 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60		
7	โครงการคหกรรมศิลป์ในแผ่นดินพ่อ	500	คน	วิจัย	วิจัย	Research		50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60
8	โครงการรชมงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9	1000	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม		100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ "	56	คน	วิจัย	วิจัย	Research		350,000.00	350,000.00			350,000.00	22-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60		
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		742					1,158,400.00	239,850.00	1,398,250.00	0.00	554,713.32	843,536.68				
1	โครงการพัฒนาการสอนแบบ CDIO	74	คน	วิทย์	จัดการศึกษา	Hands On	65,500.00		65,500.00			65,500.00	31-พ.ค.-60	2-มิ.ย.-60		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	78	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern	468,000.00	-12,000.00	456,000.00		414,859.38	41,140.62	8-ม.ค.-60	11-ม.ค.-60	26 ม.ค. 60	28 ม.ค. 60
3	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และการมองเห็นสำหรับเด็กและเยาวชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	60	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	64,400.00		64,400.00			64,400.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธ.ค.	ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 15 มี.ค.	ครั้งที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธ.ค.	ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 15 มี.ค.
4	โครงการการอบรมและผลิตสื่อเพื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต้นแบบเพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยวชุมชน (อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สีเขียว)	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	82,500.00		82,500.00			82,500.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 60	ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 60	ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 60	ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 60
5	โครงการการจัดทำหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์บัว	-	-	วิทย์-ตำริ	วิทย์-ตำริ	วิทย์-ตำริ	478,000.00		478,000.00			478,000.00	2-ม.ค.-60	30-มิ.ย.-60	2-ม.ค.-60	30-มิ.ย.-60
6	โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	500	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		142,000.00	142,000.00		139,853.94	2,146.06	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนและงานวิจัย		คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		58,950.00	58,950.00			58,950.00				
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์		คน	วิจัย	วิจัย	Research		50,900.00	50,900.00			50,900.00	16-17 พ.ค.60	7-8 ส.ค.60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะบริหารธุรกิจ		4,269					1,151,800.00	1,774,660.00	2,926,460.00	812,550.00	182,210.00	1,931,700.00				
1	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหาร	96	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Hands On	576,000.00		576,000.00	408,600.00		167,400.00	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60
2	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	53	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	318,000.00		318,000.00	256,450.00		61,550.00	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60
3	โครงการคณะบริหารธุรกิจ การบริการวิชาการแก่เทศบาลเมืองคลองหลวง นครรังสิต	90	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	113,100.00		113,100.00			113,100.00	4-5 15-16 พ.ค.60	13-16 มี.ย.60	4-5 15-16 พ.ค.60	13-16 มี.ย.60
4	โครงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำบึงรังสิต	40	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	56,700.00		56,700.00			56,700.00	มี.ค.60	มี.ค.60	20 พ.ค. 60	21 พ.ค. 60
5	โครงการลานวัฒนธรรมไทย คณะบริหารธุรกิจ	300	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	88,000.00		88,000.00	51,800.00		36,200.00	9-ก.พ.-60	9-ก.พ.-60	9-ก.พ.-60	9-ก.พ.-60
6	โครงการเปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560	400	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00	95,700.00	3,200.00	1,100.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
7	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์สู่ประชาคมโลก	40	คน	วิทย	อาเซียน	Inter		250,000.00	250,000.00		179,010.00	70,990.00	21-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60	21-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60
8	โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับนักศึกษาปี 2560	1200	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		814,350.00	814,350.00			814,350.00	29-30 เม.ย. 60 6 พ.ค.60	25 มี.ย. 1-2 กค.60	29-30 เม.ย. 60 6 พ.ค.60	25 มี.ย. 1-2 กค.60
9	โครงการอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ของไทย-อาเซียน	360	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		86,130.00	86,130.00			86,130.00	13-พ.ค.-60	24-พ.ค.-60	13-พ.ค.-60	24-พ.ค.-60
10	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	160	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		60,600.00	60,600.00			60,600.00	18-มี.ย.-60	18-มี.ย.-60	18-มี.ย.-60	18-มี.ย.-60
11	โครงการรู้จักการลงทุนด้วยหุ้นออนไลน์	180	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		58,650.00	58,650.00			58,650.00	29-31พค.60	1-2 กค.60	29-31พค.60	1-2 กค.60
12	โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ	120	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		84,000.00	84,000.00			84,000.00	11-12 มี.ค.60	24-25 มี.ย.60	11-12 มี.ค.60	24-25 มี.ย. 60
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานบิกดาต้าผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่องานธุรกิจ	30	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		29,950.00	29,950.00			29,950.00	1-ก.ค.-60	2-ก.ค.-60	1-ก.ค.-60	2-ก.ค.-60
14	โครงการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมและการเพิ่มผลผลิต	200	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		63,600.00	63,600.00			63,600.00	20-21 พค.60	24-มี.ย.-60	20-21 พค.60	24-มี.ย.-60
15	โครงการการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านการทำแผนการตลาดสำหรับนักศึกษา	400	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		103,150.00	103,150.00			103,150.00	18-ก.พ.-60	11-มี.ค.-60	18-ก.พ.-60	11-มี.ค.-60
16	โครงการ Mini-Economist : การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	600	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		124,230.00	124,230.00			124,230.00	6-7 พ.ค.60	1-2 ก.ค.60	6-7 พ.ค.60	1-2 ก.ค.60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		863					1,355,200.00	1,296,701.00	2,651,901.00	143,692.80	954,065.50	1,554,142.70				
1	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Hands On	696,000.00		696,000.00	24,835.00	434,380.00	236,785.00	8-ก.พ.-60	10-ก.พ.-60	8-ก.พ.-60	10-ก.พ.-60
2	โครงการเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน	20	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Hands On	16,800.00		16,800.00			16,800.00	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60		
3	โครงการห้องปฏิบัติการชีววิทยาสีเขียว	23	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Hands On	14,000.00		14,000.00			14,000.00	13-พ.ค.-60	13-พ.ค.-60		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	288,000.00		288,000.00		283,960.00	4,040.00	7-ม.ค.-60	9-ม.ค.-60	7-ม.ค.-60	9-ม.ค.-60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์	40	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	20,000.00		20,000.00			20,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60		
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management:KM) ประจำปีการศึกษา 2559	40	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	32,500.00		32,500.00			32,500.00	20-เม.ย.-60	4-มิ.ย.-60		
7	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี	60	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	105,600.00		105,600.00			105,600.00	พ.ค.-60	ส.ค.-60	30 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60
8	โครงการผลิตและการใช้โปรแกรมสถิติสำหรับกรวิจัย	100	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	28,800.00		28,800.00			28,800.00	24-เม.ย.-60	25-เม.ย.-60		
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารหมักจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	30,000.00		30,000.00		16,425.00	13,575.00	19-พ.ย.-59	20-พ.ย.-59	19-พ.ย.-59	20-พ.ย.-59
10	โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์สำหรับผู้ด้อยโอกาส	33	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	16,000.00		16,000.00			16,000.00	12-พ.ค.-60	13-พ.ค.-60		
11	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	17,100.00		17,100.00	10,050.00	7,050.00	0.00	5-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน”	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	30,000.00		30,000.00			30,000.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	25 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60
13	โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างมั่นคงและยั่งยืน	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	21,600.00		21,600.00			21,600.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	25 ก.พ. 60	26 ก.พ. 60
14	โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ สู่ชุมชน	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	26,200.00		26,200.00			26,200.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	18 มี.ค. 60	19 มี.ค. 60
15	โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	50	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	12,600.00		12,600.00			12,600.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
16	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		99,933.00	99,933.00	19,302.80	73,385.50	7,244.70	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
17	โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลคนวิทย์ พิชิตโจทย์”		คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		18,310.00	18,310.00		17,910.00	400.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
18	โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	20	คน	วิทย	อาเซียน	Inter		62,450.00	62,450.00		62,350.00	100.00	4-ม.ค.-60	8-ม.ค.-60	4-ม.ค.-60	8-ม.ค.-60
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี	42	คน	วิทย	อาเซียน	Inter		151,690.00	151,690.00	89,505.00	58,605.00	3,580.00	4-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	4-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60
20	โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3		คน	บริการวิชาการ	อาเซียน	Inter		408,074.00	408,074.00			408,074.00				
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)	30	คน	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based		184,380.00	184,380.00			184,380.00	3-พ.ค.-60	5-พ.ค.-60		
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา		คน	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based		162,364.00	162,364.00			162,364.00				
23	โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	40	คน	วิจัย	วิจัย	Research		170,000.00	170,000.00			170,000.00	30-พ.ค.-60	30-พ.ค.-60		
24	โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก”	30	คน	วิจัย	วิจัย	Research		25,000.00	25,000.00			25,000.00	27-มี.ค.-60	27-มี.ค.-60	27-มี.ค.-60	27-มี.ค.-60
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R”	21	คน	วิจัย	วิจัย	Research		14,500.00	14,500.00			14,500.00	2-3 พ.ค.60	11-พ.ค.-60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์		3,930					12,720,000.00	2,465,100.00	15,185,100.00	1,100,073.39	1,599,134.32	12,485,892.29				
1	โครงการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 6 หลักสูตร	245	คน	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	192,500.00		192,500.00			192,500.00	25 พค 60	26 พค 60	12 มิ.ย. 60	13 มิ.ย. 60
2	โครงการพัฒนามาตรการวัดและการประเมินผลเชิงสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์	74	คน	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	266,800.00		266,800.00	243,815.00		22,985.00	23 กพ 60	24 กพ 60	23 กพ 60	24 กพ 60
3	โครงการพัฒนารูปแบบรายวิชาโครงการขนาดเล็กและโครงการทางด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	56	คน	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	208,200.00		208,200.00		208,189.26	10.74	22 ธค 59	23 ธค 59	23 ม.ค. 60	24 ม.ค. 60
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาตร์ ปี พ.ศ. 2560	321	คน	วิทยุ	พัฒนาบุคลากร	Modern	1,926,000.00	-889,300.00	1,036,700.00	96,299.71	895,600.00	44,800.29	27 มค 60	29 มค 60	9 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60
5	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์	15	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	40,300.00		40,300.00			40,300.00	11 พค 60	12 พค 60	1 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60
6	โครงการฝึกอบรมด้าน Process Operations สำหรับอุตสาหกรรมเคมี	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	84,800.00		84,800.00	36,875.00	44,250.00	3,675.00	9 มค 60	12 มค 60	9 มค 60	12 มค 60
7	โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร	40	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	20,000.00		20,000.00			20,000.00	27 เม ย 60	28 เม ย 60	24 เม.ย. 60	25 เม.ย. 60
8	โครงการอบรมและทดสอบความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	300	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	78,800.00		78,800.00			78,800.00	9 พค 60	20 พค 60	26 พ.ค. 60	1 มิ.ย. 60
9	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง	20	คน	บริการวิชาการ-บุคลากรทางราง	บริการวิชาการ-บุคลากรทางราง	บริการวิชาการ-บุคลากรทางราง	7,840,000.00		7,840,000.00			7,840,000.00	มค 60	มค 60	มิ.ย.60	มิ.ย.60
10	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตภาคกลาง	700	คน	บริการวิชาการ-ทางรางภาคกลาง	บริการวิชาการ-ทางรางภาคกลาง	บริการวิชาการ-ทางรางภาคกลาง	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	31 มค 60	28 กพ 60	5 มิ.ย. 60	8 มิ.ย. 60
11	โครงการการบูรณาการความรู้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	400	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	62,600.00		62,600.00			62,600.00	พ.ค.60	พ.ค.60	6 พ.ค. 60	14 พ.ค. 60
12	โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วย Indutry 4.0 รองรับ Thailand 4.0	340	คน	วิทยุ	พัฒนาบุคลากร	Modern		275,400.00	275,400.00			275,400.00	ก.ค.60	ส.ค.60		
13	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium	160	คน	วิจัย	วิจัย	Research		464,700.00	464,700.00		451,095.06	13,604.94	1 ธ.ค. 59	4 ธ.ค. 59	1 ธ.ค. 59	4 ธ.ค. 59
14	โครงการจัดแสดงผลงานให้ความรู้ : ต้นแบบเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อการสูบน้ำและระบบแสงสว่าง	200	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00	49,831.32		168.68	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60
15	โครงการนิทรรศการแนะนำกิจกรรมศูนย์นวัตกรรมระบบรางคณะวิศวกรรมศาสตร์	150	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60
16	โครงการสาธิตการสร้างงานจากเครื่อง Mini-CNC และ 3D Printer	300	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60
17	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนากำลังคนในการอบรมตามยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน	16	คน	วิทยุ	อาเซียน	Inter		250,000.00	250,000.00	244,556.74		5,443.26	1 มี.ค. 60	5 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60	5 มี.ค. 60
18	โครงการฝึกอบรมพลังงานทดแทน : หลักสูตร การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์	60	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		250,000.00	250,000.00	1,137.62		248,862.38	24 ก.พ. 60	26 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60	26 ก.พ. 60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
19	โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0	35	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		95,000.00	95,000.00			95,000.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60		
20	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแมคคาทรอนิกส์สำหรับ Industry 4.0	25	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		32,800.00	32,800.00			32,800.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60		
21	โครงการฝึกอบรมระบบการตรวจวัดด้วยกล้องสนับสนุน Industry 4.0 (Machine Vision System support)	20	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		42,200.00	42,200.00			42,200.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60		
22	โครงการฝึกอบรม Automation (Smart manufacturing)	35	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		90,000.00	90,000.00			90,000.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60		
23	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์และบริการ internet of things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE	25	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		90,000.00	90,000.00			90,000.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60		
24	การสร้างงานด้วยโปรแกรม 3D Printer	30	คน	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		100,000.00	100,000.00	46,000.00		54,000.00	6 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	6 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60
25	โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)	25	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		300,000.00	300,000.00			300,000.00	19 มิ.ย. 60	23 มิ.ย. 60	19 มิ.ย. 60	23 มิ.ย. 60
26	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านแมคคาทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	25	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		75,000.00	75,000.00			75,000.00	15 ก.ค. 60	20 ส.ค. 60		
27	โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	50	คน	วิจัย	วิจัย	Research		200,000.00	200,000.00			200,000.00	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60
28	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม (Engineering Lab Talk)	35	คน	วิจัย	วิจัย	Research		50,000.00	50,000.00			50,000.00	2 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60
29	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิศวกรรมโยธา	24	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		93,000.00	93,000.00	91,208.00		1,792.00	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60
30	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบขาดตลาด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2560	17	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		90,800.00	90,800.00			90,800.00	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60
31	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2560	22	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		99,900.00	99,900.00			99,900.00	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60
32	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติแบบบูรณาการสำหรับสร้างวิศวกรอุตสาหกรรมนักปฏิบัติ	30	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		126,000.00	126,000.00			126,000.00	3 พ.ค. 60	4 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60	4 พ.ค. 60
33	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสิ่งทอ	17	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		97,800.00	97,800.00	92,500.00		5,300.00	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60
34	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างยั่งยืน	23	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		102,250.00	102,250.00	97,850.00		4,400.00	27 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60	27 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60
35	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านความปลอดภัยของการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	15	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		59,250.00	59,250.00			59,250.00	20 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	20 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60
36	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	17	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		70,100.00	70,100.00			70,100.00	29 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60	29 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60
37	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์	16	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		68,800.00	68,800.00			68,800.00	30 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60
38	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมเกษตร	17	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Modern		81,400.00	81,400.00			81,400.00	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,531					3,050,200.00	1,521,200.00	4,571,400.00	625,543.00	1,386,950.65	2,558,906.35				
1	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์	200	คน	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	250,000.00		250,000.00			250,000.00	15 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	5 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60
2	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี	200	คน	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	264,200.00		264,200.00			264,200.00	31 มี.ค. 60	1 เม.ย. 60	9-10 เม.ย. 60	29-30 เม.ย. 60
3	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี	200	คน	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	190,500.00	59,500.00	250,000.00			250,000.00	8 พ.ค. 60	12 พ.ค. 60	23 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60
4	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล	200	คน	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Inter	120,000.00		120,000.00	90,000.00		30,000.00	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ	150	คน	สังคม	พัฒนาบุคลากร	Inter	700,000.00		700,000.00	459,023.00	234,100.00	6,877.00	8 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์	112	คน	สังคม	พัฒนาบุคลากร	Modern	672,000.00		672,000.00	30,520.00		641,480.00	9,29 พ.ย.59 / 14,27 ธ.ค.59 / 21 ก.พ.60	26 ม.ค.60 / 21 เม.ย.60	4, 29 พ.ย.59 / 16, 27 ธ.ค.59 / 31 ม.ค.60 / 18	4, 29 พ.ย.59 / 16, 27 ธ.ค.59 / 2 ก.พ.60 / 20
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	100	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	146,400.00		146,400.00			146,400.00	24 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	24 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้างเครื่องเซรามิก	100	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	210,000.00		210,000.00			210,000.00	24 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	26 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60
9	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	500	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	160,000.00		160,000.00			160,000.00	5 ก.ค. 60	6 ก.ค. 60		
10	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	400	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	130,000.00		130,000.00			130,000.00	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60
11	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ (พิมพ์แผ่นดิน ร.๙)	49	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	207,100.00		207,100.00			207,100.00	28 มี.ค. 60	1 มิ.ย. 60	28 มี.ค. 60	1 มิ.ย. 60
12	โครงการจุ่มน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม		850,000.00	850,000.00		849,130.95	869.05	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
13	โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ หัวข้อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	500	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม		60,000.00	60,000.00	2,000.00	58,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
14	โครงการนิทรรศการแสดงศักยภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE)	680	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		99,300.00	700.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
15	โครงการภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนไทย 4.0	20	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		157,700.00	157,700.00		146,419.70	11,280.30	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60
16	โครงการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน	15	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		59,000.00	59,000.00			59,000.00	1 ก.พ. 60	30 มิ.ย. 60	3 เม.ย. 60	12 มิ.ย. 60
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แบบสั้น	15	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		13,000.00	13,000.00			13,000.00	18 เม.ย. 60	19 เม.ย. 60	18 เม.ย. 60	19 เม.ย. 60
18	โครงการแสดงศักยภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วง Rmullt Wind Orchestra		คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00	44,000.00		6,000.00				
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์	90	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		172,000.00	172,000.00			172,000.00	11 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะศิลปศาสตร์		2862					1,119,600.00	2,501,707.00	3,621,307.00	176,500.00	1,377,174.38	2,067,632.62				
1	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	132	คน	สังคม	พัฒนาบุคลากร	Modern	792,000.00	-237,820.00	554,180.00		554,180.00	0.00	ก.พ.-60	มี.ค.-60	15 ก.พ. 60	18 ก.พ. 60
2	โครงการอาสาสมัครน้ำเขียว	40	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	26,400.00		26,400.00			26,400.00	28-มิ.ย.-60	30-มิ.ย.-60	11 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60
3	โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนประถม ระยะที่ 3 โครงการสื่อการสอนคุณภาพภาษาอังกฤษ	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	42,300.00		42,300.00			42,300.00	30-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60
4	โครงการมาตรฐานการทำความสะอาดห้องพักรของแผนกแม่บ้านในโรงแรม	25	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	16,700.00		16,700.00		15,106.42	1,593.58	18-ก.พ.-60	18-ก.พ.-60	18-ก.พ.-60	18-ก.พ.-60
5	โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาแม่คู้เทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)	40	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	192,200.00		192,200.00			192,200.00	22-เม.ย.-60	25-มิ.ย.-60	22 เม.ย. 60	25 มิ.ย. 60
6	โครงการสืบสานวันแม่คู้เทศก์ไทย	250	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	50,000.00		50,000.00			50,000.00	21-มิ.ย.-60	21-มิ.ย.-60	21-มิ.ย.-60	21-มิ.ย.-60
7	โครงการนำเสนอการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมบริการสาขาการท่องเที่ยว	300	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
8	โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	300	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
9	โครงการแสดงผลงานและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม	300	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
10	โครงการเผยแพร่ศักยภาพศูนย์ COE ในการพัฒนาบุคลากรการโรงแรมสู่ตลาดแรงงานในระดับมาตรฐานสากล	655	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		24,970.00	24,970.00		22,320.00	2,650.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
11	โครงการแข่งขันความรู้ทางวิชาการ “เส้นทาง มทร.ธัญบุรี ภายใต้บาร์มิโนหลวงรัชกาลที่ 9”	60	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		30,000.00	30,000.00		26,932.14	3,067.86	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
12	โครงการประชาสัมพันธ์สาขาพลศึกษาและนันทนาการ “เครื่องฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ”	300	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
13	โครงการแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	20	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		20,712.00	20,712.00		16,391.56	4,320.44	19-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60
14	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	35	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		1,368,885.00	1,368,885.00	20,100.00	704,744.26	644,040.74	19-23 ธค. 59, 23-27	27-31 มี.ค.60	19-23 ธค. 59, 23-27	27-31 มี.ค.60
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติด้วยภาษาอังกฤษ (สำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์)	25	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		231,550.00	231,550.00			231,550.00	7-มิ.ย.-60	9-มิ.ย.-60		
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติด้วยภาษาอังกฤษ (สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	25	คน	วิทย์	อาเซียน	Inter		231,550.00	231,550.00			231,550.00	27-เม.ย.-60	29-เม.ย.-60		
17	โครงการสร้างแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ	105	คน	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based	บริการวิชาการ- Area Based		192,000.00	192,000.00			192,000.00	22-พ.ค.-60	29-พ.ค.-60		
18	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 2560	100	คน	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ		526,600.00	526,600.00	143,900.00		382,700.00	5-ก.พ.-60	24-มี.ค.-60	5-ก.พ.-60	24-มี.ค.-60
19	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาค่ายภาษาอังกฤษ 2560	120	คน	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ		63,260.00	63,260.00			63,260.00	22-เม.ย.-60	23-เม.ย.-60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนิน โครงการ		ผลการดำเนิน โครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,883					1,334,700.00	616,850.00	1,951,550.00	319,837.80	891,825.50	739,886.70				
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)	30	คน	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	ก.ค.60	ก.ค.60		
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)	30	คน	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	ก.ค.60	ก.ค.60		
3	โครงการนิเทศการนวัตกรรมการออกแบบนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	500	คน	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	300,000.00		300,000.00	300,000.00		0.00	ก.พ.60	เม.ย.60	25 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60
4	โครงการการพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	60	คน	วิทยุ	พัฒนาบุคลากร	Modern	360,000.00	12,000.00	372,000.00	19,837.80	334,280.00	17,882.20	ต.ค.59	ธ.ค.59	19 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59
5	โครงการการสร้างประเด็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จากอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	60	คน	วิจัย	วิจัย	Research	123,600.00		123,600.00			123,600.00	ก.ค.60	ก.ค.60		
6	โครงการนิเทศการงานอาชีวศึกษา 60	200	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	100,000.00		100,000.00			100,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60
7	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	100	คน	บริการวิชาการ-อาชีว	บริการวิชาการ-อาชีว	บริการวิชาการ-อาชีว	96,400.00		96,400.00		52,920.00	43,480.00	พ.ย.59	ธ.ค.59	17 ธ.ค. 59	18 ธ.ค. 59
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศการ การอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ฟื้นฟูเทคโนโลยีงานช่างงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	568	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	214,700.00		214,700.00			214,700.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
9	โครงการการจัดหอประชุมใหญ่ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ		คน	วิทยุ	บริหารจัดการ	Modern		379,650.00	379,650.00		379,650.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
10	โครงการเผยแพร่และนิเทศการงานสร้างสรรค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architectural Creative Exhibition)		คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
11	โครงการแข่งขันโครงสร้างยื่นด้วยเส้นสปาเกตตี้และเยลลี่		คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		25,200.00	25,200.00		24,975.50	224.50	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
12	โครงการครอบครัวยุวสถาปัตยกรรม	335	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม		100,000.00	100,000.00			100,000.00	1-ก.ค.-60	1-ก.ค.-60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ร.	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	792					549,900.00	276,000.00	825,900.00	102,865.00	199,375.00	523,660.00				
1	โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	42	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	67,300.00		67,300.00			67,300.00	18-พ.ค.-60	19-พ.ค.-60		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	52	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	312,000.00		312,000.00		199,375.00	112,625.00	3-ก.พ.-60	1-มิ.ย.-60	3 ก.พ. 60	2 มิ.ย. 60
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำเอกสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Modern	52,600.00		52,600.00	750.00		51,850.00	9-ม.ค.-60	31-พ.ค.-60	17 มี.ค. 60	29 เม.ย. 60
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	68,000.00		68,000.00	68,000.00		0.00	15-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	3 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60
5	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีบูชาบรมครูชวีกโหมารัจจและไหว้ครูแพทย์แผนไทย ”	238	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	50,000.00		50,000.00			50,000.00	2-ก.ค.-60	2-ก.ค.-60		
6	โครงการนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับระบบบริการสุขภาพ	340	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00	34,115.00		65,885.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60
7	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	30	คน	วิทย	อาเซียน	Inter		80,000.00	80,000.00			80,000.00	12-มิ.ย.-60	12-มิ.ย.-60		
8	โครงการอบรมหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร /ยาสมุนไพร/เครื่องสำอาง และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน	30	คน	วิทย	อาเซียน	Inter		96,000.00	96,000.00			96,000.00	13-มิ.ย.-60	16-มิ.ย.-60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
สำนักงานอธิการบดี		103					318,000.00	355,955.00	673,955.00	25,000.00	0.00	648,955.00				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี	23	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	138,000.00	-6,000.00	132,000.00			132,000.00	13 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60	13 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	40,000.00		40,000.00	25,000.00		15,000.00	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60
3	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันรชมงคลน้อยเถลิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	40,000.00		40,000.00			40,000.00	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60
4	โครงการการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพกลับมาให้เห็น	-	-	วิทย-คำวิ	วิทย-คำวิ	วิทย-คำวิ	100,000.00		100,000.00			100,000.00	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60
5	โครงการสัมมนา เรื่อง "Innovation Enablers : Innovation, Creativity & Entrepreneurship and SMEs in Taiwan"		คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern		3,700.00	3,700.00			3,700.00				
6	โครงการสัมมนา "ศุภราชนัน. พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน		คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		358,255.00	358,255.00			358,255.00				
กองอาคารสถานที่		517					1,467,000.00	28,000.00	1,495,000.00	23,875.00	467,309.98	1,003,815.02				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองอาคารสถานที่	187	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	1,122,000.00	-12,000.00	1,110,000.00		134,490.00	975,510.00	5 พ.ค. 60	7 พ.ค. 60		
2	โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	300	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	300,000.00		300,000.00		292,819.98	7,180.02	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60
3	โครงการทำดอกบัวสตอปแห่ง	30	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	45,000.00		45,000.00	23,875.00		21,125.00	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60
4	โครงการดอกไม้บานที่ธัญบุรี		คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
กองคลัง		258					1,292,000.00	219,480.00	1,511,480.00	0.00	1,451,545.54	59,934.46				
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	103	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	490,000.00		490,000.00		467,434.16	22,565.84	27 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	27 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	103	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	490,000.00	219,480.00	709,480.00		683,881.38	25,598.62	17 ธ.ค. 59	19 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	19 ธ.ค. 59
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง เรื่องการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงงานอย่างมีประสิทธิภาพ	52	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	312,000.00		312,000.00		300,230.00	11,770.00	11 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 59	21 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	กองบริหารงานบุคคล	1,313					2,274,400.00	574,200.00	2,848,600.00	87,854.85	529,525.00	2,231,220.15				
1	โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	50	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	100,000.00		100,000.00			100,000.00	ส.ค.60	ส.ค.60		
2	โครงการพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559	250	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	154,000.00	-24,000.00	130,000.00	8,234.00	82,700.00	39,066.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60
3	โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	39	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	54,600.00		54,600.00			54,600.00	15-ก.ย.-60	15-ก.ย.-60		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	210	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	500,000.00		500,000.00			500,000.00	20-เม.ย.-60	12-พ.ค.-60		
5	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากร	70	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	169,400.00		169,400.00		125,395.00	44,005.00	22-พ.ย.-59	27-พ.ย.-59	29-พ.ย.-59	2-ธ.ค.-59
6	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	100	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	461,900.00		461,900.00			461,900.00	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60		
7	โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน	45	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	91,700.00		91,700.00		88,390.00	3,310.00	20-23 ธ.ค.60	มค.-20 กพ.	20-23 ธ.ค.60	มค.-20 กพ.
8	โครงการงานสารบรรณและจัดบันทึกรายงานการประชุม	105	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	123,600.00		123,600.00		123,200.00	400.00	6-ก.พ.-60	15-ก.พ.-60	6-ก.พ.-60	15-ก.พ.-60
9	โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ	40	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	159,200.00		159,200.00		102,340.00	56,860.00	14-17 ก.พ.60	3 กพ.-3 มี.ค.60	14-17 ก.พ.60	3 กพ.-3 มี.ค.60
10	โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล	110	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	280,000.00		280,000.00			280,000.00	7 มี.ย. 60	9 มี.ย. 60		
11	โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล	29	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	180,000.00		180,000.00	7,070.85		172,929.15	8-พ.ย.-59	11-พ.ย.-59	8-พ.ย.-59	11-พ.ย.-59
12	โครงการการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560 สำหรับสมาชิก กบข.	130	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern		4,200.00	4,200.00			4,200.00	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60		
13	โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการการบินและการจัดการธุรกิจการบิน (Ground Service Business) เรื่อง "Passenger Services"	25	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern		230,000.00	230,000.00	7,750.00	7,500.00	214,750.00	30-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	30-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60
14	โครงการ "การเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ"	110	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern		364,000.00	364,000.00	64,800.00		299,200.00	29-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	กองพัฒนานักศึกษา	18,676					6,243,900.00	50,660.00	6,294,560.00	193,609.51	2,617,864.25	3,483,086.24				
1	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	25	แห่ง	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	358,900.00		358,900.00	940.00	72,698.92	285,261.08	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60
2	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา	2,174	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	30,300.00		30,300.00		15,020.00	15,280.00	16 ก.พ.60	17 ก.พ.60	16 ก.พ.60	17 ก.พ.60
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย	200	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	700,000.00		700,000.00			700,000.00	21-23 เม.ย.60	18-20 พ.ค.60		
4	โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์	350	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	800,000.00		800,000.00	5,000.00	628,810.00	166,190.00	16 ก.พ.60	17 ก.พ.60	16 ก.พ.60	17 ก.พ.60
5	โครงการอบรมนักศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง "บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง"	1,225	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	260,200.00		260,200.00		235,500.00	24,700.00	1 ก.พ.60	1 ก.พ.60	1 ก.พ.60	1 ก.พ.60
6	โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,100	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	30,000.00		30,000.00		3,250.00	26,750.00	15 พ.ย.59	15 มิ.ย.60		
7	โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2,500	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	30,000.00		30,000.00		6,250.00	23,750.00	20 ธ.ค.59	30 เม.ย.60		
8	โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	4,700	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	6,000.00		6,000.00			6,000.00	15 พ.ย.59	15 มิ.ย.60		
9	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	5,000	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	2,500,000.00		2,500,000.00	108,933.51	932,460.35	1,458,606.14	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60
10	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา	70	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	438,200.00		438,200.00	-11,564.00	353,160.98	96,603.02	22 ก.พ.60	24 ก.พ.60	22 ก.พ.60	24 ก.พ.60
11	โครงการพัฒนาบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา	47	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	282,000.00		282,000.00		252,830.00	29,170.00	21 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	21 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59
12	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)	100	คน	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Modern	47,200.00		47,200.00		19,400.00	27,800.00	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60
13	โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว "การศึกษายุค 4.0"	250	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	194,500.00		194,500.00			194,500.00	18 ม.ค.60	18 ม.ค.60	18 ม.ค.60	18 ม.ค.60
14	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	350	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	179,300.00		179,300.00	90,300.00		89,000.00	1 พ.ย.59	15 ก.ย.60		
15	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	650	แห่ง	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	162,300.00		162,300.00		60,990.00	101,310.00	1 พ.ย.59	30 มิ.ย.60	1 พ.ย.59	30 มิ.ย.60
16	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน	300	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	112,500.00		112,500.00			112,500.00	5 ธ.ค. 60	5 ธ.ค. 60		
17	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชินี	300	คน	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	112,500.00		112,500.00			112,500.00	12 ส.ค. 60	12 ส.ค. 60		
18	โครงการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา	10	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		50,660.00	50,660.00		37,494.00	13,166.00	22 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	กองนโยบายและแผน	1,742					3,896,300.00	50,000.00	3,946,300.00	24,000.00	1,233,375.69	2,688,924.31				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน	22	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	132,000.00		132,000.00		131,910.00	90.00	6-ธ.ค.-59	8-ธ.ค.-59	6-ธ.ค.-59	8-ธ.ค.-59
2	โครงการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2558 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	300	เล่ม	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	440,000.00		440,000.00			440,000.00	1-เม.ย.-60	30-เม.ย.-60		
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTT PROGRESS ติดตามและทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน	125	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	800,000.00	-27,300.00	772,700.00			772,700.00	27 เม.ย.60	29 เม.ย.60		
4	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมายเป็น (รายไตรมาส)	120	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	600,000.00		600,000.00	24,000.00	232,344.30	343,655.70	ม.ค.60	ก.ค.60	29-31 มค.60	ก.ค.60
5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย	95	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	600,000.00		600,000.00			600,000.00	29 พ.ค.60	31 พ.ค.60		
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนายุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"	1,180	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	974,300.00		974,300.00		798,971.39	175,328.61	17-ต.ค.-59	19-ต.ค.-59	17-ต.ค.-59	19-ต.ค.-59
7	โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รอบ 4ปี	200	เล่ม	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	350,000.00		350,000.00			350,000.00	1-ก.ค.-60	30-ก.ย.-60		
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ"		คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		27,300.00	27,300.00		20,150.00	7,150.00	20-ธ.ค.-59	20-ธ.ค.-59	20-ธ.ค.-59	20-ธ.ค.-59
9	โครงการแสดงนิทรรศการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามทร.ธัญบุรี เพื่อก้าวเข้าสู่ SMART UNIVERSITY รองรับประเทศไทย 4.0	1000	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
	กองประชาสัมพันธ์	23					3,138,000.00	162,000.00	3,300,000.00	1,588,291.85	1,026,330.39	685,377.76				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองประชาสัมพันธ์	23	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	138,000.00	12,000.00	150,000.00	10,500.00	137,038.74	2,461.26	ม.ค.60	ม.ค.60	5 ก.พ. 60	7 ก.พ. 60
2	โครงการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	-	-	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	3,000,000.00		3,000,000.00	1,497,791.85	864,327.65	637,880.50	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60
3	โครงการประชาสัมพันธ์งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2560		คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		150,000.00	150,000.00	80,000.00	24,964.00	45,036.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนิน โครงการ		ผลการดำเนิน โครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	หน่วยตรวจสอบภายใน	51					326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	32,640.00	293,360.00				
1	โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	45	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	290,000.00		290,000.00			290,000.00	13 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60		
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2560	6	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	36,000.00		36,000.00		32,640.00	3,360.00	28 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,073					1,286,000.00	149,000.00	1,435,000.00	20,705.05	838,240.52	576,054.43				
1	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	80	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	119,500.00		119,500.00		112,951.89	6,548.11	29-31 พ.ค. 60	29-31 พ.ค. 60	4 ม.ค. 60	6 ม.ค. 60
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากหลักสูตรและรายวิชา	200	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	150,000.00		150,000.00			150,000.00	1 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60		
3	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน International/Double Degree/Joint Degree ระดับปริญญาตรี"	50	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	100,000.00		100,000.00			100,000.00	19 มิ.ย. 60	20 มิ.ย. 60		
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558	200	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	130,000.00		130,000.00	16,288.05	105,550.00	8,161.95	29 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	20 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	45	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	270,000.00		270,000.00	4,417.00	232,810.00	32,773.00	15 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	15 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานทะเบียนนักศึกษา	46	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	145,800.00		145,800.00		128,313.65	17,486.35	16 ก.พ. 60	16 ก.พ. 60	16 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบโปรแกรมการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	275	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	120,700.00		120,700.00		113,774.98	6,925.02	30 ม.ค. 60	3 ก.พ. 60	30 ม.ค. 60	3 ก.พ. 60
8	โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	160	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	250,000.00		250,000.00			250,000.00	29 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60		
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	17	คน	วิทย	อาเซียน	Modern		149,000.00	149,000.00		144,840.00	4,160.00	12 ม.ค. 60	6 ก.พ. 60	12 ม.ค. 60	6 ก.พ. 60

งบประมาณเงินแผ่นดิน[illegible]

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลั่นวັตรกร รุ่น 2: กลยุทธ์การ	30	คน	วิจัย	วิจัย	Research	250,000.00		250,000.00			250,000.00	26 มี.ย. 60	27 มี.ย. 60		
		6	เรื่อง													
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยอย่างไร : ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact	130	คน	วิจัย	วิจัย	Research	350,000.00		350,000.00			350,000.00	8 พ.ค. 60	7 ก.ค. 60		
		10	บทความ													
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก "	30	คน	วิจัย	วิจัย	Research	200,000.00		200,000.00	2,010.00		197,990.00	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60		
17	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย"	30	คน	วิจัย	วิจัย	Research	100,000.00		100,000.00			100,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60		
18	โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีเพื่อการวิจัยและทดลองในคน	40	คน	วิจัย	วิจัย	Research	100,000.00		100,000.00	93,164.07	4,000.00	2,835.93	พ.ย. 59	พ.ย. 59	พ.ย. 59	2-3 มี.ค.60
19	โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร	22	คน	วิจัย	วิจัย	Research	132,000.00		132,000.00		122,401.27	9,598.73	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60
20	โครงการ "จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	30	ผลงาน	วิจัย	วิจัย	Research	200,000.00		200,000.00			200,000.00	ม.ค. 60	มี.ย. 60		
		1,000	เล่ม													
21	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา	50	ผลงาน	วิจัย	วิจัย	Research	250,000.00		250,000.00		250,000.00	0.00	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59
		700	เล่ม													
22	โครงการประกวดผลงานนักวิจัยและการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards)	10	คน	วิจัย	วิจัย	Research	200,000.00		200,000.00		172,900.00	27,100.00	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	ต.ค. 59	ธ.ค. 59
		500	เล่ม													
23	โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	60	คน	วิจัย	วิจัย	Research		23,100.00	23,100.00		22,187.30	912.70	19 ม.ค.60	19 ม.ค.60	19 ม.ค.60	19 ม.ค.60
24	โครงการ IP Clinic : เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนา	60	คน	วิจัย	วิจัย	Research		191,000.00	191,000.00	52,072.30		138,927.70	เม.ย.60	พ.ค.60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	สำนักจัดการทรัพยากรที่ดิน	18					108,000.00	-6,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักจัดการทรัพยากรที่ดิน	18	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	108,000.00	-6,000.00	102,000.00		102,000.00	0.00	ก.พ.60	ก.พ.60	8 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60
	สำนักสหกิจศึกษา	186					457,500.00	0.00	457,500.00	0.00	161,283.65	296,216.35				
1	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3	140	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	46,800.00		46,800.00			46,800.00	21 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60		
2	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3	40	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	202,000.00		202,000.00			202,000.00	31 พ.ค. 60	2 มิ.ย. 60		
3	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,000	ฉบับ	วิทย	บริหารจัดการ	Hands On	50,000.00		50,000.00		25,000.00	25,000.00	ม.ค.60	ก.ค.60	ม.ค.60	ก.ค.60
4	โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5	20	โครงการ	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	122,700.00		122,700.00		112,510.00	10,190.00	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60
5	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักสหกิจศึกษา	6	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	36,000.00		36,000.00		23,773.65	12,226.35	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60		
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	404					712,000.00	0.00	712,000.00	262,410.10	33,000.00	416,589.90				
1	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	27	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	162,000.00		162,000.00			162,000.00	8 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	8 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60
2	โครงการประชุมวิชาการประจำปี ของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	350	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	120,000.00		120,000.00			120,000.00	1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 60		
3	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ	3	ฉบับ	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	130,000.00		130,000.00			130,000.00	ม.ค.60	ก.ย.60	ม.ค.60	ก.ย.60
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาบทบาทภารกิจเพื่อการขับเคลื่อนสภาคณาจารย์และข้าราชการ	27	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	300,000.00		300,000.00	262,410.10	33,000.00	4,589.90	14 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	14 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนิน โครงการ		ผลการดำเนิน โครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1,541					1,485,900.00	20,595.00	1,506,495.00	90,287.81	269,186.81	1,147,020.38				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	10	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	60,000.00		60,000.00			60,000.00	ม.ค.60	ม.ค.60	19 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60
2	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	35	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	180,000.00		180,000.00	3,227.81	61,131.81	115,640.38	ก.พ.60	ก.พ.60	30 ม.ค. 60	2 ก.พ. 60
3	โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE -QA ONLINE	100	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	70,000.00		70,000.00			70,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60		
4	โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน	50	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	35,000.00		35,000.00		28,090.00	6,910.00	ก.พ.60	ก.พ.60	21 ก.พ. 60	21 ก.พ. 60
5	โครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	160	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	100,000.00		100,000.00			100,000.00	มี.ย.60	มี.ย.60		
6	โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management)	100	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	120,000.00		120,000.00		35,100.00	84,900.00	ม.ค.-60	มี.ค. 60	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60
7	โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	100	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	70,000.00		70,000.00		21,870.00	48,130.00	ม.ค.60	มี.ค.60	10 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60
8	โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน	160	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	120,000.00	12,795.00	132,795.00		105,195.00	27,600.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	23 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60
9	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับหลักสูตร	50	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	242,900.00		242,900.00			242,900.00	เม.ย.60	พ.ค.60		
10	โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน	55	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	39,400.00		39,400.00			39,400.00	15 มี.ย.60	15 มี.ย.60		
11	โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register: TQR)	671	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	328,600.00		328,600.00	70,340.00	17,800.00	240,460.00	ก.พ.60	มี.ค.60	7 มี.ค. 60	8 พ.ค. 60
12	โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance AUNQA)	50	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	120,000.00		120,000.00	16,720.00		103,280.00	มี.ย.60	มี.ย.60	28 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60
13	โครงการมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา		คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		7,800.00	7,800.00			7,800.00	18 มค.60	18 มค.60	18 มค.60	18 มค.60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
สำนักบัณฑิตศึกษา		308					48,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	76,680.00	1,320				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบัณฑิตศึกษา	8	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	48,000.00		48,000.00		46,680.00	1,320.00	24-พ.ย.-59	26-พ.ย.-59	24-พ.ย.-59	26-พ.ย.-59
2	โครงการเผยแพร่เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี ในงาน 42 ปี ราชมงคลธัญบุรี (นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT 60)	300	คน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		5					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	5	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	30,000.00		30,000.00			30,000.00	13 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60	6 พ.ค. 60	8 พ.ค. 60
กองกฎหมาย		368					830,000.00	0.00	830,000.00	27,000.00	45,746.56	757,253.44				
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา	50	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	200,000.00		200,000.00			200,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60		
2	โครงการหลักปฏิบัติราชการด้วยความปลอดภัยของผู้บริหาร	80	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	300,000.00		300,000.00			300,000.00	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60
3	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน	150	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	182,000.00		182,000.00			182,000.00	เม.ย.60	เม.ย.60		
4	โครงการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล	80	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	100,000.00		100,000.00	27,000.00	8,000.00	65,000.00	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย	8	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	48,000.00		48,000.00		37,746.56	10,253.44	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ		8,034					18,642,900.00	46,855.00	18,689,755.00	81,615.00	11,585,628.40	7,022,511.60				
1	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ไปประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2	40	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	60,000.00		60,000.00			60,000.00	19 ธ.ค. 59	20 ธ.ค. 59		
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced CDIO : Master Trainer Workshop	30	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	161,000.00		161,000.00	20,000.00	28,375.00	112,625.00	20 ก.พ. 60	23 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	23 ก.พ. 60
3	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 2017 CDIO Asian Regional Meeting	100	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	372,600.00		372,600.00	30,000.00	98,300.00	244,300.00	13 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60	13 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60
4	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 2-Enhancing CDIO Skillset)	25	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	97,000.00		97,000.00		94,000.00	3,000.00	24 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	24 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59
5	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 4- Sustaining CDIO Initiative)	40	คน	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	298,600.00		298,600.00		263,250.00	35,350.00	9 ม.ค. 60	13 ม.ค. 60	9 ม.ค. 60	13 ม.ค. 60
6	โครงการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	9	คน	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Modern	54,000.00		54,000.00			54,000.00	21 มี.ย. 60	23 มี.ย. 60		
7	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่น 4	60	คน	วิทย	อาเซียน	Inter	195,400.00		195,400.00			195,400.00	29 พ.ค. 60	2 มี.ย. 60		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 6	200	คน	บริการวิชาการ-กรอบคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ	บริการวิชาการ-กรอบคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ	บริการวิชาการ-กรอบคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ	437,100.00		437,100.00		403,200.00	33,900.00	19 พ.ย. 59	14 ม.ค. 60	18 พ.ย. 59	14 ม.ค. 60
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 7	200	คน	บริการวิชาการ-กรอบคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ	บริการวิชาการ-กรอบคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ	บริการวิชาการ-กรอบคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ	437,100.00		437,100.00			437,100.00	13 พ.ค. 60	2 ก.ค. 60		
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 5	70	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	261,200.00		261,200.00	31,615.00		229,585.00	12 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60	12 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย (โปรดระบุทุกโครงการ)		ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งต้น	ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		จำนวน	หน่วยนับ							ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 6	70	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	261,200.00		261,200.00			261,200.00	10 ต.ค. 60	23 ต.ค. 60		
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC	60	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	757,700.00		757,700.00			757,700.00	27 ส.ค. 60	5 ก.ย. 60		
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Underwater Robot and Flying Robot ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น	40	คน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน	250,000.00		250,000.00			250,000.00	20 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60		
14	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	90	คน	บริการวิชาการ-ครูต้นแบบ	บริการวิชาการ-ครูต้นแบบ	บริการวิชาการ-ครูต้นแบบ	15,000,000.00		15,000,000.00		10,653,478.40	4,346,521.60	31 ต.ค. 59	10 มี.ค. 60	31 ต.ค. 59	10 มี.ค. 60
15	โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน RMUTT Smart Teacher Model	7000	คน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ		46,855.00	46,855.00		45,025.00	1,830.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60
ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (ศูนย์ Hands On)		730					1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	0.00	200,370.00	1,154,630.00				
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรมและวิศวกร	10	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Hands On	145,300.00		145,300.00			145,300.00	ม.ค.	ม.ค.		
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	200	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Hands On	44,100.00		44,100.00			44,100.00	พ.ค.	พ.ค.		
3	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ	400	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Hands On	237,000.00		237,000.00		200,370.00	36,630.00	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.60	ก.พ.60
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนใบงานและการสอนปฏิบัติ ระยะที่ 3	50	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Hands On	319,800.00		319,800.00			319,800.00	เม.ย.	เม.ย.		
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของมทร.ธัญบุรี (RMUTT-Model) ระยะที่ 3	70	คน	วิทย์	พัฒนาบุคลากร	Hands On	608,800.00		608,800.00			608,800.00	พ.ค.	พ.ค.		

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 138 โครงการ เป็นเงิน 33,749,200 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน -4 โครงการ เป็นเงิน 2,401,165.10 บาท (เป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 16 โครงการ เป็นเงิน 5,691,765.10 บาท เพิ่มงบประมาณในโครงการ 3 โครงการ เป็นเงิน 658,900 บาท ยกเลิกโครงการ 20 โครงการ เป็นเงิน 3,725,500 บาท ลดงบประมาณในโครงการ 3 โครงการ เป็นเงิน 224,000 บาท ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี และเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 134 โครงการ เป็นเงิน 36,150,365.10 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,518,187.04 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.63) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 23,632,178.06 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.37) ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
138	33,749,200.00	16	5,691,765.10	3	658,900.00	20	3,725,500.00	3	224,000.00	-4	2,401,165.10	134	36,150,365.10

ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
138	33,749,200.00	-4	2,401,165.10	134	36,150,365.10	3,712,489.20	8,805,697.84	12,518,187.04	34.63	23,632,178.06	65.37

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 256

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	16	5,691,765.10	3	658,900.00	20	3,725,500.00	3	224,000.00	-4	2,401,165.10	134	36,150,365.10
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	9	591,335.00	2	158,900.00	19	3,225,500.00	3	224,000.00	-10	-2,699,265.00	116	19,117,935.00
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00			1	87,900.00	1	160,000.00			-1	-72,100.00	16	2,150,400.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00							1	48,800.00	9	273,200.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00					1	180,000.00	1	30,000.00	-1	-210,000.00	7	670,000.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	1	92,000.00			2	600,000.00			-1	-508,000.00	6	1,872,000.00
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00					2	200,900.00			-2	-200,900.00	14	1,078,000.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	2	110,700.00	1	71,000.00	1	275,100.00	2	194,000.00	1	-287,400.00	16	5,077,000.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00					4	309,500.00			-4	-309,500.00	7	996,500.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	2	203,870.00			4	1,000,000.00			-2	-796,130.00	8	946,170.00
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	3	135,965.00			1	150,000.00			2	-14,035.00	7	771,665.00
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00					1	120,000.00			-1	-120,000.00	15	4,491,900.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00					1	150,000.00			-1	-150,000.00	8	501,600.00
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00					1	80,000.00			-1	-80,000.00	3	289,500.00
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	7	5,100,430.10	1	500,000.00	1	500,000.00	0	0.00	6	5,100,430.10	18	17,032,430.10
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00									0	0.00	1	800,000.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	2	2,728,438.10	1	500,000.00	1	500,000.00			1	2,728,438.10	8	6,828,438.10
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00									0	0.00	1	2,782,000.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00									0	0.00	2	4,100,000.00
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	1	300,000.00							1	300,000.00	2	450,000.00
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00							1	208,292.00	1	208,292.00
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3	1,863,700.00							3	1,863,700.00	3	1,863,700.00


สรุปผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน


ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	-4	2,401,165.10	134	36,150,365.10	3,712,489.20	8,805,697.84	12,518,187.04	34.63	23,632,178.06	65.37
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	-10	-2,699,265.00	116	19,117,935.00	1,181,897.36	1,629,206.74	2,811,104.10	22.46	16,306,830.90	69.00
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00	-1	-72,100.00	16	2,150,400.00	6,010.00	392,615.33	398,625.33	18.54	1,751,774.67	81.46
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00	9	273,200.00	82,193.25	17,636.93	99,830.18	36.54	173,369.82	63.46
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00	-1	-210,000.00	7	670,000.00	43,203.25	0.00	43,203.25	6.45	626,796.75	93.55
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	-1	-508,000.00	6	1,872,000.00	0.00	91,030.00	91,030.00	4.86	1,780,970.00	95.14
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00	-2	-200,900.00	14	1,078,000.00	32,400.00	157,170.00	189,570.00	17.59	888,430.00	82.41
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	1	-287,400.00	16	5,077,000.00	391,980.86	373,428.00	765,408.86	15.08	4,311,591.14	84.92
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00	-4	-309,500.00	7	996,500.00	0.00	146,781.48	146,781.48	14.73	849,718.52	85.27
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	-2	-796,130.00	8	946,170.00	156,700.00	248,000.00	404,700.00	42.77	541,470.00	57.23
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	2	-14,035.00	7	771,665.00	283,320.00	78,465.00	361,785.00	46.88	409,880.00	53.12
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00	-1	-120,000.00	15	4,491,900.00	109,760.00	59,400.00	169,160.00	3.77	4,322,740.00	96.23
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00	-1	-150,000.00	8	501,600.00	76,330.00	64,680.00	141,010.00	28.11	360,590.00	71.89
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00	-1	-80,000.00	3	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	6	5,100,430.10	18	17,032,430.10	2,530,591.84	7,176,491.10	9,707,082.94	77.54	7,325,347.16	31.00
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00	0	0.00	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	1	2,728,438.10	8	6,828,438.10	592,916.10	3,685,513.10	4,278,429.20	62.66	2,550,008.90	37.34
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00	0	0.00	1	2,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,000.00	100.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	0	0.00	2	4,100,000.00	830,960.00	3,022,778.00	3,853,738.00	93.99	246,262.00	6.01
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	1	300,000.00	2	450,000.00	115,775.00	303,000.00	418,775.00	93.06	31,225.00	6.94
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00	1	208,292.00	134,176.20	0.00	134,176.20	64.42	74,115.80	35.58
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3	1,863,700.00	3	1,863,700.00	856,764.54	165,200.00	1,021,964.54	54.84	841,735.46	45.16

หมายเหตุ : ■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
■ มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3

ผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน






สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560


โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85	25,193,800.00	-2	1,514,400.10	83	26,708,200.10	2,190,669.66	8,134,200.84	10,324,870.50	38.66	16,383,329.60	61.34
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18	5,205,400.00	1	-86,535.00	19	5,118,865.00	469,880.00	243,827.00	713,707.00	13.94	4,405,158.00	86.06
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17	2,398,800.00	-3	973,300.00	14	3,372,100.00	903,764.54	185,100.00	1,088,864.54	32.29	2,283,235.46	67.71
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	400,700.00	0	0.00	5	400,700.00	0.00	216,570.00	216,570.00	54.05	184,130.00	45.95
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	13	550,500.00	0	0.00	13	550,500.00	148,175.00	26,000.00	174,175.00	31.64	376,325.00	68.36
รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	-4	2,401,165.10	134	36,150,365.10	3,712,489.20	8,805,697.84	12,518,187.04	34.63	23,632,178.06	65.37

จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น




- 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5. ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



- 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5. ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
รวมทั้งสิ้น					33,749,200.00	2,401,165.10	36,150,365.10	3,712,489.20	8,805,697.84	23,632,178.06				
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					2,222,500.00	-72,100.00	2,150,400.00	6,010.00	392,615.33	1,751,774.67				
1	โครงการแข่งขันกีฬาสีเทียนเกมส์ ครั้งที่ 27	วิทย	พัฒนา	Hands On	300,000.00		300,000.00			300,000.00	2-เม.ย.-60	2-เม.ย.-60	1 เม.ย. 60	11 พ.ค. 60
2	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	วิทย	พัฒนา	Hands On	160,000.00	-160,000.00	0.00			0.00	22-ม.ค.-60	29-ม.ค.-60		
3	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	วิทย	พัฒนา	Hands On	240,000.00		240,000.00			240,000.00	ม.ค.-60	ส.ค.-60	พ.ค.60	พ.ค.60
4	โครงการอบรมการประหยัดพลังงานและนำไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	80,000.00		80,000.00			80,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
5	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	240,000.00		240,000.00		233,706.68	6,293.32	1 ธ.ค. 59	3 ธ.ค. 59	1 ธ.ค. 59	3 ธ.ค. 59
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน พัสดุ สารบรรณ บุคลากร และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	200,000.00		200,000.00	6,010.00		193,990.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	25 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	160,000.00		160,000.00		158,908.65	1,091.35	23-ก.พ.-60	24-ก.พ.-60	20 ก.พ. 60	25 ก.พ. 60
8	โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ สิ่งประดิษฐ์ 2560 : Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)	วิจัย	วิจัย	Research	67,200.00		67,200.00			67,200.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	4 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60
9	โครงการจัดการองค์ความรู้ "ศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี และชุมชนกับวัดปัญญานันทาราม ปีที่ 1 เรื่อง การเผยแพร่ศิลาจารึกคำสอน"	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	90,000.00		90,000.00			90,000.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60		
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พศ.2560	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	1-พ.ค.-60	12-พ.ค.-60		
11	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์นิเทศก์และครูที่ เลี้ยงนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	58,300.00		58,300.00			58,300.00	3-มิ.ย.-60	4-มิ.ย.-60		
12	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	วิทย	จัดการศึกษา	Modern	20,000.00		20,000.00			20,000.00	31-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60		
13	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2559 ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	20,000.00		20,000.00			20,000.00	30-ก.ค.-60	30-ก.ค.-60		
14	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น	วิทย	อาเซียน	Inter	193,500.00	87,900.00	281,400.00			281,400.00	19-เม.ย.-60	23-เม.ย.-60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
15	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	วิทยุ	อาเซียน	Inter	80,000.00		80,000.00			80,000.00	26-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	26-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60
16	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการสอนทางเทคนิคศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ในระบบยังเป็นชื่อเดิม) ขออนุมัติปรับชื่อโครงการ เป็น โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนทางเทคนิคศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	วิทยุ	อาเซียน	Inter	209,500.00		209,500.00			209,500.00	ม.ค.-60	มี.ย.60		
17	โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการอาชีวและเทคนิคศึกษา	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	34,000.00		34,000.00			34,000.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60		
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					224,400.00	48,800.00	273,200.00	82,193.25	17,636.93	173,369.82				
1	โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	57,300.00		57,300.00	22,475.00		34,825.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60
2	โครงการทัศนศึกษา	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	27,300.00		27,300.00	26,363.25		936.75	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	10,000.00		10,000.00		9,886.93	113.07	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60
4	โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - ป.2 - ป.3 (DAY CAMP)	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	9,200.00		9,200.00			9,200.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	มี.ค.-60	มี.ค.-60
5	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	20,400.00		20,400.00			20,400.00	มี.ย.-60	มี.ย.-60		
6	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	46,300.00		46,300.00			46,300.00	ส.ค.-60	ส.ค.-60		
7	โครงการทัศนศึกษาลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา2559	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	22,400.00		22,400.00			22,400.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	ก.พ.-60	ก.พ.-60
8	โครงการกิจกรรมกีฬาภายใน (บวชน้อยเกมส์)	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	31,500.00		31,500.00	27,825.00		3,675.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60
9	โครงการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On		48,800.00	48,800.00	5,530.00	7,750.00	35,520.00				

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					880,000.00	-210,000.00	670,000.00	43,203.25	0.00	626,796.75				
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	30-ม.ค.-60	30-ม.ค.-60		
2	โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน “การถ่ายทอด ความรู้ด้านการจัดทำกรเรียนการสอน ผ่านระบบสารสนเทศ”	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	50,000.00		50,000.00			50,000.00	1 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60		
3	โครงการแนะแนวการศึกษาสู่จริง	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	100,000.00		100,000.00			100,000.00	20 มิ.ย. 60	20 มิ.ย. 60		
4	โครงการแข่งขันกีฬาวัวน้ำเงินเกมส์	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	180,000.00	-180,000.00	0.00			0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60		
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและ แข่งขันทางวิชาชีพ	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	200,000.00		200,000.00	43,203.25		156,796.75	9-มี.ค.-60	9-มี.ค.-60	28 มี.ค. 60	28 มี.ค. 60
6	โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการจัดการ เรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	วิทยุ	บริหารจัดการ	Modern	50,000.00		50,000.00			50,000.00	1 เม.ย. 60	31 พ.ค. 60		
7	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย “การถ่ายทอดเทคนิคการ เขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ”	วิจัย	วิจัย	Research	30,000.00		30,000.00			30,000.00	1 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60		
8	โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อน และกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560	วิจัย	วิจัย	Research	200,000.00	-30,000.00	170,000.00			170,000.00	1-เม.ย.-60	30-มิ.ย.-60	1 ส.ค. 60	31 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					2,380,000.00	-508,000.00	1,872,000.00	0.00	91,030.00	1,780,970.00				
1	โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ Work Integrated Learning (WiL)	วิทยุ	จัดการศึกษา	Hands On	100,000.00		100,000.00			100,000.00	ปลายเดือน เมษายน 60	ต้นเดือน พฤษภาคม 60	3 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60
2	โครงการแข่งขันกีฬาวัวน้ำเงินเกมส์	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	21 ม.ค.60	28 ม.ค.60		
3	โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน	วิทยุ	อาเซียน	Inter	500,000.00		500,000.00			500,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60	26 เม.ย. 60	29 เม.ย. 60
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน	วิทยุ	อาเซียน	Inter	500,000.00		500,000.00			500,000.00	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60
5	โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะใน เขตพื้นที่ Area base มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทยุ	บริหารจัดการ	Modern	350,000.00		350,000.00			350,000.00	9 มิ.ย. 60	11 มิ.ย. 60		
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี	วิทยุ	บริหารจัดการ	Modern	330,000.00		330,000.00			330,000.00	6 เม.ย.60	8 เม.ย.60	9 พ.ค. 60	12 พ.ค. 60
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การ เขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์”	วิจัย	วิจัย	Research	350,000.00	-350,000.00	0.00			0.00	22 ก.พ.60	24 ก.พ.60		
8	โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On		92,000.00	92,000.00		91,030.00	970.00	21 มค.60	22 มค.60	21 มค.60	22 มค.60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ					1,278,900.00	-200,900.00	1,078,000.00	32,400.00	157,170.00	888,430.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำเงินเกมส์	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	21 ม.ค. 60	28 ม.ค. 60		
2	โครงการ MCT อบรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	157,100.00		157,100.00			157,100.00	29 มิ.ย. 60	7 ก.ค. 60		
3	โครงการการประกวดสื่อรณรงค์ การแต่งการอย่างไรให้ถูกระเบ	วิทยุ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	19,400.00		19,400.00			19,400.00	1 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60		
4	โครงการเผยแพร่ความรู้และจัดนิทรรศการวิทยาการสีเพื่อสังคมและอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	วิทยุ	อาเซียน	Inter	221,200.00		221,200.00			221,200.00	16 มิ.ย. 60	18 มิ.ย. 60		
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและกระบวนการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	วิทยุ	พัฒนาบุคลากร	Modern	72,300.00		72,300.00			72,300.00	15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59		
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพ	วิทยุ	จัดการศึกษา	Modern	54,500.00		54,500.00			54,500.00	5 ก.ค. 60	7 ก.ค. 60		
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้	วิทยุ	บริหารจัดการ	Modern	59,000.00		59,000.00			59,000.00	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60		
8	โครงการ MCT อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	วิทยุ	บริหารจัดการ	Modern	54,400.00		54,400.00			54,400.00	11 ม.ค. 60	12 ม.ค. 60		
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	7,500.00		7,500.00			7,500.00	15 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60		
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนจังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	32,500.00		32,500.00	32,400.00		100.00	27 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60		
11	โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บนสื่อออนไลน์ในเขตจังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	39,000.00		39,000.00			39,000.00	25 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59		
12	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการพิมพ์ออฟเซต	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	90,000.00		90,000.00			90,000.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 มิ.ย.60	ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 มิ.ย.60		
13	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในเขตจังหวัดนครนายก	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	45,400.00		45,400.00			45,400.00	18 ต.ค. 59	20 ต.ค. 59		
14	โครงการผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 (ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี)	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	170,700.00		170,700.00		157,170.00	13,530.00	17 ก.พ. 60	19 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	19 ก.พ. 60
15	โครงการผลิตสื่อด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านในเขต จ.ปทุมธานี	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	55,000.00		55,000.00		*	55,000.00	23 ก.พ. 60	25 ก.พ. 60		
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	วิจัย	วิจัย	Research	50,900.00	-50,900.00	0.00			0.00	16-17 พ.ค.60	24-25 ก.ค.60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะบริหารธุรกิจ					5,364,400.00	-287,400.00	5,077,000.00	391,980.86	373,428.00	4,311,591.14				
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	275,100.00	-275,100.00	0.00			0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60		
2	โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	วิทย	อาเซียน	Inter	1,500,000.00		1,500,000.00	126,520.86	188,166.00	1,185,313.14	3-6 ต.ค.59	7-13 พ.ย.59	3-6 ต.ค.59	7-13 พ.ย.59
3	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	วิทย	อาเซียน	Modern	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	13 พ.ค. 60	13 มิ.ย. 60		
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ”	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	213,700.00		213,700.00	141,660.00		72,040.00	16 มี.ค.60	18 มี.ค.60	16 มี.ค.60	18 มี.ค.60
5	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	101,800.00		101,800.00	24,000.00		77,800.00	1 พ.ย.59	30 ก.ค.60	1 พ.ย.59	30 ก.ค.60
6	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	278,900.00	-30,000.00	248,900.00	60,000.00	152,662.00	36,238.00	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60
7	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา	สังคม	พัฒนาบุคลากร	Modern	150,000.00		150,000.00			150,000.00	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60
8	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สังคม	บริหารจัดการ	Modern	124,400.00		124,400.00	19,800.00	12,700.00	91,900.00	10 ก.พ. 60	9 พ.ค. 60	10 ก.พ. 60	9 พ.ค. 60
9	โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	16,000.00		16,000.00			16,000.00	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60
10	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	52,200.00		52,200.00			52,200.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
11	โครงการการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	16,700.00		16,700.00			16,700.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60		
12	โครงการอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ของไทย-เวียดนาม	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	16,700.00		16,700.00			16,700.00	13-14 พ.ค.60	24 พ.ค. 60		
13	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2017 (RTBEC 2017)	วิจัย	วิจัย	Research	248,900.00		248,900.00			248,900.00	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60		
14	โครงการการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ วารสารRMUTT Global Business and Economics Review	วิจัย	วิจัย	Research	270,000.00	-164,000.00	106,000.00	20,000.00		86,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	วิจัย	วิจัย	Research	100,000.00	71,000.00	171,000.00		19,900.00	151,100.00	ก.พ.60	พ.ค.60		
16	โครงการการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ วารสารRMUTT Global Business Accounting and Finance Review	วิจัย	วิจัย	Research		93,000.00	93,000.00			93,000.00	23 ธ.ค. 59	8 ก.พ. 60	23 ธ.ค. 59	8 ก.พ. 60
17	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี	สังคม	สังคม	Hands On		17,700.00	17,700.00			17,700.00	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,306,000.00	-309,500.00	996,500.00	0.00	146,781.48	849,718.52				
1	โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	700,000.00		700,000.00			700,000.00	14-พ.ค.-60	9-มิ.ย.-60		
2	โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	13,500.00		13,500.00			13,500.00	8-เม.ย.-60	8-เม.ย.-60	8-เม.ย.-60	8-เม.ย.-60
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำเงินเกมส์	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59		
4	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร (สายวิชาการ)	วิทย	อาเซียน	Inter	18,000.00		18,000.00			18,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
5	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	วิทย	อาเซียน	Inter	18,000.00		18,000.00			18,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60		
6	โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ด้านวิชาการและสังคมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	วิทย	อาเซียน	Inter	205,200.00		205,200.00		146,781.48	58,418.52	16-ต.ค.-59	28-ต.ค.-59	16-ต.ค.-59	28-ต.ค.-59
7	โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558)	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Modern	16,800.00		16,800.00			16,800.00	13 มิ.ย.60	14 มิ.ย.60		
8	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	25,000.00		25,000.00			25,000.00	19 เม.ย.60	19 เม.ย.60	19 เม.ย.60	19 เม.ย.60
9	โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	วิจัย	วิจัย	Research	170,000.00	-170,000.00	0.00			0.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60		
10	โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก”	วิจัย	วิจัย	Research	25,000.00	-25,000.00	0.00			0.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60		
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย“R2R ”	วิจัย	วิจัย	Research	14,500.00	-14,500.00	0.00			0.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60		
คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,742,300.00	-796,130.00	946,170.00	156,700.00	248,000.00	541,470.00				
1	โครงการปรับปรุงรูปแบบรายวิชาโครงการทางด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	250,000.00		250,000.00			250,000.00	10 มค 60	12 มค 60	4 เม.ย. 60	6 เม.ย. 60
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำเงินเกมส์	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	21 มค 60	28 มค 60		
3	โครงการแข่งขันกีฬากีเียร์เกมส์ ครั้งที่ 29	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	500,000.00	-500,000.00	0.00			0.00	มค 60	มค 60		
4	โครงการทบทวนประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	250,000.00		250,000.00		248,000.00	2,000.00	25 พค 60	26 พค 60	2 ก.พ. 60	3 ก.พ. 60
5	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560	วิทย	อาเซียน	Inter	32,300.00		32,300.00			32,300.00	11 มีค 60	11 มีค 60	3 มิ.ย. 60	3 มิ.ย. 60
6	โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	วิจัย	วิจัย	Research	200,000.00	-200,000.00	0.00			0.00	22 มิ.ย 60	23 มิ.ย 60		
7	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม (Engineering Lab Talk)	วิจัย	วิจัย	Research	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	13 มีค 60	14 มีค 60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	8 มิย 60	9 มิย 60	8 มิ.ย. 60	9 มิ.ย. 60
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	15 มิย 60	16 มิย 60	15 มิย 60	16 มิย 60
10	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	1 มิย 60	2 มิย 60	1 มิย 60	2 มิย 60
11	โครงการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่3	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		13,700.00	13,700.00			13,700.00	9-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	9 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60
12	โครงการเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Electrical Engineering Congree (IEEECON2017)	วิทย	อาเซียน	Inter		190,170.00	190,170.00	156,700.00		33,470.00	8-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	8-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60
คณะศิลปกรรมศาสตร์					785,700.00	-14,035.00	771,665.00	283,320.00	78,465.00	409,880.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเงินเกมส์	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	24 ม.ค. 60	31 ม.ค. 60		
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร (การเขียนรายการประเมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7)	สังคม	พัฒนาบุคลากร	Modern	201,800.00		201,800.00			201,800.00	28 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60		
3	โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ แข่งขันทางศิลปะ สร้างความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ	สังคม	อาเซียน	Inter	333,900.00		333,900.00	283,320.00	2,700.00	47,880.00	2 ม.ค. 60	8 ม.ค. 60		
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ	สังคม	อาเซียน	Inter	60,000.00		60,000.00		30,000.00	30,000.00	15 มค, 6 กพ.60	15 กพ. /30 มีค.60		
5	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตรวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์	วิจัย	วิจัย	Research	40,000.00		40,000.00			40,000.00	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60		
6	โครงการพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สังคม	บริหารจัดการ	Modern		45,765.00	45,765.00		45,765.00	0.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59
7	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		48,500.00	48,500.00			48,500.00				
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พท. 2558	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On		41,700.00	41,700.00			41,700.00				

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ ลีนไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะศิลปศาสตร์					4,611,900.00	-120,000.00	4,491,900.00	109,760.00	59,400.00	4,322,740.00				
1	โครงการ "พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาชีพการ ท่องเที่ยว"	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	5-ม.ค.-60	7-ม.ค.-60	26 เม.ย. 60	29 เม.ย. 60
2	โครงการพัฒนาหลักสูตร B.A. (Hospitality Management) (International Program)	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	70,000.00		70,000.00			70,000.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	12 ก.ค. 60	14 ก.ค. 60
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุกสู่ความเป็น นานาชาติ	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	2,448,000.00		2,448,000.00			2,448,000.00	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	24 มิ.ย. 60	23 ก.ค. 60
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	196,300.00		196,300.00			196,300.00	2-เม.ย.-60	4-เม.ย.-60	24 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60
5	โครงการจัดทำข้อสอบวัดและประเมินสมรรถนะ สาขาการ ท่องเที่ยว	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	16,900.00		16,900.00			16,900.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	1 พ.ค. 60	2 พ.ค. 60
6	โครงการออกแบบประเมินสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากร ทางวิชาชีพการโรงแรม ระยะที่ 1	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	121,000.00		121,000.00			121,000.00	28 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60		
7	โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากรทาง วิชาชีพ การโรงแรม ระยะที่ 2	สังคม	จัดการศึกษา	Hands On	40,000.00		40,000.00			40,000.00	26 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60		
8	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ระยะที่ 2	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	44,900.00		44,900.00			44,900.00	26 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60		
9	โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้ำเงินเกมส์	สังคม	พัฒนานักศึกษา	Hands On	120,000.00	-120,000.00	0.00			0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60		
10	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	สังคม	บริหารจัดการ	Modern	664,000.00		664,000.00			664,000.00	1 มิ.ย. 60	3 มิ.ย. 60		
11	โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2560	สังคม	บริหารจัดการ	Modern	163,500.00		163,500.00	82,760.00		80,740.00	21 ม.ค. 60	26 ก.ค. 60	21 ม.ค. 60	26 ก.ค. 60
12	โครงการอบรม "อาหารตะวันตก : เสต็กทำกินง่าย ทำขายก็คล่อง"	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	15,000.00		15,000.00			15,000.00	23 เม.ย. 60	23 เม.ย. 60		
13	โครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย "การเล่นไทย-กีฬาพื้นบ้านไทย"	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	วัฒนธรรม	60,000.00		60,000.00		59,400.00	600.00	25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60
14	โครงการการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ ศิลปศาสตร์ ธัญบุรี ครั้งที่ 1 สหวิทยาการกับการ พัฒนาสังคม	วิจัย	วิจัย	Research	300,000.00		300,000.00			300,000.00	3-พ.ค.-60	4-พ.ค.-60	6 ก.ค. 60	7 ก.ค. 60
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์เชิงรุกสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย	วิจัย	วิจัย	Research	162,300.00		162,300.00	27,000.00		135,300.00	12-มี.ค.-60	14-มี.ค.-60	30 มี.ค. 60	1 เม.ย. 60
16	โครงการการจัดท้าวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิจัย	วิจัย	Research	120,000.00		120,000.00			120,000.00	ม.ค.-60	ก.ย.-60	1 มี.ค. 60	30 ก.ย. 60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					651,600.00	-150,000.00	501,600.00	76,330.00	64,680.00	360,590.00				
1	โครงการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ สภาสถาปนิก	วิทย	จัดการศึกษา	Hands On	22,200.00		22,200.00			22,200.00	มี.ย.60	ส.ค.60		
2	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ	วิทย	พัฒนาบุคลากร	Hands On	50,000.00		50,000.00	47,640.00		2,360.00	มี.ย.60	มี.ย.60	27 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60
3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	ม.ค.60	ม.ค.60		
4	โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	76,000.00		76,000.00		64,680.00	11,320.00	ธ.ค.59	ม.ค.60	ธ.ค.59	ม.ค.60
5	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	วิทย	อาเซียน	Inter	40,000.00		40,000.00			40,000.00	ธ.ค.59	ม.ค.60	1 มี.ย. 60	1 มี.ย. 60
6	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร"	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	100,000.00		100,000.00			100,000.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	2 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60
7	โครงการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสถาปัตยกรรมและการ จัดการความรู้	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	40,000.00		40,000.00	28,690.00		11,310.00	มี.ย.60	ส.ค.60	1 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60
8	โครงการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวะแวดล้อมแห่งการ เรียนรู้และสร้างสรรค์ : GOOD ENVIRONMENT FOR CREATIVE LEARNING SPACE OF FACULTY OF ARCHITECTURE	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	133,400.00		133,400.00			133,400.00	มี.ค.60	เม.ย.60	1 พ.ค. 60	1 มี.ย. 60
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	40,000.00		40,000.00			40,000.00	พ.ค.60	มี.ย.60		
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					369,500.00	-80,000.00	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	วิทย-สุขภาพ	พัฒนานักศึกษา	Hands On	80,000.00	-80,000.00	0.00			0.00	21-ม.ค.-60	28-ม.ค.-60		
2	โครงการฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในต่างประเทศ	วิทย-สุขภาพ	อาเซียน	Inter	174,000.00	-74,000.00	100,000.00			100,000.00	4-มี.ย.-60	5-มี.ย.-60		
3	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์ ทางเลือกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	วิทย-สุขภาพ	อาเซียน	Inter	80,000.00	74,000.00	154,000.00			154,000.00	24-ก.ค.-60	28-ก.ค.-60		
4	โครงการพัฒนาวิชาการศิษย์เก่า	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	35,500.00		35,500.00			35,500.00	24-มี.ย.-60	24-มี.ย.-60		
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00				
1	โครงการประชุมสัมมนาบททวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	800,000.00		800,000.00			800,000.00	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60		

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
กองพัฒนานักศึกษา					4,100,000.00	2,728,438.10	6,828,438.10	592,916.10	3,685,513.10	2,550,008.90				
1	โครงการมหาวิทยาลัยอาบิยาห์ศึกษา : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	150,000.00		150,000.00			150,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60		
2	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	600,000.00		600,000.00		109,700.00	490,300.00	1 พย.59	15 กค.60	1 พย.59	15 กค.60
3	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 14	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	250,000.00		250,000.00			250,000.00	18 มี.ค.60	19 มี.ค.60		
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00		1,935,715.00	64,285.00	4 กพ.60	11 กพ.60	4 กพ.60	11 กพ.60
5	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา University tournament 2015	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	100,000.00		100,000.00			100,000.00	1 มิ.ย.60	30 สค.60		
6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	1,000,000.00		1,000,000.00	106,436.00	887,510.00	6,054.00	7 พย.59	11 พย.59	7 พย.59	11 พย.59
7	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี(บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 26	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On	500,000.00	500,000.00	0.00			0.00	21 ม.ค.60	28 ม.ค.60		
8	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (เพิ่มเติม)	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On		1,000,000.00	1,000,000.00		240,400.00	759,600.00	4 กพ.60	11 กพ.60	4 กพ.60	11 กพ.60
9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม	วิทย	พัฒนานักศึกษา	Hands On		1,728,438.10	1,728,438.10	486,480.10	512,188.10	729,769.90	20 ก.พ. 60	3 มี.ค. 60	20 ก.พ. 60	3 มี.ค. 60
กองนโยบายและแผน					2,782,000.00	0.00	2,782,000.00	0.00	0.00	2,782,000.00				
1	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	2,782,000.00		2,782,000.00			2,782,000.00	ธ.ค.59	ก.ย.60		
กองประชาสัมพันธ์					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	830,960.00	3,022,778.00	246,262.00				
1	โครงการลานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	100,000.00		100,000.00			100,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60		
2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	วิทย	บริหารจัดการ	Modern	4,000,000.00		4,000,000.00	830,960.00	3,022,778.00	146,262.00	ต.ค.59	ก.ย.60	ต.ค.59	ก.ย.60
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					150,000.00	300,000.00	450,000.00	115,775.00	303,000.00	31,225.00				
1	โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	บริการวิชาการ	150,000.00		150,000.00	115,775.00	26,000.00	8,225.00	21 ม.ค. 60	21 ม.ค. 60	21 ม.ค. 60	21 ม.ค. 60
2	โครงการเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2560 'RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2017' (RT 60)	วิทย	บริหารจัดการ	Modern-RT		300,000.00	300,000.00		277,000.00	23,000.00	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60
สำนักงานอธิการบดี					0.00	208,292.00	208,292.00	134,176.20	0.00	74,115.80				
1	โครงการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1	วิทย	บริหารจัดการ	Modern		208,292.00	208,292.00	134,176.20		74,115.80	16 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ประเภท	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ	
								ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด
	สถาบันวิจัยและพัฒนา				0.00	1,863,700.00	1,863,700.00	856,764.54	165,200.00	841,735.46				
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน "The world Exhibition on Invention	วิจัย	อาเซียน	Inter		1,031,500.00	1,031,500.00	734,264.54	163,200.00	134,035.46	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59
2	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน "Seoul International Invention Fai	วิจัย	อาเซียน	Inter		106,000.00	106,000.00	104,000.00	2,000.00	0.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59
3	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติในงาน "45th International Exhibition of Inventions of Geneva	วิจัย	อาเซียน	Inter		726,200.00	726,200.00	18,500.00		707,700.00	27 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60	27 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60

ปัญหา อุปสรรค
แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

ปัญหาของการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. มีหลายหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และบางหน่วยงานส่งรายงานผลล่าช้าหรือส่งมาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาสไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. บางโครงการ หน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการกว้างๆ (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) และเมื่อถึงเวลาจัดโครงการ หน่วยงานก็ไม่มี การปรับเปลี่ยนหรือไม่รายงานผลการดำเนินโครงการมา ทำให้บางโครงการมีผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งยังทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในแต่ละเดือนนั้น มีหลายหน่วยงานที่กรอกผลหรือข้อมูลที่ไม่เหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รายงานมาทุกครั้งที่ยื่นรายงาน ตัวอย่างเช่น ส่งรายงานครั้งแรกระบุว่า โครงการนี้จัดแล้วเสร็จวันที่ 29-31 มกราคม 2560 แต่ส่งรายงานครั้งที่ 2 ระบุว่า จัดโครงการแล้วเสร็จวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 เป็นต้น ซึ่งทำให้ต้องตรวจสอบเช็คข้อมูลอย่างละเอียดทุกครั้งที่หน่วยงานส่งรายงานมาเนื่องจากอาจจะมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายงานอีก พร้อมบันทึกข้อมูลใหม่ทุกครั้งหากพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น เพื่อให้การวิเคราะห์และสรุปผลมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
4. สำหรับปี 2560 นี้ ได้ให้หน่วยงานกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะได้สรุปว่า ในแต่ละไตรมาสมีโครงการใดจัดบ้าง ซึ่งจากข้อ 2 หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือวันที่จัดทุกครั้งที่รายงาน ผู้ประมวลผลก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมหรือบริหารงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณที่เหลือจ่ายไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนได้ทันเวลา
5. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติมีความซับซ้อนยุ่งยาก บางข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และข้อมูลที่ดึงมาจากระบบก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เนื่องจากผู้ประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเป็นรายโครงการ

แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

1. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่จัดส่งรายงาน เนื่องจากการสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารนั้น หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ผู้ประมวลผลจะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบกับข้อมูลจากระบบ ERP ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องส่งรายงานมายัง กนผ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ ได้ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP เป็นหลักในการสรุปผลการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องดำเนินการสรุปผลและนำเสนอผู้บริหารให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ควรมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการดำเนินงานนั้นมาพัฒนาหรือวางแผนงานในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

