



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
(ไตรมาสที่ 4)

บทนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน/โครงการในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

การติดตามประเมินผล ถือเป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อกองนโยบายและแผน จะได้สรุปผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่าย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยการรวบรวมข้อมูล ประเมินและวิเคราะห์ผล แล้วเสนอต่อผู้บริหารเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

สรุปภาพรวม

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรต้นปี และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560




สรุปภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในบร่ายจ่ายอื่น และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 491 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 119,886,687.57 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 107,158,512.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.38 และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 12,728,174.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้


ตารางแสดงผลการจัดสรรโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	491	119,886,687.57	2,000,076.44	105,158,436.46	107,158,512.90	89.38	12,728,174.67	10.62
งบประมาณรายจ่าย	351	85,400,013.83	986,091.67	76,499,721.77	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27
- จัดสรรต้นปี	234	78,566,900.00						
- จัดสรรระหว่างปี	117	6,833,113.83						
งบประมาณเงินรายได้	140	34,486,673.74	1,013,984.77	28,658,714.69	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96
- จัดสรรต้นปี	138	33,749,200.00						
- จัดสรรระหว่างปี	2	737,473.74						


การจัดสรร "เงินงบประมาณ" ภาพรวม



การจัดสรร "จำนวนโครงการ" ภาพรวม




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย



■ ผลการเบิกจ่าย
■ คงเหลือ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้



■ ผลการเบิกจ่าย
■ คงเหลือ

ตารางแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ของโครงการ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส สรุปได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย : "แผน/ผลการเบิกจ่าย" ของโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	7,936,088.10	6,785,458.84	85.50	1,150,629.26	14.50
2	41,595,876.36	36,703,659.97	88.24	4,892,216.39	11.76
3	20,242,729.37	19,277,144.93	95.23	965,584.44	4.77
4	15,625,320.00	14,719,549.70	94.20	905,770.30	5.80
รวม	85,400,013.83	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27

งบประมาณเงินรายได้ : "แผน/ผลการเบิกจ่าย" ของโครงการในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	งบประมาณสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	8,256,136.76	7,288,895.28	88.28	967,241.48	11.72
2	11,248,392.10	8,329,734.32	74.05	2,918,657.78	25.95
3	10,536,564.88	10,354,078.01	98.27	182,486.87	1.73
4	4,445,580.00	3,699,991.85	83.23	745,588.15	16.77
รวม	34,486,673.74	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96

ตารางแสดงแผน/ผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส สรุปได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่าย : "แผน/ผลการดำเนินโครงการ" ในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	แผน/ผล "จำนวน" โครงการที่จัด			แผน/ผล "การเบิกจ่าย" งบประมาณ		
	แผน	ผล	ไม่จัดตามแผน	แผน	ผล	ร้อยละ
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	33	28	5	7,906,088.10	6,755,458.84	85.45
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	130	130	5	40,021,861.22	35,183,344.83	87.91
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	131	125	4	19,503,829.37	18,741,810.03	96.09
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	57	58	0	15,400,320.00	14,694,549.70	95.42
1-4 (1 ตค.59 - 30 กย.60)	8	10	0	2,567,915.14	2,110,650.04	82.19
รวม 4 ไตรมาส	359	351	14	85,400,013.83	77,485,813.44	90.73

งบประมาณเงินรายได้ : "แผน/ผลการดำเนินโครงการ" ในภาพรวมทั้ง 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่	แผน/ผล "จำนวน" โครงการที่จัด			แผน/ผล "การเบิกจ่าย" งบประมาณ		
	แผน	ผล	ไม่จัดตามแผน	แผน	ผล	ร้อยละ
1 (1 ตค.59 - 31 ธค.59)	20	19	3	5,881,136.76	4,913,895.28	83.55
2 (1 มค.60 - 31 มีค.60)	64	47	9	10,423,392.10	7,504,734.32	72.00
3 (1 เมย.60 - 30 มิย.60)	60	57	1	9,636,564.88	9,456,058.01	98.13
4 (1 กค.60 - 30 กย.60)	19	15	0	3,945,580.00	3,206,383.85	81.27
1-4 (1 ตค.59 - 30 กย.60)	2	2	0	4,600,000.00	4,591,628.00	99.82
รวม 4 ไตรมาส	165	140	13	34,486,673.74	29,672,699.46	86.04

งบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม

งบประมาณรายจ่าย

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรตั้งต้น จำนวน 234 โครงการ เป็นเงิน 78,566,900 บาท มีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 117 โครงการ เป็นเงิน 6,833,113.83 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 125 โครงการ เป็นเงิน 18,223,546 บาท เป็นการเพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 363,775 บาท เป็นการยกเลิกการจัดโครงการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,146,800 บาท และเป็นการลดงบประมาณในโครงการ จำนวน 94 โครงการ เป็นเงิน 10,607,407.17 บาท (การลดงบประมาณในโครงการเป็นการขออนุมัติใช้งบประมาณไม่เต็มวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเป็นการส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการของหน่วยงาน) ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 351 โครงการ เป็นเงิน 85,400,013.83 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,485,813.44 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.73) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 7,914,200.39 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.27) รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงผลการจัดสรรโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
234	78,566,900.00	125	18,223,546.00	5	363,775.00	8	1,146,800.00	94	10,607,407.17	117	6,833,113.83	351	85,400,013.83

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบรายจ่ายประจำปี 2560 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
234	78,566,900.00	117	6,833,113.83	351	85,400,013.83	986,091.67	76,499,721.77	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	125	18,223,546.00	5	363,775.00	8	1,146,800.00	94	10,607,407.17	117	6,833,113.83	351	100.00	85,400,013.83	100.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	102	14,543,868.00	2	119,500.00	4	716,500.00	37	8,011,900.95	98	5,934,967.05	199	56.70	34,730,967.05	40.67
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	10	1,106,460.00					2	38,100.98	10	1,068,359.02	21	5.98	2,952,159.02	8.50
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	89,200.00	1	60,000.00					2	149,200.00	8	2.28	461,400.00	1.33
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	5	740,000.00					1	301.00	5	739,699.00	18	5.13	2,961,899.00	8.53
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	5	769,220.00					3	30,893.20	5	738,326.80	10	2.85	2,676,326.80	7.71
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	3	251,850.00					1	12,000.00	3	239,850.00	8	2.28	1,398,250.00	4.03
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	11	1,774,660.00							11	1,774,660.00	16	4.56	2,926,460.00	8.43
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	10	1,296,701.00					8	180,090.00	10	1,116,611.00	25	7.12	2,471,811.00	7.12
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	27	3,354,400.00			1	275,400.00	10	6,808,494.91	26	(3,729,494.91)	37	10.54	8,990,505.09	25.89
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	8	1,474,700.00	1	59,500.00	1	146,400.00	1	13,000.00	7	1,374,800.00	18	5.13	4,425,000.00	12.74
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	13	2,739,527.00					8	821,081.29	13	1,918,445.71	19	5.41	3,038,045.71	8.75
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	4	604,850.00			1	214,700.00	3	107,939.57	3	282,210.43	11	3.13	1,616,910.43	4.66
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	4	342,300.00			1	80,000.00			3	262,300.00	8	2.28	812,200.00	2.34

หมายเหตุ : ■ ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 1

■ ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 2

■ ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 3

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	125	18,223,546.00	5	363,775.00	8	1,146,800.00	94	10,607,407.17	117	6,833,113.83	351	100.00	85,400,013.83	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	133.0	49,770,900.00	23	3,679,678.00	3	244,275.00	4	430,300.00	57	2,595,506.22	19	898,146.78	152	43.30	50,669,046.78	59.33
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	3	432,935.00					1	6,000.00	3	426,935.00	7	1.99	744,935.00	1.47
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	40,000.00					2	141,569.52	1	(101,569.52)	4	1.14	1,365,430.48	2.69
15	กองคลัง	3	1,292,000.00	1	536,440.00	1	219,480.00			3	59,934.46	1	695,985.54	4	1.14	1,987,985.54	3.92
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	3	598,200.00					10	414,078.49	3	184,121.51	14	3.99	2,458,521.51	4.85
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	3	140,348.00			1	112,500.00			2	27,848.00	19	5.41	6,271,748.00	12.38
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	3	502,800.00					3	926,350.36	3	(423,550.36)	10	2.85	3,472,749.64	6.85
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	150,000.00	1	12,000.00			2	47,497.26	1	114,502.74	3	0.85	3,252,502.74	6.42
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00									-	-	2	0.57	326,000.00	0.64
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	8	1,286,000.00	1	149,000.00					6	76,054.43	1	72,945.57	9	2.56	1,358,945.57	2.68
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	958,000.00									-	-	6	1.71	958,000.00	1.89
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	3	734,100.00					6	88,869.83	3	645,230.17	25	7.12	5,547,230.17	10.95
24	สำนักจัดการทรัพยากรดิน	1	108,000.00							1	6,000.00	-	(6,000.00)	1	0.28	102,000.00	0.20
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00							3	28,002.35	-	(28,002.35)	5	1.42	429,497.65	0.85
26	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00							1	24,060.00	-	(24,060.00)	4	1.14	687,940.00	1.36
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	1	7,800.00	1	12,795.00	1	7,800.00	6	297,204.52	-	(284,409.52)	12	3.42	1,201,490.48	2.37
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	2	341,200.00					1	1,320.00	2	339,880.00	3	0.85	387,880.00	0.77
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00									-	-	1	0.28	30,000.00	0.06
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00							3	231,690.00	-	(231,690.00)	5	1.42	598,310.00	1.18
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	1	46,855.00			2	310,000.00	9	246,875.00	(1)	(510,020.00)	13	3.70	18,132,880.00	35.78
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	1,355,000.00									-	-	5	1.42	1,355,000.00	2.67

หมายเหตุ : ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 1

 ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 2

 ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 3


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	117	6,833,113.83	351	100.00	85,400,013.83	100.00	986,091.67	76,499,721.77	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	101	28,796,000.00	98	5,934,967.05	199	56.70	34,730,967.05	40.67	464,192.93	32,387,544.64	32,851,737.57	94.59	1,879,229.48	5.41
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,883,800.00	10	1,068,359.02	21	5.98	2,952,159.02	8.50	-	2,797,083.00	2,797,083.00	94.75	155,076.02	5.25
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	312,200.00	2	149,200.00	8	2.28	461,400.00	1.33	-	437,397.00	437,397.00	94.80	24,003.00	5.20
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	2,222,200.00	5	739,699.00	18	5.13	2,961,899.00	8.53	-	2,816,237.40	2,816,237.40	95.08	145,661.60	4.92
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	1,938,000.00	5	738,326.80	10	2.85	2,676,326.80	7.71	-	2,637,381.48	2,637,381.48	98.54	38,945.32	1.46
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,158,400.00	3	239,850.00	8	2.28	1,398,250.00	4.03	-	1,310,887.32	1,310,887.32	93.75	87,362.68	6.25
6	คณะบริหารธุรกิจ	5	1,151,800.00	11	1,774,660.00	16	4.56	2,926,460.00	8.43	-	2,637,220.00	2,637,220.00	90.12	289,240.00	9.88
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1,355,200.00	10	1,116,611.00	25	7.12	2,471,811.00	7.12	24,638.00	1,993,827.48	2,018,465.48	81.66	453,345.52	18.34
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	12,720,000.00	26	(3,729,494.91)	37	10.54	8,990,505.09	25.89	381,334.93	8,477,141.51	8,858,476.44	98.53	132,028.65	1.47
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	11	3,050,200.00	7	1,374,800.00	18	5.13	4,425,000.00	12.74	23,700.00	4,192,835.82	4,216,535.82	95.29	208,464.18	4.71
10	คณะศิลปศาสตร์	6	1,119,600.00	13	1,918,445.71	19	5.41	3,038,045.71	8.75	18,400.00	2,866,892.81	2,885,292.81	94.97	152,752.90	5.03
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	1,334,700.00	3	282,210.43	11	3.13	1,616,910.43	4.66	-	1,566,483.83	1,566,483.83	96.88	50,426.60	3.12
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	549,900.00	3	262,300.00	8	2.28	812,200.00	2.34	16,120.00	654,156.99	670,276.99	82.53	141,923.01	17.47

หมายเหตุ : ■ งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 1
■ งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 2
■ งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		รวมจัดสรร				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	117	6,833,113.83	351	100.00	85,400,013.83	100.00	986,091.67	76,499,721.77	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27
	หน่วยงานสนับสนุน	133.0	49,770,900.00	19	898,146.78	152	43.30	50,669,046.78	59.33	521,898.74	44,112,177.13	44,634,075.87	88.09	6,034,970.91	11.91
13	สำนักงานอธิการบดี	4	318,000.00	3	426,935.00	7	1.99	744,935.00	1.47	23,415.50	598,405.00	621,820.50	83.47	123,114.50	16.53
14	กองอาคารสถานที่	3	1,467,000.00	1	(101,569.52)	4	1.14	1,365,430.48	2.69	-	1,365,430.48	1,365,430.48	100.00	-	0.00
15	กองคลัง	3	1,292,000.00	1	695,985.54	4	1.14	1,987,985.54	3.92	-	1,943,571.91	1,943,571.91	97.77	44,413.63	2.23
16	กองบริหารงานบุคคล	11	2,274,400.00	3	184,121.51	14	3.99	2,458,521.51	4.85	-	2,189,829.46	2,189,829.46	89.07	268,692.05	10.93
17	กองพัฒนานักศึกษา	17	6,243,900.00	2	27,848.00	19	5.41	6,271,748.00	12.38	43,100.00	4,674,518.49	4,717,618.49	75.22	1,554,129.51	24.78
18	กองนโยบายและแผน	7	3,896,300.00	3	(423,550.36)	10	2.85	3,472,749.64	6.85	-	2,513,628.15	2,513,628.15	72.38	959,121.49	27.62
19	กองประชาสัมพันธ์	2	3,138,000.00	1	114,502.74	3	0.85	3,252,502.74	6.42	77,976.00	3,174,294.24	3,252,270.24	99.99	232.50	0.01
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	326,000.00	-	-	2	0.57	326,000.00	0.64	-	237,440.00	237,440.00	72.83	88,560.00	27.17
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	8	1,286,000.00	1	72,945.57	9	2.56	1,358,945.57	2.68	-	858,945.57	858,945.57	63.21	500,000.00	36.79
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	958,000.00	-	-	6	1.71	958,000.00	1.89	144,650.00	627,249.50	771,899.50	80.57	186,100.50	19.43
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22	4,902,000.00	3	645,230.17	25	7.12	5,547,230.17	10.95	9,461.00	5,203,523.65	5,212,984.65	93.97	334,245.52	6.03
24	สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์	1	108,000.00	-	(6,000.00)	1	0.28	102,000.00	0.20	-	102,000.00	102,000.00	100.00	-	0.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	457,500.00	-	(28,002.35)	5	1.42	429,497.65	0.85	-	395,094.65	395,094.65	91.99	34,403.00	8.01
26	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	4	712,000.00	-	(24,060.00)	4	1.14	687,940.00	1.36	-	524,249.36	524,249.36	76.21	163,690.64	23.79
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	1,485,900.00	-	(284,409.52)	12	3.42	1,201,490.48	2.37	9,806.24	889,940.94	899,747.18	74.89	301,743.30	25.11
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	48,000.00	2	339,880.00	3	0.85	387,880.00	0.77	-	344,894.66	344,894.66	88.92	42,985.34	11.08
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	30,000.00	-	-	1	0.28	30,000.00	0.06	-	-	-	0.00	30,000.00	100.00
30	กองกฎหมาย	5	830,000.00	-	(231,690.00)	5	1.42	598,310.00	1.18	24,090.00	439,802.76	463,892.76	77.53	134,417.24	22.47
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	14	18,642,900.00	(1)	(510,020.00)	13	3.70	18,132,880.00	35.78	-	17,010,508.31	17,010,508.31	93.81	1,122,371.69	6.19
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	1,355,000.00	-	-	5	1.42	1,355,000.00	2.67	189,400.00	1,018,850.00	1,208,250.00	89.17	146,750.00	10.83


หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 1

 งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 2

 งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 3


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานสนับสนุน (1)

■ ผลการเบิกจ่าย ■ คงเหลือ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานสนับสนุน (2)

■ ผลการเบิกจ่าย ■ คงเหลือ




แผน/ผลการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 351 โครงการ เป็นเงิน 85,400,013.83 บาท จัดโครงการตามแผน 337 โครงการ (ร้อยละ 96.01) จัดไม่ตรงตามแผน 14 โครงการ (ร้อยละ 3.99) โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน เป็นเงิน 77,485,813.44 บาท (ร้อยละ 90.73) และมียอดคงเหลือ เป็นเงิน 7,914,200.39 บาท (ร้อยละ 9.27) รายละเอียดจำแนกเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี้


ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2560									
		รวม	จัดตามแผน	ร้อยละ	ไม่จัดตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	351	337	96.01	14	3.99	85,400,013.83	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	199	192	96.48	7	3.52	34,730,967.05	32,851,737.57	94.59	1,879,229.48	5.41
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	21	21	100.00	0	0.00	2,952,159.02	2,797,083.00	94.75	155,076.02	5.25
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	6	75.00	2	25.00	461,400.00	437,397.00	94.80	24,003.00	5.20
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	18	17	94.44	1	5.56	2,961,899.00	2,816,237.40	95.08	145,661.60	4.92
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	10	100.00	0	0.00	2,676,326.80	2,637,381.48	98.54	38,945.32	1.46
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	8	100.00	0	0.00	1,398,250.00	1,310,887.32	93.75	87,362.68	6.25
6	คณะบริหารธุรกิจ	16	16	100.00	0	0.00	2,926,460.00	2,637,220.00	90.12	289,240.00	9.88
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	25	100.00	0	0.00	2,471,811.00	2,018,465.48	81.66	453,345.52	18.34
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	37	34	91.89	3	8.11	8,990,505.09	8,858,476.44	98.53	132,028.65	1.47
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	18	18	100.00	0	0.00	4,425,000.00	4,216,535.82	95.29	208,464.18	4.71
10	คณะศิลปศาสตร์	19	19	100.00	0	0.00	3,038,045.71	2,885,292.81	94.97	152,752.90	5.03
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	11	11	100.00	0	0.00	1,616,910.43	1,566,483.83	96.88	50,426.60	3.12
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	8	7	87.50	1	12.50	812,200.00	670,276.99	82.53	141,923.01	17.47

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2560									
		รวม	จัดตามแผน	ร้อยละ	ไม่จัดตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	351	337	96.01	14	3.99	85,400,013.83	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27
	หน่วยงานสนับสนุน	152	145	95.39	7	4.61	50,669,046.78	44,634,075.87	88.09	6,034,970.91	11.91
13	สำนักงานอธิการบดี	7	7	100.00	0	0.00	744,935.00	621,820.50	83.47	123,114.50	16.53
14	กองอาคารสถานที่	4	4	100.00	0	0.00	1,365,430.48	1,365,430.48	100.00	0.00	0.00
15	กองคลัง	4	3	75.00	1	25.00	1,987,985.54	1,943,571.91	97.77	44,413.63	2.23
16	กองบริหารงานบุคคล	14	14	100.00	0	0.00	2,458,521.51	2,189,829.46	89.07	268,692.05	10.93
17	กองพัฒนานักศึกษา	19	19	100.00	0	0.00	6,271,748.00	4,717,618.49	75.22	1,554,129.51	24.78
18	กองนโยบายและแผน	10	10	100.00	0	0.00	3,472,749.64	2,513,628.15	72.38	959,121.49	27.62
19	กองประชาสัมพันธ์	3	3	100.00	0	0.00	3,252,502.74	3,252,270.24	99.99	232.50	0.01
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	2	100.00	0	0.00	326,000.00	237,440.00	72.83	88,560.00	27.17
21	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	9	8	88.89	1	11.11	1,358,945.57	858,945.57	63.21	500,000.00	36.79
22	สำนักวิทยบริการฯ	6	6	100.00	0	0.00	958,000.00	771,899.50	80.57	186,100.50	19.43
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	25	25	100.00	0	0.00	5,547,230.17	5,212,984.65	93.97	334,245.52	6.03
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	1	100.00	0	0.00	102,000.00	102,000.00	100.00	0.00	0.00
25	สำนักสหกิจศึกษา	5	5	100.00	0	0.00	429,497.65	395,094.65	91.99	34,403.00	8.01
26	สมาคมจารย์และข้าราชการ	4	3	75.00	1	25.00	687,940.00	524,249.36	76.21	163,690.64	23.79
27	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12	9	75.00	3	25.00	1,201,490.48	899,747.18	74.89	301,743.30	25.11
28	สำนักบัณฑิตศึกษา	3	3	100.00	0	0.00	387,880.00	344,894.66	88.92	42,985.34	11.08
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	100.00	0	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
30	กองกฎหมาย	5	4	80.00	1	20.00	598,310.00	463,892.76	77.53	134,417.24	22.47
31	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	13	13	100.00	0	0.00	18,132,880.00	17,010,508.31	93.81	1,122,371.69	6.19
32	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	5	5	100.00	0	0.00	1,355,000.00	1,208,250.00	89.17	146,750.00	10.83


ผลการดำเนินโครงการตามแผน
ภาพรวมทั้งปี



ผลการดำเนินโครงการตามแผนของ
คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




ผลการดำเนินโครงการตามแผนของ
หน่วยงานสนับสนุน



ผลการเบิกจ่ายโครงการ
ในภาพรวม



ผลการเบิกจ่ายโครงการ
คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



ผลการเบิกจ่ายโครงการ
หน่วยงานสนับสนุน



งบประมาณเงินรายได้

ภาพรวม

งบประมาณเงินรายได้

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรตั้งต้น จำนวน 138 โครงการ เป็นเงิน 33,749,200 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปีจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 737,473.74 บาท (เป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ 27 โครงการ เป็นเงิน 7,311,535.10 บาท เพิ่มงบประมาณในโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,865,123.76 บาท ยกเลิกโครงการ จำนวน 25 โครงการ เป็นเงิน 7,227,500 บาท และลดงบประมาณในโครงการ 11 โครงการ เป็นเงิน 1,211,685.12 บาท) ดังนั้น รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรตั้งต้นและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น 140 โครงการ เป็นเงิน 34,486,673.74 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,672,699.46 บาท (ร้อยละ 86.04) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 4,813,974.28 บาท (ร้อยละ 13.96) ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงผลการจัดสรรโครงการ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
138	33,749,200.00	27	7,311,535.10	5	1,865,123.76	25	7,227,500.00	11	1,211,685.12	2	737,473.74	140	34,486,673.74

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
138	33,749,200.00	2	737,473.74	140	34,486,673.74	1,013,984.77	28,658,714.69	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	27	7,311,535.10	5	1,865,123.76	25	7,227,500.00	11	1,211,685.12	2	737,473.74	140	100.00	34,486,673.74	100.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	19	2,436,605.00	3	874,539.76	21	3,595,500.00	11	1,211,685.12	(2)	(1,496,040.36)	124	88.57	20,321,159.64	58.92
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00	1	28,000.00	1	87,900.00	1	160,000.00	1	100.00	-	(44,200.00)	17	4.84	2,178,300.00	10.54
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00							1	48,800.00	9	2.56	273,200.00	1.32
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00					1	180,000.00	1	30,000.00	(1)	(210,000.00)	7	1.99	670,000.00	3.24
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	2	199,000.00			2	600,000.00	1	83,000.00	-	(484,000.00)	7	1.99	1,896,000.00	9.17
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00					2	200,900.00	1	11,860.00	(2)	(212,760.00)	14	3.99	1,066,140.00	5.16
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	3	181,700.00	1	712,639.76	1	275,100.00	3	906,639.76	2	(287,400.00)	17	4.84	5,077,000.00	24.56
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00	4	1,014,700.00			4	309,500.00			-	705,200.00	11	3.13	2,011,200.00	9.73
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	4	668,440.00			4	1,000,000.00			-	(331,560.00)	10	2.85	1,410,740.00	6.82
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	4	295,965.00			1	150,000.00	1	29,500.00	3	116,465.00	8	2.28	902,165.00	4.36
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00					3	490,000.00	2	76,585.36	(3)	(566,585.36)	13	3.70	4,045,314.64	19.57
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00					1	150,000.00			(1)	(150,000.00)	8	2.28	501,600.00	2.43
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00			1	74,000.00	1	80,000.00	1	74,000.00	(1)	(80,000.00)	3	0.85	289,500.00	1.40

หมายเหตุ : ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 1

 ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 2

 ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 3

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เพิ่มระหว่างปี				ลดระหว่างปี				เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ			
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกโครงการ		ลดงบประมาณ							
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	27	7,311,535.10	5	1,865,123.76	25	7,227,500.00	11	1,211,685.12	2	737,473.74	140	100.00	34,486,673.74	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	8	4,874,930.10	2	990,584.00	4	3,632,000.00	-	-	4	2,233,514.10	16	11.43	14,165,514.10	41.08
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00			1	490,584.00					-	490,584.00	1	0.28	1,290,584.00	8.93
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	2	2,728,438.10	1	500,000.00	2	750,000.00			-	2,478,438.10	7	1.99	6,578,438.10	45.53
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00					1	2,782,000.00			(1)	(2,782,000.00)	-	0.00	-	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00					1	100,000.00			(1)	(100,000.00)	1	0.28	4,000,000.00	27.68
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	1	300,000.00							1	300,000.00	2	0.57	450,000.00	3.11
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00							1	208,292.00	1	0.28	208,292.00	1.44
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3	1,293,500.00							3	1,293,500.00	3	0.85	1,293,500.00	8.95
20	สำนักวิทยบริการฯ			1	344,700.00							1	344,700.00	1	0.28	344,700.00	2.39

หมายเหตุ : ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 1

 ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 2

 ยอดงบประมาณจัดสรรมากอันดับ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	2	737,473.74	140	100.00	34,486,673.74	100.00	1,013,984.77	28,658,714.69	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	126	21,817,200.00	(2)	(1,496,040.36)	124	88.57	20,321,159.64	58.92	782,346.77	16,866,004.10	17,648,350.87	86.85	2,672,808.77	13.15
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	2,222,500.00	-	(44,200.00)	17	4.84	2,178,300.00	10.54	40,000.00	1,961,048.21	2,001,048.21	91.86	177,251.79	8.14
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	224,400.00	1	48,800.00	9	2.56	273,200.00	1.32	69,903.25	188,816.93	258,720.18	94.70	14,479.82	5.30
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	880,000.00	(1)	(210,000.00)	7	1.99	670,000.00	3.24	14,000.00	456,306.25	470,306.25	70.19	199,693.75	29.81
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	2,380,000.00	-	(484,000.00)	7	1.99	1,896,000.00	9.17	-	1,890,782.56	1,890,782.56	99.72	5,217.44	0.28
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	1,278,900.00	(2)	(212,760.00)	14	3.99	1,066,140.00	5.16	246,531.84	428,499.00	675,030.84	63.32	391,109.16	36.68
6	คณะบริหารธุรกิจ	15	5,364,400.00	2	(287,400.00)	17	4.84	5,077,000.00	24.56	328,811.68	4,063,646.07	4,392,457.75	86.52	684,542.25	13.48
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	1,306,000.00	-	705,200.00	11	3.13	2,011,200.00	9.73	-	1,752,939.54	1,752,939.54	87.16	258,260.46	12.84
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,742,300.00	-	(331,560.00)	10	2.85	1,410,740.00	6.82	41,500.00	1,223,657.57	1,265,157.57	89.68	145,582.43	10.32
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	5	785,700.00	3	116,465.00	8	2.28	902,165.00	4.36	40,000.00	782,137.70	822,137.70	91.13	80,027.30	8.87
10	คณะศิลปศาสตร์	16	4,611,900.00	(3)	(566,585.36)	13	3.70	4,045,314.64	19.57	-	3,419,810.41	3,419,810.41	84.54	625,504.23	15.46
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	651,600.00	(1)	(150,000.00)	8	2.28	501,600.00	2.43	-	431,077.91	431,077.91	85.94	70,522.09	14.06
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	369,500.00	(1)	(80,000.00)	3	0.85	289,500.00	1.40	1,600.00	267,281.95	268,881.95	92.88	20,618.05	7.12

หมายเหตุ : ■ งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 1

■ งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 2

■ งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560


ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ				ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ						
	รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	2	737,473.74	140	100.00	34,486,673.74	100.00	1,013,984.77	28,658,714.69	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96
	หน่วยงานสนับสนุน	12	11,932,000.00	4	2,233,514.10	16	11.43	14,165,514.10	41.08	231,638.00	11,792,710.59	12,024,348.59	84.88	2,141,165.51	15.12
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	800,000.00	-	490,584.00	1	0.28	1,290,584.00	8.93	-	1,025,067.65	1,025,067.65	79.43	265,516.35	20.57
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	4,100,000.00	-	2,478,438.10	7	1.99	6,578,438.10	45.53	75,638.00	4,908,319.20	4,983,957.20	75.76	1,594,480.90	24.24
15	กองนโยบายและแผน	1	2,782,000.00	(1)	(2,782,000.00)	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	(1)	(100,000.00)	1	0.28	4,000,000.00	27.68	-	3,993,608.00	3,993,608.00	99.84	6,392.00	0.16
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	1	300,000.00	2	0.57	450,000.00	3.11	-	418,775.00	418,775.00	93.06	31,225.00	6.94
18	สำนักงานอธิการบดี			1	208,292.00	1	0.28	208,292.00	1.44	-	134,176.20	134,176.20	64.42	74,115.80	35.58
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา			3	1,293,500.00	3	0.85	1,293,500.00	8.95	156,000.00	1,003,464.54	1,159,464.54	89.64	134,035.46	10.36
20	สำนักวิทยบริการฯ			1	344,700.00	1	0.28	344,700.00	2.39	-	309,300.00	309,300.00	89.73	35,400.00	10.27

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 1

 งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 2

 งบประมาณคงเหลือมากอันดับ 3

ผลการจัดสรร และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ




แผน/ผลการดำเนินโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 140 โครงการ เป็นเงิน 34,486,673.74 บาท จัดโครงการตามแผน 127 โครงการ (ร้อยละ 90.71) จัดไม่ตรงตามแผน 13 โครงการ (ร้อยละ 9.29) โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน รวมเป็นเงิน 29,672,699.46 บาท (ร้อยละ 86.04) และมียอดคงเหลือเป็นเงิน 4,813,974.28 บาท (ร้อยละ 13.96) รายละเอียดจำแนกเป็นรายหน่วยงานได้ดังนี้


ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2560									
		รวม	จัดตามแผน	ร้อยละ	ไม่จัดตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	140	127	90.71	13	9.29	34,486,673.74	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96
	<u>คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน</u>	<u>124</u>	<u>111</u>	<u>89.52</u>	<u>13</u>	<u>10.48</u>	<u>20,321,159.64</u>	<u>17,648,350.87</u>	<u>86.85</u>	<u>2,672,808.77</u>	<u>13.15</u>
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	15	88.24	2	11.76	2,178,300.00	2,001,048.21	91.86	177,251.79	8.14
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	9	9	100.00	0	0.00	273,200.00	258,720.18	94.70	14,479.82	5.30
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7	5	0.00	2	0.00	670,000.00	470,306.25	0.00	199,693.75	29.81
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	7	6	85.71	1	14.29	1,896,000.00	1,890,782.56	0.00	5,217.44	0.28
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	14	14	100.00	0	0.00	1,066,140.00	675,030.84	63.32	391,109.16	36.68
6	คณะบริหารธุรกิจ	17	16	94.12	1	5.88	5,077,000.00	4,392,457.75	86.52	684,542.25	13.48
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11	9	0.00	2	0.00	2,011,200.00	1,752,939.54	0.00	258,260.46	0.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	7	0.00	3	0.00	1,410,740.00	1,265,157.57	0.00	145,582.43	10.32
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	8	8	100.00	0	0.00	902,165.00	822,137.70	91.13	80,027.30	8.87
10	คณะศิลปศาสตร์	13	12	92.31	1	7.69	4,045,314.64	3,419,810.41	0.00	625,504.23	15.46
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8	7	87.50	1	12.50	501,600.00	431,077.91	85.94	70,522.09	14.06
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	3	3	0.00	0	0.00	289,500.00	268,881.95	0.00	20,618.05	0.00

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2560									
		รวม	จัดตามแผน	ร้อยละ	ไม่จัดตามแผน	ร้อยละ	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	140	127	90.71	13	9.29	34,486,673.74	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96
	<u>หน่วยงานสนับสนุน</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>100.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>14,165,514.10</u>	<u>12,024,348.59</u>	<u>84.88</u>	<u>2,141,165.51</u>	<u>15.12</u>
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1	0.00	0	0.00	1,290,584.00	1,025,067.65	0.00	265,516.35	0.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	7	100.00	0	0.00	6,578,438.10	4,983,957.20	75.76	1,594,480.90	24.24
15	กองนโยบายและแผน	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	กองประชาสัมพันธ์	1	1	100.00	0	0.00	4,000,000.00	3,993,608.00	99.84	6,392.00	0.00
17	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	2	2	0.00	0	0.00	450,000.00	418,775.00	0.00	31,225.00	0.00
18	สำนักงานอธิการบดี	1	1	0.00	0	0.00	208,292.00	134,176.20	0.00	74,115.80	0.00
19	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	3	0.00	0	0.00	1,293,500.00	1,159,464.54	0.00	134,035.46	0.00
20	สำนักวิทยบริการฯ	1	1	0.00	0	0.00	344,700.00	309,300.00	0.00	35,400.00	0.00


ผลการดำเนินโครงการตามแผน
ภาพรวมทั้งปี



ผลการดำเนินโครงการตามแผนของ
คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



ผลการดำเนินโครงการตามแผนของ
หน่วยงานสนับสนุน




ผลการเบิกจ่ายโครงการ
ในภาพรวม



ผลการเบิกจ่ายโครงการ
คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



ผลการเบิกจ่ายโครงการ
หน่วยงานสนับสนุน




งบประมาณรายจ่าย
จําแนกตามผลผลิต

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ


สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต / โครงการ
 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137	37,588,000.00	46	4,759,478.28	183	42,347,478.28	506,542.24	36,322,909.72	36,829,451.96	86.97	5,518,026.32	13.03
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	130	36,116,600.00	30	1,202,436.40	160	37,319,036.40	491,542.24	31,799,909.14	32,291,451.38	86.53	5,027,585.02	13.47
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน	2	295,400.00	16	3,557,041.88	18	3,852,441.88	15,000.00	3,460,350.58	3,475,350.58	90.21	377,091.30	9.79
- การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5	1,176,000.00	-	-	5	1,176,000.00	-	1,062,650.00	1,062,650.00	90.36	113,350.00	9.64
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	2,988,700.00	-	(178,320.00)	7	2,810,380.00	20,700.00	2,698,476.05	2,719,176.05	96.75	91,203.95	3.25
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	26	5,216,400.00	12	1,514,630.23	38	6,731,030.23	9,461.00	6,370,672.22	6,380,133.22	94.79	350,897.01	5.21
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19	2,288,500.00	4	872,488.00	23	3,160,988.00	33,015.50	2,900,624.14	2,933,639.64	92.81	227,348.36	7.19
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	45	30,485,300.00	55	(135,162.68)	100	30,350,137.32	416,372.93	28,207,039.64	28,623,412.57	94.31	1,726,724.75	5.69
- บริการวิชาการทั่วไป	32	2,892,600.00	27	2,003,215.02	59	4,895,815.02	28,916.93	4,440,731.29	4,469,648.22	91.30	426,166.80	8.70
- ผลิตกำลังคนและพัฒนาฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ	-	-	10	1,189,560.00	10	1,189,560.00	122,270.00	1,002,126.65	1,124,396.65	94.52	65,163.35	5.48
- พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based	-	-	6	809,174.00	6	809,174.00	-	719,324.09	719,324.09	88.90	89,849.91	11.10
- พัฒนาศักยภาพค.ร.องรับกรอบคุณวุฒิภาษาอังกฤษ	2	874,200.00	2	232,678.30	4	1,106,878.30	18,400.00	880,265.30	898,665.30	81.19	208,213.00	18.81
- พัฒนาศักยภาพค.ร.และประชาชนรองรับอาเซียน	8	1,878,500.00	10	1,470,210.00	18	3,348,710.00	246,786.00	2,694,469.00	2,941,255.00	87.83	407,455.00	12.17
- พัฒนาศักยภาพระบบขนส่งทางราง	1	7,840,000.00	-	(5,840,000.00)	1	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	0.00
- ให้ความรู้พื้นฐานระบบรางในเขตภาคกลาง	1	2,000,000.00	-	-	1	2,000,000.00	-	1,997,600.00	1,997,600.00	99.88	2,400.00	0.12
- พัฒนาศมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	1	15,000,000.00	-	-	1	15,000,000.00	-	14,472,523.31	14,472,523.31	96.48	527,476.69	3.52
รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	117	6,833,113.83	351	85,400,013.83	986,091.67	76,499,721.77	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



งบประมาณเงินรายได้
จําแนกตามผลผลิต


สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560


โครงการ / ผลผลิต	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560					
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85	25,193,800.00	2	335,174.10	87	25,528,974.10	671,404.77	21,551,266.40	22,222,671.17	87.05	3,306,302.93	12.95
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18	5,205,400.00	1	(102,620.36)	19	5,102,779.64	13,080.00	4,338,829.66	4,351,909.66	85.29	750,869.98	14.71
3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17	2,398,800.00	(3)	103,100.00	14	2,501,900.00	249,000.00	1,735,068.43	1,984,068.43	79.30	517,831.57	20.70
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	400,700.00	-	-	5	400,700.00	-	360,420.00	360,420.00	89.95	40,280.00	10.05
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	13	550,500.00	2	401,820.00	15	952,320.00	80,500.00	673,130.20	753,630.20	79.14	198,689.80	20.86
รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	2	737,473.74	140	34,486,673.74	1,013,984.77	28,658,714.69	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96

จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น




- 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5. ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



- 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- 4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5. ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกตามผลผลิต



งบประมาณรายจ่าย

จําแนกตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ว่าเร่งด่วน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560


สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
จำแนกตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				ยกเลิกโครงการ	
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใช้ไป	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ โครงการ
1.การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	57	13,691,000.00	1	146,107.22	58	13,837,107.22	11,628,003.74	84.03	2,209,103.48	15.97	1	60,000.00
1.1 การจัดการศึกษา	23	3,109,200.00	-	59,203.22	23	3,168,403.22	2,796,368.40	88.26	372,034.82	11.74	1	60,000.00
1.2 การพัฒนานักศึกษา	12	5,937,900.00	1	94,310.00	13	6,032,210.00	4,802,210.79	79.61	1,229,999.21	20.39		
1.3 การพัฒนาบุคลากร	10	3,035,800.00	-	(1,820.00)	10	3,033,980.00	2,596,458.55	85.58	437,521.45	14.42		
1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	7	432,100.00	-	(5,586.00)	7	426,514.00	370,316.00	86.82	56,198.00	13.18		
1.5 ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์พืช สอนองพระราชดำริ	5	1,176,000.00	-	-	5	1,176,000.00	1,062,650.00	90.36	113,350.00	9.64		
2.พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม	26	5,216,400.00	12	1,514,630.23	38	6,731,030.23	6,380,133.22	94.79	350,897.01	5.21		
3.ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	4	1,164,100.00	17	3,965,115.88	21	5,129,215.88	4,612,377.58	89.92	516,838.30	10.08	1	80,000.00
4.การบริหารจัดการสมัยใหม่	83	25,721,600.00	29	878,009.18	112	26,599,609.18	23,580,850.69	88.65	3,018,758.49	11.35	2	283,200.00
4.1 การพัฒนาบุคลากร	57	16,783,000.00	17	237,715.92	74	17,020,715.92	15,426,202.62	90.63	1,594,513.30	9.37	1	275,400.00
4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	26	8,938,600.00	12	640,293.26	38	9,578,893.26	8,154,648.07	85.13	1,424,245.19	14.87	1	7,800.00
5.ผลงานการให้บริการวิชาการ	45	30,485,300.00	54	(543,236.68)	99	29,942,063.32	28,350,808.57	94.69	1,591,254.75	5.31	2	396,400.00
6.ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19	2,288,500.00	4	872,488.00	23	3,160,988.00	2,933,639.64	92.81	227,348.36	7.19	2	327,200.00
รวมทั้งสิ้น	234	78,566,900.00	117	6,833,113.83	351	85,400,013.83	77,485,813.44	90.73	7,914,200.39	9.27	8	1,146,800.00



จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



งบประมาณเงินรายได้

จำแนกตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ว่าเร่งด่วน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
จำแนกตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560


สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 และการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณที่จัดสรร						ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				ยกเลิกโครงการ	
	จำนวน ตั้งต้น	งบประมาณ ตั้งต้น	จำนวน ระหว่างปี	งบประมาณ ระหว่างปี	จำนวน รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น	ใช้ไป	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ โครงการ
1.การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	58	12,783,800.00	(7)	342,365.60	51	13,126,165.60	10,236,588.69	77.99	2,889,576.91	22.01	15	3,185,100.00
1.1 การพัฒนานักศึกษา	38	8,171,100.00	(10)	175,338.10	28	8,346,438.10	6,450,337.55	77.28	1,896,100.55	22.72	14	3,115,100.00
1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษา	20	4,612,700.00	3	167,027.50	23	4,779,727.50	3,786,251.14	79.21	993,476.36	20.79	1	70,000.00
2.พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม	17	2,398,800.00	(6)	(1,190,400.00)	11	1,208,400.00	824,603.89	68.24	383,796.11	31.76	8	1,160,400.00
3.ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	17	6,165,600.00	7	2,527,070.00	24	8,692,670.00	8,071,929.10	92.86	620,740.90	7.14		
4.การบริหารจัดการสมัยใหม่	28	11,449,800.00	7	(1,343,381.86)	35	10,106,418.14	9,425,527.58	93.26	680,890.56	6.74	2	2,882,000.00
4.1 การพัฒนาบุคลากร	4	440,900.00	2	413,290.00	6	854,190.00	774,423.35	90.66	79,766.65	9.34		
4.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	22	10,934,400.00	5	(1,756,671.86)	27	9,177,728.14	8,584,009.79	93.53	593,718.35	6.47	2	2,882,000.00
4.3 การพัฒนาการจัดการศึกษา	2	74,500.00	-	-	2	74,500.00	67,094.44	90.06	7,405.56	9.94		
5.ผลงานการให้บริการวิชาการ	13	550,500.00	2	401,820.00	15	952,320.00	753,630.20	79.14	198,689.80	20.86		
6.ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	400,700.00	-	-	5	400,700.00	360,420.00	89.95	40,280.00	10.05		
รวมทั้งสิ้น	138	33,749,200.00	3	737,473.74	141	34,486,673.74	29,672,699.46	86.04	4,813,974.28	13.96	25	7,227,500.00



จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น



งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น



ปัญหา อุปสรรค
แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

ปัญหาของการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. มีหลายหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และบางหน่วยงานส่งรายงานผลล่าช้าหรือส่งมาแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาสไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. บางโครงการ หน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการกว้างๆ (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) และเมื่อถึงเวลาจัดโครงการ หน่วยงานก็ไม่มีแผนหรือไม่มีรายงานผลการดำเนินโครงการมา ทำให้บางโครงการมีผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งยังทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. การรายงานในแต่ละเดือนนั้น มีหลายหน่วยงานที่กรอกผลหรือข้อมูลที่ไม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ยรายงานมาทุกครั้งที่ส่งรายงาน ซึ่งทำให้ต้องตรวจเช็คข้อมูลอย่างละเอียดทุกครั้งที่หน่วยงานส่งรายงานมาเนื่องจากอาจจะมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายงาน พร้อมบันทึกข้อมูลใหม่ หากพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้นเพื่อให้การวิเคราะห์และสรุปผลมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน
4. สำหรับปี 2560 นี้ ได้ให้หน่วยงานกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะได้สรุปว่า ในแต่ละไตรมาสมีโครงการใดจัดบ้าง ซึ่งจากข้อ 3 หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือวันที่จัดทุกครั้งในการรายงาน ผู้ประมวลผลก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมหรือบริหารงบประมาณ และนำงบประมาณที่เหลือจ่ายไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนได้ทันเวลา
5. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติมีความซับซ้อนยุ่งยาก บางข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และข้อมูลที่ดึงมาจากระบบก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เนื่องจากผู้ประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเป็นรายโครงการ

แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

1. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่จัดส่งรายงาน เนื่องจากการสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารนั้น หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ผู้ประมวลผลจะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบกับข้อมูลจากระบบ ERP ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องส่งรายงานมายัง กนผ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ในปีถัดไป ผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP เป็นหลักในการสรุปผลการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องดำเนินการสรุปผลและนำเสนอผู้บริหารให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ควรมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการดำเนินงานนั้นมาพัฒนาหรือวางแผนงานในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
รวมทั้งสิ้น			78,566,900.00	6,833,113.83	85,400,013.83	981,812.74	76,504,000.70	77,485,813.44	7,914,200.39					
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			1,883,800.00	1,068,359.02	2,952,159.02	0.00	2,797,083.00	2,797,083.00	155,076.02					
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	วิทยุ	70,000.00		70,000.00		59,981.60	59,981.60	10,018.40	20 มิ.ย.60	24 ก.ค.60	20 มิ.ย.60	24 ก.ค.60	
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	วิทยุ	70,000.00		70,000.00		67,600.00	67,600.00	2,400.00	30 มี.ค.60	20 เม.ย.60	30 มี.ค.60	20 เม.ย.60	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ	วิทยุ	150,000.00	-2,100.98	147,899.02		147,899.02	147,899.02	0.00	16 ก.พ.60	18 ก.พ.60	16 ก.พ.60	18 ก.พ.60	
4	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีประจำปี 2560 (International Symposium on Innovative Education and	วิทยุ	168,700.00		168,700.00		168,700.00	168,700.00	0.00	11 พ.ค.60	12 พ.ค.60	11 พ.ค.60	12 พ.ค.60	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ	894,000.00	-36,000.00	858,000.00		763,406.12	763,406.12	94,593.88	29-30 พ.ค.60	1 มิ.ย.60	29-30 พ.ค.60	1 มิ.ย.60	
6	โครงการติดตามและพัฒนากลไกระบบประกันความเสี่ยงและการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ	60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	0.00	มิ.ย.59	มิ.ย.60	มิ.ย.59	มิ.ย.60	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการการศึกษา	วิจัย	33,400.00		33,400.00		33,400.00	33,400.00	0.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์	วิจัย	57,400.00		57,400.00		57,400.00	57,400.00	0.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	
9	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา ประชามหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะกรณีศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีกำลังคนเอเชีย	บริการวิชาการ	159,000.00		159,000.00		148,342.84	148,342.84	10,657.16	23 ก.ค.60	29 ก.ค.60	23 ก.ค.60	29 ก.ค.60	
10	โครงการถ่ายทอดความรู้ สำหรับปลูกจิตสำนึกและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทุ่งรังสิต ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้	วัฒนธรรม	71,300.00		71,300.00		69,800.00	69,800.00	1,500.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	
11	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี	วิทยุ-คำริ	150,000.00		150,000.00		148,650.00	148,650.00	1,350.00	26 มี.ค.60	27 มี.ค.60	26 มี.ค.60	27 มี.ค.60	
12	โครงการแสดงผลงานนักศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		96,905.75	96,905.75	3,094.25	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
13	โครงการการแข่งขันความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนรู้และประกวดผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้	บริการวิชาการ		30,000.00	30,000.00		28,600.00	28,600.00	1,400.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
14	โครงการประกวดแข่งขันทักษะการประยุกต์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ระดับเยาวชน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)	บริการวิชาการ		30,000.00	30,000.00		29,499.88	29,499.88	500.12	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
15	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ		247,900.00	247,900.00		237,900.00	237,900.00	10,000.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	
16	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้	บริการวิชาการ-Area Based		99,000.00	99,000.00		98,651.36	98,651.36	348.64	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
17	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะ 4 H ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้	บริการวิชาการ-Area Based		90,000.00	90,000.00		88,176.48	88,176.48	1,823.52	13 ก.ค.60	14 ก.ค.60	13 ก.ค.60	14 ก.ค.60	
18	โครงการประเมินผลการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทยุ		20,000.00	20,000.00		17,559.10	17,559.10	2,440.90	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	
19	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		390,000.00	390,000.00		375,073.40	375,073.40	14,926.60	20 ก.ค.60	26 ก.ค.60	20 ก.ค.60	26 ก.ค.60	
20	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างทางด้านเทคนิค	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		50,290.00	50,290.00		50,289.28	50,289.28	0.72	15 ก.ค.60	16 ก.ค.60	15 ก.ค.60	16 ก.ค.60	
21	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างทางด้านเทคนิคการซ่อมเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CVT)	บริการวิชาการ-เศรษฐกิจพิเศษ		49,270.00	49,270.00		49,248.17	49,248.17	21.83	22 ก.ค.60	23 ก.ค.60	22 ก.ค.60	23 ก.ค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม		312,200.00	149,200.00	461,400.00	0.00	437,397.00	437,397.00	24,003.00					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำวิจัยในชั้นเรียน One Teacher one Research"	วิทย	19,700.00		19,700.00		19,700.00	19,700.00	0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	28 มิ.ย. 60	28 มิ.ย. 60	
2	โครงการพัฒนาแอปบนระบบ IOS เพื่อจัดการเรียนการสอน	วิทย	22,500.00		22,500.00		12,900.00	12,900.00	9,600.00	เม.ย.-60	เม.ย.-60	29 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60	
3	โครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	วิทย	28,000.00		28,000.00		26,200.00	26,200.00	1,800.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	25 มิ.ย. 60	25 มิ.ย. 60	
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตำราวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	วิทย	28,400.00		28,400.00		27,500.00	27,500.00	900.00	ต.ค.-59	ต.ค.-59	24 มิ.ย. 60	24 มิ.ย. 60	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	วิทย	168,000.00	60,000.00	228,000.00		228,000.00	228,000.00	0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	27 มี.ค. 60	29 มี.ค. 60	
6	โครงการนวัตกรรมเลิศล้ำ เน้นนำมารายท	วัฒนธรรม	45,600.00		45,600.00		34,600.00	34,600.00	11,000.00	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	
7	โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education)	วิทย		39,200.00	39,200.00		38,497.00	38,497.00	703.00	ม.ค.60	มี.ค.60	ม.ค.60	มี.ค.60	
8	โครงการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนสถาบันมหาวิทยาลัย	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		2,222,200.00	739,699.00	2,961,899.00	0.00	2,816,237.40	2,816,237.40	145,661.60					
1	โครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) เทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการ และการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคลครั้งที่ 2	วิทย	400,000.00		400,000.00		398,794.85	398,794.85	1,205.15	22-มิ.ย.-60	23-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	23-มิ.ย.-60	
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	วิทย	378,000.00		378,000.00		345,473.55	345,473.55	32,526.45	30-เม.ย.-60	5-พ.ค.-60	31 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	
3	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร	วิทย	366,000.00	-301.00	365,699.00		365,699.00	365,699.00	0.00	10-ธ.ค.-59	12-ธ.ค.-59	21 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	
4	โครงการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	วิทย	150,000.00		150,000.00		145,290.00	145,290.00	4,710.00	5-มิ.ย.-60	7-มิ.ย.-60	5-มิ.ย.-60	7-มิ.ย.-60	
5	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	วิทย	100,000.00		100,000.00		66,924.00	66,924.00	33,076.00	15-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60	15-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	วิจัย	100,000.00		100,000.00		55,552.00	55,552.00	44,448.00	1-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	1-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	บริการวิชาการ	230,000.00		230,000.00		227,684.00	227,684.00	2,316.00	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	เม.ย.-60	มิ.ย.-60	
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)	บริการวิชาการ	50,000.00		50,000.00		45,230.00	45,230.00	4,770.00	16-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	16 ม.ค. 60	19 ม.ค. 60	
9	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	บริการวิชาการ	50,000.00		50,000.00		49,030.00	49,030.00	970.00	23-ม.ค.-60	26-ม.ค.-60	23 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60	
10	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักสวนครัวในภาชนะที่เหลืใช้	บริการวิชาการ	25,000.00		25,000.00		23,500.00	23,500.00	1,500.00	1-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	1-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานวิชาการ	บริการวิชาการ-อาเซียน	130,000.00		130,000.00		127,050.00	127,050.00	2,950.00	มี.ค.60	เม.ย.60	17 มี.ค. 60	17 มี.ค. 60	
12	โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0	บริการวิชาการ-อาเซียน	43,200.00		43,200.00		43,200.00	43,200.00	0.00	เม.ย.-60	พ.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	
13	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 23	วัฒนธรรม	200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	มี.ค.-60	เม.ย.-60	17 มี.ค.60	17 มี.ค.60	
14	โครงการนวัตกรรมเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		93,000.00	93,000.00	7,000.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน	วิทย์		250,000.00	250,000.00		247,100.00	247,100.00	2,900.00	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60	
16	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การถ่ายทอดเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ"	วิจัย		30,000.00	30,000.00		22,710.00	22,710.00	7,290.00	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60	5 ม.ค.60	11 ม.ค.60	
17	โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 (กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่)	บริการวิชาการ		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	0.00	26 เม.ย.60	22 มิ.ย.60	26 เม.ย.60	22 มิ.ย.60	
18	โครงการเข้าร่วมและจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ"	วิทย์		320,000.00	320,000.00		320,000.00	320,000.00	0.00	8 ก.ค.60	16 ก.ค.60	8 ก.ค.60	16 ก.ค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			1,938,000.00	738,326.80	2,676,326.80	0.00	2,637,381.48	2,637,381.48	38,945.32					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	วิทย	588,000.00	-15,000.00	573,000.00		573,000.00	573,000.00	0.00	21 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59	
2	โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	บริการวิชาการ	350,000.00	-11,143.20	338,856.80		338,856.80	338,856.80	0.00	22 ม.ค. 60	8 มี.ค. 60	22 ม.ค. 60	8 มี.ค. 60	
3	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน คหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	บริการวิชาการ	250,000.00	-4,750.00	245,250.00		245,250.00	245,250.00	0.00	15 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	15 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	
4	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	วัฒนธรรม	350,000.00		350,000.00		350,000.00	350,000.00	0.00	30 พ.ย.59	2 ธ.ค.59	30 พ.ย.59	2 ธ.ค.59	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว)	วิทย-คำริ	400,000.00		400,000.00		400,000.00	400,000.00	0.00	23 ม.ค. 60	12 มี.ค. 60	23 ม.ค. 60	12 มี.ค. 60	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการเรียนการสอน	วิทย		224,220.00	224,220.00		190,025.00	190,025.00	34,195.00	20 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	20 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	
7	โครงการคหกรรมศิลป์ในแผ่นดินพ่อ	วิจัย		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
8	โครงการราชชมภรณ์มรดกโลกในพระมหากษัตริย์คุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9	วัฒนธรรม		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์”	วิจัย		350,000.00	350,000.00		345,249.68	345,249.68	4,750.32	22-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	22-เม.ย.-60	24-เม.ย.-60	
10	โครงการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี 2560	วิทย		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	0.00	26-ก.ค.-60	4-ส.ค.-60	26-ก.ค.-60	4-ส.ค.-60	
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน			1,158,400.00	239,850.00	1,398,250.00	0.00	1,310,887.32	1,310,887.32	87,362.68					
1	โครงการพัฒนาการสอนแบบ CDIO	วิทย	65,500.00		65,500.00		59,870.00	59,870.00	5,630.00	31-พ.ค.-60	2-มิ.ย.-60	31-พ.ค.-60	2-มิ.ย.-60	
2	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	วิทย	468,000.00	-12,000.00	456,000.00		414,859.38	414,859.38	41,140.62	8-ม.ค.-60	11-ม.ค.-60	26 ม.ค. 60	28 ม.ค. 60	
3	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และการมองเห็นสื่อมนุษย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	บริการวิชาการ	64,400.00		64,400.00		54,854.00	54,854.00	9,546.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 14-15 ธ.ค. 59	ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 มี.ค. 60	ครั้งที่ 1 วันที่ 14-15 ธ.ค. 59	ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 มี.ค. 60	
4	โครงการการอบรมและผลิตสื่อเพื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต้นแบบเพื่อสร้างองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน (อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สีเขียว)	บริการวิชาการ	82,500.00		82,500.00		81,750.00	81,750.00	750.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 60	ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 60	ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 60	ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 60	
5	โครงการการจัดทำหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์บัว	วิทย-คำริ	478,000.00		478,000.00		478,000.00	478,000.00	0.00	2-ม.ค.-60	30-มิ.ย.-60	2-ม.ค.-60	30-มิ.ย.-60	
6	โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	บริการวิชาการ		142,000.00	142,000.00		139,853.94	139,853.94	2,146.06	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนและงานวิจัย	วิทย		58,950.00	58,950.00		31,300.00	31,300.00	27,650.00					
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	วิจัย		50,900.00	50,900.00		50,400.00	50,400.00	500.00	16-17 พ.ค.60	7-8 ส.ค.60	16-17 พ.ค.60	7-8 ส.ค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะบริหารธุรกิจ		1,151,800.00	1,774,660.00	2,926,460.00	0.00	2,637,220.00	2,637,220.00	289,240.00					
1	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหาร	วิทย	576,000.00		576,000.00		554,790.00	554,790.00	21,210.00	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	
2	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	วิทย	318,000.00		318,000.00		263,970.00	263,970.00	54,030.00	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	20-ก.พ.-60	22-ก.พ.-60	
3	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	113,100.00		113,100.00		88,950.00	88,950.00	24,150.00	4-5 / 15-16 พ.ค.60	13-16 มิ.ย.60	4-5 15-16 พ.ค.60	13-16 มิ.ย.60	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพพระธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	56,700.00		56,700.00		42,000.00	42,000.00	14,700.00	มี.ค.60	มี.ค.60	20 พ.ค. 60	21 พ.ค. 60	
5	โครงการเดินตามรอยพ่อ สืบสานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	วัฒนธรรม	88,000.00		88,000.00		81,570.00	81,570.00	6,430.00	9-ก.พ.-60	9-ก.พ.-60	9-ก.พ.-60	9-ก.พ.-60	
6	โครงการเปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		98,900.00	98,900.00	1,100.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
7	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์สู่ประชาคมโลก	วิทย		250,000.00	250,000.00		191,010.00	191,010.00	58,990.00	21-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60	21-ม.ค.-60	23-ม.ค.-60	
8	โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับนักศึกษาปี 2560	บริการวิชาการ-อาเซียน		814,350.00	814,350.00		730,200.00	730,200.00	84,150.00	29-30 เม.ย.60 6 พ.ค.60	25 มิ.ย.60 / 29-30 ก.ค.60	29-30 เม.ย.60 6 พ.ค.60	25 มิ.ย.60 / 29-30 ก.ค.60	
9	โครงการอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ของไทย-อาเซียน	บริการวิชาการ-อาเซียน		86,130.00	86,130.00		77,025.00	77,025.00	9,105.00	13-พ.ค.-60	24-พ.ค.-60	13-พ.ค.-60	24-พ.ค.-60	
10	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	บริการวิชาการ-อาเซียน		60,600.00	60,600.00		59,400.00	59,400.00	1,200.00	18-มิ.ย.-60	18-มิ.ย.-60	18-มิ.ย.-60	18-มิ.ย.-60	
11	โครงการรู้จักการลงทุนด้วยหุ้นออนไลน์	บริการวิชาการ-อาเซียน		58,650.00	58,650.00		55,325.00	55,325.00	3,325.00	29-31พค.60	1-2 กค.60	29-31พค.60	1-2 กค.60	
12	โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ	บริการวิชาการ-อาเซียน		84,000.00	84,000.00		84,000.00	84,000.00	0.00	11-12 มี.ค.60	24-25 มิ.ย.60	11-12 มี.ค.60	24-25 มิ.ย.60	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้งานบิ๊กดาต้าผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่องานธุรกิจ	บริการวิชาการ-อาเซียน		29,950.00	29,950.00		29,800.00	29,800.00	150.00	22-ก.ค.-60	23-ก.ค.-60	22-ก.ค.-60	23-ก.ค.-60	
14	โครงการอบรมสัมมนา การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต	บริการวิชาการ-อาเซียน		63,600.00	63,600.00		63,600.00	63,600.00	0.00	20-21 พค.60	24-มิ.ย.-60	20-21 พค.60	24-มิ.ย.-60	
15	โครงการการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านการทำแผนการตลาดสำหรับนักศึกษา	บริการวิชาการ-อาเซียน		103,150.00	103,150.00		103,150.00	103,150.00	0.00	18-ก.พ.-60	11-มี.ค.-60	18-ก.พ.-60	11-มี.ค.-60	
16	โครงการ Mini-Economist : การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	บริการวิชาการ-อาเซียน		124,230.00	124,230.00		113,530.00	113,530.00	10,700.00	6-7 พ.ค.60	29-30 ก.ค.60	6-7 พ.ค.60	29-30 ก.ค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,355,200.00	1,116,611.00	2,471,811.00	24,638.00	1,993,827.48	2,018,465.48	453,345.52					
1	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยุ	696,000.00		696,000.00		459,215.00	459,215.00	236,785.00	8-ก.พ.-60	10-ก.พ.-60	8-ก.พ.-60	10-ก.พ.-60	
2	โครงการเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการ เรียนการสอน	วิทยุ	16,800.00	-1,820.00	14,980.00		14,980.00	14,980.00	0.00	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60	28 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
3	โครงการห้องปฏิบัติการชีววิทยาสีเขียว	วิทยุ	14,000.00		14,000.00		13,750.00	13,750.00	250.00	13-พ.ค.-60	13-พ.ค.-60	13 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสาย สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยุ	288,000.00	-4,040.00	283,960.00		283,960.00	283,960.00	0.00	7-ม.ค.-60	9-ม.ค.-60	7-ม.ค.-60	9-ม.ค.-60	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยุ	20,000.00		20,000.00		12,370.00	12,370.00	7,630.00	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	
6	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management:KM) ประจำปีการศึกษา 2559	วิทยุ	32,500.00		32,500.00		25,735.00	25,735.00	6,765.00	20-เม.ย.-60	4-มิ.ย.-60	20 เม.ย. 60	4 มิ.ย. 60	
7	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา การปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี	บริการวิชาการ	105,600.00	-77,885.00	27,715.00	1,815.00	25,891.18	27,706.18	8.82	พ.ค.-60	ส.ค.-60	30 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60	
8	โครงการผลิตและการใช้โปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัย	บริการวิชาการ	28,800.00		28,800.00		28,800.00	28,800.00	0.00	24-เม.ย.-60	25-เม.ย.-60	24 เม.ย. 60	25 เม.ย. 60	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารหมักจาก ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น	บริการวิชาการ	30,000.00		30,000.00		29,870.00	29,870.00	130.00	19-พ.ย.-59	20-พ.ย.-59	19-พ.ย.-59	20-พ.ย.-59	
10	โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์สำหรับผู้ด้อยโอกาส	บริการวิชาการ	16,000.00		16,000.00	1,068.00		1,068.00	14,932.00	12-พ.ค.-60	13-พ.ค.-60	12 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60	
11	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน	บริการวิชาการ	17,100.00		17,100.00		17,100.00	17,100.00	0.00	5-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน”	บริการวิชาการ	30,000.00		30,000.00	19,255.00	8,825.00	28,080.00	1,920.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	25 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60	
13	โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่าง มั่นคงและยั่งยืน	บริการวิชาการ	21,600.00		21,600.00		21,600.00	21,600.00	0.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	25 ก.พ. 60	26 ก.พ. 60	
14	โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ สู่ชุมชน	บริการวิชาการ	26,200.00		26,200.00		26,175.00	26,175.00	25.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	18 มี.ค. 60	19 มี.ค. 60	
15	โครงการต้นกล้าความคิด พัฒนาวิถีชุมชน	วัฒนธรรม	12,600.00		12,600.00		12,515.00	12,515.00	85.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
16	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริการวิชาการ		99,933.00	99,933.00		92,688.30	92,688.30	7,244.70	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
17	โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "รวม พลคนวิทย์ พิชิตใจไทย"	บริการวิชาการ		18,310.00	18,310.00		17,910.00	17,910.00	400.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
18	โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็นประชาคม อาเซียนและประชาคมโลก	วิทย์		62,350.00	62,350.00		62,350.00	62,350.00	0.00	4-ม.ค.-60	8-ม.ค.-60	4-ม.ค.-60	8-ม.ค.-60	
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะ เต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี	วิทย์		148,110.00	148,110.00		148,110.00	148,110.00	0.00	4-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	4-ก.พ.-60	5-ก.พ.-60	
20	โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมี ส่วนร่วม ระยะที่ 3 มทร.ธัญบุรี	บริการวิชาการ		408,074.00	408,074.00	2,500.00	270,104.00	272,604.00	135,470.00					
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)	บริการวิชาการ-Area Based		175,720.00	175,720.00		173,850.00	173,850.00	1,870.00	3-พ.ค.-60	5-พ.ค.-60	3-พ.ค.-60	5-พ.ค.-60	
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา	บริการวิชาการ-Area Based		80,454.00	80,454.00		79,704.00	79,704.00	750.00	20-พ.ค.-60	21-พ.ค.-60	20-พ.ค.-60	21-พ.ค.-60	
23	โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	วิจัย		170,000.00	170,000.00		130,930.00	130,930.00	39,070.00	30-พ.ค.-60	30-พ.ค.-60	30-พ.ค.-60	30-พ.ค.-60	
24	โครงการ "เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุน สนับสนุนจากภายในและภายนอก"	วิจัย		22,905.00	22,905.00		22,905.00	22,905.00	0.00	27-มิ.ค.-60	27-มิ.ค.-60	27-มิ.ค.-60	27-มิ.ค.-60	
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่ การวิจัย "R2R "	วิจัย		14,500.00	14,500.00		14,490.00	14,490.00	10.00	2-3 พ.ค.60	11-พ.ค.-60	2-3 พ.ค.60	11-พ.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
คณะวิศวกรรมศาสตร์			12,720,000.00	-3,729,494.91	8,990,505.09	377,056.00	8,481,420.44	8,858,476.44	132,028.65					
1	โครงการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 6 หลักสูตร	วิทยุ	192,500.00		192,500.00		186,000.00	186,000.00	6,500.00	25 พค 60	26 พค 60	13 มิ.ย. 60	14 มิ.ย. 60	
2	โครงการพัฒนามาตรการวัดและการประเมินผลเชิงสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์	วิทยุ	266,800.00		266,800.00		266,800.00	266,800.00	0.00	23 กพ 60	24 กพ 60	23 กพ 60	24 กพ 60	
3	โครงการพัฒนารูปแบบรายวิชาโครงการงานขนาดเล็กและโครงการงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	วิทยุ	208,200.00	-10.74	208,189.26		208,189.26	208,189.26	0.00	22 ธค 59	23 ธค 59	23 ม.ค. 60	24 ม.ค. 60	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560	วิทยุ	1,926,000.00	-934,100.29	991,899.71		991,579.00	991,579.00	320.71	27 มค 60	29 มค 60	9 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60	
5	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์	บริการวิชาการ	40,300.00		40,300.00		40,271.26	40,271.26	28.74	11 พค 60	12 พค 60	1 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	
6	โครงการฝึกอบรมด้าน Process Operations สำหรับอุตสาหกรรมเคมี	บริการวิชาการ	84,800.00	-3,675.00	81,125.00		81,125.00	81,125.00	0.00	9 มค 60	12 มค 60	9 มค 60	12 มค 60	
7	โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร	บริการวิชาการ	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	27 เม ย 60	28 เม ย 60	24 เม.ย. 60	25 เม.ย. 60	
8	โครงการอบรมและทดสอบความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	บริการวิชาการ-อาเซียน	78,800.00		78,800.00		78,400.00	78,400.00	400.00	9 พค 60	20 พค 60	26 พ.ค. 60	27 พ.ค. 60	
9	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง	บริการวิชาการ-บุคลากรทางราง	7,840,000.00	-5,840,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	11 ก.ย. 60	20 ก.ย. 60	
10	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตภาคกลาง	บริการวิชาการ-ทางรางภาคกลาง	2,000,000.00		2,000,000.00		1,997,600.00	1,997,600.00	2,400.00	31 มค 60	28 กพ 60	5 มิ.ย. 60	8 มิ.ย. 60	
11	โครงการการบูรณาการความรู้สู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	วัฒนธรรม	62,600.00		62,600.00		26,550.00	26,550.00	36,050.00	พ.ค.60	พ.ค.60	6 พ.ค. 60	23 พ.ค. 60	
12	โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วย Indutry 4.0 รองรับ Thailand 4.0	วิทยุ		0.00	0.00			0.00	0.00	ก.ค.60	ส.ค.60			
13	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium	วิจัย		451,095.06	451,095.06		451,095.06	451,095.06	0.00	1 ธ.ค. 59	4 ธ.ค. 59	1 ธ.ค. 59	4 ธ.ค. 59	
14	โครงการจัดแสดงผลงานให้ความรู้ : ต้นแบบเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อการสูบน้ำและระบบแสงสว่าง	บริการวิชาการ		49,831.32	49,831.32		49,831.32	49,831.32	0.00	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
15	โครงการนิทรรศการแนะนำกิจกรรมศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
16	โครงการสาธิตการสร้างงานจากเครื่อง Mini-CNC และ 3D Printer	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	17 ม.ค. 60	17 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนากำลังคนในการอบรมตามยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ภาคยาน	วิทยุ		244,556.74	244,556.74		244,556.74	244,556.74	0.00	1 มี.ค. 60	5 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60	5 มี.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
18	โครงการฝึกอบรมพนักงานทดแทน : หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		250,000.00	250,000.00		246,645.80	246,645.80	3,354.20	24 ก.พ. 60	26 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60	26 ก.พ. 60	
19	โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมาร์ทโมเตอร์สำหรับ อุตสาหกรรม 4.0	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		95,000.00	95,000.00	69,530.00	22,020.00	91,550.00	3,450.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60	7 ก.ย. 60	8 ก.ย. 60	
20	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแมคคาทรอนิกส์สำหรับ Industry 4.0	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		32,800.00	32,800.00		32,800.00	32,800.00	0.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60	16 ส.ค. 60	18 ส.ค. 60	
21	โครงการฝึกอบรมระบบการตรวจวัดด้วยกล้องสนับสนุน Industry 4.0 (Machine Vision System support)	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		42,200.00	42,200.00		17,120.00	17,120.00	25,080.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60	23 ส.ค. 60	24 ส.ค. 60	
22	โครงการฝึกอบรม Automation (Smart manufacturing)	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		90,000.00	90,000.00		75,450.00	75,450.00	14,550.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60	23 ส.ค. 60	25 ส.ค. 60	
23	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์และ บริการ internet of things (IOT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		90,000.00	90,000.00		87,480.00	87,480.00	2,520.00	1 ก.ค. 60	1 ส.ค. 60	7 ก.ย. 60	8 ก.ย. 60	
24	การสร้างงานด้วยโปรแกรม 3D Printer	บริการวิชาการ- เศรษฐกิจพิเศษ		100,000.00	100,000.00	52,740.00	46,000.00	98,740.00	1,260.00	6 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	6 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	
25	โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และชิ้นงานด้วย เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)	บริการวิชาการ- อาเซียน		300,000.00	300,000.00	246,786.00	49,734.00	296,520.00	3,480.00	21 ส.ค. 60	25 ส.ค. 60	21 ส.ค. 60	25 ส.ค. 60	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านแมคคาทรอนิกส์เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	บริการวิชาการ- อาเซียน		75,000.00	75,000.00		74,790.00	74,790.00	210.00	15 ก.ค. 60	20 ส.ค. 60	1 ส.ค. 60	10 ส.ค. 60	
27	โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	วิจัย		200,000.00	200,000.00		195,425.00	195,425.00	4,575.00	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60	
28	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการวิจัย ทางวิศวกรรม (Engineering Lab Talk)	วิจัย		50,000.00	50,000.00		49,800.00	49,800.00	200.00	2 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	
29	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใน งานวิศวกรรมโยธา	วิทย์		91,208.00	91,208.00		91,208.00	91,208.00	0.00	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	
30	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบชาญฉลาด ภาควิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2560	วิทย์		90,800.00	90,800.00		90,800.00	90,800.00	0.00	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	
31	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภาควิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2560	วิทย์		99,900.00	99,900.00		90,000.00	90,000.00	9,900.00	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	
32	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนรายวิชา ภาคปฏิบัติแบบบูรณาการสำหรับการสร้างวิศวกร อุตสาหกรรมนักปฏิบัติ	วิทย์		126,000.00	126,000.00		121,600.00	121,600.00	4,400.00	3 พ.ค. 60	4 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60	4 พ.ค. 60	
33	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสิ่งทอ	วิทย์		92,500.00	92,500.00		92,500.00	92,500.00	0.00	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	26 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	
34	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างยั่งยืน	วิทย์		97,850.00	97,850.00		97,850.00	97,850.00	0.00	27 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60	27 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
35	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านความปลอดภัยของการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	วิทยุ		59,250.00	59,250.00		57,200.00	57,200.00	2,050.00	20 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	20 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	
36	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	วิทยุ		70,100.00	70,100.00	8,000.00	52,600.00	60,600.00	9,500.00	29 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60	1 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60	
37	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์	วิทยุ		68,800.00	68,800.00		68,800.00	68,800.00	0.00	30 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	
38	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมเกษตร	วิทยุ		81,400.00	81,400.00		79,600.00	79,600.00	1,800.00	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
คณะศิลปกรรมศาสตร์			3,050,200.00	1,374,800.00	4,425,000.00	23,700.00	4,192,835.82	4,216,535.82	208,464.18					
1	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์	สังคม	250,000.00		250,000.00		250,000.00	250,000.00	0.00	15 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	5 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60	
2	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี	สังคม	264,200.00		264,200.00		264,200.00	264,200.00	0.00	31 มี.ค. 60	1 เม.ย. 60	9-10 เม.ย.60	29-30 เม.ย.60	
3	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี	สังคม	190,500.00	59,500.00	250,000.00		248,363.05	248,363.05	1,636.95	8 พ.ค. 60	12 พ.ค. 60	23 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60	
4	โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล	สังคม	120,000.00		120,000.00		120,000.00	120,000.00	0.00	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ	สังคม	700,000.00		700,000.00		695,723.00	695,723.00	4,277.00	8 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60	10 มี.ค. 60	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์	สังคม	672,000.00		672,000.00	20,700.00	566,010.00	586,710.00	85,290.00	9,29 พ.ย.59 , 14,27 ต.ค.59 , 21 พ.ย.60	26 ม.ค.60 , 21 เม.ย.60	4, 29 พ.ย.59 / 16, 27 ต.ค.59 / 31 ม.ค.60 / 18 พ.ค.60	4, 29 พ.ย.59 / 16, 27 ต.ค.59 / 2 พ.ย.60 / 20 พ.ค.60	
7	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	บริการวิชาการ	146,400.00	-146,400.00	0.00			0.00	0.00	24 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60			
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้างสร้งงานเซรามิก	บริการวิชาการ	210,000.00		210,000.00		205,739.48	205,739.48	4,260.52	24 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	26 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
9	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	วัฒนธรรม	160,000.00		160,000.00		160,000.00	160,000.00	0.00	5 ก.ค. 60	6 ก.ค. 60	19 ก.ค. 60	20 ก.ค. 60	
10	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	วัฒนธรรม	130,000.00		130,000.00	3,000.00	126,842.84	129,842.84	157.16	28 มิ.ย. 60	29 มิ.ย. 60	26 ก.ค. 60	27 ก.ค. 60	
11	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสร้งงานศิลปะภาพพิมพ์ (พิมพ์แผ่นดิน ร.๔)	วัฒนธรรม	207,100.00		207,100.00		196,624.65	196,624.65	10,475.35	28 มี.ค. 60	1 มิ.ย. 60	18 ก.ค. 60	20 ก.ค. 60	
12	โครงการชุมนุมสัณนิกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	วัฒนธรรม		850,000.00	850,000.00		849,130.95	849,130.95	869.05	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
13	โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ หัวข้อสัณนิกในพระมหากรุณาธิคุณ	วัฒนธรรม		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
14	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศ (COE)	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		99,300.00	99,300.00	700.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
15	โครงการภาษาอังกฤษและความคิดสร้งสรรค์เพื่อขับเคลื่อนไทย 4.0	วิทยุ		157,700.00	157,700.00		146,419.70	146,419.70	11,280.30	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
16	โครงการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน	วิทยุ		59,000.00	59,000.00		57,200.00	57,200.00	1,800.00	1 ก.พ. 60	30 มิ.ย. 60	3 เม.ย. 60	12 มิ.ย. 60	
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แบบสีน้ำ	วิทยุ		13,000.00	13,000.00		11,700.00	11,700.00	1,300.00	18 เม.ย. 60	19 เม.ย. 60	18 เม.ย. 60	19 เม.ย. 60	
18	โครงการแสดงศักยภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วง Rmutt Wind Orchestra	บริการวิชาการ		50,000.00	50,000.00		44,000.00	44,000.00	6,000.00	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์	บริการวิชาการ-Area Based		172,000.00	172,000.00		91,582.15	91,582.15	80,417.85	11 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60	11 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60	
คณะศิลปศาสตร์			1,119,600.00	1,918,445.71	3,038,045.71	18,400.00	2,866,892.81	2,885,292.81	152,752.90					
1	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สังคม	792,000.00	-237,820.00	554,180.00		554,180.00	554,180.00	0.00	ก.พ.-60	มี.ค.-60	15 ก.พ. 60	18 ก.พ. 60	
2	โครงการอาสาสมัครนำเที่ยว	บริการวิชาการ	26,400.00		26,400.00		25,800.00	25,800.00	600.00	28-มิ.ย.-60	30-มิ.ย.-60	11 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60	
3	โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนประถม ระยะที่ 3 โครงการสื่อสารสอนคุณภาพภาษาอังกฤษ	บริการวิชาการ	42,300.00	-16,777.85	25,522.15		25,522.15	25,522.15	0.00	30-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	
4	โครงการมาตรฐานการทำความสะอาดห้องพักของแผนกแม่บ้านในโรงแรม	บริการวิชาการ	16,700.00	-1,593.58	15,106.42		15,106.42	15,106.42	0.00	18-ก.พ.-60	18-ก.พ.-60	18-ก.พ.-60	18-ก.พ.-60	
5	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับนักศึกษา	บริการวิชาการ	192,200.00		192,200.00		192,100.00	192,100.00	100.00	22-เม.ย.-60	25-มิ.ย.-60	22 เม.ย. 60	25 มิ.ย. 60	
6	โครงการสืบสานวันมรดกไทย	วัฒนธรรม	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	21-มิ.ย.-60	21-มิ.ย.-60	21-มิ.ย.-60	21-มิ.ย.-60	
7	โครงการนำเสนอการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมบริการสาขาการท่องเที่ยว	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
8	โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
9	โครงการแสดงผลงานและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
10	โครงการเผยแพร่ศักยภาพศูนย์ COE ในการพัฒนาบุคลากรการโรงแรมสู่ตลาดแรงงานในระดับมาตรฐานสากล	บริการวิชาการ		22,320.00	22,320.00		22,320.00	22,320.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
11	โครงการแข่งขันความรู้ทางวิชาการ "เส้นทาง มทร.ธัญบุรี ภายใต้บาร์มโนหลวงรัชกาลที่ 9"	บริการวิชาการ		26,932.14	26,932.14		26,932.14	26,932.14	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
12	โครงการประชาสัมพันธ์สาขาพลศึกษาและนันทนาการ "เครื่องฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล"	บริการวิชาการ		12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00	0.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
13	โครงการแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	บริการวิชาการ		16,391.56	16,391.56		16,391.56	16,391.56	0.00	19-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	19-ม.ค.-60	
14	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	วิทยุ		1,137,315.14	1,137,315.14		1,137,315.14	1,137,315.14	0.00	19-23 ธ.ค.59, 23-27 ม.ค.60	27-31 มี.ค.60	19-23 ธ.ค.59, 23-27 ม.ค.60	27-31 มี.ค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยใน เวทีระดับชาติและนานาชาติด้วยภาษาอังกฤษ (สำหรับ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์)	วิทย		231,550.00	231,550.00		132,000.00	132,000.00	99,550.00	7-มิ.ย.-60	9-มิ.ย.-60	7-มิ.ย.-60	9-มิ.ย.-60	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (สำหรับอาจารย์คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์)	วิทย		231,550.00	231,550.00		185,700.00	185,700.00	45,850.00	27-เม.ย.-60	29-เม.ย.-60	27-เม.ย.-60	29-เม.ย.-60	
17	โครงการสร้างแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ	บริการวิชาการ-Area Based		192,000.00	192,000.00		187,360.10	187,360.10	4,639.90	22-พ.ค.-60	29-พ.ค.-60	22-พ.ค.-60	29-พ.ค.-60	
18	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 2560	บริการวิชาการ- รอบคณาฯ		203,318.30	203,318.30	18,400.00	184,918.30	203,318.30	0.00	5-ก.พ.-60	24-มี.ค.-60	5-ก.พ.-60	24-มี.ค.-60	
19	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ค่ายภาษาอังกฤษ 2560	บริการวิชาการ- รอบคณาฯ		63,260.00	63,260.00		61,247.00	61,247.00	2,013.00	22-เม.ย.-60	23-เม.ย.-60	22-เม.ย.-60	23-เม.ย.-60	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			1,334,700.00	282,210.43	1,616,910.43	0.00	1,566,483.83	1,566,483.83	50,426.60					
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)	วิทย	70,000.00		70,000.00		61,110.00	61,110.00	8,890.00	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)	วิทย	70,000.00		70,000.00		61,800.00	61,800.00	8,200.00	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	
3	โครงการนิเทศการณ์วัดกรรมการออกแบบนักศึกษาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทย	300,000.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	ก.พ.60	เม.ย.60	25 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60	
4	โครงการการพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทย	360,000.00	-5,882.20	354,117.80		354,117.80	354,117.80	0.00	ค.ค.59	ธ.ค.59	19 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59	
5	โครงการการสร้างประเด็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม จากอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	วิจัย	123,600.00		123,600.00		93,300.00	93,300.00	30,300.00	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	ก.ค.60	
6	โครงการนิเทศการณ์งานอาชีวสถาปนิก 60	บริการวิชาการ	100,000.00	-58,577.37	41,422.63		40,320.53	40,320.53	1,102.10	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	
7	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม	บริการวิชาการ- อาเซียน	96,400.00	-43,480.00	52,920.00		52,920.00	52,920.00	0.00	พ.ย.59	ธ.ค.59	17 ธ.ค. 59	18 ธ.ค. 59	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศการณ์ การอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์พื้นที่ฟูเทคโมโลยีงานช่างงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	วัฒนธรรม	214,700.00	-214,700.00	0.00			0.00	0.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60			
9	โครงการการจัดหอประชุมใหญ่ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ	วิทย		379,650.00	379,650.00		379,650.00	379,650.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
10	โครงการเผยแพร่และนิเทศการณ์งานสร้างสรรค์คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architectural Creative Exhibition)	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
11	โครงการแข่งขันโครงสร้างยื่นด้วยเส้นสปาเกตตี้และเยลลี่	บริการวิชาการ		25,200.00	25,200.00		24,975.50	24,975.50	224.50	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
12	โครงการครอบครัวยุวสถาปัตยกรรม	วัฒนธรรม		100,000.00	100,000.00		98,290.00	98,290.00	1,710.00	1-ก.ค.-60	1-ก.ค.-60	1-ก.ค.-60	1-ก.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		549,900.00	262,300.00	812,200.00	16,120.00	654,156.99	670,276.99	141,923.01					
1	โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	วิทย	67,300.00		67,300.00		49,160.00	49,160.00	18,140.00	18-พ.ค.-60	19-พ.ค.-60	18-พ.ค.-60	19-พ.ค.-60	
2	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	วิทย	312,000.00		312,000.00	1,120.00	239,215.00	240,335.00	71,665.00	3-ก.พ.-60	1-มิ.ย.-60	3 ก.พ. 60	2 มิ.ย. 60	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำเอกสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	วิทย	52,600.00		52,600.00		51,800.00	51,800.00	800.00	9-ม.ค.-60	31-พ.ค.-60	17 มี.ค. 60	29 เม.ย. 60	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน	บริการวิชาการ	68,000.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	15-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	3 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60	
5	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชีวโกมารภักข์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"	วัฒนธรรม	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	2-ก.ค.-60	2-ก.ค.-60	2-ก.ค.-60	2-ก.ค.-60	
6	โครงการนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับระบบบริการสุขภาพ	บริการวิชาการ		100,000.00	100,000.00		56,515.00	56,515.00	43,485.00	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	20-ม.ค.-60	
7	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	วิทย		0.00	0.00			0.00	0.00	12-มิ.ย.-60	12-มิ.ย.-60			
8	โครงการอบรมหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร/ยาสมุนไพร/เครื่องสำอาง และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติ	วิทย		96,000.00	96,000.00	15,000.00	73,410.00	88,410.00	7,590.00	13-มิ.ย.-60	16-มิ.ย.-60	13-มิ.ย.-60	16-มิ.ย.-60	
9	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย" ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย		66,300.00	66,300.00		66,056.99	66,056.99	243.01	19-ส.ค.-60	20-ส.ค.-60	19-ส.ค.-60	20-ส.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักงานอธิการบดี		318,000.00	426,935.00	744,935.00	23,415.50	598,405.00	621,820.50	123,114.50					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานตาม วิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี	วิทย	138,000.00	-6,000.00	132,000.00		122,900.00	122,900.00	9,100.00	13 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60	13 ม.ค. 60	15 ม.ค. 60	
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วัฒนธรรม	40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	0.00	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	
3	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลบ่ม เกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วัฒนธรรม	40,000.00		40,000.00	23,415.50	15,000.00	38,415.50	1,584.50	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	
4	โครงการการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมี ให้เห็น	วิทย-คำวิ	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60			
5	โครงการสัมมนา เรื่อง "Innovation Enablers : Innovation, Creativity & Entrepreneurship and SMEs in Taiwan"	วิทย		3,700.00	3,700.00			0.00	3,700.00					
6	โครงการสัมมนา "ศุภราชนิพนธ์พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"	วิทย		358,255.00	358,255.00		355,555.00	355,555.00	2,700.00	3 เม.ย. 60	3 เม.ย. 60	3 เม.ย. 60	3 เม.ย. 60	
7	โครงการการอบรมต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรคณะ/วิทยาลัย	วิทย		70,980.00	70,980.00		64,950.00	64,950.00	6,030.00	20-21 ก.ค.60	27,29 ก.ค.60	20-21 ก.ค.60	27,29 ก.ค.60	
	กองอาคารสถานที่		1,467,000.00	-101,569.52	1,365,430.48	0.00	1,365,430.48	1,365,430.48	0.00					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองอาคารสถานที่	วิทย	1,122,000.00	-134,389.50	987,610.50		987,610.50	987,610.50	0.00	5 พ.ค. 60	7 พ.ค. 60	5 พ.ค. 60	7 พ.ค. 60	
2	โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	วิทย	300,000.00	-7,180.02	292,819.98		292,819.98	292,819.98	0.00	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	
3	โครงการทำดอกบัวสดอบแห้ง	บริการวิชาการ	45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00	0.00	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	
4	โครงการดอกไม้มานที่ธัญบุรี	วิทย		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
	กองคลัง		1,292,000.00	695,985.54	1,987,985.54	0.00	1,943,571.91	1,943,571.91	44,413.63					
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการเงินของ มหาวิทยาลัย	วิทย	490,000.00	-22,565.84	467,434.16		467,434.16	467,434.16	0.00	27 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	27 พ.ย. 59	29 พ.ย. 59	
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	490,000.00	193,881.38	683,881.38		683,881.38	683,881.38	0.00	17 ธ.ค. 59	19 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	19 ธ.ค. 59	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง เรื่องการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงงานอย่างมีประสิทธิภาพ	วิทย	312,000.00	-11,770.00	300,230.00		300,230.00	300,230.00	0.00	11 ธ.ค. 59	13 ธ.ค. 59	21 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	วิทย		536,440.00	536,440.00		492,026.37	492,026.37	44,413.63	22-23 ก.ค.60	5 ส.ค.60	22-23 ก.ค.60	5 ส.ค.60	
	กองบริหารงานบุคคล		2,274,400.00	184,121.51	2,458,521.51	0.00	2,189,829.46	2,189,829.46	268,692.05					
1	โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	วิทย	100,000.00		100,000.00		99,600.00	99,600.00	400.00	9 ส.ค.60	10 ส.ค.60	9 ส.ค.60	10 ส.ค.60	
2	โครงการพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559	วิทย	154,000.00	-31,065.00	122,935.00		122,934.00	122,934.00	1.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
3	โครงการพิธีเสด็จมณฑลผู้เกษียณอายุราชการ	วิทย	54,600.00		54,600.00		54,600.00	54,600.00	0.00	15-ก.ย.-60	15-ก.ย.-60	15-ก.ย.-60	15-ก.ย.-60	ดำเนินการเดือนสุดท้ายของ การปฏิบัติงานของบุคลากร เกษียณ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	500,000.00		500,000.00		401,120.00	401,120.00	98,880.00	11 / 14 / 17-21 /24-27/31กค.60	7-ส.ค.-60	11 / 14 / 17-21 /24-27/31กค.60	7-ส.ค.-60	
5	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากร	วิทย	169,400.00	-44,005.00	125,395.00		125,395.00	125,395.00	0.00	22-พ.ย.-59	27-พ.ย.-59	29-พ.ย.-59	2-ธ.ค.-59	
6	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	วิทย	461,900.00	-39,540.00	422,360.00		394,487.19	394,487.19	27,872.81	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	17-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	
7	โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน	วิทย	91,700.00	-3,250.00	88,450.00		88,390.00	88,390.00	60.00	20-23 ธ.ค.60	31 มค.-20 กพ.60	20-23 ธ.ค.60	31 มค.-20 กพ.60	
8	โครงการงานสารบรรณและจัดบันทึกรายงานการประชุม	วิทย	123,600.00	-50.00	123,550.00		123,200.00	123,200.00	350.00	6-ก.พ.-60	15-ก.พ.-60	6-ก.พ.-60	15-ก.พ.-60	
9	โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ	วิทย	159,200.00	-56,830.00	102,370.00		102,340.00	102,340.00	30.00	14-17 ก.พ.60	23 กพ.-3 มีค.60	14-17 ก.พ.60	23 กพ.-3 มีค.60	
10	โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล	วิทย	280,000.00		280,000.00		141,901.76	141,901.76	138,098.24	7 มิ.ย. 60	9 มิ.ย. 60	7 มิ.ย. 60	9 มิ.ย. 60	
11	โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล	วิทย	180,000.00	-28,189.15	151,810.85		151,810.85	151,810.85	0.00	8-พ.ย.-59	11-พ.ย.-59	8-พ.ย.-59	11-พ.ย.-59	
12	โครงการการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560 สำหรับสมาชิก กบข.	วิทย		3,000.00	3,000.00			0.00	3,000.00	28-เม.ย.-60	28-เม.ย.-60			
13	โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน อุตสาหกรรมบริการการบินและการจัดการธุรกิจการบิน (Ground Service Business) เรื่อง "Passenger Services"	วิทย		155,565.10	155,565.10		155,565.10	155,565.10	0.00	30-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	30-ม.ค.-60	3-ก.พ.-60	
14	โครงการ "การเตรียมความพร้อมผู้ช่วยเกษียณ"	วิทย		228,485.56	228,485.56		228,485.56	228,485.56	0.00	29-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองพัฒนานักศึกษา		6,243,900.00	27,848.00	6,271,748.00	43,100.00	4,674,518.49	4,717,618.49	1,554,129.51					
1	โครงการแผนงานการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	358,900.00		358,900.00		333,788.92	333,788.92	25,111.08	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	21 ต.ค.59	30 ก.ย.60	
2	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา	วิทย	30,300.00		30,300.00		15,020.00	15,020.00	15,280.00	10 ก.พ.60	16-17 ก.พ.60	10 ก.พ.60	16-17 ก.พ.60	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย	วิทย	700,000.00		700,000.00		696,000.00	696,000.00	4,000.00	21-23 เม.ย.60	18-20 พ.ค.60	21-23 เม.ย.60	18-20 พ.ค.60	
4	โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์	วิทย	800,000.00		800,000.00	5,000.00	691,850.00	696,850.00	103,150.00	6-8 มี.ค.60	8 พ.ค.60	6-8 มี.ค.60	8 พ.ค.60	
5	โครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อ เสริมสร้าง "บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง"	วิทย	260,200.00		260,200.00		235,500.00	235,500.00	24,700.00	2 ก.พ.60	2 ก.พ.60	2 ก.พ.60	2 ก.พ.60	
6	โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	30,000.00		30,000.00		28,495.00	28,495.00	1,505.00	15 พ.ย.59	15 มิ.ย.60	15 พ.ย.59	15 มิ.ย.60	
7	โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ จัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	30,000.00		30,000.00		27,850.00	27,850.00	2,150.00	20 ธ.ค.59	31 พ.ค.60	20 ธ.ค.59	31 พ.ค.60	
8	โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	0.00	15 พ.ย.59	15 มิ.ย.60	15 พ.ย.59	15 มิ.ย.60	
9	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	วิทย	2,500,000.00		2,500,000.00	31,500.00	1,388,472.89	1,419,972.89	1,080,027.11	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	
10	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา	วิทย	438,200.00		438,200.00		353,160.98	353,160.98	85,039.02	22 ก.พ.60	24 ก.พ.60	22 ก.พ.60	24 ก.พ.60	
11	โครงการพัฒนาบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา	วิทย	282,000.00		282,000.00		252,830.00	252,830.00	29,170.00	21 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	21 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	
12	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)	วิทย	47,200.00		47,200.00		44,300.00	44,300.00	2,900.00	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	1 ต.ค.59	30 ก.ย.60	
13	โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว "การศึกษายุค 4.0"	บริการวิชาการ	194,500.00		194,500.00		184,056.00	184,056.00	10,444.00	9 มิ.ย.60	9 มิ.ย.60	9 มิ.ย.60	9 มิ.ย.60	
14	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	วัฒนธรรม	179,300.00		179,300.00		127,580.40	127,580.40	51,719.60	1 พ.ย.59	15 ก.ย.60	1 พ.ย.59	15 ก.ย.60	
15	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	วัฒนธรรม	162,300.00		162,300.00		121,980.00	121,980.00	40,320.00	1 พ.ย.59	30 มิ.ย.60	1 พ.ย.59	30 มิ.ย.60	
16	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไถ่องคราชนัน	วัฒนธรรม	112,500.00	-112,500.00	0.00			0.00	0.00	5 ธ.ค. 60	5 ธ.ค. 60			
17	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไถ่องคราชนัน	วัฒนธรรม	112,500.00		112,500.00		71,410.30	71,410.30	41,089.70	10 ส.ค. 60	10 ส.ค. 60	10 ส.ค. 60	10 ส.ค. 60	
18	โครงการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา	วิทย		50,660.00	50,660.00		37,494.00	37,494.00	13,166.00	22 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59	22 พ.ย. 59	
19	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน	วัฒนธรรม		49,688.00	49,688.00		32,530.00	32,530.00	17,158.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	26 มิ.ย. 60	27 มิ.ย. 60	
20	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร	วัฒนธรรม		40,000.00	40,000.00	6,600.00	26,200.00	32,800.00	7,200.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองนโยบายและแผน		3,896,300.00	-423,550.36	3,472,749.64	0.00	2,513,628.15	2,513,628.15	959,121.49					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน	วิทย	132,000.00	-90.00	131,910.00		131,910.00	131,910.00	0.00	6-ธ.ค.-59	8-ธ.ค.-59	6-ธ.ค.-59	8-ธ.ค.-59	
2	โครงการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2558 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	วิทย	440,000.00		440,000.00		407,670.00	407,670.00	32,330.00	1-เม.ย.-60	30-เม.ย.-60	1-เม.ย.-60	30-เม.ย.-60	
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTT PROGRESS ติดตามและทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน	วิทย	800,000.00	-750,931.75	49,068.25		49,068.25	49,068.25	0.00	27 เม.ย.60	29 เม.ย.60	27 เม.ย.60	29 เม.ย.60	
4	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมายเป็น (รายไตรมาส)	วิทย	600,000.00		600,000.00		256,344.30	256,344.30	343,655.70	ม.ค.60	ก.ค.60	29-31 ม.ค.60	ก.ค.60	
5	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย	วิทย	600,000.00		600,000.00		436,984.91	436,984.91	163,015.09	29 พ.ค.60	31 พ.ค.60	29 พ.ค.60	31 พ.ค.60	
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนายุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"	วิทย	974,300.00	-175,328.61	798,971.39		798,971.39	798,971.39	0.00	17-ต.ค.-59	19-ต.ค.-59	17-ต.ค.-59	19-ต.ค.-59	
7	โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รอบ 4 ปี	วิทย	350,000.00		350,000.00			0.00	350,000.00	1-ก.ค.-60	30-ก.ย.-60			
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ"	วิทย		27,300.00	27,300.00		20,150.00	20,150.00	7,150.00	20-ธ.ค.-59	20-ธ.ค.-59	20-ธ.ค.-59	20-ธ.ค.-59	
9	โครงการแสดงนิทรรศการแผนยุทธศาสตร์พัฒนามทร.ธัญบุรี เพื่อก้าวเข้าสู่ SMART UNIVERSITYรองรับประเทศไทย 4.0	วิทย		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
10	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ระยะยาว มทร.ธัญบุรี และแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ.2561-2564	วิทย		425,500.00	425,500.00		362,529.30	362,529.30	62,970.70	30-มิ.ย.-60	1-ก.ค.-60	30-มิ.ย.-60	1-ก.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองประชาสัมพันธ์		3,138,000.00	114,502.74	3,252,502.74	77,976.00	3,174,294.24	3,252,270.24	232.50					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองประชาสัมพันธ์	วิทย	138,000.00	9,538.74	147,538.74		147,538.74	147,538.74	0.00	ม.ค.60	ม.ค.60	5 ก.พ. 60	7 ก.พ. 60	
2	โครงการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	3,000,000.00		3,000,000.00	77,976.00	2,921,791.50	2,999,767.50	232.50	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	
3	โครงการประชาสัมพันธ์งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2560	วิทย		104,964.00	104,964.00		104,964.00	104,964.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
	หน่วยตรวจสอบภายใน		326,000.00	0.00	326,000.00	0.00	237,440.00	237,440.00	88,560.00					
1	โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	วิทย	290,000.00		290,000.00		204,800.00	204,800.00	85,200.00	13 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60	13 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60	
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2560	วิทย	36,000.00		36,000.00		32,640.00	32,640.00	3,360.00	28 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		1,286,000.00	72,945.57	1,358,945.57	0.00	858,945.57	858,945.57	500,000.00					
1	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	วิทย	119,500.00	-6,548.11	112,951.89		112,951.89	112,951.89	0.00	29-31 พ.ค. 60	29-31 พ.ค. 60	4 ม.ค. 60	6 ม.ค. 60	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากหลักสูตรและรายวิชา	วิทย	150,000.00		150,000.00			0.00	150,000.00	1 มิ.ย. 60	2 มิ.ย. 60			
3	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน International/Double Degree/Joint Degree ระดับปริญญาตรี"	วิทย	100,000.00		100,000.00			0.00	100,000.00	19 มิ.ย. 60	20 มิ.ย. 60			
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558	วิทย	130,000.00	-8,161.95	121,838.05		121,838.05	121,838.05	0.00	29 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	20 ธ.ค. 59	21 ธ.ค. 59	
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	วิทย	270,000.00	-32,773.00	237,227.00		237,227.00	237,227.00	0.00	15 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	15 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานทะเบียนนักศึกษา	วิทย	145,800.00	-17,486.35	128,313.65		128,313.65	128,313.65	0.00	16 ก.พ. 60	16 ก.พ. 60	16 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบโปรแกรมการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	120,700.00	-6,925.02	113,774.98		113,774.98	113,774.98	0.00	30 ม.ค. 60	3 ก.พ. 60	30 ม.ค. 60	3 ก.พ. 60	
8	โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	วิทย	250,000.00		250,000.00			0.00	250,000.00	29 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60			
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	วิทย		144,840.00	144,840.00		144,840.00	144,840.00	0.00	12 ม.ค. 60	6 ก.พ. 60	12 ม.ค. 60	6 ก.พ. 60	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		958,000.00	0.00	958,000.00	144,650.00	627,249.50	771,899.50	186,100.50					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	วิทย	450,000.00		450,000.00		444,600.00	444,600.00	5,400.00	6 ก.พ. 60	8 ก.พ. 60	4 ก.พ. 60	6 ก.พ. 60	
2	โครงการอบรมการใช้งานระบบ Moodle สำหรับผู้สอน	วิทย	100,000.00		100,000.00	14,740.00	33,720.00	48,460.00	51,540.00	30 พ.ค. 60	15 มิ.ย. 60	30 พ.ค. 60	15 มิ.ย. 60	
3	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ	วิทย	100,000.00		100,000.00		61,520.00	61,520.00	38,480.00	22 พ.ย. 59	17 ก.พ. 60	22 พ.ย. 59	17 ก.พ. 60	
4	โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ดูแลระบบ	วิทย	100,000.00		100,000.00	69,570.00		69,570.00	30,430.00	19 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	19 พ.ย. 59	20 ก.พ. 60	
5	โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning	วิทย	160,000.00		160,000.00	60,340.00	51,409.50	111,749.50	48,250.50	21 ก.พ. 60	22 พ.ค. 60	21 ก.พ. 60	22 พ.ค. 60	
6	โครงการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน(อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี	วิทย-ตำริ	48,000.00		48,000.00		36,000.00	36,000.00	12,000.00	2 ม.ค. 60	31 พ.ค. 60	2 ม.ค. 60	31 พ.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		4,902,000.00	645,230.17	5,547,230.17	9,461.00	5,203,523.65	5,212,984.65	334,245.52					
1	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	วิจัย	300,000.00		300,000.00		283,390.57	283,390.57	16,609.43	30 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	30 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	
2	โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์	วิจัย	400,000.00		400,000.00		389,231.90	389,231.90	10,768.10	2 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60	
3	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพ นักวิจัยใหม่"	วิจัย	250,000.00		250,000.00		245,676.70	245,676.70	4,323.30	2 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60	2 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย (Research & Development Teams) ที่เข้มแข็ง"	วิจัย	300,000.00	-48,379.92	251,620.08		251,620.08	251,620.08	0.00	15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	
5	โครงการราชมงคลวิชาการ	วิจัย	100,000.00		100,000.00		88,670.00	88,670.00	11,330.00	7 ส.ค.60	9 ส.ค.60	7 ส.ค.60	9 ส.ค.60	เป็นข้อตกลงการจัดงาน ของ 9 มทร.
6	โครงการ IRD Open House and Innovative Market	วิจัย	220,000.00		220,000.00		220,000.00	220,000.00	0.00	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
7	โครงการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก	วิจัย	350,000.00		350,000.00	6,670.00	314,189.85	320,859.85	29,140.15	9 พ.ย. 59	28 ส.ค. 60	9 พ.ย. 59	28 ส.ค. 60	หน่วยงานผู้จัดทำแผนผลการ จัดเอง
8	โครงการบูรณาการการพัฒนาโจทย์ความต้องการเพื่อ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	วิจัย	100,000.00		100,000.00		97,780.00	97,780.00	2,220.00	3 เม.ย. 60	13 มิ.ย. 60	3 เม.ย. 60	13 มิ.ย. 60	
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม" (ITAP)	วิจัย	200,000.00		200,000.00	2,791.00	189,951.16	192,742.16	7,257.84	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
10	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อ ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0"	วิจัย	200,000.00		200,000.00		180,277.61	180,277.61	19,722.39	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
11	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต่อยอด นักวิจัยใหม่เฉพาะด้าน"(แยกกล้าวิจัย)	วิจัย	250,000.00		250,000.00		245,779.45	245,779.45	4,220.55	9 มี.ค.60	10 มี.ค.60	9 มี.ค.60	10 มี.ค.60	
12	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพ ข้อเสนอโครงการวิจัย"	วิจัย	300,000.00		300,000.00		274,652.42	274,652.42	25,347.58	31 ก.ค.60	2 ส.ค.60	31 ก.ค.60	2 ส.ค.60	ขอแจ้งเกณฑ์การพิจารณา ข้อเสนอในเดือน ก.ค. ของทุกปี จึงต้องรอเกณฑ์ก่อนการจัด โครงการ
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้ได้รับงบประมาณ"	วิจัย	150,000.00	-42.55	149,957.45		149,957.45	149,957.45	0.00	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลั่นวัตถุ รุ่น 2: กลยุทธ์การ พัฒนางานวิจัยจากห้องสู่ห้าง"	วิจัย	250,000.00		250,000.00		227,931.79	227,931.79	22,068.21	26 มิ.ย. 60	27 มิ.ย. 60	26 มิ.ย. 60	27 มิ.ย. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยอย่างไร : ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor/Quartile สูงขึ้น"	วิจัย	350,000.00		350,000.00		304,979.48	304,979.48	45,020.52	12 มิ.ย.60	7 ก.ค. 60	12 มิ.ย.60	7 ก.ค. 60	เนื่องจาก กิจกรรมที่ 3 นักวิจัย ต้องมีการเตรียมการเขียน Manuscript โดยต้องใช้เวลา ประมาณ 1 เดือนทำงานจาก กิจกรรมที่ 1 และ 2 ถึงได้วิจัยนี้
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างไรให้ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก"	วิจัย	200,000.00		200,000.00		196,905.62	196,905.62	3,094.38	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	18 พ.ค. 60	19 พ.ค. 60	
17	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จรรยาบรรณการใช้ สัตว์เพื่องานวิจัย"	วิจัย	100,000.00		100,000.00		90,996.46	90,996.46	9,003.54	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	
18	โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีเพื่อ การวิจัยและทดลองในคน	วิจัย	100,000.00	-2,835.93	97,164.07		97,164.07	97,164.07	0.00	พ.ย.59	พ.ย.59	พ.ย.59	2-3 มี.ค.60	
19	โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ทำงานในองค์กร	วิจัย	132,000.00	-9,598.73	122,401.27		122,401.27	122,401.27	0.00	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	
20	โครงการ "จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เชิงพาณิชย์"	วิจัย	200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	ม.ค.60	มิ.ย.60	ม.ค.60	มิ.ย.60	
21	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2560	วิจัย	250,000.00		250,000.00		250,000.00	250,000.00	0.00	ต.ค.59	ธ.ค.59	ต.ค.59	ธ.ค.59	
22	โครงการประกวดผลงานนักวิจัยและการจัดทำเอกสารเพื่อ เผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards)	วิจัย	200,000.00	-27,100.00	172,900.00		172,900.00	172,900.00	0.00	ต.ค.59	ธ.ค.59	ต.ค.59	ธ.ค.59	
23	โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	วิจัย		22,187.30	22,187.30		22,187.30	22,187.30	0.00	19 ม.ค.60	19 ม.ค.60	19 ม.ค.60	19 ม.ค.60	
24	โครงการ IP Clinic : เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและการ เขียนคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนา	วิจัย		191,000.00	191,000.00		181,372.30	181,372.30	9,627.70	เม.ย.60	พ.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	
25	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนด้านการบริการ วิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	บริการวิชาการ		520,000.00	520,000.00		405,508.17	405,508.17	114,491.83	14 มิ.ย.60	16 มิ.ย.60	14 มิ.ย.60	16 มิ.ย.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	สำนักจัดการทรัพย์สิน		108,000.00	-6,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักจัดการทรัพย์สิน	วิทย	108,000.00	-6,000.00	102,000.00		102,000.00	102,000.00	0.00	ก.พ.60	ก.พ.60	8 ก.พ. 60	10 ก.พ. 60	
	สำนักสหกิจศึกษา		457,500.00	-28,002.35	429,497.65	0.00	395,094.65	395,094.65	34,403.00					
1	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3	วิทย	46,800.00	-5,586.00	41,214.00		41,214.00	41,214.00	0.00	21 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	
2	โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 3	วิทย	202,000.00		202,000.00		167,597.00	167,597.00	34,403.00	31 พ.ค. 60	2 มิ.ย. 60	31 พ.ค. 60	2 มิ.ย. 60	
3	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	ม.ค.60	ก.ค.60	ม.ค.60	ก.ค.60	จัดทำเอกสาร 2 รอบ (1) ก.ค. - ธ.ค.59 (2) ม.ค. - มิ.ย.60 (เบิกไม่ทันภายใน มิ.ย.60)
4	โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5	วิทย	122,700.00	-10,190.00	112,510.00		112,510.00	112,510.00	0.00	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำนักสหกิจศึกษา	วิทย	36,000.00	-12,226.35	23,773.65		23,773.65	23,773.65	0.00	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60	3 เม.ย. 60	5 เม.ย. 60	
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ		712,000.00	-24,060.00	687,940.00	0.00	524,249.36	524,249.36	163,690.64					
1	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	วิทย	162,000.00		162,000.00		136,929.36	136,929.36	25,070.64	8 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	8 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	
2	โครงการประชุมวิชาการประจำปี ของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	120,000.00	-24,060.00	95,940.00		91,910.00	91,910.00	4,030.00	1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 60	6 ก.ค. 60	6 ก.ค. 60	
3	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ	วิทย	130,000.00		130,000.00			0.00	130,000.00	ม.ค.60	ก.ย.60			
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาบทบาทภารกิจเพื่อการขับเคลื่อนสภาคณาจารย์และข้าราชการ	วิทย	300,000.00		300,000.00		295,410.00	295,410.00	4,590.00	14 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	14 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา		1,485,900.00	-284,409.52	1,201,490.48	9,806.24	889,940.94	899,747.18	301,743.30					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	วิทย	60,000.00	-4,719.14	55,280.86	2,678.43	52,602.43	55,280.86	0.00	ม.ค.60	ม.ค.60	19 เม.ย. 60	21 เม.ย. 60	
2	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	วิทย	180,000.00	-115,640.38	64,359.62	3,227.81	61,131.81	64,359.62	0.00	ก.พ.60	ก.พ.60	30 ม.ค. 60	2 ก.พ. 60	
3	โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE -QA ONLINE	วิทย	70,000.00	-12,035.00	57,965.00		34,865.00	34,865.00	23,100.00	12 กค.60	12 กค.60	12 กค.60	12 กค.60	
4	โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน	วิทย	35,000.00	-6,910.00	28,090.00		28,090.00	28,090.00	0.00	ก.พ.60	ก.พ.60	21 ก.พ. 60	21 ก.พ. 60	
5	โครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษายกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	วิทย	100,000.00		100,000.00	3,900.00	49,227.50	53,127.50	46,872.50	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
6	โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management)	วิทย	120,000.00		120,000.00		78,209.20	78,209.20	41,790.80	ม.ค.-60	มี.ค. 60	1 มี.ค. 60	1 มี.ค. 60	
7	โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	70,000.00		70,000.00		21,870.00	21,870.00	48,130.00	ม.ค.60	มี.ค.60	10 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	
8	โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน	วิทย	120,000.00	-14,805.00	105,195.00		105,195.00	105,195.00	0.00	จ.ค.59	จ.ค.59	23 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	
9	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับหลักสูตร	วิทย	242,900.00		242,900.00		237,090.00	237,090.00	5,810.00	เม.ย.60	พ.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	
10	โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน	วิทย	39,400.00		39,400.00		6,640.00	6,640.00	32,760.00	15 มิ.ย.60	15 มิ.ย.60	15 มิ.ย.60	15 มิ.ย.60	
11	โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TOR)	วิทย	328,600.00	-130,300.00	198,300.00		198,300.00	198,300.00	0.00	3-4 พ.ค.60	8 พ.ค. 60	3-4 พ.ค.60	8 พ.ค. 60	
12	โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance AUNQA)	วิทย	120,000.00		120,000.00		16,720.00	16,720.00	103,280.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	28 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60	
13	โครงการมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	วิทย		0.00	0.00			0.00	0.00	18 ม.ค.60	18 ม.ค.60			
สำนักบัณฑิตศึกษา			48,000.00	339,880.00	387,880.00	0.00	344,894.66	344,894.66	42,985.34					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบัณฑิตศึกษา	วิทย	48,000.00	-1,320.00	46,680.00		46,680.00	46,680.00	0.00	24-พ.ย.-59	26-พ.ย.-59	24-พ.ย.-59	26-พ.ย.-59	
2	โครงการเผยแพร่เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี ในงาน 42 ปี ราชมงคลธัญบุรี (นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT 60)	วิทย		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	
3	โครงการการปฏิรูปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558	วิทย		311,200.00	311,200.00		268,214.66	268,214.66	42,985.34	9-ส.ค.-60	11-ส.ค.-60	9-ส.ค.-60	11-ส.ค.-60	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00	6 พ.ค. 60	8 พ.ค. 60			
กองกฎหมาย			830,000.00	-231,690.00	598,310.00	24,090.00	439,802.76	463,892.76	134,417.24					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา	วิทย	200,000.00		200,000.00		166,986.20	166,986.20	33,013.80	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	
2	โครงการหลักปฏิบัติราชการด้วยความปลอดภัยของผู้บริหาร	วิทย	300,000.00		300,000.00		200,070.00	200,070.00	99,930.00	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	ก.พ.60	
3	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน	วิทย	182,000.00	-157,620.00	24,380.00	24,090.00		24,090.00	290.00	เม.ย.60	เม.ย.60	21 ก.ค. 60	21 ก.ค. 60	
4	โครงการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล	วิทย	100,000.00	-64,000.00	36,000.00		35,000.00	35,000.00	1,000.00	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย	วิทย	48,000.00	-10,070.00	37,930.00		37,746.56	37,746.56	183.44	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	25 ม.ค. 60	27 ม.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ		18,642,900.00	-510,020.00	18,132,880.00	0.00	17,010,508.31	17,010,508.31	1,122,371.69					
1	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ไปประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2	วิทย	60,000.00	-60,000.00	0.00			0.00	0.00	19 ธ.ค. 59	20 ธ.ค. 59			
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced CDIO : Master Trainer Workshop	วิทย	161,000.00	-112,625.00	48,375.00		48,375.00	48,375.00	0.00	20 ก.พ. 60	23 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	23 ก.พ. 60	
3	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 2017 CDIO Asian Regional Meeting	วิทย	372,600.00	-24,200.00	348,400.00		348,400.00	348,400.00	0.00	13 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60	13 มี.ค. 60	15 มี.ค. 60	
4	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอรระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 2- Enhancing CDIO Skillsets)	วิทย	97,000.00	-3,000.00	94,000.00		94,000.00	94,000.00	0.00	24 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	24 ต.ค. 59	28 ต.ค. 59	
5	โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอรระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016 Component 3 Workshop 4- Sustaining CDIO Initiative)	วิทย	298,600.00	-35,350.00	263,250.00		263,250.00	263,250.00	0.00	9 ม.ค. 60	13 ม.ค. 60	9 ม.ค. 60	13 ม.ค. 60	
6	โครงการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	วิทย	54,000.00		54,000.00			0.00	54,000.00	21 มิ.ย. 60	23 มิ.ย. 60			
7	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รุ่น 4	วิทย	195,400.00		195,400.00		152,490.00	152,490.00	42,910.00	29 พ.ค. 60	2 มิ.ย. 60	29 พ.ค. 60	2 มิ.ย. 60	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 6	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ	437,100.00	-33,900.00	403,200.00		403,200.00	403,200.00	0.00	19 พ.ย. 59	14 ม.ค. 60	18 พ.ย. 59	14 ม.ค. 60	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 7	บริการวิชาการ- กรอบคุณวุฒิ	437,100.00		437,100.00		230,900.00	230,900.00	206,200.00	13 พ.ค. 60	2 ก.ค. 60	13 พ.ค. 60	2 ก.ค. 60	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 5	บริการวิชาการ-อาเซียน	261,200.00	-13,065.00	248,135.00		248,135.00	248,135.00	0.00	12 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60	12 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60	
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 6	บริการวิชาการ-อาเซียน	261,200.00	-1,140.00	260,060.00		258,850.00	258,850.00	1,210.00	10 ก.ย. 60	23 ก.ย. 60	10 ก.ย. 60	23 ก.ย. 60	
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWDC	บริการวิชาการ-อาเซียน	757,700.00	-21,765.00	735,935.00		445,360.00	445,360.00	290,575.00	27 ส.ค. 60	6 ก.ย. 60	27 ส.ค. 60	6 ก.ย. 60	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Underwater Robot and Flying Robot ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น	บริการวิชาการ-อาเซียน	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	0.00	20 มี.ค. 60	24 มี.ค. 60			
14	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	บริการวิชาการ-ครู ต้นแบบ	15,000,000.00		15,000,000.00		14,472,523.31	14,472,523.31	527,476.69	31 ต.ค. 59	10 มี.ค. 60	31 ต.ค. 59	10 มี.ค. 60	
15	โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน RMUTT Smart Teacher Model	บริการวิชาการ		45,025.00	45,025.00		45,025.00	45,025.00	0.00	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	18-ม.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณรายจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 30 มิ.ย.60)		ผลการดำเนินโครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (ศูนย์ Hands On)		1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	189,400.00	1,018,850.00	1,208,250.00	146,750.00					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรมและวิศวกร	วิทยุ	145,300.00		145,300.00	145,300.00		145,300.00	0.00	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ม.ค.	
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	วิทยุ	44,100.00		44,100.00	44,100.00		44,100.00	0.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60	พ.ค.-60	พ.ค.-60	
3	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ	วิทยุ	237,000.00		237,000.00		200,370.00	200,370.00	36,630.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	ก.พ.-60	ก.พ.-60	
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนใบงานและการสอนปฏิบัติ ระยะที่ 3	วิทยุ	319,800.00		319,800.00		291,780.00	291,780.00	28,020.00	เม.ย.-60	เม.ย.-60	เม.ย.-60	เม.ย.-60	
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของมทร.ธัญบุรี (RMUTT-Model) ระยะที่ 3	วิทยุ	608,800.00		608,800.00		526,700.00	526,700.00	82,100.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60	พ.ค.-60	พ.ค.-60	

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แยกตามหน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
รวมทั้งสิ้น			33,749,200.00	737,473.74	34,486,673.74	1,013,984.77	28,658,714.69	29,672,699.46	4,813,974.28					
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			2,222,500.00	-44,200.00	2,178,300.00	40,000.00	1,961,048.21	2,001,048.21	177,251.79					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ Soft Skill ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	วิทยุ	300,000.00		300,000.00		268,275.00	268,275.00	31,725.00	2-เม.ย.-60	2-เม.ย.-60	1 เม.ย. 60	26 พ.ค. 60	
2	โครงการแข่งขันกีฬาบวชเงินเกมส์	วิทยุ	160,000.00	-160,000.00	0.00			0.00	0.00	22-ม.ค.-60	29-ม.ค.-60			
3	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	วิทยุ	240,000.00		240,000.00	40,000.00	196,527.52	236,527.52	3,472.48	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	
4	โครงการอบรมการประหยัดพลังงานและนำไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ	80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	0.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	
5	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ	240,000.00		240,000.00		233,706.68	233,706.68	6,293.32	1 ธ.ค. 59	3 ธ.ค. 59	1 ธ.ค. 59	3 ธ.ค. 59	
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน พัสดุ สารบรรณ บุคลากร และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ	200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	0.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	25 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	วิทยุ	160,000.00		160,000.00		158,908.65	158,908.65	1,091.35	23-ก.พ.-60	24-ก.พ.-60	20 ก.พ. 60	25 ก.พ. 60	
8	โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และ สิ่งประดิษฐ์ 2560 : Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)	วิจัย	67,200.00		67,200.00		61,888.00	61,888.00	5,312.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	4 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60	
9	โครงการจัดการองค์ความรู้ "ศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี และชุมชนกับวัดปัญญานันทาราม ปีที่ 1 เรื่อง การเผยแพร่ศิลปาจารึกคำสอน"	วัฒนธรรม	90,000.00		90,000.00		80,800.00	80,800.00	9,200.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2560	วิทยุ	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	1-พ.ค.-60	12-พ.ค.-60	ก.ค.60	ก.ค.60	
11	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์นิเทศก์และครูที่ เลี้ยงนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	วิทยุ	58,300.00	-100.00	58,200.00		58,200.00	58,200.00	0.00	3-มิ.ย.-60	4-มิ.ย.-60	3-มิ.ย.-60	4-มิ.ย.-60	
12	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	วิทยุ	20,000.00		20,000.00		17,785.44	17,785.44	2,214.56	31-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	
13	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา	วิทยุ	20,000.00		20,000.00		17,492.90	17,492.90	2,507.10	30-ก.ค.-60	30-ก.ค.-60	30-ก.ค.-60	30-ก.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
14	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทาง การศึกษา และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น	วิทยุ	193,500.00	87,900.00	281,400.00		270,362.70	270,362.70	11,037.30	19-เม.ย.-60	23-เม.ย.-60	19-เม.ย.-60	23-เม.ย.-60	
15	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในอาเซียน หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา	วิทยุ	80,000.00		80,000.00		68,800.00	68,800.00	11,200.00	26-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	26-ก.พ.-60	1-มี.ค.-60	
16	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ สอนทางเทคนิคศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา ในโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	วิทยุ	209,500.00		209,500.00		189,101.32	189,101.32	20,398.68	ม.ค.-60	มิ.ย.60	ม.ค.-60	มิ.ย.60	
17	โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการอาชีพและ เทคนิคศึกษา	บริการวิชาการ	34,000.00		34,000.00		34,000.00	34,000.00	0.00	4 พ.ค.60	4 พ.ค.60	4 พ.ค.60	4 พ.ค.60	
18	โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการกับการทำงาน ในยุค Thailand 4.0	วิทยุ		28,000.00	28,000.00		25,200.00	25,200.00	2,800.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม		224,400.00	48,800.00	273,200.00	69,903.25	188,816.93	258,720.18	14,479.82					
1	โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา	วิทย	57,300.00		57,300.00		55,925.00	55,925.00	1,375.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	
2	โครงการทัศนศึกษา	วิทย	27,300.00		27,300.00	14,363.25	12,000.00	26,363.25	936.75	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	วิทย	10,000.00		10,000.00		9,886.93	9,886.93	113.07	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	
4	โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - ป.2 - ป.3 (DAY CAMP)	วิทย	9,200.00		9,200.00		9,200.00	9,200.00	0.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	มี.ค.-60	มี.ค.-60	
5	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย	วิทย	20,400.00		20,400.00		20,400.00	20,400.00	0.00	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม	วิทย	46,300.00		46,300.00	46,300.00		46,300.00	0.00	18 ส.ค.60	18 ส.ค.60	18 ส.ค.60	18 ส.ค.60	เนื่องจากต้องจัดในวัน วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
7	โครงการทัศนศึกษาลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา2559	วิทย	22,400.00		22,400.00		21,900.00	21,900.00	500.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60	ก.พ.-60	ก.พ.-60	
8	โครงการกิจกรรมกีฬาสีภายใน (บวชน้อยเกมส์)	วิทย	31,500.00		31,500.00		27,825.00	27,825.00	3,675.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	ม.ค.-60	
9	โครงการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66	วิทย		48,800.00	48,800.00	9,240.00	31,680.00	40,920.00	7,880.00	16 ธ.ค.59	18 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	18 ธ.ค.59	
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		880,000.00	-210,000.00	670,000.00	14,000.00	456,306.25	470,306.25	199,693.75					
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	วิทย	70,000.00		70,000.00		8,700.00	8,700.00	61,300.00	30-ม.ค.-60	30-ม.ค.-60	27 มิ.ย. 60	27 มิ.ย. 60	✓
2	โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน "การถ่ายทอด ความรู้ด้านการจัดทำการเรียนการสอน ผ่านระบบสารสนเทศ"	วิทย	50,000.00		50,000.00		23,460.00	23,460.00	26,540.00	1-ม.ค.-60	31-มี.ค.-60	1 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	
3	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	วิทย	100,000.00		100,000.00		34,688.00	34,688.00	65,312.00	25 ก.ค.60	29 ก.ค.60	25 ก.ค.60	29 ก.ค.60	
4	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	วิทย	180,000.00	-180,000.00	0.00			0.00	0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60			
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดและ แข่งขันทางวิชาชีพ	วิทย	200,000.00		200,000.00		191,828.25	191,828.25	8,171.75	9-มี.ค.-60	9-มี.ค.-60	28 มี.ค. 60	28 มี.ค. 60	
6	โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการจัดการ เรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	วิทย	50,000.00		50,000.00		49,650.00	49,650.00	350.00	1-ม.ค.-60	31-มี.ค.-60	1 เม.ย. 60	31 พ.ค. 60	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การถ่ายทอดเทคนิคการ เขียนผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ"	วิจัย	30,000.00		30,000.00			0.00	30,000.00	1-ม.ค.-60	31-มี.ค.-60	1 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60	
8	โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยพืชเขตร้อน และ กึ่งร้อน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560	วิจัย	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	14,000.00	147,980.00	161,980.00	8,020.00	1-เม.ย.-60	30-มิ.ย.-60	3 ส.ค. 60	4 ส.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		2,380,000.00	-484,000.00	1,896,000.00	0.00	1,890,782.56	1,890,782.56	5,217.44					
1	โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)	วิทย	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	0.00	ปลายเดือน เมษายน 60	ต้นเดือน พฤษภาคม 60	3 พ.ค. 60	3 พ.ค. 60	
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	วิทย	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	0.00	21 ม.ค.60	28 ม.ค.60			
3	โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน	วิทย	500,000.00		500,000.00		499,000.00	499,000.00	1,000.00	พ.ค.60	พ.ค.60	26 เม.ย. 60	29 เม.ย. 60	
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน	วิทย	500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	ก.ค.60	ก.ค.60	8 ก.ค. 60	14 ก.ค. 60	
5	โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะในเขตพื้นที่ Area base มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	350,000.00	-83,000.00	267,000.00		266,895.84	266,895.84	104.16	12 ก.พ.60	14 ก.พ.60	9 มิ.ย. 60	11 มิ.ย. 60	
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์" ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	330,000.00		330,000.00		326,856.72	326,856.72	3,143.28	6 เม.ย.60	8 เม.ย.60	9 พ.ค. 60	12 พ.ค. 60	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์"	วิจัย	350,000.00	-350,000.00	0.00			0.00	0.00	22 ก.พ.60	24 ก.พ.60			
8	โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา	วิทย		92,000.00	92,000.00		91,030.00	91,030.00	970.00	21 ม.ค.60	22 ม.ค.60	21 ม.ค.60	22 ม.ค.60	
9	โครงการศึกษาดูงานและเจรจาขายความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น	วิทย		107,000.00	107,000.00		107,000.00	107,000.00	0.00					
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		1,278,900.00	-212,760.00	1,066,140.00	246,531.84	428,499.00	675,030.84	391,109.16					
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	วิทย	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	0.00	21 ม.ค. 60	28 ม.ค. 60			
2	โครงการ MCT อบรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	วิทย	157,100.00		157,100.00		34,960.00	34,960.00	122,140.00	29 มิ.ย. 60	7 ก.ค. 60	29 มิ.ย. 60	7 ก.ค. 60	
3	โครงการประกวดสื่อรณรงค์ การแต่งกายอย่างไรให้ถูกระเบียบ	วิทย	19,400.00		19,400.00			0.00	19,400.00	1 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	1 ก.พ. 60	31 มี.ค. 60	
4	โครงการเผยแพร่ความรู้และจัดนิทรรศการวิทยาการสู่สังคมและอุตสาหกรรม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	วิทย	221,200.00		221,200.00	115,903.00	76,539.00	192,442.00	28,758.00	16 มิ.ย. 60	18 มิ.ย. 60	16 มิ.ย. 60	18 มิ.ย. 60	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและกระบวนการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	วิทย	72,300.00		72,300.00	42,319.84		42,319.84	29,980.16	15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	15 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพ	วิทย	54,500.00		54,500.00	49,309.00		49,309.00	5,191.00	5 ก.ค. 60	7 ก.ค. 60	5 ก.ค. 60	7 ก.ค. 60	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้	วิทย	59,000.00		59,000.00			0.00	59,000.00	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	23 ม.ค. 60	
8	โครงการ MCT อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย	วิทย	54,400.00		54,400.00		50,100.00	50,100.00	4,300.00	11 ม.ค. 60	12 ม.ค. 60	11 ม.ค. 60	12 ม.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	7,500.00		7,500.00		7,300.00	7,300.00	200.00	15 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60	15 มิ.ย. 60	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนจังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	32,500.00		32,500.00		32,400.00	32,400.00	100.00	27 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60	27 พ.ค. 60	28 พ.ค. 60	
11	โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บนสื่อออนไลน์ในเขตจังหวัดปทุมธานี	บริการวิชาการ	39,000.00		39,000.00	39,000.00		39,000.00	0.00	25 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59	25 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59	
12	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการพิมพ์ออฟเซต	บริการวิชาการ	90,000.00		90,000.00			0.00	90,000.00	ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 มิ.ย.60	ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 มิ.ย.60	ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 มิ.ย.60	ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 มิ.ย.60	
13	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในเขตจังหวัดนครนายก	บริการวิชาการ	45,400.00	-11,860.00	33,540.00		21,910.00	21,910.00	11,630.00	18 ต.ค. 59	20 ต.ค. 59	18 ต.ค. 59	20 ต.ค. 59	
14	โครงการผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 (ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี)	วัฒนธรรม	170,700.00		170,700.00		157,170.00	157,170.00	13,530.00	17 ก.พ. 60	19 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	19 ก.พ. 60	
15	โครงการผลิตสื่อด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านในเขต จ.ปทุมธานี	วัฒนธรรม	55,000.00		55,000.00		48,120.00	48,120.00	6,880.00	23 ก.พ. 60	25 ก.พ. 60	23 ก.พ. 60	25 ก.พ. 60	
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์	วิจัย	50,900.00	-50,900.00	0.00			0.00	0.00	16-17 พ.ค.60	24-25 ก.ค.60			

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะบริหารธุรกิจ		5,364,400.00	-287,400.00	5,077,000.00	328,811.68	4,063,646.07	4,392,457.75	684,542.25					
1	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	วิทยุ	275,100.00	-275,100.00	0.00			0.00	0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60			
2	โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	วิทยุ	1,500,000.00	712,639.76	2,212,639.76	265,091.68	1,818,690.61	2,083,782.29	128,857.47	3-6 ต.ค.59	7-13 พ.ย.59	3-6 ต.ค.59	7-13 พ.ย.59	
3	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	วิทยุ	2,000,000.00	-712,639.76	1,287,360.24		1,226,112.82	1,226,112.82	61,247.42	13 พ.ค. 60	13 มิ.ย. 60	13 พ.ค. 60	13 มิ.ย. 60	
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ	วิทยุ	213,700.00		213,700.00	11,640.00	141,660.00	153,300.00	60,400.00	16 มี.ค.60	18 มี.ค.60	16 มี.ค.60	18 มี.ค.60	
5	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สังคม	101,800.00		101,800.00	13,080.00	24,000.00	37,080.00	64,720.00	1 พ.ย.59	30 ก.ค.60	1 พ.ย.59	30 ก.ค.60	
6	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	สังคม	278,900.00	-30,000.00	248,900.00		222,347.00	222,347.00	26,553.00	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	15 ก.พ. 60	17 ก.พ. 60	
7	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา	สังคม	150,000.00		150,000.00		142,664.44	142,664.44	7,335.56	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	29 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	
8	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษภายใน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สังคม	124,400.00		124,400.00		111,340.00	111,340.00	13,060.00	10 ก.พ. 60	9 พ.ค. 60	10 ก.พ. 60	9 พ.ค. 60	
9	โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	บริการวิชาการ	16,000.00		16,000.00		12,355.20	12,355.20	3,644.80	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60	23 มี.ค. 60	
10	โครงการก้าวหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	บริการวิชาการ	52,200.00		52,200.00		31,740.00	31,740.00	20,460.00	มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	
11	โครงการการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน	บริการวิชาการ	16,700.00		16,700.00		10,950.00	10,950.00	5,750.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60	พ.ค.-60	พ.ค.-60	
12	โครงการอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ของไทย-เวียดนาม	บริการวิชาการ	16,700.00		16,700.00			0.00	16,700.00	13-14 พ.ค.60	24 พ.ค. 60	13-14 พ.ค.60	24 พ.ค. 60	
13	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2017 (RTBEC 2017)	วิจัย	248,900.00		248,900.00		198,186.00	198,186.00	50,714.00	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	
14	โครงการการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review	วิจัย	270,000.00	-164,000.00	106,000.00		60,000.00	60,000.00	46,000.00	มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	มี.ย.60	
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	วิจัย	100,000.00	0.00	100,000.00		19,900.00	19,900.00	80,100.00	ก.พ.60	พ.ค.60	ก.พ.60	พ.ค.60	
16	โครงการการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ วารสาร RMUTT Global Business Accounting and Finance Review	วิจัย		93,000.00	93,000.00	39,000.00		39,000.00	54,000.00	23 ธ.ค. 59	8 ก.พ. 60	23 ธ.ค. 59	8 ก.พ. 60	
17	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ	สังคม		17,700.00	17,700.00		17,700.00	17,700.00	0.00	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	ม.ค.60	
18	โครงการ “พัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ วารสารการตลาดและการจัดการ”	วิจัย		71,000.00	71,000.00		26,000.00	26,000.00	45,000.00					

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,306,000.00	705,200.00	2,011,200.00	0.00	1,752,939.54	1,752,939.54	258,260.46					
1	โครงการพัฒนาอาจารย์มีอออาชีพรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ	วิทย	700,000.00		700,000.00		552,743.06	552,743.06	147,256.94	14-พ.ค.-60	9-มิ.ย.-60	14-พ.ค.-60	9-มิ.ย.-60	
2	โครงการ DNA "จิตอาสา" สู่การพัฒนาองค์กร	วิทย	13,500.00		13,500.00		13,500.00	13,500.00	0.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	8-เม.ย.-60	8-เม.ย.-60	
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนน้ำเงินเกมส์	วิทย	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	ธ.ค.-59	ธ.ค.-59			
4	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร (สายวิชาการ)	วิทย	18,000.00		18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	มิ.ย.60	
5	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	วิทย	18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00	0.00	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	พ.ค.60	
6	โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ด้านวิชาการและสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	วิทย	205,200.00		205,200.00		146,781.48	146,781.48	58,418.52	16-ต.ค.-59	28-ต.ค.-59	16-ต.ค.-59	28-ต.ค.-59	
7	โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558)	วิทย	16,800.00		16,800.00		16,715.00	16,715.00	85.00	13 มิ.ย.60	14 มิ.ย.60	13 มิ.ย.60	14 มิ.ย.60	
8	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	วัฒนธรรม	25,000.00		25,000.00		14,930.00	14,930.00	10,070.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60	19 เม.ย.60	19 เม.ย.60	
9	โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	วิจัย	170,000.00	-170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	พ.ค.-60	พ.ค.-60			
10	โครงการ "เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก"	วิจัย	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60			
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย "R2R "	วิจัย	14,500.00	-14,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	มี.ค.-60	มี.ค.-60			
12	โครงการศึกษาฐานและกระจายความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น	วิทย		531,000.00	531,000.00		531,000.00	531,000.00	0.00					
13	โครงการศึกษาฐานและกระจายความร่วมมือด้านวิชาการและด้านงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น	วิทย		347,000.00	347,000.00		346,000.00	346,000.00	1,000.00					
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6)	วิทย		4,500.00	4,500.00		4,350.00	4,350.00	150.00	24 กค.60	24 กค.60	24 กค.60	24 กค.60	
15	โครงการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม	วิทย		132,200.00	132,200.00		108,920.00	108,920.00	23,280.00	1 สค.60	1 สค.60	1 สค.60	1 สค.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์		1,742,300.00	-331,560.00	1,410,740.00	41,500.00	1,223,657.57	1,265,157.57	145,582.43					
1	โครงการปรับปรุงรูปแบบรายวิชาโครงการงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	วิทยุ	250,000.00		250,000.00		250,000.00	250,000.00	0.00	10 มค 60	12 มค 60	4 เม.ย. 60	6 เม.ย. 60	
2	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	วิทยุ	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	0.00	21 มค 60	28 มค 60			
3	โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเกมส์ ครั้งที่ 29	วิทยุ	500,000.00	-500,000.00	0.00			0.00	0.00	มค 60	มค 60			
4	โครงการทบทวนประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560	วิทยุ	250,000.00		250,000.00		248,000.00	248,000.00	2,000.00	25 พค 60	26 พค 60	2 ก.พ. 60	3 ก.พ. 60	
5	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560	วิทยุ	32,300.00		32,300.00		29,300.00	29,300.00	3,000.00	11 มีค 60	11 มีค 60	3 มิ.ย. 60	3 มิ.ย. 60	
6	โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย	วิจัย	200,000.00	-200,000.00	0.00			0.00	0.00	22 มิย 60	23 มิย 60			
7	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม (Engineering Lab Talk)	วิจัย	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	0.00	13 มีค 60	14 มีค 60			
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	วิทยุ	70,000.00		70,000.00		69,996.20	69,996.20	3.80	8 มิย 60	9 มิย 60	30 มิ.ย. 60	1 ก.ค. 60	
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	วิทยุ	70,000.00		70,000.00			0.00	70,000.00	15 มิย 60	16 มิย 60	15 มิย 60	16 มิย 60	คณะแจ้งว่า ยกเลิกโครงการเนื่องจากปิดหลักสูตร
10	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	วิทยุ	70,000.00		70,000.00		69,950.00	69,950.00	50.00	1 มิย 60	2 มิย 60	1 มิย 60	2 มิย 60	
11	โครงการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3	วิทยุ		13,700.00	13,700.00		3,600.00	3,600.00	10,100.00	9-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	9 มี.ค. 60	10 มี.ค. 60	
12	โครงการเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Electrical Engineering Congree (IEECON2017)	วิทยุ		190,170.00	190,170.00		156,580.00	156,580.00	33,590.00	8-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	8-มี.ค.-60	10-มี.ค.-60	
13	โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"	วิทยุ		395,590.00	395,590.00		370,501.37	370,501.37	25,088.63	5-มิ.ย.-60	6-มิ.ย.-60	5-มิ.ย.-60	6-มิ.ย.-60	
14	โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอบต.บ่อทอง ปี 2560	บริการวิชาการ		68,980.00	68,980.00	41,500.00	25,730.00	67,230.00	1,750.00	26-ส.ค.-60	26-ส.ค.-60	26-ส.ค.-60	26-ส.ค.-60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	คณะศิลปกรรมศาสตร์		785,700.00	116,465.00	902,165.00	40,000.00	782,137.70	822,137.70	80,027.30					
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	วิทยุ	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	0.00	24 ม.ค. 60	31 ม.ค. 60			
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร (การเขียนรายการประเมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7)	สังคม	201,800.00		201,800.00		184,522.70	184,522.70	17,277.30	28 มี.ย. 60	30 มี.ย. 60	28 มี.ย. 60	30 มี.ย. 60	
3	โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ แข่งขันทางศิลปะ สร้างความ ร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ	สังคม	333,900.00		333,900.00		280,020.00	280,020.00	53,880.00	2 ม.ค. 60	8 ม.ค. 60	2 ม.ค. 60	8 ม.ค. 60	
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ	สังคม	60,000.00	-29,500.00	30,500.00		30,000.00	30,000.00	500.00	15 ม.ค. 6 ท.60	15 ท. /30 มี.ค.60	15 ม.ค. 6 ท.60	15 ท. /30 มี.ค.60	
5	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงาน สร้างสรรค์ออนไลน์	วิจัย	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 60	
6	โครงการพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สังคม		45,765.00	45,765.00		45,765.00	45,765.00	0.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	
7	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นใน ระดับอุดมศึกษา	วิทยุ		48,500.00	48,500.00		48,500.00	48,500.00	0.00	22 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558	วิทยุ		41,700.00	41,700.00		40,650.00	40,650.00	1,050.00	22 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	24 ก.พ. 60	
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึก ระดับปริญญาตรี	สังคม		160,000.00	160,000.00		152,680.00	152,680.00	7,320.00	7 เม.ย. 60	16 พ.ค. 60	7 เม.ย. 60	16 พ.ค. 60	
	คณะศิลปศาสตร์		4,611,900.00	-566,585.36	4,045,314.64	0.00	3,419,810.41	3,419,810.41	625,504.23					
1	โครงการ "พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว	สังคม	70,000.00		70,000.00		60,480.00	60,480.00	9,520.00	5-ม.ค.-60	7-ม.ค.-60	26 เม.ย. 60	29 เม.ย. 60	
2	โครงการพัฒนาหลักสูตร B.A. (Hospitality Management) (International Program)	สังคม	70,000.00	-70,000.00	0.00			0.00	0.00	ก.พ.-60	ก.พ.-60			
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุก สู่ความเป็นนานาชาติ	สังคม	2,448,000.00		2,448,000.00		2,027,389.68	2,027,389.68	420,610.32	พ.ค.-60	มี.ย.-60	24 มี.ย. 60	23 ก.ค. 60	
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา เทววิทยะ พิธีการ ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สังคม	196,300.00		196,300.00		196,300.00	196,300.00	0.00	2-เม.ย.-60	4-เม.ย.-60	24 พ.ค. 60	24 พ.ค. 60	
5	โครงการจัดทำข้อสอบวัดและประเมินสมรรถนะ สาขาการท่องเที่ยว	สังคม	16,900.00		16,900.00		13,007.50	13,007.50	3,892.50	มี.ค.-60	มี.ค.-60	1 พ.ค. 60	2 พ.ค. 60	
6	โครงการออกแบบประเมินสมรรถนะมาตรฐานของบุคลากร ทางวิชาชีพการโรงแรม ระยะที่ 1	สังคม	121,000.00		121,000.00		20,916.30	20,916.30	100,083.70	28 มี.ย. 60	30 มี.ย. 60	28 มี.ย. 60	30 มี.ย. 60	
7	โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานของ บุคลากรทางวิชาชีพ การโรงแรม ระยะที่ 2	สังคม	40,000.00	-17,872.50	22,127.50		22,127.50	22,127.50	0.00	26 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	26 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60	
8	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ระยะที่ 2	สังคม	44,900.00		44,900.00		40,712.40	40,712.40	4,187.60	26 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60	26 เม.ย. 60	27 เม.ย. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
9	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	สังคม	120,000.00	-120,000.00	0.00			0.00	0.00	ม.ค.-60	ม.ค.-60			
10	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	สังคม	664,000.00	-58,712.86	605,287.14		605,287.14	605,287.14	0.00	1 มิ.ย. 60	3 มิ.ย. 60	1 มิ.ย. 60	3 มิ.ย. 60	
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2560	สังคม	163,500.00		163,500.00		141,570.00	141,570.00	21,930.00	21 ม.ค. 60	26 ก.ค. 60	21 ม.ค. 60	26 ก.ค. 60	
12	โครงการอบรม "อาหารตะวันตก : เสต็กทำกินง่าย ทำขายก็คล่อง"	บริการวิชาการ	15,000.00		15,000.00		14,970.00	14,970.00	30.00	23 เม.ย. 60	23 เม.ย. 60	23 เม.ย. 60	23 เม.ย. 60	
13	โครงการสร้างความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมไทย "การเล่นไทย-กีฬาพื้นบ้านไทย"	วัฒนธรรม	60,000.00		60,000.00		59,400.00	59,400.00	600.00	25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60	25-ม.ค.-60	
14	โครงการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ นานาชาติ ศิลปศาสตร์ ธีรบุรี ครั้งที่ 1 สหวิทยาการกับ การพัฒนาสังคม	วิจัย	300,000.00	-300,000.00	0.00			0.00	0.00	3-พ.ค.-60	4-พ.ค.-60			
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์เชิงรุกสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย	วิจัย	162,300.00		162,300.00		161,649.89	161,649.89	650.11	12-มี.ค.-60	14-มี.ค.-60	30 มี.ค. 60	1 เม.ย. 60	
16	โครงการจัดการความรู้ทางวิชาการออนไลน์ "วารสารศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"	วิจัย	120,000.00		120,000.00		56,000.00	56,000.00	64,000.00	ม.ค.-60	ก.ย.-60	1 มี.ค. 60	30 ก.ย. 60	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			651,600.00	-150,000.00	501,600.00	0.00	431,077.91	431,077.91	70,522.09					
1	โครงการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ สภาสถาบัน	วิทย์	22,200.00		22,200.00		22,200.00	22,200.00	0.00	มิ.ย.60	ส.ค.60	มิ.ย.60	ส.ค.60	
2	โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ	วิทย์	50,000.00		50,000.00		47,640.00	47,640.00	2,360.00	มิ.ย.60	มิ.ย.60	27 ก.พ. 60	28 ก.พ. 60	
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	วิทย์	150,000.00	-150,000.00	0.00			0.00	0.00	ม.ค.60	ม.ค.60			
4	โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย์	76,000.00		76,000.00		64,680.00	64,680.00	11,320.00	ธ.ค.59	ม.ค.60	ธ.ค.59	ม.ค.60	
5	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	วิทย์	40,000.00		40,000.00			0.00	40,000.00	ธ.ค.59	ม.ค.60	1 มิ.ย. 60	1 มิ.ย. 60	
6	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร"	วิทย์	100,000.00		100,000.00		98,862.27	98,862.27	1,137.73	ธ.ค.59	ธ.ค.59	2 เม.ย. 60	4 เม.ย. 60	
7	โครงการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสถาปัตยกรรมและการ จัดการความรู้	วิทย์	40,000.00		40,000.00		28,690.00	28,690.00	11,310.00	มิ.ย.60	ส.ค.60	1 มี.ค. 60	2 มี.ค. 60	
8	โครงการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาวะแวดล้อมแห่งการ เรียนรู้และสร้างสรรค์ : GOOD ENVIRONMENT FOR CREATIVE LEARNING SPACE OF FACULTY OF ARCHITECTURE	วิทย์	133,400.00		133,400.00		131,365.64	131,365.64	2,034.36	มี.ค.60	เม.ย.60	1 พ.ค. 60	1 มิ.ย. 60	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทย์	40,000.00		40,000.00		37,640.00	37,640.00	2,360.00	พ.ค.60	มิ.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย		369,500.00	-80,000.00	289,500.00	1,600.00	267,281.95	268,881.95	20,618.05					
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเงินเกมส์	วิทย-สุขภาพ	80,000.00	-80,000.00	0.00			0.00	0.00	21-ม.ค.-60	28-ม.ค.-60			
2	โครงการฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในต่างประเทศ	วิทย-สุขภาพ	174,000.00	-74,000.00	100,000.00	1,600.00	88,953.98	90,553.98	9,446.02	4-มิ.ย.-60	5-มิ.ย.-60	4-มิ.ย.-60	5-มิ.ย.-60	
3	โครงการพัฒนารองค้วามรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์ ทางเลือกในต่างประเทศ	วิทย-สุขภาพ	80,000.00	74,000.00	154,000.00		147,627.97	147,627.97	6,372.03	24-ก.ค.-60	28-ก.ค.-60	24-ก.ค.-60	28-ก.ค.-60	
4	โครงการพัฒนาวิชาการศิษย์เก่า	บริการวิชาการ	35,500.00		35,500.00		30,700.00	30,700.00	4,800.00	24-มิ.ย.-60	24-มิ.ย.-60	24-มิ.ย.-60	24-มิ.ย.-60	
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		800,000.00	490,584.00	1,290,584.00	0.00	1,025,067.65	1,025,067.65	265,516.35					
1	โครงการประชุมสัมมนาภาพทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทย	800,000.00	490,584.00	1,290,584.00		1,025,067.65	1,025,067.65	265,516.35	24 ก.ค. 60	26 ก.ค. 60	24 ก.ค. 60	26 ก.ค. 60	
	กองพัฒนานักศึกษา		4,100,000.00	2,478,438.10	6,578,438.10	75,638.00	4,908,319.20	4,983,957.20	1,594,480.90					
1	โครงการมหาวิทยาลัยอาทปศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	วิทย	150,000.00		150,000.00	74,588.00	61,920.00	136,508.00	13,492.00	9 ก.ย. 60	9 ก.ย. 60	9 ก.ย. 60	9 ก.ย. 60	
2	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา	วิทย	600,000.00		600,000.00	1,050.00	596,970.00	598,020.00	1,980.00	1 พย.59	30 กย.60	1 พย.59	30 กย.60	
3	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 14	วิทย	250,000.00	-250,000.00	0.00			0.00	0.00	18 มี.ค.60	19 มี.ค.60			
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33	วิทย	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00		1,935,715.00	1,935,715.00	64,285.00	4 กพ.60	11 กพ.60	4 กพ.60	11 กพ.60	
5	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา University tournament 2015	วิทย	100,000.00		100,000.00		80,700.00	80,700.00	19,300.00	1 มี.ย.60	30 สค.60	1 กค.60	31 สค.60	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง การดำเนินโครงการ
6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก	วิทย	1,000,000.00		1,000,000.00		993,946.00	993,946.00	6,054.00	7 พย.59	11 พย.59	7 พย.59	11 พย.59	
7	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี(บิรน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 26	วิทย	500,000.00	-500,000.00	0.00			0.00	0.00	21 มี.ค.60	28 มี.ค.60			
8	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (เพิ่มเติม)	วิทย		1,000,000.00	1,000,000.00		240,400.00	240,400.00	759,600.00	4 กพ.60	11 กพ.60	4 กพ.60	11 กพ.60	
9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม	วิทย		1,728,438.10	1,728,438.10		998,668.20	998,668.20	729,769.90	20 ก.พ. 60	3 มี.ค. 60	20 ก.พ. 60	3 มี.ค. 60	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

งบประมาณเงินรายได้

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งต้น	ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ สุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560				แผนการดำเนินโครงการ (จัดไม่เกิน 31 ก.ค.60)		ผลการดำเนิน โครงการ		หมายเหตุ
						ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
	กองนโยบายและแผน		2,782,000.00	-2,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1	โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	วิทยุ	2,782,000.00	-2,782,000.00	0.00			0.00	0.00	ร.ค.59	ก.ย.60			
	กองประชาสัมพันธ์		4,100,000.00	-100,000.00	4,000,000.00	0.00	3,993,608.00	3,993,608.00	6,392.00					
1	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน	วิทยุ	100,000.00	-100,000.00	0.00			0.00	0.00	พ.ค.60	พ.ค.60			
2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	วิทยุ	4,000,000.00		4,000,000.00		3,993,608.00	3,993,608.00	6,392.00	ต.ค.59	ก.ย.60	ต.ค.59	ก.ย.60	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	418,775.00	418,775.00	31,225.00					
1	โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560	บริการวิชาการ	150,000.00		150,000.00		141,775.00	141,775.00	8,225.00	21 ม.ค. 60	21 ม.ค. 60	21 ม.ค. 60	21 ม.ค. 60	
2	โครงการเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี 2560 'RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2017' (RT 60)	วิทยุ		300,000.00	300,000.00		277,000.00	277,000.00	23,000.00	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	20 ม.ค. 60	
	สำนักงานอธิการบดี		0.00	208,292.00	208,292.00	0.00	134,176.20	134,176.20	74,115.80					
1	โครงการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1	วิทยุ		208,292.00	208,292.00		134,176.20	134,176.20	74,115.80	16 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	17 ธ.ค. 59	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา		0.00	1,293,500.00	1,293,500.00	156,000.00	1,003,464.54	1,159,464.54	134,035.46					
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน "The world Exhibition on Invention"	วิจัย		1,031,500.00	1,031,500.00		897,464.54	897,464.54	134,035.46	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	
2	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน "Seoul International Invention Fai"	วิจัย		106,000.00	106,000.00		106,000.00	106,000.00	0.00	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	ธ.ค.59	
3	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับนานาชาติในงาน 13th Taipei International Inventio	วิจัย		156,000.00	156,000.00	156,000.00		156,000.00	0.00	27 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60	27 มี.ค. 60	3 เม.ย. 60	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		0.00	344,700.00	344,700.00	0.00	309,300.00	309,300.00	35,400.00					
1	โครงการอบรม Computer Literacy IC3 GS5 Camp (Season 4)	บริการวิชาการ		344,700.00	344,700.00		309,300.00	309,300.00	35,400.00	24 เม.ย. 60	2 ส.ค. 60	24 เม.ย. 60	2 ส.ค. 60	

