



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561



สรุปภาพรวม

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรต้นปี และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561



สรุปภาพรวม




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในงบรายจ่ายอื่น ให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 460 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 135,237,080 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,742,224.90 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.94) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 124,494,855.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.06) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	460	135,237,080.00	743,278.00	9,998,946.90	10,742,224.90	7.94	124,494,855.10	92.06
งบประมาณรายจ่าย	311	96,482,980.00	743,278.00	8,009,039.70	8,752,317.70	9.07	87,730,662.30	90.93
จัดสรรต้นปี	264	79,139,900.00						
จัดสรรระหว่างปี	47	17,343,080.00						
งบประมาณเงินรายได้	149	38,754,100.00	0.00	1,989,907.20	1,989,907.20	5.13	36,764,192.80	94.87
จัดสรรต้นปี	142	36,459,200.00						
จัดสรรระหว่างปี	7	2,294,900.00						



งบประมาณรายจ่าย ภาพรวม

งบประมาณรายจ่าย

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 264 โครงการ เป็นเงิน 79,139,900.00 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 47 โครงการ เป็นเงิน 17,343,080.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มจำนวนโครงการ จำนวน 56 โครงการ เป็นเงิน 23,157,970.00 บาท เพิ่มงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 358,110.00 บาท ยกเลิกการจัดโครงการ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 975,000 บาท และยกเลิกไปจัดเป็นโครงการอื่น 5 โครงการ เป็นเงิน 5,198,000 บาท รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้งสิ้น จำนวน 311 โครงการ เป็นเงิน 96,482,980.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 8,752,317.70 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.07) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 87,730,662.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.93) ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

จัดสรรตั้งต้น		การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี								จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น	
		เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกการจัดโครงการ		ยกเลิกไปจัดโครงการอื่น					
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
264	79,139,900.00	56	23,157,970.00	4	358,110.00	(4)	(975,000.00)	(5)	(5,198,000.00)	47	17,343,080.00	311	96,482,980.00

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายโครงการงบรายจ่ายประจำปี 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

จัดสรรตั้งต้น		จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
264	79,139,900.00	47	17,343,080.00	311	96,482,980.00	743,278.00	8,009,039.70	8,752,317.70	9.07	87,730,662.30	90.93

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี								จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกการจัดโครงการ		ยกเลิกไปจัดโครงการอื่น						
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	264	79,139,900.00	56	23,157,970.00	4	358,110.00	(4)	(975,000.00)	(5)	(5,198,000.00)	47	17,343,080.00	311	96,482,980.00	100.00%
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	171	53,175,200.00	38	15,528,980.00	1	100,000.00	(2)	(650,000.00)	(3)	(5,108,000.00)	33	9,870,980.00	204	63,046,180.00	65.34%
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	19	5,559,600.00	4	760,680.00							4	760,680.00	23	6,320,280.00	10.02%
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	3	489,900.00									-	-	3	489,900.00	0.78%
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	23	7,710,700.00	8	1,559,700.00							8	1,559,700.00	31	9,270,400.00	14.70%
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	17	4,790,300.00	4	664,000.00	1	100,000.00			(1)	(582,000.00)	3	182,000.00	20	4,972,300.00	7.89%
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	7	1,079,500.00	1	39,600.00							1	39,600.00	8	1,119,100.00	1.78%
6	คณะบริหารธุรกิจ	9	1,878,200.00	1	31,600.00	(1)	(6,000.00)	(1)	(400,000.00)			-	(374,400.00)	9	1,503,800.00	2.39%
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19	4,078,600.00	1	30,000.00							1	30,000.00	20	4,108,600.00	6.52%
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	23	10,209,800.00	12	4,540,000.00					(2)	(4,526,000.00)	10	14,000.00	33	10,223,800.00	16.22%
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	13	3,394,900.00	4	715,100.00							4	715,100.00	17	4,110,000.00	6.52%
10	คณะศิลปศาสตร์	6	5,477,600.00	1	118,300.00	1	6,000.00					1	124,300.00	7	5,601,900.00	8.89%
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	2,589,300.00									-	-	14	2,589,300.00	4.11%
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	18	5,916,800.00	2	7,070,000.00			(1)	(250,000.00)			1	6,820,000.00	19	12,736,800.00	20.20%

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี								จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		
				เพิ่มโครงการ		เพิ่มงบประมาณ		ยกเลิกการจัดโครงการ		ยกเลิกไปจัดโครงการอื่น						
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	264	79,139,900.00	56	23,157,970.00	4	358,110.00	(4)	(975,000.00)	(5)	(5,198,000.00)	47	17,343,080.00	311	96,482,980.00	100.00%
	หน่วยงานสนับสนุน	93	25,964,700.00	18	7,628,990.00	3	258,110.00	(2)	(325,000.00)	(2)	(90,000.00)	14	7,472,100.00	107	33,436,800.00	34.66%
1	กองพัฒนานักศึกษา	15	5,201,700.00	2	407,100.00							2	407,100.00	17	5,608,800.00	16.77%
2	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	1	60,000.00							(1)	(60,000.00)	(1)	(60,000.00)	-	-	0.00%
3	กองบริหารงานบุคคล	7	1,580,000.00			1	12,000.00					-	12,000.00	7	1,592,000.00	4.76%
4	สถาบันวิจัยและพัฒนา	13	4,002,700.00	2	870,000.00							2	870,000.00	15	4,872,700.00	14.57%
5	กองประชาสัมพันธ์	2	4,138,000.00									-	-	2	4,138,000.00	12.38%
6	กองอาคารสถานที่	8	1,781,600.00	5	186,710.00	(1)	(186,710.00)					5	-	13	1,781,600.00	5.33%
7	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4	602,200.00	3	5,721,870.00	1	54,000.00					3	5,775,870.00	7	6,378,070.00	19.08%
8	กองนโยบายและแผน	5	2,812,000.00									-	-	5	2,812,000.00	8.41%
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	6	737,600.00	6	443,310.00	-	8,090.00	(1)	(277,000.00)			5	174,400.00	11	912,000.00	2.73%
10	กองคลัง	4	1,554,000.00			2	340,730.00					-	340,730.00	4	1,894,730.00	5.67%
11	สำนักวิทยบริการฯ	5	908,000.00									-	-	5	908,000.00	2.72%
12	สำนักสหกิจศึกษา	5	666,000.00									-	-	5	666,000.00	1.99%
13	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	425,000.00									-	-	4	425,000.00	1.27%
14	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	296,100.00									-	-	2	296,100.00	0.89%
15	สำนักบัณฑิตศึกษา	4	509,800.00					(1)	(48,000.00)			(1)	(48,000.00)	3	461,800.00	1.38%
16	กองกฎหมาย	2	298,000.00									-	-	2	298,000.00	0.89%
17	กองกลาง	3	224,000.00			(1)	(6,000.00)					-	(6,000.00)	3	218,000.00	0.65%
18	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	102,000.00			1	36,000.00					-	36,000.00	1	138,000.00	0.41%
19	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	36,000.00									-	-	1	36,000.00	0.11%
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	30,000.00	-	-					(1)	(30,000.00)	(1)	(30,000.00)	-	-	0.00%

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560


ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	264	79,139,900.00	47	17,343,080.00	311	96,482,980.00	743,278.00	8,009,039.70	8,752,317.70	9.07	87,730,662.30	90.93
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	171	53,175,200.00	33	9,870,980.00	204	63,046,180.00	244,778.00	1,122,541.60	1,367,319.60	2.17	61,678,860.40	97.83
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	19	5,559,600.00	4	760,680.00	23	6,320,280.00	104,250.00	293,491.60	397,741.60	6.29	5,922,538.40	93.71
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	3	489,900.00	-	-	3	489,900.00	-	-	-	-	489,900.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	23	7,710,700.00	8	1,559,700.00	31	9,270,400.00	18,070.00	-	18,070.00	0.19	9,252,330.00	99.81
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	17	4,790,300.00	3	182,000.00	20	4,972,300.00	-	216,220.00	216,220.00	4.35	4,756,080.00	95.65
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	7	1,079,500.00	1	39,600.00	8	1,119,100.00	-	-	-	-	1,119,100.00	100.00
6	คณะบริหารธุรกิจ	9	1,878,200.00	-	(374,400.00)	9	1,503,800.00	18,000.00	513,030.00	531,030.00	35.31	972,770.00	64.69
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19	4,078,600.00	1	30,000.00	20	4,108,600.00	-	-	-	-	4,108,600.00	100.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	23	10,209,800.00	10	14,000.00	33	10,223,800.00	104,458.00	82,800.00	187,258.00	1.83	10,036,542.00	98.17
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	13	3,394,900.00	4	715,100.00	17	4,110,000.00	-	-	-	-	4,110,000.00	100.00
10	คณะศิลปศาสตร์	6	5,477,600.00	1	124,300.00	7	5,601,900.00	-	-	-	-	5,601,900.00	100.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	2,589,300.00	-	-	14	2,589,300.00	-	17,000.00	17,000.00	0.66	2,572,300.00	99.34
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	18	5,916,800.00	1	6,820,000.00	19	12,736,800.00	-	-	-	-	12,736,800.00	100.00

สรุปผลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงานสนับสนุน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560


ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		จัดสรรระหว่างปี		รวมจัดสรรทั้งสิ้น		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	264	79,139,900.00	47	17,343,080.00	311	96,482,980.00	743,278.00	8,009,039.70	8,752,317.70	9.07	87,730,662.30	90.93
	หน่วยงานสนับสนุน	93	25,964,700.00	14	7,472,100.00	107	33,436,800.00	498,500.00	6,886,498.10	7,384,998.10	22.09	26,051,801.90	77.91
1	กองพัฒนานักศึกษา	15	5,201,700.00	2	407,100.00	17	5,608,800.00	-	192,708.40	192,708.40	3.44	5,416,091.60	96.56
2	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	1	60,000.00	(1)	(60,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กองบริหารงานบุคคล	7	1,580,000.00	-	12,000.00	7	1,592,000.00	-	-	-	-	1,592,000.00	100.00
4	สถาบันวิจัยและพัฒนา	13	4,002,700.00	2	870,000.00	15	4,872,700.00	-	84,336.00	84,336.00	1.73	4,788,364.00	98.27
5	กองประชาสัมพันธ์	2	4,138,000.00	-	-	2	4,138,000.00	402,500.00	133,777.00	536,277.00	12.96	3,601,723.00	87.04
6	กองอาคารสถานที่	8	1,781,600.00	5	-	13	1,781,600.00	80,000.00	-	80,000.00	4.49	1,701,600.00	95.51
7	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	4	602,200.00	3	5,775,870.00	7	6,378,070.00	-	5,497,628.14	5,497,628.14	86.20	880,441.86	13.80
8	กองนโยบายและแผน	5	2,812,000.00	-	-	5	2,812,000.00	-	-	-	0.00	2,812,000.00	100.00
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	6	737,600.00	5	174,400.00	11	912,000.00	-	36,245.00	36,245.00	3.97	875,755.00	96.03
10	กองคลัง	4	1,554,000.00	-	340,730.00	4	1,894,730.00	-	733,770.00	733,770.00	38.73	1,160,960.00	61.27
11	สำนักวิทยบริการฯ	5	908,000.00	-	-	5	908,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	3.52	876,000.00	96.48
12	สำนักสหกิจศึกษา	5	666,000.00	-	-	5	666,000.00	-	33,470.00	33,470.00	5.03	632,530.00	94.97
13	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	4	425,000.00	-	-	4	425,000.00	-	-	-	0.00	425,000.00	100.00
14	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	296,100.00	-	-	2	296,100.00	-	-	-	0.00	296,100.00	100.00
15	สำนักบัณฑิตศึกษา	4	509,800.00	(1)	(48,000.00)	3	461,800.00	-	-	-	0.00	461,800.00	100.00
16	กองกฎหมาย	2	298,000.00	-	-	2	298,000.00	-	11,961.84	11,961.84	4.01	286,038.16	95.99
17	กองกลาง	3	224,000.00	-	(6,000.00)	3	218,000.00	-	116,951.72	116,951.72	53.65	101,048.28	46.35
18	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	102,000.00	-	36,000.00	1	138,000.00	-	-	-	0.00	138,000.00	100.00
19	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	36,000.00	-	-	1	36,000.00	-	29,650.00	29,650.00	82.36	6,350.00	17.64
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	30,000.00	(1)	(30,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน



	คณะอุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีบริหารศาสตร์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
คงเหลือ	93.71	100.00	99.81	95.65	100.00	64.69	100.00	98.17	100.00	100.00	99.34	100.00
รวมเบิกจ่าย	6.29	-	0.19	4.35	-	35.31	-	1.83	-	-	0.66	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นหน่วยงานสนับสนุน



	กองพัฒนานักศึกษา	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	กองบริหารงานบุคคล	สถาบันวิจัยและพัฒนา	กองประชาสัมพันธ์	กองอาคารสถานที่	สำนักส่งเสริมวิชาการ	กองนโยบายและแผน	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กองคลัง	สำนักวิทยบริการ	สำนักสหกิจศึกษา	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	ศูนย์พัฒนากิจการนิสิต	สำนักบัณฑิตศึกษา	กองกฎหมาย	กองกลาง	สำนักจัดการทรัพย์สิน	หน่วยตรวจสอบภายใน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คงเหลือ	96.56	-	100.00	98.27	87.04	95.51	13.80	100.00	96.03	61.27	96.48	94.97	100.00	100.00	100.00	95.99	46.35	100.00	17.64	-
รวมเบิกจ่าย	3.44	-	-	1.73	12.96	4.49	86.20	0.00	3.97	38.73	3.52	5.03	0.00	0.00	0.00	4.01	53.65	0.00	82.36	-

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย
แยกตามหน่วยงาน

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม					6,320,280.00	-	-	6,320,280.00	293,491.60	104,250.00	397,741.60	5,922,538.40							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,111,500.00	-	-	2,111,500.00	293,491.60	104,250.00	397,741.60	1,713,758.40							
1	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตด้วย			✓		250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	ม.ค.-62	ม.ค.-62					
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตผลงานวิจัยเชิง รุกเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย"			✓		45,700.00			45,700.00			-	45,700.00	ก.พ.-62	มี.ค.-62					
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์	✓				876,000.00			876,000.00			-	876,000.00	พ.ค.-62	พ.ค.-62					
4	โครงการสัมมนาพัฒนาแบบปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			✓		309,800.00			309,800.00	293,491.60		293,491.60	16,308.40	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	28 พ.ย. 61	1 ธ.ค. 61			
5	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษายกยและจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62					
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อตอบสนอง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา			✓		560,000.00			560,000.00		104,250.00	104,250.00	455,750.00	6 ธ.ค. 61	16 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	16 ธ.ค. 61			
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						280,000.00	-	-	280,000.00	-	-	-	280,000.00							
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62					
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ บัวไทย	✓				130,000.00			130,000.00			-	130,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						304,800.00	-	-	304,800.00	-	-	-	304,800.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ครูมืออาชีพ(Train the Trainer)			✓		154,800.00			154,800.00			-	154,800.00	ม.ค.-62	ม.ค.-62					
2	โครงการยกระดับศักยภาพครูผู้สอนวิชาชีพช่าง อุตสาหกรรมในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						1,123,300.00	-	-	1,123,300.00	-	-	-	1,123,300.00							
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาชีพะใน ประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะ	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	31 มี.ค. 62	10 เม.ย. 62					
2	โครงการอบรมให้ความรู้ศิษย์เก่าด้านวินัยและ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู					11,600.00			11,600.00			-	11,600.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62					
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิษย์ เก่าด้านเทคโนโลยียานยนต์					128,300.00			128,300.00			-	128,300.00	เม.ย.-62	เม.ย.-62					
4	โครงการฝึกอบรมและสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว					53,400.00			53,400.00			-	53,400.00	มี.ย.-62	มี.ย.-62					
5	โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะศิษย์เก่าด้าน วิชาชีพ					500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	29 มี.ค. 62	13 พ.ค. 62			✓	✓	
6	โครงการการถ่ายทอดความรู้ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (วัดปัญญา)	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 เม.ย. 19	2 เม.ย. 19			✓	✓	
7	โครงการถ่ายทอดการทำโรงเรือนสำหรับการปลูกผัก		✓			60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	8 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
8	โครงการถ่ายทอดการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก		✓			70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	22 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62					
9	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบฝึกและ สร้างหนังสือเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัด			✓		50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						100,680.00	-	-	100,680.00	-	-	-	100,680.00							
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้ STEM Education โดยการประยุกต์ Kid Bright IOT				✓	100,680.00			100,680.00			-	100,680.00	ค.ค. 61	ค.ค. 61	11 ค.ค. 62	11 ค.ค. 62			
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00							
1	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อแบบบูรณาการเพื่อ การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทักษะอาชีพภูมิปัญญา		✓			150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานMeister ของเยอรมัน สาขาแมคคาทรอนิกส์						1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00							
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูฝึกในสถาน ประกอบการตามมาตรฐานMeister ของเยอรมัน	✓				1,250,000.00			1,250,000.00			-	1,250,000.00	มี.ย.-62	มี.ย.-62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานฝีมือ แรงงาน						1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
1	โครงการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน หรือผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	✓				1,000,000.00			1,000,000.00			-	1,000,000.00	มี.ย.-62	มี.ย.-62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขอ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งผ่าน ให้ กนท.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			อนุมัติ เปลี่ยนแปลง			จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด												
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					489,900.00	-	-	489,900.00	-	-	-	489,900.00							
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคำราชการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้			✓		175,000.00			175,000.00			-	175,000.00	26 มี.ค. 62	28 มี.ค. 62			✓	✓	✓
2	โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0			✓		252,000.00			252,000.00			-	252,000.00	ก.พ.62	ก.พ.62					✓
3	โครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		✓			62,900.00			62,900.00			-	62,900.00	4 ก.ค. 62	5 ก.ค. 62			✓	✓	✓
									-			-	-							
									-			-	-							

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่งสำเนา ให้กม. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					9,270,400.00	-	-	9,270,400.00	-	18,070.00	18,070.00	9,252,330.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,092,700.00	-	-	1,092,700.00	-	-	-	1,092,700.00							
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร					70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	24 เมย 62	25 เมย 62					
2	การจัดการความรู้ด้านการวิจัย "การเพิ่มศักยภาพของ นักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ"				✓	50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	26 พย 61	27 พย 61	26 พย 61	27 พย 61			
3	การพัฒนางานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การจด สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร					69,200.00			69,200.00			-	69,200.00	17 มีค 62	17 มีค 62					
4	โครงการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร					696,000.00			696,000.00			-	696,000.00	มีค 62	มีค 62					
	4.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร								-											
	4.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร								-											
5	โครงการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาศาสตร์ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร					150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	เมย 62	มิย 62					
6	โครงการทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร				✓	57,500.00			57,500.00			-	57,500.00	21 พย 61	22 พย 61	21 พย 61	22 พย 61			
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					1,680,000.00	-	-	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเช่เบอร์รี่เพื่อปลูกทดแทน โดยใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี					410,000.00			410,000.00			-	410,000.00	มีค 62	มีค 62					
2	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่ม มูลค่าเพิ่ม					200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	มีค 62	มีค 62					
3	โครงการพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายตาม ธรรมชาติจากใบบัว					230,000.00			230,000.00			-	230,000.00	10 มีค 61	31 มีค 62					
4	โครงการลดต้นทุนในการอบแห้งและอัดรสส่วนของ ดอกบัวสายต่อคุณภาพของเครื่องต้มพร้อมบริโภค					300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พย 61	30 พย 62					
5	โครงการการศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและ คลอโรฟิลล์ในบัวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อต่ อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์					410,000.00			410,000.00			-	410,000.00	มีค 62	มีค 62					
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและน้อมนำศาสตร์ พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาแบบ ยั่งยืน					130,000.00			130,000.00			-	130,000.00	มีค 62	มีค 62					
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาก้าวถึงคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร					3,735,000.00	-	-	3,735,000.00	-	-	-	3,735,000.00							
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาก้าวถึงคนและฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ ด้านฟาร์มการผลิตพืช					1,300,000			1,300,000.00			-	1,300,000.00	มีค 62	พค 62					
2	โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์					300,000			300,000.00			-	300,000.00	1 พค 62	4 พค 62					
	โครงการพัฒนาก้าวถึงคนด้านการสำรวจและเทคนิคการ เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า					500,000			500,000.00			-	500,000.00	พค 62	มีค 62				✓	✓
4	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ Meister ด้าน Food Processing				✓	520,000			520,000.00			-	520,000.00	คค 61	พย 61	22 คค 61	31 คค 61			

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่งสำเนา ให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
5	โครงการการผลิตและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม					200,000			200,000.00			-	200,000.00	22 26 เม.ย 62	13 17 พ.ค 62				✓	✓
6	โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อพรีเมียมเพื่อรองรับตลาดระดับบน					915,000.00			915,000.00			-	915,000.00	ระยะที่ 1 3-25 พ.ย 61 ระยะที่ 2 1-22 ธ.ค 61 ระยะที่ 3 5-27 ม.ค 62 ระยะที่ 4 2-10 ก.พ 62	ระยะที่ 1 3-25 พ.ย 61 ระยะที่ 2 1-22 ธ.ค 61 ระยะที่ 3 5-27 ม.ค 62 ระยะที่ 4 2-10 ก.พ 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						734,700.00	-	-	734,700.00	-	18,070.00	18,070.00	716,630.00							
1	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชุมชน(เบิงกาสาม)					40,000.00			40,000.00		18,070.00	18,070.00	21,930.00	31 ม.ค 62	1 ก.พ 62				✓	✓
2	โครงการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(เบิงบา)					50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	22 ม.ค 62	22 ม.ค 62				✓	✓
3	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า(วัดปัญญา)					40,000			40,000.00			-	40,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62					
4	โครงการอบรมงานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม(วัดปัญญา)		✓			40,000			40,000.00			-	40,000.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62					
5	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน					250,000			250,000.00			-	250,000.00	ก.พ.-62	พ.ค.-62					
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์(เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)		✓			60,000			60,000.00			-	60,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62					
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้จากผักผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม		✓			60,000			60,000.00			-	60,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62					
8	โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0		✓			44,700			44,700.00			-	44,700.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62					
9	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นนานาชาติเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วม					150,000			150,000.00			-	150,000.00	มี.ย.-62	มี.ย.-62					
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						198,000.00	-	-	198,000.00	-	-	-	198,000.00							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 25				✓	198,000.00			198,000.00				198,000.00	15 ก.พ 62	15 มี.ค 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ						1,330,000.00	-	-	1,330,000.00	-	-	-	1,330,000.00							
1	โครงการการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลดิจิทัลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ					680,000.00			680,000.00			-	680,000.00	ม.ค 62	มี.ย 62					
2	โครงการการสัมมนาด้านเกษตร อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และ Smart Farm โอนไปให้คณะวิทย์					650,000.00			650,000.00			-	650,000.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0						500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพอาหารในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการอาหารเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0					500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	เม.ย.-62	มี.ย.-62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนท.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					4,796,100.00	182,200.00	6,000.00	4,972,300.00	216,220.00	-	216,220.00	4,756,080.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านการประกอบอาหารแขนงใหม่ (Molecular Gastronomy)				✓	200,000.00	100,000.00		300,000.00	209,720.00		209,720.00	90,280.00	15 ธ.ค 61	18 ธ.ค 61	15 ธ.ค 61	18 ธ.ค 61	✓		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมนิเทศสาขาวิชา				✓	96,000.00		6,000.00	90,000.00	4,600.00		4,600.00	85,400.00	19 ธ.ค 61	21 ธ.ค 61	19 ธ.ค 61	21 ธ.ค 61	✓		
3	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง"				✓	258,000.00			258,000.00	1,900.00		1,900.00	256,100.00	19 ธ.ค 61	22 ธ.ค 61	19 ธ.ค 61	22 ธ.ค 61	✓	✓	✓
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต				✓	210,000.00			210,000.00			-	210,000.00	ม.ค.62	ม.ค.62					
5	โครงการแปรรูปอาหารและอาหารว่างรสวีรติ (บิงบา)				✓	40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	23 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62				✓	✓
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว"				✓	234,000.00	12,000.00		246,000.00			-	246,000.00	24 ม.ค 62	27 ม.ค 62			✓		
7	โครงการพัฒนาครูปฐมนิเทศด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมนิเทศ (บิงกาสวม)				✓	60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	28 ม.ค 62	30 ม.ค 62				✓	✓
8	โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประดิษฐ์ดอกไม้งานอุปสมบทจากกระดาษฟางข้าว กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ต.กระแจะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี				✓	42,000.00			42,000.00			-	42,000.00	ก.พ.62	ก.พ.62					
9	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ เรื่อง "Modern Food & Nutrition"				✓	500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	ก.พ 62	ก.พ 62					
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ : หนึ่งอาจารย์				✓	316,000.00			316,000.00			-	316,000.00	11 ก.พ 62	13 ก.พ 62				✓	✓
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์				✓		70,000.00		70,000.00			-	70,000.00	16 ก.พ 62	17 ก.พ 62				✓	✓
12	โครงการการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น				✓	300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	ก.พ 62	มี.ค 62					
13	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓	350,000.00			350,000.00			-	350,000.00	6 มี.ค 62	8 มี.ค 62					
14	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนามลิกภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน โครงการยกระดับน้ำหมักกลุ่มสตรี				✓	250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	10-15 มี.ค.62	29-31 มี.ค 62				✓	✓
15	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆของข้าวปทุมธานี และบัวหลวง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่บ้านกระแจะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี				✓	350,000.00			350,000.00			-	350,000.00	ก.พ 62	เม.ย 62					
16	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเบเกอรี่สู่ผู้ประกอบการ		✓			200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 เม.ย 62	3 เม.ย 62				✓	✓

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งผ่าน ให้ กบม.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
17	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารปลอดภัย GMP สู่ SMEs	✓				699,800.00	200.00		700,000.00			-	700,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้ Active	✓				290,300.00			290,300.00			-	290,300.00	พ.ค.62	พ.ค.62					
19	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่น้ำ			✓		200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	ต.ค.61	ก.ย.62					
20	โครงการการพัฒนาเครื่องต้มสมุนไพรเสริมกลีบดอกบัวหลวงทดแทนสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน			✓		200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	ต.ค.61	ก.ย.62					
									-			-	-							
									-			-	-							

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนผ.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					1,119,100.00	-	-	1,119,100.00	-	-	-	1,119,100.00							
1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน			✓		486,000.00			486,000.00			-	486,000.00	ม.ค.62	ม.ค.62					
2	โครงการ MCT ผลิตภัณฑ์เพื่อธนาคารด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 (ภาพปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์)		✓			67,600.00			67,600.00			-	67,600.00	6 มี.ค. 62	6 มี.ค. 62					
3	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับชุมชน (บึงกาฬ)		✓			41,000.00			41,000.00			-	41,000.00	18 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62				✓	✓
4	โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-book เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา(วัดปัญญา)		✓			39,600.00			39,600.00			-	39,600.00	มี.ค.62	มี.ค.62					
5	โครงการอบรมนักเขียนเรื่องชุมชน (บึงบา)	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	8 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62					
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรมกราฟิก อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น	✓				71,700.00			71,700.00			-	71,700.00	3-5 พ.ค.62	24-26 พ.ค.62					
7	โครงการจัดทำหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์บัวสาย			✓		330,000.00			330,000.00			-	330,000.00	ธ.ค.61	30 พ.ค. 62					
8	โครงการการพัฒนาบรรณารักษ์สันติสุขคำเกษตร กลุ่มชุมชนตำบลวังทราย อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓				33,200.00			33,200.00			-	33,200.00	พ.ค.62	พ.ค.62					
									-			-	-							
									-			-	-							

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว ส่งสำเนาให้ กม. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะบริหารธุรกิจ					1,909,800.00	-	406,000.00	1,503,800.00	513,030.00	18,000.00	531,030.00	972,770.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,217,400.00	-	6,000.00	1,211,400.00	513,030.00	18,000.00	531,030.00	680,370.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ				✓	70,800.00			70,800.00		18,000.00	18,000.00	52,800.00	20 พ.ย 61	20 พ.ย 61	20 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61			
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล				✓	110,800.00			110,800.00			-	110,800.00	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61			
3	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ				✓	864,000.00		6,000.00	858,000.00	513,030.00		513,030.00	344,970.00	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61			
	3.1 พัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ																			
	3.2 อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน																			
4	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ		✓			171,800.00			171,800.00			-	171,800.00	25 ก.พ 62	13 ก.ค 62				✓	✓
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลักษณะภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่พึงมีประจำศูนย์การ เรียนรู้ จังหวัดปทุมธานี					400,000.00		400,000.00	-			-		ค.ค 61	ก.ย 62					ยกเลิกโครงการ
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					202,400.00	-	-	202,400.00	-	-	-	202,400.00							
1	โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจาก ชุมชนสู่นานาชาติ				✓	113,100			113,100.00			-	113,100.00	ม.ค 62	ก.พ 62					
2	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (บึงกาสาม)	✓				26,100			26,100.00				26,100.00	พ.ค 62	พ.ค 62				✓	✓
3	โครงการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (บึงบา)	✓				31,600			31,600.00				31,600.00	พ.ค 62	พ.ค 62				✓	✓
4	โครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ (Social media) อย่างมี ประสิทธิภาพ (วัดปัญญา)	✓				31,600			31,600.00			-	31,600.00	พ.ค 62	พ.ค 62				✓	✓
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00							
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษา นานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค				✓	90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	ก.พ 62	ก.พ 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กษ.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					4,108,600.00	-	-	4,108,600.00	-	-	-	4,108,600.00							
1	โครงการพัฒนาปลูกผักออร์แกนิกด้วยสารอาหารเสริมที่ช้ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือฟัซซีฟาร์ (บึงบา)				✓	150,000.00			150,000.00				150,000.00	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61			
2	โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อ การเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสลาม)				✓	50,000.00			50,000.00				50,000.00	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61			
3	โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อควบคุม แมลงศัตรูพืช			✓		31,700.00			31,700.00				31,700.00	ม.ค.62	ก.พ.62				✓	✓
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ อย่างมั่นคงและยั่งยืน			✓		30,000.00			30,000.00				30,000.00	ก.พ.62	มี.ค.62				✓	✓
5	โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การ ศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓		46,000.00			46,000.00				46,000.00	ธ.ค.61	พ.ค.62					
6	โครงการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อ จุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพTHAN Nano(วัดปัญญา)			✓		30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	12 ก.พ. 62	30 มี.ค. 62					
7	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา การปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสลาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	ก.พ.62	มี.ค.62				✓	✓
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	มี.ค.62	มี.ค.62					
9	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบ คุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	เม.ย.62	เม.ย.62				✓	✓
10	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัย และคุณภาพการผลิตอาหารแก่ศิษย์เก่าและ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	เม.ย.62	เม.ย.62					
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	✓				972,000.00			972,000.00			-	972,000.00	เม.ย.62	พ.ค.62					
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การถ่ายทอดความรู้เคมี ในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน"เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของ ชุมชน		✓			30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	พ.ค.62	พ.ค.62					
13	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล เทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการ รบกวนจากแมลง	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	ม.ค.62	พ.ค.62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนท.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ และกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม	✓				204,400.00			204,400.00			-	204,400.00	พ.ค.62	พ.ค.62					
15	โครงการความหลากหลายของสายพันธุ์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์และการจัดทำฐานข้อมูล		✓			280,000.00			280,000.00			-	280,000.00	ค.ค.61	มิ.ย.62					
16	โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของไม้เต็งในพื้นที่เกษตรเพื่อการพัฒนาข้าวและผักอินทรีย์ในพื้นที่ชุมชน จ.ปทุมธานี		✓			215,000.00			215,000.00			-	215,000.00	ค.ค.61	มิ.ย.62					
17	โครงการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยสลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์		✓			440,000.00			440,000.00			-	440,000.00	ค.ค.61	มิ.ย.62					
18	โครงการการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพันธุ์พืชที่มีค่าหายาก		✓			223,000.00			223,000.00			-	223,000.00	ค.ค.61	มิ.ย.62					
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงาน วิจัยเชิงรุก	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	มิ.ค.62	มิ.ย.62				✓	✓
20	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓				286,500.00			286,500.00			-	286,500.00	เม.ย.62	มิ.ย.62				✓	✓
									-			-	-							
									-			-	-							

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กณ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					10,583,580.00	-	359,780.00	10,223,800.00	82,800.00	104,458.00	187,258.00	10,036,542.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					3,103,080.00	-	359,780.00	2,743,300.00	-	104,458.00	104,458.00	2,638,842.00							
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการสอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาประเทศ 20 ปี	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	เม.ย 62	เม.ย 62					
2	โครงการงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Workshop Polymer Processing 2018 (AWPP)				✓	268,300.00			268,300.00		104,458.00	104,458.00	163,842.00	ธ.ค 61	ธ.ค 61	10 ธ.ค 61	13 ธ.ค 61			
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ	✓				1,926,000		359,780.00	1,566,220.00			-	1,566,220.00	25 เม.ย. 62	27 เม.ย. 62				✓	✓
4	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์รองรับมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	✓				315,000.00			315,000.00			-	315,000.00	ธ.ค 61	ธ.ค 61					
5	โครงการอบรมการสร้างรายงานจากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชันในองค์กร	✓				90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62					
6	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	ก.พ 62	ก.พ 62					
7	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	✓				27,180			27,180.00			-	27,180.00	มี.ค 62	มี.ค 62					
8	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2562	✓				87,300			87,300.00			-	87,300.00	มี.ค 62	มี.ค 62					
9	โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์สมัยใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	✓				51,150			51,150.00			-	51,150.00	พ.ค 62	พ.ค 62					
10	โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	✓				51,150			51,150.00			-	51,150.00	พ.ค 62	พ.ค 62					
11	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับงานเทคนิค		✓		✓	78,400			78,400.00			-	78,400.00	ก.พ 62	ก.พ 62					
12	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)		✓			58,600			58,600.00			-	58,600.00	ม.ค 62	ม.ค 62					
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์รักษาสถาปัตยกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					840,000.00	-	-	840,000.00	-	-	-	840,000.00							
1	โครงการนวัตกรรมผนังอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของ จ ปทุมธานี : ข้าวและบัว			✓		400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	พ.ย 61	มิ.ย 62					
2	โครงการเครื่องจักรกลึงโลหะสำหรับทำกะทิสดในมิติแบบไม่แยกเปลือก	✓				440,000.00			440,000.00			-	440,000.00	พ.ย 61	มิ.ย 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทำถังหมักดินวัฏกรรมเกษตรอาหาร						1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
1	โครงการร่นเพาะนวัตกรด้านเกษตรแม่นยำ				✓	400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	ธ.ค 61	ม.ค 62					
2	โครงการพัฒนาทำถังหมักดินวัฏกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร	✓				600,000.00			600,000.00			-	600,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาซีพี (RMUTT Smart Teacher)						222,700.00	-	-	222,700.00	-	-	-	222,700.00							
1	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓				222,700.00			222,700.00			-	222,700.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						245,000.00	-	-	245,000.00	-	-	-	245,000.00							
1	โครงการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3	✓				43,000			43,000.00			-	43,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					
2	โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้วยโปรแกรม SolidWorks		✓			32,000			32,000.00			-	32,000.00	เม.ย 62	เม.ย 62					
3	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ (บึงกาฬ)	✓				70,000			70,000.00			-	70,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					
4	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงนา)	✓				80,000			80,000.00			-	80,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					
5	โครงการการจัดทำ As-Built Drawing ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน (วัดปัญญานา)	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	พ.ค 62	พ.ค 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						205,000.00	-	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00							
1	โครงการค่ายวิศวกรรมอัจฉริยะ IoT อิเล็กทรอนิกส์		✓			205,000.00			205,000.00			-	205,000.00	เม.ย 62	เม.ย 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						67,800.00	-	-	67,800.00	-	-	-	67,800.00							
1	โครงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	✓				25,500			25,500.00			-	25,500.00	มี.ค 62	มี.ค 62					
2	โครงการรณรงค์พัฒนาธรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับปัญญานันทาราม	✓				29,200			29,200.00			-	29,200.00	ก.พ 62	ก.พ 62					
3	โครงการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาวัดปัญญานันทาราม ระยะที่ 2				✓	13,100			13,100.00			-	13,100.00	ก.พ 62	ก.พ 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กับผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการการถ่ายทอดหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังแรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน (Avionics)						2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	82,800.00	-	82,800.00	2,517,200.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA Part .147				✓	90,000.00			90,000.00	82,800.00		82,800.00	7,200.00	พ.ย 62	พ.ค 62	15 พ.ย 61	16 พ.ย 61			
2	โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานอากาศยานแบบโบอิง 737-600/700/800/900			✓		750,000.00			750,000.00			-	750,000.00	ม.ค 62	ม.ค 62					
3	โครงการอบรมหลักสูตร FLY BY WIRE FLIGHT CONTROL	✓				850,000.00			850,000.00			-	850,000.00	29 เม.ย 62	3 พ.ค 62				✓	✓
4	หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับผู้ทำงานด้านช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA	✓				910,000.00			910,000.00			-	910,000.00	30 มี.ค 62	7 พ.ค 62				✓	✓
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชาญระดับสูงด้านนวัตกรรมระบบรางในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ						1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-		-	1,000,000.00							
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชาญระดับสูงด้านนวัตกรรมระบบรางในพื้นที่					1,000,000.00			1,000,000.00			-	1,000,000.00	เม.ย 62	พ.ค 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษาภาคอุตสาหกรรมเกษตรและทะเลใน						1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	-		-	1,150,000.00							
1	โครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังคนระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของประเทศด้วยการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านระบบผลิตอัตโนมัติและแมค		✓			1,150,000.00			1,150,000.00			-	1,150,000.00	27 มี.ค 62 8 พ.ค 62 3 มิ.ย 62	29 เม.ย 62 29 พ.ค 62 21 มิ.ย 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0						150,000.00	-	-	150,000.00	-		-	150,000.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบโรงเรือนปิด		✓			150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	มี.ค 62	มี.ค 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					3,900,000.00	210,000.00	-	4,110,000.00	-	-	-	4,110,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					2,217,700.00	210,000.00	-	2,427,700.00	-	-	-	2,427,700.00							
1	โครงการแสดงผลงานศิลปป็นของนักศึกษา ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี					250,000			250,000.00			-	250,000.00	มิ.ค 62	มิ.ค 62					
2	โครงการแสดงผลงานศิลปป็นของนักศึกษา ภาควิชาทัศนศิลป์					250,000			250,000.00			-	250,000.00	มิ.ค 62	เม.ย 62					
3	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการ สร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี					264,200			264,200.00			-	264,200.00	ก.พ 62	มิ.ค 62					
4	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล					120,000			120,000.00			-	120,000.00	ก.พ 62	มิ.ค 62					
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ สร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ					610,000			610,000.00			-	610,000.00	ก.พ 62	ก.พ 62					
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ ศิลปกรรมศาสตร์					666,000			666,000.00			-	666,000.00	ธ.ค 61	ธ.ค 61					
7	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์					57,500			57,500.00			-	57,500.00	พ.ค 62	พ.ค 62					
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อ ตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)						210,000.00		210,000.00			-	210,000.00	ระยะที่ 1 24-25 พ.ย.61 ระยะที่ 2 7-9 ธ.ค 61 ระยะที่ 3 22-23 ธ.ค 61	ระยะที่ 1 24-25 พ.ย 61 ระยะที่ 2 7-9 ธ.ค.61 ระยะที่ 3 22-23 ธ.ค 61					
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					370,000.00	-	-	370,000.00	-	-	-	370,000.00							
1	โครงการการทดลองเนื้อดินปั้น빙บา อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี					250,000			250,000.00			-	250,000.00	ธ.ค 61	ก.ย 62					
2	โครงการการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้าน จังหวัดปทุมธานี					120,000			120,000.00			-	120,000.00	9 ธ.ค 61	มิ.ย 62					
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					642,800.00	-	-	642,800.00	-	-	-	642,800.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ ออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ					455,800			455,800.00			-	455,800.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					
2	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมชุมชนจากเส้นใยกล้วย (บึงกาสาม)					87,000			87,000.00			-	87,000.00	15 ก.พ 62	22 ก.พ 62				✓	✓
3	โครงการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ กล้วย แปรรูป(วัดปัญญานา)					100,000			100,000.00			-	100,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กณผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						216,300.00	-	-	216,300.00	-	-	-	216,300.00							
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนของครูนาฏศิลป์ไทยเป็นโรงเรียนต้นแบบ					216,300			216,300.00			-	216,300.00	เม.ย 62	พ.ค 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						453,200.00	-	-	453,200.00	-	-	-	453,200.00							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี					160,000			160,000.00			-	160,000.00	ก.ค 62	ก.ค 62					
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ					104,400			104,400.00			-	104,400.00	ก.ค 62	ก.ค 62					
3	โครงการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์					188,800			188,800.00			-	188,800.00	ก.ค 62	ก.ค 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปศาสตร์					5,595,900.00	6,000.00	-	5,601,900.00	-	-	-	5,601,900.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					798,000.00	6,000.00	-	804,000.00	-	-	-	804,000.00							
1	โครงการ การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้ สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0			✓		798,000.00	6,000.00		804,000.00			-	804,000.00	6 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62				✓	✓
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					391,800.00	-	-	391,800.00	-	-	-	391,800.00							
1	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาและผู้เข้าเฝ้าฯ	✓				180,000			180,000.00			-	180,000.00	18 พ.ค 62	16-มิ.ย.-62					
2	โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการ ท่องเที่ยวตามวิถีเกษตร ปีที่ 2 (ปีงบฯสาม)	✓				40,000			40,000.00			-	40,000.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62					
3	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบ ยั่งยืน ปีที่ 2 (ปีงบฯ)	✓				53,500			53,500.00			-	53,500.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62					
4	โครงการพัฒนารวมศูนย์หอพักนักเรียน นักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 1 (วัดปัญญา)	✓				118,300			118,300.00			-	118,300.00	เม.ย 62	เม.ย 62					
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00							
1	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งนักพฤกษศาสตร์	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	มิ.ย 62	มิ.ย 62					
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษและศูนย์ทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ RT-TEC สำหรับกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม					4,371,100.00	-	-	4,371,100.00	-	-	-	4,371,100.00							
1	โครงการพัฒนาจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษและศูนย์ทดสอบสมรรถนะ ภาษาอังกฤษRT-TEC สำหรับกำลังแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรม	✓				4,371,100.00			4,371,100.00			-	4,371,100.00	พ.ย 61	ก.ย 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กษ.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					2,589,300.00	-	-	2,589,300.00	17,000.00	-	17,000.00	2,572,300.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านสถาปัตยกรรม				✓	52,900.00			52,900.00			-	52,900.00	พ.ย.61	พ.ย.61	17 พ.ย. 61	18 พ.ย. 61			
2	โครงการเผยแพร่รศทางสถาปัตยกรรมไทยผ่านรูปภาพ				✓	100,000.00			100,000.00	17,000.00		17,000.00	83,000.00	พ.ย.61	พ.ย.61	23 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61			
3	โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและ การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	426,000.00			426,000.00			-	426,000.00	ธ.ค.61	ธ.ค.61	19 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61			
4	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนโดย กระบวนการมีส่วนร่วม (บึงกาสาม)		✓			100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	23-24 ก.พ. 62	2-3 มี.ค.62					
5	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบของ ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (บึงบา)		✓			100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	16-17 มี.ค.62	23-24 มี.ค. 62					
6	โครงการนิทรรศการผลงานการออกแบบอาจารย์และ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	มี.ค.62	มี.ค.62					
7	โครงการนิทรรศการงานอาชีพ สถาปนิก 62	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	พ.ค.62	พ.ค.62					
8	โครงการอบรมการเขียนบทความงานสร้างสรรค์	✓				90,400.00			90,400.00			-	90,400.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
9	โครงการการพัฒนาแผ่นคกแต่งผนังสามมิติให้นักบาศ และเป็นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมน้ำยางพารา	✓				320,000.00			320,000.00			-	320,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
10	โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อเกษตรกรในการทำเกษตรตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
11	โครงการศึกษาและพัฒนาทักษะสถาปัตยกรรมเชิงช่าง ที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว	✓				400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
12	โครงการการพัฒนาช่างเป็นฉนวนป้องกันความร้อน	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
13	โครงการรณรงค์ช่างช่างสถาปัตยกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	ก.ค.62	ก.ค.62					
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และสืบสาน เทคโนโลยีงานช่าง งานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	ก.ย.62	ก.ย.62					
									-			-	-							
									-			-	-							

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					12,986,800.00	-	250,000.00	12,736,800.00	-	-	-	12,736,800.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					652,000.00	-	-	652,000.00	-	-	-	652,000.00							
1	โครงการการประกอบอาชีพอิสระและการสร้างงานด้วยตนเอง (Start up)		✓			80,000			80,000.00			-	80,000.00	4-ม.ค.-62	6-ม.ค.-62				✓	✓
2	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย	✓				119,300			119,300.00			-	119,300.00	พ.ค.-62	พ.ค.-62				✓	
3	โครงการยกระดับงานวิจัยร่วมกับ Visiting Professor	✓				134,700			134,700.00			-	134,700.00	ม.ค.-62	ม.ค.-62					
4	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ)		✓			318,000			318,000.00			-	318,000.00	ม.ค. 62	ก.พ.-62				✓	✓
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์รักษาสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อเนื่องจากพระราชดำริ					4,755,000.00	-	250,000.00	4,505,000.00	-	-	-	4,505,000.00							
1	โครงการดูแลรักษาสุขภาพด้านสรรพคุณหายของสายพันธุ์บัว (บัวแก้ว)		✓			480,000			480,000.00			-	480,000.00	ม.ค.-62	มี.ค.-62					
2	โครงการการพัฒนาแบ่งจากกระจัดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง		✓	✓		400,000			400,000.00			-	400,000.00	29 ม.ค. 62	30 มิ.ย. 62				✓	✓
3	โครงการการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวสัตตบรรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม		✓	✓		500,000			500,000.00			-	500,000.00	ม.ค.-62	มี.ค.-62					
4	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี		✓	✓		925,000			925,000.00			-	925,000.00	ม.ค.-62	มิ.ย.-62					
5	โครงการซื้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพร องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชบัวทั้ง 5 ตามภูมิปัญญาไทย		✓	✓		500,000			500,000.00			-	500,000.00	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62					
6	โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สารสีธรรมชาติด้วยเชื้อไมเซลล์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร		✓			600,000			600,000.00			-	600,000.00	ม.ค.-62	มิ.ย.-62					
7	โครงการการพัฒนาการบริโภคซีเมนต์เคลือบจากเปลือกข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1		✓			700,000			700,000.00			-	700,000.00	ก.พ.-62	ก.พ.-62				✓	
8	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไทย		✓	✓		400,000			400,000.00			-	400,000.00	ม.ค.-62	มิ.ย.-62					
9	โครงการการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน พื้นที่ตำบลบึงข้าว อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี					250,000		250,000.00				-		ม.ค.-62	มิ.ย.-62					ยกเลิกโครงการ

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนท. แล้ว
		ยังไม่ได้นำเงินโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00							
1	โครงการฝึกอบรมการประเมินและการวัดผลตาม มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ	✓				35,000			35,000.00			-	35,000.00	มี.ค.-62	มี.ค.-62				✓	✓
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						494,800.00	-	-	494,800.00	-	-	-	494,800.00							
1	โครงการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรสำหรับชุมชน จ. ปราจีนบุรี		✓			134,800			134,800.00			-	134,800.00	ม.ค.-62	ม.ค.-62				✓	✓
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากร ชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (เบิงกาสาม)		✓			40,000			40,000.00			-	40,000.00	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62				✓	✓
3	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญา (เบิงบา)		✓			250,000			250,000.00			-	250,000.00	ม.ค.-62	ก.พ.-62					
4	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญา)		✓			70,000			70,000.00			-	70,000.00	7 ม.ค. 62	7 ม.ค. 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชี วกโกมารภักดีและไหว้ครูแพทย์แผนไทย"	✓				50,000			50,000.00			-	50,000.00	ธ.ค. 62	ธ.ค. 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ด้านสมุนไพร						7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00							
1	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้าน สมุนไพร	✓				7,000,000.00			7,000,000.00			-	7,000,000.00	ม.ค. 62	ธ.ค. 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กษ.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					4,872,700.00	-	-	4,872,700.00	84,336.00	-	84,336.00	4,788,364.00							
1	โครงการจัดการทรัพยากรทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์				✓	230,000.00			230,000.00	45,000.00		45,000.00	185,000.00	18 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	18 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61			
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา				✓	174,000.00			174,000.00	29,336.00		29,336.00	144,664.00	12 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61			
3	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน				✓	500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	1 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61	1 ธ.ค. 61	28 ธ.ค. 61			
4	โครงการการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหาร ในงาน THAILAND INDUSTRIAL FAIR & FOOD PACK ASIA			✓		332,000.00			332,000.00			-	332,000.00	ก.พ.62	ก.พ.62					
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation "			✓		224,400.00			224,400.00			-	224,400.00	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62					
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์"			✓		235,200.00			235,200.00			-	235,200.00	14 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62					
7	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ			✓		382,100.00			382,100.00			-	382,100.00	20 มี.ค. 62	22 มี.ค. 62					
8	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม" (ITAP)	✓				169,000.00			169,000.00			-	169,000.00	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62				✓	✓
9	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส"	✓				226,000.00			226,000.00			-	226,000.00	25 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62					
10	โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์			✓		400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	6 มี.ค. 62	8 พ.ค. 62					
11	โครงการการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม			✓		400,000.00			400,000.00			-	400,000.00	1 ธ.ค. 61	30 มิ.ย. 62					
12	โครงการ IRD Open House and Innovative Market	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62					✓ เกิน 30 ก.ย. 62
13	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 2 "The 2st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies"	✓				538,000.00			538,000.00			-	538,000.00	4 ก.ค. 62	6 ก.ค. 62					✓ เกิน 30 ก.ย. 62
14	โครงการการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก			✓		600,000.00			600,000.00	10,000.00		10,000.00	590,000.00	12-13 พ.ย. 61 2-6 ก.พ. 62	6-10 เม.ย. 62 22-27 ก.ค. 62	13-13 พ.ย. 61 2-6 ก.พ. 62			✓	✓
15	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย"	✓				212,000.00			212,000.00			-	212,000.00	25 ก.ค. 62	26 ก.ค. 62					✓ เกิน 30 ก.ย. 62
									-			-	-							
									-			-	-							

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัด โครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					908,000.00	-	-	908,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	876,000.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						598,000.00	-	-	598,000.00	-	-	-	598,000.00							
1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓				498,000			498,000.00			-	498,000.00	13 ก.พ. 62	15 ก.พ. 62					
2	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ	✓				100,000			100,000.00			-	100,000.00	17 ธ.ค. 61	3 เม.ย. 62					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						230,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00							
1	โครงการอบรมการใช้งานระบบ Moodle สำหรับผู้สอน	✓				60,000			60,000.00			-	60,000.00	17 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62					
2	โครงการอบรมการพัฒนา e-Learning	✓				170,000			170,000.00			-	170,000.00	20 พ.ย. 61	22 มี.ค. 62					
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						80,000.00	-	-	80,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	48,000.00							
1	โครงการพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบ Infographic และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี			✓		80,000			80,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	48,000.00	1 ต.ค. 61	30 มิ.ย. 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กบม. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					6,205,140.00	172,930.00	-	6,378,070.00	5,497,628.14	-	5,497,628.14	880,441.86							
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงรายวิชาหมวด ศึกษาทั่วไปเพื่อตอบสนองโจทย์บัณฑิตยุคใหม่				✓	95,500.00			95,500.00	84,340.00		84,340.00	11,160.00	25 ต.ค 61	26 ต.ค 61	25 ต.ค 61	26 ต.ค 61			
2	โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการ เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ				✓	141,700.00			141,700.00	135,786.00		135,786.00	5,914.00	21 พ.ย 61	23 พ.ย 61	21 พ.ย 61	23 พ.ย 61			
3	โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				✓	288,000.00	54,000.00		342,000.00	47,000.00		47,000.00	295,000.00	3-4 ต.ค 61	12-14ต.ค 61	3-4 ต.ค 61	12-14 ต.ค 61			
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อ การออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking fo9r Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 1 และ 2				✓		118,930.00		118,930.00	50,065.10		50,065.10	68,864.90	11 ต.ค 61	12-14 ต.ค 61	11 ต.ค 61	12-14 ต.ค 61			
5	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอน ระดับมหาวิทยาลัย(Finland Model) รุ่นที่ 8 และ 9			✓		5,507,440.00			5,507,440.00	5,180,437.04		5,180,437.04	327,002.96	พ.ย.61	มี.ค.62					
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	เม.ย.62	พ.ค.62				✓	858 18 มี.ค 62
9	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการบริหารจัดการเรียนการ สอนแบบ Finnish University Pedagogy ไป ประยุกต์ใช้	✓				22,500.00			22,500.00			-	22,500.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62				✓	858 18 มี.ค 62
									-			-	-							
									-			-	-							

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กษ.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองกลาง					224,000.00	30,000.00	36,000.00	218,000.00	116,951.72	-	116,951.72	101,048.28							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					144,000.00	30,000.00	36,000.00	138,000.00	116,951.72	-	116,951.72	21,048.28							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ				✓	144,000	30,000.00	36,000.00	138,000.00	116,951.72		116,951.72	21,048.28	13 ธ.ค 61	15 ธ.ค 61	13 ธ.ค 61	15 ธ.ค 61			
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓			40,000			40,000.00			-	40,000.00	18 ม.ค 62	18 ม.ค 62					
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชชนกน้อม เกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				40,000			40,000.00			-	40,000.00	13 ก.ย 62	13 ก.ย 62					อนุมัติ

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว																
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองคลัง					1,554,000.00	340,730.00	-	1,894,730.00	733,770.00	-	733,770.00	1,160,960.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,554,000.00	340,730.00	-	1,894,730.00	733,770.00	-	733,770.00	1,160,960.00							
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	480,000	257,730.00		737,730.00	733,770.00		733,770.00	3,960.00	พ.ย 61	พ.ย 61	4 พ.ย. 61	6 พ.ย. 61			
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย				✓	480,000	83,000.00		563,000.00			-	563,000.00	ธ.ค 61	ธ.ค 61	16 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61			
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง		✓			294,000			294,000.00			-	294,000.00	ม.ค 62	ม.ค 62					
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.		✓			300,000			300,000.00			-	300,000.00	ก.พ 62	ก.พ 62					

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	กองนโยบายและแผน					2,812,000.00	-	-	2,812,000.00	-	-	2,812,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					2,812,000.00	-	-	2,812,000.00	-	-	2,812,000.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน				✓	132,000			132,000.00			132,000.00	20 ธ.ค. 61	22 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61	22 ธ.ค. 61			
2	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย	✓				600,000			600,000.00			600,000.00	1 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62					
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 มทร.			✓		700,000			700,000.00			700,000.00	21 ก.พ. 62	23 ก.พ. 62					
4	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2561 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย		✓	✓		480,000			480,000.00			480,000.00	1 ต.ค. 61	31 เม.ย. 62					
5	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส)	✓				900,000			900,000.00			900,000.00	ม.ค. 62	ก.ค. 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองบริหารงานบุคคล					1,592,000.00	-	-	1,592,000.00	-	-	-	1,592,000.00							
1	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561			✓		139,500.00			139,500.00				139,500.00	18 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62					
2	โครงการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน			✓		174,000.00			174,000.00				174,000.00	14-16 ม.ค.62	28-30 ม.ค.62					
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์			✓		450,000.00			450,000.00				450,000.00	7 ก.พ. 62	9 ก.พ. 62					
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคล	✓				186,000.00			186,000.00			-	186,000.00	14 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62					
5	โครงการส่งเสริมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยระบบที่เสถียร		✓			65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	22-23 เม.ย. 62	24-25 เม.ย. 62					
6	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	✓				517,500.00			517,500.00			-	517,500.00	7 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62					
7	โครงการพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	15 ก.ย. 62	15 ก.ย. 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรทั้งสิ้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนผ.แล้ว	
		ยังไม่ขออนุมัติ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน		
	กองพัฒนานักศึกษา					5,608,800.00	-	-	5,608,800.00	192,708.40	-	192,708.40	5,416,091.60								
1	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		300,000.00			300,000.00	36,550.00		36,550.00	263,450.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62						✓
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย	✓				680,000.00			680,000.00			-	680,000.00	29-31 พ.ค. 62	8-10 มิ.ย. 62						
3	โครงการอบรมนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง "บัณฑิตไทยไปไกลไกล"			✓		240,000.00			240,000.00			-	240,000.00	7 ก.พ. 62	8 ก.พ. 62						
4	โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา และผู้นำเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์		✓			700,000.00			700,000.00			-	700,000.00	6-8 มี.ค. 62	11 มิ.ย. 62						
5	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา			✓		30,200.00			30,200.00			-	30,200.00	18 ก.พ. 62	21-22 ก.พ. 62						
6	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์			✓		455,000.00			455,000.00			-	455,000.00	12 ก.พ. 62	14 ก.พ. 62						
7	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	25 เม.ย. 62	27 เม.ย. 62						
8	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)			✓		40,000.00			40,000.00	4,500.00		4,500.00	35,500.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62						✓
9	โครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา			✓		276,000.00			276,000.00			-	276,000.00	24-25 ธ.ค. 61	22-26 ม.ค. 62						ระยะ 1 จัดไม่ครบแผน
10	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์			✓		900,500.00			900,500.00	64,500.00		64,500.00	836,000.00	1 ก.ค. 61	30 ก.ย. 62						อนุมัติ
11	โครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ			✓		53,300.00			53,300.00			-	53,300.00	20 พ.ย. 61	25 ก.พ. 62						
15	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายคุณและแนว				✓	750,000.00			750,000.00	2,000.00		2,000.00	748,000.00	29 พ.ย. 61	30 พ.ย. 61	3 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61				จัดไม่ครบแผน
16	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	96,900.00			96,900.00	85,158.40		85,158.40	11,741.60	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61				
17	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชินี	✓				96,900.00			96,900.00			-	96,900.00	9 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62						
18	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม			✓		77,200.00			77,200.00			-	77,200.00	1 ม.ค. 62	30 ก.ย. 62						✓
19	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มห. อย่างยั่งยืน	✓				59,000.00			59,000.00			-	59,000.00	4 เม.ย. 62	6 เม.ย. 62						
20	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม			✓		353,800.00			353,800.00			-	353,800.00	พ.ย. 61	13 ก.ย. 62						✓

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรทั้งสิ้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนย.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว					จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	กองประชาสัมพันธ์					4,138,000.00			4,138,000.00	133,777.00	402,500.00	536,277.00	3,601,723.00						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร			✓		138,000.00			138,000.00			-	138,000.00	27 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62			✓	✓
2	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		4,000,000.00			4,000,000.00	133,777.00	402,500.00	536,277.00	3,463,723.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	1 ต.ค. 61		✓	✓

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		การจัดโครงการ	การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนผ. แล้ว	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว						จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		วันเริ่ม	ชื่อ		วัน
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด												
	หน่วยตรวจสอบภายใน					36,000.00	-	-	36,000.00	29,650.00	-	29,650.00	6,350.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					36,000.00	-	-	36,000.00	29,650.00	-	29,650.00	6,350.00							
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2562				✓	36,000.00			36,000.00	29,650.00		29,650.00	6,350.00	25 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	25 พ.ย. 61				

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนท.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ					425,000.00	-	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					425,000.00	-	-	425,000.00	-	-	-	425,000.00							
1	โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท)	✓				86,000.00			86,000.00			-	86,000.00	18 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62					
2	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✓				162,000.00			162,000.00			-	162,000.00	8 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62					
3	โครงการประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ			✓		127,000.00			127,000.00			-	127,000.00	16 พ.ค. 62	16 พ.ค. 62				✓	จัดไม่ตรง แผน
4	โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ค. 61	30 ก.ย. 62					

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งมอบ ให้ กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ					102,000.00	36,000.00	-	138,000.00	-	-	-	138,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					102,000.00	36,000.00	-	138,000.00	-	-	-	138,000.00							
1	โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ				✓	102,000.00	36,000.00		138,000.00			-	138,000.00	4 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61	4 ธ.ค. 61	6 ธ.ค. 61			

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ		ดำเนินการโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักสหกิจศึกษา					666,000.00	-	-	666,000.00	33,470.00	-	33,470.00	632,530.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					666,000.00	-	-	666,000.00	33,470.00	-	33,470.00	632,530.00							
1	โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ		✓			150,000			150,000.00			-	150,000.00	มี.ค. 62	มี.ค. 62					
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	✓				300,000			300,000.00			-	300,000.00	พ.ค. 62	พ.ค. 62					
3	โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสหกิจศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561				✓	120,000			120,000.00	3,470.00		3,470.00	116,530.00	มี.ค. 62	มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	1 มี.ค. 62			
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา				✓	36,000			36,000.00	30,000.00		30,000.00	6,000.00	พ.ย. 61	พ.ย. 61	21 พ.ย. 61	23 พ.ย. 62			
5	โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		60,000			60,000.00				60,000.00	มี.ค. 62 และ ส.ค. 62	มี.ค. 62 และ ส.ค. 62				✓	✓

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กบม. แล้ว	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด		จัดเสร็จแล้ว	เพิ่มเติม		ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ		วัน
	สำนักบัณฑิตศึกษา					461,800.00	-	-	461,800.00	-	-	-	461,800.00								
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					461,800.00	-	-	461,800.00	-	-	-	461,800.00								
1	โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา			✓		200,000			200,000.00			-	200,000.00	7 ม.ค. 62	9 ม.ค. 62						
2	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ					50,000			50,000.00			-	50,000.00	เม.ย 62	มิ.ย 62				✓	✓	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา					211,800			211,800.00			-	211,800.00	เม.ย 62	มิ.ย 62				✓	✓	

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กชน.แล้ว
		ยังไม่ได้อำนาจอนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					460,600.00	451,435.00	35.00	912,000.00	36,245.00	-	36,245.00	875,755.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						460,600.00	451,435.00	35.00	912,000.00	36,245.00	-	36,245.00	875,755.00							
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา				✓	48,000.00			48,000.00	33,230.00		33,230.00	14,770.00	พ.ย.61	ธ.ค.61	6 ธ.ค. 61	7 ธ.ค. 61			
2	โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล				✓	90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62		✓	✓
3	โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน	✓				38,000.00			38,000.00			-	38,000.00	พ.ค.62	พ.ค.62				✓	✓
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากแผนพัฒนา				✓	122,600.00	8,125.00		130,725.00			-	130,725.00	7-8 มี.ค.62	11 มี.ค. 62	7-8 มี.ค.62	11 มี.ค. 62		✓	✓
5	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TOR				✓	162,000.00		35.00	161,965.00	3,015.00		3,015.00	158,950.00	ธ.ค.61 16-17 มี.ค. 62	ก.พ. 62	13-14 ธ.ค.61 16-17 มี.ค. 62	5-6 ก.พ.62 11-12 ก.พ. 62		✓	589 27 พ.ย.61
7	โครงการอบรมเกณฑ์และตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา		✓				46,275.00		46,275.00			-	46,275.00	เม.ย.62	พ.ค.62				✓	
8	โครงการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยระบบCHE QA ONLINE		✓				54,935.00		54,935.00			-	54,935.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62				✓	
9	โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓				71,455.00		71,455.00			-	71,455.00	ก.พ.62	เม.ย.-พ.ค.62				✓	
10	โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓				71,455.00		71,455.00			-	71,455.00	ก.พ. 62	เม.ย.-พ.ค.62				✓	
11	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)		✓				24,790.00		24,790.00			-	24,790.00	พ.ค.62	มิ.ย. 62				✓	
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)			✓			174,400.00		174,400.00			-	174,400.00	27 ธ.ค. 61 4-5 เม.ย. 62	มี.ค.-เม.ย. 62 เม.ย.-พ.ค. 62	27 ธ.ค. 61 2 มี.ค.-ก.พ. 62			✓	188 8 มี.ค.62

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	งบประมาณ ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสถานะ ให้ กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด				จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว																	
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-							
1	โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานประชุมสภามหาวิทยาลัย				✓	30,000.00		30,000.00	-	-	-			-	-	13 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	15 ธ.ค. 61			

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้กนผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองอาคารสถานที่					1,968,310.00	-	186,710.00	1,781,600.00	80,000.00	-	80,000.00	1,701,600.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,436,710.00	-	186,710.00	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองอาคารสถานที่	✓				1,050,000.00		186,710.00	863,290.00			-	863,290.00	13 มี.ค. 62	15 มี.ค. 62					
2	โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	5 มิ.ย. 62	5 มิ.ย. 62					
3	โครงการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		✓			58,000.00			58,000.00			-	58,000.00	23 ม.ค. 62	24 ม.ค. 62					
4	โครงการการพัฒนาทักษะการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารในองค์กรขนาดใหญ่		✓			17,500.00			17,500.00			-	17,500.00	17 ม.ค. 62	18 ม.ค. 62					
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน		✓			30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62					
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบและพลังงานฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้างและฝ่ายจัดการพลังงานและความยั่งยืนกองอาคารสถานที่		✓			48,490.00			48,490.00			-	48,490.00	28 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62					
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะในงานบำรุงรักษาระบบรองรับการสิ้นสเทืองของยานพาหนะเบื้องต้น	✓				32,720.00			32,720.00			-	32,720.00	23 มี.ค. 62	24 มี.ค. 62					
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					370,000.00	-	-	370,000.00	80,000.00	-	80,000.00	290,000.00							
1	โครงการการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานและการใช้พืชพื้นเมืองของบัวหลวงชาติเขตร้อนบนบกกลางคืนของไทยสายพันธุ์แม่พลอย			✓		100,000.00			100,000.00	80,000.00	-	80,000.00	20,000.00	5 พ.ย. 61	30 ก.ย. 62					
2	โครงการผลของน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุขี้วัวต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวงและบัวผืน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62					
3	โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัดที่ติดกับจังหวัดปทุมธานี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ต.ค. 61	31 ส.ค. 62					
4	โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 ต.ค. 61	31 ส.ค. 62					
5	โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั่วประเทศไทย	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 ต.ค. 61	31 ส.ค. 62					
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					161,600.00	-	-	161,600.00	-	-	-	161,600.00							
1	โครงการการปลูกจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				161,600.00			161,600.00			-	161,600.00	22 ก.ค. 62	24 ก.ค. 62					✓

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กนท.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองทุนศาสตร์ต่างประเทศ					60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางกองทุนศาสตร์ต่างประเทศ				✓	60,000.00		60,000.00	-			-	-	4 ต.ค. 61	6 ต.ค. 61	ไปจัดรวมกับทวิทัศน์				

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		อนุมัติแล้วส่ง สำเนาให้ กมผ. แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด										
	กองกฎหมาย					298,000.00	-	-	298,000.00	11,961.84	-	11,961.84	286,038.16					
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					298,000.00	-	-	298,000.00	11,961.84	-	11,961.84	286,038.16					
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา	✓		✓		250,000			250,000.00			-	250,000.00	1 พ.ย. 61	30 มิ.ย. 62			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมาย		✓	✓		48,000			48,000.00	11,961.84		11,961.84	36,038.16	1 พ.ย. 61	30 เม.ย. 62			

สรุปผลการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 มิ.ย.62)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		อนุมัติแล้ว/ ส่งสำเนา ให้ กบม.แล้ว
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ					296,100.00	-	-	296,100.00	-	-	-	296,100.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					174,000.00	-	-	174,000.00	-	-	-	174,000.00							
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและกำหนดสมรรถนะพื้นฐานช่างอุตสาหกรรมและวิศวกร	✓				174,000.00			174,000.00			-	174,000.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)					122,100.00	-	-	122,100.00	-	-	-	122,100.00							
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	✓				122,100.00			122,100.00			-	122,100.00	มิ.ย.62	มิ.ย.62					

งบประมาณเงินรายได้
ภาพรวม

งบประมาณเงินรายได้

มีโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปี จำนวน 142 โครงการ เป็นเงิน 36,459,200.00 บาท และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 2,294,900.00 บาท รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรต้นปีและอนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 149 โครงการ เป็นเงิน 38,754,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,989,907.20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.13) และมีงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 36,764,192.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 94.87) ดังแสดงในตารางที่ 4


ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
142	36,459,200.00	7	2,294,900.00	149	38,754,100.00	-	1,989,907.20	1,989,907.20	5.13	36,764,192.80	94.87

สรุปผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรตั้งต้น		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จัดสรรสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	142	36,459,200.00	7	2,294,900.00	149	38,754,100.00	-	1,989,907.20	1,989,907.20	5.13	36,764,192.80	94.87
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	130	24,442,900.00	2	276,800.00	132	24,719,700.00	-	408,965.00	408,965.00	1.65	24,310,735.00	98.35
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	13	1,533,100.00			13	1,533,100.00	-	-	-	-	1,533,100.00	100.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	9	354,800.00			9	354,800.00	-	-	-	-	354,800.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	10	1,160,000.00			10	1,160,000.00	-	-	-	-	1,160,000.00	100.00
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8	2,330,000.00			8	2,330,000.00	-	-	-	-	2,330,000.00	100.00
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	1,002,200.00			5	1,002,200.00	-	9,595.00	9,595.00	0.96	992,605.00	99.04
6	คณะบริหารธุรกิจ	14	8,086,000.00			14	8,086,000.00	-	-	-	-	8,086,000.00	100.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	1,694,700.00	1	112,200.00	18	1,806,900.00	-	162,600.00	162,600.00	9.00	1,644,300.00	91.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,873,000.00			10	1,873,000.00	-	-	-	-	1,873,000.00	100.00
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	7	931,000.00			7	931,000.00	-	-	-	-	931,000.00	100.00
10	คณะศิลปศาสตร์	19	3,804,600.00			19	3,804,600.00	-	-	-	-	3,804,600.00	100.00
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	14	1,353,500.00	1	164,600.00	15	1,518,100.00	-	236,770.00	236,770.00	15.60	1,281,330.00	84.40
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	320,000.00			4	320,000.00	-	-	-	-	320,000.00	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	12	12,016,300.00	5	2,018,100.00	17	14,034,400.00	-	1,580,942.20	1,580,942.20	11.26	12,453,457.80	88.74
13	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1	1,000,000.00			1	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
14	กองพัฒนานักศึกษา	7	5,997,600.00	2	1,642,800.00	9	7,640,400.00	-	178,180.00	178,180.00	2.33	7,462,220.00	97.67
15	กองประชาสัมพันธ์	1	4,000,000.00			1	4,000,000.00	-	1,369,100.00	1,369,100.00	34.23	2,630,900.00	65.77
16	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	2	300,000.00	2	275,300.00	4	575,300.00	-	33,662.20	33,662.20	5.85	541,637.80	94.15
17	ศูนย์ Hands-on	1	718,700.00			1	718,700.00	-	-	-	-	718,700.00	100.00
18	สำนักวิทยบริการฯ			1	100,000.00	1	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100.00



(%)	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะเทคโนโลยีวิศวกรรม	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กองพัฒนานักศึกษา	กองประชาสัมพันธ์	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ศูนย์ Hands-on	สำนักวิทยบริการฯ
คงเหลือ	100.00	100.00	100.00	100.00	99.04	100.00	91.00	100.00	100.00	100.00	84.40	100.00	100.00	97.67	65.77	94.15	100.00	100.00
ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	0.96	-	9.00	-	-	-	15.60	-	-	2.33	34.23	5.85	-	-

รายละเอียดโครงการเงินรายได้
แยกตามหน่วยงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	1	โครงการอบรมการประหยัพลังงานในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	79,200.00		79,200.00			79,200.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	210,000.00		210,000.00			210,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	3	โครงการอบรมทักษะวิชาการ “RMUTT Teaching Academy 2019”	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	4	โครงการจัดทำวารสารเทคนิคและอาชีวศึกษา (Journal of Technical and Vocational Education)	193,000.00		193,000.00			193,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	5	โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Revit 2018 เพื่อการออกแบบ	50,900.00		50,900.00			50,900.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	6	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ชุมชนวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี	100,000.00		100,000.00			100,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	7	โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายชาติ และงานวิจัยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	50,000.00		50,000.00			50,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	8	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	20,000.00		20,000.00			20,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	9	โครงการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)	100,000.00		100,000.00			100,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	10	โครงการแข่งขันกีฬาสีเทียนเกมส์ ครั้งที่ 28	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	11	โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานเพื่อการบูรณาการกับพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	100,000.00		100,000.00			100,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	12	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	13	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (คุณธรรม จริยธรรม)	30,000.00		30,000.00			30,000.00
		รวมทั้งสิ้น	1,533,100.00	-	1,533,100.00	-	-	1,533,100.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	1	โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	44,000.00		44,000.00			44,000.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	2	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561	38,100.00		38,100.00			38,100.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	3	โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ one joyful day & Happy Christmas 2019	17,400.00		17,400.00			17,400.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม		โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	49,100.00		49,100.00			49,100.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	4	โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68	76,600.00		76,600.00			76,600.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	5	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	28,100.00		28,100.00			28,100.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	6	โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระ	60,500.00		60,500.00			60,500.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	7	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562	15,000.00		15,000.00			15,000.00
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	8	โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	26,000.00		26,000.00			26,000.00
		รวมทั้งสิ้น	354,800.00	-	354,800.00	-	-	354,800.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	1	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น รำพาช้าวสาร	50,000.00		50,000.00			50,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา ASEAN Service Learning Program 2019	60,000.00		60,000.00			60,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	3	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ในต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารคณะ	300,000.00		300,000.00			300,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	4	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5	150,000.00		150,000.00			150,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	5	โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	80,000.00		80,000.00			80,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	6	โครงการแข่งขันกีฬาวีฬาน้ำเงินเกมส์	180,000.00		180,000.00			180,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	8	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว	50,000.00		50,000.00			50,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Service Learning Program 2019	60,000.00		60,000.00			60,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	10	โครงการการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและ นานาชาติของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	30,000.00		30,000.00			30,000.00
		รวมทั้งสิ้น	1,160,000.00	-	1,160,000.00	-	-	1,160,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “ทบทวนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ	120,000.00		120,000.00			120,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการด้วยรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) ในสาขาวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์	100,000.00		100,000.00			100,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	5	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	500,000.00		500,000.00			500,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	6	โครงการเผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์สู่สากล	800,000.00		800,000.00			800,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “กล้านวัตกรรมคหกรรมศาสตร์” สู่ประเทศไทย 4.0 เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม	350,000.00		350,000.00			350,000.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)	8	โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	60,000.00		60,000.00			60,000.00
		รวมทั้งสิ้น	2,330,000.00	-	2,330,000.00	-	-	2,330,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสม.)	1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี)	185,600.00		185,600.00			185,600.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสม.)	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้	70,000.00		70,000.00			70,000.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสม.)	3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	157,000.00		157,000.00			157,000.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสม.)	4	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ACA 2018	403,900.00		403,900.00		9,595.00	394,305.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสม.)	5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	185,700.00		185,700.00			185,700.00
		รวมทั้งสิ้น	1,002,200.00	-	1,002,200.00	-	9,595.00	992,605.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	1	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	25,300.00		25,300.00			25,300.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	278,900.00		278,900.00			278,900.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ"	213,700.00		213,700.00			213,700.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	4	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	280,000.00		280,000.00			280,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	5	โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ	22,100.00		22,100.00			22,100.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	6	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	155,800.00		155,800.00			155,800.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	7	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	430,000.00		430,000.00			430,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	8	โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	2,500,000.00		2,500,000.00			2,500,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	9	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	905,000.00		905,000.00			905,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	10	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การจัดการแผนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี	260,000.00		260,000.00			260,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	11	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ	2,255,000.00		2,255,000.00			2,255,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	12	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์สู่ประชาคมโลก	256,000.00		256,000.00			256,000.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	13	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2562	204,200.00		204,200.00			204,200.00
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)	14	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2019 (RTBEC 2019)	300,000.00		300,000.00			300,000.00
รวมทั้งสิ้น			8,086,000.00	-	8,086,000.00	-	-	8,086,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่ตลาดสาหร่ายเป้าหมาย	20,000.00		20,000.00			20,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	2	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	100,000.00		100,000.00		88,800.00	11,200.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	3	โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม	142,000.00		142,000.00			142,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)	30,000.00		30,000.00			30,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	5	โครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย	120,000.00		120,000.00			120,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแหล่งทุนในภาคอุตสาหกรรม	30,000.00		30,000.00			30,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	7	โครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ	82,100.00		82,100.00		73,800.00	8,300.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	8	โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ	50,800.00		50,800.00			50,800.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	9	โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านสมองกลและฝังตัวให้แก่สามเณรวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี	80,000.00		80,000.00			80,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่ตลาดสาหร่ายเป้าหมาย	20,000.00		20,000.00			20,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนออนไลน์ (MOOC)	30,000.00		30,000.00			30,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	12	โครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5	151,200.00		151,200.00			151,200.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	13	โครงการศึกษาดูงานและกระจายขยายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยด้านเกษตรอาหาร ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)		112,200.00	112,200.00			112,200.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	14	โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ	700,000.00		700,000.00			700,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	15	โครงการชาววิทยร่วมใจลดขยะ Sci Zero Waste	29,400.00		29,400.00			29,400.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	16	โครงการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,200.00		19,200.00			19,200.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่มาตรฐานกรมเป้าหมาย	45,000.00		45,000.00			45,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)	18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่มาตรฐานกรมเป้าหมาย	45,000.00		45,000.00			45,000.00
		รวมทั้งสิ้น	1,694,700.00	112,200.00	1,806,900.00	-	162,600.00	1,644,300.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	1	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานานาชาติ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ต่างประเทศและศาสตราจารย์ไทย	500,000.00		500,000.00			500,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	2	โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (11th EENET 2019)	300,000.00		300,000.00			300,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	3	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562	40,000.00		40,000.00			40,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	4	โครงการต่อยอดโครงงานนักศึกษาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ	100,000.00		100,000.00			100,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	5	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคาร วิศวกรรมศาสตร์	75,000.00		75,000.00			75,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	6	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	300,000.00		300,000.00			300,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	7	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)	70,000.00		70,000.00			70,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการสอนและการวัด ประเมินผลของคณะวิศวกรรมศาสตร์	250,000.00		250,000.00			250,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	9	โครงการพัฒนาระบบตรวจติดตามการดำเนินงานวิจัยและทำ ฐานข้อมูล	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	10	โครงการอบรมระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ	38,000.00		38,000.00			38,000.00
		รวมทั้งสิ้น	1,873,000.00	-	1,873,000.00	-	-	1,873,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	1	โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	2	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)	90,000.00		90,000.00			90,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	150,000.00		150,000.00			150,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	4	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร	220,000.00		220,000.00			220,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	5	"โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา "Fashion V Together the Student Fashion Showcase" ครั้งที่ 8 "	85,000.00		85,000.00			85,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	6	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์	40,000.00		40,000.00			40,000.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	7	โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ	146,000.00		146,000.00			146,000.00
		รวมทั้งสิ้น	931,000.00	-	931,000.00	-	-	931,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์	660,000.00		660,000.00			660,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	2	โครงการ “ห้องสมุดวัดพุทธชินวงศ์นาราม : ก้าวตามรอยพ่อสู่ความยั่งยืน”	40,000.00		40,000.00			40,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	3	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ระยะที่ 4	72,500.00		72,500.00			72,500.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559	83,200.00		83,200.00			83,200.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	5	โครงการจัดดอกไม้พาลิน	24,900.00		24,900.00			24,900.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	6	โครงการ บุษปะหน้าพาชาวราชมงคลร่วมใจรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	46,600.00		46,600.00			46,600.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	7	โครงการ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนพัฒนาใบงานประจำวิชา	26,900.00		26,900.00			26,900.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	8	โครงการน้ำสไลด์เสริมสุขภาพสร้างอาชีพ	19,500.00		19,500.00			19,500.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	9	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	150,000.00		150,000.00			150,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	10	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	66,900.00		66,900.00			66,900.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางสังคมศาสตร์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ	69,500.00		69,500.00			69,500.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	12	โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ทางด้านการบริการและการบิน ตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ The International Air Transport Association (IATA) และ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization	759,000.00		759,000.00			759,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	13	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	1,300,000.00		1,300,000.00			1,300,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	14	โครงการกลับมาเถิดวันวาน ศิลปศาสตร์สืบสานวิถีไทย	200,000.00		200,000.00			200,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	15	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	71,400.00		71,400.00			71,400.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	16	โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2562	26,400.00		26,400.00			26,400.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	17	โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	70,000.00		70,000.00			70,000.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	18	โครงการ เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุน	47,800.00		47,800.00			47,800.00
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)	19	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการ โรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2558	70,000.00		70,000.00			70,000.00
		รวมทั้งสิ้น	3,804,600.00	-	3,804,600.00	-	-	3,804,600.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	1	โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	70,700.00		70,700.00			70,700.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	2	โครงการกิจกรรมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ ในด้าน สถาปัตยกรรม	250,000.00		250,000.00			250,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	3	โครงการอบรมการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	80,000.00		80,000.00		75,940.00	4,060.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	4	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน การผลิตบัณฑิตและการวิจัย	60,000.00		60,000.00			60,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	5	โครงการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับหน่วยงาน	108,000.00		108,000.00			108,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	6	โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562"		164,600.00	164,600.00		160,830.00	3,770.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	7	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม	44,800.00		44,800.00			44,800.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	8	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	150,000.00		150,000.00			150,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	9	โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคม อาเซียนและประชาคมโลก สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	206,200.00		206,200.00			206,200.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	10	โครงการการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	65,000.00		65,000.00			65,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	11	"โครงการการจัดงานอบรมและแข่งขันการออกแบบบ้านประหยัด พลังงาน ""หกต้น"""	89,800.00		89,800.00			89,800.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	12	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา	70,000.00		70,000.00			70,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สธ.)	13	โครงการจัดทำแบบทดสอบสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง ใหม่ฉบับปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	80,000.00		80,000.00			80,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)	14	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำกรอบประเมินตำแหน่งงาน career path เพื่อตำแหน่งงานที่สูงขึ้น	65,000.00		65,000.00			65,000.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)	15	โครงการสัมมนาแนวทางการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์	14,000.00		14,000.00			14,000.00
		รวมทั้งสิ้น	1,353,500.00	164,600.00	1,518,100.00	-	236,770.00	1,281,330.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.)	1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	80,000.00		80,000.00			80,000.00
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.)	2	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า	40,000.00		40,000.00			40,000.00
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.)	3	โครงการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	90,000.00		90,000.00			90,000.00
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.)	4	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรใน ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0	110,000.00		110,000.00			110,000.00
		รวมทั้งสิ้น	320,000.00	-	320,000.00	-	-	320,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.)	1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	4,000,000.00		4,000,000.00		1,369,100.00	2,630,900.00
		รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	1,369,100.00	2,630,900.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	1	โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา	109,000.00		109,000.00			109,000.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	2	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 26	500,000.00		500,000.00			500,000.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	3	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา	900,000.00		900,000.00		34,500.00	865,500.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35		502,000.00	502,000.00			502,000.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	5	โครงการมหาวิทยาลัยฯพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	98,600.00		98,600.00			98,600.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	6	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46	2,000,000.00		2,000,000.00		143,680.00	1,856,320.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	7	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา	90,000.00		90,000.00			90,000.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	8	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35	2,300,000.00		2,300,000.00			2,300,000.00
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)	9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46		1,140,800.00	1,140,800.00			1,140,800.00
		รวมทั้งสิ้น	5,997,600.00	1,642,800.00	7,640,400.00	-	178,180.00	7,462,220.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
		รวมทั้งสิ้น	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ		100,000.00	100,000.00			100,000.00
		รวมทั้งสิ้น	0.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (สวท.)	1	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเพื่อ รองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ	150,000.00		150,000.00		33,662.20	116,337.80
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (สวท.)	2	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ ประเภท Degree		141,100.00	141,100.00			141,100.00
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (สวท.)	3	โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562	150,000.00	134,200.00	284,200.00			284,200.00
		รวมทั้งสิ้น	300,000.00	275,300.00	575,300.00	-	33,662.20	541,637.80

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณเงินรายได้

หน่วยงาน	ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณ จัดสรรระหว่างปี	งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	คงเหลือ
ศูนย์ Hands-on	1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพชรบุรีสวรรค์	718,700.00		718,700.00			718,700.00
		รวมทั้งสิ้น	718,700.00	-	718,700.00	-	-	718,700.00

ปัญหา อุปสรรค
แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

ปัญหาของการติดตามผลการดำเนินโครงการ

1. มีหลายหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และบางหน่วยงานส่งรายงานผลล่าช้าหรือส่งแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนทำให้การสรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาสไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. บางโครงการ หน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมาแบบกว้างๆ เช่น 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 และเมื่อถึงเวลาจัดโครงการ หน่วยงานก็ไม่มีแผนหรือไม่มีรายงานผลการดำเนินโครงการมายัง กนผ. ทำให้บางโครงการมีผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก กนผ. ไม่ได้รับรายงานการปรับแผน รวมทั้งยังทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในแต่ละเดือนนั้น มีหลายหน่วยงานที่กรอกผลหรือข้อมูลที่ไม่เหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รายงานมาทุกๆ ครั้งที่ส่งรายงาน ตัวอย่างเช่น ส่งรายงานครั้งแรกระบุว่า โครงการนี้จัดแล้วเสร็จวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 แต่ส่งรายงานครั้งที่ 2 ระบุว่า จัดโครงการแล้วเสร็จวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 เป็นต้น ซึ่งทำให้ต้องตรวจเช็คข้อมูลอย่างละเอียดทุกครั้งที่หน่วยงานส่งรายงานมาเนื่องจากอาจจะมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายงานอีก พร้อมบันทึกข้อมูลใหม่ทุกครั้งหากพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้ใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์และสรุปผลมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด
4. สำหรับปี 2562 นี้ ได้ให้หน่วยงานกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะได้สรุปว่า ในแต่ละไตรมาสมีโครงการใดจัดบ้าง ซึ่งจากข้อ 3 หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือวันที่จัดทุกครั้งในการรายงาน ผู้ประมวลผลก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมหรือบริหารงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณที่เหลือจ่ายไปใช้ในเรื่องที่เป็นจำเป็นและเร่งด่วนได้ทันเวลา
5. การตรวจสอบข้อมูลจากระบบบัญชีสามมิติมีความซับซ้อนยุ่งยาก บางข้อมูลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น และข้อมูลที่ดึงมาจากระบบก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ต้องเสียเวลาอย่างมากในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เนื่องจากผู้ประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลโครงการอย่างละเอียดเป็นรายโครงการ
6. การติดตามเงินเหลือจ่ายมีอุปสรรคปัญหาหลายด้าน เช่น หน่วยงานไม่ส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่โครงการได้ดำเนินการจัดเสร็จแล้ว และหลายๆ หน่วยงานติดภารกิจในงานวันพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้การประสานงานและติดตามไม่มีความสะดวก รวดเร็ว ทำให้มีเงินเหลือจ่ายค้างคั่งในระบบ ERP เป็นจำนวนมากในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนต่างๆ ได้ทันเวลา

แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางาน

1. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่จัดส่งรายงาน เนื่องจากการสรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารนั้น หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ ผู้ประมวลผลจะต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบกับข้อมูลจากระบบ ERP ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลมายัง กนผ. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ ได้ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP เป็นหลักในการสรุปผลการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องดำเนินการสรุปผลและนำเสนอผู้บริหารให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. หน่วยงานต้องจัดส่งรายงานผลทุกเดือน เพื่อให้การวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงและวางแผนงานในปีถัดไปได้
4. โครงการใดๆ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดเสร็จสิ้นแล้ว ควรส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการนั้นๆ ให้กับมหาวิทยาลัยทันที เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินเหลือจ่ายมาใช้ในเรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนต่อไป และมหาวิทยาลัยจะได้มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าตามตัวชี้วัดตามแผนต่างๆ ได้อีกด้วย
5. หน่วยงานต่างๆ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดทุกๆ ไตรมาส
6. ควรมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการดำเนินงานนั้นมาพัฒนาหรือวางแผนงานในปีถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

