



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

สรุปภาพรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงบเงินอุดหนุน และงบประมาณรายได้ ในงบรายจ่ายอื่น ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 253 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 58,521,667.11 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,494,304.24 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.23) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 25,027,362.87 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.77) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1


หมายเหตุ : จำนวนโครงการและงบประมาณรวมทั้งสิ้นลดลงจากไตรมาสที่ 2 เกิดจากการดึงเงินกลับตามพรบ.โอน และมีการขอยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	253	58,521,667.11	3,705,572.24	29,788,732.00	33,494,304.24	57.23	25,027,362.87	42.77
งบประมาณรายจ่าย	52	8,569,696.00	888,940.00	5,331,678.18	6,220,618.18	72.59	2,349,077.82	27.41
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	116	16,520,901.00						
จัดสรรระหว่างปี	-64	-7,951,205.00						
งบประมาณเงินรายได้	201	49,951,971.11	2,816,632.24	24,457,053.82	27,273,686.06	54.60	22,678,285.05	45.40
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	152	38,405,090.00						
จัดสรรระหว่างปี	49	11,546,881.11						

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น


8,569,696, บาท 52 โครงการ



งบประมาณรายจ่าย

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น

49,951,971.11 บาท 201 โครงการ




งบประมาณเงินรายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	116	16,520,901.00	-64	-7,951,205.00	52	8,569,696.00	888,940.00	5,331,678.18	6,220,618.18	72.59	2,349,077.82	27.41
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	92	12,423,091.00	-58	-6,567,720.00	34	5,855,371.00	888,940.00	4,106,837.18	4,995,777.18	85.32	859,593.82	14.68
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	3,552,635.00	-9	-2,417,320.00	8	1,135,315.00	592,300.00	407,285.00	999,585.00	88.04	135,730.00	11.96
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12	2,410,200.00	-8	-781,600.00	4	1,628,600.00	90,000.00	1,534,000.00	1,624,000.00	99.72	4,600.00	0.28
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	5	770,000.00	-1	-200,000.00	4	570,000.00	-	569,600.00	569,600.00	99.93	400.00	0.07
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	2	125,100.00	-2	-125,100.00	0	-	-	-	-	-	-	-
5	คณะบริหารธุรกิจ	6	304,700.00	-4	-157,200.00	2	147,500.00	37,500.00	109,300.00	146,800.00	99.53	700.00	0.47
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	983,756.00	-12	-673,700.00	2	310,056.00	-	226,896.00	226,896.00	73.18	83,160.00	26.82
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10	1,024,700.00	-8	-418,200.00	2	606,500.00	15,540.00	578,360.00	593,900.00	97.92	12,600.00	2.08
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	9	1,408,300.00	-5	-877,700.00	4	530,600.00	117,600.00	73,620.00	191,220.00	36.04	339,380.00	63.96
9	คณะศิลปศาสตร์	6	506,000.00	-4	-359,200.00	2	146,800.00	34,000.00	12,300.00	46,300.00	31.54	100,500.00	68.46
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	6	688,700.00	-4	-488,700.00	2	200,000.00	-	140,748.20	140,748.20	70.37	59,251.80	29.63
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	649,000.00	-1	-69,000.00	4	580,000.00	2,000.00	454,727.98	456,727.98	78.75	123,272.02	21.25

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย
■ ร้อยละคงเหลือ	11.96	6.05	0.07	-	0.47	26.82	2.08	63.96	68.46	29.63	21.25
■ ร้อยละเบิกจ่าย	88.04	93.95	99.93	-	99.53	73.18	97.92	36.04	31.54	70.37	78.75

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	24	4,097,810	-6	-1,383,485.00	18	2,714,325.00	-	1,224,841.00	1,224,841.00	45.13	1,489,484.00	54.87
1	กองกลาง	2	80,000.00	-	-	2	80,000.00	-	39,576.00	39,576.00	49.47	40,424.00	50.53
2	โครงการพิพิธภัณฑวัตถุ	4	361,900.00	-	-	4	361,900.00	-	361,900.00	361,900.00	100.00	-	0.00
3	กองบริหารงานบุคคล	2	260,000.00	-	-	2	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00	100.00
4	กองพัฒนานักศึกษา	8	976,000.00	-4	-554,685.00	4	421,315.00	-	98,415.00	98,415.00	23.36	322,900.00	76.64
5	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	3	1,186,400.00	-2	-828,800.00	1	357,600.00	-	357,600.00	357,600.00	100.00	-	0.00
6	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	107,710.00	-	-	1	107,710.00	-	93,860.00	93,860.00	87.14	13,850.00	12.86
7	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	2	833,200.00	-	-	2	833,200.00	-	-	-	-	833,200.00	100.00
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	250,000.00	-	-	1	250,000.00	-	234,070.00	234,070.00	93.63	15,930.00	6.37
9	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1	42,600.00	-	-	1	42,600.00	-	39,420.00	39,420.00	92.54	3,180.00	7.46

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายหน่วยงาน




	กองกลาง	โครงการพิธีภัณฑ์บัวฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองพัฒนานักศึกษา	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
□ ร้อยละคงเหลือ	50.53	-	100.00	76.64	-	12.86	100.00	6.37	7.46
■ ร้อยละเบิกจ่าย	49.47	100.00	-	23.36	100.00	87.14	-	93.63	92.54

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	152	38,405,090.00	49	11,546,881.11	201	49,951,971.11	2,816,632.24	24,457,053.82	27,273,686.06	54.60	22,678,285.05	45.40
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	140	23,458,290.00	4	569,702.00	144	24,027,992.00	1,911,467.24	8,027,557.13	9,939,024.37	41.36	14,088,967.63	58.64
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	6	570,000.00	6	804,600.00	12	1,374,600.00	38,738.70	704,721.50	743,460.20	54.09	631,139.80	45.91
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	10	230,900.00	-4	-135,900.00	6	95,000.00	-	58,611.00	58,611.00	61.70	36,389.00	38.30
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	700,000.00	2	78,000.00	6	778,000.00	-	370,776.25	370,776.25	47.66	407,223.75	52.34
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	2,500,000.00	-6	-1,750,000.00	4	750,000.00	88,280.00	262,650.00	350,930.00	46.79	399,070.00	53.21
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	11	1,334,400.00	-5	-240,900.00	6	1,093,500.00	-	756,169.75	756,169.75	69.15	337,330.25	30.85
6	คณะบริหารธุรกิจ	16	7,899,100.00	-	-144,889.00	16	7,754,211.00	412,594.00	1,143,510.92	1,556,104.92	20.07	6,198,106.08	79.93
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9	1,057,000.00	-	860,900.00	9	1,917,900.00	20,010.00	1,328,059.40	1,348,069.40	70.29	569,830.60	29.71
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11	1,877,700.00	-4	-640,350.00	7	1,237,350.00	-	757,855.00	757,855.00	61.25	479,495.00	38.75
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	17	2,476,800.00	4	622,900.00	21	3,099,700.00	754,950.00	1,710,857.58	2,465,807.58	79.55	633,892.42	20.45
10	คณะศิลปศาสตร์	16	3,119,400.00	-1	517,040.00	15	3,636,440.00	112,992.00	250,335.00	363,327.00	9.99	3,273,113.00	90.01
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	11	1,085,000.00	3	264,890.00	14	1,349,890.00	473,578.54	437,659.00	911,237.54	67.50	438,652.46	32.50
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	4	235,520.00	6	230,000.00	10	465,520.00	-	190,831.81	190,831.81	40.99	274,688.19	59.01
13	คณะพยาบาลศาสตร์	15	372,470.00	3	103,411.00	18	475,881.00	10,324.00	55,519.92	65,843.92	13.84	410,037.08	86.16

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	คณะ บริหารธุรกิจ	คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	วิทยาลัย การแพทย์แผน ไทย	คณะพยาบาล ศาสตร์
 ร้อยละคงเหลือ	45.91	38.30	52.34	53.21	30.85	79.93	29.71	38.75	20.45	90.01	32.50	59.01	86.16
 ร้อยละเบิกจ่าย	54.09	61.70	47.66	46.79	69.15	20.07	70.29	61.25	79.55	9.99	67.50	40.99	13.84

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	12	14,946,800	45	10,977,179	57	25,923,979.11	905,165.00	16,429,496.69	17,334,661.69	66.87	8,589,317.42	33.13
1	กองกลาง	-	-	1	176,100.00	1	176,100.00	-	110,510.00	110,510.00	62.75	65,590.00	37.25
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	-	-	2	593,200.00	2	593,200.00	-	-	-	-	593,200.00	100.00
4	กองคลัง	-	-	1	64,000.00	1	64,000.00	-	-	-	-	64,000.00	100.00
5	กองนโยบายและแผน	-	-	4	765,580.20	4	765,580.20	-	436,780.20	436,780.20	57.05	328,800.00	42.95
6	กองพัฒนานักศึกษา	6	8,648,600.00	6	3,372,330.80	12	12,020,930.80	10,800.00	9,034,422.00	9,045,222.00	75.25	2,975,708.80	24.75
7	กองประชาสัมพันธ์	2	4,100,000.00	1	1,787,500.00	3	5,887,500.00	595,900.00	4,197,593.72	4,793,493.72	81.42	1,094,006.28	18.58
8	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	-	-	1	1,121,700.00	1	1,121,700.00	-	1,109,563.45	1,109,563.45	98.92	12,136.55	1.08
9	กองกฎหมาย	-	-	1	6,660.00	1	6,660.00	-	-	-	-	6,660.00	100.00
10	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	1	138,012.00	1	138,012.00	-	-	-	-	138,012.00	100.00
11	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	150,000.00	2	335,856.11	3	485,856.11	-	485,856.11	485,856.11	100.00	-	-
12	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	1	898,200.00	-1	-898,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	สำนักวิทยบริการฯ	1	150,000.00	4	679,160.00	5	829,160.00	298,465.00	26,880.00	325,345.00	39.24	503,815.00	60.76
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	13	1,541,600.00	13	1,541,600.00	-	385,401.21	385,401.21	25.00	1,156,198.79	75.00
15	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	7	646,840.00	7	646,840.00	-	321,245.00	321,245.00	49.66	325,595.00	50.34
16	สมาคมอาจารย์และข้าราชการ	-	-	2	646,840.00	2	646,840.00	-	321,245.00	321,245.00	49.66	325,595.00	50.34

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน



	กองกลาง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองคลัง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา	กองประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	กองกฎหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ร้อยละคงเหลือ	37.25	100.00	100.00	100.00	42.95	24.75	18.58	1.08	100.00	100.00	-
ร้อยละเบิกจ่าย	62.75	-	-	-	57.05	75.25	81.42	98.92	-	-	100.00

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					2,981,900.00	-	100,000.00	2,881,900.00	2,251,430.00	455,000.00	2,706,430.00	175,470.00							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					450,000.00	-	-	450,000.00	-	365,000.00	365,000.00	85,000.00							
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน				✓	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	11 ก.พ.63	5 มี.ค.63	11 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี				✓	150,000.00			150,000.00		65,000.00	65,000.00	85,000.00	6 มี.ค.63	26 พ.ค.63	6 มี.ค. 63	26 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัวไทย				✓	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	13 มี.ค. 63	13 ก.พ.63	13 มี.ค. 63	13 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					1,500,000.00	-	100,000.00	1,400,000.00	1,307,600.00	90,000.00	1,397,600.00	2,400.00							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน				✓	200,000.00			200,000.00	197,600.00		197,600.00	2,400.00	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	17,18,19,20,24,25,26,27 มีค 63	17,18,19,20,24,25,26,27 มีค 63			นายทองมี เหมาะสม 062-6016961
2	แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	1,200,000.00			1,200,000.00	1,110,000.00	90,000.00	1,200,000.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	พค 63	กค 63			ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
3	ปัจจัยที่ส่งผลการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวมอญของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ธ.ค. 62	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้งและบัวหลวง				✓	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			ดร.ชนานันต์ เรืองณรงค์ 02-5493158
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					300,000.00	-	-	300,000.00	227,860.00	-	227,860.00	72,140.00							
1	โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี			✓		300,000.00			300,000.00	227,860.00		227,860.00	72,140.00	17 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางสาวารสริณ ทักอิน
	โครงการพิพิธภัณฑ์บัว					361,900.00	-	-	361,900.00	361,900.00	-	361,900.00	-							
1	เก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัดจังหวัดเป้าหมายในเขตภาคกลางที่ห่างจากเขตปริมณฑลออกไป			✓		100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62				นายกฤษณะ กลัดแดง
2	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์			✓		40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62				นายกฤษณะ กลัดแดง
3	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐและหน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศไทย			✓		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62				นายกฤษณะ กลัดแดง
4	อบรมการผลิตโหลบัวอบแห้งเพื่อจำหน่าย			✓		161,900.00			161,900.00	161,900.00		161,900.00	-	1 ธ.ค. 62	31 มี.ค. 63	1 ธ.ค. 62	31 มี.ค. 63			นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					250,000.00	-	-	250,000.00	234,070.00	-	234,070.00	15,930.00							
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์			✓		250,000.00	-	-	250,000.00	234,070.00		234,070.00	15,930.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	29 พ.ย. 63	5 ธ.ค. 63			นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)					2,390,710.00	45,980.00	-	2,436,690.00	694,680.00	-	655,260.00	1,738,830.00							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					-	45,980.00	-	45,980.00	-	-	-	45,980.00							
1	เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการสอนและฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก (LabVIEW)						45,980.00		45,980.00			-	45,980.00	18 พ.ค.63	30 มิ.ย.63			-	-	ดร.ปัญญา แสนโสภา
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					574,000.00	-	-	574,000.00	561,400.00	-	561,400.00	12,600.00							
1	โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA Module 9,10 และ Train the Trainer					574,000.00			574,000.00	561,400.00		561,400.00	12,600.00	20 พ.ค.63	31 พ.ค.63	20 พ.ค.63	31 พ.ค.63			อ.วิโรจน์ พิศางเนนชัย 0 2549 4620
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					940,910.00	-	-	940,910.00	93,860.00	-	93,860.00	847,050.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 7					107,710.00	-	-	107,710.00	93,860.00		93,860.00	13,850.00	11 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62	11 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62			คุณนันทดี อุ่นละมัย 4432
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					833,200.00	-	-	833,200.00	-	-	-	833,200.00							
1	โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister					438,600.00			438,600.00			-	438,600.00	1 เม.ย.63	30 เม.ย.63	17 ส.ค.63	22 ส.ค.63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ตีวานิชสกุล
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics					394,600.00			394,600.00			-	394,600.00	1 พ.ค.63	31 พ.ค.63	14 ก.ค.63	13 ส.ค.63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ตีวานิชสกุล
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					42,600.00	-	-	42,600.00	39,420.00	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา					42,600.00			42,600.00	39,420.00				17 มี.ค.63	28 ก.พ.63	21 ก.พ.63	28 ก.พ.63			วีรบุษ พานทอง เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21					21,300.00			21,300.00	19,320.00				17 มี.ค.63	21 ก.พ.63	21 ก.พ.63	21 ก.พ.63			
	ระยะที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)					21,300.00			21,300.00	20,100.00				27 มี.ค.63	28 ก.พ.63	28 ก.พ.63	28 ก.พ.63			

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						7,121,012.00	578,112.50	5,913,412.50	1,943,412.00	1,437,408.18	17,540.00	1,454,948.18	488,463.82							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						908,000.00	578,112.50	1,455,312.50	30,800.00	26,050.00	-	26,050.00	4,750.00							
1	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท (DOBOT) ระดับชาติ				✓	30,800.00			30,800.00	26,050.00		26,050.00	4,750.00	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62			ดร.บัญชา แสนไธสง
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	✓				97,200.00		97,200.00	-			-	-	26 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก	✓				80,000.00		80,000.00	-			-	-	5 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุเมธ เทพกุล
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพช่างและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	✓				400,000.00		400,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนไธสง
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนไธสง
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	23 พ.ค. 63	24 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุเมธ เทพกุล
7	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ Thai Meister ICT (M1 : การประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)		✓				87,522.50	87,522.50	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สิริพร อึ้งโสภา
8	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านรูปแบบ Thai Meister : เทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุม PLC และ HMI		✓				91,190.00	91,190.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชา แสนไธสง
9	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Train the Trainer ด้วยรูปแบบ Thai Meister Automotive		✓				200,000.00	200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ทรงธรรม ด้วงนิชกุล
10	โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Thai Meister Precision Machining		✓				199,400.00	199,400.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.สมพร วงษ์เพ็ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร						719,800.00	-	681,600.00	38,200.00	36,400.00	-	36,400.00	1,800.00							
1	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0				✓	38,200.00			38,200.00	36,400.00		36,400.00	1,800.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอารียา บินทอง 081-04048154
2	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (บึงบา)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ประติษฐ์ คำทองใหม่ 0 2592 1955
3	โครงการอบรมการพัฒนาางานภูมิทัศน์ภายในวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญา)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ไกรภพ บุญธรรม 0 2592 1955
4	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับ การปลูกพืชเศรษฐกิจไว้ดิน	✓				150,500.00		150,500.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุณตริกา ทองคอนุ่น
5	โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการบำบัด	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 0 2592 1955
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.ธีรยุทธ คล้าชื่น 0 2 592 1955

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
7	โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	✓				120,000.00		120,000.00	-				-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.บุณทริกา ทองดอนทุ้ม
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท)	✓				56,100.00		56,100.00	-				-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ. อัญชลินทร์ สิงห์คำ 0 2592 1955
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์						300,000.00	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-							
1	โครงการการพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (บิงบา)				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63			อ.โยยสิทธิ์ พันธุ์สูงเนินดา 02-5493158
2	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์ สู่ชุมชน	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.โยยสิทธิ์ พันธุ์สูงเนินดา 02-5493158
3	โครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการสอน คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 มี.ค.63	30 เม.ย.63	24 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63		✓	อ.โยยสิทธิ์ พันธุ์สูงเนินดา 02-5493158
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ						125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (บิงบา)	✓	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.พลอย ศรีสุไร /02 549 4521
2	โครงการอบรมการออกแบบภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์กรสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ (วัดปัญญาฯ)	✓	-	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศรัณย์ บุตรแก้ว /02 549 4510
คณะบริหารธุรกิจ						1,130,656.00	-	643,100.00	645,256.00	351,036.00	-	351,036.00	294,220.00							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนบิงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (บิงบา)	✓				28,600.00	-	28,600.00	28,600.00			-	28,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิศดา 4818
2	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญาฯ)	✓				42,600.00	-	42,600.00	42,600.00			-	42,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิศดา 4818
3	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด ปทุมธานี				✓	57,500.00			57,500.00	57,500.00		57,500.00	-	1 ก.พ. 63	29/2/2563	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			ผศ.ดร.สลิศดา 4818
4	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				29,000.00		29,000.00	29,000.00			-	29,000.00	1 มี.ย. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชัยมงคล 3247
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการศึกษา : การพัฒนา ความรู้ด้านธุรกิจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	✓				57,000.00		57,000.00	57,500.00			-	57,500.00	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						700,756.00	-	390,700.00	310,056.00	226,896.00	-	226,896.00	83,160.00							
1	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อ ยกระดับผู้ประกอบการ SME				✓	120,000.00			120,000.00	66,640.00		66,640.00	53,360.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	18 มี.ค. 63	27 มี.ค. 63			อ.สุภาพร นนทหน้า
2	โครงการพัฒนาการปลูกผักกาดฮ่องเต้ด้วยสารอาหารเสริม พืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ในนาหรือฟาร์ม (บิงบา)	✓				95,200.00		95,200.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุภาวณันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
3	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓				83,700.00		83,700.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุภาวณันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีใน ชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กนกพร เวชกรรม
5	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชน อย่างยั่งยืน	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน		
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว																
6	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์	
7	โครงการการพัฒนาการปลูกพืชผักและผลไม้ด้วยสารสกัดหัวเชื้อชีวภาพ นาโนเพื่อการเกษตรอินทรีย์	✓				99,300.00		99,300.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุภาวณัฐ รัตนเลิศสุรณ	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยา/อาหาร	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ภาควิชาเคมี	
9	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ ผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)				✓	190,056.00			190,056.00	160,256.00		160,256.00	29,800.00	4 ม.ค. 63	6 ก.ย. 63	10 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63			อ.สุนาม ปานสมุทร	
คณะวิศวกรรมศาสตร์									389,700.00	-	357,200.00	32,500.00	16,960.00	15,540.00	32,500.00	-					
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสไลด์ยวดยิ่งเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปังบา)	✓				80,700.00		80,700.00	-			-	-	30 พ.ค. 63	30 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.มานพ แฉ่มแพง 0 2549 3558	
2	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4	✓				43,400.00		43,400.00	-			-	-	7 พ.ค. 63	8 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420	
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 3 (การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)				✓	32,500.00			32,500.00	16,960.00	15,540.00	32,500.00	-	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63			ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420	
4	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	✓				81,500.00		81,500.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	25 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สาวิตรีดา เทียวต้อย 0 2549 3558	
5	โครงการถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	2 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420	
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	26 มิ.ย. 63	27 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 0 2549 3580	
7	โครงการอบรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks หลักสูตร Advanced Solidworks	✓				44,000.00		44,000.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	27 เม.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.จตุรงค์ สังกะพินธุ์ 0 2549 3580	
8	โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น	✓				45,100.00		45,100.00	-			-	-	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ พงศ์ศิวัชชัย 0 2549 3410	
คณะศิลปกรรมศาสตร์									449,700.00	-	449,700.00	-	-	-	-	-	-				
1	โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากดินปังบา (ปังบา)	✓				77,800.00		77,800.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญญลักษณ์ หริรักษ์	
2	โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญานา)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	27 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน	✓				146,400.00		146,400.00	-			-	-	15 ก.ค.63	19 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.บรรพต น่วมศิริ, อ.ประวิทย์ ฤทธิ์บุญ	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่ม Start up และผู้ประกอบการทั่วไป	✓				156,500.00		156,500.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.คมสัน เรืองโกศล	
คณะศิลปศาสตร์									423,200.00	-	324,200.00	99,000.00	-	-	-	99,000.00					
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 3 (ปังบา)	✓				50,200.00		50,200.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พรบ.โอน				ดร.วัฒนา หนองผ่าง	

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บึงบา)	✓				94,600.00		94,600.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พรบ.โอน				ดร. ทิมาพร แก้วแดง
3	โครงการพัฒนาธรรมมัตถุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 2 (วัดปัญญา)	✓				99,000.00			99,000.00			-	99,000.00	1-เม.ย.-63	30-เม.ย.-63					อ.สุภาพพร สุวรรณเทพ
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				179,400.00		179,400.00	-			-	-	1-พ.ค.-63	30-มิ.ย.-63	พรบ.โอน				นางพัชรินทร์ จึงประวีติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์						488,700.00	-	388,700.00	100,000.00	95,598.20	-	95,598.20	4,401.80							
1	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทุกวัย สำหรับ รองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design (บึงบา) พื้นที่ชุมชนบึงบา ระยะที่ 3 อ.หนองเสือ อ.ปทุมธานี				✓	100,000.00			100,000.00	95,598.20		95,598.20	4,401.80	15 ก.พ. 63	23 ก.พ. 63	22 ก.พ.63	1 มี.ค. 63			นางสาวกตริ กิตติวัฒนนิษ
2	โครงการนิทรรศการงานอาชีพ สถาปนิก 63	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวกตริ กิตติวัฒนนิษ
3	โครงการนิทรรศการแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดการ แข่งขันความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563	✓				201,700.00		201,700.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.จิระ จิตนุ
4	โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพสถาปนิก	✓				87,000.00		87,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ขจร สีทาแก้ว
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย						299,000.00	-	69,000.00	230,000.00	226,867.98	2,000.00	228,867.98	1,132.02							
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วย ภูมิปัญญาไทย				✓	80,000.00			80,000.00	79,753.96		79,753.96	246.04	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			นางสาวรายมีละ ต่อเม
2	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน (วัดปัญญา)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	20 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวปฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
3	โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน จ.ปทุมธานี				✓	150,000.00			150,000.00	147,114.02	2,000.00	149,114.02	885.98	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63			นางสาวกัญญ์ธรรมา อักษรศิริรัตน
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ						1,186,400.00	-	828,800.00	357,600.00	357,600.00	-	357,600.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2020			-	✓	357,600.00	-		357,600.00	357,600.00		357,600.00	-	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63			นันทวดี อุ่นละมัย /4432
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 9	✓				309,500.00		309,500.00	-			-	-	30 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63	ยกเลิก				นันทวดี อุ่นละมัย /4432
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWDC, ISFC, ICPC 2020 ร่วมกับ Hokkaido Information University	✓	-	-	-	519,300.00	-	519,300.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				นันทวดี อุ่นละมัย /4432

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						6,126,435.00	-	3,047,785.00	3,078,650.00	1,492,881.00	514,815.00	2,232,181.00	-							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						2,044,535.00	-	1,436,000.00	608,535.00	381,235.00	227,300.00	608,535.00	-							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้แบบ Learn How to Learn การเรียนรู้เพื่อรู้เรียนการใช้ CODING สู่ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ Area based ภาควิชาคณศิลป์				✓	1,427,835.00		1,046,600.00	381,235.00	381,235.00		381,235.00	-	11 ก.พ.63	21 มี.ย.63	11 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	1 มี.ค.63	30 มี.ค.63	1 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	8 มี.ย. 63	12 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ปิยนันท์ ปานนิม
4	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มี.ย. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ประจักษ์ พันธุ์สี
5	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ				✓	77,300.00			77,300.00		77,300.00	77,300.00	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	-		อ.กิตติ จุ้ยกำร
6	โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์	✓				47,700.00		47,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.ศิริพร มีชา
7	โครงการค่ายนวัตกรรมหุ่นยนต์	✓				91,700.00		91,700.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กัญญาณี เจริญช่าง บุษมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						251,500.00	-	251,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับวิชาชีพการคำนวณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	✓				150,700.00		150,700.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.พิเชฐ คุณาภรณ์ /อ. ปองพล นิลฤกษ์
2	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ราชชมรมคณศิลป์” (Math Camp RMUTT)	✓				46,600.00		46,600.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
3	โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน	✓				38,300.00		38,300.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra	✓				15,900.00		15,900.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์						3,830,400.00	-	1,360,285.00	2,470,115.00	1,111,646.00	287,515.00	1,623,646.00	748,054.00							
1	โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างแรงบันดาลใจต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย		✓			117,600.00			117,600.00		117,600.00	117,600.00	-	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63					ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย


ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					3,712,800.00	-	1,360,285.00	2,352,515.00	1,111,646.00	169,915.00	1,506,046.00	748,054.00							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					150,100.00	-	150,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด ปทุมธานี ปีที่ 2	✓				150,100.00		150,100.00	-			-	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เขารักษ์กมล ทิพัฒน์จำเริญกุล
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					540,400.00	-	-	540,400.00	539,600.00	-	539,600.00	800.00							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26				✓	190,400			190,400	190,000.00		190,000.00	400.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอารียา บินทอง 081-04048154
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					350,000.00	-	-	350,000.00	349,600.00	-	349,600.00	400.00							
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓	350,000.00			350,000.00	349,600.00		349,600.00	400.00	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			อ.วิจิตร สนหอม 02-5493156
	คณะบริหารธุรกิจ					90,000.00	-	-	90,000.00	51,800.00	37,500.00	89,300.00	700.00							
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลาน วัฒนธรรมสีภาค				✓	90,000.00	-	-	90,000.00	51,800.00	37,500.00	89,300.00	700.00	24 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 3232
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการ ดนกล้ำความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				31,500.00		31,500.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				อ.โอม สติธินาค
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำจัดขยะ ตามหลักสุขาภิบาลสำหรับชุมชนเคหะคลองหก	✓				61,000.00		61,000.00	-			-	-	3 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภลัทธิตี พงศ์ศิระสถิตย์ 0 2549 3420
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					841,000.00	-	428,000.00	413,000.00	73,620.00	-	73,620.00	339,380.00							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				160,000.00			160,000.00			-	160,000.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					ผศ.วิมลวัน อรุณ
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				103,000.00			103,000.00			-	103,000.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					อ.คมกริช สวัสดิ์รัมย์
3	โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	150,000.00			150,000.00	73,620.00		73,620.00	76,380.00	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
4	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี	✓				428,000.00		428,000.00	-			-	-	ก.พ. 63	ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.คมกริช สวัสดิ์รัมย์
	คณะศิลปศาสตร์					82,800.00	-	35,000.00	47,800.00	12,300.00	34,000.00	46,300.00	1,500.00							
1	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมัคคุเทศก์	✓				35,000.00		35,000.00	-			-	-	1-มี.ย.-63	30-มี.ย.-63	พรบ.โอน				นางนุสรา สวนศรี
2	โครงการ "ลูกทุ่งศิลป์ศาสตร์"ขับร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย				✓	47,800.00			47,800.00	12,300.00	34,000.00	46,300.00	1,500.00	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63			นายณครินทร์ กลั่นบุศย์ 02-5494957
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	45,150.00	-	45,150.00	54,850.00							
1	โครงการประกวดวาดภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม			✓		100,000.00			100,000.00	45,150.00		45,150.00	54,850.00	10 มี.ค. 63	30 มี.ย. 63	10 มี.ค. 63	14 ก.ค. 63			นางสาวพรพนา พารักษ์ไพบุบ
2	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงาน ช่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ณฐภูมิ วงษ์บำรุง
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชีวโกมารักจิ่ง และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"		✓			50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63				✓	นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองกลาง					80,000.00	-	-	80,000.00	39,576.00	-	39,576.00	40,424.00							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00			40,000.00	39,576.00		39,576.00	424.00	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63			น.ส.สุภัทรา จันทรา 025493015
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้องเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓			40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63				✓	น.ส.สุภัทรา จันทรา 025493015
	กองบริหารงานบุคคล					260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00							
1	โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63					น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
2	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562	✓				140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63				✓	นางสันทนา วัณฐิต
	กองพัฒนานักศึกษา					976,000.00	-	554,685.00	421,315.00	-	98,415.00	322,900.00	-							
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	115,500.00		17,085.00	98,415.00		98,415.00	-		4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
2	โครงการวันแม่แห่งชาติ	✓				115,500.00			115,500.00		-	115,500.00		11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	✓				57,400.00			57,400.00		-	57,400.00		24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓				20,000.00		20,000.00	-		-	-		2 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
5	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	✓				390,000.00		240,000.00	150,000.00		-	150,000.00		15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
6	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	✓				77,000.00		77,000.00	-		-	-		1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
7	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20	✓				150,600.00		150,600.00	-		-	-		1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
8	โครงการรชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓				50,000.00		50,000.00	-		-	-		9 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม


เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งบประมาณสุทธิ

2,881,900 บาท 13 โครงการ



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอน
ของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)

งบประมาณสุทธิ 2,436,690 บาท 6 โครงการ




เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
บริการวิชาการ งบประมาณสุทธิ

1,943,412 บาท 63 โครงการ




เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ร.เครือข่ายในพื้นที่ Area based ฯ

งบประมาณสุทธิ 3,078,650 บาท
12 โครงการ



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณสุทธิ

2,352,515 บาท 27 โครงการ



รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย แยกรายหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					3,552,635.00	624,092.50	3,041,412.50	1,135,315.00	407,285.00	592,300.00	999,585.00	135,730.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						450,000.00	-	-	450,000.00	-	365,000.00	365,000.00	85,000.00							
1	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน				✓	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	11 ก.พ.63	5 มี.ค.63	11 ก.พ. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี				✓	150,000.00			150,000.00		65,000.00	65,000.00	85,000.00	6 ม.ค.63	26 พ.ค.63	6 ม.ค. 63	26 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย				✓	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	13 ม.ค. 63	13 ก.พ.63	13 ม.ค. 63	13 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						-	45,980.00	-	45,980.00	-	-	-	45,980.00							
1	เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการสอนและฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก (LabVIEW)			✓			45,980.00	-	45,980.00			-	45,980.00	18 พ.ค.63	30 มิ.ย.63			-	-	ดร.บัญชาแสนไสดา
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						908,000.00	578,112.50	1,455,312.50	30,800.00	26,050.00	-	26,050.00	4,750.00							
1	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์คอปอ (DOBOT) ระดับชาติ				✓	30,800.00			30,800.00	26,050.00		26,050.00	4,750.00	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	4 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62			ดร.บัญชาแสนไสดา
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา		✓			97,200.00		97,200.00	-		-	-	-	26 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก		✓			80,000.00		80,000.00	-		-	-	-	5 มิ.ย. 63	6 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุนทร เทศกุล
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพช่างและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม		✓			400,000.00		400,000.00	-		-	-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชาแสนไสดา
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีพในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ		✓			200,000.00		200,000.00	-		-	-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชาแสนไสดา
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน		✓			100,000.00		100,000.00	-		-	-	-	23 พ.ค. 63	24 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.สุนทร เทศกุล
7	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ Thai Meister ICT (M1 : การประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)			✓			87,522.50	87,522.50	-		-	-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สิริพร อึ้งไสดา
8	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านรูปแบบ Thai Meister : เทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุม PLC และ HMI			✓			91,190.00	91,190.00	-		-	-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.บัญชาแสนไสดา
9	พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Train the Trainer ด้วยรูปแบบ Thai Meister Automotive			✓			200,000.00	200,000.00	-		-	-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ทองธรรม ดีวานิชสกุล
10	โครงการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม Thai Meister Precision Machining			✓			199,400.00	199,400.00	-		-	-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.สมพร วงษ์เพ็ง

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						2,044,535.00	-	1,436,000.00	608,535.00	381,235.00	227,300.00	608,535.00	-							
1	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบ Learn How to Learn การเรียนรู้เพื่อรู้เรียนการใช้ CODING สู่ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ Area based ภาคกลางตอนบน				✓	1,427,835.00		1,046,600.00	381,235.00	381,235.00		381,235.00	-	11 ก.พ.63	21 มี.ย.63	11 ก.พ. 63	15 ก.พ. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นตามรูปแบบ Professional Learning Community เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	1 มี.ค.63	30 มี.ค.63	1 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63	-	-	ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง
3	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในเครือข่ายพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	8 มี.ย. 63	12 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม
4	โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มี.ย. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ประพนธ์ พันธุ์ไสว
5	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านการวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ				✓	77,300.00			77,300.00		77,300.00	77,300.00	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	-		อ.กิตติ จัยกำจร
6	โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์	✓				47,700.00		47,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.ศิริพร มีข้า
7	โครงการค่ายนวัตกรรมกรุ่นเยาว์	✓				91,700.00		91,700.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						150,100.00	-	150,100.00	-		-	-	-							
1	โครงการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2	✓				150,100.00		150,100.00	-			-	-	4 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เยาวลักษณ์ ทิพัฒน์จำเริญกุล

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256๒				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					2,410,200.00	-	781,600.00	1,628,600.00	1,534,000.00	90,000.00	1,624,000.00	4,600.00							
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					1,500,000.00	-	100,000.00	1,400,000.00	1,307,600.00	90,000.00	1,397,600.00	2,400.00							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักวิจัยพันธุ์กรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน				✓	200,000.00			200,000.00	197,600.00		197,600.00	2,400.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	17.18.19.20.2 4.25.26.27 มค 63	17.18.19.20.2 4.25.26.27 มค 63			นายทองมี เหมะสม 062-6016961
2	แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สู่เศรษฐกิจพอเพียงคณะ เทคโนโลยีการเกษตร				✓	1,200,000.00			1,200,000.00	1,110,000.00	90,000.00	1,200,000.00	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	พค 63	กค 63			ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
3	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวมอญของชุมชน ชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 084-4505597
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					719,800.00	-	681,600.00	38,200.00	36,400.00	-	36,400.00	1,800.00							
1	โครงการการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีการเกษตรในประเทศไทย 4.0				✓	38,200.00			38,200.00	36,400.00		36,400.00	1,800.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอารียา ปันทอง 081-04048154
2	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (บิงบา)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ประติษฐ์ คำทองอิง 0 2592 1955
3	โครงการอบรมการพัฒนางานภูมิทัศน์ภายในวัด ปัญญานันทาราม (วัดปัญญา)	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ไตรภพ บุญธรรม 0 2592 1955
4	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการ ปลูกพืชเศรษฐกิจไร้ดิน	✓				150,500.00		150,500.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุญพริกา ทองดอนทุ้ม
5	โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการบำบัด	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 0 2592 1955
6	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ ในชุมชน	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.ธีรยุทธ คล้าชื่น 0 2 592 1955
7	โครงการการพัฒนาด้านการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า	✓				120,000.00		120,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.บุญพริกา ทองดอนทุ้ม
8	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท)	✓				56,100.00		56,100.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ 0 2592 1955
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					190,400.00	-	-	190,400.00	190,000.00	-	190,000.00	400.00							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26				✓	190,400			190,400	190,000.00		190,000.00	400.00	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			นางอารียา ปันทอง 081-04048154

PP-B63

PP-B63

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ออก ขออนุมัติ	ออกอนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					770,000.00	-	200,000.00	570,000.00	569,600.00	-	569,600.00	400.00							
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเหลือทิ้งและบัวหลวง				✓	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63			ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 02-5493158
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					300,000.00	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-							
1	โครงการการพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (บิงบา)				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63	14 มี.ค.63	15 มี.ค.63			อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์พูนิดา 02-5493158
2	โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์พูนิดา 02-5493158
3	โครงการการพัฒนาครูปฎิบัติด้านการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 มี.ค.63	30 เม.ย.63	24 ก.พ. 63	26 ก.พ. 63		✓	อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์พูนิดา 02-5493158
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					350,000.00	-	-	350,000.00	349,600.00	-	349,600.00	400.00							
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓	350,000.00			350,000.00	349,600.00		349,600.00	400.00	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			อ.วิจิตร สนมหอม 02-5493156

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ					125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						125,100.00	-	125,100.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (บึงบา)	✓	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-				-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.พลอย ศรีสุไร /02 549 4521
2	โครงการอบรมการออกแบบภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ (วัดปัญญา)	✓	-	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-				-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศรัชัย บุตรแก้ว /02 549 4510

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะบริหารธุรกิจ					304,700.00	-	157,200.00	305,200.00	109,300.00	37,500.00	146,800.00	158,400.00							
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					214,700.00	-	157,200.00	215,200.00	57,500.00	-	57,500.00	157,700.00							
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (บึงบา)	✓				28,600.00	-	28,600.00	28,600.00			-	28,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิตดา 4818
2	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (วัดปัญญา)	✓				42,600.00	-	42,600.00	42,600.00			-	42,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สลิตดา 4818
3	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี				✓	57,500.00			57,500.00	57,500.00		57,500.00	-	1 ก.พ. 63	29/2/2563	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			ผศ.ดร.สลิตดา 4818
4	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				29,000.00		29,000.00	29,000.00			-	29,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชัยมงคล 3247
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการศึกษา : การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	✓				57,000.00		57,000.00	57,500.00			-	57,500.00	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					90,000.00	-	-	90,000.00	51,800.00	37,500.00	89,300.00	700.00							
1	โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติด้วยลานวัฒนธรรมสี่ภาค				✓	90,000.00	-	-	90,000.00	51,800.00	37,500.00	89,300.00	700.00	24 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	12 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					983,756.00	-	673,700.00	310,056.00	226,896.00	-	226,896.00	83,160.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						700,756.00	-	390,700.00	310,056.00	226,896.00	-	226,896.00	83,160.00							
1	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME				✓	120,000.00			120,000.00	66,640.00		66,640.00	53,360.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	18 มี.ค. 63	27 มี.ค. 63			อ.สุภาพร นนทหน้า
2	โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมที่ชงร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ในนาหรือฟิชีอาร์ (บึงบา)	✓				95,200.00		95,200.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุภาณูจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
3	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓				83,700.00		83,700.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุภาณูจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กนกกร เวชกรณ์
5	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน	✓				40,000.00		40,000.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
6	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
7	โครงการการพัฒนาการปลูกพืชผักและผลไม้ด้วยสารสกัดหัวเชื้อชีวภาพ นานาเพื่อการเกษตรอินทรีย์	✓				99,300.00		99,300.00	-			-	-	2 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สุภาณูจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยา/อาหาร	✓				20,000.00		20,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ภาควิชาเคมี
9	โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ ผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)				✓	190,056.00			190,056.00	160,256.00		160,256.00	29,800.00	4 ม.ค. 63	6 ก.ย. 63	10 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63			อ.สุนาม ปานสมุทร
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						251,500.00	-	251,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับวิชาชีพการคำนวณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	✓				150,700.00		150,700.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.พิเชษฐ คุณากรวงศ์ / อ.ปองพล นิลฤกษ์
2	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” (Math Camp RMUTT)	✓				46,600.00		46,600.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
3	โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน	✓				38,300.00		38,300.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra	✓				15,900.00		15,900.00	-			-	-	14 ก.พ. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						31,500.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการ ตักถ้ำความดี พัฒนาวีถีชุมชน	✓				31,500.00		31,500.00	-			-	-	18 ก.พ. 63	30 มี.ย. 63	พรบ.โอน				อ.โอม สติธินาค

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256๕				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำโครงการ ยังไม่ขออนุมัติ	ดำเนินการโครงการแล้ว ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,024,700.00	-	418,200.00	606,500.00	578,360.00	15,540.00	593,900.00	12,600.00							
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)					574,000.00	-	-	574,000.00	561,400.00	-	561,400.00	12,600.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA-Module 9,10 และ Train the Trainer				✓	574,000.00			574,000.00	561,400.00		561,400.00	12,600.00	20 มค 63	31 มค 63	20 มค 63	31 มค 63			อ.วีโรจน์ ทิราจนชัย 0 2549 4620
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					389,700.00	-	357,200.00	32,500.00	16,960.00	15,540.00	32,500.00	-							
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเพื่อเพิ่มมูลค่า (บึงบา)	✓				80,700.00		80,700.00	-			-	-	30 พ.ค. 63	30 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ดร.มานพ อัมแพง 0 2549 3558
2	โครงการการให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 4	✓				43,400.00		43,400.00	-			-	-	7 พ.ค. 63	8 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 3 (การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)				✓	32,500.00			32,500.00	16,960.00	15,540.00	32,500.00	-	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63	4 มี.ค. 63			ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
4	โครงการต่อยอดแปลงต้นแบบที่ใช้ระบบการจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ	✓				81,500.00		81,500.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	25 เม.ย. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.สราณีย์ดา เตียวต้อย 0 2549 3558
5	โครงการถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของวัดในอำเภอดงหลวง จังหวัดบึงกาฬ	✓				32,500.00		32,500.00	-			-	-	2 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.องอาจ แสดใหม่ 0 2549 3420
6	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	26 มิ.ย. 63	27 มิ.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 0 2549 3580
7	โครงการอบรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks หลักสูตร Advanced Solidworks	✓				44,000.00		44,000.00	-			-	-	25 เม.ย. 63	27 เม.ย. 63	พรบ.โอน				รศ.ดร.จตุรงค์ สังเกตินธุ์ 0 2549 3580
8	โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น	✓				45,100.00		45,100.00	-			-	-	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภลิตี พงศ์ศิวิสัย
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการพัฒนาอุทยานมัจฉาและสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลสำหรับชุมชนและคลองหก	✓				61,000.00		61,000.00	-			-	-	3 ก.ค. 63	3 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ดร.ศุภลิตี พงศ์ศิวิสัย 0 2549 3420

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					1,408,300.00	-	877,700.00	530,600.00	73,620.00	117,600.00	191,220.00	339,380.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						449,700.00	-	449,700.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา)	✓				77,800.00		77,800.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.ว่าที่ ร.ต.หญิงปัญญจุลักษ์ ทรัพย์รักษ์
2	โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญานา)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	27 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63	พรบ.โอน				อ.ศศิศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน	✓				146,400.00		146,400.00	-			-	-	15 ก.ค.63	19 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.บรรทม น่วมศิริ, อ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่ม Start up และผู้ประกอบการทั่วไป	✓				156,500.00		156,500.00	-			-	-	พ.ค. 63	พ.ค. 63	พรบ.โอน				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						117,600.00	-	-	117,600.00	-	117,600.00	117,600.00	-							
1	โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย		✓			117,600.00			117,600.00		117,600.00	117,600.00	-	11 ก.ค. 63	12 ก.ค. 63					ผศ.มานะโช บุญทองเล็ก
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						841,000.00	-	428,000.00	413,000.00	73,620.00	-	73,620.00	339,380.00							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				160,000.00			160,000.00			-	160,000.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					ผศ.วิมลวัน อรุณ
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				103,000.00			103,000.00			-	103,000.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					อ.คมกริช สวัสดิ์รัมย์
3	โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	150,000.00			150,000.00	73,620.00		73,620.00	76,380.00	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63	15 ก.พ. 63	6 มี.ค. 63			ผศ.มานะโช บุญทองเล็ก
4	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์วัดนิเวศธรรมาราม (วังยายห่าน) จังหวัดสุพรรณบุรี	✓				428,000.00		428,000.00	-			-	-	ก.พ. 63	ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.คมกริช สวัสดิ์รัมย์

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำโครงการ ขออนุมัติ	ดำเนินการโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะศิลปศาสตร์					506,000.00	-	359,200.00	146,800.00	12,300.00	34,000.00	46,300.00	100,500.00							
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					423,200.00	-	324,200.00	99,000.00	-	-	-	99,000.00							
1	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน ปีที่ 3 (บึงบา)	✓				50,200.00		50,200.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พบ.โอน				ดร.วัฒนา ทนงค์แสง
2	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (บึงบา)	✓				94,600.00		94,600.00	-			-	-	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	พบ.โอน				ดร.ทิเมอร แก้วแดง
3	โครงการพัฒนาธรรมมัตถุเทศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะที่ 2 (วัดปัญญา)	✓				99,000.00			99,000.00			-	99,000.00	1-เม.ย.-63	30-เม.ย.-63	พบ.โอน				อ.สุอาสาท สุวรรณเทพ
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				179,400.00		179,400.00	-			-	-	1-พ.ค.-63	30-มิ.ย.-63	พบ.โอน				นางพัชรินทร์ จึงประวัติ
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					82,800.00	-	35,000.00	47,800.00	12,300.00	34,000.00	46,300.00	1,500.00							
1	โครงการ สืบสานวันพระบิดาแห่งมรดกเทศก์	✓				35,000.00		35,000.00	-			-	-	1-มิ.ย.-63	30-มิ.ย.-63	พบ.โอน				นางนุจร สวนศรี
2	โครงการ "ลูกทุ่งศิลปศาสตร์" ขับร้องวิถีชาติ-สืบสานวิถีไทย				✓	47,800.00			47,800.00	12,300.00	34,000.00	46,300.00	1,500.00	1-มี.ค.-63	31-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63	4-มี.ค.-63			นายนครินทร์ กลั่นบุศย์ 02-5494957

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					688,700.00	-	488,700.00	200,000.00	140,748.20	-	140,748.20	59,251.80							
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						488,700.00	-	388,700.00	100,000.00	95,598.20	-	95,598.20	4,401.80							
1	โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทุกวัย สำหรับรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งหมด Universal Design (บีงบา) พื้นที่ชุมชนบีงบา ระยะที่ 3 อ.หนองเสือ อ.ปทุมธานี				✓	100,000.00			100,000.00	95,598.20		95,598.20	4,401.80	15 ก.พ. 63	23 ก.พ. 63	22 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63			นางสาวกตาริ กิตติวัฒนนิช
2	โครงการนิทรรศการงานอาชีพ สถาปนิก 63	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวกตาริ กิตติวัฒนนิช
3	โครงการนิทรรศการแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดการ แข่งขันความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563	✓				201,700.00		201,700.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				อ.จิระ ใจคุ้ม
4	โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพสถาปนิก	✓				87,000.00		87,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63	พรบ.โอน				อ.จจร สีทาแก
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	45,150.00	-	45,150.00	54,850.00							
1	โครงการประกวดวาดภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม			✓		100,000.00			100,000.00	45,150.00		45,150.00	54,850.00	10 มี.ค. 63	30 มิ.ย. 63	10 มี.ค. 63	14 ก.ค. 63			นางสาวพรภา พรพันธุ์ใหญ่
2	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และสืบสานเทคโนโลยีงาน ช่างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	พรบ.โอน				อ.ธนภูมิ วงษ์บำรุง

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					649,000.00	-	69,000.00	580,000.00	454,727.98	2,000.00	456,727.98	123,272.02							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						300,000.00	-	-	300,000.00	227,860.00	-	227,860.00	72,140.00							
1	โครงการการถ่ายทอดความรู้การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากบัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่าง ยั่งยืนในจังหวัดปทุมธานี			✓		300,000.00			300,000.00	227,860.00		227,860.00	72,140.00	17 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางสาวรสริน ทักจิณ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						299,000.00	-	69,000.00	230,000.00	226,867.98	2,000.00	228,867.98	1,132.02							
1	โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพร เพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย			✓		80,000.00			80,000.00	79,753.96		79,753.96	246.04	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			นางสาวยามีละ ดอนเม
2	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแล สุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและ ประชาชน (วัดปัญญา)	✓				69,000.00		69,000.00	-			-	-	20 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63	พรบ.โอน				นางสาวปิฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
3	โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน จ. ปทุมธานี			✓		150,000.00			150,000.00	147,114.02	2,000.00	149,114.02	885.98	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63	27 ก.พ. 63	3 มี.ค. 63			นางสาวกัญญ์ธยา อัครศิริรัตนดา
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรม ครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"		✓			50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	23 ส.ค. 63	23 ส.ค. 63				✓	นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด												
	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี					80,000.00	-	-	80,000.00	39,576.00	-	39,576.00	40,424.00							
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					80,000.00	-	-	80,000.00	39,576.00	-	39,576.00	40,424.00							
1	โครงการจัดงานพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00			40,000.00	39,576.00		39,576.00	424.00	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63	17 ม.ค. 63			น.ส.สุภัศตรา จันทร์หา 025493015
2	โครงการจัดงานพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาเนื่องในงานวันรชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓			40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63				✓	น.ส.สุภัศตรา จันทร์หา 025493015

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โครงการพิพิธภัณฑ์บัว					361,900.00	-	-	361,900.00	361,900.00	-	361,900.00	-							
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					361,900.00	-	-	361,900.00	361,900.00	-	361,900.00	-							
1	เก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายของแต่ละจังหวัด จังหวัดเป้าหมายในเขตภาคกลางที่ห่างจากเขตปริมณฑล ออกไป			✓		100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62				นายกฤษณะ กลัดแดง
2	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีเพื่อการอนุรักษ์			✓		40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62				นายกฤษณะ กลัดแดง
3	ขยายพันธุ์บัวจงกลนีให้กับโรงเรียนในกำกับของรัฐและ หน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและ หน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศไทย			✓		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 พ.ย. 62	31 ส.ค. 63	1 พ.ย. 62				นายกฤษณะ กลัดแดง
4	อบรมการผลิตโหลบัวอบแห้งเพื่อจำหน่าย			✓		161,900.00			161,900.00	161,900.00		161,900.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63			นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองบริหารงานบุคคล					260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00							
1	โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	18 ก.ย. 63	18 ก.ย. 63					น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสภา
2	โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562	✓				140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63				✓	นางสันทนา วุ่นจิต

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองพัฒนานักศึกษา					976,000.00	-	554,685.00	421,315.00	98,415.00	-	98,415.00	322,900.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						976,000.00	-	554,685.00	421,315.00	98,415.00	-	98,415.00	322,900.00							
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน				✓	115,500.00		17,085.00	98,415.00	98,415.00		98,415.00	-	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
2	โครงการวันแม่แห่งชาติ	✓				115,500.00			115,500.00		-	115,500.00		11 ส.ค. 63	11 ส.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ศรีสันทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	✓				57,400.00			57,400.00		-	57,400.00		24 ก.ค. 63	24 ก.ค. 63					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓				20,000.00		20,000.00	-		-	-		2 มิ.ย. 63	2 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
5	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	✓				390,000.00		240,000.00	150,000.00		-	150,000.00		15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
6	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	✓				77,000.00		77,000.00	-		-	-		1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	พรบ.โอน				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
7	โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20	✓				150,600.00		150,600.00	-		-	-		1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
8	โครงการราชมงคลอัญมณีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓				50,000.00		50,000.00	-		-	-		9 เม.ย. 63	9 เม.ย. 63	ยกเลิก				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					1,186,400.00	-	828,800.00	357,600.00	357,600.00	-	357,600.00	-							
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					1,186,400.00	-	828,800.00	357,600.00	357,600.00	-	357,600.00	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2020			-	✓	357,600.00	-		357,600.00	357,600.00		357,600.00	-	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	10 ม.ค. 63			นันทวดี อุ่นละมัย /4432
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 9	✓				309,500.00		309,500.00	-			-	-	30 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63	ยกเลิก				นันทวดี อุ่นละมัย /4432
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWDC, ISFC, ICPC 2020 ร่วมกับ Hokkaido Information University	✓	-	-	-	519,300.00	-	519,300.00	-			-	-	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	พบบ.โอน				นันทวดี อุ่นละมัย /4432

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จ่ายจริง	จองเงิน		เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน			
				เพิ่มเติม	ปรับลด															
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน					107,710.00	-	-	107,710.00	93,860.00	-	93,860.00	13,850.00							
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)					107,710.00	-	-	107,710.00	93,860.00	-	93,860.00	13,850.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 7				✓	107,710.00	-	-	107,710.00	93,860.00		93,860.00	13,850.00	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			คุณนันทวี คุ้มละมัย 4432
2									-			-	-							

ผู้รายงานข้อมูล.....

เบอร์โทร.....

หัวหน้าฝ่าย.....

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์ Hands-on					833,200.00	-	-	833,200.00	-	-	-	833,200.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						833,200.00	-	-	833,200.00	-	-	-	833,200.00							
1	โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister		✓			438,600.00			438,600.00			-	438,600.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	17 ส.ค. 63	22 ส.ค. 63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ดิวนิชสกุล
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics		✓			394,600.00			394,600.00			-	394,600.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	14 ก.ค. 63	13 ส.ค. 63		✓	ผศ.ดร.ทรงธรรม ดิวนิชสกุล

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					250,000.00	-	-	250,000.00	234,070.00	-	234,070.00	15,930.00							
	ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ					250,000.00	-	-	250,000.00	234,070.00	-	234,070.00	15,930.00							
1	โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์				✓	250,000.00	-	-	250,000.00	234,070.00		234,070.00	15,930.00	1 ต.ค. 62	31 ธ.ค. 62	29 พ.ย. 63	5 ธ.ค. 63			นางสาวอัมพร แก้วแสงสุข

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					42,600.00	-	-	42,600.00	39,420.00	-	-	-							
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)					42,600.00	-	-	42,600.00	39,420.00	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)ตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา				✓	42,600.00			42,600.00	39,420.00				17 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63			วิรุณ พานทอง เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21				✓	21,300.00			21,300.00	19,320.00				17 ม.ค. 63	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63			
	ระยะที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)				✓	21,300.00			21,300.00	20,100.00				27 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63			

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้

แยกรายหน่วยงาน

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม					570,000.00	854,600.00	50,000.00	1,374,600.00	704,721.50	38,738.70	743,460.20	631,139.80							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						570,000.00	750,200.00	50,000.00	1,270,200.00	704,721.50	38,109.54	742,831.04	527,368.96							
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00	-	-	150,000.00	148,650.00		148,650.00	1,350.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ดร.เยาวลักษณ์ ทิพนธ์จำเริญกุล
2	โครงการแข่งขันกีฬาสีเทียนเกมส์ ครั้งที่ 29	✓				150,000.00	-	-	150,000.00			-	150,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					ดร.เยาวลักษณ์ ทิพนธ์จำเริญกุล
3	โครงการอบรมทักษะวิชาการ "RMUTT Teaching Academy"				✓	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ.63	22 ธ.ค. 62	2 ก.พ. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู (คุณธรรม จริยธรรม)	✓				30,000.00	-	30,000.00	-			-	-	1 ก.พ. 63	28 ก.พ. 63	ยกเลิก โอนไปค่าตอบแทน				
5	โครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน			✓		100,000.00	-	-	100,000.00		14,789.54	14,789.54	85,210.46	1 มี.ย. 63	20 ก.ค. 63				✓	นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	✓				20,000.00	-	20,000.00	-			-	-	1 มี.ย. 63	30 มี.ย. 63					
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)			✓			30,000.00	-	30,000.00		11,100.00	11,100.00	18,900.00	2 มี.ย.63	30 ก.ค.63					อ.จิรวัฒน์ ใจอยู่
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการทำงานและการบริการบุคลากรสายสนับสนุน		✓				40,000.00	-	40,000.00			-	40,000.00	12 มี.ย.63	12 มี.ย.63					นายวิภาส ภิรมสกลวงศ์
9	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอาชีวและเทคนิคศึกษาระดับ ภูมิภาคเอเชีย (RAVTE)				✓		614,600.00		614,600.00	386,662.10		386,662.10	227,937.90	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63			นายวิภาส ภิรมสกลวงศ์
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการทำงานและการบริการของบุคลากรสายสนับสนุน				✓		15,600.00		15,600.00		12,220.00	12,220.00	3,380.00	12 มี.ย. 63	12 มี.ย. 63	12 มี.ย. 63	12 มี.ย. 63			
11	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม				✓		50,000.00	-	50,000.00	49,409.40		49,409.40	590.60	3 ก.พ.63	13 ก.พ.63	3 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63			นางพลาพร สุขเมือง
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวัดกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)						-	80,000.00	-	80,000.00	-	629.16	629.16	79,370.84							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ			✓			40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	1 มี.ย.63	1 ก.ค. 63				✓	ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ ไทมัน
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการก้าว สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม				✓		40,000.00		40,000.00		629.16	629.16	39,370.84	18 มี.ย. 63	19 มี.ย.63	18 มี.ย. 63	19 มี.ย. 63			ดร.บัญชา แสนโสดา
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						-	24,400.00	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00							
1	โครงการพัฒนายุวนวัตกรรม		✓				24,400.00		24,400.00			-	24,400.00	1 ก.ค.63	31 ก.ค.63					ผศ.ดร.ปรกณเกียรติ เหศวตเมธกุล

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					230,900.00	-	135,900.00	95,000.00	58,611.00	-	58,611.00	36,389.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					215,900.00	-	135,900.00	80,000.00	54,004.00	-	54,004.00	25,996.00							
1	โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	✓				35,000.00	-	35,000.00	-			-	-	16 ส.ค. 63	31 ส.ค. 63					ดร.เขวาลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
2	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69		✓			40,900.00	-	40,900.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63					ดร.เขวาลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
3	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				15,000.00	-	15,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					นางอุไร จุ้ยกำจร
4	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	✓				45,000.00	-	45,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					
5	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562				✓	25,000.00	-	-	25,000.00	19,440.00		19,440.00	5,560.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	15 มี.ค. 63	16 มี.ค. 63			นางอุไร จุ้ยกำจร
6	โครงการปฐมฤกษ์เตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1				✓	30,000.00	-	-	30,000.00	18,100.00		18,100.00	11,900.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	20 มิ.ย. 63	20 มิ.ย. 63			
7	โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ One Joyful day & Happy Christmas 2020				✓	20,000.00	-	-	20,000.00	11,464.00		11,464.00	8,536.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	16 ธ.ค. 62	27 ธ.ค. 62			อ.จิรวัฒน์ ใจอยู่
8	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี				✓	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	9 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			นายวิภาส วิศวกรรมกุลวงศ์
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					15,000.00	-	-	15,000.00	4,607.00	-	4,607.00	10,393.00							
1	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ ไตรมัน
2	โครงการ 5 ธันวาคม สาธิตนวัตกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ				✓	5,000.00			5,000.00	4,607.00		4,607.00	393.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62	4 ธ.ค. 62			ดร.บัญชา แสงโสตา

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินงาน		ดำเนินงานแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					700,000.00	78,000.00	-	778,000.00	370,776.25	-	370,776.25	407,223.75							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						700,000.00	78,000.00	-	778,000.00	370,776.25	-	370,776.25	407,223.75							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6				✓	150,000.00			150,000.00	149,961.25		149,961.25	38.75	1 ธ.ค. 62	31 ม.ค. 63	17 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเงินเกมส์				✓	90,000.00			90,000.00	89,995.00		89,995.00	5.00	1 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นางอารียา ปิ่นทอง 081-4048154
3	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรคณะ เทคโนโลยีการเกษตร				✓	110,000.00			110,000.00	108,800.00		108,800.00	1,200.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	27 พ.ย. 62	29 พ.ย. 62			ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
4	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หน่วยงานในต่างประเทศ สำหรับผู้บริหารคณะ	✓				350,000.00			350,000.00			-	350,000.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63					ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 087-1157791
5	โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ ยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR		✓				38,000.00		38,000.00			-	38,000.00	30 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรมหบัณฑิตให้สอดคล้องกับนวัตกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารยุค 4.0				✓		40,000.00		40,000.00	22,020.00		22,020.00	17,980.00	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			ผศ.ดร.นันทชนก นันทะไชย 083-0347837

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)	
		ยังไม่ได้นำเงินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน		
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					2,500,000.00	-	1,750,000.00	750,000.00	262,650.00	88,280.00	350,930.00	399,070.00								
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					2,500,000.00	-	1,750,000.00	750,000.00	262,650.00	88,280.00	350,930.00	399,070.00								
1	โครงการหลักสูตร Non Degree คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือทดสอบ สมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์		✓			300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63				✓	ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158	
3	โครงการเรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการทำงาน วิเคราะห์จากงานประจำ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		200,000.00			200,000.00	13,480.00	88,280.00	101,760.00	98,240.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63				✓	✓	ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154
4	โครงการแข่งขันกีฬาวัวน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค.62	14 ธ.ค.62			อ.กฤตินี ชุมแก้ว 02-5493156	
5	โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154	
6	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ	✓				500,000.00		500,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม 02-5493161	
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร	✓				250,000.00		250,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.วินัย ตาระเวช 02-5493154	
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกรรมคหกรรมศาสตร์” สู่ ประเทศไทย 4.0 เรื่อง การวางแผนการตลาดและการใช้สถิติ ในการวิจัย	✓				300,000.00		300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158	
9	โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์” (Human Subject Protection Course)	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				ดร.รัฐ ชมพูพาน 02-5493158	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา			✓		50,000.00			50,000.00	49,170.00		49,170.00	830.00	11 เม.ค.63	12 เม.ค.63	11 เม.ค. 63	12 เม.ค. 63			ผศ.ดร.อริวัฏ อุปถัมภ์มานนท์ 02-5493188	

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ					1,334,400.00	-	240,900.00	1,093,500.00	756,169.75	-	756,169.75	337,330.25							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						676,800.00	-	16,400.00	660,400.00	381,775.00	-	381,775.00	278,625.00							
1	โครงการแนะแนวการศึกษาสู่ผู้เรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562	✓				16,400.00		16,400.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62	ยกเลิก				นส.ชนมมา ม่วงแก้ว
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะวิชาชีพตามอัตลักษณ์นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562				✓	82,600.00			82,600.00	82,480.00		82,480.00	120.00	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62			อ.กิตติพร ชูเกียรติ
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน				✓	150,000.00			150,000.00	136,220.00		136,220.00	13,780.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์
4	โครงการพัฒนาตำรา หนังสือและคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓	386,300.00			386,300.00	163,075.00		163,075.00	223,225.00	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11.18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8.29 ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 19.27 ก.พ. 63 ครั้งที่ 4 วันที่ 11.30 มี.ค. 63	ครั้งที่ 1 วันที่ 11.18 ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 8.29 ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 19.27 ก.พ. 63 ครั้งที่ 4 วันที่ 11.30 มี.ค. 64			น.ส.วรรณภรณ์ รัตนโกสุม
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์	✓				41,500.00			41,500.00			-	41,500.00	16 มี.ค. 63	17 มี.ค. 63					อ.จิรพงษ์ ญาณจิตร/ นายภูวนาท พัฒนาพิภพ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						324,500.00	-	224,500.00	100,000.00	70,980.00	-	70,980.00	29,020.00							
1	โครงการการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	✓				50,000.00	-	50,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.อนุสรณ์ สาครดี
2	โครงการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศสู่สำหรับชุมชน	✓				29,500.00	-	29,500.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				อ.คปกร พุทธส
3	โครงการอบรมการสร้างและบริหารจัดการเพจออนไลน์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓				71,700.00	-	71,700.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.สุพรรณิการ์ ย่องชื่อ
4	โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและตราสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปชุมชน	✓				73,300.00	-	73,300.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				อ.สุชาดา คันธารส
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						50,000.00	-	-	50,000.00	35,490.00	-	35,490.00	14,510.00							
1	โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อทางภาพและเสียง				✓	50,000.00	-	-	50,000.00	35,490.00		35,490.00	14,510.00	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63			ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						283,100.00	-	-	283,100.00	267,924.75	-	267,924.75	15,175.25							
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทย อภัยภูเบศร)				✓	283,100.00	-	-	283,100.00	267,924.75		267,924.75	15,175.25	14 ธ.ค. 62	22 ธ.ค. 62	14.17, 19 และ 22 ธ.ค. 62	14.17, 19 และ 22 ธ.ค. 62			อ.คปกร พุทธส

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะบริหารธุรกิจ					7,899,100.00	43,840.00	188,729.00	7,754,211.00	1,143,510.92	412,594.00	1,556,104.92	6,198,106.08							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					7,831,200.00	43,840.00	188,729.00	7,686,311.00	1,112,870.92	412,594.00	1,525,464.92	6,160,846.08							
1	โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง				✓	262,900.00		188,729.00	74,171.00	74,171.00		74,171.00	-	1 ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	19 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	430,000.00			430,000.00	15,600.00	412,594.00	428,194.00	1,806.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	3 มี.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
3	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				166,000.00			166,000.00			-	166,000.00	1 พ.ย. 62	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 3232
4	โครงการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2563	✓				204,200.00			204,200.00			-	204,200.00	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
5	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การจัดแผนการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี				✓	253,300.00			253,300.00	252,095.06		252,095.06	1,204.94	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	30 ม.ค. 63	1 ก.พ. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
6	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬานักเรียน				✓	331,300.00			331,300.00	306,340.00		306,340.00	24,960.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 3232
7	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00			700,000.00			-	700,000.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
8	โครงการพัฒนาอาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ			✓		2,500,000.00			2,500,000.00	415,564.86		415,564.86	2,084,435.14	1 พ.ย. 62	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
9	โครงการอบรมทักษะด้านการดำเนินธุรกิจ E-Commerce เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ	✓				1,400,000.00			1,400,000.00			-	1,400,000.00	1 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
10	โครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน				✓	63,500.00			63,500.00	49,100.00		49,100.00	14,400.00	1 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	13 พ.ย. 62	22 พ.ย. 62			รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
11	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	✓				893,300.00			893,300.00			-	893,300.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาแบบบูรณาการและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี คณะบริหารธุรกิจ	✓				216,500.00			216,500.00			-	216,500.00	1 พ.ย. 62	31 ธ.ค. 62					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
13	โครงการระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย	✓				110,200.00			110,200.00			-	110,200.00	1 มิ.ย. 63	30 ก.ย. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
14	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2020 (RTBEC 2020)				✓	300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63			รองคณบดีฝ่ายวิจัย 4808
15	โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารธุรกิจ				✓		43,840.00		43,840.00			-	43,840.00	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิจัย 4808
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารวิชาการ					67,900.00	-	-	67,900.00	30,640.00	-	30,640.00	37,260.00							
1	โครงการอบรมความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน				✓	31,500.00			31,500.00	30,640.00		30,640.00	860.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63	28 ก.พ. 63	1 มี.ค. 63			สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257
2	โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓				36,400.00			36,400.00			-	36,400.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3257

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					1,057,000.00	1,469,400.00	608,500.00	1,917,900.00	1,328,059.40	20,010.00	1,348,069.40	569,830.60							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					815,700.00	1,469,400.00	382,200.00	1,902,900.00	1,328,059.40	20,010.00	1,348,069.40	554,830.60							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (แบ่งออกเป็น 14 โครงการย่อย)				✓	304,500.00			304,500.00	222,117.00	20,010.00	242,127.00	62,373.00	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63	20 เม.ย. 63	15 พ.ค. 63			ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00			100,000.00	97,700.00		97,700.00	2,300.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2560	✓				15,700.00		15,700.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	15 พ.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายวิชาการและวิจัย
4	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากองการสู่การเป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรม	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ฝ่ายบริหารและวางแผน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,000.00			29,000.00			-	29,000.00	1 ต.ค. 62	31 พ.ค. 63					งานบัณฑิตศึกษา/ดร. อัญญาอร
6	โครงการ การประกวดโครงงานวิจัยอุดมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6	✓				166,500.00		166,500.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
7	โครงการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านวิชาการและ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับนวัตกรรมและ เทคโนโลยี				✓		831,500.00		831,500.00	649,815.19		649,815.19	181,684.81	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62	22 ต.ค. 62	27 ต.ค. 62			ฝ่ายบริหารและวางแผน
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน				✓		70,260.00		70,260.00	35,925.00		35,925.00	34,335.00	25 พ.ย. 62	15 ก.ค. 63	25 ม.ค. 63	30 มิ.ย. 63		✓	ฝ่ายบริหารและวางแผน/ นางสุภัทรา จันทร์วีระ
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน Big Data				✓		49,680.00		49,680.00	49,680.00		49,680.00	-	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT3) เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอนและเพิ่มสมรรถนะการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร		✓				36,960.00		36,960.00			-	36,960.00							
11	โครงการการศึกษาดูงานและลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และคณะ Bioresources and Food industry มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin				✓		481,000.00		481,000.00	272,822.21		272,822.21	208,177.79	9 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 63			ผศ.ดร.อนุชา คงค์ฐาน
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					226,300.00	-	226,300.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานบอร์ด Arduino และ การประยุกต์ใช้ในการทำการสอนและโครงการงาน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	✓				30,000.00		30,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	ยกเลิก				สาขาวิชาฟิสิกส์
2	โครงการค่ายต้นกล้านักวิจัย	✓				196,300.00		196,300.00	-			-	-	1 ธ.ค. 62	31 ก.ค. 63	ยกเลิก				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00							
1	โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ม.ค. 63	15 ม.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					1,877,700.00	63,550.00	703,900.00	887,350.00	757,855.00	-	757,855.00	129,495.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,173,800.00	63,550.00	-	887,350.00	757,855.00	-	757,855.00	129,495.00							
1	โครงการการเรียนและฝึกปฏิบัติในต่างประเทศด้านวิศวกรรมระบบราง	✓				11,500.00			11,500.00			-	11,500.00	มค 63	มค 63					น.ส.เมธิกา หมั่นทองสุขพร 0 2549 3560
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning สาขาวิศวกรรมศาสตร์	✓				125,000.00		125,000.00	-			-	-	พค 63	พค 63	ยกเลิก				อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่างมาตรฐานการสอน	✓				125,000.00		125,000.00	-			-	-	มิย 63	มิย 63	ยกเลิก				อ.สมควร แววดี 0 2549 3548
4	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓	32,300.00			32,300.00	19,300.00		19,300.00	13,000.00	2 ธค 62	9 ธค 62	2 ธค 62	5 กพ 63			ผศ.ดร.सानิตย์ดา เดียวตอย 0 2549 4300
5	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาเงินเกมส์				✓	300,000.00			300,000.00	268,700.00		268,700.00	31,300.00	7 ธค 62	14 ธค 62	7 ธค 62	14 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
6	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาเงินเกมส์ ครั้งที่ 30				✓	350,000.00			350,000.00	349,825.00		349,825.00	175.00	22 ธค 62	27 ธค 62	22 ธค 62	27 ธค 62			ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 0 2549 3387
7	โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	มิย 63	มิย 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์มิตร 0 2549 3403
8	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี				✓	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	13 กพ 63	14 กพ 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			ผศ.ดร.सानิตย์ดา เดียวตอย 0 2549 3587
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	มีค 63	มีค 63					ผศ.ดร.สรพงษ์ ภาวสุปรีดิ์ 0 2549 3480
10	โครงการอบรมและเสวนาการพัฒนากำลังคนสามารถทำงานโดยใช้ AI และทิศทางของสาขา				✓		63,550.00		63,550.00	60,030.00		60,030.00	3,520.00	11 มีค 63	11 มีค 63	11 มีค. 63	11 มีค. 63			ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์มิตร 0 2549 3403
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						623,900.00	-	623,900.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Innovative Technology Engineering Camp)	✓				623,900.00		623,900.00	-			-	-	กค 63	กค 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.सानิตย์ดา เดียวตอย 0 2549 4300
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม						80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาระบบตรวจติดตามการดำเนินงานวิจัยและทำฐานข้อมูล	✓				80,000.00		80,000.00	-			-	-	มีค 63	มีค 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ไร่จั่นวิรุฬห์ 0 2549 3558

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					2,476,800.00	1,710,100.00	1,087,200.00	3,099,700.00	1,710,857.58	754,950.00	2,465,807.58	633,892.42							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,168,300.00	1,282,100.00	1,024,700.00	2,425,700.00	1,687,077.58	204,730.00	1,891,807.58	533,892.42							
1	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา "Fashion V Together the Student Fashion Showcase" ครั้งที่ 9	✓				160,000.00		60,000.00	100,000.00			-	100,000.00	13 มี.ค. 63	13 มี.ค. 63					อ.หัตถศิลป์ วุฒิจริยกุล
2	โครงการแข่งขันกีฬาวบวบน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	179,500.00		179,500.00	20,500.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก
3	โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	6 มี.ค. 63	6 มี.ค. 63					อ.อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง
4	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)			✓		90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	ระยะที่ 1 - พ.ย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63 ระยะที่ 3 - มิ.ย. 63	ระยะที่ 1 - มี.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63 ระยะที่ 3 - ก.ค. 63	ระยะที่ 1 - พ.ย. 62 ระยะที่ 2 - ก.พ. 63 ระยะที่ 3 - มิ.ย. 63	ระยะที่ 1 - มี.ค. 62 ระยะที่ 2 - เม.ย. 63			ผศ.ทศพร สุธรรม
5	โครงการ Thailand International Trombone Festival 2019	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	17 ก.ค. 63	19 ก.ค. 63					อ.อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน				✓	129,300.00		89,300.00	40,000.00	37,200.00		37,200.00	2,800.00	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62			ดร.ถาวรดา จันทะสุด
7	โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ	✓				54,300.00			54,300.00			-	54,300.00	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63					ผศ.ดร.ณภัช เจริญผล
8	โครงการพัฒนางานแผนกยูทูปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ				✓	412,700.00		101,800.00	310,900.00	295,940.00		295,940.00	14,960.00	21 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	21 ธ.ค. 62	23 พ.ย. 62			ดร.ถาวรดา จันทะสุด
9	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	222,000.00		153,600.00	68,400.00	68,090.10		68,090.10	309.90	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63	3 ก.พ. 63	4 ก.พ. 63			ดร.ถาวรดา จันทะสุด
10	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร				✓	220,000.00		120,000.00	100,000.00	90,998.48		90,998.48	9,001.52	23 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63			ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
11	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 62	31 ก.ค. 63					ผศ.คมสัน เรืองโกศล
12	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์				✓	40,000.00			40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	ระยะที่ 1 - ต.ค. 62 ระยะที่ 2 - มี.ค. 63	ระยะที่ 1 - ธ.ค. 62 ระยะที่ 2 - มิ.ย. 64	1 ต.ค. 62	30 มิ.ย. 63			ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
13	โครงการแนะแนวเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
14	โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63					ผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ				✓		56,100.00		56,100.00		25,730.00	25,730.00	30,370.00	3 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63	22 พ.ค. 63	24 มิ.ย. 63			ดร.ถาวรดา จันทะสุด
16	โครงการการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล				✓		120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	-	ก.พ. 63	ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			ดร.นพเทพ นพสุวรรณ
17	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี				✓		200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63	22 มี.ค. 63	24 มี.ค. 63			ผศ.คมสัน เรืองโกศล
18	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี				✓		200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	-	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63	7 มี.ค. 63	8 มี.ค. 63			อ.ประวิทย์ ฤทธิ์บุลย์
19	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์				✓		200,000.00		200,000.00		132,500.00	132,500.00	67,500.00	เม.ย. 63	เม.ย. 63					ผศ.ทศพร สุธรรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ				✓		500,000.00		500,000.00	489,349.00	6,500.00	495,849.00	4,151.00	เม.ย. 63	เม.ย. 63					ผศ.ทศพร สุธรรม

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำไปขออนุมัติ	ได้นำไปขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
21	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓		6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	-	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63	20 ม.ค. 63			นางสาวสุจิตรา ทาทุการณ์
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)						308,500.00	-	62,500.00	246,000.00	23,780.00	122,220.00	146,000.00	100,000.00							
1	โครงการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	เม.ย. 63	ก.ค. 63					อ.ยุทธศักดิ์ พลายุ
2	โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ				✓	146,000.00			146,000.00	23,780.00	122,220.00	146,000.00	-	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63	16 ม.ค. 63	18 ม.ค. 63			ผศ.คมสัน เรืองโกศล
3	โครงการบริการวิชาการความรู้ทางดนตรีสากลสู่ชุมชน	✓				62,500.00		62,500.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 มี.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.คมสัน เรืองโกศล
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						-	428,000.00	-	428,000.00	-	428,000.00	428,000.00	-							
1	โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังายุน) จังหวัดสุพรรณบุรี				✓		428,000.00		428,000.00		428,000.00	428,000.00	-	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	1 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63			อ.คมกริช สวัสดิ์รัมย์
2									-			-	-							

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
	คณะศิลปศาสตร์																					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา																						
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	110,025.00		110,025.00	39,975.00	ธค.62	ธค.62	7 ธค.62	14 ธค.62			ผศ.สมคิด สวนศรี		
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน (Smart Teacher)				✓	78,000.00			78,000.00			-	78,000.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	8 มี.ค. 63			ผศ.รสสุคนธ์ สงคง		
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559				✓	70,000.00			70,000.00		69,900.00	69,900.00	100.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63			น.ส.เบญจพร มีพร้อม		
4	โครงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินสมรรถนะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ประจำปีการศึกษา 2563				✓	65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	20 พ.ค. 63	21 พ.ค. 63			น.ส.เบญจพร มีพร้อม		
5	โครงการ การพัฒนาสื่อการสอนในงาน TOEIC	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63		✓	น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว		
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการการบิน	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63		✓	นางวายุญ เอกสกุลใหญ่		
7	โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO)				✓	146,600.00			146,600.00			-	146,600.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63			นางวายุญ เอกสกุลใหญ่		
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 มิ.ย. 63	1 มิ.ย. 63	ยกเลิก						
9	โครงการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว	✓				13,800.00		13,800.00	-			-	-	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	ยกเลิก						
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรย่อย สาขาการจัดการโรงแรม	✓				25,000.00		25,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	ยกเลิก						
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ				✓	1,300,000.00	372,000.00		1,672,000.00			-	1,672,000.00	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63			ผศ.รสสุคนธ์ สงคง		
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ				✓	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-	1 พ.ย. 62	1 พ.ย. 62	11 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์		
13	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์				✓	692,500.00			692,500.00		41,222.00	41,222.00	651,278.00	1 พ.ค. 63	1 มิ.ย. 63	8 มิ.ย. 63	8 มิ.ย. 63			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์		

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
14	โครงการ การทบทวนระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์	✓				57,500.00		57,500.00	-			-	-	1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	ยกเลิก				รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์
15	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการ วารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ “วารสาร ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี”			✓		120,000.00			120,000.00		1,870.00	1,870.00	118,130.00	ธค.62	1 ส.ค. 63	ธค.62	1 ส.ค. 63			ผศ.ดร.ปรารุณมาศ พลิชฐกุลกุล
16	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร ระดับปริญญาตรีแบบคู่ขนานสองปริญญา		✓				19,000.00	19,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						271,000.00	-	186,860.00	84,140.00	60,510.00	-	60,510.00	23,630.00							
	โครงการศิลปศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อ ตอบสนองชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง			✓		271,000.00		186,860.00	84,140.00	60,510.00		60,510.00	23,630.00	1 ก.พ. 63	1 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63			ผศ.ดร.มนิภัทร ไทรเมธ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						-	62,200.00	-	62,200.00	29,800.00	-	29,800.00	32,400.00							
1	โครงการวิถีไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง			✓			30,000.00		30,000.00	29,800.00		29,800.00	200.00	1 มี.ค. 63	1 มี.ค. 63	2 มี.ค. 63	2 มี.ค. 63			ผศ.สมชาย ผาธรรม
2	โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		✓				20,200.00		20,200.00			-	20,200.00	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.สมชาย ผาธรรม
3	โครงการ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมชาติ: มารยาทที่พึง ปฏิบัติต่อพระสงฆ์		✓				12,000.00		12,000.00			-	12,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63	ยกเลิก				ผศ.สมชาย ผาธรรม

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					1,085,000.00	264,890.00	-	1,349,890.00	437,659.00	473,578.54	911,237.54	438,652.46							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						1,085,000.00	196,940.00	-	1,281,940.00	437,659.00	433,430.00	871,089.00	410,851.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	167,000.00			167,000.00	166,808.00		166,808.00	192.00	พ.ย. 62	พ.ย. 62	25 พ.ย. 62	27 พ.ย. 62			นายกิตติคุณ บุญเปลี่ยน
2	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์				✓	120,000.00			120,000.00	82,482.00		82,482.00	37,518.00	ม.ค. 63	ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63			ดร.ธนภูมิ วงษ์บำเพ็ญ
3	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา หลักสูตรบูรณาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.วสันต์รัก ทุมขลิต
4	โครงการพัฒนาแบบทดสอบและมาตรฐานการ ทดสอบรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.อนุวัฒน์ เต็มเจิม
5	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่ง ศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ชวลิต บุรินทรากุล
6	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาเงินเกมส์				✓	150,000.00			150,000.00	147,369.00		147,369.00	2,631.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			
7	โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย				✓	50,000.00			50,000.00	23,800.00		23,800.00	26,200.00	มี.ค. 63	มี.ย. 63					อ.เหมือนฝัน สุขมนต์
8	โครงการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมเพื่อเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับหน่วยงาน	✓				108,000.00			108,000.00			-	108,000.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.วรารักษ์ สงวนทรัพย์
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓	50,000.00			50,000.00	17,200.00		17,200.00	32,800.00	ม.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ณ-ณรี แก่นทอง
10	โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณะ				✓	190,000.00			190,000.00		190,000.00	190,000.00	-	พ.ค. 63	มี.ย. 63					อ.ณพงศ์ปกรณ ผลิตนยศ
11	โครงการอบรมการทำเอกสารประกอบการสอนและ การเขียนหนังสือและตำราเพื่อขอผลงานทางวิชาการ				✓	100,000.00			100,000.00		93,430.00	93,430.00	6,570.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ณฤมล แสนเสนา
12	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและ ภาคอุตสาหกรรม			✓			46,940.00		46,940.00			-	46,940.00	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.ธนภูมิ วงษ์บำเพ็ญ
13	โครงการนิทรรศการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน การออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์				✓		150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00	-	พ.ค. 63	มี.ย. 63					อ.ณัฐพงศ์ จันทวัฒน์นะ

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว						วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน					
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด												
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					-	67,950.00	-	67,950.00	-	40,148.54	40,148.54	27,801.46							
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ “การจัดสวนจำลองอย่างสร้างสรรค์”		✓				67,950.00		67,950.00		40,148.54	40,148.54	27,801.46	พ.ค. 63	ก.ค. 63					อ.จิราวรรณ ศิริวานิชกุล

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					235,520.00	278,840.00	48,840.00	465,520.00	190,831.81	-	190,831.81	274,688.19							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						185,520.00	278,840.00	28,840.00	435,520.00	190,831.81	-	190,831.81	244,688.19							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น				✓	70,000.00		28,840.00	41,160.00	17,030.75		17,030.75	24,129.25	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63	7 มี.ค. 63	14 มิ.ย. 63			นางสาวอุษา แซ่จีน
2	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้าง ศักยภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตศึกษาที่สนองต่อทักษะแห่งอนาคต	✓				15,520.00			15,520.00			-	15,520.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					นายวัชร คำจตุ
3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	100,000.00			100,000.00	92,400.00		92,400.00	7,600.00	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62	7 ธ.ค. 62	14 ธ.ค. 62			นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
4	โครงการ RMUTT Daily English		✓				38,240.00		38,240.00	1,320.00		1,320.00	36,920.00	24 ก.พ. 63	28 มี.ค. 63	18 ก.ค. 63	25 ก.ค. 63		✓	นางสาว ณัฐพร ศิริวัน
5	โครงการRMUTT Daily English for Academic Officer		✓				10,600.00		10,600.00			-	10,600.00	10 มี.ค. 63	26 มี.ค. 63	15 ก.ค. 63	30 ก.ค. 63		✓	นายศักดิ์ดา บุญรอด
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย"			✓			30,000.00		30,000.00	13,987.86		13,987.86	16,012.14	1 ก.พ. 63	31 ส.ค. 63	1 ก.พ. 63	31 ส.ค. 63		✓	นางศิรินันท์ ตรึงกลทิพย์
7	โครงการแนะแนวสัณจร ปีการศึกษา 2563			✓			40,000.00		40,000.00	26,493.20		26,493.20	13,506.80	2 เม.ค. 63	30 มิ.ย. 63	2 เม.ค. 63				นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
8	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการ เรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย ประยุกต์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ			✓			76,700.00		76,700.00	39,600.00		39,600.00	37,100.00	20 มี.ค. 63	10 เม.ย. 63	20 มี.ค. 63	1 ก.ค. 63		✓	นางสาวแสงนภา ทองสา
9	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางด้านธุรกิจ สุขภาพและความงามเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทาง วิชาการของสาขาวิชาสุขภาพและความงาม		✓				83,300.00		83,300.00			-	83,300.00	18 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63					นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00							
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า			✓		50,000.00		20,000.00	30,000.00			-	30,000.00	16 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63	26 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63		✓	นายณัฐพงษ์ ทูนพิพัฒน์มงคล

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองกลาง					-	176,100.00	-	176,100.00	110,510.00	-	110,510.00	65,590.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	176,100.00	-	176,100.00	110,510.00	-	110,510.00	65,590.00							
1	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย				✓		176,100.00		176,100.00	110,510.00		110,510.00	65,590.00 ดิว	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62	4 พ.ย. 62	5 พ.ย. 62			รองฯพงศ์ทิพย์ ด่วนฤๅชา 025493008

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				1,000,000.00			1,000,000.00			-	1,000,000.00	1 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 63			✓		หัวหน้าสำนักงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองบริหารงานบุคคล					-	593,200.00	-	593,200.00	-	-	-	593,200.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	593,200.00	-	593,200.00	-	-	-	593,200.00							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓				505,400.00		505,400.00			-	505,400.00	1 ส.ค. 63	15 ก.ย. 63					นายมงคลชัย โพธิ์ศิริ 4927
2	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน		✓				87,800.00		87,800.00			-	87,800.00	1-ส.ค.-63	31-ส.ค.-63					น.ส.สุภารัตน์ เมืองโสกา 4915

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองคลัง					-	64,000.00	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	64,000.00	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00							
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย		✓				64,000.00		64,000.00			-	64,000.00	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63					

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองนโยบายและแผน					-	904,800.00	139,219.80	765,580.20	436,780.20	-	436,780.20	328,800.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	904,800.00	139,219.80	765,580.20	436,780.20	-	436,780.20	328,800.00							
1	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย		✓				78,800.00		78,800.00			-	78,800.00	14 พ.ค. 63	16 พ.ค. 63					วราภา จังจรัส
2	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของ				✓		216,000.00	39,450.00	176,550.00	176,550.00		176,550.00	-	1-มี.ค.-63.	30-เม.ย.-63.	30 มี.ค. 63	20 เม.ย. 63			วราภา จังจรัส
3	โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรีไปสู่เป้าหมาย (รายไตรมาส)		✓				250,000.00		250,000.00			-	250,000.00	ไตรมาส 1 1 ก.พ. 63 ไตรมาส 2 1 พ.ค. 63 ไตรมาส 3 1 ส.ค. 63	ไตรมาส 1 31 มี.ค. 63 ไตรมาส 2 30 มิ.ย. 63 ไตรมาส 3 30 ก.ย.63					ชลธิชา ศิริลักษณ์
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RMUTT Moving Towards Innovative University”				✓		360,000.00	99,769.80	260,230.20	260,230.20		260,230.20	-	27-ก.พ.-63.	29-ก.พ.-63.	27 ก.พ. 63	29 ก.พ. 63			ชลธิชา ศิริลักษณ์

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว													
	กองพัฒนานักศึกษา					8,648,600.00	4,241,970.00	869,639.20	12,020,930.80	9,034,422.00	10,800.00	7,500,092.00	4,520,838.80					
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						8,648,600.00	4,241,970.00	869,639.20	12,020,930.80	9,034,422.00	10,800.00	7,500,092.00	4,520,838.80					
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา			✓		3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00	2,985,240.00		1,440,110.00	3,559,890.00	ต.ค.62	ก.ย.62	1 ต.ค. 62		ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 0 2549 3682
2	โครงการมหาวิทยาลัยอาพศิย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี	✓				98,600.00			98,600.00			-	98,600.00	พ.ค.63	พ.ค.63			ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 0 2549 4030
3	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)				✓	2,300,000.00		174,894.00	2,125,106.00	2,125,106.00		2,125,106.00	-	3 พ.ย.62	8 พ.ย.62	3 พ.ย.62	8 พ.ย.62	ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)				✓				-			-	-	10 ม.ค.63	19 ม.ค.63	10 ม.ค. 63	19 ม.ค. 63	ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
5	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36				✓	2,500,000.00	179,605.00	491,870.00	2,187,735.00	2,187,735.00		2,187,735.00	-	1 ก.พ.63	8 ก.พ.63	1 ก.พ. 63	8 ก.พ. 63	ฝ่ายกีฬา 0 2549 3629
6	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 27				✓	500,000.00		5,840.20	494,159.80	494,159.80		494,159.80	-	7 ต.ค.62	14 ต.ค.62	7 ต.ค.62	14 ต.ค.62	ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
7	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 15	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	มี.ค.63	มี.ค.63	ยกเลิก		ฝ่ายกีฬา 0 2549 3683
8	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมกล ธัญบุรี			✓			300,000.00		300,000.00	247,516.20		247,516.20	52,483.80	พ.ย.62	ก.ย.63	1 พ.ย. 62		ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 0 2549 3682
9	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)			✓			43,200.00		43,200.00	20,400.00	10,800.00	31,200.00	12,000.00	ต.ค.62	ก.ย.63	1 ต.ค. 63		ฝ่ายกีฬาและกิจกรรม นักศึกษา 0 2549 3629
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์	✓					239,900.00		239,900.00			-	239,900.00	10 มิ.ย.63	12 มิ.ย.63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 0 2549 4097
11	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา (ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว แต่ผู้บริหารให้ชะลอการจัด โครงการไว้ก่อน)		✓				169,200.00	- 76,350	169,200.00			-	169,200.00	27 พ.ค.63	28 พ.ค.63	6/8/13	30/1/13	ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 0 2549 4097
12	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์แนะแนว (รายได้งบกลางมหาวิทยาลัย)				✓		1,138,100.00	197,035.00	941,065.00	941,065.00		941,065.00	-	20 ก.พ.63	21 ก.พ.63	20 ก.พ.63	21 ก.พ.63	ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 0 2549 3682
13	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (รายได้งบกลางมหาวิทยาลัย)			✓			171,965.00		171,965.00	33,200.00		33,200.00	138,765.00	15 ก.ย. 63	15 ก.ย. 63			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 0 2549 4095

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองประชาสัมพันธ์					4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	4,197,593.72	595,900.00	4,793,493.72	1,094,006.28							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					4,100,000.00	1,787,500.00	-	5,887,500.00	4,197,593.72	595,900.00	4,793,493.72	1,094,006.28							
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓		4,000,000.00			4,000,000.00	2,929,691.72	256,800.00	3,186,491.72	813,508.28	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63			ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4990
2	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน		✓			100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ย. 63	30 ก.ย. 63				✓	ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4991
3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี			✓			1,787,500.00		1,787,500.00	1,267,902.00	339,100.00	1,607,002.00	180,498.00	1 ต.ค. 62	31 ส.ค. 63	1 ต.ค. 62	31 ส.ค. 63			ผอ.กองประชาสัมพันธ์ 4992

งบประมาณเงินรายได้

ร.ล.	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					-	1,121,700.00	-	1,121,700.00	1,109,563.45	-	1,109,563.45	12,136.55							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	1,121,700.00	-	1,121,700.00	1,109,563.45	-	1,109,563.45	12,136.55							
1	โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน				✓		1,121,700.00		1,121,700.00	1,109,563.45		1,109,563.45	12,136.55	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62			ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4990

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำเป็นโครงการ	ดำเนินการโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองกฎหมาย					-	6,660.00	-	6,660.00	-	-	-	6,660.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	6,660.00	-	6,660.00	-	-	-	6,660.00							
1	โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต				✓		6,660.00		6,660.00			-	6,660.00	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63	23 มิ.ย. 63	23 มิ.ย. 63			นายชนก 4922
2	กิจกรรมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการต่อต้านการทุจริต	✓							-			-	-	1 มิ.ย. 63	31 ก.ค. 63					นายชนก 4923
3	กิจกรรมดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563			✓					-			-	-	1 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	1 ต.ค. 62				นายชนก 4924

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยตรวจสอบภายใน					-	138,012.00	-	138,012.00	-	-	-	138,012.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	138,012.00	-	138,012.00	-	-	-	138,012.00							
1	โครงการอบรมการจัดทำระบบบัญชีศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓				138,012.00		138,012.00			-	138,012.00	ก.ค. 63	ก.ค. 63					นางสาวณัฏฐาพร วรรณภรณ์สกุล 02 549 4113

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																					
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	565,600.00	102,843.89	462,756.11	462,756.11	-	462,756.11	-								
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 5"				✓			405,800.00	31,536.00	374,264.00	374,264.00		374,264.00	-	24 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63	24 ก.พ. 63	25 ก.พ. 63		นางสาวสาลี คงนคร 3604		
2	โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา				✓			159,800.00	71,307.89	88,492.11	88,492.11		88,492.11	-	15 มี.ค. 63	29 มี.ค. 63	15 มี.ค. 63	29 มี.ค. 63		นางอัญชลี ตั้งจิตนบ 4457		
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ							150,000.00	-	126,900.00	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-							
1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563				✓			150,000.00	-	126,900.00	23,100.00	23,100.00		23,100.00	-	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	1 ธ.ค. 62	✓	นางสมจิตร สุวรักษ์ 3614	

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					898,200.00	-	898,200.00	-	-	-	-	-							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					898,200.00	-	898,200.00	-	-	-	-	-							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพชรบุรีสวรงค์	✓				898,200.00	-	898,200.00	-			-	-	1 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	ยกเลิก				ผศ.ดร.ทรงธรรม 3693

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ และ เบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว	จัดสรรระหว่างปี		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					150,000.00	679,160.00	-	829,160.00	26,880.00	298,465.00	-	-							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					150,000.00	679,160.00	-	829,160.00	26,880.00	298,465.00	-	-							
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการและ ทบทวน	✓				150,000.00			150,000.00					1 ต.ค. 62	30 เม.ย. 63					สาธิตา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓		491,200.00		491,200.00		281,105.00			14 ธ.ค 62	19 ม.ค 63	14 ธ.ค 62	22 ม.ค. 63			สารินี
3	โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร				✓		28,060.00		28,060.00	26,880.00				12 ธ.ค 62	16 ธ.ค. 62	12 ธ.ค 62	16 ธ.ค. 62			ชัตติยาพร
4	โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				✓		63,000.00		63,000.00		17,360.00			13 ธ.ค. 62	19 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	19 ธ.ค. 62			สาวตรี
5	โครงการฝึกปฏิบัติและคลินิกให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการ สอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพบน RMUTT Digital Learning Platform				✓		96,900.00		96,900.00					26 พ.ค. 63	25 มิ.ย. 63	26 พ.ค. 63	25 มิ.ย. 63			ดร.วิเชษฐ์/สารินี

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					-	1,541,600.00	-	1,541,600.00	385,401.21	-	385,401.21	1,156,198.79							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	1,541,600.00	-	1,541,600.00	385,401.21	-	385,401.21	1,156,198.79							
1	โครงการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ				✓		75,600.00		75,600.00	72,054.00		72,054.00	3,546.00	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62	25 พ.ย. 62	1 ธ.ค. 62			นางสาวสรัญญา จันทร์แดง
2	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 1				✓		23,000.00		23,000.00	22,240.00		22,240.00	760.00	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 63	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 63			นางสาวสุพัตชนันท์ เปลี่ยนขำ
3	โครงการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 2 ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563"				✓		46,000.00		46,000.00	45,320.00		45,320.00	680.00	2 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63	2 ก.พ. 63	6 ก.พ. 63			นางสาวสุพัตชนันท์ เปลี่ยนขำ
4	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 4 Thailand Tech Show 2020	✓					38,000.00		38,000.00			-	38,000.00	4 ส.ค. 63	5 ส.ค. 63					นางสาวสุพัตชนันท์ เปลี่ยนขำ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation"				✓		96,000.00		96,000.00	95,787.21		95,787.21	212.79	20 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	20 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63			นางสาวกชกร คาราวาณิชย์
6	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 3 "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"	✓					343,000.00		343,000.00			-	343,000.00	9 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63					นางสาวสุพัตชนันท์ เปลี่ยนขำ
7	โครงการ Mentoring and Tutoring : เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำหรับอาจารย์ที่มีทุนวิจัย	✓					210,000.00		210,000.00			-	210,000.00	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63					นางสาวมนต์ทิศา รัตนพันธ์
8	โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่	✓					80,000.00		80,000.00			-	80,000.00	28 เม.ย. 63	29 เม.ย. 63					นางสาวอำพร แก้วแสงสุข
9	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม" (ITAP)	✓					30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	มี.ค. 63	มี.ค. 63					นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
10	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย		✓				220,000.00		220,000.00			-	220,000.00	1 มี.ค. 63	31 พ.ค. 63					นางกิตยา เกตุคงสวัสดิ์
11	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำเนียบทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓			150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	-	19 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63	19 ก.พ. 63	31 ก.ค. 63			นางมยุรี จอยเอกา
12	โครงการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓				150,000.00		150,000.00			-	150,000.00	1 ก.พ. 63	31 ส.ค. 63					นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรการ
13	โครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร	✓					80,000.00		80,000.00			-	80,000.00	21 เม.ย. 63	22 เม.ย. 63					นางสาวจุติมา วัฒนสินธุ

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยงาน : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา					-	646,840.00	-	646,840.00	321,245.00	-	321,245.00	325,595.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						-	646,840.00	-	646,840.00	321,245.00	-	321,245.00	325,595.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร"				✓		16,540.00		16,540.00	16,250.00		16,250.00	290.00	31 ต.ค. 63	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62			มุขจรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ 3503
2	โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		92,020.00		92,020.00	70,295.00		70,295.00	21,725.00	24 ต.ค. 62	29 พ.ค. 63					มุขจรินทร์ คำประสาตร์ เบอร์ติดต่อ 3503
	ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง				✓				-			-	-	24 ต.ค. 62	23 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63			
	ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง				✓				-			-	-	28 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	12 มิ.ย. 63	15 มิ.ย. 63	เลื่อน	✓	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน			✓			290,400.00		290,400.00	135,520.00		135,520.00	154,880.00	16 ต.ค. 62	มิ.ย. 63					ปัทมาพร พุ่มทับทิม เบอร์ติดต่อ 3511
	ระยะที่ 1 : หมวดที่ 1 การนำองค์กร				✓				-			-	-	16 ต.ค. 62	29 ม.ค. 63	28 ม.ค. 63	29 ม.ค. 63			
	ระยะที่ 2 : หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์				✓				-			-	-	6 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63	13 ก.พ. 63	14 ก.พ. 63			
	ระยะที่ 3 : หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า				✓				-			-	-	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63	18 มิ.ย. 63	19 มิ.ย. 63			
	ระยะที่ 4 : หมวดที่ 4 การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้				✓				-			-	-							
	ระยะที่ 5 : หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์				✓				-			-	-							
	ระยะที่ 6 : หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ				✓				-			-	-							
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน (TOR)				✓		61,880.00		61,880.00	61,880.00		61,880.00	-	30 ม.ค. 63	18 ก.พ. 63	17 ก.พ. 63	18 ก.พ. 63			จริยา โอ๊ะคำ เบอร์ ติดต่อ 3508
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				✓		25,000.00		25,000.00	23,960.00		23,960.00	1,040.00	4 ก.พ. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63	10 มี.ค. 63			ปัทมาพร พุ่มทับทิม เบอร์ติดต่อ 3511
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน"				✓		17,500.00		17,500.00	13,340.00		13,340.00	4,160.00	27 ก.พ. 63	25 มี.ค. 63	23 มิ.ย. 63	23 มิ.ย. 63	เลื่อน	✓	อมรศรี กรดนาม เบอร์ ติดต่อ 3508
7	โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ		✓				143,500.00		143,500.00			-	143,500.00	26 ก.พ. 63	1 พ.ค. 63			เลื่อน	✓	กนกพร ศรีไสย์ เบอร์ ติดต่อ 3502
	รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร		✓						-			-	-							
	รุ่นที่ 2 ระดับคณะ		✓						-			-	-							

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สภาคณาจารย์และข้าราชการ					-	234,850.00	-	234,850.00	-	-	-	234,850.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	234,850.00	-	234,850.00	-	-	-	234,850.00							
1	โครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และ ลูกจ้าง มทร.ธัญบุรี		✓				190,600.00		190,600.00			-	190,600.00	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63					
2	โครงการประชุมสัมมนาประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย (ปอมท)		✓				44,250.00		44,250.00			-	44,250.00	24 ก.ค. 63	26 ก.ค. 63					นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช

