



RMUTT

www.rmutt.ac.th ราชภัฏนครปฐม



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3


(1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)




ผลการเบิกจ่ายจริง (ร้อยละ)

ไตรมาสที่	ผลการเบิกจ่ายจริง (ร้อยละ)								
	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			ภาพรวม		
	เป้าหมาย (เบิกจ่าย จริง)	ผล เบิกจ่าย จริง	ก่อนนี้ & สัญญา	เป้าหมาย (เบิกจ่าย จริง)	ผล เบิกจ่าย จริง	ก่อนนี้ & สัญญา	เป้าหมาย (เบิกจ่าย จริง)	ผล เบิกจ่าย จริง	ก่อนนี้ & สัญญา
1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.65) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	36.00	39.15	0.08	20.00	0.44	9.59	32.00	26.77	3.12
2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.66) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2	57.00	78.15	0.46	45.00	7.16	35.77	54.00	55.60	11.67
3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.66) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3	80.00	89.55	0.23	65.00	18.78	59.26	77.00	67.17	18.91
4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย.66)	100.00			100.00			100.00		

รายจ่ายประจำ




รายจ่ายลงทุน



ผลการเบิกจ่ายจริง จากระบบ New GFMS Thai
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566




ภาพรวมทุกงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี




ภาพรวมงบรายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่าย NEW GFMS Thai


ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566



ผลการเบิกจ่าย ครุภัณฑ์




ผลการเบิกจ่าย ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง



ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามผลผลิต/โครงการ ในภาพรวม


ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-วันที่ 30 มิถุนายน 2566



	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	โครงการพัฒนา กำลังคนรองรับ Thailand 4.0	โครงการพัฒนา ศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น
ได้รับจัดสรร	821,334,900.00	352,129,568.22	25,989,700.00	107,783,531.78	695,000.00	4,045,400.00	1,311,978,100.00
เบิกจ่ายจริง	748,826,092.18	117,045,067.84	11,093,252.52	-	451,964.95	3,842,993.00	881,259,370.49
ก่องหน้ผูกพัน	-	166,275,392.76	4,340,534.60	77,495,631.78	16,734.80	-	248,128,293.94
เบิกจ่ายจริงรวมก่องหน้ผูกพัน	748,826,092.18	283,320,460.60	15,433,787.12	77,495,631.78	468,699.75	3,842,993.00	1,129,387,664.43

ผลการเบิกจ่าย โครงการ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566




ได้รับจัดสรร	3,000,800.00	3,501,500.00	395,000.00	300,000.00
เบิกจ่ายจริง	3,000,800.00	2,310,731.48	173,487.64	278,477.31
ก่อนนี้ผูกพัน	-	155,332.00	16,734.80	6,783.80
เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพัน	3,000,800.00	2,466,063.48	190,222.44	285,261.11

งบประมาณ




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพรวม งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน




	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค
ได้รับจัดสรร	1,905,600.00	24,565,100.00	37,686,153.30
เบิกจ่ายจริง	457,200.00	16,470,621.42	27,911,253.46
ก่อกหนี้ผูกพัน	-	1,902,894.44	-
เบิกจ่ายรวมก่อกหนี้ผูกพัน	457,200.00	18,373,515.86	27,911,253.46

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน




	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค
ได้รับจัดสรร	1,905,600.00	19,975,500.00	27,297,572.30
เบิกจ่ายจริง	457,200.00	14,765,200.37	20,691,940.99
ก่อกหนี้ผูกพัน	-	1,837,859.84	-
เบิกจ่ายรวมก่อกหนี้ผูกพัน	457,200.00	16,603,060.21	20,691,940.99

ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน



	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค
ได้รับจัดสรร	4,589,600.00	10,388,581.00
เบิกจ่ายจริง	1,705,421.05	7,219,312.47
ก่อกหนี้ผูกพัน	65,034.60	-
เบิกจ่ายรวมก่อกหนี้ผูกพัน	1,770,455.65	7,219,312.47

ผลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566



ตาราง แสดงสถานะการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ระหว่าง(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หน่วยนับ : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	โอนย้าย งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน ป.ป.	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
รวมทั้งสิ้น				419,649,800.00	-4,406,153.30	415,243,646.70	246,053,332.70	77,987,714.00	91,202,600.00			
ครุภัณฑ์				229,801,700.00	-3,258,494.22	226,543,205.78	125,217,291.78	73,699,314.00	27,626,600.00			
กลุ่มที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 29 รายการ				74,574,300.00	-849,986.00	73,724,314.00	-	73,699,314.00	25,000.00			
1	โปรแกรม IBM SPSS Statistics Standard Authorized User License สำหรับงานสถิติขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	15	ลิขสิทธิ์	1,842,300.00	-15,810.00	1,826,490.00	-	1,826,490.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
2	ชุดปฏิบัติการยื่นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ	1	ชุด	2,758,000.00	-8,000.00	2,750,000.00	-	2,750,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3	เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค	1	เครื่อง	4,494,000.00	-4,280.00	4,489,720.00	-	4,489,720.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4	ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	1	ชุด	2,500,000.00	-10,000.00	2,490,000.00	-	2,490,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	1	ชุด	1,696,000.00	-3,581.00	1,692,419.00	-	1,692,419.00	-	สังคม	เบิกจ่ายแล้ว	คณะบริหารธุรกิจ
6	ชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG	1	ชุด	2,950,000.00	-8,570.00	2,941,430.00	-	2,941,430.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
7	ชุดเครื่องมือนวัตกรรมปฏิบัติการวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ	1	ชุด	2,483,500.00	-397,360.00	2,086,140.00	-	2,086,140.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์
8	ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณภาพอาหารฟังก์ชัน	1	ชุด	2,105,000.00	-15,000.00	2,090,000.00	-	2,090,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
9	ชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ	1	ชุด	1,754,800.00	-10,700.00	1,744,100.00	-	1,744,100.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์
10	ชุดสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญทางชีวภาพโดยใช้สารปริมาณน้อย	1	ชุด	2,550,000.00	-25,000.00	2,525,000.00	-	2,525,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
11	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G	1	ชุด	3,000,000.00	-15,000.00	2,985,000.00	-	2,985,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12	ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการแยกแบบของเหลวสมรรถนะสูง เสริมทักษะมาตรฐานวิชาชีพเคมี สู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ	1	ชุด	2,200,000.00	-10,000.00	2,190,000.00	-	2,190,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
13	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและพืชแบบแม่นยำ	1	ชุด	5,103,900.00	-15,900.00	5,088,000.00	-	5,088,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14	ชุดฝึกทักษะจำลองการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร	1	ชุด	2,876,200.00	-6,200.00	2,870,000.00	-	2,870,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
15	ชุดเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะสุญญากาศ	1	ชุด	1,926,000.00	-5,350.00	1,920,650.00	-	1,920,650.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	โอนย้าย งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน ป.ป.	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
16	ชุดโปรแกรมจำลองเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ	1	ชุด	1,626,400.00	-36,400.00	1,590,000.00	-	1,590,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์
17	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1	ชุด	476,100.00	-	476,100.00	-	476,100.00	-	สังคม	เบิกจ่ายแล้ว	คณะศิลปศาสตร์
18	ชุดฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ สำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสมัยใหม่	1	ชุด	1,560,100.00	-60,100.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
19	ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม	1	ชุด	2,900,400.00	-30,400.00	2,870,000.00	-	2,870,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20	ชุดทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-compliance แบบเคลื่อนที่	1	ชุด	2,247,000.00	-17,000.00	2,230,000.00	-	2,230,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์
21	ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์	1	ชุด	1,980,000.00	-21,000.00	1,959,000.00	-	1,959,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22	ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร	1	ชุด	1,508,000.00	-8,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ซอร์พชันไอโซเทอร์มของน้ำในอาหารนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร	1	ชุด	1,040,000.00	-6,000.00	1,034,000.00	-	1,034,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์และปริมาณไนโตรเจนในนวัตกรรมอาหารเชิงหน้าที่	1	ชุด	1,580,000.00	-10,000.00	1,570,000.00	-	1,570,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25	ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่และอาหารจำเพาะบุคคล	1	ชุด	1,506,000.00	-500.00	1,505,500.00	-	1,505,500.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	ชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	1	ชุด	1,900,600.00	-10,600.00	1,890,000.00	-	1,890,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27	ชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต	1	ชุด	3,210,000.00	-11,235.00	3,198,765.00	-	3,198,765.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์
28	ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Welding Robot 6 axis พร้อมอุปกรณ์หยิบจับและชุด Software สำหรับเชื่อมต่อ	1	ชุด	2,800,000.00	-88,000.00	2,712,000.00	-	2,712,000.00	-	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์
29	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีสมุนไพรรักษาและสารชีวภัณฑ์	1	ชุด	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9,975,000.00	25,000.00	วิทย์	เบิกจ่ายแล้ว	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	โอนย้าย งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน ป.ป.	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
กลุ่มที่ 2 รอส่งมอบ จำนวน 22 รายการ				127,991,800.00	-2,408,508.22	125,583,291.78	125,217,291.78	-	366,000.00			
1	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโพรไบโอติกส์และส่วนประกอบ	1	ชุด	1,800,000.00	-2,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2	ชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม	1	ชุด	2,370,000.00	-30,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
3	ชุดอุปกรณ์จำลองและเร่งสภาวะอากาศ	1	ชุด	3,800,000.00	-14,000.00	3,786,000.00	3,786,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	เครื่องเป่าฟิล์ม	1	เครื่อง	1,580,000.00	-523,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรมแปรรูปอาหาร	1	ชุด	4,095,000.00	-25,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6	เครื่องทำปฏิกิริยาเคมีแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	1,230,500.00	-300.00	1,230,200.00	1,230,200.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
7	ลิฟต์โดยสาร	2	ชุด	4,708,000.00	-1,498,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00	-	-	สังคม	รอส่งมอบ	คณะศิลปศาสตร์
8	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	1	ชุด	9,800,000.00	-20,000.00	9,780,000.00	9,780,000.00	-	-	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9	ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนสำหรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่	1	ชุด	2,000,000.00	-132,000.00	1,868,000.00	1,868,000.00	-	-	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเคมีประยุกต์	1	ชุด	4,716,600.00	-36,600.00	4,680,000.00	4,680,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11	เครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง (Optical Communication) สำหรับงานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงยุคที่ 5 (5G) และ Internet of Things (IoT)	1	เครื่อง	4,500,000.00	-31,000.00	4,469,000.00	4,469,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
12	ชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน	1	ชุด	3,263,500.00	-23,500.00	3,240,000.00	3,240,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
13	ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการตรวจซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอากาศยาน	1	ชุด	19,900,000.00	-16,000.00	19,884,000.00	19,884,000.00	-	-	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
14	ชุดปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง ATA สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์	1	ชุด	25,000,000.00	-20,000.00	24,980,000.00	24,980,000.00	-	-	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
15	ชุดฝึกทักษะและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติแห่งอนาคต	1	ชุด	21,000,000.00	-16,368.22	20,983,631.78	20,983,631.78	-	-	Thailand 4.0	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
16	ครุภัณฑ์ระบบใส่ชุดทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราชนพ	1	ชุด	1,065,500.00	-	1,065,500.00	1,065,500.00	-	-	สังคม	รอส่งมอบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์
17	ชุดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยระบบอัตโนมัติ	1	ชุด	2,600,000.00	-2,040.00	2,597,960.00	2,597,960.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	โอนย้าย งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน ป.ป.	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
18	ครุภัณฑ์ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อผลิตนวัตกรรมอาหาร	1	ชุด	2,125,400.00	-1,400.00	2,124,000.00	2,124,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรระดับชีวโมเลกุล	1	ชุด	1,987,300.00	-17,300.00	1,970,000.00	1,970,000.00	-	-	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ
20	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับโคพรีเมียมโดยใช้นวัตกรรมการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ	1	ชุด	5,800,000.00	-	5,800,000.00	5,799,000.00	-	1,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น	1	ตู้	3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,290,000.00	-	210,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
22	ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย	1	ชุด	1,150,000.00	-	1,150,000.00	995,000.00	-	155,000.00	วิทย์	รอส่งมอบ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ				1,536,600.00	-	1,536,600.00	-	-	1,536,600.00			
1	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร	1	ชุด	1,536,600.00	-	1,536,600.00	-	-	1,536,600.00	วิทย์	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มที่ 5 ประกาศประกวดราคา จำนวน 1 รายการ				10,287,900.00	-	10,287,900.00	-	-	10,287,900.00			
1	ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการแปรรูปวัสดุสมัยใหม่เพื่อการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต	1	ชุด	10,287,900.00	-	10,287,900.00	-	-	10,287,900.00	Thailand 4.0	ประกาศประกวดราคา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 6 ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ				15,411,100.00	-	15,411,100.00	-	-	15,411,100.00			
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร	1	ชุด	9,278,000.00	-	9,278,000.00	-	-	9,278,000.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเคมีประยุกต์	1	ชุด	4,633,100.00	-	4,633,100.00	-	-	4,633,100.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	ชุดสาธิตการตรวจสอบระบบการบริหารและการผลิตในโรงงาน 4.0 ด้วย Augmented Reality and Virtual Reality System	1	ชุด	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายการก่อสร้างผูกพันเบิกจ่าย ปี 2566

หน่วยนับ : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	โอนย้าย งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอน ป.ป.	การเบิกจ่าย(จำนวนเงิน)			ผลผลิต	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน
							ลงนามสัญญา	เบิกจ่ายจริง	จำนวนเงินคงเหลือ			
สิ่งก่อสร้าง				189,848,100.00	-1,147,659.08	188,700,440.92	120,836,040.92	4,288,400.00	63,576,000.00			
กลุ่มที่ 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ				126,272,100.00	-1,147,659.08	125,124,440.92	120,836,040.92	4,288,400.00	-			
1	ปรับปรุงอาคารการประมง	1	งาน	2,100,000.00	-111,112.00	1,988,888.00	1,988,888.00	-	-	วิทย์	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2	อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา	1	งาน	65,993,500.00		65,993,500.00	61,705,100.00	4,288,400.00	-	วิทย์	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	กองอาคารสถานที่
3	อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ	1	งาน	38,178,600.00		38,178,600.00	38,178,600.00	-	-	วิทย์	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	กองอาคารสถานที่
4	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์	1	งาน	5,000,000.00	-316,547.08	4,683,452.92	4,683,452.92	-	-	วิทย์	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5	ปรับปรุงอาคารส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมขั้นสูงนานาชาติ	1	งาน	15,000,000.00	-720,000.00	14,280,000.00	14,280,000.00	-	-	วิทย์	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	สำนักบัณฑิตศึกษา
กลุ่มที่ 2 ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 6 รายการ				63,576,000.00	-	63,576,000.00	-	-	63,576,000.00			
1	ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	งาน	4,182,000.00		4,182,000.00	-	-	4,182,000.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2	ปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	งาน	6,409,800.00		6,409,800.00	-	-	6,409,800.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3	ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิต (Production engineering capstone workshop)	1	งาน	5,724,500.00		5,724,500.00	-	-	5,724,500.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี	1	งาน	22,692,200.00		22,692,200.00	-	-	22,692,200.00	วิทย์	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์
5	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์	1	งาน	4,567,500.00		4,567,500.00	-	-	4,567,500.00	สังคม	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะศิลปกรรมศาสตร์
6	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	1	งาน	20,000,000.00		20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	Thailand 4.0	ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				รหัส กรม
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย ต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย ต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	476.00	9.73	336.59	70.71	261.20	175.69	71.44	27.35	737.20	185.42	408.03	55.35	23058
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	415.10	0.55	314.16	75.68	172.43	83.88	23.23	13.47	587.53	84.44	337.39	57.42	23055
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	479.84	0.50	357.88	74.58	165.13	75.95	26.89	16.28	644.97	76.45	384.77	59.66	23056
4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	540.22	1.13	402.42	74.49	117.65	66.94	20.77	17.66	657.87	68.07	423.19	64.33	23057
5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	944.30	2.56	744.56	78.85	392.35	182.85	130.78	33.33	1,336.66	185.42	875.34	65.49	23062
6	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	675.98	1.71	481.66	71.25	152.13	83.73	68.36	44.93	828.11	85.44	550.02	66.42	23060
7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	896.73	1.98	803.27	89.58	415.24	246.05	77.99	18.78	1,311.98	248.04	881.26	67.17	23054
8	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	845.28	1.39	684.29	80.95	211.41	89.09	118.31	55.96	1,056.69	90.48	802.59	75.95	23059
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	588.77	0.24	535.78	91.00	187.54	98.97	67.41	35.95	776.31	99.21	603.19	77.70	23061
รวม		5,862.22	19.80	4,660.61	62.20	2,075.08	1,103.16	605.17	42.88	7,937.31	1,122.96	5,265.78	57.50	

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วันที่เรียกรายงาน 3 กรกฎาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				รหัสกรม
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมี หนี้)	ร้อยละการ ใช้จ่าย ต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมี หนี้)	ร้อยละการ ใช้จ่าย ต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมี หนี้)	ร้อยละการ ใช้จ่าย ต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย การ ใช้จ่าย รายเดือน	
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	479.84	358.38	74.69	-7.07	165.13	102.83	62.28	-19.37	644.97	461.22	71.51	-10.23	23056
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	415.10	314.71	75.82	-5.94	172.43	107.12	62.12	-19.53	587.53	421.83	71.80	-9.94	23055
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	540.22	403.56	74.70	-7.06	117.65	87.71	74.56	-7.09	657.87	491.27	74.68	-7.06	23057
4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	675.98	483.37	71.51	-10.25	152.13	152.09	99.97	18.32	828.11	635.46	76.74	-5.00	23060
5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	944.30	747.12	79.12	-2.64	392.35	313.63	79.94	-1.71	1,336.66	1,060.76	79.36	-2.38	23062
6	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	476.00	346.32	72.76	-9.00	261.20	247.13	94.61	12.96	737.20	593.45	80.50	-1.24	23058
7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	845.28	685.67	81.12	-0.64	211.41	207.40	98.10	16.45	1,056.69	893.07	84.52	2.78	23059
8	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	896.73	805.25	89.80	8.04	415.24	324.04	78.04	-3.61	1,311.98	1,129.30	86.08	4.34	23054
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	588.77	536.02	91.04	9.28	187.54	166.38	88.72	7.07	776.31	702.40	90.48	8.74	23061
รวม		5,862.22	4,680.41	79.84	-1.49	2,075.08	1,708.33	82.33	5.18	7,937.31	6,388.74	80.49	0.21	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนมิถุนายน 2566 ภาพรวม ร้อยละ 81.74 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 81.76 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 81.65

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วันที่เรียกรายงาน 3 กรกฎาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

RMUTT's Policy and Planning Division

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

กระทรวง	กรม	แหล่ง ของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี (A)	เงินกันหลังหัก ไม่อนุมัติ (C = A - B)	เบิกจ่าย เหลือในปี YTD (D)	% เบิกจ่าย ต่อเงินกัน หลังหักไม่อนุมัติ (E = %D/C)	คงเหลือ			
								เงินกัน แบบมีหนี้ผูกพัน	เงินกัน สรก. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม	
			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Total	330,920,761.52	330,920,761.52	127,317,558.00	38.47	203,568,449.92	34,753.60	203,603,203.52	
			2565 Total	330,920,761.52	330,920,761.52	127,317,558.00	38.47	203,568,449.92	34,753.60	203,603,203.52	
กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	มหา วิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี	2565	23054350010003120003	ชุดทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่	19,969,000.00	19,969,000.00	19,969,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003120014	ชุดครุภัณฑ์มาตรฐานสมุนไพรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,153,000.00	1,153,000.00	-	-	1,118,246.40	34,753.60	1,153,000.00
			23054360003003120016	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	6,080,000.00	6,080,000.00	6,080,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003210001	ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2,999,999.00	2,999,999.00	-	-	2,999,999.00	-	2,999,999.00
			23054360003003210002	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	493,605.00	493,605.00	493,605.00	100.00	-	-	-
			23054360003003210004	ปรับปรุงอาคารโภชนาการ	1,789,000.00	1,789,000.00	1,789,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003210005	ปรับปรุงห้องเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4	8,888,888.00	8,888,888.00	8,888,888.00	100.00	-	-	-
			23054360003003210006	ปรับปรุงภายในอาคารปฏิบัติการโรงพิมพ์	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003210007	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการต้นแบบสร้างสรรค์ สำหรับพัฒนา อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่	3,100,000.00	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00
			23054360003003210008	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และถนนคอนกรีต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	2,198,878.00	2,198,878.00	-	-	2,198,878.00	-	2,198,878.00
			23054360003003210009	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003210010	ปรับปรุงห้องสวัสดิการนักศึกษา	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003220001	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนอาคารเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	10,890,000.00	10,890,000.00	10,890,000.00	100.00	-	-	-
			23054360003003220002	อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา	26,336,600.00	26,336,600.00	26,336,600.00	100.00	-	-	-
			23054360003003220003	อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ	58,382,700.00	58,382,700.00	19,312,173.48	33.08	39,070,526.52	-	39,070,526.52
			23054360003003220004	อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	170,788,800.00	170,788,800.00	15,708,000.00	9.20	155,080,800.00	-	155,080,800.00
			23054360003004100001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	282,520.00	282,520.00	282,520.00	100.00	-	-	-
23054360004003220001	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบนเครื่อง (Inflight Service Operation)	12,997,771.52	12,997,771.52	12,997,771.52	100.00	-	-	-			

จบการนำเสนอ



กองนโยบายและแผน

โทร. 0-2549-4903 โทรสาร 0-2549-4900

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ที่มา : BB EvMIS/กรมบัญชีกลาง/New GFMS Thai/กองคลัง/ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กนพ.

รวบรวม : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน



ผลการเบิกจ่าย และความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 2566

30 มิ.ย. 66

รายละเอียดรายการงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ระหว่าง(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

1. ครุภัณฑ์

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลัง จากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำ สัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
		รวม	226,543,205.78	125,217,291.78	73,699,314.00	391,000.00	27,235,600.00		
1	คอ.	ชุดสถิติการตรวจสอบระบบการบริหารและการผลิตในโรงงาน 4.0 ด้วย Augmented Reality and Virtual Reality System	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00		หน่วยงานกำลังดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อและราคากลาง
2	ทก.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร	9,278,000.00	-	-	-	9,278,000.00		หน่วยงานกำลังดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
3	วท.	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเคมีประยุกต์	4,633,100.00	-	-	-	4,633,100.00		หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
4	ทก.	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมการทางอาหาร	1,536,600.00	-	-	-	1,536,600.00		อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาของกรมบัญชีกลาง
5	วศ.	ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการแปรรูปวัสดุสมัยใหม่เพื่อการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์	10,287,900.00	-	-	-	10,287,900.00		ประกาศประกวดราคา 13 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66 เสนอราคา 6 ม.ค. 66 พิจารณาผล 9 ม.ค. 66

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลังจากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำสัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
6	คอ.	ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนสำหรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่	1,868,000.00	1,868,000.00	-	-	-	คอ.งปม.(E)004/2566 9 ธ.ค. 65 - 7 พ.ค. 66	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
7	วท.	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโพรไบโอติกส์และส่วนประกอบ	1,798,000.00	1,798,000.00	-	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.12/2566 17 ธ.ค. 65 - 15 เม.ย. 66	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
8	วศ.	ชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม	2,340,000.00	2,340,000.00	-	-	-	วศ.งปม.(ซ) 02/2566 25 พ.ย. 65 - 22 ก.พ. 66	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
9	วศ.	ชุดอุปกรณ์จำลองและเร่งสภาวะอากาศ	3,786,000.00	3,786,000.00	-	-	-	วศ.งปม.(ซ) 04/2565 23 ธ.ค. 65 - 21 พ.ค. 66	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
10	วศ.	เครื่องเป่าฟิล์ม	1,057,000.00	1,057,000.00	-	-	-	วศ.งปม.(ซ) 05/2566 20 ธ.ค. 65 - 18 มี.ย. 66	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
11	ศศ.	ลิฟต์โดยสาร	3,210,000.00	3,210,000.00	-	-	-	ศศ.(งปม.) 1/2566 29 ต.ค. 65 - 26 พ.ค. 66	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
12	วท.	ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรมแปรรูปอาหาร	4,070,000.00	4,070,000.00	-	-	-		- รอส่งมอบครุภัณฑ์
13	คอ.	ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	9,780,000.00	9,780,000.00	-	-	-		- รอส่งมอบครุภัณฑ์
14	วศ.	เครื่องทำปฏิกิริยาเคมีแบบอัตโนมัติ	1,230,200.00	1,230,200.00	-	-	-		- รอส่งมอบครุภัณฑ์
15	วศ.	ชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน	3,240,000.00	3,240,000.00	-	-	-		- รอส่งมอบครุภัณฑ์

ผลการเบิกจ่าย และความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 2566

30 มิ.ย.66

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลังจากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำสัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
16	วท.	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเคมีประยุกต์	4,680,000.00	4,680,000.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
17	วศ.	เครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง (Optical Communication) สำหรับงานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงยุคที่ 5 (5G) และ Internet of Things (IoT)	4,469,000.00	4,469,000.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
18	ศก.	ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราชมพ	1,065,500.00	1,065,500.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
19	วศ.	ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการตรวจซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอากาศยาน	19,884,000.00	19,884,000.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
20	วศ.	ชุดปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง ATA สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์	24,980,000.00	24,980,000.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
21	วศ.	ชุดฝึกทักษะและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติแห่งอนาคต	20,983,631.78	20,983,631.78	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
22	ทก.	ครุภัณฑ์ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อผลิตนวัตกรรมอาหาร	2,124,000.00	2,124,000.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
23	กพบ.	ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรระดับชีวโมเลกุล	1,970,000.00	1,970,000.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
24	ทก.	ชุดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยระบบอัตโนมัติ	2,597,960.00	2,597,960.00	-	-	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
25	ทก.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับโคพรีเมียม โดยใช้นวัตกรรมการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ	5,800,000.00	5,799,000.00	-	1,000.00	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
26	วศ.	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น	3,500,000.00	3,290,000.00	-	210,000.00	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์
27	วศ.	ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย	1,150,000.00	995,000.00	-	155,000.00	-	-	- รอส่งมอบครุภัณฑ์

ผลการเบิกจ่าย และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 2566

30 มิ.ย.66

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลังจากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำสัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
28	วท.	โปรแกรม IBM SPSS Statistics Standard Authorized User License สำหรับงานสถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	1,826,490.00	-	1,826,490.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.1/2566 20 ต.ค. 65 - 18 พ.ย. 65	เบิกจ่ายแล้ว
29	ทก.	เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค	4,489,720.00	-	4,489,720.00	-	-		เบิกจ่ายแล้ว
30	คอ.	ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	2,490,000.00	-	2,490,000.00	-	-	คอ.งปม.(E)001/2566 10 พ.ย. 65 - 8 พ.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
31	ทก.	ชุดปฏิบัติการยื่นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ	2,750,000.00	-	2,750,000.00	-	-	งปม.ทก.02/2566 30 พ.ย. 65 - 27 ก.พ. 66	เบิกจ่ายแล้ว
32	วท.	ชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG	2,941,430.00	-	2,941,430.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.3/2566 21 ต.ค. 65 - 18 ก.พ. 66	เบิกจ่ายแล้ว
33	วศ.	ชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ	1,744,100.00	-	1,744,100.00	-	-	วศ.งปม.(ซ) 06/2566 6 ม.ค. 66 - 5 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
34	บธ.	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	1,692,419.00	-	1,692,419.00	-	-	บธ.งปม.001/2566 21 ธ.ค. 65 - 20 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
35	ทค.	ชุดเครื่องมือนวัตกรรมปฏิบัติการวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ	2,086,140.00	-	2,086,140.00	-	-	งปม. 2/2566 25 พ.ย. 65 - 24 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
36	คอ.	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G	2,985,000.00	-	2,985,000.00	-	-	คอ.งปม.(E)002/2566 15 พ.ย. 65 - 13 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
37	วท.	ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณภาพอาหารฟังก์ชัน	2,090,000.00	-	2,090,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.8/2566 2 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว

ผลการเบิกจ่าย และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 2566

30 มิ.ย.66

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลังจากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำสัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
38	วท.	ชุดสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญทางชีวภาพโดยใช้สารปริมาณน้อย	2,525,000.00	-	2,525,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.6/2566 23 พ.ย. 65 - 21 ม.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
39	วท.	ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการแยกแบบของเหลวสมรรถนะสูงเสริมทักษะมาตรฐานวิชาชีพเคมีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ	2,190,000.00	-	2,190,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.2/2566 20 ต.ค. 65 - 18 ม.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
40	ทก.	ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและพืชแบบแม่นยำ	5,088,000.00	-	5,088,000.00	-	-	งปม.ทก.04/2566 27 ธ.ค. 65 - 26 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
41	วท.	ชุดฝึกทักษะจำลองการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร	2,870,000.00	-	2,870,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.4/2566 20 ต.ค. 65 - 17 ก.พ. 66	เบิกจ่ายแล้ว
42	วท.	ชุดเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะสุญญากาศ	1,920,650.00	-	1,920,650.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.5/2566 16 พ.ย. 65 - 15 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
43	วศ.	ชุดโปรแกรมจำลองเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ	1,590,000.00	-	1,590,000.00	-	-	-	เบิกจ่ายแล้ว
44	ศศ.	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	476,100.00	-	476,100.00	-	-	ศศ.(งปม.) 2/2566 20 ธ.ค. 65 - 17 ก.พ. 66	เบิกจ่ายแล้ว
45	คอ.	ชุดฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ สำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสมัยใหม่	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	คอ.งปม.(E)003/2566 16 พ.ย. 65 - 15 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
46	วท.	ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม	2,870,000.00	-	2,870,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.10/2566 14 ธ.ค. 65 - 12 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
47	วศ.	ชุดทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EM pre-compliance แบบเคลื่อนที่	2,230,000.00	-	2,230,000.00	-	-	วศ.งปม.(ซ) 01/2566 24 พ.ย. 65 - 23 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว

ผลการเบิกจ่าย และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลังจากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำสัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
48	วท.	ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์	1,959,000.00	-	1,959,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.9/2566 8 ธ.ค. 65 - 6 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
49	ทก.	ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	งปม.ทก.03/2566 6 ธ.ค. 65 - 5 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
50	วท.	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ซอร์ฟชันไอโซเทอร์มของน้ำในอาหารนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร	1,034,000.00	-	1,034,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.11/2566 15 ธ.ค. 65 - 13 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
51	วท.	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์และปริมาณไนโตรเจนในนวัตกรรมอาหารเชิงหน้าที่	1,570,000.00	-	1,570,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.13/2566 23 ธ.ค. 65 - 21 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
52	วท.	ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่และอาหารจำเพาะบุคคล	1,505,500.00	-	1,505,500.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.14/2566 17 ธ.ค. 65 - 15 เม.ย. 66	เบิกจ่ายแล้ว
53	วท.	ชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	1,890,000.00	-	1,890,000.00	-	-	วท.ครุภัณฑ์.งปม.7/2566 26 พ.ย. 65 - 25 มี.ค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
54	วศ.	ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Welding Robot 6 axis พร้อมอุปกรณ์หยิบจับและชุด Software สำหรับเชื่อมต่อ	2,712,000.00	-	2,712,000.00	-	-	วศ.งปม. (ซ) 03/2566 7 ธค. 65 - 5 พค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
55	วศ.	ชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต 3,198,765.00	3,198,765.00	-	3,198,765.00	-	-	วศ.งปม.(ซ) 07/2566 ครบกำหนด 21 พค. 66	เบิกจ่ายแล้ว
56	กพบ.	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีสมุนไพรรักษาชีวภัณฑ์	10,000,000.00	-	9,975,000.00	25,000.00	-		เบิกจ่ายแล้ว

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ระหว่าง(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ตั้งต้น	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือหลัง จากทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา	สัญญาเลขที่ / วันทำสัญญา / วันครบกำหนด	สถานะการดำเนินการ
		รวมรายการก่อสร้าง	188,700,440.92	120,836,040.92	4,288,400.00	-	63,576,000.00		
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์	4,683,452.92	4,683,452.92	-	-	-		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	ปรับปรุงอาคารการประมง	1,988,888.00	1,988,888.00	-	-	-	งปม.ทก.01/2566 22 พ.ย. 65 - 20 เม.ย. 66	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน
3	กองอาคารสถานที่(กอส.)	อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา	65,993,500.00	61,705,100.00	4,288,400.00	-	-		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4	กองอาคารสถานที่(กอส.)	อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ	38,178,600.00	38,178,600.00	-	-	-		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
5	สำนักบัณฑิตศึกษา(สบศ.)	ปรับปรุงอาคารส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมชั้นสูงนานาชาติ	14,280,000.00	14,280,000.00	-	-	-		อยู่ระหว่างหน่วยงานกำลังดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการและราคากลาง
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมการผลิต (Production engineering capstone workshop)	5,724,500.00	-	-	-	5,724,500.00		อยู่ระหว่างหน่วยงานกำลังดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการและราคากลาง
7	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)	ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4,182,000.00	-	-	-	4,182,000.00		อยู่ระหว่างหน่วยงานขออนุมัติแบบรูป รายการและราคากลาง
8	คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)	ปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6,409,800.00	-	-	-	6,409,800.00		หน่วยงานกำลังจัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี	22,692,200.00	-	-	-	22,692,200.00		อยู่ระหว่างหน่วยงานกำลังดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการและราคากลาง
10	คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์	4,567,500.00	-	-	-	4,567,500.00		อยู่ระหว่างหน่วยงานกำลังดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการและราคากลาง
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00		อยู่ระหว่างหน่วยงานกำลังดำเนินการจัดทำ แบบรูปรายการและราคากลาง
		ภาพรวม รายจ่ายลงทุน	415,243,646.70	246,053,332.70	77,987,714.00	391,000.00	90,811,600.00	91,202,600.00	
		ครุภัณฑ์	226,543,205.78	125,217,291.78	73,699,314.00	391,000.00	27,235,600.00	27,626,600.00	
		สิ่งก่อสร้าง	188,700,440.92	120,836,040.92	4,288,400.00	-	63,576,000.00	63,576,000.00	
								ตั้งต้น-(ทำสัญญา+เบิกจ่าย)	

รายละเอียดรายการงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ระหว่าง(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	เงินกันเหลือปี 65			ได้รับจัดสรร ปี 2566	รวมเงินที่มีในปี 2566
			เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
รวมทั้งสิ้น			255,508,100.00	61,356,773.48	194,151,326.52	104,172,100.00	298,323,426.52
1	กองอาคารสถานที่(กอส.)	อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา	26,336,600.00	26,336,600.00	-	65,993,500.00	65,993,500.00
2	กองอาคารสถานที่(กอส.)	อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ	58,382,700.00	19,312,173.48	39,070,526.52	38,178,600.00	77,249,126.52
3	กองอาคารสถานที่(กอส.)	อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	170,788,800.00	15,708,000.00	155,080,800.00	-	155,080,800.00
4	กองอาคารสถานที่(กอส.)	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา	-				

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566