



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

สรุปภาพรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นสำหรับโครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับติดตาม ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป
2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคม และภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายนอกต้องดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป
3. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 338 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 63,643,916 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,195,246.83 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.30) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 35,448,669.17 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55.70) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายมีโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว 13 โครงการ และงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 161 โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน 30 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 112 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

1. โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินบางส่วนจะต้องรองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 อนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
2. การจัดโครงการบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากอยู่ในช่วงการเรียนการสอน ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจด้านการจัดการศึกษา
3. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วนไม่เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดโครงการไว้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และปรับแผนการจัดโครงการโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส และอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเมื่อจัดโครงการแล้วเสร็จ
3. หน่วยงานควรดำเนินการจองเงินตามจำนวนที่ใช้จริงและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วควรเข้าตรวจสอบว่ายังมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ยังไม่ทำการเบิกจ่าย

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Learning to be innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 160 โครงการ งบประมาณ 40,051,240 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 95 โครงการ งบประมาณ 20,139,214.30 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 65 โครงการ งบประมาณ 19,912,025.70 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2

Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 29 โครงการ งบประมาณ 4,221,200 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 13 โครงการ งบประมาณ 956,382.57 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16 โครงการ งบประมาณ 3,264,817.43 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Social and Culture Enhance by Innovation:
การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 54 โครงการ งบประมาณ 3,996,490 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 19 โครงการ งบประมาณ 1,434,442.95 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 35 โครงการ งบประมาณ 2,562,047.05 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4


Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 61 โครงการ งบประมาณ 12,886,886 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 26 โครงการ งบประมาณ 5,070,554.36 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 35 โครงการ งบประมาณ 7,816,331.64 บาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567


แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	338	63,643,916.00	5,058,322.87	23,136,923.96	28,195,246.83	44.30	35,448,669.17	55.70
งบประมาณรายจ่าย	35	2,310,900.00	279,692.65	314,960.00	594,652.65	25.73	1,716,247.35	74.27
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	35	2,310,900.00						
จัดสรรระหว่างปี	-	0.00						
งบประมาณเงินรายได้	303	61,333,016.00	4,778,630.22	22,821,963.96	27,600,594.18	45.00	33,732,421.82	55.00
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	264	54,279,100.00						
จัดสรรระหว่างปี	39	7,053,916.00						

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น
2,310,900 บาท 35 โครงการ




งบประมาณรายจ่าย

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
61,333,016 บาท 303 โครงการ



งบประมาณเงินรายได้

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน




	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	คณะ เทคโนโลยีการเก ษตร	คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	คณะบริหารธุรกิจ	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	คณะการแพทย์ บูรณาการ	โครงการ พิพิธภัณฑ์บัวฯ	สำนักวิทยบริการ ฯ
□ ร้อยละคงเหลือ	100.00	76.59	79.79	100.00	100.00	62.16	100.00	43.43	100.00	79.55	-	8.36
■ ร้อยละเบิกจ่าย	-	23.41	20.21	-	-	37.84	-	56.57	-	20.45	100.00	91.64

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/ เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	35	2,310,900.00	-	-	35	2,310,900.00	279,692.65	314,960.00	594,652.65		1,716,247.35	74.27
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	33	2,216,400.00	-	-	33	2,216,400.00	196,692.65	306,260.00	502,952.65	22.69	1,713,447.35	77.31
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4	293,600.00	-	-	4	293,600.00	-	-	-	-	293,600.00	100.00
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5	206,300.00	-	-	5	206,300.00	-	48,300.00	48,300.00	23.41	158,000.00	76.59
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	524,600.00	-	-	4	524,600.00	-	106,000.00	106,000.00	20.21	418,600.00	79.79
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	66,000.00	-	-	1	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	100.00
5	คณะบริหารธุรกิจ	2	111,800.00	-	-	2	111,800.00	-	-	-	-	111,800.00	100.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	332,100.00	-	-	6	332,100.00	92,286.20	33,380.00	125,666.20	37.84	206,433.80	62.16
7	คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	131,000.00	-	-	2	131,000.00	-	-	-	-	131,000.00	100.00
8	คณะศิลปศาสตร์	2	119,000.00	-	-	2	119,000.00	67,320.25	-	67,320.25	56.57	51,679.75	43.43
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	4	234,000.00	-	-	4	234,000.00	-	-	-	-	234,000.00	100.00
10	คณะการแพทย์บูรณาการ	3	198,000.00	-	-	3	198,000.00	-	40,500.00	40,500.00	20.45	157,500.00	79.55
	หน่วยงานสนับสนุน	2	94,500.00	-	-	2	94,500.00	83,000.00	8,700.00	91,700.00	191.64	2,800.00	2.96
1	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	1	61,000.00	-	-	1	61,000.00	61,000.00	-	61,000.00	100.00	-	-
2	สำนักวิทยบริการฯ	1	33,500.00	-	-	1	33,500.00	22,000.00	8,700.00	30,700.00	91.64	2,800.00	8.36

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม	คณะ เทคโนโลยีการเก ษตร	คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	คณะ บริหารธุรกิจ	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	คณะการแพทย์ บูรณาการ	คณะพยาบาล ศาสตร์
ร้อยละคงเหลือ	53.07	44.64	11.14	70.73	81.90	86.93	68.77	36.28	40.49	48.85	43.69	52.95	96.20
ร้อยละเบิกจ่าย	46.93	55.36	88.86	29.27	18.10	13.07	31.23	63.72	59.51	51.15	56.31	47.05	3.80

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน
ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	264	54,279,100.00	39	7,053,916.00	303	61,333,016.00	4,778,630.22	22,821,963.96	27,600,594.18	45.00	33,732,421.82	55.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	216	32,678,400.00	19	3,912,680.00	235	36,591,080.00	1,330,137.43	11,675,032.16	13,005,169.59	35.54	23,585,910.41	64.46
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	22	2,289,600.00	3	133,240.00	25	2,422,840.00	44,599.00	1,092,473.18	1,137,072.18	46.93	1,285,767.82	53.07
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	14	708,000.00	-	-	14	708,000.00	183,610.00	208,311.00	391,921.00	55.36	316,079.00	44.64
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6	215,000.00	1	30,000.00	7	245,000.00	3,349.57	214,352.99	217,702.56	88.86	27,297.44	11.14
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	3,844,600.00	4	-582,100.00	10	3,262,500.00	138,180.00	816,715.00	954,895.00	29.27	2,307,605.00	70.73
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	2,723,300.00	-	-	16	2,723,300.00	72,974.00	419,991.00	492,965.00	18.10	2,230,335.00	81.90
6	คณะบริหารธุรกิจ	20	8,640,500.00	-	-	20	8,640,500.00	52,965.00	1,076,505.00	1,129,470.00	13.07	7,511,030.00	86.93
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29	1,712,000.00	1	79,800.00	30	1,791,800.00	125,338.80	434,299.80	559,638.60	31.23	1,232,161.40	68.77
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31	3,396,100.00	3	537,450.00	34	3,933,550.00	408,727.06	2,097,880.00	2,506,607.06	63.72	1,426,942.94	36.28
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	16	1,463,100.00	2	318,000.00	18	1,781,100.00	220,295.00	839,595.00	1,059,890.00	59.51	721,210.00	40.49
10	คณะศิลปศาสตร์	13	4,025,500.00	4	3,025,660.00	17	7,051,160.00	17,334.00	3,589,658.19	3,606,992.19	51.15	3,444,167.81	48.85
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	525,000.00	1	325,000.00	10	850,000.00	-	478,616.00	478,616.00	56.31	371,384.00	43.69
12	คณะการแพทย์บูรณาการ	11	805,700.00	-	-	11	805,700.00	30,510.00	348,595.00	379,105.00	47.05	426,595.00	52.95
13	คณะพยาบาลศาสตร์	23	2,330,000.00	-	45,630.00	23	2,375,630.00	32,255.00	58,040.00	90,295.00	3.80	2,285,335.00	96.20

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน



	กองกลาง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองคลัง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา	กองประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	กองส่งเสริมวิชาการฯ	สำนักสททศึกษา	สำนักวิทยบริการฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักบัณฑิตศึกษา	สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา	หน่วยตรวจสอบภายใน
□ ร้อยละคงเหลือ	55.36	100.00	73.37	100.00	12.53	54.22	13.54	5.92	16.34	-	36.83	83.99	34.18	52.76	100.00	22.11	1.42
■ ร้อยละเบิกจ่าย	44.64	-	26.63	-	87.47	45.78	86.46	94.08	83.66	100.00	63.17	16.01	65.82	47.24	-	77.89	98.58

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	48	21,600,700.00	20	3,141,236.00	68	24,741,936.00	3,448,492.79	11,146,931.80	14,595,424.59	58.99	10,146,511.41	41.01
1	กองกลาง	2	100,000.00	-	12,000.00	2	112,000.00	-	50,000.00	50,000.00	44.64	62,000.00	55.36
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	800,000.00	-	-	1	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	2	704,000.00	1	38,150.00	3	742,150.00	-	197,650.00	197,650.00	26.63	544,500.00	73.37
4	กองคลัง	1	120,000.00	-	-	1	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	100.00
5	กองนโยบายและแผน	-	-	1	86,700.00	1	86,700.00	-	75,840.00	75,840.00	87.47	10,860.00	12.53
6	กองพัฒนานักศึกษา	14	14,095,500.00	1	-6,652,616.44	15	7,442,883.56	-	3,407,622.82	3,407,622.82	45.78	4,035,260.74	54.22
7	กองประชาสัมพันธ์	2	2,500,000.00	-	300,000.00	2	2,800,000.00	249,000.00	2,171,939.00	2,420,939.00	86.46	379,061.00	13.54
8	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	-	-	2	425,000.00	2	425,000.00	-	399,859.00	399,859.00	94.08	25,141.00	5.92
9	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	500,000.00	-	75,000.00	1	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	83.66	93,959.22	16.34
10	สำนักสหกิจศึกษา	-	-	1	25,000.00	1	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
11	สำนักวิทยบริการฯ	19	763,100.00	2	1,446,420.00	21	2,209,520.00	296,500.00	1,099,270.00	1,395,770.00	63.17	813,750.00	36.83
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4	1,700,000.00	1	89,300.00	5	1,789,300.00	-	286,450.20	286,450.20	16.01	1,502,849.80	83.99
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	5	862,400.00	5	862,400.00	-	567,620.00	567,620.00	65.82	294,780.00	34.18
14	สำนักบัณฑิตศึกษา	-	-	2	52,920.00	2	52,920.00	-	25,000.00	25,000.00	47.24	27,920.00	52.76
15	สำนักจัดการทรัพยากรฯ	1	24,600.00	-	-	1	24,600.00	-	-	-	-	24,600.00	100.00
16	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา	-	-	3	6,366,816.44	3	6,366,816.44	2,902,992.79	2,056,354.00	4,959,346.79	77.89	1,407,469.65	22.11
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	293,500.00	1	14,146.00	2	307,646.00	-	303,286.00	303,286.00	98.58	4,360.00	1.42

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/เงินคงเหลือ		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)
	รวมทั้งสิ้น	303	61,333,016.00	161	27,600,594.18	53.14	30	2,706,100.00	9.90	112	31,026,321.82	36.96
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	235	36,591,080.00	116	13,005,169.59	49.36	27	2,276,100.00	11.49	92	21,309,810.41	39.15
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	25	2,422,840.00	14	1,137,072.18	56.00	5	285,600.00	20.00	6	1,000,167.82	24.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	14	708,000.00	10	391,921.00	71.43	-	-	-	4	316,079.00	28.57
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7	245,000.00	6	217,702.56	85.71	-	-	-	1	27,297.44	14.29
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	3,262,500.00	5	954,895.00	50.00	-	-	-	5	2,307,605.00	50.00
5	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	16	2,723,300.00	5	492,965.00	31.25	8	1,037,900.00	50.00	3	1,192,435.00	18.75
6	คณะบริหารธุรกิจ	20	8,640,500.00	9	1,129,470.00	45.00	1	129,400.00	5.00	10	7,381,630.00	50.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30	1,791,800.00	10	559,638.60	33.33	2	52,700.00	6.67	18	1,179,461.40	60.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	3,933,550.00	24	2,506,607.06	70.59	2	148,800.00	5.88	8	1,278,142.94	23.53
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	18	1,781,100.00	12	1,059,890.00	66.67	2	146,200.00	11.11	4	575,010.00	22.22
10	คณะศิลปศาสตร์	17	7,051,160.00	9	3,606,992.19	52.94	2	170,500.00	11.76	6	3,273,667.81	35.29
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	10	850,000.00	3	478,616.00	30.00	2	55,000.00	20.00	5	316,384.00	50.00
12	คณะการแพทย์บูรณาการ	11	805,700.00	6	379,105.00	54.55	-	-	-	5	426,595.00	45.45
13	คณะพยาบาลศาสตร์	23	2,375,630.00	3	90,295.00	13.04	3	250,000.00	13.04	17	2,035,335.00	73.91

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตามรายละเอียด/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/เงินคงเหลือ		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)
	หน่วยงานสนับสนุน	68	24,741,936.00	45	14,595,424.59	66	3	430,000	4.41	20	9,716,511.41	29.41
1	กองกลาง	2	112,000.00	1	50,000.00	50.00	-	-	-	1	62,000.00	50.00
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	800,000.00	-	-	-	-	-	-	1	800,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	3	742,150.00	2	197,650.00	66.67	-	-	-	1	544,500.00	33.33
4	กองคลัง	1	120,000.00	-	-	-	1	120,000.00	100.00	-	-	-
5	กองนโยบายและแผน	1	86,700.00	1	75,840.00	100.00	-	-	-	-	10,860.00	-
6	กองพัฒนานักศึกษา	15	7,442,883.56	10	3,407,622.82	66.67	-	-	-	5	4,035,260.74	33.33
7	กองประชาสัมพันธ์	2	2,800,000.00	2	2,420,939.00	100.00	-	-	-	-	379,061.00	-
8	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	2	425,000.00	2	399,859.00	100.00	-	-	-	-	25,141.00	-
9	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	575,000.00	1	481,040.78	100.00	-	-	-	-	93,959.22	-
10	สำนักสหกิจศึกษา	1	25,000.00	1	25,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
11	สำนักวิทยบริการฯ	21	2,209,520.00	11	1,395,770.00	52.38	2	310,000.00	9.52	8	503,750.00	38.10
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5	1,789,300.00	4	286,450.20	80.00	-	-	-	1	1,502,849.80	20.00
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	5	862,400.00	4	567,620.00	80.00	-	-	-	1	294,780.00	20.00
14	สำนักบัณฑิตศึกษา	2	52,920.00	1	25,000.00	50.00	-	-	-	1	27,920.00	50.00
15	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	24,600.00	-	-	-	-	-	-	1	24,600.00	-
16	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา	3	6,366,816.44	3	4,959,346.79	100.00	-	-	-	-	1,407,469.65	-
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	307,646.00	2	303,286.00	-	-	-	-	-	4,360.00	-

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย แยกรายหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง														
รวมทั้งสิ้น									2,310,900.00	-	-	2,310,900.00	242,606.45	236,880.00	479,486.45	1,831,413.55						
1. งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									2,310,900.00	-	-	2,310,900.00	242,606.45	236,880.00	479,486.45	1,831,413.55						
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการ เส้นใยจากไผ่อย่างาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)										-			-	-						
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1.1 โครงการการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระเป๋า เส้นใยจากไผ่อย่างาง จังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่อย่างาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)	✓						47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	20 พ.ค. 67	20 พ.ค. 67				
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1.2 โครงการการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์หมวก เส้นใยจากไผ่อย่างางวิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่อย่างาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)	✓						47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	17 มิ.ย. 67	17 มิ.ย. 67				
2	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวขามงคสุสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน			✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	17 ม.ค. 67	24 มิ.ย. 67	17 ก.พ. 67			
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการสร้างฐานข้อมูลอพพลีเคชัน เรื่อง ข้าวปทุมธานีสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	✓						66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	6 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
4	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการการพัฒนาอพพลีเคชันกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพิ่มอัตลักษณ์พันธุ์มะพร้าวสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	✓						66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	21 ม.ค. 67	20 มิ.ย. 67				
5	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากส้มเขียวหวานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	✓						35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
6	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ				✓		✓	48,500.00			48,500.00		48,300.00	48,300.00	200.00	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67	28 ก.พ. 67	29 มี.ค. 67		
7	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโอศกริมเข้มข้นตำจากน้ำมันข้าวปทุมธานี 1	✓						35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				
8	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นทางเดินเท้าจากฟางข้าว	✓						35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
9	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการอบรมการจัดการความรู้พืชสมุนไพรและการจัดสวนสมุนไพรไทย	✓						51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
10	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โครงการ เส้นใยจากไผ่อย่างาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว										-			-	-						
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10.1 โครงการเส้นใยจากไผ่อย่างาง จังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่อย่างาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)				✓		✓	53,000.00			53,000.00		53,000.00	53,000.00	-	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	16 ธ.ค. 66	17 ธ.ค. 66		

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนิน โครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		จัดส่งแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด ตั้ง	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง														
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	10.2 โครงการการออกแบบตัดเย็บชุดทำงานสตรีจากเส้นใยไผ่ย่านาง วิสาหกิจ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุด โครงการ เส้นใยจากไผ่ย่านาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลำลูกเกด จังหวัด สระแก้ว)	✓						53,000.00			53,000.00		-	53,000.00	1 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67					
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	10.3 โครงการการออกแบบตัดเย็บชุดลำลองสตรีจากเส้นใยไผ่ย่านาง จังหวัด สระแก้ว วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลำลูกเกด จังหวัด สระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่ย่านาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระแก้ว)	✓						53,000.00			53,000.00		-	53,000.00	1 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67					
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	10.4 โครงการการตกแต่งผืนผ้าเพื่อเพิ่มสมบัติทางกายภาพและเคมีในผืนผ้า จากไผ่ย่านาง วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทยอำเภอลำลูกเกด จังหวัด สระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่ย่านาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระแก้ว)				✓		✓	53,000.00			53,000.00		53,000.00	53,000.00	-	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	23 พ.ย. 66	24 ธ.ค. 66		
11	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : ศก กรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี										-		-	-							
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	11.1 โครงการอาหารจากบัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัด ปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : ศกกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และ พัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓						51,000.00			51,000.00	-		-	51,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	11.2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ผ้าผืนย้อมบัวปทุมยกระดับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน ตำบลบึงสนั่น อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : ศกกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓						66,000.00			66,000.00		-	66,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	11.3 โครงการการถ่ายทอดความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ของชุมชนจังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : ศกกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓						51,000.00			51,000.00		-	51,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	11.4 โครงการการพัฒนาสื่อการสอนจากบัวเพื่อการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ในจังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : ศกกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่อ อนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓						51,000.00			51,000.00		-	51,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
12	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาแป้งโด้สำหรับเด็กปฐมวัยจากกากมะพร้าวเหลือทิ้ง	✓						35,600.00			35,600.00		-	35,600.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
13	คณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์	โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าผืนย้อมสีวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งใน ชุมชน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓						58,000.00			58,000.00		-	58,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
14	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพระรักษ์กิจกรรม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี	✓						66,000.00			66,000.00		-	66,000.00	4 พ.ค. 67	11 พ.ค. 67					

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนิน โครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินการ							เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง														
15	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการออกแบบตัดเย็บของใช้ ของที่ระลึก จากเส้นใยไผ่ย่านาง จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่ย่านาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไผ่วิทย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว)			✓			47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66				
16	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการเผยแพร่อัตลักษณ์ คุณค่า และการอนุรักษ์พันธุ์ส้มหนองเสือ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในโรงเรียน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี			✓			64,000.00			64,000.00			-	64,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66				
17	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลคลองสี่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดปทุมธานี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน				✓	✓	65,000.00			65,000.00	37,086.20	25,080.00	62,166.20	2,833.80	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67	16 ม.ค. 67	17 ม.ค. 67			
18	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการรณรงค์อาหารเสริมไอโซฟลาโวนและมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ มาตรฐานอาหารและยา ในเชิงพาณิชย์			✓			66,000.00			66,000.00	54,600.00	8,300.00	62,900.00	3,100.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67	20 ม.ค. 67				
19	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการยกระดับและถ่ายทอดนวัตกรรม การปลูกข้าวด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกับมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	✓					66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67					
20	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยที่ปลูกในท้องถิ่นชุมชนคลองสี่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดปทุมธานี	✓					35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67					
21	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการยกระดับการตลาดสินค้าชุมชนด้วยการตลาดดิจิทัล	✓					33,500.00			33,500.00	600.00		600.00	32,900.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67					
22	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข้าวขามมงคลเพื่อผลิตสบู่หอม	✓					66,000.00			66,000.00	-		-	66,000.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67					
23	คณะศิลปกรรมศาสตร์	โครงการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์คุณค่าจากมะพร้าวสู่สากล	✓					66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	5 ต.ค. 66	30 ก.ย. 66					
24	คณะศิลปกรรมศาสตร์	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้งานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติจากเศษวัสดุ (กากมะพร้าว)	✓					65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67					
25	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวในชุมชน จังหวัดนครนายก		✓				54,000.00			54,000.00	53,900.00		53,900.00	100.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67					
26	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน		✓				65,000.00			65,000.00	13,420.25		13,420.25	51,579.75	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67					
27	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากเส้นใยบัว	✓					51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
28	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากมะพร้าว	✓					51,000.00			51,000.00	-		-	51,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67					
29	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อเพิ่มอัตลักษณ์มูลค่าสินค้าชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดปราจีนบุรี	✓					66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 ต.ค. 66	1 มิ.ย. 67					
30	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน ตำบลดงบัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดปราจีนบุรี	✓					66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67					

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัด เสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง														
31	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ	โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				✓		✓	66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	13 ม.ค. 67	14 ม.ค. 67	9 มี.ค. 67	12 มี.ค. 67		
32	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก				✓		✓	66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	22 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67		
33	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวขามมงคลเพื่อมูลค่าให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี				✓		✓	66,000.00			66,000.00		40,500.00	40,500.00	25,500.00	15 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67	15 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67		
34	กองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ)	โครงการอบรม ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์กระดาษสาจากบ้านบัวขามมงคล				✓		✓	61,000.00			61,000.00	61,000.00		61,000.00	-	15 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67	9 ก.พ. 67	9 ก.พ. 67		
35	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์ (อพ.สร.-มทร.ธัญบุรี)			✓				33,500.00			33,500.00	22,000.00	8,700.00	30,700.00	2,800.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66			

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้ แยกรายหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							2,289,600.00	294,140.00	160,900.00	2,422,840.00	44,599.00	1,092,473.18	1,137,072.18	1,285,767.82				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								1,895,000.00	294,140.00	159,900.00	2,029,240.00	44,599.00	955,073.18	999,672.18	1,029,567.82				
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล								423,300.00	10,500.00	-	433,800.00	10,500.00	324,595.86	335,095.86	98,704.14				
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)			✓				128,500.00			128,500.00		31,100.00	31,100.00	97,400.00	18 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	18 ม.ค. 67	
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)				✓		✓	30,000.00			30,000.00		29,920.00	29,920.00	80.00	15 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67	1 มี.ค. 67	2 มี.ค. 67
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)				✓		✓	21,500.00			21,500.00		21,400.00	21,400.00	100.00	28 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67	12 ก.พ. 67	15 ก.พ. 67
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2561				✓		✓	51,100.00			51,100.00		49,975.86	49,975.86	1,124.14	8 ธ.ค. 66	17 ม.ค. 67	8 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้				✓		✓	192,200.00			192,200.00		192,200.00	192,200.00	-	2 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)				✓		✓		10,500.00		10,500.00	10,500.00		10,500.00	-	20 มี.ค. 67	20 มี.ค. 67	20 มี.ค. 67	20 มี.ค. 67
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00				
1	โครงการสัมมนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA	✓						80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67		
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์								991,700.00	100,000.00	159,900.00	931,800.00	-	314,487.07	314,487.07	617,312.93				
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	✓						80,100.00			80,100.00			-	80,100.00	3 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67		
2	โครงการอบรมทักษะวิชาการด้านการสอนสู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ "RMUTT Teaching Academy"	✓						280,000.00			280,000.00			-	280,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67		
3	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม	✓						7,200.00			7,200.00			-	7,200.00	16 มี.ค. 67	16 มี.ค. 67		
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์				✓		✓	268,400.00			268,400.00		268,400.00	268,400.00	-	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66	24 ธ.ค. 66
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนด้วยการสอนแบบทัศน์ศึกษา	✓						84,100.00			84,100.00			-	84,100.00	19 ม.ค. 67	20 ม.ค. 67		
6	โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ขั้นตอน การพัฒนาวิทยานิพนธ์ ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓						78,000.00			78,000.00			-	78,000.00	17 ก.พ. 67	18 ก.พ. 67		
7	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาเอก) ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เปลี่ยนเป็น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	✓						34,000.00			34,000.00		33,996.07	33,996.07	3.93	26 พ.ย. 66	4 ก.พ. 67	26 พ.ย. 66	4 ก.พ. 67
8	โครงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเพื่อสู่ความสำเร็จในการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาเอก) ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	✓						159,900.00		159,900.00	-		-	-	-	18 ธ.ค. 66	20 เม.ย. 67	ยกเลิก	
9	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน			✓					100,000.00		100,000.00		12,091.00	12,091.00	87,909.00	7 ม.ค. 67	24 มี.ค. 67	7 ม.ค. 67	
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการเรียนการสอน และเปิดบ้านชมคลังปัญญา								-	100,000.00	-	100,000.00	-	99,920.25	99,920.25	79.75				
1	โครงการงานเปิดบ้านชมคลังปัญญา 67 (Open House 67) TechEd Open House				✓		✓		100,000.00		100,000.00		99,920.25	99,920.25	79.75	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่								-	83,640.00	-	83,640.00	-	-	-	83,640.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมีอาชีวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		✓						83,640.00		83,640.00			-	83,640.00	4 เม.ย. 67	23 เม.ย. 67		

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ				
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป			
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง															
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา																						
1	โครงการแข่งขันกีฬาดีเทียมเกมส์				✓		✓	200,000.00	-	-	200,000.00	34,099.00	116,320.00	150,419.00	49,581.00	17 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67			
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ																						
1	โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศ ใต้หวัน รุ่นที่ 1 เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี				✓		✓	100,000.00			100,000.00		99,750.00	99,750.00	250.00	15 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	15 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66			
2	โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศ ใต้หวัน รุ่นที่ 2	✓						100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								74,600.00	-	-	74,600.00	-	38,400.00	38,400.00	36,200.00							
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								74,600.00	-	-	74,600.00	-	38,400.00	38,400.00	36,200.00							
1	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนวิจัย	✓						36,200.00			36,200.00			-	36,200.00	28 มี.ค. 67	28 มี.ค. 67					
2	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ				✓		✓	38,400.00			38,400.00		38,400.00	38,400.00	-	14 ก.พ. 67	14 ก.พ. 67	14 ก.พ. 67	14 ก.พ. 67			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00							
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC								140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00							
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓						140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	1 มี.ย. 67	30 มี.ย. 67					
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00							
1	โครงการการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5	✓						80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	14 พ.ค. 67	16 พ.ค. 67					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								100,000.00	-	1,000.00	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	-							
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								100,000.00	-	1,000.00	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	-							
1	โครงการ สัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			✓				100,000.00		1,000.00	99,000.00		99,000.00	99,000.00	-	1 ธ.ค. 66	30 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							708,000.00	-	-	708,000.00	183,610.00	208,311.00	391,921.00	316,079.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								590,500.00	-	-	590,500.00	79,330.00	208,311.00	287,641.00	302,859.00				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								590,500.00	-	-	590,500.00	79,330.00	208,311.00	287,641.00	302,859.00				
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71				✓	✓		122,900.00			122,900.00	4,925.00	71,160.00	76,085.00	46,815.00	20 พ.ย. 66	21 พ.ย. 66	20 พ.ย. 66	26 ธ.ค. 66
2	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566				✓		✓	72,500.00			72,500.00	40,025.00		40,025.00	32,475.00	12 มี.ค. 66	12 มี.ค. 66	12 มี.ค. 67	12 มี.ค. 67
3	โครงการ IDS RMUTT Open House 2024				✓		✓	101,800.00			101,800.00		53,156.00	53,156.00	48,644.00	20 ม.ค. 66	20 ม.ค. 66	20 ม.ค. 67	12 มี.ค. 67
4	โครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (ระยะที่ 1-2)			✓				91,000.00			91,000.00	28,190.00		28,190.00	62,810.00	26 ต.ค. 66	16 ก.ย. 67	26 ต.ค. 66	
5	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	26 มิ.ย. 67	26 มิ.ย. 67		
6	โครงการคิวเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (ONET)				✓		✓	33,600.00			33,600.00		32,000.00	32,000.00	1,600.00	7 ธ.ค. 65	7 ก.พ. 66	6 ธ.ค. 66	22 ก.พ. 67
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ โครงการงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี	✓						46,600.00			46,600.00			-	46,600.00	8 เม.ย. 66	9 เม.ย. 66		
8	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เปลี่ยนเป็น โครงการการประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2566				✓		✓	14,200.00			14,200.00			-	14,200.00	18 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67
9	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม				✓	✓		50,000.00			50,000.00		39,190.00	39,190.00	10,810.00	12 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67
10	โครงการแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมทางเลือกสู่นาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เปลี่ยนเป็น โครงการแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมทางเลือกสู่นาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6				✓		✓	6,200.00			6,200.00	6,190.00		6,190.00	10.00	8 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66
11	โครงการ One Joyful Day 2023				✓	✓		13,000.00			13,000.00		12,805.00	12,805.00	195.00	27 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66
12	โครงการอบรมให้ความรู้วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละช่วงวัยสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567	✓						18,700.00			18,700.00			-	18,700.00	20 พ.ค. 67	20 พ.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								117,500.00	-	-	117,500.00	104,280.00	-	104,280.00	13,220.00				
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								117,500.00	-	-	117,500.00	104,280.00	-	104,280.00	13,220.00				
1	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567	✓						6,000.00			6,000.00			-	6,000.00	16 มิ.ย. 67	16 มิ.ย. 67		
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์				✓	✓		111,500.00			111,500.00	104,280.00		104,280.00	7,220.00	9 ต.ค. 66	17 ต.ค. 66	9 ต.ค. 66	17 ต.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							215,000.00	30,000.00	-	245,000.00	3,349.57	214,352.99	217,702.56	27,297.44				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								135,000.00	30,000.00	-	165,000.00	-	164,772.99	164,772.99	227.01				
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								80,000.00	-	-	80,000.00	-	79,772.99	79,772.99	227.01				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA				✓	✓		30,000.00			30,000.00		29,772.99	29,772.99	227.01	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	24 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตามแนวคิดของการจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	✓		50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	22 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								55,000.00	-	-	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-				
1	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชชมคล ครั้งที่ 7				✓		✓	50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	20 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9				✓		✓	5,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	6 ธ.ค. 66	7 ธ.ค. 66
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา และแนวทางการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมคลธัญบุรี								-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-				
1	โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเกษตร RT 67 (Open House)				✓		✓		30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								30,000.00	-	-	30,000.00	3,349.57	-	3,349.57	26,650.43				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								30,000.00	-	-	30,000.00	3,349.57	-	3,349.57	26,650.43				
1	โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓						30,000.00			30,000.00	3,349.57		3,349.57	26,650.43	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								50,000.00	-	-	50,000.00	-	49,580.00	49,580.00	420.00				
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								50,000.00	-	-	50,000.00	-	49,580.00	49,580.00	420.00				
1	โครงการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง				✓		✓	50,000.00			50,000.00		49,580.00	49,580.00	420.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67	9 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							3,844,600.00	2,093,900.00	2,676,000.00	3,085,300.00	138,180.00	816,715.00	954,895.00	2,130,405.00				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม							3,238,600.00	804,600.00	1,870,000.00	1,996,000.00	138,180.00	400,000.00	538,180.00	1,457,820.00				
	1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล							-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-				
1	โครงการเปิดบ้านคหกรรมผู้สร้างนวัตกรรม				✓	✓			200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	1 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66
	3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูสตาตาร์ออฟ)							-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00				
1	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการฝึกอบรมและรับรองสมรรถนะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	✓							150,000.00		150,000.00		-	150,000.00		25 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67		
	6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่							-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-				
1	โครงการสร้างความเป็นเลิศคณะแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	✓							120,000.00	120,000.00	-		-	-	-	7 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67	ยกเลิก	
	7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา							200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-				
1	โครงการแข่งขันกีฬาบวชน้ำเงินเกมส์				✓	✓		200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66
	8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ							3,038,600.00	334,600.00	1,750,000.00	1,446,000.00	138,180.00	-	138,180.00	1,307,820.00				
1	โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์เชิงพาณิชย์สู่นานาชาติ	✓						1,705,200.00		505,200.00	1,200,000.00		-	1,200,000.00		3 ก.ค. 67	8 ก.ค. 67		
2	โครงการพัฒนาศูนย์กลางสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน		✓					1,333,400.00		1,333,400.00	-		-	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	ยกเลิก	
3	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นคหกรรมศาสตร์สู่สากล				✓		✓		334,600.00	- 88,600.00	246,000.00	138,180.00		138,180.00	107,820.00	15 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม							30,000.00	106,300.00	-	136,300.00	-	-	-	136,300.00				
	1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม							30,000.00	106,300.00	-	136,300.00	-	-	-	136,300.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓						30,000.00			30,000.00		-	30,000.00		1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)		✓						106,300.00		106,300.00		-	106,300.00		29 เม.ย. 67	17 พ.ค. 67		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม							500,000.00	-	300,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-				
	3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน							500,000.00	-	300,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-				
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย				✓		✓	500,000.00		300,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	21 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66	21 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม							76,000.00	1,183,000.00	506,000.00	753,000.00	-	216,715.00	216,715.00	536,285.00				
	1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน							-	900,000.00	400,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00				
1	โครงการพัฒนาศูนย์กลางสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาศูนย์กลางสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน		✓						900,000.00	400,000.00	500,000.00		-	500,000.00		1 พ.ค. 67	3 พ.ค. 67		
	2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University							76,000.00	283,000.00	106,000.00	253,000.00	-	216,715.00	216,715.00	36,285.00				
1	โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		✓					76,000.00		76,000.00	-		-	-	-	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	ยกเลิก	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรม				✓		✓		223,000.00		223,000.00		216,715.00	216,715.00	6,285.00	21 ก.พ. 67	10 มี.ค. 67	27 ก.พ. 67	3 มี.ค. 67
3	โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	✓							30,000.00	30,000.00	-		-	-	-	28 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	ยกเลิก	
4	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน	✓							30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	17 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							2,723,300.00	-	-	2,723,300.00	72,974.00	419,991.00	492,965.00	2,230,335.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								1,906,600.00	-	-	1,906,600.00	72,974.00	419,991.00	492,965.00	1,413,635.00				
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล								57,300.00	-	-	57,300.00	-	-	-	57,300.00				
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓						57,300.00			57,300.00			-	57,300.00	8 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67		
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								72,100.00	-	-	72,100.00	-	67,250.00	67,250.00	4,850.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN - QA					✓	✓	72,100.00			72,100.00		67,250.00	67,250.00	4,850.00	28 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	13 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66
3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, ยุทธศาสตร์ที่ 3)								1,171,300.00	-	-	1,171,300.00	72,974.00	103,675.00	176,649.00	994,651.00				
1	โครงการ MCT บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม Start Up ปีการศึกษา 2566	✓						93,500.00			93,500.00			-	93,500.00	7 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66		
2	โครงการปริญญนิเทศส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการและทักษะวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566					✓	✓	77,100.00			77,100.00		55,675.00	55,675.00	21,425.00	21 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67
3	โครงการสถานีสื่อดิจิทัล "MCT Channel"				✓			1,000,700.00			1,000,700.00	72,974.00	48,000.00	120,974.00	879,726.00	1 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 67	22 ก.พ. 67	
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								299,700.00	-	-	299,700.00	-	-	-	299,700.00				
1	โครงการส่งเสริมนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2566	✓						31,700.00			31,700.00			-	31,700.00	24 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67		
2	โครงการส่งเสริมทักษะโปรแกรมวิชาชีพหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566	✓						182,700.00			182,700.00			-	182,700.00	13 ม.ค. 67	21 ม.ค. 67		
3	โครงการส่งเสริมการสอนมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ปีการศึกษา 2566	✓						85,300.00			85,300.00			-	85,300.00	2 ธ.ค. 66	27 ม.ค. 67		
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมคลธัญบุรี								93,200.00	-	-	93,200.00	-	86,200.00	86,200.00	7,000.00				
1	โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ					✓	✓	93,200.00			93,200.00		86,200.00	86,200.00	7,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่								24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00				
1	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับสมรรถนะ ปีการศึกษา 2566	✓						24,000.00			24,000.00			-	24,000.00	1 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67		
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								189,000.00	-	-	189,000.00	-	162,866.00	162,866.00	26,134.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาน้ำเงินเกมส์					✓	✓	189,000.00			189,000.00		162,866.00	162,866.00	26,134.00	1 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								196,000.00	-	-	196,000.00	-	-	-	196,000.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								61,000.00	-	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00				
1	โครงการพัฒนาการเขียนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร SCOPUS	✓						61,000.00			61,000.00			-	61,000.00	1 มี.ค. 67	30 มี.ย. 67		
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00				
1	โครงการจัดทำวารสารนวัตกรรมสื่อและสารสื่อสาร ปีที่ 2	✓						135,000.00			135,000.00			-	135,000.00	8 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม								80,700.00	-	-	80,700.00	-	-	-	80,700.00				
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรมหรือเชิงพาณิชย์ยั่งยืน								80,700.00	-	-	80,700.00	-	-	-	80,700.00				
1	โครงการ MCT ผลิตภัณฑ์เพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566	✓						80,700.00			80,700.00			-	80,700.00	25 ธ.ค. 66	28 ธ.ค. 66		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								540,000.00	-	-	540,000.00	-	-	-	540,000.00				
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								479,200.00	-	-	479,200.00	-	-	-	479,200.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓						479,200.00			479,200.00			-	479,200.00	16 ม.ค. 67	19 ม.ค. 67		
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือรับการเป็น Innovative University								60,800.00	-	-	60,800.00	-	-	-	60,800.00				
1	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา (Action Plan) ของหน่วยงาน	✓						60,800.00			60,800.00			-	60,800.00	1 พ.ย. 66	31 ธ.ค. 66		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							8,640,500.00	-	-	8,640,500.00	52,965.00	1,076,505.00	1,129,470.00	7,511,030.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								5,177,200.00	-	-	5,177,200.00	52,965.00	972,725.00	1,025,690.00	4,151,510.00				
3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูนิสตาร์ทอัพ)								47,200.00	-	-	47,200.00	-	46,400.00	46,400.00	800.00				
1	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Sandbox)				✓	✓		47,200.00			47,200.00		46,400.00	46,400.00	800.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 67	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 67
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00				
1	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 11				✓	✓		650,000.00			650,000.00		-	650,000.00	1 ก.พ. 67	3 ก.พ. 67	1 ก.พ. 67	3 ก.พ. 67	
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา และแนวทางการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี								673,600.00	-	-	673,600.00	52,965.00	539,405.00	592,370.00	81,230.00				
1	โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 เปลี่ยนเป็น โครงการวันเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี (Open House 67)				✓	✓		320,600.00			320,600.00		320,600.00	320,600.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
2	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓				103,000.00			103,000.00	52,965.00		52,965.00	50,035.00	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67	17 ต.ค. 66	
3	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			✓	✓		250,000.00			250,000.00		218,805.00	218,805.00	31,195.00	30 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	30 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่								167,700.00	-	-	167,700.00	-	-	-	167,700.00				
1	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓						167,700.00			167,700.00			-	167,700.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67		
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								438,700.00	-	-	438,700.00	-	386,920.00	386,920.00	51,780.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	✓		438,700.00			438,700.00		386,920.00	386,920.00	51,780.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ								3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00				
1	โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ			✓				2,500,000.00			2,500,000.00			-	2,500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67	1 ต.ค. 66	
2	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓						700,000.00			700,000.00			-	700,000.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								170,300.00	-	-	170,300.00	-	-	-	170,300.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								170,300.00	-	-	170,300.00	-	-	-	170,300.00				
1	การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓						170,300.00			170,300.00			-	170,300.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								219,400.00	-	-	219,400.00	-	90,000.00	90,000.00	129,400.00				
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								129,400.00	-	-	129,400.00	-	-	-	129,400.00				
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางต้นเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 2	✓						129,400.00			129,400.00			-	129,400.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67		
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								90,000.00	-	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-				
1	โครงการกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ				✓		✓	90,000.00			90,000.00		90,000.00	90,000.00	-	30 ม.ค. 67	2 ก.พ. 67	30 ม.ค. 67	2 ก.พ. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								3,073,600.00	-	-	3,073,600.00	-	13,780.00	13,780.00	3,059,820.00				
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								875,700.00	-	-	875,700.00	-	-	-	875,700.00				
1	โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ	✓						34,400.00			34,400.00			-	34,400.00	1 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงาน	✓						728,500.00			728,500.00			-	728,500.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		
3	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการใช้งาน Microsoft Excel	✓						57,000.00			57,000.00			-	57,000.00	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67		
4	โครงการพัฒนาทักษะการมีหัวใจบริการ (Service Mind)	✓						55,800.00			55,800.00			-	55,800.00	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ			
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป		
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง														
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University										2,197,900.00	-	-	2,197,900.00	-	13,780.00	13,780.00	2,184,120.00				
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ	✓						632,000.00			632,000.00			-	632,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่ หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ	✓						39,800.00			39,800.00			-	39,800.00	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67				
3	อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของคณะบริหารธุรกิจ			✓				928,000.00			928,000.00		13,780.00	13,780.00	914,220.00	1 ธ.ค. 66	31 ก.ค. 67	8 มี.ค. 67			
4	การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ	✓						598,100.00			598,100.00			-	598,100.00	1 ธ.ค. 66	31 ก.ค. 67				

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง		เพิ่มเติม	ปรับลด									
	รวมทั้งสิ้น							1,712,000.00	79,800.00	-	1,791,800.00	125,338.80	434,299.80	559,638.60	1,232,161.40				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								894,800.00	79,800.00	-	974,600.00	-	224,689.80	224,689.80	749,910.20				
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล								152,000.00	79,800.00	-	231,800.00	-	79,800.00	79,800.00	152,000.00				
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อผลิตและยกระดับบัณฑิตสู่การเป็นนวัตกรรม	✓						152,000.00			152,000.00			-	152,000.00	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล				✓		✓		79,800.00		79,800.00		79,800.00	79,800.00	-	12 ธ.ค. 66	23 ธ.ค. 66	12 ธ.ค. 66	12 ธ.ค. 66
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								182,700.00	-	-	182,700.00	-	65,549.80	65,549.80	117,150.20				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”				✓		✓	86,600.00			86,600.00		65,549.80	65,549.80	21,050.20	18 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66	18 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66
2	โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”	✓						96,100.00			96,100.00		-	-	96,100.00	30 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67		
3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูสตาฟท์อัพ)								75,400.00	-	-	75,400.00	-	-	-	75,400.00				
1	โครงการเดิมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ season 3	✓						27,800.00			27,800.00			-	27,800.00	17 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		
2	โครงการ คิด ลอง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓						25,900.00			25,900.00			-	25,900.00	17 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
3	โครงการการพัฒนาแนวคิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การออกแบบแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นเทรนด์โลก	✓						21,700.00			21,700.00			-	21,700.00	11 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								484,700.00	-	-	484,700.00	-	79,340.00	79,340.00	405,360.00				
1	โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการประกันคุณภาพการวิเคราะห์ทางเคมีในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา	✓						60,300.00			60,300.00			-	60,300.00	10 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67		
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ สำหรับห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017	✓						60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	5 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
3	โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ระบบ ISO 22000)				✓		✓	53,800.00			53,800.00		53,760.00	53,760.00	40.00	6 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	6 ก.พ. 67	7 ก.พ. 67
4	โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1	✓						52,900.00			52,900.00			-	52,900.00	2 พ.ค. 67	15 ก.ค. 67		
5	โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมอาหารด้วยหลัก HACCP”				✓		✓	17,700.00			17,700.00		17,700.00	17,700.00	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	8 ก.พ. 67	8 ก.พ. 67
6	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Origin				✓		✓	8,600.00			8,600.00		7,880.00	7,880.00	720.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67	8 ม.ค. 67	8 ม.ค. 67
7	โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เรื่อง “การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การเป็นนวัตกรรม”	✓						31,700.00			31,700.00			-	31,700.00	1 เม.ย. 67	15 ก.ค. 67		
8	โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการพัฒนาไมบายแอฟ ด้วย flutter และด้าน Cyber Security สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	✓						24,900.00			24,900.00			-	24,900.00	18 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านชีวภาพตามหลักโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG model)				✓		✓	61,200.00			61,200.00			-	61,200.00	15 พ.ย. 66	30 มิ.ย. 67	1 มี.ค. 67	16 มี.ค. 67
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ การทดสอบสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเพื่อวัดผลตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์	✓						62,200.00			62,200.00			-	62,200.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		
11	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน	✓						51,400.00			51,400.00			-	51,400.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จอกเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								351,400.00	-	-	351,400.00	109,378.80	37,510.00	146,888.80	204,511.20				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								29,700.00	-	-	29,700.00	-	9,810.00	9,810.00	19,890.00				
	1 โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม	✓						29,700.00			29,700.00		9,810.00	9,810.00	19,890.00	15 พ.ย. 66	30 มิ.ย. 67		
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								321,700.00	-	-	321,700.00	109,378.80	27,700.00	137,078.80	184,621.20				
1	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓						29,400.00			29,400.00			-	29,400.00	1 มิ.ย. 67	15 ก.ค. 67		
2	โครงการเปิดบ้านและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นวัตร Open House 2567				✓		✓	141,100.00			141,100.00	109,378.80	27,700.00	137,078.80	4,021.20	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	1 ธ.ค. 66
3	โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	✓						151,200.00			151,200.00			-	151,200.00	5 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								143,600.00	-	-	143,600.00	15,960.00	22,070.00	38,030.00	105,570.00				
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC								60,000.00	-	-	60,000.00	9,725.00	10,120.00	19,845.00	40,155.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	3 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านชุดทดลองปฏิบัติการทางฟิสิกส์				✓		✓	20,000.00			20,000.00	9,725.00	10,120.00	19,845.00	155.00	3 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67	6 ก.พ. 67	6 ก.พ. 67
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการจัดทำเอกสารทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรม LATEX เบื้องต้น	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								67,000.00	-	-	67,000.00	6,235.00	11,950.00	18,185.00	48,815.00				
1	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓						47,000.00			47,000.00			-	47,000.00	5 ก.พ. 67	28 มิ.ย. 67		
2	โครงการ"การสร้างธุรกิจชุมชนด้วยการผลิตน้ำดื่มสุขภาพ"				✓		✓	20,000.00			20,000.00	6,235.00	11,950.00	18,185.00	1,815.00	3 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67	1 มี.ค. 67	1 มี.ค. 67
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรมหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน								16,600.00	-	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00				
1	โครงการ ต้นกล้าความคิด พัฒนาวิถีชุมชน	✓						16,600.00			16,600.00			-	16,600.00	3 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								322,200.00	-	-	322,200.00	-	150,030.00	150,030.00	172,170.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								322,200.00	-	-	322,200.00	-	150,030.00	150,030.00	172,170.00				
1	โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่การขับเคลื่อนสู่การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				✓			249,200.00			249,200.00		150,030.00	150,030.00	99,170.00	6 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	7 ต.ค. 66	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"	✓						73,000.00			73,000.00			-	73,000.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง		เพิ่มเติม	ปรับลด									
	รวมทั้งสิ้น							3,396,100.00	540,000.00	2,550.00	3,933,550.00	408,727.06	2,097,880.00	2,506,607.06	1,426,942.94				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								2,010,000.00	290,000.00	2,550.00	2,297,450.00	294,147.07	1,406,000.00	1,700,147.07	597,302.93				
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล								1,420,000.00	-	150.00	1,419,850.00	177,447.07	720,280.00	897,727.07	522,122.93				
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2568	✓						70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	21 มิ.ย. 67	22 มิ.ย. 67		
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2568	✓						70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	16 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67		
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2568	✓						70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	9 ก.พ. 67	10 ก.พ. 67		
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568) เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568				✓		✓	300,000.00			300,000.00	50,798.90		50,798.90	249,201.10	1 เม.ย. 67	2 เม.ย. 67	1 เม.ย. 67	2 เม.ย. 67
5	โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)				✓		✓	140,000.00			140,000.00	1,350.00	138,650.00	140,000.00	-	31 ม.ค. 67	2 ก.พ. 67	31 ม.ค. 67	2 ก.พ. 67
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)				✓		✓	70,000.00			70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	11 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67	11 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชา วิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)				✓	✓		140,000.00		150.00	139,850.00		139,850.00	139,850.00	-	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2568)				✓		✓	70,000.00			70,000.00		65,700.00	65,700.00	4,300.00	18 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67
9	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)				✓		✓	70,000.00			70,000.00	70,000.00		70,000.00	-	18 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)				✓	✓		70,000.00			70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	1 ก.พ. 66	2 ก.พ. 66	1 ก.พ. 67	2 ก.พ. 67
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2568)				✓	✓		70,000.00			70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	23 ม.ค. 67	25 ม.ค. 67
12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568)				✓		✓	70,000.00			70,000.00	18,700.00		18,700.00	51,300.00	28 มี.ค. 67	29 มี.ค. 67	28 มี.ค. 67	29 มี.ค. 67
13	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร อุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)				✓		✓	210,000.00			210,000.00	36,598.17	166,080.00	202,678.17	7,321.83	6 มี.ค. 67	8 มี.ค. 67	28 ก.พ. 67	1 มี.ค. 67
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								120,000.00	290,000.00	2,400.00	407,600.00	116,700.00	224,480.00	341,180.00	66,420.00				
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่งานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา				✓		✓	120,000.00		2,400.00	117,600.00	116,700.00		116,700.00	900.00	11 มี.ค. 67	12 มี.ค. 67	11 มี.ค. 67	12 มี.ค. 67
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ESTA (Engineering Student Talent Award) 2023				✓	✓			40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-	2 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2024 (ระยะที่ 1)				✓	✓			250,000.00		250,000.00		184,480.00	184,480.00	65,520.00	7 ธ.ค. 66	8 ม.ค. 67	7 ธ.ค. 66	8 ม.ค. 67
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แขนงวารศึกษาต่อ และเปิดบ้านรวมชมคลองอูบบุรี								200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-				
1	โครงการงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567				✓	✓		200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								270,000.00	-	-	270,000.00	-	261,240.00	261,240.00	8,760.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	✓		270,000.00			270,000.00		261,240.00	261,240.00	8,760.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								467,100.00	-	-	467,100.00	33,320.00	348,740.00	382,060.00	85,040.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								151,600.00	-	-	151,600.00	33,320.00	37,140.00	70,460.00	81,140.00				
1	โครงการ Workshop : การประยุกต์ใช้โปรแกรม AI สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า	✓						78,800.00			78,800.00			-	78,800.00	24 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67		
2	โครงการ Workshop : การออกแบบการเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง				✓		✓	72,800.00			72,800.00	33,320.00	37,140.00	70,460.00	2,340.00	16 ธ.ค. 66	17 ธ.ค. 66	2 ก.พ. 67	3 ก.พ. 67
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								315,500.00	-	-	315,500.00	-	311,600.00	311,600.00	3,900.00				
1	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2023 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023)"				✓	✓		315,500.00			315,500.00		311,600.00	311,600.00	3,900.00	18 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								224,000.00	-	-	224,000.00	69,599.99	53,590.00	123,189.99	100,810.01				
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC								120,000.00	-	-	120,000.00	5,600.00	34,400.00	40,000.00	80,000.00				
1	โครงการปัญหาการเกิดสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทางทะเล การออกแบบและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน				✓	✓		20,000.00			20,000.00	5,600.00	14,400.00	20,000.00	-	15 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66
2	โครงการการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของที่พักอาศัยด้วยแอปพลิเคชัน	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	7 มิ.ย. 67	7 มิ.ย. 67		
3	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	22 เม.ย. 67	23 เม.ย. 67		
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	27 เม.ย. 67	27 เม.ย. 67		
5	โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี (Chemical engineering unit operations) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับอุตสาหกรรม	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	25 เม.ย. 67	26 เม.ย. 67		
6	โครงการเทคนิคประเมินอายุการใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ				✓	✓		20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	-	13 ธ.ค. 66	13 ธ.ค. 66	1 ก.พ. 67	3 ก.พ. 67
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								40,000.00	-	-	40,000.00	-	19,190.00	19,190.00	20,810.00				
1	โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมทางกระบวนการสิ่งทอ				✓		✓	20,000.00			20,000.00		19,190.00	19,190.00	810.00	28 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67	6 มี.ค. 67	7 มี.ค. 67
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็กและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เกษตรขั้นพื้นฐาน	✓						20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	28 มิ.ย. 67	28 มิ.ย. 67		
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์								64,000.00	-	-	64,000.00	63,999.99	-	63,999.99	0.01				
1	โครงการการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอมือมีดหมี่ เปลี่ยนเป็น โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าดงบัง เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนที่ยั่งยืน				✓	✓		64,000.00			64,000.00	63,999.99		63,999.99	0.01	23 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								695,000.00	250,000.00	-	945,000.00	11,660.00	289,550.00	301,210.00	643,790.00				
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								695,000.00	250,000.00	-	945,000.00	11,660.00	289,550.00	301,210.00	643,790.00				
1	โครงการคลินิกวิชาการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ			✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	21 ก.พ. 67	6 มิ.ย. 67	21 ก.พ. 67	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือการทำงานวิเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุน			✓				95,000.00			95,000.00	11,660.00	57,150.00	68,810.00	26,190.00	15 ม.ค. 67	10 พ.ค. 67	15 ม.ค. 67	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University	✓						500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	7 มิ.ย. 67	26 ก.ค. 67		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)					งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว													ยังไม่ส่ง
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมีอาชีวะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์				✓		✓		250,000.00		250,000.00		232,400.00	232,400.00	17,600.00	12 ธ.ค. 66	21 ธ.ค. 66	16 ม.ค. 67	17 ม.ค. 67

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							1,463,100.00	365,200.00	47,200.00	1,781,100.00	220,295.00	839,595.00	1,059,890.00	721,210.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								774,000.00	65,000.00	47,200.00	791,800.00	140,095.00	460,900.00	600,995.00	190,805.00				
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล								55,800.00	-	-	55,800.00	55,095.00	-	55,095.00	705.00				
1	โครงการ พัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ระดับบัณฑิตศึกษา				✓		✓	55,800.00			55,800.00	55,095.00		55,095.00	705.00	20 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								47,200.00	65,000.00	47,200.00	65,000.00	-	65,000.00	65,000.00	-				
1	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต “ฝึกอบรมทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)”		✓					47,200.00		47,200.00	-		-	-	-	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	ยกเลิก	
2	โครงการสาธิตการปฏิบัติการทางศิลปะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะพื้นฐานทางศิลปะให้กับ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย				✓		✓		65,000.00		65,000.00		65,000.00	65,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี								370,100.00	-	-	370,100.00	85,000.00	95,000.00	180,000.00	190,100.00				
1	โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ของนักศึกษามาจากวิชาทัศนศิลป์			✓				85,000.00			85,000.00	85,000.00		85,000.00	-	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	1 มี.ค. 67	
2	โครงการการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษามาจากวิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี			✓				85,000.00			85,000.00		-	85,000.00		1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	1 มี.ค. 67	
3	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี				✓	✓		95,000.00			95,000.00		95,000.00	95,000.00	-	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66
4	โครงการ การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่บทความวิชาการ	✓						105,100.00			105,100.00			-	105,100.00	16 ก.พ. 67	18 ก.พ. 67		
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่								175,900.00	-	-	175,900.00	-	175,900.00	175,900.00	-				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทางทัศนศิลป์				✓		✓	55,900.00			55,900.00		55,900.00	55,900.00	-	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์เพื่อเสริมคุณค่าพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างประเทศ				✓		✓	120,000.00			120,000.00		120,000.00	120,000.00	-	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67	1 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								125,000.00	-	-	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-				
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	✓		125,000.00			125,000.00		125,000.00	125,000.00	-	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								139,300.00	-	-	139,300.00	60,000.00	-	60,000.00	79,300.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								79,300.00	-	-	79,300.00	-	-	-	79,300.00				
1	โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์	✓						79,300.00			79,300.00		-	79,300.00		7 มิ.ย. 67	9 มิ.ย. 67		
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-				
1	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์			✓				60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	1 ต.ค. 66	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								295,100.00	300,200.00	-	595,300.00	20,200.00	280,000.00	300,200.00	295,100.00				
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC								41,100.00	-	-	41,100.00	-	-	-	41,100.00				
1	โครงการ นวัตกรรมการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์	✓						41,100.00			41,100.00		-	41,100.00		18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67		
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน								-	20,200.00	-	20,200.00	20,200.00	-	20,200.00	-				
1	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย-ญี่ปุ่น				✓		✓		20,200.00		20,200.00	20,200.00		20,200.00	-	22 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								254,000.00	280,000.00	-	534,000.00	-	280,000.00	280,000.00	254,000.00				
1	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓						104,000.00			104,000.00		-	104,000.00		1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
2	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓						150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	10 ก.ค. 67	11 ก.ค. 67		
3	โครงการถนนวัฒนธรรม อารยธรรมสร้างตน ราชชมมงคลสร้างนวัตกรรม (Soft Power)				✓	✓			280,000.00		280,000.00		280,000.00	280,000.00	-	25 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	25 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการ		ดำเนินงานโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								254,700.00	-	-	254,700.00	-	98,695.00	98,695.00	156,005.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								254,700.00	-	-	254,700.00	-	98,695.00	98,695.00	156,005.00				
1	โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	✓		104,700.00			104,700.00		98,695.00	98,695.00	6,005.00	2 พ.ย. 66	3 พ.ย. 66	2 พ.ย. 66	3 พ.ย. 66
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ชับเคลื่อนสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓						150,000.00			150,000.00		-	150,000.00	22 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67			

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		จัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							4,025,500.00	3,025,660.00	-	7,051,160.00	17,334.00	3,589,658.19	3,606,992.19	3,444,167.81				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								2,960,500.00	2,993,250.00	-	5,953,750.00	-	3,512,658.83	3,512,658.83	2,441,091.17				
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล								160,000.00	-	-	160,000.00	-	106,118.33	106,118.33	53,881.67				
1	โครงการ พัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 2567				✓	✓		100,000.00			100,000.00		76,118.33	76,118.33	23,881.67	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67	1 พ.ย. 66	3 มี.ค. 67
2	โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว				✓	✓		30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	11 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	11 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66
3	โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม	✓						30,000.00			30,000.00		-	30,000.00		1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67		
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								-	121,950.00	-	121,950.00	-	-	-	121,950.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยทางภาษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ	✓							16,450.00		16,450.00		-	16,450.00		7 ก.ค. 67	7 ก.ค. 67		
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2567		✓						105,500.00		105,500.00		-	105,500.00		22 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67		
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี								100,000.00	-	-	100,000.00	-	99,893.50	99,893.50	106.50				
1	โครงการ เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2567				✓	✓		100,000.00			100,000.00		99,893.50	99,893.50	106.50	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								200,000.00	-	-	200,000.00	-	191,551.00	191,551.00	8,449.00				
1	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย				✓	✓		200,000.00			200,000.00		191,551.00	191,551.00	8,449.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ								2,500,500.00	2,871,300.00	-	5,371,800.00	-	3,115,096.00	3,115,096.00	2,256,704.00				
1	โครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	✓						2,200,500.00			2,200,500.00			-	2,200,500.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67		
2	โครงการ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการนวัตกรรมการบริการการศึกษา				✓	✓		300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	7 ก.พ. 67	10 มี.ค. 67
3	โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมบริการ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบุคลากรในระดับอุดมศึกษา				✓	✓			2,871,300.00		2,871,300.00		2,815,096.00	2,815,096.00	56,204.00	20 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	20 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								260,000.00	-	-	260,000.00	17,334.00	-	17,334.00	242,666.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								200,000.00	-	-	200,000.00	17,334.00	-	17,334.00	182,666.00				
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	✓						200,000.00			200,000.00	17,334.00		17,334.00	182,666.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67		
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00				
1	โครงการ วารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"			✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67	2 ต.ค. 66	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								30,000.00	32,410.00	-	62,410.00	-	30,000.00	30,000.00	32,410.00				
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC								-	32,410.00	-	32,410.00	-	-	-	32,410.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล	✓							32,410.00		32,410.00			-	32,410.00	26 เม.ย. 67	27 เม.ย. 67		
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-				
1	โครงการ ศาสตร์และศิลป์แห่งศิลปศาสตร์สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน				✓	✓		30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	1 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	21 ก.พ. 67	21 มี.ค. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								775,000.00	-	-	775,000.00	-	46,999.36	46,999.36	728,000.64				
1. โครงการพัฒนาพัฒนสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								630,000.00	-	-	630,000.00	-	-	-	630,000.00				
1	โครงการ เพิ่มขีดความสามารถการทำงานด้วยนวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร์	✓						630,000.00			630,000.00			-	630,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67		
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								145,000.00	-	-	145,000.00	-	46,999.36	46,999.36	98,000.64				
1	โครงการ Reteat ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามหาวิทยาลัย				✓	✓		80,000.00			80,000.00		46,999.36	46,999.36	33,000.64	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	18 ธ.ค. 66	18 ธ.ค. 66
2	โครงการ ศิลปศาสตร์เดินทางสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEX	✓						65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง		เพิ่มเติม	ปรับลด									
	รวมทั้งสิ้น							525,000.00	325,000.00	-	850,000.00	-	478,616.00	478,616.00	371,384.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								160,000.00	325,000.00	-	485,000.00	-	478,616.00	478,616.00	6,384.00				
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								60,000.00	20,000.00	-	80,000.00	-	73,816.00	73,816.00	6,184.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”				✓	✓		60,000.00	20,000.00		80,000.00		73,816.00	73,816.00	6,184.00	11 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67	11 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แขนงการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี								100,000.00	305,000.00	-	405,000.00	-	404,800.00	404,800.00	200.00				
1	โครงการ ARCH RMUTT OPEN HOUSE 2023				✓	✓		100,000.00			100,000.00		99,800.00	99,800.00	200.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
2	โครงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน RMUTT Open House 2024				✓	✓			305,000.00		305,000.00		305,000.00	305,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00				
1	โครงการวิจัยธรรมในการวิจัยทางสถาปัตยกรรม	✓						50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00				
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00				
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ ปีที่ 2	✓						50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรมหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน								150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWAH (International Workshop on Asian Heritage)	✓						100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
2	โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓						50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	✓						40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		
2	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX	✓						15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ม.ค. 67	28 ก.พ. 67		
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEX กับการพัฒนาระบบงานทำงานสู่ความเป็นเลิศ	✓						60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		

คณะกรรมการแพทยบูรณาการ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							805,700.00	-	-	805,700.00	30,510.00	348,595.00	379,105.00	426,595.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								351,600.00	-	-	351,600.00	-	108,595.00	108,595.00	243,005.00				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								69,700.00	-	-	69,700.00	-	65,195.00	65,195.00	4,505.00				
1	โครงการการบริหารสุขภาพจิตให้คลายทุกข์ชีวิตมีความสุข				✓		✓	69,700.00			69,700.00		65,195.00	65,195.00	4,505.00	20 ม.ค. 67	27 ม.ค. 67	6 ม.ค. 67	3 ก.พ. 67
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการเรียนการสอน และเปิดบ้านราชชมงคลอัญบุรี								77,600.00	-	-	77,600.00	-	43,400.00	43,400.00	34,200.00				
1	โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ กพบ.				✓		✓	77,600.00			77,600.00		43,400.00	43,400.00	34,200.00	10 ม.ค. 67	8 มี.ค. 67	10 ม.ค. 67	8 มี.ค. 67
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่								10,300.00	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00				
1	โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21				✓		✓	10,300.00			10,300.00		-	-	10,300.00	23 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ								194,000.00	-	-	194,000.00	-	-	-	194,000.00				
1	โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา	✓						194,000.00			194,000.00		-	-	194,000.00	29 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								21,900.00	-	-	21,900.00	21,900.00	-	21,900.00	-				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								21,900.00	-	-	21,900.00	21,900.00	-	21,900.00	-				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัยเชิงคลินิก	✓						21,900.00			21,900.00	21,900.00		21,900.00	-	4 เม.ย. 67	5 เม.ย. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00				
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC								30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00				
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า	✓						30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	18 พ.ค. 67	18 พ.ค. 67		
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00				
1	โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร				✓		✓	45,000.00			45,000.00			-	45,000.00	9 ก.พ. 67	9 ก.พ. 67	19 ก.พ. 67	19 ก.พ. 67
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00				
1	โครงการ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีชาบรมครูชีวโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย”	✓						50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	4 ส.ค. 67	4 ส.ค. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								307,200.00	-	-	307,200.00	8,610.00	240,000.00	248,610.00	58,590.00				
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00				
1	โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์จากงานประจำ	✓						22,000.00			22,000.00			-	22,000.00	1 เม.ย. 67	2 เม.ย. 67		
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								285,200.00	-	-	285,200.00	8,610.00	240,000.00	248,610.00	36,590.00				
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมสู่องค์กรแนวหน้าด้านการแพทย์บูรณาการ				✓		✓	270,000.00			270,000.00	3,000.00	240,000.00	243,000.00	27,000.00	14 ธ.ค. 66	16 ธ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	16 ธ.ค. 66
2	โครงการ การยกระดับการจัดการของเสียจากสารเคมี เพื่อการรองรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL				✓		✓	15,200.00			15,200.00	5,610.00		5,610.00	9,590.00	25 ม.ค. 67	25 ม.ค. 67	19 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ระหว่าง จัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							2,330,000.00	45,630.00	-	2,375,630.00	32,255.00	58,040.00	90,295.00	2,285,335.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	32,255.00	-	32,255.00	1,617,745.00				
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00				
1	โครงการจัดการความรู้	✓						10,000.00			10,000.00		-	10,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา	✓						10,000.00			10,000.00		-	10,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								470,000.00	-	-	470,000.00	32,255.00	-	32,255.00	437,745.00				
1	โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล	✓						30,000.00			30,000.00		-	30,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67			
2	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษที่ 21	✓						50,000.00			50,000.00		-	50,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67			
3	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	✓						20,000.00			20,000.00		-	20,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67			
4	โครงการจัดเตรียมสอบสมการพยาบาล				✓		✓	50,000.00			50,000.00	32,255.00		32,255.00	17,745.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67
5	โครงการอบรมผู้นำของเครือข่ายสถานผลิตพยาบาลแห่งประเทศไทย	✓						50,000.00			50,000.00		-	50,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			
6	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	✓						270,000.00			270,000.00		-	270,000.00	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67			
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ								1,160,000.00	-	-	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนาที่กำหนด	✓						560,000.00			560,000.00		-	560,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67			
2	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ Faculty Practice	✓						150,000.00			150,000.00		-	150,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67			
3	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	✓						200,000.00			200,000.00		-	200,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67			
4	โครงการส่งเสริมอาจารย์อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง	✓						100,000.00			100,000.00		-	100,000.00	1 พ.ย. 66	28 ก.พ. 67			
5	โครงการเพิ่มสมรรถนะการคิดแบบเป็นระบบของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	✓						100,000.00			100,000.00		-	100,000.00	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67			
6	โครงการอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง	✓						50,000.00			50,000.00		-	50,000.00	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม								535,000.00	-	-	535,000.00	-	-	-	535,000.00				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								520,000.00	-	-	520,000.00	-	-	-	520,000.00				
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านกาวิจัย	✓						20,000.00			20,000.00		-	20,000.00	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67			
2	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	✓						500,000.00			500,000.00		-	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67			
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00				
1	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ	✓						15,000.00			15,000.00		-	15,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								95,000.00	45,630.00	-	140,630.00	-	58,040.00	58,040.00	82,590.00				
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม								20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00				
1	โครงการดูแลสุขภาพชุมชน	✓						20,000.00			20,000.00		-	20,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67			
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								75,000.00	45,630.00	-	120,630.00	-	58,040.00	58,040.00	62,590.00				
1	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม					✓	✓	20,000.00	45,630.00		65,630.00		58,040.00	58,040.00	7,590.00	25 พ.ย. 66	26 พ.ย. 66	25 พ.ย. 66	26 พ.ย. 66
2	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน	✓						20,000.00			20,000.00		-	20,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67			
3	โครงการพิธีไหว้ครู	✓						20,000.00			20,000.00		-	20,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67			
4	โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์					✓	✓	15,000.00			15,000.00		-	15,000.00	28 พ.ย. 66	28 พ.ย. 66	28 พ.ย. 66	28 พ.ย. 66	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00				
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	✓						50,000.00			50,000.00		-	50,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67			

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองกลาง

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							100,000.00	12,000.00	-	112,000.00	-	50,000.00	50,000.00	62,000.00				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม							100,000.00	12,000.00	-	112,000.00	-	50,000.00	50,000.00	62,000.00				
	4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น							100,000.00	12,000.00	-	112,000.00	-	50,000.00	50,000.00	62,000.00				
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	✓		50,000.00	11,000.00		61,000.00		50,000.00	50,000.00	11,000.00	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓						50,000.00	1,000.00		51,000.00		-	51,000.00		13 ก.ย. 67	13 ก.ย. 67		

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00				
1	โครงการการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓						800,000.00			800,000.00			-	800,000.00	24 พ.ค. 67	26 พ.ค. 67		

กองบริหารงานบุคคล.

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							704,000.00	38,150.00	-	742,150.00	-	197,650.00	197,650.00	544,500.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								704,000.00	38,150.00	-	742,150.00	-	197,650.00	197,650.00	544,500.00				
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								704,000.00	38,150.00	-	742,150.00	-	197,650.00	197,650.00	544,500.00				
1	โครงการ "ภูมิทัศจิตผู้เกษียณอายุราชการ"	✓						544,000.00			544,000.00			-	544,000.00	15 ก.ย. 67	15 ก.ย. 67		
2	โครงการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566				✓	✓		160,000.00			160,000.00		159,600.00	159,600.00	400.00	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67
3	โครงการพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์				✓	✓			38,150.00		38,150.00		38,050.00	38,050.00	100.00	27 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองคลัง

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการ		ดำเนินงานโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม									120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00			
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศึกษายาพรองรับการเป็น Innovative University									120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00			
1	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย	✓						120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองนโยบายและแผน																			
ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							-	86,700.00	-	86,700.00	-	75,840.00	75,840.00	10,860.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								-	86,700.00	-	86,700.00	-	75,840.00	75,840.00	10,860.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								-	86,700.00	-	86,700.00	-	75,840.00	75,840.00	10,860.00				
1	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 Next Moves : RMUTT 2567-2570				✓	✓			86,700.00		86,700.00		75,840.00	75,840.00	10,860.00	20 ก.พ. 67	20 ก.พ. 67	20 ก.พ. 67	20 ก.พ. 67

กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ		
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง		เพิ่มเติม	ปรับลด										
	รวมทั้งสิ้น							14,095,500.00	262,200.00	6,914,816.44	7,442,883.56	-	3,407,622.82	3,407,622.82	4,035,260.74					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								13,522,300.00	21,600.00	6,914,816.44	6,629,083.56	-	3,164,569.86	3,164,569.86	3,464,513.70					
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								3,763,700.00	-	526,400.00	3,237,300.00	-	1,161,730.00	1,161,730.00	2,075,570.00					
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา			✓				3,000,000.00			3,000,000.00		929,840.00	929,840.00	2,070,160.00	1 ต.ค. 66	1 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66		
2	โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม "9 ราชชมกลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14"	✓						526,400.00		526,400.00	-			-	-	1 เม.ย. 67	1 เม.ย. 67	ยกเลิก		
3	โครงการยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565				✓	✓		111,300.00			111,300.00		111,300.00	111,300.00	-	11 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	11 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	
4	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดหางานผ่าน HCM Center				✓	✓		126,000.00			126,000.00		120,590.00	120,590.00	5,410.00	20 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมกลธัญบุรี								1,458,600.00	-	-	1,458,600.00	-	69,656.30	69,656.30	1,388,943.70					
1	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมกลธัญบุรี			✓				300,000.00			300,000.00		69,656.30	69,656.30	230,343.70	1 ต.ค. 66	1 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66		
2	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว	✓						1,158,600.00			1,158,600.00			-	1,158,600.00	1 ส.ค. 67	30 ก.ย. 67			
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								8,300,000.00	21,600.00	6,388,416.44	1,933,183.56	-	1,933,183.56	1,933,183.56	-					
1	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บว้าน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 29				✓	✓		300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00	-	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	
2	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)		✓						21,600.00	21,600.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	ยกเลิก		
3	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เปลี่ยนเป็น โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง				✓		✓	8,000,000.00		6,366,816.44	1,633,183.56		1,633,183.56	1,633,183.56	-	13 พ.ย. 66	17 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	17 พ.ย. 66	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม								573,200.00	240,600.00	-	813,800.00	-	243,052.96	243,052.96	570,747.04					
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น								573,200.00	80,000.00	-	653,200.00	-	99,952.96	99,952.96	553,247.04					
1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม			✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	1 ต.ค. 66	13 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66		
2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร				✓	✓		80,000.00			80,000.00		78,952.96	78,952.96	1,047.04	4 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษามเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	✓						80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	9 ส.ค. 67	9 ส.ค. 67			
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓						51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	26 ก.ค. 67	26 ก.ค. 67			
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษามเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	✓						51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	31 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67			
6	โครงการราชชมกลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓						61,200.00			61,200.00			-	61,200.00	11 เม.ย. 67	11 เม.ย. 67			
7	โครงการพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธพิริยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เนื่องในโอกาสครบ 49 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชชมกลธัญบุรี				✓	✓			80,000.00		80,000.00		21,000.00	21,000.00	59,000.00	27 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	27 ก.พ. 67	
9. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี ในระดับชาติ								-	160,600.00	-	160,600.00	-	143,100.00	143,100.00	17,500.00					
1	โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22				✓	✓			160,600.00		160,600.00		143,100.00	143,100.00	17,500.00	23 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองประชาสัมพันธ์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							2,500,000.00	300,000.00	-	2,800,000.00	249,000.00	2,171,939.00	2,420,939.00	379,061.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม																			
								2,500,000.00	300,000.00	-	2,800,000.00	249,000.00	2,171,939.00	2,420,939.00	379,061.00				
3.	โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร							2,500,000.00	300,000.00	-	2,800,000.00	249,000.00	2,171,939.00	2,420,939.00	379,061.00				
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓				1,500,000.00	300,000.00		1,800,000.00		1,618,764.00	1,618,764.00	181,236.00	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67	1 ธ.ค. 66	
2	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓				1,000,000.00			1,000,000.00	249,000.00	553,175.00	802,175.00	197,825.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 66	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							-	425,000.00	-	425,000.00	-	399,859.00	399,859.00	25,141.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								-	425,000.00	-	425,000.00	-	399,859.00	399,859.00	25,141.00				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								-	400,000.00	-	400,000.00	-	399,859.00	399,859.00	141.00				
1	โครงการนิทรรศการวันนานาชาติ ประจำปี 2566 International Day 2023				✓		✓		400,000.00		400,000.00		399,859.00	399,859.00	141.00	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี								-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00				
1	โครงการจัดนิทรรศการเปิดบ้านราชชมงคลสู่บัณฑิต นานาชาติ ISD Open House				✓		✓		25,000.00		25,000.00			-	25,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							500,000.00	75,000.00	-	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	93,959.22				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								500,000.00	75,000.00	-	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	93,959.22				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชวมงคลธัญบุรี								500,000.00	75,000.00	-	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	93,959.22				
1	โครงการ "เปิดบ้านราชวมงคลธัญบุรี 2567" "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2024"				✓	✓		500,000.00	75,000.00		575,000.00		481,040.78	481,040.78	93,959.22	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
สำนักสหกิจศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติแล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม																			
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลชัยบุรี								-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-				
1	โครงการจัดนิทรรศการสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) วันเปิดบ้านราชมงคลชัยบุรี 67				✓	✓			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ระหว่าง จัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง		เพิ่มเติม	ปรับลด									
	รวมทั้งสิ้น							763,100.00	1,609,420.00	163,000.00	2,209,520.00	296,500.00	1,099,270.00	1,395,770.00	813,750.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								-	1,172,120.00	-	1,172,120.00	33,500.00	712,420.00	745,920.00	426,200.00				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์								-	1,062,120.00	-	1,062,120.00	33,500.00	602,420.00	635,920.00	426,200.00				
1	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย				✓		✓		70,000.00		70,000.00	33,500.00		33,500.00	36,500.00	16 มี.ค. 67	17 มี.ค. 67	16 มี.ค. 67	17 มี.ค. 67
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy)			✓					992,120.00		992,120.00		602,420.00	602,420.00	389,700.00	7 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	7 ต.ค. 66	
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แผนแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านรวมชมงคลธัญบุรี								-	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	-				
1	โครงการนิทรรศการการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓		✓		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
2	โครงการนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน				✓	✓			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								763,100.00	437,300.00	163,000.00	1,037,400.00	263,000.00	386,850.00	649,850.00	387,550.00				
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน								-	274,300.00	-	274,300.00	-	249,415.00	249,415.00	24,885.00				
1	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล				✓		✓		274,300.00		274,300.00		249,415.00	249,415.00	24,885.00	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของรับการเป็น Innovative University								763,100.00	163,000.00	163,000.00	763,100.00	263,000.00	137,435.00	400,435.00	362,665.00				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการและทบทวน		✓					100,000.00	163,000.00		263,000.00	263,000.00		263,000.00	-	17 ม.ค. 67	19 ม.ค. 67		
2	โครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin	✓						13,000.00			13,000.00			-	13,000.00	9 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67		
3	โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote	✓						13,000.00		13,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	ยกเลิก	
4	โครงการการใช้งานฐานข้อมูลให้บริการในห้องสมุด				✓		✓	13,000.00			13,000.00		11,960.00	11,960.00	1,040.00	28 พ.ค. 67	28 พ.ค. 67	28 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67
5	โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์	✓						50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	23 เม.ย. 67	15 พ.ค. 67		
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนรู้การสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร	✓						50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	29 เม.ย. 67	29 พ.ค. 67		
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์				✓	✓		18,100.00			18,100.00		18,090.00	18,090.00	10.00	19 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า				✓	✓		29,800.00			29,800.00		29,500.00	29,500.00	300.00	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal	✓						25,600.00			25,600.00			-	25,600.00	6 มิ.ย. 67	7 มิ.ย. 67		
10	โครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform				✓	✓		50,000.00			50,000.00		46,720.00	46,720.00	3,280.00	13 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66	13 ธ.ค. 66	19 ม.ค. 67
11	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ	✓						50,000.00		50,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	ยกเลิก	
12	โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ดูแลระบบ	✓						100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	ยกเลิก	
13	โครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA Security and Privacy Awareness)	✓						47,000.00			47,000.00			-	47,000.00	5 มี.ค. 67	6 มี.ค. 67		
14	โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง	✓						60,100.00			60,100.00			-	60,100.00	15 พ.ค. 67	24 พ.ค. 67		
15	โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	✓						32,800.00			32,800.00			-	32,800.00	24 เม.ย. 67	25 เม.ย. 67		
16	โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)				✓		✓	19,500.00			19,500.00		19,485.00	19,485.00	15.00	22 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	8 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	✓						39,100.00			39,100.00			-	39,100.00	25 มิ.ย. 67	26 มิ.ย. 67		
18	โครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn	✓						22,900.00			22,900.00			-	22,900.00	24 พ.ค. 67	25 พ.ค. 67		

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการ		ดำเนินงานโครงการแล้ว		จัดส่งเสร็จรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น				✓		✓	29,200.00			29,200.00		11,680.00	11,680.00	17,520.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	21 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							1,700,000.00	100,000.00	10,700.00	1,789,300.00	-	286,450.20	286,450.20	1,502,849.80				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค่นวัตกรรม								1,700,000.00	100,000.00	10,700.00	1,789,300.00	-	286,450.20	286,450.20	1,502,849.80				
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม								1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	107,565.00	107,565.00	892,435.00				
1	โครงการ RMUTT Innovative Startup 2024			✓				1,000,000.00			1,000,000.00		107,565.00	107,565.00	892,435.00	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	29 พ.ย. 66	
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม								700,000.00	100,000.00	10,700.00	789,300.00	-	178,885.20	178,885.20	610,414.80				
1	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2567				✓		✓	100,000.00		10,700.00	89,300.00		58,605.20	58,605.20	30,694.80	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66
2	โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก			✓				500,000.00			500,000.00		20,280.00	20,280.00	479,720.00	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 67	19 พ.ย. 66	
3	โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Innovation & Invention Awards)	✓						100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67		
4	โครงการ IRD Open House and Innovative Market				✓		✓		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							-	862,400.00	-	862,400.00	-	567,620.00	567,620.00	294,780.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								-	464,480.00	-	464,480.00	-	171,600.00	171,600.00	292,880.00				
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA								-	464,480.00	-	464,480.00	-	171,600.00	171,600.00	292,880.00				
1	โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1)				✓		✓		26,000.00		26,000.00		26,000.00	26,000.00	-	16 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66	16 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis				✓	✓			145,600.00		145,600.00		145,600.00	145,600.00	-	29 พ.ย. 66	5 ม.ค. 67	4 ม.ค. 67	5 ม.ค. 67
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE)		✓						292,880.00		292,880.00			-	292,880.00	23 พ.ค. 67	14 มิ.ย. 67		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								-	397,920.00	-	397,920.00	-	396,020.00	396,020.00	1,900.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								-	371,000.00	-	371,000.00	-	371,000.00	371,000.00	-				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPex Report Writing กิจกรรมที่ 1-5				✓	✓			371,000.00		371,000.00		371,000.00	371,000.00	-	30 ต.ค. 66	16 ก.พ. 67	9 พ.ย. 66	16 ก.พ. 67
3. โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร								-	26,920.00	-	26,920.00	-	25,020.00	25,020.00	1,900.00				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ				✓	✓			26,920.00		26,920.00		25,020.00	25,020.00	1,900.00	26 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
สำนักบัณฑิตศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนิน โครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติแล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง													
	รวมทั้งสิ้น							-	52,920.00	-	52,920.00	-	25,000.00	25,000.00	27,920.00					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-					
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี								-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-					
1	โครงการสร้างสรรค์กิจกรรม Open House 2024 RMUTT ก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยสำนักบัณฑิตศึกษา						✓	✓		25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								-	27,920.00	-	27,920.00	-	-	-	27,920.00					
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								-	27,920.00	-	27,920.00	-	-	-	27,920.00					
1	โครงการอบรมการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์ iThesis						✓			27,920.00		27,920.00			-	27,920.00	5 ก.ค. 67	6 ก.ค. 67		

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00				
1	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และการตรวจประเมินของร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓						24,600.00			24,600.00		-	-	24,600.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		

กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							-	11,333,496.44	4,966,680.00	6,366,816.44	2,902,992.79	2,056,354.00	4,959,346.79	1,407,469.65				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม								-	11,333,496.44	4,966,680.00	6,366,816.44	2,902,992.79	2,056,354.00	4,959,346.79	1,407,469.65				
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา								-	11,333,496.44	4,966,680.00	6,366,816.44	2,902,992.79	2,056,354.00	4,959,346.79	1,407,469.65				
1	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38				✓		✓		6,366,816.44	4,966,680.00	1,400,136.44	69,300.00	1,030,890.00	1,100,190.00	299,946.44	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	14 ธ.ค. 66	17 ก.พ. 67
2	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม				✓		✓		3,379,160.00		3,379,160.00	2,454,177.39	526,774.00	2,980,951.39	398,208.61	27 ม.ค. 67	5 ก.พ. 67	27 ม.ค. 67	5 ก.พ. 67
3	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38				✓		✓		1,587,520.00		1,587,520.00	379,515.40	498,690.00	878,205.40	709,314.60	10 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67	11 ก.พ. 67	17 มี.ค. 67

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)						งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว		จัดส่งเล่มรายงานผล			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง												
	รวมทั้งสิ้น							293,500.00	69,150.00	55,004.00	307,646.00	-	303,286.00	303,286.00	4,360.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม								293,500.00	69,150.00	55,004.00	307,646.00	-	303,286.00	303,286.00	4,360.00				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University								293,500.00	69,150.00	55,004.00	307,646.00	-	303,286.00	303,286.00	4,360.00				
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)				✓	✓		293,500.00		55,004.00	238,496.00		238,496.00	238,496.00	-	13 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66
2	โครงการอบรมการเบิกจ่าย ระเบียบปฏิบัติ ประเด็นปัญหาและพัฒนาระบบงาน				✓		✓		69,150.00		69,150.00		64,790.00	64,790.00	4,360.00	5 ก.พ. 67	6 ก.พ. 67	5 ก.พ. 67	6 ก.พ. 67

สรุป

Output -Outcome – Impact

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา

ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและ

จัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานแล้ว

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567



แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการจัดการโครงการ (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
	รวมทั้งสิ้น	4,257,540.00	3,483,348.63	774,191.37	-	-	-	91.06	96.17	89.70	90.59	99.39	-	-	-
1	โครงการ พัฒนากลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ 2567	100,000.00	76,118.33	23,881.67	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจในการทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.57	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกันของผลลัพธ์การเรียนรู้ และการวัดประเมินผล	การพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ	100.00	90.00	80.00	95.71	100.00	ผู้เข้าร่วมการอบรมติดภารกิจมอบหมายเพิ่มเติม ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกวัน	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังการอบรมได้	คณะศิลปศาสตร์
2	โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	30,000.00	30,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของภาคธุรกิจ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ได้หลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของภาคธุรกิจ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปศาสตร์
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตามแนวคิดของการจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00	50,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 2. อาจารย์เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย และได้ฝึกการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตามแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) และได้นำไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ได้หลักสูตรที่เป็นไป ตาม Outcome-Based Education (OBE) ของแต่ละหลักสูตรได้ ทำให้สามารถปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมมีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	100.00	100.00	93.80	94.40	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Sandbox)	47,200.00	46,400.00	800.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 746 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการ จัดกิจกรรมครบถ้วนเป็นร้อยละ 90.54	นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ในชีวิตจริงในอนาคตได้	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการทำธุรกิจ Start Up ในชีวิตจริง ซึ่งทำให้เกิดรายได้ และมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต	88.09	95.00	90.54	89.36	100.00	การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่สามารถไปผลิตตามแบบได้	ให้จัดทำผลิตภัณฑ์โดยจัดทำสินค้าตามแบบผ่านโปรแกรม VR เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมองเห็นและเข้าใจสินค้าได้จริง	คณะบริหารธุรกิจ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ ประโยชน์ที่ ได้รับ (84%)	โครงการ/ กิจกรรมแล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ESTA (Engineering Student Talent Award) 2023	40,000.00	40,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติได้ ร้อยละ 94.64	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับการเรียน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น	94.64	100.00	93.45	93.39	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	โครงการยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565	111,300.00	111,300.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทำให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเหล่านั้นได้เกิดความรักภูมิใจ รักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย ได้กลับมาเห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน งานค้นคว้าวิจัยรวมทั้งอาคารสถานที่ต่าง ๆ	82.00	85.00	82.00	84.00	100.00	ผู้เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับเข้าร่วมจำนวนมากและส่งแบบตอบรับล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการประสานงานเข้ารับโล่และสถานที่ เนื่องจากท่านเป็นผู้บริหาร ค่อยประสานงานเลขานุการจะติดต่อดีขึ้น	ควรมีการวางแผนการจัดโครงการเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองพัฒนานักศึกษา
7	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดทำงานผ่าน HCM Center	126,000.00	120,590.00	5,410.00	สถานประกอบการร่วมลงทะเบียนและอยู่ในระบบ HCM 20 แห่ง และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตที่กำลังทำงานได้ฝากประวัติและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านลงในระบบ HCM จำนวน 462 คน	1. สถานประกอบการร่วมลงทะเบียนและอยู่ในระบบ HCM 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้านในระบบ HCM 3. นักศึกษาได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เกิดจากการ Macting	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	92.80	90.00	90.08	92.53	100.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	กองพัฒนานักศึกษา

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการจัดการโครงการ (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
8	โครงการเปิดบ้านคหกรรมผู้สร้างนวัตกรรม	200,000.00	200,000.00	-	1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าชมนิทรรศการของคณะ จำนวน 669 คน 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก	การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้ง 5 หลักสูตร ทำให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน และผู้สนใจทั่วไปมากขึ้น	สามารถนำองค์ความรู้จากนิทรรศการวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นศาสตร์ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ	89.00	100.00	89.60	84.60	100.00	จุดประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์อยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสม	1. จุดประชาสัมพันธ์เครื่องเสียงหน้าคณะควรจะขยับไปด้านหน้าถนนมากขึ้นเพื่อดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 2. นำผลงานของศูนย์ COE café de home มาให้บริการผู้เข้าร่วมงาน สาธิตการชงชากาแฟ บาวิสต้า	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
9	โครงการ "เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567" "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2024"	75,000.00	74,740.78	259.22	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,454 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00	นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยและข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อย่างถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางการ จัดแสดงนิทรรศการ การศึกษา ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคณะต่าง ๆ	ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ดี ทางด้านวิชาการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการกิจกรรมสหนาการต่าง ๆ ผ่านโครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567”	89.00	89.00	90.00	89.00	100.00	เนื่องจากในครั้งนี้ มีการกำหนดระยะเวลาการเปิดบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธ.ค. 66 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ทำให้มีผู้ปกครองพานักเรียนมาร่วมงานเพราะเป็นวันหยุด แต่การจัดงานที่คณะบางคณะไม่มีการเปิดคณะให้เข้าเยี่ยมชม ทำให้บรรยากาศตามคณะียบเหงา	1. ควรมีการวางแผนการจัดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี ให้ชัดเจนและควรมีการกำหนดระยะเวลา การจัดงานที่แน่นอนในแต่ละปี 2. ควรมีการวางแผนการจัดงานและกำหนดวันจัดงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน เพื่อให้สถานศึกษามีเวลาในการสอบถาม/ขออนุญาต ผู้ปกครองนักเรียนในการที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมงาน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจต่อ ประโยชน์ที่ ได้รับ (84%)	โครงการ/ กิจกรรมแล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือ พัฒนา	หน่วยงาน
10	โครงการจัดงานนิทรรศการวัน สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 เปลี่ยนเป็น โครงการวันเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี (Open House 67)	320,600.00	320,600.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,705 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อและหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการประกอบอาชีพ	ประชาชนสัมพันธ์ให้ความรู้และนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจจำนวน 9 หลักสูตรใน 7 สาขาวิชาผ่านบุธความรู้ ผ่านอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายในการมาศึกษาต่อและจบไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างอาชีพได้	90.00	100.00	85.00	90.00	100.00	ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับโรงเรียนเนื่องจากช่วงเวลาการจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านราชมงคล 67 แต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาของแต่ละโรงเรียนจึงส่งผลกระทบต่อมารวมกิจกรรมของนักเรียนมีจำนวนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการดำเนินงานให้เน้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้วางแผนเข้าร่วมโครงการได้	คณะบริหารธุรกิจ
11	โครงการงานเปิดบ้านคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567	200,000.00	200,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน 2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคคลทั่วไป สามารถมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 89.76	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และแสดงผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ร้อยละ 90	ประชาชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนและแสดงผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ทราบ	89.63	100.00	88.40	89.76	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
12	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้าน นาฏศิลป์และดนตรี	95,000.00	95,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.87	องค์ความรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย - การอนุรักษ์ จำนวน 8 เรื่อง - นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง	การนำองค์ความรู้จากการศึกษารายวิชาศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดงซึ่งดำเนินการศึกษาค้นคว้า และลงภาคสนามแล้วนำมาจัดทำอยู่ในรูปแบบของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรมการศึกษา	86.38	100.00	83.30	85.87	100.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่อเนื่อง ขาดองค์ความรู้ 2. การประชาสัมพันธ์และตอบรับของผู้เข้าร่วมโครงการล่าช้าเกินไป	1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนและควรมีกิจกรรมให้ความรู้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 2. ควรกำหนดรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	คณะศิลปกรรมศาสตร์
13	โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์	200,000.00	194,000.00	6,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 934 คน	สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์	สร้างความสามัคคี พัฒนาร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์	85.00	100.00	86.00	84.00	100.00	สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาไม่เพียงพอเนื่องจากมีนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ มาฝึกซ้อมพร้อมกัน	มีการวางแผนในการฝึกซ้อม เช่นการจัดตารางการเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมพร้อมกัน	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจต่อ ประโยชน์ที่ ได้รับ (84%)	โครงการ/ กิจกรรมแล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือ พัฒนา	หน่วยงาน
14	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	270,000.00	261,240.00	8,760.00	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ แสดงความสามารถทางด้านกีฬา รู้ แพ้ รู้ชนะ และรู้ถ้อย จำนวน 390 คน	การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้ง 5 หลักสูตร ทำให้คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน และผู้สนใจทั่วไปมากขึ้น	ได้บัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ	94.00	100.00	93.00	94.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะ วิศวกรรม ศาสตร์
15	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	125,000.00	125,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 331 คน	นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมี ความสุขในการเรียนในคณะ	1. นักศึกษามีกิจกรรมเสริมนอก หลักสูตร มีศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพัฒนาทักษะด้านการ บริหาร จัดการที่เป็นระบบ มี ทักษะทางกีฬา พัฒนาทักษะทาง สังคมและการสื่อสาร และเกิด ความรักสามัคคีในหมู่คณะ 2. นักศึกษาได้พัฒนาด้านทักษะ และคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ	90.00	89.90	82.00	89.90	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์
16	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญา ตรี บัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 29	300,000.00	300,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15,236 คน	1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกิดความสัมพันธ์อันดี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 2. นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง	1. นักศึกษาได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา ทักษะทางสังคม 2. ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา เพื่อนำไปสู่มีอาชีพ	82.00	82.00	84.00	84.00	90.00	นักกีฬามหาแข่งขันไม่ตรง ตามเวลาและตารางการ แข่งขัน	ให้ส่งรายชื่อพร้อมรายงาน ตัวก่อนการแข่งขันกีฬา	กองพัฒนา นักศึกษา
17	โครงการนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 419 คน 2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	ผู้เข้าร่วมงานสนใจผลงานของ มหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตร ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จนนำไปสู่ การสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและ บริการวิชาการ	มีโอกาสดียอดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และวิจัย ในการเรียน การสอน และเชิงพาณิชย์	76.95	100.00	76.72	84.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ (สวส.)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการจัดการโครงการ (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
18	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71	122,900.00	64,885.00	58,015.00	นักเรียนและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 125 คน	นักเรียนและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต และเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จและทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง	ด้านคุณภาพชีวิต นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง และมีทัศนคติที่ดี	100.00	98.00	90.00	90.00	98.00	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
19	โครงการ One Joyful Day 2023	13,000.00	9,655.00	3,345.00	มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดง 670 คน	นักเรียนภูมิใจในตนเองและมีความพึงพอใจต่อโครงการ	ด้านสังคม นักเรียนมีความร่วมมือ ความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น	94.00	100.00	95.00	94.00	95.00	สถานที่ในจัดกิจกรรมในช่วงเช้ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน และแดดจัด	ปรับแผนผังในการนั่งสำหรับนักเรียนให้เป็นระบบและสามารถใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis	145,600.00	145,600.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 265 คน	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA และสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA เพื่อไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร ร้อยละ 88.21	ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA	88.96	100.00	93.87	89.32	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปศ.)
21	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)	992,120.00	391,500.00	600,620.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 560 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.98	เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ สามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาขีดความสามารถด้าน IT และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ Certificate รับรองความรู้ความสามารถด้าน IT ระดับสากล เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการทำงาน	99.49	93.42	92.66	93.96	100.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบและเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2024 (ระยะที่ 1)	250,000.00	184,480.00	65,520.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 73 คน 2. นักศึกษาได้พัฒนาแนวความคิดการออกแบบความคิด การประชุมกลุ่มและการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ร้อยละ 90.78	นักศึกษาทุกกลุ่มสามารถออกแบบแนวความคิด และเสนอไอเดียในการสร้างต้นแบบ และนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโปรแกรมต่างๆ	นักศึกษาได้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, การออกแบบแนวความคิดแบบ UX Design and AI และมีทักษะในการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้	92.81	100.00	92.87	91.95	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการจัดการโครงการ (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
23	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2568	70,000.00	70,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน 2. ได้ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2568 จำนวน 1 หลักสูตร	ได้หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มขีดสมรรถนะการแข่งขันด้านเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจจากงานด้าน IT และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่เป็นกลางทางคาร์บอน	89.00	100.00	94.00	93.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
24	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	140,000.00	139,850.00	150.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน 2. ได้ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) จำนวน 1 หลักสูตร 3. ได้ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) จำนวน 1 หลักสูตร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ได้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ได้	เพื่อให้หลักสูตรทั้งสองมีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ	88.00	100.00	84.33	84.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
25	โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1	26,000.00	26,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน	ผู้เข้าอบรมสามารถขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ได้จำนวน 15 คน	พัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมให้สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	96.00	100.00	97.00	96.33	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปค.)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการจัดการกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
26	โครงการจัดนิทรรศการสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)วันเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี 67	25,000.00	25,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับรู้ข้อมูลการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษา	เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการศึกษานักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน และเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป	91.91	91.91	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักสหกิจศึกษา(สภค.)
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทางทัศนศิลป์	55,900.00	55,900.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน	1. ศิษย์เก่า และอาจารย์ ได้พัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคกระบวนการทางด้านศิลปกรรม 2. ศิษย์เก่า และอาจารย์ ได้รับองค์ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน	1. เผยแพร่ศักยภาพ และเพิ่มคุณค่าด้านทัศนศิลป์ด้วยนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า 2. ศิษย์เก่า และอาจารย์ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ เผยแพร่ศักยภาพ และเพิ่มคุณค่าด้านทัศนศิลป์ด้วยนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า	87.00	88.46	90.88	86.30	100.00	ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานการเข้าร่วมโครงการน้อย	ควรมีการวางแผนติดตามและประสานงานอย่างเป็นระบบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ	26,920.00	25,489.52	1,430.48	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 คน	สร้างความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ ผลการประเมินความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ ความผูกพันตามเกณฑ์ EdPEx ในหมวด 3 ลูกค้า	การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อความยั่งยืน	93.10	100.00	93.08	93.10	100.00	ผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากบางหน่วยงานติดภารกิจเร่งด่วน	ควรมีการวางแผนการจัดโครงการเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปค.)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80%)	ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการใน กระบวนการ จัดโครงการ (82%)	ความพึงพอใจ ของ ผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (90%)	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือ พัฒนา	หน่วยงาน
	รวมทั้งสิ้น	2,871,300.00	2,815,096.00	56,204.00				100	100	100	100	90			
1	โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะ สูงด้านอุตสาหกรรมบริการ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบุคลากรใน ระดับอุดมศึกษา	2,871,300.00	2,815,096.00	56,204.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน ศึกษาดูงาน สถานที่จริง และพัฒนาสู่ การมีหัวข้อวิจัย แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม วิจัย	1. งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ(SCOPUS) 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ แต่ละหลักสูตรที่เข้าร่วม โครงการ	การพัฒนางานความรู้ที่ เกี่ยวกับงานวิจัยอย่าง ยั่งยืน	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลป ศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80%)	ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการใน กระบวนการ จัดโครงการ (82%)	ความพึงพอใจ ของ ผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (90%)	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือ พัฒนา	หน่วยงาน
	รวมทั้งสิ้น	315,500.00	311,600.00	3,900.00				100	88.49	90	90.67	100			
1	โครงการการประชุมวิชาการ นานาชาติ "The 2023 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023)"	315,500.00	311,600.00	3,900.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน ได้นำเสนอ ผลงานทางวิชาการภาค บรรยาย (Oral Presentation) และภาค โปสเตอร์ (Poster Presentation)	นักวิจัยได้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	เกิดการพัฒนาต่อ ยอตทางด้าน งานวิจัยและ นวัตกรรม	100.00	88.49	90.00	90.67	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้ารับ บริการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (90)	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ กระบวนการ ให้บริการ (85)	ความพึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ และวิชาชีพต่อ ประโยชน์ที่ได้รับ (85)	ความพึงพอใจ ของชุมชน เป้าหมายต่อ การบริการ วิชาการ (85)	ผู้ผ่านการ อบรม/พัฒนา ทักษะอาชีพ ระยะสั้น สามารถนำ ความรู้ไปใช้ ประกอบอาชีพ หรือพัฒนางาน ได้ (90)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
	รวมทั้งสิ้น	60,000.00	52,585.00	7,415.00				93.55	98.33	90.71	90.19	59.44	93.22	100.00			
1	โครงการ การสร้างธุรกิจชุมชน ด้วยการผลิตน้ำดื่มสุขภาพ	20,000.00	18,185.00	1,815.00	1.ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 98.80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจด้านกระบวนการและ ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 94.50 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจด้านคุณค่าและประโยชน์ ที่ได้รับจากการรับบริการทาง วิชาการ ร้อยละ 90.46	1.ชุมชนสามารถเลือกใช้สารไฮโดร คอลลอยด์เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัส ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างเหมาะสม 2.ชุมชนสามารถใช้ความร้อนใน การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน กระบวนการผลิตน้ำดื่ม เพื่อ ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ รักษาที่ยาวนานขึ้น สามารถ วางขายในตลาดได้ยาวนานขึ้น	ด้านเศรษฐกิจ : สร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์อย่างยั่งยืน ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไป สร้างรายได้ให้กับตนเองและ ครอบครัวได้ ด้านสิ่งแวดล้อม : ชุมชน สามารถนำความรู้และ เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ จากของเสีย เพื่อลดการก่อ ปัญหา กับสิ่งแวดล้อม ที่ สามารถนำไปนำไปต่อยอด และ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้านสังคม : สร้างความร่วมมือ ในการบริการทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กับชุมชนเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์ ตำบลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่อย่างยั่งยืน	96.80	100.00	94.50	90.46	93.32	96.80	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
2	โครงการปัญหาการเกิดสนิมของ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ เผชิญสิ่งแวดล้อมทางทะเล การ ออกแบบ และซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างเพื่อยืดอายุ การใช้งาน	20,000.00	14,400.00	5,600.00	วิศวกร บุคคลทั่วไป บุคลากร ภาครัฐและเอกชนจำนวน 70 คน ได้รับการพัฒนาทักษะและ สมรรถนะวิชาชีพทางด้านการ ออกแบบและซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กที่เผชิญสิ่งแวดล้อม ทางทะเล ร้อยละ 89.71	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเกิดสนิม ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ต้องเผชิญในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการออกแบบและ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญ สิ่งแวดล้อมทางทะเลไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาจริงได้	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ องค์ความรู้ มาใช้ในการ วางแผน และออกแบบการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ต้องเผชิญในสิ่งแวดล้อมทาง ทะเล เพื่อลดค่าใช้จ่าย ยืด อายุการใช้งาน และลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก การใช้วัสดุทดแทน	90.86	100.00	89.63	90.10	85.00	90.86	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้ารับ บริการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (90)	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการใน กระบวนการ ให้บริการ (85)	ความพึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ และวิชาชีพต่อ ประโยชน์ที่ได้รับ (85)	ความพึงพอใจ ของชุมชน เป้าหมายต่อ การบริการ วิชาการ (85)	ผู้ผ่านการ อบรม/พัฒนา ทักษะอาชีพ ระยะสั้น สามารถนำ ความรู้ไปใช้ ประกอบอาชีพ หรือพัฒนางาน ได้ (90)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
3	โครงการเทคนิคประเมินอายุการใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ	20,000.00	20,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมสามารถทำคะแนนทดสอบหลังการสัมมนา ได้เกินร้อยละ 70 แสดงถึงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการของการประเมินอายุการใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ เพิ่มขึ้น 2. จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน โดยแบ่งออกเป็น - บุคลากรจากสถานประกอบการ 17 คน - บุคลากรจากสถานศึกษา 9 คน	1. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เกิดกับวัสดุหมุนเวียน เช่น การวิจัยวัสดุเพื่อเลือกใช้ การทดสอบสมรรถนะ และการวิเคราะห์ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ 2. การพัฒนานวัตกรรมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste) ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค	ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มการใช้งานวัสดุหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve มากขึ้น ด้านคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานแรงงานสูงขึ้น เพิ่มอัตราค่าตอบแทนส่งผลต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจอื่นๆ	93.00	95.00	88.00	90.00	-	92.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	โครงการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82)	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ของ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
	รวมทั้งสิ้น	1,390,880.00	1,283,572.95	107,307.05				96.45	96.88	89.28	82.97	97.92			
1	โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าดงบัง เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนที่ยั่งยืน	64,000.00	63,999.99	0.01	อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคนในชุมชนจำนวน 15 คน สามารถนำความรู้มาบูรณาการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสีสิ่งแวดล้อมได้ และจำนวนรายวิชาที่นำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนจำนวน 2 รายวิชา	1. ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนการย้อมสี 2. บูรณาการความรู้ระหว่างชุมชนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีสิ่งแวดล้อม	สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตหัตถอุตสาหกรรมได้	100.00	100.00	91.63	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	65,630.00	58,040.00	7,590.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 87 คน นำประโยชน์ของหลักธรรมของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนของศาสนา สร้างให้มีจิตสำนึกที่ดีงามมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นหลายด้าน เช่นด้านความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบเป็นต้น	100.00	95.00	90.60	92.80	95.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะพยาบาลศาสตร์
3	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	61,000.00	61,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เป็นไปตามเป้าหมายและโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 95	ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มีความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและได้ร่วมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	100.00	100.00	91.90	91.90	95.00	วัสดุที่ใช้ในการจัดพิธีบวงสรวง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรซึ่งราคามีความผันผวนขึ้นลงแล้วแต่สภาพอากาศและราคาลาด	มีการจัดบ้านทึกราคาสินค้าเกษตรและวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการจัดทำประมาณการในปีต่อไป	กองกลาง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	โครงการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82)	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ของ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
4	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	80,000.00	78,952.96	1,047.04	ผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 596 คนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลที่มีพระคุณ และเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว	จากการนำเสนอเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวีดิทัศน์ ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดผลการทำแบบประเมินความรู้ผ่านเกณฑ์	ส่งผลให้เกิดการความเคารพ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันของประเทศ เพื่อความสามัคคีของสังคม ทั้งส่งเสริมความกตัญญูให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อเยาวชน นอกจากนี้การเผยแพร่แนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อปฏิบัติตามอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยค่านิยม กระแสสังคมอันแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้	100.00	96.36	86.79	85.39	100.00	ไม่มี	ไม่มี	กองพัฒนานักศึกษา
5	โครงการถนอมวัฒนธรรม อารยธรรมสร้างตน ราชมงคลสร้างนวัตกรรม (Soft Power)	280,000.00	280,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 510 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพทหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย และเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เป็นการทำนุบำรุง อนุรักษ์เผยแพร่ งานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาบูรณาการ ประยุกต์ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม	1. คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และช่วยเผยแพร่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม และการผสมผสานองค์ความรู้ 2. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น 4. นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพการทำงานเป็นทีม และบูรณาการการนำเสนอผลงานด้านวิชาชีพสู่สาธารณชน ด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมนักศึกษา	1.คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามีเวทีแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้กระตุ้นเตือนเสริมสร้างพลังทางวัฒนธรรม 2 ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม 3.เป็นการสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 4.ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	100.00	100.00	99.70	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปกรรมศาสตร์
6	โครงการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566	160,000.00	150,850.00	9,150.00	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 235 คน ได้แสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและยกย่องเชิดชูบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ทำงานดีเด่น	ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความตั้งใจในการครองตน ครองคน ครองงาน และการมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	1.ก่อให้เกิดความรู้สึที่ดีแก่ผู้ทำประโยชน์ 2.ก่อให้เกิดเครือข่ายที่ดีของมหาวิทยาลัยในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ 3.ก่อให้เกิดความประทับใจ ความดีงาม และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน	80.00	95.00	82.00	85.00	95.00	ไม่มี	ไม่มี	กองบริหารงานบุคคล

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	โครงการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82)	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ของ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
7	โครงการพิธีพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	38,150.00	32,050.00	6,100.00	ผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ข้าราชการประจำเกิดความรู้สึก ภูมิใจ มีเกียรติยศ เป็นสิริมงคล ตั้งใจรับราชการต่อไปจนครบ วาระทางราชการ	1. ผู้เข้าร่วมเกิดความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วมพิธีเป็นสิริมงคล 2. ผู้เข้าร่วมรู้สึกภูมิใจ มี เกียรติยศ ตั้งใจรับราชการ ต่อไปจนครบวาระทางราชการ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	ไม่มี	ไม่มี	กองบริหาร งานบุคคล
8	โครงการเทคโนโลยีศกธรรม ศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	200,000.00	200,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 841 คน มีความรู้ความเข้าใจ ด้านวิชาชีพศกธรรมศาสตร์กับ วัฒนธรรมไทย	คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และยกระดับ คุณภาพชีวิต	เกิดกิจกรรมในการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการนำเสนอผลงาน ด้านวิชาชีพสู่สาธารณชน	100.00	100.00	85.98	87.41	100.00	รถส่วนกลางไม่พร้อม ให้ใช้งาน	1. ต้องแก้ไขปัญหา โดยการขนย้ายรถ ส่วนตัว และให้ นักศึกษาช่วยขนย้าย 2. ควรจัดอย่าง ต่อเนื่องทุกปี 3. ควรจัดภายใน ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้อย่าง เต็มที่	คณะเทคโนโลยี ศกธรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	โครงการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82)	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ของ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
9	โครงการกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ	90,000.00	90,000.00	-	1.มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,280 คน 2.มีกิจกรรมในรูปแบบการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ในหัวข้อ “เทศกาลไทยและนานาชาติ” จำนวน 3 กิจกรรม 3.มีกิจกรรมในรูปแบบเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ในหัวข้อ “เทศกาลไทยและนานาชาติ” 4.มีรายวิชาที่ร่วมบูรณาการจำนวน 9 หลักสูตร	1.เพื่อส่งเข้าประกวด อีกทั้งสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านรูปแบบออนไลน์ ทั้ง 3 กิจกรรม 2.นักศึกษาได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ 3.นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,280 คน และทำแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 622 คน มีระดับความพึงพอใจ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 4.มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน 9 หลักสูตรวิชา	1.สามารถช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ป้องกันการสูญหายของวัฒนธรรม 2.สามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ 3.สามารถช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการทำงานร่วมกัน	100.00	100.00	82.00	85.00	100.00	1. โครงการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และจัดในช่วงที่มีการเรียนการสอน 2. ขาดความหลากหลายในกิจกรรม	วางแผนและจัดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง โดยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านไปทางตัวแทนนักศึกษาจากสาขาต่าง ๆ ด้วย	คณะบริหารธุรกิจ
10	โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22	160,600.00	143,100.00	17,500.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ได้รับองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย	นำเสนอผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ของ มหาวิทยาลัยฯ ในงานระดับชาติ	เพื่อเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการได้นำเสนอผลงานการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ด้านอาหาร การกิน วิถีชีวิต และความเชื่อ มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการผลักดัน Soft Power ของจังหวัดปทุมธานีต่อไป	100.00	97.57	95.45	97.27	100.00	ไม่มี	ไม่มี	กองพัฒนานักศึกษา
11	โครงการพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธพริยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เนื่องในโอกาสครบ 49 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	80,000.00	21,000.00	59,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 548 คนได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ส่งเสริมความเป็นชาวพุทธ และเป็นประโยชน์ต่อการสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	การดำเนินโครงการทำบุญ ตักบาตร ได้ก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย อีกทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมทางศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป	การสนับสนุนให้คนไทยร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	100.00	98.66	90.33	90.85	100.00	โต๊ะวางของและเสื่อที่นั่งสำหรับบิโรไลบาตรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ	เสริมบริเวณใต้บาตรด้วยการตั้งเก้าอี้	กองพัฒนานักศึกษา

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80)	โครงการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจใน กระบวนการ จัดการ โครงการ (82)	ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ของ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข หรือพัฒนา	หน่วยงาน
12	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์	111,500.00	104,580.00	6,920.00	นักเรียนจำนวน 377 คนได้ ศึกษาหลักธรรมคำสอนและ ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักคำสอน ทางศาสนามากยิ่งขึ้น และได้ ศึกษาหลักธรรมคำสอนและ ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักคำสอน ทางศาสนามากยิ่งขึ้น รวมไปถึง สามารถคุณภาพนักเรียนให้มี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ	นักเรียนสามารถนำหลักคำสอน ตามพระพุทธศาสนา รวมถึง วิธีการปฏิบัติตนไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง	เมื่อนักเรียนนำหลักธรรมที่ได้ เรียนรู้อมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิด ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม	87.43	90.00	85.00	0.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมที่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
	รวมทั้งสิ้น	1,043,992.00	858,991.36	185,000.64				95.11	95.88	95.59	95.65	98.75			
1	โครงการ Retreat ผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามหาวิทยาลัย	80,000.00	46,999.36	33,000.64	ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้ร่วมกัน ทบทวนผลการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน	แผนงาน/โครงการ ที่จะการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	97.00	98.00	98.00	98.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปศาสตร์
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร.	238,496.00	238,496.00	-	ผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คน มีองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยพัฒนางานและบุคลากรตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	ได้รับความรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ สำหรับงานตรวจสอบภายใน และได้รับความรู้และทักษะในการเขียนรายงานและสามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง	นักตรวจสอบภายในทั้ง 9 มทร. ได้รับความรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบและรายงานผลอัตโนมัติ ระบบ EQ งานให้คำปรึกษา และระบบ EFC ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำและทันกาล	96.32	100.00	96.84	96.84	100.00	ไม่มี	ไม่มี	หน่วยตรวจสอบภายใน
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า	29,800.00	29,500.00	300.00	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำ Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเนื้อหาข่าว ออกแบบภาพประกอบคำบรรยายข่าว นำไปใช้ในเว็บไซต์ได้	เว็บไซต์คณะ/หน่วยงานพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นที่พึงพอใจ และตอบสนองความต้องการต่อผู้ให้บริการ	96.00	90.00	96.00	95.50	90.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	โครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform	50,000.00	46,720.00	3,280.00	ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน มีความรู้ในการสร้าง Application แบบ Lowcode Platform	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำ Application เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ หรือใช้ในงานได้ โดยสามารถสร้าง Application แบบ Lowcode Platform ได้ด้วยตนเอง	การพัฒนากระบวนการของ ตนเองได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย (Zero Paper), และLean กระบวนการทำงานโดยใช้ดิจิทัล โดยลดขั้นตอนแบบดั้งเดิม	94.52	95.00	94.09	94.51	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	ผลกระทบ Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน กระบวนการ ของการจัด กิจกรรม ครบถ้วน (80%)	ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการใน กระบวนการ จัดโครงการ (82%)	ความพึงพอใจ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาด	18,100.00	18,090.00	10.00	ผู้อบรมจำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดทำ SEO Content Marketing	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ SEO Content Marketing ในงานได้	มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์	93.71	92.00	94.29	96.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาด	18,100.00	18,090.00	10.00	ผู้อบรมจำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดทำ SEO Content Marketing	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ SEO Content Marketing ในงานได้	มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์	93.71	92	94.29	96	100	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Report Writing กิจกรรมที่ 1-5	371,000.00	222,600.00	148,400.00	ผู้บริหาร อาจารย์ และ ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและระดับสถาบัน จำนวน 120 คน มีความรู้เข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing EdPEx) หมวด 3-7	ผู้บริหาร อาจารย์ และ ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ และระดับสถาบัน สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการเขียนรายงานประเมินตนเอง หมวด 3 ถึง 7 ได้	มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ EdPEx	93.3	100	94.37	91.5	100	ไม่มี	ไม่มี	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
8	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร.	238,496.00	238,496.00	-	ผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบและรายงานผลอัตโนมัติระบบ EQ งานให้คำปรึกษา และระบบ EFC ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะในการเขียนรายงานและสามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง	บุคลากรตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง นำองค์ความรู้ใหม่มาช่วยพัฒนางานและมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	นักตรวจสอบภายในทั้ง 9 มทร. ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และทันกาล	96.32	100	96.84	96.84	100	ไม่มี	ไม่มี	หน่วยตรวจสอบภายใน

