



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๐๖

ที่ อว ๐๖๔๙.๑๘/ ๔๘๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.อำนาจ เรืองวาริ)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการมายังกองนโยบายและแผน ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนั้น

กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

1. มีจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีรวมทั้งสิ้น ๓๒๑ โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๕,๘๒๘,๘๘๗.๕๖ บาท
2. มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕,๓๑๔,๙๙๙.๑๔ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๒) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น ๓๐,๕๑๓,๘๘๘.๔๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๘)
3. งบประมาณรายจ่ายจำนวน ๕ โครงการยังมิได้ดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ๘๔ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๑๕๓ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก ๗๙ โครงการ

ทั้งนี้ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนวลรัตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๑๑ ก.ค. ๖๔ เวลา ๒๐:๑๙:๐๘ Non-PKI Server Sign

Signature Code : QgAXA-DYANA-AmADQ-ANgAx

๑ เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.อำนาจ เรืองวาริ) เพื่อโปรดพิจารณา

๒ เรียนอธิการบดี ผ่าน รอง อมท. ด้านแผนงาน เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ตั้งข้อสังเกต ปัญหาหลักที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณฯ โครงการฯ ล่าช้า เนื่องจากวิกฤต ระบาดโควิด ๑๙

(นางสาวกัญจน์ณัฐ กันเปี่ยมแจ่ม)

เลขานุการ

๑๓ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๒:๔๙:๒๕ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : RgAmA-EIANQ-BGAEQ-AQQA๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวยการ เรื่อง

วาริ)

ผู้ช่วยอธิการบดี

๑๔ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๘:๒๓:๕๖ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : OABEA-EQANQ-AwADE-AMABC

๓ เรียน รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุนนมาลย์ เนียม
กลาง)
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญใจ ทิมเจริญ)

เลขานุการ

๑๔ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๙:๕๐:๕๖ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MABCA-DMANg-BGAEQ-AQgAm

๔ เรียนอธิการบดี

เพื่อโปรดมอบกองนโยบายและแผนนำโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ เสนอเข้าเป็นวาระการประชุม
ceo เพื่อตั้ง งบประมาณ กลับมาส่วนกลางเพื่อนำมา
เยียวยา หรือทำพันธกิจที่ตอบยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนมาลย์

เนียมกลาง)

รองอธิการบดี

๑๕ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๓:๕๑:๐๓ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NABCA-DEAMA-BDADY-AQgBB

๕ เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดังรองอธิการบดี
ด้านแผนงานเสนอ

(นางสาวธนพร วงศ์บุญเรือง)

หัวหน้างานเลขานุการ

๑๖ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๘:๐๓:๓๓ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : RgAzA-DUAMw-AyADc-AMAAz

๖ ทราบและมอบตั้งเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย พิ้ว

สอาด)

อธิการบดี

๑๖ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๓:๔๔:๑๖ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QwAZA-DcAQw-AyAEM-AQgAz

๗ เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เห็นสมควรมอบฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

(นางสาวพุทธิพร เพชรคงแก้ว)

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

๑๙ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๙:๔๑:๓๐ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MgAaA-EYARg-AoAEU-AMAAz

๘ ทราบและมอบตั้งเสนอ

ให้ดำเนินการสรุปให้แล้วเสร็จเสนอขอ. ภายใน
๒๓ กค. ๖๔

(นางสาวนรรัตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๑๙ ก.ค. ๖๔ เวลา ๑๐:๒๕:๒๒ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MQA๒A-DUANA-AoAEE-ANwAo

๙ รับทราบอยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางวรภา จังจริง)

หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

๑๘ ก.ค. ๖๔ เวลา ๒๒:๓๕:๓๐ , Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QwAmA-DEAQQ-A๒ADI-AMABD



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

สรุปภาพรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นสำหรับโครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับติดตาม ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป
2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคม และภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายนอกต้องดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป
3. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ


กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 321 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 45,828,887.56 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,314,999.14 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.42) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 30,513,888.42 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.58) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายจำนวน 5 โครงการ เริ่มดำเนินการแล้ว 3 โครงการ ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 84 โครงการ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 153 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดออกไป และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 79 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย


แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	321	45,828,887.56	1,570,710.00	13,744,289.14	15,314,999.14	33.42	30,513,888.42	66.58
งบประมาณรายจ่าย	5	410,000.00	-	236,720	236,720.00	57.74	173,280.00	42.26
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	5	410,000.00						
จัดสรรระหว่างปี	-	-						
งบประมาณเงินรายได้	316	45,418,887.56	1,570,710.00	13,507,569.14	15,078,279.14	33.20	30,340,608.42	66.80
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	251	42,961,440.00						
จัดสรรระหว่างปี	65	2,457,447.56						

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น
410,000.00 บาท 5 โครงการ



งบประมาณรายจ่าย

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
45,418,887.56 บาท 316 โครงการ



งบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย


แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	5	410,000.00	-	-	5	410,000.00	-	236,720.00	236,720.00	57.74	173,280.00	42.26
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	3	280,000.00	-	-	3	280,000.00	-	106,720.00	106,720.00	38.11	173,280.00	61.89
1	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2	160,000.00	-	-	2	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00	100.00
2	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1	120,000.00	-	-	1	120,000.00	-	106,720.00	106,720.00	88.93	13,280.00	11.07
	หน่วยงานสนับสนุน	2	130,000	-	-	2	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	100	-	-
1	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	2	130,000.00	-	-	2	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	100	-	-

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน



งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						410,000.00	-	-	410,000.00	236,720.00	-	236,720.00	173,280.00							
คณะเทคโนโลยีการเกษตร						160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64					นายทองมี เหมาะสม 062-6016961
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วย ระบบอินทรีย์ และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64					ผศ.ดร.บุญพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7791
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์						120,000.00	-	-	120,000.00	106,720.00	-	106,720.00	13,280.00							
1	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยวัตถุดิบ ธรรมชาติของชุมชนกระแจะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี			✓		120,000.00			120,000.00	106,720.00		106,720.00	13,280.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	10 ก.ค. 64			ฝ่ายวิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ 0 2549 3158
โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ						130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-							
1	โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายในจังหวัด เป้าหมาย (อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท และสุพรรณบุรี)				✓	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 ต.ค. 63	30 ส.ค. 64	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 64			นายกฤษณะ กลัดแดง 08 6008 1300
2	โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนี้เพื่อการอนุรักษ์				✓	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 63	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 64			นายกฤษณะ กลัดแดง 08 6008 1301

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย

แยกรายหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์พรรณธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						160,000.00	-	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00							
1	โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุ์พรรณธรรมชาติเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64					นายทองมี เหมาะสม 062-6016961
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบ อินทรีย์ และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64					ผศ.ดร.บุญทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7791

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					120,000.00	-	-	120,000.00	106,720.00	-	106,720.00	13,280.00							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						120,000.00	-	-	120,000.00	106,720.00	-	106,720.00	13,280.00							
1	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยวัตถุดิบธรรมชาติของชุมชนกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี			✓		120,000.00			120,000.00	106,720.00		106,720.00	13,280.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	10 ก.ค. 64			ฝ่ายวิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ 0 2549 3158

งบประมาณรายจ่าย

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ					130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-							
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-							
1	โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์บัวหลวงและบัวสายในจังหวัด เป้าหมาย (อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท และสุพรรณบุรี)				✓	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	1 ต.ค. 63	30 ส.ค. 64	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 64			นายฤกษ์ กัดแดง 08 6008 1300
2	โครงการขยายพันธุ์บัวจงกลนี้เพื่อการอนุรักษ์				✓	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 63	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 64			นายฤกษ์ กัดแดง 08 6008 1301


รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้
แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	251	42,961,440.00	65	2,457,447.56	316	45,418,887.56	1,570,710.00	13,507,569.14	15,078,279.14	33.20	30,340,608.42	66.80
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	183	20,434,900.00	47	1,943,703.89	230	18,491,196.11	666,330.00	2,764,306.35	3,430,636.35	18.55	15,060,559.76	81.45
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	18	953,000.00	-1	-260,776.00	17	692,224.00	-	120,215.91	120,215.91	17.37	572,008.09	82.63
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	13	481,300.00	-1	-46,327.00	12	434,973.00	16,830.00	170,687.10	187,517.10	43.11	247,455.90	56.89
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6	2,550,000.00	5	-1,837,471.00	11	712,529.00	-	95,056.00	95,056.00	13.34	617,473.00	86.66
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	8	1,050,000.00	4	100,000.00	12	1,150,000.00	-	43,640.00	43,640.00	3.79	1,106,360.00	96.21
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	8	498,400.00	6	185,180.00	14	683,580.00	58,600.00	129,220.00	187,820.00	27.48	495,760.00	72.52
6	คณะบริหารธุรกิจ	25	7,656,400.00	8	-3,434,487.00	33	4,221,913.00	43,800.00	837,775.00	881,575.00	20.88	3,340,338.00	79.12
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17	678,900.00	8	306,567.00	25	985,467.00	-	258,938.85	258,938.85	26.28	726,528.15	73.72
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	8	686,500.00	8	633,330.00	16	1,319,830.00	12,000.00	39,487.91	51,487.91	3.90	1,268,342.09	96.10
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	13	844,300.00	2	116,550.00	15	960,850.00	58,200.00	66,581.78	124,781.78	12.99	836,068.22	87.01
10	คณะศิลปศาสตร์	18	2,181,600.00	-1	1,645,927.11	17	3,827,527.11	476,900.00	207,103.01	684,003.01	17.87	3,143,524.10	82.13
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	13	864,500.00	3	346,590.00	16	1,211,090.00	-	514,495.82	514,495.82	42.48	696,594.18	57.52
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	11	390,000.00	5	206,313.00	16	596,313.00	-	145,080.97	145,080.97	24.33	451,232.03	75.67
13	คณะพยาบาลศาสตร์	25	1,600,000.00	1	94,900.00	26	1,694,900.00	-	136,024.00	136,024.00	8.03	1,558,876.00	91.97

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม	คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	คณะ เทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	คณะ บริหารธุรกิจ	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	คณะ วิศวกรรมศาส ตร์	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	คณะศิลป ศาสตร์	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	วิทยาลัย การแพทย์แผน ไทย	คณะพยาบาล ศาสตร์	กองอาคาร สถานที่
ร้อยละคงเหลือ	82.63	56.89	86.66	96.21	72.52	79.12	73.72	96.10	87.01	82.13	57.52	75.67	91.97	100.00
ร้อยละเบิกจ่าย	17.37	43.11	13.34	3.79	27.48	20.88	26.28	3.90	12.99	17.87	42.48	24.33	8.03	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	68	22,526,540.00	18	4,401,151.45	86	26,927,691.45	904,380.00	10,743,262.79	11,647,642.79	43.26	15,280,048.66	56.74
1	กองกลาง	2	80,000.00	-	-	2	80,000.00	-	15,000.00	15,000.00	18.75	65,000.00	81.25
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	1,000,000.00	-	-	1	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	7	1,175,900.00	-1	8,000.00	6	1,183,900.00	119,500.00	115,003.97	234,503.97	19.81	949,396.03	80.19
4	กองคลัง	1	64,000.00	1	259,000.00	2	323,000.00	-	250,860.00	250,860.00	77.67	72,140.00	22.33
5	กองนโยบายและแผน	4	844,800.00	-	-	4	844,800.00	-	66,188.00	66,188.00	7.83	778,612.00	92.17
6	กองพัฒนานักศึกษา	18	13,645,300.00	5	672,840.00	23	14,318,140.00	13,500.00	5,607,462.84	5,620,962.84	39.26	8,697,177.16	60.74
7	กองอาคารสถานที่	-	-	1	249,300.00	1	249,300.00	-	-	-	-	249,300.00	100.00
8	กองประชาสัมพันธ์	2	2,100,000.00	1	2,000,000.00	3	4,100,000.00	696,380.00	2,931,420.40	3,627,800.40	88.48	472,199.60	11.52
9	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	3	361,800.00	1	22,360.00	4	384,160.00	-	20,360.00	20,360.00	5.30	363,800.00	94.70
10	กองกฎหมาย	1	50,000.00	-	-	1	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	100.00
11	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	1	274,370.00	1	274,370.00	-	250,130.00	250,130.00	91.17	24,240.00	8.83
12	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	9	645,500.00	1	232,400.00	10	877,900.00	-	303,414.80	303,414.80	34.56	574,485.20	65.44
13	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	3	246,900.00	-	-	3	246,900.00	-	-	-	-	246,900.00	100.00
14	สำนักวิทยบริการฯ	2	246,900.00	7	656,521.45	9	903,421.45	-	509,635.67	509,635.67	56.41	393,785.78	43.59
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	998,000.00	-	-	6	998,000.00	75,000.00	245,743.22	320,743.22	32.14	677,256.78	67.86
16	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	6	641,400.00	1	26,360.00	7	667,760.00	-	428,043.89	428,043.89	64.10	239,716.11	35.90
17	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	212,400.00	-	-	1	212,400.00	-	-	-	-	212,400.00	100.00
18	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	1	197,800.00	-	-	1	197,800.00	-	-	-	-	197,800.00	100.00
19	สถาบันจิงซือ	1	15,840.00	-	-	1	15,840.00	-	-	-	-	15,840.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน



	กองกลาง	สำนักงานสภาฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองคลัง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา	กองอาคารสถานที่	กองประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	กองกฎหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ศูนย์Hands-onฯ	สำนักวิทยบริการฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันฯ	สำนักบัณฑิตศึกษาฯ	สภาคณาจารย์ฯ	สถาบันวิจัยชื่อ
ร้อยละคงเหลือ	81.25	100.00	80.19	22.33	92.17	60.74	100.00	11.52	94.70	100.00	8.83	65.44	100.00	47.44	67.86	35.90	100.00	100.00	100.00
ร้อยละเบิกจ่าย	18.75	-	19.81	77.67	7.83	39.26	-	88.48	5.30	-	91.17	34.56	-	52.56	32.14	64.10	-	-	-

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)
	รวมทั้งสิ้น	316	45,418,888	84	12,905,942.07	26.58	153	10,735,701.00	48.42	79	21,777,244	25.00
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	230	18,491,196.11	49	3,177,822.50	21	110	5,430,811.00	47.83	71	9,882,562.61	30.87
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17	692,224.00	4	116,360.70	23.53	3	90,000.00	17.65	10	485,863.30	58.82
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	12	434,973.00	5	120,937.10	41.67	3	142,440.00	25.00	4	171,595.90	33.33
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	11	712,529.00	3	83,472.00	27.27	4	143,416.00	36.36	4	485,641.00	36.36
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	12	1,150,000.00	2	53,240.00	16.67	5	400,000.00	41.67	5	696,760.00	41.67
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	14	683,580.00	3	129,220.00	21.43	9	327,380.00	64.29	2	226,980.00	14.29
6	คณะบริหารธุรกิจ	33	4,221,913.00	6	1,024,275.00	18.18	20	1,797,108.00	60.61	7	1,400,530.00	21.21
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25	985,467.00	2	105,300.00	8.00	18	590,307.00	72.00	5	289,860.00	20.00
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	16	1,319,830.00	2	41,987.91	12.50	9	495,830.00	56.25	5	782,012.09	31.25
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	15	960,850.00	3	308,181.78	20.00	10	384,950.00	66.67	2	267,718.22	13.33
10	คณะศิลปศาสตร์	17	3,827,527.11	7	621,103.01	41.18	5	127,000.00	29.41	5	3,079,424.10	29.41
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	16	1,211,090.00	3	314,540.00	18.75	11	692,380.00	68.75	2	204,170.00	12.50
12	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	16	596,313.00	3	106,781.00	18.75	3	60,000.00	18.75	10	429,532.00	62.50
13	คณะพยาบาลศาสตร์	26	1,694,900.00	6	152,424.00	23.08	10	180,000.00	38.46	10	1,362,476.00	38.46

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)
	หน่วยงานสนับสนุน	86	26,927,691.45	35	9,728,119.57	41	43	5,304,890	50.00	8	11,894,681.88	9.30
1	กองกลาง	2	80,000.00	1	15,000.00	50.00	-	-	-	1	65,000.00	50.00
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	6	1,183,900.00	2	115,003.97	33.33	3	315,800.00	50.00	1	753,096.03	16.67
4	กองคลัง	2	323,000.00	1	250,860.00	50.00	1	64,000.00	50.00	-	8,140.00	-
5	กองนโยบายและแผน	4	844,800.00	1	66,188.00	25.00	2	516,000.00	50.00	1	262,612.00	25.00
6	กองพัฒนานักศึกษา	23	14,318,140.00	12	3,592,012.84	52.17	8	1,957,840.00	34.78	3	8,768,287.16	13.04
7	กองอาคารสถานที่	1	249,300.00	-	-	-	1	249,300.00	100.00	-	-	-
8	กองประชาสัมพันธ์	3	4,100,000.00	2	3,627,800.40	66.67	1	100,000.00	33.33	-	372,199.60	-
9	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	4	384,160.00	1	20,360.00	25.00	2	166,650.00	50.00	1	197,150.00	25.00
10	กองกฎหมาย	1	50,000.00	-	-	-	1	50,000.00	100.00	-	-	-
11	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	274,370.00	1	250,130.00	100.00	-	-	-	-	24,240.00	-
12	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	10	877,900.00	2	271,114.80	20.00	8	564,100.00	80.00	-	42,685.20	-
13	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตฯ	3	246,900.00	-	-	-	3	246,900.00	100.00	-	-	-
14	สำนักวิทยบริการฯ	9	903,421.45	4	509,635.67	44.44	5	266,400.00	55.56	-	127,385.78	-
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	998,000.00	3	581,970.00	50.00	3	347,000.00	50.00	-	69,030.00	-
16	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	7	667,760.00	5	428,043.89	71.43	2	34,860.00	28.57	-	204,856.11	-
17	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	212,400.00	-	-	-	1	212,400.00	100.00	-	-	-
18	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	1	197,800.00	-	-	-	1	197,800.00	100.00	-	-	-
19	สถาบันจิงซือ	1	15,840.00	-	-	-	1	15,840.00	100.00	-	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	ยังไม่อนุมัติ	อนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						33,806,640.00	16,988,444.00	12,062,682.67	38,732,401.33	10,577,011.88	2,140,910.00	12,717,921.88	26,014,479.45									
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						619,600.00	29,224.00	190,000.00	458,824.00	120,215.91	-	120,215.91	338,608.09									
1	โครงการพัฒนาลัทธิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์				✓	30,000.00	-	-	30,000.00	28,250.00		28,250.00	1,750.00	17 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64		✓	ดร.สุชาติ จันทร์จิต 4746		
2	โครงการพัฒนากะหล่งเรียนเพื่อยกระดับการสอนปฏิบัติด้วยมาตรฐาน Meister	✓				50,000.00	-	-	50,000.00			-	50,000.00	15 ก.ค. 64	17 ก.ค. 64				✓	ดร.บัญชา แสนโสดา 4712		
3	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์ เปลี่ยนเป็น โครงการส่งเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		✓			100,000.00	-	-	100,000.00			-	100,000.00	10 ก.ค. 64	10 ก.ค. 64				✓	✓	ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล 4731-32	
4	โครงการแข่งขันกีฬาสีเทียนเกมส์ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการพัฒนาบัณฑิตนักผู้การสู่การเป็น Startup ปีที่ 2		✓			100,000.00	-		100,000.00			-	100,000.00	19 ก.ค. 64	20 ก.ค. 64				✓		ผศ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ 4733	
5	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม				✓	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-	19 ธ.ค. 63	19 ธ.ค. 63	19 ธ.ค. 63	19 ธ.ค. 63				ผศ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ 4734	
6	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและครูมืออาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	24 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64	ยกเลิก					ผศ.ดร.ประนอม พันธิ์โสภา 5213	
7	โครงการพัฒนาลัทธิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาลัทธิและนวัตกรรมการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)		✓				29,224.00		29,224.00	3,855.21		3,855.21	25,368.79	4 ก.ค. 64	5 ก.ค. 64						ผศ.ดร.พิมพ์พรพรรณ เพชรสมบัติ 3207	
8	โครงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้	✓				90,000.00		90,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	ยกเลิก					ผศ.ดร.พิมพ์พรพรรณ เพชรสมบัติ 3207	
9	โครงการทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	10 มี.ย. 64	16 ก.ค. 64				✓		นางอุไร จุ้ยกำจร 4714	
10	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓	40,000.00			40,000.00	38,510.70		38,510.70	1,489.30	25 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63				นางพลาพร สุขเมือง 4703	
11	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓	19,600.00			19,600.00	19,600.00		19,600.00	-	1 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64	19 มี.ค. 64	19 มี.ค. 64				อ.กิตติ จุ้ยกำจร 4748	
12	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามายโน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	27 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64						ผศ.ดร.รสริน เจริญโสภา 5213	
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม						460,300.00	112,920.00	159,247.00	413,973.00	167,206.10	16,830.00	184,036.10	229,936.90									
1	โครงการ IDS RMUTT Open House 2020 "เปิดบ้านสาธิตนวัตกรรม"				✓	62,700.00			62,700.00	62,283.60		62,283.60	416.40	14 พ.ย. 63	14 พ.ย. 63	14 พ.ย. 63	14 พ.ย. 63				นายชิตชนก กุ้เพ็ชร 08 5745 6570	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาลัทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย				✓	33,600.00			33,600.00	5,520.00		5,520.00	28,080.00	1 พ.ย. 63	1 ม.ค. 64	14 ธ.ค. 63	4 ก.พ. 64				น.ส.ธัญญารัตน์ สายใหม่ 08 1239 3686	
3	โครงการสร้างสรรค่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	✓				46,800.00			46,800.00			-	46,800.00	22 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64						นายวิมลพ หลกวัฒน 06 1017 7342	
4	โครงการดิ้งเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดิจิทัลพื้นฐาน (O-Net)				✓	53,700.00		27,447.00	26,253.00	26,252.50		26,252.50	0.50	1 ธ.ค. 63	26 ก.พ. 64	1 ธ.ค. 63	26 ก.พ. 64		✓		นายณัฐชยกร สุกนิขศิริสกุล 09 5636 0134	
5	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70	✓				85,700.00		85,700.00	-			-	-	30 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	ยกเลิก					นายณัฐชยกร สุกนิขศิริสกุล 09 5636 0135	

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
6	โครงการปริญญานิเทศการศึกษา 2563	✓				72,700.00			72,700.00	49,750.00	16,830.00	66,580.00	6,120.00	22 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64			น.ส.นันทกรณ ปราณีตพล กรัง 08 7568 0156
7	โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	✓				44,000.00			44,000.00			-	44,000.00	17 ส.ค. 64	17 ส.ค. 64					น.ส.พลอยไพลิน พรีไนด์ 08 3089 6871
8	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	10 ส.ค. 64	10 ส.ค. 64					น.ส.ณัฐกฤตา กลิ่นบุษผา 09 8281 0655
9	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม	✓				9,000.00		9,000.00	-			-	-	19 ม.ค. 64	19 ม.ค. 64	ยกเลิก				น.ส.กันยารัตน์ แก้วหนูบล 08 8390 7870
10	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ร่วมกับศูนย์วิจัย อพวช. และหออิศรศิลป์	✓				37,100.00		37,100.00	-			-	-	1 ธ.ค. 63	30 มิ.ย. 64	ยกเลิก				น.ส.พลอยไพลิน พรีไนด์ 08 3089 6871
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)				✓		23,400.00		23,400.00	23,400.00		23,400.00	-	19 พ.ย. 63	29 ธ.ค. 63	19 พ.ย. 63	16 ม.ค. 64			น.ส.ธัญญารัตน์ สายใหม่ 0812393686
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21				✓		89,520.00		89,520.00			-	89,520.00	29 มี.ค. 64	23 เม.ย. 64	30 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63			น.ส.จิตรลัดดา มะลัยทอง 08 5449 6722
คณะเทคโนโลยีการเกษตร						2,455,000.00	-	2,055,900.00	399,100.00	46,062.00	-	46,062.00	353,038.00							
1	โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า				✓	30,000.00			30,000.00	27,700.00		27,700.00	2,300.00	1 พ.ย. 63	12 ธ.ค. 63	14 พ.ย. 63	6 ธ.ค. 63			ผศ.ดร.บุณยพร ทองคอนทุม 08 7115 7791
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	25,000.00			25,000.00	18,362.00		18,362.00	6,638.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63			ผศ.ดร.บุณยพร ทองคอนทุม 08 7115 7792
3	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางการเกษตร	✓				2,400,000.00		2,055,900.00	344,100.00			-	344,100.00	1 ม.ค. 64	31 ก.ค. 64					ผศ.วิระยุทธ นาคพิทย์ 08 4450 5597
คณะเทคโนโลยีการเกษตรศาสตร์						550,000.00	50,000.00	-	600,000.00	43,640.00	-	43,640.00	556,360.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	เลื่อนไม่มีกำหนด				ผศ.กฤตินี ชุมแก้ว 3156
2	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้และสร้างรูปแบบการเรียนออนไลน์รูปแบบ Moocs (Massive Open Online Course) ด้านวิชาชีพเกษตรศาสตร์	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63					ดร.รัฐ ชุมพูนาน 3158
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร		✓			50,000.00	50,000.00		100,000.00			-	100,000.00	14 ก.ค. 64	14 ก.ค. 64				✓	ผศ.วินัย ดารเวช 3154
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร : เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และเทคนิคการบริหารเวลา				✓	100,000.00			100,000.00	43,640.00		43,640.00	56,360.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64	12 ก.พ. 64	16 พ.ค. 64			ผศ.วินัย ดารเวช 3154
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ						264,000.00	101,220.00	125,460.00	239,760.00	107,520.00	-	107,520.00	132,240.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเงินเกมส์ เปลี่ยนเป็นโครงการส่งเสริม การสอนมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC		✓			163,400.00		41,060.00	122,340.00			-	122,340.00	7 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63				✓	น.ส.ชนาภา ม่วงแก้ว
2	โครงการ MCT Startup Workshop In MASS Festival 2020	✓				84,400.00		84,400.00	-			-	-	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	ยกเลิก				อ.กิตติพร ชูเกียรติ 4524
3	โครงการ MCT ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start Up				✓	16,200.00			16,200.00	16,200.00		16,200.00	-	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63			ผศ.ดร.จิตต์ ปริชาวีรกุล 4524

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปี 2564				✓		101,220.00		101,220.00	91,320.00		91,320.00	9,900.00	17 ก.พ. 64	18 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64			ผศ.นวพรรษ การะเกตุ 4514
คณะบริหารธุรกิจ						7,217,500.00	721,050.00	4,221,137.00	3,717,413.00	817,675.00	30,600.00	848,275.00	2,869,138.00							
1	โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564	✓				204,200.00			204,200.00			-	204,200.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3266
3	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	✓				211,900.00		35,012.00	176,888.00			-	176,888.00	1 ม.ค. 64	28 ก.พ. 64	เลื่อน				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
4	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
5	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและ การเป็นผู้ประกอบการ (Business Box)	✓				47,200.00			47,200.00			-	47,200.00	1 ธ.ค. 63	31 ม.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
6	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเพื่อ เรียนรู้แก่อาจารย์	✓				94,800.00			94,800.00			-	94,800.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	✓				49,100.00			49,100.00			-	49,100.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	✓				16,800.00			16,800.00			-	16,800.00	1 พ.ย. 63	31 ธ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิจัย 4808
9	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจใหม่				✓	53,400.00			53,400.00	53,400.00		53,400.00	-	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
10	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาน้ำเงินเกมส์	✓				425,500.00			425,500.00			-	425,500.00	1 ธ.ค. 63	31 ม.ค. 64	เลื่อนไม่มีกำหนด				รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
11	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00		700,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	ยกเลิก				ผศ.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
12	โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ	✓				2,500,000.00		2,500,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	ยกเลิก				ผศ.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
13	โครงการอบรมทักษะด้านการดำเนินธุรกิจ E-Commerce และ นวัตกรรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการ	✓				1,400,000.00		986,125.00	413,875.00			-	413,875.00	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64					ผศ.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
14	โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพบริหารจัดการ Smart Office	✓				63,100.00		-	63,100.00			-	63,100.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
15	โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์โดยวิทยากรชาว ต่างประเทศ	✓				34,400.00			34,400.00			-	34,400.00	1 ธ.ค. 63	31 ก.ค. 64					ผศ.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
16	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ คณะบริหารธุรกิจ				✓	137,300.00			137,300.00	7,200.00	14,400.00	21,600.00	115,700.00	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	31 พ.ค. 64	29 มิ.ย. 64			ผศ.คณบดีประกันคุณภาพ การศึกษา 4822
17	โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน				✓	918,000.00			918,000.00	675,075.00		675,075.00	242,925.00	15 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
18	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีคณะ บริหารธุรกิจ	✓				45,800.00			45,800.00		1,800.00	1,800.00	44,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
19	โครงการกระแสธุรกิจ e-Commerce และ e-Logistics อีทีอีพี ที่ทำให้โลกต้องปรับตัว		✓				27,360.00		27,360.00			-	27,360.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
20	โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		53,100.00		53,100.00	53,100.00		53,100.00	-	1 พ.ย. 63	31 ธ.ค. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมไพธอนเพื่องานธุรกิจ		✓				18,880.00		18,880.00			-	18,880.00	1 มี.ย. 63	30 ก.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
22	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเงินดิจิทัล		✓				9,180.00		9,180.00			-	9,180.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3248
23	โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์		✓				28,270.00		28,270.00		14,400.00	14,400.00	13,870.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 3254
24	โครงการอับพเตนมาตรฐานการบัญชีและการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพบัญชี		✓				28,560.00		28,560.00			-	28,560.00	1 พ.ค. 63	30 มี.ย. 64					หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 3248
25	โครงการ "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"			✓			297,950.00		297,950.00	28,900.00		28,900.00	269,050.00	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63		✓	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
26	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์			✓			257,750.00		257,750.00			-	257,750.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3232
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						418,300.00	57,280.00	2,090.00	473,490.00	133,140.00	-	133,140.00	340,350.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	✓				31,100.00		2,090.00	29,010.00			-	29,010.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					ฝ่ายวิชาการ 4158
2	โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ				✓	25,300.00			25,300.00	25,300.00		25,300.00	-	21 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63			ฝ่ายวิชาการ 4158
3	โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (SCI RMUTT PR 2021)	✓				14,800.00			14,800.00			-	14,800.00	19 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64					งานประชาสัมพันธ์ 4150
4	โครงการ จดทะเบียนนักวิทยุให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร	✓				26,900.00			26,900.00			-	26,900.00	1 ก.พ. 64	15 ก.พ. 64					ผศ.ดรอรณี โชติโก 4150
5	โครงการแข่งขันกีฬาวีวันน้ำเงินเกมส์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	เลื่อนไม่มีกำหนด				ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
6	โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนทำงาน	✓				42,200.00			42,200.00			-	42,200.00	13 ม.ค. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายวิชาการงานวิเทศสัมพันธ์ 4150
7	โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบ GMP/HACCP/ISO17025)				✓	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	-	30 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	30 มี.ค. 64	1 เม.ย. 64			สาขาวิชาชีพฯ 4180
8	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาคูหาความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,000.00			29,000.00			-	29,000.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					งานบัณฑิตศึกษา 4156
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ	✓				25,200.00			25,200.00			-	25,200.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายวิชาการ 4180
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPREL)"	✓				43,800.00			43,800.00			-	43,800.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					งานบัณฑิตศึกษา 4156

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
11	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)				✓		28,480.00		28,480.00	27,840.00		27,840.00	640.00	5 ม.ค. 64	6 ม.ค. 64	16 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64			ดร.อัมพรวิภาส อารีศิริสุข 4146
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563		✓				14,400.00		14,400.00			-	14,400.00	15 ก.พ. 64	17 มี.ค. 64					ดร.อัญชลี ทองคำเนติ 4137
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563		✓				14,400.00		14,400.00			-	14,400.00	18 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64					ดร.อัมพรวิภาส อารีศิริสุข 4142
คณะวิศวกรรมศาสตร์						580,000.00	300,000.00	-	880,000.00	-	12,000.00	12,000.00	868,000.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	เลื่อนไม่มีกำหนด				ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 3387
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					วาทิธรียเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร 3410
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.พศุขยณ นินทนา วงศา
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.พิพัฒน์ ปาโมทย์ 3430
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ดร.ปรภาพ สิริสุวัฒน์ 3440
6	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสอนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อากาศยานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์			✓		300,000.00			300,000.00		12,000.00	12,000.00	288,000.00	22 พ.ค. 64	18 ก.ค. 64	22 พ.ค. 64				ดร.ปรภาพ สิริสุวัฒน์ 3440
คณะศิลปกรรมศาสตร์						5,508,400.00	7,506,250.00	3,449,085.78	9,565,564.22	1,306,029.74	931,700.00	2,237,729.74	7,327,834.48							
1	โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปบัณฑิตทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ นาฏศิลป์ และดนตรี				✓	250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	15 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64	15 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64			ผศ.รัตนฤทัย จันทร์รังสี 3273
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์				✓	33,800.00		19,360.00	14,440.00		3,600.00	3,600.00	10,840.00	20 พ.ค. 64	20 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64			ผศ.รัตนฤทัย จันทร์รังสี 3273
3	โครงการสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบและนาฏศิลป์ศึกษา	✓				40,900.00			40,900.00			-	40,900.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ผศ.รัตนฤทัย จันทร์รังสี 3274
4	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์			✓		17,800.00			17,800.00	8,400.00		8,400.00	9,400.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	1 มิ.ย. 64	6 ก.ค. 64			ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
5	โครงการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้				✓	61,500.00			61,500.00	58,181.78		58,181.78	3,318.22	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 64			ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
6	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	20,700.00	12,900.00		33,600.00		16,800.00	16,800.00	16,800.00	19 ม.ค. 64	20 ม.ค. 64	7 มิ.ย. 64	1 ก.ค. 64			ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
7	โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร				✓	24,100.00	19,360.00		43,460.00		14,400.00	14,400.00	29,060.00	7 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64	23 มิ.ย. 64	24 มิ.ย. 64			ผศ.รัตนฤทัย จันทร์รังสี 3273
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ		✓			61,600.00			61,600.00		9,900.00	9,900.00	51,700.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
9	โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพื้นที่สีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย 5Q	✓					89,250.00		89,250.00			-	89,250.00	10 มี.ย. 64	11 มี.ย. 64					ดร.ถาวรดา จันทร์เทศสุด 3272
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM)			✓			14,400.00		14,400.00			7,200.00	7,200.00	2 มี.ย. 64	7 ก.ค. 64					ดร.ถาวรดา จันทร์เทศสุด 3272
คณะศิลปศาสตร์						1,911,500.00	3,171,300.00	1,602,442.89	3,480,357.11	160,103.01	439,900.00	600,003.01	2,880,354.10							
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 2564			✓		100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	17 พ.ค. 64	23 มี.ย. 64	17 พ.ค. 64			✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว				✓	18,000.00		1,320.00	16,680.00	16,680.00		16,680.00	-	6 มี.ค. 64	7 มี.ค. 64	6 มี.ค. 64	7 มี.ค. 64			น.ส.ฐิฎาภา เสถียรคมสรไกร 4968
3	โครงการกีฬาบวมน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 28	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	ยกเลิกโครงการ				ผศ.สมคิด สวนศรี 4935
4	โครงการพัฒนาสื่อการสอนใบงาน TOEIC				✓	28,000.00		1,122.89	26,877.11	26,877.11		26,877.11	-	23 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63		✓	น.ส.เยาวศพร เกตุแก้ว 4953
5	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: IC	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64	ยกเลิกโครงการ				ดร.พลอยวิรินทร์ แสงสมบูรณ์ 4986
6	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	✓				1,300,000.00		1,300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 64	30 มี.ย. 64	ยกเลิกโครงการ				ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยนวัตกรรม		✓			108,000.00	413,700.00		521,700.00		115,900.00	115,900.00	405,800.00	11 เม.ย. 64	21 เม.ย. 64	เลื่อนไม่มีกำหนด			✓	รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์ 4933
8	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์				✓	57,500.00			57,500.00	56,325.90		56,325.90	1,174.10	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	27 มี.ค. 64	28 มี.ค. 64			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์ 4933
9	โครงการส่งเสริมทักษะการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลในงานอาชีพเชิงนวัตกรรม พ.ศ.2564			✓			162,400.00		162,400.00	60,220.00		60,220.00	102,180.00	16 พ.ย. 63	7 เม.ย. 64	16 พ.ย. 63				ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ 08 1567 9338
10	โครงการ "Step up TOEIC พลิกสู่ World Class สำหรับ RMUTT Premium Students" หลักสูตร Intensive TOEIC รุ่นที่ 1			✓			2,565,200.00		2,565,200.00		324,000.00	324,000.00	2,241,200.00	6 พ.ค. 64	31 ส.ค. 64	6 พ.ค. 64				ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ 08 1567 9338
11	โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ		✓				30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	7 มี.ย. 64	8 มี.ย. 64					ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ 08 1567 9338
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์						335,000.00	501,450.00	100,000.00	736,450.00	314,540.00	-	314,540.00	421,910.00							
1	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					อ.ศักดิ์สิทธิ์ 08 1627 9949
2	โครงการแข่งขันกีฬาบวมน้ำเงินเกมส์	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	ยกเลิก				อ.ชวาน 08 9451 4951
3	โครงการพัฒนาแบบทดสอบและมาตรฐานการทดสอบรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					อ.ศักดิ์สิทธิ์ 08 1627 9950
4	โครงการการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					อ.ณัฐพงษ์ 08 9669 9968
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนางานด้านแผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64					อ.ประสพโชค 08 1441 8599

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำโครงการ ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
9	โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		13,800.00		13,800.00	13,800.00		13,800.00	-	2 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64			อมรศรี กรตนม 3508
สำนักบัณฑิตศึกษา						212,400.00	-	-	212,400.00	-	-	-	212,400.00							
1	โครงการการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา	✓				212,400.00			212,400.00			-	212,400.00	22 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64					สำนักบัณฑิต 3696
สภาคณาจารย์และข้าราชการ						197,800.00	-	-	197,800.00	-	-	-	197,800.00							
1	โครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				197,800.00			197,800.00			-	197,800.00	22 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64					ชินประไพ 4058
สถาบันเงินซื้อ						15,840.00	-	-	15,840.00	-	-	-	15,840.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓				15,840.00			15,840.00			-	15,840.00	1 มี.ย. 64	30 มี.ย. 64					
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						3,084,800.00	68,450.00	145,400.00	3,007,850.00	313,627.22	118,300.00	431,927.22	2,575,922.78							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						131,400.00	-	100,000.00	31,400.00	-	-	-	31,400.00							
1	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยที่มุ่งไปสู่การพัฒนานวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		✓			31,400.00			31,400.00			-	31,400.00	2 ส.ค. 64	4 ส.ค. 64				✓	น.ส.กษิษา จีนหรี 4735
2	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	26 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64	ยกเลิก				ผศ.ดร.เพ็ญยศ ปะสาวะโน 4728
คณะเทคโนโลยีการเกษตร						20,000.00	-	-	20,000.00	11,584.00	-	11,584.00	8,416.00							
1	โครงการการเสริมทักษะการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	20,000.00			20,000.00	11,584.00		11,584.00	8,416.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	15 ก.พ. 64	16 ก.พ. 64			ผศ.ดร.อินทิรา ลิ้นทรัพย์ 09 0960 5446
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์						150,000.00	-	40,400.00	109,600.00	9,600.00	-	9,600.00	100,000.00							
1	โครงการงานวิจัยกับแนวทางการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมทางวิชาชีพอย่างยั่งยืนในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มี.ย. 64	30 ก.ค. 64				✓	ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความงานวิจัย				✓	50,000.00		40,400.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00	-	1 มี.ย. 64	30 ก.ค. 64	9 พ.ค. 64	9 พ.ค. 64		✓	อ.โสภิตา วิลาศศักดิ์กุล 3188
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน						19,400.00	23,310.00	-	42,710.00	21,700.00	-	21,700.00	21,010.00							
1	โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	✓				19,400.00			19,400.00			-	19,400.00	5 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64					ผศ.ดร.สุรัช ชื่นแก้ว 4521
2	โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ				✓		23,310.00		23,310.00	21,700.00		21,700.00	1,610.00	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63			ผศ.ดร.สุรัช ชื่นแก้ว 4521
คณะบริหารธุรกิจ						249,700.00	-	-	249,700.00	-	-	-	249,700.00							
1	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2021 (RTBEC 2021)				✓	192,200.00			192,200.00			-	192,200.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64			รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
2	โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยระดับต้นและระดับกลางเพื่อผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยของประเทศ	✓				22,000.00			22,000.00			-	22,000.00	1 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
3	โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1	✓				18,400.00			18,400.00			-	18,400.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
4	โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง	✓				17,100.00			17,100.00			-	17,100.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	-	77,900.00							
1	โครงการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี	✓				61,000.00			61,000.00			-	61,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ส.ค. 64					ฝ่ายวิจัยพัฒนา 4164
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณการ”	✓				16,900.00			16,900.00			-	16,900.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายวิจัยพัฒนา 4164
คณะศิลปกรรมศาสตร์						58,900.00	-	-	58,900.00	-	6,300.00	6,300.00	52,600.00							
1	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ออนไลน์			✓		40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 ก.ค. 63	2 มิ.ย. 64					รศ.ดร.ปานฉัตร อินทร์คง 3298
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัยภายนอก และเทคนิคการนำงานวิจัย งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ				✓	18,900.00			18,900.00		6,300.00	6,300.00	12,600.00	11 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64			ผศ.รัตนฤทัย จันทรังสี 3273
คณะศิลปศาสตร์						110,000.00	-	5,000.00	105,000.00	25,000.00	37,000.00	62,000.00	43,000.00							
1	โครงการวารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ “วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี”			✓		80,000.00			80,000.00			37,000.00	37,000.00	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 64	1 พ.ย. 63				ผศ.ดร.ธิศรา ศิริมณีรัตน์ 4960
2	โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ถึงฝัน				✓	30,000.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64	4 ก.พ. 64			ผศ.ดร.ปฐมาภัสร์ พลิชชูกุล 4960
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์						129,500.00	45,140.00	-	174,640.00	-	-	-	174,640.00							
1	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					อ.พิมพ์ณัททิ 08 9006 2150
2	โครงการเทคนิคการเขียนวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				29,500.00			29,500.00			-	29,500.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					อ.พิมพ์ณัททิ 08 9006 2150
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ		✓				45,140.00		45,140.00			-	45,140.00	4 ก.พ. 64	5 ก.พ. 64					อ.พิมพ์ณัททิ 08 9006 2150
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย						595,000.00	-	-	595,000.00	-	-	-	595,000.00							
1	โครงการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่เครือข่ายงานวิจัยชุมชน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					อ.พิมพ์ณัททิ 08 9006 2150
คณะพยาบาลศาสตร์						545,000.00	-	-	545,000.00	-	-	-	545,000.00							
1	โครงการพัฒนาโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมิภักย์ 06 3954 1461
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมิภักย์ 06 3954 1461
3	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมิภักย์ 06 3954 1461
4	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมิภักย์ 06 3954 1461
สถาบันวิจัยและพัฒนา						998,000.00	-	-	998,000.00	245,743.22	75,000.00	320,743.22	677,256.78							
1	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.ธัญบุรี ออนไลน์			✓		120,000.00			120,000.00	52,000.00		52,000.00	68,000.00	2 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	2 พ.ย. 63				นางสาวสรวิญญา สุวินัย 4681
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation				✓	97,000.00			97,000.00	96,173.22		96,173.22	826.78	18 ก.พ. 64	19 ก.พ. 64	1 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64			นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์ 4681
3	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP)	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					กมลวรรณ วีชรโรจน์ 4640

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					อ.สรณียา 08 1854 7607
7	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย				✓	25,000.00			25,000.00	23,300.00		23,300.00	1,700.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63			อ.เหมือนฝัน 08 2415 4998
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 10				✓		81,010.00		81,010.00	79,660.00		79,660.00	1,350.00	16 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63	18 พ.ย. 64			นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส 4772
9	โครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือฟลัมมิติ		✓				30,340.00		30,340.00			-	30,340.00	22 ม.ค. 64	23 ม.ค. 64					อ.ชวาน 08 9451 4951
10	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ OKRs (Objective and Key Results)				✓		212,700.00		212,700.00	211,580.00		211,580.00	1,120.00	23 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63			นายกิตติกุล บุญเปลี่ยน 4772
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		✓				177,400.00		177,400.00			-	177,400.00	23 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63					นางอภิญญา บุญมา 4773
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย						240,000.00	12,420.00	12,420.00	240,000.00	145,080.97	-	145,080.97	94,919.03							
1	โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยออนไลน์มีเดีย				✓	30,000.00			30,000.00	29,951.00		29,951.00	49.00	1 พ.ย. 63	31 มี.ค. 64	20 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64			กัญญ์ธศยา อัครศรีรัตนดา 08 9754 2749
2	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	14 พ.ย. 63	12 ธ.ค. 63	เลื่อนไม่มีกำหนด				นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม 08 6810 7297
3	โครงการจากงานวัดกรรมสู่การทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ				✓	20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			อ.สุรติวัติ ทัพมั่งมี 08 3213 5828
4	โครงการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่				✓	20,000.00			20,000.00	16,850.00		16,850.00	3,150.00	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	16 มี.ค. 63	16 มี.ค. 63			อ.แสงนภา ทองสา 0 2592 1999 ต่อ 1906
5	โครงการ เปิดบ้านวัดกรรมสู่ผู้ประกอบการ				✓	30,000.00			30,000.00	21,449.97		21,449.97	8,550.03	19 ส.ค. 64	19 ส.ค. 64			✓		ดร.ปณณช อมรตลใจ 08 9986 4839
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				✓	60,000.00	12,420.00		72,420.00	61,580.00		61,580.00	10,840.00	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63			นางศรินันท์ ตรึงมงคลทิพย์ 08 9006 0746
7	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น			✓		50,000.00		12,420.00	37,580.00	15,250.00		15,250.00	22,330.00	1 ธ.ค. 63	25 ก.ค. 64	17 ธ.ค. 63		✓		อุษา แซ่จีน 08 7996 3144
คณะพยาบาลศาสตร์						950,000.00	94,900.00	-	1,044,900.00	101,544.00	-	101,544.00	943,356.00							
1	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครและคัดเลือก	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 พ.ย. 63	30 มี.ย. 64					อ.จุฬาภา จิระประดิษฐ์ผล 0818378539
2	โครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบในการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	20 พ.ค. 64	21 พ.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมิภักย์ 06 3954 1461
3	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการสอน	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64					อ.ยุภา โพพา 0924294441

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว																	
4	โครงการจัดการความรู้	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	9 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64					รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773222
5	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษที่ 21				✓	50,000.00			50,000.00	28,224.00		28,224.00	21,776.00	10 ม.ค. 64	30 ม.ค. 64	13 พ.ย. 64	18 พ.ย. 64			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773223
6	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบสมรรถนะในแต่ละ ชั้นปี	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224
7	โครงการปฐมนิเทศ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	10 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 64					อ.ยุภา โฟผา 0924294441
8	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	10 มิ.ย. 64	31 ก.ค. 64			✓		อ.ยุภา โฟผา 0924294442
9	โครงการจัดเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มิ.ย. 64	4 มิ.ย. 64					ผศ.พรพรรณรัตน์ ไชยสังข์ 08 6349 9683
10	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา				✓	10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	20 เม.ย. 64	20 เม.ย. 64	3 เม.ย. 64	3 เม.ย. 64			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773221
11	โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการ คิด	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64					อ.ยุภา โฟผา 0924294442
12	โครงการพัฒนาตัวรา เอกสารการสอน				✓	10,000.00			10,000.00	3,600.00		3,600.00	6,400.00	30 ม.ค. 64	30 ม.ค. 64	18 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224
13	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนา ที่กำหนด	✓				560,000.00			560,000.00			-	560,000.00	1 ต.ค. 63	1 ก.ค. 64					วรริตน์ มาดเทพพ 08 9794 1718
14	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 ต.ค. 63	1 ก.ค. 64					รศ.ดร.พูลสุข หิงคามนท์
15	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564				✓		94,900.00		94,900.00	69,720.00		69,720.00	25,180.00	24 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224
กองอาคารสถานที่						1,000,000.00	249,300.00	-	1,249,300.00	-	-	-	1,249,300.00							
1	โครงการสัมมนากำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ พื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์ปราชญ์		✓				249,300.00		249,300.00			-	249,300.00	18 มิ.ย. 64	20 มิ.ย. 64					ผอ.กองอาคารฯ 4445
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย						1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				1,000,000.00			1,000,000.00			-	1,000,000.00	2 ส.ค. 64	4 ส.ค. 64					หัวหน้าสำนักงาน
กองบริหารงานบุคคล						339,900.00	21,400.00	21,400.00	339,900.00	115,003.97	-	115,003.97	224,896.03							
1	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	✓				87,800.00			87,800.00			-	87,800.00	9 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64					น.ส.พรพรชล กลัดอำ 4915
2	โครงการ การเขียนวิเคราะห์ค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนุน	✓				21,400.00		21,400.00	-			-	-	21 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64					น.ส.พรพรชล กลัดอำ 4916
3	โครงการ การเขียนผลงานเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสาย สนับสนุน เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน				✓	130,700.00	21,400.00		152,100.00	61,170.00		61,170.00	90,930.00	15 มิ.ย. 64	20 ก.ย. 64			✓	✓	น.ส.พรพรชล กลัดอำ 4917
4	โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ HR Transformation				✓	100,000.00			100,000.00	53,833.97		53,833.97	46,166.03	12-พ.ย.-63	17-ธ.ค.-63	12 พ.ย. 63	17 ธ.ค. 63			น.ส.พรพรชล กลัดอำ 4918
กองคลัง						64,000.00	259,000.00	-	323,000.00	250,860.00	-	250,860.00	72,140.00							
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของ มหาวิทยาลัย	✓				64,000.00			64,000.00			-	64,000.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					เนาวรัตน์ แก้วจันทร์ 4112

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำ ไปดำเนินการ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่าง จัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
2	โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ โดยใช้เทคนิค KAIZEN และ LEAN				✓		259,000.00		259,000.00	250,860.00		250,860.00	8,140.00	7 พ.ย. 63	9 พ.ย. 63	7 พ.ย. 63	9 พ.ย. 63			เนาวรัตน์ แก้วจันทร์ 4113
กองนโยบายและแผน						844,800.00	-	-	844,800.00	66,188.00	-	66,188.00	778,612.00							
1	โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University	✓				300,000			300,000.00			-	300,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					ชลธิชา ศิริลักษณ์ 4904
2	โครงการสัมมนากำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนา เชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย	✓				250,000			250,000.00			-	250,000.00	1-ก.พ.-64	30-ก.ย.-64					ชลธิชา ศิริลักษณ์ 4905
3	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	✓				216,000			216,000.00			-	216,000.00	1 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64					วรนา จังจิง 4906
4	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				✓	78,800			78,800.00	66,188.00		66,188.00	12,612.00	1-ต.ค.-63	31-ต.ค.-63	19 ต.ค. 63	20 ต.ค. 63			สุกัญญา เพิ่มภูมิ 4909
กองพัฒนานักศึกษา						4,411,200.00	665,340.00	-	5,076,540.00	2,460,046.09	13,500.00	2,473,546.09	2,602,993.91							
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา			✓		3,000,000.00			3,000,000.00	2,152,440.00	13,500.00	2,165,940.00	834,060.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3682
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคุณภาพในศตวรรษที่ 21		✓			109,800.00			109,800.00			-	109,800.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3024
3	โครงการสัมมนานักปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา	✓				169,200.00			169,200.00			-	169,200.00	1 พ.ค. 64	30 มิ.ย. 64					ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 4097
4	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา	✓				49,000.00			49,000.00			-	49,000.00	1 ธ.ค. 63	30 มิ.ย. 64					ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3682
5	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	✓				740,000.00			740,000.00			-	740,000.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64					ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 4010
6	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี			✓		300,000.00			300,000.00	18,950.00		18,950.00	281,050.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3682
7	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)			✓		43,200.00			43,200.00	15,900.00		15,900.00	27,300.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 พ.ย. 63				ฝ่ายกีฬา 3629
8	โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี)			✓			390,700.00		390,700.00	97,010.00		97,010.00	293,690.00	31 ต.ค. 63	14 ก.พ. 64	31 ต.ค. 63				ฝ่ายสุขภาพอนามัย 4010
9	โครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ				✓		154,500.00		154,500.00	116,730.00		116,730.00	37,770.00	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	27 พ.ย. 63	28 พ.ย. 63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 4097
10	โครงการอบรมการออกกำลังกายในรูปแบบเวทเทรนนิ่ง (Smart Man and Sport Girl)	✓					58,640.00		58,640.00			-	58,640.00	26 ธ.ค. 63	27 ธ.ค. 63					ธราฯ คชสิทธิ์ 3683
11	โครงการ "RMUTT Student Life การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"				✓		61,500.00		61,500.00	59,016.09		59,016.09	2,483.91	16 พ.ย. 64	16 พ.ย. 64	16 พ.ย. 64	16 พ.ย. 64			ธราฯ คชสิทธิ์ 3683
กองประชาสัมพันธ์						2,100,000.00	2,000,000.00	-	4,100,000.00	2,931,420.40	696,380.00	3,627,800.40	472,199.60							
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี			✓		2,000,000.00			2,000,000.00	1,882,687.40	116,525.00	1,999,212.40	787.60	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				นงเยาว์ 4990
2	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					นงเยาว์ 4991
3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓			2,000,000.00		2,000,000.00	1,048,733.00	579,855.00	1,628,588.00	371,412.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				นงเยาว์ 4992
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ						361,800.00	22,360.00	-	384,160.00	20,360.00	-	20,360.00	363,800.00							
1	โครงการ International Cultural Exchange Camp (ICEC) รุ่นที่ 1	✓				195,150.00			195,150.00			-	195,150.00	5 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64					ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินการโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
2	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการแลกเปลี่ยนภาษาและ ศิลปวัฒนธรรม ณ มทร.ธัญบุรี	✓				138,150.00			138,150.00			-	138,150.00	25 มิ.ย. 64	27 มิ.ย. 64					ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431
3	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการพัฒนากลยุทธ์และเครือข่าย ดำเนินงานต่างประเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	✓				28,500.00			28,500.00			-	28,500.00	8 มิ.ย. 64	9 มิ.ย. 64					ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431
4	โครงการเสวนา The international Cooperation to the World Recognition University				✓		22,360.00		22,360.00	20,360.00		20,360.00	2,000.00	12 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63			ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431
กองกฎหมาย						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการฝึกอบรมการสอบสวน	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	17 ก.พ. 64	19 ก.พ. 64					นายชนก 4922
หน่วยตรวจสอบภายใน						-	274,370.00	-	274,370.00	250,130.00	-	250,130.00	24,240.00							
1	โครงการสัมมนาศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศ				✓		274,370.00		274,370.00	250,130.00		250,130.00	24,240.00	2 พ.ย. 63	3 พ.ย. 63	2 พ.ย. 63	3 พ.ย. 63			นางรุ่งราตรี 4134
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						564,100.00	232,400.00	-	796,500.00	222,542.80	-	222,542.80	573,957.20							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้าน หลักสูตรสำหรับบุคลากร มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	35,700.00			35,700.00	32,300.00		32,300.00	3,400.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	26 มี.ค. 64	27 มี.ค. 64			ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2564	✓				65,100.00			65,100.00			-	65,100.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เป้าหมาย	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
4	โครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อรองรับการพัฒนาวิศวกร และผู้ประกอบการอิสระสร้างสรรค์นวัตกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความ ต้องการของสถานประกอบการ	✓				83,300.00			83,300.00			-	83,300.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
6	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ MOOCs	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
7	โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น Non degree และ Credit Bank	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
8	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ประเภท Non degree และ Credit Bank ที่เป็นไปตาม เป้าหมายของประเทศ	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507
9	โครงการสัมมนาสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี "ทิศทางการผลิตบัณฑิตและการยกระดับงานวิจัยเพื่อตอบ โจทย์ประเทศ"				✓		232,400.00		232,400.00	190,242.80		190,242.80	42,157.20	5 พ.ย. 63	6 พ.ย. 63	5 พ.ย. 63	6 พ.ย. 63			ดร.ระพี ทาญณะ 3504
ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on						246,900.00	-	-	246,900.00	-	-	-	246,900.00							
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนปฏิบัติและสมรรถนะอาชีพ	✓				82,300.00			82,300.00			-	82,300.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					รัฐนุ นัยบรรพต 3693
2	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นผู้นำการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	✓				82,300.00			82,300.00			-	82,300.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					รัฐนุ นัยบรรพต 3693
3	โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด Design and Innovative Thinking	✓				82,300.00			82,300.00			-	82,300.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					รัฐนุ นัยบรรพต 3693

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
4	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่รางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัย (RMUTT-Researcher Awards)	✓				220,000.00			220,000.00			-	220,000.00	8 ม.ค. 64	31 ก.ค. 64					ศิดยา เกตุคงศาาสตร์ 4682
5	โครงการการจัดการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		150,000.00			150,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	-	1 ม.ค. 64	31 ก.ค. 64	4 ม.ค. 64				มยุรี จ้อยเอกา 4493
6	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก			✓					-			-	-							นางสาวสุพัตินท์ เปลี่ยน ข้า 4684
	กิจกรรมที่ 1 : วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า 2563				✓	23,600.00			23,600.00	22,570.00		22,570.00	1,030.00	23 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63			
	กิจกรรมที่ 2 : วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564				✓	45,800.00			45,800.00			-	45,800.00	2 ก.พ. 64	6 ก.พ. 64	26 พ.ค. 64	30 พ.ค. 64			
	กิจกรรมที่ 3 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)			✓		311,600.00			311,600.00			-	311,600.00	1 ส.ค. 64	31 ส.ค. 64	27 มิ.ย. 64	1 ก.ค. 64			
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						4,269,800.00	2,117,560.45	325,700.00	5,875,550.45	1,631,360.25	-	1,631,360.25	3,082,100.20							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						152,000.00	-	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00							
1	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบการสอนทางด้านวิทยากรคำนวณ สำหรับครูวิชาชีพ		✓			30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	9 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64				✓	อ.กิตติ จุ้ยกำจร 4748
2	โครงการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓			30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	9 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64				✓	ผศ.ปิยนันท์ ปานนิม 4728
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพช่าง และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม		✓			60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	10 ก.ค. 64	11 ก.ค. 64				✓	ดร.บัญชา แสนโสดา 4712
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูมือ อาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน		✓			32,000.00			32,000.00			-	32,000.00	7 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64				✓	ผศ.ดร.ประพนธ์ พันธิ์ไธ 3207
คณะเทคโนโลยีการเกษตร						40,000.00	218,429.00	-	258,429.00	37,410.00	-	37,410.00	221,019.00							
1	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า			✓		40,000.00			40,000.00	37,410.00		37,410.00	2,590.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64			ผศ.ดร.บุณพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนากำลังคน Up-skill, Re-skill, New-skill ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และระบบประกันคุณภาพ พื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	26 มิ.ย. 64	18 ก.ค. 64					ผศ.ดร.บุณพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
3	โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนากำลังคนสำหรับงานภูมิ ทัศน์		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	12 มิ.ย. 64	26 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.บุณพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
4	โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สำหรับคนรักสุขภาพ		✓				40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	1 ก.ค. 64	2 ก.ค. 64					ผศ.ดร.บุณพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
5	โครงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม		✓				28,429.00		28,429.00			-	28,429.00	19 ก.ค. 64	20 ก.ค. 64					ผศ.ดร.บุณพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
6	โครงการอบรมการประกอบอาหารสัตว์และการผสมเสร็จ (TMR)		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	25 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.บุณพริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์						200,000.00	436,110.00	200,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00							
1	โครงการ ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) อย่างยั่งยืนของภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี	✓				200,000.00		200,000.00	-			-	-	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	ยกเลิก				ดร.ชนกานต์ เรืองณรงค์ 3158
2	โครงการการพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	12 มิ.ย. 64	20 มิ.ย. 64					ดร.ชนกานต์ เรืองณรงค์ 3158
3	โครงการการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	26 มิ.ย. 64	27 มิ.ย. 64					ดร.ชนกานต์ เรืองณรงค์ 3158
4	โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทยในสถานประกอบการ		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	3 พ.ค. 64	5 มิ.ย. 64					ดร.ชนกานต์ เรืองณรงค์ 3158
5	โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้แบบสากลของผู้ประกอบการธุรกิจจัดดอกไม้		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	21 ส.ค. 64	22 ส.ค. 64					ดร.ชนกานต์ เรืองณรงค์ 3158
6	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	7 พ.ค. 64	9 พ.ค. 64					ดร.ชนกานต์ เรืองณรงค์ 3158
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน						148,700.00	186,110.00	-	334,810.00	-	-	-	334,810.00							
1	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในชุมชน		✓			49,700.00	-		49,700.00			-	49,700.00	22 ม.ค. 64	24 ม.ค. 64					ผศ.ดร.ศรัชย์ บุตรแก้ว 4507
2	โครงการการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบึงบา	✓				49,900.00	-		49,900.00			-	49,900.00	29 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					อ.อนุสรณ์ สาครดี 4507
3	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม การพิมพ์อาชีพออฟเซตป้อนแผ่น	✓				49,100.00	-		49,100.00			-	49,100.00	7 พ.ค. 64	23 พ.ค. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เมธี 4507
4	โครงการ Sound for Speaker สื่อเสียงเพื่องานสื่อ	✓					32,390.00		32,390.00			-	32,390.00	9 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เมธี 4507
5	โครงการการอบรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์	✓					52,800.00		52,800.00			-	52,800.00	10 มิ.ย. 64	23 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เมธี 4507
6	โครงการการตัดต่อเพื่องานสร้างสรรค์สื่อ Design thinking for VDO Editing and Color Grading	✓					31,190.00		31,190.00			-	31,190.00	24 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เมธี 4507
7	โครงการการอบรมด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่	✓					35,200.00		35,200.00			-	35,200.00	10 มิ.ย. 64	20 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เมธี 4507
8	โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา	✓					34,530.00		34,530.00			-	34,530.00	17 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เมธี 4507
คณะบริหารธุรกิจ						139,200.00	65,600.00	-	204,800.00	20,100.00	-	20,100.00	184,700.00							
1	โครงการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	✓				67,200.00			67,200.00			-	67,200.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี			✓		72,000.00			72,000.00	20,100.00		20,100.00	51,900.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					พท.สาขาเศรษฐศาสตร์ 3256
3	โครงการยกระดับทักษะด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร และผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน		✓				20,100.00		20,100.00			-	20,100.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					พท.สาขาเศรษฐศาสตร์ 3256

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำโครงการ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
4	โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงานในคลังสินค้าของผู้ประกอบการ Logistics สู่มาตรฐานระดับประเทศ		✓				45,500.00		45,500.00			-	45,500.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ทท.สาขาเศรษฐศาสตร์ 3256
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						130,800.00	251,377.00	-	382,177.00	125,798.85	-	125,798.85	256,378.15							
1	โครงการ การพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริม ที่ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีอาร์				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	1 ก.พ. 64	29 ก.พ. 64	25 พ.ค. 64	26 พ.ค. 64			สาขาวิชาฟิสิกส์
2	โครงการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน				✓	90,800.00			90,800.00	85,798.85		85,798.85	5,001.15	29 ต.ค. 63	24 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017		✓				42,660.00		42,660.00			-	42,660.00	17 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ
4	โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร		✓				50,831.00		50,831.00			-	50,831.00	29 มี.ย. 64	30 มี.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มด้วยอินเทอร์เน็ทในทุกสรรพสิ่ง		✓				48,990.00		48,990.00			-	48,990.00	16 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ
6	โครงการการพัฒนาทักษะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ		✓				71,686.00		71,686.00			-	71,686.00	16 มี.ย. 64	18 มี.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเขียน Code แบบ Frame Work		✓				37,210.00		37,210.00			-	37,210.00	1 ก.ค. 64	3 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย/งานบริการ วิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์						106,500.00	333,330.00	-	439,830.00	39,487.91	-	39,487.91	400,342.09							
1	โครงการการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWorks Simulation and Flow Simulation			✓		44,000.00			44,000.00	9,500.00		9,500.00	34,500.00	15 ก.ค. 64	17 ก.ค. 64				✓	รศ.ดร.จตุรงค์ ลักภาพินธุ์ 3580
2	โครงการฝึกอบรมทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร				✓	30,000.00			30,000.00	29,987.91		29,987.91	12.09	1 ต.ค. 63	31 ต.ค. 63	17 ต.ค. 63	18 ต.ค. 63			รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 3580
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 4 (อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)	✓				32,500.00			32,500.00			-	32,500.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420
4	โครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะพลาสติก	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	22 พ.ค. 64	23 พ.ค. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420
5	โครงการฝึกอบรมอบรมพื้นฐานงานระบบรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุง	✓					48,000.00		48,000.00			-	48,000.00	10 พ.ค. 64	13 พ.ค. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420
6	โครงการฝึกอบรม CAD/CAM ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน	✓					49,690.00		49,690.00			-	49,690.00	14 มี.ย. 64	16 มี.ย. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420
7	โครงการอบรมการสร้างแบบตัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกอร์เบอร์ (GERBER)	✓					35,640.00		35,640.00			-	35,640.00	13 มี.ย. 64	20 มี.ย. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420
8	โครงการฝึกอบรมการตรวจวัดค่าด้านทานของขนาขาลาสถานีไฟฟ้า	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	2 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420
9	โครงการฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟแบบเหนื่อศีรษะ	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	4 ส.ค. 64	5 ส.ค. 64					ผศ.องอาจ แสدتใหม่ 3420

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
10	โครงการฝึกอบรมการติดตั้งและซ่อมบำรุงทางรถไฟ	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	6 ส.ค. 64	7 ส.ค. 64					ผศ.องอาจ แสตใหม่ 3420
คณะศิลปศาสตร์						128,100.00	220,170.00	125,700.00	222,570.00	2,400.00	-	2,400.00	220,170.00							
1	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				26,500.00		26,500.00	-			-	-	23 เม.ย. 64	25 เม.ย. 64	ยกเลิกโครงการ				นางพัชรินทร์ จีประวิติ 4968
2	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและความปลอดภัยในการ โดยสารอากาศยาน เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษและความปลอดภัย ในการโดยสารอากาศยาน				✓	19,500.00		17,100.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	-	22 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	27 ม.ค. 64	27 ม.ค. 64	✓		น.ส.วิลาภ จันทาเป้า 4986
3	โครงการการพัฒนาที่พักอาศัยต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	✓				26,800.00		26,800.00	-			-	-	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				นายศิริราวุฒิ ยศพนนท์ 4969
4	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ	✓				26,500.00		26,500.00	-			-	-	16 ก.พ. 64	16 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				นายฐานุพัชร์ จิตภักดีการวิทย์ 4969
5	โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2564	✓				28,800.00		28,800.00	-			-	-	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
6	โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับบุคลากรในธุรกิจโรงแรม รี สอร์ทและเรือสำราญ		✓				43,670.00		43,670.00			-	43,670.00	6 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
7	โครงการอบรมภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัดสำหรับบุคลากรใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	11 พ.ค. 64	14 พ.ค. 64					ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
8	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและกลยุทธ์เพื่อการนำเสนอ งานสำหรับภาคอุตสาหกรรมครบวงจร		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	7 ส.ค. 64	29 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
9	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว		✓				26,500.00		26,500.00			-	26,500.00	8 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
10	โครงการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการเพื่อ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	20 ส.ค. 64	27 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์						200,000.00	-	-	200,000.00	199,955.82	-	199,955.82	44.18							
1	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสำหรับรองรับการเป็นชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design พื้นที่ ชุมชนปิงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี				✓	100,000.00			100,000.00	99,987.02		99,987.02	12.98	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	13 มี.ค. 64	21 มี.ค. 64			อ.ภคารี 06 3935 6982
2	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ "การจัดสวน จำลองอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 2"				✓	100,000.00			100,000.00	99,968.80		99,968.80	31.20	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	27 มี.ค. 64	28 มี.ค. 64			อ.จิราวรรณ 08 2332 1414
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย						80,000.00	206,313.00	-	286,313.00	-	-	-	286,313.00							
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพขั้นก้าวหน้า	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	14 ส.ค. 64	14 ส.ค. 64				✓	นายนิรุพงษ์ พูนพิพัฒน์มงคล 08 1398 0992
2	โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชน จังหวัดปทุมธานี	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	16 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64				✓	กัญญ์อศยา อัศวศิริรัตนนา 08 9754 2749
3	โครงการอบรมหลักสูตรก่าจัดชน	✓					48,240.00		48,240.00			-	48,240.00	7 ส.ค. 64	7 ส.ค. 64				✓	กัญญ์อศยา อัศวศิริรัตนนา 08 9754 2749
4	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมและแอสเซนส์เพื่อผิวกระจ่างใส จากธรรมชาติ	✓					40,930.00		40,930.00			-	40,930.00	8 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64				✓	กัญญ์อศยา อัศวศิริรัตนนา 08 9754 2749

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำโครงการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร	✓					51,600.00		51,600.00			-	51,600.00	7 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64				✓	กัญญ์ธศยา อักษรวิรุฒนา 08 9754 2749
6	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวหน้าและโลชั่นบำรุงผิวกายเพื่อผิวกระจ่างใสจากสารธรรมชาติ	✓					42,743.00		42,743.00			-	42,743.00	15 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64				✓	กัญญ์ธศยา อักษรวิรุฒนา 08 9754 2749
7	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ "นวัตปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย"	✓					22,800.00		22,800.00			-	22,800.00	7 ส.ค. 64	7 ส.ค. 64				✓	กัญญ์ธศยา อักษรวิรุฒนา 08 9754 2749
คณะพยาบาลศาสตร์						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00							
1	โครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 ต.ค. 63	1 เม.ย. 64					นางสุวิมล พนาวัฒน์กุล 08 1439 2103
2	โครงการดูแลสุขภาพชุมชน				✓	10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 ต.ค. 63	31 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64			อ.ยุภา โพนพา 0924294442
3	โครงการอบรมความรู้ให้ผู้สนใจในการสร้างผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64					นางสุวิมล พนาวัฒน์กุล 08 1439 2103
กองพัฒนานักศึกษา						2,833,100.00	-	-	2,833,100.00	985,360.00	-	985,360.00	685,650.00							
1	โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุษนิษฐ์	✓				464,700.00			464,700.00			-	464,700.00	1 ต.ค. 63	31 ต.ค. 63					ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3682
2	โครงการค่ายยุววิศวกร	✓				484,000.00			484,000.00			-	484,000.00	1 ต.ค. 63	31 ต.ค. 63					ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3025
3	โครงการค่ายยุวเกษตรสมัยใหม่	✓				468,000.00			468,000.00			-	468,000.00	1 ต.ค. 63	31 ต.ค. 63					ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3025
4	โครงการประกวด RMUTT THE IDOL ด้านนวัตกรรม				✓	278,300.00			278,300.00	60,650.00		60,650.00	217,650.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	15 มี.ค. 64	5 เม.ย. 64			ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3025
5	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์แนะแนว				✓	1,138,100.00			1,138,100.00	924,710.00		924,710.00	213,390.00	15 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	15 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 4097
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						81,400.00	-	-	81,400.00	80,872.00	-	80,872.00	528.00							
1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการศึกษาเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564				✓	81,400.00	-		81,400.00	80,872.00		80,872.00	528.00	4 ต.ค. 63	4 ต.ค. 63	4 ต.ค. 63	4 ต.ค. 63			นางสมจิตร สุวรักษ์ 3614
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						-	200,121.45	-	200,121.45	139,975.67	-	139,975.67	60,145.78							
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน				✓		131,989.45		131,989.45	83,128.67		83,128.67	48,860.78	16 ต.ค. 63	17 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	17 ต.ค. 63			ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒน์กุล 3079
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร				✓		68,132.00		68,132.00	56,847.00		56,847.00	11,285.00	7 พ.ย. 63	8 พ.ย. 63	7 พ.ย. 63	8 พ.ย. 63			ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒน์กุล 3080
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						3,072,000.00	8,000.00	112,400.00	2,967,600.00	211,037.75	191,300.00	402,337.75	2,148,002.25							
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพุมธานี ปีที่ 2	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	9 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64				✓	ผศ.ดร.พิมพ์พรณ เพชร สมบัติ 3207

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					21,000.00	-	-	21,000.00	3,481.00	-	3,481.00	17,519.00							
1	โครงการเสริมสร้างความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	✓				6,000.00			6,000.00			-	6,000.00	11 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64					นางเมษา จูรี 08 9168 6547
2	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64					น.ส.ณิสรฯ สาธุจิตส์ 09 4572 4778
3	โครงการ 5 ธันวาคม สาธิตนวัตกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ				✓	5,000.00			5,000.00	3,481.00		3,481.00	1,519.00	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63			น.ส.จิตติธิดาฯ มะลิย์ทอง 08 5449 6421
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					335,000.00	-	-	335,000.00	-	-	-	335,000.00							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 27	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					นางอารียาฯ ปิ่นทอง 08 1404 8154
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00							
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 มิ.ย. 64	30 ก.ค. 64				✓	ผศ.วิจิตรฯ สนหอม 3156
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					66,300.00	-	-	66,300.00	-	58,600.00	58,600.00	7,700.00							
1	โครงการ MCT ผลิตภัณฑ์บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 (คำขวัญจังหวัดปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง)		✓			66,300.00	-	-	66,300.00		58,600.00	58,600.00	7,700.00	16 ม.ค. 64	16 ม.ค. 64					อ.ต.ป๋ารฯ พูลเกษ 4524
	คณะบริหารธุรกิจ					50,000.00	-	-	50,000.00	-	13,200.00	13,200.00	36,800.00							
1	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ			✓		50,000.00			50,000.00		13,200.00	13,200.00	36,800.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					51,900.00	-	-	51,900.00	-	-	-	51,900.00							
1	โครงการการจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์สำหรับชุมชนวัดใกล้เคียง ต.กระแจะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อการรวมกลุ่มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	✓				16,580.00			16,580.00			-	16,580.00	2 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
2	โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				19,000.00			19,000.00			-	19,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
3	โครงการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				16,320.00			16,320.00			-	16,320.00	2 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00							
1	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ปณตวี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					ดร.สุภาสิริร์ฯ ปิยะพิพัฒน์ 3283
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					อ.คมกริชฯ สวัสดิ์รัมย์ 3283
	คณะศิลปศาสตร์					32,000.00	-	12,400.00	19,600.00	19,600.00	-	19,600.00	-							
1	โครงการชวนเพื่อนเที่ยวลัดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม				✓	20,000.00		400.00	19,600.00	19,600.00		19,600.00	-	20 ก.พ. 64	21 ก.พ. 64	11 มี.ค. 64	14 มี.ค. 64			รศ.ดร.พิมพ์นภัสฯ ภูมิภักดีพิชญ์ 4933
2	โครงการนัศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรมชาติ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์	✓				12,000.00		12,000.00	-			-	-	20 ก.พ. 64	20 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				ดร.อัญชลีฯ ปิยะปัญญางค์ 4957
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00							
1	โครงการครอบครูช่างสถาปัตยกรรม	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64	ยกเลิก				อ.ชวาน 08 9451 4951
2	โครงการเผยแพร่ภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					อ.พรนภา 08 6517 9701

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการ จำแนกตามค่าใช้จ่ายแยกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย"งานพิธีบูชาบรมครูชีวโกมารักจั่งและไหว้ครูแพทย์แผนไทย"	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	15 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64				✓	นายนิธิพงษ์ บุญเพิ่ม 08 6810 7297
	คณะพยาบาลศาสตร์					75,000.00	-	-	75,000.00	34,480.00	-	34,480.00	40,520.00							
1	โครงการต้นกล้า อสม. สืบสานสุขภาพดีวิถีมอญ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	16 มี.ค. 64	30 มี.ย. 64					อ.ยุภา โฟผา 0924294441
2	โครงการพิธีไหว้ครู	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64					รศ.มนตา สิมทองกุล 0897773224
3	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม				✓	20,000.00			20,000.00	19,480.00		19,480.00	520.00	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	29 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63			อ.ยุภา โฟผา 0924294441
4	โครงการมอบหมวกคณะพยาบาล				✓	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63			อ.ยุภา โฟผา 0924294441
	กองกลาง					80,000.00	-	-	80,000.00	15,000.00	-	15,000.00	65,000.00							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00			40,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64			น.ส.สุภัทรา จันทร์หา 3015
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อยเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	15 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64					น.ส.สุภัทรา จันทร์หา 3015
	กองบริหารงานบุคคล					836,000.00	8,000.00	-	844,000.00	-	119,500.00	119,500.00	724,500.00							
1	โครงการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563				✓	120,000.00	8,000.00		128,000.00		119,500.00	119,500.00	8,500.00	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64					นางสันทนา วัณจุติ 4912
2	โครงการ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"	✓				616,000.00			616,000.00			-	616,000.00	24 ก.ย. 64	24 ก.ย. 64					จุฑารัตน์ ดอนแดงปิ่น 4916
3	โครงการ "การเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ"	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	24 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64					สุภารัตน์ เมืองโสภา 4915
	กองพัฒนานักศึกษา					674,800.00	-	-	674,800.00	138,476.75	-	138,476.75	119,063.25							
1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม				✓	353,800.00			353,800.00	38,540.00		38,540.00	315,260.00	1 พ.ย. 63	15 ก.ย. 64	1 พ.ย. 63				ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6
2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร				✓	109,500.00			109,500.00	99,936.75		99,936.75	9,563.25	1 ต.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63			ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง			✓		109,500.00			109,500.00			-	109,500.00	1 มี.ย. 64	11 ส.ค. 64					ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว			✓		51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	27 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64					ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี				✓	51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	2 มี.ย. 64	2 มี.ย. 64	2 มี.ย. 64	2 มี.ย. 64			ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6
6	โครงการรชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย				✓	60,000.00			60,000.00	52,860.00		52,860.00	7,140.00	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64			ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6
7	โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่า "มรดกภูมิปัญญาไทยกับการแก้ไขปัญหาวาฮอพิคซินโครม"				✓		7,500.00		7,500.00			-	7,500.00	23 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	25 มี.ย. 64	25 มี.ย. 64			ฝ่ายทำนุบำรุงฯ 4095-6

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จำนวนรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม (งานวิจัย)		5,461,000.00	1,160,000.00	40,000.00	6,491,000.00	6,581,000.00	-	6,491,000.00	-
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		103,000.00	-	-	103,000.00	103,000.00	-	103,000.00	-
1	โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติงานเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00		25,000.00	-
2	โครงการวิจัยการพัฒนางจรรวมคลาสดีเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์สำหรับโหลดอนุกรมเรโซแนนซ์ของขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน	23,000.00	-	-	23,000.00	23,000.00		23,000.00	-
3	โครงการวิจัยการประมวลผลภาพดิจิทัลในการจำแนกพืชสมุนไพรไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00		25,000.00	-
4	โครงการวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในสมรรถนะการวิจัยของครูอาชีวศึกษา	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00		15,000.00	-
5	โครงการวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00		15,000.00	-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		675,000.00	-	-	675,000.00	675,000.00	-	675,000.00	-
1	โครงการวิจัยการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาอที่ผลิตจากเนื้อปลาต่างชนิดกัน	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
2	โครงการวิจัยผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาระพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน	35,000.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	-
3	โครงการวิจัยผลของสารสกัดเบตาเลนจากดอกเฟื่องฟ้าต่อการเปลี่ยนสีผิวของปลาทอง	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
4	โครงการวิจัยการพัฒนาแผ่นปูพื้นสนามจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
5	โครงการวิจัยการพัฒนารวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
6	โครงการวิจัยการพัฒนาภาชนะปลูกพืชในงานภูมิทัศน์จากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
7	โครงการวิจัยชนิดของพรรณไม้เลื้อยต่อการลดการถ่ายเทความร้อน	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
8	โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.)	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
9	โครงการวิจัยอิทธิพลของการให้น้ำแบบพ่นหมอกต่อผลผลิตของเห็ดสกุลนางรม	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
10	โครงการวิจัยผลของจิบเบอเรลลินแอสิตต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ	35,000.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	-
11	โครงการวิจัยการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวสีดำที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อการพัฒนาพันธุ์	35,000.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	-
12	โครงการวิจัยความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พิทักษ์สุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์	25,000.00			25,000.00	25,000.00		25,000.00	-
13	โครงการวิจัยการศึกษาความชุกทางโมเลกุลสารของเชื้อ Babesia canis และ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พิทักษ์ คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ.ปทุมธานี	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	-
14	โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่ล่อนผงจาก 4 สายพันธุ์ ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
15	โครงการวิจัยการพัฒนาน้ำสัดเพื่อสุขภาพ: การทดแทนสูตรด้วยน้ำมันบริโภคที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
16	โครงการวิจัยการพัฒนาไอศกรีมนมถั่วเหลืองเสริมผงต้นอ่อนทานตะวัน	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
17	โครงการวิจัยการพัฒนามล็ดภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจียบเขียวผง	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
18	โครงการวิจัยการพัฒนาชีสเค้กเพื่อสุขภาพ	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
19	โครงการวิจัยการพัฒนามล็ดภัณฑ์ฝอยทองจากน้ำเชื่อมของพืช	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
20	โครงการวิจัยผลของการใช้สารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมะขามต่อค่าระยะเวลาในการเก็บรักษา(Shelflife) ของวัตถุดิบอาหารสัตว์	35,000.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	-
21	โครงการวิจัยผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารชั้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่น	35,000.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	-
22	โครงการวิจัยการใช้เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อในกาแฟในอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงแพะลูกผสมขนานน (อายุ 2-6 เดือน)	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
23	โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพของเห็ดฟางกรอบที่ได้จากการทอดน้ำมันท่วมและการอบด้วยตู้อบลมร้อน	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จำนวนรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	160,000.00	-	40,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-
1	โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล์พร้อมดื่มจากน้ำมะขามเปียกผสมตรีผลา	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
2	โครงการวิจัยการพัฒนาคุกกี้โปรตีนสูง	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
3	โครงการวิจัยผลของอัตราส่วนของน้ำเกลือและเวลาในการอัดแพร่ด้วยสุญญากาศต่อคุณภาพของไข่แดงเค็ม	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
4	โครงการวิจัยผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพของอาหารปั่นผสมแบบผง	40,000.00		40,000.00	-			-	-
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	553,000.00	-	-	553,000.00	553,000.00	-	553,000.00	-
1	โครงการวิจัยปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ของสีพื้นหลังที่ส่งผลต่อการมองเห็นสีของวัตถุนับอุปกรณ์แสดงผลออกที่แตกต่างกัน	95,000.00			95,000.00	95,000.00		95,000.00	-
2	โครงการวิจัยการศึกษากาให้บริการล่ามภาษามือและบริการคำบรรยายแทนเสียงในคราวเดียวกันในรายการโทรทัศน์	98,000.00			98,000.00	98,000.00		98,000.00	-
3	โครงการวิจัยประสิทธิผลของฉลากคำเตือนแบบปราศจากสีสันทันประกอบภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	99,000.00			99,000.00	99,000.00		99,000.00	-
4	โครงการวิจัยการศึกษากาออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ขายสินค้าของผู้ใช้ อายุ25-44 ปี โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตา	96,000.00			96,000.00	96,000.00		96,000.00	-
5	โครงการวิจัยการหาขอบเขตสีที่แสดงถึงสีชาวไทย	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
6	โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลด้วยเทคนิค Day for Night	75,000.00			75,000.00	75,000.00		75,000.00	-
	คณะบริหารธุรกิจ	1,750,000.00	1,160,000.00	-	2,910,000.00	2,910,000.00	-	2,910,000.00	-
1	โครงการวิจัยการใช้สื่อทางสังคมเพื่อกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขต กรุงเทพมหานคร	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	-
2	โครงการวิจัยการประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษาสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC)	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	-
3	โครงการวิจัยการประยุกต์แนวคิดเชิงลำดับชั้นในการวัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม	75,000.00			75,000.00	75,000.00		75,000.00	-
4	โครงการวิจัยความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
5	โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรของไทย กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
6	โครงการวิจัยอิทธิพลของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
7	โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก อาหารแปรรูปแช่แข็ง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยSCOR Model	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
8	โครงการวิจัยผลกระทบของการสื่อสารดิจิทัลที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานภายในการผลิตผ่านการรู้ดิจิทัลของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
9	โครงการวิจัยภาวะผู้นำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในยุคไทยแลนด์ 4.0	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
10	โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี	120,000.00			120,000.00	120,000.00		120,000.00	-
11	โครงการวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพทางกาดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)	300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ
12	โครงการวิจัยผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ภายในและภายนอกในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขตเศรษฐกิจ ตะวันออก (EEC)	250,000.00			250,000.00	250,000.00		250,000.00	-
13	โครงการวิจัยการศึกษาเชิงประจักษ์รูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน ความพึงพอใจ ในงาน และความผูกพันต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ต้องต้องการของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	-
14	โครงการวิจัยการจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการนำเข้าในยุคดิจิทัลในภาวะวิกฤติโควิด19 (COVID-19)	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	-
15	โครงการวิจัยความเป็นไปได้ในการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ประสบความสำเร็จในพื้นที่จังหวัดนครนายก: การสำรวจข้อมูลเชิง ประจักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง	75,000.00			75,000.00	75,000.00		75,000.00	-
16	แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
17	การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในจังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
18	แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ซัพพลายเชนและสินค้าซิกมาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง SME จังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
19	การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
20	การศึกษาอิทธิพลของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
21	จริยธรรมของเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เชิงการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
22	ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
23	กลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลการตัดสินใจซื้อ สินค้าแฟชั่น ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
24	การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
25	การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอาชีพจัดส่งเอกสารและสิ่งของตัวภายในประเทศและระหว่างประเทศของธุรกิจจัดส่งพัสดุในยุคดิจิทัล		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
26	ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสูงวัยภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
27	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการขยายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ใช้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
28	ปัจจัยที่ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านทางระบบสื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางด้านปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมของผู้บริโภคในประเทศไทย		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
29	ผลกระทบเชิงสาเหตุของความสามารถเชิงพลวัตและคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อการดำเนินงานของบริษัทผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในยุคดิจิทัล: การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการตลาด		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
30	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจไปท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของคนในกลุ่มเจนวายและเจนซี ภายใต้สถานการณ์โควิด19		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
31	สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในกลุ่มนักเดินทางเจนซี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
32	ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิสาหกิจสูงอายและการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินก่อนวัยสูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
33	การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตโกโก้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา เกษตรผู้ผลิตโกโก้ จังหวัดจันทบุรี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
34	ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
35	อิทธิพลของความรู้ทางเทคโนโลยีในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างอุปสรรคการใช้งานและพฤติกรรมต่อต้านการใช้งานระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
36	การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสดสำเร็จรูปด้วยบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
37	อิทธิพลจากปัจจัยแบบจำลองการดำเนินงานในโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจจัดส่งอาหาร		50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ
38	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	-
	คณะศิลปกรรมศาสตร์	1,500,000.00	-	-	1,440,000.00	1,500,000.00	-	1,440,000.00	-
1	โครงการวิจัยประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม “เริ่มต้น-ความสุข”	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
2	โครงการวิจัยการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ เพื่องานแฟชั่น	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
3	โครงการวิจัยการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสำหรับบรรเลงเดี่ยวท롬โบนกับคอมพิวเตอร์	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	-
4	โครงการวิจัยนวัตกรรมกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจไม้ผองจิ้ว	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	-
	คณะศิลปศาสตร์	200,000.00	-	-	170,000.00	200,000.00	-	170,000.00	-
1	โครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
2	โครงการการวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ของข้อมูลการค้าในน่านระหว่างจำนวนผู้โดยสารและการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
3	โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-
4	โครงการวิจัยการจัดการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้เปรียบเทียบการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
5	โครงการวิจัยพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบนําดตนเอง: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	30,000.00				30,000.00			
6	โครงการวิจัยภาพลักษณ์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	520,000.00	-	-	520,000.00	520,000.00	-	520,000.00	-
1	โครงการวิจัยการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเพื่อพื้นที่พุ่มงายผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนมัลลียัดดารุ้ลอีสลาม คลอง14	70,000.00			70,000.00	70,000.00		70,000.00	-
2	โครงการวิจัยการพัฒนาความรู้ในการสร้างแนวความคิดจากภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-
3	โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบแสงสว่างบริเวณทางเท้าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ให้กับคนทุกวัย ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
4	โครงการวิจัยแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ขึ้นอาคารเรียนสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันของนักศึกษาศาสาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
5	โครงการวิจัยการวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาที่พักแบบโฮมสเตย์ จังหวัด สระบุรี	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
6	โครงการวิจัยการพัฒนาบล็อกประสานปูพื้นจากดินลูกรังผสมมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล	70,000.00			70,000.00	70,000.00		70,000.00	-
7	โครงการวิจัยการสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษา อาคารเรียน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
8	โครงการวิจัยการสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษา อาคารเรียนศิลปะไทย คณะศิลปกรรมกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
9	โครงการวิจัยการสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-
10	โครงการวิจัยการสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้

แยกรายหน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม					953,000.00	29,224.00	290,000.00	692,224.00	120,215.91	-	120,215.91	572,008.09							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					619,600.00	29,224.00	190,000.00	458,824.00	120,215.91	-	120,215.91	338,608.09							
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์				✓	30,000.00	-	-	30,000.00	28,250.00		28,250.00	1,750.00	17 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	17 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64		✓	ดร.สุรชาติ จันทร์ชิต 4746
2	โครงการพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อยกระดับการสอนปฏิบัติด้วยมาตรฐาน Meister	✓				50,000.00	-	-	50,000.00			-	50,000.00	15 ก.ค. 64	17 ก.ค. 64				✓	ดร.ปัญญา แสนโสดา 4712
3	โครงการแข่งขันกีฬาบับน้ำเงินเกมส์ เปลี่ยนเป็น โครงการส่งเสริม ความเป็นครูสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		✓			100,000.00	-	-	100,000.00			-	100,000.00	10 ก.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	✓	ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล 4731-32
4	โครงการแข่งขันกีฬาสี่เทียนเกมส์ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการ พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการเป็น Startup ปีที่ 2		✓			100,000.00	-		100,000.00			-	100,000.00	19 ก.ค. 64	20 ก.ค. 64				✓	ผศ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ 4733
5	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม				✓	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	-	19 ธ.ค. 63	19 ธ.ค. 63	19 ธ.ค. 63	19 ธ.ค. 63			ผศ.เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ 4734
6	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและครุมืออาชีพ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	24 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64	ยกเลิก				ผศ.ดร.ประนอม พันธิ์ไสว 5213
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)		✓				29,224.00		29,224.00	3,855.21		3,855.21	25,368.79	4 ก.ค. 64	5 ก.ค. 64					ผศ.ดร.ทิมสพรพร เพชรสมบัติ 3207
8	โครงการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ และการสร้างความ ร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้	✓				90,000.00		90,000.00	-			-	-	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	ยกเลิก				ผศ.ดร.ทิมสพรพร เพชรสมบัติ 3207
9	โครงการทบทวนกระบวนการดำเนินงานตามระบบกลไกประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	10 มิ.ย. 64	16 ก.ค. 64				✓	นางอุไร จุ้ยกำจร 4714
10	โครงการสัมมนาพัฒนาแบบปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม				✓	40,000.00			40,000.00	38,510.70		38,510.70	1,489.30	25 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63			นางพลาพร สุขเมือง 4703
11	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม				✓	19,600.00			19,600.00	19,600.00		19,600.00	-	1 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64	19 มี.ค. 64	19 มี.ค. 64			อ.กิตติ จุ้ยกำจร 4748
12	โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	27 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64					ผศ.ดร.สริน ใจมโสง 5213
	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม					131,400.00	-	100,000.00	31,400.00	-	-	-	31,400.00							
1	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยที่มุ่งไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ		✓			31,400.00			31,400.00			-	31,400.00	2 ส.ค. 64	4 ส.ค. 64				✓	น.ส.กษิณา จินศิริ 4735
2	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	26 ม.ค. 64	30 ม.ค. 64	ยกเลิก				ผศ.ดร.เจียมยศ ปะสาวะโน 4728
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					152,000.00	-	-	152,000.00	-	-	-	152,000.00							
1	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบการสอนทางด้านวิชาการคำนวณสำหรับครูวิชาชีพ		✓			30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	9 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64				✓	อ.กิตติ จุ้ยกำจร 4748
2	โครงการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ		✓			30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	9 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64				✓	ผ.ดร.ปิยนันท์ ปานนิม 4728

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพศิษย์เก่าและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม		✓			60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	10 ก.ค. 64	11 ก.ค. 64				✓	ดร.บัญชา แสงไศดา 4712
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน		✓			32,000.00			32,000.00			-	32,000.00	7 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64				✓	ผศ.ดร.ประนอม พันธิ์ไสว 3207
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	9 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64				✓	ผศ.ดร.พิมพ์พรณ เพชรสมบัติ 3207

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด												
	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม					481,300.00	112,920.00	159,247.00	434,973.00	170,687.10	16,830.00	187,517.10	247,455.90							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						460,300.00	112,920.00	159,247.00	413,973.00	167,206.10	16,830.00	184,036.10	229,936.90							
1	โครงการ IDS RMUTT Open House 2020 "เปิดบ้านสาธิตนวัตกรรม"				✓	62,700.00			62,700.00	62,283.60		62,283.60	416.40	14 พ.ย. 63	14 พ.ย. 63	14 พ.ย. 63	14 พ.ย. 63			นายชิดชนก ภูเพ็ชร 08 5745 6570
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย				✓	33,600.00			33,600.00	5,520.00		5,520.00	28,080.00	1 พ.ย. 63	1 ม.ค. 64	14 ธ.ค. 63	4 ก.พ. 64			น.ส.ธัญญารัตน์ สายใหม่ 08 1239 3686
3	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา	✓				46,800.00			46,800.00			-	46,800.00	22 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64					นายวัลลพ หลีกแกวณล 06 1017 7342
4	โครงการ ติว เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินัยพื้นฐาน (O-Net)				✓	53,700.00		27,447.00	26,253.00	26,252.50		26,252.50	0.50	1 ธ.ค. 63	26 ก.พ. 64	1 ธ.ค. 63	26 ก.พ. 64	✓		นายณัฏฐพร สุกนิษฐ์ศิริกุล 09 5636 0134
5	โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70	✓				85,700.00		85,700.00	-			-	-	30 พ.ย. 63	4 ธ.ค. 63	ยกเลิก				นายณัฏฐพร สุกนิษฐ์ศิริกุล 09 5636 0135
6	โครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563	✓				72,700.00			72,700.00	49,750.00	16,830.00	66,580.00	6,120.00	22 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64			น.ส.นันทพร ปราณิตพลกรัง 08 7568 0156
7	โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	✓				44,000.00			44,000.00			-	44,000.00	17 ส.ค. 64	17 ส.ค. 64					น.ส.พลอยไพลิน พรีไนด์ 08 3089 6871
8	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	10 ส.ค. 64	10 ส.ค. 64					น.ส.ณัฏฐกฤตา กลิ่นบุบผา 09 8281 0655
9	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม	✓				9,000.00		9,000.00	-			-	-	19 ม.ค. 64	19 ม.ค. 64	ยกเลิก				น.ส.กัญยารัตน์ แก้วทูปนวล 08 8390 7870
10	โครงการส่งเสริมและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาร่วมกับศูนย์วิทยุ อพวช. และหออิศรศิลป์	✓				37,100.00		37,100.00	-			-	-	1 ธ.ค. 63	30 มิ.ย. 64	ยกเลิก				น.ส.พลอยไพลิน พรีไนด์ 08 3089 6871
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)				✓		23,400.00		23,400.00	23,400.00		23,400.00	-	19 พ.ย. 63	29 ธ.ค. 63	19 พ.ย. 63	16 ม.ค. 64			น.ส.ธัญญารัตน์ สายใหม่ 0812393686
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21				✓		89,520.00		89,520.00			-	89,520.00	29 มี.ค. 64	23 เม.ย. 64	30 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63			น.ส.จิตรลัดดา มะลัยทอง 08 5449 6722
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						21,000.00	-	-	21,000.00	3,481.00	-	3,481.00	17,519.00							
1	โครงการเสริมสร้างความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	✓				6,000.00			6,000.00			-	6,000.00	11 ส.ค. 64	11 ส.ค. 64					นางเมษา อูรี 08 9168 6547
2	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64					น.ส.ธนิสรา สาธุจรัส 09 4572 4778
3	โครงการ 5 ธันวาคม สาธิตนวัตกรรมน้อมรำลึกพระคุณพ่อ				✓	5,000.00			5,000.00	3,481.00		3,481.00	1,519.00	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63			น.ส.จิตรลัดดา มะลัยทอง 08 5449 6421

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร					2,550,000.00	218,429.00	2,055,900.00	712,529.00	95,056.00	-	95,056.00	617,473.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						2,455,000.00	-	2,055,900.00	399,100.00	46,062.00	-	46,062.00	353,038.00							
1	โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า				✓	30,000.00			30,000.00	27,700.00		27,700.00	2,300.00	1 พ.ย. 63	12 ธ.ค. 63	14 พ.ย. 63	6 ธ.ค. 63			ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7791
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะ เทคโนโลยีการเกษตร				✓	25,000.00			25,000.00	18,362.00		18,362.00	6,638.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63			ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
3	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวทาง การเกษตร	✓				2,400,000.00		2,055,900.00	344,100.00			-	344,100.00	1 ม.ค. 64	31 ก.ค. 64					ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์ 08 4450 5597
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						20,000.00	-	-	20,000.00	11,584.00	-	11,584.00	8,416.00							
1	โครงการการเสริมทักษะการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	20,000.00			20,000.00	11,584.00		11,584.00	8,416.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64	16 ก.พ. 64			ผศ.ดร.อินทิรา ลิจินทร์พร 09 0960 5446
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						40,000.00	218,429.00	-	258,429.00	37,410.00	-	37,410.00	221,019.00							
1	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า				✓	40,000.00			40,000.00	37,410.00		37,410.00	2,590.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64			ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนากำลังคน Up-skill, Re-skill, New-skill ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และระบบ ประกันคุณภาพพื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	26 มิ.ย. 64	18 ก.ค. 64					ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
3	โครงการการเสริมสร้างทักษะและพัฒนากำลังคนสำหรับ งานภูมิทัศน์		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	12 มิ.ย. 64	26 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
4	โครงการการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์สำหรับคนรักสุขภาพ		✓				40,000.00		40,000.00			-	40,000.00	1 ก.ค. 64	2 ก.ค. 64					ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
5	โครงการการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม		✓				28,429.00		28,429.00			-	28,429.00	19 ก.ค. 64	20 ก.ค. 64					ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
6	โครงการอบรมการประกอบสูตรอาหารสัตว์และการ ผสมเสร็จ (TMR)		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	25 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.บุณทริกา ทองดอนพุ่ม 08 7115 7792
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 27	✓				35,000.00			35,000.00			-	35,000.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					นางอารียา ปิ่นทอง 08 1404 8154

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้นำเงินโครงการ	ดำเนินการโครงการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์																					
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา																					
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	✓																		ผศ.กฤตติณ ชุมแก้ว 3156		
2	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้และสร้างรูปแบบการเรียนออนไลน์รูปแบบ Moocs (Massive Open Online Course)ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	✓																		ดร.รัฐ ชมพุพาน 3158		
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร			✓															✓	ผศ.วินัย ตาระเวช 3154		
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร : เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และเทคนิคการบริหารเวลา				✓															ผศ.วินัย ตาระเวช 3154		
	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม																					
1	โครงการงานวิจัยกับแนวทางการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมทางวิชาชีพอย่างยั่งยืนในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	✓																	✓	ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความงานวิจัย				✓														✓	อ.โสภิตา วิชาศักดิ์กุล 3188		
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ																					
1	โครงการ ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) อย่างยั่งยืนของภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี	✓																		ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
2	โครงการการพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย			✓																ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
3	โครงการการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ			✓																ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
4	โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทยในสถานประกอบการ			✓																ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
5	โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้แบบสากลของผู้ประกอบการธุรกิจจัดดอกไม้			✓																ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
6	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย			✓																ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์ 3158		
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม																					
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	✓																	✓	ผศ.วิจิตร สนหอม 3156		

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน					498,400.00	310,640.00	125,460.00	683,580.00	129,220.00	58,600.00	187,820.00	495,760.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						264,000.00	101,220.00	125,460.00	239,760.00	107,520.00	-	107,520.00	132,240.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์ เปลี่ยนเป็นโครงการส่งเสริมการสอนมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC		✓			163,400.00		41,060.00	122,340.00			-	122,340.00	7 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63			✓		น.ส.ชมนาด ม่วงแก้ว
2	โครงการ MCT Startup Workshop In MASS Festival 2020	✓				84,400.00		84,400.00	-			-	-	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	ยกเลิก				อ.กิตติพร ชูเกียรติ 4524
3	โครงการ MCT ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start Up				✓	16,200.00			16,200.00	16,200.00		16,200.00	-	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 63			ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวิรุฬ 4524
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปี 2564				✓		101,220.00		101,220.00	91,320.00		91,320.00	9,900.00	17 ก.พ. 64	18 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64			ผศ.บวรพรช การะเกตุ 4514
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						19,400.00	23,310.00	-	42,710.00	21,700.00	-	21,700.00	21,010.00							
1	โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	✓				19,400.00			19,400.00			-	19,400.00	5 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64					ผศ.ดร.สุรัชย์ ชันแก้ว 4521
2	โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ				✓		23,310.00		23,310.00	21,700.00		21,700.00	1,610.00	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63			ผศ.ดร.สุรัชย์ ชันแก้ว 4521
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						148,700.00	186,110.00	-	334,810.00	-	-	-	334,810.00							
1	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในชุมชน		✓			49,700.00	-		49,700.00			-	49,700.00	22 ม.ค. 64	24 ม.ค. 64					ผศ.ดร.ศรัชัย บุตรแก้ว 4507
2	โครงการการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบึงบา	✓				49,900.00	-		49,900.00			-	49,900.00	29 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					อ.อนุสรณ์ สาครดี 4507
3	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าด้านวิชาชีพอุตสาหกรรมฟาร์มเพื่ออาชีพออฟเซตป้อนแผ่น	✓				49,100.00	-		49,100.00			-	49,100.00	7 พ.ค. 64	23 พ.ค. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เนี 4507
4	โครงการ Sound for Speaker สื่อเสียงเพื่องานสื่อ	✓					32,390.00		32,390.00			-	32,390.00	9 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เนี 4507
5	โครงการการอบรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์	✓					52,800.00		52,800.00			-	52,800.00	10 มิ.ย. 64	23 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เนี 4507
6	โครงการการติดต่อเพื่องานสร้างสรรค์สื่อ Design thinking for VDO Editing and Color Grading	✓					31,190.00		31,190.00			-	31,190.00	24 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เนี 4507
7	โครงการการอบรมด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่	✓					35,200.00		35,200.00			-	35,200.00	10 มิ.ย. 64	20 มิ.ย. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เนี 4507

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
8	โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา	✓					34,530.00		34,530.00			-	34,530.00	17 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64					อ.กานต์พิชชา สุวรรณวัฒน์เนื้ 4507
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						66,300.00	-	-	66,300.00	-	58,600.00	58,600.00	7,700.00							
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 (คำขวัญจังหวัดปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง)		✓			66,300.00	-	-	66,300.00		58,600.00	58,600.00	7,700.00	16 ม.ค. 64	16 ม.ค. 64					อ.ตปภักร พุฒเกส 4524

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว		เพิ่มเติม		ปรับลด	จ่ายจริง		จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน		
			ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว															อยู่ระหว่างจัด	
	คณะบริหารธุรกิจ					7,656,400.00	786,650.00	4,221,137.00	4,221,913.00	837,775.00	43,800.00	881,575.00	3,340,338.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						7,217,500.00	721,050.00	4,221,137.00	3,717,413.00	817,675.00	30,600.00	848,275.00	2,869,138.00							
1	โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2564	✓				204,200.00			204,200.00			-	204,200.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3266
3	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	✓				211,900.00		35,012.00	176,888.00			-	176,888.00	1 ม.ค. 64	28 ก.พ. 64	เลื่อน				รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
4	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
5	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Box)	✓				47,200.00			47,200.00			-	47,200.00	1 ธ.ค. 63	31 ม.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
6	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเพื่อเรียนรู้แก่อาจารย์	✓				94,800.00			94,800.00			-	94,800.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	✓				49,100.00			49,100.00			-	49,100.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี	✓				16,800.00			16,800.00			-	16,800.00	1 พ.ย. 63	31 ธ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายวิจัย 4808
9	โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจใหม่				✓	53,400.00			53,400.00	53,400.00		53,400.00	-	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
10	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	✓				425,500.00			425,500.00			-	425,500.00	1 ธ.ค. 63	31 ม.ค. 64	เลื่อนไม่มีกำหนด				รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232
11	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00		700,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	ยกเลิก				ผช.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
12	โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	✓				2,500,000.00		2,500,000.00	-			-	-	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	ยกเลิก				ผช.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
13	โครงการอบรมทักษะด้านการดำเนินธุรกิจ E-Commerce และนวัตกรรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการ	✓				1,400,000.00		986,125.00	413,875.00			-	413,875.00	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64					ผช.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
14	โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพบริหารจัดการ Smart Office	✓				63,100.00		-	63,100.00			-	63,100.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
15	โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ	✓				34,400.00			34,400.00			-	34,400.00	1 ธ.ค. 63	31 ก.ค. 64					ผช.คณบดีโครงการนานาชาติ 3253
16	โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ				✓	137,300.00			137,300.00	7,200.00	14,400.00	21,600.00	115,700.00	1 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	31 พ.ค. 64	29 มิ.ย. 64			ผช.คณบดีประกันคุณภาพการศึกษา 4822
17	โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน				✓	918,000.00			918,000.00	675,075.00		675,075.00	242,925.00	15 พ.ย. 63	17 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
18	โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีคณะบริหารธุรกิจ	✓				45,800.00			45,800.00		1,800.00	1,800.00	44,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3233
19	โครงการกระแสธุรกิจ e-Commerce และ e-Logistics อิทธิพลที่ทำให้โลกต้องปรับตัว		✓				27,360.00		27,360.00			-	27,360.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
20	โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓		53,100.00		53,100.00	53,100.00		53,100.00	-	1 พ.ย. 63	31 ธ.ค. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63			รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมไพธอนเพื่องานธุรกิจ		✓				18,880.00		18,880.00			-	18,880.00	1 มิ.ย. 63	30 ก.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3233
22	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเงินดิจิทัล		✓				9,180.00		9,180.00			-	9,180.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					หัวหน้าสาขาบัญชีฯ 3248
23	โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์		✓				28,270.00		28,270.00		14,400.00	14,400.00	13,870.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					หัวหน้าสาขาการจัดการ 3254
24	โครงการอับพหุมาตรฐานการบัญชีและการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพบัญชี		✓				28,560.00		28,560.00			-	28,560.00	1 พ.ค. 63	30 มิ.ย. 64					หัวหน้าสาขาบัญชีฯ 3248
25	โครงการ "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"				✓		297,950.00		297,950.00	28,900.00		28,900.00	269,050.00	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63		✓	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
26	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์				✓		257,750.00		257,750.00			-	257,750.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 3232
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						249,700.00	-	-	249,700.00	-	-	-	249,700.00							
1	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2021 (RTBEC 2021)				✓	192,200.00			192,200.00			-	192,200.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64			รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
2	โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยระดับต้นและระดับกลางเพื่อผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยของประเทศ	✓				22,000.00			22,000.00			-	22,000.00	1 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
3	โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1	✓				18,400.00			18,400.00			-	18,400.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
4	โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง	✓				17,100.00			17,100.00			-	17,100.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 4808
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						139,200.00	65,600.00	-	204,800.00	20,100.00	-	20,100.00	184,700.00							
1	โครงการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	✓				67,200.00			67,200.00			-	67,200.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 3234
2	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี				✓	72,000.00			72,000.00	20,100.00		20,100.00	51,900.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					หน.สาขาเศรษฐศาสตร์ 3256
3	โครงการยกระดับทักษะด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร และผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน		✓				20,100.00		20,100.00			-	20,100.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					หน.สาขาเศรษฐศาสตร์ 3256
4	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงานในคลังสินค้าของผู้ประกอบการ Logistics สู่มาตรฐานระดับประเทศ		✓				45,500.00		45,500.00			-	45,500.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					หน.สาขาเศรษฐศาสตร์ 3256
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	13,200.00	13,200.00	36,800.00							
1	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ				✓	50,000.00			50,000.00		13,200.00	13,200.00	36,800.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					รองคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ 3232

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					678,900.00	308,657.00	2,090.00	985,467.00	258,938.85	-	258,938.85	726,528.15							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						418,300.00	57,280.00	2,090.00	473,490.00	133,140.00	-	133,140.00	340,350.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	✓				31,100.00		2,090.00	29,010.00			-	29,010.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					ฝ่ายวิชาการ 4158
2	โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ				✓	25,300.00			25,300.00	25,300.00		25,300.00	-	21 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63	21 ธ.ค. 63			ฝ่ายวิชาการ 4158
3	โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (SCI RMUTT PR 2021)	✓				14,800.00			14,800.00			-	14,800.00	19 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64					งานประชาสัมพันธ์ 4150
4	โครงการ จุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร	✓				26,900.00			26,900.00			-	26,900.00	1 ก.พ. 64	15 ก.พ. 64					ผศ.ดรอรณี โชติโก 4150
5	โครงการแข่งขันกีฬานักบัวน้ำเงินเกมส์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	เลื่อนไม่มีกำหนด				ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
6	โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนทำงาน	✓				42,200.00			42,200.00			-	42,200.00	13 ม.ค. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายวิชาการงาน วิเทศสัมพันธ์ 4150
7	โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ระบบ GMP/HACCP/ISO17025)				✓	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	-	30 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	30 มี.ค. 64	1 เม.ย. 64			สาขาวิชาชีววิทยา 4180
8	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาคู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,000.00			29,000.00			-	29,000.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					งานบัณฑิตศึกษา 4156
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ	✓				25,200.00			25,200.00			-	25,200.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายวิชาการ 4180
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPreL)”	✓				43,800.00			43,800.00			-	43,800.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					งานบัณฑิตศึกษา 4156
11	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)				✓		28,480.00		28,480.00	27,840.00		27,840.00	640.00	5 ม.ค. 64	6 ม.ค. 64	16 ก.พ. 64	17 ก.พ. 64			ดร.อัญญาอร อารีสิริสุข 4146
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563		✓				14,400.00		14,400.00			-	14,400.00	15 ก.พ. 64	17 มี.ค. 64					ดร.อัญญาสิริ ทองกำเนิด 4137
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563		✓				14,400.00		14,400.00			-	14,400.00	18 ก.พ. 64	1 มี.ค. 64					ดร.อัญญาอร อารีสิริสุข 4142
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						77,900.00	-	-	77,900.00	-	-	-	77,900.00							
1	โครงการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี	✓				61,000.00			61,000.00			-	61,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64					ฝ่ายวิจัยพัฒนาฯ 4164
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณการ”	✓				16,900.00			16,900.00			-	16,900.00	1 ก.พ. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายวิจัยพัฒนาฯ 4164

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						130,800.00	251,377.00	-	382,177.00	125,798.85	-	125,798.85	256,378.15							
1	โครงการ การพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมที่ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์				✓	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	1 ก.พ. 64	29 ก.พ. 64	25 พ.ค. 64	26 พ.ค. 64			สาขาวิชาฟิสิกส์
2	โครงการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน				✓	90,800.00			90,800.00	85,798.85		85,798.85	5,001.15	29 ต.ค. 63	24 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64			รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017		✓				42,660.00		42,660.00			-	42,660.00	17 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
4	โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร		✓				50,831.00		50,831.00			-	50,831.00	29 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสมาร์ฟาร์มด้วยอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง		✓				48,990.00		48,990.00			-	48,990.00	16 ก.ค. 64	18 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
6	โครงการการพัฒนาทักษะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ		✓				71,686.00		71,686.00			-	71,686.00	16 มิ.ย. 64	18 มิ.ย. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเขียน Code แบบ Frame Work		✓				37,210.00		37,210.00			-	37,210.00	1 ก.ค. 64	3 ก.ค. 64					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/งานบริการวิชาการ
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						51,900.00	-	-	51,900.00	-	-	-	51,900.00							
1	โครงการการจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์สำหรับชุมชนวัดไก่อ๊ตย์ ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อการรวมกลุ่มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	✓				16,580.00			16,580.00			-	16,580.00	2 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
2	โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				19,000.00			19,000.00			-	19,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155
3	โครงการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				16,320.00			16,320.00			-	16,320.00	2 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4155

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะวิศวกรรมศาสตร์					686,500.00	633,330.00	-	1,319,830.00	39,487.91	12,000.00	51,487.91	1,268,342.09							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					580,000.00	300,000.00	-	880,000.00	-	12,000.00	12,000.00	868,000.00							
1	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	เลื่อนไม่มีกำหนด				ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 3387
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร 3410
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.พฤกษณ นินทนา วงศา
4	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.พิพัฒน์ ปราโมทย์ 3430
5	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ดร.ปรกช สิริสุวัฒน์ 3440
6	โครงการพัฒนาศูนย์คลารด้านการสอนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์			✓			300,000.00		300,000.00		12,000.00	12,000.00	288,000.00	22 พ.ค. 64	18 ก.ค. 64	22 พ.ค. 64				ดร.ปรกช สิริสุวัฒน์ 3440
	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ					106,500.00	333,330.00	-	439,830.00	39,487.91	-	39,487.91	400,342.09							
1	โครงการการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWorks Simulation and Flow Simulation			✓		44,000.00			44,000.00	9,500.00		9,500.00	34,500.00	15 ก.ค. 64	17 ก.ค. 64			✓		รศ.ดร.จตุรงค์ สังภาพินธุ์ 3580
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร				✓	30,000.00			30,000.00	29,987.91		29,987.91	12.09	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63			รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร 3580
3	โครงการอบรมและให้ความรู้กับชุมชน เรื่องการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ครั้งที่ 4 (อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)	✓				32,500.00			32,500.00			-	32,500.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
4	โครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะพลาสติก	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	22 พ.ค. 64	23 พ.ค. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
5	โครงการฝึกอบรมอบรมพื้นฐานงานระบบไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุง	✓					48,000.00		48,000.00			-	48,000.00	10 พ.ค. 64	13 พ.ค. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
6	โครงการฝึกอบรม CAD/CAM ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปั้น	✓					49,690.00		49,690.00			-	49,690.00	14 มิ.ย. 64	16 มิ.ย. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
7	โครงการอบรมการสร้างแบบตัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกอร์เบอร์ (GERBER)	✓					35,640.00		35,640.00			-	35,640.00	13 มิ.ย. 64	20 มิ.ย. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
8	โครงการฝึกอบรมการตรวจวัดค่าต้านทานของขานขาลาสถานีไฟฟ้า	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	2 ส.ค. 64	3 ส.ค. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
9	โครงการฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟแบบเหนือศีรษะ	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	4 ส.ค. 64	5 ส.ค. 64					ผศ.องอาจ แสดใหม่ 3420
10	โครงการฝึกอบรมการติดตั้งและซ่อมบำรุงทางรถไฟ	✓					50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	6 ส.ค. 64	7 ส.ค. 64					ผศ.องอาจ 3420

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดการโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำเงินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะศิลปกรรมศาสตร์					844,300.00	135,910.00	19,360.00	960,850.00	66,581.78	58,200.00	124,781.78	836,068.22							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						535,400.00	135,910.00	19,360.00	651,950.00	66,581.78	51,900.00	118,481.78	533,468.22							
1	โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ นาฏศิลป์ และดนตรี				✓	250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	15 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64	15 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64			ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทร์รังสี 3273
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์				✓	33,800.00		19,360.00	14,440.00		3,600.00	3,600.00	10,840.00	20 พ.ค. 64	20 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64			ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทร์รังสี 3273
3	โครงการสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบและนาฏศิลป์ศึกษา	✓				40,900.00			40,900.00			-	40,900.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทร์รังสี 3274
4	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์			✓		17,800.00			17,800.00	8,400.00		8,400.00	9,400.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	1 มิ.ย. 64	6 ก.ค. 64			ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
5	โครงการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้				✓	61,500.00			61,500.00	58,181.78		58,181.78	3,318.22	16 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 64			ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
6	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	20,700.00	12,900.00		33,600.00		16,800.00	16,800.00	16,800.00	19 ม.ค. 64	20 ม.ค. 64	7 มิ.ย. 64	1 ก.ค. 64			ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
7	โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร				✓	24,100.00	19,360.00		43,460.00		14,400.00	14,400.00	29,060.00	7 ม.ค. 64	8 ม.ค. 64	23 มิ.ย. 64	24 มิ.ย. 64			ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทร์รังสี 3273
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ		✓			61,600.00			61,600.00		9,900.00	9,900.00	51,700.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
9	โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพื้นที่สีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วย 5Q	✓					89,250.00		89,250.00			-	89,250.00	10 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64					ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้(KM)			✓			14,400.00		14,400.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 64					ดร.ถาวรดา จันทะสุด 3272
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						58,900.00	-	-	58,900.00	-	6,300.00	6,300.00	52,600.00							
1	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ออนไลน์			✓		40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 ก.ค. 63	2 มิ.ย. 64					รศ.ดร.ปานฉัตร อินทร์คง 3298
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัยภายนอก และเทคนิคการนำงานวิจัย งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ				✓	18,900.00			18,900.00		6,300.00	6,300.00	12,600.00	11 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64	28 พ.ค. 64	28 พ.ค. 64			ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทร์รังสี 3273
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00							
1	โครงการให้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					ดร.สุภาสิริร์ ปิยะพิพัฒน์ 3283
2	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					อ.คมกริช สวัสดิ์รัมย์ 3283

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	คณะศิลปศาสตร์					2,181,600.00	3,391,470.00	1,745,542.89	3,827,527.11	207,103.01	476,900.00	684,003.01	3,143,524.10							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,911,500.00	3,171,300.00	1,602,442.89	3,480,357.11	160,103.01	439,900.00	600,003.01	2,880,354.10							
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 2564			✓		100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	17 พ.ค. 64	23 มิ.ย. 64	17 พ.ค. 64			✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว				✓	18,000.00		1,320.00	16,680.00	16,680.00		16,680.00	-	6 มี.ค. 64	7 มี.ค. 64	6 มี.ค. 64	7 มี.ค. 64			น.ส.ฐิฎาภา เสถียรคมสรไกร 4968
3	โครงการกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 28	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	ยกเลิกโครงการ				ผศ.สมคิด สวนศรี 4935
4	โครงการพัฒนาสื่อการสอนใบงาน TOEIC				✓	28,000.00		1,122.89	26,877.11	26,877.11		26,877.11	-	23 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63	23 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63		✓	น.ส.เยาวเรศ เกตุแก้ว 4953
5	โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพทางด้านการบริการและการบินตามมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(The International Civil Aviation Organization: IC	✓				150,000.00		150,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64	ยกเลิกโครงการ				ดร.พลอยวิรินทร์ แสงสมบูรณ์ 4986
6	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	✓				1,300,000.00		1,300,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 64	30 มิ.ย. 64	ยกเลิกโครงการ				ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้วยนวัตกรรม		✓			108,000.00	413,700.00		521,700.00		115,900.00	115,900.00	405,800.00	11 เม.ย. 64	21 เม.ย. 64	เลื่อนไม่มีกำหนด			✓	รศ.ดร.พิมพ์นัส ภูมิภักดีพิชญ์ 4933
8	โครงการการทบทวนระบบและกลไกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์				✓	57,500.00			57,500.00	56,325.90		56,325.90	1,174.10	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64	27 มี.ค. 64	28 มี.ค. 64			รศ.ดร.พิมพ์นัส ภูมิภักดีพิชญ์ 4933
9	โครงการส่งเสริมทักษะการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลในงานอาชีพเชิงนวัตกรรม พ.ศ.2564			✓			162,400.00		162,400.00	60,220.00		60,220.00	102,180.00	16 พ.ย. 63	7 เม.ย. 64	16 พ.ย. 63				ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ 08 1567 9338
10	โครงการ "Step up TOEIC พลิกสู่ World Class สำหรับ RMUTT Premium Students" หลักสูตร Intensive TOEIC รุ่นที่ 1			✓			2,565,200.00		2,565,200.00		324,000.00	324,000.00	#####	6 พ.ค. 64	31 ส.ค. 64	6 พ.ค. 64				ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ 08 1567 9338
11	โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ		✓				30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	7 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 64					ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ 08 1567 9338
	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม					110,000.00	-	5,000.00	105,000.00	25,000.00	37,000.00	62,000.00	43,000.00							
1	โครงการรวบรวมศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"			✓		80,000.00			80,000.00		37,000.00	37,000.00	43,000.00	1 ต.ค. 63	31 ส.ค. 64	1 พ.ย. 63				ผศ.ดร.อิศรา ศิริมณีรัตน์ 4960
2	โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ถึงฝัน				✓	30,000.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64	4 ก.พ. 64			ผศ.ดร.ปรรธมาศ พลิชฐภักกุล 4960

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						128,100.00	220,170.00	125,700.00	222,570.00	2,400.00	-	2,400.00	220,170.00							
1	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี	✓				26,500.00		26,500.00	-			-	-	23 เม.ย. 64	25 เม.ย. 64	ยกเลิกโครงการ				นางพัชรินทร์ จิงประวดี 4968
2	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและความปลอดภัยในการโดยสารอากาศยาน เปลี่ยนเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและความปลอดภัย ในการโดยสารอากาศยาน				✓	19,500.00		17,100.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	-	22 ธ.ค. 63	22 ธ.ค. 63	27 ม.ค. 64	27 ม.ค. 64	✓		น.ส.วิภา จันดาบ้ำ 4986
3	โครงการการพัฒนาที่พักอาศัยต้นแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	✓				26,800.00		26,800.00	-			-	-	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				นายศิวาภูมิ ยศพนนท์ 4969
4	โครงการอาหารเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ	✓				26,500.00		26,500.00	-			-	-	16 ก.พ. 64	16 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				นายฐานุพัชชี จิตภักดีภรณ์รัตน์ 4969
5	โครงการภาษาอังกฤษสัญจร 2564	✓				28,800.00		28,800.00	-			-	-	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
6	โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับบุคลากรในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและเรือสำราญ		✓				43,670.00		43,670.00			-	43,670.00	6 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
7	โครงการอบรมภาษาจีนธุรกิจแบบเร่งรัดสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	11 พ.ค. 64	14 พ.ค. 64					ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
8	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและกลยุทธ์เพื่อการนำเสนองานสำหรับภาคอุตสาหกรรมครบวงจร		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	7 ส.ค. 64	29 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
9	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		✓				26,500.00		26,500.00			-	26,500.00	8 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
10	โครงการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย		✓				50,000.00		50,000.00			-	50,000.00	20 ส.ค. 64	27 ส.ค. 64				✓	ผศ.รสสุคนธ์ สงคง 4980
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						32,000.00	-	12,400.00	19,600.00	19,600.00	-	19,600.00	-							
1	โครงการชวนเพื่อนเที่ยวสโลว์ไลฟ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม				✓	20,000.00		400.00	19,600.00	19,600.00		19,600.00	-	20 ก.พ. 64	21 ก.พ. 64	11 มี.ค. 64	14 มี.ค. 64			รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิภักดีพิชญ์ 4933
2	โครงการนักรักฐานใหม่ใส่ใจธรรมชาติ: มารยาทที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์	✓				12,000.00		12,000.00	-			-	-	20 ก.พ. 64	20 ก.พ. 64	ยกเลิกโครงการ				ดร.อัญชลี ปิยะปัญญาวงศ์ 4957

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์					864,500.00	546,590.00	200,000.00	1,211,090.00	514,495.82	-	514,495.82	696,594.18							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						335,000.00	501,450.00	100,000.00	736,450.00	314,540.00	-	314,540.00	421,910.00							
1	โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศึกษา	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					อ.ศักดิ์สิทธิ์ 08 1627 9949
2	โครงการแข่งขันกีฬาบัวบานเงินเกมส์	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64	ยกเลิก				อ.ชวาน 08 9451 4951
3	โครงการพัฒนาแบบทดสอบและมาตรฐานการทดสอบรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	✓				25,000.00			25,000.00			-	25,000.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					อ.ศักดิ์สิทธิ์ 08 1627 9950
4	โครงการการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64					อ.ณัฐพงศ์ 08 9669 9968
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนางานด้านแผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64					อ.ประสพโชค 08 1441 8599
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					อ.สรณียา 08 1854 7607
7	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย				✓	25,000.00			25,000.00	23,300.00		23,300.00	1,700.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	17 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 63			อ.เหมือนฝัน 08 2415 4998
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for Urban Design for Universities Programme in Thailand ระยะที่ 10				✓		81,010.00		81,010.00	79,660.00		79,660.00	1,350.00	16 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63	18 พ.ย. 64			นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส 4772
9	โครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือฟิสิกส์		✓				30,340.00		30,340.00			-	30,340.00	22 ม.ค. 64	23 ม.ค. 64					อ.ชวาน 08 9451 4951
10	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสำเร็จด้วย OKRs (Objective and Key Results)				✓		212,700.00		212,700.00	211,580.00		211,580.00	1,120.00	23 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63			นายกิตติกุล บุญเปลี่ยน 4772
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		✓				177,400.00		177,400.00			-	177,400.00	23 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 63					นางอภิญญา บุญมา 4773

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						129,500.00	45,140.00	-	174,640.00	-	-	-	174,640.00							
1	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานสร้างสรรค์	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					อ.พิมพ์ณภัท 08 9006 2150
2	โครงการเทคนิคการเขียนวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์	✓				29,500.00			29,500.00			-	29,500.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					อ.พิมพ์ณภัท 08 9006 2150
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ		✓				45,140.00		45,140.00			-	45,140.00	4 ก.พ. 64	5 ก.พ. 64					อ.พิมพ์ณภัท 08 9006 2150
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						200,000.00	-	-	200,000.00	199,955.82	-	199,955.82	44.18							
1	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสำหรับรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับคนทั้งมวล Universal Design พื้นที่ชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี				✓	100,000.00			100,000.00	99,987.02		99,987.02	12.98	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	13 มี.ค. 64	21 มี.ค. 64			อ.ภคารี 06 3935 6982
2	โครงการพัฒนาวัดกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ "การจัดสวนจำลองอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 2"				✓	100,000.00			100,000.00	99,968.80		99,968.80	31.20	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64	27 มี.ค. 64	28 มี.ค. 64			อ.จิราวรรณ 08 2332 1414
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00							
1	โครงการครอบครัวยุคใหม่	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ก.ค. 64	31 ก.ค. 64	ยกเลิก				อ.ชวาน 08 9451 4951
2	โครงการเผยแพร่ภาพมรดกทางสถาปัตยกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					อ.พรนภา 08 6517 9701

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย					390,000.00	218,733.00	12,420.00	596,313.00	145,080.97	-	145,080.97	451,232.03							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						240,000.00	12,420.00	12,420.00	240,000.00	145,080.97	-	145,080.97	94,919.03							
1	โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยออนไลน์มีเดีย				✓	30,000.00			30,000.00	29,951.00		29,951.00	49.00	1 พ.ย. 63	31 มี.ค. 64	20 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64			กัญญ์ธศยา อัครศรีรัตนนา 08 9754 2749
2	โครงการแข่งขันกีฬาวัวน้ำเงินเกมส์	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	14 พ.ย. 63	12 ธ.ค. 63	เลื่อนไม่มีกำหนด				นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม 08 6810 7297
3	โครงการจากนวัตกรรมสู่การทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ				✓	20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 พ.ย. 63	31 พ.ค. 64	12 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63			อ.สุรติวัติ ทั้งมั่งมี 08 3213 5828
4	โครงการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่				✓	20,000.00			20,000.00	16,850.00		16,850.00	3,150.00	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	16 มี.ค. 63	16 มี.ค. 63			อ.แสงนภา ทองสา 0 2592 1999 ต่อ 1906
5	โครงการ เปิดบ้านนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการ				✓	30,000.00			30,000.00	21,449.97		21,449.97	8,550.03	19 ส.ค. 64	19 ส.ค. 64				✓	ดร.ปณณนุช ออมรดลใจ 08 9986 4839
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย				✓	60,000.00	12,420.00		72,420.00	61,580.00		61,580.00	10,840.00	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63			นางศิริพันธ์ ตรึงมงคลทิพย์ 08 9006 0746
7	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น			✓		50,000.00		12,420.00	37,580.00	15,250.00		15,250.00	22,330.00	1 ธ.ค. 63	25 ก.ค. 64	17 ธ.ค. 63			✓	สุชา แซ่ซิ่น 08 7996 3144
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00							
1	โครงการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สู่เครือข่ายงานวิจัยชุมชน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					อ.พิมพ์ณภัท 08 9006 2150
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						80,000.00	206,313.00	-	286,313.00	-	-	-	286,313.00							
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	14 ส.ค. 64	14 ส.ค. 64				✓	นายรัฐพงษ์ พูนทิพัฒน์มงคล 08 1398 0992
2	โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปทุมธานี	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	16 ส.ค. 64	16 ส.ค. 64				✓	กัญญ์ธศยา อัครศรีรัตนนา 08 9754 2749
3	โครงการอบรมหลักสูตรกำจัดชน	✓					48,240.00		48,240.00			-	48,240.00	7 ส.ค. 64	7 ส.ค. 64				✓	กัญญ์ธศยา อัครศรีรัตนนา 08 9754 2749
4	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มและเอสเซนส์เพื่อ ผิวกระจ่างใสจากธรรมชาติ	✓					40,930.00		40,930.00			-	40,930.00	8 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64				✓	กัญญ์ธศยา อัครศรีรัตนนา 08 9754 2749

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน		
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว																
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร	✓					51,600.00			51,600.00			-	51,600.00	7 ส.ค. 64	8 ส.ค. 64				✓	กัญญ์อุษยา อักษรศิริรัตนนา 08 9754 2749
6	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวหน้าและโลชั่นบำรุงผิวกายเพื่อผิวกระจ่างใสจากสารธรรมชาติ	✓					42,743.00			42,743.00			-	42,743.00	15 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64				✓	กัญญ์อุษยา อักษรศิริรัตนนา 08 9754 2749
7	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ "นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย"	✓					22,800.00			22,800.00			-	22,800.00	7 ส.ค. 64	7 ส.ค. 64				✓	กัญญ์อุษยา อักษรศิริรัตนนา 08 9754 2749
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม							50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00							
1	โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย" งานพิธีบูชาบรมครูชวโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย"	✓					50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	15 ส.ค. 64	15 ส.ค. 64				✓	นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม 08 6810 7297

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว				เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	คณะพยาบาลศาสตร์					1,600,000.00	94,900.00	-	1,694,900.00	136,024.00	-	136,024.00	1,558,876.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					950,000.00	94,900.00	-	1,044,900.00	101,544.00	-	101,544.00	943,356.00							
1	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครและคัดเลือก	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 พ.ย. 63	30 มิ.ย. 64					อ.จุจามา จิระประดิษฐ์ผล 0818378539
2	โครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบในการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	20 พ.ค. 64	21 พ.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมิมาภิรักษ์ 06 3954 1461
3	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการสอน	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64					อ.ยุภา โฟผา 0924294441
4	โครงการจัดการความรู้	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	9 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64					รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773222
5	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผู้ศตวรรษที่ 21				✓	50,000.00			50,000.00	28,224.00		28,224.00	21,776.00	10 ม.ค. 64	30 ม.ค. 64	13 พ.ย. 64	18 พ.ย. 64			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773223
6	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปี	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224
7	โครงการปฐมนิเทศ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	10 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 64					อ.ยุภา โฟผา 0924294441
8	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	10 มิ.ย. 64	31 ก.ค. 64			✓		อ.ยุภา โฟผา 0924294442
9	โครงการจัดเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มิ.ย. 64	4 มิ.ย. 64					ผศ.ดร.พัชรภรณ์ ไชยสังข์ 08 6349 9683
10	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา				✓	10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	20 เม.ย. 64	20 เม.ย. 64	3 เม.ย. 64	3 เม.ย. 64			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773221
11	โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการคิด	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ค. 64	5 พ.ค. 64					อ.ยุภา โฟผา 0924294442
12	โครงการพัฒนาตำรา เอกสารการสอน				✓	10,000.00			10,000.00	3,600.00		3,600.00	6,400.00	30 ม.ค. 64	30 ม.ค. 64	18 มี.ค. 64	18 มี.ค. 64			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224
13	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนาที่กำหนด	✓				560,000.00			560,000.00			-	560,000.00	1 ต.ค. 63	1 ก.ค. 64					วรัตน์ มาดเทพพวง 08 9794 1718
14	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 ต.ค. 63	1 ก.ค. 64					รศ.ดร.พูลสุข หิงคา นนท์
15	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564				✓		94,900.00		94,900.00	69,720.00		69,720.00	25,180.00	24 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	25 พ.ย. 63			รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการโครงการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						545,000.00	-	-	545,000.00	-	-	-	545,000.00									
1	โครงการพัฒนาโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมามารักษ์ 06 3954 1461		
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมามารักษ์ 06 3954 1461		
3	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมามารักษ์ 06 3954 1461		
4	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ต.ค. 63	31 ก.ค. 64					ดร.ศิปภา ภูมามารักษ์ 06 3954 1461		
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00									
1	โครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 ต.ค. 63	1 เม.ย. 64					นางสุวิมล พนาวินนกุล 08 1439 2103		
2	โครงการดูแลสุขภาพชุมชน				✓	10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 ธ.ค. 63	31 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64	25 มี.ค. 64			อ.ยุภา โฟพา 0924294442		
3	โครงการอบรมความรู้ให้ผู้สนใจในการสร้างผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64					นางสุวิมล พนาวินนกุล 08 1439 2103		
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						75,000.00	-	-	75,000.00	34,480.00	-	34,480.00	40,520.00									
1	โครงการต้นกล้า อสม. สืบสานสุขภาพดีวิถีมอญ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	16 มี.ค. 64	30 มิ.ย. 64					อ.ยุภา โฟพา 0924294441		
2	โครงการพิธีไหว้ครู	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	23 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64					รศ.มณฑา สัมทองกุล 0897773224		
3	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม				✓	20,000.00			20,000.00	19,480.00		19,480.00	520.00	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	29 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63			อ.ยุภา โฟพา 0924294441		
4	โครงการมอบหมวกคณะพยาบาล				✓	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	1 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63	18 พ.ย. 63			อ.ยุภา โฟพา 0924294441		

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองกลาง					80,000.00	-	-	80,000.00	15,000.00	-	15,000.00	65,000.00							
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						80,000.00	-	-	80,000.00	15,000.00	-	15,000.00	65,000.00							
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	40,000.00			40,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64			น.ส.สุภัศตรา จันทรา 3015
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓			40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	15 ก.ย. 64	15 ก.ย. 64					น.ส.สุภัศตรา จันทรา 3015

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00							
1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				1,000,000.00			1,000,000.00			-	1,000,000.00	2 ส.ค. 64	4 ส.ค. 64					หัวหน้าสำนักงาน

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองบริหารงานบุคคล					1,175,900.00	29,400.00	21,400.00	1,183,900.00	115,003.97	119,500.00	234,503.97	949,396.03							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						339,900.00	21,400.00	21,400.00	339,900.00	115,003.97	-	115,003.97	224,896.03							
1	โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน	✓				87,800.00			87,800.00			-	87,800.00	9 มิ.ย. 64	11 มิ.ย. 64					น.ส.พรพรชล กลัดอ้า 4915
2	โครงการ การเขียนวิเคราะห์ค่างานของบุคลากร สายสนับสนุน	✓				21,400.00		21,400.00	-			-	-	21 ม.ค. 64	22 ม.ค. 64	ยกเลิก				น.ส.พรพรชล กลัดอ้า 4916
3	โครงการ การเขียนผลงานเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุน เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน			✓		130,700.00	21,400.00		152,100.00	61,170.00		61,170.00	90,930.00	15 มิ.ย. 64	20 ก.ย. 64			✓	✓	น.ส.พรพรชล กลัดอ้า 4917
4	โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ HR Transformation				✓	100,000.00			100,000.00	53,833.97		53,833.97	46,166.03	12 พ.ย.-63	17 ธ.ค.-63	12 พ.ย. 63	17 ธ.ค. 63			น.ส.พรพรชล กลัดอ้า 4918
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						836,000.00	8,000.00	-	844,000.00	-	119,500.00	119,500.00	724,500.00							
1	โครงการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำ คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคลธัญบุรีและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563			✓		120,000.00	8,000.00		128,000.00		119,500.00	119,500.00	8,500.00	18 ม.ค. 64	18 ม.ค. 64					นางสันทนา วุ่นจิต 4912
2	โครงการ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"	✓				616,000.00			616,000.00			-	616,000.00	24 ก.ย. 64	24 ก.ย. 64					จุฑารัตน์ ดอนแดงปัน 4916
3	โครงการ "การเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ"	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	24 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64					สุภารัตน์ เมืองโสภา 4915

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองคลัง					64,000.00	259,000.00	-	323,000.00	250,860.00	-	250,860.00	72,140.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					64,000.00	259,000.00	-	323,000.00	250,860.00	-	250,860.00	72,140.00							
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย	✓				64,000.00			64,000.00			-	64,000.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64					เนาวรัตน์ แก้วจันทร์ 4112
2	โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุโดยใช้เทคนิค KAIZEN และ LEAN				✓		259,000.00		259,000.00	250,860.00		250,860.00	8,140.00	7 พ.ย. 63	9 พ.ย. 63	7 พ.ย. 63	9 พ.ย. 63			เนาวรัตน์ แก้วจันทร์ 4113

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 30 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองนโยบายและแผน					844,800.00	-	-	844,800.00	66,188.00	-	66,188.00	778,612.00							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						844,800.00	-	-	844,800.00	66,188.00	-	66,188.00	778,612.00							
1	โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University	✓				300,000			300,000.00			-	300,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64					ชลธิชา ศิริลักษณ์ 4904
2	โครงการสัมมนากำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.	✓				250,000			250,000.00			-	250,000.00	1-ก.พ.-64	30-ก.ย.-64					ชลธิชา ศิริลักษณ์ 4905
3	โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	✓				216,000			216,000.00			-	216,000.00	1 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64					วราภา จังจิง 4906
4	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				✓	78,800			78,800.00	66,188.00		66,188.00	12,612.00	1-ต.ค.-63	31-ต.ค.-63	19 ต.ค. 63	20 ต.ค. 63			สุกัญญา เข็มภูมิ 4909

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้นำ ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	กองพัฒนานักศึกษา					13,645,300.00	672,840.00	-	14,318,140.00	5,607,462.84	13,500.00	5,620,962.84	8,697,177.16							
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						10,077,400.00	665,340.00	-	10,742,740.00	4,430,766.09	13,500.00	4,444,266.09	6,298,473.91							
1	โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา			✓		3,000,000.00			3,000,000.00	2,152,440.00	13,500.00	2,165,940.00	834,060.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3682
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคุณภาพในศตวรรษที่ 21		✓			109,800.00			109,800.00			-	109,800.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3024
3	โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา	✓				169,200.00			169,200.00			-	169,200.00	1 พ.ค. 64	30 มิ.ย. 64					ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 4097
4	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา	✓				49,000.00			49,000.00			-	49,000.00	1 ธ.ค. 63	30 มิ.ย. 64					ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3682
5	โครงการงานบริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์	✓				740,000.00			740,000.00			-	740,000.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64					ฝ่ายสุขภาพและอนามัย 4010
6	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี			✓		300,000.00			300,000.00	18,950.00		18,950.00	281,050.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3682
7	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)			✓		43,200.00			43,200.00	15,900.00		15,900.00	27,300.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 พ.ย. 63				ฝ่ายกีฬา 3629
8	โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี)			✓			390,700.00		390,700.00	97,010.00		97,010.00	293,690.00	31 ต.ค. 63	14 ก.พ. 64	31 ต.ค. 63				ฝ่ายสุขภาพอนามัย 4010
9	โครงการนวัตกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ				✓		154,500.00		154,500.00	116,730.00		116,730.00	37,770.00	17 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	27 พ.ย. 63	28 พ.ย. 63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 4097
10	โครงการอบรมการออกกำลังกายในรูปแบบเวทเทรนนิ่ง (Smart Man and Sport Girl)	✓					58,640.00		58,640.00			-	58,640.00	26 ธ.ค. 63	27 ธ.ค. 63					อธชา ศุขสิทธิ์ 3683
11	โครงการ "RMUTT Student Life การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"				✓		61,500.00		61,500.00	59,016.09		59,016.09	2,483.91	16 พ.ย. 64	16 พ.ย. 64	16 พ.ย. 64	16 พ.ย. 64			อธชา ศุขสิทธิ์ 3683
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						2,833,100.00	-	-	2,833,100.00	985,360.00	-	985,360.00	1,847,740.00							
1	โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียูนิเวอร์	✓				464,700.00			464,700.00			-	464,700.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					ฝ่ายแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 3682
2	โครงการค่ายยุววิศวกร	✓				484,000.00			484,000.00			-	484,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3025
3	โครงการค่ายยุวเกษตรสมัยใหม่	✓				468,000.00			468,000.00			-	468,000.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63					ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3025
4	โครงการประกวด RMUTT THE IDOL ด้านนวัตกรรม				✓	278,300.00			278,300.00	60,650.00		60,650.00	217,650.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64	15 มี.ค. 64	5 เม.ย. 64			ฝ่ายแนะแนว การศึกษาและอาชีพ 3025
5	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-อาจารย์แนะแนว				✓	1,138,100.00			1,138,100.00	924,710.00		924,710.00	213,390.00	15 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63	16 ธ.ค. 63			ฝ่ายกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา 4097

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด												
	ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					734,800.00	7,500.00	-	742,300.00	191,336.75	-	191,336.75	550,963.25							
1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม			✓		353,800.00			353,800.00	38,540.00		38,540.00	315,260.00	1 พ.ย. 63	15 ก.ย. 64	1 พ.ย. 63				ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6
2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร				✓	109,500.00			109,500.00	99,936.75		99,936.75	9,563.25	1 ต.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง		✓			109,500.00			109,500.00			-	109,500.00	1 มิ.ย. 64	11 ส.ค. 64					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		✓			51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	27 ก.ค. 64	27 ก.ค. 64					ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี				✓	51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	2 มิ.ย. 64	2 มิ.ย. 64	2 มิ.ย. 64	2 มิ.ย. 64			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6
6	โครงการราชชมกลัฏฐบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย				✓	60,000.00			60,000.00	52,860.00		52,860.00	7,140.00	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64	8 เม.ย. 64			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6
7	โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างคุณค่า "มรดกภูมิปัญญาไทย กับการแก้ไขปัญหอาพพิศชนโครม"				✓		7,500.00		7,500.00			-	7,500.00	23 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	25 มิ.ย. 64	25 มิ.ย. 64			ฝ่ายทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 4095-6

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองอาคารสถานที่				-	249,300.00	-	249,300.00	-	-	-	249,300.00								
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	249,300.00	-	249,300.00	-	-	-	249,300.00								
1	โครงการสัมมนากำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์พื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์ปราชญ์จีน		✓			249,300.00		249,300.00			-	249,300.00	18 มิ.ย. 64	20 มิ.ย. 64						ผอ.กองอาคารฯ 4445
								-			-	-								

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองประชาสัมพันธ์					2,100,000.00	2,000,000.00	-	4,100,000.00	2,931,420.40	696,380.00	3,627,800.40	472,199.60							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					2,100,000.00	2,000,000.00	-	4,100,000.00	2,931,420.40	696,380.00	3,627,800.40	472,199.60							
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		2,000,000.00			2,000,000.00	1,882,687.40	116,525.00	1,999,212.40	787.60	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				นงเยาว์ 4990
2	โครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					นงเยาว์ 4991
3	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓			2,000,000.00		2,000,000.00	1,048,733.00	579,855.00	1,628,588.00	371,412.00	1 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64	1 ต.ค. 63				นงเยาว์ 4992

งบประมาณเงินรายได้

ร.ร.	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ					361,800.00	22,360.00	-	384,160.00	20,360.00	-	20,360.00	363,800.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					361,800.00	22,360.00	-	384,160.00	20,360.00	-	20,360.00	363,800.00							
1	โครงการ International Cultural Exchange Camp (ICEC) รุ่นที่ 1	✓				195,150.00			195,150.00			-	195,150.00	5 ก.ค. 64	9 ก.ค. 64					ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431
2	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการแลกเปลี่ยนภาษาและศิลปวัฒนธรรม ณ มทร.ธัญบุรี	✓				138,150.00			138,150.00			-	138,150.00	25 มิ.ย. 64	27 มิ.ย. 64					ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431
3	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการพัฒนากลยุทธ์และเครือข่ายด้านงานต่างประเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี	✓				28,500.00			28,500.00			-	28,500.00	8 มิ.ย. 64	9 มิ.ย. 64					ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431
4	โครงการเสวนา The international Cooperation to the World Recognition University				✓		22,360.00		22,360.00	20,360.00		20,360.00	2,000.00	12 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63			ผอ.กองยุทธศาสตร์ 4431

PP-B63

PP-B63

[illegible]

งบประมาณเงินรายได้

ที่.	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	หน่วยตรวจสอบภายใน					-	274,370.00	-	274,370.00	250,130.00	-	250,130.00	24,240.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					-	274,370.00	-	274,370.00	250,130.00	-	250,130.00	24,240.00							
1	โครงการสัมมนาศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศ				✓		274,370.00		274,370.00	250,130.00		250,130.00	24,240.00	2 พ.ย. 63	3 พ.ย. 63	2 พ.ย. 63	3 พ.ย. 63			นางรุ่งราตรี วันดี 4134

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

PP-B63

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน								645,500.00	232,400.00	-	877,900.00	303,414.80	-	303,414.80	574,485.20						
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา									564,100.00	232,400.00	-	796,500.00	222,542.80	-	222,542.80	573,957.20						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอด ความรู้ด้านหลักสูตรสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	35,700.00			35,700.00	32,300.00		32,300.00	3,400.00	1 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 63	26 มี.ค. 64	27 มี.ค. 64				ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2564	✓				65,100.00			65,100.00			-	65,100.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการ สอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
4	โครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อรองรับ การพัฒนาบัณฑิตและผู้ประกอบการอิสระ สร้างสรรค์นวัตกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องตามความต้องการของสถาน ประกอบการ	✓				83,300.00			83,300.00			-	83,300.00	1 พ.ค. 64	31 พ.ค. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
6	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ MOOCs	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
7	โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น Non degree และ Credit Bank	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
8	โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา หลักสูตรระยะสั้น ประเภท Non degree และ Credit Bank ที่เป็นไปตามเป้าหมายของ ประเทศ	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64						ฝ่ายหลักสูตร 3504-3507	
9	โครงการสัมมนาสาขาวิชาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "ทิศทางการผลิต บัณฑิตและการยกระดับงานวิจัยเพื่อตอบ โจทย์ประเทศ"				✓		232,400.00		232,400.00	190,242.80		190,242.80	42,157.20	5 พ.ย. 63	6 พ.ย. 63	5 พ.ย. 63	6 พ.ย. 63				ดร.ระพี กาญจนะ 3504	
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ						81,400.00	-	-	81,400.00	80,872.00	-	80,872.00	528.00									
1	โครงการอบรมเพื่อเตรียมเข้ารับการศึกษา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564				✓	81,400.00	-		81,400.00	80,872.00		80,872.00	528.00	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63	4 ธ.ค. 63				นางสมจิตร สุวรักษ์ 3614	

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ดำเนินโครงการแล้ว	ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว		อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด	จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด		ชื่อ	วัน
	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on					246,900.00	-	-	246,900.00	-	-	-	246,900.00									
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						246,900.00	-	-	246,900.00	-	-	-	246,900.00									
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนปฏิบัติและ สมรรถนะอาชีพ	✓				82,300.00			82,300.00			-	82,300.00	1 ม.ค. 64	31 ม.ค. 64					รัชну นัยบรรพต 3693		
2	โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็น ผู้นำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	✓				82,300.00			82,300.00			-	82,300.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					รัชну นัยบรรพต 3693		
3	โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด Design and Innovative Thinking	✓				82,300.00			82,300.00			-	82,300.00	1 เม.ย. 64	30 เม.ย. 64					รัชну นัยบรรพต 3693		
									-			-	-									

PP-R62

PP-R62

[illegible]

งบประมาณเงินรายได้

ร.ร.	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค. 63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันวิจัยและพัฒนา					998,000.00	-	-	998,000.00	245,743.22	75,000.00	320,743.22	677,256.78							
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						998,000.00	-	-	998,000.00	245,743.22	75,000.00	320,743.22	677,256.78							
1	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.ธัญบุรี ออนไลน์			✓		120,000.00			120,000.00	52,000.00		52,000.00	68,000.00	2 พ.ย. 63	31 ก.ค. 64	2 พ.ย. 63				นางสาวสร้อยญา สุวินัย 4681
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่ งานวิจัย Routine to Innovation				✓	97,000.00			97,000.00	96,173.22		96,173.22	826.78	18 ก.พ. 64	19 ก.พ. 64	1 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64			นางสาวกชกร ดาราพานิชย์ 4681
3	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP)	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 มี.ค. 64	31 มี.ค. 64					กมลวรรณ วีชรโรจน์ 4640
4	โครงการประกวดผลงานวิจัยและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย (RMUTT-Researcher Awards)	✓				220,000.00			220,000.00			-	220,000.00	8 ม.ค. 64	31 ก.ค. 64					ศศิญา เกตุคงศาสวัสดิ์ 4682
5	โครงการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		150,000.00			150,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	-	1 ม.ค. 64	31 ก.ค. 64	4 ม.ค. 64				มยุรี จอยเอกา 4493
6	โครงการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก			✓					-			-	-							นางสาวสุพัชฌันท์ เป็เลียนข้า 4684
	กิจกรรมที่ 1 : วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า 2563				✓	23,600.00			23,600.00	22,570.00		22,570.00	1,030.00	23 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63			
	กิจกรรมที่ 2 : วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564				✓	45,800.00			45,800.00			-	45,800.00	2 ก.พ. 64	6 ก.พ. 64	26 พ.ค. 64	30 พ.ค. 64			
	กิจกรรมที่ 3 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)			✓		311,600.00			311,600.00			-	311,600.00	1 ส.ค. 64	31 ส.ค. 64	27 มิ.ย. 64	1 ก.ค. 64			

PP-B63

PP-B63

[illegible]

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
	สำนักบัณฑิตศึกษา					212,400.00	-	-	212,400.00	-	-	-	212,400.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					212,400.00	-	-	212,400.00	-	-	-	212,400.00							
1	โครงการการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนและการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา	✓				212,400.00			212,400.00			-	212,400.00	22 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64					สำนักบัณฑิต 3696
									-			-	-							

PP-B63

PP-B63

[illegible]

งบประมาณเงินรายได้

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ จัดสรรตั้งต้น	งบประมาณที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				แผนการจัดโครงการ (ไม่เกิน 31 ก.ค.63)		ผลการจัดโครงการ		การเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (✓)		ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อและเบอร์ติดต่อ)
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จ่ายจริง	จองเงิน	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	ชื่อ	วัน	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	สถาบันจิงซือ					15,840.00	-	-	15,840.00	-	-	-	15,840.00							
	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					15,840.00	-	-	15,840.00	-	-	-	15,840.00							
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓				15,840.00			15,840.00			-	15,840.00	1 มิ.ย. 64	30 มิ.ย. 64					

