



RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สรุปภาพรวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นสำหรับโครงการที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานใช้ในการกำกับติดตาม ผลการดำเนินโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1. การบริหารโครงการที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานกำหนดจัดโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป
2. การจัดโครงการด้านบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ของหน่วยงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคม และภาคประกอบการ ดังนั้นต้องใช้วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้วิทยากรภายนอกต้องดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยก่อนการดำเนินโครงการ โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมประวัติวิทยากรภายนอกเป็นกรณีไป
3. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ ERP โดยมีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 327 โครงการ เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 56,950,633.56 บาท มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,440,639.58 บาท (คิดเป็นร้อยละ 23.60) และคงเหลือรวมทั้งสิ้น 43,509,993.98 บาท (คิดเป็นร้อยละ 76.40) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายมีเพียง 2 โครงการที่เริ่มดำเนินการ และงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนรวมทั้งสิ้น 78 โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการตามแผน 18 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอยู่ในช่วงการเรียนการสอน ทำให้ต้องเลื่อนการจัดออกไป และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 196 โครงการ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

1. การจัดโครงการบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากอยู่ในช่วงการเรียนการสอน ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจด้านการจัดการศึกษา
2. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วบางส่วนไม่เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดโครงการไว้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และปรับแผนการจัดโครงการโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส และอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเมื่อจัดโครงการแล้วเสร็จ
3. หน่วยงานควรดำเนินการจองเงินตามจำนวนที่ใช้จริงและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วควรเข้าตรวจสอบว่ายังมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ยังไม่ทำการเบิกจ่าย

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Learning to be innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 156 โครงการ งบประมาณ 34,120,103.56 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 46 โครงการ งบประมาณ 9,958,827.27 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 110 โครงการ งบประมาณ 24,161,276.29 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2

Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 28 โครงการ งบประมาณ 4,114,900 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 8 โครงการ งบประมาณ 632,725 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 20 โครงการ งบประมาณ 3,482,175 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Social and Culture Enhance by Innovation:
การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 49 โครงการ งบประมาณ 3,653,130 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 5 โครงการ งบประมาณ 509,492.95 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 44 โครงการ งบประมาณ 3,143,637.05 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4


Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

- โครงการที่ได้รับจัดสรร 57 โครงการ งบประมาณ 12,751,600 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 9 โครงการ งบประมาณ 2,264,294.36 บาท
- ยังไม่ได้เบิกจ่าย 48 โครงการ งบประมาณ 10,487,305.64 บาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567


แหล่งเงิน	จำนวน	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	327	56,950,633.56	5,784,831.16	7,655,808.42	13,440,639.58	23.60	43,509,993.98	76.40
งบประมาณรายจ่าย	35	2,310,900.00	75,300.00	-	75,300.00	3.26	2,235,600.00	96.74
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	35	2,310,900.00						
จัดสรรระหว่างปี	-	0.00						
งบประมาณเงินรายได้	292	54,639,733.56	5,709,531.16	7,655,808.42	13,365,339.58	24.46	41,274,393.98	75.54
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	266	54,279,100.00						
จัดสรรระหว่างปี	26	360,633.56						

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณรายจ่ายสุทธิทั้งสิ้น
2,310,900 บาท 35 โครงการ




งบประมาณรายจ่าย

การใช้จ่ายโครงการ งบประมาณเงินรายได้สุทธิทั้งสิ้น
54,639,733.56 บาท 292 โครงการ



งบประมาณเงินรายได้


ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

[illegible]

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/ เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	35	2,310,900.00	-	-	35	2,310,900.00	75,300.00	-	75,300.00		2,235,600.00	96.74
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	33	2,216,400.00	-	-	33	2,216,400.00	75,300.00	-	75,300.00	3.40	2,141,100.00	96.60
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4	293,600.00	-	-	4	293,600.00	-	-	-	-	293,600.00	100.00
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5	206,300.00	-	-	5	206,300.00	-	-	-	-	206,300.00	100.00
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	4	524,600.00	-	-	4	524,600.00	50,200.00	-	50,200.00	9.57	474,400.00	90.43
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	1	66,000.00	-	-	1	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	100.00
5	คณะบริหารธุรกิจ	2	111,800.00	-	-	2	111,800.00	-	-	-	-	111,800.00	100.00
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	332,100.00	-	-	6	332,100.00	-	-	-	-	332,100.00	100.00
7	คณะศิลปกรรมศาสตร์	2	131,000.00	-	-	2	131,000.00	-	-	-	-	131,000.00	100.00
8	คณะศิลปศาสตร์	2	119,000.00	-	-	2	119,000.00	-	-	-	-	119,000.00	100.00
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	4	234,000.00	-	-	4	234,000.00	-	-	-	-	234,000.00	100.00
10	คณะการแพทย์บูรณาการ	3	198,000.00	-	-	3	198,000.00	-	-	-	-	198,000.00	100.00
	หน่วยงานสนับสนุน	2	94,500.00	-	-	2	94,500.00	-	-	-	-	94,500.00	100.00
1	โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ	1	61,000.00	-	-	1	61,000.00	-	-	-	-	61,000.00	100.00
2	สำนักวิทยบริการฯ	1	33,500.00	-	-	1	33,500.00	-	-	-	-	33,500.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน




	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	โรงเรียนสาธิต นวัตกรรม	คณะ เทคโนโลยีการเก ษตร	คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	คณะ บริหารธุรกิจ	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะ วิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	คณะศิลปศาสตร	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	คณะการแพทย์ บูรณาการ	คณะพยาบาล ศาสตร์
ร้อยละคงเหลือ	75.87	86.60	66.57	88.22	90.85	93.19	97.37	78.33	59.37	53.36	64.71	92.68	97.56
ร้อยละเบิกจ่าย	24.13	13.40	33.43	11.78	9.15	6.81	2.63	21.67	40.63	46.64	35.29	7.32	2.44

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	264	54,279,100.00	28	7,087,350.00	292	61,366,450.00	5,709,531.16	7,655,808.42	13,365,339.58	21.78	48,001,110.42	78.22
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	216	32,678,400.00	16	4,003,180.00	232	36,681,580.00	3,149,691.64	4,133,961.64	7,283,653.28	19.86	29,397,926.72	80.14
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	22	2,289,600.00	2	200,000.00	24	2,489,600.00	473,223.80	127,422.31	600,646.11	24.13	1,888,953.89	75.87
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	14	708,000.00	-	-	14	708,000.00	94,855.00	-	94,855.00	13.40	613,145.00	86.60
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6	215,000.00	1	30,000.00	7	245,000.00	31,912.99	50,000.00	81,912.99	33.43	163,087.01	66.57
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	6	3,844,600.00	5	-450,000.00	11	3,394,600.00	150,595.00	249,405.00	400,000.00	11.78	2,994,600.00	88.22
5	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	16	2,723,300.00	-	-	16	2,723,300.00	249,066.00	-	249,066.00	9.15	2,474,234.00	90.85
6	คณะบริหารธุรกิจ	20	8,640,500.00	-	-	20	8,640,500.00	588,335.00	-	588,335.00	6.81	8,052,165.00	93.19
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29	1,712,000.00	1	79,800.00	30	1,791,800.00	-	47,100.00	47,100.00	2.63	1,744,700.00	97.37
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31	3,396,100.00	3	540,000.00	34	3,936,100.00	237,999.99	615,020.00	853,019.99	21.67	3,083,080.01	78.33
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	16	1,463,100.00	2	345,000.00	18	1,808,100.00	594,480.00	140,200.00	734,680.00	40.63	1,073,420.00	59.37
10	คณะศิลปศาสตร์	13	4,025,500.00	1	2,887,750.00	14	6,913,250.00	312,183.86	2,904,814.33	3,216,998.19	46.53	3,696,251.81	53.47
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	525,000.00	1	325,000.00	10	850,000.00	300,000.00	-	300,000.00	35.29	550,000.00	64.71
12	คณะการแพทย์บูรณาการ	11	805,700.00	-	-	11	805,700.00	59,000.00	-	59,000.00	7.32	746,700.00	92.68
13	คณะพยาบาลศาสตร์	23	2,330,000.00	-	45,630.00	23	2,375,630.00	58,040.00	-	58,040.00	2.44	2,317,590.00	97.56

ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน



	กองกลาง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กองบริหารงานบุคคล	กองคลัง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา	กองประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	สำนักสภกิจศึกษา	สำนักวิทยบริการฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	สำนักบัณฑิตศึกษา	สำนักจัดการทรัพย์สิน	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
□ ร้อยละคงเหลือ	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	71.21	51.28	5.92	16.34	-	60.50	85.41	54.44	-	100.00	100.00
■ ร้อยละเบิกจ่าย	50.00	-	-	-	-	28.79	48.72	94.08	83.66	100.00	39.50	14.59	45.56	100.00	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ระหว่างปี/โอน/เปลี่ยนแปลง		งบประมาณสุทธิ		ใบสั่งซื้อ	จ่ายจริง	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						
	หน่วยงานสนับสนุน	48	21,600,700.00	12	3,084,170.00	60	24,684,870.00	2,559,839.52	3,521,846.78	6,081,686.30	24.64	18,603,183.70	75.36
1	กองกลาง	2	100,000.00	-	-	2	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50.00	50,000.00	50.00
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	800,000.00	-	-	1	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	2	704,000.00	-	-	2	704,000.00	-	-	-	-	704,000.00	100.00
4	กองคลัง	1	120,000.00	-	-	1	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	100.00
5	กองนโยบายและแผน	-	-	1	86,700.00	1	86,700.00	-	-	-	-	86,700.00	100.00
6	กองพัฒนานักศึกษา	14	14,095,500.00	-	-6,366,816.44	14	7,728,683.56	1,455,276.52	770,090.00	2,225,366.52	28.79	5,503,317.04	71.21
7	กองประชาสัมพันธ์	2	2,500,000.00	-	300,000.00	2	2,800,000.00	318,904.00	1,045,195.00	1,364,099.00	48.72	1,435,901.00	51.28
8	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	-	-	2	425,000.00	2	425,000.00	399,859.00	-	399,859.00	94.08	25,141.00	5.92
9	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	500,000.00	-	75,000.00	1	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	83.66	93,959.22	16.34
10	สำนักสหกิจศึกษา	-	-	1	25,000.00	1	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
11	สำนักวิทยบริการฯ	19	763,100.00	1	1,446,420.00	20	2,209,520.00	263,000.00	501,500.00	764,500.00	34.60	1,445,020.00	65.40
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	4	1,700,000.00	1	89,300.00	5	1,789,300.00	-	261,125.00	261,125.00	14.59	1,528,175.00	85.41
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	3	542,600.00	3	542,600.00	72,800.00	174,400.00	247,200.00	45.56	295,400.00	54.44
14	สำนักบัณฑิตศึกษา	-	-	1	25,000.00	1	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
15	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	24,600.00	-	-	1	24,600.00	-	-	-	-	24,600.00	100.00
16	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา	-	-	2	6,366,816.44	2	6,366,816.44	-	-	-	-	6,366,816.44	100.00
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	293,500.00	-	69,150.00	1	362,650.00	-	238,496.00	238,496.00	65.76	124,154.00	34.24

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/เงินคงเหลือ		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)
	รวมทั้งสิ้น	292	61,006,550.00	78	13,307,886.62	26.71	18	2,531,900.00	6.16	196	45,166,763.38	67.12
	คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน	232	36,665,130.00	51	7,283,653.28	21.98	14	2,314,000.00	6.03	167	27,067,476.72	71.98
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	24	2,489,600.00	5	600,646.11	20.83	1	100,000.00	4.17	18	1,788,953.89	75.00
2	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	14	708,000.00	5	94,855.00	35.71	-	-	-	9	613,145.00	64.29
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7	245,000.00	6	81,912.99	85.71	-	-	-	1	163,087.01	14.29
4	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	11	3,394,600.00	2	400,000.00	18.18	1	200,000.00	9.09	8	2,794,600.00	72.73
5	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	16	2,723,300.00	2	249,066.00	12.50	5	1,307,800.00	31.25	9	1,166,434.00	56.25
6	คณะบริหารธุรกิจ	20	8,640,500.00	4	588,335.00	20.00	-	-	-	16	8,052,165.00	80.00
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30	1,791,800.00	1	47,100.00	3.33	3	307,500.00	10.00	26	1,437,200.00	86.67
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34	3,936,100.00	7	853,019.99	20.59	3	342,800.00	8.82	24	2,740,280.01	70.59
9	คณะศิลปกรรมศาสตร์	18	1,808,100.00	7	734,680.00	38.89	1	55,900.00	5.56	10	1,017,520.00	55.56
10	คณะศิลปศาสตร์	14	6,896,800.00	6	3,216,998.19	42.86	-	-	-	8	3,679,801.81	57.14
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	10	850,000.00	2	300,000.00	20.00	-	-	-	8	550,000.00	80.00
12	คณะการแพทย์บูรณาการ	11	805,700.00	2	59,000.00	18.18	-	-	-	9	746,700.00	81.82
13	คณะพยาบาลศาสตร์	23	2,375,630.00	2	58,040.00	8.70	-	-	-	21	2,317,590.00	91.30

สรุปผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/หน่วยงาน

ณ ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น		โครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/เงินคงเหลือ		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ (โครงการ)
	หน่วยงานสนับสนุน	60	24,341,420.00	27	6,024,233.34	45	4	217,900	6.67	29	18,099,286.66	48.33
1	กองกลาง	2	100,000.00	1	50,000.00	50.00	-	-	-	1	50,000.00	50.00
2	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	1	800,000.00	-	-	-	-	-	-	1	800,000.00	100.00
3	กองบริหารงานบุคคล	2	704,000.00	-	-	-	-	-	-	2	704,000.00	100.00
4	กองคลัง	1	120,000.00	-	-	-	1	120,000.00	100.00	-	-	-
5	กองนโยบายและแผน	1	86,700.00	-	-	-	-	-	-	1	86,700.00	100.00
6	กองพัฒนานักศึกษา	14	7,728,683.56	8	2,167,913.56	57.14	-	-	-	6	5,560,770.00	42.86
7	กองประชาสัมพันธ์	2	2,800,000.00	2	1,364,099.00	100.00	-	-	-	-	1,435,901.00	-
8	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	2	425,000.00	2	399,859.00	100.00	-	-	-	-	25,141.00	-
9	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	1	575,000.00	1	481,040.78	100.00	-	-	-	-	93,959.22	-
10	สำนักสหกิจศึกษา	1	25,000.00	1	25,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
11	สำนักวิทยบริการฯ	20	1,935,220.00	3	764,500.00	15.00	3	97,900.00	15.00	14	1,072,820.00	70.00
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	5	1,789,300.00	4	261,125.00	80.00	-	-	-	1	1,528,175.00	20.00
13	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	3	542,600.00	3	247,200.00	100.00	-	-	-	-	295,400.00	-
14	สำนักบัณฑิตศึกษา	1	25,000.00	1	25,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
15	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	24,600.00	-	-	-	-	-	-	1	24,600.00	-
16	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา	2	6,366,816.44	-	-	-	-	-	-	2	6,366,816.44	100.00
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	1	293,500.00	1	238,496.00	-	-	-	-	-	55,004.00	-

รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย แยกรายหน่วยงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
รวมทั้งสิ้น							2,310,900.00	-	-	2,310,900.00	50,200.00	-	50,200.00	2,260,700.00						
1. งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ							2,310,900.00	-	-	2,310,900.00	50,200.00	-	50,200.00	2,260,700.00						
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการ เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)								-			-	-						
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1.1 โครงการการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระเป๋า เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนางจังหวัดสระแก้ว วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)	✓				47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	20 พ.ค. 67	20 พ.ค. 67				
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1.2 โครงการการออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์หมวก เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนางวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)	✓				47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	17 มิ.ย. 67	17 มิ.ย. 67				
2	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์บัวขาวมงคลสู่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	17 ม.ค. 67	24 มิ.ย. 67				
3	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการสร้างข้อมูลแอปพลิเคชัน เรื่อง ข้าวปทุมธานีสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	6 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
4	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพิ่มอัตลักษณ์พันธุ์มะพร้าวสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	21 ม.ค. 67	20 มิ.ย. 67				
5	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากส้มเขียวหวานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	✓				35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
6	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ	✓				48,500.00			48,500.00			-	48,500.00	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67				
7	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไอศกรีมไขมันต่ำจากน้ำมันข้าวปทุมธานี 1	✓				35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				
8	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นทางเดินเท้าจากฟางข้าว	✓				35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
9	คณะเทคโนโลยีการเขตร	โครงการอบรมการจัดการความรู้พืชสมุนไพรและการจัดสวนสมุนไพรไทย	✓				51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
10	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โครงการ เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว								-			-	-						
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10.1 โครงการเสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง จังหวัดสระแก้ว วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)		✓			53,000.00			53,000.00	25,100.00		25,100.00	27,900.00	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66				
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10.2 โครงการการออกแบบตัดเย็บชุดทำงานสตรีจากเสนุ้ใจไ้บ่ย่ำนาง วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เสนุ้ใจจากไ้บ่ย่ำนาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)	✓				53,000.00			53,000.00			-	53,000.00	1 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67				

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่างจัด	จัดเสร็จ แล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด											
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10.3 โครงการการออกแบบตัดเย็บชุดลำลองสตรีจากเส้นใยไผ่ ยานาง จังหวัดสระแก้ว วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลือชัย จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่ ยานาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลือชัย จังหวัดสระแก้ว)	✓				53,000.00			53,000.00			-	53,000.00	1 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10.4 โครงการการตกแต่งผืนผ้าเพื่อเพิ่มสมบัติทางกายภาพและเคมีในผืนผ้าจากไผ่ ยานาง วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทยอำเภอลือชัย จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่ ยานาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลือชัย จังหวัดสระแก้ว)		✓			53,000.00			53,000.00	25,100.00		25,100.00	27,900.00	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66				
11	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี								-			-	-						
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	11.1 โครงการอาหารจากบัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓				51,000.00			51,000.00	-		-	51,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	11.2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ผ้าผ้ามัดย้อมบัวปทุมยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน ตำบลบึงสนั่น อำเภอลือชัย จังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	11.3 โครงการกระดาดบ้านบัวหลวงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนจังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓				51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	11.4 โครงการการพัฒนาสื่อการสอนจากบัวเพื่อการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี (ภายใต้ชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) : คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน "บัว" เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี)	✓				51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
12	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาแป้งโดว์สำหรับเด็กปฐมวัยจากกากมะพร้าวเหลือทิ้ง	✓				35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
13	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีสดทางการเกษตรเหลือทิ้งในชุมชนตำบลวังตะเคียน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	✓				58,000.00			58,000.00			-	58,000.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
14	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักช็อกโกแลต อำเภอลือชัย จังหวัดปทุมธานี	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	4 พ.ค. 67	11 พ.ค. 67				
15	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการออกแบบตัดเย็บของใช้ ของที่ระลึก จากเส้นใยไผ่ ยานาง จังหวัดสระแก้ว (ภายใต้ชุดโครงการ เส้นใยจากไผ่ ยานาง เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านหนองไกรวิทย อำเภอลือชัย จังหวัดสระแก้ว)	✓				47,800.00			47,800.00			-	47,800.00	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67				

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
16	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการเผยแพร่อัตลักษณ์ คุณค่า และการอนุรักษ์พันธุ์ส้มหนองเสือ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในโรงเรียน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	✓				64,000.00			64,000.00	-		-	64,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67				
17	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน	✓				65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67				
18	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการผงอาหารเสริมไอโซฟลาโวนและมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์มาตรฐานอาหารและยา ในเชิงพาณิชย์	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67				
19	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการยกระดับและถ่ายทอดนวัตกรรมการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน GAP	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67				
20	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยที่ปลูกในท้องถิ่นชุมชนคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	✓				35,600.00			35,600.00			-	35,600.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67				
21	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการยกระดับการตลาดสินค้าชุมชนด้วยการตลาดดิจิทัล	✓				33,500.00			33,500.00			-	33,500.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67				
22	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากบัวขวมงคลเพื่อผลิตสบูหอม	✓				66,000.00			66,000.00	-		-	66,000.00	15 พ.ย. 66	15 ก.ค. 67				
23	คณะศิลปกรรมศาสตร์	โครงการบูรณาการองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์คุณค่าจากมะพร้าวสู่สากล	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	5 ต.ค. 66	30 ก.ย. 66				
24	คณะศิลปกรรมศาสตร์	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้งานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติจากเศษวัสดุ(กากมะพร้าว)	✓				65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67				
25	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวในชุมชน จังหวัดนครนายก					54,000.00			54,000.00			-	54,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
26	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปมะยงชิดเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓				65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67				
27	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัดแน่นจากเส้นใยบัว	✓				51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
28	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัดแน่นจากมะพร้าว	✓				51,000.00			51,000.00	-		-	51,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
29	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อเพิ่มอัตลักษณ์มูลค่าสินค้าชุมชนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 ธ.ค. 66	1 มิ.ย. 67				
30	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
31	คณะการแพทย์บูรณาการ	โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพพื้นถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	13 ม.ค. 67	14 ม.ค. 67				
32	คณะการแพทย์บูรณาการ	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	22 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67				

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (✓)	
			ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ชื่อ	วัน
			ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
33	คณะกรรมการแพทย์บูรณาการ	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวขามวงกลเพื่อมูลค่าให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี	✓				66,000.00			66,000.00			-	66,000.00	15 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67				
34	กองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑ์บัวฯ)	โครงการอบรม ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์กระดาษสาจากก้านบัวขามวงกล	✓				61,000.00			61,000.00			-	61,000.00	15 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67				
35	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์ (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี)	✓				33,500.00			33,500.00			-	33,500.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67				

รายละเอียดโครงการงบประมาณเงินรายได้ แยกรายหน่วยงาน

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว															
	รวมทั้งสิ้น					2,289,600.00	200,000.00	-	2,489,600.00	473,223.80	127,422.31	600,646.11	1,888,953.89							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						1,895,000.00	200,000.00	-	2,095,000.00	473,223.80	127,422.31	600,646.11	1,494,353.89							
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล						423,300.00		-	423,300.00	197,975.86		-	197,975.86	225,324.14						
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขากรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)	✓				128,500.00			128,500.00				-	128,500.00	18 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67				
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่ตอบสนองอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)	✓				30,000.00			30,000.00				-	30,000.00	15 มี.ค. 67	15 มี.ค. 67				
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)	✓				21,500.00			21,500.00				-	21,500.00	28 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67				
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2561			✓		51,100.00			51,100.00	5,775.86			5,775.86	45,324.14	8 ธ.ค. 66	17 ม.ค. 67	8 ธ.ค. 66			
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้				✓	192,200.00			192,200.00	192,200.00			192,200.00	-	2 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66		✓
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						80,000.00		-	80,000.00		-		-	80,000.00						
1	โครงการสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA	✓				80,000.00			80,000.00				-	80,000.00	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						991,700.00	100,000.00	-	1,091,700.00	203,000.00		-	203,000.00	888,700.00						
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	✓				80,100.00			80,100.00				-	80,100.00	3 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67				
2	โครงการอบรมทักษะวิชาการด้านการสอนสู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “RMUTT Teaching Academy”	✓				280,000.00			280,000.00				-	280,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
3	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูด้านคุณธรรม จริยธรรม	✓				7,200.00			7,200.00				-	7,200.00	16 มี.ค. 67	16 มี.ค. 67				
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์				✓	268,400.00			268,400.00	203,000.00			203,000.00	65,400.00	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66	24 ธ.ค. 66		✓
5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบทัศนศึกษา	✓				84,100.00			84,100.00				-	84,100.00	19 ม.ค. 67	20 ม.ค. 67				
6	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ขั้นตอน การพัฒนาวิทยานิพนธ์ ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				78,000.00			78,000.00				-	78,000.00	17 ก.พ. 67	18 ก.พ. 67				
7	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาเอก) ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เปลี่ยนเป็น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	✓				34,000.00			34,000.00				-	34,000.00	26 พ.ย. 66	4 ก.พ. 67				
8	โครงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเพื่อสู่ความสำเร็จในการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาเอก) ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	✓				159,900.00			159,900.00				-	159,900.00	18 ธ.ค. 66	20 เม.ย. 67	ยกเลิก			
9	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน	✓					100,000.00		100,000.00				-	100,000.00	7 ม.ค. 67	24 มี.ค. 67				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						-	100,000.00	-	100,000.00	72,247.94	27,672.31	99,920.25	79.75							
1	โครงการงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 67 (Open House 67) TechEd Open House				✓		100,000.00		100,000.00	72,247.94	27,672.31	99,920.25	79.75	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66			✓

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬาสีเยาวชนเกมส์	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	17 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67				
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ						200,000.00	-	-	200,000.00	-	99,750.00	99,750.00	100,250.00						
1	โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศ ไต้หวัน รุ่นที่ 1 เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี				✓	100,000.00			100,000.00		99,750.00	99,750.00	250.00	15 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	15 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66		✓
2	โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ประเทศ ไต้หวัน รุ่นที่ 2	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม						74,600.00	-	-	74,600.00	-	-	-	74,600.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						74,600.00	-	-	74,600.00	-	-	-	74,600.00						
1	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย	✓				36,200.00			36,200.00			-	36,200.00	28 มี.ค. 67	28 มี.ค. 67				
2	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ	✓				38,400.00			38,400.00			-	38,400.00	27 มี.ค. 67	29 มี.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	220,000.00						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC						140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00						
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓				140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	1 มี.ย. 67	30 มี.ย. 67				
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00						
1	โครงการการพัฒนาชุดสื่อแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	14 พ.ค. 67	16 พ.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00						
1	โครงการ สัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติการ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ธ.ค. 66	30 ธ.ค. 66				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัดเสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					708,000.00	-	-	708,000.00	94,855.00	-	94,855.00	613,145.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						590,500.00	-	-	590,500.00	94,855.00	-	94,855.00	495,645.00						
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						590,500.00	-	-	590,500.00	94,855.00	-	94,855.00	495,645.00						
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71				✓	122,900.00			122,900.00	64,885.00		64,885.00	58,015.00	20 พ.ย. 66	21 พ.ย. 66	20 พ.ย. 66	21 พ.ย. 66	✓	
2	โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566	✓				72,500.00			72,500.00			-	72,500.00	12 มี.ค. 66	12 มี.ค. 66				
3	โครงการ IDS RMUTT Open House 2024	✓				101,800.00			101,800.00			-	101,800.00	20 ม.ค. 66	20 ม.ค. 66				
4	โครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (ระยะที่ 1-2)			✓		91,000.00			91,000.00			-	91,000.00	26 ต.ค. 66	16 ก.ย. 67	26 ต.ค. 66			
5	โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	26 มิ.ย. 67	26 มิ.ย. 67				
6	โครงการติวเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (ONET)	✓				33,600.00			33,600.00			-	33,600.00	7 ธ.ค. 65	7 ก.พ. 66				
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ โครงการงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี	✓				46,600.00			46,600.00			-	46,600.00	8 เม.ย. 66	9 เม.ย. 66				
8	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	✓				14,200.00			14,200.00			-	14,200.00	22 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67				
9	โครงการตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม		✓			50,000.00			50,000.00	20,315.00		20,315.00	29,685.00	12 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67				
10	โครงการแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมทางเลือกสู่นาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เปลี่ยนเป็น โครงการแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมทางเลือกสู่นาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6				✓	6,200.00			6,200.00			-	6,200.00	8 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66		✓
11	โครงการ One Joyful Day 2023				✓	13,000.00			13,000.00	9,655.00		9,655.00	3,345.00	27 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66	✓	
12	โครงการอบรมให้ความรู้วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ละช่วงวัยสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567	✓				18,700.00			18,700.00			-	18,700.00	20 พ.ค. 67	20 พ.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						117,500.00	-	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00						
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						117,500.00	-	-	117,500.00	-	-	-	117,500.00						
1	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567	✓				6,000.00			6,000.00			-	6,000.00	16 มิ.ย. 67	16 มิ.ย. 67				
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์				✓	111,500.00			111,500.00			-	111,500.00	9 ต.ค. 66	17 ต.ค. 66	9 ต.ค. 66	17 ต.ค. 66		✓

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					215,000.00	30,000.00	-	245,000.00	31,912.99	50,000.00	81,912.99	163,087.01						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						135,000.00	30,000.00	-	165,000.00	31,912.99	50,000.00	81,912.99	83,087.01						
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						80,000.00	-	-	80,000.00	1,912.99	50,000.00	51,912.99	28,087.01						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA			✓		30,000.00			30,000.00	1,912.99		1,912.99	28,087.01	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	24 พ.ย. 66			
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตามแนวคิดของการจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร				✓	50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	22 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66	✓	
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						55,000.00	-	-	55,000.00	5,000.00	-	5,000.00	50,000.00						
1	โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7				✓	50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	20 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66		✓
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9				✓	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67	6 ธ.ค. 66	7 ธ.ค. 66		✓
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						-	30,000.00	-	30,000.00	25,000.00	-	25,000.00	5,000.00						
1	โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเกษตร RT 67 (Open House)				✓		30,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00	5,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
1	โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1	โครงการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง				✓	50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67	9 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66		✓

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					3,844,600.00	1,764,600.00	2,214,600.00	3,394,600.00	150,595.00	249,405.00	400,000.00	2,994,600.00						
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม					3,238,600.00	804,600.00	1,838,600.00	2,204,600.00	150,595.00	249,405.00	400,000.00	1,804,600.00						
	1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล					-	200,000.00	-	200,000.00	20,000.00	180,000.00	200,000.00	-						
1	โครงการเปิดบ้านคหกรรมผู้สร้างนวัตกรรม				✓		200,000.00		200,000.00	20,000.00	180,000.00	200,000.00	-	1 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
	3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูสตาฟท์)					-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการมืออบรมและรับรองสมรรถนะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	✓					150,000.00		150,000.00			-	150,000.00	25 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67				
	6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่					-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00						
1	โครงการสร้างความเป็นเลิศคณะแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	✓					120,000.00		120,000.00			-	120,000.00	7 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67				
	7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา					200,000.00	-	-	200,000.00	130,595.00	69,405.00	200,000.00	-						
1	โครงการแข่งขันกีฬานักวามเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	130,595.00	69,405.00	200,000.00	-	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	✓	
	8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ					3,038,600.00	334,600.00	1,838,600.00	1,534,600.00	-	-	-	1,534,600.00						
1	โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์เชิงพาณิชย์สู่นานาชาติ	✓				1,705,200.00		505,200.00	1,200,000.00			-	1,200,000.00	3 ก.ค. 67	8 ก.ค. 67				
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน		✓			1,333,400.00		1,333,400.00	-			-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	ยกเลิก			
3	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นคหกรรมศาสตร์สู่สากล	✓					334,600.00		334,600.00			-	334,600.00	16 ม.ค. 67	19 ม.ค. 67				
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค่นวัตกรรม					30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
	1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม					30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม					500,000.00	-	300,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00						
	3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน					500,000.00	-	300,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00						
1	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	✓				500,000.00		300,000.00	200,000.00			-	200,000.00	21 ธ.ค. 66	22 ธ.ค. 66				
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม					76,000.00	960,000.00	76,000.00	960,000.00	-	-	-	960,000.00						
	2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University					76,000.00	960,000.00	76,000.00	960,000.00	-	-	-	960,000.00						
1	โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		✓			76,000.00		76,000.00	-			-	-	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	ยกเลิก			
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน	✓					900,000.00		900,000.00			-	900,000.00	22 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67				
3	โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	✓					30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	28 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
4	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน	✓					30,000.00		30,000.00			-	30,000.00	17 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					2,723,300.00	-	-	2,723,300.00	249,066.00	-	249,066.00	2,474,234.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						1,906,600.00	-	-	1,906,600.00	249,066.00	-	249,066.00	1,657,534.00						
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล						57,300.00	-	-	57,300.00	-	-	-	57,300.00						
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	✓				57,300.00			57,300.00			-	57,300.00	8 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67				
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						72,100.00	-	-	72,100.00	-	-	-	72,100.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN - QA	✓				72,100.00			72,100.00			-	72,100.00	28 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66				
3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูวสตาร์ทอัพ)						1,171,300.00	-	-	1,171,300.00	-	-	-	1,171,300.00						
1	โครงการ MCT บ่มเพาะศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม Start Up ปีการศึกษา 2566	✓				93,500.00			93,500.00			-	93,500.00	7 ธ.ค. 66	8 ธ.ค. 66				
2	โครงการปฐมนิเทศส่งเสริมสมรรถนะผู้ประกอบการและทักษะวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566	✓				77,100.00			77,100.00			-	77,100.00	21 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67				
3	โครงการสถานีสื่อดิจิทัล "MCT Channel"	✓				1,000,700.00			1,000,700.00			-	1,000,700.00	1 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 67				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						299,700.00	-	-	299,700.00	-	-	-	299,700.00						
1	โครงการส่งเสริมนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2566	✓				31,700.00			31,700.00			-	31,700.00	24 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67				
2	โครงการส่งเสริมทักษะโปรแกรมวิชาชีพหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566	✓				182,700.00			182,700.00			-	182,700.00	13 ม.ค. 67	21 ม.ค. 67				
3	โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ปีการศึกษา 2566	✓				85,300.00			85,300.00			-	85,300.00	2 ธ.ค. 66	27 ม.ค. 67				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านรวมงคลธัญบุรี						93,200.00	-	-	93,200.00	86,200.00	-	86,200.00	7,000.00						
1	โครงการก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน				✓	93,200.00			93,200.00	86,200.00		86,200.00	7,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่						24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00						
1	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับสมรรถนะ ปีการศึกษา 2566	✓				24,000.00			24,000.00			-	24,000.00	1 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67				
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						189,000.00	-	-	189,000.00	162,866.00	-	162,866.00	26,134.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬาบวมน้ำเงินเกมส์				✓	189,000.00			189,000.00	162,866.00		162,866.00	26,134.00	1 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						196,000.00	-	-	196,000.00	-	-	-	196,000.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						61,000.00	-	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00						
1	โครงการพัฒนาการเขียนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร SCOPUS	✓				61,000.00			61,000.00			-	61,000.00	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00						
1	โครงการจัดทำวารสารนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร ปีที่ 2	✓				135,000.00			135,000.00			-	135,000.00	8 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						80,700.00	-	-	80,700.00	-	-	-	80,700.00						
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรมหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน						80,700.00	-	-	80,700.00	-	-	-	80,700.00						
1	โครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566	✓				80,700.00			80,700.00			-	80,700.00	25 ธ.ค. 66	28 ธ.ค. 66				

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						540,000.00	-	-	540,000.00	-	-	-	540,000.00						
1. โครงการพัฒนาพัฒนาศมรณะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						479,200.00	-	-	479,200.00	-	-	-	479,200.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	✓				479,200.00			479,200.00			-	479,200.00	16 ม.ค. 67	19 ม.ค. 67				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						60,800.00	-	-	60,800.00	-	-	-	60,800.00						
1	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา (Action Plan) ของหน่วยงาน	✓				60,800.00			60,800.00			-	60,800.00	1 พ.ย. 66	31 ธ.ค. 66				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					8,640,500.00	-	-	8,640,500.00	588,335.00	-	588,335.00	8,052,165.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						5,177,200.00	-	-	5,177,200.00	588,335.00	-	588,335.00	4,588,865.00						
3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูวสตาร์ทอัพ)						47,200.00	-	-	47,200.00	46,400.00	-	46,400.00	800.00						
1	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Sandbox)				✓	47,200.00			47,200.00	46,400.00		46,400.00	800.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 67	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 67	✓	
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00						
1	โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 11	✓				650,000.00			650,000.00			-	650,000.00	1 ก.พ. 67	3 ก.พ. 67				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนวทางการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						673,600.00	-	-	673,600.00	310,000.00	-	310,000.00	363,600.00						
1	โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 เปลี่ยนเป็น โครงการวันเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี (Open House 67)				✓	320,600.00			320,600.00	310,000.00		310,000.00	10,600.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
2	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				103,000.00			103,000.00			-	103,000.00	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67				
3	โครงการนิทรรศการวัน Business Day 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	30 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67				
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่						167,700.00	-	-	167,700.00	-	-	-	167,700.00						
1	โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				167,700.00			167,700.00			-	167,700.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67				
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						438,700.00	-	-	438,700.00	231,935.00	-	231,935.00	206,765.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	438,700.00			438,700.00	231,935.00		231,935.00	206,765.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66		✓
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ						3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00						
1	โครงการพัฒนาคณาจารย์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ				✓	2,500,000.00			2,500,000.00			-	2,500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67	1 ต.ค. 66			
2	โครงการอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	✓				700,000.00			700,000.00			-	700,000.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						170,300.00	-	-	170,300.00	-	-	-	170,300.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						170,300.00	-	-	170,300.00	-	-	-	170,300.00						
1	การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				170,300.00			170,300.00			-	170,300.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งแผนรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						219,400.00	-	-	219,400.00	-	-	-	219,400.00						
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						129,400.00	-	-	129,400.00	-	-	-	129,400.00						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางดินเปิด จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 2	✓				129,400.00			129,400.00			-	129,400.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67				
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						90,000.00	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00						
1	โครงการกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ	✓				90,000.00			90,000.00			-	90,000.00	30 ม.ค. 67	2 ก.พ. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						3,073,600.00	-	-	3,073,600.00	-	-	-	3,073,600.00						
1. โครงการพัฒนาพัฒนสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						875,700.00	-	-	875,700.00	-	-	-	875,700.00						
1	โครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ	✓				34,400.00			34,400.00			-	34,400.00	1 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงาน	✓				728,500.00			728,500.00			-	728,500.00	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67				
3	โครงการพัฒนาทักษะสาขาวิชาชีพการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการใช้งาน Microsoft Excel	✓				57,000.00			57,000.00			-	57,000.00	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67				
4	โครงการพัฒนาทักษะการมีหัวใจบริการ (Service Mind)	✓				55,800.00			55,800.00			-	55,800.00	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						2,197,900.00	-	-	2,197,900.00	-	-	-	2,197,900.00						
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ	✓				632,000.00			632,000.00			-	632,000.00	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ	✓				39,800.00			39,800.00			-	39,800.00	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67				
3	อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของคณะบริหารธุรกิจ	✓				928,000.00			928,000.00			-	928,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ก.ค. 67				
4	การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ	✓				598,100.00			598,100.00			-	598,100.00	1 ธ.ค. 66	31 ก.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
	รวมทั้งสิ้น					1,712,000.00	79,800.00	-	1,791,800.00	-	47,100.00	47,100.00	1,744,700.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						894,800.00	79,800.00	-	974,600.00	-	-	-	974,600.00						
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล						152,000.00	79,800.00	-	231,800.00	-	-	-	231,800.00						
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตและยกระดับบัณฑิตสู่การเป็นนวัตกรรม	✓				152,000.00			152,000.00			-	152,000.00	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล	✓					79,800.00		79,800.00			-	79,800.00	12 ธ.ค. 66	23 ธ.ค. 66				
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						182,700.00	-	-	182,700.00	-	-	-	182,700.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”	✓				86,600.00			86,600.00			-	86,600.00	18 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66				
2	โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”	✓				96,100.00			96,100.00			-	96,100.00	30 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67				
3. โครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur ,ยูสตาร์ฮ็อท)						75,400.00	-	-	75,400.00	-	-	-	75,400.00						
1	โครงการเติมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ season 3	✓				27,800.00			27,800.00			-	27,800.00	17 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67				
2	โครงการ คิด ลง ดู เป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓				25,900.00			25,900.00			-	25,900.00	17 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
3	โครงการการพัฒนาแนวคิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ การออกแบบแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นเทรนด์โลก	✓				21,700.00			21,700.00			-	21,700.00	11 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						484,700.00	-	-	484,700.00	-	-	-	484,700.00						
1	โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการประกันคุณภาพการวิเคราะห์ทางเคมีในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา	✓				60,300.00			60,300.00			-	60,300.00	10 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ สำหรับห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	5 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
3	โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (ระบบ ISO 22000)	✓				53,800.00			53,800.00			-	53,800.00	6 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67				
4	โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1	✓				52,900.00			52,900.00			-	52,900.00	2 พ.ค. 67	15 ก.ค. 67				
5	โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมอาหารด้วยหลัก HACCP”	✓				17,700.00			17,700.00			-	17,700.00	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
6	โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Origin	✓				8,600.00			8,600.00			-	8,600.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				
7	โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีพสิ่งก่อสร้าง เรื่อง “การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การเป็นนวัตกรรม”	✓				31,700.00			31,700.00			-	31,700.00	1 เม.ย. 67	15 ก.ค. 67				
8	โครงการอบรมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการพัฒนาโมบายแอป ด้วย flutter และด้าน Cyber Security สำหรับนักศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	✓				24,900.00			24,900.00			-	24,900.00	18 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านชีวภาพตามหลักโมเดลเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG model)	✓				61,200.00			61,200.00			-	61,200.00	15 พ.ย. 66	30 มิ.ย. 67				
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ การทดสอบสมรรถนะ และทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเพื่อวัดผลตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพติดิประยุกต์	✓				62,200.00			62,200.00			-	62,200.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				
11	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน	✓				51,400.00			51,400.00			-	51,400.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสร้งสรรค์นวัตกรรม						351,400.00	-	-	351,400.00	-	-	-	351,400.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						29,700.00	-	-	29,700.00	-	-	-	29,700.00						
1	โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม	✓				29,700.00			29,700.00			-	29,700.00	15 พ.ย. 66	30 มิ.ย. 67				
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						321,700.00	-	-	321,700.00	-	-	-	321,700.00						
1	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				29,400.00			29,400.00			-	29,400.00	1 มิ.ย. 67	15 ก.ค. 67				
2	โครงการเปิดบ้านและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นวัตรกร Open House 2567	✓				141,100.00			141,100.00			-	141,100.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66				
3	โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	✓				151,200.00			151,200.00			-	151,200.00	5 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						143,600.00	-	-	143,600.00	-	-	-	143,600.00						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโลทย์ 10 S-Curve และ EEC						60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power BI ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	3 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านชุดทดลองปฏิบัติการทางฟิสิกส์	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	3 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67				
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรม LATEX เบื้องต้น	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						67,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00						
1	โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน	✓				47,000.00			47,000.00			-	47,000.00	5 ก.พ. 67	28 มิ.ย. 67				
2	โครงการ"การสร้างธุรกิจชุมชนด้วยการผลิตน้ำดื่มสุขภาพ"	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	3 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรมหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน						16,600.00	-	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00						
1	โครงการ ต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน	✓				16,600.00			16,600.00			-	16,600.00	3 พ.ค. 67	30 มิ.ย. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						322,200.00	-	-	322,200.00	-	47,100.00	47,100.00	275,100.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						322,200.00	-	-	322,200.00	-	47,100.00	47,100.00	275,100.00						
1	โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่การขับเคลื่อนสู่การศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			✓		249,200.00			249,200.00		47,100.00	47,100.00	202,100.00	6 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	7 ต.ค. 66			
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"	✓				73,000.00			73,000.00			-	73,000.00	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์																			
ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					3,396,100.00	540,000.00	-	3,936,100.00	237,999.99	615,020.00	853,019.99	3,083,080.01						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						2,010,000.00	290,000.00	-	2,300,000.00	174,000.00	303,420.00	477,420.00	1,822,580.00						
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล						1,420,000.00	-	-	1,420,000.00	-	-	-	1,420,000.00						
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2568	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	21 มิ.ย. 67	22 มิ.ย. 67				
2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2568	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	16 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67				
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2568	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	9 ก.พ. 67	10 ก.พ. 67				
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาทักษะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	4 เม.ย. 67	5 เม.ย. 67				
5	โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	31 ม.ค. 67	2 ก.พ. 67				
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	11 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67				
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				140,000.00			140,000.00			-	140,000.00	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67				
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	25 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67				
9	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	19 มิ.ย. 66	20 มิ.ย. 66				
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	1 ก.พ. 66	2 ก.พ. 66				
11	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67				
12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	✓				70,000.00			70,000.00			-	70,000.00	23 พ.ค. 67	24 พ.ค. 67				
13	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)	✓				210,000.00			210,000.00			-	210,000.00	6 มี.ค. 67	8 มี.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						120,000.00	290,000.00	-	410,000.00	-	16,180.00	16,180.00	393,820.00						
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่งานวิทยุนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	16 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ESTA (Engineering Student Talent Award) 2023				✓		40,000.00		40,000.00		16,180.00	16,180.00	23,820.00	2 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project (GCDP) 2024 (ระยะที่ 1)			✓			250,000.00		250,000.00			-	250,000.00	7 ธ.ค. 66	8 ม.ค. 67	7 ธ.ค. 66			
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แะแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-						
1	โครงการงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567				✓	200,000.00			200,000.00		200,000.00	200,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						270,000.00	-	-	270,000.00	174,000.00	87,240.00	261,240.00	8,760.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาวันน้ำเงินเกมส์				✓	270,000.00			270,000.00	174,000.00	87,240.00	261,240.00	8,760.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						467,100.00	-	-	467,100.00	-	311,600.00	311,600.00	155,500.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						151,600.00	-	-	151,600.00	-	-	-	151,600.00						
1	โครงการ Workshop : การประยุกต์ใช้โปรแกรม AI สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า	✓				78,800.00			78,800.00			-	78,800.00	24 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67				
2	โครงการ Workshop : การออกแบบการเก็บข้อมูลไฟฟ้าด้วยอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง	✓				72,800.00			72,800.00			-	72,800.00	16 ธ.ค. 66	17 ธ.ค. 66				
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						315,500.00	-	-	315,500.00	-	311,600.00	311,600.00	3,900.00						
1	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2023 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023)"				✓	315,500.00			315,500.00		311,600.00	311,600.00	3,900.00	18 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	✓	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						224,000.00	-	-	224,000.00	63,999.99	-	63,999.99	160,000.01						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC						120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00						
1	โครงการปัญหาการเกิดสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญสิ่งแวดล้อมทางทะเล การออกแบบและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างเพื่อยืดอายุการใช้งาน				✓	20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	15 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66		✓
2	โครงการการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของที่พักอาศัยด้วยแอปพลิเคชัน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	7 มิ.ย. 67	7 มิ.ย. 67				
3	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	22 เม.ย. 67	23 เม.ย. 67				
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	27 เม.ย. 67	27 เม.ย. 67				
5	โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี (Chemical engineering unit operations) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับอุตสาหกรรม	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	25 เม.ย. 67	26 เม.ย. 67				
6	โครงการเทคนิคประเมินอายุการใช้งานของวัสดุหมุนเวียนด้วยการทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	13 ธ.ค. 66	13 ธ.ค. 66				
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00						
1	โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมทางกระบวนการสิ่งทอ	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	28 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตรขนาดเล็กและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เกษตรขั้นพื้นฐาน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	28 มิ.ย. 67	28 มิ.ย. 67				
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์						64,000.00	-	-	64,000.00	63,999.99	-	63,999.99	0.01						
1	โครงการการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอมือมัดหมี่ เปลี่ยนเป็น โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าดงบัง เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนที่ยั่งยืน				✓	64,000.00			64,000.00	63,999.99		63,999.99	0.01	23 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66	✓	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์																			
ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						695,000.00	250,000.00	-	945,000.00	-	-	-	945,000.00						
1. โครงการพัฒนาพัฒนสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						695,000.00	250,000.00	-	945,000.00	-	-	-	945,000.00						
1	โครงการคลินิกวิชาการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	7 มี.ค. 67	4 ก.ค. 67				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือการทำงานวิเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุน	✓				95,000.00			95,000.00			-	95,000.00	8 ม.ค. 67	10 พ.ค. 67				
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็น Innovative University	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	7 มิ.ย. 67	26 ก.ค. 67				
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	✓					250,000.00		250,000.00			-	250,000.00	12 ธ.ค. 66	21 ธ.ค. 66				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จูงเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					1,463,100.00	345,000.00	-	1,808,100.00	594,480.00	140,200.00	734,680.00	1,073,420.00						
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม					774,000.00	65,000.00	-	839,000.00	157,280.00	140,200.00	297,480.00	541,520.00						
	1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล					55,800.00	-	-	55,800.00	-	-	-	55,800.00						
1	โครงการ พัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ระดับบัณฑิตศึกษา	✓				55,800.00			55,800.00			-	55,800.00	20 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67				
	4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์					47,200.00	65,000.00	-	112,200.00	32,280.00	45,200.00	77,480.00	34,720.00						
1	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต “ฝึกอบรมทางการลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)”	✓				47,200.00			47,200.00	12,480.00		12,480.00	34,720.00	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67				
2	โครงการสาธิตการปฏิบัติการทางศิลปะเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะพื้นฐานทาง ศิลปะให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย				✓		65,000.00		65,000.00	19,800.00	45,200.00	65,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓
	5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แขนงวารสารศึกษา และเปิดบ้านชมงคลธัญบุรี					370,100.00	-	-	370,100.00	-	95,000.00	95,000.00	275,100.00						
1	โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์	✓				85,000.00			85,000.00			-	85,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67				
2	โครงการการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและ เทคโนโลยี	✓				85,000.00			85,000.00			-	85,000.00	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67				
3	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี				✓	95,000.00			95,000.00		95,000.00	95,000.00	-	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 66	✓	
4	โครงการ การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่บทความวิชาการ	✓				105,100.00			105,100.00			-	105,100.00	16 ก.พ. 67	18 ก.พ. 67				
	6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักรุกใหม่					175,900.00	-	-	175,900.00	-	-	-	175,900.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทางทัศนศิลป์	✓				55,900.00			55,900.00			-	55,900.00	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์เพื่อส่งเสริมคุณค่าพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ระหว่างประเทศ	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67				
	7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา					125,000.00	-	-	125,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-						
1	โครงการแข่งขันกีฬานักกีฬาน้ำเงินเกมส์				✓	125,000.00			125,000.00	125,000.00		125,000.00	-	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	✓	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม					139,300.00	-	-	139,300.00	60,000.00	-	60,000.00	79,300.00						
	1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม					79,300.00	-	-	79,300.00	-	-	-	79,300.00						
1	โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการทางด้าน ศิลปกรรมศาสตร์	✓				79,300.00			79,300.00			-	79,300.00	7 มี.ย. 67	9 มี.ย. 67				
	2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม					60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-						
1	โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์			✓		60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	1 ต.ค. 66	30 มี.ย. 67	1 ต.ค. 66			

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินงานโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินงานโครงการ		ผลการดำเนินงานโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการ		ดำเนินงานโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จอกเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย						295,100.00	280,000.00	-	575,100.00	280,000.00	-	280,000.00	295,100.00						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC						41,100.00	-	-	41,100.00	-	-	-	41,100.00						
1	โครงการ นวัตกรรมการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์	✓				41,100.00			41,100.00			-	41,100.00	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67				
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						254,000.00	280,000.00	-	534,000.00	280,000.00	-	280,000.00	254,000.00						
1	โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ	✓				104,000.00			104,000.00			-	104,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
2	โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	10 ก.ค. 67	11 ก.ค. 67				
3	โครงการถนนวัฒนธรรม อารยธรรมสร้างตน ราชมงคลสร้างนวัตกรรม (Soft Power)				✓		280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00	-	25 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	25 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						254,700.00	-	-	254,700.00	97,200.00	-	97,200.00	157,500.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพรองรับการเป็น Innovative University						254,700.00	-	-	254,700.00	97,200.00	-	97,200.00	157,500.00						
1	โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์				✓	104,700.00			104,700.00	97,200.00		97,200.00	7,500.00	2 พ.ย. 66	3 พ.ย. 66	2 พ.ย. 66	3 พ.ย. 66		✓
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ขับเคลื่อนสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	22 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67				

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จอกเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					4,025,500.00	2,887,750.00	-	6,913,250.00	312,183.86	2,904,814.33	3,216,998.19	3,696,251.81						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						2,960,500.00	2,887,750.00	-	5,848,250.00	265,184.50	2,904,814.33	3,169,998.83	2,678,251.17						
1. โครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล						160,000.00	-	-	160,000.00	16,400.00	89,718.33	106,118.33	53,881.67						
1	โครงการ พัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 2567				✓	100,000.00			100,000.00	16,400.00	59,718.33	76,118.33	23,881.67	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67	1 พ.ย. 66	24 พ.ย. 66	✓	
2	โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว				✓	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	-	11 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	11 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	✓	
3	โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						-	16,450.00	-	16,450.00	-	-	-	16,450.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยทางภาษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ	✓					16,450.00		16,450.00			-	16,450.00	7 ก.ค. 67	7 ก.ค. 67				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนวนวกรศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี						100,000.00	-	-	100,000.00	99,893.50	-	99,893.50	106.50						
1	โครงการ เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2567				✓	100,000.00			100,000.00	99,893.50		99,893.50	106.50	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						200,000.00	-	-	200,000.00	148,891.00	-	148,891.00	51,109.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาบวมน้ำเงินเกมส์				✓	200,000.00			200,000.00	148,891.00		148,891.00	51,109.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66		✓
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนานาความเป็นนานาชาติ						2,500,500.00	2,871,300.00	-	5,371,800.00	-	2,815,096.00	2,815,096.00	2,556,704.00						
1	โครงการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	✓				2,200,500.00			2,200,500.00			-	2,200,500.00	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67				
2	โครงการ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการนวัตกรรมการบริการการศึกษา	✓				300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67				
3	โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมบริการ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบุคลากรในระดับอุดมศึกษา				✓		2,871,300.00		2,871,300.00		2,815,096.00	2,815,096.00	56,204.00	20 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	20 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						260,000.00	-	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00						
1	โครงการ พัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00						
1	โครงการ วารสารศิลปศาสตร์ออนไลน์ "วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี"	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67				

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
1	โครงการ ศาสตร์และศิลป์แห่งศิลปศาสตร์สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						775,000.00	-	-	775,000.00	46,999.36	-	46,999.36	728,000.64						
1. โครงการพัฒนาพัฒนสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						630,000.00	-	-	630,000.00	-	-	-	630,000.00						
1	โครงการ เพิ่มขีดความสามารถการทำงานด้วยนวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร์	✓				630,000.00			630,000.00			-	630,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						145,000.00	-	-	145,000.00	46,999.36	-	46,999.36	98,000.64						
1	โครงการ Reteat ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามหาวิทยาลัย				✓	80,000.00			80,000.00	46,999.36		46,999.36	33,000.64	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	18 ธ.ค. 66	18 ธ.ค. 66	✓	
2	โครงการ ศิลปศาสตร์เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx	✓				65,000.00			65,000.00			-	65,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67				

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					525,000.00	325,000.00	-	850,000.00	300,000.00	-	300,000.00	550,000.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						160,000.00	325,000.00	-	485,000.00	300,000.00	-	300,000.00	185,000.00						
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						60,000.00	20,000.00	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”	✓				60,000.00	20,000.00		80,000.00			-	80,000.00	11 ม.ค. 67	12 ม.ค. 67				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แผนแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี						100,000.00	305,000.00	-	405,000.00	300,000.00	-	300,000.00	105,000.00						
1	โครงการ ARCH RMUTT OPEN HOUSE 2023				✓	100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓
2	โครงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน RMUTT Open House 2024				✓		305,000.00		305,000.00	300,000.00		300,000.00	5,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1	โครงการจริยธรรมในการวิจัยทางสถาปัตยกรรม	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย						200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00						
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกอบอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ ปีที่ 2	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
3. โครงการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ที่มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรมหรือเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน						150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IWAH (International Workshop on Asian Heritage)	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
2	โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						115,000.00	-	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	✓				40,000.00			40,000.00			-	40,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67				
2	โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 ม.ค. 67	28 ก.พ. 67				
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEX กับการพัฒนากะบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ	✓				60,000.00			60,000.00			-	60,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะการแพทย์บูรณาการ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เปลี่ยนแปลงระหว่างปี			จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด											
	รวมทั้งสิ้น					805,700.00	-	-	805,700.00	59,000.00	-	59,000.00	746,700.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						351,600.00	-	-	351,600.00	-	-	-	351,600.00						
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						69,700.00	-	-	69,700.00	-	-	-	69,700.00						
1	โครงการการบริหารสุขภาพจิตให้คลายทุกข์ชีวิตมีความสุข	✓				69,700.00			69,700.00			-	69,700.00	20 ม.ค. 67	27 ม.ค. 67				
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา และแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						77,600.00	-	-	77,600.00	-	-	-	77,600.00						
1	โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ กพบ.	✓				77,600.00			77,600.00			-	77,600.00	10 ม.ค. 67	8 มี.ค. 67				
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาชีพ เทคนิคการสอน ให้เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจใหม่						10,300.00	-	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00						
1	โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21			✓		10,300.00			10,300.00			-	10,300.00	23 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66	23 พ.ย. 66			
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ						194,000.00	-	-	194,000.00	-	-	-	194,000.00						
1	โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา	✓				194,000.00			194,000.00			-	194,000.00	29 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						21,900.00	-	-	21,900.00	-	-	-	21,900.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						21,900.00	-	-	21,900.00	-	-	-	21,900.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเชิงคลินิก	✓				21,900.00			21,900.00			-	21,900.00	4 เม.ย. 67	5 เม.ย. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับกำลังคน Up skill Re skill New skill เพื่อตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC						30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00						
1	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพขั้นสูง	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	18 พ.ค. 67	18 พ.ค. 67				
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00						
1	โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร	✓				45,000.00			45,000.00			-	45,000.00	9 ก.พ. 67	9 ก.พ. 67				
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1	โครงการ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีชาบรมครูชีวโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย”	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	4 ส.ค. 67	4 ส.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						307,200.00	-	-	307,200.00	59,000.00	-	59,000.00	248,200.00						
1. โครงการพัฒนาพัฒนาระบบบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00						
1	โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์จากงานประจำ	✓				22,000.00			22,000.00			-	22,000.00	1 เม.ย. 67	2 เม.ย. 67				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						285,200.00	-	-	285,200.00	59,000.00	-	59,000.00	226,200.00						
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรแนวหน้าด้านการแพทย์บูรณาการ				✓	270,000.00			270,000.00	59,000.00		59,000.00	211,000.00	14 ธ.ค. 66	16 ธ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	16 ธ.ค. 66		✓
2	โครงการ การยกระดับการจัดการของเสียจากสารเคมี เพื่อการรองรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL	✓				15,200.00			15,200.00			-	15,200.00	25 ม.ค. 67	25 ม.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					2,330,000.00	45,630.00	-	2,375,630.00	58,040.00	-	58,040.00	2,317,590.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	-	-	-	1,650,000.00						
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00						
1	โครงการจัดการความรู้	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
2	โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา	✓				10,000.00			10,000.00			-	10,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						470,000.00	-	-	470,000.00	-	-	-	470,000.00						
1	โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล	✓				30,000.00			30,000.00			-	30,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
2	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สู่ศตวรรษที่ 21	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67				
3	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67				
4	โครงการจัดเตรียมสอบสภาการพยาบาล	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67				
5	โครงการอบรมผู้นำของเครือข่ายสถานีสถิตพยาบาลแห่งประเทศไทย	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
6	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	✓				270,000.00			270,000.00			-	270,000.00	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67				
8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นนานาชาติ						1,160,000.00	-	-	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามแผนงานพัฒนาที่กำหนด	✓				560,000.00			560,000.00			-	560,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				
2	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลของอาจารย์ Faculty Practice	✓				150,000.00			150,000.00			-	150,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				
3	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	✓				200,000.00			200,000.00			-	200,000.00	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67				
4	โครงการส่งเสริมอาจารย์อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 พ.ย. 66	28 ก.พ. 67				
5	โครงการเพิ่มสมรรถนะการคิดแบบเป็นระบบของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67				
6	โครงการอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						535,000.00	-	-	535,000.00	-	-	-	535,000.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						520,000.00	-	-	520,000.00	-	-	-	520,000.00						
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67				
2	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	✓				500,000.00			500,000.00			-	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67				
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00						
1	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ	✓				15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						95,000.00	45,630.00	-	140,630.00	58,040.00	-	58,040.00	82,590.00						
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม						20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00						
1	โครงการดูแลสุขภาพชุมชน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						75,000.00	45,630.00	-	120,630.00	58,040.00	-	58,040.00	62,590.00						
1	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม				✓	20,000.00	45,630.00		65,630.00	58,040.00		58,040.00	7,590.00	25 พ.ย. 66	26 พ.ย. 66	25 พ.ย. 66	26 พ.ย. 66	✓	
2	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
3	โครงการพิธีไหว้ครู	✓				20,000.00			20,000.00			-	20,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
4	โครงการมอบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์				✓	15,000.00			15,000.00			-	15,000.00	28 พ.ย. 66	28 พ.ย. 66	28 พ.ย. 66	28 พ.ย. 66		✓
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00						
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองกลาง

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย						100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00						
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						100,000.00	-	-	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00						
1	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี				✓	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	-	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67			✓	
2	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	13 ก.ย. 67	13 ก.ย. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00						
1	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				800,000.00			800,000.00			-	800,000.00	24 พ.ค. 67	26 พ.ค. 67				

กองบริหารงานบุคคล.

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				ผู้เข้าร่วม	แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล		
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ		หน่วยนับ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว																
	รวมทั้งสิ้น					704,000.00	-	-	704,000.00	-	-	-	704,000.00	คน							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						704,000.00	-	-	704,000.00	-	-	-	704,000.00	คน							
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						704,000.00	-	-	704,000.00	-	-	-	704,000.00	คน							
1	โครงการ "มูทิดาจิตผู้เกษียณอายุราชการ"	✓				544,000.00			544,000.00			-	544,000.00	คน	15 ก.ย. 67	15 ก.ย. 67					
2	โครงการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566	✓				160,000.00			160,000.00			-	160,000.00	คน	18 ม.ค. 67	18 ม.ค. 67					

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองคลัง

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00						
1	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย	✓				120,000.00			120,000.00			-	120,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองนโยบายและแผน

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					-	86,700.00	-	86,700.00	-	-	-	86,700.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						-	86,700.00	-	86,700.00	-	-	-	86,700.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						-	86,700.00	-	86,700.00	-	-	-	86,700.00						
1	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 Next Moves : RMUTT 2567-2570		✓				86,700.00		86,700.00			-	86,700.00	20 ม.ค. 67	20 ม.ค. 67				

กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จอกเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					14,095,500.00	21,600.00	6,388,416.44	7,728,683.56	1,455,276.52	770,090.00	2,225,366.52	5,503,317.04						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						13,522,300.00	21,600.00	6,388,416.44	7,155,483.56	1,397,823.56	770,090.00	2,167,913.56	4,987,570.00						
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						3,763,700.00	-	-	3,763,700.00	-	489,220.00	489,220.00	3,274,480.00						
1	โครงการสนับสนุนการทราขายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา			✓		3,000,000.00			3,000,000.00		257,330.00	257,330.00	2,742,670.00	1 ต.ค. 66	1 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66			
2	โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม "9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14"	✓				526,400.00			526,400.00			-	526,400.00	1 เม.ย. 67	1 เม.ย. 67				
3	โครงการยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565				✓	111,300.00			111,300.00		111,300.00	111,300.00	-	11 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	11 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	✓	
4	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดหางานผ่าน HCM Center				✓	126,000.00			126,000.00		120,590.00	120,590.00	5,410.00	20 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	20 ต.ค. 66	✓	
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา และแนวทางการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						1,458,600.00	-	-	1,458,600.00	21,500.00	24,010.00	45,510.00	1,413,090.00						
1	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		300,000.00			300,000.00	21,500.00	24,010.00	45,510.00	254,490.00	1 ต.ค. 66	1 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66			
2	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว	✓				1,158,600.00			1,158,600.00			-	1,158,600.00	1 ส.ค. 67	30 ก.ย. 67				
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						8,300,000.00	21,600.00	6,388,416.44	1,933,183.56	1,376,323.56	256,860.00	1,633,183.56	300,000.00						
1	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บ้วนน้ำเงินเกมส์) ครั้งที่ 29				✓	300,000.00			300,000.00			-	300,000.00	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	9 ธ.ค. 66	✓	
2	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิกเพื่อสุขภาพ)		✓				21,600.00	21,600.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	ยกเลิก			
3	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เปลี่ยนเป็น โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง				✓	8,000,000.00		6,366,816.44	1,633,183.56	1,376,323.56	256,860.00	1,633,183.56	-	13 พ.ย. 66	17 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	17 พ.ย. 66		✓
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย						573,200.00	-	-	573,200.00	57,452.96	-	57,452.96	515,747.04						
4. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						573,200.00	-	-	573,200.00	57,452.96	-	57,452.96	515,747.04						
1	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม			✓		250,000.00			250,000.00			-	250,000.00	1 ต.ค. 66	13 ก.ย. 67	1 ต.ค. 66			
2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร				✓	80,000.00			80,000.00	57,452.96		57,452.96	22,547.04	4 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	✓	
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	✓				80,000.00			80,000.00			-	80,000.00	9 ส.ค. 67	9 ส.ค. 67				
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓				51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	26 ก.ค. 67	26 ก.ค. 67				
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	✓				51,000.00			51,000.00			-	51,000.00	31 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67				
6	โครงการราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย	✓				61,200.00			61,200.00			-	61,200.00	11 เม.ย. 67	11 เม.ย. 67				

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จงบเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					2,500,000.00	300,000.00	-	2,800,000.00	318,904.00	1,045,195.00	1,364,099.00	1,435,901.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						2,500,000.00	300,000.00	-	2,800,000.00	318,904.00	1,045,195.00	1,364,099.00	1,435,901.00						
3. โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร						2,500,000.00	300,000.00	-	2,800,000.00	318,904.00	1,045,195.00	1,364,099.00	1,435,901.00						
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		1,500,000.00	300,000.00		1,800,000.00	290,544.00	869,220.00	1,159,764.00	640,236.00	1 ต.ค. 66	31 ก.ค. 67	1 ธ.ค. 66			
2	โครงการจัดทำโฆษณาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓		1,000,000.00			1,000,000.00	28,360.00	175,975.00	204,335.00	795,665.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 66			

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					-	425,000.00	-	425,000.00	399,859.00	-	399,859.00	25,141.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						-	425,000.00	-	425,000.00	399,859.00	-	399,859.00	25,141.00						
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						-	400,000.00	-	400,000.00	399,859.00	-	399,859.00	141.00						
1	โครงการนิทรรศการวันนานาชาติ ประจำปี 2566 International Day 2023				✓		400,000.00		400,000.00	399,859.00		399,859.00	141.00	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66		
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี						-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00						
1	โครงการจัดนิทรรศการเปิดบ้านราชชมงคลสู่ผู้วัดกรรม นานาชาติ ISD Open House				✓		25,000.00		25,000.00			-	25,000.00	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					500,000.00	75,000.00	-	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	93,959.22						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						500,000.00	75,000.00	-	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	93,959.22						
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี						500,000.00	75,000.00	-	575,000.00	-	481,040.78	481,040.78	93,959.22						
1	โครงการ "เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567" "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2024"				✓	500,000.00	75,000.00		575,000.00		481,040.78	481,040.78	93,959.22	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	✓	

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
สำนักสหกิจศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-						
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชมงคลชัยบุรี						-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-						
1	โครงการจัดนิทรรศการสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) วันเปิดบ้านราชมงคลชัยบุรี 67				✓		25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว		เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
	รวมทั้งสิ้น					763,100.00	1,609,420.00	163,000.00	2,209,520.00	263,000.00	501,500.00	764,500.00	1,445,020.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						-	1,172,120.00	-	1,172,120.00	-	501,500.00	501,500.00	670,620.00						
4. โครงการด้านการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์						-	1,062,120.00	-	1,062,120.00	-	391,500.00	391,500.00	670,620.00						
1	โครงการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย	✓					70,000.00		70,000.00			-	70,000.00	16 มี.ค. 67	17 มี.ค. 67				
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy)			✓			992,120.00		992,120.00		391,500.00	391,500.00	600,620.00	7 ต.ค. 66	30 มิ.ย. 67	7 ต.ค. 66			
5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แขนงแนวการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี						-	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	-						
1	โครงการนิทรรศการการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				✓		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓
2	โครงการนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน				✓		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						763,100.00	437,300.00	163,000.00	1,037,400.00	263,000.00	-	263,000.00	774,400.00						
1. โครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน						-	274,300.00	-	274,300.00	-	-	-	274,300.00						
1	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	✓					274,300.00		274,300.00			-	274,300.00	24 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67				
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						763,100.00	163,000.00	163,000.00	763,100.00	263,000.00	-	263,000.00	500,100.00						
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนปฏิบัติการและทบทวน	✓				100,000.00	163,000.00		263,000.00	263,000.00		263,000.00	-	17 ม.ค. 67	19 ม.ค. 67				
2	โครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin	✓				13,000.00			13,000.00			-	13,000.00	9 พ.ค. 67	9 พ.ค. 67				
3	โครงการการจัดการบรรณารักษณด้วยโปรแกรม EndNote	✓				13,000.00		13,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	ยกเลิก			
4	โครงการการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด	✓				13,000.00			13,000.00			-	13,000.00	28 พ.ค. 67	28 พ.ค. 67				
5	โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	23 เม.ย. 67	15 พ.ค. 67				
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	29 เม.ย. 67	29 พ.ค. 67				
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์	✓				18,100.00			18,100.00			-	18,100.00	19 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66				
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่มัดใจลูกค้า	✓				29,800.00			29,800.00			-	29,800.00	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66				
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal	✓				25,600.00			25,600.00			-	25,600.00	6 มิ.ย. 67	7 มิ.ย. 67				
10	โครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform	✓				50,000.00			50,000.00			-	50,000.00	13 ธ.ค. 66	19 ธ.ค. 66				
11	โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ	✓				50,000.00		50,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	ยกเลิก			
12	โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ดูแลระบบ	✓				100,000.00		100,000.00	-			-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	ยกเลิก			
13	โครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA Security and Privacy Awareness)	✓				47,000.00			47,000.00			-	47,000.00	5 มี.ค. 67	6 มี.ค. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	เริ่มต้น ว/ค/ป	สิ้นสุด ว/ค/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
14	โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง	✓				60,100.00			60,100.00			-	60,100.00	15 พ.ค. 67	24 พ.ค. 67				
15	โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	✓				32,800.00			32,800.00			-	32,800.00	24 เม.ย. 67	25 เม.ย. 67				
16	โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)	✓				19,500.00			19,500.00			-	19,500.00	22 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67				
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)	✓				39,100.00			39,100.00			-	39,100.00	25 มิ.ย. 67	26 มิ.ย. 67				
18	โครงการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn	✓				22,900.00			22,900.00			-	22,900.00	24 พ.ค. 67	25 พ.ค. 67				
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	✓				29,200.00			29,200.00			-	29,200.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67				

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ดำเนินโครงการแล้ว					เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					1,700,000.00	100,000.00	10,700.00	1,789,300.00	-	261,125.00	261,125.00	1,528,175.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						1,700,000.00	100,000.00	10,700.00	1,789,300.00	-	261,125.00	261,125.00	1,528,175.00						
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม						1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	107,565.00	107,565.00	892,435.00						
1	โครงการ RMUTT Innovative Startup 2024			✓		1,000,000.00			1,000,000.00		107,565.00	107,565.00	892,435.00	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	29 พ.ย. 66			
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม						700,000.00	100,000.00	10,700.00	789,300.00	-	153,560.00	153,560.00	635,740.00						
1	โครงการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2567				✓	100,000.00		10,700.00	89,300.00		33,280.00	33,280.00	56,020.00	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	15 ธ.ค. 66		✓
2	โครงการจัดการนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอก			✓		500,000.00			500,000.00		20,280.00	20,280.00	479,720.00	1 พ.ย. 67	31 ส.ค. 67	19 พ.ย. 66			
3	โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT Innovation & Invention Awards)	✓				100,000.00			100,000.00			-	100,000.00	1 ก.ค. 67	31 ก.ค. 67				
4	โครงการ IRD Open House and Innovative Market				✓		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					-	542,600.00	-	542,600.00	72,800.00	174,400.00	247,200.00	295,400.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						-	171,600.00	-	171,600.00	72,800.00	26,000.00	98,800.00	72,800.00						
2. โครงการด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA						-	171,600.00	-	171,600.00	72,800.00	26,000.00	98,800.00	72,800.00						
1	โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1)				✓		26,000.00		26,000.00		26,000.00	26,000.00	-	16 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66	16 ต.ค. 66	24 ต.ค. 66		✓
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis			✓			145,600.00		145,600.00	72,800.00		72,800.00	72,800.00	29 พ.ย. 66	5 ม.ค. 67	29 พ.ย. 66			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						-	371,000.00	-	371,000.00	-	148,400.00	148,400.00	222,600.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						-	371,000.00	-	371,000.00	-	148,400.00	148,400.00	222,600.00						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Report Writing กิจกรรมที่ 1-5			✓			371,000.00		371,000.00		148,400.00	148,400.00	222,600.00	30 ต.ค. 66	16 ก.พ. 67	9 พ.ย. 66			

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
สำนักบัณฑิตศึกษา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัด เสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-						
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม					-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-						
	5. โครงการด้านการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา แนะนำการศึกษาต่อ และเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี					-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-						
1	โครงการสร้างสรรค์กิจกรรม Open House 2024 RMUTT ก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยสำนักบัณฑิตศึกษา				✓		25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	-	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 66	2 ธ.ค. 66		✓

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขอ อนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัดเสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						24,600.00	-	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00						
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)	✓				24,600.00			24,600.00		-	-	24,600.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		งบประมาณจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขออนุมัติ	ขออนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างจัด	จัดเสร็จแล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					-	9,745,976.44	3,379,160.00	6,366,816.44	-	-	-	6,366,816.44						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม						-	9,745,976.44	3,379,160.00	6,366,816.44	-	-	-	6,366,816.44						
7. โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา						-	9,745,976.44	3,379,160.00	6,366,816.44	-	-	-	6,366,816.44						
1	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38		✓				6,366,816.44	3,379,160.00	2,987,656.44			-	2,987,656.44	1 พ.ย. 66	31 ก.ค. 67				
2	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม		✓				3,379,160.00		3,379,160.00			-	3,379,160.00	27 ม.ค. 67	5 ก.พ. 67				

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ	โครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ (✓)				งบประมาณ	งบประมาณที่ขออนุมัติ		งบประมาณ จัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่ายจากระบบ ERP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				แผนการดำเนินโครงการ		ผลการดำเนินโครงการ		จัดส่งเล่มรายงานผล	
		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ		ดำเนินโครงการแล้ว			เพิ่มเติม	ปรับลด		จองเงิน	จ่ายจริง	เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	ส่งแล้ว	ยังไม่ส่ง
		ยังไม่ขอ อนุมัติ	ขออนุมัติ แล้ว	อยู่ ระหว่าง จัด	จัดเสร็จ แล้ว														
	รวมทั้งสิ้น					293,500.00	69,150.00	-	362,650.00	-	238,496.00	238,496.00	124,154.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						293,500.00	69,150.00	-	362,650.00	-	238,496.00	238,496.00	124,154.00						
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพรองรับการเป็น Innovative University						293,500.00	69,150.00	-	362,650.00	-	238,496.00	238,496.00	124,154.00						
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)				✓	293,500.00			293,500.00		238,496.00	238,496.00	55,004.00	13 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	13 พ.ย. 66	15 พ.ย. 66	✓	
2	โครงการอบรมการเบิกจ่าย ระเบียบปฏิบัติ ประเด็นปัญหาและพัฒนา ระบบงาน		✓				69,150.00		69,150.00			-	69,150.00	5 ก.พ. 67	6 ก.พ. 67				

สรุป

Output - Outcome - Impact

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา

ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานแล้ว



โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
1	โครงการ พัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 2567	100,000	76,118.33	23,881.67	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจในการทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.57	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกันของผลลัพธ์การเรียนรู้ และการวัดประเมินผล	การพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ	100.00	90.00	80.00	95.71	100.00	ผู้เข้าร่วมการอบรมติดภารกิจมอบหมายเพิ่มเติม ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกคน	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังการอบรมได้	คณะศิลปศาสตร์
2	โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	30,000	30,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของภาคธุรกิจ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	ได้หลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการของภาคธุรกิจ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปศาสตร์
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตามแนวคิดของการจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00	50,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 2. อาจารย์เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย และได้ฝึกการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ตามแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) และได้นำไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ได้หลักสูตรที่เป็นไป ตาม Outcome-Based Education (OBE) ของแต่ละหลักสูตรได้ ทำให้สามารถปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมมีคุณภาพสอดคล้องกับรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	100.00	100.00	93.80	94.40	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
4	โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Sandbox)	47,200.00	46,400.00	800.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 746 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการ จัดกิจกรรมครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 90.54	นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ในชีวิตจริงในอนาคตได้	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการทำธุรกิจ Start Up ในชีวิตจริง ซึ่งทำให้เกิดรายได้ และมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต	88.09	95.00	90.54	89.36	100.00	การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่สามารถไปผลิตตามแบบได้	ให้จัดทำผลิตภัณฑ์โดยจัดทำสินค้าตามแบบผ่านโปรแกรม VR เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมองเห็นและเข้าใจสินค้าได้จริง	คณะบริหารธุรกิจ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม ESTA (Engineering Student Talent Award) 2023	40,000.00	40,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ความก้าวหน้าเป็นนานาชาติได้ ร้อยละ 94.64	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับการเรียน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น	94.64	100.000	93.450	93.390	100.000	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
6	โครงการยกย่องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565	111,300.00	111,300.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทำให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเหล่านั้นได้เกิดความภาคภูมิใจรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยได้กลับมาเห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการเรียน การสอน งานค้นคว้าวิจัยรวมทั้งอาคารสถานที่ต่าง ๆ	82.00	85.00	82.00	84.00	100.00	ผู้เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับเข้าร่วมจำนวนมากและส่งแบบตอบรับล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการประสานงานเข้ารับโล่และสถานที่ เนื่องจากท่านเป็นผู้บริหาร ค่อยประสานงานเลขานุการจะติดต่อได้ช้า	ควรมีการวางแผนการจัดโครงการเพื่อให้น่าสนใจไปตามวัตถุประสงค์ มีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองพัฒนานักศึกษา

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
7	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดหางานผ่าน HCM Center	126,000.00	120,590.00	5,410.00	สถานประกอบการร่วมลงทะเบียนและอยู่ในระบบ HCM 20 แห่ง และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตที่กำลังหางานได้ฝากประวัติและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ และความชำนาญเฉพาะด้านในระบบ HCM 3. นักศึกษาได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เกิดจากการ Macting	1. สถานประกอบการร่วมลงทะเบียนและอยู่ในระบบ HCM 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้านในระบบ HCM 3. นักศึกษาได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เกิดจากการ Macting	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	92.80	90.00	90.08	92.53	100.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	กองพัฒนานักศึกษา
8	โครงการเปิดบ้านคหกรรมผู้สร้างนวัตกรรม	200,000.00	200,000.00	-	1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าชมนิทรรศการของคณะ จำนวน 669 คน 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก	การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้ง 5 หลักสูตร ทำให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน และผู้สนใจทั่วไปมากขึ้น	สามารถนำองค์ความรู้จากนิทรรศการวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นศาสตร์ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ	89.00	100.00	89.60	84.60	100.00	จุดประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์อยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสม	1. จุดประชาสัมพันธ์เครื่องเสียงหน้าคณะควรจะขยับไปด้านหน้าถนนมากขึ้น เพื่อดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 2. นำผลงานของศูนย์ COE café de home มาให้บริการผู้เข้าร่วมงาน สาธิตการชงชา กาแฟ บา ริสต้า	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
9	โครงการ "เปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี 2567" "RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2024"	75,000.00	74,740.78	259.22	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,454 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00	นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยและข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อย่างถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางด้านการจัดแสดงนิทรรศการการศึกษา ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะต่าง ๆ	ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ดี ทางด้านวิชาการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการกิจกรรมสหนาการต่าง ๆ ผ่านโครงการ “เปิดบ้าน ราชชมงคลธัญบุรี 2567”	89.00	89.00	90.00	89.00	100.00	เนื่องจากในครั้งนี มีการกำหนดระยะเวลาการเปิดบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธ.ค. 66 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ทำให้มีผู้ปกครองพานักเรียนมาร่วมงาน เพราะเป็นวันหยุด แต่การจัดงานที่คณะบางคณะไม่มีการเปิดคณะให้เข้าเยี่ยมชม ทำให้บรรยากาศตามคณะเงียบเหงา	1. ควรมีการวางแผนการจัดงานเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรีให้ชัดเจนและควรมีการกำหนดระยะเวลาการจัดงานที่แน่นอนในแต่ละปี 2. ควรมีการวางแผนการจัดงานและกำหนดวันจัดงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน เพื่อให้สถานศึกษามีเวลาในการสอบถาม/ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนในการที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมงาน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10	โครงการการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 เปลี่ยนเป็นโครงการวันเปิดบ้านราชชมงคลธัญบุรี (Open House 67)	320,600.00	320,600.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,705 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อและหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการประกอบอาชีพ	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจจำนวน 9 หลักสูตรใน 7 สาขาวิชา ผ่านบูธความรู้ ผ่านอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายในการมาศึกษาต่อและจบไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างอาชีพได้	90.00	100.00	85.00	90.00	100.00	ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับโรงเรียนเนื่องจากช่วงเวลาที่ดีกิจกรรมวันเปิดบ้านราชชมงคล 67 แต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาของแต่ละโรงเรียน จึงส่งผลกระทบต่อมาร่วมกิจกรรมของนักเรียนมีจำนวนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการดำเนินงานให้เน้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เข้ามาร่วมโครงการได้	คณะบริหารธุรกิจ

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
11	โครงการงานเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567	200,000.00	200,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน 2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคคลทั่วไป สามารถมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 89.76	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และแสดงผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ร้อยละ 90	ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และแสดงผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิตของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ทราบ	89.63	100.00	88.40	89.76	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
12	โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี	95,000.00	95,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.87	องค์ความรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย - การอนุรักษ์ จำนวน 8 เรื่อง - นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง	การนำองค์ความรู้จากการศึกษารายวิชาศิลปนิพนธ์และกิจกรรมการแสดงซึ่งดำเนินการศึกษาค้นคว้า และลงภาคสนามแล้วนำมาจัดทำอยู่ในรูปแบบของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรมการศึกษา	86.38	100.00	83.30	85.87	100.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่อเนื่อง ขาดองค์ความรู้ 2. การประชาสัมพันธ์ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 2. ควรกำหนดรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนและควรมีกิจกรรมให้ความรู้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 2. ควรกำหนดรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	คณะศิลปกรรมศาสตร์
13	โครงการแข่งขันกีฬابัวน้ำเงินเกมส์	200,000.00	194,000.00	6,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 934 คน	สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	สร้างความสามัคคี พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์	85.00	100.00	86.00	84.00	100.00	สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาไม่เพียงพอเนื่องจากมีนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ มาฝึกซ้อมพร้อมกัน	มีการวางแผนในการฝึกซ้อม เช่นการจัดตารางการเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการกีฬา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
14	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	270,000.00	261,240.00	8,760.00	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักภัย จำนวน 390 คน	การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมการเรียนการสอนของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้ง 5 หลักสูตร ทำให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ ให้ผู้เรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน และผู้สนใจทั่วไปมากขึ้น	ได้บัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ	94.00	100.00	93.00	94.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
15	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำเงินเกมส์	125,000.00	125,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 331 คน	นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสุขในการเรียนในคณะ	1. นักศึกษามีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร มีศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพัฒนาทักษะด้านการบริหาร จัดการที่เป็นระบบ มีทักษะทางกีฬา พัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 2. นักศึกษาได้พัฒนาด้านทักษะ และคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ	90.00	89.90	82.00	89.90	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปกรรมศาสตร์
16	โครงการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี บัณฑิตน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 29	300,000.00	300,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15,236 คน	1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกิดความสัมพันธ์อันดี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 2. นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง	1. นักศึกษาได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะทางสังคม 2. ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพื่อนำไปสู่มีอาชีพ	82.00	82.00	84.00	84.00	90.00	นักกีฬามหาแข่งขันไม่ตรงตามเวลาและตารางการแข่งขัน	ให้ส่งรายชื่อพร้อมรายงานตัวก่อนการแข่งขันกีฬา	กองพัฒนานักศึกษา

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
17	โครงการนวัตกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100,000.00	100,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 419 คน 2. เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ผู้เข้าร่วมงานสนใจผลงานของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจนนำไปสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ	มีโอกาสด้อยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และวิจัย ในการเรียนการสอน และเชิงพาณิชย์	76.95	100.00	76.72	84.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)
18	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71	122,900.00	64,885.00	58,015.00	นักเรียนและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 125 คน	นักเรียนและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต และเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จและทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง	ด้านคุณภาพชีวิต นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง และมีทัศนคติที่ดี	100.00	98.00	90.00	90.00	98.00	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
19	โครงการ One Joyful Day 2023	13,000.00	9,655.00	3,345.00	มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดง 670 คน	นักเรียนภูมิใจในตนเองและมีความพึงพอใจต่อโครงการ	ด้านสังคม นักเรียนมีความร่วมมือ ความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น	94.00	100.00	95.00	94.00	95.00	สถานที่ในจัดกิจกรรมในช่วงเช้ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน และแดดจัด	ปรับแผนผังในการนั่งสำหรับนักเรียนให้เป็นระบบและสามารถใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการจัดการกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
1	โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมบริการ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบุคลากรในระดับอุดมศึกษา	2,871,300.00	2,815,096.00	56,204.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน14 คน ศึกษาดูงานสถานที่จริง และพัฒนาสู่การมีหัวข้อวิจัยแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มวิจัย	1. งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ(SCOPUS) 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ	การพัฒนางานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างยั่งยืน	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการจัดการโครงการ (82%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
1	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2023 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023)"	315,500.00	311,600.00	3,900.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 61 คน ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)	นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เกิดการพัฒนต่อยอดทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรม	100.00	88.49	90.00	90.67	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งบม.สุทธิ	งบม.ใช้ไป	งบม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80)	โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
1	โครงการการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าต้งบัง เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนที่ยั่งยืน	64,000.00	63,999.99	0.01	อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคนในชุมชนจำนวน 15 คน สามารถนำความรู้มาบูรณาการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ และจำนวนรายวิชาที่นำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชา	1. ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนการย้อมสี 2. บูรณาการความรู้ระหว่างชุมชนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม	สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการผลิตหัตถอุตสาหกรรมได้	100.00	100.00	91.63	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
2	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	65,630.00	58,040.00	7,590.00	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 87 คน นำประโยชน์ของกิจกรรมของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนของศาสนา สร้างให้มีจิตสำนึกที่ดีงามมีศานาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นหลายด้าน เช่นด้านความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รู้วินัยเป็นต้น	100.00	95.00	90.60	92.80	95.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะพยาบาลศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80)	โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
3	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	61,000.00	61,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เป็นไปตามเป้าหมายและโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 95	ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มีความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและได้ร่วมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	100.00	100.00	91.90	91.90	95.00	วัสดุที่ใช้ในการจัดพิธีบวงสรวง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรซึ่งราคามีความผันผวนขึ้นลงแล้วแต่สภาพอากาศ และราคาตลาด	มีการจัดทาบันทึกราคาสินค้าเกษตรและวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธี เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการจัดทำประมาณการในปีต่อไป	กองกลาง
4	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	80,000.00	78,952.96	1,047.04	ผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 596 คน ได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่องานที่ต่อเพื่อผู้มีพระคุณและเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว	จากการนำเสนอเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวีดิทัศน์ ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดผลการทำงานแบบประเมินความรู้ผ่านเกณฑ์	ส่งผลให้เกิดการความเคารพ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันของประเทศ เพื่อความสามัคคีของสังคม ทั้งส่งเสริมความกตัญญูให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อเยาวชน นอกจากนี้การเผยแพร่แนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อปฏิบัติตนอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยค่านิยม กระแสสังคมอันแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้	100.00	96.36	86.79	85.39	100.00	ไม่มี	ไม่มี	กองพัฒนานักศึกษา

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80)	โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (95)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ (82)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (85)	โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (95)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
5	โครงการถนนวัฒนธรรมอารยธรรมสร้างตน ราชมงคลสร้างนวัตกรรม (Soft Power)	280,000.00	280,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 510 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย และเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาบูรณาการประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชนและสังคม	1. คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับความรู้เพิ่มทุนประสบการณ์และช่วยเผยแพร่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม และการผสมผสานองค์ความรู้ 2. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น 4. นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ การทำงานเป็นทีม และบูรณาการการนำเสนอผลงานด้านวิชาชีพสู่สาธารณชน ด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมนักศึกษา	1.คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มีเวทีแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานเชิงวัฒนธรรม ซึ่งได้กระตุ้นเตือนเสริมสร้างพลังทางวัฒนธรรม 2.ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม 3.เป็นการสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 4.ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	100.00	100.00	99.70	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปกรรมศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุป Output - Outcome - Impact -ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด- ปัญหาอุปสรรค - แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา *โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว*

ที่	โครงการ	งปม.สุทธิ	งปม.ใช้ไป	งปม.คงเหลือ	Output	Outcome	Impact	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (82%)	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน (80%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการจัดโครงการ (82%)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ (84%)	โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (90%)	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา	หน่วยงาน
1	โครงการ Retreat ผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามหาวิทยาลัย	80,000.00	46,999.36	33,000.64	ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน	แผนงาน/โครงการ ที่จะการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	97.00	98.00	98.00	98.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	คณะศิลปศาสตร์
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร.	238496	238496	-	ผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คน มีองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยพัฒนางานและบุคลากรตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	ได้รับความรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ สำหรับงานตรวจสอบภายใน และได้รับความรู้และทักษะในการเขียนรายงานและสามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง	นักตรวจสอบภายในทั้ง 9 มทร. ได้รับความรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจสอบและรายงานผลอัตโนมัติ ระบบ EQ งานให้คำปรึกษา และระบบ EFC ไฟลิ่งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำและทันกาล	96.32	100.00	96.84	96.84	100.00	ไม่มี	ไม่มี	หน่วยตรวจสอบภายใน

